




Не для печати

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 января 1994 г. № 1
г. Москва

*Проверить и
раздать документам*

19.01.94

О строительстве комплекса зданий Парламентского центра -
официальной резиденции Федерального Собрания

В целях создания условий для эффективной деятельности Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Осуществить в 1994-1995 годах в г. Москве строительство комплекса зданий Парламентского центра - официальной резиденции Федерального Собрания.

2. Правительству Москвы по согласованию с Управлением делами Президента Российской Федерации в месячный срок осуществить выбор участка в центральной части города для строительства комплекса зданий Парламентского центра и обеспечить его отвод в установленном порядке.

3. Возложить на:

Управление делами Президента Российской Федерации функции генерального заказчика по строительству комплекса зданий и инженерных сооружений Парламентского центра;

Управление планирования и реализации специальных программ Администрации Президента Российской Федерации и Главное управление охраны Российской Федерации функции заказчиков по соответствующим направлениям;

Федеральное управление специального строительства при Правительстве Российской Федерации функции генерального подрядчика.

4. Управлению делами Президента Российской Федерации сохранить на время строительства комплекса зданий Парламентского центра дирекцию, созданную распоряжением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 16 октября 1993 г. № 1851-р.

5. Создать правительственную комиссию по координации деятельности организаций, занятых в строительстве комплекса зданий Парламентского центра, и оперативному рассмотрению вопросов, требующих решения Правительства Российской Федерации в составе согласно приложению (далее именуется - правительственная комиссия).

Председателем указанной комиссии назначить управляющего делами Президента Российской Федерации Бородина П.П., заместителями председателя комиссии - заведующего отделом инвестиций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аппарата Правительства Российской Федерации Сурова П.С. (в ранге министра Российской Федерации) и первого заместителя премьера правительства Москвы Ресина В.И.

6. Привлечь к проектированию и строительству комплекса зданий Парламентского центра на конкурсной основе российские и иностранные строительные организации.

Государственному комитету Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства и Управлению делами Президента Российской Федерации с участием Министерства внешних экономических связей Российской Федерации в 2-месячный срок обеспечить разработку условий и проведение конкурса (тендера) по определению организаций, привлекаемых для проектирования и выполнения отделочных и специальных строительных работ по комплексу зданий Парламентского центра (за исключением работ, предусмотренных пунктом 11 настоящего постановления).

7. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации:

предусмотреть выделение в 1994-1995 годах необходимых лимитов государственных капитальных вложений на проектирование и строительство комплекса зданий Парламентского центра, включая рублевое покрытие валютных затрат на закупку по импорту материалов, изделий, оборудования и оказание услуг;

обеспечить в 1994-1995 годах выделение валютных средств на закупку по импорту материалов, изделий, оборудования и оказание услуг.

Министерству финансов Российской Федерации обеспечить непрерывность финансирования строительства с соответствующей ежемесячной индексацией выделяемых средств.

8. Разрешить подрядным организациям производить работы по строительству комплекса зданий Парламентского центра по чертежам и схемам на отдельные виды работ до утверждения проектно-сметной документации.

9. Центральному банку Российской Федерации установить контроль за прохождением в подведомственных организациях и коммерческих банках расчетов за выполненные работы и поставляемые материалы, изделия и оборудование для строительства комплекса зданий Парламентского центра, имея в виду, что срок этих расчетов не должен превышать 5 дней.

10. Министерству финансов Российской Федерации обеспечивать авансирование проектных и подрядных организаций, привлекаемых к строительству комплекса зданий Парламентского центра, по нормативам, ежеквартально устанавливаемым правительственной комиссией.

11. Управлению делами Президента Российской Федерации, Главному управлению охраны Российской Федерации, Федеральному агентству правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и Министерству Российской Федерации по атомной энергии осуществить комплекс работ по созданию и эксплуатации президентской, правительственной и других систем связи, информационно-коммуникационной сети, оснащению современными техническими средствами охраны, телевизионного наблюдения, радиационного контроля, противопожарной и радиотехнической безопасности.

12. В целях стимулирования работников проектных, строительных и монтажных организаций, занятых в строительстве комплекса зданий Парламентского центра, установить норматив на премирование работников за своевременное выполнение заданий в размере 8 процентов от стоимости подрядных работ, из которых 4 процента средств использовать для поощрения работников по решению правительственной комиссии.

13. Главному управлению охраны Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации принять необходимые меры по созданию специального пропускного режима при проведении строительно-монтажных работ, а также по осуществлению мероприятий противопожарной безопасности.

14. Установить срок ввода в действие комплекса зданий Парламентского центра - первое полугодие 1995 г.

15. Правительственной комиссии:

в необходимых случаях привлекать для выполнения отдельных видов работ по строительству комплекса зданий Парламентского центра подрядные организации министерств и ведомств Российской Федерации;

в 2-месячный срок внести предложения по вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительственной комиссии
Российской Федерации



В. Черномырдин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 6 января 1994 г. № 1

С О С Т А В

правительственной комиссии по координации деятельности
организаций, занятых в строительстве комплекса зданий
Парламентского центра, и оперативному рассмотрению
вопросов, требующих решения Правительства
Российской Федерации

Бородин П.П.	- управляющий делами Президента Российской Федерации (председатель комиссии)
Ресин В.И.	- первый заместитель премьера правительства Москвы (заместитель председателя комиссии)
Суров П.С.	- заведующий отделом Аппарата Правительства Российской Федерации (заместитель председателя комиссии)
Абрамов Е.А.	- первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Андреев Н.Н.	- первый заместитель генерального директора ФАПСИ
Бабенко А.А.	- первый заместитель председателя Госстроя России
Беков С.С.	- заместитель председателя ГКР России
Вавакин Л.В.	- председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г.Москвы
Дубинин С.К.	- первый заместитель Министра финансов Российской Федерации
Крапивин Ю.В.	- заместитель начальника Главного управления охраны Российской Федерации
Рождественский В.Л.	- президент муниципального предприятия "Компания "Главмосстрой"
Росляк Ю.В.	- руководитель Департамента перспективного развития г.Москвы правительства Москвы
Туманов А.В.	- начальник Федерального управления специального строительства при Совете Министров - Правительстве Российской Федерации
Фрадков М.Е.	- заместитель Министра внешних экономических связей Российской Федерации
Фурманов Б.А.	- заместитель Министра экономики Российской Федерации

**ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ЕЛЬЦИНУ В. И.

**О ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Размещение Правительства в здании Краснопресненская наб. д. 2 разумный шаг. Здание специально предназначалось для Совета Министров РСФСР, обладает всеми необходимыми помещениями, службами, коммуникациями. Однако планируемое размещение Федерального собрания в зданиях Мэрии Москвы на Новом Арбате и бывшего ФИЦ на ул. Пушкинская может привести к нежелательным последствиям.

Прежде всего чрезвычайно высокими оказываются суммарные затраты на размещение высших органов государственной власти и управления. За выполненные строительно-монтажные работы уже выплачено около 60 млрд. руб., сверх этого освоено около 40 млрд. руб., предстоят еще более дорогие работы на верхних этажах здания. Осуществляются большие затраты валюты на выплаты по контракту с турецкой фирмой "Гамма", закупку итальянской мебели, импортного паркета, замков, компьютеров, охранной сигнализации, оборудования буфетов и т. п. Выплачено около 40 млн. долл. и предстоят гораздо большие затраты. С учетом действующего курса расходы на ремонт и переоборудование Белого Дома можно оценить в 300 млрд. руб., причем, скорее всего эта цифра удвоится (Российская Академия наук просит всего около 200 млрд. руб. для решения всех проблем, связанных с кризисом финансирования науки, затраты государства на ВСЕ инвестиционные и конверсионные программы страны в первом квартале 1994 г. предусмотрены в сумме 400 и 300 млрд. руб. соответственно).

При размещении Государственной Думы в здании мэрии и Совета Федерации на ул. Пушкинской для того, чтобы создать элементарные условия для работы Федерального Собрания придется пойти

так же на огромные затраты. Только на оборудование залов, создание систем звукоусиления, телевидения, телефонизацию зданий уже подписан контракт на сумму около 50 млрд. руб. (без учета НДС). Потребуется огромные расходы на экранирование здания, установку аппаратов правительственной связи, ремонт кондиционеров и лифтов. Здание бывшего СЭВ остро нуждается в капитальном ремонте. Все этажи обшарпанные, грязные, асбестовые перегородки вредны для здоровья и обеспечивают идеальную слышимость через две стены. Продолжаются работы по ликвидации последствий событий 3-4 октября. Необходимо будет заплатить огромную неустойку по расторгаемым договорам аренды помещений. Это минимум 150 млрд. руб. Работы безусловно не будут закончены 12 января. Только выселение арендаторов растянется на несколько месяцев.

Более того, даже произведя эти колоссальные затраты, в здании мэрии просто нельзя разместить одновременно аппарат Государственной Думы и депутатов. В маленькой комнате 12 кв. м. вынуждены будут одновременно сидеть два депутата и два их помощника. Совершенно нет места для аппарата фракций. Полезная площадь здания максимум 18 тыс. кв. м., что в три раза меньше полезной площади как Белого дома, так и комплекса зданий на Старой площади.

Предлагается для решения этой проблемы срочно построить новый парламентский комплекс рядом с зданием Правительства. Но это стоит минимум 750 млрд. руб. Таким образом, суммарные затраты на размещение Правительства и Федерального Собрания намного превысят триллион рублей, что сопоставимо с финансированием крупной отрасли. Это может вызвать нежелательный политический резонанс и крайне острую критику.

Предлагается рассмотреть возможность размещения Государственной думы в части зданий на Старой площади (во всем комплексе более 170 тыс. метров общей площади и более 50 тыс. м. полезной). Дума вполне помещается, например, в подъезде 6, представительские помещения либо в подъезде 2, либо в подъезде 3, зал - подъезд 6 а. Оставшиеся после переезда Правительства помещения и здание на Новом Арбате 19 получает Администрация Президента. Федеральное собрание могло бы разместиться в историческом здании - бывшей приемной М. И. Калинина на ул. Воздви-

женка 4 рядом с Кутафьей башней Кремля. Внутри здания много лет строится прекрасный зал и другие помещения. Стройка была начата еще Верховным Советом СССР. Стоимость окончания работ всего около 3 млрд. руб. В здании уже сейчас находится несколько представительств республик Российской Федерации, которые готовы помочь своим депутатам. В здании размещен Институт законодательства и сравнительного правоведения, принадлежавший бывшему Верховному Совету РФ, очень немногочисленный по составу. "Возможности" института хорошо видны при анализе целого ряда принятых ВС РФ законов. Такой институт легко может быть поселен в маленькое здание, либо на два этажа любого из зданий на Новом Арбате.

Все предложенные в данном варианте здания в хорошем состоянии, в течение января можно закончить их оснащение и оборудование. Первые заседания Думы можно было бы провести в Парламентском центре, а Совета Федерации - в одном из залов Кремля.