

Приложение № 10

к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность Российской Федерации, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Анализ выполнения запланированных мероприятий и контрольных точек федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

По состоянию на дату утверждения Отчета на 2019 год (24 января 2020 г.) контрольное событие (срок выполнения или заблаговременное выполнение) наступило в отношении 47 контрольных точек и 34 мероприятий.

Из 47 контрольных точек 18 выполнено в установленный срок или заблаговременно (по 11 ответственный Минприроды России, 5 – ППК «РЭО», 2 – ведомственный проектный офис (ВПр); 17 выполнено с нарушением сроков (9 - Минприроды России, 6 – ППК «РЭО», 2 – ВПр); 12 не выполнено (7 - Минприроды России, 5 – ППК «РЭО»).

Из 34 мероприятий 10 выполнено в установленный срок или заблаговременно (6 - Минприроды России, 2 – ППК «РЭО», 1 – ВПр, 1 - Росприроднадзор); 16 выполнено с нарушением сроков (9 - Минприроды России, 2 – ППК «РЭО», 4 – ВПр, 1 – Росприроднадзор); 8 не выполнено (6 - Минприроды России, 2 – ППК «РЭО»).