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[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 
к отчету по результатам контрольного мероприятия


Анализ соблюдения положений Соглашения


	П/п
	Положение Соглашения
	Информация о соблюдении положения Соглашения

	
	Права Министерства культуры Российской Федерации

	2.1.1
	Проводит проверки соблюдения Учреждением условий, установленных настоящим Соглашением
	[bookmark: _Hlk87534632]В проверяемом периоде Минкультуры России в январе 2021 года направлена заявка во ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ») на проведение камеральной проверки документации по проекту.
По результатам проверки ФГУП «ЦНРПМ» (Исполнитель – ФГБУ «РосГосЭкспертиза») в адрес Минкультуры России представлен акт промежуточной проверки с выявленными замечаниями (письмо от 19.05.2021 № 929). Минкультуры России в адрес Музея направлены письма об обеспечении выполнения акта проверки: от 25 мая 2021 г. № 7322-01.1-63-ВО, от 22 ноября 2021 г. №18486-01.1-63-130.
Музеем направлен ответ письмом от 05 июля 2021 года № 0699-2-1 и от 4 ноября 2021 г. № 1463-1 с приложением разъяснений генподрядчика АО «Политехстрой», заключения №0701/2021-ОКН ФАУ «РосКапСтрой» и обосновывающих материалов по итогам проведенного анализа исполнительной документации и определения фактического объема выполненных работ.

	2.1.2
	Запрашивает у Учреждения сведения и документы, связанные с осуществлением полномочий государственного заказчика в соответствии с условиями настоящего Соглашения
	В проверяемом периоде Минкультуры России регулярно запрашивались сведения и документы, связанные с осуществлением полномочий государственного заказчика. 

	2.1.3
	Осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации, в целях реализации бюджетных инвестиций в Объект в соответствии с настоящим Соглашением
	В проверяемом периоде иные права не осуществлялись.

	
	Обязанности Министерства культуры Российской Федерации

	2.2.2
	Осуществляет перечисление бюджетных инвестиций на лицевой счет Учреждения для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытый в органе Федерального казначейства, для своевременной оплаты товаров, работ, услуг по государственным контрактам, заключенным Учреждением в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) Объекта.
	В проверяемом периоде Министерством культуры Российской Федерации осуществлялось перечисление на лицевой счет Музея бюджетных инвестиций. 
Операции с лимитами бюджетных обязательств подтверждаются расходными расписаниями: № 054/00054/505 от 14.02.2019, № 054/00054/940 от 17.04.2019, № 054/00054/147 от 07.06.2019, № 054/00054/222 от 17.06.2019, № 054/00054/120 от 16.01.2020, № 054/00054/144 от 24.01.2020, № 054/00054/329 от 31.12.2020, № 054/00054/954 от 10.03.2021, № 054/00054/579 от 16.07.2021, № 054/00054/381 от 06.10.2021, № 054/00054/484 от 11.10.2021.

	2.2.3
	Утверждает задание на проектирование Объекта и технико-экономические показатели в соответствии с положительными заключениями государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
	В проверяемом периоде задания на проектирование:
в 2019 году утверждено генеральным директором Музея (Ю.В. Шахновской) 21.06.2019, согласовано заместителем Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалиным 21.06.2019;
в 2020 году утверждено генеральным директором Музея (Ю.В. Шахновской) 9.10.2020, согласовано заместителем Министра культуры Российской Федерации В.Г. Осинцевым (без даты).
Приказами Минкультуры России от 27 ноября 2019 года № 1841, от 28 января 2021 года № 109 утверждена проектно-сметная документация по Объекту, получившая положительные заключения государственной экспертизы № 77-1-1-3-030151-2019 от 1 ноября 2019 года и № 01341-19/ГГЭ-02135/07-01 от 1 ноября 2019 года, № 77-1-1-3-068937-2020 от 29 декабря 2020 года, с технико-экономическими показателями.

	2.2.4
	Осуществляет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, в целях реализации бюджетных инвестиций в Объект в соответствии с настоящим Соглашением.
	В проверяемом периоде иные обязанности не осуществлялись.

	
	Права Учреждения:


	2.3.1
	Своевременно направляет обращения Министерству по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.
	В проверяемом периоде Учреждением направлены в Минкультуры России письма с проектами дополнительных соглашений, предусматривающих внесение изменений в связи с принятием федерального закона о федеральном бюджете на текущий год и плановый период (корректировки), а также письма, касающиеся условий принятия обязательств и реализации проекта № 0097-2-1 от 07.02.2019, № 1110-1 от 10.12.2020, № 1306-1 от 30.12.2020, № 0523-1 от 19.05.2021, № 0530-2 от 10.05.2021, № 0616-1 от 11.06.2021, № 0715-1 от 08.07.2021, № 0780-1 от 27.07.2021, № 0509-1 от 17.05.2021.

	2.3.2
	Осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, в целях реализации бюджетных инвестиций в Объект в соответствии с настоящим Соглашением.
	Учреждение пользуется установленными правами для получения разъяснений по вопросам, возникающим в процессе реализации проекта.

	
	Обязанности учреждения

	2.4.1
	Осуществляет предварительное согласование с Министерством конкурсной (аукционной) документации и начальной (максимальной) цены контракта. 
(Дополнительным соглашением от 9 августа 2017 г. № 1381-01.1-41/10-17 пункт 2.4.1. исключен из соглашения)
	Письмом от 10 сентября 2013 г. № 24-05/894 Музеем направлена в адрес Министерства культуры Российской Федерации заявка на организацию размещения государственного заказа. 
В ответном письме заместитель директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Российской Федерации В.А.Мурадян (от 4 октября 2013 г. № 4400-10-05) проинформировал Политехнический Музей о соответствии представленных на рассмотрение материалов и о возможности организовать в установленном порядке проведение торгов по указанному предмету закупки.
Также письмом от 10 сентября 2013 г. № 24-05/895 Музеем направлено обращение в адрес Минкультуры России для получения предварительного согласования на совершение крупной сделки по проведению открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования Объекта.
Письмом от 8 ноября 2013 г. № 9043-01-63/05-АМ Министерство культуры Российской Федерации сообщило об отсутствии возражений против совершения крупной сделки по реконструкции и реставрации.

	2.4.2
	 Осуществляет закупку товаров, работ, услуг в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) Объекта, включая заключение и исполнение государственных контрактов от имени Российской Федерации от лица Министерства, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Приказом Музея от 27 ноября 2020 г. № 134 утверждено Положение о контрактной службе Политехнического музея. Контрактная служба создается без образования отдельного структурного подразделения. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников департамента обеспечения закупок, юридического департамента, департамента бухгалтерского учета. Работники контрактной службы могут быть членами Единой комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд Политехнического музея. Руководителем контрактной службы является финансовый директор политехнического музея.
Приказом Музея от 11 февраля 2021 г. № 12 утвержден Регламент взаимодействия контрактной службы Политехнического музея с другими структурными подразделениями Политехнического музея при приемке товаров (работ, услуг). 
Анализ закупки товаров, работ, услуг в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) Объекта, включая заключение и исполнение государственных контрактов, приведен в соответствующих разделах Отчета.

	2.4.3
	Осуществляет расходы, связанные с бюджетными инвестициями в Объект, на основании заключенных государственных контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета, либо в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
	Музеем заключен Госконтракт № 08ОК/13 на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования Объекта.
В проверяемый период расходы, связанные с бюджетными инвестициями в Объект, осуществлялись Музеем на основании данного государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Расходные расписания по операциям с лимитами бюджетных обязательств: № 054/00054/505 от 14.02.2019, № 054/00054/940 от 17.04.2019, № 054/00054/147 от 07.06.2019, № 054/00054/222 от 17.06.2019, № 054/00054/120 от 16.01.2020, № 054/00054/144 от 24.01.2020, № 054/00054/329 от 31.12.2020, № 054/00054/954 от 10.03.2021, № 054/00054/579 от 16.07.2021, № 054/00054/381 от 06.10.2021, № 054/00054/484 от 11.10.2021.
Расходные расписания по доведению предельных объемов финансирования:
№ 054/00054/606 от 13.03.2019, № 054/00054/009 от 29.04.2019, № 054/00054/055 от 13.03.2019, № 054/00054/173 от 07.06.2019, № 054/00054/476 от 03.07.2019, № 054/00054/919 от 05.08.2019, № 054/00054/165 от 12.09.2019, № 054/00054/272 от 03.10.2019, № 054/00054/400 от 11.10.2019, № 054/00054/611 от 13.11.2019, № 054/00054/630 от 22.11.2019, № 054/00054/119 от 16.01.2020, № 054/00054/136 от 23.01.2020, № 054/00054/327 от 25.02.2020, № 054/00054/354 от 27.02.2020, № 054/00054/510 от 17.03.2020, № 054/00054/668 от 31.03.2020, № 054/00054/019 от 13.04.2020,№ 054/00054/049 от 20.04.2020, № 054/00054/527 от 22.06.2020, № 054/00054/639 от 08.07.2020, № 054/00054/547 от 12.10.2020, № 054/00054/004 от 19.11.2020, № 054/00054/119 от 16.01.2020, № 054/00054/706 от 20.10.2021.

	2.4.4
	[bookmark: _Hlk87610140]Обеспечивает результативность и целевой характер использования предусмотренных бюджетных ассигнований.
	В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 
На момент проверки пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 665 и приложения к Соглашению о передаче полномочий государственного заказчика  (далее - Соглашение) срок ввода Объекта в эксплуатацию установлен на 2021 год. 
По состоянию на 1 января 2022 года Объект в эксплуатацию не введен. ФАИП указанный срок перенесен на 2025 год.
Выделяемые из федерального бюджета средства ежегодно осваивались не в полном объеме. За 2017-2020 годы общий объем неиспользованных бюджетных инвестиций составил 5,5 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей возвращено в федеральный бюджет. В 2021 году предусмотренные бюджетные средства не были использованы почти в полном объеме (1,2 млрд рублей направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации, 0,7 млрд рублей перераспределены на 2022 год).
Соответственно, Музеем не обеспечена результативность использования бюджетных ассигнований

	2.4.5
	Обеспечивает соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2013 № 1213 (ред. от 18.12.2014) "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"[footnoteRef:1].  [1:  (включая положения о размерах авансовых платежей, устанавливаемых при заключении государственных контрактов)] 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 1664 «Об особенностях реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Соглашения 2019 года)
	На момент заключения Музеем Госконтракта № 08ОК/13 действовало постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2013 № 1213 (ред. от 18.12.2014) "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», пунктом 22 которого установлено, что получатели средств федерального бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации: на сумму, не превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год; на сумму, превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (государственным контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора (государственного контракта).
В соответствии с пунктом 5.2. Госконтракта № 08ОК/13 Заказчик  в срок не позднее тридцати дней со дня заключения Договора и после поступления бюджетных ассигнований на свой лицевой счет, открытый в соответствующем органе Федерального казначейства, перечисляет Генеральному подрядчику аванс в размере 1 760 767 725,49 (Один миллиард семьсот шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять рублей 49 копеек). Оплата аванса осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета. Погашение авансового платежа производится ежемесячно пропорционально выполненному объему работ и учитывается при оплате выполненных Генеральным подрядчиком Работ (23,9 % цены работ по договору).
Дополнительный целевой аванс:
2015 год – 698 000 000,00 рублей (допсоглашение к государственному контракту № 5 на основании 418-ФЗ от 28.12.2013 и п.29 ППРФ № 1563 от 27.12.2014 (в ред. ПП 256 от 20.03.2015, 359 от 15.04.2015);
2016 год – 472 102 285,52 рублей (допсоглашение к государственному контракту № 7, №8, № 9, № 10, № 11. на основании 418-ФЗ от 28.12.2013 и п.29 ППРФ № 1563 от 27.12.2014 (в ред. ПП 256 от 20.03.2015, 359 от 15.04.2015);
2019 год – 634 950 988,99 рублей (допсоглашение к государственному контракту № 21, № 22 в соответствии с п.18 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496);
2020 год – 3 400 000 000,00 рублей (допсоглашение № 24, № 25 к государственному контракту, в связи ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании 124-ФЗ от 24.04.2020, абз. 4, пп. «а)», п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496.
Допавансирование обеспечено казначейским контролем и перечислялось на специально открытый счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В рамках контроля за использованием целевого авансирования Музей запрашивал у генерального подрядчика отчет об его расходовании письмами от 09 марта 2021 №  0169-1, от 17 марта 2021 № 0216-1.

	2.4.6
	Осуществляет получение градостроительного плана земельного участка, результатов инженерных изысканий и технических условий подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и других исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации в отношении Объекта.
	Градостроительный план земельного участка № RU-77-203000-006701 утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы от 03.11.2012 № 2232; результаты инженерных изысканий и технических условий подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и других исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации в отношении Объекта, содержатся в документации к Госконтракту от 26 ноября 2013 г. № 08ОК/13.

	2.4.7
	 Осуществляет подготовку задания на проектирование и технического задания на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) Объекта и утверждает их в Министерстве.
	В проверяемом периоде задания на проектирование:
в 2019 году утверждено генеральным директором Музея (Ю.В. Шахновской) 21.06.2019, согласовано заместителем Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалиным 21.06.2019;
в 2020 году утверждено генеральным директором Музея (Ю.В. Шахновской) 9.10.2020, согласовано заместителем Министра культуры Российской Федерации В.Г. Осинцевым (без даты).

	2.4.8
	В соответствии с утвержденным заданием на проектирование обеспечивает контроль за разработкой проектной документации в соответствии с требованиями (в том числе к составу, содержанию разделов документации и соответствие технически регламентам), установленными частями 12 – 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реставрационными нормами и правилами, регламентирующими проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также осуществляет согласование и передачу разработанной проектной документации в орган государственной экспертизы. 
	Информация о разработке проектной документации отражена в соответствующих разделах отчета.

	2.4.9
	 Осуществляет получение положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».
	По Объекту получены заключения:
- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26 марта 2013 г. № 254-13/МГЭ/1744-1/5 (per. № 77-1-4-0225-13), заключение о достоверности определения сметной стоимости от 11.11.2013 № 1071-13/ГГЭ-2135/10 (№ в Реестре 00-1-6-0581013);
-государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.08.2017 № 84517/ГГЭ-2135/05 (№ в Реестре 00-1-1-3-2078-17); государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 07.03.2018 № 00003-18/ГГЭ-02135/13-02 (№ в Реестре 00-1-1-3-0638-18); проверки достоверности определения сметной стоимости от 07.03.2018 № 00006-18/ГГЭ-02135/07-01 (№ в Реестре 00-1-0398-18);
- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 01.11.2019 № 01339-19/ГГЭ-02135/13-04 (№ в Реестре 77-1-1-3-030151-2019); проверки достоверности определения сметной стоимости от 01.11.2019 № 01341-19/ГГЭ-02135/07-01 (№ в Реестре 00-1-2343-19)
- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости № 77-1-1-3-068937-2020 от 29.12.2020



	2.4.10
	Осуществляет получение разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и оформление иной необходимой разрешительной документации, связанной с производством работ на Объекте.
	Разрешение на строительство выдано Политехническому музею Департаментом культурного наследия города Москвы 12 апреля 2018 года № 77-203000-000054-2018 со сроком действия до 12 апреля 2024 года.


	2.4.11
	Осуществляет получение разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  выданы Департаментом культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 3 февраля 2020 года № ДКН-055201-000010/20 в адрес АО «Политехстрой» сроком до 1 марта 2020 года, от 4 марта 2020 года № ДКН-055201-000125/20, № ДКН-054901-000074/20, сроком до 31 декабря 2020 года, от 12 апреля 2021 года № ДКН-054901-00008/21 в адрес АО «Политехстрой» сроком до 26 декабря 2021 года.
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № ДКН-055101-000 244/18 от 16 ноября 2018 года выдано Департаментом культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) Музею.

	2.4.12
	Осуществляет (в том числе с привлечением третьих лиц) строительный контроль и технический надзор в целях проверки выполнения работ при строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) Объекта на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности Объекта в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, реставрационными нормами и правилами, регламентирующими проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

	В проверяемом периоде в рамках реконструкции и реставрации Музея были заключены следующие государственные контракты:
№ 0767-19/10 от 31 декабря 2019 г. (технический надзор и строительный контроль), срок действия с 01 января по 31 января 2020 года, оказание услуг безвозмездно, ООО «Реставратор»
№ 0017-20/10 от 03 февраля 2020 года (технический надзор и строительный контроль). Цена государственного контракта 0,6 млн. рублей, срок действия с 03 февраля по 29 февраля 2020 года, ООО «Реставратор»
№ 0024-20/10 от 28 февраля 2020 года (технический надзор и строительный контроль), срок действия с 1 марта по 16 марта 2020 года. Оказание услуг безвозмездно, ООО «Реставратор» 
№ 0073-20/10 от 17 марта 2020 года (технический надзор и строительный контроль), срок действия с 17 марта 2020 по 31 декабря 2020 года. Цена договора 52 544,7 тыс. рублей, ООО «Реставратор»
№ 0513-20/10 от 30 декабря 2020 года (технический надзор и строительный контроль) срок действия с 1 января по 30 апреля 2021 г., оказание услуг 297 тыс. рублей, ООО «Реставратор» (с дополнительными соглашениями)
№ 30/04/2021 от 30 апреля 2021 года (технический надзор и строительный контроль) срок действия с 1 мая по 27 июня 2021 г., оказание услуг безвозмездно, ООО «Реставратор», 
№ 0211-21/10 от 22 июня 2021 года (технический надзор и строительный контроль) срок действия с 28 июня по 31 декабря 2021 г., оказание услуг 2 008,1 тыс. рублей, ООО «Реставратор» (с дополнительными соглашениями), 
Отчеты об осуществлении технического надзора (строительного контроля): 
Технический отчет № 5 январь 2019,Технический отчет № 6 февраль 2019, Технический отчет № 7 17-31 марта 2019, Технический отчет № 8 апрель 2019,Технический отчет №9 май 2019,Технический отчет № 10 июнь 2019,Технический отчет № 11 июль 2019, Технический отчет № 12 август 2019, Технический отчет № 13 сентябрь 2019,Технический отчет № 14 октябрь 2019,Технический отчет № 15 ноябрь 2019,Технический отчет № 16 декабрь 2019,Технический отчет № 16.1 1 декабря- 20 декабря 2019,Технический отчет № 16.2 21 декабря- 31 декабря 2019, Технический отчет № 1 январь 2020 (31.01.20),Технический отчет № 1 февраль 2020 (29.02.20),Технический отчет № 1 17-31 марта 2020 (31.03.20),Технический отчет № 2 апрель 2020,Технический отчет №3  май 2020,Технический отчет № 4 июнь 2020,Технический отчет № 5 июль 2020,Технический отчет № 6 август 2020,Технический отчет № 7 сентябрь 2020,Технический отчет № 8 октябрь 2020,Технический отчет № 9 ноябрь 2020,Технический отчет № 10 декабрь 2020,Технический отчет № 01 январь-февраль 2021,Технический отчет № 02 март-апрель 2021,Технический отчет № 03  май-июнь 2021,Дополнение № 1 к техническому отчет № 03, июнь 2021,Технический отчет № 04 июль- 2021,Технический отчет № 05 август 2021,Технический отчет № 06 сентябрь 2021, Технический отчет № 07 октябрь 2021
В проверяемом периоде:
В 2019 году Музеем заключен договор на исполнение функций технического заказчика от 20 декабря 2019 года № 08-ПТМ-13 с ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» (в редакции дополнительного соглашения №1); срок оказания услуг - с 16 декабря 2019 по 31 января 2020 г. Стоимость услуг по договору составила 200,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием бюджетного финансирования по соответствующей статье ССР, оплачено из внебюджетных источников. 
В 2020 году Музеем заключен договор на исполнение функций технического заказчика от 05 февраля 2020 года № 002-20/10 с ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства». Срок оказания услуг с 1 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года. Стоимость услуг по договору составила 18,0 млн. рублей. В связи с отсутствием бюджетного финансирования по соответствующей статье ССР, оплачено из внебюджетных источников. Фактически оплачено 9,0 млн. рублей. 
С 1 августа по 31 декабря 2020 года договор на исполнение функций технического заказчика не заключался в связи с отсутствием средств из внебюджетных источников. 
В 2021 году договор на исполнение функций технического заказчика не заключался в связи с поздним доведением бюджетных средств и отсутствия согласованного решения о сроках завершения работ.

	2.4.13
	 Обеспечивает содержание и сохранность Объекта (результатов работ, установленного или закупленного оборудования) в период его строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) путем возложения такой обязанности на подрядчиков (поставщиков, исполнителей) на основании заключенных с ними государственных контрактов.
	Здание Политехнического музея по адресу: г. Москва, Новая Площадь ¾ передано генеральному подрядчику АО «Политехстрой». 
Оформлен Акт о приеме-передачи здания № 1 от 06.12.2013 по форме № ОС-1а. Обязанность генерального подрядчика до оформления акта ввода в эксплуатацию Объекта (результатов работ, оборудования) в период его строительства (реконструкции) по обеспечению сохранности здания, в том числе охрана, содержание, противопожарные и иные мероприятия определены в ст. 6 государственного контракта от 23.12.2013 № 08ОК/13. Предусмотрена материальная ответственность генерального подрядчика в случае возникновения материального ущерба, а также обязанность заключения договора страхования.

	2.4.14
	Обеспечивает консервацию Объекта в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».
	-

	2.4.15
	Обеспечивает организацию ввода Объекта в эксплуатацию и подготовку необходимых для этого документов для принятия решения уполномоченного органа о введении Объекта в эксплуатацию.
	-

	2.4.16
	Осуществляет получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также приемку работ по сохранению объекта культурного наследия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
	-

	2.4.17
	В целях открытия Учреждению в органе Федерального казначейства лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения от Министерства подписанного им настоящего Соглашения представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия указанного лицевого счета, в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».
	Музеем предоставлено письмо УФК по г. Москве от 02.11.2021 № 73-06-25/11-26568, подтверждающее открытие соответствующих лицевых счетов.
Музею открыты следующие счета:
- 23.12.2011 лицевой счет бюджетного учреждения № 20736Х72730;
- 16.01.2012 отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21736Х72730;
- 06.05.2014 лицевой счет для учета операций  по переданным полномочиям получателя бюджетных средств № 14731001900;
- 21.06.2018 лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05731001900.
Банковские реквизиты УФК по г. Москве
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988
Сч. № 40102810545370000003
Сч. № 03211643000000017300
Сч. № 03212643000000017300
Сч. № 03214643000000017300

	2.4.18
	Учреждение осуществляет ведение бюджетного учета в части переданных полномочий в соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», составляет и представляет бюджетную, бухгалтерскую отчетность в части переданных полномочий в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
	Информация о выявленных нарушения Фактов, свидетельствующих о недостоверности бюджетной отчетности Музея, не установлено. 
Выявлены нарушения в организации и ведении бухгалтерского учета, составлении бухгалтерской отчетности, информация отражена в соответствующих разделах отчета.

	2.4.19
	Учреждение представляет Министерству ежемесячно на бумажных носителях не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а также в целях оперативности по электронным каналам связи следующую статистическую отчетность:
- форма № C-l «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений»[footnoteRef:2],  [2:  утвержденная приказом Росстата от 3 августа 2011 г. № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» (представляется по мере ввода в эксплуатацию зданий и сооружений)] 

- форма № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу»[footnoteRef:3], [3:  утвержденная приказом Росстата от 3 августа 2011 г. № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»] 

- пояснительная записка с перечнем выполненных работ за месяц, квартал, год.
	Политехнический музей регулярно предоставлял предусмотренную Соглашением отчетную документацию по форме С-2. 
Форма С-1 не предоставлялась в связи с тем, что здание не введено в эксплуатацию.


	2.4.20
	Осуществляет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, в рамках переданных полномочий государственного заказчика в целях реализации настоящего Соглашения.
	На период реставрации Объекта в соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного наследия действовал госконтракт №0607-18/10 от 07.08.2018. Заключен договор на комплексный мониторинг конструкций зданий № 0072-10/10 от 16 марта 2020 года срок действия с 16 марта 2020 по 31 декабря 2020 года. Цена государственного контракта 20 054,1 млн. рублей, ООО «СК Креал».
За счет внебюджетных источников оплачено:
№ 0152-21/10от 31.05.2021 с ООО «СК Креал» на комплексный мониторинг деформации здания в рамках выполнения работ на объекте "Реконструкция и реставрация объекта ПМ (срок договора  01.05.21 - 31.05.21) в сумме 299 332,28 руб.
№ 0189-21/10 от 30.06.2021 с ООО «СК Креал» на комплексный мониторинг деформации здания в рамках выполнения работ на объекте "Реконструкция и реставрация объекта ПМ (срок договора 01.06.21-30.06.21) в сумме 299 382,03 руб.
№ 0373-21/10 от 29.10.2021 с ООО «СК Креал» на комплексный мониторинг здания в рамках выполнения работ на объекте "Реконструкция и реставрация объекта ПМ (срок договора 15.10.21 - 31.10.21) в сумме 998 000,36 руб.

	2.4.21
	Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
	Аналогично п. 2.4.4.






	
	
	



