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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 26 сентября 2006 года
№ 31К (498) «О результатах анализа расходования государственных средств, направ-
ляемых в Чеченскую Республику органам государственной власти Российской Федера-
ции и Чеченской Республики, а также организациям независимо от формы собственно-
сти, в целях восстановления социальной сферы и экономики Чеченской Республики
в январе-июне 2006 года»:

Утвердить отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия.
Направить представления Счетной палаты Министру регионального развития

Российской Федерации, Председателю Правительства Чеченской Республики.
Направить отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия

в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе.

ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ расходования государственных средств, направляемых
в Чеченскую Республику органам государственной власти Российской

Федерации и Чеченской Республики, а также организациям
независимо от формы собственности, в целях восстановления

социальной сферы и экономики Чеченской Республики
в январе-июне 2006 года»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 4.11.7
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2006 год.

Цель экспертно-аналитического мероприятия
Установить законность использования средств республиканского бюджета, феде-

рального бюджета, а также внебюджетных источников, направляемых на восстановле-
ние социальной сферы и экономики Чеченской Республики в январе-июне 2006 года.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия
Нормативные правовые и иные документы, регламентирующие выделение и ис-

пользование средств республиканского бюджета, федерального бюджета, а также вне-
бюджетных источников на реализацию федеральной целевой программы «Восстанов-
ление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последую-
щие годы)» в январе-июне 2006 года.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия
Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство оборо-

ны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральная служба исполнения нака-
заний, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба го-
сударственной статистики, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба по надзору в
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное агентство по
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строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное агентство по промыш-
ленности, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Феде-
ральное агентство по физической культуре и спорту, Федеральное агентство по образова-
нию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство связи, Федеральное дорожное
агентство, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство геоде-
зии и картографии, Федеральное агентство водных ресурсов, Генеральная прокуратура
Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-
ции, Российская академия наук, Правительство Чеченской Республики, казенное предпри-
ятие Чеченской Республики «Дирекция по строительно-восстановительным работам в Че-
ченской Республике», ГУП «Центр развития градостроительства Чеченской Республики».

Проверяемый период деятельности: 1 января - 30 июня 2006 года.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15 июня по

22 сентября 2006 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия
Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы

Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» (далее - Программа) утвер-
ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2001 года
№ 889 с изменениями на 2006 год согласно постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2005 года № 875. Экспертно-аналитические мероприятия
Счетной палаты Российской Федерации в Чеченской Республике проводятся с
2003 года. Установлено, что реализация Программы сыграла определенную роль в вос-
становлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики, однако должных
результатов не принесла. Чеченская Республика по-прежнему представляет серьезную
причину для беспокойства органов федеральной власти.

Основными недостатками действующей Программы, выявленными в процессе про-
ведения предыдущих и данного экспертно-аналитических мероприятий, являются: от-
сутствие приоритетов в восстановлении объектов, координации в перечне представлен-
ных мероприятий, использование устаревших подходов (восстановление ведется в рам-
ках довоенной ситуации), Программа носит чисто инвестиционный характер без созда-
ния нормативно-правовой базы и институтов рыночной экономики, отсутствие индика-
торов эффективности Программы, что не позволяет осуществлять действенный кон-
троль за ее реализацией, позднее утверждение мероприятий Программы (2003 год -
21 января, 2004 год - 13 января, 2005 год - 7 февраля, 2006 год - 7 февраля).

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2004 года Правительством Чеченской Республики и Фондом «Центр страте-
гического развития Чеченской Республики» разработана Концепция федеральной целе-
вой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2007-
2010 годы» (далее - Концепция), которая по состоянию на 1 июля 2006 года не принята
в связи с необходимостью ее уточнения и доработки.

На рабочем совещании в мае 2006 года с участием Минрегиона России, Минэко-
номразвития России, Минфина России, Минпромэнерго России и Правительства Че-
ченской Республики принято решение о переносе срока реализации вышеуказанной
программы на 2008 год и продлении действующей федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и
последующие годы)» до 2008 года с одновременной доработкой Концепции.
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В целях реализации указанных предложений Правительством Чеченской Республики
в августе 2006 года с Фондом «Центр стратегического развития Чеченской Республики»
заключены дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта на разра-
ботку новой программы до конца 2006 года и договор на доработку Концепции.

На реализацию Программы с 2002 по 2006 год было выделено 27728390,0 тыс.
рублей, в том числе 6118500,0 тыс. рублей - в 2006 году, что на 1841710,0 тыс. руб-
лей, или 30,1 %, меньше показателей 2005 года. Освоение средств за прошедшее
время действия Программы составило 21851942,9 тыс. рублей. В I полугодии
2006 года освоено 803461,7 тыс. рублей, что на 1208505,1 тыс. рублей меньше, чем
за тот же период 2005 года (2011966,8 тыс. рублей).

Динамика финансирования Программы в 2002-2006 годах представлена в таблице:
(тыс. руб.)

Годы План финансирования Фактически освоено
2002 5145990,0 4893840,0
2003 3503690,0 3448410,0
2004 5000000,0 4770256,0
2005 7960210,0 7935975,2

I полугодие 2006 6118500,0   803461,7
Фактически за январь-июнь текущего года на реализацию Программы Минфином

России госзаказчики профинансированы в сумме 1118145,8 тыс. рублей, или
18,3 % годовых лимитов бюджетных обязательств.

Выполнение Программы за январь-июнь 2006 года по 27 государственным заказчи-
кам характеризуется следующими показателями:

(тыс. руб.)

Государственные
заказчики

Объем
средств по
бюджету
на 2006 г.

Перечислено
Минфином
России (по

данным гос-
заказчиков)

Лимиты
бюджетных
обязательств

(по отчету
Правительст-

ва)

Освоено (выполнено работ)

всего  % освое-
ния

в т. ч.
СМР

Росстрой 2509838,0 0,0 2509838,0 0,0 0,0 0,0
Росавтодор 270000,0 8942,0 270000,0 8942,0 3,3 8942,0
Роскартография 3800,0 1750,0 3800,0 48,0 1,3 0,0
Росводресурсы 12000,0 5400,0 12000,0 3000,0 25,0 3000,0
Россвязь 191000,0 85950,0 191000,0 0,0 0,0 0,0
Росавиация 95800,0 50000,0 95800,0 0,0 0,0 0,0
Роспром 150000,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0
Рособразование 505000,0 22684,7 505000,0 67703,0 13,4 66400,0
Роспечать 300000,0 108490,0 300000,0 68210,0 22,7 54860,0
Росздрав 595680,0 46934,0 595680,0 63532,0 10,7 50767,0
Росспорт 120000,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0
Роскультура 100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0
Росстат 8092,0 3000,0 8092,0 0,0 0,0 0,0
ФСКН России 12620,0 773,4 12620,0 641,9 5,1 0,0
ФСИН России 118500,0 59250,0 118500,0 36494,0 30,8 29195,0
ФССП России 15000,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0
Росгидромет 22000,0 12000,0 22000,0 12000,0 54,5 12000,0
Роспотребнадзор 72800,0 72800,00 72800,0 32145,3 44,2 25836,4
Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации 52000,0 32000,0 52000,0 16000,0 30,8 13500,0

РАН 3270,0 3270,0 3270,0 0,0 0,0 0,0
Минсельхоз России 200000,0 183700,0 200000,0 0,0 0,0 0,0
МВД России 97100,0 50683,0 97100,0 51454,0 53 46894,0
Минобороны России 200000,0 110000,0 200000,0 200000,0 100,0 197770,0
МЧС России 150000,0 54310,0 150000,0 42620,0 28,4 26750,0
ФСБ России 160000,0 80000,0 160000,0 105717,6 66,1 97601,7
Генпрокуратура России 34000,0 17208,7 34000,0 15466,7 45,5 14565,9
Федеральное казначейство 120000,0 94000,0 120000,0 79487,3 66,2 76987,3

Итого 6118500,0 1118145,8 6118500,0 803461,7 13,1 725069,3
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Показатели, предусмотренные Программой, не достигаются. Государственный за-
казчик-координатор Программы - Минрегион России, и госзаказчики поставленные за-
дачи в I полугодии 2006 года не выполнили. Из утвержденных на Программу государ-
ственных капитальных вложений в сумме 6118500,0 тыс. рублей за I полугодие
2006 года освоено 803461,8 тыс. рублей, или 13,1 %, из них строительно-монтажные
работы - 725069,3 тыс. рублей, или 11,9 процента.

Федеральными органами исполнительной власти не был решен вопрос о передаче
из федеральной собственности в государственную собственность Чеченской Респуб-
лики объектов Программы, не внесены изменения в сводную бюджетную роспись по
переводу средств с других разделов бюджетной классификации на раздел 11 «Меж-
бюджетные трансферты», не скорректирована Программа в части пообъектного пере-
распределения объемов государственных капитальных вложений в пределах установ-
ленных лимитов. Финансирование из федерального бюджета на сумму 2879838,0 тыс.
рублей (47,1 % средств Программы), в том числе по Федеральному агентству по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - 2509838,0 тыс. рублей, Феде-
ральному агентству по промышленности - 150000,0 тыс. рублей, Федеральному агент-
ству по физической культуре и спорту - 120000,0 тыс. рублей и Федеральному агент-
ству по культуре и кинематографии - 100000,0 тыс. рублей, не производилось, и пре-
дусмотренные Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» средства
в I полугодии 2006 года не осваивались.

Кроме того, из установленных лимитов бюджетных обязательств 6 государствен-
ным заказчикам в сумме 513162,0 тыс. рублей Минфином России перечислено
340920,0 тыс. рублей (Минсельхоз России - 183700,0 тыс. рублей, Росстат - 3000,0 тыс.
рублей, РАН - 3270,0 тыс. рублей, ФССП России - 15000,0 тыс. рублей, Россвязь -
85950,0 тыс. рублей и Росавиация - 50000,0 тыс. рублей), которые ими не освоены в
связи с отсутствием изменений в перечне восстанавливаемых объектов по объемам фи-
нансирования, непроведением или поздним проведением конкурса на определение ген-
подрядных и проектных организаций, отсутствием проектно-сметной документации на
отдельные восстанавливаемые объекты, поздним заключением договоров о передаче
части функций заказчикам-застройщикам, изменением заказчиков-застройщиков, от-
сутствием заключений экспертизы по проектам строительства объектов и титульного
списка стройки. Таким образом, средства в сумме 340920,0 тыс. рублей вышеперечис-
ленными госзаказчиками использовались неэффективно.

Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2006 год,
финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на
реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год, утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации только 7 февраля 2006 года
№ 140-р, то есть через 42 дня после подписания Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2006 год», что привело к позднему финансированию и осуществлению
конкурсных процедур по реализации мероприятий Программы.

Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
на реализацию Программы капитальные вложения утверждены в сумме 2509838,0 тыс.
рублей. Финансирование за I полугодие 2006 года не производилось, так как федераль-
ными органами исполнительной власти не решен вопрос о передаче программных объ-
ектов из федеральной собственности в государственную собственность Чеченской Рес-
публики и переводе средств с раздела 05 на раздел 11.

Федеральному дорожному агентству на 2006 год по Программе предусмотрены
капитальные вложения в объеме 270000,0 тыс. рублей для финансирования 17 объ-
ектов. В I полугодии 2006 году Минфином России перечислено 8942,0 тыс. рублей
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(3,3 %) для восстановления 3 объектов, освоение средств по которым составило
100 %. По 14 объектам финансирование не производилось в связи с отсутствием по-
объектного распределения средств.

Федеральному агентству геодезии и картографии на 2006 год Программой преду-
смотрены капитальные вложения в объеме 3800,0 тыс. рублей, Минфином России пе-
речислено 1750,0 тыс. рублей, освоено 48,0 тыс. рублей (1,3 процента).

Федеральному агентству водных ресурсов объем капитальных вложений на
2006 год на берегоукрепительные работы на р. Сунжа утвержден в сумме 12000,0 тыс.
рублей, освоение средств составило 3000,0 тыс. рублей (25 процентов).

Федеральному агентству связи государственные капитальные вложения на финан-
сирование Программы из средств федерального бюджета на 2006 год предусмотрены в
объеме 191000,0 тыс. рублей. В I полугодии 2006 года финансирование Россвязи соста-
вило 85950,0 тыс. рублей (45 %). Поступившие средства госзаказчиком полностью пе-
речислены заказчику-застройщику. Освоение средств по 49 объектам связи по состоя-
нию на 1 июля 2006 года не осуществлялось в связи с поздним проведением конкурс-
ных торгов (26 июня 2006 года) и заключением соответствующих контрактов на вы-
полнение мероприятий Программы.

Федеральному агентству воздушного транспорта на 2006 год предусмотрены ка-
питальные вложения на восстановление аэропорта г. Грозного в сумме 95800,0 тыс.
рублей. В I полугодии 2006 года Минфином России профинансировано 50000,0 тыс.
рублей (52,2 %). В связи с корректировкой ПСД по состоянию на 1 июля 2006 года
средства не освоены.

Федеральному агентству по промышленности в рамках реализации Программы на
2006 год на восстановление 6 предприятий утвержден лимит капвложений в объеме
150000,0 тыс. рублей. Однако их финансирование не осуществлялось, так как не были
внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части перевода средств с разде-
ла 04 бюджетной классификации на раздел 11 «Межбюджетные трансферты».

Федеральному агентству по образованию Программой на 2006 год предусмотрено
финансирование 22 объектов в объеме 505000,0 тыс. рублей, в том числе: школы
(12 объектов) - 283000,0 тыс. рублей, учреждения профессионального образования
(5 объектов) - 52000,0 тыс. рублей, техникум (1 объект) - 30000,0 тыс. рублей и учреж-
дения высшего профессионального образования (4 объекта) - 140000,0 тыс. рублей.
В I полугодии 2006 года перечислено заказчику-застройщику 22684,7 тыс. рублей, вы-
полнено работ на сумму 67703,0 тыс. рублей (13,4 процента).

Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям в рамках реализа-
ции Программы на восстановление 7 объектов и пусковых комплексов объем капвло-
жений на 2006 год определен в размере 300000,0 тыс. рублей. Общая сумма финанси-
рования составила 108490,0 тыс. рублей, освоено 68210,0 тыс. рублей (22,7 %). По объ-
екту «Восстановление республиканского издательско-полиграфического комплекса
«Грозненский рабочий» финансирование не осуществлялось в виду отсутствия распо-
ряжения Правительства Российской Федерации по передаче объекта в государственную
собственность Чеченской Республики и соответствующих изменений в перечне строек
и объектов для федеральных государственных нужд на 2006 год.

Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию государ-
ственные капитальные вложения на финансирование Программы на 2006 год преду-
смотрены в объеме 595680,0 тыс. рублей. Проектно-сметная документация по
17 объектам утверждена в 2003 году, по 4 объектам - в 2005 году, по 3 объектам - в
марте 2006 года и по 22 объектам - находится в стадии разработки. Перечислено
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Минфином России за I полугодие 2006 года 46934,0 тыс. рублей, выполнено работ
на сумму 63532,0 тыс. рублей (10,7 процента).

Федеральному агентству по культуре и кинематографии на восстановление Госу-
дарственного концертного зала в 2006 году предусмотрено 100000,0 тыс. рублей. Про-
ектно-сметная документация на восстановление Государственного концертного зала
утверждена только 16 февраля 2006 года. На 1 июля 2006 года финансирование не про-
изводилось, так как федеральными органами исполнительной власти не решен вопрос
по переводу средств с раздела 08 бюджетной классификации на раздел 11 «Межбюд-
жетные трансферты».

На 2006 год Федеральной службе государственной статистики установлены ли-
миты государственных капитальных вложений на реализацию Программы в сумме
8092,0 тыс. рублей, из которых 3095,0 тыс. рублей предусмотрены на восстановле-
ние административных помещений и 4997,0 тыс. рублей - на приобретение оборудо-
вания, не входящего в смету строек, для органов государственной статистики. Вос-
становление административных помещений на 1 июля 2006 года не производилось в
связи с отсутствием финансирования и ПСД на строительство этих зданий. Средства
в сумме 3000,0 тыс. рублей, перечисленные в мае Чеченстату на приобретение обо-
рудования, не входящего в смету строек, не освоены в связи с поздним проведением
конкурсных торгов.

Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков в соответствии с Про-
граммой на 2006 год предусмотрен лимит государственных капитальных вложений в
объеме 12620,0 тыс. рублей, за I полугодие 2006 года освоено 641,9 тыс. рублей
(5,1 процента).

Федеральной службе исполнения наказаний на восстановление 4 объектов Про-
граммы предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 118500,0 тыс. руб-
лей. Освоение средств за I полугодие 2006 года составило 36494,0 тыс. рублей
(30,8 процента).

Федеральной службе судебных приставов на строительство административного
здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республи-
ке в г. Грозном Программой предусмотрено 15000,0 тыс. рублей, которые в I полугодии
2006 года перечислены Минфином России в полном объеме. Средства не освоены в
связи с поздней выдачей сводного заключения Главгосэкпертизы России по рабочему
проекту строительства объекта.

Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды го-
сударственные капитальные вложения на финансирование Программы из средств фе-
дерального бюджета на 2006 год предусмотрены в объеме 22000,0 тыс. рублей. В I по-
лугодии 2006 года финансирование Росгидромета составило 12000,0 тыс. рублей
(54,5 %), которые полностью освоены на строительстве 2 объектов.

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в рамках Программы на строительно-восстановительные работы по
10 объектам санитарно-эпидемиологической службы в 2006 году предусмотрены
средства федерального бюджета в сумме 72800,0 тыс. рублей. Заказчику-
застройщику на 1 июля 2006 года перечислены средства федерального бюджета в
сумме 42000,0 тыс. рублей. За I полугодие 2006 года освоение средств составило
32145,3 тыс. рублей (44,2 процента).

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в рамках
Программы на 2006 год утверждено строительство 3 объектов с объемом капитальных
вложений 52000,0 тыс. рублей. В I полугодии 2006 года Судебный департамент при
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Верховном Суде Российской Федерации профинансирован в сумме 32000,0 тыс. рублей
(61,5 %), освоено 16000,0 тыс. рублей (30,8 процента).

Российской академии наук на восстановление здания Комплексного научно-
исследовательского института в 2006 году утвержден объем капитальных вложений в
сумме 3270,0 тыс. рублей, которые из федерального бюджета получены в полном объ-
еме. Средства не освоены в связи с изменением заказчика-застройщика.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на восстановление
9 объектов агропромышленного комплекса и стройиндустрии Программой преду-
смотрены средства федерального бюджета в сумме 200000,0 тыс. рублей. Минфином
России за январь-июнь 2006 года перечислено 183700,0 тыс. рублей (91,9 %), кото-
рые не освоены в связи с отсутствием пообъектного изменения в перечне восстанав-
ливаемых объектов.

Министерству внутренних дел Российской Федерации объем капитальных вложе-
ний на строительство 7 объектов на 2006 год утвержден в сумме 97100,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2006 года освоение средств составило 51454,0 тыс. рублей
(53 %). Финансирование строительства 2 вводных объектов - Ленинского и Октябрь-
ского РОВД - в I полугодии 2006 года не осуществлялось в связи с передачей функций
заказчика-застройщика.

На 2006 год Минобороны России установлены лимиты государственных капиталь-
ных вложений на реализацию 5 объектов Программы в сумме 200000,0 тыс. рублей, ко-
торые освоены полностью при финансировании из федерального бюджета в сумме
110000,0 тыс. рублей. Все объекты введены в эксплуатацию.

МЧС России в рамках Программы в 2006 году предусмотрено выделение государ-
ственных капитальных вложений в объеме 150000,0 тыс. рублей. Минфином России за
январь-июнь перечислено госзаказчику 54310,0 тыс. рублей (36,2 %). Освоение средств
на 1 июля 2006 года составило 42620,0 тыс. рублей (28,4 процента).

Федеральной службе безопасности Российской Федерации на строительство 3 объ-
ектов по Программе в 2006 году объем капитальных вложений утвержден в размере
160000,0 тыс. рублей, из которых перечислено 80000,0 тыс. рублей. Освоение средств с
начала года составило 105717,6 тыс. рублей (66,1 процента).

Генеральной прокуратуре Российской Федерации в рамках Программы на 2006 год
предусмотрены капитальные вложения на строительство 5 административных зданий в
объеме 34000,0 тыс. рублей. В январе-июне 2006 года Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации профинансирована в сумме 17208,7 тыс. рублей (50,6 %), освоено
15466,7 тыс. рублей (45,5 процента).

Федеральному казначейству в рамках Программы на 2006 год предусмотрены капи-
тальные вложения на строительство 4 объектов в объеме 120000,0 тыс. рублей. В янва-
ре-июне 2006 года профинансировано 94000,0 тыс. рублей (78,3 %), освоено
79487,3 тыс. рублей (66,2 процента).

В 2006 году новое строительство осуществлялось за счет неиспользованных
средств федерального бюджета, поступивших в конце 2005 года в сумме 2197000,0 тыс.
рублей. Кроме того, на разработку проектно-сметной документации по спортивному
комплексу им. А. Кадырова (далее - Спорткомплекс) в рамках передачи части функций
государственного заказчика Росспортом Правительству Чеченской Республики в
2005 году перечислено 144500,0 тыс. рублей. Правительством Чеченской Республики
функции заказчика-застройщика по вопросам нового строительства и разработки ПСД
Спорткомплекса поручены ГУП «ЦРГ ЧР».

Освоение поступивших средств ГУП «ЦРГ ЧР» в 2006 году характеризуется сле-
дующими показателями:
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(тыс. руб.)

Наименование государ-
ственных заказчиков

Утвер-
жден-
ный

лимит
на новое
строи-

тельство

Фактическое выполнение работ

 %
освое
вое-
ния

Финансирование

Всего

в том числе государ-
ственным
заказчи-

ком - Пра-
вительст-
вом Че-
ченской
Респуб-

лики

ГУП
«ЦРГ
ЧР»

подряд-
чик,

проек-
тиров-

щик
СМР обору-

дование ПИР прочие

Росстрой (жил. стр-во) 1320000,0 861388,2 630681,7 9543,2 200948,7 20214,6 65,2 1320000,0 827423,6 801067,1
Рособразование (2 школы
на 25 классов)

549000,0 449892,5 439906,7 0,0 0,0 9985,8 81,9 549000,0 391129,3 382079,0

Росздрав (роддом с жен-
ской консультацией)

328000,0 194393,8 190079,0 0,0 0,0 4314,8 59,3 328000,0 163617,0 159986,0

Итого по новому строи-
тельству

2197000,01505674,51260667,4 9543,2 200948,7 34515,2 68,5 2197000,0 1382169,91343132,1

Росспорт (Спорткомплекс) 144500,0 144500,0 0,0 0,0 140413,0 4087,0 100 144500,0 144500,0 140413,0

По состоянию на 1 июля 2006 года по объектам нового строительства по
3 госзаказчикам из 2197000,0 тыс. рублей, поступивших Правительству Чеченской Рес-
публики, освоено 1505674,5 тыс. рублей, или 68,5 %. При наличии реального финансиро-
вания имело место большое отставание по строительно-монтажным работам. На 1 июля
2006 года не освоено по новому строительству 667188,7 тыс. рублей, в результате сред-
ства использованы неэффективно, в том числе 412264,7 тыс. рублей - на жилом комплек-
се,  участки №№ 3,  4  вдоль бульвара Дудаева,  22210,3  тыс.  рублей -  участок № 2  по
ул. Жуковского, 133606,2 тыс. рублей - по роддому с женской консультацией и
99107,5 тыс. рублей - по 2 школам: по ул. Ленина и по ул. Революции.

На разработку проектно-сметной документации Спорткомплекса ГУП «ЦРГ ЧР»
Росспортом в 2005 году был передан лимит в сумме 144500,0 тыс. рублей. По результа-
там проведенного тендера проектно-изыскательские работы осуществлялись проект-
ным институтом ООО «Ростовгипрошахт». Согласно исполнительной смете на проект-
ные (изыскательские) работы, составленной проектной организацией ООО «Ростовги-
прошахт», стоимость проектно-изыскательских работ в текущих ценах III квартала
2005 года Спорткомплекса определена в сумме 144500,0 тыс. рублей. Работы по госу-
дарственному контракту (договору подряда) от 23 июня 2005 года, заключенному ООО
«ЦРГ ЧР» (в настоящее время - ГУП «ЦРГ ЧР») с ООО «Ростовгипрошахт», выполне-
ны полностью. Разработанная проектно-сметная документация по Спорткомплексу ут-
верждена распоряжением Правительства Чеченской Республики от 21 апреля 2006 года
№ 179-р. Денежные средства в сумме 144500,0 тыс. рублей, выделенные на проектно-
изыскательские работы Спорткомплекса, освоены в полном объеме.

Из-за существенных замечаний по изготовленной ПСД и их устранения Главгос-
экспертизой России сводное заключение по проекту на строительство Спорткомплекса
выдано только 29 июня 2006 года. Общая сметная стоимость строительства объекта в
текущих ценах (с учетом НДС) с учетом замечаний Главгосэкспертизы России состави-
ла 5694303,9 тыс. рублей, из них 2462252,4 тыс. рублей - за счет средств федерального
бюджета на строительство объектов, входящих в 1 пусковой комплекс. Финансирова-
ние строительства объектов 2 и 3 пусковых комплексов определено за счет внебюджет-
ных средств и частных инвестиций.

С учетом сводного заключения Главгосэкспертизы России проект Спорткомплекса
с указанными показателями утвержден Правительством Чеченской Республики только
24 августа 2006 года.
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В 2006 году на Спорткомплекс Росспорту Программой предусмотрено
120000,0 тыс. рублей, финансирование по которым не открыто. По состоянию на
1 сентября 2006 года Правительство Чеченской Республики не объявило конкурс на
выбор генерального подрядчика на строительство Спорткомплекса. Росспортом ведется
работа по подготовке подписания государственного контракта с Правительством Че-
ченской Республики на выделенные объемы государственных капитальных вложений.

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2005 года № 1292-р «О передаче
федерального казенного предприятия «Дирекция по строительно-восстановительным
работам в Чеченской Республике» (далее - ФКП «Дирекция») передано из федеральной
собственности в государственную собственность Чеченской Республики с образовани-
ем казенного предприятия Чеченской Республики «Дирекция по строительно-
восстановительным работам в Чеченской Республике» (далее - КП ЧР «Дирекция»).

В связи с преобразованием ФКП «Дирекция» в КП ЧР «Дирекция» в соответствии с
действующим законодательством финансирование строительно-восстановительных ра-
бот, проводимых КП ЧР «Дирекция», должно осуществляться по разделу 11 «Меж-
бюджетные трансферты» через республиканский бюджет.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 мая
2005 года № 339 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 11 октября 2001 года № 714 «О формировании перечня строек и объектов
для государственных нужд, финансируемых из федерального бюджета» финансирова-
ние в порядке межбюджетных обязательств осуществляется только по стройкам и объ-
ектам, находящимся в государственной собственности субъекта Российской Федерации
и муниципальной собственности.

В соответствии с ведомственной структурой расходов федерального бюджета на
2006 год и сводной бюджетной росписью федерального бюджета средства на реализа-
цию Программы были выделены по соответствующим разделам/подразделам бюджет-
ной классификации государственным заказчикам Программы в сумме 6118500,0 тыс.
рублей,  часть из которых,  в сумме 4303100,0 тыс.  рублей,  должна быть переведена на
раздел 11 «Межбюджетные трансферты» в рамках соглашений о передаче части функ-
ций государственного заказчика Правительству Чеченской Республики. Для внесения
Минфином России изменений в сводную бюджетную роспись и перевода выделяемых
средств на раздел 11 «Межбюджетные трансферты» объекты, включенные в Програм-
му, необходимо было передать из федеральной собственности в государственную соб-
ственность Республики. На 1 июля 2006 года, в связи с передачей программных объек-
тов из федеральной собственности в государственную собственность Чеченской Рес-
публики, соответствующие изменения в перечень строек и сводную бюджетную рос-
пись внесены не были.

Изменения в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд
на 2006 год по 10 государственным заказчикам (Росстрою, Роспрому, Росздраву, Ро-
собразованию, Россвязи, РАН, ФСИН России, Роскультуре, Росавтодору и МВД Рос-
сии) внесены распоряжениями Правительства Российской Федерации только 17 июля
№ 1022-р и 8 августа 2006 года № 1087-р.

В соответствии с условиями договоров о передаче части функций государственного
заказчика КП ЧР «Дирекция» является заказчиком-застройщиком по выполнению ме-
роприятий Программы 2006 года по 7 федеральным государственным заказчикам, в том
числе Росстрою, Роспрому, Роскультуре, Рособразованию, Роспечати, Росздраву и
Минсельхозу России.
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В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета в январе-июне
2006 года работы на программных объектах выполнялись за счет оборотных средств
строительных организаций.

По данным КП ЧР «Дирекция», по состоянию на 1 июля 2006 года по 3 госзаказчи-
кам (Росстрой, Роспром и Минсельхоз России), с которыми имелись соглашения (дого-
вора) о финансировании за счет средств федерального бюджета программных объектов
и передаче части функций государственного заказчика, при отсутствии бюджетного
финансирования выполнены работы на сумму 494223,0 тыс. рублей (17,4 % лимита).

На программных объектах госзаказчиков: Рособразование, Росздрав, Роспечать и
Роскультура, подрядными организациями работы выполнялись без договоров и согла-
шений Правительства Чеченской Республики и КП ЧР «Дирекция» о финансировании и
передаче лимитов на объекты Программы и передаче части функций государственно-
го заказчика. Общий объем выполненных работ в I полугодии 2006 года составил
127221,5 тыс. рублей.

В целях стабилизации социально-экономической ситуации в Чеченской Республике
и восстановления г. Грозного Правительством Российской Федерации принято поста-
новление от 29 апреля 2006 года № 257 об осуществлении в г. Грозном работ по разбо-
ру завалов, демонтажу разрушенных зданий и сооружений, переработке и утилизации
отходов за счет средств федерального бюджета, предусмотренных для финансирования
Программы. Государственным заказчиком по выполнению указанных работ определе-
но Правительство Чеченской Республики.

Правительство Российской Федерации поручило Минрегиону России, Минэко-
номразвития России и Минфину России рассмотреть, при необходимости, вопрос о
дополнительном выделении в 2006 году средств федерального бюджета для осуще-
ствления работ. Во исполнение постановления Правительства Российской Федера-
ции от 29 апреля 2006 года № 257 Минрегион России совместно с Правительством
Чеченской Республики подготовил необходимую документацию на первоочередные
работы по расчистке в 2006 году территории г. Грозного от завалов, демонтажу раз-
рушенных зданий и сооружений. Общий объем необходимых средств на проведение
первоочередных работ по расчистке территории г. Грозного составляет более
750000,0 тыс. рублей.

Денежные средства из федерального бюджета на оплату указанных работ в мае-
июне 2006 года в республиканский бюджет не поступали. Вопрос открытия финанси-
рования работ по расчистке завалов в г. Грозном связан с внесением Минэкономразви-
тия России соответствующих изменений в ФАИП на 2006 год.

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета оплата выпол-
ненных работ по разборке аварийных зданий и сооружений, расчистке завалов и вы-
возу строительного мусора в г.  Грозном не производилась.  По данным КП ЧР «Ди-
рекция»,  за I  полугодие 2006 года объем выполненных работ генеральным подряд-
чиком ФГПУ «УСС № 42 при Спецстрое России» составил 38774,0 куб. м на сумму
64629,2 тыс. рублей. Договор подряда с исполнителем работ в связи с отсутствием
бюджетных ассигнований не заключался.

Республиканский бюджет Чеченской Республики на 2006 год утвержден Зако-
ном Президента Чеченской Республики от 3 апреля 2006 года № 3-рз «О республи-
канском бюджете на 2006 год» по доходам в сумме 18825861,5 тыс. рублей и по рас-
ходам - в сумме 19092861,05 тыс. рублей, с дефицитом - 267000,0 тыс. рублей. Ис-
точником покрытия дефицита являются доходы от продажи имущества,  находяще-
гося в государственной собственности и бюджетные кредиты из федерального бюд-
жета. Сумма финансовой помощи из федерального бюджета в доходах бюджета Че-
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ченской Республики составила 17019624,5 тыс. рублей, или 90,4 %, и соответствует
объему финансовой помощи,  предусмотренному в Федеральном законе «О феде-
ральном бюджете на 2006 год».

В составе планируемых собственных налоговых доходов в сумме 1786237,0 тыс.
рублей доля налога на доходы физических лиц по сравнению с 2005 годом сократилась в
связи с изменением нормативов отчислений (отчисления в республиканский бюджет с
70 % уменьшились до 40 %, а в местный бюджет увеличились с 30 % до 60 %) и состави-
ла 34,7 %, или 620009,0 тыс. рублей (в 2005 году - 55 %, или 412156,0 тыс. рублей). В то
же время запланировано увеличение налоговых поступлений, имеющих характер произ-
водственной составляющей. Так, в 2006 году предусмотрено получить от организаций
Чеченской Республики налог на прибыль в сумме 659263,0 тыс. рублей, или 36,9 %
(в 2005 году - 168147,0 тыс. рублей), налог на добычу полезных ископаемых в виде угле-
водородного сырья (нефть) - в сумме 206897,0 тыс. рублей, или 11,6 % (в 2005 году -
75605,0 тыс. рублей), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации, - в сумме 138375,0 тыс. рублей, или 7,7 % (в 2005 году -
63492,0 тыс. рублей), налог на имущество - в сумме 79221,0 тыс. рублей против
17922,0 тыс. рублей в 2005 году (рост в 4,4 раза), налоги на совокупный доход - в сумме
19574,0 тыс. рублей (в 2005 году - 8376,0 тыс. рублей). Рост поступлений в доходную
часть республиканского бюджета запланирован и по другим видам налогов.

Из общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации на 2006 год, утвержденных в сумме 17401500,6 тыс. руб-
лей, основную долю 55,7 % (9692659,4 тыс. рублей) составляют дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Согласно информации о поступлении средств федерального бюджета субъекту Рос-
сийской Федерации по форме № 2-БФ (Р) Правительством Чеченской Республики в
I полугодии 2006 года получена финансовая помощь из федерального бюджета по раз-
делу 11 «Межбюджетные трансферты» 8815255,3 тыс. рублей, или 50,7 % от объема
средств, утвержденных на год.

Исполнение республиканского бюджета за I полугодие 2006 года по доходам и рас-
ходам характеризуется следующими данными:

  (тыс. руб.)

Наименование мероприятий По уточненному
плану на 2006 г.

Факт. исполнение за
I полугодие 2006 г.  % исполнения

Доходы
Налог на прибыль 659263,0 395897,8 60,1
Налог на доходы физических лиц 620009,0 374911,4 60,5
Налог на товары, реализуемые на территории РФ 138375,0 72461,5 52,4
Налоги на совокупный доход 19574,0 8990,6 45,9
Налоги на имущество 79221,0 34492,9 43,5
Платежи за пользование природными ресурсами 206897,0 95867,8 46,3
Задолженность по отмененным налогам и сборам 56791,0 14044,1 24,7
Доходы от имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 3598,0 500,7 13,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 459,0 422,9 92,1
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 600,0 154,4 25,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1150,0 1495,9 130,1
Прочие неналоговые доходы 300,0 17412,4 рост в 5,8 раза
Госпошлина, сборы - 39,7
Доходы от оказания платных услуг - 8200,1
Безвозмездные поступления 17401500,6 8815255,3 50,7

Итого 19187737,6 9840147,5 51,3
в т. ч. собственные налоговые доходы 1786237,0 1024892,2 57,4
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Наименование мероприятий По уточненному
плану на 2006 г.

Факт. исполнение за
I полугодие 2006 г.  % исполнения

Расходы
На финансирование общегосударственных вопросов 2535119,5 1058724,8 41,8
На национальную безопасность 3433152,6 1945570,0 56,7
На национальную экономику 1943835,6 599719,6 30,9
На жилищно-коммунальное хозяйство 1617001,2 822600,4 50,9
На охрану окружающей среды 11482,6 4179,8 36,4
На образование 1508563,5 403522,9 26,7
На культуру, кинематографию и СМИ 365314,3 124611,4 34,1
На здравоохранение и спорт 1592171,5 473690,6 29,8
На социальную политику 2064022,9 599326,6 29,0
Межбюджетные трансферты 5348301,9 3074674,9 57,5

Итого 20418965,6 9106621,0 44,6

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, в составе собственных нало-
говых доходов, общая сумма которых в проверяемом периоде составила 1024892,2 тыс.
рублей,  как и в истекших периодах,  наибольший удельный вес занимают налог на до-
ходы физических лиц в сумме 374911,4 тыс. рублей (36,6 %) и налог на прибыль орга-
низаций - в сумме 395897,8 тыс. рублей (38,6 %). Доля остальных видов налогов, сбо-
ров и платежей незначительна. При этом план по сбору налогов и неналоговых доходов
выполнен на 57,4 процента.

Анализ доходов и расходов республиканского бюджета Чеченской Республики за
период с 2001 по 2005 год и I полугодие 2006 года свидетельствует о ежегодном росте
безвозмездных перечислений из федерального бюджета (без учета сумм компенсаций
за утраченное жилье) и незначительном росте собственных доходов, что характеризу-
ется следующими показателями:

(тыс. руб.)

Годы Финансовая помощь Собственные доходы
план факт план факт

2001 191250,0 406990,0
2002 6104623,7 1247592,0
2003 7988311,0 127326,0
2004 9615880,0 1750974,0
2005 14228674,2 2202385,5

I полугодие 2006 15830824,1 8815255,3 2793520,0 1024892,2

Как и в предыдущем году, в республиканском бюджете на 2006 год (статья 10) по раз-
делу «Общегосударственные вопросы» предусмотрено и создано три резервных фонда:

- резервный фонд Правительства Чеченской Республики - в сумме 160000,0 тыс. рублей;
- резервный фонд Президента Чеченской Республики - в сумме 90000,0 тыс. рублей;
- резервный фонд Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме -
60000,0 тыс. рублей.

Указом Президента Чеченской Республики от 4 апреля 2006 года № 82 утверждено
новое Положение о резервном фонде Президента Чеченской Республики. Вместе с тем
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации не предусматривается создание
резервного фонда Президента и резервного фонда Правительства субъекта Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий.

Отмеченная предыдущей проверкой кредиторская задолженность по ежемесячным
государственным пособиям гражданам, имеющим детей, за I полугодие 2006 года со-
кратилась на 30991,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 июля 2006 года составила
34400,0 тыс. рублей (на 1 января 2006 года - 65391,0 тыс. рублей).
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Выводы
Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы

Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» с начала реализации сыграла
определенную роль в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Рес-
публики, однако планируемых результатов не достигнуто. Правительством Чеченской
Республики разработана Концепция новой федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Чеченской Республики на 2007-2010 годы», которая не
принята. Действие настоящей Программы продлено до конца 2007 года.

В I полугодии 2006 года государственным заказчиком-координатором Программы -
Минрегионом России, и госзаказчиками поставленные задачи не выполнены. Из преду-
смотренного Программой объема капитальных вложений в сумме 6118500,0 тыс. руб-
лей за I полугодие 2006 года профинансировано только 1118145,8 тыс. рублей (18,3 %),
освоено 803461,8 тыс. рублей, или 13,1 процента.

Минрегионом России, как заказчиком-координатором Программы, Росимуществом
и Правительством Чеченской Республики не были своевременно приняты меры по пе-
редаче объектов Программы из федеральной собственности в государственную собст-
венность Чеченской Республики и корректировке Программы в части пообъектного
распределения капитальных вложений, что привело к срыву финансирования меро-
приятий Программы в I полугодии 2006 года.

Финансирование 4 государственных заказчиков на сумму 2879838,0 тыс. рублей, или
47,1 % объема средств Программы, не производилось, в результате капитальные вложения,
предусмотренные им федеральным бюджетом на 2006 год, не использовались.

Госзаказчиками (Минсельхозом России, Росстатом, РАН, ФССП России, Россвязью
и Росавиацией) полученные в I полугодии 2006 года на реализацию Программы средст-
ва в сумме 340920,0 тыс. рублей не освоены, что является неэффективным использова-
нием бюджетных средств.

Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2006 год,
финансируемых за счет государственных капитальных вложений, утвержден Прави-
тельством Российской Федерации только 7 февраля 2006 года, то есть через 42 дня по-
сле подписания Федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 год», что при-
вело к позднему финансированию и осуществлению конкурсных процедур по реализа-
ции мероприятий Программы.

При наличии реального финансирования имело место большое отставание по строи-
тельно-монтажным работам по объектам нового строительства, в результате Правитель-
ством Чеченской Республики средства 2005 года в сумме 667188,7 тыс. рублей по со-
стоянию на 1 июля 2006 года не освоены, т. е. средства использованы неэффективно.

В нарушение пункта 1 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюд-
жете Чеченской Республики вместо 1 резервного фонда органа исполнительной власти
созданы и действуют 3 резервных фонда: Президента Чеченской Республики, Правитель-
ства Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Кредиторская задолженность по выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей, погашена не в полном объеме и по состоянию на 1 июля 2006 года со-
ставила 34400,0 тыс. рублей.

Предложения
1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия направить представле-

ния Счетной палаты Российской Федерации.
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1.1. Министерству регионального развития Российской Федерации, в котором
предложить:

- представить обобщенную информацию о мерах, принятых госзаказчиками Про-
граммы, о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших неэффек-
тивное использование средств федерального бюджета в I полугодии 2006 года в сумме
340920,0 тыс. рублей;

- внести предложение в Правительство Российской Федерации об ускорении пере-
вода средств с других разделов функциональной классификации расходов на раздел 11
«Межбюджетные трансферты» для обеспечения бесперебойного финансирования про-
граммных объектов в 2006 году;

- разработать комплекс мероприятий, направленных на освоение средств федераль-
ного бюджета в сумме 2879838,0 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию Про-
граммы, и оформить соответствующее протокольное решение.

1.2. Правительству Чеченской Республики, в котором предложить:
- привести в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации нормативные правовые акты Чеченской Республики в части образования и рас-
ходования резервного фонда Президента Чеченской Республики и резервного фонда
Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- погасить кредиторскую задолженность по государственным пособиям гражданам,
имеющим детей, в сумме 34400,0 тыс. рублей.

2. Направить информационное письмо в Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом.

3. Направить отчет о результатах проверки в Государственную Думу и Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации С. Н. РЯБУХИН
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