
Приложение № 16 

 

Плановые и фактические объемы финансового обеспечения мероприятий 

по созданию объектов инфраструктуры ТОСЭР «Комсомольск»  

в 2015 – 2020 годах за счет бюджета Хабаровского края 
 

(млн. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план 

факт на 

1 августа 
2019 г.) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Строительство объекта 

«Автодорога от 
перекрестка 

Комсомольского шоссе - 

проспект Победы до ул. 
Пермской с подходом к 

площадке ТОСЭР» 

8,5 1,7 159,77 152,39 0 16,07 0 0 0 0 168,27 170,16 

Муниципальный 

контракт 

администрации  

г. Комсомольска-

на-Амуре от 

08.08.2016 № 10  

на разработку ПСД 

Муниципальный контракт 

администрации г. Комсомольска-на-

Амуре от 12.05.2017 № 4т на СМР 

Объект построен, но в эксплуатацию не введен по 

следующим причинам: 
- нарушений ООО «Стройдормонтаж» технических 

решений при строительстве объекта; 

- отсутствия объектов инженерной защиты 
территорий г. Комсомольска-на-Амуре от затопления, 

предусмотренных к строительству по распоряжению 

Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р (в редакции 
от 30.11.2018 № 1450) в срок до 2022 года (ранее 

планировалось - 2018 год).  

Объект планируется ввести в эксплуатацию  
до 31 декабря 2022 года после выполнения: 

- дополнительных СМР по устройству водоотведения 

от автодороги; 
- устранения ООО «Стройдормонтаж» разрушения 

автодороги в следствии некачественно выполненных 

строительных работ по решению Арбитражного суда 
Хабаровского края; 

- обеспечения автодороги инженерной защитой  

от затопления в рамках завершения 1 этапа 
строительства объекта «Инженерная защита 

территории г. Комсомольска-на-Амуре» по 

Долгосрочному плану социально-экономического 
развития г. Комсомольска-на-Амуре. 

Учитывая фактическое использования автодороги для 

проезда автомобильным транспортом, перенос срока 
ввода автодороги в эксплуатацию не влияет на 

реализацию инвестиционных проектов резидентами 

площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск». 

2. Проектные работы для 

объекта «Обеспечение 

инженерной 
инфраструктурой 

земельного участка, 

предназначенного для 
строительства жилья в 

микрорайоне Парус 60 

000 кв. м» 

6,8 1,36 0 3,05 0 2,76 0 0 0 0 6,8 7,17 

Муниципальный 

контракт 
администрации г. 

Комсомольска-на-
Амуре от 

19.09.2016 № 16т  

на разработку ПСД 

Выполнено. 

Проектная документация разработана.  

получено положительное заключение экспертизы 06.12.2016, документация передана для 

выполнения мероприятий по распоряжению Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р. 

3. Проектные работы для 
объекта 

«Муниципальное 
образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 38 г. 

Комсомольска-на-Амуре 

(реконструкция)» 

9,5 3,3 0 6,96 0 0 0 0 0 0 9,5 10,26 

Муниципальный контракт 
администрации г. Комсомольска-на-

Амуре от 22.09.2016 № 18т  

на разработку ПСД 

Выполнено. Проектная документация разработана. получено 
положительное заключение экспертизы 22.06.2017, документация 

передана для выполнения мероприятий по распоряжению Правительства 

РФ от 18.04.2016 № 704-р. 

4. Проектные работы для 
объекта 

«Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 
№ 134 г. Комсомольска-

на-Амуре 

6 2,4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 6 6,9 

Муниципальный контракт администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре от 21.09.2016 № 

19т  

на разработку ПСД 

Выполнено.  

Проектная документация разработана, положительное заключение 

экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 

29.03.2017, заключение о достоверности сметной стоимости 26.05.2017, 

документация передана для выполнения мероприятий по распоряжению 
Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р. 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план 

факт на 

1 августа 
2019 г.) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(реконструкция)» 

5. Проектные работы для 

объекта «Детский 
больничный комплекс в 

Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре 
(строительство: I 

очередь - детская 

поликлиника, II очередь 

- лечебный корпус и 

детское консультативное 

отделение)» 

42,3 42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 42,3 42,2 

            

Договор от 04.05.2016 

№ 1-ДК/2016 на 

разработку ПСД 

Выполнено.  
Проектная документация разработана.  

Получено положительное заключение экспертизы – 31.10.2016, документация передана для 

выполнения мероприятий по распоряжению Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р  

6. Проектные работы для 
объекта «Региональный 

центр развития спорта в 

г. Комсомольске-на-
Амуре (строительство)», 

в том числе: 

15,1 15,02 87 36,7 0 12,5 0 0 0 0 102,1 64,22 

6
6.1 

Региональный центр 
развития спорта в г. 

Комсомольске-на-Амуре 

1 этап. Крытый 
футбольный манеж 

(строительство) 

Контракт от 21.12.2016 № 0122200002516009118-ОК на выполнение инженерных 

изысканий по 4 этапам (работы по контракту завершены).   

 
Контракт от 23.12.2016 № 0122200002516009119-ОК на разработку ПСД 

(разработана ПСД по 2, 3 и 4 этапу). 

 
Контракт от 17.06.2019 № 0122200002519003177-АН на проведение публичного 

технологического и ценового аудита по 1 этапу.  

Проектные работы 

выполняются по 4 этапам. 

По 2, 3 и 4 этапам проектная 

документация разработана, в 
установленные планом-графиком 

сроки получены положительные 

заключения экспертизы. 
По 1 этапу разработана проектная 

документация, предварительная 

стоимость строительства объекта 
сложилась в размере 2,5 млрд. 

рублей. Плановая дата получения 

положительного заключения 
госэкспертизы продлена  

до 1 сентября 2019 года в связи  

с необходимостью проведения 
публичного технологического  

и ценового аудита проектной 

документации, так как с 2018 
года по постановлению 

Правительства РФ от 30 апреля 

2013 г. № 382 «О проведении 
публичного технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с 
государственным участием и о 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 
Федерации» понижен порог 

стоимости объектов 

капитального строительства с 3,0 
до 1,5 млрд. рублей, в отношении 

которых необходимо проведение 

публичного технологического и 
ценового аудита.  

Документация загружена в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»  
1 августа 2019 года.  

 
 

 

 
 

6.2 Региональный центр 

развития спорта в г. 

Комсомольске-на-

Амуре. 2 этап. 

Легкоатлетический 
манеж (строительство) 

6.3 Региональный центр 

развития спорта в г. 
Комсомольске-на-

Амуре. 3 этап. 

Спортивный центр 
сложно 

координационных видов 

спорта (строительство) 

6.4 Региональный центр 

развития спорта в г. 

Комсомольске-на-
Амуре. 4 этап. Центр 

игровых видов спорта и 

единоборств 

(строительство) 

7. Проектные работы для 

объекта «Инженерная 

школа в г. 
Комсомольске-на-

Амуре. Реконструкция 

нежилого здания по ул. 

10,4 9,3 0 0,9 0 0 0 0 0 0 10,4 10,2 

Муниципальный 

контракт 
администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

Выполнено. 

Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы  
от 16 мая 2016 года, документация передана для выполнения мероприятий по распоряжению 

Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 704-р 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план 

факт на 

1 августа 
2019 г.) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вокзальная, 39» 23.11.2015 № 24 на 

разработку ПСД. 

8. Строительство 
водопровода, с двумя 

насосными станциями, 
от водозаборной 

скважины и водоема, 

расположенных в 
нижней зоне ГЛК до 

объектов, находящихся в 

нижней, средней и 
верхней зоне комплекса. 

0 0 0 0 111,96 0 0 65,48 0 0 111,96 65,48 

Договор между ООО «Флагман» и АО «Дальаэропроект» от 2 мая 2017 г. № 17041 на разработку 

ПСД и СМР, строительство завершено в ноябре 2018 г. 

Выполнено. 

Объект введен в 

эксплуатацию 12 
марта 2019 года, 

затраты на 

строительство 
Правительством 

Хабаровского 

края возмещены 

частично. 

9. Перспективные объекты 

инфраструктуры 

0 0 0 0 0 0 0 0 2,07 0 2,07 0 

Потребность резидентов в новых объектах инфраструктуры на 1 августа 2019 года отсутствует, в связи с чем 
мероприятия по созданию новых объектов не определены 

  

Итого по 

обязательствам 

Хабаровского края 

98,6 75,28 246,77 204,5 111,96 31,33 0 65,48 2,07 0 459,4 376,6 

 


