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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка исполнения представления по результатам контрольного
мероприятия «Проверка эффективности расходования средств

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования,

направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в Вологодской области»
(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации

(протокол от 6 декабря 2013 г. № 50К (941)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункты 3.11.18, 3.11.18.1 -3.11.18.4 Плана работы Счетной палаты Российской

Федерации на 2013 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка законодательных,

нормативных правовых, финансовых и иных документов, подтверждающих

исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации,

направленного по результатам контрольного мероприятия «Проверка

исполнения представления по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективности расходования средств государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный

ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, в Вологодской области».

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Правительство Вологодской области и отраслевые органы

исполнительной власти (выборочно).



3.2. Департамент финансов Вологодской области.

3.3. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Вологодской области.

3.4. Администрация города Вологды.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь - декабрь

2013 года.

5. Цель контрольного мероприятия:

Оценить полноту исполнения представления Счетной палаты Российской

Федерации, направленного по результатам контрольного мероприятия,

проведенного в 2012 году в Вологодской области.

6. Проверяемый период деятельности: 2012 год и истекший период

2013 года (при необходимости более ранние периоды).

7. Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности
объектов проверки.

На территории Вологодской области на 1 января 2013 года существует

283 муниципальных образований: 2 городских округа и 26 муниципальных

районов, 22 городских и 233 сельских поселения.

В реализации региональных адресных программ по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в Вологодской области из 283 муниципальных

образований приняли участие 73 (25,8 %).

Жилищный фонд Вологодской области на 1 января 2013 года составлял

32,3 млн. кв. метров общей площади, в том числе государственный и

муниципальный жилищный фонд - 3,6 млн. квадратных метров (11,1 % всего

жилищного фонда области), частный - 28,7 млн. квадратных метров (88,9 %).

Ветхий жилищный фонд составляет 1 518,3 тыс. квадратных метров

(4,6 %), аварийный - 431,9 тыс. квадратных метров (1,2 %).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее.

8.1. (Цель). Оценить полноту исполнения представления Счетной
палаты Российской Федерации, направленного по результатам



контрольного мероприятия, проведенного в 2012 году в Вологодской
области

По результатам проведенного в Вологодской области в 2012 году

контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных

на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, в Вологодской области» было направлено

представление Счетной палаты Российской Федерации от 7 февраля 2013 г.

№ ПР 13-25/13-02 губернатору Вологодской области.

Проверка исполнения представления Счетной палаты Российской

Федерации показала следующее.

8.1.1. Проверка реализации региональных адресных программ по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

В 2009 - 2012 годах в Вологодской области осуществлялось выполнение

7 областных адресных программ (1 программа - в 2009 году, 3 - в 2010 году,

1 - в 2011 году и 2 программы - в 2012 году) по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов, на реализацию которых израсходовано

2 420 358,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) -

1 896 094,2 тыс. рублей (78,3 % общей суммы средств), средства областного

бюджета-138 023,3 тыс. рублей (5,7 %), средства местных бюджетов-

265 222,8 тыс. рублей (11%) и средства собственников жилья -

121 018,0 тыс. рублей (5 %).

По данным представленной отчетности, запланированные показатели по

программам капитального ремонта за 2009 - 2012 годы выполнены в полном

объеме. По состоянию на 1 января 2013 года в области отремонтировано 1 325

многоквартирных домов общей площадью 2 649,3 тыс. квадратных метров.

Жилищные условия улучшили 122,6 тыс. человек.

Остаток средств на счетах управляющих компаний и товариществ

собственников жилья (далее - ТСЖ) по состоянию на 1 января 2013 года



составил 30 659,2 тыс. рублей, которые были направлены подрядным

организациям в марте 2013 года, что свидетельствует о несвоевременном

завершении работ по проведению капитального ремонта домов.

Анализ выполнения региональных адресных программ по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов показал, что в перечень работ

по капитальному ремонту неоднократно вносились изменения, в том числе и

после завершения срока их реализации.

Так, в региональную адресную программу «Капитальный ремонт

многоквартирных домов в муниципальных образованиях Вологодской области

на 2012 год» постановлением Правительства Вологодской области от 4 февраля

2013 г. № 130 внесены изменения в части сокращения объемов работ, что

свидетельствует о незавершении мероприятий программы по состоянию на

1 января 2013 года и нарушении части 7 статьи 15 Федерального закона от

21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ).

В связи с незавершением в срок до 1 января 2013 года региональной

адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных

домов решением правления Фонда ЖКХ от 29 марта 2013 г. № 406 в

соответствии с частью 7 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ Вологодской

области приостановлено предоставление финансовой поддержки, что также

свидетельствует об отсутствии должного контроля за своевременным

выполнением программных мероприятий администрациями муниципальных

образований.

Приказом департамента строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Вологодской области от 28 февраля 2013 г. № 24 «О дополнительных

мерах по обеспечению реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года

№ 185-ФЗ» установлена обязанность конкретных сотрудников департамента

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту домов.



В 2009 - 2012 годах в Вологодской области с участием средств Фонда

ЖКХ осуществлялась реализация 5 адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию указанных региональных программ выделено

1 700 260,5 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 1 315 722,4 тыс. рублей

(77,4%), средства областного бюджета - 365 325,7 тыс. рублей (21,5%),

средства местных бюджетов - 19 212,4 тыс. рублей (1,1 %). Расходы исполнены

в сумме 1 485 985,6 тыс. рублей, или на 87,4 % бюджетных назначений. Возврат

неиспользованных средств Фонда ЖКХ составил 12 609,5 тыс. рублей.

Неиспользованные остатки по состоянию на 1 октября 2013 года составили

30 618,4 тыс. рублей.

Сроки выполнения региональных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, утвержденных в 2009 - 2012 годах, многократно

корректировались. По состоянию на 1 ноября 2013 года из 5 программ не

завершены 3 программы.

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на

2009 - 2011 годы с учетом необходимости стимулирования рынка жилья»,

утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от

27 февраля 2009 г. № 344 (с изменениями от 7 февраля 2012 года), в

установленные сроки не завершена. По состоянию на 1 ноября 2013 года в

городе Великий Устюг не расселена одна квартира.

Решением правления Фонда ЖКХ от 22 февраля 2013 г. № 394 в

соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ срок

реализации двух программ «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 -

2013 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

муниципальном образовании «Город Вологда» Вологодской области с учетом



необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 -

2013 годы» продлен на 2013 год.

По состоянию на 1 ноября 2013 года из предусмотренных программами

показателей по приобретению 1 395 квартир общей площадью 54 928,7

квадратных метров для переселения 3 571 человека приобретено 1 303 (93,4 %)

квартиры общей площадью 49 564,9 квадратных метров, переселено 3 215

граждан (90 %).

При этом отчетность, направленная в Фонд ЖКХ по состоянию на

1 ноября 2013 года, искажена, завышено количество приобретенных жилых

помещений на 92 квартиры, переселенных граждан - на 343 человека и

расселенных аварийных домов - на 106, что потребует корректировки отчета о

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда.

Снос освобожденного аварийного жилья в Вологодской области

осуществлен не в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2013 года снесено 157 аварийных домов, или

47,6% предусмотренных программами, на 1 ноября 2013 года - 174 дома

(52,7 %), что в основном обусловлено недостаточным количеством средств в

местных бюджетах.

Земельные участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, будут

использоваться в соответствии с утвержденными Правилами землепользования

и Генеральных планов муниципальных образований области (план

землепользования и план детальной застройки).

Возвращены в Фонд ЖКХ средства в общей сумме 23 063,4 тыс. рублей, в

том числе использованные муниципальными образованиями по нецелевому

назначению в сумме 316,2 тыс. рублей при проведении капитального ремонта

домов и в нарушение части 4 статьи 16 и части 13 статьи 20 Федерального

закона № 185-ФЗ (в редакции на 25 декабря 2012 года) в сумме 22 747,2 тыс.

рублей при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.



За нарушение сроков выполнения работ по строительству жилых домов

поданы исковые заявления в Арбитражный суд Вологодской области:

муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр

города Вологда» о взыскании неустойки с подрядных организаций ООО

«КомСтрой» в сумме 4 985,8 тыс. рублей и ГУП «Вологдаоблстройзаказчик» в

сумме 1 316,8 тыс. рублей (принято решение о взыскании заявленной

неустойки с ООО «КомСтрой» в полном объеме, решение Арбитражного суда

Вологодской области к ГУП «Вологдаоблстройзаказчик» не принято);

администрацией Вологодского муниципального района о взыскании

неустойки с ООО «Стройгород» в сумме 238,6 тыс. рублей и с ООО

«Строительная консалтинговая компания «СТРОЙАЛЬЯНС» в сумме

706,9 тыс. рублей (в августе и октябре 2013 года Арбитражным судом принято

решение о взыскании заявленной неустойки с указанных подрядных

организаций в полном объеме).

Вместе с тем муниципальный контракт от 19 июня 2012 г. б/н,

заключенный между администрацией Вохтожского городского поселения

Грязевецкого района и ООО «Строительная консалтинговая компания

«СТРОЙАЛЬЯНС» на строительство жилого дома со сроком выполнения работ

30 ноября 2012 года, не исполнен. По состоянию на 1 ноября 2013 года дом в

эксплуатацию не введен, количество дней просрочки по состоянию на 10

ноября 2013 года составило 345 дней. В соответствии с пунктом 6.2 контракта

неустойка в сумме 1 356,7 тыс. рублей в бюджет Вохтожского городского

поселения Грязевецкого района не предъявлена.

Из 11 мероприятий долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории Вологодской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до

2020 года», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области

от 30 июля 2010 г. № 886, за 2010 - 2013 годы полностью выполнены 9.

В нарушение частей 5 и 12 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ)

собственниками жилых домов и организациями, осуществляющими поставку

коммунальных ресурсов, оснащение многоквартирных домов коллективными

(общедомовыми) приборами учета водопотребления, тепловой энергии,

электрической энергии не обеспечено.

Оснащенность общедомовыми приборами учета в целом по области за

период с июля 2012 года по октябрь 2013 года по всем видам энергоресурсов

увеличилась незначительно.

В многоквартирных домах установлено общедомовых приборов учета: по

теплоснабжению 3 366 из 4 750 единиц (70,9 %), горячему водоснабжению

174 из 1501 единицы (11,6 %), холодному водоснабжению 4888 из 9878

единиц (49,5 %), электроснабжению 8 062 из 16 119 единиц (50 %).

В ряде муниципальных образований оснащенность общедомовыми

приборами учета по тепловой энергии составляет от 4,8 % до 100 %, по

холодному водоснабжению от 1,8 % до 99,3 %, по электроснабжению от 3,5 %

до 100%.

По данным статистической отчетности (форма № 22-ЖКХ (реформа), за

январь - июнь 2013 года в Вологодской области проведено энергетическое

обследование в 106 из 36 569 многоквартирных домов (0,3 %) и составлены

энергетические паспорта только для 62 домов, или 0,2 % всех многоквартирных

домов.

8.1.2. Проверка результативности мер по устранению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в Вологодской
области

В Бабаевском муниципальном районе уполномоченным представителем

органа местного самоуправления оформлены и согласованы в установленном

порядке акты выполненных работ по капитальному ремонту 35

многоквартирных домов на общую сумму 9 150,6 тыс. рублей.

В муниципальном образовании город Сокол в целях устранения

выявленных нарушений при проведении капитального ремонта домов



подрядными организациями (ООО «ТеплоГазСтрой», ООО «Строительная

компания «Отделстрой», ООО «Энергосервис», ООО «Пульсар») за счет

собственных средств в 4 жилых домах выполнены работы по ремонту фасадов,

подвального помещения, по огнезащите деревянных конструкций кровли и по

утеплению крыши, что подтверждено актами о приемке выполненных работ от

3 и 20 июля 2013 года.

В апреле 2013 года администрацией города Сокол направлено обращение

в Сокольскую межрайонную прокуратуру Вологодской области и в Сокольский

Межрайонный следственный отдел о принятии мер к подрядной организации

ООО «Дименкор» по устранению недоделок при выполнении работ по

капитальному ремонту 3 домов. В настоящее время осуществляются

следственные мероприятия.

В 8 многоквартирных домах МУП «Коммунальные системы» введены в

эксплуатацию приборы учета тепловой энергии.

Акты выполненных работ по капитальному ремонту 33 домов на общую

сумму 81 459,5 тыс. рублей согласованы в установленном порядке

уполномоченным представителем органа местного самоуправления.

В декабре 2012 года ООО «Управляющая компания» направлены

претензионные письма в адрес подрядных организаций (ООО

«ТеплоГазСтрой», ООО «АКВАПЛАСТ», ООО «СК Альтернатива», ООО

«СеверБумСтрой») об оплате неустойки за нарушение сроков проведения

капитального ремонта 6 домов на общую сумму 1 689,4 тыс. рублей. Неустойка

подрядными организациями не взыскана. Исковые требования о взыскании

неустойки в судебном порядке управляющей компанией ООО «Управляющая

компания» к подрядным организациям не предъявлены.

В Вожегодском муниципальном районе постановлением администрации

Вожегодского городского поселения от 6 ноября 2013 г. № 126 внесены

изменения в адресную программу по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в части перераспределения средств между видами

работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, ремонту крыш и
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утеплению фасадов 2 домов на общую сумму 8,7 тыс. рублей в соответствии с

решениями собственников жилых помещений и утвержденными сметами.

В Бабушкинском муниципальном районе решением Совета

Бабушкинского сельского поселения Бабушкинского муниципального района

от 30 октября 2013 г. № 30 внесены изменения в адресную программу

капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2011 годы в части

перераспределения средств между видами работ по ремонту подвального

помещения и ремонту внутридомовых инженерных систем на общую сумму

374,6 тыс. рублей в соответствии с решениями собственников жилых

помещений и утвержденными сметами.

В муниципальном образовании город Вологда за нарушение сроков

выполнения работ по капитальному ремонту 9 домов в 2009-2011 годах

товариществами собственников жилья (ТСЖ «Юный район», «Строитель-2»,

«Панкратова-64Б», «Радуга», «Козленская», «Комсомольская», «Зосимовская»,

«Первомайская ЗА», «Комсомольская 12» и «Зосимовская 89») неустойка на

общую сумму 438,8 тыс. рублей к подрядным организациям не предъявлена.

К должностным лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе

контрольного мероприятия, приняты следующие меры.

За нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд», повлекшее существенное

нарушение жилищных прав граждан при заселении в непригодные для

проживания жилые помещения, первый заместитель Губернатора области

В.М.Горобцов и заместитель начальника департамента строительства

и жилищно-коммунального хозяйства В.А.Кудряшов приговором Вологодского

городского суда от 13 августа 2013 г. № 1-186/13 условно привлечены к

лишению свободы на 3 и 2 года соответственно.

Приказом департамента строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Вологодской области от 15 ноября 2012 г. № 94-Л

наложено дисциплинарное взыскание на начальника О.С.Скороходову и



11

главного специалиста М.А.Бухмичева сектора содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства департамента.

Распоряжением администрации Бабушкинского сельского поселения

Бабушкинского муниципального района от 11 декабря 2012 г. № 49 наложено

дисциплинарное взыскание на ведущего специалиста администрации по

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Е.П.Казарину.

Распоряжениями администрации Вологодского муниципального района

наложены дисциплинарные взыскания от 1 ноября 2013 г. № 671 на главного

специалиста управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства

администрации района Н.К.Колину, от 6 ноября 2013 г. № 677 на заместителя

главы района М.В.Округина и заместителя начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности О.В.Дашичеву.

Постановлением администрации города Вологды от 4 сентября 2013 г.

№7182 с директором муниципального казенного учреждения

«Градостроительный центр города «Вологда» А.В.Дробозиным расторгнут

срочный договор.

Следует отметить, что областной адресной программой «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях

Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением

Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484, предусмотрена

ликвидация аварийного жилья в объеме 165,5 тыс. квадратных метров на сумму

5 420 085,7 тыс. рублей. При этом в указанную программу аварийное жилье

включено не в полном объеме.

По муниципальным образованиям области подлежит сносу или

реконструкции 1187 аварийных домов общей площадью более 100 тыс.

квадратных метров. В соответствии с пунктом 9.10 части 1 статьи 14

Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории

соответствующего субъекта Российской Федерации, должно быть обеспечено

до 1 сентября 2017 года.
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9. В ходе проведения контрольного мероприятия подписан акт

(без замечаний), с которым ознакомлен первый заместитель Губернатора

Вологодской области.

10. Выводы:

10.1. По результатам проверки исполнения представления Счетной

палаты Российской Федерации, направленного Губернатору Вологодской

области 7 февраля 2013 года, установлено.

10.1.1. Мероприятия региональных адресных программ по проведению

капитального ремонта за 2009 - 2012 годы выполнены в полном объеме.

Отремонтировано 1 325 многоквартирных домов общей площадью 2 649,3 тыс.

квадратных метров. Жилищные условия улучшили 122,6 тыс. человек.

Использованные муниципальными образованиями Вологодской области

средства в общей сумме 23 063,4 тыс. рублей не по целевому назначению и в

нарушение части 4 статьи 16 и части 13 статьи 20 Федерального закона

№ 185-ФЗ возвращены в Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.

Вследствие проведенной муниципальными образованиями

претензионной работы приняты решения Арбитражного суда Вологодской

области по взысканию неустойки на общую сумму 5 931,3 тыс. рублей с

4 подрядных организаций за нарушение сроков исполнения муниципальных

контрактов по строительству жилых домов в рамках реализации программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Привлечены к административной ответственности 6 должностных лиц,

допустивших нарушения законодательства при использовании средств на

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение

граждан из аварийного жилищного фонда.

10.1.2. Представление Счетной палаты Российской Федерации,

направленное Губернатору Вологодской области, исполнено не в полном

объеме:

региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2009 -2012 годы не завершена, не расселена 1 семья;
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по двум региональным адресным программам по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, продленным Фондом ЖКХ до 31 декабря 2013

года, контроль будет продолжен в рамках нового представления;

не обеспечен снос освобожденного аварийного жилья;

отчетность, направленная в Фонд ЖКХ по состоянию на 1 ноября 2013

года, искажена, завышено количество приобретенных жилых помещений на 92

квартиры, переселенных граждан - на 343 человека и расселенных аварийных

домов-на 106;

собственниками жилых домов и организациями, осуществляющими

поставку коммунальных ресурсов, не обеспечено оснащение коллективными

(общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения (4 990 домов, или

49,4 %), тепловой энергии (1 384 дома, или 70,9 %), электрической энергии

(8 057 домов, или 50 %), что противоречит частям 5 и 12 статьи 13

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.1.3. Областной адресной программой «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской

области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением

Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484, ликвидация

аварийного жилья общей площадью более 100 тыс. квадратных метров по

муниципальным образованиям не предусмотрена.

11 .Предложения:

11.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации

Губернатору Вологодской области, в котором предложить:

обеспечить:

завершение региональных адресных программ по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в соответствии со сроками, установленными

решениями Фонда ЖКХ;

снос освобожденного аварийного жилья;

разработку и утверждение графика оснащения общедомовыми приборами

учета коммунальных ресурсов и проведение энергетического обследования
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жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»;

привести в соответствие с фактическими показателями по состоянию на

1 января 2014 года отчетность о реализации региональных программ по

переселению граждан;

принять меры по ликвидации аварийного жилья в муниципальных

образованиях в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г.

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства».

11.2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном

федеральном округе, в государственную корпорацию - Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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