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Критерии аудита эффективности Программы развития МГУ и СПбГУ

	№ п/п
	Критерии
	Оценка выполнения 
МГУ/СПбГУ
	Описание результата

	
	
	
	МГУ 
	СПбГУ

	1.1.
	Реализация мероприятий Программ развития осуществлена в пределах первоначально запланированных объемов средств, включая внебюджетные средства.
	не выполнено/
не выполнено
	Реализация мероприятий Программы развития по отдельным задачам и мероприятиям осуществлена с превышением первоначально запланированных объемов средств, включая внебюджетные средства. Например, реализация мероприятий задачи по системному развитию образовательных процессов осуществлена МГУ с превышением первоначального объема средств в два раза, задачи по системному развитию научно-исследовательских и инновационных процессов – с превышением в 4,8 раза от первоначального объема запланированных средств. Кроме того, в рамках контракта от 17 декабря 2010 г. № 543-2010 произведена оплата за поставленный товар с превышением установленного контрактом размера стоимости товара на сумму 270,0 тыс. рублей.
	Реализация мероприятий Программы развития по отдельным задачам и мероприятиям осуществлена с превышением первоначально запланированных объемов средств, включая внебюджетные средства. Так, реализация мероприятий задачи по системному развитию образовательных программ осуществлена с превышением установленного объема средств на 57,8 %, мероприятий задачи по системному развитию научных исследований, экспертной и инновационной деятельности на 31,1 %. При этом дополнительное выделение средств на реализацию мероприятий задачи по системному развитию научных исследований, экспертной и инновационной деятельности не обеспечило выполнение всех целевых индикаторов. Например, индикатора «Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме доходов». При выполнении индикатора «Количество хозяйственных обществ, обеспечивающих практическое применение результатов интеллектуальной деятельности» экономический эффект от участия СПбГУ в хозяйственных обществах незначителен. За весь период реализации Программы развития полученные Университетом доходы (дивиденды) от участия в хозяйственных обществах составили всего лишь 551,7 тыс. рублей.

	1.2.
	Не выявлены факты длительного (в течение шести месяцев) неиспользования имущества, приобретенного в рамках Программ развития (и (или) его использование не по назначению).
	не выполнено/
не выполнено
	Выявлены факты длительного (в течение шести месяцев) неиспользования имущества, приобретенного в рамках Программы развития. Так, оборудование и мебель для модернизации помещений № 359 и № 367 складируется в коридорах (вспомогательных помещениях) и более полугода не используется в учебном процессе, ввод модульного комплекса чистых помещений для лаборатории жидких кристаллов МГУ имени М.В.Ломоносова осуществлен спустя 3 месяца после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
С учетом представленных документов не представляется возможным подтвердить использование с января 2020 года оборудования для создания аддитивных технологий (3D принтер) МГУ имени М.В.Ломоносова. В результате анализа информации о результатах использования приобретенного оборудования, размещенной в системе «Истина», выявлены признаки длительного (в течение шести месяцев) неиспользования оборудования общей стоимостью более 656,5 млн. рублей, приобретенного в 2011 году.
	Выявлены факты длительного (более шести месяцев) неиспользования имущества, приобретенного в рамках Программы развития. 
Так, ввод в эксплуатацию спектрометра ЯМР 500 МГц, спектрометра ЯМР 400 МГц, двух рутинных спектрометров ЯМР 400 МГц, а также ЭПР-спектрометра и консоли ЯМР-ЯКР 5-500 МГц общей стоимостью 247 250 тыс. рублей, приобретенных по договорам от 25.07.2011 № 151/11-ОАЭ(ЕД) и от 05.07.2011 № 208/11-ОАЭ(ЕД), произведен только по истечении 17,5 месяцев после их поставки. 
Ввиду неисправности и проведения гарантийного ремонта не используется для проведения научных исследований модульный компактный реометр Physica MCR 702 MD стоимостью 16 707,5 тыс. рублей (приобретен в декабре 2019 года по контракту от 30.07.2019 № 185/19/ОАЭ/44/МП/ЕД для нужд Центра диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники). 
По истечении 8 месяцев после поставки не введен в эксплуатацию Фемтосекундный лазерный комплекс общей стоимостью 76 543,1 тыс. рублей, ввиду неисправности и проведения гарантийного ремонта одной из его составных частей (лазерного комплекса, приобретенного в декабре 2020 года по контракту от 28.04.2020 № 67/20/ОАЭ/44/ЕД).

	
	
	
	
	Ввиду неготовности помещений для монтажа магнитно-резонансного томографа Discovery MR750w стоимостью 167 076,5 тыс. рублей, его ввод в эксплуатацию осуществлен по истечении 16,5 месяцев с даты поставки. Использование одного из двух автоматических модульных анализаторов Freedom EVO 150/8 plus, Tecan стоимостью 14 625,666 тыс. рублей каждый не подтверждено данными системы учета научного оборудования (Research IMS) и отчетами о деятельности ЦКП – Научный парк СПбГУ с момента их приобретения в декабре 2014 года, еще одного анализатора в течение 2015 года.

	1.3.
	Фактическая загрузка (использование) созданных в рамках Программ объектов соответствует проектной мощности (техническому заданию).
	выполнено/
не выполнено
	Фактическая загрузка (использование) созданных в рамках Программы объектов, в основном, соответствует проектной мощности (техническому заданию).
	Использование значительной части научного оборудования, закупленного в рамках Программы развития, характеризуется низкими показателями загрузки. Так, с загрузкой менее 20 % расчетного времени использовались: в 2015 году – 81 единица оборудования (41,5 % общего количества), в 2016 году – 38 единиц (17,3 %), в 2017 году – 4 единицы (1,7 %), в 2018 году – 77 единиц (32,1 %), в 2019 году – 63 единицы (26,1 %), в 2020 году – 52 единицы оборудования (21,5 %). 

	1.4.
	Средства, предоставленные на осуществление мероприятий Программ развития, израсходованы с экономией.
	не выполнено/
выполнено
	Фактов расходов средств, предоставленных на осуществление мероприятий Программы развития, с экономией не установлено.
	Экономия средств от снижения начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) использовалась на цели реализации Программы развития. 

	1.5.
	Необходимость дополнительных (к использованным) ресурсов для достижения запланированных или лучших, чем запланировано, результатов отсутствовала.
	выполнено частично/
выполнено частично
	Необходимость дополнительных (к использованным) ресурсов для достижения запланированных или лучших, чем запланировано, результатов отсутствовала.
	Необходимость дополнительных (к использованным) ресурсов для достижения запланированных результатов отсутствовала. При это установлена необходимость дополнительных (к использованным) ресурсов для достижения лучших результатов. Так, выделяемые из федерального бюджета средства на реализацию мероприятий Программы развития не предполагают их использование на цели осуществления капитальных вложений, и недостаточны для поддержания в нормативном состоянии объектов имущественного комплекса.
За десятилетний цикл реализации Программы отмечается существенное увеличение площади зданий (помещений), требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии (с 13 131 кв. м в 2009 году до 200 119 кв. м в 2020 году). По сравнению с 2009 годом доля площадей учебно-лабораторных зданий (корпусов), требующих капитального ремонта, возросла с 2,1 % до 15,5 %, находящихся в аварийном состоянии с 0,6 % до 1,6 %. За период 2012-2020 годов доля площадей общежитий, находящихся в аварийном состоянии, возросла с 10,3 % до 18,1 %. Для обеспечения стабильного функционирования имущественного комплекса СПбГУ вынужден использовать значительные финансовые ресурсы, включая внебюджетные средства, ограничивая тем самым возможность их направления на цели реализации Программы развития. 



