Приложение № 3
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия 

Исполнение раздела 8 «Внедрение ЕГИССО в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях для обеспечения осуществления в ней всех функциональных процессов по назначению, предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной» поддержки Плана мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой 
от 28 декабря 2018 г. № 10974п-П12

	Пункт Плана
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат
	Фактическое исполнение

	8.1
	Определение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (государственных, муниципальных органов и организаций) для участия в пилотном проекте по использованию ЕГИССО как информационной системы, в которой осуществляются функциональные процессы по назначению, предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки
	I квартал 2019 г.
	Использование ЕГИССО в отдельных субъектах Российской Федерации как информационной системы, в которой осуществляются функциональные процессы по назначению, предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки
	Определены: Республика Бурятия, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край, Ставропольский край и Нижегородская область.


	8.2
	Реализация пилотного проекта с получением замечаний и предложений от государственных и муниципальных органов и организаций «пилотных» субъектов Российской Федерации
	III квартал 2019 г.
	Обеспечение реализации в ЕГИССО технологических условий в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	В 2019 и 2020 годах замечаний и предложений о доработке функционала подсистемы в ПФР не поступало. В 2021 году поступило 168 замечаний по работе ЕГИССО, из них 56 замечаний учтено, 79 замечаний находятся на доработке, 33 замечания не актуализированы. 

	8.3
	Реализация в ЕГИССО отдельных замечаний и предложений «пилотных» субъектов Российской Федерации
	IV квартал 2019 г.
	Обеспечение реализации в ЕГИССО технологических условий в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации
	В 2019 году проведена опытная эксплуатация подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) ЕГИССО (далее также – ПУВ МСЗ). По результатам подготовлены технические требования к доработке с учетом замечаний и предложений «пилотных» регионов Российской Федерации. Технические требования на развитие ЕГИССО в части ПУВ МСЗ согласованы Минтрудом России (исх. от 4 июня 2019 г. № 24-1/В-98).
Для реализации технических требований между ПФР и ООО «Организационно-технологические решения 2000» (ООО «ОТР 2000») заключен государственный контракт от 13 января 2020 г. 
№ 005-15, предметом которого являются  работы по развитию ЕГИССО в части ПУВ МСЗ. Работы выполняются в 2 этапа: этап № 1 – с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней, этап № 2 – с даты утверждения заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу № 1 и не позднее 15 ноября 2020 года.
По этапу № 1 ПФР работы были приняты 4 марта 2020 года (акт № 1 от 4 марта 2020 года). На момент проведения контрольного мероприятия согласно данным ЕИС в сфере закупок контракт не исполнен.

	8.4
	Формирование и направление во все субъекты Российской Федерации отчета о реализации пилотного проекта с предложениями использования подсистемы ЕГИССО по установлению и предоставлению мер социальной защиты
	IV квартал 2019 г.
	Увеличение количества субъектов Российской Федерации, использующих ЕГИССО для назначения, предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки
	Пункт плана не исполнен.

	8.5
	Формирование плана-графика внедрения подсистемы ЕГИССО по установлению и предоставлению мер социальной защиты в 2020 году на основании полученного согласия от субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
	IV квартал 2019 г.
	Увеличение количества субъектов Российской Федерации, использующих ЕГИССО для назначения, предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки
	Пункт плана не исполнен.

	8.6
	Внедрение подсистемы ЕГИССО по установлению и предоставлению мер социальной защиты в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях в 2020 году на основании полученного согласия указанных субъектов Российской Федерации
	по плану-графику, предусмотренному пунктом 8.5
	Увеличение количества субъектов Российской Федерации, использующих ЕГИССО для назначения, предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки
	[bookmark: _GoBack]Пункт плана не исполнен.


	8.7
	Внесение изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», предусматривающих осуществление в ЕГИССО государственными органами, муниципальными образованиями и организациями всех субъектов Российской Федерации функциональных процессов по назначению и предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки
	IV квартал 2021 г.
	Формирование в ЕГИССО полной информации об осуществлении государственной социальной помощи, сокращение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на информационные технологии
	Срок исполнения не наступил



