
Приложение № 13 

 

Информация о ходе реализации мероприятий  

по восстановлению законных прав граждан - участников долевого 

строительства, денежные средства которых привлекались на 

строительство объектов группой компаний «СУ-155» 

 

1. В результате ухудшения финансового состояния застройщики группы 

компаний «СУ-155» оказались неспособны исполнить свои обязательства перед 

30 тысячами граждан, вложивших денежные средства в строительство 

145 жилых домов в 14 субъектах Российской Федерации. Указанное 

обстоятельство являлось одной из основных причин принятия Правительством 

Российской Федерации комплекса мер, необходимых для завершения 

строительства объектов группы компаний «СУ-155». 

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции  

9 декабря 2015 года, в целях восстановления нарушенных прав граждан, чьи 

денежные средства привлекались на строительство объектов группой компаний 

«СУ-155», АКБ «Российский капитал» (ПАО) было поручено организовать 

завершение строительства объектов группы компаний «СУ-155» в субъектах 

Российской Федерации. 

В целях завершения строительства объектов группы компаний «СУ-155»  

с участием Банка России разработан и одобрен на совещании у Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д.А (протокол от 27 марта 

2017 г. № ДМ-П13-13пр) План мероприятий по завершению строительства 

объектов группы компаний «СУ-155» (далее – План мероприятий). 

Завершение строительства согласно пунктам 1.6 и 1.7 Плана мероприятий 

планировалось осуществить в 2016 – 2018 годах за счет средств переданных 

государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в 2016 году 

и 2017 году АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

Выделение средств федерального бюджета на цели завершения 

строительства объектов группы компаний «СУ-155» Планом мероприятий не 

предусматривалось. 

2. В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов 

Российской Федерации Силуанова А.Г. от 6 сентября 2018 г.  

№ СА-П13-46пр (далее – Протокол) Минстрою России с участием Федерального 

казначейства, АО «ДОМ.РФ», ООО «РК Строй» поручено провести анализ 

дефицита средств по проекту «СУ-155» по результатам экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости объектов строительства с учетом 
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фактически понесенных расходов, предусмотренных пунктом 1.7 Плана 

мероприятий.  

Согласно пункта 5 Протокола Минфину России совместно с Минстроем 

России поручено представить в установленном порядке  

в Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений  

в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», предусматривающих выделение бюджетных 

ассигнований в виде взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в объеме до 

7,8 млрд. рублей с учетом пунктов 2 – 4 Протокола. 

Проведенный1 во исполнение пункта 2 Протокола анализ положительных 

заключений государственной экспертизы достоверности определения сметной 

стоимости объектов строительства с учетом фактически понесенных затрат, 

предусмотренных пунктом 1.7 Плана мероприятий, выявил дефицит средств  

на завершение строительства объектов группы компаний «СУ-155».  

Согласно представленному в Минстрой России письмом АО «ДОМ.РФ»  

от 13.02.2019 № 1665-ВШ отчету, выполненному аудиторской организацией  

ООО «Эрнст энд Янг» (далее - независимый консультант), дефицит средств на 

завершение строительства объектов группы компаний «СУ-155» составил - 

11,4 млрд. рублей. Распределение затрат представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид затрат Величина затрат, (рублей) 

Объем выплат, предусмотренный для удовлетворения 

требований граждан – участников строительства о 

передаче жилых помещений 

1 363 911 084,60 

Величина затрат на СМР 49 129 458 227,19 

Величина затрат на ПИР 1 633 143 008,52 

Величина прочих затрат 2 292 908 585,98 

Вознаграждение ООО «ИК «Триумфальная арка», 

выполняющей функцию технического заказчика 
2 034 136 895,72 

Величина затрат на обеспечение программы завершения 

строительства объектов ГК «СУ-155» Компаниями 

Субхолдинга, предусмотренные пунктом 1.7.Плана 

мероприятий 

327 860 288,50 

Совокупный бюджет 56 781 418 090,51 

Средства, направленные на увеличение уставного 

капитала ООО «РК Инвест», источником которых 

являлись собственные средства АО «Банк ДОМ.РФ» 

1 252 293 705,00 

Стоимость реализации прав требований по договорам 

долевого участия в объектах строительства ГК «СУ-155» 
10 961 396 859,00 

 
1 «Отчет об обнаруженных фактах в отношении финансовой информации АО «БАНК.РФ», ООО «РК-Строй», 

ООО «РК-недвижимость», ООО «РК-актив», ООО «РК-Инвест», ООО «РК-Проект», ООО «ИК «Триумфальная 

арка», ООО «Строительные активы», выполненный аудиторской организацией ООО «Эрнст энд Янг» и 

представленный в Минстрой России письмом АО «ДОМ.РФ» от 13.02.2019 № 1665-ВШ.  
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Средства, внесенные в уставной капитал ООО «РК-

Инвест» для реализации комплекса мер по завершению 

строительства объектов ГК «СУ-155» 

33 163 000 000,00 

Средства направленные на завершение строительства 

объектов ГК «СУ-155» 
45 376 690 564,00 

Дефицит средств на завершение строительства 

объектов группы компаний СУ-155 
11 404 727 526,51 

 

Согласно информации, полученной от Минстроя России, указанный 

дефицит планировалось покрыть за счет предоставления финансирования  

в размере 7,8 млрд рублей, предусмотренного Федеральным законом  

от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», а также за счет доходов от реализации 

свободных помещений, расположенных в следующих объектах «Новые 

Черемушки, квартал ЮС, корпус 8» и «Балаклавский пр., корп. 2АБВ». 

Справочно: как следует из отчета независимого консультанта (стр. 47 отчета) 

доходы от реализации свободных площадей в объектах незавершенного строительства по 

адресу: г.Москва, Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8 и Балаклавский пр., корп. 2АБВ 

(дублер Варшавского шоссе» (далее – объекты) не учитывались при расчете дефицита 

средств на завершение строительства объектов ГК «СУ-155» в связи со следующими 

обстоятельствами: 

отсутствие в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ                                        

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, применяющейся к процедуре 

банкротства АО «СУ-155») норм, прямо указывающих на возможность заключения 

договоров, направленных на отчуждение имущества застройщика в целях финансирования 

строительства в процедуре конкурсного производства; 

отсутствие возможности надежно определить количество свободных площадей в 

объектах, которые могут быть использованы для покрытия дефицита строительства; 

отсутствие решения суда о передаче объекта по адресу: г. Москва, Новые Черемушки, 

квартал 10С, корпус 8 новому застройщику.     

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (пункт 5) предусмотрен взнос в уставный 

капитал АО «ДОМ.РФ» в размере 7,8 млрд рублей для осуществления 

мероприятий по финансированию завершения строительства объектов 

незавершенного строительства - многоквартирных домов (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности). 

Указанные ассигнования предоставлены АО «ДОМ.РФ» на основании 

статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

возможность предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, и 

подлежат казначейскому сопровождению. В отношении указанных 

ассигнований установлен запрет на перечисление целевых средств в качестве 

взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего 

общества юридического лица). 
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3. В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом, АО «ДОМ.РФ» заключен договор о 

предоставлении бюджетных инвестиций от 25 декабря   2018 г. № 01-05/258 

(далее – Договор № 01-05/258) на цели осуществления мероприятий по 

финансированию в 2018 - 2019 годах строительства 38 объектов незавершенного 

строительства - многоквартирных домов. 

В соответствии с пунктом 2.10.5 Договора № 01-05/258 результат 

направления бюджетных инвестиций в объеме 7, 8 млрд рублей на завершение 

строительства не менее 36 объектов незавершенного строительства – 

многоквартирных домов (далее соответственно – показатель результативности 

предоставления бюджетных инвестиций). 

В Договоре № 01-05/258 не указан объем финансирования, необходимый 

для завершения строительства объекта, а также информация о распределении 

выделенных бюджетных средств по объектам. 

Кроме того, в перечень объектов, по мнению Счетной палаты Российской 

Федерации, были необоснованно включены объекты незавершенного 

строительства по адресу: г. Москва, Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8 и 

Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер Варшавского шоссе), доходы от 

реализации свободных площадей не учитывались при расчете дефицита средств 

на завершение строительства объектов ГК «СУ-155».  

Проведенный анализ показал, что на момент заключения Договора       

№ 01-05/258 13 объектов из 38 уже были ранее введены в эксплуатацию.  

Так, по 4 объектам разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 

в 2017 году («Иваново, мкр. Рождественский, литер 1», «Иваново, мкр. 

Рождественский, литер 2», «Тула, 4-й Северо-Восточный, корп.14», «Тула, 

Нижняя Китаевка, корп. 1»), по 9 объектам – в 2018 году («Иваново, мкр. 

Рождественский, литер 3», «Иваново, мкр. Рождественский, литер 4», «Иваново, 

мкр. Рождественский, литер 7», «Иваново, Парижской Коммуны ул., Литер 2», 

«Иваново, Почтовая-Кузнечная (3 оч.), жилой дом», «Солнечногорский р-он, 

Андреевка, корп. 1», «Тула, 4-й Северо-Восточный, корп. 7», «Одинцово, мкр. 8, 

корп. 27А (2 оч.)», «Одинцово, мкр. 8, корп. 4       (1 оч.)») и по 1 объекту –             

30 января 2019 года («Нагатино-Садовники, мкр. 1, корп. 29Б»). 

В нарушение пунктов 2.9, 2.10.35, 2.10.8 Договора бюджетные инвестиции 

на цели финансирования завершения строительства указанных 14 объектов не 

использовались. 

Фактически средства федерального бюджета использовались в целях 

завершения строительства 24 объектов (26 объектов – с учетом выделения этапов 

на объекте «СПб, Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1»). 
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Реализация объекта «СПб, Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1» 

осуществлялась в 3 этапа («СПб, Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1, 1.1 

этап строительства», «СПб, Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1, 1.2 этап 

строительства», «СПб, Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1, 1.3 этап 

строительства»). Соответствующие изменения в Договор внесены не были. 

На конец 2019 года: 

введены в эксплуатацию (получено разрешение на ввод объекта  

в эксплуатацию) – 23 объекта;  

не введены в эксплуатацию 3 объекта: 

«СПб, Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1, 1.3 этап строительства» 

(разрешение на ввод – I квартал 2020); 

«Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер Варшавское шоссе)» (работы не 

завершены, разрешение на ввод – июнь–июль 2020); 

«Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8» (осуществляются работы по 

устранению замечаний, разрешение на ввод – I квартал 2020)2.  

Не достигнуты установленные пунктом 2.10.5 Договора № 01-05/258 

показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций – 

завершение строительства не менее 36 объектов за счет использования 

выделенных бюджетных средств. 

Отчет об использовании бюджетных инвестиций в соответствии  

с пунктом 2.10.6 договора № 01-05/258 представлялся АО «ДОМ.РФ»  

в Минстрой России один раз в полгода3.  

Дополнительным соглашением от 20 ноября 2019 г. № 1/07-31/ДС  

к Договору № 01-05/258 подтвержден остаток целевых средств, источником 

которых явились не использованные в 2018 году средства бюджетных 

инвестиций, представленные из федерального бюджета в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 1 января 2019 года в 

размере 7,8 млрд рублей. 

Дополнительным соглашением от 25 декабря 2019 г. № 2/07-38/ДС 

к Договору № 01-05/258 срок достижения показателя результативности 

бюджетных инвестиций увеличен до 2020 года. 

По информации Минстроя России, при завершении строительства 

объектов («Новые Черемушки, квартал ЮС, корпус 8» и «Балаклавский пр., 

корп. 2АБВ (дублер Варшавское шоссе)» выявлена необходимость проведения 

дополнительного объема работ, в том числе для усиления несущих монолитных 

 
2 На финансирование 2 объектов «Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер Варшавское шоссе)» и «Новые 

Черемушки, кв. 10С, корп. 8» выделено 2,32 млрд рублей из 7,8 млрд рублей, предусмотренных Договором           

(30 % предусмотренных Договором средств).  
3 Письмо АО «ДОМ.РФ» от 30.07.2019 № 9540-ДФ, и от 15.01.2020 № 159-ВШ. 
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конструкций здания, стоимость завершения строительства увеличилась на 

4 млрд рублей. 

Информация о полученных доходах от реализации свободных помещений, 

расположенных на объектах «Новые Черемушки, квартал ЮС, корпус 8» и 

«Балаклавский пр., корп. 2АБВ», а также возможность надежно определить 

количество свободных площадей в указанных объектах, которые могут быть 

использованы для покрытия дефицита строительства, отсутствует. 

Дефицит средств покрыт за счет взноса Российской Федерации  

в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в размере 4 млрд рублей, предусмотренного 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом, АО«ДОМ.РФ» заключен договор от 20 декабря 

2019 г. № 069-19-2019-003 о предоставлении из федерального бюджета 

бюджетных инвестиций на осуществление взноса в уставной капитал 

акционерного общества «ДОМ.РФ» для осуществления мероприятий по 

финансированию завершения строительства объектов незавершенного 

строительства группы компаний «СУ-155» в количестве 40 объектов (далее – 

Договор № 069-19-2019-003).  

В соответствии с пунктом 5.6.6.1 Договора № 069-19-2019-003 бюджетные 

инвестиции в размере 4 млрд  рублей направляются на финансирование расходов 

в целях завершения строительства 40 объектов незавершенного строительства - 

многоквартирных домов группы компаний «СУ-155» (далее – Объекты Су-155) 

и на финансирование иных расходов, понесенных ООО «РК Строй» (ОГРН 

5157746183931), ООО «РК Проект» (ОГРН 1167746141100).  

Вместе с тем финансирование иных расходов, понесенных ООО «РК 

Строй» и ООО «РК Проект», не предполагало использование средств 

федерального бюджета (пункт 1.7 Плана мероприятий). Обоснование 

финансирования указанных расходов дочерних компаний АО «ДОМ.РФ» за счет 

бюджетных инвестиций в составе материалов Минстроя России не 

представлено. 

В Договоре № 069-19-2019-003 не указан объем финансирования, 

необходимый для завершения строительства Объектов СУ-155, не приведена 

информация о распределении выделенных бюджетных средств по объектам 

незавершенного строительства, а также об объеме иных расходов, понесенных 

ООО «РК Строй», ООО «РК Проект». 

В ходе проведения анализа установлено, что из 40 Объектов Су-155 в 

рамках Договора № 01-05/258, в отношении которых осуществлялось 

финансирование, ранее уже были завершены строительством 37 объектов. 
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Информация о наименовании Объектов СУ-155 с указанием даты 

получения разрешения на ввод объекта капитального строительства  

в эксплуатацию и объем использованных средств имущественного взноса в 

рамках Договора № 01-05/258 приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование объекта СУ-155 

Дата разрешения 

на ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию 

Объем 

использованных 

средств 

имущественного 

взноса (рублей) 

1 Иваново мкр. Рождественский литер 1 17.10.2017 - 

2 Иваново мкр. Рождественский литер 2 26.12.2017 - 

3 Тула 4-й СевероВосточный корп.14 29.12.2017 - 

4 Тула Нижняя Китаевка корп.1 26.04.2017  

5 Иваново мкр. Рождественский литер 3 06.09.2018 - 

6 Иваново мкр. Рождественский литер 4 31.10 2018 - 

7 Иваново мкр. Рождественский литер 7 20.12.2018 - 

8 Иваново Парижской Коммуны ул. Литер 2 21.02.2018 - 

9 Иваново Почтовая-Кузнечная (3 оч.) жилой дом 23.08.2018 - 

10 Солнечногорский р-он Андреевка корп.1 05.12.2018 - 

11 Тула 4-й СевероВосточный корп.7 26.01.2018 - 

12 Одинцово мкр.8 корп.27А (2 оч.) 29.06.2018 - 

13 Одинцово мкр.8 корп.4 (1 оч.) 21.08.2018 - 

14 Нагатино-Садовники мкр.1 корп.29Б 30.01.2019 - 

15 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.2 06.06.2018 97 084 459,48 

16 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.3 06.06.2018 249 911 071,36 

17 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.6 06.06.2018 76 790 723,00 

18 Ярославль мкр. Дядьково-1 жилой дом литер 42 04.12.2018 44 136 428,92 

19 Ярославль Тормозное шоссе жилой дом литер 4 24.12.2018 129 857 479,02 

20 Волгоград Тракторозаводской Героев Тулы жилой дом 7 27.12.2018 85 842 539,24 

21 Долгопрудный мкр.Центральный корп.10 (4-я оч.) 29.12.2018 40 605 578,14 

22 Долгопрудный мкр.Центральный корп.11 (4-я оч.) 29.12.2018 33 465 857,32 

23 Долгопрудный мкр.Центральный корп.9 (4-я оч.) 29.12 2018 15 328 770,73 

24 Домодедово мкр.Южный кв.4 корп.1 29.12.2018 8 093 166,02 

25 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.4 29.12.2018 167 935 497,32 

26 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.5 29.12.2018 201 635 335,48 

27 Ивантеевка Дзержинского жилой дом литер 1 04.01.2019 23 017 773,68 

28 Обнинск Заовражье кв.5 корп.11 16.01.2019 56 258 391,36 

29 Ленинградская обл. Янино-Восточный уч.60 корп.1 (1оч.) 

21.06.2019 

112 028 789,09 

30 Ленинградская обл. Янино-Восточный уч.60 корп.2 (1оч.) 80 418 391,13 

31 Ленинградская обл. Янино-Восточный уч.60 корп.3 (1оч.) 68 075 661,09 

32 Ленинградская обл. Янино-Восточный уч.60 корп.4 (1оч.) 37 718 824,13 

33 Кострома Магистральная литер 8 30.12.2019 599 218 394,16 

34 Солнечногорский р-он д.Елино с/пос.Луневское корп.21 31.12.2019 423 020 690,80 

35 Солнечногорский р-он д.Елино с/пос.Луневское корп.22 31.12.2019 428 201 461,78 

36 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.1, 1.1 этап 

строительства 

24.12.2019 

2 501 427 883,72 37 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.1, 1.2 этап 

строительства 

31.12.2019 

38 СПб Приморский р-н кв.75А Каменка корп.1, 1.3 этап 

строительства 

не введен 

39 Балаклавский пр. корп.2АБВ (Дублер Варшавское шоссе) не введен 466 060 482,87 

40 Новые Черемушки кв.10С корп.8 не введен 1 853 866 350,16 
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В соответствии с информацией, представленной Минстроем России4, 

бюджетные инвестиции в размере 4 млрд рублей в рамках Договора  

№ 069-19-2019-003 фактически предназначены для финансирования завершения 

строительства двух объектов «Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер 

Варшавское шоссе)» и «Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8».  

На мероприятия по финансированию завершения строительства объектов 

«Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер Варшавское шоссе)» и «Новые 

Черемушки, кв. 10С, корп. 8» запланированы расходы в объеме 

2 890,80 млн рублей (72 % предусмотренного Договором № 069-19-2019-003 

финансирования), в том числе: на СМР – 2 765,91 млн рублей, на прочие расходы 

– 124,89 млн рублей. 

Оставшиеся средства в объеме 1 109,2 млн рублей предназначены  

на мероприятия по завершению строительства пяти объектов 

(«Солнечногорский р-он, д. Елино, с/пос. Луневское, корп. 21», 

«Солнечногорский р-он, д. Елино, с/пос. Луневское, корп. 22», «СПб, 

Приморский р-н, кв. 75А, Каменка, корп. 1, 1.1 этап строительства», «СПб, 

Приморский р-н  кв. 75А, Каменка, корп. 1, 1.2 этап строительства», «СПб, 

Приморский р-н, кв.75А, Каменка, корп.1, 1.3 этап строительства») в размере 

182,9 млн рублей, и 926,3 млн рублей на прочие расходы в отношении 35 

объектов. Обоснования дополнительного финансирования мероприятий не 

представлены. 

Общий объем бюджетных инвестиций на завершение строительства  

двух объектов «Новые Черемушки, квартал ЮС, корпус 8» и «Балаклавский пр., 

корп. 2АБВ» составляет 5,21 млрд  рублей (44 %) от общего объема бюджетных 

инвестиций, выделенных в 2018 – 2019 годах из федерального бюджета в целях 

завершения строительства 40 объектов незавершенного строительства - 

многоквартирных домов группы компаний «СУ-155»    (таблица 3). 

Таблица 3 
 (млн. рублей) 

Наименование 

объекта 

Стоимость в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

(сводным сметным 

расчетом) 

получившем 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

Объем средств имущественного 

взноса в соответствии с Объем 

бюджетных 

инвестиций на 

завершение 

строительства за 

счет средств 

федерального 

бюджета  

Договором  

от 25 декабря 

2018 г.         

№ 01-05/258 

Договором от 20 декабря 

2019 г. № 069-19-2019-003 

на 

строительно-

монтажные 

работы 

на 

возмещение 

иных 

расходов 

Новые Черемушки, 

кв.10С, корп.8 
5 743, 69 1 853,87 63,52 62,36 1 979,75 

 
4 Письмо Минстроя России от 10 марта 2013 г. № 8478-НС/07 на запрос Счетной палаты от 3 марта 2020 г.       

№ ЗИ13-21/13-03. 
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Балаклавский пр., 

корп.2АБВ (дублер 

Варшавское шоссе) 
6 298,20 466,06 2 702,39 62,53 3 230,98 

 Всего по 2-м объектам: 5 210,73 

Сводная информация о финансировании в 2018 – 2020 годах завершения 

строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных 

домов группы компаний «СУ-155» (за счет предоставления из федерального 

бюджета инвестиций в виде взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ») 

приведена в приложении. 

Справочно: объект «Новые Черемушки, 10c, корпус 8» — жилой дом из трех                    

36-этажных монолитных корпусов-секций цилиндрической формы, которые объединены 

общей стилобатной (надземной) частью. На уровне 14 этажа секции также соединены 

балконами. Дом относится к бизнес-классу, квартиры в нем со свободной планировкой. 

Площади квартир от 41,7 до 148,8 кв. м. Подземный паркинг на 180 машино-мест. 

Стоимость предлагаемых собственниками к продаже квартир: 3-комнатная:    140 

кв. м – 31 млн рублей, 112 кв. м – 23 млн рублей, 2-комнатная 74,5 кв. м – 17 млн рублей,                

1- комнатная 49,3 кв. м – 14 млн рублей. Стоимость машино-места – от 2,5 до 3 млн рублей5. 

Балаклавский пр., корп.2АБВ (дублер Варшавское шоссе) представляет собой три 

многоэтажных монолитно-каркасных здания. Корпуса А и В разделены на 3 секции высотой 

19 и 25 этажей. Корпус Б имеет ту же этажность, но всего 2 секции. Однокомнатные 

квартиры имеют минимальную площадь 52 кв. м, двухкомнатные – 74 кв. м, трех- и 

четырехкомнатные квартиры метражом – от 102 до 137 кв. м. Коммерческая стоимость 

1 кв. м порядка от 150 до 190 тыс. рублей6.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2017 г. № 1063-р указанные объекты включены в план-график 

(«дорожную карту») города Москвы по осуществлению мер по решению 

проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены 

(далее соответственно – План-график, реестр).  

Планом-графиком (пункты 6,  8) в качестве мер финансового характера по 

решению проблем граждан, включенных в реестр в отношении объектов 

«Балаклавский пр., корп. 2АБВ» и «Новые Черемушки, квартал ЮС, корпус 8» 

определено финансирование мероприятий силами АКБ «Российский капитал», 

предусмотренное в рамках реализации концепции Минстроя России. 

 
5 http://ncheremushki.com - сайт сообщества членов ТСЖ «Новые Черемушки» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
6 http://chertanovo2-info.ru/ - Официальный информационный канал, созданный при поддержке 

Москомстройинвеста с целью информирования граждан о мерах, принимаемых для восстановления прав 

граждан, чьи средства были инвестированы в строительство жилого дома по адресу: Москва, Северное 

Чертаново, корпуса 2АБВ и чьи права были нарушены, 

http://forum.chertanovo2.ru/ - форум жителей Чертаново-2АБВ (дублер Варшавского шоссе) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://www.cian.ru/kupit-kvartiru-zhiloy-kompleks-balaklavskiy-prosp-k2-abv-6210/ база данных недвижимости 

ЦИАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://forum.chertanovo2.ru/
https://www.cian.ru/kupit-kvartiru-zhiloy-kompleks-balaklavskiy-prosp-k2-abv-6210/
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Пояснений о причине финансирования завершения строительства 

объектов «Балаклавский пр., корп. 2АБВ» и «Новые Черемушки, квартал ЮС, 

корпус 8» за счет средств федерального бюджета без привлечения средств 

бюджета г. Москвы Минстроем России не представлено. 

В соответствии запросом Счетной палаты Российской Федерации                 

от 3 марта 2020 г. № ЗИ13-20/13-03 Минфином России (письмо от 6 марта 2020 г.  

№ 01-02-02/05-17047) представлена информация об осуществлении 

финансирования мероприятий по завершению строительства объектов 

незавершенного строительства – многоквартирных домов группы компаний 

«СУ-155» за счет: 

взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в размере 7,8 млрд  рублей 

осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 

2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». При этом бюджетные ассигнования на осуществление взноса 

в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в размере 7,8 млрд  рублей были 

предусмотрены Минфином России в федеральном бюджете на 2018 год на 

основании пункта 5 протокола совещания у Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской 

Федерации Силуанова А.Г. от 6 сентября 2018 г. № СА-П13-46пр дсп; 

взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в размере 4 млрд рублей 

осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. 

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов». При этом бюджетные ассигнования на осуществление взноса  

в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в размере 4 млрд рублей предусмотрены 

Минфином России в федеральном бюджете на 2019 год на основании протокола 

совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министра финансов Российской Силуанова А.Г.  

от 21 октября 2019 г. № СА-П9-123пр. 

В рамках ответа на запрос Счетной палаты Российской Федерации 

Минфином России была дополнительно запрошена в Минстрое России и АО 

«Дом.РФ» (письмо от 4 марта 2020 г. № 05-06-05/16847) информация 

обосновывающая выделение взносов в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в 2018 

и 2019 годах в размере 7,8 млрд рублей и 4 млрд рублей. 

Указанная информация Минстроя России и АО «Дом.РФ» (письмо 

Минфина России в Счетную палату Российской Федерации от 16 марта 2020 г. 

№ 01-02-02/05-19617) содержит ранее уже упоминавшийся отчет, выполненный 

аудиторской организацией ООО «Эрнст энд Янг» в феврале 2019 года, а также 

копии положительных заключений государственного автономного учреждения 
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города Москвы «Московская государственная экспертиза» по оценке 

достоверности определения сметной документации по объектам «Балаклавский 

пр., корп. 2АБВ» и «Новые Черемушки, квартал ЮС, корпус 8». 

Иных материалов (расчетов), подтверждающих обоснованность 

выделения в 2018 – 2019 годах бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в отношении указанных мероприятий Минфином России  

не представлено. 

4. Минстрой России во исполнение подпункта «д» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации Путина В.В.  от 4 мая 2017 г. 

№  Пр-889 по итогам пленарного заседания IV медиафорума независимых 

региональных и местных средств массовой информации «Правда и 

справедливость», проведенного Общероссийским общественным движением 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  ДМ-П39-3049 вносит в 

Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской 

Федерации о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов - 

объектов акционерного общества «Строительное управление № 155» (Письма 

Минстроя России от 03.08.2017 № 27705-ЛС/07, от 09.08.2018 № 34137-ВЯ/07, 

от 05.02.2019 № 3326-ВЯ/07, от 22.08.2019 № 30735-ЮГ/07, от 20.01.2020              

№ 1399-ВЯ/07) (далее – Доклад Президенту Российской Федерации). 

Согласно представленной Минстроем России информации, реализацией 

комплекса мер является восстановление прав более 26,8 тысяч участников 

строительства группы компаний «СУ-155» в Ивановской, Владимирской, 

Волгоградской, Калининградской, Калужской, Костромской, Ленинградской, 

Московской, Нижегородской, Тверской, Тульской и Ярославкой областях, а 

также в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 

В планах на 2020 год: 

завершение в первом полугодии 2020 года строительство оставшихся двух 

жилых домов, расположенных в г. Москве, а также блок-секции 1.4, корпуса        

№ 1 ЖК «Каменка», расположенного в г. Санкт-Петербурге; 

выполнение поручения в отношении объектов незавершенного 

строительства ЖК «Восточный» в г. Звенигороде Московской области; 

восстановления прав граждан – участников долевого строительства 

объектов застройщика ОАО «Ивановская Домостроительная компания» по 

объекту группы компаний «СУ-155», расположенного в Ивановской области. 

Необходимо отметить, что в Докладе Президенту Российской Федерации 

сроки восстановления нарушенных прав граждан – участников строительства 
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объектов незавершенного строительства группы компаний «СУ-155» 

переносились Минстроем России с 2018 на 2019 и 2020 годы соответственно. 

В целях осуществления мониторинга реализации мероприятий по 

достройке и вводу в эксплуатацию объектов ГК «СУ-155» в субъектах 

Российской Федерации приказом Минстроя России от 20 апреля 2016 г. 

№ 258/пр создана межведомственная рабочая группа, в рамках деятельности 

которой осуществляется взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций и участников строительства объектов 

группы компаний «СУ-155». 

5. По информации Минстроя России, в субъектах Российской Федерации 

продолжаются мероприятия по восстановления прав граждан - участников 

долевого строительства объектов группы компаний «СУ-155», реализация 

которых потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.  

Так, публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства» (далее - Фонд) проведены 

подготовительных мероприятия7, направленные на восстановление прав 

пострадавших граждан - участников долевого строительства, заключивших 

договоры с застройщиком АО «СУ-155» в отношении объектов, расположенных 

в г. Звенигороде Московской области (жилой комплекс «Восточный», 

микрорайоны № 2 и № 3, корп. 6,9,10 и 13)8.  

В целях восстановления прав граждан – участников строительства 

корпусов 6, 9, 10, 13 ЖК «Восточный» в г. Звенигороде Московской области, 

строительно-монтажные работы по которым застройщиком не ведутся, 

Правительством Российской Федерации издано распоряжение от 31 декабря 

2019 г. № 3270-р, предусматривающее финансирование осуществляемых 

Фондом необходимых мероприятий за счет средств федерального бюджета. 

 
7  Указанные мероприятия предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2019 г. № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального закона                    

«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 
8 Проведены следующие мероприятия: 

строительно-техническая экспертиза и инструментальное обследование объектов незавершенного 

строительства, необходимая для определения стоимости, а также сроков завершения строительства и 

определения степени строительной готовности объектов; 

оценка рыночной стоимости имущественных прав на помещения; 

определен совокупный размер требований участников строительства в отношении объектов незавершенного 

строительства. 
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Решение о финансировании или о нецелесообразности финансирования 

мероприятий по восстановлению прав граждан принимается наблюдательным 

советом Фонда в соответствии с Правилами9. 

Вопрос восстановления прав граждан – участников долевого 

строительства объектов, расположенных в г. Звенигороде Московской области 

(жилой комплекс «Восточный», микрорайоны № 2 и № 3, корп. 6, 9, 10, 13), 

планируется к рассмотрению наблюдательным советом Фонда в марте 2020 года. 

Привлеченная Фондом в соответствии с пунктом 10 «г» Правил 

независимая экспертная организация  ООО «КПМГ Налоги и 

Консультирование» определила размер денежных средств, необходимых для 

завершения строительства указанных объектов.  

Согласно отчету о строительно-технической экспертизе от 20 февраля 2020 

года стоимость завершения строительства указанных объектов составляет 

4,5 млрд рублей, в том числе: 

корпус № 6 – 930,8 млн  рублей; 

корпус № 9 – 1 428,0 млн рублей; 

корпус № 10 – 687,8 млн  рублей; 

корпус № 13 – 1 427,2 млн  рублей. 

По результатам проведенного Фондом предварительного анализа 

установлено, что предполагаемый размер предельной суммы выплат возмещения 

гражданам по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающих 

передачу жилых помещений, составит порядка 1,4 млрд рублей10. 

Правительство Ивановской области обратилось Фонд с ходатайством         

от 19 июня 2019 г. № СВ-7144-1-145 о рассмотрении возможности 

финансирования мероприятий по восстановлению прав граждан – участников 

строительства объектов застройщика ОАО «Ивановская домостроительная 

компания» по адресам: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 31 и д. Кочедыково, 

литер 1, не вошедших в программу завершения строительства объектов 

 
9 Правила принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников 

долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального закона «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1192. 
10 Указанная сумма будет скорректирована по итогам формирования реестра требования участников 

строительства. 
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группы компаний «СУ-155»11, с использованием механизмов, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ12. 

Строительство объектов осуществлялось застройщиком, входящим в 

группу компаний «СУ-155», на территории Ивановской области. 

Между Фондом и Правительством Ивановской области 18 октября 2019 г. 

заключено соглашение о предоставлении субсидии в Фонд из бюджета 

Ивановской области. Также в целях завершения строительства проблемных 

объектов 4 октября 2019 года в Ивановской области создан региональный фонд. 

Решением наблюдательного совета Фонда от 15 ноября 2019 г.                 

№ НС-10/2019 определен порядок восстановления прав граждан – участников 

долевого строительства объектов застройщика ОАО «Ивановская 

домостроительная компания». 

Принято решение о выплате компенсаций гражданам — участникам 

долевого строительства. Совокупный объем средств составил 105,1 млн рублей. 

Источником восстановления прав граждан является имущество Фонда, 

сформированное за счет имущественного взноса Российской Федерации13, в 

размере 97,7 млн рублей, за счет имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации – 7,4 млн рублей. 

 

 

 
11 В программу завершения строительства объектов группы компаний «СУ-155» было включено 

12 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ивановской области, строительство которых 

завершено. 
12 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
13 Совокупный размер средств, предусмотренных федеральным бюджетом на цели финансирования мероприятий 

по завершению строительства многоквартирных домов проблемных застройщиков составляет 32,5 млрд рублей. 

Субсидия предоставлена Фонду в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество публично-

правовой компании «Фонд зашиты прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления 

мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства 

многоквартирных домов (Соглашение от 10 октября 2019 г. № 069-20-2019-005, дополнительное соглашение от 

6 ноября 2019 г. № 069-20-2019-005/1, дополнительное соглашение от 10 декабря 2019 г.                                                      

№ 069-20-2019-005/2). Субсидия представлена получателю субсидии (Фонду), в том числе для финансирования 

мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов в 

соответствии с решениями о финансировании, принятыми Получателем субсидии в порядке, установленном 

статьей 131 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (п. 1.1.1 Л Соглашения) и выплаты возмещения гражданам в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 1.1.1.2.6 Соглашения). 

Решение о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по восстановлению прав 

граждан принимается наблюдательным советом Фонда в соответствии с Правилами. 

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г.         

№ 1450-р на 2019 год и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 1553-р на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Предельный уровень софинансирования из бюджета 

Ивановской области составляет 7 %. 


