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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 апреля 2004 года № 10
(380) “О результатах проверки в открытом акционерном обществе
“Экспериментальный домостроительный комбинат “Новоалтайский” и Целинском
экспериментальном домостроительном комбинате с целью оценки эффективного
использования выделенных в 1998 году бюджетных валютных средств”:

Утвердить отчет о результатах проверки.
Направить … информационные письма Правительству Российской Федерации и

президенту Российской акционерной агростроительно-промышленной корпорации
“Росагропромстрой” В.Е. Кустову.

Направить материалы о результатах проверки в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.

Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах проверки в открытом акционерном обществе

“Экспериментальный домостроительный комбинат “Новоалтайский”
и Целинском экспериментальном домостроительном комбинате

с целью оценки целевого и эффективного использования
выделенных в 1998 году бюджетных валютных средств

Основание для проведения проверки: пункт 4.8.8 плана работы Счетной палаты
Российской Федерации на 2004 год.

Цель проверки
Оценка целевого и эффективного использования бюджетных валютных средств,

выделенных в 1998 году ОАО “Экспериментальный домостроительный комбинат
“Новоалтайский” (г. Барнаул), (далее - Новоалтайский комбинат) и Целинскому
экспериментальному домостроительному комбинату (г. Ростов-на-Дону), (далее -
Целинский комбинат).

Предмет проверки
Документы, обосновывающие получение и использование бюджетных валютных

средств на финансирование затрат по созданию производственных мощностей для
строительства жилья в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой
программы “Свой дом” в ОАО “Экспериментальный домостроительный комбинат
“Новоалтайский” и Целинском экспериментальном домостроительном комбинате.

Объекты проверки
Новоалтайский комбинат и Целинский комбинат.
Срок проведения проверки: с 19 января по 8 февраля 2004 года.

По результатам проверки выявлено
1. Наличие документов, санкционирующих выделение и использование

бюджетных валютных средств Новоалтайским и Целинским комбинатами в 1998
году в рамках финансирования федеральной целевой программы “Свой дом”,

полученных от корпорации “Росагропромстрой” в рублевом эквиваленте
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы “Свой дом”

(далее - ФЦП “Свой дом”), утвержденной постановлением Правительства Российской
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Федерации от 27 июня 1996 года № 753, между Минфином России и Российской
акционерной агростроительно-промышленной корпорацией “Росагропромстрой” (далее -
Корпорация) заключено инвестиционное соглашение от 17 июля 1998 года № 01-20/11-174
о предоставлении Корпорации бюджетных инвестиций для строительства, реконструкции
и технического перевооружения действующих мощностей сельского домостроения и
стройиндустрии в различных районах Российской Федерации в размере 10 млн. долл.
США.

Новоалтайский комбинат
В соответствии с вышеуказанным соглашением между Корпорацией и

Новоалтайским комбинатом были заключены 2 договора: от 24 июля 1998 года № 25-
07/98 -об инвестировании в рублевом эквиваленте средств на возвратной основе для
увеличения производства деталей деревянных домов в объеме 17000 тыс. рублей и от
24  декабря 1998  года б/н -  о передаче целевых бюджетных возвратных инвестиций в
объеме 28000 тыс. рублей.

Бюджетные средства в объеме 17000 тыс. рублей были перечислены Корпорацией
Новоалтайскому комбинату векселями АКБ “Агропромстройбанк” (г. Москва) в
количестве 18 штук общей номинальной стоимостью 17000 тыс. рублей (акт приема-
передачи векселей от 27 июля 1998 года). Средства в объеме 28000 тыс. рублей были
перечислены Корпорацией в полном объеме 23 декабря 1998 года на расчетный счет
подрядчика ООО “Новоалтайский домостроительный комбинат” (договор подряда от
15 января 1998 года № 1) в счет взаиморасчетов (письмо от 23 декабря 1998 года).

Бюджетные средства направлялись векселями и перечислялись на расчетный счет
подрядчика в связи с тем, что платежи с расчетного счета Новоалтайского комбината в
АКБ “Агропромстройбанк” с 16 июня 1998 года по 22 октября 2003 года
осуществлялись в соответствии с очередностью, установленной картотекой.

Бюджетные средства на реконструкцию объектов Новоалтайского комбината
выделены в полном объеме и в сроки, определенные договорами. Кроме того,
Новоалтайский комбинат на реконструкцию объектов по кредитному договору от 16
декабря 1997 года № 304 получил кредитные ресурсы АКБ “Агропромстройбанк” в объеме
1000 тыс. рублей.

Целинский комбинат
Целинский комбинат не был включен в перечень (утвержденный постановлениями

Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 года № 753 и от 19 декабря
1996 года № 1505) предприятий сельской строительной индустрии Корпорации,
подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета. Устав Целинского
комбината зарегистрирован 19 июня 1997 года, то есть после принятия вышеуказанных
постановлений. Корпорация не внесла в установленном порядке предложения в
Правительство Российской Федерации о внесении изменений в перечень предприятий
сельской строительной индустрии, подлежащих финансированию за счет бюджетных
средств.

В то же время между Корпорацией и Целинским комбинатом 25 декабря 1998
года был заключен договор о передаче целевых бюджетных инвестиций на
реконструкцию и техническое перевооружение собственной производственной базы
Целинского комбината в размере 3000 тыс. рублей, полученных Корпорацией по
инвестиционному соглашению.

Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы Целинского
комбината осуществлялись в соответствии с программой структурной перестройки
производственной базы ОАО “Ростовагропромстрой”, утвержденной генеральным
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директором ОАО “Ростовагропромстрой” и согласованной с главой администрации
Целинского района 7 июня 1997 года.

Бюджетные средства на реконструкцию и техническое перевооружение
производственной базы Целинского комбината были перечислены 28 декабря 1998 года
в полном объеме и в сроки, установленные договором, до 15 января 1999 года.

2. Соблюдение порядка выделения средств из федерального бюджета
негосударственным коммерческим организациям

Выделение средств из федерального бюджета Новоалтайскому и Целинскому
комбинатам осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июня 1998 года № 548 при условии дополнительного
выпуска ими акций и передачи этих акций в федеральную собственность на сумму
45000 тыс. рублей и 3000 тыс. рублей полученных бюджетных ассигнований,
соответственно.

Новоалтайский комбинат
На момент проверки в Новоалтайском комбинате имелись следующие документы:

списки акционеров; решения о выпуске ценных бумаг с увеличением уставного капитала
путем размещения дополнительных акций; отчеты об итогах выпуска ценных бумаг на
общую сумму поступивших в 1997-2001 годах бюджетных средств в объеме 84961 тыс.
рублей, из которых 45000 тыс. рублей - бюджетные средства, полученные в 1998 году.

Выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выданная ООО “Акционер”,
осуществляющим ведение реестра и учет прав владельца ценных бумаг, подтверждает,
что Минимущество России является собственником 84961000 именных обыкновенных
акций общей номинальной стоимостью 84961 тыс. рублей (44 % в уставном капитале
Новоалтайского комбината).

В нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 1
июня 1998 года № 548, определяющего, что перечисление средств федерального
бюджета открытым акционерным обществам осуществляется после дополнительного
выпуска акций и передачи их в собственность Российской Федерации, Новоалтайский
комбинат осуществил эмиссию ценных бумаг, а также передачу их в собственность
Российской Федерации по истечении года с момента получения бюджетных средств.

Целинский комбинат
Условиями договора от 25 декабря 1998 года, заключенного между Корпорацией и

Целинским комбинатом, определены увеличение уставного капитала Целинского
комбината и передача акций в федеральную собственность на сумму 3000 тыс. рублей.
Согласно выписке из реестра акционеров Целинского комбината единственным
акционером общества является Корпорация.

Постановлениями правления Корпорации от 29 декабря 1999 года № 110 и совета
директоров от 5 апреля 2000 года № 22 Корпорация переуступила государству за
Целинский комбинат часть акций, которые она имела в уставном капитале ОАО
“Пензаагрожилстрой”, на сумму 3000 тыс. рублей. Передача акций Минимуществу
России осуществлена в феврале 2000 года (письмо от 9 февраля 2000 года № 01-24/23). В
нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня
1998 года № 548 Корпорацией передача акций за Целинский комбинат в собственность
Российской Федерации произведена по истечении 9 месяцев от установленного
договором срока.

3. Целевое и эффективное использование Новоалтайским и Целинским
комбинатами бюджетных валютных средств, полученных в 1998 году
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Новоалтайский комбинат
Финансирование расходов на строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение в 1998 году осуществлялось на основании заключенных между
Корпорацией и Новоалтайским комбинатом договоров,  а также в соответствии с
технико-экономическим обоснованием, проектно-сметной документацией,
утвержденными АО “Агропромжилиндустпроект” в 1993 году с последующей
корректировкой по годам Российским государственным проектно-изыскательским
институтом “Росгипролес”, локальными сметами, титульным списком, договором
подряда, актами выполненных работ и справками “О стоимости выполненных работ и
затрат” (форма 3), счетами-фактурами и накладными.

Полученные в форме векселей бюджетные средства в размере 17000 тыс. рублей
были использованы в полном объеме на:

- аванс Корпорации на закупку импортного оборудования для технического
перевооружения - 14700 тыс. рублей;

- страхование строительно-монтажных рисков - 300 тыс. рублей;
- погашение задолженности Новоалтайского комбината по кредитному договору от

16 декабря 1997 года № 304 с ОАО “АСБ-банк” - 1000 тыс. рублей;
- авансы подрядчику ООО “Новоалтайский домостроительный комбинат” на

выполнение работ по реконструкции сушильного и лесопильного цехов - 885 тыс.
рублей;

- строительно-монтажные работы по реконструкции сушильного и лесопильного
цехов, выполненные собственными силами, - 115 тыс. рублей.

Средства, полученные по кредитному договору от 16 декабря 1997 года № 304,
использованы Новоалтайским комбинатом в полном объеме на строительно-
монтажные работы, выполненные хозяйственным способом.

Бюджетные средства в объеме 28000 тыс. рублей, предназначенные на
реконструкцию и техническое перевооружение производственной базы Новоалтайского
комбината, использованы в полном объеме на:

- плановые, авансовые платежи Корпорации на поставку импортного
оборудования - 25000 тыс. рублей,

- выполнение строительно-монтажных работ - 3000 тыс. рублей.
В 1998-1999 годах Новоалтайским комбинатом на основании договора с

Корпорацией от 14 ноября 1997 года № 1-37 были приобретены комплекты
лесопильного, сушильного, строгального и вспомогательного оборудования на сумму
59877,8 тыс. рублей, из которых 39700 тыс. рублей - средства, полученные в 1998 году,
20177,8 тыс. рублей - авансы прошлых лет.

Бюджетные средства, полученные в 1998 году Новоалтайским комбинатом, были
использованы в полном объеме на цели, предусмотренные заключенными договорами.

Целинский комбинат
Финансирование затрат на создание производственных мощностей Целинского

комбината для строительства жилья в сельской местности осуществлялось на
основании договора, заключенного между Корпорацией и Целинским комбинатом, а
также в соответствии с технико-экономическими расчетами на производство
стеновых материалов из пенобетона и на деревообрабатывающий цех, рабочими
проектами на деревообработку и пенобетон, локальными сметами на ремонт цеха по
производству пенобетона и столярного цеха, склада готовой продукции,
разработанными проектно-конструкторским бюро ОАО “Ростовагропромстрой” в
1997 году, договорами на создание (передачу) научно-технической продукции и на
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выполнение работ, актами выполненных работ и справками “О стоимости
выполненных работ (затрат)” (форма 3), счетами-фактурами.

Полученные бюджетные средства в объеме 3000 тыс. рублей были израсходованы
Целинским комбинатом в полном объеме в соответствии с заключенными договорами
подряда с ОАО “Ростовагропромстрой” и ЗАО “Донстройкоттедж”, а также на работы,
выполненные хозяйственным способом.

Подрядчиком ОАО “Ростовагропромстрой” средства в объеме 1225,4 тыс. рублей
были использованы на:

- строительно-монтажные работы - 662,9 тыс. рублей (реконструкция цехов
пенобетона и деревообрабатывающего, котельной, пенобетонной установки,
административно-бытового корпуса, столовой);

- приобретение оборудования и механизмов - 296 тыс. рублей (металлооснастка для
цеха пенобетона);

- оплату за проектные работы - 111,3 тыс. рублей;
- прочие работы (затраты) - 155,2 тыс. рублей.
Подрядчиком ЗАО “Донстройкоттедж” средства в объеме 1027,2 тыс. рублей были

использованы на:
-  строительно-монтажные работы -  374,7  тыс.  рублей (реконструкция цеха

пенобетона и деревообрабатывающего цеха, строительство противопожарной стены и
переходной галереи);

- приобретение оборудования и механизмов - 406,2 тыс. рублей (установка по
производству пенобетона, оргтехника);

- прочие работы (затраты) - 246,3 тыс. рублей.
Целинским комбинатом средства в объеме 1294,7 тыс. рублей использованы на:
- строительно-монтажные работы - 160,4 тыс. рублей (реконструкция

деревообрабатывающего цеха);
- приобретение оборудования и механизмов - 374,6 тыс. рублей (кран,

деревообрабатывающие станки в количестве 11 штук, поддоны и оснастка для цеха
пенобетона, 5 комплектов металлоформ для производства пенобетонных блоков,
пенобетонная установка, металлическая оснастка для цеха пенобетона);

- оплату за проектные работы - 18 тыс. рублей (техническое обследование
грузоподъемных кранов, экспертиза проектно-сметной документации);

- прочие работы - 741,7 тыс. рублей.
Общий объем затрат на реконструкцию и перевооружение собственной

производственной базы Целинского комбината за 1997-1998 годы составил 3547,2 тыс.
рублей, из них: 3000 тыс. рублей - бюджетные средства, выделенные в 1998 году, и
547,2 тыс. рублей - собственные средства Целинского комбината.

На момент проверки Новоалтайским и Целинским комбинатами не была
представлена статистическая отчетность по использованию бюджетных средств на
государственные инвестиции (форма 2КС).

4. Анализ технического состояния объектов строительства, наличие
и эксплуатация закупленного оборудования

Новоалтайский комбинат
Новоалтайский комбинат был построен и введен в эксплуатацию в декабре 1981

года. Основной его специализацией являлась сборка крупноразмерных щитовых панелей
из ДСП для строительства жилых домов усадебного типа в сельской местности.

В 1995  году в связи с отсутствием финансовых ресурсов и спроса на
индивидуальные жилые дома производственно-хозяйственная деятельность
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Новоалтайского комбината была приостановлена. В 1997 году было принято решение о
проведении реконструкции и техническом перевооружении комбината, а также
создании новых мощностей на существующих площадях. В 1998 году были проведены
строительно-монтажные работы по реконструкции и техническому перевооружению
Новоалтайского комбината: смонтирована котельная установка из 2 котлов мощностью
2,6 МВт, реконструированы тупики протяженностью 1300 м и 10 сушильных камер
производительностью 25 тыс. куб. м пиломатериалов в год, проведены монтаж
сушильного оборудования мощностью 320 куб. м разовой загрузки, а также
подготовительные работы в лесопильном цехе.

Для создания новых мощностей было закуплено следующее оборудование:
сушильное (фирма “Велонс”) емкостью 320 куб. м разовой загрузки, лесопильное
производительностью 194 куб. м обрезных пиломатериалов в смену (окорочный станок,
агрегат раскроя бревен, 2 многопильных станка, станок фрезерный, конвейеры для
подачи пиломатериалов), строгальное производительностью 116 куб. м в смену
(разборщик сушильных пакетов, строгальный станок, 2 торцовочных агрегата,
конвейеры ленточные для сортировки пиломатериалов).

На момент проверки в Новоалтайском комбинате функционировало лесопильное
оборудование мощностью 50 тыс. куб. м обрезных пиломатериалов в год, оборудование
для строжки и сортировки пиломатериалов мощностью 30 тыс. куб. м пиломатериалов
в год, сушильные камеры в количестве 10 штук общей мощностью 25 тыс. куб. м сухих
пиломатериалов в год.

Выпуск пиломатериалов с 2000 по 2003 год составил от 2,8 до 8,9 тыс. куб. м
пиломатериалов в год. Стоимость реализованных пиломатериалов в 2003 году
составила 21700 тыс. рублей. Бизнес-планом Новоалтайского комбината на 2004 год
объем потребления пиломатериалов с учетом наличия сырья и имеющихся мощностей
определен в размере 19  тыс.  куб.  м в год,  или 94  %  от общего объема производимой
продукции,  на сумму реализации 53200  тыс.  рублей.  Производство убыточно,  на 1
января 2003 года убыток составил 9935,3 тыс. рублей.

Целинский комбинат
Целинский комбинат был создан в июне 1997 года для обеспечения структурной

перестройки промышленной производственной базы в системе Корпорации.
В соответствии с технологическим паспортом и техническими условиями по

выпуску изделий из пенобетона Целинский комбинат работает в сезонном режиме при
температуре воздуха не менее +12 градусов.

Основной специализацией Целинского комбината является выпуск следующей
продукции: пеноблок размером 188х90х390 в марках бетона средней плотности от 600
до 900 кг/м куб.; оконные и дверные блоки, погонажные изделия.

Всего за 1997-2003 годы Целинский комбинат выпустил 2950 куб. м пенобетонных
изделий. Указанные изделия использовались на утепление казарм воинских частей,
строительство жилых домов в зонах чрезвычайного положения в Краснодарском крае и
жилья в селах Ростовской области. Производство убыточно, на 1 июля 2002 года
убыток составлял 660,8 тыс. рублей.

На момент проверки оборудование, приобретенное в 1997-1998 годах для основного
производства пенобетонных изделий и деревообработки, требует капитального и
текущего ремонта либо его списания. Здания и сооружения находятся в рабочем
состоянии.

5. Выборочный контроль физических объемов выполненных работ
в соответствии с проектно-сметной документацией на объекты,
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финансирование которых осуществлялось с привлечением
средств федерального бюджета

Для определения физических объемов выполненных работ осуществлена проверка
функционирования сушильного и лесопильного цехов Новоалтайского комбината,
цехов пенобетона и столярных изделий, склада готовой продукции Целинского
комбината, реконструированных в 1998 году за счет бюджетных средств.

Новоалтайский комбинат
Выборочной проверкой установлено, что в сушильном хозяйстве проведена

установка сушильной камеры фирмы “Велонс”. Для установки камеры были
произведены земляные работы, монтаж фундаментных блоков и сушильной камеры.
Работы по реконструкции 10 сушильных камер включали в себя монтаж модульной
котельной и трубопроводов, а также электросилового и сантехнического оборудования.

В лесопильном цехе проведена реконструкция производственного помещения,
осуществлены следующие виды работ: общестроительные, устройство оконных проемов,
монтаж металлических ворот, нестандартного оборудования и кабельной эстакады.
Кроме того, в лесопильном цехе с 2000 года функционирует приобретенное за счет
бюджетных средств импортное оборудование по переработке древесины (окорочный
станок, агрегат раскроя бревен, многопильный станок).

Строительно-монтажные работы по реконструкции лесопильного и сушильного
цехов Новоалтайского комбината осуществлялись согласно проектно-сметной
документации и локальным сметам по объектам. В 1998 году физические объемы
выполненных работ по реконструкции объектов соответствовали объемам и видам
работ, предусмотренным проектно-сметной документацией, и подтверждены актами
приема выполненных работ.

Целинский комбинат
Выборочной проверкой установлено, что строительно-монтажные работы

выполнялись в 2 цехах, складе готовой продукции и вспомогательном производстве:
-  в цехе пенобетона выполнены работы по реконструкции цеха (ремонт кровли,

замена труб в щелевых камерах для пропаривания пенобетона, заменена ливневая
канализация, смонтированы фундаменты под оборудование, построены бытовые
комнаты для персонала, проведены отделочные работы, залиты бетонные полы);

- в цехе столярных изделий построена противопожарная стена из кирпича, заложены
оконные проемы, залиты фундаменты под оборудование, построена переходная галерея,
произведен ремонт кровли, отремонтированы вытяжка, отопление и водоснабжение;

-  на складе готовой продукции произведены земляные работы,  залиты бетонные
полы, смонтированы две кранбалки, отремонтирована кровля;

- во вспомогательных объектах Целинского комбината произведены работы по
ремонту компрессорной, железнодорожного тупика, водозаборного сооружения,
кранового хозяйства, котельной.

Физические объемы выполненных работ по реконструкции объектов Целинского
комбината соответствуют объемам и видам работ, предусмотренных проектно-сметной
документацией, и подтверждены актами приема выполненных работ.

6. Состояние бухгалтерского учета и отчетности
в Новоалтайском и Целинском комбинатах

Бухгалтерский учет в Новоалтайском и Целинском комбинатах осуществлялся в
соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете”; Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации,
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утвержденным приказом Минфина России от 26 декабря 1994 года № 170, и учетной
политикой Новоалтайского и Целинского комбинатов, утвержденной приказами
генеральных директоров Новоалтайского комбината (от 5 января 1998 года № 2) и
Целинского комбината (от 1 января 1998 года № 1).

Бухгалтерский учет в Новоалтайском и Целинском комбинатах велся с
применением журнально-ордерной формы учета на основе документального и
непрерывного отражения движения материальных ценностей и денежных средств,
связанных с выполнением обязательств и хозяйственных операций. Проводимые
операции оформлялись первичными оправдательными документами.

Поступившие средства от Корпорации учитывались Новоалтайским и Целинским
комбинатами на счете № 96 “Целевые финансирование и поступления”.

Новоалтайским комбинатом учет осуществлялся путем двойной записи на
взаимосвязанных счетах. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, необходимый для
синтетического и аналитического учетов, утвержден приказом генерального директора.
Бухгалтерская отчетность составлялась на основе данных бухгалтерского учета в
сроки, предусмотренные законодательством, и в установленном порядке направлялась
в налоговые и статистические органы. Отступлений и нарушений нормативных актов
по осуществлению бухгалтерского учета и отчетности в Новоалтайском комбинате в
ходе проверки не установлено.

В Целинском комбинате аналитический учет по производственно-хозяйственным
операциям велся по первичным документам. Велось 5 журналов-ордеров: касса № 1,
расчетный счет № 2, по расчетам с поставщиками, дебиторами и кредиторами № 6, по
расчетам с подотчетными лицами № 7, по расчетам с заказчиками № 11.

Целинским комбинатом финансовые обороты по главной книге за 1998  год не
закрыты, годовые итоги не подведены, годовой баланс и годовая бухгалтерская
отчетность за год на момент проверки не была представлена.

Перечень оформленных актов
Акт проверки в открытом акционерном обществе “Экспериментальный

домостроительный комбинат “Новоалтайский” с целью оценки целевого и
эффективного использования выделенных в 1998 году бюджетных валютных средств.

Акт проверки в закрытом акционерном обществе “Целинский экспериментальный
домостроительный комбинат” с целью оценки целевого и эффективного использования
выделенных в 1998 году бюджетных валютных средств.

Акты подписаны руководителями и главными бухгалтерами проверенных
организаций без замечаний.

Неполученных документов из числа затребованных, а также фактов
препятствования в работе не было.

Перечень нормативных правовых документов приведен в приложении к отчету
(приложения в Бюллетене не публикуются).

Выводы
1. Бюджетные средства поступили в полном объеме и в сроки,  указанные в

договорах между Российской акционерной агростроительно-промышленной
корпорацией “Росагропромстрой” и комбинатами в 1998 году: Новоалтайскому
комбинату - векселями номинальной стоимостью 17000 тыс. рублей и 28000 тыс.
рублей - на расчетный счет подрядчика в порядке взаиморасчетов; Целинскому
комбинату - 3000 тыс. рублей денежными средствами.
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2. В нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от
1 июня 1998 года № 548, определяющего сроки перечисления бюджетных средств и
передачу дополнительного выпуска акций открытыми акционерными обществами в
собственность Российской Федерации, Новоалтайским комбинатом эмиссия ценных
бумаг и передача в собственность Российской Федерации осуществлена по
истечении года с момента получения бюджетных средств, а Корпорацией, как
единственным учредителем Целинского комбината, - по истечении 9 месяцев от
установленного договором срока.

3. Полученные бюджетные средства Новоалтайский и Целинский комбинаты
использовали в полном объеме на цели, предусмотренные договорами.
Новоалтайским комбинатом на приобретенном лесопильном оборудовании выпуск
пиломатериалов в 2003 году составил 8,9 тыс. куб. м обрезных пиломатериалов в год,
объем реализации - 21700 тыс. рублей; Целинским комбинатом с 1997 по 2003 год было
выпущено 2950 куб. м пенобетонных изделий.

4. Физические объемы выполненных Новоалтайским и Целинским комбинатами работ
по реконструкции объектов соответствовали объемам и видам работ, предусмотренным
проектно-сметной документацией, и подтверждены актами приема выполненных работ.

5. Бухгалтерская отчетность Новоалтайским комбинатом составлялась на основе
данных бухгалтерского учета и направлялась в налоговые и статистические органы в
сроки и порядке, предусмотренном законодательством.

На комбинатах отсутствовала статистическая отчетность по государственным
инвестициям (форма № 2 КС).

По результатам проверки предлагается направить
1. Информационные письма:
- Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову для

рассмотрения вопроса об эффективности управления акциями, являющимися
федеральной собственностью;

- Генеральному прокурору Российской Федерации В.В. Устинову для принятия мер
прокурорского реагирования;

- президенту Российской акционерной агростроительно-промышленной
корпорации “Росагропромстрой” В.Е. Кустову для рассмотрения и принятия мер
дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения.

2. Отчет о результатах проверки направить в Совет Федерации и Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                              А. В. НАЗАРОВ
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