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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 12 августа 2016 го-
да № 41К (1116) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных 
в 2013-2015 годах, а также в истекшем периоде 2016 года Федеральной службе 
государственной статистики на создание, развитие и сопровождение информа-
ционных систем»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Федераль-

ной службе государственной статистики. 
Направить информационное письмо в Министерство связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
Направить обращения Счетной палаты Российской Федерации в Следствен-

ный комитет Российской Федерации и Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, выделенных в 2013-2015 годах,  

а также в истекшем периоде 2016 года Федеральной службе 
государственной статистики на создание, развитие  

и сопровождение информационных систем» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.5.3, 

3.5.3.1, 3.5.3.2, 3.5.3.3, 3.5.3.4 Плана работы Счетной палаты Российской 

Федерации на 2016 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность Федеральной службы государственной статистики, ее 

территориальных органов и подведомственных организаций по созданию, 

развитию и сопровождению информационных систем в сфере государ-

ственной статистики. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральная служба государственной статистики (г. Москва); 
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный межре-

гиональный центр обработки и распространения статистической информа-

ции Федеральной службы государственной статистики» (г. Москва); 

Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по г. Москве (г. Москва); 

Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Московской области (г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 31 мая по 12 августа 

2016 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Провести анализ нормативных правовых актов, распорядительных 

документов, принятых по вопросам создания, развития и эксплуатации 

информационных систем Федеральной службы государственной статисти-

ки (далее - Росстат). 

Вопросы: проанализировать соответствие ведомственных нормативных 

правовых актов Росстата, направленных на создание, развитие и эксплуа-

тацию информационных систем, законодательству Российской Федерации 

в сфере информатизации. 

2. Определить целевое использование средств федерального бюджета 

на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем Росстата. 

Вопросы: проанализировать обоснованность формирования бюджетных 

ассигнований на создание, развитие и эксплуатацию информационных си-

стем; провести анализ расходов, направленных на реализацию мероприя-

тий по созданию, развитию и эксплуатации информационных систем, в том 

числе при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

3. Определить целевую направленность использования федерального 

имущества в рамках осуществления мероприятий по созданию, развитию 

и сопровождению информационных систем. 

Вопросы: проверить учет, управление и использование федерального 

имущества в ходе реализации мероприятий по созданию и развитию ин-

формационных систем; определить наличие и учет нематериальных акти-

вов, полученных в результате выполнения мероприятий по созданию и 

развитию информационных систем Росстата; проанализировать достигну-

тые результаты выполнения мероприятий по созданию, развитию и сопро-

вождению информационных систем. 
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При необходимости в ходе контрольного мероприятия могут быть про-

верены другие вопросы, связанные с целями контрольного мероприятия. 

Проверяемый период деятельности: 2013-2015 годы и истекший пе-

риод 2016 года. 

Краткая информация об объектах контроля 

Федеральная служба государственной статистики, являясь федераль-

ным органом исполнительной власти, выполняет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере официального статистического учета. 

Руководство деятельностью Росстата в проверенных периодах осу-

ществлялось Правительством Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2016 года фактическая численность работни-

ков Росстата составила 18793 человека, или 99,2 % от утвержденной пре-

дельной штатной численности Росстата в количестве 18937 единиц.  

Полномочия главного распорядителя Росстат осуществлял в отношении 

84 территориальных органов Росстата, расположенных в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Кроме того, в 2013-2015 годах и в истекшем периоде 2016 года Росстат 

осуществлял полномочия учредителя подведомственных организаций: 

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт проблем социальной-экономической стати-

стики Федеральной службы государственной статистики»;  

- федеральное казенное учреждение «Объект № 5068А» (передано 

Росстату в 2015 году Минэкономразвития России на основании распоря-

жения Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2015 года 

№ 182-р); 

- федеральное государственное унитарное предприятие «Главный меж-

региональный центр обработки и распространения статистической информа-

ции Госкомстата России» (далее - ФГУП ГМЦ Росстата); 

- федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский и проектно-технологический институт статистической 

информационной системы Госкомстата России» (далее - ФГУП НИПИстатин-

форм Росстата); 

- федеральное государственное унитарное предприятие «Управление по 

эксплуатации зданий Госкомстата России» (далее - ФГУП УЭЗ Росстата). 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее 

По цели 1 

В проверенных периодах полномочия Федеральной службы государ-

ственной статистики регулировались федеральными законами от 29 но-

ября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и си-

стеме государственной статистики в Российской Федерации»  (далее - 

Федеральный закон № 282-ФЗ), от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Все-

российской сельскохозяйственной переписи» (далее - Федеральный за-

кон № 108-ФЗ), от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской перепи-

си населения» (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ) и Положением 

о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года 

№ 420 (далее - Положение). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона № 282-ФЗ 

Росстат является субъектом официального статистического учета, посколь-

ку осуществляет формирование официальной статистической информации 

в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с Положением Росстат является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере офи-

циального статистического учета, формированию официальной статисти-

ческой информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 282-ФЗ Рос-

стат является оператором системы государственной статистики.  

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона 

№ 108-ФЗ Росстат, как ответственный за проведение сельскохозяйственной 

переписи, является оператором, организующим и осуществляющим обра-

ботку полученных сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. 

Аналогичная норма содержится в пункте 12 статьи 5 Федерального за-

кона № 8-ФЗ в соответствии с которой Росстат, как ответственный за про-

ведение Всероссийской переписи населения, является оператором, орга-

низующим и осуществляющим обработку персональных данных лиц, 

подлежащих Всероссийской переписи населения. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 282-ФЗ пра-

вовое регулирование отношений, которые связаны с поиском, обработ-
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кой, предоставлением и распространением официальной статистической 

информации, обеспечением ее защиты, применением информационных 

технологий и другими вопросами создания и эксплуатации системы госу-

дарственной статистики и которые не урегулированы настоящим Феде-

ральным законом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ), 

а также другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Согласно пункту 12 статьи 2 Федерального закона № 149-ФЗ оператор 

информационной системы - это гражданин или юридическое лицо, осу-

ществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, 

в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных. 

Исходя из приведенных норм законодательства Росстат обладает пол-

номочиями оператора и может осуществлять деятельность по эксплуата-

ции информационных систем для организации и осуществления обработ-

ки статистической информации. 

Вместе с тем полномочия Росстата на создание и развитие (модерни-

зацию) государственных информационных систем в установленной сфере 

деятельности федеральными законами не установлены. 

Положением о Росстате указанные полномочия также не определены. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 282-ФЗ си-

стема государственной статистики - это государственная федеральная ин-

формационная статистическая система, представляющая собой совокуп-

ность позволяющих осуществлять официальный статистический учет 

первичных статистических данных и административных данных, формиру-

емой на их основе в соответствии с официальной статистической методо-

логией официальной статистической информации и обеспечивающих 

формирование такой информации информационных технологий и техни-

ческих средств. 

По результатам контрольного мероприятия сделать вывод об осу-

ществлении Росстатом официального статистического учета с использова-

нием государственной федеральной информационной статистической си-

стемы не представляется возможным, поскольку соответствующие 

правовые акты и документы, подтверждающие ее создание, а также по-

становку на бюджетный учет, отсутствуют. Сведения об указанной системе 

в федеральную государственную информационную систему учета инфор-

consultantplus://offline/ref=627E8CD37F379CF01B7227B143F27E9A99D3AC5FB65D2DF76FC1D74E30ZFmBC
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мационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств феде-

рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

(далее - система учета информационных систем), Росстатом не вносились. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о регистрации федеральных 

государственных информационных систем, утвержденным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 7231 

(далее - Положение о регистрации ФГИС), в реестр федеральных государ-

ственных информационных систем 14 сентября 2011 года внесены сведе-

ния об ИВС Росстата и на федеральную государственную информационную 

систему ИВС Росстата (далее - ИВС Росстата) оформлен электронный пас-

порт № ФС-77110134. 

Согласно статье 13 Федерального закона № 149-ФЗ государственные 

информационные системы - это федеральные информационные системы 

и региональные информационные системы, созданные на основании, со-

ответственно, федеральных законов, законов субъектов Российской Феде-

рации, на основании правовых актов государственных органов. 

В качестве основания создания ИВС Росстата в целях регистрации в ре-

естре федеральных государственных информационных систем Росстатом 

был представлен протокол к заседанию Коллегии Госкомстата России от 

15 июня 2001 года № 12 «О создании Технического задания на развитие 

корпоративной ИВС Росстата», который не может являться основанием для 

создания информационной системы в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона № 149-ФЗ.  

Документация, подлежавшая оформлению в процессе создания ИВС 

Росстата, в том числе рабочая документация, содержащая все необходи-

мые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу 

автоматизированной системы в действие и ее эксплуатации, предусмот-

ренная ГОСТ 34.601-902, в Росстате отсутствует.  

К бюджетному учету ИВС Росстата также не принята. 

При этом, по данным электронного паспорта № ФС-77110134, ИВС Рос-

стата включает комплекс информационных систем, состоящий из 22 ин-

формационных систем и баз данных, сведения об 11 из которых внесены 

в систему учета информационных систем. 
                                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 723 утратило силу с 1 де-

кабря 2015 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2015 года № 1235. 
2
 Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стан-

дартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» (утвержден 
постановлением Госстандарта СССР от 29 декабря 1990 года № 3469), дата введения 1 января 1992 года. 

consultantplus://offline/ref=20174473D96C9EC3679C40CF91FBBC326601E29876140E4646A2979150687F593F36F6521D9CB0ADP5dAQ
consultantplus://offline/ref=1F7FD4BC19B1C2DA670F49E807BF2015BB44FE1F4E5EB3A7DE56AB8029C0C126C31894ABBFD7C56EPAi2T
consultantplus://offline/ref=1F7FD4BC19B1C2DA670F49E807BF2015BB44FE1F4E5EB3A7DE56AB8029C0C126C31894ABBFD7C56EPAi2T
consultantplus://offline/ref=1F7FD4BC19B1C2DA670F49E807BF2015BB44FE1F4E5EB3A7DE56AB8029C0C126C31894ABBFD7C467PAi1T
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В соответствии с пунктом 46 Методических указаний по осуществлению 

учета информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Мин-

комсвязи России от 31 мая 2013 года № 127 (далее - Методические указа-

ния), ИВС Росстата, включающая комплекс информационных систем, баз 

данных и информационно-телекоммуникационных технологий, может яв-

ляться комплексной информационной системой и для целей учета должна 

быть разделена на подсистемы, соответствующие определенным класси-

фикационным категориям. Комплексные информационные системы при 

этом не являются объектами учета, а используются только для определения 

входящих в их состав информационных систем специальной деятельности 

и центров обработки данных и внесения информации о нормативных право-

вых актах, относящихся к комплексной информационной системе в целом.  

Кроме того, сведения о территориальном размещении технических 

средств ИВС Росстата в Реестр территориального размещения технических 

средств информационных систем Росстатом не внесены, что является 

нарушением требований пункта 2 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 6 июля 2015 года № 675 «О порядке осуществления 

контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 2.1 ста-

тьи 13 и частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», в соответствии с ко-

торым такие сведения подлежали внесению в указанный реестр не 

позднее 1 марта 2016 года. 

Учитывая изложенное, идентифицировать ИВС Росстата как самостоя-

тельную государственную информационную систему, предусмотренную 

Федеральным законом № 282-ФЗ, не представилось возможным. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона 

№ 149-ФЗ информационные системы помимо федеральных государствен-

ных информационных систем включают в себя, в том числе, иные инфор-

мационные системы, порядок создания и эксплуатации которых в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 13 Федерального закона № 149-ФЗ определяется 

операторами таких систем.  

Росстат в нарушение части 6 статьи 13 Федерального закона № 149-ФЗ 

порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющих-

ся государственными информационными системами, не определял. 

К иным информационным системам, не являющимся государственны-

ми информационными системами, Росстатом отнесены 11 информацион-

ных систем, сведения о которых в соответствии с Положением о федераль-
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ной государственной системе учета информационных систем, создаваемых 

и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утвержденным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 644 

(далее - Положение о системе учета информационных систем), разме-

щены Росстатом в системе учета информационных систем и в соответ-

ствии с Методическими указаниями Минкомсвязи России оформлены 

11 электронных паспортов. 

При проверке сведений об информационных системах, содержащихся 

в указанных паспортах, установлено, что Росстатом в системе учета инфор-

мационных систем размещена недостоверная информация, а также отсут-

ствует актуальная информация об объектах учета. При этом в соответствии 

с пунктом 7 Положения о системе учета информационных систем государ-

ственные органы несут ответственность за полноту и достоверность сведе-

ний, размещаемых ими в системе учета информационных систем. 

Например, в подразделе 3.2 раздела 3 электронных паспортов Росста-

том на информационные системы3 АИС Кадры ИВС Росстата, ИС КИБ ИВС 

Росстата, ИС специальной деятельности ИВС Росстата, ИС НПА ИВС Росста-

та, АИС статобследований ИВС Росстата, ГИС ГБО и СЭД ИВС Росстата вне-

сена информация о правах на указанные объекты учета как на объекты ис-

ключительного права. При этом документы, подтверждающие такое право 

(патенты, решения комиссии Росстата по вопросам отнесения объектов 

учета к нематериальным активам), в Росстате отсутствуют. К бюджетному 

учету данные объекты Росстатом не принимались. По отдельным объек-

там учета сведения о классификационной категории, текущем статусе, 

вводе в эксплуатацию Росстатом не внесены. 

В электронных паспортах СЭД ИВС Росстата, ИС КИБ ИВС Росстата и АИС 

Кадры ИВС Росстата отсутствует информация о заключенных государствен-

ных контрактах на поставку товаров, работ и услуг, необходимых для со-

здания, развития и сопровождения информационных систем, на сумму 

                                                                 
3
 Автоматизированная система управления кадровыми ресурсами (АСУКР) ИВС Росстата (АИС Кадры ИВС 

Росстата); Подсистемы исполнения и контроля исполнения бюджета ИВС Росстата в части бухгалтерского 
учета и управления финансово-экономической деятельностью Росстата (ИС КИБ ИВС Росстата); Инфор-
мационные подсистемы информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для 
обеспечения специальной деятельности (ИС специальной деятельности ИВС Росстата); Автоматизиро-
ванные подсистемы информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспе-
чения специальной деятельности Росстата в части автоматизации этапов проведения переписей 
и сплошных обследований (АИС статобследований ИВС Росстата); Государственная информационная 
система (ГИС) «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность» (ГИС ГБО); Система электронного доку-
ментооборота ИВС Росстата (СЭД Росстата) (СЭД ИВС Росстата). 
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128710,3 тыс. рублей, том числе: в 2013 году - 15602,4 тыс. рублей, в 2014 го-

ду - 26729,6 тыс. рублей, в 2015 году - 46434,9 тыс. рублей и в истекшем 

периоде 2016 года - 39943,4 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктом 15 Положения о системе учета информацион-

ных систем размещенные в электронных паспортах сведения об объектах 

учета подлежат дополнению и (или) актуализации государственным орга-

ном в системе учета информационных систем в срок не более 10 рабочих 

дней со дня наступления событий, определенных данным пунктом (в т.ч. 

события, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, необходимых для со-

здания, развития, модернизации и (или) эксплуатации объектов учета, 

принятие к бюджетному учету таких объектов и учет иных операций, свя-

занных с ними, и др.). 

В нарушение указанной нормы Росстатом в проверенных периодах не 

обеспечивалась актуализация сведений в вышеприведенных электронных 

паспортах объектов учета в части размещения информации о государствен-

ных контрактах на закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения меро-

приятий по созданию, развитию и эксплуатации информационных систем. 

В проверенных периодах полномочия Росстата по созданию и развитию 

государственных информационных систем законодательно закреплены не 

были, ведомственные нормативные правовые и распорядительные акты, 

необходимые для осуществления мероприятий по созданию, развитию 

и эксплуатации иных информационных систем, Росстатом не принимались. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федера-

ции в сфере информатизации исполнялось Росстатом ненадлежащим об-

разом, что привело к нарушениям и недостаткам в части осуществления 

учета информационных систем, созданных, модернизированных и эксплу-

атируемых за счет средств федерального бюджета. 

Также контрольным мероприятием установлено, что полномочия Рос-

стата по подготовке, проведению федеральных статистических наблюдений 

и обработке данных, полученных в результате этих наблюдений, в целях 

формирования официальной статистической информации, предусмотрен-

ные пунктом 5.8 Положения о Росстате, фактически осуществлялись ФГУП 

ГМЦ Росстата. 

ФГУП ГМЦ Росстата в своей деятельности в 2013-2015 годах и истекшем 

периоде 2016 года руководствовался уставом, утвержденным приказами 

Росстата от 19 ноября 2010 года № 402 и от 8 сентября 2014 года № 552. 

Основными видами деятельности данного предприятия, в том числе, 

являлись: 
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- сбор, обработка, контроль, редактирование, группировка первичных 

статистических данных, подготовка сводной статистической информации 

о социальном, экономическом, демографическом и экологическом поло-

жении Российской Федерации, защита, хранение и предоставление поль-

зователям статистической информации в установленном порядке; 

- издание и тиражирование докладов о социально-экономическом по-

ложении Российской Федерации, сводных и тематических статистических 

сборников и других официальных статистических публикаций и материа-

лов Федеральной службы государственной статистики, разрешенных руко-

водством Федеральной службы государственной статистики; 

- предоставление федеральным органам государственной власти офи-

циальной статистической информации, разрабатываемой в рамках произ-

водственного плана работ Федеральной службы государственной стати-

стики, в порядке, установленном Федеральной службой государственной 

статистики; 

- распространение, в том числе на коммерческой основе, на террито-

рии России и за рубежом официально разрешенной Федеральной службой 

государственной статистики статистической информации и публикаций 

Федеральной службы государственной статистики; 

- выполнение работ по формированию и ведению Статистического ре-

гистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата), банка данных 

«Бухгалтерская отчетность организаций» (БД БОО), автоматизированного 

банка общероссийских классификаторов (АБК); 

- выполнение организационных, программно-методологических и про-

ектно-технологических работ по подготовке, проведению переписи насе-

ления и обработке ее материалов, а также других переписей и единовре-

менных обследований; 

- координация по поручению Федеральной службы государственной 

статистики работы по формированию и ведению общесистемных реги-

стров, банков и баз данных территориальных органов Федеральной служ-

бы государственной статистики; 

- обработка материалов переписей и обследований, подготовка к пуб-

ликации и распространению с согласия Федеральной службы государ-

ственной статистики их итогов и др. 

Исходя из вышеприведенного перечня видов деятельности ФГУП ГМЦ 

Росстата для осуществления отдельных видов требовались разрешение, 

согласие, порядок, указания от Росстата. Вместе с тем в ряде случаев ФГУП 
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ГМЦ Росстата осуществляло деятельность без получения необходимого со-

гласия Росстата. 

Деятельность ФГУП ГМЦ Росстата в отчетных периодах в основном бы-

ла направлена на выполнение производственного плана работ Росстата, 

который ежегодно утверждается Росстатом в целях выполнения феде-

рального плана статистических работ. 

Согласно полученным в ходе контрольного мероприятия данным до-

ходы ФГУП ГМЦ Росстата за период 2013-2015 годов и истекший период 

2016 года составили 1837770,0 тыс. рублей, из них наибольшая доля - 

60,9 % (1119050,0 тыс. рублей) приходится на доходы, полученные от Рос-

стата в рамках заключенных государственных контрактов на выполнение 

производственного плана работ Росстата и на доработку и сопровождение 

программного обеспечения Росстата.  

Таким образом, основные виды деятельности, предусмотренные уста-

вом ФГУП ГМЦ Росстата и фактически приносящие основной доход пред-

приятию, связаны и выполняются в целях обеспечения реализации полно-

мочий государственного органа (Росстата). 

В этой связи организационно-правовая форма ФГУП ГМЦ Росстата не 

соответствует фактическим задачам и целям деятельности данного пред-

приятия. 

По цели 2 

Мероприятия по созданию, развитию (модернизации), сопровождению 

и эксплуатации информационных систем и баз данных в период 2013-

2015 годов и истекшем периоде 2016 года осуществлялись Росстатом 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-р 

(далее - госпрограмма 15). Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 утверждена новая редакция гос-

программы 15. 

Росстат является соисполнителем госпрограммы 15 и ответственным 

исполнителем подпрограммы 9 «Формирование официальной статистиче-

ской информации» (далее - подпрограмма 9). 

Согласно ежегодным отчетам о ходе реализации и оценке эффективно-

сти подпрограммы 9 мероприятия по информатизации выполнялись Рос-

статом в рамках основных мероприятий (далее - ОМ) данной подпрограммы 

в 2013 году - ОМ 9.2 - 9.8, в 2014 году - ОМ 9.5, 9.7 и 9.8, в 2015 и 2016 годах - 

по ОМ 9.7, 9.8.  
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Финансовое обеспечение указанных основных мероприятий подпро-

граммы 9 осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвер-

жденных Росстату федеральным законом о бюджете на соответствующий 

год и сводной бюджетной росписью расходов. 

По ОМ 9.8 подпрограммы 9 Росстатом реализуется проект «Развитие 

системы государственной статистики-2» (далее - Проект), ежегодно финан-

сируемый в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответ-

ствующий год за счет средств федерального бюджета и средств Междуна-

родного банка реконструкции и развития.  

Общий объем бюджетных средств, утвержденных Росстату на 2013-

2016 годы, на разработку, создание, внедрение, совершенствование и раз-

витие информационных технологий в органах государственной статистики 

составил 6267367,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию Проекта - 

1672530,6 тыс. рублей.  

Мероприятия по информатизации были направлены Росстатом на вы-

полнение задач подпрограммы 9 госпрограммы 15: 

- по реализации Федерального плана статистических работ;  

- по подготовке, проведению и подведению итогов всероссийских пе-

реписей, специализированных обследований и наблюдений, разработке 

базовых таблиц «затраты-выпуск»; 

- по модернизации системы сбора, обработки, хранения и распростране-

ния статистической информации органов государственной статистики на ос-

нове применения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Формирование обоснований бюджетных ассигнований на мероприятия 

по информатизации в проверенных периодах регулировалось Указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции, утвержденными приказами Минфина России от 21 декабря 2011 года 

№ 180н, от 21 декабря 2012 года № 171н и от 1 июля 2013 года № 65н, 

и Методическими рекомендациями Минфина России на соответствующий 

финансовый год. 

Планирование мероприятий по созданию, развитию, использованию 

информационных систем и (или) компонентов информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры определялось Правилами подготовки 

планов информатизации государственных органов и отчетов об их выпол-

нении, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 мая 2010 года № 365 (далее - Правила подготовки планов ин-

форматизации государственных органов). 
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При реализации Правил подготовки планов информатизации государ-

ственных органов Росстатом в 2013-2015 годах и истекшем периоде 2016 го-

да допущены следующие недостатки и нарушения. 

1. При реализации II этапа подготовки проектов планов информатизации: 

- откорректированный проект плана информатизации на 2015 год 

в нарушение пункта 20 Правил подготовки планов информатизации госу-

дарственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 2016 года) 

Росстатом в Минкомсвязь России на согласование не направлялся; 

- откорректированный проект плана информатизации на 2016 год Рос-

статом в нарушение пункта 23 Правил подготовки планов информатизации 

государственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 2016 го-

да) в Минфин России не направлялся. 

2. План информатизации Росстата на 2014 год утвержден 29 августа 

2014 года, план информатизации Росстата на 2015 год утвержден 30 сен-

тября 2015 года, на 2016 год утвержден 29 июня 2016 года. 

В нарушение пункта 29 Правил подготовки планов информатизации 

государственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 2016 го-

да) Росстатом при отсутствии утвержденных планов информатизации на 

2014, 2015 и 2016 годы производились расходы на мероприятия по ин-

форматизации в размере 1311892,2 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 30 Правил подготовки планов информатизации 

государственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 2016 го-

да) Росстатом до утверждения планов информатизации на 2014, 2015 

и 2016 годы формировались заказы на поставку товаров, выполнение ра-

бот и оказание услуг для государственных нужд, проводились торги, по ре-

зультатам которых заключены 89 государственных контрактов на реализа-

цию мероприятий по информатизации на общую сумму 3258381,4 тыс. 

рублей. 

Кроме того, в нарушение пункта 30 Правил подготовки планов информа-

тизации государственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 

2016 года) размещенные Росстатом заказы и заключенные контракты 

в части мероприятий по информатизации не соответствовали разделу «То-

вары, работы и услуги, необходимые для реализации мероприятий по ин-

форматизации» утвержденных руководителем Росстата Плана информати-

зации Росстата на 2014 год и Плана информатизации Росстата на 2015 год 

по перечню и объему работ (услуг), перечню и количеству товаров, а также 

по объемам финансирования на 113236,5 тыс. рублей и 16601,2 тыс. руб-

лей, соответственно. 



 

108 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию, развитию (модер-

низации) и сопровождению (эксплуатации) информационных систем, 

в том числе, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 2013-

2015 годах и истекшем периоде 2016 года осуществлялись Росстатом за 

счет средств федерального бюджета и средств займа Международного 

банка реконструкции и развития. 

Реализация мероприятий по созданию, развитию  

и эксплуатации информационных систем за счет средств  

федерального бюджета в рамках текущей деятельности 

Общий объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Рос-

стату в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий» на создание, развитие (модернизацию) 

и сопровождение (эксплуатацию) информационных систем и (или) компо-

нентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целом 

за период 2013-2015 годов составил 3646176,3 тыс. рублей, которые осво-

ены на 99,0 %, в том числе в разрезе отчетных периодов: 

(тыс. руб.) 

 
Лимиты бюджетных  

обязательств 
Кассовые расходы 

Неисполненные 
назначения 

2013 г. 837610,7 835905,1 1705,6 

2014 г. 1112804,1 1081420,1 31384,0 

2015 г. 1695761,5 1692572,7 3188,8 

Итого 3646176,3 3609897,9 36278,4 

2016 г. 2621191,3 163072,0* 2458119,3 

Всего 6267367,6 3772969,9 2494397,7 

* Согласно отчетным данным кассовый расход за I квартал 2016 года. 

За I квартал 2016 года объем утвержденных лимитов бюджетных обя-

зательств освоен Росстатом на 6,2 процента. 

При проверке расходов за счет средств федерального бюджета, выде-

ленных Росстату в 2013-2016 годах на реализацию мероприятий по созда-

нию, развитию и эксплуатации информационных систем, установлены 

следующие недостатки и нарушения. 

1. Между Росстатом и ЗАО «Фирма «АйТи. Информационные техно-

логии» заключен государственный контракт от 14 февраля 2014 года 

№ 7-ПРР-2014-2016/АйТи-1 на сумму 19305,0 тыс. рублей, предмет которо-

го заключается в оказании услуг по системному сопровождению подсистемы 

мониторинга ИВС Росстата в части мониторинга сбора и анализа сведений 
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о деятельности территориальных органов Росстата, в соответствии с техниче-

ским заданием и календарным планом. По условиям контракта срок его ис-

полнения - 2014-2016 годы. При этом названная подсистема в бюджетном 

учете Росстата в проверенных периодах не учитывалась. 

Указанная подсистема мониторинга ИВС Росстата предназначена для 

поддержки выполнения основных задач Управления информационных ре-

сурсов и технологий центрального аппарата Росстата (далее - Управление 

по информатизации). Одной из задач данного управления является осу-

ществление мониторинга данных о комплексах средств автоматизации 

территориальных органов Росстата, их учет, планирование и оценка ре-

зультатов деятельности территориальных органов Росстата. 

Согласно техническому заданию к указанному контракту данная система 

мониторинга была модернизирована в 2012 году и в период 2014-2016 го-

дов при выполнении работ по сопровождению должна быть адаптирована 

к выполнению задач Управления по информатизации. По итогам эксплуата-

ции подсистемы мониторинга в 2014 году и на основе запросов на измене-

ние, поступивших от Росстата в 2014 году, исполнитель c использованием 

имеющегося инструментария платформы должен настроить новые / изме-

нить существующие аналитические формы для Управления по информати-

зации. На этапе 2015 года исполнителем должно быть выполнено 

развертывание на аппаратных средствах заказчика единого решения 

подсистемы мониторинга для Управления по информатизации и Финансо-

во-экономического управления центрального аппарата Росстата. 

В ходе данного контрольного мероприятия установлено, что подсисте-

ма мониторинга Финансово-экономическим управлением центрального 

аппарата Росстата в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года не ис-

пользовалась. Управление по информатизации в период проверки опера-

тивную информацию об обеспеченности территориальных органов Росста-

та информационными ресурсами из системы мониторинга предоставить 

не смогло. Указанная информация была предоставлена только после за-

проса ее в территориальных органах в табличном варианте с использова-

нием программного обеспечения Excel и посредством передачи информа-

ции из территориальных органов Росстата по сети Интернет в Росстат. 

Информация, поступившая в Росстат от территориальных органов, обраба-

тывалась также с использованием программного обеспечения Excel. 

Кроме того, при визуальном ознакомлении с подсистемой мониторин-

га установлено, что за 2015 год информация в нее внесена только один раз 

в ноябре месяце, что свидетельствует о невостребованности данного про-
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граммного продукта, расходы на развитие и сопровождение которого за 

счет средств федерального бюджета в 2014 и в 2015 годах составили 

15592,5 тыс. рублей. Данный факт указывает на неэффективное использо-

вание Росстатом указанного программного продукта. 

2. Предметом государственного контракта от 18 июня 2013 года 

№ 61-ЗВ-2013/АРМАДА-1, заключенного между Росстатом и ООО «АРМА-

ДА-ЦЕНТР» на сумму 27864,1 тыс. рублей, являлись работы по автоматизи-

рованной обработке данных для расчета системы показателей производ-

ственной деятельности, затрат труда и капитала в целях разработки базовых 

таблиц «затраты-выпуск», этап 2013 года, в соответствии с техническим за-

данием и календарным планом выполнения работ. 

Оплата работ по данному контракту предусмотрена по виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд». 

Оплата выполненных работ в соответствии с условиями указанного 

контракта произведена на основании актов сдачи-приемки выполненных 

работ по виду расходов бюджетной классификации 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в сумме 27864,1 тыс. рублей. 

Согласно календарному плану выполнения работ (приложение 1 к гос-

контракту № 61-ЗВ-2013/АРМАДА-1) на этапах выполнения работ ООО 

«АРМАДА-ЦЕНТР» должны были быть произведены автоматизация техно-

логического процесса обработки данных федерального статистического 

наблюдения, настройка пользовательских функций программного ком-

плекса ГД-ПТК, автоматизированная обработка данных для расчета систе-

мы показателей производственной деятельности, затрат и капитала и др. 

Росстатом и ООО «АРМАДА-ЦЕНТР» 16 декабря 2013 года о выполне-

нии работ по контракту в соответствии с техническим заданием и кален-

дарным планом подписан сводный акт в целом по государственному кон-

тракту № 61-ЗВ-2013/АРМАДА-1 от 18 июня 2013 года на выполнение 

работ по автоматизированной обработке данных для расчета системы по-

казателей производственной деятельности, затрат труда и капитала в це-

лях разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», этап 2013 года. 

Вместе с тем указанные работы связаны с реализацией мероприятий 

по использованию информационно-коммуникационных технологий и в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина Рос-
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сии от 1 июля 2013 года № 65н, расходы по ним производятся по виду рас-

ходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

Таким образом, оплата Росстатом работ по автоматизированной обра-

ботке данных для расчета системы показателей производственной дея-

тельности, затрат труда и капитала в целях разработки базовых таблиц 

«затраты-выпуск» по этапу 2013 года по государственному контракту от 

18 июня 2013 года № 61-ЗВ-2013/АРМАДА-1 в 2014 и 2015 годах в размере 

27864,1 тыс. рублей содержит признаки нецелевого использования бюд-

жетных средств, определенных статьей 306.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

3. В 2013-2015 годах и истекшем периоде 2016 года Росстат в рамках 

федеральных законов от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ) и от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ) осуществлял функции государственного заказчика.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 282-ФЗ официаль-

ный статистический учет в Российской Федерации осуществляется в соот-

ветствии с федеральным планом статистических работ, который утвержда-

ется Правительством Российской Федерации.  

Для выполнения указанного плана Росстатом в проверенном периоде 

ежегодно формировался годовой производственный план работ Росстата, 

утверждаемый приказом Росстата, реализация которого ежегодно осу-

ществлялась ФГУП ГМЦ Росстата.  

ФГУП ГМЦ Росстата ежегодно, начиная с 1999 года по 2005 год по со-

гласованию в установленном порядке с Минэкономразвития России и 

в 2006 году - с Федеральной антимонопольной службой, определялось 

единственным исполнителем работ производственного плана Росстата 

(включая Всероссийскую перепись населения и Всероссийскую сельскохо-

зяйственную перепись).  

С 2007 года ФГУП ГМЦ Росстата определялось исполнителем работ 

производственного плана Росстата на конкурсной основе. 

По результатам анализа правомерности проведения торгов (конку-

рентных способов определения поставщика) на выполнение работ по 
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обеспечению выполнения производственных планов Росстата на 2013-

2016 годы установлено следующее. 

Между Росстатом и ФГУП ГМЦ Росстата заключены 3 государственных 

контракта на выполнение работ по обеспечению выполнения производ-

ственных планов Росстата на 2013-2016 годы на общую сумму 1326037,9 тыс. 

рублей. 

ФГУП ГМЦ Росстата согласно его уставу, утвержденному приказом Рос-

стата от 19 ноября 2010 года № 402 (действовал до 7 сентября 2014 года), 

и временному регламенту формирования и ведения годового производ-

ственного плана работ Росстата с использованием базы данных производ-

ственного плана, утвержденному приказом Росстата от 11 августа 2010 го-

да № 285, являлся разработчиком программного обеспечения форми-

рования баз данных производственного плана Росстата на планируемый год 

и администратором баз данных производственного плана Росстата. 

Согласно Концепции развития ИВС Росстата на 2011-2017 годы, утвер-

жденной руководителем Росстата 28 января 2011 года, и Техническому 

проекту развития ИВС Росстата ИВС ГМЦ Росстата является частью ИВС Рос-

стата и обеспечивает ввод, обработку и хранение статистической информа-

ции, сбор отчетности в электронном виде и представление информации.  

Серверное оборудование и программные средства, необходимые для 

выполнения производственного плана работ Росстата, поставлялось и 

монтировалось в ФГУП ГМЦ Росстата в рамках реализации проекта «Разви-

тие системы государственной статистики-2».  

Таким образом, еще до проведения торгов и заключения с ним кон-

трактов на выполнение работ производственного плана работ Росстата 

ФГУП ГМЦ Росстата было определено Росстатом разработчиком программ-

ного обеспечения формирования баз данных производственного плана 

Росстата на планируемый год, администратором баз данных производ-

ственного плана работ Росстата, лицом, формирующим производственный 

план работ Росстата, контролирующим его выполнение и предоставляю-

щим федеральным органам государственной власти официальную стати-

стическую информацию в рамках производственного плана работ Росстата. 

В техническом задании на выполнение работ производственных пла-

нов работ Росстата на 2013 и 2014 годы содержались требования о нали-

чии у участников закупки средств передачи данных ИВС Росстата для под-

ключения исполнителя к IP-сети Росстата в целях автоматизации сбора 

информации на федеральном уровне от всех территориальных органов 
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государственной статистики (точка подключения расположена по адресу: 

г. Москва, Измайловское ш., д. 44). 

Таким образом, в нарушение части 2.1 статьи 22 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ Росстат включил в конкурсную документа-

цию требования к участнику размещения заказа о наличии ресурсов, не-

обходимых для выполнения работ, являющихся предметом контракта. 

Указанный в техническом задании адрес являлся местом расположе-

ния ФГУП ГМЦ Росстата, которым на момент проведения торгов указанные 

требования уже были выполнены. 

4. В проверенном периоде Росстатом в нарушение части 2 статьи 34 

и части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

допускались случаи изменения условий контракта (его цены). 

Так, размещение государственного заказа на выполнение новых 4 фе-

деральных статистических работ в порядке, определенном требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, Росстатом не осу-

ществлялось, их выполнение обеспечено в рамках государственного кон-

тракта от 29 декабря 2014 года № 129-ПП-2015/ГМЦ-4 с ФГУП ГМЦ Росста-

та путем оформления дополнительных соглашений от 9 октября 2015 года 

№ 2 на сумму 17080,2 тыс. рублей и от 11 ноября 2015 года № 3 на сумму 

4500,0 тыс. рублей.  

Указанные федеральные статистические работы на общую сумму 

21580,2 тыс. рублей не входили в производственный план работ Росстата 

на 2015 год, в связи с этим их выполнение не было предусмотрено техни-

ческим заданием на выполнение работы по обеспечению выполнения 

производственного плана работ Росстата на 2015 год. 

Реализация мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации  

информационных систем за счет средств софинансирования и средств 

займа Международного банка реконструкции и развития 

С 2007 года и по настоящее время в соответствии с Соглашением 

о займе № 4867-RU в Росстате реализуется проект «Развитие государ-

ственной статистики-2», стоимость которого по состоянию на 1 января 

2016 года составила 61950,0 тыс. долл. США. Целью данного Проекта явля-

ется продолжение реформирования и модернизации системы государ-

ственной статистики в России на основе реализации международных стан-

дартов в области методологии и технологии сбора, формирования 

и распространения статистических данных. 
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Ранее аналогичный проект реализовывался в Росстате в период с 1999 

по 2006 год в соответствии с соглашением о займе № 4468-RU с бюджетом 

в размере 55195,0 тыс. долл. США.  

Кроме того, с 2007 по 2011 год Росстатом осуществлялись мероприятия 

по информатизации в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

государственной статистики России в 2007-2011 годах», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2006 года 

№ 595, с объемом финансового обеспечения 6348318,5 тыс. рублей. 

Согласно Проекту мероприятия по информатизации представлены в ча-

сти «Компонент B: Развитие современной структуры и технологий сбора, 

обработки и распространения статистических данных», на реализацию ко-

торых в бюджете Проекта предусмотрено 82,0 % общего объема средств. 

Полномочия по реализации Проекта закреплены договором  

№ 01-01-06/04-42 (далее - Договор), заключенным 21 марта 2008 года 

между Минфином России, Росстатом и Фондом «Бюро экономического 

анализа» (далее - Фонд), согласно которому каждый участник наделялся 

правами и обязанностями. 

Так, Минфин России (статья IV Договора): 

- обеспечивает отражение в федеральном бюджете средств займа 

МБРР и софинансирования Проекта; 

- обеспечивает предоставление Росстату средств софинансирования 

в пределах сумм, предусмотренных в федеральном бюджете на соответ-

ствующий год и резервирует средства федерального бюджета на текущий 

финансовый год для софинансирования Проекта на основании соответ-

ствующих запросов Росстата; 

- обеспечивает согласование представленных Росстатом проектов еже-

годных плана закупок по Проекту и бюджета Проекта при условии пред-

ставления всех необходимых обоснований и расчетов. 

Росстат (статья V Договора): 

- осуществляет для достижения целей Проекта эффективную реализа-

цию Проекта и контроль в части обеспечения целевого и эффективного ис-

пользования средств Проекта; 

- обеспечивает функционирование Межведомственного координаци-

онного совета (далее - МКС), являющегося коллегиальным органом управ-

ления реализацией Проекта и осуществляющего общее руководство, кон-

троль и стратегический надзор за реализацией Проекта;  

- обеспечивает рассмотрение и утверждение на заседаниях МКС техниче-

ских заданий и заключительных отчетов о реализации контрактов, предпола-
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гаемая стоимость которых составляет или превышает 250 тыс. долл. США, в 

рамках Проекта путем подписания протокольных решений заседаний МКС; 

- создает оценочные комиссии для обеспечения обоснованного отбора 

поставщиков товаров, работ и услуг с участием представителей Минэко-

номразвития России, Минфина России и Фонда; 

- осуществляет с соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции функции главного распорядителя средств федерального бюджета по 

средствам займа, предоставляемым для финансирования Проекта, а также 

по средствам федерального бюджета, предоставляемым для софинансиро-

вания Проекта; 

- предоставляет в Минфин России отчетность о фактическом расходо-

вании Фондом средств займа и софинансирования; 

- формирует при участии Фонда ежегодные проекты плана закупок то-

варов, работ и услуг по Проекту, плана реализации Проекта и бюджета 

Проекта, направляет их в Минэкономразвития России и Минфин России 

для согласования, обеспечивает утверждение и подписание согласован-

ных документов уполномоченным лицом; 

- осуществляет контроль за выполнением Фондом своих обязательств 

по настоящему Договору; 

- осуществляет разработку, утверждение внутренних распорядительных 

документов, правил и процедур для приемки Росстатом имущества, при-

обретенного за счет средств займа и софинансирования Проекта; 

- обеспечивает надлежащий учет имущества, приобретенного за счет 

средств, предусмотренных бюджетом Проекта и переданного Росстату, его 

надлежащую эксплуатацию и обслуживание. 

Фонд (статья III Договора): 

- выполняет правила и процедуры МБРР в качестве поверенного Мин-

фина России и Росстата; 

- открывает в банке, согласованном с Минфином России и приемлемом 

для МБРР, и ведет специальный выделенный счет и специальный расчет-

ный счет. При этом средства займа МБРР, перечисленные со счета займа, 

и софинансирования Проекта являются собственностью Российской Феде-

рации и отражаются Фондом на отдельном балансе, по которому ведется 

самостоятельный учет; 

- направляет своих представителей для включения в состав оценочных 

комиссий, создаваемых Росстатом для обеспечения обоснованного отбора 

поставщиков товаров, работ и услуг; 
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- подготавливает проекты ежегодного плана закупок по Проекту и го-

дового бюджета Проекта, отчеты об их выполнении и предоставляет их на 

согласование в Росстат для согласования с Минэкономразвития России, 

Минфином России, последующего утверждения Межведомственным ко-

ординационным советом, а также согласования с МБРР; 

- выполняет технические функции, включающие осуществление плате-

жей для оплаты целевых расходов в рамках реализации Проекта в соот-

ветствии с утвержденными в установленном порядке бюджетом Проекта 

и планом закупок по Проекту; 

- подписывает от имени доверителей контракты, одобренные МКС 

и/или рабочими группами, в соответствии с Положением о Межведом-

ственном координационном совете по управлению Проектом и решения-

ми МКС; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения контрактов, обеспечи-

вает своевременное проведение платежей по контрактам; 

- отчитывается перед доверителями о ходе выполнения настоящего До-

говора. 

Следует отметить, что, поскольку Фонд не являлся объектом контроль-

ного мероприятия, подтвердить обоснованность, целевой характер и эф-

фективность расходования Фондом средств займа МБРР и софинансиро-

вания из федерального бюджета не представляется возможным. 

В ходе контрольного мероприятия не установлено фактов осуществле-

ния Росстатом в соответствии с полномочиями, установленными Догово-

ром, контроля в части обеспечения целевого и эффективного использова-

ния Фондом средств Проекта. 

Согласно Договору коллегиальным органом управления Проектом, осу-

ществляющим общее руководство, контроль и стратегический надзор за ре-

ализацией Проекта, является Межведомственный координационный совет, 

который включает в себя представителей Минэкономразвития России, 

Минфина России, Минкомсвязи России, Росстата и Фонда. 

Финансирование в соответствии с утвержденной Минфином России 

бюджетной росписью осуществляется по главе 157 «Федеральная служба 

государственной статистики», а имущество, являющееся по условиям Дого-

вора собственностью Российской Федерации и подлежащее учету на балан-

се Росстата, учитывается на балансе Росстата как безвозмездно полученное. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в приказе Росстата 

от 19 мая 2008 года № 116А «О координации работ по реализации Проекта 

«Развитие системы государственной статистики-2», финансируемого за 
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счет средств займа Международного банка реконструкции и развития 

№ 4867-0RU» организацию бухгалтерского учета предписано осуществлять 

в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной прика-

зом Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н, которая утратила си-

лу с 16 марта 2009 года. 

Кроме того, координация работ по реализации Проекта возлагалась на 

структурные подразделения Росстата в лице руководителей, которые на 

момент проведения контрольного мероприятия в Росстате не работали. 

Росстатом ненадлежащим образом исполнялись обязанности по обес-

печению деятельности Межведомственного координационного совета, 

предусмотренные пунктом 5.1.2 Договора в части включения представите-

лей Минкомсвязи России в состав указанного совета, участие которых 

предусмотрено пунктом 1.4 Договора. 

Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 24 мая 2010 года № 365 Минкомсвязь России определена уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти по проведению 

экспертной оценки документов, используемых в рамках планирования, со-

здания и использования информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности государственных органов. 

Вместе с тем в проверенном периоде мероприятия по информатизации 

Росстата («Компонент B: Развитие современной структуры и технологий 

сбора, обработки и распространения статистических данных»), реализуе-

мые за счет средств Проекта на общую сумму 1563297,7 тыс. рублей, 

в Планы информатизации Росстата на 2013-2016 годы не включались, их 

экспертиза Минкомсвязью России не проводилась. 

Таким образом, мероприятия по информатизации, проводившиеся 

Росстатом в 2013-2016 годах в рамках Проекта, Минкомсвязью России не 

координировались, что не обеспечивало единство и комплексность при 

планировании и реализации мероприятий по информатизации, осуществ-

ляемых Росстатом. 

При этом в течение 2013-2015 годов при реализации Проекта закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий оплачивалась за счет средств софинансирования, предоставляемых 

из федерального бюджета, по виду расходов 244 «Прочая закупка това-

ров, работ и услуг для государственных нужд» (бюджетные средства на 

указанные цели согласованы с Минфином России и сводной бюджетной 

росписью доведены Росстату по указанному виду расходов), что не соот-

ветствовало Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
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Российской Федерации, утвержденным приказами Минфина России от 

21 декабря 2011 года № 180н, от 21 декабря 2012 года № 171н и от 1 июля 

2013 года № 65н, согласно которым осуществление названных закупок 

производится по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий». 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России 

от 1 июля 2013 года № 65н, в 2016 году планирование расходов в целях 

реализации Проекта за счет средств федерального бюджета на закупку то-

варов, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий осуществлялось по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд». При этом для осуществления указан-

ных закупок бюджетной классификацией предусмотрен вид расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий». 

При проверке соблюдения процедур согласования и утверждения пла-

нов закупок Проекта, планов реализации Проекта и бюджетов Проекта, 

предусмотренных Договором, установлено, что: 

- в нарушение пункта 5.1.13 Договора Росстатом не обеспечено согла-

сование в Минфине России и Минэкономразвития России планов закупок 

Проекта, планов реализации Проекта и бюджетов Проекта в 2013-2015 го-

дах до утверждения Межведомственным координационным советом по 

реализации проекта «Развитие системы государственной статистики-2»; 

- Росстатом в нарушение пунктов 5.1.13 и 3.1.10 Договора не обеспече-

но утверждение Межведомственным координационным советом плана 

закупок товаров, работ и услуг по Проекту, плана реализации Проекта 

и бюджета Проекта на 2016 год, скорректированного с учетом замечаний 

Минфина России в части 10-процентного сокращения лимитов бюджетных 

обязательств на 2016 год.  

Таким образом, обязанности, предусмотренные Договором, в части 

обеспечения согласования и утверждения на 2016 год плана закупок това-

ров, работ и услуг по Проекту, плана реализации Проекта и бюджета Про-

екта, контроля за расходованием средств федерального бюджета, а также 

обязанности по обеспечению функционирования Межведомственного ко-

ординационного совета Росстатом исполнялись ненадлежащим образом.  

В свою очередь, Межведомственный координационный совет не осу-

ществлял должным образом общее руководство и стратегический надзор 
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за реализацией Проекта и не обеспечивал оперативное согласование во-

просов, требующих межведомственной координации. 

Таким образом, деятельность Фонда по реализации Проекта осуществ-

лялась при отсутствии контроля и надзора со стороны Росстата и Межве-

домственного координационного совета. 

Финансирование Проекта в 2016 году осуществляется на основании 

бюджета Проекта на 2016 год, утвержденного руководителем Росстата 

30 марта 2016 года. 

В проверенном периоде Росстатом за счет средств Проекта проведена 

модернизация программных продуктов, не учтенных на балансе Росстата на 

общую сумму 686088,2 тыс. рублей, в том числе модернизация Единой си-

стемы сбора, обработки, хранения и представления статистических данных 

на сумму 233700,0 тыс. рублей, и модернизация аппаратно-программной 

платформы для обеспечения бесперебойного функционирования модерни-

зированной Единой системы сбора, обработки, хранения и представления 

статистической информации (ЕССО) на сумму 452388,2 тыс. рублей;  

- Росстатом в нарушение пункта 5.1.18 Договора не обеспечивались 

надлежащий учет имущества, приобретенного за счет средств Проекта. 

Поставленные по 12 контрактам оборудование и программные продук-

ты на общую сумму 1500982,7 тыс. рублей принимались к бюджетному 

учету по истечении от 1 до 10 месяцев срока после поставки и передачи 

в эксплуатацию, что является также нарушением требований статьи 9 Фе-

дерального закона № 402-ФЗ в части отражения фактов хозяйственной 

жизни объектов учета. 

3. Росстатом в нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ 

в 2013-2016 годах не отражены в бюджетном учете расходы на общую 

сумму 36338,2 тыс. рублей, произведенные на основании актов приема-

передачи оказанных услуг по 3 темам, в том числе: 

- по теме: «Разработка методов дистанционного сбора данных для це-

лей социально-экономической статистики» (контракт от 1 октября 2013 го-

да № ST2/В.9.1 с ООО «СРМ-ДИЗАЙН») на сумму 19125,4 тыс. рублей; 

- по теме: «Усиление институциональной роли Росстата в области внед-

рения информационных технологий» (контракт от 3 октября 2013 года  

№ ST2/2/В.5 с ООО «ИБС Экспертиза») на сумму 6480,0 тыс. рублей; 

- по теме: «Развитие системы сбора, анализа и распространения ин-

формации по итогам выборочных обследований домашних хозяйств 

и населения» (контракт от 25 января 2013 года № ST2/2/В.3 с консорциу-



 

120 

мом компаний ООО «Организационно-технологические решения 2000» 

и ООО «САС Институт») на сумму 10732,8 тыс. рублей. 

По цели 3 

По состоянию на 31 декабря 2015 года на балансе Росстата числилось 

76334 единицы техники, оборудования и иного имущества, используемого в 

сфере информационных технологий на общую сумму 4121055,0 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки порядка учета имущества по счету 101.34 

«Машины и оборудование - иное движимое имущество» в центральном 

аппарате Росстата установлено, что в нарушение пункта 63 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-

ных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 

2010 года № 157н (далее - Инструкция по применению Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета), Росстатом операции по перемещению оборудо-

вания балансовой стоимостью 42320,3 тыс. рублей осуществлялись без до-

кументов на внутреннее перемещение. 

Росстатом в инвентарных карточках учета объектов нефинансовых ак-

тивов не отражалась информация, характеризующая объект учета в соот-

ветствии с паспортами заводов-изготовителей, технической и иной доку-

ментацией, предусмотренная формой ОКУД 0504031, утвержденной 

приказом Минфина России от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными орга-

нами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 

Росстатом не обеспечено фактическое наличие объектов основных 

средств, в результате чего 11 единиц оборудования балансовой стоимо-

стью 18982,1 тыс. рублей Росстатом к проверке не представлены, что не 

исключает риск их утраты.  

Нематериальные активы 

В соответствии с данными Финансово-экономического управления Рос-

стата на бюджетном учете по счету 102 00 «Нематериальные активы» по 

состоянию на 14 июня 2016 года в центральном аппарате Росстата числи-
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лось 24 единицы нематериальных активов на общую сумму 281314,2 тыс. 

рублей, из которых информационных ресурсов и баз данных - 12 единиц 

на общую сумму 278899,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что 18 информационных систем и баз данных, 

указанных в электронном паспорте ИВС Росстата № ФС-7711 от 14 сентяб-

ря 2011 года, не числятся на бухгалтерском учете в центральном аппарате 

Росстата, что является нарушением пункта 1 статьи 9 и пункта 1 статьи 19 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в части отражения в учете каждого факта хозяйственной жизни 

и осуществления внутреннего контроля указанных фактов. 

Вместе с тем за период с 2013 года по 2016 год Росстатом заключен 

31 государственный контракт на общую сумму 1383950,1 тыс. рублей, из 

которых оплачено (кассовые расходы) 987829,8 тыс. рублей на развитие, 

сопровождение и эксплуатацию информационных ресурсов, отсутствую-

щих в бюджетном учете Росстата. 

Кроме того, в производственных планах работ Росстата на 2013-2016 го-

ды в разделе V «Статистические субрегистры и базы данных» и разделе VI 

«Статистическая информационная база» отражены программные продук-

ты, которые также не числились в бюджетном учете и не отражены 

в электронном паспорте федеральной государственной информационной 

системы ИВС Росстата, а именно:  

- в производственном плане Росстата на 2016 год - 21 программный 

продукт (базы данных);  

- в производственном плане Росстата на 2015 год - 25 программных 

продуктов (базы данных);  

- в производственном плане Росстата на 2014 год - 35 программных 

продуктов (базы данных);  

- в производственном плане Росстата на 2013 год - 30 программных 

продуктов (базы данных). 

Полномочия по признанию программных продуктов (баз данных) нема-

териальными активами в проверенных периодах были возложены приказа-

ми Росстата на комиссию по приему-передаче, списанию объектов основных 

средств (вычислительной, копировально-множительной, полиграфической, 

телекоммуникационной, организационной техники), нематериальных ак-

тивов (результаты научно-технической деятельности, программное обес-

печение, прочее), материальных запасов (запасных частей и расходных 

материалов), относящихся к сфере информационно-телекоммуникационных 

consultantplus://offline/ref=01916AAE1A5B9ABE113736A6EAF3A9CCFA1F98D36B596C6CC9BE0EDD52DCb7O
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технологий (далее - Комиссия по приему-передаче, списанию федерально-

го имущества). 

За период с 2013 года по май 2016 года Комиссией по приему-

передаче, списанию федерального имущества решение, когда программ-

ные продукты признавались нематериальными активами, принималось 

только дважды - 7 мая 2013 года (8 программных продуктов) и 30 декабря 

2014 года (1 программный продукт). При этом программные продукты, 

признанные нематериальными активами, принимались к бюджетному 

учету значительно позже срока ввода их в промышленную эксплуатацию - 

от 6 месяцев до 1 года. Отдельные программные продукты после призна-

ния их в мае 2013 года нематериальными активами приняты к бюджетному 

учету 2 декабря 2013 года, а введены в эксплуатацию только в 2014 году. 

По 3 программным продуктам, числящимся на бухгалтерском учете как 

нематериальный актив, отсутствуют протоколы заседания Комиссии по 

приему-передаче, списанию федерального имущества о признании их не-

материальными активами. 

Кроме того, по состоянию на 16 июня 2016 года в Росстате на заба-

лансовом учете числятся 4 программных продукта общей стоимостью 

440398,5 тыс. рублей, из которых программное обеспечение (система) для 

модернизации ЕССО введено в эксплуатацию в ноябре 2012 года, Система 

многомерного анализа данных введена в эксплуатацию в апреле 2014 го-

да, Система ведения генеральной совокупности объектов федерального 

статистического наблюдения введена в промышленную эксплуатацию 

в феврале 2016 года.  

Однако решение Комиссии по приему-передаче, списанию федераль-

ного имущества о признании указанных программных продуктов немате-

риальными активами до настоящего времени не принято. 

Необходимо также отметить, что в целях проведения работ по обеспе-

чению выполнения производственного плана работ Росстата на соответ-

ствующий год при выполнении работ по проведению автоматизированной 

обработки материалов и получению итогов различных федеральных стати-

стических наблюдений Росстатом передавались специализированные про-

граммные продукты коммерческим организациям (победителям конкур-

сов на производство указанных работ) на основании договоров без 

оформления актов приема-передачи. 

В ходе контрольного мероприятия в Росстате отсутствовали документы, 

подтверждающие исключительные права на нематериальные активы Рос-

стата, - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об 
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отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждаю-

щие переход исключительного права без договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1262 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правообладатель в течение срока действия исключительного 

права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Таким образом, Росстат не воспользовался правом государственной ре-

гистрации программ для ЭВМ и баз данных в целях минимизации риска 

утраты или неправомерного использования специализированных про-

граммных продуктов (баз данных), разработанных за счет средств феде-

рального бюджета и предназначенных для выполнения задач и функций 

органов государственной статистики. 

Кроме того, в нарушение пункта 19 Положения об учете федерального 

имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года № 447, не обеспечено направление в си-

стему учета федерального имущества сведений о прикладном программ-

ном обеспечении АС «Перепись» стоимостью 3025,7 тыс. рублей. 

Реализация Росстатом мероприятий, связанных с созданием, развити-

ем (модернизацией) и сопровождением (эксплуатацией) информацион-

ных систем в проверенных периодах была направлена на выполнение за-

дачи подпрограммы 9 государственной программы 15 по модернизации 

системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической 

информации органов государственной статистики на основе применения 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

В целях определения результативности выполнения указанной задачи 

в программе утверждена система показателей, плановые значения кото-

рых Росстатом выполнены в каждом отчетном периоде в полном объеме. 

Несмотря на это, данные показатели не отражают в полной мере реальных 

результатов по реализации Росстатом мероприятий, направленных на со-

здание, развитие (модернизацию) и сопровождение (эксплуатацию) ин-

формационных систем. 

Необходимо также отметить, что исходя из формулировки указанной 

задачи подпрограммы 9 модернизация направлена лишь на систему сбо-

ра, обработки, хранения и распространения статистической информации 

органов государственной статистики, зарегистрированной в электронном 
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паспорте ИВС Росстата как Единая система сбора, обработки, хранения и 

предоставления статистических данных (ЕССО). 

Согласно приказу Росстата от 14 ноября 2012 года № 598 данный про-

граммный продукт был модернизирован и введен в промышленную экс-

плуатацию в 2012 году. 

При этом на выполнение задачи по модернизации системы сбора, об-

работки, хранения и предоставления статистических данных в 2013-

2015 годах и истекшем периоде 2016 года в рамках мероприятий по плану 

информатизации направлены 4838379,0 тыс. рублей. 

Сведения о направлении расходов федерального бюджета в разрезе 

предметов закупок в 2013-2016 годах характеризуются следующими 

данными:  

Предмет закупки 
Количество госконтрактов / стоимость госконтрактов, тыс. руб. Удельный 

вес, % 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

Создание и развитие ИС 9/132482,3 9/254876,8 2/128760,2 7/533478,2 27/1049597,5 19,9 

Сопровождение ИС,  
эксплуатация ИС 8/25026,3 13/167695,2 10/263512,6 12/310035,1 43/766269,2 31,6 

Приобретение неисключи-
тельных прав на использо-
вание ПО и на техническую 
поддержку ПО 8/228096,2 - 5/112893,7 5/95604,8 18/436594,7 13,2 

Выполнение производ-
ственного плана 1/238870,7 1/257909,2 1/284244,0 1/298874,4 4/1079898,3 2,9 

Закупка услуг, поставка 
товаров 13/96353,9 16/252979,6 6/94497,2 9/1062188,6 44/1506019,3 32,4 

Итого 39/720829,4 39/933460,8 24/883907,7 34/2300181,1 136/4838379,0 100 

Исходя из данных таблицы, наибольшее количество государственных 

контрактов, заключенных Росстатом в отчетных периодах, приходится на 

закупку товаров, работ (32,4 %) и услуг по сопровождению и эксплуатации 

информационных систем (31,6 процента).  

На создание и развитие информационных систем направлены 19,9 % 

в общем объеме произведенных закупок. 

Причем на сопровождение и эксплуатацию информационных систем рас-

ходы Росстата по отношению к 2013 году увеличились в 6,7 раза в 2014 году, 

в 10,5 раза - в 2015 году и в 12,4 раза - в 2016 году. При этом 18 эксплуати-

руемых и развиваемых (модернизируемых) Росстатом информационных 

систем в бухгалтерском учете не числятся. 

Наличие таких информационных ресурсов в электронном паспорте ИВС 

Росстата ФС-7711 от 14 сентября 2011 года позволяло Росстату включать 
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в планы информатизации потребности в средствах федерального бюджета 

и, как следствие, их расходовать.  

По данным электронного паспорта ИВС Росстата, за период с 2002 по 

2014 год на мероприятия по созданию, развитию (модернизации) и экс-

плуатации ИВС Росстата расходы средств федерального бюджета состави-

ли 10004945,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по модернизации - 3151661,8 тыс. рублей; 

- по эксплуатации - 6853283,9 тыс. рублей.  

Однако Российская Федерация в лице Росстата в настоящее время яв-

ляется правообладателем информационных ресурсов (в том числе баз 

данных) лишь на 278899,2 тыс. рублей (12 единиц), или 8,8 % от затрат на 

их модернизацию. 

Таким образом, отсутствие в Росстате ведомственной нормативной ба-

зы в сфере информатизации, созданной на основе федерального законо-

дательства Российской Федерации, системного подхода к организации 

мероприятий по созданию, развитию (модернизации) и сопровождению 

(эксплуатации) информационных ресурсов, к учету информационных си-

стем и баз данных, отсутствие учета фактов хозяйственной жизни и объек-

тов нефинансовых активов повлекло многочисленные нарушения и недо-

статки в сфере информатизации. 

Возражения или замечания руководителей объектов  

на результаты контрольного мероприятия 

По итогам контрольного мероприятия на объектах контроля подписаны 

4 акта без возражений. 

Вместе с тем 13 июля 2016 года в Счетную палату поступили возраже-

ния ФГУП ГМЦ Росстата (вх. № 4901 на 62 листах) к акту от 1 июля 

2016 года № км-365/07-03, составленному на объекте контроля ФГУП ГМЦ 

Росстата.  

В соответствии со статьей 29 Регламента Счетной палаты Российской 

Федерации возражения направляются в Счетную палату в течение 5 рабо-

чих дней после представления акта для ознакомления. Возражения ФГУП 

ГМЦ Росстата направлены в Счетную палату письмом от 7 июля 2016 года 

№ 99-101-101/4-МВ с превышением установленного срока на 2 рабочих дня. 

Письмом от 14 июля 2016 года № 99-101-214/57-ДР (вх. № 4952 от 

14 июля 2016 года) ФГУП ГМЦ Росстата отозвало возражения к акту от 

1 июля 2016 года № км-365/07-03. 
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Выводы 

1. Анализ норм федеральных законов от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной стати-

стики в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Все-

российской сельскохозяйственной переписи», от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 

«О Всероссийской переписи населения», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

и Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 июня 2008 года № 420, показал, что Росстат обладает полномочиями 

оператора системы государственной статистики и может осуществлять де-

ятельность по эксплуатации информационных систем для организации и 

осуществления обработки статистической информации. 

Вместе с тем полномочия Росстата на создание и развитие государ-

ственных информационных систем в установленной сфере деятельности 

федеральными законами не установлены. 

Положением о Росстате указанные полномочия также не определены. 

2. В качестве основания создания ИВС Росстата в целях регистрации 

в реестре федеральных государственных информационных систем Росста-

том был представлен протокол к заседанию Коллегии Госкомстата России 

от 15 июня 2001 года № 12 «О создании Технического задания на развитие 

корпоративной ИВС Росстата», который не может являться основанием для 

создания информационной системы в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона № 149-ФЗ.  

Документация, подлежавшая оформлению в процессе создания ИВС 

Росстата, в том числе рабочая документация, содержащая все необходи-

мые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу 

автоматизированной системы в действие и ее эксплуатации, предусмот-

ренная ГОСТ 34.601-90, в Росстате отсутствует. 

3. В нарушение требований пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 675 «О порядке осуществ-

ления контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 2.1 

статьи 13 и частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» сведения о тер-

риториальном размещении технических средств ИВС Росстата в Реестр 

территориального размещения технических средств информационных 

систем Росстатом не внесены. 
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В соответствии с указанной нормой такие сведения подлежали внесе-

нию в указанный реестр не позднее 1 марта 2016 года. 

4. ИВС Росстата в соответствии с пунктом 46 Методических указаний по 

осуществлению учета информационных систем и компонентов информа-

ционно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года № 127, является комплексной 

информационной системой и не может являться объектом учета в системе 

учета информационных систем. 

5. По результатам проверки ввиду отсутствия правового акта, являюще-

гося основанием для создания ИВС Росстата, рабочей документации, актов 

о порядке и сроках ввода в эксплуатацию ИВС Росстата, сведений о терри-

ториальном размещении технических средств ИВС Росстата, документов, 

подтверждающих принятие ИВС Росстата к бюджетному учету, идентифи-

цировать ИВС Росстата как самостоятельную государственную информа-

ционную систему, предусмотренную Федеральным законом № 282-ФЗ, не 

представилось возможным. 

6. В нарушение пункта 6 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» порядок создания и эксплуатации информаци-

онных систем, не являющихся государственными информационными си-

стемами, Росстатом не определялся. 

7. Росстатом в системе учета информационных систем размещена не-

достоверная информация о наличии прав на иные информационные си-

стемы как на объекты исключительного права. При этом документы, под-

тверждающие такое право (патенты, решения комиссии Росстата по 

вопросам отнесения объектов учета к нематериальным активам), в Росста-

те отсутствуют. 

8. В нарушение пункта 15 Положения о системе учета информационных 

систем, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26 июня 2012 года № 644, Росстатом в проверенных периодах не 

обеспечивалась актуализация сведений в электронных паспортах объектов 

учета в части размещения информации о государственных контрактах на 

закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения мероприятий по созда-

нию, развитию и эксплуатации информационных ресурсов.  

В соответствии с указанной нормой сведения об объектах учета, разме-

щенные в электронных паспортах, подлежат дополнению и (или) актуали-

зации государственным органом в системе учета информационных систем 

consultantplus://offline/ref=627E8CD37F379CF01B7227B143F27E9A99D3AC5FB65D2DF76FC1D74E30ZFmBC
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в срок не более 10 рабочих дней со дня наступления соответствующих 

событий. 

В электронных паспортах СЭД ИВС Росстата, ИС КИБ ИВС Росстата и АИС 

Кадры ИВС Росстата отсутствует информация о заключенных государ-

ственных контрактах на поставку товаров, работ и услуг, необходимых 

для создания, развития и сопровождения информационных систем, на 

сумму 128710,3 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 15602,4 тыс. рублей, 

в 2014 году - 26729,6 тыс. рублей, в 2015 году - 46434,9 тыс. рублей и в ис-

текшем периоде 2016 года - 39943,4 тыс. рублей.  

9. В нарушение пункта 20 Правил подготовки планов информатизации 

государственных органов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2010 года № 365 (в редакции, действо-

вавшей до 10 июня 2016 года), Росстатом откорректированный проект 

плана информатизации на 2015 год в Минкомсвязь России на согласова-

ние не направлялся. 

10. Росстатом в нарушение пункта 23 Правил подготовки планов ин-

форматизации государственных органов (в редакции, действовавшей до 

10 июня 2016 года) откорректированный проект плана информатизации на 

2016 год в Минфин России не направлялся. 

11. В нарушение пункта 30 Правил подготовки планов информатизации 

государственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 2016 го-

да) Росстатом до утверждения планов информатизации на 2014, 2015 

и 2016 годы формировались заказы на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд, проводились торги, по результа-

там которых заключены 89 государственных контрактов на реализацию ме-

роприятий по информатизации на общую сумму 3258381,4 тыс. рублей. 

При этом Росстатом при отсутствии утвержденных планов информати-

зации на 2014, 2015 и 2016 годы производились расходы на мероприятия 

по информатизации в размере 1311892,2 тыс. рублей, что является нару-

шением пункта 29 Правил подготовки планов информатизации государ-

ственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 2016 года). 

Также в нарушение пункта 30 Правил подготовки планов информатиза-

ции государственных органов (в редакции, действовавшей до 10 июня 

2016 года) размещенные Росстатом заказы и заключенные контракты в ча-

сти мероприятий по информатизации не соответствовали разделу «То-

вары, работы и услуги, необходимые для реализации мероприятий по 

информатизации» утвержденного руководителем Росстата Плана ин-
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форматизации Росстата на 2014 год и Плана информатизации Росстата на 

2015 год по перечню и объему работ (услуг), перечню и количеству това-

ров, а также по объемам финансирования на 113236,5 тыс. рублей 

и 16601,2 тыс. рублей, соответственно. 

12. Росстат оплатил работы по автоматизированной обработке данных 

для расчета системы показателей производственной деятельности, затрат 

труда и капитала в целях разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», 

этап 2013 года, выполненные по государственному контракту от 18 июня 

2013 года № 61-ЗВ-2013/АРМАДА-1 в 2014 и 2015 годах, в размере 

27864,1 тыс. рублей по виду расходов бюджетной классификации 244 «Про-

чая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд», тогда как указанные работы связаны с реализацией 

мероприятий по использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий и в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Мин-

фина России от 1 июля 2013 года № 65н, расходы по ним следовало про-

изводить по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий», что содержит признаки 

нецелевого использования бюджетных средств, определенные статьей 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального за-

кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ Росстатом допущены случаи измене-

ния условий (цены) государственного контракта от 29 декабря 2014 года 

№ 129-ПП-2015/ГМЦ-4, заключенного с ФГУП ГМЦ Росстата, на общую 

сумму 21580,2 тыс. рублей. 

14. В техническом задании на выполнение работ производственных 

планов Росстата на 2013 и 2014 годы содержались требования о наличии 

у участников закупки средств передачи данных ИВС Росстата для подклю-

чения исполнителя к IP-сети Росстата в целях автоматизации сбора ин-

формации на федеральном уровне от всех территориальных органов госу-

дарственной статистики (точка подключения расположена по адресу: 

г. Москва, Измайловское ш., д. 44). 

Таким образом, в нарушение части 2.1 статьи 22 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ Росстат включил в конкурсную документа-

цию требования к участнику размещения заказа о наличии ресурсов, не-

обходимых для выполнения работ, являющихся предметом контракта. 

15. В нарушение пункта 63 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
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ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной прика-

зом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, Росстатом операции 

по перемещению оборудования балансовой стоимостью 42320,3 тыс. руб-

лей осуществлялись без документов на внутреннее перемещение. 

16. Росстатом в инвентарных карточках учета объектов нефинансовых 

активов не отражалась информация, характеризующая объект учета в со-

ответствии с паспортами заводов-изготовителей, технической и иной до-

кументацией, предусмотренная формой ОКУД 0504031, утвержденной 

приказом Минфина России от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными орга-

нами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 

17. Росстатом не обеспечено фактическое наличие объектов основных 

средств, в результате чего 11 единиц оборудования балансовой стоимо-

стью 18982,1 тыс. рублей Росстатом к проверке не представлены, что не 

исключает риск их утраты.  

18. В нарушение пункта 19 Положения об учете федерального имуще-

ства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 июля 2007 года № 447, не обеспечено направление в систему 

учета федерального имущества сведений о прикладном программном 

обеспечении АС «Перепись» стоимостью 3025,7 тыс. рублей. 

19. В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Росстатом не обеспечены 

отражение в бюджетном учете фактов создания и развития 18 информа-

ционных систем и баз данных и отнесение их к нематериальным активам, 

расходы на которые составили 987829,8 тыс. рублей. 

20. Росстатом ненадлежащим образом исполнялись обязанности по 

обеспечению деятельности Межведомственного координационного со-

вета, предусмотренные пунктом 5.1.2 договора о реализации проекта 

«Развитие системы государственной статистики-2» от 21 марта 2008 года 

№ 01-01-06/04-42, заключенного между Минфином России, Росстатом 

и Фондом «Бюро экономического анализа», в части включения представи-
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телей Минкомсвязи России в состав указанного совета, участие которых 

предусмотрено пунктом 1.4 Договора. 

21. В течение 2013-2015 годов при реализации Проекта закупка това-

ров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

оплачивалась за счет средств софинансирования, предоставляемых из фе-

дерального бюджета, по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных нужд» (бюджетные средства на указан-

ные цели согласованы с Минфином России и сводной бюджетной 

росписью доведены Росстату по указанному виду расходов), что не соответ-

ствовало Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, утвержденным приказами Минфина России от 21 де-

кабря 2011 года № 180н, от 21 декабря 2012 года № 171н и от 1 июля 

2013 года № 65н, согласно которым осуществление названных закупок 

производится по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий». 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 

1 июля 2013 года № 65н, в 2016 году планирование расходов в целях реа-

лизации Проекта за счет средств федерального бюджета на закупку това-

ров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

осуществлялось по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд». При этом для осуществления ука-

занных закупок бюджетной классификацией предусмотрен вид расхо-

дов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

22. В нарушение пункта 5.1.13 Договора Росстатом не обеспечено согла-

сование в Минфине России и Минэкономразвития России планов закупок 

Проекта, планов реализации Проекта и бюджетов Проекта в 2013-2015 го-

дах до утверждения Межведомственным координационным советом по 

реализации проекта «Развитие системы государственной статистики-2». 

23. Росстатом в нарушение пунктов 5.1.13 и 3.1.10 Договора не обеспе-

чено утверждение Межведомственным координационным советом плана 

закупок товаров, работ и услуг по Проекту, плана реализации Проекта 

и бюджета Проекта на 2016 год, скорректированного с учетом замечаний 

Минфина России в части 10-процентного сокращения лимитов бюджетных 

обязательств на 2016 год.  
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Таким образом, обязанности, предусмотренные Договором в части 

обеспечения согласования и утверждения на 2016 год плана закупок това-

ров, работ и услуг по Проекту, плана реализации Проекта и бюджета Про-

екта, контроля за расходованием средств федерального бюджета, а также 

обязанности по обеспечению функционирования Межведомственного ко-

ординационного совета Росстатом исполнялись ненадлежащим образом.  

В свою очередь, Межведомственный координационный совет не осу-

ществлял должным образом общее руководство и стратегический надзор 

за реализацией Проекта и не обеспечивал оперативное согласование во-

просов, требующих межведомственной координации. 

Таким образом, деятельность Фонда по реализации Проекта осуществ-

лялась при отсутствии контроля и надзора со стороны Росстата и Межве-

домственного координационного совета. 

24. Росстатом в нарушение пункта 5.1.18 Договора не обеспечивались 

надлежащий учет имущества, приобретенного за счет средств Проекта. 

Поставленные по 12 контрактам оборудование и программные продукты 

на общую сумму 1500982,7 тыс. рублей принимались к бюджетному учету 

по истечении от 1 до 10 месяцев после срока поставки и передачи его 

в эксплуатацию, что также является нарушением требований статьи 9 Фе-

дерального закона № 402-ФЗ в части отражения фактов хозяйственной 

жизни объектов учета. 

25. Росстатом в нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ 

в 2013-2016 годах не отражены в бюджетном учете расходы на общую 

сумму 36338,2 тыс. рублей, произведенные на основании актов приема-

передачи по 3 контрактам на оказание консультационных услуг. 

26. Полномочия Росстата по подготовке, проведению федеральных ста-

тистических наблюдений и обработке данных, полученных в результате 

этих наблюдений в целях формирования официальной статистической ин-

формации, предусмотренные пунктом 5.8 Положения о Росстате, фактиче-

ски осуществлялись ФГУП ГМЦ Росстата. 

Деятельность ФГУП ГМЦ Росстата в отчетных периодах в основном бы-

ла направлена на выполнение производственного плана работ Росстата, 

который ежегодно утверждается Росстатом в целях выполнения феде-

рального плана статистических работ. 

Согласно полученным в ходе контрольного мероприятия данным дохо-

ды ФГУП ГМЦ Росстата за период 2013-2015 годов и истекший период 

2016 года составили 1837770,0 тыс. рублей, из них наибольшая доля - 
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60,9 % (1119050,0 тыс. рублей) приходится на доходы, полученные в рам-

ках исполнения государственных контрактов на выполнение производ-

ственного плана работ Росстата и на доработку и сопровождение про-

граммного обеспечения Росстата.  

Таким образом, основные виды деятельности, предусмотренные уста-

вом ФГУП ГМЦ Росстата и фактически приносящие основной доход пред-

приятию, связаны и выполняются в целях обеспечения реализации полно-

мочий государственного органа (Росстата). 

В этой связи организационно-правовая форма ФГУП ГМЦ Росстата не 

соответствует фактическим задачам и целям деятельности данного пред-

приятия. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

руководителю Федеральной службы государственной статистики. 

2. Направить информационное письмо в Правительство Российской 

Федерации. 

3. Направить информационное письмо в Министерство связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации. 

4. Направить информационное письмо в Федеральную антимонополь-

ную службу. 

5. Направить обращение в Следственный комитет Российской Федерации. 

6. Направить обращение в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. 

7. Направить отчет и краткую информацию о результатах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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