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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 сентября 
2017 года № 52К (1197) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования бюджетных ассигнований в 2016 году, направленных на реализацию про-
ектов электроэнергетики в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 22 ноября 2012 года № 1564»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационные письма в Министерство энергетики Российской Фе-

дерации и публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая ком-
пания - РусГидро». 

Направить информационные письма Президенту Российской Федерации и в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контроль-
ного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных ассигнований 
в 2016 году, направленных на реализацию проектов 

электроэнергетики в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1564» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.0.11 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год.  

Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность публичного акционерного общества «Федеральная гид-

рогенерирующая компания - РусГидро» по реализации проектов электро-

энергетики на территории Дальнего Востока в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1564. 

Цель контрольного мероприятия 

Оценка своевременности и полноты выполнения ПАО «РусГидро» ме-

роприятий по строительству объектов электроэнергетики на территории 

Дальнего Востока. 

Объекты контрольного мероприятия 

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» (г. Москва) (с выездом на объекты строительства, 

расположенные в Хабаровском крае (ТЭЦ в г. Советская Гавань), Сахалин-
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ской области (Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), Республике Саха (Якутия) 

(Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) и Амурской области (Благовещенская ТЭЦ 

(2-я очередь). 

Проверяемый период: 2016 год и истекший период 2017 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 января по 22 сен-

тября 2017 года.  

Краткая характеристика деятельности объекта проверки 

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» (далее - ПАО «РусГидро», Общество) учреждено 

единственным учредителем - ОАО РАО «ЕЭС России» по решению от 24 де-

кабря 2004 года в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О реформировании элек-

троэнергетики Российской Федерации», распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 1 сентября 2003 года № 1254-р, от 25 октября 

2004 года № 1367-р.  

Устав ПАО «РусГидро» (редакция № 12) утвержден решением Общего 

собрания акционеров (протокол от 29 июня 2016 года № 15). 

Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 688 

ПАО «РусГидро» включено в перечень стратегических предприятий и стра-

тегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009. 

По состоянию на 1 января 2017 года размер уставного капитала ПАО 

«РусГидро» составил 386255464890 рублей. Доля участия Российской Фе-

дерации в уставном капитале ПАО «РусГидро» - 66,84 процента. 

Председателем правления - генеральным директором Общества с сен-

тября 2015 года является Шульгинов Н.Г. Представители Российской Фе-

дерации в Совете директоров Общества: Заместитель Председателя Прави-

тельства Российской Федерации - полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трут-

нев Ю.П., заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кра-

вченко В.М., заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации (на момент избрания) Подгузов Н.Р. 

В соответствии со Стратегическим планом ПАО «РусГидро» на период 

до 2015 года и с перспективой до 2020 года (утвержден Советом директо-

ров ПАО «РусГидро», протокол от 16 июня 2010 года № 100) задачей ПАО 

«РусГидро» является корпоративная консолидация гидроэнергетических 
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активов с реализацией в 2010-2012 годах инициатив по приобретению до-

лей или получению в управление гидрогенерирующих активов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 

2012 года № 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного об-

щества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (далее - 

Указ № 1564) уставный капитал ПАО «РусГидро» увеличен путем допол-

нительного выпуска акций на сумму 50 млрд. рублей за счет средств фе-

дерального бюджета на 2012 год в целях реализации приоритетных про-

ектов топливно-энергетического комплекса Сибири и Дальнего Востока 

(строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2, Якутской 

ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) (далее - Прио-

ритетные проекты). 

Порядок осуществления контроля строительства и использования 

бюджетных средств, внесенных в уставный капитал ПАО «РусГидро», ре-

гламентирован соглашением от 14 декабря 2012 года № С-718-АБ/Д07, за-

ключенным между Минэнерго России, ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Рус-

Гидро» о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование 

строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Восто-

ка (далее - Базовое соглашение). 

Также Росимуществом, Минэнерго России и ПАО «РусГидро» заключен 

договор от 18 декабря 2012 года № 01-08/827 о предоставлении бюджет-

ных инвестиций, согласно которому денежные средства в сумме 50,0 млрд. 

рублей, полученные ПАО «РусГидро», направляются на финансирование 

строительства Приоритетных проектов. 

В целях реализации Базового соглашения ПАО «РусГидро» созданы до-

черние общества со стопроцентным участием - АО «Сахалинская ГРЭС-2», 

АО «Якутская ГРЭС-2», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и АО «Благовещен-

ская ТЭЦ», осуществляющие строительство объектов электроэнергетики на 

территории Дальнего Востока (далее - ДЗО, заказчики-застройщики). 

По договору доверительного управления акциями дочерних компаний 

от 23 декабря 2013 года № ОГ-175-169-2013, заключенному между ПАО 

«РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», право управления акциями создан-

ных для строительства объектов электроэнергетики на территории Дальне-

го Востока акционерных обществ в интересах учредителя передавалось 

ОАО «РАО ЭС Востока», которое реализовывало мероприятия по строи-

тельству Приоритетных проектов. В соответствии с дополнительным со-

глашением от 28 ноября 2016 года № 9 к указанному договору довери-

тельного управления ОАО «РАО ЭС Востока» произведен возврат акций 
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АО «Якутская ГРЭС-2», АО «Сахалинская ГРЭС-2», АО «ТЭЦ в г. Советская 

Гавань» и АО «Благовещенская ТЭЦ» учредителю - ПАО «РусГидро».  

Решением Правления ПАО «РусГидро» от 2 декабря 2016 года полно-

мочия единоличного исполнительного органа указанных акционерных 

обществ переданы АО «УК ГидроОГК» как единоличному исполнительному 

органу управления дочерними зависимыми обществами ПАО «РусГидро», 

выполняющему функции единого исполнительного органа (далее - ЕИО) 

по всем дочерним обществам ПАО «РусГидро» - заказчикам объектов ка-

питального строительства - гидроэлектростанций. 

АО «УК ГидроОГК» заключены договоры ЕИО с АО «ТЭЦ в г. Советская 

Гавань», АО «Сахалинская ГРЭС-2» и АО «Якутская ГРЭС-2», которые осу-

ществляют строительство Приоритетных проектов. 

Договоры ЕИО предусматривают участие АО «УК ГидроОГК» в управле-

нии деятельностью обществ - заказчиков строительства, в том числе: те-

кущее руководство процессом строительства, прямое взаимодействие с 

участниками строительного процесса, в том числе с руководителями 

строительных компаний-подрядчиков, предоставляют право принимать 

оперативные решения, обеспечивающие выполнение комплексных сете-

вых графиков строительства и финансирование работ. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Установить наличие проектно-сметной документации 

и положительных заключений, правоустанавливающих документов 

на земельные участки, разрешений на строительство  

На момент заключения Договора о предоставлении бюджетных инве-

стиций от 18 декабря 2012 года № 01-08/827 (далее - Договор № 01-08/827) 

в сумме 50,0 млрд. рублей по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань, Са-

халинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ 

(2-я очередь) проектно-сметная документация (далее - ПСД) и другие до-

кументы, необходимые для их строительства, отсутствовали, что свидетель-

ствует о недостаточном обосновании бюджетных инвестиций.  

По состоянию на 1 июля 2017 года вся документация, предусмотренная 

законодательством для производства строительных работ, на объектах 

строительства имелась в наличии. 

Информация о сметной стоимости объектов капитального строитель-

ства, наличии положительных заключений государственной экспертизы на 

ПСД, разрешений на строительство по Приоритетным проектам представ-

лена в таблице: 
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Объект Стоимость 
объекта 

в ценах 2000 г. 
без НДС, 
тыс. руб. 

Стоимость 
объекта 

в текущих 
ценах (на дату 

разработки 
ПСД) с НДС, 

тыс. руб. 
(с изм.) 

Положительное заключение 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Приказ об 
утвержде-
нии ПСД 

Разрешение на 
строительство 

по технической 
части 

по сметной 
стоимости 

Якутская 
ГРЭС-2 
(1-я очередь) 

4187417,33 
ФЕР-2001 
(3615807,5, 
571609,83 
(дополни-
тельный объ-
ем работ) 

31331292,95 
(26192720,00, 
5138572,95 -
дополнитель-
ный объем 
работ) 

№ 849-13/ГГЭ-
8547/02 
от 25.09.2013 г., 
№ 778-16-ГГЭ-
8547/02 
от 14.07.2016 г. 
(дополнитель-
ный объем 
работ) 

№ 141-14/ГГЭ-
8547/10 от 
06.02.2014 г., 
№ 437-17/ГГЭ-
8547/10 
от 26.04.2017 г. 
(дополнитель-
ный объем 
работ) 

09.09.2014 г. 
№ 93-п, 
30.05.2017 г. 
№ 66-п 

Выдано ад-
министрацией 
г. Якутска 

№ RU 
14301000 -
3714 от 
14.03.2014 г. 
(срок дей-
ствия до 
01.04.2019 г.) 

Сахалинская 
ГРЭС-2 
(1-я очередь) 

6360634,07 
ТЕР-2001 

34753294,42 № 1134-14/ГГЭ-
9164/02 
от 18.09.2014 г. 

№ 1523-14/ГГЭ-
9164/10 от 
05.12.2014 г. 

21.01.2015 г. 
№ 05/П 

Выдано ад-
министрацией 
МО «Тома-
ринский 
городской 
округ» 
№ 8 от 
21.10.2014  г. 
(срок дей-
ствия до 
31.12.2017 г.) 

ТЭЦ в 
г. Советская 
Гавань 

3244934,1 
ТЕР-2001 

18591116,94 № 101-14/ХГЭ-
1246/05 от 
01.04.2014 г. 

№ 117-14/ХГЭ-
1246/04 от 
24.04.2014 г. 

29.08.2014 г. 
№ 110 

Выдано ад-
министрацией 
Советско-
Гаванского 
района Хаба-
ровского края 
№ RU27513101-
188 
от 30.06.2014 г. 
(срок дей-
ствия до 
01.04.2018 г.) 

Благовещен-
ская ТЭЦ 
(2-я очередь) 

1265007,4 
ФЕР-2001 

7964228,3 № 1371-15/ГГЭ-
8083/02 от 
8.10.2015 г. 

№ 1622-15/ГГЭ-
8083/10 от 
02.12.2015 г. 

22.10.2015 г. 
№ 111А 

Выдано адми-
нистрацией 
г. Благовещенска 
№ RU 28302000 -
271 
от 18.12.2013 г., 
от 02.11.2015 г. 
№ 28-Ru 
28302000-210-
2015, 
от 4.12.2015 г. 
№ 28-Ru 
28302000-221-
2015, 
от 25.05.2016 г. 
№ 28-Ru 
28302000-70-
2016 
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Низкое качество разработанной и утвержденной проектной докумен-

тации (далее - ПД) в значительной мере обусловлено недоработками при 

формировании технического задания (далее - ТЗ). 

Уже на стадии заключения договоров генерального подряда выявлена 

необходимость выполнения значительных объемов проектных работ, вы-

званных несоответствием утвержденной ПСД необходимым техническим 

требованиям. Кроме того, в ходе реализации Приоритетных проектов воз-

никла задача импортозамещения отдельных видов основного оборудования. 

По всем Приоритетным проектам разработанная и утвержденная 

ПАО «РАО ЭС Востока» ПСД из-за некачественной разработки потребовала 

корректировки, подлежащей государственной экспертизе.  

Так, при проектировании Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) и ТЭЦ в 

г. Советская Гавань не учтены особенности строительства данных объек-

тов, такие как: сейсмическая интенсивность на участках строительства, 

наличие скального грунта, невозможность использования вынутых грунтов 

для повторной засыпки, сложности логистики при доставке оборудования, 

закупленного у поставщиков.  

Затраты на корректировку ПСД, повторную экспертизу и другие работы 

по всем объектам составили 685,4 млн. рублей, в том числе: по Благове-

щенской ТЭЦ (2-я очередь) - 48,1 млн. рублей, по Якутской ГРЭС-2 (1-я оче-

редь) - 162,3 млн. рублей, по Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 382,8 млн. 

рублей, по ТЭЦ в г. Советская Гавань - 92,2 млн. рублей. 

Объем затрат на корректировку ПСД в дальнейшем в ходе реализации 

Приоритетных проектов будет увеличиваться, так как на дату окончания 

проверки корректировки ПСД в сметной части по ТЭЦ в г. Советская Гавань 

и Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) не разработаны и не внесены в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

При этом стоимость утвержденной ПСД, включенная в объем затрат 

на реализацию приоритетных проектов, составляет по Благовещенской 

ТЭЦ (2-я очередь) - 193,1 млн. рублей, по Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 

178,6 млн. рублей, по Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 156,7 млн. руб-

лей, по ТЭЦ в г. Советская Гавань - 307,0 млн. рублей.  

Необходимость корректировки ПСД и повторного прохождения госу-

дарственной экспертизы приводит к увеличению продолжительности 

строительства, что является одной из причин нарушения по всем Приори-

тетным проектам первоначальных сроков строительства, установленных 

Договором № 01-08/827. 
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В соответствии со статьями 15 и 30 договоров генподряда, заключен-

ных на строительство Приоритетных проектов, установлены ответствен-

ность генподрядчика за разработку рабочей документации (далее - РД) и 

ответственность заказчика-застройщика за ее утверждение и передачу РД 

в производство работ. 

Согласно пункту 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюде-

ние требований проектной документации в процессе работ и несет ответ-

ственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 

проектной документации. 

Кроме того, пунктом 7 указанной статьи установлено, что отклонение 

параметров объекта капитального строительства от проектной документа-

ции, необходимость которого выявилась в процессе строительства такого 

объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застрой-

щиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 

изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Таким образом, наличие положительного заключения государственной 

экспертизы на внесенные изменения в проектную документацию и ее утвер-

ждение застройщиком являются необходимыми условиями для разработки 

РД, по которой непосредственно осуществляется проведение СМР. 

При этом ДЗО утверждали рабочую документацию, имеющую отклоне-

ния от утвержденной ПСД на осуществление всего комплекса строитель-

ных работ, закупок и монтажа оборудования, при отсутствии положитель-

ного заключения государственной экспертизы на отклонения от ПД. 

Так, в ходе проверки строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) уста-

новлены факты отклонений РД от ПД по следующим главам: глава 1 «Под-

готовка территории строительства», глава 2 «Основные объекты строи-

тельства», глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения», 

глава 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи», глава 7 «Благоустрой-

ство и озеленение территории». 

Скорректированная ПСД на строительство объекта Якутская ГРЭС-2 

(1-я очередь), получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкс-

пертиза России» на проектную часть 14 июля 2016 года и на сметную сто-

имость 26 апреля 2017 года, утверждена приказом АО «Якутская ГРЭС-2» 

от 30 мая 2017 года № 66-п. 

Увеличение общей сметной стоимости проекта составило 5138,57 млн. 

рублей (в текущих ценах IV квартала 2016 года), в том числе: СМР - 
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2584,19 млн. рублей с НДС, оборудование - 2053,29 млн. рублей с НДС, 

прочие - 501,08 млн. рублей с НДС. При этом общая стоимость строитель-

ства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) возросла с 26192,72 млн. рублей до 

31331,29 млн. рублей. 

Удорожание строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) по результатам 

прохождения повторной государственной экспертизы обусловлено, в том 

числе, уточнением физических объемов работ и количественного состава 

вспомогательного оборудования, частично изменены проектные решения на 

этапе разработки РД, что свидетельствует о низком качестве разработки ПД. 

Внесение изменений в ПД, последующее изменение сметной документа-

ции и перевод стоимости строительства в цены текущего периода приводят 

к увеличению стоимости строительства. Так, по Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) 

после корректировки сметная стоимость строительства объекта увеличилась 

на 5138,57 млн. рублей (в текущих ценах IV квартала 2016 года). 

При строительстве Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) генподрядчиком 

осуществляется весь комплекс строительных работ по согласованию с про-

ектировщиком (АО «Институт Теплоэлектропроект») и заказчиком-

застройщиком (АО «Сахалинская ГРЭС-2»). 

При этом в ходе проведенных Сахалинским управлением Ростехнадзо-

ра проверок выявлены нарушения в части отсутствия ТД. Так, протоколом 

от 31 мая 2017 года № 05-345-198/1 об административном правонаруше-

нии отмечены установленные Сахалинским управлением Ростехнадзора 

в ходе проверки нарушения в части отсутствия ТД к паропроводам пуско-

вой котельной, паспортов предохранительных устройств и расчетов их 

пропускной способности, а также другой ТД и выписано предписание 

от 31 мая 2017 года № П-141.  

Анализ фактической стоимости принятого по актам о приеме-передаче 

технологического оборудования по строительству ТЭЦ в г. Советская Га-

вань показал несоответствие его сметной стоимости утвержденным ло-

кальным сметным расчетам стадии «П».  

Основные причины удорожания оборудования: не учтена сейсмика 

района строительства; изменение технических показателей требуемого 

оборудования; изменение формы поставки и комплектности оборудова-

ния (отсутствие запасных частей); изменение заводов-поставщиков в связи 

с банкротством или снятием оборудования с производства; изменение 

нормативных документов по климатическим характеристикам района. 

Заказчиками-застройщиками и генподрядчиками не соблюдались гра-

фики разработки и выдачи в производство разработанной РД, предусмот-
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ренные статьей 30 договоров генподряда. Так, на 21 июля 2017 года выда-

но в производство: Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) - 69 % от планового 

значения, ТЭЦ в г. Советская Гавань - 95,2 процента. 

ДЗО утверждались сметы на содержание заказчика-застройщика с фор-

мированием резерва, который в ходе осуществления строительства ис-

пользовался на увеличение объема затрат на содержание заказчика-

застройщика. 

Так, размер сметы увеличивается за счет резерва: по ЗАО «ТЭЦ в г. Со-

ветская Гавань» с 2014 по 2017 год - на 61,94 млн. рублей, по АО «Якутская 

ГРЭС-2» - на 3,6 млн. рублей. 

Приказом ЗАО «Якутская ГРЭС-2» от 29 мая 2015 года № 117п смета за-

трат на содержание заказчика-застройщика (далее - СЗЗ) скорректирована 

в части увеличения периода строительства с июня 2013 года по декабрь 

2017 года, или до 55 месяцев, что превышает на 25 месяцев продолжи-

тельность строительства, предусмотренную проектом организации строи-

тельства (далее - ПОС). 

2. Установить объем использованных бюджетных 

ассигнований, предоставленных из федерального бюджета 

в виде взноса в уставный капитал, а также доходов, полученных 

от размещения бюджетных средств на депозитах, на реализацию 

проектов электроэнергетики, целевое использование 

бюджетных ассигнований. Остатки неиспользованных средств  

Бюджетные инвестиции в сумме 50,0 млрд. рублей поступили на рас-

четный счет ПАО «РусГидро» 20 декабря 2012 года. 

Согласно пункту 2.4.1 Соглашения о предоставлении бюджетных инве-

стиций на финансирование строительства объектов электроэнергетики 

на территории Дальнего Востока от 14 декабря 2012 года № С-718-АБ/Д07 

бюджетные инвестиции подлежат перечислению ПАО «РусГидро» на 

обособленный банковский счет (далее - ОБС) не позднее 15 рабочих дней с 

момента зачисления средств бюджетных инвестиций на расчетный счет ПАО 

«РусГидро», но не ранее дня, следующего за днем подписания Соглашения 

об общих условиях привлечения денежных средств между Сбербанком Рос-

сии и ПАО «РусГидро». Указанное соглашение и договор ОБС подписаны 

14 марта 2013 года. Бюджетные инвестиции перечислены ПАО «РусГидро» 

на ОБС 6 мая 2013 года, или через 53 дня с момента открытия ОБС.  

Размещение бюджетных инвестиций осуществлялось на ОБС, открытых 

ПАО «РусГидро» и его дочерним обществам, осуществляющим строитель-
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ство объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока, в ПАО 

«Сбербанк России». 

По состоянию на 1 января 2017 года участникам строительства открыто 

650 ОБС, на 1 июня 2017 года - 692 ОБС.  

Данные о перечислении бюджетных инвестиций ДЗО, сроках утвержде-

ния сводного сметного расчета (далее - ССР) по объектам и срокам начала 

финансирования строительства (по данным выписок по ОБС) представлены 

в таблице: 

ДЗО Перечисление бюджетных 
инвестиций на оплату 

акций ДЗО 
(первоначально) 

Дата получения 
положительного 
заключения ГГЭ 

(сметная 
стоимость) 

Дата получения 
положительного 
заключения ГГЭ 

(техническая 
часть) 

Приказ об 
утверждении 

ПСД 
(первона-
чально) 

Оплата ген-
подрядчику 
по договору 

с ОБС 

дата сумма, 
тыс. руб. 

АО «ТЭЦ в г. Со-
ветская Гавань» 25.06.2014 г. 1123260,0 24.04.2014 г. 01.04.2014 г. 30.06.2014 г. 30.06.2014 г. 

АО «Благовещен-
ская ТЭЦ» 19.03.2014 г. 6301000,0 06.12.2013 г. 12.04.2013 г. 11.12.2013 г. 30.06.2014 г. 

АО «Якутская 
ГРЭС-2» 27.02.2014 г. 1029000,0 06.02.2014 г. 25.09.2013 г. 30.04.2014 г. 31.03.2014 г. 

АО «Сахалинская 
ГРЭС-2» 27.01.2015 г. 2040000,0 05.12.2014 г. 18.09.2014 г. 21.01.2015 г. 6.02.2015 г. 

В соответствии с пунктом 2.4.7 Базового соглашения ПАО «РусГидро» 

обязано открыть финансирование строительства объектов в части полу-

ченных бюджетных инвестиций с обособленных банковских счетов, откры-

тых в Сбербанке России после получения положительного заключения госу-

дарственной экспертизы на ПД по объектам, а также до утверждения ССР 

по объектам. 

ПАО «РусГидро» ДЗО АО «Якутская ГРЭС-2» в 2014 году финансирова-

ние строительства объектов начато до утверждения ПСД (ССР).  

АО «Якутская ГРЭС-2» аванс на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я оче-

редь) перечислен ОАО «ТЭК Мосэнерго» до утверждения ПСД (ССР) 

31 марта 2014 года в размере 651,8 млн. рублей (ПСД (ССР) утверждена 

30 апреля 2014 года). 

Сведения об использовании ПАО «РусГидро» бюджетных инвестиций 

по состоянию на 1 июня 2017 года приведены в таблице: 

(млн. руб.) 

Направления использования На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. На 01.01.16 г. На 01.01.17 г. На 01.06.17 г. 

Внесено в уставные капиталы дочерних обществ  0,0 17115,79 43901,76 50000,0 50000,0 

АО «Благовещенская ТЭЦ» 0,0 6301,0 6301,0 4284,52 4284,52 

АО «Якутская ГРЭС-2» 0,0 6240,03 16861,0 16861,0 16861,0 
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Направления использования На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. На 01.01.16 г. На 01.01.17 г. На 01.06.17 г. 

АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 0,0 4574,76 7744,76 13843,0 13843,0 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» 0,0 0,0 12995,0 15011,48 15011,48 

Размещено на депозиты в Сбербанке России 50000,0 32884,21 6098,24 0,0 0,0 

Остаток средств на ОБС ПАО «РусГидро» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выделение средств федерального бюджета на осуществление бюджет-

ных инвестиций в сумме 50,0 млрд. рублей произведено без учета факти-

ческих сроков их использования ПАО «РусГидро» на строительство Прио-

ритетных проектов. Так, бюджетные инвестиции поступили на расчетный 

счет ПАО «РусГидро» 20 декабря 2012 года, при этом финансирование ДЗО 

в целях обеспечения строительства объектов начато только в 2014 году. 

По итогам 2014 года ПАО «РусГидро» переведены ДЗО 34,2 % от общего 

объема средств, в 2015 году - 87,8 %. По состоянию на 31 декабря 2016 го-

да бюджетные инвестиции в полном объеме перечислены ПАО «РусГид-

ро» на ОБС ДЗО за приобретенные акции. При этом оплата части акций 

АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в размере 6098,2 млн. рублей и АО «Саха-

линская ГРЭС-2» в размере 2016,48 млн. рублей произведена ПАО «Рус-

Гидро», соответственно, 16 декабря и 28 декабря 2016 года, то есть спустя 

более чем 3 года и 11 месяцев со дня поступления бюджетных инвестиций 

на расчетный счет ПАО «РусГидро» (20 декабря 2012 года).  

С момента поступления бюджетных инвестиций на расчетный счет ПАО 

«РусГидро», или более 1 года, денежные средства по целевому назначе-

нию (строительство объектов) не использовались и размещались Обще-

ством на банковских депозитах. 

Отмечается низкое качество планирования ПАО «РусГидро» потребно-

сти в денежных средствах на реализацию инвестиционных проектов. Так, 

в 2015 году на строительство Благовещенской ТЭЦ предусмотрены денеж-

ные средства в объеме 6301,0 млн. рублей. В 2016 году в связи с оконча-

нием строительства объекта и наличием остатка неиспользованных объе-

мов финансирования уменьшен уставный капитал АО «Благовещенская 

ТЭЦ» путем уменьшения номинальной стоимости акций общества на 

2016,48 млн. рублей, или 32 % от выделенного объема средств. Указанные 

денежные средства 20 декабря 2016 года перечислены с ОБС АО «Благо-

вещенская ТЭЦ» на ОБС ПАО «РусГидро». За счет возвращенных средств 

Обществом 28 декабря 2016 года произведена оплата акций АО «Сахалин-

ская ГРЭС-2» путем перечисления на ОБС АО «Сахалинская ГРЭС-2» 

2016,48 млн. рублей на реализацию проекта «Строительство Сахалинской 

ГРЭС-1 (1-я очередь)». 
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Выделение средств АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» произведено без 
учета фактической потребности в объемах финансирования с учетом хода 
выполнения строительных работ на объекте. По состоянию на 1 января 
и 1 июня 2017 года АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» использованы 58,5 % 
от общего объема полученных бюджетных средств, что связано с низким 
уровнем реализации мероприятий по строительству объекта. 

Сведения о фактическом использовании заказчиками-застройщиками 
бюджетных инвестиций по состоянию 1 июня 2017 года представлены 
в таблице:  

(млн. руб.) 

ДЗО Перечис-
лено ПАО 

«РусГидро» 
ДЗО 

Направлено 
на строительство 

объектов 

Размещено 
на депозиты 
в Сбербанке 

России 

Остаток 
средств 
на ОБС 

% использования 
бюджетных 
инвестиций 

АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 13843,00 8099,42 5321,64 421,94 58,5 

АО «Благовещенская ТЭЦ» 4284,52 4284,5 0,0 0,0 100 

АО «Якутская ГРЭС-2» 16861,00 16861,0 0,0 0,0 100 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» 15011,48 14892,6 118,88 0,0 99,21 

Итого 50000,00 44137,54 5440,52 421,94 87,91 

По состоянию на 1 июня 2017 года ДЗО на строительство Приоритетных 
проектов направлены за счет полученных средств бюджетных инвестиций 
44137,54 млн. рублей, или 87,91 % от их общего объема.  

Суммы остатков не использованных на строительство Приоритетных 
проектов бюджетных инвестиций размещались ПАО «РусГидро» и заказ-
чиками-застройщиками на банковских депозитах. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 26 октября 2015 го-
да № 1 к Базовому соглашению расчетные счета, открытые Сбербанком 
России ПАО «РусГидро» и заказчикам-застройщикам, переведены 24 но-
ября 2015 года в ОБС и используются для учета сумм процентов, получен-
ных от размещения бюджетных инвестиций на депозитах (далее - допол-
нительные ОБС). 

Сведения об указанных доходах, полученных ПАО «РусГидро» и заказ-
чиками-застройщиками, представлены в таблице: 

(млн. руб.) 

 Всего 
2013-2015 гг. 

2016 г. Итого 
2013-2016 гг. 

5 месяцев 
2017 г. 

Итого 
2013-2017 гг. 

ПАО «РусГидро» 10095,6 695,5 10791,1 185,8 10976,90 

АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 188,4 6,9 195,3 203,70 398,96 
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 Всего 
2013-2015 гг. 

2016 г. Итого 
2013-2016 гг. 

5 месяцев 
2017 г. 

Итого 
2013-2017 гг. 

АО «Благовещенская ТЭЦ» 1413,1 359,9 1773,0 0,15 1773,15 

АО «Якутская ГРЭС-2» 774,9 298,3 1073,2 0,98 1074,18 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» 346,3 621,5 967,8 93,04 1060,84 

Итого 12818,3 1982,1 14800,4 483,74 15284,03 

Общая сумма доходов от размещения ПАО «РусГидро» и ДЗО бюджет-

ных инвестиций на депозитах и полученных процентов на остаток на счете 

на 1 июня 2017 года составила 15284,03 млн. рублей, или 30,6 % от общего 

объема бюджетных инвестиций. 

Суммы полученных процентов размещались на депозитах для получе-

ния дохода. После уплаты налога на прибыль и комиссии за обслуживание 

счета полученные доходы направлялись на финансирование строительства 

объектов. 

Сведения о расходах ПАО «РусГидро» и ДЗО за счет средств получен-

ных процентов представлены в таблице: 

(млн. руб.) 

 Всего В том числе 

капитали-
зируемые 

прочие налог на 
прибыль 

направлено 
ПАО 

«РусГидро» 
на займы 

израсходовано 
(возвращено) 
займов ПАО 

«РусГидро» ДЗО 

ПАО «РусГидро» 8759,37 х 332,16 2039,04 6388,17 х 

АО «ТЭЦ в г. Советская 
Гавань» 

2581,22 2501,13 5,81 74,28 2355,13* 2354,23 

АО «Благовещенская ТЭЦ» 2143,4 1871,40 11,10 260,90 1472,86* (1102,5) 

АО «Якутская ГРЭС-2» 3305,12 3090,66 4,78 209,68 2230,65* 2197,76 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» 518,1 357,62 2,26 158,22 329,50* 319,82 

Итого 10919,07 7820,82 356,12 2742,13 х х 

* Входит в сумму расходов ПАО «РусГидро» (6388,17 млн. рублей). 

Общий объем расходов ПАО «РусГидро» и ДЗО за счет полученных до-

ходов от размещения бюджетных инвестиций на депозитах и полученных 

процентов на остаток на счете составил 10919,1 млн. рублей, или 71,4 % 

от общего объема полученных средств, в том числе на строительство - 

7820,82 млн. рублей, или 51,2 процента.  

В 2013 году за счет полученных ПАО «РусГидро» доходов от размеще-

ния бюджетных инвестиций в депозиты по договору генерального подря-

да на строительство Благовещенской ТЭЦ с расчетного счета АО «Благове-

щенская ТЭЦ» перечислен аванс в размере 1439,6 млн. рублей. Таким 
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образом, финансирование строительства за счет доходов от размещения 

бюджетных инвестиций произведено в 2013 году не с ОБС и в отсутствие 

банковского сопровождения, поскольку условие о направлении денежных 

средств, полученных в виде доходов от размещения бюджетных инвести-

ций на строительство объектов с ОБС, в Базовое соглашение внесено в кон-

це 2015 года.  

По состоянию на 1 июня 2017 года остатки средств на дополнительных 

ОБС, открытых ПАО «РусГидро» и ДЗО, и размещенные на депозитах 

(включая остатки займов, предоставленных ПАО «РусГидро» заказчикам-

застройщикам за счет доходов от размещения бюджетных инвестиций 

в депозиты), составляют 4367,65 млн. рублей.  

Сведения об остатках средств на ОБС, открытых ПАО «РусГидро» и ДЗО, 

приведены в таблице: 

(млн. руб.) 

 Остаток На дополнительном ОБС Размещено на депозитах 

ПАО «РусГидро» 3319,98 0,08 3319,90 

АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 174,86 14,3 160,56 

АО «Благовещенская ТЭЦ» 0,15 0,15 0,0 

АО «Якутская ГРЭС-2» 0,07 0,07 0,0 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» 872,59 0,0 872,59 

Итого 4367,65 14,6 4353,05 

Наибольшие остатки средств числятся в ПАО «РусГидро». 

В соответствии с Базовым соглашением бюджетные инвестиции и де-

нежные средства, полученные в виде доходов от размещения бюджетных 

инвестиций в Сбербанке России, направляются на финансирование строи-

тельства Приоритетных проектов. При этом ПАО «РусГидро» осуществляло 

финансирование Приоритетных проектов за счет средств полученных до-

ходов (процентов) от размещения бюджетных инвестиций на депозиты 

в форме предоставления займов ДЗО. 

На предоставление займов ДЗО ПАО «РусГидро» направлены 

6388,17 млн. рублей, или 41,8 % от общего объема полученных средств. 

При этом необходимо отметить, что финансирование ПАО «РусГидро» 

Приоритетных проектов в форме займов предполагает возврат ДЗО 

предоставленных средств. Из-за отсутствия доходов от собственной дея-

тельности возврат сумм займов ПАО «РусГидро» осуществляется ДЗО ис-

ключительно за счет доходов, получаемых от размещения на депозитах 

денежных средств, источником образования которых являются бюджет-

ные инвестиции.  
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В этой связи займы ПАО «РусГидро» могут рассматриваться только в 

качестве временного источника финансирования, так как их погашение 

требует изъятия части объема финансирования ДЗО, предоставленного 

на строительство объектов.  

Также финансирование Приоритетных проектов в форме займов требует 

решения вопроса об использовании на строительство Приоритетных проек-

тов средств в сумме 6388,17 млн. рублей, полученных ПАО «РусГидро» 

в виде доходов от размещения бюджетных инвестиций, объем которых 

с учетом возврата ДЗО сумм предоставленных займов не уменьшается. 

Поэтому финансирование Приоритетных проектов ПАО «РусГидро» пу-

тем предоставления ДЗО займов является недостаточно обоснованным. 

Объем средств от возмещения из федерального бюджета сумм НДС 

(при расчетах ДЗО за счет бюджетных инвестиций, доходов от их разме-

щения в депозиты, займов за счет доходов от размещения бюджетных ин-

вестиций в депозиты) в соответствии со статьями 176, 176.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (с учетом дохода от размещения возме-

щенного НДС на депозитах), а также расходы заказчиков-застройщиков 

за счет указанных средств за 2013-2017 годы представлены в таблице: 

(млн. руб.) 

ДЗО Возмещено 
НДС 

Использовано В том числе 

капитализируе-
мые 

некапитализи-
руемые 

налог 
на прибыль 

АО «ТЭЦ в г. Советская 
Гавань» 

1964,16 921,05 886,63 6,89 27,53 

АО «Благовещенская ТЭЦ» 1035,0 365,07 353,27 1,70 10,10 

АО «Якутская ГРЭС-2» 3602,52 1762,10 1702,84 20,46 38,81 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» 2222,61 519,97 472,37 13,02 34,58 

Итого 8824,29 3568,19 3415,11 42,07 111,02 

Денежные средства, полученные от возмещения НДС, направляются на 

осуществление расходов по содержанию заказчиков-застройщиков, а так-

же размещаются на депозиты для получения дохода, направляемого на 

финансирование проекта, и оплату выполненных работ по разработке РД 

и авторскому надзору. 

С начала строительства израсходованы 3568,19 млн. рублей, или 40,4 % 

от общей суммы возмещенного НДС.  

По состоянию на 1 июня 2017 года остаток неиспользованных средств 

от возмещения сумм НДС в ПАО «РусГидро» и ДЗО составлял 5697,6 млн. 

рублей, в том числе размещенных на депозитах - 5123,9 млн. рублей. 
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По состоянию на 1 июня 2017 года на строительство Приоритетных 
проектов с начала строительства профинансировано (капитализируемые 
затраты) 55418,41 млн. рублей, в том числе 44137,54 млн. рублей - за счет 
бюджетных инвестиций, из них: в 2016 году - 8025,7 млн. рублей, в 2017 го-
ду - 3244,12 млн. рублей. 

Сведения об объемах финансирования Приоритетных проектов с нача-
ла строительства приведены в таблице: 

(млн. руб.) 

 

Бюджетные 
инвестиции 

% от разме-
щения бюд-
жетных ин-
вестиций 

НДС Уставный 
капитал 

Займы 
«РусГидро» 

Всего 

Всего 44137,54 1476,34 3415,67 0,69 6388,17 55418,41 

ТЭЦ в г. Советская Гавань 8099,42 146,90 886,63 0,05 2355,13 11488,13 

Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) 14892,60 37,80 472,37 0,15 329,5 15732,42 

Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) 16861,00 892,90 1702,84 0,50 2230,65 21687,89 

Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) 4284,52 398,74 353,84 - 1472,86 6509,96 

На момент проверки финансирование строительства Приоритетных 
проектов осуществлялось за счет средств, источником образования кото-
рых являются бюджетные инвестиции, предоставленные ПАО «РусГидро» 
в 2012 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 22 ноября 2012 года № 1564. 

Проверка обеспеченности Приоритетных проектов объемами финанси-
рования выявила недостаточность привлеченных ПАО «РусГидро» средств 
для завершения строительства объектов. 

Сведения об обеспеченности Приоритетных проектов объемами фи-
нансирования приведены в таблице: 

(млн. руб.) 

 

Стоимость 
объекта по ССР 
в текущих ценах 
(на дату получе-
ния заключения 

ГГЭ) 

Общий 
объем привле-

ченного фи-
нансирова-
ния, всего 

В том числе 

бюджетные 
инвестиции 

доходы 
от размещения 

бюджетных 
инвестиций 
в депозиты 

объем 
возмещен-
ного НДС 

Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) 31331,29 

74108,93 50000,0 15284,03 8824,9 

Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) 34753,3 

ТЭЦ в г. Советская Гавань 18591,1 

Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) 7964,2 

Всего 92639,89 

По состоянию на 1 июня 2017 года сметная стоимость строительства 

Приоритетных проектов (без учета удорожания стоимости строительства 
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в ходе корректировки ПСД строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань и Саха-

линской ГРЭС-2 (1-я очередь) превышает общий объем привлеченных ис-

точников финансирования на 18530,96 млн. рублей (расчетно). 

Также необходимо учитывать возвратный характер финансирования 

Приоритетных проектов, осуществляемого в форме займов ПАО «РусГид-

ро» в сумме 6388,17 млн. рублей, что на завершающем этапе строитель-

ства потребует уменьшения объема финансирования ДЗО из-за отсутствия 

у них собственных источников доходов, за счет которых могут погашаться 

займы. 

В проверенном периоде не в полной мере реализовывались внут-

ренние процедуры инвестиционного планирования ПАО «РусГидро». Так, 

в  2015-2016 годах не производилось формирование долгосрочной инве-

стиционной программы ПАО «РусГидро» в соответствии с пунктом 5.2 По-

ложения о процессе управления инвестициями в форме капитальных вло-

жений, утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 30 сентября 2013 года 

№ 931 (далее - Положение), которая является основным инструментом ре-

ализации инвестиционной стратегии Общества и основой для формирова-

ния среднесрочной инвестиционной программы.  

В соответствии с пунктом 6.1 Положения среднесрочная инвестицион-

ная программа на период 5 лет сформирована в составе пятилетнего Биз-

нес-плана Общества в отсутствие утвержденной долгосрочной инвестици-

онной программы. 

Показатели объемов финансирования строительства объектов на 2016-

2018 годы, спланированные в среднесрочной инвестиционной программе 

Общества на период 5 лет, утвержденной в составе пятилетнего Бизнес-

плана Общества на 2017-2021 годы, приведены в таблице: 

 
Проектная 
мощность 

Год 
окончания 

строительства 

План финансирования 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань  
МВт 120,00  

2018 4399,00 4700,55 829,51 
Гкал/ч 200,00  

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)  
МВт 120,00  

2018 4032,53 16705,99 4176,50 
Гкал/ч 18,20  

Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) 
МВт 193,48  

2017 9732,27 1983,15 - 
Гкал/ч 469,60  

Из-за несоблюдения ПАО «РусГидро» фактических сроков окончания 

строительства объектов соответствующие сроки в Бизнес-плане Общества 
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не соответствуют срокам, установленным Базовым соглашением и Дого-

вором № 01-08/82. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъ-
ектов электроэнергетики», пунктами 2.2.4 и 2.4.4 Базового соглашения 
Приоритетные объекты включены в инвестиционные программы ПАО «Рус-
Гидро» на 2015-2017 годы, 2016-2018 годы и 2017-2019 годы.  

Сроки строительства Приоритетных проектов, установленные в инве-
стиционных программах ПАО «РусГидро» на 2016-2018 годы (корректи-
ровка) и на 2017-2019 годы, не соответствуют сроку ввода Благовещенской 
ТЭЦ (2-я очередь), установленному в Базовым соглашении, - 2015 год.  

На момент проверки изменения в Базовое соглашение не вносились. 
Из-за низкого качества планирования в 2015-2016 годах Обществом 

ежегодно корректировались показатели инвестиционных программ в ча-
сти увеличения сроков реализации проектов и изменения объемов фи-
нансирования. При этом фактический уровень финансирования инвести-
ционных проектов по сравнению с плановыми значениями (после 
корректировки) в 2016 году составил по строительству ТЭЦ в г. Советская 
Гавань - 54 %, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 70,4 %, Якутская ГРЭС-2 
(1-я очередь) - 61,3 процента. 

В соответствии с пунктом 7.1.2 Положения и на основании утвержден-
ной поквартальной разбивки инвестиционной программы на 3 года Об-
ществом ежегодно утверждается Движение потоков наличности субъекта 
инвестиций (далее - ДПНСИ) ДЗО. При корректировке инвестиционной 
программы Общества на год также подлежит корректировке ДПНСИ. 

Проверка ДПНСИ (с учетом корректировки) выявила отклонения факти-
ческих и плановых значений объемов финансирования, что свидетельству-
ет о низком качестве финансового планирования.  

Планирование объемов финансирования инвестиционных проектов 
осуществлялось без учета фактических сроков реализации мероприятий 
строительства и реальной потребности в денежных средствах, что приво-
дило к невыполнению и корректировке показателей ДПНСИ и инвестици-
онных программ Общества. 

3. Установить стоимость выполненных работ и затрат 

по актам формы КС-2 и КС-3. Выборочная сверка актов формы КС-2 

с данными журнала учета выполненных работ (форма КС-6) 

3.1. Общая стоимость выполненных работ по договору генерального 

подряда от 26 декабря 2013 года № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А на строитель-
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ство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ», заключенному меж-

ду ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Элек-

тросила, Энергомашэкспорт» (далее - Договор генподряда № 1-КС-2013-

БТЭЦ-2/12А), составила 6163,5 млн. рублей с НДС, в том числе стоимость 

оборудования, переданного по товарным накладным по форме ТОРГ-12, - 

1637,2 млн. рублей с НДС.  

Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) введена в эксплуатацию. Вместе 

с тем по состоянию на 1 июля 2017 года акт фактического завершения 

и акт окончательной приемки Благовещенской ТЭЦ, предусмотренные ста-

тьями 58 и 59 договора генерального подряда от 26 декабря 2013 года 

№ 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, АО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «Силовые ма-

шины» не подписаны, что составляет более полугода после приемки за-

конченного строительством объекта по 2 этапу. 

3.2. Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) осуществляется на 

основании договора генерального подряда, заключенного между АО 

«Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» 24 февраля 2014 года 

№ 01/ZRUH/13-121293 (далее - Договор генподряда № 01/ZRUH/13-121293). 

По состоянию на 1 июня 2017 года общая стоимость выполненных ра-

бот по договору генподряда № 01/ZRUH/13-121293 с АО «ТЭК Мосэнерго» 

составила 10367,0 млн. рублей, в том числе: СМР - 9005,0 млн. рублей, 

оборудование - 1304,0 млн. рублей, прочие - 59,0 млн. рублей.  

Общая стоимость оборудования, переданного по товарным накладным 

по форме ТОРГ-12, с начала строительства составила 2651,82 млн. рублей.  

Статьей 40 Договора генподряда № 01/ZRUH/13-121293 предусмотре-

но, что передача оборудования генподрядчику производится по актам 

формы ОС-15. 

В ходе проверки установлено, что в период с 1 января по 1 июня 2017 го-

да АО «Якутская ГРЭС-2» принято и оплачено в полном объеме оборудо-

вание, поставленное АО «ТЭК Мосэнерго» по товарным накладным  по 

форме ТОРГ-12, не предусмотренное Договором № 01/ZRUH/13-121293 

генподряда, на общую сумму 465,0 млн. рублей. Впоследствии оборудо-

вание включено в ПД, получившую положительное заключение ФАУ «Глав-

госэкспертиза России» от 26 апреля 2017 года по сметной стоимости. 

Так, по товарной накладной от 25 апреля 2017 года № 168 приняты 

лифты Отис Gen2 Premier грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг на общую 

сумму 7,164 млн. рублей с НДС, по товарной накладной от 17 апреля 

2017 года № 266 принята автоматизированная система управления элек-

тротехническим оборудованием стоимостью 49,69 млн. рублей с НДС, 
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по товарной накладной от 17 апреля 2017 года № 161 принята передвиж-

ная компрессорная установка АКГ 5/14-55 стоимостью 21,08 млн. рублей 

с НДС, по товарной накладной от 25 апреля 2017 года № 152 принят теп-

лообменник горячего водоснабжения стоимостью 3,47 млн. рублей с НДС. 

Проверка стоимости принятого по товарным накладным по форме 

ТОРГ-12 оборудования показала, что в отдельных случаях его стоимость 

отличалась от стоимости, учтенной в локальных сметных расчетах. 

Сведения об отклонениях приведены в таблице: 

 Товарная накладная от 
09.03.2017 г. № 67 

Локальный сметный расчет 02-01-02 

коли- 
чество 

стоимость 
единицы в 

текущих 
ценах, 

тыс. руб. 
(без НДС) 

общая 
стоимость 
в текущих 

ценах, 
тыс. руб. 
(без НДС) 

коли-
чество 

стоимость 
единицы, 
тыс. руб. 

общая 
стоимость 

в ценах 
2000 г., 

тыс. руб. 

в ценах IV квартала 2016 г. 
(коэффициент пересчета 
на оборудование - 4,28) 

стоимость 
единицы, 
тыс. руб. 

общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Насос дренажный 
погружной со встро-
енным электродви-
гателем WILO KS 
37ZM, N-5,1 кВт 12 276,27 3315,312 12 26,97 323,63 115,43 1385,174 

Насос дренажный 
погружного типа 
WILO TMR 32/8 10M 
N=0,45 кВт 2 10,12 20,24 2 0,987 1,976 4,228 8,456 

Насос WILO TMW 
32/8 N=0,45 кВт 4 7,59 30,36 4 0,740 2,963 3,171 12,684 

Стоимость оборудования не соответствовала стоимости в локальных 

сметных расчетах на 1,96 млн. рублей. 

3.3. Строительство Сахалинской ГРЭС-2 осуществляется в рамках дого-

вора генерального подряда от 23 января 2015 года № СГРЭС-15/0002 

на строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), заключенного между 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» стоимостью 29999,0 млн. 

рублей с НДС (далее - Договор генподряда № СГРЭС-15/0002).  

Стоимость выполненных работ с учетом НДС с начала строительства по 

31 мая 2017 года составляет 10059,2 млн. рублей, из них: по форме КС-3 - 

6649,8 млн. рублей, по товарным накладным - 3409,4 млн. рублей. 

Стоимость работ по КС-3 составила 6649,8 млн. рублей, или 22,2 % 

от общей стоимости работ, в том числе в 2017 году по состоянию на 1 июня 

2017 года стоимость - 3340,5 млн. рублей, или 11,1 % от общей стоимости 

работ, из них: СМР - 1263,4 млн. рублей, или 7,9 %, оборудование - 

2035,6 млн. рублей, или 15,7 %, ПИР - 31,1 млн. рублей, или 10,7 процента. 
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Наибольший удельный вес составляет оборудование, приемка которо-
го начата в 2017 году. 

ПД предусмотрен монтаж эксплуатационных мостовых кранов турбин-
ного отделения грузоподъемностью по 80 т каждый. 

В ходе проверки разработанных и согласованных АО «Сахалинская 
ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» проектов производства работ (далее - ППР) 
установлено, что согласно ППР предусмотрен монтаж мостовых кранов гру-
зоподъемностью 50,0 т машинного отделения с 10 августа 2016 года, что 
не соответствует ПД. 

На момент проверки АО «ТЭК Мосэнерго» по согласованной заказчиком 
РД приобретены и в ходе строительства смонтированы краны мостовые 
электрические грузоподъемностью 50/10 т марки КМ50/10-Ч-А3-УК-34-18/8-У3 
для турбинного отделения главного корпуса. Приобретение оборудования 
произведено до внесения изменений в ПД. 

Авторский надзор строительства Сахалинской ГРЭС-2 осуществлялся 
на основании заключенного АО «Сахалинская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнер-
го» договора об оказании услуг авторского надзора от 16 марта 2015 года 
№ 13238S-12/СХГР/15-70.  

При этом при проверке правильности ведения общего журнала работ 
АО «Сахалинская ГРЭС-2» выявлены нарушения при ведении журналов ав-
торского надзора, установленные Порядком ведения общего и (или) спе-
циального журнала учета выполнения работ при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
утвержденным приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7. 

Так, установлено несвоевременное заполнение регистрационного ли-
ста посещения объекта специалистами, осуществляющими авторский 
надзор за строительством. В журнале АН № 5 не отмечены даты посеще-
ния в декабре 2016 года, а также в феврале и марте 2017 года при наличии 
замечаний на эти даты, а также отсутствуют подписи представителя заказ-
чика, подтверждающие посещение.  

Фактические сроки поставки оборудования на строительную площадку 
превышали сроки, установленные договорами поставки, в том числе: па-
ровые котлы - 3 месяца; сухая радиаторная градирня - 1 месяц; конвейер-
ное оборудование - 10 месяцев; КРУ 10 кВ - 7 месяцев; КРУЭ 220 кВ - 3 ме-
сяца; разгрузочный комплекс - 2 месяца; электрофильтры - 5 месяцев.  

Грузоподъемное оборудование смонтировано, но не принято из-за от-
сутствия регистрации кранов в территориальном органе Ростехнадзора 
(плановый срок окончания монтажа 4 июня 2016 года). Приемка оборудо-
вания планируется в июне 2017 года. Задержка - 8 месяцев. 
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3.4. Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань осуществляется в рамках 
договора генерального подряда от 23 июля 2014 года № СГТЭЦ-14/0027 
на строительство объекта «ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край», 
заключенного между АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и ОАО «ГлобалЭлек-
троСервис» (далее - Договор генподряда № СГТЭЦ-14/0027). 

Всего за период строительства освоение средств по Договору генпод-
ряда № СГТЭЦ-14/0027 составило 4515,2 млн. рублей в текущих ценах, или 
34,3 % от общей стоимости работ.  

На 1 июня 2017 года стоимость принятых в 2017 году работ составила 
129,5 млн. рублей в текущих ценах, или 1 % от общей стоимости работ, из 
них: СМР - 83,2 млн. рублей, или 64,2 %, прочие - 46,3 млн. рублей, или 
35,8 %. Кроме того, АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» принято у ОАО «Глобал-
ЭлектроСервис» оборудование по накладным по форме ТОРГ-12 на общую 
сумму 1600,9 млн. рублей с НДС и передано ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 
в монтаж по актам по форме ОС-15. 

Стоимость работ с НДС с начала строительства по 1 июня 2017 года со-
ставляет 6116,1 млн. рублей. 

Проверка стоимости оборудования, принятого по актам (форма ОС-15), 
выявила в ряде случаев ее отклонение от стоимости, утвержденной ло-
кальным сметным расчетом. 

Сведения об отклонениях стоимости оборудования (без НДС) в актах 
приема-передачи и локальных сметных расчетах приведены в таблице: 

(тыс. руб) 

Акт приема-передачи оборудования в монтаж Локальный сметный расчет 

 количество стоимость 
единицы 
в текущих 

ценах 

наименование количество стоимость 
единицы в ценах 
III квартала 2013 г. 

(коэффициент 
пересчета обору-

дования - 3,94) 

№ 00000000004 от 19.04.2016 г. № 02-05-20 

Вагоноопрокидыватель 
ВБС-100 

1 87521,0 Вагоноопрокидыватель бо-
ковой ВБС-100, включая 
стоимость транспортировки 

1 54915,3 

Вагонотолкатель Т-20 1 20592,2 Вагонотолкатель 1 13032,7 

Дробильно-фрезерная 
машина ДФМЦ-2 

2 15397,5 Дробильно-фрезерная ма-
шина ДФМЦ-2, включая 
стоимость транспортировки 

2 10423,7 

Питатель качающийся 
ПК-1,2-12х32 

2 4877,7 Качающийся питатель 
ПК-1,2-1,2 

2 369,9 

№ 00000000004 от 19.04.2016 г.  

Насос бака замасленных 
стоков А1 3В 4/25-3/25Б 

2 87,6 Насос бака замасленных 
стоков А1 3В 4/25-3/25Б 

0 0 
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Акт приема-передачи оборудования в монтаж Локальный сметный расчет 

 количество стоимость 
единицы 
в текущих 

ценах 

наименование количество стоимость 
единицы в ценах 
III квартала 2013 г. 

(коэффициент 
пересчета обору-

дования - 3,94) 

Насос бака замасленных 
стоков А1 3В 16/25-8/25 
Б-3 УХЛ4 

2 127,8 Насос бака замасленных 
стоков А1 3В 16/25-8/25 
Б-3 УХЛ4 

0 0 

Комплекс оборудования 
для стыковки конвейер-
ных лент 1400 

3 929,6 Комплекс оборудования 
для стыковки конвейерных 
лент 1400 

0 0 

№ 00000000004 от 19.04.2016 г. № 02-14-27 

Весы конвейерные ВК-1м 
В=1400 ВК-1М 

1 673,3 Весы конвейерные для 
ленты 1400 мм 

1 216,1 

№ 00000000008 от 04.07.2016 г. № 02-12-06 

Электронасосный агрегат 
2ЭЦВ 12-200-105нро 
с электродвигателем 
ДАП 10-90 

4 824,6 Погружной электронасос 
ЭЦВ12-250-105 

4 233,3 

Общая стоимость оборудования в текущих ценах составляет 131,0 млн. 

рублей, что на 51,8 млн. рублей превышает стоимость оборудования в це-

нах III квартала 2013 года.  

Основные причины удорожания оборудования: не учтена сейсмика 

района строительства; изменение технических показателей; изменение 

формы поставки и комплектности оборудования (отсутствие запасных ча-

стей); изменение заводов-поставщиков в связи с банкротством или им-

портозамещением; изменение нормативных документов по климатиче-

ским характеристикам района. 

Общая стоимость поставленного оборудования по заключенным дого-

ворам составляет 6979,5 млн. рублей. 

На момент проверки 95 % оборудования поставлено на стройплощад-

ку. При этом не соблюдены сроки его монтажа, в том числе: 

монтаж котлоагрегатов следовало начать 23 июля 2015 года с плано-

вым завершением работ 4 июня 2017 года. Фактическое начало работ - 

11 августа 2015 года, завершение работ запланировано на 15 февраля 

2019 года. Процент общей готовности - на уровне 60 процентов; 

монтаж турбин следовало начать 10 мая 2016 года с плановым за-

вершением работ 26 марта 2017 года. Фактическое начало работ запла-

нировано на 16 ноября 2017 года, завершение работ запланировано на 

18 марта 2019 года. Процент общей готовности - 5 процентов; 
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монтаж электрофильтров следовало начать 15 октября 2016 года с пла-

новым завершением работ 13 апреля 2017 года. Фактическое начало работ 

запланировано на 8 января 2018 года с завершением 8 марта 2018 года. 

Процент готовности - 0 процентов. 

При выезде на строительную площадку ТЭЦ в г. Советская Гавань уста-

новлено, что вследствие нарушения генеральным подрядчиком сроков 

строительства объекта часть оборудования и материалов хранится на от-

крытой площадке, под воздействием окружающей среды подвергается 

коррозии, в результате чего ухудшается его качественное состояние. 

Сверхплановые сроки хранения оборудования на строительной площадке 

без монтажа требуют принятия дополнительных мер и затрат по обеспе-

чению его сохранности, а также поддержания необходимого качественно-

го состояния. 

Проверка договоров на поставку оборудования по строительству ТЭЦ 

в г. Советская Гавань в части предоставления производителями гарантии 

на оборудование показала, что с учетом сроков передачи оборудования 

от производителей к покупателю, а также сроков его монтажа и запуска 

ТЭЦ в эксплуатацию сроки гарантии на основное оборудование заканчи-

ваются до ввода объекта в эксплуатацию, в том числе: по трем паровым 

котлам общей стоимостью 1315,1 млн. рублей (срок истечения гарантии - 

ноябрь 2017 года); по трем электрофильтрам ЭСГ общей стоимостью 

259,7 млн. рублей (срок гарантии истек - до июля 2015 года); по трем тур-

бинам паровым теплофикационным со вспомогательным оборудованием 

общей стоимостью 1054,3 млн. рублей (срок гарантии истекает по турбине 

№ 1 12 мая 2018 года, по турбине № 2 - 26 июня 2018 года); по двум турбо-

генераторам с воздушным охлаждением общей стоимостью 319,4 млн. 

рублей (срок окончания гарантии - 31 декабря 2019 года). 

В ходе проверки соответствия закупаемого оборудования требованиям 

спецификации, предусмотренной Договором генподряда № СГТЭЦ-14/0027, 

выявлен ряд отклонений, которые отмечены в таблице: 

Перечень основного оборудования 
по договору генерального подряда 

Товарная накладная по форме № ТОРГ-12 

Вагонные весы ТС-СД-ЖД «Инфра-ТРЭК» Вагонные весы ТС-СД-ЖД «Стрела» 

Железоотделитель ЭЖ-80-35 У 1 800  Железоотделитель подвесной саморазгружающийся, 
с выпрямительной станцией, пускорегулирующей аппарату-
рой ПЭС-140/55 

Железоотделитель подвесной саморазгружающийся, 
с выпрямительной станцией, пускорегулирующей аппарату-
рой ПЭС-80/35 
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Изменения наименований или характеристик оборудования в Договор 

генподряда № СГТЭЦ-14/0027 не вносились. 

4. Проанализировать состояние расчетов с генеральными 

подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов, 

а также соблюдение сторонами условий контрактов. 

Анализ объемов и причины возникновения дебиторской 

и кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

4.1. Расчеты по договорам генподряда по строительству Приоритетных 

проектов в части авансовых платежей осуществлялись с нарушением ген-

подрядчиками требований заключенных договоров в части сроков и раз-

мера предоставляемых банковских гарантий возврата авансового платежа. 

Так, в 2015 году выплата авансов по Договору № СГРЭС-15/0002 ген-

подряда  на строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) осуществля-

лась АО «Сахалинская ГРЭС-2» в отсутствие банковской гарантии возврата 

авансового платежа, представление которой в соответствии со статьей 19.2 

указанного договора следовало осуществить в течение 4 месяцев со дня 

его заключения, а в редакции дополнительного соглашения от 21 сентября 

2015 года № 2 - в течение 12 месяцев. Соответствующая банковская гаран-

тия представлена АО «ТЭК Мосэнерго» в августе 2016 года, или более чем 

через 1,5 года после выплаты аванса.  

При этом на момент проверки остаток непогашенных авансовых пла-

тежей АО «Сахалинская ГРЭС-2» составлял 7631,8 млн. рублей, из них 

6959,7 млн. рублей, или 91,2 % от общего объема, - по авансовому плате-

жу, выданному 31 марта 2015 года (не погашен в течение 2,5 лет с момен-

та предоставления). 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» в 2016 и 2017 годах авансовые платежи в об-

щей сумме 3643,7 млн. рублей предоставлены генеральному подрядчику 

при наличии непогашенного аванса на сумму 6959,7 млн. рублей.  

Перечисление третьего авансового платежа по Договору генподряда 

№ СГТЭЦ-14/0027 на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань произведено 

в отсутствие банковской гарантии, в соответствии с требованиями допол-

нительного соглашения от 29 мая 2015 года № 2 к Договору генподряда 

№ СГТЭЦ-14/0027 генподрядчику следовало представить банковскую га-

рантию возврата третьего авансового платежа, произведенного АО «ТЭЦ 

в г. Советская Гавань» 29 мая 2015 года в сумме 1976,6 млн. рублей, через 

5 месяцев после даты его перечисления.  

На момент проверки банковская гарантия возврата авансового плате-

жа на сумму 1976,6 млн. рублей не представлена.  
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По состоянию на 1 июля 2017 года остаток авансовых платежей по До-

говору генподряда № СГТЭЦ-14/0027 составляет 2100,4 млн. рублей, в том 

числе по третьему авансовому платежу - 1976,6 млн. рублей.  

Дополнительным соглашением от 7 апреля 2017 года № 7 к Договору 

генподряда № СГТЭЦ-14/0027 предусмотрено, что все действующие бан-

ковские гарантии могут быть предъявлены для оплаты любого авансового 

платежа. Стоимость банковских гарантий составляет 1976,6 млн. рублей 

и перекрывает стоимость третьего авансового платежа, однако срок дей-

ствия банковских гарантий - до 31 августа 2017 года. 

По Договору генподряда № 01/ZRUH/13-121293 на строительство Якут-

ской ГРЭС-2 (1-я очередь) в соответствии с пунктом 19.2.1 в первоначаль-

ной редакции установлена возможность уменьшения любых банковских 

гарантий возврата авансовых платежей на сумму авансовых платежей, за-

чтенных в соответствии с условиями договора не более двух раз в год.  

Несмотря на срыв генподрядчиком сроков завершения ключевых со-

бытий, АО «Якутская ГРЭС-2» заключено дополнительное соглашение от 

14 февраля 2017 года № 6 к Договору генподряда № 01/ZRUH/13-121293 

(согласовано с АО «УК ГидроОГК» письмом от 26 января 2017  года 

№ АН/226), в соответствии с которым допускается уменьшение любых 

банковских гарантий возврата авансовых платежей на сумму авансовых 

платежей, зачтенных в соответствии с условиями договора, не более од-

ного раза в месяц. 

Также следует отметить, что срок действия всех банковских гарантий, 

предоставленных АО «ТЭК Мосэнерго», в том числе банковской гарантии 

выполнения договора, - 30 сентября 2017 года, при этом прогнозная дата 

подписания акта фактического завершения строительства Якутской ГРЭС-2 

(1-я очередь), рассчитанная в системе КСГ Primavera, - 24 ноября 2017 года. 

Не обеспеченный гарантиями период исполнения договора на момент 

проверки - около 1,5 месяца. 

По состоянию на 1 июня 2017 года с начала строительства по Договору 

генподряда № 01/ZRUH/13-121293 на строительство Якутской ГРЭС-2 опла-

чены 14158,0 млн. рублей с НДС. Общая стоимость выполненных работ - 

12620,0 млн. рублей с НДС, или 89,1 % от объема платежей. 

4.2. Согласно «Сводному отчету (ежемесячный) по работам, выполнен-

ным в рамках исполнения Договора на «Строительство ТЭЦ в г. Советская 

Гавань» № СГТЭЦ-14/0027 от 23 июня 2014 года» за период с 1 января 

2017 года по 31 мая 2017 года общая стоимость заключенных генподряд-

чиком договоров в рамках Договора генподряда № СГТЭЦ-14/0027 соста-
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вила 15406,9 млн. рублей, что превысило стоимость договора генподряда 

на 2229,2 млн. рублей. Сумма произведенных генподрядчиком платежей 

по указанным договорам составила 7228,4 млн. рублей. 

В связи с наличием у генподрядчика ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 

проблем при осуществлении хозяйственной деятельности, которые 

негативно влияют на исполнение обязательств по Договору генподряда 

№ СГТЭЦ-14/0027, дефицитом денежных средств и невозможностью 

осуществления им расчетов с поставщиками оборудования подписано 

дополнительное соглашение от 20 марта 2017 года № 6 к Договору ген-

подряда № СГТЭЦ-14/0027, предусматривающее возможность заказчику 

производить оплату оборудования непосредственно поставщикам, ми-

нуя генподрядчика.  

Также из-за невозможности ОАО «ГлобалЭлектроСервис» исполнения 

в полном объеме обязательств по Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027, 

отсутствия оборотных средств и невозможности привлечения дополни-

тельных кредитных средств на момент проверки подписано дополнитель-

ное соглашение № 10 к Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027 о перево-

де прав и обязанностей по отдельным договорам поставки оборудования 

на АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», а также части СМР. В соответствии с до-

полнительным соглашением общая предельная стоимость работ составит 

11001,7 млн. рублей. Уменьшение - 2175,9 млн. рублей. 

Указанное свидетельствует о несоблюдении условия, предусмотренно-

го Договором генподряда № СГТЭЦ-14/0027, согласно которому заказчик 

привлекает генподрядчика к выполнению работ, необходимых для строи-

тельства объекта, а также к поставке оборудования и материалов, на усло-

виях «под ключ». 

На исключенные из договора с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» объемы 

СМР АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» заключен договор подряда с ОА «Усть-

СреднеканГЭСстрой» от 19 мая 2017 года № СГТЭЦ-17/0025 на сумму 

2360,0 млн. рублей (далее - Договор № СГТЭЦ-17/0025). Срок окончания 

работ согласно Календарному графику выполнения работ - 22 августа 2018 го-

да. По договору 13 июня 2017 года выплачен аванс в сумме 300,0 млн. 

рублей. На момент проверки по Договору № СГТЭЦ-17/0025 приняты СМР 

на сумму 12,1 млн. рублей.  

Общий объем финансирования АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» строи-

тельства ТЭЦ в г. Советская Гавань за период с июня 2013 года по июнь 

2017 года составил 11487,2 млн. рублей, из них: оборудование - 
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3782,8 млн. рублей; СМР - 6438,9 млн. рублей; ПИР - 573,8 млн. рублей; 

прочие (в том числе содержание СЗЗ) - 691,6 млн. рублей. 

Объем принятых АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» работ за указанный 

период составил 6176,3 млн. рублей, в том числе: по оборудованию - 

1655,2 млн. рублей; по СМР - 4521,1 млн. рублей.  

4.3. По строительству Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) на 1 июня 

2017 года по Договору генподряда № СГРЭС-15/0002 генеральным под-

рядчиком АО «ТЭК Мосэнерго» заключены договоры на поставку оборудо-

вания на сумму 9119,5 млн. рублей без НДС из общей стоимости по дого-

вору - 10956,0 млн. рублей без НДС, или на 83,2 процента.  

На строительную площадку поставлено оборудование на сумму 

7989,5 млн. рублей без НДС, из которого принято заказчиком по форме 

ТОРГ-12 и в составе КС-3 оборудование на сумму 4614,4 млн. рублей 

без НДС. 

Отдельное оборудование на момент проверки не принято заказчиком 

по следующим причинам: 

- оборудование поставлено на основании разработанной государ-

ственным заказчиком РД и отличается от оборудования, предусмотренно-

го ПД, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэксперти-

за России»; 

- генподрядчиком закуплено оборудование по стоимости, не согласо-

ванной с заказчиком и отличающейся от утвержденной ПД; 

- оборудование подлежит приемке в составе форм КС-2 после завер-

шения монтажа. На момент проверки из-за отставания по выполнению 

общестроительных работ оборудование не могло быть смонтировано.  

Общая сумма платежей, произведенных АО «Сахалинская ГРЭС-2» по 

Договору генподряда № СГРЭС-15/0002 с начала строительства, по состоя-

нию на 19 июня 2017 года составила 16025,6 млн. рублей с НДС, или 

53,42 % от цены договора, в том числе: по СМР - 11694,2 млн. рублей; по 

разработке ПД и авторскому надзору - 148,3 млн. рублей; по оборудова-

нию - 4183,1 млн. рублей. 

Приняты работы на общую сумму 10059,2 млн. рублей с НДС, или 

33,5 процента. 

4.4. По Договору генподряда № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А на строитель-

ство Благовещенской ТЭЦ общая сумма платежей, произведенных ЗАО 

«Благовещенская ТЭЦ» с начала строительства, по состоянию на 1 июня 

2017 года составила 6523,2 млн. рублей, в том числе: на новое строитель-

ство - 5792,9 млн. рублей, на реконструкцию - 730,2 млн. рублей. Приняты 
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работы на общую сумму 7027,4 млн. рублей, в том числе: 6216,1 млн. руб-

лей - по новому строительству, 811,3 млн. рублей - по реконструкции. 

Строительство объекта завершено. 

4.5. Дебиторская задолженность ДЗО по состоянию на 1 июня 2017 го-

да в основном носила текущий характер и образовалась, главным обра-

зом, за счет сумм непогашенных авансов, выданных в рамках договоров 

генерального подряда на производство работ по строительству Приори-

тетных проектов. 

Так, дебиторская задолженность по выданным и непогашенным аван-

совым платежам по Договору генподряда № СГРЭС-15/0002 на строитель-

ство Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) составила 7631,8 млн. рублей, при 

этом сумма предоставленных генподрядчиком АО «Сахалинская ГРЭС-2» 

банковских гарантий возврата незачтенных авансовых платежей состав-

ляет 6499,9 млн. рублей, что меньше суммы выплаченных авансов на 

1131,9 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность по выданным авансам по Договору ген-

подряда № СГТЭЦ-14/0027 на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань 

составляла 2100,4 млн. рублей. Основной размер задолженности прихо-

дится на третий аванс, переведенный ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 29 мая 

2015 года (более 2 лет назад) в сумме 1976,6 млн. рублей, по которому 

банковская гарантия генподрядчиком не представлялась.  

Дебиторская задолженность по Договору генподряда № 01/ZRUH/13-

121293 на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-очередь) составила 

1387,8 млн. рублей и носила текущий характер, в том числе задолжен-

ность по выданным авансам в размере 1156,3 млн. рублей, из них: по 

Договору генподряда № 01/ZRUH/13-121293 - 1143,6 млн. рублей, по 

налогам и сборам - 215,0 млн. рублей, расходам будущих периодов - 

13,1 млн. рублей, расчетам с персоналом - 0,1 млн. рублей, расчетам 

с разными дебиторами по начисленным, но не выплаченным процентам 

по договорам с ПАО Сбербанк России и ВТБ Банк, - 0,9 млн. рублей и 

0,3 млн. рублей, соответственно. 

Дебиторская задолженность по Договору генподряда № 1-КС-2013-

БТЭЦ-2/12А на строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) на 1 июня 

2017 года составила 270,3 млн. рублей, в том числе просроченная деби-

торская задолженность - 203,5 млн. рублей, которая образовалась в связи 

с задержкой оплаты АО «Дальневосточная генерирующая компания» 

арендной платы по договорам аренды за эксплуатацию мощностей Благо-

вещенской ТЭЦ. 
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5. Проверить выполнение условий договоров генерального подряда 

и других, заключенных в целях строительства объектов электроэнергетики. 

Проанализировать соблюдение графиков строительства. 

Оценить эффективность претензионно-исковой 

работы, проводимой объектом проверки 

5.1. В ходе реализации Приоритетных проектов ПАО «РусГидро», заказ-

чиками-застройщиками и генеральными подрядчиками не обеспечено со-

блюдение сроков строительства объектов. 

В соответствии с пунктом 64 Договора генподряда № СГРЭС-15/0002 

на строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) работы выполняются 

в сроки, установленные комплексным сетевым графиком строительства 

(далее - КСГ), являющимся приложением к договору. Срок финального за-

вершения работ - до 31 декабря 2017 года.  

Сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) в эксплуатацию, преду-

смотренные Договором генподряда № СГРЭС-15/0002, не соблюдены.  

Сведения о выполнении ключевых событий КСГ по состоянию на 26 июня 

2017 года приведены в таблице: 

Ключевое событие Плановое 
окончание 

Прогнозное 
окончание 

Отклонение, 
дни 

Закрытие теплого контура ГК в осях 1-6 15.12.2016 г. 31.07.2017 г. -228 

Готовность пусковой котельной к растопке и пуску 03.04.2017 г. 31.07.2017 г. -83 

Готовность КРУЭ 220 кВ, РУ 35 кВ к выдаче мощности 02.05.2017 г. 03.11.2017 г. -185 

Монтаж электротехнического оборудования на ЦЩУ и БЩУ 1-го пуско-
вого комплекса 

08.06.2017 г. 09.11.2017 г. -154 

Устройство здания АБК и переходного мостика 30.06.2017 г. 25.05.2018 г. -329 

Монтаж турбоагрегатов № 1 и № 2 30.06.2017 г. 20.12.2017 г. -172 

Подача напряжения на РУСН-0,4 кВ, РУ-10 кВ 31.07.2017 г. 23.11.2017 г. -115 

Готовность системы пожаротушения главного корпуса 01.06.2017 г. 20.11.2017 г. -111 

Готовность к работе системы топливоподачи (кроме вагоноопрокидо-
вателя и размораживающего устройства) 

31.08.2017 г. 30.05.2018 г. -272 

Готовность к растопке котлоагрегата № 1 на основном топливе, готов-
ность к пуску турбоагрегата № 1 на холостом ходу 

30.09.2017 г. 09.04.2018 г. -190 

Готовность к растопке котлоагрегата № 2 на основном топливе, готов-
ность к пуску турбоагрегата № 2 на холостом ходу 

30.10.2017 г. 24.04.2018 г. -175 

Завершение комплексного опробования пускового комплекса 02.12.2017 г. 28.05.2018 г. -177 

На момент проведения проверки АО «ТЭК Мосэнерго» не выполнены 

в срок 6 ключевых событий. 

Прогнозная дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию по Са-

халинской ГРЭС-2 (по состоянию на 26 июня 2017 года) согласно данным 
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комплексного сетевого графика в системе календарно-сетевого планиро-

вания, ведение которого предусмотрено статьей 63 Договора генподряда 

от 23 января 2015 года № СГТЭЦ-1236, установлена 30 июня 2018 года, что 

превышает установленный договором генподряда срок на 182 дня. 

На сроки строительства повлиял ряд факторов, в том числе: 

- корректировка проектных решений в результате замены производи-

теля паровых турбин по программе импортозамещения (изначально пред-

полагалось применение паровой турбины производства Siеmens, приме-

нена паровая турбина производства АО «Уральский турбинный завод»); 

- необходимость корректировки ПД, а также длительные сроки рас-

смотрения, согласования и утверждения скорректированной ПД; 

- продолжительные сроки контрактации по изготовлению и поставке обо-

рудования с учетом сложной логистической схемы доставки на о. Сахалин; 

- расторжение генподрядчиком договора субподряда с одним из ос-

новных субподрядчиков - ОАО «ГлобалЭлектроСервис» - в связи с непро-

ведением им работ в необходимых объемах. По договору не обеспечены 

контрактация и мобилизация субподрядных организаций для выполнения 

СМР. До апреля 2016 года работы на объектах в зоне ответственности ОАО 

«ГлобалЭлектроСервис» не производились (более 1 года); 

- позднее урегулирование разногласий между заказчиком и генпод-

рядчиком по стоимости части основного оборудования; 

- невыполнение генподрядчиком КСГ, в том числе несвоевременное 

представление РД. По состоянию на 27 июня 2017 года разработка и выда-

ча генподрядчиком РД обеспечены на уровне 69 процентов; 

- несоблюдение плановой численности персонала на строительной 

площадке. Общий дефицит численности работающих за весь период стро-

ительства составляет 6268 чел./дней (среднемесячный дефицит численно-

сти работающих в период строительства - 243 чел./дня); 

- несоблюдение плановой численности строительной техники на строи-

тельной площадке. Общий дефицит численности техники за весь период 

строительства составляет 2543 ед./дней (средневзвешенный помесячный 

дефицит привлеченной техники в период строительства - 91 ед./день); 

- поздние сроки контрактации генеральным подрядчиком работ по 

субподрядчикам.  

5.2. В соответствии со статьей 64 Договора генподряда № СГТЭЦ-14/0027 

на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань работы должны выполняться 

в сроки, установленные КСГ. Срок финального завершения работ согласно 

КСГ - до 11 ноября 2017 года.  
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Сроки ввода ТЭЦ в г. Советская Гавань в эксплуатацию, предусмотрен-

ные Договором генподряда № СГТЭЦ-14/0027, не соблюдены.  

Сведения о выполнении ключевых событий КСГ по состоянию на 30 июня 

2017 года приведены в таблице: 

Ключевое событие Плановое 
окончание 

Прогнозное 
окончание 

Отклонение, 
дни 

Ключевые события АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 

КС-01 - Здание БВС  29.11.2017 г. 29.11.2017 г. 0 

КС-02 - Фундаментные плиты отм. 0.000 ТО и подземное хозяйство 
ГК в рядах А-Г  

07.12.2017 г. 07.12.2017 г. 0 

КС-03 - Здание башни пересыпки  19.03.2018 г. 19.03.2018 г. 0 

КС-04 - Работы по зданию ОВК  01.05.2018 г. 01.05.2018 г. 0 

КС-05 - Здание дробильного корпуса и фундаменты под оборудо-
вание  

08.06.2018 г. 08.06.2018 г. 0 

КС-06 - Газовые тракты от золоуловителей № 1, № 2, № 3 до ды-
мовой трубы  

26.07.2018 г. 26.07.2018 г. 0 

Ключевые события ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 

A2510 - Устройство фундаментов ГК под монтаж М/К 29.05.2016 Г. 29.05.2016 г. 0 

A2530 - Монтаж дымовой трубы 21.06.2016 г. 21.06.2016 г. 0 

A2520 - Закрытие теплового контура ГК 01.10.2016 г. 10.01.2018 г. -467 

A2550 - Подача напряжения на РУСН 08.11.2016 г. 22.06.2018 г. -590 

A2560 - Подача напряжения на ОРУ 110 кВ 21.01.2017 г. 29.10.2018 г. -645 

A2540 - Монтаж топливоподачи 15.02.2017 г. 04.02.2019 г. -719 

A2570 - Готовность к растопке котлоагрегатов №№ 1, 2 08.07.2017 г. 13.06.2019 г. -704 

A2580 - Пуск турбоагрегата № 1 на холостой ход 29.07.2017 г. 24.06.2019 г. -694 

A11135 - Комплексное опробование 01.09.2017 г. 08.08.2019 г. -705 

Сроки завершения проекта 

A232420 - Фактическое завершение 11.10.2017 г. 29.09.2019 г. -717 

A1860 - Финальное завершение 11.11.2017 г. 24.10.2019 г. -711 

На момент проведения проверки ОАО «ГлобалЭлектроСервис» не вы-

полнены в срок 5 ключевых событий, в том числе: «Закрытие теплового 

контура ГК» (период просрочки - 467 дней), «Подача напряжения на 

РУСН» (590 дней), «Подача напряжения на ОРУ 110 кВ» (645 дней), «Мон-

таж топливоподачи» (719 дней) и «Готовность к растопке котлоагрегатов 

№№ 1, 2» (704 дня). 

Прогнозная дата финального завершения строительства ТЭЦ в г. Совет-

ская Гавань по состоянию на 30 июня 2017 года согласно данным ком-

плексного сетевого графика в системе календарно-сетевого планирова-

ния, ведение которого предусмотрено статьей 64 Договора генподряда 
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№ СГТЭЦ-14/0027, установлена 24 октября 2019 года, что превышает уста-

новленный дополнительным соглашением № 6 к Договору генподряда 

№ СГРЭС-15/0002 срок на 711 дней, или около 2 лет. 

В результате увеличения срока строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань 

внесены изменения в договор страхования строительно-монтажных рис-

ков от 8 июля 2014 года № СГТЭЦ-14/0048 с ОАО «Ингосстрах» в части про-

дления срока выплат страховых премий и увеличения стоимости договора 

с 34,2 млн. рублей до 42,7 млн. рублей, что привело к дополнительным рас-

ходам АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в 2017 году в сумме 8,5 млн. рублей. 

На сроки строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань повлиял ряд факто-

ров, в том числе: 

- необходимость корректировки проектных решений. Часть СМР по срав-

нению со стадией «П» имеет увеличение объемов и стоимости работ; 

- продолжительные сроки проведения корректировки ПД. По оценке 

генподрядчика ОАО «ГлобалЭлектроСервис», результаты экспертизы 

ПД ФАУ «Главгосэкспертиза России» ожидаются не ранее IV квартала 

2017 года; 

- сложное финансовое положение ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Нали-

чие дефицита денежных средств у генподрядчика привело к невозможно-

сти осуществления взаиморасчетов с поставщиками оборудования и воз-

никновению претензий к нему со стороны поставщиков-изготовителей. 

Прекращение субподрядчиками выполнения работ на объекте из-за отсут-

ствия финансирования со стороны ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Согласно 

данным Общих журналов работ субподрядчиков, проверенных в ходе кон-

трольного мероприятия, установлено: 

ООО Производственно-коммерческий центр «Энергоремонт» (СМР по 

монтажу 1 и 2 конденсаторов): 13 февраля 2017 года работы приостанов-

лены в связи с отсутствием строительной готовности; 

ОАО «ЭНЕКС»: баки запаса химического обезвреживания воды - с 13 но-

ября 2016 года работы приостановлены; гараж для механизмов угольного 

склада - с 24 мая 2017 года работы приостановлены из-за нехватки мате-

риалов и переброски сил на другие объекты; главный корпус - бетониро-

вание - с 13 ноября 2016 года работы приостановлены; строительство раз-

грузочного устройства - с 24 октября 2016 года работы приостановлены; 

ООО «Оптима» - с 25 апреля 2017 приостановка работ; 

ОАО «Фирма Энергозащита» (монтаж котлов) - работы приостановлены 

19 июня 2017 года. 

Кроме того, последние записи в Общем журнале работ датированы: 
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по ООО «ЭКОТЕП» (монтаж градирни) - 19 февраля 2016 года; 

по ООО «ЭМУ-2 Корпорации АК ЭСКМ» (монтаж трасс (труб) освещения 

в главном корпусе) - 1 июня 2017 года; 

по ООО «СКРД»: строительство главного корпуса - 1 апреля 2017 года; 

строительство золоотвала сухого складирования, быстротоки и водобой-

ный колодец - 19 мая 2017 года; блочная пусковая котельная - 9 августа 

2016 года; 

- нарушение сроков поставки оборудования, связанное с невыполне-

нием КСГ; 

- неполное представление РД. По состоянию на 1 июля 2017 года раз-

работка и выдача РД составляет 95,1 % от общего объема к разработке 

1577 комплектов, переданы к производству работ - 87,8 %;  

- несоблюдение ОАО «ГлобалЭлектроСервис» плановой численности 

персонала на строительной площадке. Общий дефицит численности рабо-

тающих за весь период строительства составляет 30791 чел./дней (сред-

немесячный дефицит численности работающих в период строительства - 

1026 чел./дней); 

- несоблюдение плановой численности строительной техники на строи-

тельной площадке. Общий дефицит численности привлеченной техники 

за весь период строительства составляет 1120 ед./дней (средневзвешен-

ный помесячный дефицит привлеченной техники в период строительства - 

37 ед./день); 

- поздние сроки подписания КСГ. В нарушение статьи 64 Договора 

генподряда № СГТЭЦ-14/0027 КСГ, являющийся приложением к нему, 

подписан в составе дополнительного соглашения от 10 июня 2016 года 

№ 4 к Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027;  

- несвоевременное привлечение ОАО «ГлобалЭлектроСервис» суб-

подрядчиков; 

- несвоевременное выполнение генподрядчиком работ по закрытию 

теплового контура главного корпуса. Так, АО «ГлобалЭлектроСервис» 

следовало представить «дорожную карту» по закрытию теплового кон-

тура главного корпуса в АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в 2016 году. Вме-

сте с тем план мероприятий по закрытию теплового контура главного 

корпуса ТЭЦ в г. Советская Гавань разработан АО «ТЭЦ в г. Советская Га-

вань» и согласован с генеральными подрядчиками только в период про-

ведения проверки. 

5.3. Сорваны сроки готовности Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) к пуску 

(6 сентября 2016 года) и фактическое завершение работ (22 ноября 
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2016 года), установленные пунктами 63.3 и 63.4 Договора генподряда 

№ 01/ZRUH/13-121293 (в редакции дополнительного соглашения от 18 нояб-

ря 2015 года № 2). 

Анализ соблюдения КСГ (статья 64 Договора генподряда  

№ 01/ZRUH/13-121293) по состоянию на 30 июня 2017 года показал от-

клонение прогнозной даты получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) (13 августа 2017 года) от плановой 

даты (22 ноября 2016 года) на 264 дня. Прогнозная дата подписания акта 

фактического завершения строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), 

рассчитанная в системе календарно-сетевого планирования Primavera, - 

24 ноября 2017 года. 

5.4. В ходе реализации Приоритетных проектов ПАО «РусГидро» изме-

нена схема управления проектами строительства, полномочия единолич-

ных исполнительных органов ДЗО переданы управляющей организации 

АО «УК ГидроОГК». АО «УК ГидроОГК» в декабре 2016 года заключены со-

ответствующие договоры с АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Сахалин-

ская ГРЭС-2» и АО «Якутская ГРЭС-2». 

Анализ сроков реализации Приоритетных проектов показал, что в I по-

лугодии 2017 года изменение схемы управления не обеспечило сокраще-

ние сроков завершения строительства объектов. Так, сроки реализации 

ключевых событий КСГ «Завершение комплексного опробования пусково-

го комплекса» по строительству Сахалинской ГРЭС-2 по состоянию на 

1 февраля 2017 года прогнозировались с превышением от установленного 

КСГ срока на 153 дня, по состоянию на 26 июня 2017 года - на 177 дней 

(увеличение - на 24 дня), «Комплексное опробование» по строительству 

ТЭЦ в г. Советская Гавань по состоянию на 1 февраля 2017 года - прогнози-

ровались с превышением установленного КСГ срока на 315 дней, по состо-

янию на 30 июня 2017 года - на 705 дней (увеличение на 390 дней). 

Не обеспечена реализация мероприятий, имеющих на современном 

этапе ключевое значение для реализации проектов. Так, по состоянию 

на 18 августа 2017 года не разработана ПСД (корректировка) (сметная 

часть) по строительству Сахалинской ГРЭС-2 (1-очередь). Также план ме-

роприятий по закрытию теплового контура главного корпуса ТЭЦ 

в г. Советская Гавань разработан АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» только 

в период проверки. 

5.5. Отмечается недостаточная эффективность претензионно-исковой 

работы, проводимой ДЗО. 
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В соответствии с пунктом 81.4 Договора генподряда № СГРЭС-15/0002 

за нарушение сроков выполнения ключевых событий АО «Сахалинская 

ГРЭС-2» имеет право потребовать уплату генподрядчиком либо удержать 

из «отложенного платежа» или банковской гарантии неустойки в размере 

1,0 млн. рублей за каждый день просрочки. 

По состоянию на 26 июня 2017 года расчетный размер неустойки по 

просроченным ключевым событиям составил 344,0 млн. рублей. При этом 

на момент проверки АО «Сахалинская ГРЭС-2» за нарушение сроков вы-

полнения ключевых событий АО «ТЭК Мосэнерго» удержание неустойки 

не производилось. 

В период 2015-2017 годов АО «Сахалинская ГРЭС-2» в адрес генподряд-

чика АО «ТЭК Мосэнерго» направлены 26 претензий по фактам выявлен-

ных нарушений условий договора генподряда в части требований охраны 

труда, выполнения работ субподрядчиками, в том числе в части проведе-

ния расчетов, на общую сумму 365,3 млн. рублей. По результатам рас-

смотрения материалов в 17 случаях произведены уменьшения сумм «от-

ложенного платежа» на общую сумму 59,4 млн. рублей. 

Пунктом 83 Договора генподряда № СГТЭЦ-14/0027 установлена обя-

занность по уплате генподрядчиком неустойки за нарушение сроков вы-

полнения ключевых событий, установленных КСГ, при строительстве ТЭЦ 

в г. Советская Гавань. 

В связи с нарушением сроков достижений ключевых событий, а также 

норм охраны труда, правил пожарной безопасности и охраны окружаю-

щей среды генподрядчику направлялись претензии на общую сумму 

630,6 млн. рублей, из них: пеня за нарушение сроков ключевых событий - 

629,0 млн. рублей; пеня за нарушение правил пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды - 1,6 млн. рублей.  

По выставленным претензиям денежные средства на счет АО «ТЭЦ 

в г. Советская Гавань» не поступали. 

Удержание неустойки из средств «отложенного платежа» в соответствии 

с пунктом 19.5 Договора генподряда № СГТЭЦ-14/0027 не производилось.  

При наличии систематических нарушений генподрядчиком сроков вы-

полнения работ, установленных КСГ, дополнительным соглашением 

от 10 июня 2016 года № 4 к Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027 пере-

несены сроки выполнения ключевых событий, при этом по ранее просро-

ченным ключевым событиям 1 и 2 АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» потеря-

но право на взыскание неустойки с генподрядчика за нарушение сроков 

выполнения работ в сумме 43,0 млн. рублей. 
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На момент проверки, несмотря на замечание Счетной палаты Россий-

ской Федерации, указанное в акте контрольного мероприятия от 22 фев-

раля 2017 года, положение о претензионно-исковой работе в АО «Якутская 

ГРЭС-2» не разработано. 

В связи с нарушением генподрядчиком обязанности исполнить факти-

ческое завершение работ в плановую дату АО «Якутская ГРЭС-2» 9 июня 

2017 года в адрес АО «ТЭК Мосэнерго» направлена претензия на сумму 

885,65 млн. рублей. На момент проведения проверки (14 июля 2017 года) 

указанная претензия не удовлетворена. 

За весь период строительства АО «Якутская ГРЭС-2» в адрес контрагентов 

направлены 8 претензий на общую сумму 1481,47 млн. рублей, из них взыс-

каны штрафные санкции по 4 претензиям на сумму 87,83 млн. рублей. 

При этом прекращена претензионно-исковая работа по 2 претензиям, 

направленным в адрес АО «ТЭК Мосэнерго», на общую сумму 489,23 млн. 

рублей, в том числе за нарушение порядка оплаты поставляемого по дого-

вору оборудования и за нарушение сроков проведения монтажа газотур-

бинной установки. 

В связи с несвоевременным исполнением ПАО «Силовые машины» обяза-

тельств по второму этапу по Договору генподряда № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А 

АО «Благовещенская ТЭЦ» в адрес генподрядчика направлены 25 претен-

зий на общую сумму 867,56 млн. рублей.  

На момент проверки указанные претензии ПАО «Силовые машины» 

не удовлетворены. АО «Благовещенская ТЭЦ» не инициировано взыскание 

указанных санкций в судебном порядке. 

Из-за низкого качества организации претензионно-исковой работы до-

черними зависимыми обществами ПАО «РусГидро» и АО «УГК ГидроОГК» не 

обеспечено в ходе реализации Приоритетных проектов эффективное приме-

нение мер претензионной работы по исполнению генподрядчиками обяза-

тельств по заключенным договорам. Действенные меры по своевременной и 

полной уплате нарушителями пеней, штрафов и неустоек, предусмотренных 

в договорах генподряда за нарушение условий исполнения обязательств, при 

строительстве Приоритетных проектов не применялись. 

6. Установить наличие разрешений (и других обязательных документов) 

на ввод в эксплуатацию объектов электроэнергетики 

Информация о планируемых и фактических сроках ввода Приоритетных 

проектов в эксплуатацию приведена в таблице: 
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 Договор о предоставлении бюджетных инвестиций 
№ 01-08/827 от 18.12.2012 г. 

Договоры генерального подряда 

в первой 
редакции от 
18.12.2012 г. 

д/с № 1 от 
26.10.2015 г. 

д/с № 2 от 
19.09.2016 г. 

д/с № 3 от 
01.11.2016 г. 

в первой 
редакции 

изменения 
с учетом доп. 
соглашений 

фактическая 
дата ввода 

Благовещенской ТЭЦ 

Срок ввода в 
эксплуатацию  

2015 г. 2015 г. - 2 этап строи-
тельства 
2016 г. 

26 декабря  
2015 г. 

30 июня 
2016 г. 

1 этап - 
31 января 

2016 г.; 
2 этап - 

22 декабря 
2016 г. 

Вводимая 
мощность  

120 МВт, 
188 Гкал/ч 

120 МВт, 
188 Гкал/ч 

- 1 этап строи-
тельства 
120 МВт, 

188 Гкал/ч 

не менее 
113 МВт, 
не менее 

177 Гкал/ч 

120 МВт,  
188 Гкал/час 

120 МВт,  
188 Гкал/час 

Якутской ГРЭС-2 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

2015 г. 2016 г. - - 31 декабря  
2015 г. 

22 ноября 
2016 г. 

- 

Вводимая 
мощность 

170 МВт, 
160 Гкал/ч 

193,48 МВт, 
469,6 Гкал/ч 

- - не менее 
193,48 МВт, 
не менее 

469,6 Гкал/ч 

- - 

Сахалинской ГРЭС-2 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

2016 г. 2017 г. - - 31 декабря 
2017 г. 

- - 

Вводимая 
мощность 

110 МВт, 
15 Гкал/ч 

120 МВт, 
18,2 

Гкал/ч 

- - 120 МВт, 

18,2 Гкал/ч 

- - 

ТЭЦ в г. Советская Гавань 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

2016 г. 2017 г. - - 31 октября  
2016 г. 

11 октября 
2017 г. 

- 

Вводимая 
мощность 

120 МВт, 
200 Гкал/ч 

120 МВт, 
200 Гкал/ч 

- - 126 МВт, 
200 Гкал/ч 

- - 

По всем Приоритетным проектам нарушены сроки ввода в эксплуатацию, 

предусмотренные первоначальной редакцией Договора № 01-08/827. 

Дополнительными соглашениями к указанному договору сроки ввода 

в эксплуатацию перенесены с 2016 года на 2017 год по Сахалинской ГРЭС-2 

и ТЭЦ в г. Советская Гавань, по Якутской ГРЭС-2 - с 2015 года на 2016 год. 

По состоянию на 1 июля 2017 года превышение сроков ввода объек-

тов в эксплуатацию, предусмотренных договорами генерального подря-

да, составило: 

по Благовещенской ТЭЦ - с учетом изменений, внесенных дополни-

тельным соглашением № 7, - на 6 месяцев; 

по Якутской ГРЭС-2 - на 6 месяцев; 
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по Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань срок ввода в эксплу-

атацию (31 декабря 2017 года) соответствовал дополнительному соглаше-

нию от 26 октября 2015 года № 1 и на 1 год превышал срок, установлен-

ный первоначальной редакцией Договора № 01-08/827.  

Принятые по всем Приоритетным проектам обязательства в части со-

блюдения сроков строительства объектов согласно КСГ генподрядчиками 

не выполнены. В связи с этим ввод объектов в эксплуатацию переносился 

на более поздние сроки. 

Строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) завершено, объект 

сдан в эксплуатацию. 

Акты приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) 

подписаны комиссией 31 декабря 2015 года в связи с завершением работ 

1 этапа и 25 ноября 2016 года - в связи с завершением работ 2 этапа. 

Разрешение № 28-Ru 28302000-01-2016 на ввод в эксплуатацию 

объектов 1 этапа строительства Благовещенской  ТЭЦ получено только 

21 января 2016 года, а по объектам 2 этапа строительства - 5 декабря 

2016 года № 28-Ru 28302000-54-2016.  

Акты КС-14 приемки законченного строительством объекта приемоч-

ной комиссией подписаны 31 января 2016 года по 1 этапу и 22 декабря 

2016 года по 2 этапу. 

Срок завершения строительства объекта в соответствии с Договором 

генподряда № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А превышен на 6 месяцев (срок завер-

шения - 30 июня 2016 года). 

В связи с окончанием строительства и получением разрешения на ввод 

в эксплуатацию законченных строительством объектов изданы приказы АО 

«Благовещенская ТЭЦ» от 31 января 2016 года № 17/1 о вводе в эксплуа-

тацию объектов основных средств в связи с окончанием строительства 

1 этапа 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ и от 22 декабря 2016 года 

№ 127А о вводе в эксплуатацию объектов основных средств в связи с 

окончанием строительства 2 этапа 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ.  

В соответствии с Базовым соглашением в обязательства ПАО «РусГид-

ро» входит обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объекта пу-

тем создания 100-процентных ДЗО в местах нахождения объектов. 

В соответствии с протоколом совещания под председательством 

председателя правления - генерального директора ПАО «РусГидро» от 

18 апреля 2016 года № 19прс принято решение о передаче Благовещен-

ской ТЭЦ в собственность АО «Дальневосточная генерирующая компа-
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ния» (далее - АО «ДГК») путем реорганизации, в результате которой все 

имущество, права и обязанности АО «Благовещенская ТЭЦ» должны пе-

рейти к АО «ДГК» в порядке универсального правопреемства (в том чис-

ле гарантийные обязательства генподрядчика Благовещенской ТЭЦ). 

На момент проведения проверки, или спустя более полугода после ввода 

в эксплуатацию объекта, основных средств в связи с окончанием строитель-

ства 2-го этапа 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ, мероприятия по реоргани-

зации АО «Благовещенская ТЭЦ» путем его присоединения к АО «ДГК» 

не реализованы, вопрос о передаче имущественного комплекса АО «Благо-

вещенская ТЭЦ» эксплуатирующей компании ПАО «РусГидро» не решен. 

В состав акционеров АО «ДГК» входит ПАО «Дальневосточная энерге-

тическая компания» (далее - ПАО «ДЭК») (доля в уставном капитале - 

99,9 %). Принятие решения об определении позиции о присоединении 

АО «Благовещенская ТЭЦ» к АО «ДГК» относится к компетенции Совета 

директоров ПАО «ДЭК», который состоит из 15 членов, из которых 

9 являются представителями группы ПАО «РусГидро», 6 - группы «СУЭК» 

(миноритарий ПАО «ДЭК»). 

Учитывая, что принятие решения по увеличению уставного капитала АО 

«ДГК», которое произойдет вследствие присоединения к нему АО «Благо-

вещенская ТЭЦ», относится к компетенции Общего собрания акционеров 

АО «ДГК», по мнению ПАО «РусГидро», существует высокий риск, что по-

зиция представителей группы «СУЭК» при рассмотрении вопросов на за-

седании Совета директоров ПАО «ДЭК» будет отрицательной и решение 

по указанному вопросу не будет принято, так как реорганизация АО «ДГК» 

приведет к уменьшению косвенной доли группы «СУЭК» в уставном капи-

тале АО «ДГК». 

Следует отметить, что с учетом изложенного риск задержки передачи 

имущественного комплекса построенных объектов эксплуатирующим 

компаниям существует по всем строящимся Приоритетным проектам. 

В настоящее время в ПАО «РусГидро» эксплуатация Благовещенской 

ТЭЦ осуществляется путем передачи имущества АО «Благовещенская ТЭЦ» 

в аренду АО «ДГК» по договору аренды имущества от 5 мая 2015 года 

№ 345/103-15 (БЛТЭЦ-15/0149) (далее - договор аренды).  

Согласно данным бухгалтерского учета на 1 июля 2017 года по догово-

ру аренды переданы основные средства в сумме 5579231,2 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 июля 2017 года дебиторская задолженность АО 

«ДГК» по договору аренды составляет 170,72 млн. рублей. 
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7. Проверить выполнение ПАО «РусГидро» требований соглашения 

о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование 

строительства объектов электроэнергетики на территории 

Дальнего Востока между Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, ПАО «Сбербанк России» и ПАО «РусГидро», 

а также договора о предоставлении бюджетных инвестиций между 

Минэнерго России, Росимуществом и ПАО «РусГидро» 

Сведения о параметрах Приоритетных проектов в соответствии с Дого-

вором № 01-08/827 приведены в таблице: 

 Предельная 
оценочная 
стоимость 
объекта,  
тыс. руб. 

Предельная оценочная  
стоимость объектов 

Вводимая 
мощность, 

МВт 

Тепловая 
мощность, 

Гкал/ч 

Срок ввода 
объекта в 

эксплуатацию 

ТЭЦ в г. Советская 
Гавань 

18591116,9 в ценах III квартала 2013 г. в соот-
ветствии с заключением ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» от 
24.04.2014 г. № 117-14/ХГЭ-1246/04 

120 200 2017 г. 

Сахалинская ГРЭС-2 
(1-я очередь) 

34753294,4 в ценах III квартала 2014 г. в соответ-
ствии с заключением ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» от 05.12.2014 г. 
№ 1523-14/ГГЭ-12469164/10 

120 18,2 2017 г. 

Якутская ГРЭС-2 
(1-я очередь) 

26192720,0 в ценах III квартала 2013 г. в соот-
ветствии с заключением ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» от 6.02.2014 г. 
№ 141-14/ГГЭ-8547/10  

193,48 469,6 2016 г. 

Благовещенская 
ТЭЦ (2-я очередь) 

9454500,0 в ценах III квартала 2013г. в соответ-
ствии с заключением ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» от 
06.12.2013 г. № 1196-13/ГГЭ-8083/10, 
стоимость дополнительных объе-
мов работ по строительству объекта 
в ценах III квартала 2015 г. в соот-
ветствии с заключением ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» от 02.12.2015 
г. № 1622-15/ГГЭ-8083/10 

120 188 2016 г. 

Итого 88991631,3  

Дополнительным соглашением от 1 ноября 2016 года № 3 к Договору 

№ 01-08/827 срок ввода в эксплуатацию Благовещенской ТЭЦ изменен 

с 2015 года на 2016 год, при этом соответствующие изменения в Базовое 

соглашение не вносились. 

В соответствии с условиями Договора № 01-08/827 срок ввода в экс-

плуатацию Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 2016 год.  

По состоянию на 21 июля 2017 года Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) в 

эксплуатацию не введена. ПАО «РусГидро» не исполнены обязательства, 
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установленные Договором № 01-08/827, что является основанием для 

применения Минэнерго России штрафных санкций в виде начисления 

пени по 0,5 млн. рублей за каждый день просрочки с даты планового 

срока ввода объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном пунк-

том 4.1 Договора № 01-08/827. По состоянию на 21 июля 2017 года про-

срочка исполнения обязательств составляла 202 календарных дня. Раз-

мер пени за неисполнение ПАО «РусГидро» обязательств по вводу в 

эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) составляет 101,0 млн. руб-

лей (расчетно).  

В части строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань 

проводятся мероприятия по внесению изменений в проектно-сметную до-

кументацию. Учитывая длительные сроки корректировки ПСД и прохож-

дения государственной экспертизы, не обеспечивается соблюдение сро-

ков ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань, 

установленных Договором № 01-08/827. 

8. Проверить соблюдение установленных требований к бухгалтерскому 

учету расходов на строительство объектов электроэнергетики 

Согласно данным бухгалтерского учета доходы от обычных видов дея-

тельности в АО «Сахалинская ГРЭС-2» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» от-

сутствуют. Обществами получены доходы за счет получения процентов 

от размещения временно свободных денежных средств на депозитных 

счетах в кредитных организациях, от предъявления штрафных санкций 

контрагентам за нарушение условий договоров, от реализации товарно-

материальных ценностей, от возмещения НДС и от предоставления серви-

тута, которые согласно учетной политике учитываются на субсчете 91.01 

«Прочие доходы». 

В соответствии с договором купли-продажи акций от 23 декабря 2016 го-

да № 1010-214-3-2016-СГРЭС-16/0033 АО «Сахалинская ГРЭС-2» от ПАО 

«РусГидро» 28 декабря 2016 года поступили денежные средства в раз-

мере 2016,5 млн. рублей. До момента внесения изменений в статью 4 

«Уставный капитал Общества» и регистрации в налоговом органе Устава 

Общества в новой редакции сумма поступивших денежных средств чис-

лилась в составе кредиторской задолженности АО «Сахалинская ГРЭС-2». 

Государственная регистрация изменений в учредительные документы 

Общества по увеличению уставного капитала произведена 27 февраля 

2017 года, или через 61 день после поступления денежных средств на 

счет Общества. 
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В соответствии с договором купли-продажи акций от 25 февраля 

2014 года № СГТЭЦ-14/0002 АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» от ПАО «Рус-

Гидро» 16 декабря 2016 года поступили денежные средства в размере 

6798,5 млн. рублей. До момента внесения изменений в статью 4 «Устав-

ный капитал Общества» и регистрации в налоговом органе устава Обще-

ства в новой редакции сумма поступивших денежных средств числилась 

в составе кредиторской задолженности АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 

Государственная регистрация изменений в учредительные документы 

Общества по увеличению уставного капитала произведена 27 февраля 

2017 года, или через 74 дня после поступления денежных средств 

на счет Общества. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвер-

жденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н (да-

лее - План счетов) и Учетной политикой заказчиков-застройщиков для 

целей бухгалтерского учета затраты, связанные с осуществлением капи-

тального строительства объектов основных средств, учитывались на сче-

те 08 «Вложения во внеоборотные активы» (субсчет «Строительство объ-

ектов основных средств») по фактическим расходам. 

В 2016 году АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расходы на выплату возна-

граждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии в бухгал-

терском учете отражались по дебету счета 91.02 «Прочие расходы», кре-

диту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

В соответствии с Планом счетов счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» предназначен для обобщения информации о расчетах с ра-

ботниками организации по оплате труда.  

Вместе с тем затраты на выплату вознаграждений лицам, не являю-

щимся сотрудниками АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», следовало отражать 

по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Отражение указанных затрат в составе задолженности по оплате труда 

влечет искажение соответствующих показателей бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности. 

9. Анализ выполнения субъектами Российской Федерации 

(местными органами власти) мероприятий для приема 

тепловой и электрической энергии от строящихся объектов 

Не реализованы субъектами Российской Федерации (местными орга-

нами власти) мероприятия для приема тепловой и электрической энергии 
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от строящихся объектов. Также не в полной мере реализованы мероприя-

тия по строительству внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ 

в г. Советская Гавань. 

9.1. Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) включено в Стратегию 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2025 года, утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, а также 

в перечень приоритетных проектов Республики Саха (Якутия). 

Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) обеспечит замещение вы-

бывающих мощностей действующей Якутской ГРЭС, создание необходи-

мого резерва мощности путем создания нового источника генерации, 

а также повышение надежности энергоснабжения потребителей изолиро-

ванного Центрального энергорайона и г. Якутска. 

С учетом комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии Якутской ГРЭС-2 возникла необходимость проведения мероприятий по 

изменению схемы теплоснабжения г. Якутска путем вывода наименее эф-

фективных котельных. 

В соответствии с планом мероприятий по организации схемы выдачи 

тепловой мощности Якутской ГРЭС-2, утвержденным Министром ЖКХ и 

энергетики Республики Саха (Якутии) в 2013 году и подписанным главой 

города Якутска, ОАО «РАО ЭС Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 

АК «Якутскэнерго» совместно с городским образованием «Город Якутск» 

в период 2015-2016 годов осуществляет мероприятия по строительству 

второй нитки тепловых сетей 66-67 кВ и присоединению тепловой нагруз-

ки котельных МУП «Теплоэнергия». 

На момент проведения проверки указанные мероприятия городским 

образованием «Город Якутск» не выполнены. 

Между ПАО «РусГидро» и Правительством Республики Саха (Якутия) 

подписано соглашение от 12 апреля 2017 года о реализации плана меро-

приятий по возможности принятия тепловой нагрузки тепловыми сетями 

г. Якутска от Якутской ГРЭС-2, в соответствии с I этапом которого в 2017 го-

ду планируется переключение нагрузок с котельной 106 квартала, со II эта-

пом в 2018 году - нагрузки котельных ЯГУ-1, ЯГУ-2, Промкомплекс. На мо-

мент проведения проверки ПСД не разработана. 

Планируемый объем переключения нагрузок котельных ЯГУ-1, ЯГУ-2, 

Промкомплекс к Якутской ГРЭС-2 в 2018 году составит около 55 Гкал/час. 

При этом источник финансирования проведения дальнейших работ по ре-

ализации плана мероприятий по возможности принятия тепловой нагруз-
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ки тепловыми сетями города от Якутской ГРЭС-2 (III и IV этапы) на момент 

проведения проверки не определен. 

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, не-

допущения дефицита мощности, сохранения и повышения темпов разви-

тия экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) 27 июня 

2012 года заключено соглашение о взаимодействии при реализации про-

екта «Строительство Якутской ГРЭС-2» между Республикой Саха (Якутия) 

и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее - Соглашение от 

27 июня 2012 года). 

Согласно условиям Соглашения от 27 июня 2012 года Республика Саха 

(Якутия) осуществляет финансовую поддержку в реализации проекта в раз-

мере не более 25 % от его сметной стоимости путем внесения в 2013 году 

1,0 млрд. рублей в уставный капитал ОАО «РАО ЭС Востока». В соответ-

ствии с дополнительным соглашением от 25 июня 2015 года денежные 

средства на реализацию проекта следовало направить на увеличение 

уставного капитала ОАО «РусГидро» путем выкупа акций.  

На предложение ПАО «РусГидро» от 17 января 2017 года передать 

в целях совершения сделки АО «Корпорация развития Республики Саха 

(Якутия)» часть казначейских акций ПАО «РусГидро» ответ от Главы Рес-

публики Саха (Якутия) не поступал. 

На дату окончания проверки денежные средства Республики Саха (Яку-

тия) на реализацию строительство Якутской ГРЭС-2 не направлялись. 

9.2. Строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) направлено на 

покрытие дефицита тепловой энергии в г. Благовещенске Амурской обла-

сти путем увеличения тепловой мощности, повышения надежности элек-

троснабжения и обеспечения покрытия неравномерной части графиков 

электрической нагрузки ОЭС Востока, централизации теплоснабжения 

вследствие замещения нерентабельных ведомственных и муниципальных 

котельных, присоединения к централизованному теплоснабжению новых 

микрорайонов. 

Для подключения перспективных потребителей и переключения по-

требителей от нерентабельных котельных требуется увеличение пропуск-

ной способности тепломагистралей и строительство трех понизительных 

насосных станций, а также дополнительных квартальных тепловых сетей. 

Указанные мероприятия разработаны в Схеме теплоснабжения г. Бла-

говещенска на период до 2020 года, утвержденной постановлением ад-

министрации г. Благовещенска от 19 декабря 2014 года № 5335. 



109 

На момент проверки актуализированная схема теплоснабжения г. Бла-

говещенска в Минэнерго России не представлена. 

9.3. Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) направлено на за-

мещение выбывающих мощностей действующей Сахалинской ГРЭС, рабо-

тающей в режиме пиковых нагрузок вследствие критически высокого уров-

ня их износа, превышения нормативного срока эксплуатации и паркового 

ресурса, создание нормативного технологического резерва мощности и оп-

тимизацию покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме острова Сахалин. 

Планом мероприятий реализации проекта «Строительство Сахалин-

ской ГРЭС-2», утвержденным распоряжением правительства Сахалинской 

области от 8 ноября 2013 года № 825-р, предусмотрено проектирование 

и строительство жилых домов, в том числе для работников Сахалинской 

ГРЭС-2, объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. 

Вместе с тем указанный план мероприятий утратил силу на основании 

распоряжения правительства Сахалинской области от 30 декабря 2016 го-

да № 703-р, что создает трудности привлечения персонала для Сахалин-

ской ГРЭС-2. 

Планируемый объем полезного отпуска электрической энергии Саха-

линской ГРЭС-2 в 2018 году - 420,831 млн. кВт·ч, в 2019 году - 424,32 млн. 

кВт·ч. Размер полезного отпуска определен в объеме замещения полезно-

го отпуска Сахалинской ГРЭС (140,605 млн. кВт·ч) и паро-турбинной гене-

рации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 при работе в конденсационном режиме 

в размере 280,226 млн. кВт·ч с учетом выпуска полезного отпуска в целом 

на 3 млн. кВт·ч в 2018 и 2019 годах. 

При вводе в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 увеличение объема 

необходимой валовой выручки производства электрической энергии 

в 2019 и 2020 годах составит 2342,5 млн. рублей и 2259,5 млн. рублей, 

соответственно.  

Тариф генерации в 2019 году увеличится по сравнению с 2018 годом 

на 150,13 % с 2,6528 руб./кВт·ч до 3,9825 руб./кВт·ч. 

Основными факторами увеличения стоимости производства электриче-

ской энергии являются амортизационные отчисления от вновь введенных 

основных средств в размере 1414,0 млн. рублей в год и налог на имуще-

ство в размере 840,8 млн. рублей и 825,2 млн. рублей в 2019 и 2020 годах, 

соответственно. 

С учетом ввода Сахалинской ГРЭС-2 среднеотпускные экономически 

обоснованные тарифы на электрическую энергию составят в 2019 году 
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7,65 руб./кВт·ч, или с ростом 124 %, в 2020 году - 7,88 руб./кВт·ч, или с ро-

стом 103 процента. 

Дополнительный эффект от введения Сахалинской ГРЭС-2 заключается 

в создании рабочих мест в Томаринском районе Сахалинской области 

в количестве 512 единиц, повышении надежности генерации электроэнер-

гии в технологически изолированной Сахалинской энергосистеме, увели-

чении генерирующих мощностей в энергосистеме на 36 МВт. 

Ход реализации внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2, без 

которых невозможно ее введение в эксплуатацию, на момент проверки:  

схема выдачи электрической мощности - 87 %;  

строительство системы золошлакоудаления - 32 %;  

подъездные автодороги - 40 %;  

система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения - 0 %. До-

говор генерального подряда на строительство системы водоснабжения за-

ключен 9 августа 2017 года между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «Эльбрус-

ская горно-строительная компания» с окончанием работ 31 октября 

2017 года. Стоимость договора - 2165,8 млн. рублей с НДС;  

подъездная железная дорога - 0 %. Строительство подъездной железной 

дороги осуществляется ОАО «РЖД». Выполняется разработка проектной 

документации. С учетом планируемого срока ввода Сахалинской ГРЭС-2 

(1-я очередь) в 2018 году целесообразно ускорить начало выполнения 

данных работ. 

9.4. Основными целями строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань опре-

делены замещение выбывающих мощностей неэффективного оборудова-

ния Майской ГРЭС и обеспечение энергетической надежности деятельно-

сти портовой особой экономической зоны на территории Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 сентября 2016 года № 978 «О досрочном прекращении суще-

ствования особых экономических зон» деятельность портовой особой эко-

номической зоны досрочно прекращена. 

В настоящее время на рассмотрении в Правительстве Российской 

Федерации находится проект постановления о включении Советско-

Гаванского муниципального района в перечень территорий, относящихся 

к «свободному порту» Владивосток, внесенный Минвостокразвития Рос-

сии. Принятие указанного нормативного акта, по мнению правительства 

Хабаровского края, создаст дополнительные условия для привлечения ре-
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зидентов «свободного порта» и приведет к увеличению потребляемой 

энергии, производимой ТЭЦ в г. Советская Гавань. 

Схему выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань планирует-

ся реализовать путем строительства трех объектов: «Строительство ТЭЦ 

в г. Советская Гавань» (в части теплофикационной установки и тепловыво-

дов до ограждения ТЭЦ»; «Строительство магистральной тепловой сети 

от ТЭЦ г. Советская Гавань до центральных тепловых пунктов потребите-

лей» и «Строительство центральных тепловых пунктов для передачи теп-

ловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань». 

Срок строительства тепловой магистрали составляет 16 месяцев, за-

ключение соответствующего договора генерального подряда планируется 

в сентябре 2017 года. Плановое окончание строительства - IV квартал 

2018 года. 

В соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения «Го-

род Советская Гавань» Советско-Гаванского района до 2031 года, актуали-

зированной в 2017 году, тепловая нагрузка от ТЭЦ в г. Советская Гавань 

при проектной мощности 200 Гкал/ч к 2021 году составит 58 Гкал/ч. Про-

гнозная подключаемая нагрузка к системе централизованного теплоснаб-

жения г. Советская Гавань составит около 100 Гкал/ч, или не более 50 % 

проектной мощности.  

Проектная электрическая мощность ТЭЦ - 120 МВт. Максимальная вы-

даваемая электрическая мощность от Майской ГРЭС - 35 МВт, максималь-

ная потребляемая электрическая мощность в Советско-Гаванском энерго-

узле - до 85 МВт. По данным энергопотребления на момент проведения 

проверки, не будет востребовано порядка 30 % проектной мощности ТЭЦ. 

Правительством Хабаровского края тарифы на тепловую энергию для 

потребителей АО «ДГК» (среднеотпускной тариф) утверждены на 2017 год 

в размере 1320,03 руб./Гкал без НДС.  

Расчетный размер среднеотпускного тарифа для потребителей АО 

«ДГК» с учетом ввода в эксплуатацию ТЭЦ составит 1445,45 руб./Гкал без 

НДС. Рост тарифа к уровню 2017 года - 9,5 %. Расчет тарифных последствий 

произведен в условиях принятия тарифных решений на 2017 год. Средний 

срок полезного использования ТЭЦ - 25 лет, магистральной тепловой сети 

от ТЭЦ до центральных тепловых пунктов потребителей - 9,5 лет. 

Реализация внеплощадочных объектов по строительству ТЭЦ на мо-

мент проверки: 

строительство железнодорожных путей - 93 %; 

строительство схемы выдачи электрической мощности - 98 %; 
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строительство магистральной тепловой сети от ТЭЦ до центральных 

тепловых пунктов потребителей - 1 %. Выполнены работы по разработке 

рабочей документации (8 %), по расчистке полосы отвода под строитель-

ство теплотрассы и по устройству подъездных автомобильных дорог. 

10. Проверка выполнения ПАО «РусГидро» требований директив 

Правительства Российской Федерации 

10.1. Директивами Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2016 года № 4750п-П13 предусмотрено ПАО «РусГидро» обеспечить в ме-

сячный срок разработку (актуализацию) комплекса мер (перечня меро-

приятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных 

на достижение снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не 

менее чем на 10 %, а также ежеквартально представлять в отраслевой фе-

деральный орган исполнительной власти отчеты о ходе реализации ком-

плекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расхо-

дов (затрат), рассмотренных и одобренных советами директоров. 

Данные по сокращению операционных расходов ПАО «РусГидро» при-

ведены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Мероприятия/статьи затрат Снижение операционных 
расходов (затрат) 

Отклонение 2016 г./ 
2015 г., 

% 
2015 г. 2016 г. 

Эффективное проведение закупочных процедур 3801748 2850214 - 951534 - 25 

Материальные затраты 138233 98412 - 39821 - 28,8 

Прочие затраты 3663515 2751802 - 911713 - 24,9 

Поддержка системы управления жизненным 
циклом активов 6125711 5630307 - 495404 

- 8 

Услуги производственного характера 6125711 5630307 - 495404 - 8 

Проведение мероприятий по оптимизации организаци-
онной структуры и бизнес-процессов Общества 11138780 10295404 - 843376 

- 7,5 

Оплата труда, включая страховые взносы 11138780 10295404 - 843376 - 7,5 

Внедрение и развитие IT систем 770556 588968 - 181588 - 23,6 

Услуги непроизводственного характера 282270 231039 - 51232 - 18,1 

Прочие затраты 488285 357929 - 130356 - 26,7 

Оптимизация расходов непроизводственного характера 1883156 1787565 - 95591 - 5 

Услуги непроизводственного характера 1883156 1787565 - 95591 - 5 

Итого 23719952 21152458 - 2567494 - 10,8 

Сокращение расходов в 2016 году по отношению к 2015 году составило 

10,8 процента.  
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10.2. Директивами Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2014 года № 2579п-П14 предусмотрено утверждение положения о ключе-

вых показателях эффективности (далее - КПЭ) деятельности Общества, а так-

же КПЭ для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться 

при принятии решений об оплате труда и кадровых решений. 

Система КПЭ ПАО «РусГидро» в 2016 году включала показатели, утвер-

жденные в Долгосрочной программе Группы РусГидро на 2016-2020 годы 

(далее - ДПР) и в состав Бизнес-плана на 2016 год.  

Согласно ежеквартальным отчетам об исполнении КПЭ ПАО «РусГидро» 

не выполнены КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирова-

ния и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала 

года, %». Так, при плановом значении 100 % фактическое исполнение КПЭ 

за II квартал 2016 года составило 84 %, за III квартал 2016 года - 64 %, за 

IV квартал 2016 года - 68 процентов. 

Согласно отчету о выполнении ключевых показателей эффективности 

ДПР по итогам 2016 года не выполнен КПЭ «Выполнение графиков ввода 

мощностей и плана по финансированию и освоению, %». Так, при плано-

вом значении 100 % фактическое исполнение указанного КПЭ составило 

57 процентов.  

Анализ выполнения КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и 

плана по финансированию и освоению, %» показал, что наименьшее вы-

полнение объемов освоения инвестиционной программы в части приори-

тетных проектов на Дальнем Востоке по строительству Сахалинской ГРЭС-2 

(1-я очередь) - 30 %, Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 47 %, ТЭЦ в г. Совет-

ская Гавань - 56 процентов. 

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету и оценке 

ключевых показателей эффективности Обществ, акции которых находятся 

в доверительном управлении ПАО «РАО ЭС Востока», одобренными на за-

седании Правления ПАО «РАО ЭС Востока» 27 апреля 2016 года и утвер-

жденными 27 мая 2016 года на заседании Совета директоров АО «ТЭЦ 

в г. Советская Гавань» (далее - Методика), установлен КПЭ «Эффективность 

реализации инвестиционных проектов», значение которого формируется 

по двум показателям: «Выполнение закупочных процедур по инвестици-

онному проекту» и «Выполнение запланированных проектов (работ)». 

Методические указания разработаны в соответствии с Методикой рас-

чета и оценки ключевых показателей эффективности ДЗО ПАО «РусГидро», 

рекомендованной на заседании Правления ПАО «РусГидро» 30 марта 
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2016 года к утверждению советами директоров дочерних зависимых 

обществ ПАО «РусГидро». 

Согласно Методике расчет составляющей «Выполнение запланирован-

ных проектов (работ)» для объекта инвестиций, находящегося на стадии 

строительства, производится как отношение фактического количества кон-

трольных точек из числа запланированных, выполненных в отчетном пе-

риоде, к количеству контрольных точек, выполнение которых запланиро-

вано в отчетном периоде в соответствии с графиком осуществления 

капитальных вложений. 

В ходе проверки установлено, что в АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 

отсутствует график осуществления капитальных вложений, в соответ-

ствии с которым планируются к выполнению в 2016 году контрольные 

точки, при этом для расчета КПЭ значение показателя «Выполнение за-

планированных проектов (работ)» установлено 0, а выполнение оценено - 

100 процентов. 

При систематическом нарушении сроков КСГ по строительству ТЭЦ 

в г. Советская Гавань КПЭ «Эффективность реализации инвестиционных 

проектов» оценен в 2016 году как выполненный с выплатой вознагражде-

ний руководству АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» за 2016 год в общей сум-

ме 10,4 млн. рублей.  

На 2017 год Правлением ПАО «РусГидро» 23 июня 2017 года принята 

Типовая методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности 

дочерних обществ ПАО «РусГидро», рекомендованная к утверждению 

в дочерних обществах. 

В скорректированной методике, как и в 2016 году, определение пока-

зателя КПЭ «Эффективность реализации инвестиционных проектов» 

предусматривает, что в случае, если в отчетном периоде для расчета од-

ной из составляющих КПЭ не установлены плановые значения, расчет и 

оценка выполнения КПЭ производятся по оставшейся составляющей с по-

вышением ее удельного веса до 1. Если в отчетном периоде для расчета 

всех составляющих КПЭ не установлены плановые значения, расчет и 

оценка выполнения КПЭ не производятся, вес КПЭ распределяется на 

остальные установленные КПЭ. 

10.3. Директивами Правительства Российской Федерации представите-

лям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов 

директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ, 

включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, 
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от 7 июля 2016 года № 4863п-П13 предписано обеспечить рассмотрение 

вопроса о порядке выявления и реализации непрофильных активов. 

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро» (про-

токол Совета директоров ПАО «РусГидро» от 10 октября 2016 года № 242) 

утверждена с превышением установленного директивой Правительства 

Российской Федерации срока (до 15 сентября 2016 года) на 25 дней. 

Реализация непрофильных активов осуществлялась на основании Ре-

естра непрофильных активов Общества.  

Фактически в 2016 году Обществом реализованы 157 непрофильных 

активов, из них: проданы - 115 объектов (получены от продажи 77 млн. 

рублей); безвозмездно переданы - 41 объект; ликвидированы - 1 объект. 

План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Рус-

Гидро» на 2017 год включает 160 объектов, в том числе: социально-

бытового назначения (квартиры, жилые дома) - 136 объектов, акции и до-

ли участия - 13 объектов, инфраструктурные объекты (в том числе ж/д 

объекты линии Известковая - Чегдомын, дороги, мосты, тоннели и пр.) - 

11 объектов. 

В I квартале 2017 года Обществом реализованы (проданы) 52 непро-

фильных объекта, получены от продажи 13,5 млн. рублей.  

10.4. В соответствии с директивами Правительства Российской Федера-

ции от 19 апреля 2016 года № 2793п-П13 ПАО «РусГидро» поручено в срок 

до 30 апреля 2016 года разработать и принять нормативы закупок товаров, 

работ, услуг, предусматривающие предельные цены указанных товаров, 

работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам 

и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг. 

Нормативы закупок товаров, работ, услуг утверждены приказом ПАО 

«РусГидро» от 15 июля 2016 года № 538, то есть с превышением установ-

ленного срока на 1,5 месяца, в связи с этим не исполнено требование ди-

ректив в части обязательного применения с 1 мая 2016 года нормативов 

закупок при планировании хозяйственной деятельности.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Директором по внутреннему контролю и управлению рисками - глав-

ным аудитором ПАО «РусГидро» Щеголевой Е.А. представлены коммента-

рии (разногласия) по акту проверки Счетной палаты Российской Федера-

ции от 24 июля 2017 года № КМ-324/10-01 ДСП (вх. от 2 августа 2017 года 

№ А-7677), которые рассмотрены в установленном порядке.  
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Заключение на комментарии (разногласия) утверждено аудитором 

Счетной палаты Российской Федерации Богомоловым В.Н. 

Выводы 

1. На момент заключения договора о предоставлении бюджетных 

инвестиций от 18 декабря 2012 года № 01-08/827 в сумме 50,0 млрд. 

рублей по строительству ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской 

ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ 

(2-я очередь) проектно-сметная документация и другие документы, необ-

ходимые для их строительства, отсутствовали, что свидетельствует о недо-

статочном обосновании бюджетных инвестиций.  

В ходе реализации Приоритетных проектов утвержденная ПСД из-за 

некачественной разработки потребовала корректировки, подлежащей госу-

дарственной экспертизе.  

Так, при проектировании Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) и ТЭЦ 

в г. Советская Гавань не учтены особенности строительства данных объек-

тов, такие как: сейсмическая интенсивность на участках строительства, 

наличие скального грунта, невозможность использования вынутых грунтов 

для повторной засыпки, сложности логистики при доставке оборудования, 

закупленного у поставщиков.  

Затраты на корректировку ПСД, повторную экспертизу и другие работы 

по всем объектам составили 685,4 млн. рублей, в том числе: по Благове-

щенской ТЭЦ (2-я очередь) - 48,1 млн. рублей, по Якутской ГРЭС-2 (1-я оче-

редь) - 162,3 млн. рублей, по Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 382,8 млн. 

рублей, по ТЭЦ в г. Советская Гавань - 92,2 млн. рублей. 

При этом необходимо отметить, что объем затрат на корректировку 

ПСД в дальнейшем в ходе реализации Приоритетных проектов будет уве-

личиваться, так на 21 июля 2017 года корректировка ПСД в сметной части 

по ТЭЦ в г. Советская Гавань и Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) не разра-

ботаны и не внесены в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

2. Необходимость корректировки проектно-сметной документации и 

повторного прохождения государственной экспертизы приводит к увели-

чению продолжительности строительства. Так, первоначальные сроки 

строительства, установленные Договором № 01-08/827, нарушены по всем 

Приоритетным проектам. 

Дополнительными соглашениями к Договору № 01-08/827 срок ввода 

в эксплуатацию Благовещенской ТЭЦ изменен с 2015 года на 2016 год, Са-
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халинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань - с 2016 года на 2017 год, 

Якутской ГРЭС-2 - с 2015 года на 2016 год. 

По состоянию на 21 июля 2017 года Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) 

в эксплуатацию не введена.  

В части строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань 

проводятся мероприятия по внесению изменений в проектно-сметную до-

кументацию. Учитывая длительные сроки корректировки ПСД и прохож-

дения государственной экспертизы, не обеспечивается соблюдение сро-

ков ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань, 

установленных Договором № 01-08/827, с учетом их корректировки. 

3. В соответствии со статьями 15 и 30 договоров генподряда, заключен-

ных на строительство Приоритетных проектов, установлены ответствен-

ность генподрядчика за разработку рабочей документации и ответ-

ственность заказчика-застройщика за ее утверждение и передачу РД в 

производство работ. 

Согласно пункту 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюде-

ние требований проектной документации в процессе работ и несет ответ-

ственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 

проектной документации. 

Кроме того, пунктом 7 указанной статьи установлено, что отклонение 

параметров объекта капитального строительства от проектной документа-

ции, необходимость которого выявилась в процессе строительства такого 

объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застрой-

щиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 

изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Таким образом, наличие положительного заключения государственной 

экспертизы на внесенные изменения в проектную документацию и ее 

утверждение застройщиком являются необходимым условием для осу-

ществления строительных работ. 

При этом дочерние общества ПАО «РусГидро» - АО «Сахалинская ГРЭС-2», 

АО «Якутская ГРЭС-2», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и АО «Благовещен-

ская ТЭЦ», осуществляющие строительство объектов электроэнергетики на 
территории Дальнего Востока, утверждали рабочую документацию, име-

ющую отклонения от утвержденной ПСД, на осуществление всего ком-

плекса строительных работ, закупок и монтажа оборудования и осуществ-
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ляли строительство при отсутствии положительного заключения государ-
ственной экспертизы на отклонения от ПСД. 

4. Заказчиками-застройщиками и генподрядчиками не соблюдались 
графики разработки и выдачи в производство разработанной РД, преду-

смотренные статьей 30 договоров генподряда. Так, на 21 июля 2017 года 
выдано в производство комплектов РД: Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) - 

69 % от планового значения, ТЭЦ в г. Советская Гавань - 95,2 процента. 

5. Внесение изменений в проектную документацию, предусматриваю-
щих, в том числе, изменение сметной документации и перевод стоимости 
строительства в цены текущего периода, приводит к увеличению стоимо-

сти строительства.  

Так, по Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) увеличение общей сметной стои-
мости проекта составило 5138,57 млн. рублей (в текущих ценах IV квартала 

2016 года), в том числе: СМР - 2584,19 млн. рублей с НДС, оборудование - 

2053,29 млн. рублей с НДС, прочие - 501,08 млн. рублей с НДС. При этом 
общая стоимость строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) возросла 

с 26192,72 млн. рублей до 31331,29 млн. рублей. 

6. Выделение средств федерального бюджета на осуществление бюд-
жетных инвестиций в сумме 50,0 млрд. рублей произведено без учета фак-
тических сроков их использования ПАО «РусГидро» на строительство При-

оритетных проектов. Так, бюджетные инвестиции поступили на расчетный 

счет ПАО «РусГидро» 20 декабря 2012 года, при этом финансирование до-
черних зависимых обществ в целях обеспечения строительства объектов 

начато только в 2014 году. По итогам 2014 года ПАО «РусГидро» переве-

дены дочерним обществам со стопроцентным участием ПАО «РусГидро», 
осуществляющим строительство объектов электроэнергетики на террито-

рии Дальнего Востока, в ПАО «Сбербанк России» 34,2 % от общего объема 

средств, в 2015 году - 87,8 процента.  
По состоянию на 31 декабря 2016 года бюджетные инвестиции в пол-

ном объеме перечислены ПАО «РусГидро» на обособленные банковские 

счета дочерних зависимых обществ за приобретенные акции. С момента 
поступления бюджетных инвестиций на расчетный счет ПАО «РусГидро», 

то есть более 1 года, денежные средства по целевому назначению (строи-

тельство объектов) не использовались и размещались Обществом на бан-
ковских депозитах. 

7. По состоянию на 1 июня 2017 года ДЗО на строительство Приоритет-
ных проектов направлено за счет полученных средств бюджетных инве-

стиций 44137,54 млн. рублей, или 87,91 % от их общего объема, из них: АО 
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«ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 8099,4 млн. рублей; АО «Благовещенская 
ТЭЦ» - 4284,5 млн. рублей; АО «Якутская ГРЭС-2» - 16861,0 млн. рублей; АО 

«Сахалинская ГРЭС-2» - 14892,6 млн. рублей. 

Размещены на депозитах 5440,5 млрд. рублей, из них: АО «ТЭЦ в г. Совет-

ская Гавань» - 5321,6 млн. рублей; АО «Сахалинская ГРЭС-2» - 118,9 млн. 

рублей. 

Использование объемов бюджетных инвестиций составило: АО «ТЭЦ 

в г. Советская Гавань» - 58,5 %, АО «Благовещенская ТЭЦ» - 100 %, АО 

«Якутская ГРЭС-2» - 100 %, АО «Сахалинская ГРЭС-2» - 99,2 процента. 

8. Отмечается низкое качество планирования ПАО «РусГидро» потреб-

ности ДЗО в денежных средствах на реализацию Приоритетных проектов. 

Так, в 2015 году на строительство Благовещенской ТЭЦ выделены денеж-

ные средства в объеме 6301,0 млн. рублей. В 2016 году в связи с оконча-

нием строительства объекта и наличием остатка неиспользованных объе-

мов финансирования уменьшен уставный капитал АО «Благовещенская 

ТЭЦ» на 2016,48 млн. рублей, или 32 % от выделенного объема средств.  

9. ПАО «РусГидро» осуществляло финансирование Приоритетных 

проектов за счет средств полученных доходов от размещения бюджет-

ных инвестиций на депозиты, в том числе в форме предоставления бес-

процентных займов ДЗО. На предоставление займов ДЗО ПАО «РусГид-

ро» направлены 6388,17 млн. рублей, или 41,8 % от общего объема 

полученных доходов (процентов) от размещения бюджетных инвести-

ций на депозиты. 

При этом необходимо отметить, что финансирование ПАО «РусГидро» 

Приоритетных проектов в форме займов предполагает возврат дочерними 

зависимыми обществами предоставленных средств. Из-за отсутствия до-

ходов от собственной деятельности возврат сумм займов ПАО «РусГидро» 

осуществляется дочерними зависимыми обществами исключительно за 

счет доходов, получаемых от размещения на депозитах денежных средств, 

источником образования которых являются бюджетные инвестиции.  

В этой связи займы ПАО «РусГидро» могут рассматриваться только 

в качестве временного источника финансирования, так как их погашение 

требует изъятия части объема финансирования ДЗО, предоставленного 

на строительство объектов.  

Также финансирование Приоритетных проектов в форме беспроцент-

ных займов требует решения вопроса об использовании на строительство 

Приоритетных проектов средств в сумме 6388,17 млн. рублей, полученных 
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ПАО «РусГидро» в виде доходов от размещения бюджетных инвестиций, 

объем которых после их возврата ДЗО не уменьшится. 

С учетом изложенного, финансирование Приоритетных проектов ПАО 

«РусГидро» путем предоставления ДЗО займов является недостаточно 

обоснованным. 

10. По состоянию на 1 июня 2017 года сметная стоимость строительства 

Приоритетных проектов (без учета удорожания стоимости строительства 

в результате корректировки ПСД по ТЭЦ в г. Советская Гавань и Сахалин-

ская ГРЭС-2 (1-я очередь) превышает общий объем привлеченных источ-

ников финансирования на 18530,96 млн. рублей (расчетно). 

Общая стоимость объектов согласно проектно-сметной документации 

(без учета корректировки) составляет 92639,89 млн. рублей, в том числе: 

Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) - 31331,3 млн. рублей; Сахалинской ГРЭС-2 (1-я 

очередь) - 34753,3 млн. рублей; ТЭЦ в г. Советская Гавань - 18591,1 млн. руб-

лей; Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) - 7964,2 млн. рублей. 

Общий объем привлеченного финансирования - 74108,93 млн. рублей, 

в том числе: бюджетные инвестиции - 50000,0 млн. рублей; доходы от 

размещения бюджетных инвестиций в депозиты - 15284,03 млн. рублей; 

объем возмещенного НДС - 8824,9 млн. рублей. 

11. Из-за низкого качества планирования инвестиционной деятельно-

сти в 2015-2016 годах Обществом ежегодно корректировались показатели 

инвестиционных программ в части увеличения сроков реализации Прио-

ритетных проектов и изменения объемов финансирования. При этом фак-

тический уровень финансирования инвестиционных проектов по сравне-

нию с плановыми значениями (после корректировки) в 2016 году составил: 

по ТЭЦ в г. Советская Гавань - 54 %, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 

70,4 %, Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 61,3 процента. 

Планирование объемов финансирования Приоритетных проектов осу-

ществлялось ПАО «РусГидро», дочерними зависимыми обществами без 

учета фактических сроков реализации мероприятий строительства и ре-

альной потребности в денежных средствах, что приводило к невыполне-

нию и корректировке показателей движения потоков наличности субъекта 

инвестиций и инвестиционных программ ПАО «РусГидро». 

12. Несмотря на то, что Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) введена 

в эксплуатацию в 2016 году, по состоянию на 1 июля 2017 года, или спустя 

более полугода после приемки законченного строительством объекта по 

2 этапу, не подписаны АО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «Силовые маши-
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ны» акт фактического завершения и акт окончательной приемки Благове-

щенской ТЭЦ, предусмотренные статьями 58 и 59 договора генерального 

подряда от 26 декабря 2013 года № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А. 

13. Вследствие нарушения генеральным подрядчиком сроков строи-

тельства объекта на строительной площадке ТЭЦ в г. Советская Гавань 

часть оборудования и материалов хранится на открытой площадке под 

воздействием окружающей среды, подвергается коррозии, что ухудшает 

их качественное состояние. Сверхплановые сроки хранения оборудования 

на строительной площадке без монтажа требуют принятия дополнитель-

ных мер и затрат по обеспечению его сохранности, а также поддержания 

необходимого качественного состояния. 

14. Проверка договоров на поставку оборудования по строительству 

ТЭЦ в г. Советская Гавань в части предоставления производителями гаран-

тии на оборудование показала, что с учетом сроков передачи оборудова-

ния от производителей к покупателю, а также сроков его монтажа и запус-

ка ТЭЦ в эксплуатацию сроки гарантии на основное оборудование 

заканчиваются до ввода объекта в эксплуатацию, в том числе: по трем па-

ровым котлам общей стоимостью 1315,1 млн. рублей (срок истечения 

гарантии - ноябрь 2017 года); по трем электрофильтрам ЭСГ общей стои-

мостью 259,7 млн. рублей (срок гарантии истек - до июля 2015 года); по 

двум турбинам паровым теплофикационным со вспомогательным обору-

дованием общей стоимостью 1054,3 млн. рублей (срок гарантии истекает 

по турбине № 1 12 мая 2018 года, по турбине № 2 - 26 июня 2018 года); по 

двум турбогенераторам с воздушным охлаждением общей стоимостью 

319,4 млн. рублей (срок окончания гарантии - 31 декабря 2019 года). 

15. Расчеты по договорам генподряда по строительству Приоритетных 

проектов в части авансовых платежей осуществлялись с нарушением ген-

подрядчиками требований заключенных договоров в части сроков и раз-

мера предоставляемых банковских гарантий возврата авансового платежа. 

Так, в 2015 году выплата авансов по Договору генподряда № СГРЭС-

15/0002 на строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) осуществля-

лась АО «Сахалинская ГРЭС-2» в отсутствие банковской гарантии возврата 

авансового платежа, представление которой в соответствии со статьей 19.2 

указанного договора следовало осуществить в течение 4 месяцев со дня 

его заключения, а в редакции дополнительного соглашения от 21 сентября 

2015 года № 2 - в течение 12 месяцев. Соответствующая банковская гаран-
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тия представлена АО «ТЭК Мосэнерго» в августе 2016 года, или более чем 

через 1,5 года после выплаты аванса.  

Перечисление третьего авансового платежа по Договору генподряда 

№ СГТЭЦ-14/0027 на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань произведено 

в отсутствие банковской гарантии. В соответствии с требованиями допол-

нительного соглашения от 29 мая 2015 года № 2 к Договору генподряда 

№ СГТЭЦ-14/0027 генподрядчику следовало представить банковскую га-

рантию возврата третьего авансового платежа, произведенного АО «ТЭЦ 

в г. Советская Гавань» 29 мая 2015 года в сумме 1976,6 млн. рублей, через 

5 месяцев после даты его перечисления. На момент проверки банковская 

гарантия возврата авансового платежа на сумму 1976,6 млн. рублей 

не представлена.  

16. В связи с наличием у генподрядчика по строительству ТЭЦ в г. Со-

ветская Гавань ОАО «ГлобалЭлектроСервис» проблем при осуществле-

нии хозяйственной деятельности, которые негативно влияют на исполнение 

обязательств по Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027, дефицитом де-

нежных средств и невозможностью осуществления им расчетов с поставщи-

ками оборудования подписано дополнительное соглашение от 20 марта 

2017 года № 6 к Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027, предусматриваю-

щее возможность заказчику производить оплату оборудования непосред-

ственно поставщикам, минуя генподрядчика.  

Также из-за невозможности ОАО «ГлобалЭлектроСервис» исполнения 

в полном объеме обязательств по Договору генподряда № СГТЭЦ-14/0027, 

отсутствия оборотных средств и невозможности привлечения дополни-

тельных кредитных средств на момент проверки АО «ТЭЦ в г. Советская 

Гавань» подписано дополнительное соглашение № 10 к Договору генпод-

ряда № СГТЭЦ-14/0027 о переводе прав и обязанностей по отдельным до-

говорам поставки оборудования на АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», а так-

же части СМР. В соответствии с дополнительным соглашением общая 

предельная стоимость работ составит 11001,7 млн. рублей. Уменьшение - 

2175,9 млн. рублей. 

На исключенные из договора с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» объемы 

строительно-монтажных работ АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» заключен 

договор подряда с ОА «Усть-СреднеканГЭСстрой» от 19 мая 2017 года 

№ СГТЭЦ-17/0025 на сумму 2360,0 млн. рублей.  

Указанное свидетельствует о несоблюдении условия, предусмотренно-

го Договором генподряда № СГТЭЦ-14/0027, согласно которому заказчик 



123 

привлекает генподрядчика к выполнению работ, необходимых для строи-

тельства объекта, а также к поставке оборудования и материалов на усло-

виях «под ключ». 

17. В ходе реализации Приоритетных проектов ПАО «РусГидро» заказ-

чиками-застройщиками и генеральными подрядчиками не обеспечено со-

блюдение сроков строительства объектов. 

Прогнозная дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию Саха-

линской ГРЭС-2 (по состоянию на 26 июня 2017 года) согласно данным 

комплексного сетевого графика в системе календарно-сетевого планиро-

вания, ведение которого предусмотрено статьей 63 Договора генподряда 

№ СГРЭС-15/0002, установлена 30 июня 2018 года, что превышает установ-

ленный договором генподряда срок на 182 дня. 

Прогнозная дата финального завершения строительства ТЭЦ в г. Со-

ветская Гавань по состоянию на 30 июня 2017 года согласно данным 

комплексного сетевого графика в системе календарно-сетевого плани-

рования, ведение которого предусмотрено статьей 64 Договора генпод-

ряда № СГТЭЦ-14/0027, установлена 24 октября 2019 года, что превыша-

ет установленный договором генподряда срок на 711 дней, или около 

двух лет.  

В результате увеличения срока строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань 

внесены изменения в договор страхования строительно-монтажных рис-

ков от 8 июля 2014 года № СГТЭЦ-14/0048 с ОАО «Ингосстрах» в части про-

дления срока выплат страховых премий и увеличения стоимости договора 

с 34,2 млн. рублей до 42,7 млн. рублей, что привело к дополнительным рас-

ходам АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в 2017 году в сумме 8,5 млн. рублей. 

18. Генеральными подрядчиками не соблюдалась плановая числен-

ность персонала и строительной техники на строительных площадках, 

установленная в проектной документации. Так, среднемесячный дефицит 

численности работающих в период строительства по Сахалинской ГРЭС-2 

составил 243 чел./дня, по ТЭЦ в г. Советская Гавань - 1026 чел./дней. Средне-

взвешенный помесячный дефицит привлеченной техники в период строи-

тельства по Сахалинской ГРЭС-2 составил 91 ед./день, по ТЭЦ в г. Советская 

Гавань - 37 ед./день. 

19. В ходе реализации Приоритетных проектов ПАО «РусГидро» изме-

нена схема управления проектами строительства - полномочия единолич-

ных исполнительных органов дочерних зависимых обществ переданы 

управляющей организации АО «УК ГидроОГК». 
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Анализ сроков строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская 

Гавань показал, что в I полугодии 2017 года изменение схемы управления 

не обеспечило сокращение сроков завершения строительства объектов. 

Так, сроки реализации ключевых событий комплексных сетевых графиков, 

утвержденных договорами генерального подряда, «Завершение ком-

плексного опробования пускового комплекса» по строительству Сахалин-

ской ГРЭС-2 по состоянию на 1 февраля 2017 года в системе календарно-

сетевого планирования прогнозировались с превышением от установлен-

ного КСГ срока на 153 дня, по состоянию на 26 июня 2017 года - на 177 дней 

(увеличение - на 24 дня), «Комплексное опробование» по строительству 

ТЭЦ в г. Советская Гавань по состоянию на 1 февраля 2017 года прогнози-

ровались с превышением от установленного КСГ срока на 315 дней, по состо-

янию на 30 июня 2017 года - на 705 дней (увеличение - на 390 дней). 

Не обеспечена реализация мероприятий, имеющих для реализации 

проектов на современном этапе ключевое значение. Так, по состоянию 

на 18 августа 2017 года не разработана проектно-сметная документация 

(корректировка) (сметная часть) по строительству Сахалинской ГРЭС-2 

(1-я очередь). План мероприятий по закрытию теплового контура главного 

корпуса ТЭЦ в г. Советская Гавань разработан АО «ТЭЦ в г. Советская Га-

вань» и согласован с генеральными подрядчиками только в период про-

ведения настоящей проверки. 

20. Из-за низкого качества организации претензионно-исковой работы 

дочерними зависимыми обществами ПАО «РусГидро» и АО «УГК Гидро-

ОГК» не обеспечено в ходе реализации Приоритетных проектов эффектив-

ное применение мер претензионной работы по исполнению генподрядчи-

ками обязательств по заключенным договорам. Действенные меры 

по своевременной и полной уплате нарушителями пеней, штрафов и 

неустоек, предусмотренных в договорах генподряда за нарушение усло-

вий исполнения обязательств, при строительстве Приоритетных проектов 

не применялись. 

В соответствии с пунктом 81.4 Договора генподряда № СГРЭС-15/0002 

за нарушение сроков выполнения ключевых событий АО «Сахалинская 

ГРЭС-2» имеет право потребовать уплату генподрядчиком либо удержать 

из «отложенного платежа» или банковской гарантии неустойку в размере 

1,0 млн. рублей за каждый день просрочки. 

По состоянию на 26 июня 2017 года расчетный размер неустойки 

по просроченным ключевым событиям составил 344,0 млн. рублей. При 

этом на момент проверки АО «Сахалинская ГРЭС-2» за нарушение сроков 
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выполнения ключевых событий взыскание неустойки с АО «ТЭК Мосэнер-

го» не производилось. 

Пунктом 83 Договора генподряда № СГТЭЦ-14/0027 установлена обя-

занность по уплате генподрядчиком неустойки за нарушение сроков вы-

полнения ключевых событий, установленных комплексным сетевым гра-

фиком, при строительстве ТЭЦ в г. Советская Гавань. 

В связи с нарушением сроков достижений ключевых событий, а также 

норм охраны труда, правил пожарной безопасности и охраны окружаю-

щей среды генподрядчику направлялись претензии на общую сумму 

630,6 млн. рублей, из них: пеня за нарушение сроков ключевых событий - 

629,0 млн. рублей; пеня за нарушение правил пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды - 1,6 млн. рублей. По выставленным претензи-

ям денежные средства на счет АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не поступали. 

Удержание неустойки из средств «отложенного платежа» в соответствии 

с пунктом 19.5 Договора генподряда № СГТЭЦ-14/0027 не производилось.  

За весь период строительства АО «Якутская ГРЭС-2» в адрес контраген-

тов направлены 8 претензий на общую сумму 1481,47 млн. рублей, из них 

взысканы штрафные санкции по 4 претензиям на сумму 87,83 млн. рублей. 

21. В соответствии с протоколом совещания под председательством 

председателя правления - генерального директора ПАО «РусГидро» от 

18 апреля 2016 года № 19прс принято решение о передаче Благовещен-

ской ТЭЦ в собственность АО «Дальневосточная генерирующая компания» 

путем реорганизации, в результате которой все имущество, права и обязан-

ности АО «Благовещенская ТЭЦ» должны перейти к АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» в порядке универсального правопреемства (в том 

числе гарантийные обязательства генподрядчика Благовещенской ТЭЦ). 

На момент проведения проверки, или спустя более полугода после 

ввода в эксплуатацию объекта (основных средств), в связи с окончанием 

строительства 2 этапа 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ мероприятия по 

реорганизации АО «Благовещенская ТЭЦ» путем его присоединения к АО 

«Дальневосточная генерирующая компания» не реализованы, вопрос 

о передаче имущественного комплекса АО «Благовещенская ТЭЦ» эксплу-

атирующей компании ПАО «РусГидро» не решен.  

В настоящее время эксплуатация Благовещенской ТЭЦ осуществляется 

путем передачи имущества АО «Благовещенская ТЭЦ» в аренду АО «Даль-

невосточная генерирующая компания» по договору аренды имущества.  
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22. Не реализованы на момент проверки субъектами Российской Феде-

рации (местными органами власти) мероприятия для приема тепловой 

и электрической энергии от строящихся объектов.  

В г. Благовещенске для подключения перспективных потребителей 

и переключения потребителей от нерентабельных котельных требуется 

увеличение пропускной способности тепломагистралей и строительство 

трех понизительных насосных станций, а также дополнительных кварталь-

ных тепловых сетей. Указанные мероприятия разработаны в Схеме тепло-

снабжения города Благовещенска на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением администрации г. Благовещенска от 19 декабря 2014 года 

№ 5335. Актуализированная схема теплоснабжения г.  Благовещенска в 

Минэнерго России не представлена.  

ОАО АК «Якутскэнерго» совместно с городским образованием «Город 

Якутск» не выполнены мероприятия по строительству второй нитки теп-

ловых сетей 66-67 кВ и присоединению тепловой нагрузки котельных 

МУП «Теплоэнергия» в соответствии с планом мероприятий по органи-

зации схемы выдачи тепловой мощности Якутской ГРЭС-2, утвержден-

ным Министром ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) в 2013 году 

и подписанным главой города Якутска, ОАО «РАО ЭС Востока» и ОАО АК 

«Якутскэнерго».  

Также не в полной мере реализованы мероприятия по строительству 

внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2. 

Так, ОАО «РЖД» не начато строительство подъездной железной дороги 

к Сахалинской ТЭЦ-2. Выполняется разработка проектной документации. 

С учетом планируемого срока ввода Сахалинской ГРЭС-2 в 2018 году тре-

буется ускорить начало выполнения данных работ. 

23. Директивами Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2014 года № 2579п-П14 предусмотрено утверждение положения о ключе-

вых показателях эффективности деятельности Общества, а также КПЭ для 

оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии 

решений об оплате труда и кадровых решений.  

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету и оценке 

ключевых показателей эффективности обществ, акции которых находятся в 

доверительном управлении ПАО «РАО ЭС Востока», одобренными на за-

седании Правления ПАО «РАО ЭС Востока» 27 апреля 2016 года и утвер-

жденными 27 мая 2016 года на заседании совета директоров АО «ТЭЦ 

в г. Советская Гавань», установлен КПЭ «Эффективность реализации инве-
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стиционных проектов», значение которого формируется по двум показате-

лям: «Выполнение закупочных процедур по инвестиционному проекту» и 

«Выполнение запланированных проектов (работ)». 

Методические указания разработаны в соответствии с Методикой рас-

чета и оценки ключевых показателей эффективности ДЗО ПАО «РусГидро», 

рекомендованной на заседании Правления ПАО «РусГидро» 30 марта 

2016 года к утверждению советами директоров дочерних зависимых об-

ществ ПАО «РусГидро». 

Согласно Методике расчет составляющей «Выполнение запланирован-

ных проектов (работ)» для объекта инвестиций, находящегося на стадии 

строительства, производится как отношение фактического количества кон-

трольных точек из числа запланированных, выполненных в отчетном пе-

риоде, к количеству контрольных точек, выполнение которых запланиро-

вано в отчетном периоде в соответствии с графиком осуществления 

капитальных вложений. 

В ходе проверки установлено, что в АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 

отсутствует график осуществления капитальных вложений, в соответ-

ствии с которым планируются к выполнению в 2016 году контрольные 

точки, при этом для расчета КПЭ значение показателя «Выполнение за-

планированных проектов (работ)» установлено 0, а выполнение оценено - 

100 процентов. 

При систематическом нарушении сроков КСГ по строительству ТЭЦ в 

г. Советская Гавань КПЭ «Эффективность реализации инвестиционных про-

ектов» оценен в 2016 году как выполненный с выплатой вознаграждений 

руководству АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» за 2016 год в общей сумме 

10,4 млн. рублей.  

На 2017 год Правлением ПАО «РусГидро» 23 июня 2017 года принята 

Типовая методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности 

дочерних обществ ПАО «РусГидро», рекомендованная к утверждению 

в дочерних обществах. 

В скорректированной методике порядок определения показателя КПЭ 

«Эффективность реализации инвестиционных проектов» предусматривает, 

как и в 2016 году, при отсутствии установленных плановых значений пере-

нос его веса на другие КПЭ и, как следствие, получение премии в полном 

размере при наличии срывов при реализации инвестиционного проекта. 

24. ПАО «РусГидро» ненадлежащим образом осуществлялись обяза-

тельства, предусмотренные пунктом 2.4.11 Соглашения о предоставлении 
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бюджетных инвестиций на финансирование строительства объектов элек-

троэнергетики на территории Дальнего Востока от 14 декабря 2012 года 

№ С-718-АБ/Д07 в части обеспечения контроля за ходом строительства 

объектов, о чем свидетельствуют выявленные в ходе проверки нарушения 

и недостатки. 

Предложения 

1. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Фе-

дерации Президенту Российской Федерации, в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации, Минэнерго России и публичное акционерное об-

щество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». 

2. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

 

 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                             В.Н. БОГОМОЛОВ 
 

 


