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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 7 декабря 2007 года
№ 55К (573) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка бюджетов Влади-
мирской области и г. Коврова Владимирской области в части законности, полноты и
своевременности выделения и расходования субсидий на приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства г. Коврова»:

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия.
Направить информационное письмо в администрацию Владимирской области.
Направить информационное письмо с приложением отчета о результатах контрольного

мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка бюджетов

Владимирской области и г. Коврова Владимирской области в части
законности, полноты и своевременности выделения и расходования
субсидий на приведение в нормативное состояние улично-дорожной

сети и объектов благоустройства г. Коврова»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.9.7 Плана рабо-
ты Счетной палаты Российской Федерации на 2007 год, обращение Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронова от
10 июля 2007 года № 1-21/1764.

Цель контрольного мероприятия
Соблюдение законности, полноты и своевременности выделения и расходования

субсидий на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства г. Коврова.

Предметы контрольного мероприятия
Нормативные правовые акты, распорядительные документы, а также соглашения,

договоры, контракты и иные документы, обосновывающие операции по субсидиям на
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства г. Коврова.

Объекты контрольного мероприятия
Администрация Владимирской области, администрация г. Коврова Владимирской

области.
Проверяемый период деятельности: январь-сентябрь 2007 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 октября по 9 ноября 2007 года.
В План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2007 год было включено

контрольное мероприятие «Проверка бюджетов Владимирской области и г. Коврова
Владимирской области в части законности, полноты и своевременности выделения и
расходования субсидий на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
и объектов благоустройства г. Коврова». Основанием для данного решения Коллегии
Счетной палаты послужило обращение Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С. М. Миронова с просьбой о проведении проверки
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фактов, изложенных в телеграмме главы г. Коврова Владимирской области
И. В. Табацковой от 4 июля 2007 года, и принятии необходимых мер. В данной телеграмме
говорится о задержке оплаты работ по капитальному ремонту автомобильных дорог из
средств федерального бюджета в соответствии с соглашением между муниципальным об-
разованием г. Ковров Владимирской области и администрацией Владимирской области на
2007 год о софинансировании работ по капитальному ремонту автомобильных дорог за
счет средств федерального бюджета на сумму 34185,0 тыс. рублей и содержится просьба о
назначении комиссии для проверки расходования федеральных средств, предназначенных
для капитального ремонта автомобильных дорог.

Результаты контрольного мероприятия
1. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы по выделению

и расходованию субсидий из бюджета Владимирской области на приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства

г. Коврова Владимирской области
Федеральным законом от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете

на 2007 год» (с изменениями и дополнениями) на развитие дорожного хозяйства Вла-
димирской области на 2007 год утверждены бюджетные ассигнования в виде субсидий
в сумме 1751930,0 тыс. рублей, из них:

- на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения) - 141930,0 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных со-
оружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, город-
ских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением
их в сеть дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации Федераль-
ной адресной инвестиционной программы на 2007 год (подпрограмма «Автомобильные
дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы»
(2002-2010 годы) - 1610000,0 тыс. рублей.

В соответствии с действующим порядком в целях предоставления субсидий из
средств федерального бюджета между Федеральным дорожным агентством и админи-
страцией Владимирской области были заключены соглашения:

- от 10 июля 2007 года № 48/3-С-1 - о направлении в 2007 году в бюджет Влади-
мирской области субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения) по разделу «Межбюджетные трансферты» в размере
141930,0 тыс. рублей;

- от 23 апреля 2007 года № 48/3-С - о направлении в 2007 году в бюджет Владимир-
ской области субсидий на финансирование дорожного хозяйства из средств федераль-
ного бюджета по разделу «Межбюджетные трансферты»  в рамках реализации ФАИП
в размере 1610000,0 тыс. рублей.

В перечнях объектов дорожного хозяйства, финансируемых на основании вышеука-
занных соглашений и являющихся их неотъемлемой частью, объекты дорожного хо-
зяйства г. Коврова отсутствуют.

Законом Владимирской области от 7 мая 2007 года № 33-ОЗ «О внесении изме-
нений в закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год» было
предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета муниципальным обра-
зованиям Владимирской области на приведение в нормативное состояние улично-
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дорожной сети и объектов благоустройства по областной целевой программе «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы», в том
числе г. Коврову - 34185,0 тыс. рублей.

Согласно областной целевой программе в составе источников финансирования мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры коммунального комплекса Вла-
димирской области на 2007 год, в том числе на приведение улично-дорожной сети му-
ниципальных образований области в нормативное состояние, субсидии из федерального
бюджета не предусмотрены (закон Владимирской области от 31 мая 2006 года № 69-ОЗ
«Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры на 2006-2010 годы» (с изменениями и дополнениями).

Таким образом, в 2007 году на финансирование объектов дорожного хозяйства
г. Коврова средства из федерального бюджета не предусматривались и не выделялись.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 2007 году (да-
лее - порядок предоставления субсидий) был утвержден постановлением губернатора
Владимирской области от 23 мая 2007 года № 370. Согласно вышеназванному поряд-
ку субсидии из областного бюджета на приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоустройства (далее - субсидии) предоставляются в
размере до 90 % от общей стоимости работ после подписания соглашения между
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской
области (далее - ДЖКХ) и органами местного самоуправления о порядке финанси-
рования работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства муниципальных образований в 2007 году.

Перечисление средств подрядчику осуществляется на основании представленных в
отделениях УФК по Владимирской области реестров, утвержденных заместителем гу-
бернатора Владимирской области, муниципальных контрактов на выполнение работ в
2007 году, а также документов, согласованных с ДЖКХ (счетов при оплате авансов на
приобретение строительных материалов и актов о приемке выполненных работ).

Порядок предоставления субсидий в отличие от порядка предоставления средств из
федерального бюджета не предусматривает в качестве необходимых условий финанси-
рования предоставление утвержденной проектно-сметной документации и материалов
по проведению конкурсных торгов, что снижает уровень контроля администрации Вла-
димирской области за использованием средств областного бюджета.

В целях эффективного использования средств областного бюджета губернатором Вла-
димирской области принято постановление от 25 апреля 2007 года № 299 «Об утвержде-
нии порядка проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов и выдачи
заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использова-
ния средств областного и местных бюджетов», в соответствии с которым установлены
сроки (5 рабочих дней) обязательного проведения проверки сметной стоимости инвести-
ционных проектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта на
предмет возможности проведения экспертизы сметной стоимости инвестиционных проек-
тов и не более 2 месяцев - проведение экспертизы.

2. Проверка законности, полноты, своевременности и условий выделения
администрацией Владимирской области субсидий на приведение

в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства г. Коврова Владимирской области

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской
области было направлено администрации г. Коврова уведомление от 28 апреля
2007 года № 441/3 об увеличении лимитов бюджетных обязательств на II квартал 2007 го-
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да на сумму 34185,0 тыс. рублей по разделу 11 «Межбюджетные трансферты», подраз-
делу 01 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 5150000
«Фонд софинансирования социальных расходов». Уведомление было направлено после
принятия Законодательным Собранием Владимирской области постановления от 25 ап-
реля 2007 года № 182 «О законе Владимирской области «О внесении изменений в закон
Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год» и до его утверждения гу-
бернатором Владимирской области 7 мая 2007 года.

В соответствии с порядком предоставления субсидий между администрацией Влади-
мирской области и администрацией г. Коврова было заключено соглашение от 30 мая
2007 года № 22 о финансировании объектов, приведение в нормативное состояние кото-
рых осуществляется за счет субсидий,  предоставляемых из областного бюджета на
2007 год в рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры на 2006-2010 годы» (далее - соглашение от 30 мая 2007 года № 22).

Условиями соглашения от 30 мая 2007 года № 22 устанавливался срок освоения
субсидий до 1 июля 2007 года и их возврат в случае неосвоения в установленные сроки.

Субсидии в полном объеме в сумме 34185,0 тыс. рублей были перечислены 31 мая
2007 года на счет финансового управления администрации г. Коврова в отделении Фе-
дерального казначейства. В целях выполнения условий по использованию целевых
средств областного бюджета в 2007 году между администрацией Владимирской облас-
ти и администрацией г. Коврова было заключено соглашение от 7 июня 2007 года
№ 101 (далее - соглашение от 7 июня 2007 года № 101), которым установлена обязан-
ность администрации г. Коврова по возврату субсидий до 10 июля 2007 года, в случае
их неосвоения - до 1 июля 2007 года.

Дополнительные соглашения сторонами не заключались. Объекты, на которые
должны направляться субсидии, соглашениями не устанавливались.

В реестр объектов г. Коврова, подлежавших финансированию в 2007 году за счет суб-
сидий, утвержденный заместителем губернатора Владимирской области А. А. Карповым
22 июня 2007 года, включены: мост через р. Клязьму на автомобильной дороге - Сенин-
ские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма - в г. Коврове (далее - мост через р. Клязьму); ав-
томобильная дорога по ул. Строителей от ПК 4+40 до ПК 10+40 (далее -
ул. Строителей); окружная дорога - ул. Муромская (от разворотного кольца маршрута
троллейбуса № 6 до ул.  Грибоедова)  (далее -  ул.  Муромская),  ул.  Кирова (от ул.  Ком-
сомольской до ул. Шмидта).

По данным реестра субсидии г. Коврову из областного бюджета составили 70 % от
общей стоимости работ по объектам, подлежавшим финансированию в 2007 году за
счет субсидий.

Следует отметить, что администрацией Владимирской области в соглашениях от
30 мая 2007 года № 22 и от 7 июня 2007 года № 101 установлены жесткие сроки освоения
субсидий. На разработку и экспертизу проектно-сметной документации, проведение кон-
курсных торгов, заключение муниципальных контрактов и выполнение капитального ре-
монта объектов дорожного хозяйства отведен срок до 1 июля 2007 года.

3. Выполнение условий порядка предоставления субсидии
из областного бюджета на приведение в нормативное состояние

улично-дорожной сети и объектов благоустройства
в 2007 году администрацией г. Коврова

3.1. С февраля 2007 года расходные статьи бюджета г. Коврова на 2007 год были
дополнены расходами в области благоустройства г. Коврова, в том числе на строитель-
ство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог, мостов и иных транспортных
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инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений, включая
проектно-изыскательские работы.

Решением Ковровского городского совета народных депутатов от 23 мая 2007 года
№ 71 «О внесении изменений в решение Ковровского городского совета народных де-
путатов от 28 декабря 2006 года «О бюджете г. Коврова» расходы в области благоуст-
ройства г. Коврова были увеличены за счет субсидий из областного бюджета на приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства по
областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры на 2006-2010 годы» на сумму 34185,0 тыс. рублей.

3.2. В целях выполнения условий получения субсидий администрацией г. Коврова
был составлен реестр объектов, подлежащих финансированию в 2007 году за счет суб-
сидий, проведены организационные мероприятия по разработке и экспертизе проектно-
сметной документации, конкурсные торги, заключены муниципальные контракты по
выполнению работ на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети.

При выполнении этих мероприятий администрацией г. Коврова были допущены
нарушения и недостатки.

Информация о проведении 1 июня 2007 года конкурса на выполнение работ по ка-
питальному ремонту автомобильных дорог на территории г. Коврова была размещена в
сети Интернет и в официальном печатном издании «Ковровские вести» 2 мая 2007 года,
то есть до утверждения реестра объектов дорожного хозяйства г.  Коврова,  подлежав-
ших финансированию в 2007 году за счет субсидий (утвержден 22 июня 2007 года).

На конкурс были выставлены объекты капитального ремонта: мост через р. Клязь-
му; ул. Строителей; ул. Муромская.

В наименовании объектов, указанных в извещении о проведении открытого кон-
курса, в конкурсной документации и в реестре объектов имеются расхождения.

На момент предоставления конкурсной документации проектно-сметная докумен-
тация по 2 объектам - мост через р. Клязьму и ул. Строителей - не была пересчитана в
ценах 2007 года, а по ул. Муромской не была разработана.

В нарушение пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»  (далее -  Закон № 94-ФЗ)  в конкурсной доку-
ментации не были установлены требования к качеству, техническим характеристикам
работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, к результатам работ и иные по-
казатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям
заказчика, а также их стоимость, устанавливаемые проектно-сметной документацией.

Экспертиза сметной стоимости была проведена только по 1 объекту - мост через
р. Клязьму в ценах 2006 года. Требованиями к участникам размещения заказа в кон-
курсной документации установлено предоставление лицензии на соответствующий вид
деятельности (при необходимости).

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2002 года № 174 «О лицензировании деятельности
в области проектирования и строительства», Общероссийским классификатором ос-
новных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта России от
26 декабря 1994 года № 359, сообщением Госстроя России (письмо от 19 августа
2002 года № НМ-4707/19) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответст-
венности, в том числе капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них,
подлежат лицензированию.
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Протоколом заседания конкурсной комиссии по размещению муниципального за-
каза от 1 июня 2007 года № 139 установлено: на участие в конкурсе поступила 1 кон-
курсная заявка от открытого акционерного общества «Центр жилищно-коммунального
хозяйства» (далее - ОАО «Центр ЖКХ»).

Протоколом заседания конкурсной комиссии по размещению муниципального за-
каза от 1 июня 2007 года № 140 установлено: допустить к участию в конкурсе и при-
знать его участником -  ОАО «Центр ЖКХ»,  признать конкурс несостоявшимся,  пере-
дать ОАО «Центр ЖКХ» проект муниципального контракта для его оформления на ус-
ловиях конкурсной документации и конкурсных предложений.

Анализ материалов проведенного конкурса показал, что конкурсные предложения
ОАО «Центр ЖКХ» совпадают с данными конкурсной документации, вместе с тем ли-
цензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответст-
венности у ОАО «Центр ЖКХ» отсутствует.

В нарушение пункта 2 статьи 11 Закона № 94-ФЗ и статьи 17 Федерального закона
от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
при отсутствии лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений I и
II уровней ответственности ОАО «Центр ЖКХ» было допущено к конкурсу и признано
его участником.

Управлением коммунального хозяйства администрации г. Коврова как муници-
пальным заказчиком были заключены муниципальные контракты от 13 июня 2007 года
№ 01-48/48, № 01-48/49, № 01-48/50 с ОАО «Центр ЖКХ» на выполнение работ по объ-
ектам, выставленным на конкурс, на общую сумму 34185,00 тыс. рублей. Однако кон-
курсной документацией муниципальным заказчиком было установлено муниципальное
управление «Служба единого заказчика».

В нарушение пункта 3 статьи 24 Закона № 94-ФЗ изменения в части передачи пол-
номочий муниципального заказчика другому юридическому лицу в конкурсную доку-
ментацию не вносились.

В условиях вышеназванных контрактов были установлены: сроки выполнения
работ (с 13 июня по 1 июля 2007 года); возможность продления сроков выполнения
работ по не зависящим от подрядчика причинам (неблагоприятные погодные усло-
вия); частичная предварительная оплата (не более 30 % стоимости работ); сроки
действия контрактов.

Следует отметить, что соглашениями от 30 мая 2007 года № 22 и от 7 июня
2007 года № 101 между администрацией Владимирской области и администрацией
г. Коврова продление сроков освоения субсидий не предусматривалось.

В дальнейшем управлением коммунального хозяйства администрации г. Коврова с
ОАО «Центр ЖКХ» были заключены дополнительные соглашения к вышеназванным
муниципальным контрактам по переносу сроков выполнения работ по объектам:
ул. Строителей и ул. Муромской - до 10 сентября 2007 года, а по объекту мост через
р. Клязьму - до 31 октября 2007 года.

Заключение дополнительных соглашений принято по обращению генерального ди-
ректора ОАО «Центр ЖКХ» от 29 июня 2007 года № 3811 о продлении сроков контрак-
тов в связи с превышением сроков выполнения работ, установленных проектно-
сметной документацией, над сроками, установленными контрактами. Проектно-сметная
документация была утверждена по объекту «Мост через р. Клязьму» 29 мая 2007 года, а по
объектам «Ул. Строителей» - 26 июня 2007 года, «Ул. Муромская» - 29 июня 2007 года.
Однако в соответствии с условиями муниципальных контрактов перенос сроков вы-
полнения работ возможен только по причине неблагоприятных погодных условий.
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Таким образом, сроки выполнения работ, установленные муниципальными кон-
трактами с дополнительными соглашениями к ним, не соответствуют срокам, установ-
ленным в соглашениях от 30 мая 2007 года № 22 и от 7 июня 2007 года № 101 между
администрацией Владимирской области и администрацией г. Коврова.

3.3. Для получения авансов на приобретение строительных материалов ОАО
«Центр ЖКХ» были составлены счета, согласованные ДЖКХ, на сумму 10255,5 тыс.
рублей, или 30 % от стоимости контрактов.

Платежные поручения на выплату авансов от 27 июня 2007 года №№ 1, 2, 3 были
возвращены УФК по Владимирской области в связи с несоответствием видов работ,
указанных в платежных документах, видам работ, указанным в реестре объектов, ут-
вержденном заместителем губернатора Владимирской области.

Выплата аванса на приобретение стройматериалов была произведена УФК по Вла-
димирской области 6 и 9 июля 2007 года, то есть после срока окончания использования
субсидий (1 июля 2007 года).

На 1 июля 2007 года стоимость выполненных работ по объектам г. Коврова,
подлежавшим финансированию в 2007 году за счет субсидий, составила 1818,7 тыс.
рублей. Следовательно, условие соглашений от 30 мая 2007 года № 22 и от 7 июня
2007 года № 101 между администрацией Владимирской области и администрацией
г.  Коврова по освоению субсидий до 1  июля 2007 года администрацией г.  Коврова
не было выполнено.

3.4. Постановлением губернатора Владимирской области от 23 июля 2007 года
№ 532 было принято решение о перераспределении субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований и возврате в областной бюджет администрацией г. Коврова средств в
размере 22112,0 тыс. рублей.

Законом Владимирской области от 5 сентября 2007 года № 98-ОЗ «О внесении из-
менений в закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год» г. Ков-
рову установлены субсидии в размере 12073,0 тыс. рублей (против 34185,0 тыс. рублей,
установленных ранее).

Администрацией г. Коврова подано исковое заявление в Арбитражный суд Влади-
мирской области от 12 сентября 2007 года № 01-41/2172 «О признании недействитель-
ным (частично) постановления губернатора Владимирской области от 23 июля 2007 го-
да № 532 «О перераспределении субсидий на приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети и объектов благоустройства». На момент проверки Арбитраж-
ным судом Владимирской области решение по данному делу не принято.

В связи с отсутствием у ОАО «Центр ЖКХ» лицензии на осуществление строи-
тельства зданий и сооружений I и II уровней ответственности прокуратура Владимир-
ской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 10 и пунктом 6 статьи 12 Закона № 94-ФЗ,
пунктом 2 статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, подала в Арбитраж-
ный суд Владимирской области исковое заявление от 5 октября 2007 года № 8-24411-01
о признании недействительными размещения заказов на выполнение работ по капи-
тальному ремонту автодорог на территории г. Коврова у ОАО «Центр ЖКХ» и муни-
ципальных контрактов от 13 июня 2007 года № 01-48/48, № 01-48/49, № 01-48/50, за-
ключенных между ОАО «Центр ЖКХ» и управлением коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Коврова. На момент проверки Арбитражным судом Владимирской облас-
ти решение по данному делу не принято.

Свое обязательство по возврату субсидий до 10 июля 2007 года, неосвоенных до
1 июля 2007 года, администрация г. Коврова не выполнила. В соответствии с данными
отчетов об объемах фактического финансирования работ по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 2007 году по г. Ковро-
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ву, представляемых администрацией г. Коврова в ДЖКХ, работы по всем 3 объектам по
состоянию на 1 октября 2007 года не завершены. Финансовым управлением админист-
рации г. Коврова только 8 ноября 2007 года возвращены в областной бюджет субсидии
в размере 22112,0 тыс. рублей.

Выводы
1. Финансирование объектов дорожного хозяйства г. Коврова Владимирской области в

2007 году из средств федерального бюджета не предусматривалось и не осуществлялось.
В перечнях объектов дорожного хозяйства, финансируемых на основании соглаше-

ний, заключенных между Федеральным дорожным агентством и администрацией Вла-
димирской области, о направлении в 2007 году в бюджет Владимирской области суб-
сидий на финансирование дорожного хозяйства из средств федерального бюджета по
разделу «Межбюджетные трансферты» объекты дорожного хозяйства г. Коврова Вла-
димирской области отсутствуют.

2. Законом Владимирской области от 7 мая 2007 года № 33-ОЗ «О внесении изменений
в закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год» было предусмотрено
выделение субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Владимирской
области на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры на 2006-2010 годы», в том числе г. Коврову - 34185,0 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением губернатора
Владимирской области от 23 мая 2007 года № 370, в отличие от порядка предоставления
средств из федерального бюджета не предусматривает в качестве необходимых условий
финансирования предоставление утвержденной проектно-сметной документации и мате-
риалов по проведению конкурсных торгов, что снижает уровень контроля администра-
ции Владимирской области за использованием средств областного бюджета.

4. В целях выполнения условий по использованию целевых средств областного
бюджета в 2007 году администрацией Владимирской области с администрацией
г. Коврова были заключены соглашения от 30 мая 2007 года № 22 и от 7 июня
2007 года № 101 о финансировании объектов, приведение в нормативное состояние
которых осуществляется за счет субсидий из областного бюджета на 2007 год в рам-
ках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры на 2006-2010 годы». Условиями соглашений установлен срок освоения
субсидий в сумме 34185,0 тыс. рублей до 1 июля 2007 года и обязанность админист-
рации г. Коврова - возврат субсидий в областной бюджет до 10 июля 2007 года при их
неосвоении в установленные сроки.

Администрацией Владимирской области условия выделения субсидий на приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства
г. Коврова выполнены полностью. Субсидии своевременно (31 мая 2007 года) и в пол-
ном объеме (34185,0 тыс. рублей) переведены на счет финансового управления адми-
нистрации г. Коврова.

5. Администрацией Владимирской области в соглашениях от 30 мая 2007 года № 22
и от 7 июня 2007 года № 101 установлены жесткие сроки освоения субсидий. На разра-
ботку и экспертизу проектно-сметной документации, проведение конкурсных торгов,
заключение муниципальных контрактов и выполнение самого капитального ремонта
объектов дорожного хозяйства отведен срок до 1 июля 2007 года.

6. В ходе размещения заказов на выполнение работ для муниципальных нужд адми-
нистрацией г. Коврова были допущены следующие нарушения:
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- в наименовании объектов, указанных в извещении о проведении открытого кон-
курса,  в конкурсной документации,  в реестре объектов г.  Коврова,  подлежавших фи-
нансированию в 2007 году за счет субсидий, имеются расхождения;

- информация о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ре-
монту автомобильных дорог на территории г. Коврова была размещена в сети Интернет
и в официальном печатном издании «Ковровские вести» до утверждения реестра объ-
ектов г. Коврова, подлежавших финансированию в 2007 году за счет субсидий;

-  в нарушение пункта 2  статьи 22  Закона № 94-ФЗ в конкурсной документации не
были установлены требования к качеству, техническим характеристикам работ по ка-
питальному ремонту автомобильных дорог, к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика, а также их стоимость, устанавливаемые
проектно-сметной документацией;

- в нарушение пункта 3 статьи 24 Закона № 94-ФЗ изменение муниципального за-
казчика в конкурсную документацию не вносились;

- в нарушение пункта 2 статьи 11 Закона № 94-ФЗ и в нарушении статьи 17 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» при отсутствии лицензии на осуществление строительства зданий и со-
оружений I  и II  уровней ответственности ОАО «Центр ЖКХ»  было допущено к кон-
курсу и признано его участником.

7. Условия соглашений от 30 мая 2007 года № 22 и от 7 июня 2007 года № 101 ад-
министрацией г. Коврова не выполнены:

- на 1 июля 2007 года стоимость выполненных работ по объектам г. Коврова, подле-
жавшим финансированию в 2007 году за счет субсидий, составила 1818,7 тыс. рублей при
выплате авансов на приобретение строительных материалов в сумме 10255,5 тыс. рублей;

- на 10 июля 2007 года неосвоенные субсидии в областной бюджет не возвращены;
-  на 1  октября 2007 года,  по данным отчетов администрации г.  Коврова об объе-

мах фактического финансирования работ по приведению в нормативное состояние
улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 2007 году, работы по всем
3 объектам не завершены.

8. Постановлением губернатора Владимирской области от 23 июля 2007 года № 532
«О перераспределении субсидий на приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства» было принято решение о перераспределе-
нии субсидий бюджетам муниципальных образований и возврате в областной бюджет
администрацией г. Коврова средств в размере 22112,0 тыс. рублей.

Законом Владимирской области от 5 сентября 2007 года № 98-ОЗ «О внесении из-
менений в закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год»
г. Коврову установлены субсидии в объеме 12073,0 тыс. рублей (против 34185,0 тыс.
рублей, установленных ранее).

9. Администрацией г. Коврова подано исковое заявление в Арбитражный суд Вла-
димирской области от 12 сентября 2007 года № 01-41/2172 «О признании недействи-
тельным (частично) постановления губернатора Владимирской области от 23 июля
2007 года № 532 «О перераспределении субсидий на приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства». На момент проверки Ар-
битражным судом Владимирской области решение по данному делу не принято.

10. В связи с отсутствием у ОАО «Центр ЖКХ» лицензии на осуществление строи-
тельства зданий и сооружений I и II уровней ответственности прокуратура Владимир-
ской области подала в Арбитражный суд Владимирской области исковое заявление от
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5 октября 2007 года № 8-24411-01 о признании недействительными размещения заказов
на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог на территории г. Коврова у
ОАО «Центр ЖКХ» и муниципальных контрактов от 13 июня 2007 года № 01-48/48,
№ 01-48/49, № 01-48/50, заключенных между ОАО «Центр ЖКХ» и управлением ком-
мунального хозяйства администрации г. Коврова. На момент проверки Арбитражным
судом Владимирской области решение по данному делу не принято.

11. Финансовым управлением администрации г. Коврова неосвоенные субсидии в
размере 22112,0 тыс. рублей перечислены в областной бюджет 8 ноября 2007 года.

Предложения
1. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации в

администрацию Владимирской области.
2. Направить информационное письмо с приложением отчета о результатах контроль-

ного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                        М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН
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