5

[bookmark: _GoBack]Приложение № 5 
к отчету по результатам контрольного мероприятия

Информация о внесении изменений в Госконтракт № 08ОК/13 

	Реквизиты ГК (доп.соглашений)
	изменения

	
	сумма
	срок
	аванс (руб.)
	комментарии

	Договор подряда № 08ОК/13 от 26.11.2013
	7 374 287 864,33
	42 месяца (с даты заключения ГК)
	1 760 767 725,49
	АО "Евро Хоум Билдинг"

	Доп. соглашение № 1/К от 13.01.2014
	
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта "Адреса и реквизиты сторон" (реквизиты подрядчика)

	Доп. соглашение № 2/К от 14.02.2014
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика)

	Доп. соглашение № 3/К от 19.05.2014
	 
	 
	 
	изменения вида договора с "Договора подряда" на "Государственный контракт" и изменения в статью 19 (реквизиты заказчика)

	Доп. соглашение № 4/К от 25.05.2015
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика)

	Доп. соглашение № 5/К от 19.11.2015
	 
	 
	+ 698 000 000,00 

	дополнение пункта 5.2. госконтракта: 
«Авансовый платеж не может превышать лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год … с последующим авансированием выполняемых работ после выполнения предусмотренных контрактом в объеме произведенного авансового платежа. Сумма довносимого авансового платежа составляет 698 000 000,00 руб.».
Увеличение суммы аванса до 33,3 % 

	Доп. соглашение № 6/К от 11.12.2015
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика)

	Доп. соглашение № 7/К от 27.10.2016
	 
	 
	+ 241 102 286,18

	дополнение пункта 5.2. госконтракта: 
«Авансовый платеж не может превышать лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год … с последующим авансированием выполняемых работ после выполнения предусмотренных контрактом в объеме произведенного авансового платежа. Сумма довносимого авансового платежа составляет 241 102 286,18 руб.».
Увеличение суммы аванса до 33,4 %

	Доп. соглашение № 8/К от 31.10.2016
	 
	 
	 
	изменения пункта 5.2. госконтракта в части добавления обязательства подрядчика по открытию счета в Федеральном казначействе, а также обязательные требования к генподрядчику при казначейском сопровождении контракта

	Доп. соглашение № 9/К от 31.10.2016
	 
	 
	Уточнение суммы 
241 102 285,52 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика)
внесение изменений в пункт 5.2. госконтракта в редакции доп. соглашения №7/К от 27.10.2016:
исключение положений о последующем авансировании выполняемых работ после выполнения предусмотренных контрактом в объеме произведенного авансового платежа;
уточнение суммы авансового платежа в 2016 году - 241 102 285,52 руб.

	Доп. соглашение 
№ 10/К от 25.11.2016
	 
	 
	+ 231 000 000,00
	дополнение пункта 5.2. госконтракта
увеличение суммы аванса в 2016 году на 231 000 000,0 рублей до 472 102 285,52 руб. (до 39,7 %)
авансовый платеж на 231 000 000,0 рублей в соответствии с условиями договора подряда между АО «Евро Хоум Билдинг» с АО «АРМО-ГРУПП» подлежит перечислению на счет АО «АРМО-ГРУПП» в Федеральном казначействе.
изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика)


	Доп. соглашение № 11 от 21.02.2017
	 
	 
	 
	Внесение изменений в пункт 5.2. госконтракта в редакции доп. соглашения №10 от 25.11.2016
распределение суммы авансового платежа в сумме 231 000 000 рублей (на суммы по двум договорам субподряда Генподрядчика с АО «АРМО-ГРУПП» (195 000 000,0 руб.) и ООО «Парамитек» (36 000 000,0 руб.).
Общая сумма авансового платежа в 2016 году не изменилась (472 102 285,52 руб.)


	Доп. соглашение № 12 от 31.05.2017
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика, в части сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица)

	Доп. соглашение № 13 от 31.05.2017
	 
	срок завершения продлен до 31.12.2018
61 месяц (с даты заключения ГК)
	 
	изменения в пункт 4.1. госконтракта в части изменения сроков выполнения работ (увеличение сроков выполнения работ на 19 месяцев) 

	Доп. соглашение № 14 от 11.07.2017
	 
	 
	
	Внесение изменений в пункт 5.2. госконтракта в редакции доп. соглашения №11 от 21.02.2017
уменьшения ранее выданного авансового платежа на 80 000 000,0 рублей, в соответствии с условиями договора подряда между АО «Евро Хоум Билдинг» с АО «АРМО-ГРУПП» (с 195 000 000,0 руб. до 115 000 000,0 руб.)
отсутствует распределение аванса на 80 000 000,0 рублей

	Доп. соглашение № 15 от 09.10.2017
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика, в части сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица)

	Доп. соглашение № 16 от 22.11.2017
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика, в части изменения сведений о банковских реквизитах)

	Доп. соглашение № 17 от 05.06.2018
	 
	срок завершения продлен до 31.12.2019
73 месяца (с даты заключения ГК)
	 
	изменения в пункт 4.1. госконтракта в части изменения сроков выполнения работ (увеличение сроков выполнения работ на 12 месяцев)

	Доп. соглашение 
№ 17-1 от 02.07.2018
	11 093 824 824,27
	срок завершения продлен до 10.07.2020
79 месяцев 10 дней (с даты заключения ГК)
	 
	Утверждена новая редакция контракта и доп.соглашений.
В связи с изменениями технико-экономических показателей и выдачей положительного заключения государственной экспертизы от 7 марта 2018 г. № 00003-18/ГГЭ-02135/13-02, контракт в старой редакции и дополнительные соглашения к нему утратили свою силу.
изменения сроков выполнения работ (увеличение сроков выполнения работ на 6 месяцев 10 дней), цены контракта
пункт 5.2. предусматривает, что авансовый платеж не может превышать лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год с последующим авансированием выполняемых работ после выполнения предусмотренных контрактом в объеме произведенного авансового платежа.
предусмотрено казначейское сопровождение авансовых платежей, в том числе субподрядчиков
Дебиторская задолженность – 2 686 491 611,26 руб.

	Доп. соглашение № 18 от 22.03.2019
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика, в части изменения сведений о банковских реквизитах)

	Доп. соглашение № 19 от 17.06.2019
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика, в части изменения наименования подрядчика на АО «Политехстрой»)

	Доп. соглашение № 20 от 09.07.2019
	 
	 
	
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизиты подрядчика, в части изменения юридического адреса и фактического местонахождения)

	Доп. соглашение № 21 от 18.11.2019
	 
	 
	+ 397 277 436,27

	Дополнение пункта 5.2. госконтракта в части увеличения аванса в 2019 г.
В связи с изменением цены контракта аванс составил 30,0 % 

	Доп. соглашение № 22 от 16.12.2019
	11 886 070 000,00
	срок завершения продлен до 31.12.2020
85 месяцев (с даты заключения ГК)
	+ 237 673 552,72
	Изменение цены контракта, 
дополнение раздела «Цена контракта» с указанием того, что в цену работ включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
увеличение аванса в связи с изменением цены контракта до 30,0 % (на момент подписания выплачено авансов 3 328 147 447,28, в 2019 году довносимый аванс - 237 673 552,72 руб.)
изменения сроков выполнения работ (увеличение сроков выполнения работ на 5 месяцев 21 день)
изменения в пункт 10.1 госконтракта – ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца Генеральный подрядчик представляет комплект отчетной и исполнительной документации 
изменение графика выполнения работ

	Доп. соглашение № 23 от 22.01.2020
	 
	 
	 
	утверждение промежуточных итогов:
- стоимость выполненных работ 4 608 574 304,78 рублей;
- стоимость работ, подлежащих выполнению – 7 277 495 695,22 рублей;
- стоимость непогашенного аванса – 2 202 965 172,39 рублей
 внесение изменений в график оплаты выполненных работ

	Доп. соглашение № 24 от 08.04.2020
	 
	 
	+ 2 496 074 700,00
	увеличение аванса до 70 % в соответствии с п. 18 Положения № 1496
С учетом довносимого платежа 2 496 074 700,00 руб. в общей сумме аванс составит 6 061 895 700,0 рублей или 51 %.
Последующее авансирование может осуществляться до подтверждения факта выполнения работ в сумме в объеме произведенных ранее авансовых платежей в пределах общей суммы авансирования не более 70 % суммы контракта.

	Доп. соглашение № 25 от 05.06.2020
	 
	 
	+ 3 400 000 000,00
(уточнение)
	увеличение аванса по ГК до 70,0 % в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ в условиях распространения коронавирусной инфекции
(С учетом довносимого платежа 3 400 000 000,00 руб. аванс составит в общей сумме 6 965 821 000,0 рублей или 58,6 %)
пункт 5.2.1 госконтракта изложен в новой редакции, касательно открытия счета в Федеральном казначействе подрядчика, а также обязательные требования к генподрядчику при казначейском сопровождении контракта

	Доп. соглашение № 26 от 29.12.2020
	 
	срок завершения продлен до 25.12.2021
96 месяцев 25 дней (с даты заключения ГК)
	 
	изменения в пункт 4.1. госконтракта в части изменения сроков выполнения работ (увеличение сроков выполнения работ на 11 месяцев 25 дней) 

	Доп. соглашение № 27 от 08.02.2021
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизитов Заказчика и Подрядчика )

	Доп. соглашение № 28 от 26.08.2021
	 
	 
	 
	изменения в статью 19 госконтракта (реквизитов Подрядчика ))

	Доп. соглашение № 29 от 26.08.2021
	10 695 808 313,69
	 
	 
	Изменение цены контракта в связи с исключением работ в процессе корректировки проектной документации 

	Доп. соглашение № 30 от 22.12.2021
	
	
	
	Признали утратившими силу Приложения №№1,2, изложив их в новой редакции (Техническое задание и смета) по проектной документации 2020 года
 Приложения №№ 7.8 (Акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3) утверждена форма.

	Доп. соглашение № 31 от 24.12.2021
	
	срок завершения продлен до 01.07.2022
103 месяца (с даты заключения ГК)
	
	изменения в пункт 4.1. госконтракта в части изменения сроков выполнения работ (увеличение сроков выполнения работ на 6 месяцев 7 дней)
дополнительно установлено, что не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным одновременно с предоставлением актов выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период, подрядчик дополнительно предоставляет план выполнения работ на текущий (следующий за отчетным) календарный месяц с расшифровкой по видам, объемам и зонам работ, который при отсутствии замечаний согласовывает заказчик



