
Приложение № 4 

 

Информация о нарушениях и недостатках,  

выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия 

 в Минстрое России и Минстрое Карачаево-Черкесской Республики 
 

1. В нарушение пункта 11 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, согласно которому 

неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии в целях 

софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства или приобретения объектов недвижимого имущества является 

прилагаемый перечень указанных объектов с указанием сроков ввода в 

эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов 

недвижимого имущества), Минстроем России не установлен срок ввода в 

эксплуатацию объектов капитального строительства в следующих 

соглашениях: 

а) от 2 февраля 2018 года: 

№ 069-09-2018-002 – с Правительством Чеченской Республики (по 4 

объектам указан только процент технической готовности в 2018 году); 

№ 069-09-2018-004 – с Правительством Республики Ингушетия  

(по 9 объектам указан только процент технической готовности по состоянию на 

декабрь 2018 года); 

№ 069-09-2018-006 – с Правительством Республики Дагестан  

(по 5 объектам указан только процент технической готовности объекта по 

состоянию на декабрь 2018 года); 

б) от 5 февраля 2018 г. № 069-09-2018-010 – с администрацией 

Кемеровской области (указан только процент технической готовности объекта 

по состоянию на декабрь 2018 года). 

2. В отсутствие надлежащего контроля со стороны Минстроя России, 

предусмотренного пунктом 25 Правил предоставления и распределения 
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субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по сейсмоусилению объектов, являющихся приложением № 9 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, и пунктом 4.1.2 Соглашения от 

2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-004, заключенного с Правительством 

Республики Ингушетия, о предоставлении в 2018 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях 

софинансирования реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением, 

Республикой Ингушетия  подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах» государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сферы 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» не 

приведена в соответствие с условиями Соглашения в части количества 

объектов, в отношении которых в 2018 году осуществляются мероприятия по 

сейсмоусилению (на 2018 год включено только 11 объектов капитального 

строительства, тогда как в Соглашении  предусмотрено предоставление 

субсидии в 2018 году в отношении 17 объектов). 

3. В нарушение подпункта 5(1).2 пункта 5.1  Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н, Минстроем России по 

виду расходов 523 «Консолидированные субсидии» отражены не расходы 

федерального бюджета на предоставление субсидий субъектам Российской 

Федерации на комплекс мероприятий, включающих как мероприятия по 

капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, так и мероприятия, не относящиеся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности, а только расходы 

федерального бюджета по предоставлению субсидий субъектам Российской 
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Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности на мероприятия по 

повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, 

подлежащие отражению по виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» в сумме 5 579 825,0 тыс. рублей (соглашения Минстроя России 

о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета с регионами: 

с Республикой Адыгея - от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-007 -  

3 834,1 тыс. рублей; 

с Республикой Алтай – от 5 февраля 2018 г. № 069-09-2018-009 -  

1 630,7 тыс. рублей; 

с Республикой Дагестан - от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-006 -  

291 437,4 тыс. рублей; 

с Республикой Ингушетия - от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-004 -  

1 494 795,9 тыс. рублей; 

с Карачаево-Черкесской Республикой - от 30 января 2018 г.  

№ 069-09-2018-005 – 1 453 135,6 тыс. рублей; 

с Республикой Северная Осетия - Алания - от 30 января 2018 г.  

№ 069-09-2018-003 – 434 315,1 тыс. рублей; 

с Чеченской Республикой - от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-002 -  

1 279 450,2 тыс. рублей; 

 с Камчатским краем - от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-001 -  

598 367,5 тыс. рублей; 

с Иркутской областью - от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-008 -  

11 545,5 тыс. рублей; 

с Кемеровской областью - от 5 февраля 2018 г. № 069-09-2018-010 -  

9 904,7 тыс. рублей; 

с Сахалинской областью - от 9 февраля 2018 г. № 069-09-2018-011 -  

1 408,3 тыс. рублей). 
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4. В нарушение пункта 30 Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2010 г. № 716, подпункта «в» пункта 1, пунктов 3, 11 Порядка 

внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278, 

согласно которым внесение изменений в ФАИП осуществляется в связи с 

детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) путем 

одновременного или поочередного определения главным распорядителем 

средств федерального бюджета конкретных объектов капитального 

строительства и(или) объектов недвижимого имущества, подлежащих в рамках 

таких мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) строительству, 

реконструкции, на основании представленных в Минэкономразвития России 

главными распорядители предложений и необходимых документов, Минстроем 

России в 2017 году не представлялись в Минэкономразвития России 

предложения и документы в целях внесения изменений в ФАИП на 2017 год в 

части детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) по 

объектам капитального строительства в объеме финансирования  

по восьми соглашениям с субъектами Российской Федерации на общую сумму  

1 869 203,0 тыс. рублей. 

5. Минстроем России в 2018 году предоставлялись из федерального 

бюджета субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности) по соглашениям  

с 11 субъектами Российской Федерации на общую сумму 5 579 825,0 тыс. 

рублей, не включенные в ФАИП на 2018 год, что не соответствует пункту 1 

статьи 1791 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому 

предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
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собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с ФАИП. 

6. В нарушение пункта 4.3.8 соглашения между Минстроем России и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики о предоставлении субсидии 

в 2017 году бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 

2009 - 2018 годы» от 15 февраля 2017 г. № 069-07-092 Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики не обеспечено своевременное формирование отчетов в форме 

электронного документа в государственной интегрированной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I и IV 

кварталы 2017 года, в связи с чем указанные отчеты представлялись в 

Минстрой России позднее установленного срока (в срок не позднее 10 числа 

месяца, следующего за месяцем (кварталом), в котором была получена 

субсидия) от 16 дней до 3 месяцев. 

7. Согласно пунктам 14 и 16 Правил делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, документы, поступающие в 

федеральный орган исполнительной власти, проходят в службе 

делопроизводства первичную обработку, регистрацию, предварительное 

рассмотрение, передачу руководству на рассмотрение, передаются 

исполнителям и после исполнения помещаются в дела. Регистрация 

поступивших и созданных документов осуществляется в день поступления, 

создания (подписания или утверждения) либо на следующий рабочий день, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем большинство поступивших в 2017 – 2018 годах заявок от 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

строительству (сейсмоусилению) объектов капитального строительства 
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Минстроем России не регистрировались (зарегистрировано 27 из 43 

поступивших заявок). 

8. Минстроем России как главным распорядителем бюджетных средств 

не осуществлялись надлежащим образом полномочия, предусмотренные 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также контроль, предусмотренный пунктом 32 Правил 

распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий 

региональных программ по сейсмоусилению в рамках федеральной целевой 

программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 

2009 - 2018 годы» (приложение № 7 к ФЦП «Сейсмика») и пунктом 4.1.2 

соглашений о предоставлении субсидии, в части обеспечения соблюдения 

субъектами Российской Федерации порядка предоставления субсидий и других 

обязательств, предусмотренных соглашениями.  

В результате в нарушение пункта 4.3.8 соглашения от 17 февраля 2017 г. 

№ 069-07-032, заключенного между Минстроем России и Правительством 

Республики Ингушетия, и пункта 4.3.8 соглашения от 15 февраля 2017 г. 

№ 069-07-099, заключенного между Минстроем России и Правительством 

Республики Дагестан, формирование отчетов в форме электронного документа 

в государственной интегрированной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2017 года осуществлялось 

субъектами Российской Федерации позднее установленного срока (в срок не 

позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем (кварталом), в котором была 

получена субсидия) на один месяц. 

9. Минстроем России как главным распорядителем бюджетных средств 

не осуществлялись надлежащим образом полномочия, предусмотренные 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также контроль, предусмотренный пунктом 25 Правил 



7 
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по сейсмоусилению объектов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2017 г. № 1710,  и соглашениями о предоставлении субсидий в части 

обеспечения соблюдения субъектами Российской Федерации порядка 

предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных 

соглашением.  

В результате в нарушение пункта 4.3.3 соглашения от 15 февраля 2017 г. 

№ 069-07-099 не достигнуты показатели результативности предоставления 

субсидии по снижению уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения от воздействия разрушительных землетрясений, а 

также в нарушение пункта 4.3.4 указанного соглашения и приложения № 4 к 

соглашению от 2 февраля 2018 г. № 069-09-2018-006, заключенному с 

Республикой Дагестан, не соблюдены графики выполнения мероприятий по 

объекту «Детский сад на 100 мест в г. Каспийске». 

До настоящего времени объект не введен в эксплуатацию (срок в 

соответствии с указанными соглашениями – август 2018 года). 


