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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 
2017 года № 61К (1126) «О результатах совместного контрольного мероприятия 
«Проверка законности и эффективности использования средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также средств бюджета 
Приморского края, выделенных для частичного покрытия расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, про-
изошедшего на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года» 
(совместно с Контрольно-счетной палатой Приморского края): 

Утвердить отчет о результатах совместного контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губернатору 

Приморского края. 
Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Фе-

дерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Фе-
деральную антимонопольную службу. 

Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах совмест-
ного контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и эффективности использования средств  
резервного фонда Правительства Российской Федерации  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и последствий стихийных бедствий, а также средств бюджета  

Приморского края, выделенных для частичного покрытия  
расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с ликвидацией последствий наводнения, произошедшего  
на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года»  
(совместно с Контрольно-счетной палатой Приморского края) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.13.0.7 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год, пункт 2.14.1 

Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2017 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации 

и субъекта Российской Федерации, распорядительных и иных документов, 
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регламентирующих порядок использования средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, средств ре-

зервного фонда администрации Приморского края и средств финансового 

резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Приморском крае (далее - резервные фонды). 

Объект контрольного мероприятия: администрация Приморского края 

(г. Владивосток). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 августа по 17 нояб-

ря 2017 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Определить обоснованность принятия решений и своевремен-

ность направления бюджетных ассигнований резервных фондов на финан-

совое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

наводнения, произошедшего на территории Приморского края в августе-

сентябре 2016 года (далее - наводнение). 

1.1. Проверить выполнение условия недостаточности бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете Приморского края на финансо-

вое обеспечение мер по ликвидации последствий наводнения. 

1.2. Проверить своевременность обращения администрации Примор-

ского края в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделе-

нии бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - Резервный фонд) на 

финансовое обеспечение мер по ликвидации наводнения, а также свое-

временность и полноту направления администрацией Приморского края 

в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее - МЧС России) документов, обосновывающих размер запрашивае-

мых бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

1.3. Провести анализ своевременности и полноты направления адми-

нистрации Приморского края средств из Резервного фонда на финансовое 

обеспечение мер по ликвидации последствий наводнения. 

1.4. Провести анализ полноты направления администрациям муници-

пальных районов Приморского края средств, полученных из Резервного 

фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий 

наводнения. 
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1.5. Проверить соответствие решений, принятых администрацией При-

морского края о выделении средств из бюджета Приморского края на лик-

видацию последствий наводнения нормативным правовым актам Примор-

ского края. 

1.6. Провести анализ полноты направления средств, выделенных из 

бюджета Приморского края на ликвидацию последствий наводнения, ор-

ганам исполнительной власти Приморского края, а также администрациям 

муниципальных районов Приморского края. 

2. Оценить законность, эффективность использования средств, выде-

ленных из резервных фондов на финансовое обеспечение мер по ликви-

дации последствий наводнения. 

2.1. Проверить адресность использования средств, полученных адми-

нистрацией Приморского края из Резервного фонда на оказание гражда-

нам единовременной материальной помощи, а также финансовой помо-

щи в связи с утратой ими имущества первой необходимости. 

2.2. Провести анализ целевого и эффективного использования средств Ре-

зервного фонда, полученных администрацией Приморского края на прове-

дение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

работ при ликвидации последствий наводнения, а также соответствия факти-

ческого объема выполненных работ и оказанных услуг выделенным объе-

мам финансирования. 

2.3. Проверить целевое и эффективное использование средств Резерв-

ного фонда, выделенных администрации Приморского края на разверты-

вание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан. 

2.4. Проверить выполнение требований законодательства Российской 

Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в ходе 

реализации мер по ликвидации последствий наводнения. 

2.5. Проверить целевое и эффективное использование средств, выде-

ленных из резервного фонда администрации Приморского края на ликви-

дацию последствий наводнения. 

2.6. Провести анализ целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера в Приморском крае на ликви-

дацию последствий наводнения. 
2.7. Проверить целевое и эффективное использование средств, выде-

ленных из бюджета Приморского края на предоставление денежной вы-
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платы гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными 
для проживания в результате наводнения, на приобретение или строи-
тельство жилого помещения, а также на ремонт автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения на территории Примор-
ского края, поврежденных в результате наводнения. 

2.8. Провести оценку коррупционных рисков при использовании 
средств резервных фондов. 

Проверяемый период деятельности: 2016 год и истекший период 
2017 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  
и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 

В проверяемый период деятельности на территории Приморского края 
(далее - Край) произошла крупная чрезвычайная ситуация, характеризую-
щаяся сильным наводнением, сопровождавшимся обильными дождями, 
принесенными со стороны Японии тайфуном LIONROCK и продолжавшимися 
в период с 29 августа по 7 сентября 2016 года. 

Постановлением губернатора Края от 31 августа 2016 года № 63-пг 
(с изменениями) на территории Края введен режим чрезвычайной ситуации 
(далее - ЧС) регионального характера и установлен региональный уровень 
реагирования для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, про-
изошедшей на территории Края в границах 27 муниципальных образований 
Приморского края (10 городских округов и 17 муниципальных районов). 

Согласно решению постоянно действующей рабочей группы Прави-
тельственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникно-
вении чрезвычайной ситуации межрегионального и федерального харак-
тера (пункт 1 протокола от 2 сентября 2016 года № 2) (далее - Правитель-
ственная комиссия) в связи с возникновением чрезвычайной ситуации 
федерального характера на территории Приморского края введены режим 
чрезвычайной ситуации федерального уровня и федеральный уровень реа-
гирования органов управления и сил подсистем Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решением постоянно действующей рабочей группы Правительственной 
комиссии (пункт 1 протокола от 3 октября 2016 года № 13) режим чрезвы-
чайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реаги-
рования на территории Приморского края отменен в связи со стабилиза-
цией обстановки, завершением этапа аварийно-спасательных работ. 
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Постановлением губернатора Края от 26 декабря 2016 года № 90-пг на 

территории Приморского края отменен режим чрезвычайной ситуации ре-

гионального характера и снят региональный уровень реагирования с 27 де-

кабря 2016 года. 

В 8 муниципальных районах Приморского края (Дальнегорский, Даль-

нереченский, Кавалеровский, Тернейский, Лазовский, Партизанский, Шко-

товский и Красноармейский) на день окончания проверки продолжал дей-

ствовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. 

В соответствии с информацией Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю, направлявшейся в период с 31 августа по 26 декабря 

2016 года в Национальный центр управления в кризисных ситуациях 

МЧС России, в результате наводнения на территории Края подверглись 

подтоплению 15,7 тыс. домовладений с населением 40,7 тыс. человек, по-

страдали 59 социально значимых объектов. 

Администрацией Края предоставлены из краевого бюджета органам 

исполнительной власти Края бюджетные ассигнования на ликвидацию по-

следствий тайфуна LIONROCK в общем объеме 1263891,8 тыс. рублей. 

Правительством Российской Федерации приняты 7 решений о направ-

лении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и последствий стихийных бедствий, а также из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, на основании которых на финансо-

вое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

наводнения, администрацией Края фактически получено 1743834,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 407480,0 тыс. рублей - на оказание гражданам единовременной ма-

териальной помощи (далее - ЕМП) из расчета 10 тыс. рублей на человека; 

- 201600,0 тыс. рублей - на оказание гражданам финансовой помощи 

(далее - ФП) в связи с частичной утратой ими имущества первой необхо-

димости из расчета 50,0 тыс. рублей на человека; 

- 284500,0 тыс. рублей - на оказание гражданам ФП в связи с полной 

утратой ими имущества первой необходимости из расчета 100 тыс. рублей 

на человека; 

- 2516,7 тыс. рублей - на развертывание и содержание в течение необ-

ходимого срока (но не более 6 месяцев) пунктов временного размещения 

и питания для эвакуируемых граждан (далее - ПВР); 

- 11826,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение проведения ава-

рийно-спасательных работ (далее - АСР); 
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- 219200,2 тыс. рублей - на финансовое обеспечение проведения неот-

ложных аварийно-восстановительных работ (далее - НАВР); 

- 616711,5 тыс. рублей - на оказание мер социальной поддержки 

в форме предоставления денежной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на территории Приморского края. 

Первое поступление средств Резервного фонда в Приморский край 

осуществлено: 

- на выплату ЕМП и ФП - платежным поручением Минфина России 

от 6 сентября 2016 года № 186688 в размере 193950,0 тыс. рублей, через 

6 календарных дней после введения режима ЧС; 

- на развертывание и содержание ПВР - платежным поручением Мин-

фина России от 25 октября 2016 года № 293207 в сумме 1993,5 тыс. руб-

лей, через 55 календарных дней после введения режима ЧС; 

- на проведение НАВР - платежным поручением Минфина России 

от 22 ноября 2016 года № 356519 в сумме 249984,6 тыс. рублей, через 

83 дня после введения режима ЧС. 

На территории Края были развернуты 7 ПВР, в которых размещались 

532 человека. 

Также признаны непригодными для проживания 443 домовладения 

(жилых помещения), владельцам которых, а также проживающим в ука-

занных жилых помещениях оказываются меры социальной поддержки 

(1185 человек) в форме предоставления денежной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения на территории Приморского края. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Определить обоснованность принятия решений  

и своевременность направления бюджетных ассигнований резервных 

фондов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с ликвидацией последствий наводнения, произошедшего  

на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года 

1.1. Проверить выполнение условия недостаточности бюджетных  

ассигнований, предусмотренных в бюджете Приморского края  

на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий наводнения 

По состоянию на 1 сентября 2017 года Правительством Российской Фе-
дерации приняты 7 решений о направлении бюджетных ассигнований из 
Резервного фонда в размере до 1277523,4 тыс. рублей (до 1078484,6 тыс. 
рублей в 2016 году и 199038,8 тыс. рублей в 2017 году), а также из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации - в сумме 628607,7 тыс. 
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рублей (в общей сумме до 1906131,1 тыс. рублей) на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, 
произошедшего на территории Приморского края в августе-сентябре 
2016 года. 

Пунктом 5 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 февраля 2014 года № 110 (далее - Правила выделения бюджетных 
ассигнований из Резервного фонда) определено, что органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации при недостаточности бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и в случае, если 
объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, связанных с ликвидаци-
ей чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 % объема налоговых, не-
налоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации и дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденного законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год 
и плановый период, не позднее одного месяца со дня возникновения чрез-
вычайной ситуации обращаются в Правительство Российской Федерации 
с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с приложением № 9 к закону Приморского края от 
22 декабря 2016 года № 737-кз «О краевом бюджете на 2016 год» налого-
вые и неналоговые доходы краевого бюджета в 2016 году составляли 
67491205,5 тыс. рублей, объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности - 6266237,0 тыс. рублей (в общей сумме - 73757442,5 тыс. 
рублей). 

Таким образом, 0,5 % от общей суммы налоговых, неналоговых дохо-
дов бюджета Края, а также дотации на выравнивание его бюджетной 
обеспеченности, составляет 368787,2 тыс. рублей, что в 3,5 раза меньше 
общего объема средств, предусмотренных к выделению администрации 
Края из Резервного фонда в 2016 и 2017 годах (до 1277523,4 тыс. рублей), 
а также в 2,9 раза меньше объема средств (до 1078484,6 тыс. рублей), 
предусмотренных к выделению администрации Края из Резервного фонда 
в 2016 году. 

Объем фактически поступивших в 2016 году налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Края, а также дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности составил 77969213,3 тыс. рублей (71702976,3 тыс. рублей 

+ 6266237,0 тыс. рублей). 

Соответственно, 0,5 % от общей суммы налоговых, неналоговых дохо-

дов, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фак-

тически полученных бюджетом Края в 2016 году, составляет 389846,1 тыс. 

рублей, что в 3,3 раза меньше общего объема средств, предусмотренных 

к выделению администрации Края из Резервного фонда в 2016 и 2017 го-

дах (до 1277523,4 тыс. рублей), а также в 2,8 раза меньше общего объема 

средств, предусмотренных к выделению администрации Края в 2016 году 

(до 1078484,6 тыс. рублей). 

Согласно решениям постоянно действующей рабочей группы Прави-

тельственной комиссии (пункт 1 протокола от 2 сентября 2016 года № 2 

и пункт 1 протокола от 3 октября 2016 года № 13) на территории Примор-

ского края со 2 сентября по 3 октября 2016 года действовали режим чрез-

вычайной ситуации федерального уровня и федеральный уровень реаги-

рования органов управления и сил подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 21 декаб-

ря 2004 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Закон № 68-ФЗ) 

финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального харак-

тера является расходным обязательством Российской Федерации. 

1.2. Проверить своевременность обращения администрации  

Приморского края в Правительство Российской Федерации с просьбой  

о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда  

Правительства Российской Федерации по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных  

бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации наводнения,  

а также своевременность и полноту направления администрацией  

Приморского края в МЧС России документов, обосновывающих размер 

запрашиваемых бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

В проверяемый период администрацией Приморского края направле-

ны 10 обращений в Правительство Российской Федерации с просьбой 

о выделении бюджетных ассигнований из бюджета Российской Федера-

ции на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий 

наводнения.  
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На момент проведения контрольного мероприятия Правительством 
Российской Федерации изданы 7 решений о выделении бюджетных ассиг-
нований на указанные цели: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2016 года № 1860-р - до 718500,0 тыс. рублей; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 
2016 года № 2219-р - 110000,0 тыс. рублей; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2016 года № 2444-р - 249984,6 тыс. рублей; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2017 года № 478-р - 155923,9 тыс. рублей; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2017 года № 1057-р - 11857,6 тыс. рублей (из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2017 года № 1316-р - 43114,9 тыс. рублей; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 го-
да № 529 - 616750,1 тыс. рублей (из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации). 

Источниками финансирования мероприятий по ликвидации послед-
ствий наводнения являлись Резервный фонд и резервный фонд Прави-
тельства Российской Федерации. 

Пунктом 5 Правил выделения бюджетных ассигнований Резервного 
фонда определено, что органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвы-
чайной ситуации обращаются в Правительство Российской Федерации 
с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Согласно двум решениям Правительства Российской Федерации (от 
17 марта 2017 года № 478-р и от 22 июня 2017 года № 1316-р) средства Ре-
зервного фонда направлены, в том числе, на выплаты ЕМП и ФП в целях 
исполнения судебных решений. 

Анализ своевременности обращений в Правительство Российской Фе-
дерации по вопросу выделения бюджетных ассигнований из Резервного 
фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий 
наводнения в 2 случаях выявил нарушение сроков обращения губернатора 
Приморского края в Правительство Российской Федерации: 

- обращение, направленное письмом от 24 октября 2016 года 
№ 11/10393 на имя Председателя Правительства Российской Федерации 
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Д.А. Медведева, с просьбой о рассмотрении возможности выделения 
бюджетных ассигнований в размере до 209,78 млн. рублей. Установлен-
ный срок превышен на 24 календарных дня; 

- обращение, направленное письмом от 18 ноября 2016 года 

№ 11/11219 на имя Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации - полномочного представителя Президента Российской Феде-

рации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева, в том чис-

ле, с просьбой о выделении бюджетных ассигнований на завершение 

НАВР в объеме 275,581 млн. рублей. Установленный срок превышен на 

49 календарных дней. 

Сроки представления обосновывающих документов высшими исполни-

тельными органами субъектов Российской Федерации в МЧС России опреде-

лены Порядком подготовки документов для обоснования размеров запра-

шиваемых бюджетных ассигнований из Резервного фонда, утвержденным 

приказом МЧС России от 29 августа 2014 года № 470 (далее - Порядок подго-

товки документов). 

В соответствии с пунктом 4 Порядка подготовки документов органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации одновременно 

с обращением в Правительство Российской Федерации с просьбой о выде-

лении бюджетных ассигнований из Резервного фонда в МЧС России 

направляются обосновывающие документы, предусмотренные пунктом 11 

Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

В нарушение требований пункта 4 Порядка подготовки документов ад-

министрацией Приморского края одновременно с направленными обра-

щениями в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда не направлялись письма 

с обосновывающими документами в МЧС России. 

Согласно подпунктам «г» и «д» пункта 11 Правил выделения бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда, а также пункту 7 Порядка подго-

товки документов к необходимым обосновывающим документам в рамках 

оказания материальной и финансовой помощи пострадавшим гражданам 

относятся сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в помо-

щи, списки граждан и заявления граждан. 

Анализ полноты представления администрацией Края в МЧС России 

документов, обосновывающих размер бюджетных ассигнований, показал, 

что по трем распоряжениям Правительства Российской Федерации (от 5 сен-

тября 2016 года № 1860-р, от 21 октября 2016 года № 2219-р, от 18 ноября 

2016 года № 2444-р) администрацией Края направлены в МЧС России 
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только сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в помощи. 

В нарушение подпунктов «г» и «д» пункта 11 Правил выделения бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда, а также абзаца 11 пункта 7 Порядка 

подготовки документов к письмам не приложены списки граждан, нужда-

ющихся в оказании ФП и ЕМП. 

Так, с целью представления обосновывающих документов после выпу-

щенного распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 сентяб-

ря 2016 года № 1860-р о выделении бюджетных ассигнований из Резерв-

ного фонда в объеме 718,5 млн. рублей губернатором Края направлено 

письмо от 18 сентября 2016 года № 11/9220 в адрес МЧС России с прило-

жением сводных данных по гражданам, нуждающимся в оказании помо-

щи (на 1 листе). 

МЧС России письмом от 19 сентября 2016 года № 43-4940-7 направило 

письмо губернатора Края в Минфин России с приложением только сводных 

данных, а платежными поручениями от 6 сентября 2016 года № 186688 и от 

21 сентября 2016 года № 218029 Минфин России направил администрации 

Края 646500,0 тыс. рублей. 

1.3. Провести анализ своевременности и полноты направления  

администрации Приморского края средств из Резервного фонда  

на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий наводнения 

На основании указанных 6 распоряжений и 1 постановления Прави-

тельства Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2017 года ад-

министрации Края перечислены 1836649,3 тыс. рублей. В доход феде-

рального бюджета администрацией Края возвращены 92814,4 тыс. рублей 

неиспользованных остатков. 

Анализ своевременности исполнения Минфином России нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации о выделении 

средств федерального бюджета из Резервного фонда показал, что в ряде 

случаев Минфином России нарушались сроки финансового обеспечения 

решений Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 15 Правил выделения бюджетных ассигнова-

ний из Резервного фонда исполнение решений Правительства Российской 

Федерации в части финансового обеспечения мероприятий по проведению 

аварийно-спасательных работ, неотложных аварийно-восстановительных 

работ, а также по развертыванию и содержанию ПВР осуществляется в те-

чение 20 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Прави-

тельства Российской Федерации. 
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 сен-

тября 2016 года № 1860-р предусмотрено направление администрации 

Приморского края до 72000,0 тыс. рублей на развертывание и содержание 

в течение необходимого срока (не превышающего 6 месяцев) ПВР. 

Однако первое перечисление средств на развертывание и содержание 

ПВР в размере 1993,5 тыс. рублей (платежное поручение от 25 октября 

2016 года № 293207) произведено Минфином России через 50 дней после 

издания распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2016 года № 1860-р, что на 30 дней превышает срок, установленный пунк-

том 15 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

Дальнейшее перечисление средств на развертывание и содержание ПВР 

также производилось с нарушением указанного срока, установленного пунк-

том 15 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда: 

- на 54 дня позже срока - платежное поручение от 18 ноября 2016 года 

№ 350139 в сумме 240,0 тыс. рублей; 

- на 85 дней позже срока - платежное поручение от 19 декабря 

2016 года № 429816 в сумме 186,4 тыс. рублей;  

- на 130 дней позже срока - платежное поручение от 2 февраля 

2017 года № 533133 в сумме 96,8 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 13 Правил выделения бюджетных ассигнова-

ний из Резервного фонда на основании решения Правительства Россий-

ской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда в 10-дневный срок в установленном порядке осуществляется пере-

числение бюджету соответствующего субъекта Российской Федерации 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 30 % 

предусмотренного в указанном решении Правительства Российской Феде-

рации общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-

ние оказания гражданам ЕМП и ФП в связи с утратой ими имущества пер-

вой необходимости. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2017 года № 478-р предусмотрено направление администрации Примор-

ского края средств из Резервного фонда на выплату ЕМП и ФП в сумме 

10590,0 тыс. рублей и на проведение АСР и НАВР - 145333,9 тыс. рублей 

(в общем объеме 155923,9 тыс. рублей). 

Указанные средства в полном объеме направлены администрации 

Края платежным поручением Минфина России от 7 апреля 2017 года 

№ 292420, что превышает срок, установленный: 
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- пунктом 13 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда - на 11 дней в части финансового обеспечения выплаты ЕМП и ФП; 

- пунктом 15 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда - на 1 день в части финансового обеспечения проведения АСР и НАВР. 

Анализ полноты исполнения Минфином России 6 распоряжений и 1 по-

становления Правительства Российской Федерации о выделении средств 

федерального бюджета из резервного фонда Края и из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации показал, что финансовое обеспече-

ние выплаты ЕМП и ФП, а также проведения АСР и НАВР осуществлено 

Минфином России в полном объеме. 

Мероприятия по развертыванию и содержанию ПВР профинансирова-

ны Минфином России в сумме 2516,7 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от 

средств федерального бюджета, предусмотренных распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р и от 

26 мая 2017 года № 1057-р (по причине незначительного количества граж-

дан, фактически обратившихся с заявлениями о размещении в ПВР). 

Мероприятия по финансовому обеспечению реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, профинансированы Минстроем России в объеме 616711,55 тыс. 

рублей, что составляет 99,99 % от средств федерального бюджета, преду-

смотренных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2017 года № 529 (далее - Постановление № 529). 

Платежным поручением от 31 января 2017 года № 144716 департамент 

финансов Края возвратил в федеральный бюджет неиспользованный оста-

ток средств Резервного фонда в сумме 12227,95 тыс. рублей1 из получен-

ных в 2016 году средств на проведение НАВР (на 2 рабочих дня позже сро-

ка возврата, установленного пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), а также пунктом 23 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2016 года № 1551 «О мерах по реализации федерального закона «О феде-

ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(далее - Постановление № 1551), в соответствии с которым не использо-

ванные на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов под-

лежат возврату в федеральный бюджет органами государственной власти 

                                                           
1
 В дальнейшем указанные средства в размере 11671,2 тыс. рублей были снова перечислены админи-

страции Края из резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р. 
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субъектов Российской Федерации в первые 15 рабочих дней 2017 года 

в установленном порядке. 

Платежными поручениями от 6 февраля 2017 года № 198868 и № 198867 

департамент труда и социального развития Края возвратил в федеральный 

бюджет неиспользованный остаток средств Резервного фонда в сумме 

80300,0 тыс. рублей (из полученных в 2016 году средств на выплату ФП 

в связи с частичной утратой имущества первой необходимости), а также 

186,4 тыс. рублей2 (из полученных в 2016 году средств на развертывание 

и содержание ПВР) на 6 рабочих дней позже срока, установленного 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а также пунктом 23 Поста-

новления № 1551. 

Платежным поручением от 15 июня 2017 года № 621477 департамент 

гражданской защиты Края возвратил в федеральный бюджет 40,0 тыс. 

рублей из полученных в 2017 году средств Резервного фонда на выплату 

ЕМП. В ходе контрольного мероприятия департамент финансов Края возвра-

тил в федеральный бюджет 20,0 тыс. рублей, полученных по распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года № 1316-р на вы-

плату ЕМП (в связи со смертью получателей). 

1.4. Провести анализ полноты направления администрациям  

муниципальных районов Приморского края средств, полученных  

из Резервного фонда на финансовое обеспечение  

мер по ликвидации последствий наводнения 

Средства на развертывание и содержание ПВР 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2016 года № 1860-р администрации Края было предусмот-

рено выделение на развертывание и содержание ПВР до 72 млн. рублей. 

Администрации Края из Резервного фонда и резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации направлены 2516,7 тыс. рублей на развер-

тывание и содержание ПВР. 

На основании трех постановлений администрации Края3, а также согла-

шений, заключенных департаментом гражданской защиты Края с админи-

страциями муниципальных образований Края, указанные средства были 

                                                           
2
 В дальнейшем указанные средства в размере 186,4 тыс. рублей были снова перечислены администра-

ции Края (из резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р). 
3
 Постановления администрации Края от 25 октября 2016 года № 499-па, от 24 ноября 2016 года № 540-па, 

от 26 декабря 2016 года № 604-па. 
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перечислены 5 муниципальным образованиям Края (Владивостокский го-

родской округ, Кавалеровский, Чугуевский, Кировский и Красноармейский 

муниципальные районы Края) на развертывание и содержание 7 ПВР. 

Возвращенный в доход федерального бюджета неиспользованный 

остаток в сумме 186,4 тыс. рублей4 повторно направлен администрации 

Края (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2017 года № 1057-р) и перечислен администрациям Кавалеровского и Чу-

гуевского муниципальных районов Края (ранее возвратившим указанные 

средства) на основании постановления администрации Края от 7 февраля 

2017 года № 32-па. 

Средства на проведение НАВР и АСР 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции от 18 ноября 2016 года № 2444-р, от 17 марта 2017 года № 478-р, 

от 26 мая 2017 года № 1057-р и от 22 июня 2017 года № 1316-р админи-

страции Края из Резервного фонда и резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации в проверяемом периоде направлены 243254,6 тыс. 

рублей на проведение НАВР и АСР. 

Неиспользованный остаток средств Резервного фонда в сумме 

12227,9 тыс. рублей (из полученных в 2016 году средств на проведение 

НАВР) был возвращен в доход федерального бюджета (платежное поруче-

ние от 31 января 2017 года № 144716). 

Таким образом, в 2016 году и истекшем периоде 2017 года админи-

страцией Края получены средства федерального бюджета (с учетом воз-

врата) на проведение НАВР и АСР в общей сумме 231026,7 тыс. рублей. 

На основании 4 распоряжений администрации Края5 средства феде-

рального бюджета, выделенные на проведение НАВР, в объеме 

219200,2 тыс. рублей перечислены: 

- в сумме 208185,5 тыс. рублей - 13 муниципальным образованиям 

Края (департаментом гражданской защиты Края); 

- в сумме 11014,7 тыс. рублей - 6 краевым учреждениям здравоохране-

ния (департаментом здравоохранения Края) и 1 учреждению образования 

Края (департаментом образования и науки Края). 

Средства федерального бюджета, выделенные на проведение АСР 

в размере 11826,5 тыс. рублей, расходовались на основании распоряже-

                                                           
4
 Платежное поручение департамента гражданской защиты Края от 6 февраля 2017 года № 198867. 

5
 Распоряжения администрации Края от 24 ноября 2016 года № 570-ра, от 13 апреля 2017 года № 137-ра, 

от 22 июня 2017 года № 230-ра и от 14 июля 2017 года № 255-ра. 
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ния администрации Края от 24 ноября 2016 года № 570-ра департаментом 

гражданской защиты Края (администрациям муниципальных образований 

не перечислялись). 

Средства федерального бюджета, полученные администрацией Края 

27 июня 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р, администрациям муници-

пальных образований Края были направлены через 22 календарных дня -

19 июля 2017 года. 

Средства федерального бюджета, полученные администрацией Края 

30 июня 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июня 2017 года № 1316-р, администрациям муни-

ципальных образований Края были направлены через 21 календарный 

день после их получения. К тому же распоряжение администрации Края 

от 14 июля 2017 года № 255-ра (о распределении муниципальным образо-

ваниям Края указанных средств) издано через 2 недели после получения 

средств федерального бюджета на проведение НАВР. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что выделенные администра-

ции Края 27 июня 2017 года средства федерального бюджета на проведе-

ние НАВР на пострадавших от наводнения объектах согласно распоряже-

нию Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р, 

а также 30 июня 2017 года согласно распоряжению Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июня 2017 года № 1316-р не обладали свойствами 

неотложности, так как указанные распоряжения изданы спустя 9 и 10 ме-

сяцев после наводнения. 

Столь позднее направление бюджетных ассигнований на проведение 

НАВР (через 9 и 10 месяцев после ЧС) обусловлено отсутствием норматив-

ного определения понятия «неотложные аварийно-восстановительные 

работы», а также требований к содержанию и срокам выполнения работ 

для «восстановления объектов по временной схеме», что позволяет фор-

мировать заявки на выделение бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда на проведение работ после снятия режима ЧС и устранения ее по-

следствий спустя длительный промежуток времени. 

Следует отметить, что действующим законодательством не предусмот-

рен механизм компенсации затрат, понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации на ликвидацию последствий ЧС из федерального 

бюджета, наличие которого позволило бы, не дожидаясь трансфертов из 

федерального бюджета, нести расходы на незамедлительное устранение 

последствий ЧС. 
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Средства на выплату единовременной материальной  

и финансовой помощи 

Администрации Края на выплату ЕМП и ФП в проверяемом периоде из 

Резервного фонда предусмотрено выделение 973940,0 тыс. рублей распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года 

№ 1860-р, от 21 октября 2016 года № 2219-р, от 18 ноября 2016 года 

№ 2444-р. 

Из указанных средств в доход федерального бюджета возвращено: 

- 80300,0 тыс. рублей - платежное поручение от 6 февраля 2017 года 

№ 198868; 

- 40,0 тыс. рублей - платежное поручение от 15 июня 2017 года 

№ 621477; 

- 20,0 тыс. рублей - платежное поручение от 31 августа 2017 года 

№ 602372. 

Таким образом, в проверяемом периоде администрацией Края расхо-

довались 893580,0 тыс. рублей на выплату ЕМП и ФП. Указанные средства 

расходовались департаментом социального развития Края (администра-

циям муниципальных образований Края не направлялись). 

Средства на обеспечение реализации мер социальной поддержки  

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате наводнения 

Расходование средств федерального бюджета, направленных админи-

страции Края на указанные цели платежным поручением Минстроя России 

от 11 августа 2017 года № 177290 в размере 616711,55 тыс. рублей, возло-

жено согласно постановлению администрации Края от 13 сентября 2016 го-

да № 425-па «О государственной поддержке граждан, жилые помещения 

которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвы-

чайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Примор-

ского края в августе-сентябре 2016 года» (далее - Постановление № 425-па) 

на департамент труда и социального развития Края (указанные средства 

администрациям муниципальных образований Края либо иным учрежде-

ниям не перечислялись). 

1.5. Проверить соответствие решений, принятых администрацией  

Приморского края о выделении средств из бюджета  

Приморского края на ликвидацию последствий наводнения,  

нормативным правовым актам Приморского края 

На ликвидацию последствий тайфуна LIONROCK в соответствии с закона-

ми Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюд-
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жете на 2016 год»6 и от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» из бюджета Края выде-

лены и распределены 1263891,8 тыс. рублей (2016 год - 846009,3 тыс. руб-

лей, 2017 год - 417882,5 тыс. рублей), в том числе: 

- на предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения 

которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвы-

чайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Края 

в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или строительство жилого 

помещения - в сумме 450000,0 тыс. рублей (2016 год - 150000,0 тыс. руб-

лей, 2017 год - 300000,0 тыс. рублей); 

- в рамках реализации мероприятия «Ремонт автомобильных дорог ре-

гионального или межмуниципального значения на территории Приморско-

го края» подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасти в Приморском 

крае на 2013-2020 годы» государственной программы Приморского края 

«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, 

на выполнение аварийно-восстановительных работ на дорогах региональ-

ного или межмуниципального значения, пострадавших в результате тай-

фуна LIONROCK, предусмотрено и предоставлено департаменту транспорта 

и дорожного хозяйства Края 290110,7 тыс. рублей (2016 год - 200000,0 тыс. 

рублей, 2017 год - 90110,7 тыс. рублей); 

- из резервного фонда администрации Края - 523781,1 тыс. рублей 

(2016 год - 496009,3 тыс. рублей, 2017 год - 27771,8 тыс. рублей), а именно: 

- из предусмотренных законом Приморского края от 22 декабря 2015 го-

да № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год»6 бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Края в размере 1032000,0 тыс. рублей 

фактически распределено 80,3 %, или 829210,1 тыс. рублей, из которых: 

- 496009,3 тыс. рублей, или 59,8 %, - на ликвидацию последствий тай-

фуна LIONROCK согласно 23 решениям комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Приморского края (далее - Комиссия), 1 постановлению и 90 распоряже-

ниям администрации Края предоставлены денежные средства 8 департа-

ментам Края (432409,5 тыс. рублей - на выплату разовой материальной 

помощи гражданам; 9283,2 тыс. рублей - на оказание помощи гражданам, 

утратившим запас сена для крупного и мелкого рогатого скота; 

10331,2 тыс. рублей - на приобретение лекарственных препаратов, изде-

лий медицинского назначения, средств для предупреждения возникнове-

                                                           
6
 В редакции краевого закона от 15 декабря 2016 года № 49-КЗ. 
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ния и распространения инфекционных заболеваний; 23963,8 тыс. рублей - 

на аварийно-восстановительные работы (в том числе: школы и детские са-

ды - 14262,8 тыс. рублей, объекты коммунального хозяйства - 9701,0 тыс. 

рублей); 2613,0 тыс. рублей - на обследование и ремонт жилья одиноко 

проживающим гражданам; 5713,4 тыс. рублей - на приобретение средств 

спутниковой связи пострадавшим районам Края; 5755,5 тыс. рублей - на 

приобретение детским садам и школам оборудования, наглядных пособий, 

мебели взамен утраченных; 2340,1 тыс. рублей - на авиаперевозку детей из 

пострадавших районов Края; 3599,6 тыс. рублей - на приобретение 

и перевозку топлива); 

- 333200,8 тыс. рублей, или 40,2 %, - на иные, не связанные с наводне-

нием расходы и выплаты (единовременная помощь 2 организациям - 

201996,0 тыс. рублей, разовая материальная помощь физическим лицам - 

121319,8 тыс. рублей, ликвидация последствий прочих чрезвычайных си-

туаций - 9885,0 тыс. рублей). 

Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О крае-

вом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редак-

ции от 26 мая 2017 года и уточненной бюджетной росписи на 1 июля 

2017 года) резервный фонд администрации Края утвержден в размере 

182000,0 тыс. рублей, из них за I полугодие 2017 года распределено 

и направлено 31442,2 тыс. рублей, а именно: 

- 27771,8 тыс. рублей - на ликвидацию последствий наводнения в соот-

ветствии с 14 распоряжениями администрации Края (на выплату разовой 

помощи гражданам); 

- 3670,4 тыс. рублей - на иные, не связанные с наводнением расходы 

и выплаты (материальная помощь пострадавшим в результате ливневых 

дождей в августе 2015 года - 3062,3 тыс. рублей, оплата проезда много-

детной семьи (14 детей) в г. Москву - 608,1 тыс. рублей). 

Выделение средств на ликвидацию последствий тайфуна LIONROCK за 

счет средств резервного фонда администрации Края произведено соглас-

но порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Края, утвержденному постановлением администрации 

Края от 19 сентября 2007 года № 252-па «О мерах по ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации природного характера в результате продол-

жительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе-

сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из федерального и крае-

вого бюджетов» (далее - Порядок № 252-па), нарушений не установлено. 
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1.6. Провести анализ полноты направления средств, выделенных  

из бюджета Приморского края на ликвидацию последствий наводнения, 

органам исполнительной власти Приморского края, а также  

администрациям муниципальных районов Приморского края 

Анализ полноты направления средств краевого бюджета на указанные 

цели показал, что в 2016 году из резервного фонда администрации Края вы-

делено 496009,3 тыс. рублей, что на 4072,9 тыс. рублей меньше, чем преду-

смотрено решениями Комиссии (500082,2 тыс. рублей), так как Хасанскому 

муниципальному району не предоставлена финансовая помощь, предусмот-

ренная решением Комиссии от 28 ноября 2016 года № 104 на аварийно-

восстановительные работы здания филиала МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 с. Барабаш» Хасанского муниципального района «Сред-

няя общеобразовательная школа с. Занадворовка», на сумму 4072,9 тыс. 

рублей в связи с поздней подготовкой документов, обосновывающих необ-

ходимые объемы финансирования аварийно-восстановительных работ. 

Постановлением администрации Края от 2 мая 2017 года № 148-па 

«О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муници-

пальных общеобразовательных учреждений Приморского края в 2017 году» 

бюджету Хасанского муниципального района на ремонт кровли данного 

учреждения предусмотрены субсидии в размере 4072,9 тыс. рублей. 

Цель 2. Оценить законность, эффективность использования средств, 

выделенных из резервных фондов на финансовое обеспечение мер  

по ликвидации последствий наводнения 

2.1. Проверить адресность использования средств, полученных  

администрацией Приморского края из Резервного фонда на оказание  

гражданам единовременной материальной помощи,  

а также финансовой помощи в связи с утратой  

ими имущества первой необходимости 

В бюджет Края (с учетом возвратов) на выплаты ЕМП и ФП из феде-

рального бюджета поступило 893580,0 тыс. рублей. 

Постановлением администрации Приморского края от 2 сентября 

2016 года № 413-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых 

дождей на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года за 

счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов» (далее - 

Постановление № 413-па) определен порядок выплат ЕМП и ФП. 
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По состоянию на 1 августа 2017 года губернатором Края издано 46 рас-

поряжений о финансировании расходов на цели, связанные с выплатой 

гражданам, пострадавшим в результате наводнения, ЕМП и ФП с прило-

жением списков граждан, нуждающихся в получении ЕМП и ФП, согласно 

которым все 893580,0 тыс. рублей полностью израсходованы на выплату 

ЕМП и ФП жителям 18 муниципальных образований Края: 

- 407480,0 тыс. рублей - на выплату ЕМП 40748 гражданам; 

- 284500,0 тыс. рублей - на выплату ФП в связи с полной утратой иму-

щества первой необходимости 2846 гражданам; 

- 201600,0 тыс. рублей - на выплату ФП в связи с частичной утратой 

имущества первой необходимости 4032 гражданам. 

В отсутствие достаточного правового регулирования ЕМП выплачивалась 

гражданам, жилые помещения которых находились в зоне ЧС, без учета 

наличия ущерба здоровью или имуществу вследствие ЧС (подпункт «г» пунк-

та 2 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда не 

содержит определения круга лиц, которым положена выплата ЕМП). 

Так, гражданам, проживающим в многоэтажных домах Лазовского му-

ниципального района Края (на не пострадавших в результате наводнения 

2-4 этажах жилых зданий), производились выплаты ЕМП как и гражданам, 

жилые помещения которых пострадали в результате ЧС. 

Анализ списков граждан, нуждающихся в получении ЕМП и ФП, показал, 

что указанные списки в отдельных случаях содержат ошибки и неточности, 

что привело к двойным (повторным) и необоснованным выплатам ЕМП. 

В нарушение подпункта «г» пункта 2 Правил выделения бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда в списки на получение ЕМП повторно 

включены 3 гражданина, которым произведены выплаты ЕМП за счет 

средств федерального бюджета в двойном размере на общую сумму 

30,0 тыс. рублей: 

- Л.В. Дорофеева, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 102, кв. 1, получила выплату также по адресу: При-

морский край, Красноармейский район, с. Крутой Яр, ул. Паровозная, д. 2; 

- А.А. Мирошников, Приморский край, Кировский район, пос. Горные 

Ключи, ул. Коммунальников, д. 12, кв. 1, получил выплату также по адресу: 

Приморский край, Кировский район, г. Лесозаводск, с. Тихменево, 

ул. Озерная, д. 32, кв. 2; 

- В.В. Шестак, Приморский край, Чугуевский район, с. Шумное, 

ул. Молодежная, д. 5, кв. 2, получил выплату также по адресу: Приморский 

край, Лазовский район, с. Киевка, ул. Ключевая, д. 24. 
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В ходе проверки выявлено несоответствие паспортных данных 27 граж-

дан данным, указанным в списках на выплаты ЕМП и (или) ФП. Данные 

факты не повлекли необоснованных выплат ЕМП и (или) ФП указанным 

27 гражданам, имеющим законные основания на получение выплат ЕМП 

и (или) ФП. 

В ходе контрольного мероприятия инспекторской группой Счетной 

палаты Российской Федерации были осуществлены выезды в 7 населен-

ных пунктов Чугуевского, Кавалеровского, Лазовского и Шкотовского му-

ниципальных районов Края с целью проведения опроса граждан об орга-

низации своевременности выплат ЕМП и ФП, в ходе которых опрошен 

101 гражданин, 9 из которых обратились в ходе опроса с жалобами на 

задержки с выплатами, а также на невключение в списки на выплату ЕМП 

и (или) ФП. 

В ходе опроса установлено, что 8 граждан (А.Т. Леплявкин, А.П. Ткадлец, 

Т.А. Ткадлец, Л.А. Ткадлец, проживающие по адресу: с. Рудное-1, ул. Пово-

ротная, д. 15; А.А. Гринишина, проживающая по адресу: с. Старая Каменка, 

ул. Центральная, д. 14, а также А.Ю. Голованов, проживающий по адресу: 

пос. Рудный, ул. Новая, д. 12, Т.А. Подзигун и С.Е. Подзигун, проживающие по 

адресу: пос. Рудный, ул. Поворотная, д. 11,) не включены в списки на выплату 

ЕМП и (или) ФП. 

Указанные граждане не были включены в списки на выплату ЕМП 

и (или) ФП и, соответственно, им не выплачена ЕМП и (или) ФП вследствие 

того, что, согласно информации администрации Края, на момент подачи 

заявления на выплату ЕМП и (или) ФП (30 октября и 16 ноября 2016 года) 

«средства, выделенные из федерального бюджета на указанные цели, бы-

ли израсходованы в полном объеме». 

Письмами администрации Края от 28 ноября 2016 года № 11/11547 

и от 30 ноября 2016 года № 11/11667, направленными главам городских 

округов и муниципальных районов Края, а также начальникам территори-

альных отделов департамента труда и социального развития Края, срок 

приема заявлений на компенсационные выплаты установлен до 30 ноября 

2016 года. 

Указанными письмами администрации Края со ссылкой на Методиче-

ские рекомендации МЧС России по оформлению дополнительных доку-

ментов для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий от 3 октября 2014 года № 2-4-87-24-7, утвержденные заместите-



116 

лем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

(далее - письмо МЧС России № 2-4-87-24-7) также доведено, что дополни-

тельные средства могут быть выделены из Резервного фонда только на 

основании вступивших в силу судебных решений. 

Однако согласно письму МЧС России № 2-4-87-24-7 включение граждан 

в списки на получение ЕМП и (или) ФП производится на основании приня-

тых судебных решений при отсутствии у гражданина необходимых доку-

ментов, подтверждающих право на получение ЕМП и (или) ФП (отсутствие 

регистрации по месту жительства). Письмо МЧС России № 2-4-87-24-7 также 

не содержит ограничений срока приема заявлений граждан для включе-

ния в списки на получение ЕМП и (или) ФП. 

Таким образом, в нарушение подпунктов «г» и «д» пункта 11 Правил 

выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда 8 граждан 

(А.Т. Леплявкин, А.П. Ткадлец, Т.А. Ткадлец, Л.А. Ткадлец, проживающие 

по адресу: с. Рудное-1, ул. Поворотная, д. 15, А.А. Гринишина, проживаю-

щая по адресу: с. Старая Каменка, ул. Центральная, д. 14, А.Ю. Голованов, 

проживающий по адресу: пос. Рудный, ул. Новая, д. 12, Т.А. Подзигун 

и С.Е. Подзигун, проживающие по адресу: пос. Рудный, ул. Поворотная, 

д. 11) не были включены администрациями муниципальных образований 

Края в списки граждан, нуждающихся в оказании ЕМП и (или) ФП. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в нарушение подпункта 

«д» пункта 11 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда Т.А. Подзигун и член ее семьи С.Е. Подзигун не были включены в 

списки граждан, нуждающихся в оказании ФП, при том, что согласно акту 

обследования пострадавшего в результате наводнения имущества 

Т.А. Подзигун от 20 октября 2016 года, «…затопило водонасосную станцию, 

станция вышла из строя», то есть утрачена водонасосная станция (насос 

для подачи воды), которую согласно письму МЧС России № 2-4-87-24-7, 

рекомендовано относить к имуществу первой необходимости. 

Письмом администрации Кавалеровского городского поселения от 

25 октября 2016 года № 3348 Т.А. Подзигун сообщено, что ей отказано 

в выплатах. В списки граждан, нуждающихся в оказании ФП, указанные 

граждане не включены.  

В соответствии с абзацем 3 главы 2 письма МЧС России № 2-4-87-24-7 

при отсутствии у гражданина необходимых документов, подтверждающих 

право на получение ЕМП и (или) ФП, (отсутствие регистрации по месту жи-

тельства) граждане включаются в списки на получение указанной финан-
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совой помощи на основании принятых судебных решений. Выборочной 

проверкой судебных решений об установлении факта постоянного прожи-

вания граждан, о признании прав граждан на получение ЕМП и (или) ФП 

установлены факты неявки на судебное заседание представителей ответ-

чика - администраций сельских поселений Края, а также представителей 

третьих лиц - территориальных отделов департамента труда и социального 

развития Края при том, что они были извещены надлежащим образом 

и уведомлены о времени и месте судебного заседания.  

В ходе опроса установлено, что 5 граждан (М.В. Лебедева и 3 члена ее 

семьи, проживающие по адресу: с. Чугуевка, ул. Светлая, д. 11, кв. 3, а так-

же С.А. Твердохлебов, проживающий по адресу: с. Лазо, ул. Ключевая, 

д. 27, кв. 3), постоянное проживание которых по указанным адресам уста-

новлено решениями судов, не получили ЕМП и ФП. 

Согласно пояснению администрации Края, указанные граждане вклю-

чены в дополнительные списки на выплату ЕМП и ФП, которые направле-

ны в МЧС России. 

В ходе проверки документов, обосновывающих выплату ЕМП и ФП, 

установлены факты некорректного составления актов обследования по-

страдавшего имущества. Так, в нарушение абзаца 4 пункта 7 Порядка под-

готовки документов акт обследования утраченного имущества И.А. Булат, 

проживающей по адресу: с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15, не подписан по-

страдавшим гражданином - собственником пострадавшего имущества 

(имущества первой необходимости), а также не содержит дату составле-

ния акта обследования. 

Также имеются признаки нарушения требований абзаца 4 пункта 7 По-

рядка подготовки документов, поскольку акт обследования утраченного 

имущества А.Ю. Голованова, проживающего по адресу: пос. Рудный, 

ул. Новая, д. 12, не подписан пострадавшим гражданином - собственником 

имущества (имущества первой необходимости). В ходе опроса 

А.Ю. Головановым было сообщено, что комиссией дом не обследовался, 

акт осмотра не составлялся. При визуальном сравнении подписей 

А.Ю. Голованова выявлено несоответствие подписи в графе «ознакомлен» 

указанного акта обследования подписям А.Ю. Голованова в паспорте 

и в заявлении на включение в списки на оказание ЕМП и (или) ФП в связи 

с утратой имущества (имущества первой необходимости). 

В ходе анализа акта обследования утраченного имущества И.А. Булат 

установлено, что утраченное имущество, отраженное в акте («часть зе-

мельного участка, забор, хозяйственные постройки (курятник, дровяник)»), 
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не относится к имуществу первой необходимости, перечень которого ре-

комендован письмом МЧС России № 2-4-87-24-7. 

Таким образом, не подтверждена обоснованность выплаты гражданке 

И.А. Булат ФП в связи с частичной утратой имущества первой необходимости 

в размере 50,0 тыс. рублей, что является нарушением подпункта «д» пунк-

та 11 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

В ходе проверки документов также установлен факт включения в списки 

на получение ЕМП и ФП гражданки Я.В. Чалой, зарегистрированной 

26 сентября 2016 года (после введения режима ЧС7) по адресу: Приморский 

край, Чугуевский район, с. Антоновка, ул. Центральная, д. 41, кв. 1. 

Согласно письму МЧС России № 2-4-87-24-7 при отсутствии у гражда-

нина необходимых документов, подтверждающих право на получение 

ЕМП и (или) ФП (отсутствие регистрации по месту жительства), включение 

граждан в списки на получение ЕМП и (или) ФП производится на основа-

нии принятых судебных решений. 

В личном деле Я.В. Чалой отсутствуют документы, подтверждающие 

факт проживания Я.В. Чалой на день объявления режима чрезвычайной 

ситуации в жилом помещении, пострадавшем в результате наводнения. 

Таким образом, гражданке Я.В. Чалой произведена выплата ЕМП 

в размере 10,0 тыс. рублей и ФП в связи с полной утратой имущества 

в размере 100,0 тыс. рублей в нарушение подпунктов «г» и «д» пункта 11 

Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

Следует отметить, что нормативно определенные критерии оценки 

степени утраты имущества гражданами отсутствуют. 

В ходе опроса граждан установлено, что граждане недостаточно ин-

формированы о своих правах, а также о порядке действий для получения 

положенных гражданам выплат, что может приводить к возможным зло-

употреблениям со стороны муниципальных органов, а также возникнове-

нию коррупционных рисков. 

Так, часть граждан с. Шкотово Шкотовского муниципального района 

Края, пострадавших от наводнения, утративших урожай и имущество пер-

вой необходимости, не получили ЕМП и ФП по причине того, что не знали 

о положенных им выплатах. Кроме того, комиссия администрации Шко-

товского сельского поселения не производила обследование жилых по-

мещений указанных граждан на предмет установления факта утраты граж-

данами имущества первой необходимости. 

                                                           
7
 Согласно постановлению администрации Чугуевского муниципального района Края от 6 сентября 

2016 года № 390 с. Антоновка полностью вошло в зону ЧС. 
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В ходе опроса В.Н. Юзва, проживающей по адресу: с. Шкотово, ул. Пар-

тизанская, д. 23, было сообщено, что вода была в огороде, в подвале, 

утрачен урожай, однако комиссия не производила обследование имуще-

ства. При обращении В.Н. Юзва в администрацию Шкотовского сельского 

поселения ей было отказано в выплатах по причине того, что «пакет доку-

ментов собран, и гражданка В.Н. Юзва опоздала с подачей документов». 

В ходе опроса О.Г. Рейм, проживающей по адресу: с. Шкотово, ул. Пар-

тизанская, д. 18, было сообщено, что вода была на участке, в погребе, раз-

мокли полы дома, утрачен урожай, однако комиссия не производила об-

следование жилого помещения. Информация о праве на получение 

выплат администрацией сельского поселения не доводилась. 

2.2. Провести анализ целевого и эффективного использования средств 

Резервного фонда, полученных администрацией Приморского края  

на проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ при ликвидации последствий наводнения,  

а также соответствия фактического объема выполненных работ  

и оказанных услуг выделенным объемам финансирования 

Аварийно-спасательные работы 

В целях проведения АСР департаментом гражданской защиты Края за-

ключены 22 государственных контракта на общую сумму 11826,5 тыс. руб-

лей, из которых: 

- 18 государственных контрактов на общую сумму 1089,5 тыс. рублей 

заключены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее - Закон № 44-ФЗ) с 9 по-

ставщиками на оказание услуг по предоставлению транспортного об-

служивания: по доставке сил и средств МЧС России, направляемых для 

выполнения поисковых и аварийно-спасательных работ в зону и из зоны 

ЧС, эвакуации населения из зоны ЧС и его возвращению в места посто-

янного проживания; 

- 2 государственных контракта на сумму 1299,1 тыс. рублей заключены 

с ФГУП «Почта России» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Зако-

на № 44-ФЗ на оказание услуг по предоставлению транспортного обслужива-

ния: для доставки грузов и гуманитарной помощи, необходимых для под-

держания жизнедеятельности населения, попавшего в зону действия ЧС; 

- 1 государственный контракт от 6 октября 2016 года № 7-ЧС на 

8823,6 тыс. рублей на оказание услуг по выполнению авиационных поис-

ковых и аварийно-спасательных работ на территории Края в целях прове-
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дения мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ЧС, за-

ключен с ООО «Дальнереченск Авиа» в соответствии с пунктом 9 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

- 1 государственный контракт от 6 октября 2016 года № 8-ЧС на 

1703,8 тыс. рублей на поставку 52,425 т маловязкового судового топлива, 

предназначенного для заправки парома «Босфор Восточный», обеспечи-

вающего жизнедеятельность сил по ликвидации ЧС (необходимость сроч-

ной доставки нефтепродуктов и продовольствия в населенный пункт Пре-

ображение, эвакуации туристов, которые не успели вернуться до 

непогоды), заключен с ООО «НефтеСинтез» в соответствии с пунктом 9 ча-

сти 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

Пунктом 9.1 государственного контракта от 6 октября 2016 года № 7-ЧС, 

а также пунктом 7.1 государственного контракта от 6 октября 2016 года 

№ 8-ЧС установлено, что указанные контракты действуют до момента сня-

тия режима ЧС на территории Приморского края. Постановлением губер-

натора Края от 26 декабря 2016 года № 90-пг с 27 декабря 2016 года на 

территории Приморского края отменен режим чрезвычайной ситуации ре-

гионального характера. Решением постоянно действующей рабочей груп-

пы Правительственной комиссии (пункт 1 протокола от 3 октября 2016 го-

да № 13) отменен режим чрезвычайной ситуации федерального характера 

на территории Приморского края. 

Кроме того, отпуск 52,425 т судового топлива для заправки транспорта 

ООО «НефтеСинтез» осуществлен на основании накладных нефтебазы 

ООО «НИКО» (поставщика нефтепродуктов ООО «НефтеСинтез») от 17 сен-

тября 2016 года № 1221 и от 22 сентября 2016 года № 1244, то есть до за-

ключения государственных контрактов от 6 октября 2016 года № 7-ЧС 

и № 8-ЧС. 

Согласно 14 договорам-заявкам департамента гражданской защиты 

Края на полеты в зоне ЧС, а также 14 актам-отчетам о выполнении указан-

ных заявок, полеты в зоне ЧС осуществлялись в период с 3 по 17 сентября 

2016 года, то есть до заключения указанных государственных контрактов 

от 6 октября 2016 года № 7-ЧС и № 8-ЧС (соответственно, акты-отчеты со-

ставлены также до заключения государственных контрактов). 

Указанное свидетельствует о нарушении департаментом гражданской 

защиты Края пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, в соответствии 

с которым приемка оказанной услуги осуществляется после заключения 

государственного контракта. 
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Неотложные аварийно-восстановительные работы 

Средства федерального бюджета, выделенные на проведение НАВР, 

в общем объеме 219200,2 тыс. рублей перечислены 13 муниципальным 

образованиям Края, а также 6 краевым учреждениям здравоохранения 

и 1 учреждению образования Края. 

Выделенные администрации Края на проведение НАВР в 2016 году со-

гласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2016 года № 2444-р денежные средства в сумме 36236,65 тыс. рублей 

(с учетом возврата в размере 12227,9 тыс. рублей) израсходованы в пол-

ном объеме. 

Освоение средств федерального бюджета из выделенных администра-

ции Края на проведение НАВР в 2017 году согласно распоряжению Прави-

тельства Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 478-р в размере 

133507,4 тыс. рублей (перечислено муниципальным образованиям Края 

21 апреля 2017 года) составляет на день окончания проверки (согласно 

представленным документам) 50,5 % (67380,0 тыс. рублей). 

Согласно пояснению администрации Края основными причинами не-

полного освоения указанных средств являются: признание электронных 

аукционов не состоявшимися в связи с отсутствием подрядчиков в отдален-

ных населенных пунктах, повторные проведения электронных аукционов, 

согласование Росрыболовством берегоукрепительных работ вдоль рек 

с мальком красной рыбы на IV квартал 2017 года, расторжение контрактов 

и проведение повторных закупочных процедур, временная блокировка сче-

та в связи с решением суда и налогового органа, задержка выполнения ра-

бот в связи с летней оздоровительной компанией в школах и т.п. 
По выделенным в 2017 году администрации Края средствам федераль-

ного бюджета в размере 11671,2 тыс. рублей согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р (направ-
лены администрациям муниципальных образований Края 19 июля 
2017 года), а также в размере 37784,9 тыс. рублей согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года № 1316-р 
(направлены администрациям муниципальных образований Края 21 июля 
2017 года) платежные документы в ходе контрольного мероприятия пред-
ставлены не были по причине того, что согласно пояснению администра-
ции Края на момент окончания проверки НАВР не закончены, а отчеты 
о целевом использовании денежных средств представляются администра-
циями муниципальных образований Края согласно распоряжениям адми-
нистрации Края в месячный срок после проведения НАВР. 
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К проверке представлены 153 государственных (муниципальных) кон-
тракта (договора) (далее - контракты), заключенных администрациями му-
ниципальных образований Края, а также руководителями пострадавших от 
наводнения объектов в целях проведения НАВР. Общая сумма расходов 
в соответствии с указанными 153 контрактами составляет 164442,3 тыс. 
рублей, или 75 % от общего объема средств федерального бюджета, вы-
деленных на проведение НАВР в Приморском крае в 2016 году и истекшем 
периоде 2017 года. 

Представленные к проверке контракты заключены: 
- с единственным поставщиком (на основании части 1 статьи 93 Зако-

на № 44-ФЗ) - 83,5 % от общего объема по сумме представленных к про-
верке контрактов; 

- по результатам конкурентных способов определения поставщиков 
(электронный аукцион, запросы котировок) - 16,5 % от общего объема по 
сумме представленных к проверке контрактов. 

Всего по указанным контактам принято работ на 106204,0 тыс. рублей, 
оплачено - на 103616,6 тыс. рублей, что составляет 48,5 % и 47,3 %, соот-
ветственно, от общей суммы средств федерального бюджета, направлен-
ных администрации Края на проведение НАВР, - 219200,2 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия администрацией Края возвращено 
в доход федерального бюджета 1071,9 тыс. рублей (платежное поручение 
от 14 сентября 2017 года № 771640), не использованных на проведение 
НАВР зданий 2 детских садов и 1 котельной Красноармейского района 
Края (837,2 тыс. рублей), КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская 
больница» (204,2 тыс. рублей) и КГБУЗ «Чугуевская центральная районная 
больница» (30,5 тыс. рублей). 

В ходе контрольного мероприятия представлены к проверке доку-

менты, подтверждающие расходы на проведение НАВР, в том числе ак-

ты обследования пострадавших в результате наводнения объектов. Как 

показала проверка актов обследований, пострадавшие объекты на день их 

обследования застрахованы не были. 

В ходе проверки установлено, что администрацией Шкотовского муни-

ципального района 7 ноября 2016 года заключены 6 государственных кон-

трактов с единственным поставщиком8 на общую сумму 6075,3 тыс. рублей 

в целях выполнения НАВР 3 жилых домов, дамбы, здания школы, а также 

автомобильной дороги. 

                                                           
8
 Муниципальные контракты от 7 ноября 2016 года № 26/2016, № 28/2016, № 35/2016, № 36/2016, 

№ 37/2016, № 39/2016. 
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При этом срок окончания выполнения работ по 5 контрактам из 6 уста-

новлен до 1 сентября 2017 года и на момент окончания контрольного ме-

роприятия (14 сентября 2017 года) акты выполненных работ по указанным 

контрактам представлены не были. Оплата указанных работ также не про-

изводилась. 

Срок окончания НАВР по 1 из 6 контрактов (государственный контракт 

от 7 ноября 2016 года № 39/2016) установлен 30 апреля 2017 года, при 

сроке начала работ - 15 апреля 2017 года, то есть через 5 месяцев и 8 дней 

после его заключения. 

Денежные средства на выполнение НАВР согласно вышеуказанным 

контрактам, предусмотренные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р, поступили в Шкотовский муни-

ципальный район платежным поручением от 19 июля 2017 года № 107798 

(через 8 месяцев и 12 дней после заключения контрактов). 

Таким образом, в отсутствие надлежащего контроля со стороны адми-

нистрации Края за организацией проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ на территории Шкотовского муниципального 

района Края, администрацией указанного муниципального района 7 нояб-

ря 2016 года были заключены муниципальные контракты с единственным 

подрядчиком на выполнение НАВР 3 жилых домов, дамбы и школы со 

сроками исполнения в июле-сентябре 2017 года, работы по которым не 

обладали свойствами внезапности и чрезвычайности и, как следствие, ука-

занные контракты могли заключаться с проведением конкурентных спосо-

бов определения поставщиков. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что решения администрации 

Шкотовского муниципального района Края о закупке товаров, работ, услуг 

для государственных (муниципальных) нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) приняты с нарушением требований, установ-

ленных частью 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой за-

казчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки. 

В ходе проверки также установлено, что администрацией Дальнегор-

ского городского округа заключен контракт с ООО «Ковлад» от 26 октября 

2016 года № 96-к/юр (с единственным поставщиком) в целях выполнения 

НАВР 11 временных сооружений на общую сумму 9624,8 тыс. рублей. Срок 

выполнения НАВР - 31 декабря 2016 года. 

Однако акты выполненных НАВР согласно указанному контракту в ходе 

контрольного мероприятия представлены не были (согласно пояснению 
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администрации Края) по причине проведения маркшейдерской съемки 

в целях подтверждения объема фактически выполненных работ. 

Средства на оплату указанного контракта выделены администрации 

Края согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 2017 года № 1316-р. 

В ходе проведения контрольного мероприятия также установлено, что 

4 адреса проведения НАВР не соответствуют адресам проведения НАВР, 

указанным в распоряжениях Правительства Российской Федерации. 

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 нояб-

ря 2016 года № 2444-р (пункты 35, 37 приложения к распоряжению), 

а также распоряжением администрации Приморского края от 24 ноября 

2016 года № 570-ра «О финансировании расходов за счет средств, выде-

ленных Приморскому краю из резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и последствий стихийных бедствий» (пункты 12, 14 приложения 

к распоряжению) предусмотрено проведение НАВР 2 автомобильных до-

рог в пос. Тимофеевка: 

- по ул. Новая - 78,6 тыс. рублей; 

- по ул. Подгорная - 59,0 тыс. рублей. 

Главой администрации Ольгинского муниципального района Примор-

ского края С.С. Басоком заключен муниципальный контракт от 8 декабря 

2016 года № 3 с подрядчиком ООО «Стриба» на ремонт 7 автомобильных 

дорог в пос. Тимофеевка, с. Михайловка и с. Фурманово Ольгинского му-

ниципального района Приморского края. 

Согласно пункту 1.1 указанного муниципального контракта НАВР 2 ав-

томобильных дорог, расположенных по ул. Новая и ул. Подгорная, про-

водятся не в пос. Тимофеевка (как предусмотрено распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 года № 2444-р 

и администрации Края от 24 ноября 2016 года № 570-ра), а в с. Михайлов-

ка и с. Фурманово, соответственно. 

Согласно акту о приемке выполненных работ № КС-2 от 20 декабря 

2016 года № 3/6, справке о стоимости выполненных работ № КС-3 от 

20 декабря 2016 года № 3/6, а также платежному поручению от 27 декабря 

2016 года № 808374 НАВР автомобильной дороги по ул. Новая проведен 

в с. Михайловка на сумму 78,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что акт обследования от 9 сентября 2016 года № 3/7 

содержит сведения, что поврежденная в результате наводнения автомо-

бильная дорога по ул. Новая также расположена в с. Михайловка. Ло-
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кальный сметный расчет от 9 сентября 2016 года № 3/7 тоже составлен на 

проведение НАВР автомобильной дороги, расположенной по ул. Новая 

в с. Михайловка на сумму 78,6 тыс. рублей. 

Аналогично согласно акту о приемке выполненных работ № КС-2 от 

20 декабря 2016 года № 3/7, справке о стоимости выполненных работ 

№ КС-3 от 20 декабря 2016 года № 3/7, а также платежному поручению от 

27 декабря 2016 года № 808390 НАВР автомобильной дороги по 

ул. Подгорная проведен в селе Фурманово на сумму 59,0 тыс. рублей. 

Акт обследования объекта от 9 сентября 2016 года № 3/8 содержит 

сведения, что поврежденная в результате наводнения автомобильная до-

рога по ул. Подгорная также расположена в с. Фурманово. Локальный 

сметный расчет от 9 сентября 2016 года № 3/8 в сумме 59,0 тыс. рублей 

тоже составлен на проведение НАВР автомобильной дороги, расположен-

ной по ул. Подгорная в с. Фурманово. 

Согласно пояснению главного специалиста отдела предупреждения 

и ликвидации ЧС государственного казенного учреждения Приморского 

края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Л.В. Пушкаревой при-

чиной отражения в распоряжении Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2016 года № 2444-р и распоряжении администрации Края от 

24 ноября 2016 года № 570-ра адресов 2 объектов НАВР (автомобильных 

дорог), не соответствующих адресам фактически пострадавших от наводне-

ния автомобильных дорог, является ошибка при подготовке сводного спис-

ка объектов НАВР «в связи со сжатыми сроками подготовки документов». 

Таким образом, при отсутствии надлежащего контроля со стороны ад-

министрации Края за проведением НАВР на территории Ольгинского му-

ниципального района Края расходы на проведение НАВР 2 автомобильных 

дорог (по ул. Новая в с. Михайловка в сумме 78,6 тыс. рублей и по 

ул. Подгорная в с. Фурманово - 59,0 тыс. рублей) произведены в наруше-

ние порядка и (или) условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта, то есть не в соответствии с адресами проведения НАВР, указан-

ными в распоряжении Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2016 года № 2444-р и распоряжении администрации Края от 24 ноября 

2016 года № 570-ра. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в отношении главы Оль-

гинского муниципального района Приморского края - главы администра-

ции Ольгинского муниципального района Приморского края С.С. Басока 

составлен протокол от 16 октября 2017 года № ПА-376/14-03 об админи-
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стративном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за нару-

шение порядка и (или) условий использования предоставленного админи-

страции Ольгинского муниципального района Края иного межбюджетного 

трансферта на проведение НАВР. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2016 года № 2444-р (пункт 66 приложения к распоряжению), а также рас-

поряжением администрации Края от 24 ноября 2016 года № 570-ра 

«О финансировании расходов за счет средств, выделенных Приморскому 

краю из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий», а также распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р (пункт 16 приложения к распо-

ряжению) и администрации Края от 22 июня 2017 года № 230-ра «О фи-

нансировании расходов за счет средств, выделенных Приморскому краю 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмот-

рено проведение НАВР жилого дома № 6, расположенного по адресу: 

Шкотовский муниципальный район Приморского края, с. Анисимовка, 

ул. Смольная, в сумме 1239,8 тыс. рублей. 

Администрацией Шкотовского муниципального района Края заключен 

муниципальный контракт от 7 ноября 2016 года № 37/2016 с подрядчиком 

ООО «Нано-Лайт» на ремонт мягкой кровли многоквартирного дома № 1 

(в указанных распоряжениях дом № 6) по ул. Смольная в с. Анисимовка Но-

вонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района. 

Акт обследования объекта от 2 сентября 2016 года № 7 содержит также 

сведения о месте расположения объекта НАВР - многоквартирный жилой 

дом № 1, ул. Смольная, с. Анисимовка Новонежинского сельского поселе-

ния Шкотовского муниципального района Приморского края. Локальный 

сметный расчет от 7 ноября 2016 года № 7 в сумме 1239,8 тыс. рублей то-

же составлен на проведение НАВР многоквартирного жилого дома № 1 по 

ул. Смольная, с. Анисимовка Новонежинского сельского поселения Шко-

товского муниципального района. 

Платежным поручением от 19 июля 2017 года № 107798 администра-

ции Шкотовского муниципального района Края направлены 6913,6 тыс. 

рублей на проведение НАВР на объектах, в числе которых указанный объ-

ект НАВР. 

Согласно пунктам 2.1.2 и 6.5 муниципального контракта от 7 ноября 

2016 года № 37/2016 окончание НАВР многоквартирного жилого дома № 1 
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в с. Анисимовка предусмотрено не позднее 1 сентября 2017 года, а окон-

чательный расчет - в срок до 1 октября 2017 года, вследствие чего отчет-

ные документы в ходе контрольного мероприятия на объекте проверки 

представлены не были. 

Причиной отражения в распоряжениях Правительства Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2016 года № 2444-р и от 26 мая 2017 года № 1057-р, 

а также распоряжениях администрации Края от 24 ноября 2017 года 

№ 570-ра и от 22 июня 2017 года № 230-ра адреса объекта НАВР (жилой 

дом № 6, ул. Смольная, с. Анисимовка Шкотовского муниципального рай-

она), не соответствующего адресу фактически пострадавшего от наводне-

ния жилого дома № 1, ул. Смольная, с. Анисимовка Шкотовского муници-

пального района, является, согласно пояснению главного специалиста 

отдела предупреждения и ликвидации ЧС государственного казенного 

учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам граж-

данской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций Л.В. Пушкаревой, первоначальное предоставление администрацией 

Шкотовского муниципального района сведений об объекте НАВР - жилой 

дом № 6, ул. Смольная. 

Таким образом, при отсутствии надлежащего контроля со стороны ад-

министрации Края за проведением НАВР на территории Шкотовского муни-

ципального района Края расходы на проведение НАВР жилого дома № 1 по 

адресу: Шкотовский муниципальный район Края, с. Анисимоска, ул. Смоль-

ная Новонеженского сельского поселения, произведены в нарушение по-

рядка и (или) условий предоставления иного межбюджетного трансферта, 

то есть не в соответствии с адресом проведения НАВР, указанным в распо-

ряжениях Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 года 

№ 2444-р и от 26 мая 2017 года № 1057-р и распоряжении администрации 

Края от 22 июня 2017 года № 230-ра. 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2017 года № 1316-р (пункт 32 приложения к распоряжению) и админи-

страции Края от 14 июля 2017 года № 255-ра «О финансировании расходов 

за счет средств, выделенных Приморскому краю из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» предусмот-

рено проведение НАВР по возведению временного сооружения вдоль бе-

реговой линии р. Зеркальная от дома № 33 до дома № 41 по 

ул. Поворотная пос. Рудный Кавалеровского муниципального района При-

морского края в сумме 215,7 тыс. рублей. 



128 

Администрацией Кавалеровского городского поселения заключен му-

ниципальный контракт от 22 августа 2017 года № 17 с ЗАО «АСО-1» на про-

ведение НАВР на пострадавших объектах Кавалеровского городского по-

селения, перечень которых содержит указанный объект НАВР. 

Однако акт обследования указанного объекта НАВР от 2 сентября 

2016 года б/н составлен на временное сооружение (защитный вал) вдоль 

береговой линии р. Зеркальная пос. Рудный в районе ул. Поворотная от 

дома № 9 до дома № 19, а не от дома № 33 до дома № 41, как указано 

в распоряжениях Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года 

№ 1316-р и администрации Края от 14 июля 2017 года № 255-ра, а также 

в муниципальном контракте от 22 августа 2017 года № 17. 

В ходе выезда в Кавалеровский муниципальный район Края, в том чис-

ле с целью обследования указанного объекта НАВР, установлено, что дан-

ный объект НАВР находится по адресу: пос. Рудный, ул. Поворотная от до-

ма № 9 до дома № 19, что соответствует адресу, указанному в акте 

обследования объекта НАВР, однако не соответствует адресу, указанному 

в распоряжениях Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2017 года № 1316-р и администрации Края от 14 июля 2017 года № 255-ра 

(пос. Рудный, ул. Поворотная от дома № 33 до дома № 41). 

Таким образом, в отсутствие надлежащего контроля администрации Края 

за организацией проведения неотложных аварийно-восстановительных ра-

бот на территории Кавалеровского городского поселения Края администра-

цией Края заключен муниципальный контракт от 22 августа 2017 года № 17 

на проведение НАВР в нарушение порядка и (или) условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта, то есть не в соответствии с адресом про-

ведения НАВР, указанным в распоряжении Правительства Российской Феде-

рации от 22 июня 2017 года № 1316-р и распоряжении администрации Края 

от 14 июля 2017 года № 255-ра. 

В ходе обследования также установлено, что работы на указанном 

объекте НАВР на момент проведения контрольного мероприятия не про-

изводились, средства федерального бюджета на проведение НАВР ука-

занного объекта не расходовались. 

В ходе контрольного мероприятия администрацией Края предоставле-

но решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11 октября 2017 года 

№ 110, согласно которому принято решение о выделении денежных 

средств в сумме 1394,8 тыс. рублей из резервного фонда администрации 

Края, согласно следующему распределению: 
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- 1239,8 тыс. рублей - Шкотовскому муниципальному району на восста-

новление кровли многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Смольная 

в с. Анисимовка; 

- 155,0 тыс. рублей - Кавалеровскому муниципальному району на 

устройство временного сооружения вдоль береговой линии р. Зеркальная 

от дома № 9 до дома № 19 по ул. Поворотная в пос. Рудный. 

Также, согласно письму вице-губернатора Края Э.Г. Портнова от 13 ок-

тября 2017 года № 11/120-18 «В целях недопущения нецелевого исполь-

зования выделенных бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

администрациям Шкотовского и Кавалеровского муниципальных районов 

рекомендовано вернуть перечисленные бюджетные ассигнования на рас-

четный счет департамента гражданской защиты Приморского края для даль-

нейшего перечисления в федеральный бюджет. Документы, подтверждаю-

щие возврат бюджетных ассигнований в федеральный бюджет и выделение 

денежных средств из резервного фонда администрации Приморского края 

на проведение аварийно-восстановительных работ на вышеуказанных объ-

ектах будут представлены в Счетную палату Российской Федерации в срок до 

20 октября 2017 года». 

Средства федерального бюджета, направленные согласно распоряже-

ниям Правительства Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 478-р 

(пункты 10-12 приложения к распоряжению) и администрации Края от 

13 апреля 2017 года № 137-ра «О финансировании расходов за счет 

средств, выделенных Приморскому краю из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий» платежным поручением 

от 2 мая 2017 года № 155965 в сумме 2639,8 тыс. рублей на проведение 

НАВР 3 объектов (общественно-бытового, учебно-производственного кор-

пусов, а также корпуса теоретических знаний КГА ПОУ «Дальнегорский ин-

дустриально-технологический колледж») (далее - Колледж) израсходова-

ны на проведение НАВР указанных объектов в полном объеме согласно 

контракту от 3 мая 2017 года б/н, заключенному между Колледжем 

и ООО «Стройсервис». 

Однако фактические расходы на проведение НАВР корпуса теоретиче-

ских знаний Колледжа составили 475,6 тыс. рублей9, что на 57,8 тыс. руб-

                                                           
9
 Акт о приеме выполненных работ КС-2 от 30 мая 2017 года в сумме 475,6 тыс. рублей и платежные по-

ручения Колледжа от 5 мая 2017 года № 201681 в сумме 142,7 тыс. рублей (аванс) и от 31 мая 2017 года 
№ 467404 в сумме 332,9 тыс. рублей (окончательный расчет). 
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лей меньше средств федерального бюджета, направленных на проведе-

ние НАВР указанного объекта (533,4 тыс. рублей). 

При этом на проведение НАВР общественно-бытового и учебно-

производственного корпусов Колледжа израсходовано на 57,8 тыс. руб-

лей больше, чем предусмотрено распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации от 17 марта 2017 года № 478-р и администрации Края от 

13 апреля 2017 года № 137-ра (1732,8 тыс. рублей и 373,6 тыс. рублей, 

соответственно). 

Фактические расходы на выполнение НАВР общественно-бытового 

корпуса Колледжа в сумме 1785,6 тыс. рублей10 превышают выделенные 

на проведение НАВР указанного объекта средства федерального бюджета 

на 52,8 тыс. рублей. 

Фактические расходы на выполненных НАВР учебно-производственного 

корпуса Колледжа в сумме 378,6 тыс. рублей11 превышают выделенные на 

проведение НАВР указанного объекта средства федерального бюджета 

на 5,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в отсутствие надлежащего контроля администрации Края 

за организацией проведения НАВР учебно-производственного и обществен-

но-бытового корпусов Колледжа, в нарушение порядка и (или) условий 

предоставления иного межбюджетного трансферта израсходовано средств 

федерального бюджета на 57,8 тыс. рублей больше, чем предусмотрено рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации от 17 марта 2017 года 

№ 478-р и администрации Края от 13 апреля 2017 года № 137-ра (за счет 

уменьшения расходов на НАВР корпуса теоретических знаний Колледжа). 

При оплате выполненных НАВР в ряде случаев заказчиками оплачивал-

ся налог на добавленную стоимость (далее - НДС) подрядным организаци-

ям, которые плательщиками указанного налога не являются. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2016 года № 2444-р администрации Края из Резервного фон-

да на проведение НАВР выделены 48464,6 тыс. рублей. 

                                                           
10

 Акты о приемке выполненных НАВР от 30 мая 2017 года и от 31 июля 2017 года в общей сумме 
1785,6 тыс. рублей и платежные поручения в общей сумме 1785,6 тыс. рублей: от 5 мая 2017 года 
№ 201678 в сумме 232,4 тыс. рублей и № 201680 в сумме 303,3 тыс. рублей (аванс), а также от 31 мая 
2017 года № 467405 в сумме 542,2 тыс. рублей и от 4 августа 2017 года № 296487 в сумме 707,7 тыс. руб-
лей (окончательный расчет). 
11

 Акт о приемке от 30 мая 2017 года в сумме 378,6 тыс. рублей и платежные поручения в общей сумме 
378,6 тыс. рублей: от 5 мая 2017 года № 201679 в сумме 113,6 тыс. рублей (аванс), а также от 31 мая 
2017 года № 467402 в сумме 265,0 тыс. рублей (окончательный расчет). 
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На проведение НАВР 6 объектов образования Хасанского муниципаль-

ного района Края (2 школы и 4 детских сада) из федерального бюджета 

выделено 2258,6 тыс. рублей. 

Указанными образовательными учреждениями Хасанского муници-

пального района Края заключены 6 муниципальных контрактов на прове-

дение НАВР с подрядчиком ООО «АВТОВОСХОД» на общую сумму 

2258,6 тыс. рублей (муниципальные контракты от 1 декабря 2016 года № 1 

№ 2, № 3 и № 4, а также от 5 декабря 2016 года № 5 и № 6). 

Локальные сметные расчеты на выполнение НАВР на объектах (от 

8 сентября 2016 года № 2, № 3, № 6, № 7, № 9 и № 10) предусматривают 

НДС на общую сумму 344,5 тыс. рублей. 

Подрядчику ООО «АВТОВОСХОД» оплачено проведение НАВР на ука-

занных объектах в сумме 2258,6 тыс. рублей без НДС. Акты о приемке вы-

полненных работ по форме № КС-2 на проведение НАВР на указанных 

6 объектах, а также счета и счета-фактуры не содержат НДС. 

Однако анализ актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 

указанных объектов показал, что стоимость работ, накладных расходов 

и сметной прибыли увеличена (по сравнению со сметным расчетом) на 

сумму НДС в размере 344,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия представлено письмо межрайонной 

ИФНС России № 12 по Приморскому краю от 31 августа 2017 года № 2268, 

из которого следует, что ООО «АВТОВОСХОД» находится на упрощенной 

системе налогообложения с 1 апреля 2014 года (то есть плательщиком 

НДС не является). 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2017 года № 478-р администрации Края из Резервного фонда 
на проведение НАВР выделено 133507,4 тыс. рублей, в том числе на про-
ведение НАВР 4-х грунтовых автомобильных дорог с. Яковлевка Яковлев-
ского муниципального района Края выделено 495,4 тыс. рублей. 

Исполняющим обязанности главы Яковлевского муниципального райо-
на Края заключены 4 муниципальных контракта на проведение НАВР ав-
томобильных дорог с. Яковлевка с подрядчиком - муниципальным казен-
ным предприятием «Энергетик» (далее - МКП «Энергетик») на общую 
сумму 495,4 тыс. рублей (муниципальные контракты от 14 апреля 2017 го-
да № 9/17 и № 10/17, а также от 27 апреля 2017 года № 11/17 и № 12/17). 

Согласно актам по форме № КС-2 о приемке выполненных НАВР, а также 

платежным поручениям администрации Яковлевского муниципального рай-

она Края заказчику МКП «Энергетик» оплачено проведение НАВР на постра-
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давших от наводнения автомобильных дорогах с. Яковлевка 495,4 тыс. руб-

лей без НДС. Акты по форме № КС-2 проведения МКП «Энергетик» НАВР на 

автомобильных дорогах с. Яковлевка, а также счета и счета-фактуры также не 

содержат НДС. 

Локальные сметные расчеты на выполнение НАВР на объектах (б/д № 1, 

№ 2, № 3 и № 4) предусматривают НДС на общую сумму 75,6 тыс. рублей. 

Подрядчику МКП «Энергетик» оплачено проведение НАВР на указан-

ных объектах в сумме 495,4 тыс. рублей без НДС. Акты о приемке выпол-

ненных работ по форме № КС-2 на проведение НАВР на указанных объек-

тах, а также счета и счета-фактуры также не содержат НДС. 

Однако анализ актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 

указанных объектов показал, что стоимость работ, накладных расходов 

и сметной прибыли увеличена (по сравнению со сметным расчетом) на 

сумму НДС в размере 75,6 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия предоставлена справка МКП «Энерге-

тик» от 7 сентября 2017 года № 47 о том, что указанное предприятие 

с 17 апреля 2008 года применяет упрощенную систему налогообложения 

в связи с чем не является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

На проведение НАВР здания средней образовательной школы № 4 

с. Кокшаровка Чугуевского муниципального района Края в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2017 года № 478-р из федерального бюджета выделено 199,9 тыс. рублей. 

Директором указанного учреждения заключен договор от 8 июня 

2017 года № 21 на проведение НАВР здания школы с подрядчиком ООО 

«ССК» на сумму 199,9 тыс. рублей. 

Локальный сметный расчет на выполнение НАВР на указанном объекте от 

15 сентября 2016 года б/н предусматривает НДС в сумме 30,5 тыс. рублей. 

Подрядчику ООО «ССК» оплачено проведение НАВР на указанном объ-

екте в сумме 199,9 тыс. рублей без НДС. 

Акт по форме № КС-2 от 17 июля 2017 года № 1 о приемке выполнен-

ных НАВР по указанному контракту содержит НДС в сумме 30,5 тыс. рублей 

(в размере, предусмотренном локальным сметным расчетом). 

Однако согласно справке о стоимости выполненных работ формы 

№ КС-3 от 17 июля 2017 года № 21, а также счету-фактуре от 17 июля 

2017 года № 2 и счетам на оплату от 8 июня 2017 года № 8 (аванс) и от 

17 июля 2017 года № 25 (окончательный расчет), в стоимость выполнен-

ных НАВР здания средней образовательной школы № 4 с. Кокшаровка Чу-
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гуевского муниципального района Края (в общей сумме 199,9 тыс. рублей) 

НДС не включен. 

В ходе контрольного мероприятия предоставлена справка ООО «ССК» 

о том, что указанное общество плательщиком НДС не является и находится 

на упрощенной системе налогообложения. 

Таким образом, в отсутствие надлежащего контроля со стороны адми-

нистрации Края за организацией проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ на территориях Хасанского, Яковлевского и Чугу-

евского муниципальных районов при определении цены 11 контрактов на 

выполнение НАВР с 3 подрядными организациями12, не являющимися 

плательщиками НДС, включен размер НДС, что привело к завышению це-

ны указанных контрактов на общую сумму 450,6 тыс. рублей. 

2.3. Проверить целевое и эффективное использование средств  

Резервного фонда, выделенных администрации Приморского края  

на развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов 

временного размещения и питания для эвакуируемых граждан 

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 6 Порядка под-

готовки документов, а также приложения № 8 к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда (форма сводных данных) 

при направлении администрацией Края в МЧС России сводных данных 

о количестве граждан, находившихся в ПВР, и необходимых бюджетных 

ассигнованиях в некоторых сводных данных отсутствовала информация об 

их согласовании начальником Дальневосточного регионального центра 

МЧС России. 

Постановлением администрации Приморского края от 26 сентября 

2016 года № 444-па «О пунктах временного размещения граждан Россий-

ской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи 

с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского 

края, вызванными тайфуном LIONROCK в августе-сентябре 2016 года» был 

утвержден перечень ПВР на территории Края для граждан Российской Фе-

дерации, оказавшихся в зоне наводнения. Всего в указанный перечень 

(с учетом изменений) были включены 17 ПВР. 

                                                           
12

 Муниципальные контракты, заключенные между администрацией Хасановского муниципального рай-
она и ООО «АВТОВОСХОД» от 1 декабря 2016 года № 1, № 2, № 3, № 4, от 5 декабря 2016 года № 5, № 6; 
муниципальные контракты, заключенные администрацией Яковлевского муниципального района 
с МКП «Энергетик» от 14 апреля 2017 года № 9/17, № 10/17, от 27 апреля 2017 года № 11/17, № 12/17, 
муниципальный контракт, заключенный между ДОУ «Средняя образовательная школа № 4» и ООО 
«ССК» от 8 июня 2017 года № 21. 
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Фактически в период с 31 августа по 29 декабря 2016 года в 5 муници-
пальных образованиях на территории Края действовали 7 ПВР, в которых 
размещались 532 человека. 

В соответствии с пунктом 6 Порядка распределения из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных 
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий 
по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунк-
тов временного размещения и питанию находящихся в них граждан Рос-
сийской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи 
с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе-
сентябре 2016 года, утвержденного постановлением администрации При-
морского края от 10 октября 2016 года № 471-па (далее - Порядок № 471-па) 
департаментом гражданской защиты Края заключены соглашения о предо-
ставлении бюджетам муниципальных образований Края иных межбюджет-
ных трансфертов на развертывание и содержание ПВР с администрациями 
г. Владивостока (4,5 тыс. рублей), Кавалеровского (260,0 тыс. рублей), Киров-
ского (28,0 тыс. рублей), Красноармейского (777,0 тыс. рублей) и Чугуевского 
(14470 тыс. рублей) муниципальных районов. 

Постановлениями администрации Края от 25 октября 2016 года 
№ 499-па, от 24 ноября 2016 года № 540-па, от 26 декабря 2016 года 
№ 604-па, от 7 февраля 2017 года № 32-па утверждены соответствующие 
распределения средств, направленных на развертывание и содержание ПВР. 

По ряду муниципальных контрактов (договоров) в списках граждан, 
размещавшихся и питавшихся в соответствующих ПВР, утвержденных гла-
вами муниципальных образований, в ходе проверки установлено несоот-
ветствие между данными, внесенными в графу списков «Дата начала 
и окончания размещения и питания» и в графу «Количество суток разме-
щения и питания», а также выявлены технические ошибки при заполнении 
и оформлении соответствующих граф. 

Указанные несоответствия не привели к излишним затратам денежных 
средств, выделенных из федерального бюджета на развертывание и со-
держание ПВР, поскольку в соответствии с данными списков фактически 
граждане размещались и питались в ПВР большее количество суток, чем 
было оплачено из федерального бюджета. 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, в соответствии 
с которым приемка оказанной услуги осуществляется после заключения 
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контракта, подписание 3 актов выполненных работ осуществлено до за-
ключения соответствующих договоров на выполнение этих работ: 

- договор от 15 ноября 2016 год № 903/010-33/16, заключенный между 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
при администрации г. Владивостока и ООО «Техносервис», о предоставле-
нии субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по развертыва-
нию и содержанию на территории Владивостокского городского округа 
пункта временного размещения и питанию находящихся в нем граждан 
Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в свя-
зи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в ав-
густе-сентябре 2016 года. Акты приемки оказанных услуг № Т0000000744 
и № Т0000000745 подписаны 29 сентября 2016 года; 

- муниципальный контракт от 1 ноября 2016 года № 5, заключенный 
между администрацией Кавалеровского муниципального района и ООО 
«Славянка» об оказании услуг по предоставлению трехразового горячего 
питания для лиц, временно отселенных из опасных зон подтопления. Акт 
на выполнение работ-услуг № 75 подписан 26 октября 2016 года. 

В договорах по развертыванию и содержанию ПВР администрации Чу-
гуевского муниципального района13, заключенных с единственным по-
ставщиком, отсутствует ссылка на норму Закона № 44-ФЗ, которая могла 
явиться основанием для заключения соответствующих договоров. 

В ходе проверки установлено, что муниципальные контракты админи-
страции Кавалеровского муниципального района Края с КГБПОУ «Кавале-
ровский многопрофильный колледж» от 28 сентября 2016 года № 1, а так-
же с ООО «Славянка» от 29 сентября 2016 года № 2 и от 1 ноября 
2016 года № 5 не были размещены в Единой информационной системе 
в сфере закупок на сайте http://zakupki.gov.ru (далее - Единая информаци-
онная система). 

В ходе проверки условий предоставления субсидии ООО «Техносер-
вис» в сумме 4,5 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с размеще-
нием и питанием граждан, оказавшихся в зоне ЧС в связи с наводнением, 
установлено, что указанная субсидия предоставлена управлением по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администра-
ции г. Владивостока (платежное поручение от 30 ноября 2016 года 
№ 421976) с нарушением условий предоставления субсидии, определен-

                                                           
13

 Договоры от 31 августа 2016 года № 164-16, от 30 сентября 2016 года № 203-16 и от 30 октября  
№ 248-16 с КГАУ «Краевая спортивная школа», № 165-16 и № 167-16 с КГБПОУ «Чугуевский колледж 
сельского хозяйства и сервиса», № 168-16 с ИП Чистякова Наталья Владимировна, № 169-16 с ИП Булато-
ва Галина Михайловна. 

http://zakupki.gov.ru/
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ных статьей 78 Бюджетного кодекса (в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением представительного органа муниципального образования 
о местном бюджете), то есть до внесения изменений в муниципальный 
правовой акт от 10 декабря 2015 года № 230-МПА «О бюджете Владиво-
стокского городского округа на 2016 год», дополняющих пункт 15 подпунк-
том 15.16, предусматривающим предоставление указанных субсидий 
юридическим лицам. Указанные изменения внесены муниципальным 
правовым актом г. Владивостока от 5 декабря 2016 года № 305-МПА, то 
есть через 5 дней после предоставления субсидии. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2017 года № 1057-р платежным поручением от 19 июля 2017 года № 107800 
администрации Кавалеровского муниципального района перечислено 
28,8 тыс. рублей на развертывание и содержание ПВР. 

В ходе проверки установлено, что из указанных 28,8 тыс. рублей адми-
нистрации Кавалеровского муниципального района на указанные цели 
в 2017 году направлено только 12,05 тыс. рублей. 

Из оставшихся 16,75 тыс. рублей не востребованы 9,0 тыс. рублей в свя-
зи отсутствием питания в ноябре 2016 года в ПВР в объеме 36 человеко-
дней, а 7,75 тыс. рублей были оплачены в 2016 году. Таким образом, из 
28,8 тыс. рублей, доведенных до Кавалеровского муниципального района, 
16,75 тыс. рублей подлежат возврату в федеральный бюджет. 

2.4. Проверить выполнение требований законодательства Российской 
Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд  
в ходе реализации мер по ликвидации последствий наводнения 

Исходя из представленной в Единой информационной системе инфор-
мации, извещения о проведении предварительного отбора для последую-
щей подачи заявок на участие в предварительном отборе в целях ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации на территории Приморского края 
разместили 11 из 27 пострадавших муниципальных образований Края. 

Из разместивших извещение о проведении процедуры предваритель-
ного отбора 11 муниципальных образований Приморского края перечень 
поставщиков по результатам проведения предварительного отбора со-
ставлен в 5 муниципальных районах Приморского края. 

В 4 муниципальных образованиях Приморского края проведенный пред-
варительный отбор признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

В нарушение требований пункта 4 статьи 81 Закона № 44-ФЗ администра-
циями 2 муниципальных образований Края (Яковлевский муниципальный 

consultantplus://offline/ref=3EF6DFF72EF0350287BA2F04E13EFFFE9475BCF3819C10AAB9288864380B77429C6CF6536677E2015933DD424E68B
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район и Уссурийский городской округ) не размещены протоколы о результа-
тах рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в Единой ин-
формационной системе (извещения о проведении предварительного отбора 
№№ 0120300003216000022, 0120300006515000214). 

С учетом того, что крупномасштабные ЧС происходили на территории 
Края в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах, необходимо отметить, что в большин-
стве муниципальных образований Края не проводится предварительный 
отбор поставщиков в целях осуществления закупок при возникновении ЧС. 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
в 2015 году провел предварительный отбор участников закупки, по результа-
там которого в перечень поставщиков включены 2 участника закупки. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что администрацией 
Лазовского муниципального района Края заключены 6 муниципальных кон-
трактов от 23 мая 2017 года на выполнение аварийно-восстановительных 
работ по восстановлению кровли14 на общую сумму 3972,379 тыс. рублей 
на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с единственным 
поставщиком. 

Обоснованием закупки у единственного поставщика являлась нецеле-
сообразность проведения конкурентных способов закупки в связи с необ-
ходимостью незамедлительного начала работ.  

При этом период времени между составлением актов обследования 
поврежденных объектов (1 октября 2016 года) и заключением муници-
пальных контрактов (23 мая 2017 года) составляет почти 8 месяцев, что 
указывает на то, что у заказчика - администрации Лазовского муниципаль-
ного района Приморского края - имелась возможность проведения необ-
ходимых процедур по осуществлению закупок конкурентными способами 
в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, заказчик имел возможность провести необходимые 
процедуры по размещению заказа в соответствии с требованиями Зако-
на № 44-ФЗ. 

Исходя из вышеизложенного, принятие администрацией Лазовского 
муниципального района Приморского края решения о закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без использова-
ния конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей) 

                                                           
14

 Муниципальный контракт от 23 мая 2017 года № 1-ЧС, муниципальный контракт от 23 мая 2017 года  
№ 2-СЧ, муниципальный контракт от 23 мая 2017 года № 3-ЧС, муниципальный контракт от 23 мая 
2017 года № 4-ЧС, муниципальный контракт от 23 мая 2017 года № 5-ЧС и муниципальный контракт от 
23 мая 2017 года № 6-ЧС.  
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свидетельствует о признаках нарушения части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, 
в соответствии с которой заказчик не вправе совершать действия, влеку-
щие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Также в ходе выборочной проверки выявлены случаи заключения 12 кон-
трактов с целью ликвидации последствий ЧС без указания способа отбора 
поставщика и основания их заключения согласно Закону № 44-ФЗ. 

Так, администрация Посьетского городского поселения Хасанского му-
ниципального района Края заключила муниципальный контракт от 17 ап-
реля 2017 года № 04/2017, стоимость работ которого составляет 212,0 тыс. 
рублей, с целью проведения НАВР на внутрихозяйственной автомобиль-
ной дороге с. Гвоздево без отражения основания заключения указанного 
контракта. 

2.5. Проверить целевое и эффективное использование средств,  
выделенных из резервного фонда администрации Приморского края  

на ликвидацию последствий наводнения 

В результате проверки использования средств, выделенных из ре-
зервного фонда администрации Приморского края согласно распоряже-
нию администрации Края от 13 декабря 2016 года № 610-ра на ликвида-
цию последствий наводнения, установлено, что муниципальным 
контрактом от 23 декабря 2016 года № 16-П13, заключенным МКДОУ 
«Детский сад № 13 с. Перетычиха» с ИП Чехов на ремонт указанного учре-
ждения, НДС не предусмотрен. 

Однако локальный сметный расчет (приложение № 2 к контракту) 
включает сумму НДС в размере 670,7 тыс. рублей. Все акты, составленные 
по форме № КС-2 за весь период исполнения обязательств по контракту, 
также включают НДС на указанную сумму. 

При этом ни справки формы № КС-3, ни предъявляемые к оплате счета-
фактуры за весь период выполнения работ, не содержат данные о включе-
нии в стоимость работ НДС. Также в составе сметы не учтены понижающий 
коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов и 0,9 к нормативам 
сметной прибыли, согласно письму Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 апреля 2011 года № 9094-ИП/08. 

В результате стоимость контракта завышена на 283,1 тыс. рублей (не-
применение понижающих коэффициентов - 58,6 тыс. рублей, включение 
в сметную стоимость НДС - 224,5 тыс. рублей). 

Следует отметить, что письмом Минстроя России от 6 октября 2003 го-
да № Н3-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, вы-
полняемых организациями, работающими по упрощенной системе нало-
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гообложения» предусмотрена возможность расчета компенсации затрат 
подрядчика на уплату НДС при приобретении материалов, а также аренды 
строительной техники (при согласии заказчика на включение указанной 
компенсации НДС в акты формы № КС-2), которая в вышеприведенных 
примерах подрядчиком не использовалась15. 

Перечисленный заказчиком КГУП «Примтеплоэнерго» по договору 
подряда от 8 ноября 2016 года № 244/0024-16/ЕП аванс подрядчику ООО 
«Транзит» в сумме 2217,9 тыс. рублей (объект НАВР - ремонт водовода) 
и возвращенный подрядчиком в феврале 2017 года в связи с расторжени-
ем указанного договора (по причине не предоставления заказчиком раз-
решений на производство земляных работ в черте города и на производ-
ство работ в охранной зоне р. Рудная) в краевой бюджет возвращен 
заказчиком не был, а израсходован на предоплату работ указанного объ-
екта НАВР по другому контракту и с другим подрядчиком, то есть при от-
сутствии решения главного администратора бюджетных средств (департа-
мент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Края), 
что является нарушением части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса. 

При этом требование департамента по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливным ресурсам Края о возврате в краевой бюджет указан-
ных средств было направлено КГУП «Примтеплоэнерго» в ходе контроль-
ного мероприятия (письмо от 1 сентября 2017 года № 19-338/2). 

В ходе контрольного мероприятия КГУП «Примтеплоэнерго» возврати-
ло в краевой бюджет указанные средства (платежное поручение от 14 сен-
тября 2017 года № 29593 в сумме 2217,9 тыс. рублей). 

2.6. Провести анализ целевого и эффективного использования средств, 
выделенных из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае  

на ликвидацию последствий наводнения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 закона Приморского края от 2 де-

кабря 1999 года № 74-КЗ «О защите населения и территории Приморско-

го края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

                                                           
15

 Расчет компенсации затрат на указанный налог, понесенных в связи с покупкой строительных матери-
алов, арендой строительной техники и прочих затрат (НДС×(МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР×0,182 (удельный вес 
материалов в структуре накладных расходов для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера 
(приложение 8 МДС 81-34.2004) + СП×0,15 (согласно письму Госстроя России от 6 октября 2003 года 
№ Н3-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, рабо-
тающими по упрощенной системе налогообложения»). Коэффициент 0,182 предусмотрен для Тер-
нейского муниципального района, приравненного к районам Крайнего Севера. 
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ных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О крае-

вом бюджете на 2016 год» департаменту гражданской защиты Края 

утверждены бюджетные ассигнования на создание финансового резерва 

в размере 1785,6 тыс. рублей. 

Указанные средства освоены департаментом гражданской защиты Края 

в сумме 1671,9 тыс. рублей (на оплату транспортных услуг по доставке гру-

зов и гуманитарной помощи в пострадавшие районы, на приобретение 

и хранение топлива). 

Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» департаменту 

гражданской защиты Края утверждены бюджетные ассигнования на созда-

ние финансового резерва на 2017 год в размере 8000,0 тыс. рублей. 

За счет указанных средств в 2017 году произведены расходы в сумме 

4359,5 тыс. рублей (доставка авиационного топлива - 3249,4 тыс. рублей, 

доставка грузов и гуманитарной помощи - 1110,1 тыс. рублей). 

На 1 июля 2017 года остаток средств финансового резерва составляет 

3640,5 тыс. рублей. 

2.7. Проверить целевое и эффективное использование средств,  

выделенных из бюджета Приморского края на предоставление  

денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны 

непригодными для проживания в результате наводнения,  

на приобретение или строительство жилого помещения, а также  

на ремонт автомобильных дорог регионального или  

межмуниципального значения на территории Приморского края,  

поврежденных в результате наводнения 

2.7.1. Целевое и эффективное использование средств, выделенных из 

бюджета Приморского края на предоставление денежной выплаты 

гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для 

проживания в результате наводнения на приобретение или 

строительство жилого помещения (далее - денежная выплата) 

В целях предоставления и расходования бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку граждан, жилые помещения которых призна-

ны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в авгу-

сте-сентябре 2016 года, утвержден закон Приморского края от 6 сентября 
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2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые по-

мещения которых признаны непригодными для проживания в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 

Приморского края в августе-сентябре 2016 года» (далее - Закон № 881-КЗ). 

Указанная государственная поддержка предоставляется гражданам на 

основании списков граждан и членов их семей, жилые помещения кото-

рых признаны непригодными для проживания, согласно актам обследо-

вания. Данные списки утверждены главами 11 муниципальных образова-

ний Края, согласно которым признаны непригодными для проживания 

443 домовладения, в которых проживают (либо являются собственника-

ми) 1185 человек. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 го-

да № 529 Минстрою России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 616750,1 тыс. 

рублей на финансовое обеспечение реализации мер социальной под-

держки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвы-

чайной ситуации, а также утверждены Правила предоставления в 2017 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Приморского края на финансовое обеспечение реализации мер социаль-

ной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результа-

те чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на террито-

рии Приморского края в августе-сентябре 2016 года (далее - Правила, 

утвержденные Постановлением № 529). 

В соответствии с соглашением «О предоставлении в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Приморско-

го края на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помеще-

ния которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной лив-

невыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 

2016 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-

дерации», заключенным Минстроем России с администрацией Края 11 ав-

густа 2017 года № 069-01-576 (далее - соглашение № 069-01-576), админи-

страции Края предоставлено 616711,55 тыс. рублей на приобретение 

жилого помещения на территории Приморского края 1185 гражданам, 

утратившим 443 домовладения. 

Законом Приморского края от 3 июля 2017 года № 137-КЗ «О внесении 

изменений в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены бюджетные ассиг-
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нования на указанные цели16 в размере 504750,05 тыс. рублей, что на 

111961,5 тыс. рублей меньше, чем выделено по соглашению № 069-01-576 

(616711,55 тыс. рублей) согласно Постановлению № 529. 

На момент проведения контрольного мероприятия соответствующие 

изменения в закон Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ 

«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

не внесены. 

За 2016 год и I полугодие 2017 года 245 семей, что составляет 55,3 % от 

общего количества граждан, жилые помещения которых признаны непри-

годными для проживания, реализовали свое право на получение государ-

ственной поддержки в общей сумме 449387,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2016 году - 72 семьям выплачены 149543,0 тыс. рублей; 

- в I полугодии 2017 года - 173 семьям выплачены 299844,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки документов, обосновывающих указанные выплаты, 

установлено, что гражданка Н.А. Дужий и члены ее семьи (7 человек) 

включены в список граждан, жилые помещения которых утрачены в ре-

зультате наводнения, с указанием общей площади утраченного жилого 

помещения в размере 67 кв. м. Государственная поддержка составила 

2345,0 тыс. рублей (67 кв. м×35 тыс. рублей). 

Однако согласно выписке из ЕГРН от 14 марта 2017 года, выданной 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Приморскому краю, площадь вышеуказанного 

помещения (кадастровый номер 25:06:230203:358) составляет 60 кв. м. 

Соответственно, размер государственной поддержки, рассчитанный со-

гласно площади, указанной в выписке, составляет 2100,0 тыс. рублей 

(60 кв. м×35 тыс. рублей). 
В ходе проверки пояснения о причинах расчета администрацией Края 

размера государственной поддержки исходя из площади 67 кв. м не пред-
ставлены. Какие-либо документы, подтверждающие площадь утраченного 
Н.А. Дужий помещения (67 кв. м), в ходе контрольного мероприятия также 
представлены не были. На день окончания проверки указанная выплата 
гражданке Н.А. Дужий не произведена. 

Таким образом, согласно представленным к проверке документам (вы-
писке из ЕГРН от 14 марта 2017 года), обосновывающий размер государ-

                                                           
16

 По разделу/подразделу 1003, по целевой статье 0380151040 «Предоставление денежной выплаты 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 
2016 года, на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств, поступивших из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации». 
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ственной поддержки Н.А. Дужий составляет 2100,0 тыс. рублей, что на 
245,0 тыс. рублей меньше размера государственной поддержки Н.А. Дужий 
согласно списку граждан к соглашению № 069-01-576, что является наруше-
нием пункта 5 Правил, утвержденных Постановлением № 529. 

При анализе списка граждан к соглашению № 069-01-576 установлено, 
что постановка на регистрационный учет по месту жительства в помеще-
ниях, признанных утраченными, в отношении 2 граждан произведена по-
сле признания межведомственной комиссией помещений непригодными 
для жилья после даты объявления режима ЧС (30 августа 2016 года): 

- Я.В. Чалая (постановка на регистрационный учет по адресу: Чугуев-
ский район, с. Антоновка, ул. Центральная, д. 41, кв. 1, произведена 
26 сентября 2016 года, акт обследования жилого помещения межведом-
ственной комиссией № 72 составлен 22 сентября 2016 года); 

- В.В. Кокшенин (постановка на регистрационный учет по адресу: Чугу-
евский район, с. Шумный, ул. Гагарина, д. 2, кв. 1, произведена 3 ноября 
2016 года, акт обследования жилого помещения межведомственной ко-
миссией № 158 составлен 21 сентября 2016 года). 

Я.В. Чалой оказана государственная поддержка в размере 1155,0 тыс. 
рублей (33 кв. м на одиноко проживающих граждан×35,0 тыс. рублей) за 
счет средств федерального бюджета, что является нарушением подпунк-
та 1 части 1 статьи 2 Закона № 881-КЗ, пункта 2.1 Порядка предоставления 
государственной поддержки гражданам, утвержденного Постановлением 
№ 425-па. 

В.В. Кокшенин включен в список граждан от 15 июля 2017 года в составе 
семьи О.Л. Кокшениной, которой оказана государственная поддержка 
в сумме 2520,0 тыс. рублей (по 18 кв. м на каждого члена семьи×35,0 тыс. 
рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1022,0 тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета - 1498,0 тыс. рублей, что повлия-
ло на увеличение размера государственной поддержки указанной семьи, 
оказываемой за счет средств краевого бюджета, на 630,0 тыс. рублей. 

Гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения 

в результате наводнения, может быть оказана мера социальной поддержки 

в форме предоставления денежной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на территории Приморского края, предусмотренная Постановле-

нием № 529, что не исключает возможность получения указанными граж-

данами также государственных жилищных сертификатов, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 года 

№ 561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражда-

нам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
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чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или 

при пресечении террористических актов правомерными действиями» (да-

лее - Постановление № 561). 

Следует отметить, что Счетной палатой к заседанию Правительства Рос-

сийской Федерации 27 апреля 2017 года представлялись соответствующие 

замечания по пункту 18 повестки «О предоставлении в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Примор-

ского края на финансовое обеспечение реализации мер социальной под-

держки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрез-

вычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 

Приморского края в августе-сентябре 2016 года», которые при издании 

Постановления № 529 учтены не были. 

Вопрос помощи в приобретении жилого помещения гражданами Рос-

сийском Федерации, пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении терро-

ристических актов правомерными действиями, урегулирован Постановле-

нием № 561, согласно которому государственные жилищные сертификаты 

выдаются из расчета предоставления гражданам общей площади по соци-

альной норме, но не более общей площади утраченного жилого помеще-

ния. Однако законодательством Края, регулирующим порядок оказания 

государственной поддержки гражданам, жилые помещения которых утра-

чены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождя-

ми на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, расчет 

размера оказания государственной поддержки не ограничен общей пло-

щадью утраченного жилого помещения, что влечет риски увеличения за-

трат средств федерального и краевого бюджетов на оказание указанной 

государственной поддержки. 

В соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 3 Правил, 

утвержденных Постановлением № 529, абзаца 1 пункта 2.1 Порядка 

предоставления государственной поддержки гражданам, пункта 1 статьи 

2 Закона № 881-КЗ государственная поддержка оказывается гражданам, яв-

ляющимся на день объявления режима чрезвычайной ситуации собственни-

ками утраченных жилых помещений, чьи права собственности на такие 

помещения зарегистрированы в установленном порядке, гражданам, име-

ющим документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации являются основанием для государственной регистрации права 

собственности на утраченные жилые помещения, и не имеющим другого 

жилого помещения, пригодного для проживания. 
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Гражданка Н.А. Дужий на день объявления режима чрезвычайной си-

туации не являлась собственником жилого помещения, утраченного в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, зарегистрировала право собственности 

13 марта 2017 года - спустя 6,5 месяца со дня введения режима чрезвы-

чайной ситуации (31 августа 2016 года) и спустя 2,5 месяца со дня отмены 

на территории Приморского края чрезвычайной ситуации регионального 

характера, установленного постановлением губернатора Края от 26 декаб-

ря 2016 года № 90-пг. 

Семья Н.А. Дужий в количестве 7 человек включена в список граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуа-

ции, на основании решения Красноармейского районного суда Примор-

ского края от 16 июня 2017 года № 2-304/2017. 

При этом защита интересов Российской Федерации в Красноармейском 

районном суде должным образом не осуществлялась: представители ад-

министрации Вострецовского сельского поселения и отдела по Красноар-

мейскому муниципальному району департамента труда и социального 

развития Края на судебное заседание не явились, были извещены надле-

жащим образом, просили о рассмотрении дела в их отсутствие, а также не 

возражали против удовлетворения требований. Решение Красноармейско-

го районного суда Приморского края от 16 июня 2017 года № 2-304/2017 

не обжаловалось. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил, утвержденных По-

становлением № 529, выплата государственной поддержки производится, 

в том числе, гражданам (не собственникам), не имеющим других жилых 

помещений, пригодных для проживания. 

Однако законодательством Края, регулирующим порядок оказания госу-

дарственной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на 

территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, в частности За-

коном № 881-КЗ, Постановлением № 425-па, не регламентировано условие 

оказания государственной поддержки при отсутствии других пригодных для 

проживания жилых помещений. Указанное привело к включению в списки 

граждан, которым может быть оказана мера социальной поддержки 

в форме предоставления денежной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на территории Приморского края, отдельных граждан, имеющих 

другие жилые помещения, пригодные для проживания, что влечет риски 

увеличения расходов краевого бюджета. 
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Так, гражданин Р.В. Дюндик и 2 члена его семьи включены в список 
граждан, жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, 

с выплатой государственной поддержки в размере 1890,0 тыс. рублей из 

расчета: 
- 1067,5 тыс. рублей (30,5 кв. м×35,0 тыс. рублей) за счет средств феде-

рального бюджета; 

- 822,5 тыс. рублей (23,5 кв. м×35,0 тыс. рублей) за счет средств краево-
го бюджета. 

При этом член семьи указанного гражданина - А.Р. Дюндик - является 

собственником ½ доли жилого помещения общей площадью 40,4 кв. м, 
расположенного по адресу: Чугуевский район, с. Шумный, ул. Комсомоль-

ская, д. 7, кв. 2. 

Включение в список А.Р. Дюндика повлияло на увеличение размера 
государственной поддержки семьи, оказываемой за счет средств краевого 

бюджета, на 420,0 тыс. рублей. 

2.7.2. Целевое и эффективное использование средств,  
выделенных из бюджета Приморского края на ремонт  

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

на территории Приморского края,  
поврежденных в результате наводнения 

Для выполнения аварийно-восстановительных работ на дорогах регио-

нального или межмуниципального значения, пострадавших в результате 
наводнения, департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края 

в проверяемом периоде заключены 4 государственных контракта на об-

щую сумму 327850,3 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2016 году - 3 государственных контракта на общую сумму 

237739,6 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета - 200000,0 тыс. 

рублей, за счет средств Федерального дорожного фонда - 37739,6 тыс. 
рублей); 

- в 2017 году - 1 государственный контракт на сумму 90110,7 тыс. 

рублей за счет средств бюджета Края. 
Все государственные контракты заключены с единственным поставщиком 

на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Государственный контракт от 14 июля 2017 года № 178/17 между 
департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края и ООО «Приморская 

строительная компания» заключен спустя 310 календарных дней с даты 

составления акта обследования поврежденного объекта (акт от 6 сентября 
2016 года). 
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Продолжительность временного периода до заключения контракта 

указывает на то, что у департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Края имелась возможность контролировать ситуацию в течение опреде-

ленного периода, что, в свою очередь, позволяло провести необходимые 

процедуры по осуществлению закупок конкурентными способами в соот-

ветствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, принятие заказчиком решения о закупке товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в данном случае 

осуществлено с нарушением требований, установленных частью 5 ста-

тьи 24 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой заказчик не вправе со-

вершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 

участников закупки. 

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края 31 октября 

2016 года заключен государственный контракт № 529/16 с АО «Приморское 

автодорожное ремонтное предприятие» на выполнение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации разрушений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) 

значения в 8 муниципальных районах и в Уссурийском городском округе 

Края. Общая стоимость работ по государственному контракту определена 

на основании сводного сметного расчета, являющегося приложением № 5 

к государственному контракту, и составила 145300,9 тыс. рублей.  

10 августа 2017 года КГУП «Приморский региональный центр ценооб-

разования в строительстве» (далее - КГУП «ПРЦЦС») выполнена проверка 

сметной документации, в соответствии с которой рассчитана стоимость 

работ по государственному контракту. Проверкой установлено завышение 

стоимости песчано-гравийной смеси и скальной породы по ряду объектов, 

завышение объемов работ по устройству опор моста на км 2+262 автомо-

бильной дороги «Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка - Кроунов-

ка». В результате проверки стоимость работ по объекту снижена на 

1223,5 тыс. рублей и составила 144077,3 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что приемка работ по контракту производилась 

по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, составленным на 

основании локальных сметных расчетов, не откорректированных по ре-

зультатам проверки КГУП «ПРЦЦС». 

Таким образом, департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края 

неправомерно завышена стоимость принятых работ по государственному 

контракту от 31 октября 2016 года № 529/16 на сумму 1223,5 тыс. рублей. 
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Кроме того, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ де-

партаментом транспорта и дорожного хозяйства Края принимались рабо-

ты, которые не были выполнены на дату составления и подписания актов 

о приемке выполненных работ: 

- по автомобильной дороге «Анучино - Еловка - Муравейка» (подъезд 

к с. Еловка) работы по устройству дорожной одежды из песчано-гравийной 

смеси площадью 18800 куб. м общей стоимостью 4180,7 тыс. рублей 

(с НДС) приняты по акту о приемке выполненных работ от 10 декабря 

2016 года, согласно исполнительной документации (общий журнал работ, 

акт освидетельствования скрытых работ от 30 декабря 2016 года № 1 и акт 

промежуточной приемки ответственных конструкций от 30 декабря 2016 го-

да № 2) фактически работы выполнялись в период с 27 декабря по 

30 декабря 2016 года; 

- по автомобильной дороге «Анучино - Еловка - Муравейка» работы по 

устройству дорожной одежды из песчано-гравийной смеси площадью 

38340 куб. м на сумму 7827,7 тыс. рублей (НДС) приняты по акту о приемке 

выполненных работ от 10 декабря 2016 года, согласно исполнительной 

документации (общий журнал работ, журнал укатки щебеночного (гравий-

ного) оснований (покрытия), акт промежуточной приемки ответственных 

конструкций от 27 декабря 2016 года № 5, акт освидетельствования скры-

тых работ от 27 декабря 2016 года № 4, акт освидетельствования скрытых 

работ от 14 декабря 2016 года № 3) фактически работы выполнялись в пе-

риод с 12 декабря по 27 декабря 2016 года. 

В ходе проверки государственного контракта от 31 октября 2016 года 

№ 530/16, заключенного департаментом транспорта и дорожного хозяй-

ства Приморского края с ООО «МОСТООТРЯД-35» на выполнение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-

ции природного и техногенного характера (по ликвидации разрушений на 

мостах км 48+980 и км 49+260 автомобильной дороги общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения «Лазо - Заповедный» в Ла-

зовском муниципальном районе Приморского края) установлены следую-

щие нарушения: 

1) При установленном указанным контрактом сроке выполнения работ - 

10 декабря 2016 года, акт № 3 о приемке выполненных работ по унифици-

рованной форме № КС-2 составлен 19 декабря 2016 года. Несмотря на это, 

меры по взысканию штрафных санкций заказчиком не применялись, что 

является нарушением части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. В ходе контроль-
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ного мероприятия в адрес подрядчика направлено письмо от 30 авгу-

ста 2017 года № 16/8907/8 с требованием перечисления в добровольном 

порядке штрафных санкций в размере 145,4 тыс. рублей; 

2) Актом о приемке выполненных работ от 5 ноября 2016 года № 2 

приняты аварийно-восстановительные работы по ликвидации разрушений 

на мосту км 48+980 стоимостью 1212,9 тыс. рублей (с НДС). Однако соглас-

но общему журналу работ № 1 работы на данном объекте начали выпол-

няться спустя 9 дней после составления акта о приемке выполненных ра-

бот - 14 ноября 2016 года, что является нарушением пункта 1 части 1 

статьи 94 Закона № 44-ФЗ. 

Аналогично актом о приемке выполненных работ от 5 ноября 2016 года 

№ 1 приняты аварийно-восстановительные работы на мосту км 49+260 

стоимостью 5079,98 тыс. рублей (с НДС). Однако согласно общему журналу 

работ № 1 и акту освидетельствования скрытых работ от 5 ноября 

2016 года № ДПЧ по состоянию на дату составления и подписания акта 

о приемке выполненных работ были выполнены только работы по демон-

тажу проезжей части стоимостью 386,3 тыс. рублей (с НДС), а остальные 

работы стоимостью 4693,7 тыс. рублей, указанные в акте о приемке вы-

полненных работ, выполнены после 5 ноября 2016 года, что является 

нарушением пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ; 

3) При изучении исполнительной документации (журнал испытания 

грунта методом стандартного уплотнения от 6 декабря 2016 года и акт от-

бора образцов от 5 ноября 2016 года № 1, являющиеся приложением 

к акту освидетельствования скрытых работ от 6 декабря 2016 года № ОЗП) 

установлено, что для отсыпки земляного полотна из скального грунта на 

подходах к мосту на км 49+260 в объеме 832,6 куб. м использовался 

скальный грунт из карьера на 47 км автомобильной дороги «Лазо - Запо-

ведный», расположенного в 2 км от места выполнения работ. При этом 

в стоимости скального грунта заложена перевозка грунта на расстояние до 

30 км. Однако в нарушение части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и пункта 3.6 государственного контракта от 31 октября 

2016 года № 530/16 приняты и оплачены фактически невыполненные ра-

боты по перевозке скального грунта на расстояние до 10 км для устройства 

земляного полотна по мосту км 49+260 в ноябре 2016 года в сумме 

253,4 тыс. рублей (с НДС). 

Аналогично при изучении исполнительной документации в ходе про-

верки (журнал испытания грунта методом стандартного уплотнения от 
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26 декабря 2016 года и акт отбора образцов от 25 ноября 2016 года, являю-

щиеся приложением к акту освидетельствования скрытых работ от 26 декаб-

ря 2016 года № ОЗП) установлено, что для отсыпки земляного полотна из 

скального грунта на подходах к мосту на км 48+980 в объеме 774,6 куб. м 

уплотненного грунта (914,0 куб. м неуплотненного грунта) использовался 

скальный грунт из карьера на 47 км автомобильной дороги «Лазо - Запо-

ведный», расположенного в 2 км от места выполнения работ. При этом 

в стоимости скального грунта заложена перевозка грунта на расстояние до 

30 км. Однако в нарушение части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и пункта 3.6 государственного контракта от 31 октября 

2016 года № 530/16 приняты и оплачены фактически невыполненные ра-

боты по перевозке скального грунта на расстояние до 10 км для устройства 

земляного полотна по мосту км 48+980 в декабре 2016 года в сумме 

287,1 тыс. рублей (с НДС); 

4) В ходе исполнения государственного контракта заказчиком приняты 

и оплачены работы по демонтажу деревянных и металлических конструк-

ций существующих мостов, а также работы по разборке объездного моста, 

сооружаемого при восстановлении моста на км 48+980 (акты о приемке 

выполненных работ формы № КС-2 от 5 ноября 2016 года № 1, от 23 нояб-

ря 2016 года № 2 и от 19 декабря 2016 года № 3). 

Согласно пункту 2.2.6 положения о департаменте транспорта и дорож-

ного хозяйства Приморского края указанный департамент осуществляет 

функции главного администратора и администратора доходов краевого 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Однако департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморско-

го края не осуществлялся в должной мере контроль за выполнением под-

рядчиком ООО «МОСТООТРЯД-35» условий, предусмотренных пунк-

том 7.21 государственного контракта от 31 октября 2016 года № 530/16 

в части перечисления средств от реализации временных зданий, сооруже-

ний и конструкций в доход бюджета Приморского края. 

В ходе проверки государственного контракта от 22 ноября 2016 года 

№ 549/16, заключенного департаментом транспорта и дорожного хозяй-

ства Приморского края с ООО «Приморская строительная компания» на 

выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации разруше-

ний на автомобильной дороге общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения «Лазо - Заповедный» в Лазовском муни-

ципальном районе Приморского края установлено, что в ходе исполнения 

указанного контракта заказчиком приняты и оплачены работы по валке 
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деревьев твердых пород и лиственницы в количестве 90 штук (акт о при-

емке выполненных работ по форме № КС-2 от 30 ноября 2016 года № 1). 

Однако департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморско-

го края не осуществлялся в должной мере контроль за выполнением под-

рядчиком ООО «Приморская строительная компания» условий пункта 7.20 

государственного контракта от 22 ноября 2016 года № 549/16 в части пе-

речисления средств от реализации временных зданий, сооружений и кон-

струкций в доход бюджета Приморского края. 

2.6. Провести оценку коррупционных рисков  

при использовании средств резервных фондов 

В ходе выборочной проверки 120 граждан, получивших за счет средств 

федерального и частично краевого бюджетов денежную выплату на при-

обретение или строительство жилого помещения на территории Края 

установлено, что больше половины указанных граждан (61 человек) также 

получили за счет средств краевого бюджета материальную помощь в раз-

мере 25,0 тыс. рублей на восстановление поврежденного жилого дома, 

квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, что 

привело к увеличению расходов краевого бюджета на 1525,0 тыс. рублей. 

Причиной вышеуказанного явилась неурегулированность законода-

тельством Края права на получение разовой материальной помощи на 

восстановление поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на 

первом этаже многоквартирного дома, при одновременном предоставле-

нии денежной выплаты на приобретение или строительство жилого по-

мещения на территории Края, что может приводить к возможным злоупо-

треблениям со стороны органов местного самоуправления Края (при 

подготовке списков на выплаты) и возникновению коррупционных рисков 

при расходовании средств краевого бюджета. 

В ходе опроса граждан установлено, что граждане недостаточно ин-

формированы о своих правах, а также о порядке действий для получения 

положенных гражданам выплат ЕМП и (или) ФП в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате ЧС, что может приводить 

к возможным злоупотреблениям со стороны муниципальных органов, 

а также возникновению коррупционных рисков. 

Возражения или замечания руководителя объекта контрольного  

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без возраже-

ний и (или) замечаний. 
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Выводы 

По Цели 1 

1. В нарушение пункта 5 Правил выделения бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15 февраля 2014 года № 110, администрацией Приморского 

края направлены обращения в Правительство Российской Федерации 

с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции, произошедшей на территории Приморского края в период с 29 августа 

по 7 сентября 2016 года, с нарушением установленного срока (1 месяц со дня 

возникновения чрезвычайной ситуации): 

- письмо от 24 октября 2016 года № 11/10393 на имя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева направлено на 

24 календарных дня позже установленного срока; 

- письмо от 18 ноября 2016 года № 11/11219 на имя Заместителя Пред-

седателя Правительства Российской Федерации - полномочного предста-

вителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федераль-

ном округе Ю.П. Трутнева направлено на 49 календарных дней позже 

установленного срока. 

2. В нарушение пункта 4 Порядка подготовки документов для обосно-

вания размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда, утвержденного приказом МЧС России от 29 августа 2014 года 

№ 470, администрацией Края одновременно с направляемыми обраще-

ниями в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда не направлялись письма 

с обосновывающими документами в МЧС России. 

3. В нарушение подпунктов «г» и «д» пункта 11 Правил выделения 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда, а также абзаца 11 пункта 7 

Порядка подготовки документов, при обосновании размера бюджетных 

ассигнований в объеме 646500,0 тыс. рублей администрацией Края не 

направлены в МЧС России списки граждан, нуждающихся в оказании еди-

новременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утра-

той имущества первой необходимости. 

4. В нарушение пункта 13 Правил выделения бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда Минфином России нарушен срок перечисления 
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бюджету администрации Приморского края межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета, предусмотренного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 478-р, в размере 30 % 

от общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий на оказание гражданам ЕМП и ФП. Нарушение срока соста-

вило 11 дней. 

5. В нарушение пункта 15 Правил выделения бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда Минфином России на 30, 54, 85 и 130 дней нару-

шен срок исполнения решения Правительства Российской Федерации от 

5 сентября 2016 года № 1860-р в части финансового обеспечения меро-

приятий по развертыванию и содержанию в течение необходимого срока 

(но не более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан. В части финансового обеспечения мероприятий по 

проведению неотложных аварийно-восстановительных работ на постра-

давших объектах (по распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2017 года № 478-р) нарушение срока составило 1 день. 

6. В нарушение пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также пункта 23 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 года № 1551 «О мерах по реализации Фе-

дерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» администрацией Края в 2017 году возвращены 

неиспользованные остатки средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и последствий стихийных бедствий в сумме 12227,9 тыс. рублей 

с нарушением срока на 2 рабочих дня и в сумме 80486,4 тыс. рублей 

с нарушением срока на 6 рабочих дней. 

7. Выделенные администрации Края средства федерального бюджета 

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на по-

страдавших от наводнения объектах согласно распоряжениям Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р и от 30 июня 

2017 года № 1316-р не обладали свойствами неотложности, так как ука-

занные распоряжения Правительства Российской Федерации изданы спу-

стя 9 и 10 месяцев после наводнения. 

Кроме того, полученные из федерального бюджета средства по указан-

ным распоряжениям Правительства Российской Федерации администра-

цией Края направлены администрациям муниципальных образований 

Края через 22 и 21 день, соответственно, после их получения. 
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Возможность столь позднего направления бюджетных ассигнований на 

проведение НАВР (через 10 месяцев после ЧС) обусловлена отсутствием нор-

мативного определения понятия «неотложные аварийно-восстановительные 

работы», а также требований к содержанию и срокам выполнения работ для 

«восстановления объектов по временной схеме», что позволяет формиро-

вать заявки на выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на 

проведение работ после снятия режима ЧС и устранения ее последствий спу-

стя длительный промежуток времени. 

8. Следует отметить, что действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрен механизм компенсации затрат, понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации, на ликвидацию послед-

ствий ЧС из федерального бюджета, наличие которого позволило бы, не 

дожидаясь трансфертов из федерального бюджета, нести расходы на 

незамедлительное устранение последствий ЧС. 

По Цели 2 

9. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что ЕМП 

выплачивалась гражданам, жилые помещения которых находились в зоне 

ЧС, без подтверждения факта причинения ущерба имуществу вследствие 

ЧС. Причиной этого является отсутствие достаточного правового регулиро-

вания Правилами выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда порядка выплаты гражданам ЕМП (подпункт «г» пункта 2 Правил 

выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда не содержит 

определения круга лиц, которым положена выплата ЕМП в случае наступ-

ления ЧС). 

Так, гражданам, проживающим в многоэтажных домах Лазовского му-

ниципального района Края (на не пострадавших в результате наводнения 

2-4 этажах жилых зданий), производились выплаты ЕМП, как и гражданам, 

жилые помещения которых пострадали в результате ЧС. 

10. По причине ненадлежащего контроля со стороны администрации 

Приморского края за составлением и утверждением списков граждан на 

получение ЕМП в списки на получение ЕМП повторно включены 3 гражда-

нина, которым в нарушение подпункта «г» пункта 2 Правил выделения 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда произведены выплаты 

ЕМП в двойном размере на общую сумму 30,0 тыс. рублей. 

11. По причине ненадлежащего контроля со стороны администрации 

Приморского края за составлением и утверждением списков граждан на 
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получение ЕМП и (или) ФП при наличии оснований для включения в спис-

ки нуждающихся в оказании ЕМП и (или) ФП 8 граждан не включены в ука-

занные списки, что является нарушением подпункта «г» пункта 11 Порядка 

выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. Следует отме-

тить, что из них 2 гражданина включены в дополнительные списки на вы-

плату ЕМП на основании решения суда. 

12. В нарушение подпункта «д» пункта 11 Правил выделения бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда при наличии оснований для вклю-

чения в списки граждан, нуждающихся в оказании ФП Т.А. Подзигун и член 

ее семьи С.Е. Подзигун не были включены в указанные списки при том, что 

согласно акту обследования пострадавшего в результате наводнения иму-

щества ими утрачена водонасосная станция (насос для подачи воды), ко-

торую согласно Методическим рекомендациям МЧС России по оформле-

нию дополнительных документов для рассмотрения вопроса о выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий от 3 октября 2014 года № 2-4-87-24-7, 

утвержденным заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, рекомендовано относить к имуществу первой 

необходимости. 

13. В нарушение абзаца 3 пункта 7 Порядка подготовки документов, 

который не предусматривает сроков подачи гражданами, пострадавшими 

в результате чрезвычайной ситуации, заявлений на получением ЕМП и ФП, 

администрацией Края письмом от 30 ноября 2016 года № 11/11667 уста-

новлено ограничение срока приема заявлений граждан, пострадавших 

в результате чрезвычайной ситуации на компенсационные выплаты (до 

30 ноября 2016 года). 

14. В нарушение абзаца 4 пункта 7 Порядка подготовки документов 

комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления в целях 

определения степени утраты (полностью или частично) имущества 

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в результа-

те ЧС, не обеспечено подписание актов обследования утраченного иму-

щества 2 гражданами (А.Ю. Головановым и И.А. Булат) - собственниками 

утраченного в результате наводнения имущества первой необходимости. 

15. В нарушение абзаца 9 пункта 6 Порядка подготовки документов, 

а также приложения № 8 к Правилам выделения бюджетных ассигнований 
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из Резервного фонда (форма сводных данных) при направлении админи-

страцией Приморского края в МЧС России сводных данных о количестве 

граждан, находившихся в ПВР, и необходимых бюджетных ассигнованиях 

в сводных данных, направленных в МЧС России письмами администрации 

Края от 3 октября 2016 года № 11/9777, от 28 ноября 2016 года № 11/11570 

и от 16 января 2017 года № 11/413, отсутствовала информация об их согласо-

вании начальником Дальневосточного регионального центра МЧС России. 

16. В нарушение подпункта «д» пункта 11 Правил выделения бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда гражданка И.А. Булат была включе-

на в список граждан, нуждающихся в оказании ФП, при отсутствии основа-

ний для получения указанной выплаты, поскольку утраченное имущество, 

отраженное в акте обследования утраченного имущества И.А. Булат («часть 

земельного участка, забор, хозяйственные постройки (курятник, дровяник)»), 

не относится к имуществу первой необходимости, перечень которого реко-

мендован письмом МЧС России от 3 октября 2014 года № 2-4-87-24-7. 

17. В нарушение подпунктов «г» и «д» пункта 11 Правил выделения 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда, а также приложения № 9 

к Правилам выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

произведена выплата ЕМП в размере 10,0 тыс. рублей и ФП в связи с пол-

ной утратой имущества в размере 100,0 тыс. рублей Я.В.Чалой, зареги-

стрированной 26 сентября 2016 года (после введения режима ЧС) в жилом 

помещении, пострадавшем в результате наводнения. При этом в соответ-

ствии с письмом МЧС России № 2-4-87-24-7 в период действия чрезвычай-

ной ситуации на всей территории прекращается регистрация граждан по 

месту жительства вплоть до отмены режима чрезвычайной ситуации. 

18. В ходе опроса пострадавших от наводнения граждан установлено, 

что граждане недостаточно информированы о своих правах, а также о по-

рядке действий для получения положенных гражданам выплат. 

Из опрошенных граждан трое не получили ЕМП и ФП по причине того, 

что не знали о положенных им выплатах. Кроме того, обследование жило-

го помещения указанных граждан на предмет установления факта утраты 

имущества первой необходимости не производилось. 

19. Из 219200,2 тыс. рублей, выделенных в 2016-2017 годах согласно 

4 распоряжениям Правительства Российской Федерации на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ, на момент окончания 

проверки израсходованы 103616,6 тыс. рублей, или 47,3 процента. 
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Основными причинами неполного освоения указанных средств, по ин-

формации администрации Края, являются: признание электронных аукцио-

нов не состоявшимися в связи с отсутствием подрядчиков в отдаленных 

населенных пунктах, повторные проведения электронных аукционов, согла-

сование Росрыболовством берегоукрепительных работ вдоль рек с маль-

ком красной рыбы на IV квартал 2017 года, расторжение контрактов и про-

ведение повторных закупочных процедур, временная блокировка счета 

в связи с решением суда и налогового органа, задержка выполнения работ 

в связи с летней оздоровительной компанией в школах и т.п. 

20. Ненадлежащий контроль администрацией Края за расходованием 

средств федерального бюджета, выделенных на ликвидацию последствий 

наводнения, привел к тому, что: 

а) администрацией Ольгинского муниципального района Приморского 

края не были соблюдены условия предоставления (расходования) меж-

бюджетного трансферта на проведение НАВР 2 автомобильных дорог (по 

ул. Новая в с. Михайловка в сумме 78,6 тыс. рублей и по ул. Подгорная 

в с. Фурманово - 59,0 тыс. рублей), предусмотренные распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 года № 2444-р и рас-

поряжением администрации Края от 24 ноября 2016 года № 570-ра, по-

скольку НАВР на общую сумму 137,6 тыс. рублей были проведены на 

объектах, расположенных по адресам, не предусмотренным указанными 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и администрации 

Приморского края; 

б) администрацией Шкотовского муниципального района Приморского 

края не соблюдены условия предоставления (расходования) межбюджет-

ного трансферта на проведение НАВР по ремонту жилого дома № 1 по 

ул. Смольная с. Анисимовка Шкотовского муниципального района Примор-

ского края на сумму 1239,8 тыс. рублей, предусмотренные распоряжениями 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 года № 2444-р 

и от 26 мая 2017 года № 1057-р, а также распоряжениями администрации 

Приморского края от 24 ноября 2016 года № 570-ра и от 22 июня 2017 года 

№ 230-ра, поскольку НАВР на общую сумму 6075,3 тыс. рублей были прове-

дены на объектах, расположенных по адресам, не предусмотренным ука-

занными распоряжениями Правительства Российской Федерации и адми-

нистрации Приморского края; 

в) администрацией Кавалеровского городского поселения Приморско-

го края не соблюдены условия предоставления (расходования) межбюд-
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жетного трансферта на проведение НАВР на объекте: временное сооруже-

ние (защитный вал) вдоль береговой линии р. Зеркальная пос. Рудный 

в районе ул. Поворотная от дома № 33 до дома № 41, на сумму 215,7 тыс. 

рублей, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 июня 2017 года № 1316-р и распоряжением администрации 

Приморского края от 14 июля 2017 года № 255-ра, поскольку НАВР на об-

щую сумму 215,7 тыс. рублей были проведены на объекте, расположен-

ном по адресу, не предусмотренному указанными распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации и администрации Края; 

г) КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

не соблюдены условия предоставления (расходования) межбюджетного 

трансферта на проведение НАВР на объектах, предусмотренных распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2017 года 

№ 478-р и распоряжением администрации Приморского края от 13 апреля 

2017 года № 137-ра, так как учреждением израсходовано средств феде-

рального бюджета на 57,8 тыс. рублей больше, чем предусмотрено ука-

занными распоряжениями Правительства Российской Федерации и адми-

нистрации Приморского края; 

д) администрациями Хасанского, Яковлевского и Чугуевского муници-

пальных районов при определении цены 11 контрактов на выполнение 

НАВР, заключенных в соответствии с подпунктом 9 части 1 статьи 93 Зако-

на № 44-ФЗ с 3 подрядными организациями, которые не являлись пла-

тельщиками налога на добавленную стоимость, учтен размер указанного 

налога, что привело к увеличению цены контрактов на общую сумму 

450,6 тыс. рублей; 

е) из 28,8 тыс. рублей, направленных администрацией Края админи-

страции Кавалеровского муниципального района в соответствии с распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года 

№ 1057-р на развертывание и содержание ПВР, администрацией Кавале-

ровского муниципального района не возвращены средства федерального 

бюджета в объеме 16,75 тыс. рублей, из них: 

- 9,0 тыс. рублей не востребованы в связи отсутствием питания в нояб-

ре 2016 года в ПВР; 

- 7,75 тыс. рублей были оплачены в 2016 году. 

21. Ненадлежащий контроль администрацией Края за использованием 

средств федерального бюджета, выделенных на ликвидацию последствий 

наводнения, привел к следующему: 
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а) заключение администрацией Лазовского муниципального района 

Края 23 мая 2017 года 6 муниципальных контрактов на общую сумму 

3972,4 тыс. рублей на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

с единственным поставщиком не обладало свойствами внезапности и чрез-

вычайности. Период времени между составлением актов обследования 

поврежденных объектов (1 октября 2016 года) и заключением муници-

пальных контрактов (23 мая 2017 года) составляет почти 8 месяцев, что 

указывает на то, что у заказчика - администрации Лазовского муниципаль-

ного района Приморского края - имелась возможность проведения необ-

ходимых процедур по осуществлению закупок конкурентными способами 

в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Принятие администрацией Лазовского муниципального района При-

морского края решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) свидетельствует о признаках нарушения ча-

сти 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой заказчик не 

вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокраще-

ние числа участников закупки; 

б) администрацией Шкотовского муниципального района Края 7 ноября 

2016 года заключены 6 государственных контрактов с единственным по-

ставщиком на выполнение НАВР 3 жилых домов, дамбы, здания школы, 

а также автомобильной дороги на общую сумму 6075,3 тыс. рублей при 

том, что при сроке начала работ - 15 апреля 2017 года срок окончания вы-

полнения работ по 5 контрактам установлен до 1 сентября 2017 года, а срок 

окончания работ по 1 контракту установлен 30 апреля 2017 года. 

Работы, выполнение которых предусмотрено указанными муници-

пальными контрактами, не обладали свойствами внезапности и чрезвы-

чайности, и, как следствие, указанные контракты могли заключаться с про-

ведением конкурентных способов определения поставщиков. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что решения администрации 

Шкотовского муниципального района Края о закупке товаров, работ, услуг 

для государственных (муниципальных) нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) приняты с нарушением требований, установ-

ленных частью 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой за-

казчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки; 

в) в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса, 

субсидия ООО «Техносервис» на возмещение затрат, связанных с разме-



160 

щением и питанием граждан, оказавшихся в зоне ЧС в связи с наводне-

нием, предоставлена управлением по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям при администрации г. Владивостока (платеж-

ное поручение от 30 ноября 2016 года № 421976) в отсутствие установ-

ленного порядка, предусмотренного муниципальным правовым актом 

г. Владивостока от 10 декабря 2015 года № 230-МПА «О бюджете Владиво-

стокского городского округа на 2016 год». Изменения в указанный муници-

пальный правовой акт, дополняющие его подпунктом 15.16, предусматри-

вающим предоставление указанных субсидий юридическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с размещением и питанием граждан, ока-

завшихся в зоне ЧС в связи с наводнением, внесены муниципальным право-

вым актом г. Владивостока от 5 декабря 2016 года № 305-МПА, то есть через 

5 дней после предоставления субсидии. 

22. В ходе контрольного мероприятия установлены следующие факты: 

- акты выполненных работ № Т0000000744 и № Т0000000745 по дого-

вору от 15 ноября 2016 года № 903/010-33/16, заключенному между 

управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

при администрации г. Владивостока и ООО «Техносервис» о предоставле-

нии субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по развертыва-

нию и содержанию на территории Владивостокского городского округа 

пункта временного размещения и питанию находящихся в нем граждан 

Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в свя-

зи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в ав-

густе-сентябре 2016 года, подписаны 29 сентября 2016 года до заключения 

указанного договора; 

- акт выполненных работ № 75 по муниципальному контракту от 1 но-

ября 2016 года № 5, заключенному между администрацией Кавалеровско-

го муниципального района и ООО «Славянка» об оказании услуг по предо-

ставлению трехразового горячего питания для лиц, временно отселенных 

из опасных зон подтопления, подписан 26 октября 2016 года до заключе-

ния указанного муниципального контракта; 

- работы, предусмотренные государственным контрактом от 6 октября 

2016 года № 6-ЧС, заключенным между департаментом гражданской за-

щиты Края и ООО «Дальнереченск Авиа» на оказание услуг по выполне-

нию авиационных поисковых и аварийно-спасательных работ на террито-

рии Края в целях проведения мероприятий, направленных на ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации, выполнены до заключения указан-

ного государственного контракта; 
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- приемка 52,425 т судового топлива для заправки парома «Босфор Во-

сточный» по государственному контракту от 6 октября 2016 года № 8-ЧС, 

заключенному между департаментом гражданской защиты Края и ООО 

«НефтеСинтез», осуществлена до заключения указанного контракта. 

23. В нарушение пункта 5 Правил предоставления в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету При-

морского края на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 

Приморского края в августе-сентябре 2016 года, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 года № 529, 

размер государственной поддержки Н.А. Дужий завышен на 245,0 тыс. 

рублей вследствие неверного указания общей площади утраченного жи-

лого помещения в списке граждан, жилые помещения которых утрачены 

в результате наводнения. 

24. В нарушение подпункта 1 части 1 статьи 2 закона Приморского края 

от 6 сентября 2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке граж-

дан, жилые помещения которых признаны непригодными для прожива-

ния в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями 

на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года», пункта 2.1 

Порядка предоставления государственной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых признаны непригодными для проживания в результа-

те чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на террито-

рии Приморского края в августе-сентябре 2016 года, утвержденного по-

становлением администрации Края от 13 сентября 2016 года № 425-па 

«О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых при-

знаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуа-

ции, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 

в августе-сентябре 2016 года», гражданке Я.В. Чалой оказана государ-

ственная поддержка в размере 1155,0 тыс. рублей за счет средств феде-

рального бюджета, зарегистрированной в жилом помещении, признанном 

утраченным, 26 сентября 2016 года, то есть после даты объявления режи-

ма ЧС (30 августа 2016 года), а также после даты составления акта обсле-

дования жилого помещения межведомственной комиссией от 22 сентября 

2016 года № 72. 

25. В нарушение подпункта «а» пункта 3, пункта 5 Правил, утвержден-

ных Постановлением № 529, гражданке О.Л. Кокшениной оказана государ-



162 

ственная поддержка в сумме 2520,0 тыс. рублей (в том числе: за счет 

средств федерального бюджета - 1022,0 тыс. рублей, за счет средств крае-

вого бюджета - 1498,0 тыс. рублей) при том, что в состав членов семьи 

гражданки О.Л. Кокшениной, которым полагались указанные выплаты, 

включен В.В. Кокшенин, зарегистрированный в помещении, признанном 

непригодным для проживания 3 ноября 2016 года, после даты объявления 

режима ЧС (30 августа 2016 года), а также после даты составления акта об-

следования жилого помещения (21 сентября 2016 года), что повлекло уве-

личение размера государственной поддержки, оказываемой за счет 

средств краевого бюджета, на 630,0 тыс. рублей. 

26. В соответствии с абзацем 3 главы 2 письма МЧС России № 2-4-87-24-7 

при отсутствии у гражданина необходимых документов, подтверждающих 

право на получение ЕМП и (или) ФП (отсутствие регистрации по месту жи-

тельства), граждане включаются в списки на получение указанной финансо-

вой помощи на основании принятых судебных решений. Выборочной про-

веркой судебных решений об установлении факта постоянного проживания 

граждан, о признании прав граждан на получение ЕМП и (или) ФП установ-

лены факты неявки на судебное заседание представителей ответчика - ад-

министраций сельских поселений Края, а также представителей третьих лиц - 

территориальных отделов департамента труда и социального развития Края 

при том, что они были извещены надлежащим образом и уведомлены о 

времени и месте судебного заседания. 

27. Гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помеще-

ния в результате наводнения, может быть оказана мера социальной под-

держки в форме предоставления денежной выплаты на приобретение жи-

лого помещения на территории Приморского края, предусмотренная 

Постановлением № 529, что не исключает возможность получения указан-

ными гражданами также государственных жилищных сертификатов, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 июня 1995 года № 561 «О государственных жилищных сертификатах, 

выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого по-

мещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тер-

рористических актов или при пресечении террористических актов право-

мерными действиями». 

28. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что за-

конодательством Края, регулирующим порядок оказания государственной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 
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чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории 

Приморского края в августе-сентябре 2016 года, расчет размера оказания 

государственной поддержки не ограничен общей площадью утраченного 

жилого помещения, что влечет риски увеличения затрат средств краевого 

бюджета на оказание указанной государственной поддержки. 

29. В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил, утвержденных 

Постановлением № 529, выплата государственной поддержки в форме 

предоставления денежной выплаты на приобретение жилого помещения 

производится, в том числе, гражданам (не собственникам), не имеющим 

других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом краевым 

законодательством не регламентировано условие оказания государствен-

ной поддержки при отсутствии других пригодных для проживания жилых 

помещений или осуществлении иных выплат. Указанный факт привел 

к включению в списки граждан, которым может быть оказана мера соци-

альной поддержки в форме предоставления денежной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения на территории Приморского края, отдельных 

граждан, имеющих другие жилые помещения, пригодные для прожива-

ния, что влечет риски увеличения расходов краевого бюджета. 

30. Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ 

«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции на дату окончания контрольного мероприятия) предусмотре-

ны бюджетные ассигнования на социальную поддержку граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации на 

территории Приморского края, в форме предоставления денежной выпла-

ты на приобретение жилого помещения на территории Приморского края, 

в размере 504750,05 тыс. рублей, что на 111961,5 тыс. рублей меньше, чем 

выделено по соглашению о предоставлении в 2017 году иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Приморского 

края на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые поме-

щения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 

2016 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, заключенному Минстроем России с администрацией Края 

11 августа 2017 года № 069-01-576 (616711,55 тыс. рублей) согласно поста-

новлению Правительства Российской Федерации № 529 «О предоставлении 

в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Приморского края на финансовое обеспечение реализации мер 
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социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на 

территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года». 

На момент проведения контрольного мероприятия изменения в закон 

Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» не внесены. 

31. Выборочный анализ списков 120 граждан, которым предоставлена 

социальная поддержка в виде выплаты в связи с утратой жилых помеще-

ний в результате наводнения, а также списков граждан на получение ма-

териальной помощи на восстановление поврежденного жилого дома, 

квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, пока-

зал, что более половины (61 гражданин) реализовали свое право на обес-

печение обеими выплатами. 

Причиной вышеуказанного явилась неурегулированность законода-

тельством Края порядка получения разовой материальной помощи на вос-

становление поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на 

первом этаже многоквартирного дома, при одновременном предоставле-

нии денежной выплаты на приобретение или строительство жилого по-

мещения на территории Края, что может приводить к возможным злоупо-

треблениям со стороны органов местного самоуправления Края (при 

подготовке списков на выплаты) и возникновению коррупционных рисков 

при расходовании средств краевого бюджета. 

32. В отсутствие надлежащего контроля администрации Края за расходо-

ванием средств краевого бюджета, выделенных на аварийно-

восстановительные работы, стоимость НАВР здания МКДОУ «Детский сад 

№ 13 с. Перетычиха» по муниципальному контракту от 23 декабря 2016 года 

№ 16-П13 завышена на 283,1 тыс. рублей (на 58,6 тыс. рублей - в связи с не-

применением понижающих коэффициентов к нормативам накладных расхо-

дов и сметной прибыли и на 224,5 тыс. рублей - в части оплаты НДС подряд-

чику, который плательщиком указанного налога не является). В отсутствие 

надлежащего контроля администрации Края за расходованием средств кра-

евого бюджета, выделенных на аварийно-восстановительные работы 

КГУП «Примтеплоэнерго» в нарушение части 5 статьи 242 Бюджетного кодек-

са не возвращен в краевой бюджет аванс в размере 2217,9 тыс. рублей, пе-

речисленный по договору подряда от 8 ноября 2016 года № 244/0024-16/ЕП 

подрядчику ООО «Транзит» за ремонт водовода и возвращенный подряд-

чиком в феврале 2017 года в связи с расторжением указанного договора. 
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В ходе контрольного мероприятия КГУП «Примтеплоэнерго» возвратил 

в краевой бюджет указанные средства (платежное поручение от 14 сен-

тября 2017 года № 29593 в сумме 2217,9 тыс. рублей). 

33. Принятие департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края 

решения о заключении с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) ООО «Приморская строительная компания» государственного 

контракта от 14 июля 2017 года № 178/17 на выполнение аварийно-

восстановительных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера осуществлено с нарушени-

ем требований, установленных частью 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, в соот-

ветствии с которой заказчик не вправе совершать действия, влекущие за со-

бой необоснованное сокращение числа участников закупки, так как период 

между составлением акта обследования поврежденного объекта и заклю-

чением контракта составляет более 10 месяцев (310 календарных дней). 

Таким образом, у департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Края имелась возможность проведения необходимых процедур по осу-

ществлению закупки конкурентным способом в соответствии с требовани-

ями Закона № 44-ФЗ. 

34. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края 31 октября 

2016 года заключен государственный контракт № 529/16 с АО «Примор-

ское автодорожное ремонтное предприятие» на выполнение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации разрушений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значе-

ния в 8 муниципальных районах и в Уссурийском городском округе Края. 

Общая стоимость работ по государственному контракту определена на ос-

новании сводного сметного расчета, являющегося приложением № 5 

к государственному контракту, и составила 145300,9 тыс. рублей. 

10 августа 2017 года КГУП «Приморский региональный центр ценооб-

разования в строительстве» выполнена проверка сметной документации, 

в соответствии в которой рассчитана стоимость работ по государственно-

му контракту. Проверкой установлено завышение стоимости песчано-

гравийной смеси и скальной породы по ряду объектов, завышение объе-

мов работ по устройству опор моста на км 2+262 автомобильной дороги 

«Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка - Кроуновка». В результате 

проверки стоимость работ по объекту снижена на 1223,5 тыс. рублей 

и составила 144077,3 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что приемка работ по контракту производилась 

по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, составленным на 

основании локальных сметных расчетов, не откорректированных по 

результатам проверки КГУП «ПРЦЦС».  

Таким образом, департаментом транспорта и дорожного хозяйства Края 

неправомерно завышена стоимость принятых работ по государственному 

контракту от 31 октября 2016 года № 529/16 на сумму 1223,5 тыс. рублей. 

35. В нарушение части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункта 3.6 государственного контракта от 31 октября 2016 го-

да № 530/16, заключенного департаментом транспорта и дорожного хозяй-

ства Приморского края с ООО «МОСТООТРЯД-35» на выполнение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-

ции природного и техногенного характера, оплачены фактически невыпол-

ненные работы по перевозке скального грунта на сумму 540,5 тыс. рублей. 

36. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ департаментом 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края не предприняты ме-

ры по взысканию с подрядчика ООО «МОСТООТРЯД-35» штрафных санк-

ций в связи с нарушением срока исполнения обязательств, предусмотрен-

ных условиями государственного контракта от 31 октября 2016 года 

№ 530/16 на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

(по ликвидации разрушений на мостах км 48+980 и км 49+260 автомобиль-

ной дороги общего пользования регионального (межмуниципального) зна-

чения «Лазо - Заповедный» в Лазовском муниципальном районе Приморско-

го края), в размере 145,4 тыс. рублей. 

37. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ департа-

ментом транспорта и дорожного хозяйства Края принимались работы, ко-

торые не были выполнены на дату составления и подписания актов о при-

емке выполненных работ по 2 государственным контрактам от 31 октября 

2016 года № 530/16, заключенным с ООО «МОСТООТРЯД-35», и от 31 ок-

тября 2016 года № 529/16, заключенным с АО «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие», в общей сумме 17915,0 тыс. рублей. 

38. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края не осуществлялся в должной мере контроль за выполнением подряд-

чиками - ООО «МОСТООТРЯД-35» и ООО «Приморская строительная ком-

пания» - условий государственного контракта от 31 октября 2016 года 
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№ 530/16 (пункт 7.21) и государственного контракта от 22 ноября 2016 го-

да № 549/16 (пункт 7.20), соответственно, в части перечисления средств от 

реализации временных зданий, сооружений и конструкций в доход бюд-

жета Приморского края. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

губернатору Приморского края. 

2. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации. 

3. Направить информационные письма в Министерство финансов Рос-

сийской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий и Федеральную антимонопольную службу. 

4. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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