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	Приложение № 26
к отчету о результатах
мероприятия
от «___»__________2022 г.
№ ОМ-___________



Оценка соблюдения критериев аудита эффективности

Критерии аудита эффективности:

1. Запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения целевых показателей (индикаторов) и показателей результативности использования средств достигнуты (применяется по отношению к мероприятиям, финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета в форме субсидий).
2. Запланированный объем внебюджетных средств на реализацию мероприятий привлечен (применяется по отношению к мероприятиям, финансирование которых осуществлялось за счет (с привлечением) внебюджетных средств.
3. Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы и перечня мероприятий по развитию г. Кисловодска (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), отсутствуют.
4. Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) и сроков реализации мероприятий достигнуты своевременно.
5. Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализацию подпрограммы и перечня мероприятий по развитию г. Кисловодска, отсутствует.
6 Построенные (модернизированные, реконструированные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности соответствуют запланированной мощности и эксплуатируются по назначению (применяется в отношении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства).
7. Фактическая загрузка построенных (модернизированных, реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности не ниже нормативной (применяется в отношении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства).
8. При строительстве объектов учитывались документы территориального планирования (применяется в отношении объектов капитального строительства).
	№
	Наименование мероприятия 
	Оценка соблюдения критерия  (да/нет)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объекты капитального строительства, реализуемые за счет бюджетных средств, в рамках перечня мероприятий, 
срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно

	1.
	Разработка проектной документации, капитальный ремонт помещений фондохранилищ и благоустройство территории государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость"( пункт 38 перечня)
	-
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	2.
	Создание многофункциональных спортивных площадок на территории города-курорта Кисловодска (пункт 39 перечня)
	да
	-
	да
	нет
	да
	да
	да
	да

	3.
	Берегоукрепление р. Подкумок в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края (пункт 40 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	-

	4.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Пойма реки Подкумок) (пункт 42 перечня)
	да 
	-
	да
	нет
	да
	да
	да
	да

	5.
	Берегоукрепление р. Подкумок в районе ул. Промышленной города-курорта Кисловодска (пункт 43перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	-

	6.
	Разработка научно-проектной документации для завершения ремонта и реставрации всего объекта культурного наследия федерального значения "Дом Ярошенко Николая Александровича, в котором он жил в 1892 - 1898 гг." и проведение соответствующих работ по объекту (пункт 46 перечня)
	-
	-
	да
	да
	да
	-
	-
	да

	7.
	Совершенствование пункта управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, штатного состава, материально-технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы города-курорта Кисловодска - органа повседневного управления муниципального звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт 47 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	до
	-
	-

	8.
	Масштабирование системы "Безопасный город" с учетом реализации стратегии и поэтапной реализации генерального плана города-курорта Кисловодска (пункт 48 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	9.
	Реконструкция школы N 1 по ул. Б. Хмельницкого, д. 7, в городе-курорте Кисловодске (пункт 49 перечня)
	нет
	-
	да
	нет
	да
	-
	-
	да

	10.
	Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске(пункт 50 перечня)
	нет
	-
	нет
	нет
	нет
	-
	-
	да

	11.
	Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (пункт 51 перечня)
	нет
	-
	нет
	нет
	нет
	-
	-
	да

	12.
	Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, д. 53, в городе-курорте Кисловодске (пункт 52 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	13.
	Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко) (пункт 53 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	14.
	Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край (пункт 54 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	15.
	Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского (от улицы Герцена до здания 14 - 16 по просп. Дзержинского города-курорта Кисловодска) (пункт 55 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	16.
	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске (пункт 56 перечня)
	нет
	-
	нет
	нет
	да
	-
	-
	да

	17.
	Реконструкция гидротехнических сооружений на р. Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске (пункт 57 перечня)
	нет
	-
	нет
	нет
	да
	-
	-
	да

	18.
	Реконструкция просп. Ленина в городе-курорте Кисловодске(пункт 58 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	19.
	Реконструкция и модернизация государственного бюджетного (пункт 59 перечня)учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (1-й этап)
	нет
	-
	нет
	нет
	да
	-
	-
	да

	20.
	Благоустройство пешеходной зоны ул. Герцена от ул. Шаляпина до просп. Дзержинского в городе-курорте Кисловодске(пункт 61 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	21.
	Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальная от питьевого бювета до ул. Семашко в городе-курорте Кисловодске(пункт 62 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	22.
	Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для детского сада N 8 по ул. Велинградская, д. 24, в городе-курорте Кисловодске (пункт 63 перечня)
	да
	
	да
	нет
	да
	-
	-
	да

	23.
	Хореографическая школа в городе-курорте Кисловодске» (перспективные мероприятия перечня»
	Мероприятие в стадии реализации (срок 2021-2022 годы)

	24.
	Работы по сохранению объекта культурного наследия региональной собственности федерального значения «Дача Шаляпина Федора Ивановича, на которой он отдыхал с 1897 по 1917 гг) (частичная реставрация) (первоначальная редакция перечня)
	да
	
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	Объекты капитального строительства, реализуемые до 2021 года за счет бюджетных средств, в рамках подпрограммы (за исключением мероприятий, вошедших в число перечня мероприятий), срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно

	25.
	Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение ул. Шоссейная и ул. Почтовая, г. Пятигорск
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	26.
	«Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по просп. Кирова, д. 83 в г. Пятигорске и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 1, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии» 1902 г. Корректировка»
	нет
	-
	нет
	нет
	да
	да
	да
	да

	27.
	Объект "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, д. 87":

	нет
	-
	да
	нет
	да
	да
	да
	да

	Прочие расходы на мероприятия в рамках перечня мероприятий, срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно

	28.
	Расчистка русла р. Ольховка в границах города-курорта Кисловодска (пункт 41 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	29.
	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Нарзанная галерея", 1848 год (пункт 44 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	30.
	Расчистка русла р. Эшкакон на территории Карачаево-Черкесской Республики (пункт 45 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	31.
	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова"(пункт 60 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	32.
	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс Главных нарзанных ванн", 1901 год (пункт 64 перечня)
	да
	-
	да
	да
	да
	да
	-
	-

	33.
	Реализация мероприятий по развитию курортной инфраструктуры (пункт 67 перечня)
	-
	-
	да
	да
	да
	-
	-
	-

	34.
	Очистка береговой зоны р. Эшкакон от поваленной древесины (пункт 68 перечня)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35.
	Определение границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования города-курорта Кисловодска (пункт 69 перечня)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объекты капитального строительства, реализуемые за счет внебюджетных средств, в рамках перечня, 
срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно

	36.
	65. Реконструкция и строительство газопроводов в соответствии с краевой программой "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы" (пункт 65 перечня)
	-
	да
	-
	да
	-
	-
	-
	-

	37.
	66. Строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций в местах сосредоточения нагрузки и распределительных подстанций для электроснабжения новых и существующих площадок города-курорта Кисловодска (пункт 66 перечня)
	Мероприятие в стадии реализации (срок 2020-2024 годы)


С учетом критериев общая оценка эффективности использования федеральных и иных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы и перечня оценивается как «недостаточно эффективно».

