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Информация о реализованных в 2016–2021 годах мероприятиях в городах-курортах Кисловодске и Пятигорске с учетом их отраслевой направленности и достигнутых эффектах

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность
Всего в городе-курорте Кисловодске насчитывается 350 исторических и архитектурных памятников[footnoteRef:1], история которых насчитывает более двух столетий. В рамках перечня мероприятий реализовано шесть мероприятий, направленных на сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность. В частности проведены работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Нарзанная галерея» 1848 год, «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И.Сафонова» (далее – филармония), «Комплекс Главных нарзанных ванн», 1901 год, «Дача Шаляпина Федора Ивановича, на которой он отдыхал с 1897 по 1917 гг.» [1:  Включая выявленные в 2020 году.] 

Кроме того, осуществлен капитальный ремонт помещений фондохранилищ и благоустройство территории Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» и разработана научно-проектная документация для завершения ремонта и реставрации объекта «Дом Ярошенко Николая Александровича,в котором он жил в 1892–1898 гг.».
Всего на указанные работы в 2016–2021 годах направлено 331,1 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 328,9 млн рублей. 
Работы по проведению ремонтно-реставрационных работ объекта филармонии «Музыкальной раковины» осуществлены в 2018 году с привлечением внебюджетных средств. В 2019 году на разработку проектной документации (0,8 млн рублей) и реставрацию объектов культурного наследия «Северный пешеходный мост, 1895 г.» и «Южный пешеходный мост, 1909 г.» ФГБУК «Северо-Кавказская государственная филармония им. В,И.Сафонова» выделена субсидия на иные цели в объеме 3,6 млн рублей. Работы выполнены в полном объеме, объекты приведены в надлежащее техническое состояние и эксплуатируются.
В 2021 году завершена разработка научно-проектной документации на реставрационные работы основного здания филармонии стоимостью 116,8 млн рублей[footnoteRef:2]. Общая стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд рублей.  [2:  Средства федерального бюджета (объект федерального значения), в настоящее время объект числится в перспективных мероприятиях перечня.] 

Мероприятия по благоустройству курорта и развитию инфраструктуры массового отдыха
В 2021 году завершена реконструкция проспект Ленина[footnoteRef:3], ставшего новой прогулочной зоной европейских стандартов. Кроме того, благоустроен пешеходный бульвар по проспекту Дзержинского, скверы и пешеходные зоны (в том числе за счет средств курортного сбора). [3:  В 2022 году велись пуско-наладочные работы фонтанов, которые в декабре 2021 года не были оплачены в сумме 11,5 млн. рублей из-за отсутствия возможности проверить качество работ. 
] 

На мероприятия по благоустройству в 2016 – 2021 годах в рамках перечня направлено 1 379,9 млн рублей (с учетом средств от курортного сбора), из них за счет средств федерального бюджета –1 082,1млн рублей.
За счет реставрации фасадов исторических зданий, реконструкции значимых объектов культурного наследия, работам по благоустройству и ремонту улиц[footnoteRef:4] за пять лет существенно обновлен исторический центр Кисловодска. [4:  С 2016 по 2021 год отремонтировано 89 улиц протяженностью свыше 50 км,] 

Все мероприятия, направленных на сохранение объектов, представляющих историко-культурную ценность, и благоустройство реализованы в установленные сроки, запланированные показатели результативности использования субсидии достигнуты.
Одним из излюбленных мест отдыха горожан было Старое озеро, расположенное на участках общей площадью более 30 га рядом с территорией парка имени Ленинского комсомола. Из-за многократно превышающего допустимые нормы загрязнения в 2003 году воду в озере спустили и с тех пор оно не функционирует.
В рамках перечня мероприятий предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений на р. Аликоновка (Старое озеро), за счет которой планировалось восстановление искусственного водного объекта, а концепцией дальнейшего благоустройства объекта в перспективе на прилегающей к озеру территории планировалось оборудование летней концертной площадки, спортивных площадок для командных игр, организация парка активного отдыха. Реализация данного проекта позволит создать культурно-досуговую точку притяжения не только для жителей Кисловодска, но и гостей региона КМВ, может дать импульс саморазвивающемуся бизнесу.
Согласно перечню мероприятий на реконструкцию гидротехнических сооружений (мощность – 13,5 гектар) в 2020–2021 годах предусмотрено 
443,3 млн. рублей. Фактически профинансированы работы на сумму 402,3 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 378,2 млн рублей. По итогам 2021 года неизрасходованные объемы бюджетных средств составили 29,6 млн рублей.
В установленные перечнем мероприятий и соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета объект не сдан. На 
1 января 2022 года и 1 июля 2022 года общая готовность объекта составляла 
93 % (стадия пуско-наладочных мероприятий).
Причиной нарушения сроков является нарушение подрядной организацией обязательств по контракту, в том числе в связи с удорожанием строительных материалов. В настоящее время ведутся работы по расторжению контракта с подрядчиком.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности среды жизнедеятельности и общественного порядка в городе-курорте Кисловодске и противопаводковые мероприятия
В рамках перечня мероприятия реализованы в 2018–2019 годах[footnoteRef:5] два мероприятия, связанные с созданием единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) города-курорта Кисловодска и внедрением системы «Безопасный город». Всего на реализацию мероприятий направлено из краевого бюджета и бюджета города-курорта Кисловодска направлено 
501,6 млн. рублей. Средства направлены на ремонт здания для размещения АПК «Безопасный город», приобретение мини АТС, метеостанции, программного оборудования для пункта управления ЕДДС, камер видеонаблюдения, арочных металлодетекторов, мобильных металлических конструкций для периметрального ограждения в местах скопления граждан и другого оборудования. [5:  Финансирование мероприятия по созданию пункта управления ЕДДС (согласно перечню мероприятий срок реализации – 2018 год с объемом финансирования – 31,4 млн рублей) осуществлялось из краевого и местного бюджетов в течение 2017–2020 годов на общую сумму 465,7 млн рублей.] 

Ставропольский край входит в пятерку наиболее паводкоопасных регионов Российской Федерации. Особенно разрушительные последствия паводков зафиксированы на реках Подкумок[footnoteRef:6] и Большой Ессентучек. В 
2017 году на основании данных администрации города-курорта Кисловодска Росводресурсами уточнены зоны затопления, подтопления на территории города-курорта. На 2022 год общая площадь, подверженная подтоплению[footnoteRef:7] составляет 36,5 км2, в зону возможного подтопления попадает 2,6 тыс. человек проживающих в 327 жилых домах. [6: . За последние 20 лет на реке Подкумок произошло 5 разрушительных паводка, которые не обошлись без человеческих жертв]  [7:  Данные Паспорта готовности города - курорта Кисловодска к пропуску весеннего половодья и паводков на 2022 год.] 

Во избежание паводковых катастроф в 2017 –2019 годах в рамках перечня мероприятий произведена расчистка русел рек Ольховка в границах города-курорта Кисловодска и р. Эшкакон (с очисткой береговой зоны) на территории Карачаево-Черкесской Республики[footnoteRef:8], а также осуществлены работы по берегоукреплению р. Подкумок в границах города курорта Кисловодска протяженностью более двух километров. В 2017–2019 годах на указанные цели направлено 330 млн рублей, из них субсидии из федерального бюджета –297 млн рублей. [8:  Работы произведены, в том числе в рамках противопаводковых мероприятий, а также за счет субвенции на реализацию переданных Российской Федерацией полномочий, направленных в  местные бюджеты в сумме 41,7 млн рублей.] 

Объекты введены в установленные в соглашениях о предоставлении субсидии сроки и соответствуют плановым характеристикам.
Мероприятия по развитию системы образования
Особое место в подпрограмме и перечне отводится мероприятиям, направленным на обеспечение доступности качественного общего и дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Система образования города-курорта Кисловодска включает в себя 38 дошкольных образовательных учреждений[footnoteRef:9], характеризующихся длительными сроками эксплуатации и устаревшим материально-техническим оснащением. Степень износа зданий школ составляет 80 %, переукомплектованость– 25,7 %[footnoteRef:10]. В 9 организациях образовательный процесс организован в 2 смены[footnoteRef:11].  [9:  Учреждения дошкольного образования (13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 государственное дошкольное образовательное учреждение, 3 частных дошкольных образовательных учреждений, 2 дошкольных отделения при общеобразовательных учреждениях), учреждения общего образования (15 муниципальных общеобразовательных учреждений, 2 частных общеобразовательных учреждения), учреждения  дополнительного образования (4 муниципальных учреждения).]  [10:  Проектная мощность имеющихся учреждений – 8,6 тыс. учебных мест, при этом на 1 января 2022 года в общеобразовательных учреждениях обучалось 10,4 тыс. учащихся.]  [11:  Во вторую смену обучается 1 891 ребенок, что составляет 20 % общего числа обучающихся.] 

В городе-курорте Пятигорске также отсутствуют в достаточном количестве общеобразовательные школы, переукомплектованность учреждений составляет 25,8 %, количество обучающихся во вторую смену – 3,6 тыс. человек, или 17 % общей численности учащихся.
Кроме того, в связи с интенсивным строительством жилья, притоком населения за счет миграции, увеличением рождаемости в городах-курортах существует значительная потребность в обеспечении детей дошкольного возраста дополнительными местами в дошкольных образовательных учреждениях. Так, например, в городе-курорте Пятигорске при наблюдающемся в последние годы росте детского населения от ноля до семи лет, дошкольные образовательные учреждения на сегодняшний день переукомплектованы на 11 %[footnoteRef:12].  [12:  Мощность существующих дошкольных образовательных учреждений – 8,4 тыс. мест при численности воспитанников – 9,4 тыс. детей. За период с 2013 по 2019 год в городе Пятигорске наблюдается рост детского населения от ноля до семи лет (на 1 января 2019 года – 18 397 детей).] 

В целях повышения качества жизни населения городов-курортов в 2019–2021 годах в рамках подпрограммы и перечня мероприятий на строительство (реконструкцию) 9 объектов образования (5 общеобразовательных школ, из которых 1 хореографическая и 4 детских дошкольных общеобразовательных учреждений) из федерального бюджета направлено 3,1 млрд рублей, или 64,6 % утвержденных бюджетных назначений (4,7 млрд рублей).
При этом из 9 реализуемых объектов 3 объекта введены в эксплуатацию в установленные соглашением о предоставлении субсидии сроки, 4 объекта завершены строительством, но введены в эксплуатацию с нарушением установленных сроков, один объект[footnoteRef:13] в установленные в перечне мероприятий и первоначальной редакции соглашения сроки не реализован, что свидетельствует о недостаточно эффективной реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов образования в 2019–2021 годах в городах Кисловодске и Пятигорске. [13:  «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске».] 

При реализации переходящих мероприятий имелись остатки неиспользованных средств, которые подтверждались к использованию в очередном финансовом году. На 1 января 2022 года из-за нарушения сроков производства работ имелись остатки неиспользованных средств 1 377,2 млн. рублей.
Основными причинами нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию и несвоевременного достижения показателей результативности использования субсидий являлись: необходимость корректировки проектной документации и повторного прохождения государственной экспертизы, недобросовестное исполнение подрядными организациями своих обязательств, позднее заключение и расторжение муниципальных контрактов и необходимость изменения их условий в связи с удорожанием строительных материалов.
Причиной неполного освоения средств при строительстве детских дошкольных образовательных учреждений в сумме 23,9 млн рублей являлось позднее доведение Минфином России средств из федерального бюджета (июль 2019 года).
Реализация мероприятий в области образования (в случае введения в эксплуатацию школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске) позволит дополнительно ввести 1 116 мест и уменьшить число обучающихся во вторую смену более чем в два раза (до 713 человек[footnoteRef:14]). [14:  По предварительным данным количество обучающихся в 2022–2023 учебном году составит 1600 человек).] 

Информация по объектам  образования, строительство (реконструкция) которых осуществлялась в 2019–2021 годах (по состоянию на 
1 июля 2022 года), приведена в таблице.
	Наименование мероприятия
	Срок реализации (план), государственная программа, сроки ввода, установленные соглашением 
	Плановый объем финансирования за счет всех источников (млн. рублей)
согласно Перечня
	Мощность (мест)
	Примечание

	Объекты перечня мероприятий

	1
	Реконструкция школы № 1 по ул. Б. Хмельницкого, д. 7, в городе-курорте Кисловодске (пункт 49 перечня)
	2018-2021
ГП35
август 2021 года
	123,3
	116
	Не реализовано. На 1 июля 2022 года общая готовность объекта 100 %. Несвоевременное предоставления подрядчиком документации, необходимой для получения разрешения на ввод объекта. Предполагаемый срок ввода – 15.08.2022 г.  

	2
	Строительство средней общеобразовательной школы на 1 000 мест в городе-курорте Кисловодске (пункт 50 перечня)
	2020-2021
ГП35
декабрь 2021 года
	1 006,2
	1 000
	Не реализовано в установленные сроки.  Техническая готовность объекта на 1 июля 2022 г. – 83 %. Ведутся завершающие строительно-монтажные работы, работы по благоустройству территории, поставка мебели и технологического оборудования. В связи с удорожанием строительных работ проведена повторная экспертиза достоверности определения сметной стоимости.

	3
	Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, д. 53, в городе-курорте Кисловодске (пункт 52 перечня)
	2019-2020
ГП35
Декабрь 2020 года
	418,9
	275
	Объект введен в эксплуатацию 
22 декабря  2020 года

	4
	Строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске
	2019-2022
ГП35
	239
	380
	В процесс реализации

	5
	Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко) (пункт 53 перечня)
	2019-2020
ГП35
	224,6
	100
	Объект введен в эксплуатацию 
11 декабря  2020 года

	6
	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске (пункт 56 перечня)
	2020
ГП35
	228,5
	280
	Реализовано с нарушением сроков. Объект введен в эксплуатацию в 29.04.2022 г.

	7
	Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для МБДОУ ДС № 8 по ул. Велинградская, 24 в городе-курорте Кисловодске (пункт 63 перечня)
	2019-2021
ГП02
	67,6
	40
	Реализовано с нарушением сроков. Объект введен в 23.06.2022 г.

	Объекты по подпрограмме, не вошедшие в перечень

	8
	Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по просп. Кирова, д. 83 в г. Пятигорске и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ № 1, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г. Корректировка»
	2019-2021
2021ГП35
июнь 2021 года
	-
	252
	Реализовано с нарушением сроков. Объект введен в эксплуатацию 
30 декабря 2021 года
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	Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение ул. Шоссейная и ул. Почтовая, г. Пятигорск
	ГП35
	-
	220
	Объект введен в эксплуатацию 
16 декабря  2020 года



В связи с удорожанием строительных материалов на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:15] по результатам повторной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1 000 мест в городе-курорте Кисловодске»[footnoteRef:16] сметная стоимость строительства объекта составила 
1 199,6 млн рублей). На финансирование дополнительной потребности в целях реализации муниципального контракта на строительство объекта из бюджета Ставропольского края выделена субсидия в объеме 94,4 млн рублей[footnoteRef:17]. [15:  Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».]  [16:   Заключение экспертизы от 19 января 2022 г. № 26-1-1-2-00200202022.]  [17:  Уведомление о предоставлении субсидии Минфина Ставропольского края администрации города-курорта Кисловодска от 5 марта 2022 г. № 313/293.] 

Мероприятия, направленные на развитие физкультуры и спорта
Подавляющее большинство имеющихся в городе-курорте Кисловодске спортивных объектов введено в эксплуатацию в советский период и не соответствуют современным стандартам. Система физкультуры и спорта города Кисловодска представлена одним учреждением дополнительного образования[footnoteRef:18] и спортивными учреждениями подведомственными отрасли образования. Фактическая обеспеченность населения города спортивными залами составляет 28,1 % значения нормативной обеспеченности[footnoteRef:19]. [18:  МБУ ДО ДЮСШ по футболу города-курорта Кисловодска.]  [19:  При норме обеспеченности населения в городе спортивными залами площадью 47 841 м2, фактическая обеспеченность составляет 13 461 м2.] 

В рамках перечня в 2018 – 2020 годах осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (далее – ФОК), 13 многофункциональных спортивных площадок в городе-курорте Кисловодске и реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 (далее – ДЮСШ № 2) в городе-курорте Пятигорске. Кассовые расходы, связанные с реализацией мероприятий, составили 296,1 млн рублей, из них за счет субсидий из федерального бюджета – 279,8 тыс. рублей.
При этом в эксплуатацию ФОК, отдельные спортивные площадки и ДЮСШ № 2 введены с нарушением сроков, установленных соглашениями о предоставлении субсидий и муниципальными контрактами[footnoteRef:20].  [20:  За просрочку исполнения поставщиком обязательств по строительству ФОКа выставлена неустойка в размере 641,6 тыс. рублей. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на реконструкцию ДЮСШ № 2 с поставщика взыскано 68,1 тыс. рублей.] 

Реализация проектов по строительству ФОКа и 13 многофункциональных спортивных площадок в городе-курорте Кисловодске позволило увеличить охват систематически занимающихся физической культурой и спортом с 9,8 % до 13,1 % общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Проектная документация указанных сооружений выполнена с учетом потребностей инвалидов. Мощность ФОКа – 400 мест, спортивных площадок – 10,9 тыс. м2, что соответствует плановым значениям. Объекты активно используются жителями города и учениками школ, загрузка объектов – 100 %.
Запланированная при реконструкции ДЮСШ № 2 мощность объекта– 50 мест, 1840 кв. метров достигнута. В настоящее время в школе действуют три отделения — бокс, греко-римская борьба, спортивная акробатика, воспитанники добиваются высоких спортивных результатов.
При строительстве дворца спорта «Арена Кисловодск» (1 этап, бассейн) в городе-курорте Кисловодске (срок реализации 2020–2021 годы, пропускная способностью 140 человек в час) планировалось увеличить уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями до 26,1 %[footnoteRef:21].  [21:  Исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе до 3 955 человек, на 0,9 процентных пункта с 25,2 % до 26,1 %. ] 

Планируемый объем финансирование на реализацию мероприятия предусмотрен перечнем в объеме 545,7 млн рублей. На 1 января 2022 года общий объем затрат на строительство объекта составил 157 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 155,5 млн рублей. В 2021 году из-за удорожания материалов не выполнены работы по контракту на сумму 354,7 млн рублей (остаток неосвоенных средств)[footnoteRef:22]. Строительство объекта осуществлялось с отставанием от графика, на 1 апреля 2022 года готовность объекта – 19,5 %. В установленный соглашением о предоставлении субсидии срок (декабрь 2021 года) объект в эксплуатацию не введен.  [22:  В Минэкономразвития России направлено соответствующее обращение о потребности в данных остатках в 2022 году. Подрядчиком подготовлен расчет удорожания стоимости строительных материалов, 10 декабря 2021 года  выдано положительное заключение экспертизы. ] 

В Минэкономразвития России и Министерство финансов Ставропольского края администрацией города-курорта Кисловодска направлены предложения по увеличению финансирования в 2022 году на 
177,1 млн рублей. 
В связи с удорожанием строительных материалов на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:23] по результатам повторной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» (1 этап, бассейн) в городе-курорте Кисловодске»[footnoteRef:24] сметная стоимость строительства объекта составила 
1 084,2 млн рублей. На финансирование дополнительной потребности в целях реализации муниципального контракта на строительство объекта из бюджета Ставропольского края выделена субсидия в объеме 177,1 млн рублей[footnoteRef:25]. [23:  Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».]  [24:   Заключение экспертизы от 16 декабря 2022 г. № 26-1-1-2-078345-2022.]  [25:  Уведомление о предоставлении субсидии Минфина Ставропольского края администрации города-курорта Кисловодска от 10 марта 2022 г. № 313/293.] 

Мероприятия в области развития здравоохранения
В городе-курорте в первоочередном порядке требуется модернизация 
5 объектов первичного звена здравоохранения[footnoteRef:26]. Так, в поликлинике ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница» (1966 год постройки) проведен только один текущий ремонт. В настоящее время требуется демонтаж и отделка стен здания, потолков, замена канализационных труб, холодного и горячего водоснабжения, электрической проводки. Кроме того, существует острая потребность в увеличении плановой мощности данного объекта за счет строительства дополнительного корпуса. [26:  ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекционная больница», ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница», ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (здание 2-го терапевтического отделения), ГБУЗ СК «Поликлиника 
№ 1».] 

Перечнем реализуемых мероприятий в 2016 – 2021 годах запланирована только реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (1-й этап)»[footnoteRef:27] со сроком реализации 2019–2021 годы и предусмотренным объемом финансирования 1 292,3 млн рублей.  [27:  1-й этап – «Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением»] 

Фактическое финансирование строительства объекта на 1 января 2022 года составило 138,6 млн рублей, из них субсидия из федерального бюджета – 130,6 млн рублей. Установленный соглашением показатель результативности по итогам 2020 года не достигнут[footnoteRef:28]. [28:  Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год.] 

По информации Правительства Ставропольского края из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по государственному контракту расторгнут в январе 2021 года. 
В целях реализации мероприятия заключен контракт с новым подрядчиком [footnoteRef:29], которым также нарушены сроки выполнения работ. В связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчику начислены штрафы в сумме 53,4 млн. рублей. [29:  ООО «МАГИСТРАЛЬ» (г. Москва).] 

В течение 2020–2022 годов между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края заключено семь дополнительных соглашений к соглашению о предоставлении субсидии.
С учетом внесенных в соглашение изменений:
срок окончания строительных работ установлен до 20 декабря 2022 года;
срок ввода в эксплуатацию – до 31 декабря 2022 года.
Согласно отчету о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2021 года (годовой) не достигнут показатель результативности, установленный соглашением: прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год (плановое значение – 33,5 %, фактически – 4,23 %). Причиной нарушения сроков реализации мероприятия Правительством Ставропольского края указывается недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.
На реализацию мероприятия на 2022 год выделены  бюджетные средства в объеме 976,6 млн рублей.
По состоянию на 1 июля 2022 года строительные работы на объекте не ведутся. Техническая готовность объекта – 12,2 %.


Мероприятия в области транспортной доступности
Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край» (срок реализации 2019–2021 годы) финансировалось за счет средств федерального бюджета. На реализацию мероприятия перечнем предусмотрены бюджетные инвестиции из федерального бюджета в объеме 2 676,2 млн рублей. Финансирование мероприятия осуществлялось Росавтодором, по информации которого фактическое начало реализации мероприятия приходилось на 2012 год, то есть до включения в перечень (финансирование составило 20,1 млн рублей).
Объект введен в эксплуатацию в установленные сроки[footnoteRef:30]. Фактические затраты на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета составили 2 697, 8 млн рублей. [30:  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ФКУ «УпрДор «Кавказ» Росавтодором выдано 
22 декабря 2021 г. № 26-000-077-2019-ФДА/102] 

Фактические характеристики соответствуют проектным и составляют: протяженность участка дороги 10 км., расчетная скорость 100 км для II категории, 60 км. для н.п. Подкумок, число полос движения – 4 шт. (до реставрации – 2 шт.), ширина проезжей части 4 х 3,5 м. (до реставрации 2 х 3,5 м), ширина обочин – 2,5 м., тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон, расчетные нагрузки на дорожную одежду – 115 Кн.
Фактические значения параметров и характеристик технического уровня и эксплуатационного состояния на реконструируемом участке автодороги приведено в нормативное состояние. Объект функционирует.
В перспективе планируется до 2023 года  реконструкция второго 30 км. участка автодороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск. После реконструкции 2-х участков общей протяженностью 40 км трасса будет переведена в четырехполосное исполнение с разделением встречных потоков, что позволит увеличить пропускную способность дороги.
Однако перечнем № 2540-р мероприятие по реконструкции второго участка автодороги А-157 не предусмотрено.
Мероприятия в области инженерной инфраструктуры
За счет внебюджетных источников в 2017–2021 годах реализовывались мероприятия:

«Реконструкция и строительство газопроводов в соответствии с краевой программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017–2021 годы» с предусмотренным объемом финансирования –34,6 млн. рублей. За весь период реализации (2017–2021 годы)
 «Строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций в местах сосредоточения нагрузки и распределительных подстанций для электроснабжения новых и существующих площадок г. Кисловодск» с предусмотренным объемом финансирования – 265,8 млн рублей за весь период реализации мероприятия  (2017–2021 годы);
На 1 января 2021 года завершены строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Кисловодская в городе-курорте Кисловодске», объект введен в эксплуатацию. По объекту «Строительство закольцовочного газопровода высокого давления от пос. Нежинский Предгорного района до пос. Аликоновка» завершена корректировка проектной документации с учетом выявленных замечаний и проведена экспертиза результатов инженерных изысканий. Мероприятия по строительству данного газопровода запланированы на 2022 год.
В рамках мероприятия по строительству сетей электроснабжения 
АО «Кисловодская сетевая компания» выполнены в 2020 году мероприятия  по реконструкции высоковольтных линий, а также установлена интеллектуальная система учета электроэнергии, монтаж оптоволоконной линии на общую сумму на сумму 36,15 млн. рублей. За счет внебюджетных источников в 2021 году планировалось выполнение работ на 52,6 млн рублей.
