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Информация о стоимости жилья, жилых застройках в Воронежской и Свердловской областях, на территориях которых в 2018–2020 годах в рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищного строительства (далее – «Стимул») осуществлялось строительство социальных объектов, о корпоративной структуре групп застройщика

1. Стоимость жилья в Воронежской и Свердловской областях, в том числе данные по цене за кв. м на территориях проектов развития

Средние цены на первичном рынке жилья по Российской Федерации в период 2016-2020 годов[footnoteRef:1] приведены в таблице. [1:  По данным Росстата, II квартал 2021 года.] 

(на конец периода, рублей за 1 кв. м общей площади)
	 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Все квартиры
	53 287
	56 882
	61 832
	64 059
	79 003

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	квартиры среднего качества (типовые)
	55 189
	56 609
	56 280
	61 228
	80 430

	квартиры улучшенного качества
	48 675
	52 896
	60 141
	59 097
	68 629

	элитные квартиры
	95 937
	104 414
	131 820
	157 273
	170 538



Информация о стоимости кв. м жилья в 2016-2021 годах в Свердловской области[footnoteRef:2] приведена в таблице. [2:  По данным ЕМИСС, III квартал 2021 года.] 

(на конец периода, рублей за 1кв. м общей площади)
	 
	Все типы квартир
	Квартиры среднего качества (типовые)
	Низкого качества
	Улучшенного качества
	Элитные квартиры

	
	вторичный рынок
	первичный рынок
	вторичный рынок
	первичный рынок
	вторичный рынок
	вторичный рынок
	первичный рынок
	вторичный рынок
	первичный рынок

	2016
	57 055
	57 225
	52 653
	56 783
	46 154
	60 422
	57 228
	91 236
	83 653

	2017
	58 949
	58 832
	53 514
	54 929
	45 819
	63 013
	58 696
	101 061
	92 417

	2018
	62 819
	60 564
	57 794
	58 614
	45 468
	66 991
	60 925
	101 530
	95 736

	2019
	65 216
	65 488
	60 043
	64 598
	47 321
	69 034
	65 633
	101 126
	103 641

	2020
	67 674
	77 958
	61 796
	73 473
	48 911
	72 350
	75 612
	106 276
	110 109

	2021
	76 612
	90 176
	67 998
	79 979
	55 480
	83 238
	89 524
	123 677
	129 759



Информация о стоимости кв. м жилья в 2016-2021 годах в Воронежской области[footnoteRef:3] приведена в таблице. [3:  По данным ЕМИСС, III квартал 2021 года.] 

(на конец периода, рублей за 1 кв. м общей площади)
	 
	Все типы квартир
	Квартиры среднего качества (типовые)
	Низкого качества
	Улучшенного качества
	Элитные квартиры

	
	вторичный рынок
	первичный рынок
	вторичный рынок
	первичный рынок
	вторичный рынок
	вторичный рынок
	первичный рынок
	вторичный рынок
	первичный рынок

	2016
	45 435
	43 560
	44 903
	43 230
	42 241
	49 136
	43 700
	62 244
	54 455

	2017
	44 664
	42 518
	43 547
	41 488
	40 152
	51 083
	43 148
	63 070
	58 907

	2018
	43 816
	45 352
	44 402
	43 358
	37 849
	49 377
	46 651
	68 272
	60 986

	2019
	45 886
	49 010
	46 973
	45 962
	40 406
	50 561
	50 367
	63 896
	н.д. 

	2020
	50 627
	56 946
	48 320
	47 600
	45 332
	61 007
	59 516
	74 275
	н.д. 

	2021
	58 479
	67 667
	57 129
	63 513
	44 992
	73 390
	68 698
	92 356
	н.д. 


Рост цен на первичном рынке жилья в Воронежской и Свердловской областях в период 2016-2021 годов составил в среднем 55 % и 58 % соответственно. Информация о динамике стоимости кв. м жилья (на конец периода, рублей за 1 кв. м общей площади) на первичном рынке Воронежской и Свердловской областей приведена на диаграмме.



По данным ЕРЗ[footnoteRef:4], в Воронежской области 90 застройщиков осуществляют строительство 240 новостроек, 76,3 % которых приходится на г. Воронеж и стоимость квартир составляет от 1,2 млн. рублей до 33,4 млн. рублей, цена за кв. м варьируется от 37 968 рублей до 230 000 рублей. [4:  Единый ресурс застройщиков.] 

Информация о средних ценах за кв. м в г. Воронеже и муниципальных районах Воронежской области, получавших государственную поддержку на строительство социальных объектов, приведена в таблице.

	Типы квартир
	Средняя минимальная цена
	Средняя максимальная цена

	Город Воронеж

	Студии 
	55 000
	124 000

	1-комнатные
	47 148
	230 000

	2-комнатные
	47 310
	230 000

	3 - комнатные
	46 000
	220 000

	4-комнатные
	56 212
	19 000

	Новоусманский район

	Студии 
	50 666
	62 500

	1-комнатные
	47 037
	59 000

	2-комнатные
	47 001
	55 000

	3 - комнатные
	46 019
	56 000

	4-комнатные
	-
	-

	Рамонский район

	Студии 
	-
	-

	1-комнатные
	72 000
	86 700

	2-комнатные
	59 000
	85 500

	3 - комнатные
	52 979
	85 200

	4-комнатные
	-
	-

	Город Борисоглебск

	Студии 
	-
	-

	1-комнатные
	51 429
	52 009

	2-комнатные
	50 000
	52 950

	3 - комнатные
	52 632
	52 632

	4-комнатные
	-
	-



Средняя цена за кв. м в новых жилых застройках не превышает показатель средней цены за кв. м в Воронежской области (по данным Росстата за 2020 год, 56 946 рублей).
По данным ЕРЗ, на территории г.Екатеринбурга в настоящее время возводится 257 новостроек, из которых 19 – на территории нового административного района «Академический» (7,4 %) с общей площадью квартир, данные о продажах которых опубликованы, более 2 тыс. кв. м.
Информация о средних ценах за кв. м в новостройках района Академический приведена в таблице.
(рублей за кв. м)
	 Типы квартир
	Средняя минимальная цена
	Средняя максимальная цена

	Студии
	97 619,3
	109 125,7

	1-комнатные
	90 617,3
	98 699,8

	2-комнатные
	80 060,7
	92 322,9

	3-комнатные
	73 018,6
	80 568,1

	4-комнатные
	69 965,0
	73 876,0



По итогам III квартала 2021 года средневзвешенные минимальная и максимальная цены за кв. м в новостройках района «Академический» составляют соответственно 95 % и 106 % средней цены за кв. м общей площади всех типов квартир на рынке жилья Свердловской области. Информация о соотношении цен за м2 в новостройках района «Академический» и цен за кв. м в Свердловской области приведена в диаграмме.


Средневзвешенные минимальная и максимальная цены, полученные в результате анализа данных о новостройках в районе «Академический», варьируются в пределах 5-6 % средней цены за кв. м по Свердловской области, что позволяет предположить отсутствие значительного влияния на цену за кв. м фактора строительства инфраструктурных объектов с участием средств федерального бюджета.

2. Основные застройщики проектов по развитию территорий Воронежской и Свердловской областей

Информация об основных группах компаний, осуществляющих строительство жилых застроек на территории Воронежской области, приведена в таблице.

	Группа компаний/застройщик
	Год основания компании
	Количество застройщиков (ед.)
	Доля а регионе (%)
	Место по РФ
	Место в регионе
	Строится в регионе (кв. м)

	ГК Развитие
	2008
	13
	21,14
	33
	1
	420 405

	ДСК
	1968
	11
	13,12
	57
	2
	260 905

	СК Выбор
	1997
	13
	10,37
	85
	3
	206 224

	ВДК
	2005
	8
	9,55
	97
	4
	189 930

	ГК Еврострой
	2003
	5
	3,75
	278
	5
	74 619

	ГК Проект-инвест
	1997
	7
	3,62
	289
	6
	71 908

	ГК Семья
	2015
	2
	3,24
	324
	7
	64 334

	ЖБИ 2 -ИНВЕСТ
	2004
	6
	2,75
	322
	8
	54 721

	ГК КРЙС
	2005
	4
	2,56
	415
	9
	50 988

	ВМУ - 2
	1975
	3
	2,07
	489
	10
	41 179



Информация об основных группах компаний, осуществляющих строительство жилых застроек на территории Свердловской области, приведена в таблице.

	Группа компаний/застройщик
	Год основания компании
	Количество застройщиков (ед.)
	Доля а регионе (%)
	Место по РФ
	Место в регионе
	Строится в регионе (кв. м)

	Атомстройкомплекс
	1995
	13
	8,56
	40
	1
	336 755

	ГК Кортрос
	2004
	2
	8,03
	16
	2
	315 813

	TEN Девелопмент
	1992
	8
	5,73
	68
	3
	225 450

	Астра
	2010
	9
	5,46
	78
	4
	214 873

	Холдинг Форум-групп
	2007
	5
	4,78
	99
	5
	187 922

	Группа ЛСР
	1993
	3
	4,44
	2
	6
	174 617

	PRINZIP
	2003
	7
	4,32
	116
	7
	169 710

	Брусника
	2004
	4
	3,31
	18
	8
	130 019

	ПИК
	1994
	2
	3,3
	1
	9
	129 888

	Концерн ЮИТ
	1997
	3
	2,46
	61
	10
	96 759



3. Информация о жилых застройках, расположенных в Воронежской области

В 2018 – 2020 годах на территории Воронежской области в городских округах Воронеж и Борисоглебск, Новоусманском и Рамонском муниципальных районах с привлечением средств федерального бюджета велось строительство 17 социальных (инженерных) объектов, в том числе: 10 школ, 5 детских садов, поликлиники и автомобильной дороги.
Строительство объектов велось на территориях 15 строящихся жилых комплексов (массивов, застроек) в целях обеспечения населения объектами социальной (инженерной) инфраструктуры.
В 2018–2020 годах, по данным Минстроя России, на строительство 17 объектов кассовые расходы составили в общей сумме 4 756 753,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 197 856,9 тыс. рублей (88,3 %), за счет средств бюджета Воронежской области 450 214,5 тыс. рублей (9,5 %) и за счет бюджетов муниципальных образований (2,3 %).
Информация в разрезе проектов по развитию территорий и финансовом обеспечении в 2018 – 2020 годах за счет всех источников финансового обеспечения приведена в таблице.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование проекта по развитию территорий
	Срок реализации проекта
	Объем использованных средств на реализацию проекта, всего
	в том числе:

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	средства бюджета Воронежской области
	средства бюджетов муниципальных образований

	1
	Жилой массив «Олимпийский»
	2017-2020
	464 643,4
	379 999,3
	60 222,3
	24 421,8

	2
	Комплексная жилая застройка в п. Боровое городского округа Воронеж
	2017-2020
	499 936,8
	409 998,8
	63 938,7
	25 999,4

	3
	Жилой комплекс по ул. Артамонова
	2017-2020
	558 760,3
	459 998,7
	70 132,8
	28 628,8

	4
	Комплексная жилая застройка в п. Шилово городского округа Воронеж
	2017-2018
	117 646,3
	99 999,3
	12 388,2
	5 258,8

	5
	Жилой комплекс «Озерки»
	2017-2019
	312 915,7
	259 999,3
	37 468,2
	15 448,2

	6
	Жилой район на 107 га в п. Отрадное Новоусманского муниципального района Воронежской области
	2019-2025
	282 441,4
	239 999,8
	42 204,8
	236,9

	7
	Микрорайон «Ольха»в с.Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области
	2018-2020
	592 541,3
	529 999,9
	62 211,0
	330,4

	8
	Микрорайон «Развитие» в с. Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области
	2018-2020
	94 117,7
	80 000,0
	14 032,9
	84,7

	9
	Жилой микрорайон «Рождественский», расположенный по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Проселочная, 2/5
	2014-2022
	117 646,5
	99 999,5
	12 052,9
	5 594,1

	10
	Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	201-2021
	644 446,6
	589 998,5
	54 177,8
	270,2

	11
	Жилой комплекс, ограниченный улицами: Артамонова, Маршала Одинцова, набережной Чуева в городском округе город Воронеж
	2021
	133 710,6
	129 999,9
	2 653,1
	1 057,5

	12
	Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, зеленый участок с кадастровым номером 36:16:5500003
	2020-2022
	153 076,5
	149 999,9
	3 061,2
	15,4

	13
	Комплексная жилая застройка по улице Изыскателей в городском округе город Воронеж
	202-2024
	172 615,5
	167 864,1
	3 425,8
	1 325,6

	14
	Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш в г. Воронеж «Спутник»
	2020-2022
	357 142,8
	349 999,9
	7 142,8
	0,0

	15
	Комплексная жилая застройка Восточного микрорайона в городе Борисоглебске Воронежской области
	2019-2022
	255 112,2
	249 999,9
	5 102,0
	10,2

	Итого
	4 756 753,5
	4 197 856,9
	450 214,5
	108 682,1



Информация об объектах капитального строительства[footnoteRef:5] и жилых комплексах (массивах, застройках), на территориях которых осуществлялось их строительство, приведена в таблице. [5:  Информация о расходах на строительство объектов в рамках «Стимула» в 2018-2020 годах в разрезе источников финансирования приведена в приложении к отчету.] 


	№ п/п
	Наименование проекта жилой застройки
	Сроки строительства жилой застройки
	Наименование объекта
	Срок строительства объекта
	Сроки ввода объекта в эксплуатацию согласно контрактам

	Городской округ  Воронеж


	1
	Жилой комплекс «Озерки»
	2017-2019
	Общеобразовательная школа на 1224 мест (поз. 59)
	2017-2019
	31.08.2019

	2
	Жилой комплекс по ул. Артамонова
	2017-2020
	Образовательная школа на 1224 места по ул. Артамонова
	2017-2019
	31.08.2019

	3
	Жилой массив «Олимпийский»
	2017-2020
	Общеобразовательная школа на 1101 место
	2018-2019
	31.08.2019

	4
	Комплексная жилая застройка в п.Боровое
	2017-2021
	Средняя школа на 1101 место по ул. Тютчева, 6
	2018-2019
	31.08.2019

	5
	Комплексная жилая застройка в п.Шилово
	2017-2019
	Общеобразовательная школа на 1224 мест
	2017-2018
	31.12.2018

	6
	Комплексная жилая застройка по улице Изыскателей в городском округе г. Воронеж
	2020-2024
	Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе города Воронеж (4 187,28 м.)
	2020
	31.12.2020

	7
	Жилой комплекс, ограниченный улицами: Артамонова, Маршала Одинцова, набережной Чуева в г. Воронеж
	2021
	Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеж
	2019-2021
	01.09.2021

	

	Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш в г. Воронеж «Спутник»
	2020-2022
	Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 142у
	2020-2022
	20.12.2022

	Новоусманский муниципальный район


	9
	Микрорайон «Ольха»
	2018-2020
	Детский сад на 340 мест
Общеобразовательная школа на 1100 мест микрорайона «Бабяково. Новый квартал» в с. Новая Усмань, Новоусманского района Воронежской области
	2018-2019
2019-2021
	1.07.2019
02.08.2021

	10
	Микрорайон «Развитие»
	2018-2020
	Детский сад на 340 мест 
	2018-2019
	1.07.2019

	11
	Жилой район на 107 га в п. Отрадное
	2019-2025
	Общеобразовательная школа на 1224 мест (поз. 23)
	2017-2019
	21.12.2019

	12
	Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	2019-2020
	Детский сад на 250 мест поз.15 (квартал № 1)
Общеобразовательная школа на 1224 места поз.48 (квартал № 3) 
	2019-2020
2018-2019
	01.08.2020
01.08.2021

	13
	Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, участок с кадастровым номером 36:16:5500003
	2020-2022
	Школа в с. Новая Усмань, Новоусманского района (1 101 мест)
	2020-2022
	01.08.2022

		Рамонский муниципальный район	


	14
	Жилой микрорайон «Рождественский»
	2014-2022
	Детский сад на 220 мест по ул. Ягодная в селе Ямное
	2018-2019
	01.08.2019

	Борисоглебский муниципальный район


	15
	Комплексная жилая застройка Восточного микрорайона в г. Борисоглебске Воронежской области
	2019-2020
	Школа в г. Борисоглебске Воронежской области (1 124 мест)
	2020-2022
	01.08.2022



Информация о достижении показателей по вводу жилья в 2018-2020 годах в разрезе муниципальных образований и проектов жилых застроек приведена в таблице.
(тыс. кв. м)
	№ п/п
	
Наименование проекта жилой застройки
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1.
	Микрорайон «Ольха» в с. Новая Усмань Новоусманского района Воронежской области
	63,7
	63,7
	21,7
	21,7
	25,1
	28,0

	2.
	Жилой район на 107 га в п. Отрадное Новоусманского муниципального района Воронежской области
	16,6
	16,6
	23,6
	23,6
	
	

	3.
	 Микрорайон «Развитие» в с. Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области
	12,6
	12,6
	
	
	
	

	4.
	Жилой комплекс «Озерки»
	34,5
	34,5
	39,0
	79,3
	
	

	5.
	 Мероприятие по реализации проекта «Жилой комплекс по ул. Артамонова»
	33,3
	33,3
	40,1
	60,1
	
	

	6.
	Жилой массив «Олимпийский»

	42,7
	42,7
	45,6
	57,3
	
	

	7.
	Жилой микрорайон «Рождественский», расположенный по адресу: Воронежская  область, Рамонский район, с. Ямное, 
ул. Проселочная 2/5
	24,0
	24,0
	
	
	
	

	8.
	Комплексная жилая застройка в п. Боровое городского округа Воронеж
	58,9
	58,9
	29,0
	29,0
	
	

	9.
	Комплексная жилая застройка в п. Шилово городского округа Воронеж
	26,3
	26,3
	
	
	
	

	10.
	Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская  область, Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	
	
	29,2
	29,2
	38,0
	65,0

	11.
	Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская  область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, земельный участок с кадастровым кварталом 36:16:5500003
	
	
	
	
	24,3
	27,2

	12.
	Комплексная жилая застройка Восточного микрорайона в городе Борисоглебске  Воронежской области
	
	
	
	
	35,4
	35,5

	13.
	Жилой комплекс, ограниченный улицами: Артамонова, Маршала Одинцова, набережной Чуева в городском округе город Воронеж
	
	
	
	
	24,9
	123,2

	14.
	Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142у
	
	
	
	
	53,1
	77,4

	15.
	Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж
	
	
	
	
	30,0
	30,4

	Итого:

	312,6
	312,6
	228,2
	300,2
	230,8
	386,7



Общий объем ввода жилья на территории Воронежской области в 2018–2020 годах составил 999,5 тыс. кв. метров, при плановых значениях 771,6 тыс. кв. м (рост – 129,5 %).
Образовательные учреждения, получившие здания, построенные в рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства в безвозмездное пользование или оперативное управление, в настоящее время осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий, своевременно выданных соответствующими органами исполнительной власти Воронежской области. 
При этом отмечаем недостаточность введенных мест для полного обеспечения образовательными услугами детей соответствующих возрастов, проживающих на территориях новых застроек Воронежской области.
На диаграммах отражена переполненность общеобразовательных школ и детских садов, построенных в 2018-2020 годах на территориях новых застроек г.Воронежа, Новоусманского и Рамонского районов, участвующих в мероприятиях по стимулированию жилищного строительства.

Школы 


Детские сады

Прогноз на 2023-2024 учебный год наполняемости школ, построенных в 2018-2020 годах, по данным органов исполнительной власти Воронежской области, приведен в диаграмме.

По данным органов исполнительной власти Воронежской области, в школах и детских садах, построенных в рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства, в основном обучаются дети, зарегистрированные в районах расположения образовательных учреждений.
Так, количество детей, зарегистрированных в других районах и военных городках, являющихся детьми военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых структур, обучающихся в школах новых жилых застроек составляет 0,6 %. Аналогичный показатель по детям, посещающим детские сады, равен 0 %.
В рамках контрольного мероприятия осуществлен (выборочно) подробный анализ причин складывающегося дефицита мощностей в детских образовательных организациях Воронежской области, построенных с участием федерального софинансирования.

Проекты по развитию территорий в городском округе город Воронеж

1. Сроки строительства жилого комплекса «Озерки»[footnoteRef:6] 2017 – 2019 годы, общий показатель ввода жилья составляет 94 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство двух детских садов на 250 мест и школы на 1 200 мест. [6:  Расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 21 балл из 100, в районе построен детский сад и школа. Требуется строительство поликлиники и детского сада, уровень транспортной доступности отмечен как низкий. Средняя этажность в жилом комплексе - многоэтажные или повышенной этажности дома (17-19 этажей). Цена за м2 - 53 516 — 54 750 рублей.
В рамках «Стимула» в жилом комплексе введена в эксплуатацию в 2019 году[footnoteRef:7] общеобразовательная школа на 1 224 мест. [7:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 31 июля 2019 г. № 36-RU36302000-097-2019.] 

В ходе контрольного мероприятия совместно с представителем КП ВО «Единая дирекция» произведен осмотр объекта, по результатам которого установлены следующие недостатки:
- по стенам задания имеются волосяные трещины;
- отвалился в одном месте керамический плинтус.
Подрядной организацией ООО «Выбор» на объекте проводятся работы по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств.
На конец 2020–2021 учебного года в МБОУ «СОШ № 104» обучалось 871 ребенок. Предполагаемое количество обучающихся на 2021-2022 учебный год 1114 человек.
2. Сроки строительства жилого комплекса по ул. Артамонова[footnoteRef:8] 2017–2020 годы, общий показатель ввода жилья составляет 460,8 тыс. кв. м. Согласно проекту необходимо строительство двух детских садов на 300 мест и школы на 1 224 места.   [8:  Расположен в Железнодорожном районе г. Воронежа.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 14,8 балл из 100, в районе построена школа. Требуется строительство поликлиники, уровень транспортной доступности отмечен как низкий. Средняя этажность в жилом комплексе - многоэтажные или повышенной этажности дома (18-25 этажей). Цена за м2 – 46 000 – 64 000 рублей.
В рамках «Стимула» в жилом комплексе введена в эксплуатацию в 2019 году[footnoteRef:9] общеобразовательная школа на 1 224 мест. [9:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 6 августа 2019 г. № 36-RU36302000-103-2019.] 

В ходе мероприятия совместно с представителем МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» произведен осмотр объекта, по результатам которого установлены следующие недостатки:
- в коридоре на 1-ом этаже поднялись две напольные плитки;
- по стенам здания имеются волосяные трещины.
Подрядной организацией ОА «Домостроительный комбинат» проводятся работы на объекте по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств.
На конец 2020–2021 учебного года в МБОУ «СОШ № 105» обучались 
1 029 человек. Предполагаемое количество обучающихся на 2021–2022 учебный год 1 265 человек.

3. Сроки строительства жилого комплекса «Жилой массив Олимпийский»[footnoteRef:10] 2017–2020 годы, общий показатель ввода жилья составляет 396,3 тыс. кв. м. Согласно проекту необходимо строительство детского сада на 220 мест и школы на 1 101 место.  [10:  Расположен в северной части г. Воронеж, участок № 3 по ул. Шишкова.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 36,5 балла из 100, в районе построена школа. Требуется строительство поликлиники, уровень транспортной доступности отмечен как низкий. Цена за кв. м – 104 000–117 500 рублей. Этажность – 9-25 этажей.
В рамках «Стимула» в жилом комплексе введена в эксплуатацию в 2019 году[footnoteRef:11] общеобразовательная школа на 1 101 место. [11:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 14 августа 2019 г. № 36-RU36302000-112-2019.] 


4. Сроки строительства жилой застройки в п. Шилово городского округа Воронеж[footnoteRef:12] 2017–2019 годы, общий показатель ввода жилья составляет 98,7 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство семи детских садов на 280 мест и трех школ на 2 000 мест.   [12:  Расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 25,3 балла из 100. На территории жилой застройки существует потребность в строительстве двух школ и пяти детских садов. Уровень транспортной доступности средний. Цена за м2 – 56 000 – 68 000 рублей. Этажность – 10–19 этажей.
В рамках «Стимула» в жилом комплексе введена в эксплуатацию в 2018 году[footnoteRef:13] общеобразовательная школа на 1 224 места. [13:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 1 августа 2018 г. № 36-RU36302000-074-2018.] 

В соответствии с информацией, предоставленной руководством МБОУ СОШ № 103, в 2020–2021 учебном году в школе обучалось 1 759 учеников, в 2021–2022 учебном году – 2 157 учеников.

5. Сроки строительства жилой застройки в п. Боровое городского округа Воронеж[footnoteRef:14] 2017–2021 годы, общий показатель ввода жилья составляет 549,4 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство общеобразовательной школы на 1 101 место и детских садов (420 мест). [14:  Расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Федора Тютчева.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 21,8 балл из 100. Уровень транспортной доступности – средний. Необходимо строительство школы и поликлиники. Цена за кв. м – 47 300 – 66 576 рублей. Этажность – 10-27 этажей.
В соответствии с интегральной оценкой эффективности инвестиционного проекта[footnoteRef:15] для частичного[footnoteRef:16] удовлетворения потребностей жителей интенсивно застраиваемого микрорайона введена в эксплуатацию в 2019 году[footnoteRef:17] средняя школа на 1 101 место. [15:  Расчет представлен в Минстрой России правительством Воронежской области на этапе согласования заявок на предоставление субсидии в 2017 году.]  [16:  Нормативная потребность планируемого 30-ти тысячного населения микрорайона Боровое городского округа Воронеж в общеобразовательных услугах составляет 3 430 мест.]  [17:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 13 августа 2019 г. № 36-RU36302000-108-2019.] 

Школа расположена таким образом, что находится на расстоянии 1,5-2 км от территории жилой застройки, что не соответствует общим требованиям размещения организаций, реализующих программы среднего общего образования[footnoteRef:18]. Транспортное обслуживание (до организации и обратно) не организовано.  [18:  В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, от здания школы до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 1 км.] 

В рамках проведения контрольного мероприятия осуществлен выезд на объект совместно с представителями заказчика, МБОУ СОШ № 64 и подрядной организации, в ходе которого произведен визуальный осмотр объекта на предмет исполнения подрядной организацией гарантийных обязательств.
По результатам проведенного осмотра установлено наличие следов протекания воды на стене и потолочном покрытии в актовом зале. В период проведения проверки, подрядной организацией в адрес заказчика направлено письмо от 6 июля 2021 г. № 95 согласно которому, вышеуказанное нарушение должно быть устранено.
В соответствии с информацией, предоставленной руководством МБОУ СОШ № 64, в 2020–2021 учебном году в школе обучался 1 171 ученик, в 2021–2022 учебном году учится 1 329 учеников.

6. Сроки строительства жилого комплекса по ул. Артамонова в г. Воронеже[footnoteRef:19] 2018 – 2021 годы, общий показатель ввода жилья составляет 460,8 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство школы на 1 224 места и 2 детских сада по 300 мест каждый.  [19:  Ограничен улицами: Артамонова, Маршала Одинцова, набережной Чуева (кадастровый номер 36:34:010:05006:563).] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 24,75 балла из 100. Уровень транспортной доступности низкий. Необходимо строительство школы и поликлиники. Цена за м2 от 61 000 – 72 880 рублей. Этажность – 10-19 этажей.
В рамках «Стимула» в жилом комплексе введен в эксплуатацию в сентябре 2021 года детский сад на 300 мест.

7. Сроки строительства комплексной жилой застройки «Спутник»[footnoteRef:20] 2020–2022 годы. Согласно проекту, на территории застройки планируется строительство общеобразовательной школы, детского сада, а также поликлиники. [20:  Расположен на участке по Московскому проспекту, 142 в г. Воронеж.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 16,6 балла. Характеризуется многоэтажными домами, уплотнительная точечная застройка. Цена за кв. м от 73 000 до 89 000 рублей.
В рамках «Стимула» в настоящее время введется строительство поликлиники на 1 100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад.
Сметная стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2019 г. составляет 2 188 308,6 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 1 041 589,3 тыс. рублей.
Цена контракта составляет 1 370 819,7 тыс. рублей[footnoteRef:21]. Срок выполнения работ до 20 декабря 2022 года. Техническая степень готовности объекта на момент проверки – 32,3 %. [21:  Государственный контракт от 21 апреля 2020 г. № 01312000010200024530001, заключен между Департаментом строительной политики Воронежской области и ООО «Воронежстройреконструкция».] 

8. Сроки строительства комплексной жилой застройки по улице Изыскателей в г. Воронеж 2020-2024 годы. Общий показатель вода жилья составляет 216 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство общеобразовательных школ (3 600 мест) и детских дошкольных учреждений (1 600 мест). Планируется строительство многоэтажных домов – от 11 до 26 этажей.
В рамках «Стимула» построена автомобильная дорога по ул. Богатырская.

Проекты по развитию территорий в Новоусманском муниципальном районе

В 20182020 годах на территории Новоусманского района в рамках пяти проектов по развитию территорий велось строительство семи объектов социальной инфраструктуры: четыре общеобразовательные школы и три детских сада. Введены в эксплуатацию:
- общеобразовательная школа на 1 224 места в п. Отрадное Новоусманского района позиция 23;
- детский сад на 340 мест микрорайона «Ольха» в с. Новая Усмань, Новоусманского района Воронежской области;
- детский сад в с. Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области;
- детский сад на 250 мест позиция 15.
Из пяти проектов по развитию территорий Новоусманского района генеральным планом предусмотрено строительство поликлиник только в рамках Комплексной жилой застройки по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001 и в Жилом районе на 107 га в п. Отрадное Новоусманского муниципального района Воронежской области.
Строительство плоскостных сооружений, крытых и открытых, а также спортзала предусмотрено генеральным планом только в рамках Комплексной жилой застройки по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001.
Строительство спортивного зала предусмотрено генеральным планом в Жилом районе на 107 га в п. Отрадное Новоусманского муниципального района Воронежской области.

1. Сроки строительства жилого района на 107 га в п. Отрадное Новоусманского муниципального района Воронежской области – 2016–2025 годы, общий показатель ввода жилья составляет 1 205,5 тыс. кв. м (с учетом ввода жилья по программе «Жилье для российской семьи»).
Общий показатель вода жилья составляет 68,3 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство детских садов на 1 480 мест, школ на 3 600 мест и поликлиники на 750 посещений в смену.
В рамках «Стимула» в 2019 году введена в эксплуатацию школа на 1 224 места[footnoteRef:22]. [22:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 14 августа 2019 г. № RU 36516307-061-2019.] 


2. Сроки строительства жилого микрорайона «Ольха» в с. Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области 2018–2020 годы, общий показатель ввода жилья составляет 56,7 тыс. кв. м. Согласно проекту необходимо строительство детского сада на 320 мест и образовательной школы на 825 мест.
По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 39,5 балла. Уровень транспортной доступности – средний. Многоэтажные дома. Уплотнительная точечная застройка. Цена за кв. м от 48 000 до 62 500 рублей. Необходимо строительство поликлиники.
В рамках «Стимула» введен в эксплуатацию в августе 2019 года детский сад на 340 мест, заполняемость которого составляет 471 ребенок, и в августе 2021 года введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 
1 100 мест в микрорайоне Бабяково.

3. Сроки строительства жилого микрорайона «Развитие» в с. Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области 
2018-2020 годы, общий показатель ввода жилья составляет 53,6 тыс. кв. м. Согласно проекту необходимо строительство детского сада на 300 мест и образовательной школы на 700 мест.  
В рамках «Стимула» введен в эксплуатацию в августе 2019 года детский сад на 340 мест, заполняемость которого составляет 360 детей.

4. Сроки строительства жилой застройки по адресу «Центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001, кварталы № 1 и № 2»
2019–2020 годы, общий показатель ввода жилья составляет 54,5 тыс. кв. м. На проектируемой территории должны находиться объекты здравоохранения, культуры, искусства, социального обслуживания населения, в том числе: поликлиника на 331 посещение в смену и детская поликлиника на 51 посещение в смену, детские сады вместимостью 250 мест каждый, общеобразовательная школа на 1 740 мест.
В рамках «Стимула» введена в эксплуатацию в августе 2021 года общеобразовательная школа на 1 224 места.

5. Сроки строительства комплексной жилой застройки по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, участок с кадастровым номером 36:16:5500003, 2020–2022 годы. Общий показатель вода жилья составляет 72,1 тыс. кв. м. Необходимо строительство общеобразовательной школы на 1 200 мест и детского сада на 90 мест.
В рамках «Стимула» в 2020 году приступили к строительству общеобразовательной школы на 1 200 мест, срок ввода в эксплуатацию 2022 год.

Проект по развитию территорий в Рамонском муниципальном районе

1. Сроки строительства жилого района «Рождественский» Рамонского района[footnoteRef:23] 2014-2022 годы. Объем жилищного строительства – 180 тыс. кв. м. Согласно проекту необходимо строительство детского сада на 220 мест и школы на 1 600 мест. [23:  Расположен по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Проселочная 2/5.] 

В рамках «Стимула» введен в эксплуатацию в 2019 году детский сад на 220 мест[footnoteRef:24], заполняемость которого составляет 349 человек. [24:  Разрешение на ввод в эксплуатацию от 14 августа 2019 г. № RU-36-315-069-2019.] 

Кроме того, в целях обеспечения жилой застройки «Рождественский» объектами социального назначения в 2019 году построен детский сад[footnoteRef:25] и в 2020 году построена общеобразовательная школа[footnoteRef:26]. [25:  Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие образования».]  [26:  Строительство осуществлялось в рамках ФП «Современная школа», направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» ГП РФ «Развитие образования».] 

Малоэтажный жилой комплекс. Цена за 1 квадратный метр от 56 000 рублей.

Проект по развитию территорий в Борисоглебском городском округе

1. Сроки строительства комплексной жилой застройки Восточного микрорайона в г. Борисоглебске Воронежской области 2019–2020 годы. Общий показатель вода жилья составляет 72,1 тыс. кв. м. Согласно проекту, необходимо строительство общеобразовательной школы на 1 224 мест и детского сада на 220 мест.
По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 23 балла. Ведется строительство малоэтажных домов. Цена за м2 от 50 000 рублей.
В рамках «Стимула» в настоящее время ведется строительство школы, срок завершения строительства – 1 августа 2022 года. Техническая степень готовности объекта на момент проверки – 42 %.

4. Информация о жилых застройках, расположенных в Свердловской области

В 2018 – 2020 годах в г. Екатеринбурге на территориях двух жилых застроек «Планировочный район «Солнечный» и «Комплексная застройка планировочного района «Академический» в целях обеспечения населения объектами социальной (инженерной) инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета велось строительство 25 социальных (инженерных) объектов, в том числе: 3 школ, 8 детских садов и 14 автомобильных дорог.
По данным Минстроя России, в 2018–2020 годах при строительстве 25 объектов исполнение по расходам составило 6 151 851,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4 723 829,4 тыс. рублей (76,8 %), за счет средств бюджета Свердловской области - 1 320 039,7 тыс. рублей (21,5 %), за счет средств бюджета г. Екатеринбурга - 107 982,5 тыс. рублей (1,8 %).
Информация в разрезе проектов по развитию территорий и финансовом обеспечении в 2018-2020 годах за счет всех источников приведена в таблице.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование проекта по развитию территорий
	Срок реализации проекта
	Объем использованных средств на реализацию проекта, всего
	в том числе:

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	средства бюджета Свердловской области
	средства бюджетов муниципальных образований

	
	Всего 
	 
	6 151 851,7
	4 723 829,4
	1 320 039,7
	107 982,6

	1
	Планировочный район «Солнечный»
	2013-2030
	1 374 792,9
	1 011 770,7
	331 147,1
	31 875,0

	2
	Комплексная застройка планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге
	2007-2023
	4 777 058,9
	3 712 058,7
	988 892,7
	76 107,5



Информация об объектах капитального строительства, строящихся в рамках Мероприятий по стимулированию в 2018-2020 годах с учетом объектов, переходящих с 2017 года и на 2021 год[footnoteRef:27], в разрезе жилых застроек приведена в таблице. [27:  Информация о расходах на строительство объектов в рамках «Стимула» в 2018-2020 годах в разрезе источников финансирования приведена в приложении к отчету.] 


	Наименование 
	строительство объектов
	введено в эксплуатацию

	
	количество
	мощность
	количество
	мощность

	Свердловская область
	25
	 
	15
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	дошкольные учреждения, мест
	8
	2 100
	4
	1 050

	общеобразовательные учреждения, мест
	3
	3 300
	2
	2 200

	автомобильные дороги, м
	14
	13 702,9
	9
	10 973,3

	Солнечный
	4
	 
	3
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	дошкольные учреждения, мест
	2
	550
	1
	250

	общеобразовательные учреждения, мест
	1
	1 000
	1
	1 000

	автомобильные дороги, м
	1
	2 323,7
	1
	2 323,7

	Академический
	21
	 
	12
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	дошкольные учреждения, мест
	6
	1 550
	3
	800

	общеобразовательные учреждения, мест
	2
	2 300
	1
	1 200

	автомобильные дороги, м
	13
	11 379,2
	8
	8 649,6



Информация о достижении показателей по «вводу жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» в 2018 – 2020 годах в разрезе проектов жилых застроек приведена в таблице.
(тыс. кв. м)
	№ п/п
	Наименование проекта жилой застройки
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Солнечный 
	46,0
	49,3
	89,0
	92,7
	44,0
	45,2

	2
	Академический 
	143,0
	173,3
	210,0
	268,8
	232,0
	233,7

	Итого:
	189,0
	222,6
	299,0
	361,5
	276,0
	278,9



Общий объем ввода жилья в 2018–2020 годах в рамках «Стимула» составил 863 тыс. кв. м, при плановых значениях 764 тыс. кв. м (рост – 113 %).
Образовательные учреждения, получившие здания, построенные в рамках «Стимула», в безвозмездное пользование или оперативное управление, в настоящее время осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий, своевременно выданных соответствующими органами исполнительной власти Свердловской области. 
При этом отмечаем недостаточность введенных мест для полного обеспечения образовательными услугами детей соответствующих возрастов, проживающих на территориях новых застроек г. Екатеринбурга.
На диаграммах отражена переполненность общеобразовательных школ и детских садов, построенных в 2018-2020 годах на территориях новых планировочных районов Солнечного и Академического, участвующих в «Стимуле».
Школы 


Детские сады


Прогноз на 2023–2024 учебный год наполняемости школ, построенных в 2018–2020 годах, по данным Администрации г. Екатеринбурга, приведен в диаграмме.



В рамках контрольного мероприятия осуществлен анализ причин складывающегося дефицита мощностей в детских образовательных организациях г. Екатеринбурга, построенных в рамках «Стимула».
Дефицит мощностей в детских образовательных организациях планировочных районов «Солнечный» и «Академический» возник по объективным причинам.
Так, при строительстве новых административных районов г. Екатеринбурга не преодолена разнонаправленность интересов девелоперов, решающих задачи ускорения оборачиваемости вложений, и органов исполнительной власти г. Екатеринбурга и Свердловской области, обеспечивающих соблюдение нормативов градпланирования в условиях ограниченности ресурсов.
Как следствие, темпы возведения жилого фонда оказались выше темпов строительства социальной инфраструктуры. 
Ошибки в градостроительном планировании при выборочном анализе документов территориального планирования не выявлены, что позволяет предположить временный характер дефицита мощностей в детских образовательных организациях планировочных районов «Солнечный» и «Академический».

Проект по развитию территорий – планировочный район «Солнечный»

Проект предусматривает создание в границах планировочного элемента южного направления развития г. Екатеринбурга нового жилого района, обустроенного дорожно-транспортной сетью, инженерными коммуникациями, социальной инфраструктурой.
Реализация проекта началась в 2013 году. Общий объем ввода жилья — 1,46 млн. кв. м, в том числе 1-я очередь (2013–2024 годы) — 438 тыс. кв. м, 
2-я очередь будет реализована в период 2024-2030 годов[footnoteRef:28]. Площадь территории застройки — 362 гектара. Прогнозируемое количество населения в границах проекта жилой застройки составляет 26,5 тыс. человек. [28:  На момент проведения контрольного мероприятия в районе сдано 265 тыс. кв. м жилья, на этапе строительства и проектирования – 242 тыс. кв. м. жилья.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки в баллах – 37,05 из 100, жители района обеспечены услугами образовательных учреждений (школы и детские сады), а также поликлиники в шаговой доступности, уровень транспортной доступности низкий с перспективой улучшения.
Средняя этажность – 8-18 (многоэтажные и повышенной этажности дома). Цена за м2 – от 78 461 рублей до 113 367 рублей.
На территории планировочного района «Солнечный» в настоящее время утверждены:
1. Основная часть проекта планировки территории, ограниченной ориентирами: коридор высоковольтных линий – продолжение улицы Новосибирской – проектируемый участок Екатеринбургской кольцевой автодороги[footnoteRef:29] (далее – проект 2012 года). [29:  Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.12.2012 № 5456.] 

Проектом планировки предусмотрено 1 462,3 тыс. кв. м жилого фонда, ДОУ общей вместимостью 2 739 мест, СОШ общей вместимостью 5 560 мест, поликлиники – 2 011 посещений в смену, протяженность улично-дорожной сети 12 км, в том числе магистральная улично-дорожная сеть 5 км;
2. Проект планировки и проект межевания территории 1-ой очереди планировочного района «Солнечный» ограниченной ориентирами: улицы Чемпионов – Лучистая – Нескучная – бульвар Золотистый – улица Любви – улица Счастливая – улица Надежды[footnoteRef:30].  [30:  Постановление Администрации города Екатеринбурга от 03.03.2020 № 370.] 

Инфраструктура планировочного района «Солнечный»
В 2017–2021 годах на территории планировочного района «Солнечный» с привлечением средств федерального бюджета велось строительство пяти объектов: школы на 1 000 мест, трех детских садов общей мощностью 900 мест и строительство улиц № 1, № 3, № 7, из них введено четыре объекта: одна школа, два детских сада, улицы №1, № 3, № 7.
Планируемая численность учащихся в 2021–2022 году введенной в 2020 году школы на 1 000 мест составляет 1 970 учащихся. По планам застройки к 2023 году расчетное количество жителей района составит 23 тыс. человек, количество детей школьного возраста составит порядка 4 тыс. человек.
В 2022 году завершается строительство детского сада на 300 мест.
На 2021–2023 годы запланировано начало строительство школьного комплекса на 1 200 мест с блоком дополнительного образования на улице Лучистая и реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии.
Финансовое обеспечение запланированных к строительству в 2022–2024 годах объектов предполагается с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, на который одобрена заявка в объеме 1 411 млн рублей.

Проект по развитию территорий – планировочный район «Академический»

Проект предусматривает создание на юго-западе г. Екатеринбурга нового жилого района, обустроенного дорожно-транспортной сетью, инженерными коммуникациями, социальной инфраструктурой.
Срок реализации проекта – 2007–2030 годы. В настоящее время ведется застройка 1-й и 2-й очередей проекта. Площадь территории застройки: 1-я очередь – 566,6 га; 2-я очередь – 336,4 га. Общий объем ввода жилья – 9 млн. кв. м[footnoteRef:31]. Прогнозируемое количество населения в границах проекта жилой застройки составляет 325 тыс. человек. [31:  На момент проведения контрольного мероприятия в районе сдано 1 436 тыс. кв. м жилья, на этапе строительства и проектирования – 297 тыс. кв. м. жилья.] 

По оценочным данным портала ЕРЗ, оценка жилой застройки планировочного района Академический первой и второй очереди в баллах – 32,9 из 100, жители района обеспечены услугами образовательных учреждений (школы и детские сады), а также поликлиники в шаговой доступности, уровень транспортной доступности низкий с перспективой улучшения.
Средняя этажность – 2-20 (многоэтажные и повышенной этажности дома). Цена за кв. м – от 75 288 рублей до 105 000 рублей.

Инфраструктура планировочного района «Академический»
В 2018–2021 годах на территории первой очереди планировочного района «Академический» с привлечением средств федерального бюджета велось строительство 21 объекта[footnoteRef:32]: 2 школы общей мощностью 2 300 мест, 6 детских садов общей мощностью 1 350 мест и 13 улиц, из них введено 12 объектов: одна школа, три детских сада, восемь улиц. [32:  Строительство объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета осуществляется на территории кварталов 26, 11, 10 и 0.] 

В планах 2021 года завершение строительства пяти улиц и одного из корпусов детского сада на 250 мест с ясельными группами в квартале 11.
На 2022 год запланировано ввести в эксплуатацию 2-й корпус детского сада с ясельными группами на 250 мест в квартале 11, а также школы на 1 100 мест и детского сада на 250 мест с ясельными группами в квартале 10.
1. Сроки строительства в рамках проекта планировки и проекта межевания территории 11, 12, 16, 17 и 32 кварталов второй очереди района «Академический»[footnoteRef:33] – 2020-2025 годы, общий объем жилья в рамках реализации проекта составляет 1 195,2 тыс. кв. м, прогнозируемое количество населения в границах проекта жилой застройки составляет 39 800 человек.  [33:  Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.02.2019 № 378.] 

2. Сроки строительства в рамках проекта планировки и проект межевания территории 14, 15, 16, 19 и 20-го кварталов второй очереди района «Академический», включая территории, предназначенные для размещения линейных объектов[footnoteRef:34] – 2020–2025 годы, общий объем жилья в рамках реализации проекта составляет 814 тыс. кв. м., прогнозируемое количество населения в границах проекта жилой застройки составляет 
27 тыс. человек.  [34:  Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.08.2019 № 2080.] 

Финансовое обеспечение запланированных к строительству в 
2022–2024 годах объектов в рамках второй очереди района «Академический» предполагается с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, на который одобрена заявка в объеме 3 975 млн рублей:
- поликлиника для взрослого населения на 1 200 посещений в смену в квартале № 12;
- ул. Хрустальногорская (этап 1 – профилирование Патрушихи, 3 и 4 этапы).
Стоимость 1 кв.м. жилья, рубли	
Свердловская область	Академический, минимальная цена	Академический, максимальная цена	90175.679999999993	85663.943860749569	95877.023051591663	


проектная мощность, места	
СОШ №104	СОШ №105	СОШ №106	СОШ №64	СОШ №103	СОШ №2 (Отрадное)	1224	1224	1101	1101	1224	1224	численность в 2021-2022 учебном году, дети	
СОШ №104	СОШ №105	СОШ №106	СОШ №64	СОШ №103	СОШ №2 (Отрадное)	1087	1265	1728	1331	2157	1226	#REF!	СОШ №104	СОШ №105	СОШ №106	СОШ №64	СОШ №103	СОШ №2 (Отрадное)	1	#REF!	СОШ №104	СОШ №105	СОШ №106	СОШ №64	СОШ №103	СОШ №2 (Отрадное)	1	



проектная мощность, места	
Д/с Акварель	Д/с Развитие	Д/с Изумрудный город	Д/с Рождественский	340	340	250	220	численность в 2021-2022 учебном году, дети	
Д/с Акварель	Д/с Развитие	Д/с Изумрудный город	Д/с Рождественский	471	360	344	349	



проектная мощность, места	
СОШ №104	СОШ №105	СОШ №106	СОШ №64	СОШ №103	НУ ОбрЦентр	СОШ №2	Гимназия	1224	1224	1101	1101	1224	1100	1224	1224	численность в 2023-2024 учебном году, дети	
СОШ №104	СОШ №105	СОШ №106	СОШ №64	СОШ №103	НУ ОбрЦентр	СОШ №2	Гимназия	1300	1424	2098	1517	2284	1337	1456	1187	



проектная мощность, места	
СОШ №215 Созвездие	СОШ №79	1000	1200	численность в 2021-2022 учебном году, дети	
СОШ №215 Созвездие	СОШ №79	1820	2474	



проектная мощность, места	
Д/с Солнечный лучик	Д/с №43
(4-й корпус)	Д/с №43
(5-й корпус)	Д/с №119	350	250	300	250	численность в 2021-2022 учебном году, дети	
Д/с Солнечный лучик	Д/с №43
(4-й корпус)	Д/с №43
(5-й корпус)	Д/с №119	430	330	400	377	



проектная мощность, места	
СОШ №215 Созвездие	СОШ №79	1000	1200	численность в 2023-2024 учебном году, дети	
СОШ №215 Созвездие	СОШ №79	2114	2640	



2016 год	
ВО	СО	43559.51	57225.440000000002	2021 год	
ВО	СО	67667.47	90175.679999999993	



