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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 декабря 2006 года
№ 51К (518) «О результатах проверки финансирования и целевого использования госу-
дарственных капитальных вложений, предусмотренных в 2004-2005 годах Федераль-
ной адресной инвестиционной программой по стройкам и объектам, расположенным
на территории Республики Карелия, Приморского края, Астраханской, Брянской
и Нижегородской областей»:

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия.
Направить представления Счетной палаты губернатору Приморского края, губернатору

Астраханской области, губернатору Нижегородской области.
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансирования
и целевого использования государственных капитальных вложений,

предусмотренных в 2004-2005 годах Федеральной адресной
инвестиционной программой по стройкам и объектам, расположенным
на территории Республики Карелия, Приморского края, Астраханской,

Брянской и Нижегородской областей»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4.9.7 Плана рабо-
ты Счетной палаты Российской Федерации на 2006 год.

Цель контрольного мероприятия
Установить объемы финансирования и целевое использование государственных капи-

тальных вложений, предусмотренных в 2004-2005 годах Федеральной адресной инвести-
ционной программой по стройкам и объектам, расположенным на территории Республики
Карелия, Приморского края, Астраханской, Брянской и Нижегородской областей.

Предмет контрольного мероприятия
Документы, подтверждающие объемы финансирования и использования госкапвло-

жений, предусмотренных по стройкам и объектам Федеральной адресной инвестицион-
ной программы, отчетные данные заказчиков-застройщиков, управлений Федерального
казначейства и управлений Росстата по указанным субъектам Российской Федерации.

Объекты контрольного мероприятия
Правительства Республики Карелия и Нижегородской области, администрации

Приморского края, Астраханской и Брянской областей, организации, выполняющие
функции заказчиков по строительству объектов, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета, управления Федерального казначейства по указанным субъектам
Российской Федерации.

Проверяемый период деятельности: 2004-2005 годы.

Срок проведения проверки: февраль - декабрь 2006 года.
В ходе проверки были представлены все необходимые документы и материалы,

подтверждающие получение и расходование бюджетных ассигнований, выделенных в
2004-2005 годах на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы.



76

Результаты контрольного мероприятия
В соответствии с федеральными законами от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ

«О федеральном бюджете на 2004 год» и от 23 декабря 2004 года № 173-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2005 год» в 2004-2005 годах за счет средств федерального
бюджета осуществлялось финансирование государственных капитальных вложений,
предусмотренных Федеральной адресной инвестиционной программой (далее -
ФАИП) на соответствующий год, по стройкам и объектам, расположенным на тер-
ритории Республики Карелия, Приморского края, Астраханской, Брянской и Ниже-
городской областей, как федеральной собственности, так и собственности указан-
ных субъектов Российской Федерации.

Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд (далее - Пере-
чень) на 2004 год был утвержден распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13 января 2004 года № 37-р, Перечень на 2005 год - распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 февраля 2005 года № 131-р.

В указанные Перечни в течение 2004-2005 годов распоряжениями Правительства
Российской Федерации были внесены изменения в связи с отсутствием проектно-
сметной документации, объемов выполненных работ, заключенных с акционерными
обществами, договоров о передаче в федеральную собственность акций по стройкам и
объектам, находящимся в их собственности, увеличением расходов на госкапвложения
за счет полученной экономии расходов федерального бюджета, а также дополнитель-
ных доходов федерального бюджета.

Данные о количестве строек и объектов, расположенных на территории Республики
Карелия, Приморского края, Астраханской, Брянской и Нижегородской областей, вклю-
ченных в Перечни и профинансированных в 2004-2005 годах, приведены в таблице:

(ед.)

Наименование субъекта
Российской Федерации

Количество объектов федеральной
собственности

Количество объектов собственности
субъекта Российской Федерации

2004 г. 2005 г. в % к
2004 г. 2004 г. 2005 г. в % к

2004 г.
Всего, в т. ч.: 107 94 87,9 103 141 136,9

Республика Карелия 25 22 88,0 14 14 100,0
Приморский край 36 35 97,2 9 17 212,5
Астраханская область 22 18 81,8 32 48 150,0
Брянская область 6 4 66,7 23 32 139,1
Нижегородская область 18 15 83,3 26 30 115,4

Как видно из приведенной таблицы, во всех проверенных субъектах Российской
Федерации в 2005 году по сравнению с 2004 годом сократилось количество финанси-
руемых за счет ФАИП объектов федеральной собственности, увеличилось количество
объектов собственности субъекта Российской Федерации.

Значительное количество строек, находящихся на территории проверяемых
субъектов, связаны с решением ряда социальных проблем, в связи с чем необходимо
их скорейшее завершение и ввод в эксплуатацию. Вместе с тем, несмотря на высо-
кую степень строительной готовности отдельных объектов, данные стройки не
обеспечиваются объемами госкапвложений, необходимыми для ввода их в эксплуа-
тацию. Сложившаяся ситуация в ряде случаев приводит к росту дополнительных
расходов (корректировка проектной документации, устаревание технологических
решений и оборудования, охрана объектов и др.) и, как следствие, к удорожанию
строительства.

Данные об установленных и уточненных суммарных объемах госкапвложений на
2004-2005 годы по ФАИП в целом и объектам, расположенным на территории прове-
ряемых субъектов Российской Федерации, приведены в таблице:
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(тыс. руб.)
2004 г. 2005 г.

установлен-
ный объем

уточненный
объем

в % к уста-
новленному

установлен-
ный объем

уточненный
объем

в % к уста-
новленному

ФАИП в целом 64091000,0 81117100,0 126,6 251293100,0 252397600,0 100,4
Всего по проверяемым
субъектам 1331036,5 1609638,9 120,9 3927252,4 4842108,6 123,3

 % от ФАИП 2,0 2,0 1,6 1,9
 % к предыдущему году 295,0 300,8

в т. ч.:
Республика Карелия 166290,0 251913,3 151,5 352442,0 718159,2 203,8
Приморский край 311230,3 459471,9 147,6 1424156,1 1559695,1 109,5
Астраханская область 211826,3 209926,3 99,1 545822,0 726422,0 133,1
Брянская область 301939,9 303493,4 100,5 525272,3 525272,3 100,0
Нижегородская область 339750,0 384834,0 113,3 1079560,0 1312560,0 121,6

Доля госкапвложений по 5 проверяемым субъектам Российской Федерации в
2004 году составила 2 % от общего объема, предусмотренного ФАИП, в 2005 году - 1,9 %
от общего объема. Рост уточненного объема госкапвложений составил в 2004 году 20,9 %
и в 2005 году - 23,3 % от установленного первоначально.

Установленный объем госкапвложений в 2005 году по сравнению с 2004 годом был
значительно увеличен как по ФАИП в целом (в 3,9 раза), так и по проверяемым терри-
ториям (в 3 раза). В основном увеличение произошло в связи с тем, что, начиная с
2005 года, в состав ФАИП включены затраты по федеральной целевой программе «Мо-
дернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», подпрограмме «Автомо-
бильные дороги»,  а также по субсидиям,  предоставляемым бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансирование объектов строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
В 2004 году указанные затраты финансировались по разделу 26 «Дорожное хозяйство».

Данные об установленных и уточненных объемах госкапвложений на 2004-
2005 годы в части расходов по объектам федеральной собственности и собственности
субъектов Российской Федерации приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Субъекты
Российской
Федерации

Объекты федеральной собственности Объекты собственности субъекта
Российской Федерации

2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г.
установ-
ленный

уточнен-
ный

установ-
ленный

уточнен-
ный

установ-
ленный

уточнен-
ный

установ-
ленный

уточнен-
ный

Всего, в т. ч.: 684888,6 727541,0 1381535,2 1700391,4 646147,9 882097,9 2545717,2 3141717,2
Республика Карелия 109500,0 170023,3 169302,0 469158,2 56790,0 81890,0 183140,0 249001,0
Приморский край 225200,3 211091,9 683806,1 684806,1 86030,0 248380,0 740350,0 874889,0
Астраханская область 115178,4 115178,4 138242,0 139242,0 96647,9 94747,9 407580,0 587180,0
Брянская область 81559,9 78713,4 193825,1 195825,1 220380,0 224780,0 331447,2 329447,2
Нижегородская
область 153450,0 152534,0 196360,0 211360,0 186300,0 232300,0 883200,0 1101200,0

Уточненный на 2004 год суммарный объем госкапвложений по объектам федераль-
ной собственности превысил на 6,2 % установленный объем и составил 727541,0 тыс.
рублей, в 2005 году - на 23,1 % и составил 1700391,4 тыс. рублей; по объектам, отне-
сенным к собственности субъектов Российской Федерации, в 2004 году был увеличен
на 36,5 % и составил 882097,9 тыс. рублей, в 2005 году - на 23,4 % и составил
3141717,2 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ
«О бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми) согласно новой классификации расходов финансирование в 2005 году по объектам
собственности Российской Федерации осуществлялось по подразделу 1103 «Другие
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межбюджетные трансферты». Финансирование объектов федеральной собственности в
2005 году в проверенных субъектах осуществлялось по подразделам:

- 0115 «Другие общегосударственные вопросы»;
- 0208 «Другие вопросы в области национальной обороны»;
- 0313 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности»;
- 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»;
- 0709 «Другие вопросы в области образования»;
- 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой

информации»;
- 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта».
Данные о доле госкапвложений, направленных на финансирование объектов феде-

ральной собственности, от общего объема госкапвложений в проверяемых субъектах
Российской Федерации приведены в таблице:

(%)
Годы Республика Карелия Приморский край Астраханская область Брянская область Нижегородская область
2004 67,0 45,9 54,9 26,0 39,6
2005 65,3 43,9 19,2 37,3 16,1

Данные о финансировании и кассовом исполнении федерального бюджета за 2004-
2005 годы в разрезе федеральных целевых программ и непрограммной части расходов
представлены в приложении № 1 (приложения в Бюллетене не публикуются).

Авансирование подрядных работ по строительным договорам (контрактам) в 2004-
2005 годах осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июня 1994 года № 745 «Об авансировании подрядных работ на
объектах строительства для федеральных государственных нужд» в объеме до 30 %
от годового лимита капитальных вложений.

Средства на содержание служб заказчиков-застройщиков при строительстве объек-
тов для государственных нужд за счет средств федерального бюджета в 2004-
2005 годах определялись в соответствии с нормативами указанных затрат, установлен-
ными постановлением Госстроя России от 13 февраля 2003 года № 17 и приказом Рос-
строя от 15 февраля 2005 года № 36.

Федеральными законами о федеральном бюджете на каждый финансовый год ут-
верждаются объемы расходов на госкапвложения и условия предоставления средств
финансирования.

Финансирование строительства и реконструкции объектов ФАИП производствен-
ного и непроизводственного назначения осуществлялось в соответствии с порядком,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября
2001 года № 714 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объ-
ектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств
федерального бюджета» (в редакции постановления от 27 мая 2005 года № 339).

Финансовое обеспечение включенных в Перечень строек и объектов, находящихся
в государственной собственности субъектов Российской Федерации и собственности
муниципальных образований, осуществляется за счет госкапвложений на реализацию
ФАИП, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субси-
дий и субвенций и направляемых главными распорядителями средств федерального
бюджета на счета по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации, от-
крытые в органах Федерального казначейства, в соответствии с договорами о финанси-
ровании строек и объектов, заключаемыми с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации - государственными заказчиками, которые непосредственно
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осуществляют финансирование указанных строек и объектов в порядке, аналогичном
порядку, установленному для получателей средств федерального бюджета.

Для осуществления контроля со стороны государственных заказчиков за строитель-
ством и целевым использованием бюджетных средств в договорах о передаче части
функций госзаказчиков предусмотрено представление им заказчиками-застройщиками
бюджетной отчетности в соответствии с инструкцией о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной
приказом Минфина России от 21 января 2005 года № 5н, и отчетности по формам, ус-
тановленным Росстатом: КС-2, КС-3, С-2, П-2, 1-ФП и 1-БЗ.

В связи с реорганизацией органов исполнительной власти в 2004 году договоры на
передачу части функций государственных заказчиков по строительству объектов были
перезаключены с соответствующими министерствами, агентствами и службами, полу-
чившими статусы государственных заказчиков федеральных целевых программ и не-
программных объектов Федеральной адресной инвестиционной программы.

Указанное обстоятельство привело к нарушению ритмичности финансирования
строек и объектов, и в период с апреля по октябрь 2004 года их финансирование прак-
тически не осуществлялось.

В ходе проверки финансирования строек и объектов, расположенных на территории
проверяемых субъектов Российской Федерации, нецелевого использования средств фе-
дерального бюджета не установлено.

В результате проверки в управлениях Федерального казначейства по Республике Каре-
лия, Приморскому краю, Астраханской, Брянской и Нижегородской областям организа-
ции работы по обеспечению финансирования из федерального бюджета объектов Феде-
ральной адресной инвестиционной программы и организации контроля за целевым ис-
пользованием бюджетных средств нарушений требований нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок финансирования через территориальные органы Федерально-
го казначейства объектов строительства, предусмотренных ФАИП, а также нецелевого
использования бюджетных средств не установлено.

Республика Карелия
На территории Республики Карелия в 2004 году осуществлялось строительство

39 объектов, в 2005 году - 36 объектов. Информация о соотношении объектов феде-
ральной собственности и собственности субъекта представлена в таблице:

Годы Объекты федеральной собственности Объекты собственности Республики Карелия
ед. % ед. %

2004 25 64 14 36
2005 22 61 14 39

В соответствии с Перечнем на 2004 год объем госкапвложений по стройкам и объек-
там Республики Карелия был установлен в сумме 166290,0 тыс. рублей, в том числе по
подразделу 0707 «Строительство, архитектура» - 109500,0 тыс. рублей (65,8 % от общего
объема госкапвложений), по подразделу 2103 «Мероприятия в области регионального раз-
вития» - 56790,0 тыс. рублей (34,2 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений по
Республике Карелия в 2004 году был увеличен на 51,5 % и составил 251913,3 тыс. руб-
лей, в том числе по подразделу 0707 - 170023,3 тыс. рублей (67,5 % от общего объема
госкапвложений) и по подразделу 2103 - 81890,0 тыс. рублей (32,5 процента).

По итогам 2004 года объем финансирования составил 248373,3 тыс. рублей (98,6 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 248069,5 тыс. рублей
(99,9 процента).



80

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2004 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Подразделы функциональной
структуры расходов

Установлено
на 2004 г.

Уточнен-
ный объем

Фактиче-
ское финан-
сирование

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 166290,0 251913,3 248373,3 248069,5 303,8
07-07 «Строительство, архитектура» 109500,0 170023,3 166483,3 166427,2 56,1
21-03 «Мероприятия в области
регионального развития» 56790,0 81890,0 81890,0 81642,3 247,7

В соответствии с Перечнем на 2005 год объем госкапвложений был установлен в
сумме 352442,0 тыс. рублей, в том числе по объектам федеральной собственности -
169302,0 тыс. рублей (48 % от общего объема госкапвложений) и по объектам собст-
венности субъекта - 183140,0 тыс. рублей (52 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений в
2005 году был увеличен более чем в 2 раза и составил 718159,2 тыс. рублей, в том чис-
ле по объектам федеральной собственности - 469158,2 тыс. рублей (65,3 % от общего
объема госкапвложений) и по объектам собственности субъекта - 249001,0 тыс. рублей
(34,7 процента).

По итогам 2005 года объем финансирования составил 704159,2 тыс. рублей (98 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 702164,3 тыс. рублей
(99,7 процента).

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2005 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Подразделы функциональной структуры расходов
Установ-
лено на
2005 г.

Уточнен-
ный объем

Фактиче-
ское фи-
нансиро-

вание

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 352442,0 718159,2 704159,2 702164,3 1994,9
по объектам федеральной собственности (подраз-
делы 01-15, 03-13, 04-11, 05-04, 07-09, 08-06, 09-04) 169302,0 469158,2 455158,2 454024,5 1133,7

по объектам собственности субъекта Российской
Федерации (подраздел 11-03) 183140,0 249001,0 249001,0 248139,8 861,2

Кассовые остатки бюджетных средств по состоянию на 1 января 2005 года образова-
лись по 4 объектам федеральной собственности на сумму 56,1 тыс. рублей и 1 объекту
республиканской собственности - на сумму 247,7 тыс. рублей, по состоянию на 1 января
2006 года образовались по 3 объектам на сумму 1133,7 тыс. рублей и 2 объектам - на сум-
му 861,2 тыс. рублей, в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета на
финансирование строек и объектов, предусмотренных Перечнями на 2004-2005 годы.

Соотношение расходов на финансирование программной части и непрограммной
части ФАИП по стройкам и объектам, расположенным на территории Республики Ка-
релия, за 2004-2005 годы представлено в таблице:

(тыс. руб.)
2004 г. 2005 г.

Программная часть 217843,3 656502,7
Непрограммная часть 30530,0 47656,5

Объем финансирования на реализацию федеральных целевых программ, по сравне-
нию с объемом финансирования 2004 года, в 2005 году вырос в 3 раза, по объектам не-
программной части расходов - в 1,6 раза.

Законами Республики Карелия от 18 декабря 2003 года № 728-ЗРК «О бюджете
Республики Карелия на 2004 год» и от 17 декабря 2004 года № 830-ЗРК «О бюджете
Республики Карелия на 2005 год» были утверждены адресные инвестиционные про-
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граммы Республики Карелия на 2004 и 2005 годы, а также установлено, что Правитель-
ство Республики Карелия утверждает перечень строек и объектов, финансирование ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия (утверждены рас-
поряжениями Правительства Республики Карелия от 27 января 2004 года № 21р-П и от
25 января 2005 года № 7р-П).

Расходы на капитальные вложения по объектам, находящимся в государственной соб-
ственности Республики Карелия и входящим в Перечень на 2004 год, за счет средств бюд-
жета Республики Карелия были установлены в объеме 85593,0 тыс. рублей. Финансирова-
ние расходов на капитальное строительство в 2004 году осуществлялось по 10 объектам
софинансирования и составило 85505,6 тыс. рублей (99,9 % от установленного объема).

Расходы за счет средств бюджета Республики Карелия на капитальные вложения по
11 объектам софинансирования в 2005 году установлены в объеме 345187,0 тыс. руб-
лей. Финансирование указанных объектов в 2005 году (с учетом остатков прошлых лет)
составило 354903,6 тыс. рублей (103 % от установленного объема капвложений).

Из общего объема финансирования строительства и реконструкции объектов госу-
дарственной собственности Республики Карелия доля расходов бюджета Республики
Карелия в 2004-2005 годах по объектам софинансирования превышала 60 процентов.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Карелия (форма С-2 «Сведения о ходе строительства важнейших
объектов»), из 16 объектов по состоянию на 1 января 2006 года техническую готовность
до 25 % имело 5 объектов, от 25 % до 50 % - 5 объектов, свыше 50 % - 6 объектов.

В ходе контрольного мероприятия были выборочно проверены 6 объектов, строи-
тельство которых обусловлено решением ряда социальных проблем в Республике Ка-
релия. Информация о проверенных объектах приведена в таблице:

 (тыс. руб.)

Наименование объекта

Сметная
стоимость

в ценах
1991 г.

Фактическое
финансирование

Остаток сметной
стоимости

Строитель-
ная готов-
ность на
1 января

2006 г., %
2004 г. 2005 г. в ценах

1991 г.

в теку-
щих

ценах
Объекты федеральной собственности

Строительство доп. реставрационной
площадки для реставрации Преображен-
ской церкви д. Васильево, о. Кижи

1166,97 21000,0 20000,0 137,0 9178,0 73,9

Петрозаводский государственный уни-
верситет (учебно-лабораторный корпус) 14998,02 24000,0 25000,0 4438,51 170000,0 76,4

Объекты собственности субъекта
Карельский государственный краеведче-
ский музей (приспособление здания),
г. Петрозаводск

2235,57 5000,0 0,0 - - 42,8

Республиканский спортивный комплекс
«Курган», г. Петрозаводск 5447,75 0,0 6000,0 4992,95 215632,0 10,0

Центральная районная больница,
пос. Пряжа 5316,91 3000,0 4000,0 197,98 28800,0 86,1

Национальный театр (реконструкция)
г. Петрозаводск 51529,36* 22000,0 10000 35000,9 106000,0 39,2

* Цены 2001 года.

По стройкам и объектам республиканской собственности между главными распо-
рядителями средств федерального бюджета и государственным заказчиком - Прави-
тельством Республики Карелия, были заключены договоры о порядке финансирования
объектов, включенных в Перечни. В свою очередь, распоряжениями государственного
заказчика - Правительства Республики Карелия, определялся заказчик-застройщик.
В отдельных случаях заключались трехсторонние договоры между главными распоря-
дителями, государственным заказчиком и заказчиками-застройщиками.



82

Функции заказчиков-застройщиков в 2004-2005 годах по стройкам и объектам,
включенным в Перечни, выполняли 15 организаций.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября
2001 года № 714 государственным заказчиком - Правительством Республики Карелия
(в лице Министерства строительства Республики Карелия), передача части своих функ-
ций осуществлялась без заключения соответствующего договора с заказчиком-
застройщиком - Управлением капитального строительства при Министерстве строи-
тельства Республики Карелия (далее - УКС Республики Карелия) следующих объектов:
республиканский спортивный комплекс «Курган» в г. Петрозаводске, средняя школа в
с. Шелтозеро, плотина на р. Вама - Водлозерское водохранилище, Карельский государ-
ственный краеведческий музей (приспособление здания), национальный театр (рекон-
струкция), Центральная районная больница в пос. Пряжа.

Финансирование содержания УКС Республики Карелия за счет госкапвложений
в 2004-2005 годах не производилось и осуществлялось на основании утвержденной
Министерством строительства Республики Карелия сметы расходов на соответст-
вующий год.

В нарушение Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд» и Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года
№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюд-
жетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» не
проводились конкурсы по определению проектных и подрядных организаций по строи-
тельству учебно-лабораторного корпуса Петропавловского государственного универ-
ситета и Центральной районной больницы в пос. Пряжа.

В ходе выборочной проверки договоров подряда по стройкам и объектам, относя-
щимся к федеральной собственности, нарушений требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714 не установлено.

Приморский край
На территории Приморского края в 2004 году осуществлялось строительство

45 объектов, в 2005 году - 52 объектов. Информация о соотношении объектов феде-
ральной собственности и собственности субъекта представлена в таблице:

Годы Объекты федеральной собственности Объекты собственности Приморского края
ед. % ед. %

2004 36 80 9 20
2005 35 67 17 33

В соответствии с Перечнем на 2004 год объем госкапвложений по стройкам и объ-
ектам Приморского края был установлен в сумме 311230,3 тыс. рублей, в том числе по
подразделу 0707 «Строительство, архитектура» - 225200,3 тыс. рублей (72,4 % от обще-
го объема госкапвложений), по подразделу 2103 «Мероприятия в области регионально-
го развития» - 86030,0 тыс. рублей (27,6 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений по
объектам в 2004 году составил 459471,9 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0707 -
211091,9 тыс. рублей (45,9 % от общего объема госкапвложений), по подразделу 2103 -
248380,0 тыс. рублей (54,1 процента).

По итогам 2004 года объем финансирования составил 458801,9 тыс. рублей (99,9 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 453191,9 тыс. рублей
(98,8 процента).

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2004 год приведены в таблице:
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(тыс. руб.)

Подразделы функциональной
структуры расходов

Установлено
на 2004 г.

Уточненный
объем

Фактиче-
ское финан-
сирование

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 311230,3 459471,9 458801,9 453191,9 5610,0
07-07 «Строительство, архитектура» 225200,3 211091,9 211091,9 211091,9      0,0
21-03 «Мероприятия в области регио-
нального развития» 86030,0 248380,0 247710,0 242100,0 5610,0

В соответствии с Перечнем на 2005 год объем госкапвложений был установлен в
сумме 1424156,1 тыс. рублей, в том числе по объектам федеральной собственности -
683806,1 тыс. рублей (48 % от общего объема госкапвложений), по объектам собствен-
ности субъекта - 740350,0 тыс. рублей (52 процента). С учетом внесенных в Перечень
изменений уточненный объем госкапвложений в 2005 году составил 1559695,1 тыс.
рублей, в том числе по объектам федеральной собственности - 684806,1 тыс. рублей
(43,9 % от общего объема госкапвложений), по объектам собственности субъекта -
874889,0 тыс. рублей (56,1 процента).

По итогам 2005 года объем финансирования составил 1409695,1 тыс. рублей
(90,4 % от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 1399902,1 тыс.
рублей (99,3 процента).

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2005 год приведены в таблице:

 (тыс. руб.)

Подразделы функциональной
структуры расходов

Установ-
лено на
2005 г.

Уточнен-
ный объем

Фактиче-
ское фи-
нансиро-

вание

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 1424156,1 1559695,1 1409695,1 1399902,1 9793,0
по объектам федеральной собственности (под-
разделы 01-15, 04-11, 05-04, 07-09, 08-06, 09-04) 683806,1 684806,1 684806,1 684806,1     0,0

по объектам собственности субъекта Российской
Федерации (подраздел 11-03) 740350,0 874889,0 724889,0 715096,0 9793,0

В связи с поздним поступлением средств федерального бюджета на финансирова-
ние строек и объектов, предусмотренных Перечнями на 2004-2005 годы, часть объемов
госкапвложений была не освоена. По состоянию на 1 января 2005 года образовались
кассовые остатки бюджетных средств (с учетом остатков прошлых лет) по 1 объекту
собственности Приморского края на сумму 5610,0 тыс. рублей, на 1 января 2006 года -
по 4 объектам на сумму 9793,0 тыс. рублей.

Соотношение расходов на финансирование программной части и непрограммной
части ФАИП по стройкам и объектам, расположенным на территории Приморского
края, за 2004-2005 годы представлено в таблице:

(тыс. руб.)
2004 г. 2005 г.

Программная часть 350212,0 785556,3
Непрограммная часть 108589,9 624138,8

Как видно из приведенной таблицы, объем финансирования на реализацию фе-
деральных целевых программ в 2005 году вырос в 2,2 раза по сравнению с
2004 годом, объем финансирования по объектам непрограммной части расходов
увеличился более чем в 5 раз. Значительный рост непрограммной части расходов
связан с увеличением финансирования объектов ФТС России и включением в
ФАИП объектов МВД России,  Минобороны России.  Расходы за счет краевого бюд-
жета на капитальные вложения по объектам, находящимся в государственной собст-
венности Приморского края и входящим в Перечень, были предусмотрены на
2004 год в объеме 164539,0 тыс. рублей, на 2005 год - в объеме 175060,0 тыс. руб-
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лей. Фактическое финансирование расходов на капитальное строительство по объ-
ектам софинансирования составило за счет краевого бюджета в 2004 году
158312,1 тыс. рублей (96,2 % от предусмотренного объема), в 2005 году -
167658,0 тыс. рублей (95,8 процента). В 2004 году осуществлялось софинансирова-
ние строительства и реконструкции по 9 объектам, включенным в Перечень, в
2005 году - по 8 объектам. В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены
15 объектов, строительство которых обусловлено решением ряда социальных проблем
в Приморском крае. Информация о проверенных объектах приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование объекта

Сметная
стои-
мость

(в ценах
по году)

Фактическое
финансирование

Остаток сметной
стоимости

Строи-
тельная

готовность
на 1 января
2006 г., %

2004 г. 2005 г. в ценах
1991 г.

в текущих
ценах

Объекты федеральной собственности
Владивостокский государственный универси-
тет экономики и сервиса (учебный корпус по
Партизанскому проспекту, 44)

295445,0
(2005 г.) 5000,0 55000,0 - 224321,5 50,0

Владивостокский государственный универ-
ситет экономики и сервиса (медиацентр в
корпусах 8, 9)

6071,98
(2003 г.) 2600,0 2000,0 - 100,0

Служебно-производственное здание Дальне-
восточного таможенного управления в
г. Владивостоке

8939,6
(1991 г.) 48421,4 138830,0 - 318230,0 40,0

Здание таможни, порт Восточный 5925,2
(1991 г.) 9912,6 0,0 - 185146,0 68,0

ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный
технический университет (ДВПИ им.
В. В. Куйбышева)», общежитие, г. Владивосток

202321,0
(2005 г.) 4000,0 5500,0 - 183110,0 9,5

Институт автоматики и процессов управле-
ния (защитное сооружение со вспомогатель-
ным производством систем автоматизации
научных исследований, в т. ч. проектно-
изыскательские работы) в г. Владивостоке

4365,0
(1991 г.) 2000,0 5000,0 - 41220,0 24,1

ГОУ ВПО «Дальневосточный государствен-
ный университет» (реконструкция зданий
под библиотеку)

6138,0
(1991 г.) 8000,0 6000,0 - 230000,0 37,8

Институт проблем морских технологий Даль-
невосточного отделения РАН, г. Владивосток
(комплекс зданий, в т. ч. проектно-изыскатель-
ские работы по строительству центра по проек-
тированию, изготовлению и испытаниям авто-
номных необитаемых подводных аппаратов)

105513,0
(1991 г.) 20000,0 21100,0 - 305900,0 46,4

Объекты собственности субъекта
Детская спортивно-оздоровительная база в
г. Арсеньеве

23727,23
(2004 г.) 0,0 7000,0 - 21246,0 32,0

Строительство 6 одноквартирных жилых домов
в с. Красный Яр Пожарского района

4068,0
(2005 г.) 0,0 850,0 - 2211,0 86,0

Реконструкция и развитие системы водоснаб-
жения и канализации в г. Владивостоке (очист-
ные сооружения Артемовского гидроузла)

16484,4
(1991 г.) 72300,0 13538,0 - 33,0

Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков в с. Гражданка Анучинского района

32062,3,0
(2001 г.) 6000,0 12400,0 2029,0 - 35,5

Центр детского творчества в с. Владимиро-
Александровское Партизанского района

2374,3
(1991 г.) 10000,0 10000,0 714,0 - 79,2

Школа-интернат для одаренных детей-сирот и
детей из малообеспеченных семей (реконст-
рукция) в г. Владивостоке

150246,6
(2004 г.) 0,0 97000,0 - 70525 70,0

Сооружения защиты от наводнений водозабора
в г. Партизанске

14434,5
(1991 г.) 6000,0 10000,0 4866,0 - 66,3
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В нарушение Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ и Указа Президента
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 не проводились конкурсы по опре-
делению проектных организаций по объектам: «Строительство шести одноквартирных
жилых домов в с. Красный Яр Пожарского района», «Детская спортивно-
оздоровительная база в г. Арсеньеве» и «Реабилитационный центр для детей и подро-
стков в с. Гражданка Анучинского района».

Выборочной проверкой актов о приемке выполненных работ по форме КС-2  и
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствие про-
ектно-сметной документации и выполненных физических объемов работ выявлено за-
вышение объемов работ и необоснованных выплат на общую сумму 12928,17 тыс. руб-
лей, в том числе:

- по объекту «Строительство шести одноквартирных домов в с. Красный Яр По-
жарского района» не учитывались особенности оплаты выполненных строительно-
монтажных работ при участии индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ
Н. П. Крутиковой). Установлено завышение стоимости и необоснованные выплаты в
сумме 165,8 тыс. рублей, которые произошли из-за того, что не учитывался метод уп-
рощенного налогообложения (вмененный налог). В данном случае не был применен
понижающий коэффициент 0,7 к нормам накладных расходов и 0,9 - к нормативной
сметной прибыли (письмо Госстроя России от 6 октября 2003 года № НЗ-6292/10
«О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями,
работающими по упрощенной системе налогообложения»), а НДС выплачивается
только в части стоимости строительных материалов. На момент проверки
106,91 тыс. рублей удержаны путем взаиморасчетов, а 58,890 тыс. рублей перечис-
лены на счет заказчика-застройщика;

- по объекту «Центр детского творчества в с. Владимиро-Александровское Пар-
тизанского района» имели место случаи включения в акты о приемке выполненных
работ (КС-2) и оплаты заказчиком УГП «Приморстройзаказчик» фактически не вы-
полненных (не подтвержденных при проверке)  объемов работ на сумму
11926,93 тыс. рублей. Произведены необоснованные выплаты компенсации по пере-
возке рабочих (объект и подрядная организация находятся в одном населенном
пункте). Суммы необоснованных выплат компенсации на транспортные расходы со-
ставили 245,4 тыс. рублей, в том числе в 2004 году - 109,44 тыс. рублей, в
2005 году - 135,96 тыс. рублей. По итогам проверки вся сумма переплат была воз-
вращена заказчику (путем перечисления денежных средств);

- на объекте «Строительство сооружений защиты от наводнений водозабора
г. Партизанска» установлено, что работы по озеленению прилегающей территории
профинансированы, но не выполнены. Зеленые насаждения, предусмотренные смет-
ным расчетом, отсутствуют, однако включены в акт о приемке выполненных работ
(КС-2) от 30 мая 2005 года № 18 и необоснованно оплачены в сумме 590,031 тыс.
рублей. По итогам проверки вся сумма переплат была возвращена заказчику (путем
перечисления денежных средств).

Необоснованные выплаты стали возможны из-за слабого контроля заказчика за
фактически выполняемыми работами, а также из-за недостаточного контроля за цено-
образованием в строительстве.

Астраханская область
На территории Астраханской области в 2004 году осуществлялось строительство

54 объектов, в 2005 году - 66 объектов. Информация о соотношении объектов феде-
ральной собственности и собственности субъекта представлена в таблице:
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Годы Объекты федеральной собственности Объекты собственности Астраханской области
ед. % ед. %

2004 22 41 32 59
2005 18 27 48 73

В соответствии с Перечнем на 2004 год объем госкапвложений по стройкам и объ-
ектам Астраханской области был установлен в сумме 211826,3 тыс. рублей, в том числе
по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» - 115178,4 тыс. рублей (54,4 % от
общего объема госкапвложений), по подразделу 2103 «Мероприятия в области регио-
нального развития» - 96647,9 тыс. рублей (45,6 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений соста-
вил 209926,3 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0707 - 115178,4 тыс. рублей (54,9 %
от общего уточненного объема), по подразделу 2103 - 94747,9 тыс. рублей (45,1 процента).

По итогам 2004 года объем финансирования составил 209926,3 тыс. рублей (100 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 202798,9 тыс. рублей, или
96,6 % от объема финансирования, кассовые остатки - 7127,4 тыс. рублей.

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2004 год приведены в таблице:

 (тыс. руб.)
Установлено

на 2004 г.
Уточненный

объем
Фактическое

финансирование
Кассовые
расходы

Кассовые ос-
татки

Всего, в т. ч: 211826,3 209926,3 209926,3 202798,9 7127,4
07-07 «Строительство, архитектура» 115178,4 115178,4 115178,4 114219,7 958,7
21-03 «Мероприятия в области
регионального развития» 96647,9 94747,9 94747,9 88579,2 6168,7

Кассовые остатки по подразделу 2103 в объеме 6168,7 тыс. рублей по непрограмм-
ной части бюджета были использованы в 2005 году по назначению.

Кассовые остатки по подразделу 0707 в общей сумме 958,7 тыс. рублей были образо-
ваны в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, подпро-
грамме «Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев», государственный
заказчик - МВД России. Остатки были перечислены в доход государственного бюджета.

В соответствии с Перечнем на 2005 год объем госкапвложений составил 545822,0 тыс.
рублей, в том числе по объектам федеральной собственности - 138242,0 тыс. рублей
(25,3 % от общего объема госкапвложений), по объектам собственности субъекта Россий-
ской Федерации - 407580,0 тыс. рублей (74,7 процента).

Уточненный объем госкапвложений на 2005 год составил 726422,0 тыс. рублей, в
том числе по объектам федеральной собственности - 139242,0 тыс. рублей (19,2 % от
общего уточненного объема), по объектам собственности субъектов Российской Феде-
рации - 587180,0 тыс. рублей (80,8 процента).

По итогам 2005 года объем финансирования составил 685144,0 тыс. рублей (94,3 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 681537,8 тыс. рублей, или
99,5 % от объема финансирования, кассовые остатки - 9774,8 тыс. рублей.

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2005 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)
Установлено

на 2005 г.
Уточненный

объем
Фактическое

финансирование
Кассовые
расходы

Кассовые ос-
татки

Всего, в т. ч.: 545822,0 726422,0 685144,0 681537,8 9774,8
по объектам федеральной собст-
венности (подразделы 01-15, 03-
13, 04-11, 05-04, 08-06, 09-04)

138242,0 139242,0 98192,0 98147,9 44,1

по объектам собственности субъ-
ектов Российской Федерации
(подраздел 11-03)

407580,0 587180,0 586952,0 583389,9 9730,7
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Кассовые остатки по объектам федеральной собственности, подразделу 0504 в
сумме 44,1 тыс. рублей были образованы в рамках Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем беженцев и выну-
жденных переселенцев», государственный заказчик - МВД России. Остатки были пере-
числены в доход государственного бюджета.

Кассовые остатки по объектам собственности субъектов (подразделу 1103) были об-
разованы в общей сумме 9730,7 тыс. рублей, в 2005 году - использованы по назначению.

Соотношение расходов на финансирование программной части и непрограммной
части ФАИП по стройкам и объектам, расположенным на территории Астраханской
области, за 2004-2005 годы представлено в таблице:

(тыс. руб.)
2004 г. 2005 г.

Программная часть 191126,3 670444,0
Непрограммная часть 18800,0 14700,0

Объем финансирования на реализацию федеральных целевых программ в 2005 году
вырос в 3,5 раза по сравнению с объемом финансирования 2004 года, по объектам не-
программной части - уменьшился на 21,8 процента.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Астраханской области (форма КС-2 «Сведения о ходе строительства важней-
ших объектов»), из 52 объектов по состоянию на 1 января 2006 года техническую готов-
ность до 25 % имело 8 объектов, от 25 % до 50 % - 21 объект, свыше 50 % - 23 объекта.

В ходе контрольного мероприятия были выборочно проверены 9 объектов, строи-
тельство которых обусловлено решением ряда социальных проблем в Астраханской
области. Информация о проверенных объектах приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование объекта

Сметная
стоимость
(в ценах
по году)

Фактическое
финансирование

Остаток
сметной

стоимости
в текущих

ценах

Строитель-
ная готов-
ность на
1 января

2006 г., %
2004 г. 2005 г.

Объекты федеральной собственности
Производственная база (расширение), с. Икряное,
ФГУП «НПЦ «БИОС»

6948,5
(1991 г.) 10500,0 21000,0 193860,0  52,5

Производственный блок по выдерживанию личинок
осетровых рыб на Сергиевском ОРЗ, с. Сергиевка,
Икрянинский район

865,55
(1991 г.) 5000,0 24300,0 - 100,0

Объекты собственности субъекта
Хирургический корпус областной клинической боль-
ницы № 1 в г. Астрахани*

199670,3
(2002 г.) 0,0 21780,0 1065057,0  33,8

Астраханский Кремль (реконструкция здания быв-
ших офицерских светлиц), г. Астрахань*

27831,5
(2002 г.) 2700,0 - -   6,6

Астраханский Кремль (реконструкция здания Ус-
пенского собора), г. Астрахань

55426,13
(2001 г.) 2300,0 - -   6,7

Областная городская клиническая больница № 1
для новорожденных. Реконструкция здания бывшей
детской поликлиники № 3 по ул. Н. Островского
(I очередь), г. Астрахань

174504,2
(2003 г.) 3000,0 15000,0 144316,0  70,0

Строительство пограничного мостового перехода
через р. Кигач на автомобильной дороге Астрахань -
Красный Яр - граница Республики Казахстан

  536518,7
  (2003 г.)  0,0 105000,0 574364,0  15,5

Психоневрологический дом-интернат для престаре-
лых, г. Нариманов, Астраханская область

  86654,8
  (2002 г.) 5000,0 35880,0 - 100,0

Реконструкция ревматологического и урологического
отделений клинической больницы им. Кирова по
ул. Хибинской, Трусовский район, г. Астрахань

  27261,4
  (2004 г.) 9800,0     0,0 - -

* Астраханский Кремль проходит в ФАИП как один объект.
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Контрольными обмерами выполненных строительно-монтажных работ и с про-
веркой их по формам КС-2 и КС-3 установлены завышение стоимости выполненных
работ и, как следствие, необоснованные переплаты различным подрядным органи-
зациям в общей сумме 603,69 тыс. рублей, в том числе:

- по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений
городской клинической больницы им. С. М. Кирова по ул. Хибинской, Трусовский
район, г. Астрахань» установлено, что при устройстве работ по утеплению чердач-
ного перекрытия уложена полужесткая плита из минеральной ваты по цене
1155,08 рубля за 1 куб. м, фактически оплачена согласно форме КС-2 более дорогая
жесткая плита по цене 1779,18  рубля за 1  куб.  м.  Ходовые настилы на чердаке вы-
полнялись из старогодных досок по цене 1400,0 рубля за 1 куб. м, хотя по фор-
ме КС-2 оплачивались новые доски по цене 3500,0 рубля за 1 куб. м. Общая сумма
переплат подрядной организации РСПК «Маляр» составила 169,09 тыс. рублей.
В процессе проверки данная сумма удержана путем взаимозачета;

- по объекту «Областная городская клиническая больница № 1 для новорожден-
ных. Реконструкция здания бывшей детской поликлиники № 3 по ул. Н. Островско-
го (I очередь), г. Астрахань» подрядной организации ООО «Медицинский сервис»
необоснованно переплачено 97,0 тыс. рублей в результате завышения норм наклад-
ных расходов (16,2 % вместо 14,2 %, в нарушение положений методических норм и
правил МДС 81-4.99, пункт 4.5), а также завышения количества установленных
умывальников и смесителей на 11 штук. В процессе проверки суммы переплат
удержаны путем взаимозачета;

- по объекту «Хирургический корпус областной клинической больницы № 1,
г. Астрахань» установлено, что при заключении договора подряда оговаривались вы-
платы страховой компании по страхованию строительных рисков. Подрядная органи-
зация, получив в качестве компенсации от заказчика 136,0 тыс. рублей, не перечисли-
ла их страховой компании в качестве платежей, а данные денежные средства исполь-
зовались как прибыль строительной организации. При строительстве зданий и соору-
жений на территории действующих предприятий к нормам затрат на временные зда-
ния и сооружения необходимо принимать коэффициент 0,8 (методические указания
по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004).
Неисполнение данных требований привело к необоснованным выплатам в объеме
71,7 тыс. рублей. В процессе проверки средства в общей сумме 207,7 тыс. рублей
удержаны путем взаимозачета при оплате работ за ноябрь;

- по объекту «Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
производственный центр по осетроводству «БИОС», производственная база (расши-
рение), с. Икряное, Астраханская область» (далее - ФГУП «НПЦ «БИОС») установ-
лены завышение стоимости работ и необоснованные выплаты подрядной организа-
ции ЗАО ПМК «Севкаспрыбстрой»  на общую сумму 129,9  тыс.  рублей.  Переплаты
произошли в результате того, что заказчик - ФГУП «НПЦ «БИОС», оплачивал ком-
пенсацию за страхование строительных рисков без подтверждающих документов об
уплате означенных сумм страховой компании (платежи не осуществлялись), что
привело к переплатам в сумме 94,58 тыс. рублей. Положениями МДС 81-35.2004 не
предусматривается выплата за разъездной характер работ. Фактически эти выплаты
осуществлялись, что привело к переплате в размере 35,34 тыс. рублей. Суммы
удержаны по итогам проверки.
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Брянская область
На территории Брянской области в 2004 году осуществлялось строительство

29 объектов, в 2005 году - 36 объектов. Информация о соотношении объектов феде-
ральной собственности и собственности субъекта представлена в таблице:

Годы Объекты федеральной собственности Объекты собственности Брянской области
ед. % ед. %

2004 6 21 23 79
2005 4 11 32 89

В соответствии с Перечнем на 2004 год объем госкапвложений по стройкам и объ-
ектам Брянской области был установлен в сумме 301939,9 тыс. рублей, в том числе по
подразделу 0707 «Строительство, архитектура» - 81559,9 тыс. рублей (27 % от общего
объема госкапвложений), по подразделу 2103 «Мероприятия в области регионального
развития» - 220380,0 тыс. рублей (73 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений в
2004 году составил 303493,4 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0707 - 78713,4 тыс.
рублей (25,9 % от общего объема госкапвложений), по подразделу 2103 - 224780,0 тыс.
рублей (74,1 процента).

По итогам 2004 года объем финансирования составил 303493,4 тыс. рублей (100 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 274439,5 тыс. рублей
(90,4 процента).

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2004 год приведены в таблице:

 (тыс. руб.)

Установлено
на 2004 г.

Уточнен-
ный объем

Фактиче-
ское финан-
сирование

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 301939,9 303493,4 303493,4 274439,5 29053,9
07-07 «Строительство, архитектура»   81559,9   78713,4   78713,4   78713,4 0,0
21-03 «Мероприятия в области регио-
нального развития» 220380,0 224780,0 224780,0 195726,1 29053,9

В соответствии с Перечнем на 2005 год объем госкапвложений был установлен в
сумме 525272,3 тыс. рублей, в том числе по объектам федеральной собственности -
193825,1 тыс. рублей (36,9 % от общего объема госкапвложений), по объектам собст-
венности субъекта - 331447,2 тыс. рублей (63,1 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений в
2005 году составил 525272,3 тыс. рублей, в том числе по объектам федеральной собст-
венности - 195825,1 тыс. рублей (37,3 % от общего объема госкапвложений), по объек-
там собственности субъекта - 329447,2 тыс. рублей (62,7 процента).

По итогам 2005 года объем финансирования составил 522776,2 тыс. рублей (99,5 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы - 516669,2 тыс. рублей
(98,8 процента).

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2005 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Подразделы функциональной
структуры расходов

Установлено
на 2005 г.

Уточненный
объем

Фактиче-
ское финан-
сирование

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 525272,3 525272,3 522776,2 516669,2 6107,0
по объектам федеральной собственности
(подразделы 01-15, 05-04, 07-09, 08-06) 193825,1 195825,1 195825,1 195825,1 0,0

по объектам собственности субъекта
Российской Федерации (подраздел 11-03) 331447,2 329447,2 326951,1 320844,1 6107,0
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В связи с поздним поступлением средств федерального бюджета на финансиро-
вание строек и объектов, предусмотренных Перечнями на 2004-2005 годы, часть
объемов госкапвложений была не освоена. По состоянию на 1 января 2005 года об-
разовались кассовые остатки бюджетных средств по 4 объектам собственности
Брянской области на сумму 29053,9 тыс. рублей, на 1 января 2006 года - по 11 объ-
ектам собственности Брянской области на сумму 6107,0 тыс. рублей.

Соотношение расходов на финансирование программной части и непрограммной
части ФАИП по стройкам и объектам, расположенным на территории Брянской об-
ласти, за 2004-2005 годы представлено в таблице:

(тыс. руб.)
2004 г. 2005 г.

Программная часть 239780,0 309951,1
Непрограммная часть 63713,4 212825,1

Объем финансирования федеральных целевых программ в 2005 году вырос в 1,3 раза
по сравнению с 2004 годом. Объем финансирования по объектам непрограммной части
расходов увеличился в 2005 году более чем в 3 раза.

В 2004 году на финансирование 23 объектов собственности субъекта из федераль-
ного бюджета было предусмотрено 212770,0 тыс. рублей, фактически выделено -
212750,0 тыс. рублей, освоено - 183556,0 тыс. рублей.

Государственные капитальные вложения освоены не полностью на строительстве
объектов в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до
2010 года», что обусловлено следующим:

- около 40 % бюджетных средств на строительство объектов поступило только в се-
редине декабря 2004 года;

- отсутствие авансирования строительных объектов и недостатки собственных обо-
ротных средств в подрядных организациях.

Из бюджета области в 2004 году на софинансирование объектов, строящихся за
счет средств федерального бюджета, было предусмотрено направить 49444,0 тыс. руб-
лей, фактически освоено - 45294,0 тыс. рублей, профинансировано - 44192,0 тыс. руб-
лей. Кроме того, по непрограммной части на строительство школы № 27 в г. Брянске
были привлечены внебюджетные средства в объеме 2139,0 тыс. рублей.

Доля Брянской области в общем объеме выполненных работ на объектах Феде-
ральной адресной инвестиционной программы в 2004 году составила 21 процент.

В 2005 году Брянской области на финансирование 37 объектов Федеральной ад-
ресной инвестиционной программы из федерального бюджета было предусмотрено
252047,0 тыс. рублей, фактически выделено - 249549,0 тыс. рублей, освоено -
249551,0 тыс. рублей.

Из бюджета области в 2005 году на софинансирование объектов, строящихся за
счет средств федерального бюджета, было предусмотрено направить 16750,0 тыс. руб-
лей, фактически освоено - 16750,0 тыс. рублей, профинансировано - 16390,0 тыс. руб-
лей. Кроме того, по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы,
подпрограмме «Реформирование и модернизация ЖКХ» на строительство канализаци-
онной насосной станции № 4 в г. Брянске были привлечены внебюджетные средства в
объеме 14386,0 тыс. рублей.

Доля Брянской области в общем объеме выполненных работ на объектах Феде-
ральной адресной инвестиционной программы в 2005 году составила 11 процентов.

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены 10 объектов, строительст-
во которых обусловлено решением ряда социальных проблем в Брянской области. Ин-
формация о проверенных объектах приведена ниже.
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 (тыс. руб.)

Наименование объекта

Сметная
стои-
мость

(в ценах
1991 г.)

Фактическое фи-
нансирование

Остаток сметной
стоимости

Строи-
тельная

готовность
на 1 января
2006 г., %

2004 г. 2005 г. в ценах
1991 г.

в теку-
щих

ценах
Объекты федеральной собственности

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Брянский государственный технический уни-
верситет», г. Брянск

1878,6 7000,0 12000,0 - - 100,0

Кабельная система телекоммуникационной
сети, система связи. Приобретение оборудова-
ния для ЛВС

7080,6* 3000,0 0,0 - - 100,0

ГОУ ВПО Брянский государственный универси-
тет им. академика И. Г. Петровского (9-этажное
общежитие со встроенно-пристроенным центром
реабилитации студентов), г. Брянск

3957,7 9000,0 15000,0 - 60000,0 95,0

Объекты собственности субъекта
Расширение и реконструкция дома отдыха
«Вьюнки» в детский санаторий на 320 мест,
Клинцовский район

9994,1 0,0 10000,0 5548,3 256886,3 25,0

Реконструкция и расширение радиологического
отделения Брянского областного онкодиспансера
(пристройка блока лучевой терапии), г. Брянск

7703,5 2000,0 5000,0 787,4 36456,6 35,0

Школа на 504 учащихся, н. п. Добрунь, Брян-
ский район 2477,9 13700,0 16000,0 426,7 20908,3 77,0

Канализационная насосная станция № 4 и напор-
ный коллектор по ул. Маяковского в Бежицком
районе, г. Брянск

1021,9 2000,0 6500,0 112,6 - 88,0

Пристройка к школе № 1  н.  п.  Климово,  Кли-
мовский район 2578,6 6000,0 49110,0 - - 100,0

Хирургический корпус в г. Унеча 3447,5 32000,0 25510,0 122,1 5653,0 95,0
Школа № 27 (пристройка), г. Брянск 2586,5 4000,0 5000,0 - - 100,0
Реабилитационный центр (долевое участие),
г. Брянск, ул. Горького 1269,2 9000,0 14200,0 - - 100,0

* Цены 2002 года.

В нарушение Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ и Указа Президента
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 не проводились конкурсы по отбо-
ру подрядных организаций по объектам «Хирургический корпус» в г. Унеча и ГОУ
ВПО «Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского».

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Брянской области, приведенным на основании формы федерального государ-
ственного статистического наблюдения С-2 «Сведения о ходе строительства важней-
ших объектов», из 39 объектов по состоянию на 1 января 2006 года техническую готов-
ность до 25 % имело 7 объектов, от 25 % до 50 % - 6 объектов, свыше 50 % - 19 объек-
тов, 100 % - 7 объектов.

В результате проведения ряда организационно-правовых мероприятий при строи-
тельстве объектов газификации произошла экономия средств госкапвложений в объеме
2496,0 тыс. рублей, в том числе:

- в результате проведения конкурсных торгов экономия средств составила
250,0 тыс. рублей;

- при определении стоимости строительства объектов на 2005 год был учтен индекс к
ценам 2001 года, рекомендованный Минпромэнерго России (письмо от 4 ноября 2004 года
№ ИМ-1434) для общеэкономических расчетов по Брянской области. Фактическая стои-
мость объектов определялась с учетом индексов, рассчитанных РЦЦ Брянской области.
Экономия от применения индексов по Брянской области составила 1580,3 тыс. рублей;
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- при прокладке газовых сетей были использованы новые технологии, проведена
работа с подрядными организациями по удешевлению используемых в работе материа-
лов, изменена в сторону удешевления стоимости технология производства земляных
работ, переходов через автомобильные и железные дороги. Экономия по материалам и
технологии составила 665,8 тыс. рублей.

Несмотря на уменьшение объемов финансирования, вследствие экономии средств,
ввод газовых сетей был обеспечен в полном объеме.

Нижегородская область
На территории Нижегородской области в 2004 году осуществлялось строительство

44 объектов, в 2005 году - 45 объектов. Информация о соотношении объектов феде-
ральной собственности и собственности субъекта представлена в таблице:

Годы Объекты федеральной собственности Объекты собственности Нижегородской области
ед. % ед. %

2004 18 41 15 33
2005 26 59 30 67

В соответствии с Перечнем на 2004 год объем госкапвложений по стройкам и объ-
ектам Нижегородской области был установлен в сумме 339750,0 тыс. рублей, в том
числе по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» - 153450,0 тыс. рублей (45,2 %
от общего объема госкапвложений) и по подразделу 2103 «Мероприятия в области ре-
гионального развития» - 186300,0 тыс. рублей (54,8 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений в
2004 году составил 384834,0 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0707 -
152534,0 тыс. рублей (40 % от общего объема госкапвложений), по подразделу 2103 -
232300,0 тыс. рублей (60 процентов).

По итогам 2004 года объем финансирования составил 325984,0 тыс. рублей (84,7 %
от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы (с учетом остатков про-
шлых лет) - 300027,7 тыс. рублей (92 процента).

Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2004 год приведены в таблице:

 (тыс. руб.)

Установлено
на 2004 г.

Уточненный
объем

Фактиче-
ское финан-
сирование

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 339750,0 384834,0 325984,0 300027,7 38973,2
07-07 «Строительство, архитектура» 153450,0 152534,0 93684,0 93684,0 0,0
21-03 «Мероприятия в области
регионального развития» 186300,0 232300,0 232300,0 206343,7 38973,2

В соответствии с Перечнем на 2005 год объем госкапвложений по стройкам и объ-
ектам, расположенным на территории Нижегородской области, был установлен в сумме
1079560,0 тыс. рублей, в том числе по объектам федеральной собственности -
196360,0 тыс. рублей (18,2 % от общего объема госкапвложений), по объектам собст-
венности субъекта - 883200,0 тыс. рублей (81,8 процента).

С учетом внесенных в Перечень изменений уточненный объем госкапвложений в
2005 году составил 1312560,0 тыс. рублей, в том числе по объектам федеральной собст-
венности - 211360,0 тыс. рублей (19,2 % от общего объема госкапвложений), по объек-
там собственности субъекта - 1101200,0 тыс. рублей (80,8 процента).

По итогам 2005 года объем финансирования составил 1305560,0 тыс. рублей
(99,5 % от уточненного объема госкапвложений), кассовые расходы (с учетом остатков
прошлых лет) - 1317081,3 тыс. рублей (100,9 процента).
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Данные о финансировании госкапвложений и кассовом исполнении расходов за
2005 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Подразделы функциональной структуры
расходов

Установ-
лено на
2005 г.

Уточнен-
ный объем

Фактиче-
ское фи-
нансиро-

вание

Кассовые
расходы

Кассовые
остатки

Всего, в т. ч.: 1079560,0 1312560,0 1305560,0 1317081,3 27451,9
по объектам федеральной собственности (под-
разделы 01-15, 04-11, 05-04, 07-09, 08-06, 09-04) 196360,0 211360,0 204360,0 204359,0 1,0

по объектам собственности субъекта Россий-
ской Федерации (подраздел 11-03) 883200,0 1101200,0 1101200,0 1112722,3 27450,9

В связи с поздним поступлением средств федерального бюджета на финансирова-
ние строек и объектов, предусмотренных Перечнями на 2004-2005 годы, часть объемов
госкапвложений не освоена.

По состоянию на 1 января 2005 года образовались кассовые остатки бюджетных
средств (с учетом остатков прошлых лет) по 7 объектам собственности Нижегородской
области на сумму 38973,2 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2006 года - по 1 объекту
федеральной собственности на сумму 1,0 тыс. рублей и 6 объектам собственности Ниже-
городской области на сумму 27450,9 тыс. рублей.

Соотношение расходов на финансирование программной и непрограммной частнй
Федеральной адресной инвестиционной программы по стройкам и объектам, расположен-
ным на территории Нижегородской области, за 2004-2005 годы представлено в таблице:

(тыс. руб.)
2004 г. 2005 г.

Программная часть 126084,0 1023860,0
Непрограммная часть 199900,0 281700,0

Объем финансирования на реализацию федеральных целевых программ в
2005 году вырос в 8 раз по сравнению с объемом финансирования 2004 года. Объем
финансирования по объектам непрограммной части расходов увеличился в
2005 году почти в 1,5 раза.

Расходы на капитальные вложения по объектам, находящимся в государственной
собственности Нижегородской области и входящим в Перечень, за счет областного бюд-
жета были предусмотрены на 2004 год в объеме 46479,0 тыс. рублей (уточненный объ-
ем), на 2005 год - в объеме 245405,0 тыс. рублей и за счет муниципальных бюджетов
предусмотрены на 2004 год в объеме 19650,0 тыс. рублей, на 2005 год - в объеме
60161,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование расходов на капитальное строительство по объектам
софинансирования составило за счет областного бюджета в 2004 году 41404,0 тыс. руб-
лей (89,1 % от предусмотренного объема), в 2005 году - 244999,0 тыс. рублей (99,8 %),
за счет муниципальных бюджетов составило в 2004 году 16609,0 тыс. рублей (84,5 % от
предусмотренного объема), в 2005 году - 45276,0 тыс. рублей (75,3 процента).

В 2004 году осуществлялось софинансирование строительства и реконструкции по
22 объектам, включенным в Перечень, в 2005 году - по 26 объектам.

Из общего объема финансирования строительства и реконструкции объектов госу-
дарственной собственности Нижегородской области, включенных в Перечень, доля
расходов областного и муниципальных бюджетов по объектам софинансирования со-
ставила в 2004 году 20 %, в 2005 году - 20,9 процента.

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверено 6 объектов, строительство
которых обусловлено решением ряда социальных проблем в Нижегородской области.
Информация о проверенных объектах приведена в таблице:
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 (тыс. руб.)

Наименование объекта

Сметная
стоимость
(в ценах
по году)

Фактическое
финансирование

Остаток
сметной

стоимости в
текущих

ценах

Строитель-
ная готов-
ность на
1 января

2006 г., %
2004 г. 2005 г.

Объекты федеральной собственности
Реконструкция Городецкого шлюза,
ворота шлюза № 13-16

63248,9
(2004 г.) 17362,0 12900,0 - 100

Объекты собственности субъекта
Школа на 124 места, с. Валки,
Лысковский район

43238,46
(2004 г.) 2000,0 3000,0 46441,8 14

МУ «Центр реабилитации для
детей-инвалидов» (реконструкция
детсада № 12 с пристроем),
г. Арзамас

22742,6
(2006 г.) 6000,0 0,0 7240,0 64

Берегоукрепление р. Волги в
районе г. Городца

6831,4
(1991 г.) 5000,0 56000,0 - 100

Совмещенный мост через р. Оку в
Нижнем Новгороде (а также метро-
строение, включая мостовой переход
через р. Оку)

125000,25
(1991 г.) 102500,0 65400,0 2910103,0 23,3

Детский плавательный бассейн,
г. Кстово

26561,5
(2005 г.) 4000,0 6500,0 23623,0 75

При обосновании необходимых объемов госкапвложений и достаточно высоком
уровне строительной готовности объектов их финансирование остается на достаточно
низком уровне.

За 2 предыдущих года по некоторым объектам строительная готовность возросла
незначительно вследствие недостаточного финансирования или отсутствия финансиро-
вания, так как рост строительной готовности объектов напрямую связан с объемами
выделяемых средств и их освоением.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Нижегородской области (Нижегородстат), приведенным на основании формы
федерального государственного статистического наблюдения С-2 «Сведения о ходе
строительства важнейших объектов», из 41 объекта по состоянию на 1 января 2006 года
техническую готовность до 25 % имели 11 объектов, от 25 % до 50 % - 6 объектов, от
50 % до 75 % - 7 объектов, от 75 % до 99 % - 8 объектов, 100 % - 9 объектов.

По объекту «Совмещенный мост через р. Оку в г. Нижнем Новгороде (а также мет-
ростроение, включая мостовой переход через р. Оку)» выявлено расходование бюджет-
ных средств сверх необходимого (возможного) на получение требуемого результата.

Так, в нарушение откорректированного проекта продления Автозаводской линии
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от станции Московская до станции Горьков-
ская с мостовым переходом через р. Оку (заключение Главгосэкспертизы России от
25 июня 2003 года № 422-03/ГГЭ-0050/04) была предусмотрена компенсация за сно-
симые здания складов для хранения муки в размере 1455,55 тыс. рублей в ценах
1991 года, или 46097,27 тыс. рублей в ценах II квартала 2005 года (54394,77 тыс.
рублей с учетом НДС), фактически по состоянию на 1 января 2006 года затрачено на
строительство складов тарного и бестарного хранения муки, взамен сносимых зда-
ний, за счет средств федерального бюджета 56181,46 тыс. рублей в текущих ценах с
учетом НДС, что на 1786,69 тыс. рублей превысило сумму компенсации, предусмот-
ренную утвержденным проектом.

Данное нарушение произошло из-за того, что проект предусматривал только
компенсационные выплаты за утраченное имущество. Практически произведен снос
старых сооружений, и осуществляется возведение новых современных помещений
складов, согласно договору между администрацией города, подрядной организацией
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ОАО «Строймост» и владельцем складов ОАО «Нижегородхлебопродукт» на строи-
тельство новых зданий складов хранения муки.

Таким образом, эти решения не нашли отражения в проектно-сметной документа-
ции и, как следствие, повлекли за собой излишние расходы.

Выводы
1. В перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на

2004 год было включено 39 объектов, расположенных на территории Республики
Карелия, 45 объектов - на территории Приморского края, 54 объекта - на территории
Астраханской области, 29 объектов - на территории Брянской области и 44 объекта -
на территории Нижегородской области.

2. В перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на
2005 год было включено 36 объектов, расположенных на территории Республики
Карелия, 52 объекта - на территории Приморского края, 66 объектов - на территории
Астраханской области, 36 объектов - на территории Брянской области и 45 объек-
тов - на территории Нижегородской области.

3. Уточненный объем госкапвложений на 2004 год по объектам, расположенным
на территории Республики Карелия, составил 251913,3 тыс. рублей, на территории
Приморского края - 459471,9 тыс. рублей, на территории Астраханской области -
209926,3 тыс. рублей, на территории Брянской области - 303493,4 тыс. рублей и на
территории Нижегородской области - 384834,0 тыс. рублей.

4. Уточненный объем госкапвложений на 2005 год по объектам, расположенным
на территории Республики Карелия, составил 718159,2 тыс. рублей, на территории
Приморского края - 1559695,1 тыс. рублей, на территории Астраханской области -
726422,0 тыс. рублей, на территории Брянской области - 525272,3 тыс. рублей и на
территории Нижегородской области - 1312560,0 тыс. рублей.

5. Значительное увеличение государственных капитальных вложений в 2005 году
произошло,  в том числе,  вследствие включения в ФАИП подпрограммы «Автомо-
бильные дороги», ФЦП «Юг России», а также объектов МВД России, Минобороны
России, ФТС России.

6. Кассовые остатки во всех проверяемых субъектах в 2004 году по объектам феде-
ральной собственности составили 1014,8 тыс. рублей (0,14 % от общего объема госкап-
вложений), в 2005 году - 1178,8 тыс. рублей (0,07 %). Денежные средства в общем объ-
еме 2193,6 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

По объектам собственности субъекта кассовые остатки в 2004 году составили
79830,5 тыс. рублей (9 %), в 2005 году - 53942,8 тыс. рублей (1,7 %). Средства в об-
щем объеме 133773,3 тыс. рублей использованы в последующие годы по назначению
для продолжения строительства объектов.

7. В ходе проверки установлено, что продолжается практика распыления капи-
тальных вложений. В ряде случаев стройки и объекты, расположенные на территории
проверенных субъектов Российской Федерации и включенные в ФАИП, имеют высо-
кую степень строительной готовности. Однако они не обеспечены достаточными объ-
емами госкапвложений для скорейшего ввода в эксплуатацию, сокращения незавер-
шенного строительства, что в результате приводит к устареванию технологических
решений и оборудования, а также удорожанию строительства.

8. Государственные заказчики и заказчики-застройщики не в полной мере вы-
полняют свои функции по контролю за выполненными объемами работ и расчетами
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с подрядными организациями, а также за ценообразованием в строительстве, вслед-
ствие чего были выявлены случаи переплаты подрядным организациям бюджетных
средств. В ходе проверок выявленные суммы переплат были возвращены заказчи-
кам-застройщикам: по объектам Приморского края - 12928,17 тыс. рублей, Астра-
ханской области - 603,69 тыс. рублей.

9. В нарушение Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд» и Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля
1997 года № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и со-
кращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государст-
венных нужд» не проводились конкурсы по определению исполнителя работ (услуг)
для размещения предусмотренных государственному заказчику (заказчику-
застройщику) государственных капитальных вложений по отдельным объектам:

- в Республике Карелия - по 2 объектам (выбор проектных и подрядных организаций);
- в Приморском крае - по 3 объектам (выбор проектных организаций);
- в Брянской области - по 2 объектам (выбор подрядных организаций).
10. В Нижегородской области конкурсы по выбору заказчиков-застройщиков,

осуществляющих свою деятельность за счет государственных капитальных вложе-
ний, в 2004-2005 годах не проводились. В период проверки правительством Ниже-
городской области были предоставлены материалы о проведении указанных выше
конкурсов в 2006 году.

11. В ходе проверки в Нижегородской области по объекту «Совмещенный мост че-
рез р. Оку в г. Нижнем Новгороде (а также метростроение, включая мостовой переход
через р. Оку)» выявлено расходование бюджетных средств сверх необходимого (воз-
можного) на получение требуемого результата в размере 1786,69 тыс. рублей.

Данное нарушение произошло из-за того, что проект предусматривал только ком-
пенсационные выплаты за утраченное имущество. Практически произведен снос ста-
рых сооружений, и осуществляется возведение новых современных помещений складов
согласно договору между администрацией города, подрядной организацией ОАО
«Строймост» и владельцем складов ОАО «Нижегородхлебопродукт» на строительство
новых зданий складов хранения муки.

12. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от
11 октября 2001 года № 714 государственными заказчиками передача части своих
функций осуществлялась без заключения соответствующих договоров с заказчиками-
застройщиками (в Республике Карелия - 6 объектов).

13. В результате проверки организации работы в управлениях Федерального ка-
значейства по Республике Карелия, Приморскому краю, Астраханской, Брянской и
Нижегородской областям по обеспечению финансирования из федерального бюджета
объектов Федеральной адресной инвестиционной программы нарушений требований
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок финансирования через
территориальные органы Федерального казначейства объектов строительства, преду-
смотренных ФАИП, не установлено.

14. Правительство Республики Карелия письмом от 7 апреля 2006 года сооб-
щило Счетной палате Российской Федерации об устранении нарушений, отражен-
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ных в акте проверки финансирования и целевого использования государственных
капитальных вложений, предусмотренных в 2004-2005 годах Федеральной адрес-
ной инвестиционной программой по стройкам и объектам, расположенным на тер-
ритории Республики Карелия.

Предложения

1. Направить по результатам контрольного мероприятия представление Счетной
палаты Российской Федерации:

- губернатору Астраханской области;
- губернатору Нижегородской области;
- губернатору Приморского края.
2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Совет Федерации и

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации     М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН
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