5

	[bookmark: _GoBack]
	
	Приложение № 23
к отчету о результатах
мероприятия
от «___»__________2022 г.
№ ОМ-___________



Информация о финансировании работ по разработке проектной документации по перспективным мероприятиям Перечня и перечня № 2540-р по состоянию на 1 июля 2022 года
	№ п/п
	Наименование перспективного мероприятия
	Наименование выполненных работ 
	Кассовое исполнение
	Источник финансирования (млн.рублей)
	Стоимость объекта  (млн.рублей)

	
	
	
	
	ФБ
	КБ
	МБ
	

	Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 2899-р «О перечне мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 г.»

	1.
	Строительство многофункционального культурного центра «Россия» (г. Кисловодск)
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Подготовка муниципального контракта на проведение строительных работ.
	24,3
	-
	24,3
	-
	3 946,91 (проектная)

	2.
	Реконструкция городского парка культуры и отдыха «Парк имени Ленинского комсомола»
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы
	-
	-
	16,0
	-
	700,0 (расчетная предельная)

	3.
	Разработка проектной документации и проведение реконструкции муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы
	-
	-
	7,5
	-
	390,0 (расчетная предельная)

	4.
	Строительство плавательного бассейна на территории гимназии № 19 города-курорта Кисловодска
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Подготовка извещения для проведения конкурентных процедур по определению подрядной организации на проведение строительных работ
	4,75
	-
	4,75
	-
	226,8 (проектная)

	5.
	Реконструкция и восстановление здания корпуса литер «Б», «Б1» школы № 1 города-курорта Кисловодска
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы
	-
	-
	2,25
	-
	434,16 (расчетная предельная)

	6.
	Строительство спортивного зала в школе № 7 города-курорта Кисловодска
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта 
	1,5
	-
	-
	1,5
	32,6 (контракт)

	7.
	Строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Контракт расторгнут. 
	2,46
	-
	2,46
	-
	239,0 (проектная) Уточняется проведением повторной экспертиза стоимости проекта)

	
	Итого
	
	33,01
	
	57,26
	1,5
	5 969,47

	Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2021 г. № 2540-р «О перечне мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды до 2030 г» 

	1.
	Строительство объездной дороги «Западный обход г. Кисловодска» с выходом в п. Аликоновка
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы.
	-
	-
	27,0
	-
	990,0

	2.
	Реконструкция проспекта Победы в городе-курорте Кисловодске
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы.
	-
	-
	46,0
	-
	856,0

	3.
	Строительство путепроводной развязки на 63-м километре железной дороги Минеральные Воды - Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы.
	
	
	58,8
	
	822,3

	
	Итого
	
	
	
	131,8
	
	2668,3



