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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 марта 
2017 года № 16К (1161) «О результатах экспертно-аналитического мероприя-
тия «Мониторинг и анализ результативности реализации в субъектах Россий-
ской Федерации мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», раз-
работанными в рамках национальной предпринимательской инициативы по 
улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах экс-

пертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг и анализ результативности реализации  

в субъектах Российской Федерации мероприятий, 
предусмотренных «дорожными картами», разработанными 
в рамках национальной предпринимательской инициативы 

по улучшению инвестиционного климата 
в Российской Федерации» 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.12.0.1 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год (переходящее из Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2016 год, пункт 2.4.43). 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Планы мероприятий («дорожные карты»), принятые в рамках националь-

ной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного 

климата в Российской Федерации; законодательные и нормативные право-

вые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регла-

ментирующие реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), направ-

ленных на улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, 

разработанные в рамках национальной предпринимательской инициативы; 

деятельность федеральных органов власти по реализации планов мероприя-

тий («дорожных карт»); деятельность органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации по применению нормативных правовых актов, 

изданных в целях реализации «дорожных карт», разработанных в рамках 

национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестици-

онного климата в Российской Федерации; доклады о степени достижения 
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целевых значений контрольных показателей планов и возникающих рисках 

недостижения или несвоевременного достижения целевых значений кон-

трольных показателей планов и предложения по дополнительным мерам, 

обеспечивающим их достижение, а также о мерах по созданию благоприят-

ных условий ведения предпринимательской деятельности, реализованных 

в субъектах Российской Федерации.  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; 

Министерство экономического развития Российской Федерации; Мини-

стерство энергетики Российской Федерации; Федеральная антимонополь-

ная служба; Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии; автономная некоммерческая организация «Агентство стра-

тегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АНО 

«АСИ»); акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства»; органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Сроки проведения мероприятия: с января 2016 года по март 2017 года. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия 

1. Анализ обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 

планами мероприятий («дорожными картами»), утвержденными в рамках 

национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвести-

ционного климата в Российской Федерации, федеральными органами ис-

полнительной власти, ответственными за их реализацию. 

2. Анализ результативности применения в субъектах Российской Феде-

рации нормативных правовых актов, изданных в целях реализации планов 

мероприятий («дорожных карт»), разработанных в рамках национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного кли-

мата в Российской Федерации. 

Исследуемый период: 2012-2016 годы. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 года «О бюджет-

ной политике в 2011-2013 годах» была поставлена задача по созданию 

условий для повышения эффективности и конкурентоспособности эконо-

мики и улучшению инвестиционного климата. 
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В целях решения указанной задачи распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 августа 2011 года № 1393-р учреждено АНО «АСИ». 

В рамках национальной предпринимательской инициативы АНО «АСИ» с уча-

стием федеральных органов исполнительной власти в 2012-2016 годах разра-

ботаны 12 планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на улучше-

ние инвестиционного климата в Российской Федерации.  

Информация об утверждении «дорожных карт» представлена в таблице: 

Наименование «дорожной карты» 
(ответственный орган) 

Распоряжение 
Правительства  

Российской Федерации  
об утверждении 

Состояние  
на 01.01.2017 г. 

«Совершенствование таможенного 
администрирования» (ФТС России) 

от 29.06.2012 г. 
№ 1125-р 

действует 

«Поддержка доступа на рынки  
зарубежных стран и поддержка экспорта»  
(Минэкономразвития России) 

от 29.06.2012 г. 
№ 1128-р 

действует 

«Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» (Минэнерго России) 

от 30.06.2012 г. 
№ 1144-р 

действует 

«Повышение качества государственных услуг  
в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним» (Минэкономразвития России) 

от 01.12.2012 г. 
№ 2236-р 

действует 

«Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики» (ФАС России) 

от 28.12.2012 г. 
№ 2579-р 

признаны завершенными, 

исключены в соответствии 
с распоряжением Правительства 

Российской Федерации  
от 06.02.2016 г. № 174-р 

«Оптимизация процедур регистрации  
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ФНС России) 

от 07.03.2013 г. 
№ 317-р 

«Расширение доступа субъектов малого  
и среднего предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием» (акционерное 
общество «Корпорация по развитию МСП») 

от 29.05.2013 г. 
№ 867-р 

«Повышение качества регуляторной среды  
для бизнеса» (Минэкономразвития России) 

от 11.06.2013 г. 
№ 953-р 

«Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере 
строительства» (Минстрой России) 

от 29.07.2013 г.  
№ 1336-р 

действует 

«Совершенствование оценочной деятельности» 
(Минэкономразвития России) 

от 26.09.2013 г.  
№ 1744-р 

действует 

«Совершенствование налогового 
администрирования» (ФНС России) 

от 10.02.2014 г.  
№ 162-р 

признана завершенной, 

исключена в соответствии 
с распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 01.11.2016 г. № 2317-р 

«Совершенствование корпоративного управления» 
(Минэкономразвития России) 

от 25.06.2016 г. 
№ 1315-р 

действует 



6 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

8 декабря 2015 года № Пр-2508 (пункт 19) по реализации Послания Президен-

та Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года 

Правительство Российской Федерации совместно с АНО «АСИ» осуществляет 

мониторинг применения в субъектах Российской Федерации нормативных 

правовых актов, изданных в целях реализации «дорожных карт», разработан-

ных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучше-

нию инвестиционного климата в Российской Федерации. 

В ходе подготовки отчета проанализирована информация федеральных 

органов исполнительной власти (Минстрой России, Минфин России, Минэко-

номразвития России, Минэнерго России, Росреестр, ФАС России), акционерно-

го общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства» о ходе реализации «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы, информация АНО «АСИ» о результатах 

опроса предпринимательского сообщества по оценке эффектов от реализации 

актов, принятых в рамках планов мероприятий («дорожных карт»), информа-

ция 85 исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, полученная по запросам Счетной палаты Российской Федерации. 

Актуальность экспертно-аналитического мероприятия обусловлена необхо-

димостью подведения предварительных итогов реализации планов мероприя-

тий («дорожных карт») и оценки их влияния на состояние инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации в связи с проводимой Правитель-

ством Российской Федерации работой по распространению мероприятий по 

улучшению предпринимательского климата на уровень субъектов Российской 

Федерации в рамках поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета и консультатив-

ной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 

12 ноября 2016 года в г. Ярославле (от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС). 

Цель 1. Анализ обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 
планами мероприятий («дорожными картами»), утвержденными в рамках 

национальной предпринимательской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата в Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, ответственными за их реализацию 

1.1. Своевременность и полнота реализации мероприятий, 
предусмотренных планами мероприятий («дорожными картами») 

По информации АНО «АСИ» (представлена на запрос информации Счетной 
палаты Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 13-18/13-02), 
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в период с июля 2012 года по декабрь 2016 года по 12 «дорожным картам», 
принятым в 2012-2016 годах, осуществлялась реализация 934 отдельных эта-
пов мероприятий. 

Информация о ходе реализации мероприятий представлена в таблице: 

Наименование  
«дорожной карты»  

Всего 
мероприятий 

Наступил срок 
реализации 

Исполнено 
Не 

исполнено 
%  

реализации* 

«Совершенствование таможенного 
администрирования» 111 96 80** 24 80 

«Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран и поддержка экспорта» 95 95 79 16 83 

«Повышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры» 92 58 51 7 55 

«Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»  276 243 236 7 97 

«Развитие конкуренции и совершен-
ствование антимонопольной политики» 98 92 84 8 86 

«Оптимизация процедур регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 24 24 24 0 100 

«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к за-
купкам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным участием» 40 40 39 1 98 

«Повышение качества регуляторной 
среды для бизнеса» 41 40 35 4 85 

«Совершенствование правового регу-
лирования градостроительной деятель-
ности и улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строительства» 47 44 27 17 57 

«Совершенствование оценочной дея-
тельности»  44 44 41 3 93 

«Совершенствование налогового адми-
нистрирования» 46 46 43 3 98 

«Совершенствование корпоративного 
управления»  20 9 1 8 5 

Итого 934 831 740 98  

* По оценке АНО «АСИ». 
** В том числе 8 мероприятий, срок исполнения по которым не наступил. 

1.1.1. В соответствии с докладом Минэкономразвития России о ходе реа-
лизации действующих «дорожных карт», направленным в Правительство 
Российской Федерации (письмо от 13 декабря 2016 года № 38510-МО/Д13и), 
с 2012 по 2016 год по 7 действующим «дорожным картам» наступил срок ис-
полнения 580 мероприятий, из них: исполнены 487 мероприятий (84 %), 
в стадии принятия - 22, не признаны исполненными - 71. Информация 
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о выполнении «дорожных карт» представлена в приложении № 1 к отчету 
(приложения в Бюллетене не публикуются). 

Так, Минстроем России в рамках реализации «дорожной карты» «Со-
вершенствование правового регулирования градостроительной деятель-
ности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» 
по состоянию на 1 января 2017 года в установленный срок не исполнены 
16 мероприятий и их отдельные этапы. 

Информация о выполнении Минстроем России «дорожной карты» «Со-
вершенствование правового регулирования градостроительной деятельно-
сти и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» 
представлена в таблице: 

Пункт  
«дорожной 

карты» 
Мероприятие Срок реализации 

Состояние на 
01.01.2017 г. 

8  
(абзацы  

1-3) 

«Разработка и размещение в национальном фонде 
алгоритмов и программ для электронных вычисли-
тельных машин типового тиражируемого программ-
ного обеспечения ведения информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности» 

октябрь, ноябрь 2016 г. на разработке 
в федеральных органах 
исполнительной власти 

9 «Обеспечение межведомственного электронного 
взаимодействия между органами кадастрового 
учета, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного само-
управления, осуществляющими выдачу разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию, в целях постановки 
вновь построенных объектов на кадастровый учет» 

октябрь 2016 г. на разработке в феде-
ральных органах испол-

нительной власти 

10 «Внесение изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 9 июня 2006 года 
№ 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности», направленных на со-
вершенствование информационного обеспечения 
градостроительной деятельности» 

июнь 2016 г. на разработке в феде-
ральных органах испол-

нительной власти 

11 

(абзац 7) 

«Утверждение исчерпывающего перечня процедур 
при строительстве отдельных видов объектов нежи-
лого назначения» 

октябрь 2016 г. проект постановления 
внесен в Правительство 
Российской Федерации 

в январе 2017 года 

11 

(абзац 8) 

«Утверждение исчерпывающего перечня процедур 
при строительстве сетей теплоснабжения» 

декабрь 2016 г. проект постановления 
внесен в Правительство 
Российской Федерации  
30 декабря 2016 года 

15 «Оптимизация требований к составу и содержанию 
разделов проектной документации объектов капи-
тального строительства» 

в течение 2 недель со дня вступления 
в силу федерального закона, преду-

сматривающего внесение изменений 
в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, направленных на 

оптимизацию требований к составу и 
содержанию разделов проектной 

документации объектов капитально-
го строительства 

проект постановления  
Правительства Российской 

Федерации проходит 
согласование в заинтере-
сованных федеральных 
органах исполнительной 

власти 

18 «Установление порядка формирования и ведения фон-
дов материалов и данных инженерных изысканий на 

декабрь 2016 г. проект постановления 
внесен в Правительство 
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Пункт  
«дорожной 

карты» 
Мероприятие Срок реализации 

Состояние на 
01.01.2017 г. 

основе информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности» 

Российской Федерации 
30 декабря 2016 г. 

21 «Подготовка предложений о внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
либерализации санитарных правил и норм по инсоляции 
и солнцезащите  помещений жилых и общественных 
зданий и территорий жилой застройки» 

октябрь 2016 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации 
находится в процессе 

исполнения 

22 «Совершенствование градостроительного законодатель-
ства в части повышения роли граждан в принятии градо-
строительных решений, включая внедрение института 
публичных обсуждений» 

май 2016 г. - внесение в Прави-
тельство Российской Федерации 
проекта федерального закона, 

ноябрь-декабрь 2016 года - сопро-
вождение рассмотрения проекта 
федерального закона Федераль-
ным Собранием Российской Фе-
дерации до его одобрения Сове-
том Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

находится в процессе 
исполнения - имеются 
неурегулированные 
разногласия. Внесен 

в Правительство Россий-
ской Федерации 25 ок-

тября 2016 года, направ-
лен в Главное 

государственно-
правовое управление 

Президента Российской 
Федерации  

22 ноября 2016 года 

23 «Установление особенностей планирования размещения, 
оформления земельно-имущественных отношений в целях 
строительства, реконструкции линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры в зависимости от их назначения и 
типа (вида), в том числе: отмена необходимости получения 
разрешения на строительство для отдельных типов (видов) 
линейных объектов инженерной инфраструктуры; совер-
шенствование порядка установления сервитутов для раз-
мещения линейных объектов инженерной инфраструкту-
ры общего пользования, включая: определение критериев, 
исходя из которых размещение таких линейных объектов 
может относиться к государственным (муниципальным) 
нуждам; определение порядка принятия решения органа-
ми государственной власти и органами местного само-
управления об установлении сервитута, порядка определе-
ния размера убытков, связанных с установлением сервитута 
и порядка их возмещения; введение правила о том, что 
зона действия сервитута для государственных (муници-
пальных) нужд, связанных с размещением линейных 
объектов инженерной инфраструктуры, должна сов-
падать с охранной зоной такого объекта; введение 
возможности размещения линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры  в границах территорий обще-
го пользования (главным образом улично-дорожной 
сети) на основании решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления (без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута) независимо от необходимости получения 
разрешения для строительства таких объектов» 

ноябрь 2016 г. - внесение в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона, 
ноябрь-декабрь 2016 г. - сопро-

вождение рассмотрения проекта 
федерального закона Федераль-
ным Собранием Российской Фе-
дерации до его одобрения Сове-
том Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

на рассмотрении 
в Правительстве Россий-

ской Федерации 

24 «Упрощение порядка передачи в собственность публич-
но-правового образования или сетевой организации 
линейных объектов инженерной инфраструктуры, строи-
тельство которых осуществлялось без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также передачи в собственность  
публично-правового образования земельных  

ноябрь 2016 г. на разработке  
в федеральных  

органах исполнительной 
власти 
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Пункт  
«дорожной 

карты» 
Мероприятие Срок реализации 

Состояние на 
01.01.2017 г. 

участков, предназначенных для общего пользования,  
в границах которых размещены такие объекты, в том 
числе с определением случаев, когда органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны принимать такое имущество» 

25 «Установление особенностей государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав на линей-
ные объекты инженерной инфраструктуры» 

ноябрь 2016 г. на рассмотрении  
в Правительстве Россий-

ской Федерации 

В соответствии с докладом Минэкономразвития России о ходе реализации 

«дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы и мони-

торинге практики правоприменения, представленным в Правительство Рос-

сийской Федерации (письмо от 13 декабря 2016 года № 38510-МО/Д13и), по 

действующим «дорожным картам» ответственными исполнителями не 

обеспечена своевременность реализации мероприятий. 

Так, в рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Совер-

шенствование таможенного администрирования» ФТС России не исполне-

ны 10 отдельных этапов мероприятий, Росграницей - 5, Минтрансом Рос-

сии - 4, Минфином России - 3, Минкомсвязью России, Минсельхозом 

России, Минпромторгом России, Россельхознадзором, ФСБ России - по 

1 мероприятию или отдельному этапу. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Поддержка до-

ступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» Минэкономразви-

тия России не исполнены 10 мероприятий и отдельных этапов, ФТС России - 4, 

Минфином России - 2, Минпромторгом России - 1. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Повышение до-

ступности энергетической инфраструктуры» Минэнерго России и ФАС Рос-

сии не исполнены по 2 мероприятия и отдельных этапа, Минэкономразви-

тия России - 1. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Повышение каче-

ства государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета не-

движимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» Минэкономразвития России не исполнены 7 ме-

роприятий и отдельных этапов, Росреестром - 4, Минкомсвязью России - 2. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Совершенство-

вание правового регулирования градостроительной деятельности и улучше-

ние предпринимательского климата в сфере строительства» Минстроем Рос-

сии не исполнены 11 мероприятий и отдельных этапов, Минэкономразвития 

России - 6, Роспотребнадзором - 1. Кроме того, органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния не исполнено мероприятие по подготовке и утверждению планов-

графиков внедрения типового тиражируемого программного обеспечения 

ведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности в муниципальных образованиях (абзац третий пункта 8). 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Совершен-

ствование оценочной деятельности» Минэкономразвития России не ис-

полнены 3 мероприятия. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Совершен-

ствование корпоративного управления» Минэкономразвития России не 

исполнены 8 мероприятий, Банком России - 1. 

Таким образом, по состоянию на 13 декабря 2016 года по 7 действую-

щим «дорожным картам» ответственными исполнителями (15 федераль-

ными органами исполнительной власти, Банком России, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления) не были исполнены 93 мероприятия, а также отдельные 

этапы таких мероприятий. 

Информация о количестве неисполненных мероприятий «дорожных 

карт» ответственными исполнителями представлена в таблице: 
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Минэкономразвития 
России 

 10 1 7 6 3 8 35 

ФТС России 10 4      14 

Минстрой России     11   11 

Минфин России 3 2      5 

Росграница 5       5 

Минтранс России 4       4 

Росреестр    4    4 

Минкомсвязь  
России 

1   2    3 
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Минэнерго России   2     2 

Минпромторг  
России 

1 1      2 

ФАС России   2     2 

Минсельхоз России 1       1 

Роспотребнадзор     1   1 

Россельхознадзор 1       1 

ФСБ России 1       1 

Банк России       1 1 

ОИВ СРФ     1   1 

Всего 27 17 5 13 19 3 9 93 

1.1.2. В 2016 году распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2016 года № 174-р и от 1 ноября 2016 года № 2317-р 
5 «дорожных карт» были признаны завершенными. При этом в полном объ-
еме реализованы мероприятия лишь 1 «дорожной карты» - «Оптимизация 
процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». По 4 «дорожным картам», реализация которых завершена, не были 
исполнены в сумме 16 мероприятий, из них не завершена разработка 6 про-
ектов федеральных законов, направленных на развитие конкуренции, повы-
шение качества регуляторной среды и совершенствование налогового адми-
нистрирования в рамках следующих мероприятий: 

- введение обязательности согласования с ФАС России решений органов 
государственной власти и местного самоуправления о вновь создаваемых 
юридических лицах - хозяйствующих субъектах, за исключением случаев со-
здания, непосредственно предусмотренных федеральными законами, ре-
шениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации (пункт 3.2 «дорожной карты» «Развитие конкуренции и совер-
шенствование антимонопольной политики», срок - май 2013 года); 
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- формирование единого информационного ресурса, обеспечивающего 

раскрытие информации (пункт 4.5 «дорожной карты» «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики», срок - июнь 2013 года);  

- возможность использования электронных документов в суде (пункт 4 

«дорожной карты» «Повышение качества регуляторной среды для бизне-

са», срок - октябрь 2014 года); 

- дифференциация составов административных правонарушений в сфе-

ре обращения с отходами (пункт 31 «дорожной карты» «Повышение каче-

ства регуляторной среды для бизнеса», срок - июнь 2014 года); 

- исключение ответственности за нарушение сроков представления 

налоговых деклараций в случае нарушения установленного срока опубли-

кования изменений в формы отчетности (за счет продления срока пред-

ставления отчетности на срок задержки публикации) либо в случае пред-

ставления налогоплательщиком отчетности по ранее утвержденной форме 

в установленный срок (абзац третий пункта 3 раздела I «дорожной карты» 

«Совершенствование налогового администрирования», срок - сентябрь 

2014 года); 

- снижение порога перехода на обязательное представление налоговой 

отчетности в электронном виде со 100 до 50 человек (пункт 7 раздела I 

«дорожной карты» «Совершенствование налогового администрирова-

ния», срок - сентябрь 2014 года); 

- совершенствование порядка и механизма использования налогопла-

тельщиками отдельных льгот (преференций), в том числе посредством 

определения общего правила о порядке применения законодательства 

Российской Федерации, в случаях, когда предусматривается принятие под-

законного акта, но на момент вступления в силу соответствующей законо-

дательной нормы этот акт не вступил в силу (пункт 6 раздела II «дорожной 

карты» «Совершенствование налогового администрирования», срок - сен-

тябрь 2014 года).  

Из 46 мероприятий «дорожной карты» «Совершенствование налогово-

го администрирования» на момент принятия решения о ее завершении 

с 1 ноября 2016 года были исполнены 43 мероприятия, не исполнены - 3. 

1.1.3. По информации Минфина России о финансовом обеспечении ре-

ализации «дорожных карт», в 2012-2016 годах средства федерального 

бюджета были предусмотрены только по мероприятию пункта 21 «дорож-

ной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 

экспорта» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федера-

ции от 25 февраля 2014 года № 259-р), в соответствии с которым преду-
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сматривались увеличение уставного капитала ЗАО «Росэксимбанк» до 

10 млрд. рублей и внесение соответствующего изменения в Федеральный 

закон от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Мероприятие выпол-

нено в 2014 году и исключено из «дорожной карты». 

Выполнение мероприятий других «дорожных карт» осуществляется без 

привлечения средств федерального бюджета. 

1.1.4. Планы мероприятий «дорожной карты» «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфра-

структурных монополий и компаний с государственным участием» (утра-

тила силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 февраля 2016 года № 174-р) и «дорожной карты» 

«Совершенствование правового регулирования градостроительной дея-

тельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строи-

тельства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 июля 2013 года № 1336-р (далее - распоряжение № 1336-р), 

по форме не в полной мере соответствуют требованиям распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 1613-р 

(далее - распоряжение № 1613-р). 

Так, в соответствии с приложением № 2 к распоряжению № 1613-р кри-

терием реализации мероприятия предполагается достижение ожидаемого 

результата в установленный срок. Вместе с тем в планах мероприятий ука-

занных «дорожных карт» критерием своевременности реализации меропри-

ятия является принятие документа в установленный срок. Ожидаемый ре-

зультат в планах мероприятий не связан со сроком его достижения.  

Таким образом, несоответствие формы «дорожной карты» форме пла-

на мероприятий «дорожной карты», утвержденной распоряжением 

№ 1613-р, привело к отсутствию требования достижения результатов 

в установленные сроки. 

При отсутствии указанного требования «дорожная карта» «Совершен-

ствование правового регулирования градостроительной деятельности и улуч-

шение предпринимательского климата в сфере строительства» представляет 

собой перечень нормативных правовых актов, регулирующих градострои-

тельную деятельность, которые разрабатываются Минстроем России в рам-

ках полномочий, установленных постановлением Правительства России от 

18 ноября 2013 года № 1038. Мероприятия включаются по мере их прора-

ботки, сроки их исполнения установлены исходя из регламентированных со-

гласительных процедур и фактического состояния.  
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В качестве контрольных показателей реализации «дорожной карты» 

определены позиция в рейтинге Всемирного банка Doing Business по пока-

зателю «Получение разрешения на строительство» (78 позиция в 2015 го-

ду, 34 позиция в 2018 году) и показатели эффективности деятельности ру-

ководителей Минстроя России по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности. В 2015 году Российская Фе-

дерация заняла 119 место в рейтинге Doing Business по направлению «По-

лучение разрешения на строительство» при плановом значении 78 место. 

Указанное свидетельствует о том, что существенная часть мероприятий, 

включенных в «дорожную карту» «Совершенствование правового регули-

рования градостроительной деятельности и улучшение предприниматель-

ского климата в сфере строительства», непосредственно не связана с кон-

трольными показателями и не влияет на их достижение.  

1.2. Анализ исполнения федеральными органами исполнительной 

власти, ответственными за реализацию «дорожных карт», достижения 

целей (с учетом контрольных показателей) 

1.2.1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике 

в 2011-2013 годах» была поставлена задача по созданию условий для по-

вышения эффективности и конкурентоспособности экономики и улучше-

нию инвестиционного климата. При этом на федеральном уровне отсут-

ствует интегрированный показатель оценки состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации на основе системы макроэко-

номических показателей. 

Динамика изменений отдельных основных макроэкономических пока-

зателей в 2013-2015 годах, по данным Росстата, не позволяет установить 

факт улучшения инвестиционного климата. Так, объем инвестиций в ос-

новной капитал в 2016 году (по оперативным данным Росстата) составил 

99,1 % к уровню 2015 года, в 2015 году - 91,6 % к уровню 2014 года, 

а в 2014 году - 98,5 % к уровню 2013 года. 

Оценка достижения целей «дорожных карт» на основании достиже-

ния значений контрольных показателей реализации «дорожных карт» 

в соответствии с рейтингом Всемирного банка Doing Business производит-

ся один раз в год. 

Кроме того, оценка достижения ряда контрольных показателей, опреде-

ленных «дорожными картами», производится на основании текущих значе-

ний по данным Минэкономразвития России, Росреестра, ФТС России.  
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Контрольные показатели «дорожной карты» «Совершенствование та-

моженного администрирования» (координатор - ФТС России) определены 

на 2015 и 2018 годы. По данным рейтинга Doing Business 2017, значения 5 из 

7 показателей оказались ниже плановых на 2015 год. При этом, по данным 

ФТС России, значения 4 контрольных показателей достигнуты и соответ-

ствуют плановым.  

В рейтинге Doing Business 2017 по показателю «Международная торгов-

ля» Российская Федерация поднялась на 30 позиций и занимает 140 место 

(установленный показатель на 2015 год - 79 место). 

В рамках реализации мероприятий указанной «дорожной карты» ФТС 

России в соответствии с методологией подсчета Всемирного банка не до-

стигнуты также значения целевых показателей: 

- «Количество документов, требуемых для пропуска товара через грани-

цу» (при импорте) - 10 (по данным Doing Business 2017), цель на 2015 год - 6, 

по данным ФТС России, 6 - в 2015 году и 4 - в 2016 году; 

- «Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур 

для товаров, которые не подлежат дополнительным видам государствен-

ного контроля и не идентифицированы как рисковые товары, требующие 

дополнительной проверки» (при импорте) - 96 часов (по данным Doing 

Business 2017), план на 2015 год - 24 часа, по данным ФТС России, 1,62 часа - 

в 2015 году и 1,58 часа - в 2016 году; 

- «Количество документов, требуемых для пропуска товара через грани-

цу» (при экспорте) - 9 (по данным Doing Business 2017), цель на 2015 год - 6, 

по данным ФТС России, 4 - в 2015 году, 3 - в 2016 году; 

- «Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур 

для товаров, которые не подлежат дополнительным видам государствен-

ного контроля и не идентифицированы как рисковые товары, требующие 

дополнительной проверки» (при экспорте) - 96 часов (по данным Doing 

Business 2017), план на 2015 год - 24 часа, по данным ФТС России, 0,83 часа - 

в 2015 году, 0,78 часа - в 2016 году. 

Таким образом, по данным ФТС России, достигнуты 6 из 7 контрольных 

показателей «дорожной карты». При этом ФТС России указывает на неод-

нократное изменение методологии подсчета контрольных показателей 

Всемирным банком и производит подсчет по своей методике (с момента 

подачи декларации на товары без учета системы управления рисками), что 

не позволяет оценить достижение контрольных показателей, установлен-

ных для «дорожной карты» в соответствии с рейтингом Doing Business. Для 

возможности оценки степени достижения контрольных показателей «до-
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рожной карты» необходимо внести соответствующие изменения в целе-

вые значения контрольных показателей. 

Следует отметить, что значения указанных контрольных показателей, 

а также «позиции в рейтинге Doing Business по показателю «Международ-

ная торговля» в 2012-2015 годах ухудшались либо оставались неизменны-

ми, что свидетельствует о низком качестве планирования реализации «до-

рожной карты», а также о значительном влиянии на значения показателей 

внешних факторов: уменьшение товарооборота, неблагоприятная рыноч-

ная конъюнктура. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Поддержка 

доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» не достигнуты 

3 из 4 значений целевых показателей: 

- «Индекс роста стоимости экспорта промышленной продукции высо-

кой степени обработки (2011 год - 100 %)» - 89,4 % (план на 2016 год - 

155,8 %), значение показателя по итогам 2015 года - 98 процентов; 

- «Количество документов, требуемых для пропуска товара через гра-

ницу» - 9 (план на 2016 год - 6), по данным ФТС России - 3; 

- «Объем кредитов, предоставленных Внешэкономбанком (с учетом 

данных, касающихся акционерных обществ, акции которых находятся 

в собственности корпорации) в целях поддержки экспорта» - 0,662 млрд. 

долл. США (план на 2016 год - 8,4 млрд. долл. США), значение показателя 

по итогам 2015 года - 0,89 млрд. долл. США. 

В рамках реализации «дорожной карты» «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» (координатор - Минэнерго России) не 

достигнуто целевое значение показателя «Срок подключения к энергосе-

ти» - 160,5 дня (план на 2015 год - 135 дней). 

Не достигнуты значения 4 из 11 контрольных показателей «дорожной 

карты» «Повышение качества государственных услуг в сфере государ-

ственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (координа-

тор - Минэкономразвития России): 

- «Позиция России в рейтинге Doing Business по показателю «Регистра-

ция собственности» - в рейтинге 2017 года Россия потеряла 1 позицию 

и занимает 9 место (плановое значение показателя на 2016 год - 8 место); 

- «Сроки осуществления государственной регистрации прав» - 15 дней 

(плановое значение на 2016 год - 10 дней); 

- «Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
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и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункци-

онального центра по принципу «одного окна», в общем количестве ука-

занных государственных услуг» - 59,7 % (плановое значение на 2016 год - 

80 процентов); 

- «Доля офисов приема-выдачи документов учетно-регистрационного 

органа, оснащенных единой автоматизированной системой аудиозаписи 

в местах взаимодействия сотрудников учетно-регистрационного органа 

с заявителями» - 30,5 % (плановое значение на 2016 год - 40 процентов). 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» «Совершенство-

вание правового регулирования градостроительной деятельности и улучше-

ние предпринимательского климата в сфере строительства» (координатор - 

Минстрой России) 2 из 4 целевых значений показателей, по данным рейтинга 

Doing Business 2017, оказались ниже установленных на 2015 год: 

- «Позиция в рейтинге Doing Business по показателю «Получение раз-

решения на строительство» - 115 место (план на 2015 год - 78 место); 

- «Совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство» - 239,3 дня (план на 2015 год - 

130 дней).  

Также Минстроем России не достигнуто значение показателя эффек-

тивности деятельности руководителей федеральных органов исполни-

тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предприни-

мательской деятельности за 2015 год «предельный срок прохождения всех 

процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эта-

лонного объекта капитального строительства» (136 дней при плановом 

значении - 130 дней).  

Минэкономразвития России не достигнуты плановые значения показа-

телей эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, направленной на улучшение предприниматель-

ского климата в сфере строительства: 

- доля муниципальных образований с утвержденными документами 

территориального планирования в общем количестве муниципальных об-

разований (за исключением сельских поселений, в которых принято в со-

ответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации решение об отсутствии необходимости подготовки генераль-

ного плана) - 92 % (плановое значение на 2015 год - 100 процентов); 

- доля муниципальных образований с утвержденными документами 

градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных об-

разований - 84 % (плановое значение на 2015 год - 100 процентов). 
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По информации Минэкономразвития России, плановые значения по-

казателей не достигнуты в связи с отсутствием финансирования на разра-

ботку проектов документов территориального планирования муници-

пальных образований и квалифицированных кадров в муниципальных 

образованиях, занимающихся разработкой проектов документов терри-

ториального планирования. 

По итогам реализации в 2015 году «дорожной карты» «Совершенство-

вание оценочной деятельности» (координатор - Минэкономразвития Рос-

сии) не достигнуты значения 2 из 3 контрольных показателей: «Доля рас-

смотренных дисциплинарными комитетами саморегулируемых организаций 

оценщиков жалоб на их членов, в том числе доля жалоб, по результатам 

рассмотрения которых применено дисциплинарное взыскание в форме 

рекомендации об их исключении, в общем количестве поступивших жа-

лоб» (68 % и 6 %, соответственно, по состоянию на июль 2016 года при 

плановых на 2015 год - 75 % и 16 %) и «Минимальная доля договоров обя-

зательного страхования ответственности оценщиков, по которым осу-

ществлена страховая выплата, в общем количестве заключенных догово-

ров обязательного страхования ответственности оценщиков» (0,13 % при 

плановом значении на 2015 год - 0,8 %). Следует также отметить, что по-

следним годом реализации указанной «дорожной карты» в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2013 года № 1744-р является 2015 год, внесение изменений в связи с пе-

реносом части мероприятий на 2016 год не производилось.  

Таким образом, по 6 из 7 действующих «дорожных карт» значения кон-

трольных показателей не достигнуты.  

1.2.2. Следует отметить, что решение о завершении реализации «до-

рожных карт» принималось безотносительно достижения плановых зна-

чений контрольных показателей. При этом по ряду завершенных «дорож-

ных карт» была установлена такая система показателей, что информация 

об их достижении отсутствовала в течение всего периода их реализации.  

Так, значения контрольных показателей реализации «дорожной карты» 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной полити-

ки» (координатор - ФАС России): «Целевое значение индекса развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг для Российской Федера-

ции, процентов» и «Рейтинг Российской Федерации по индексу развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг» публикуются 1 раз в 5 лет, 

и по итогам 2015 года информация об их достижении отсутствовала. Таким 

образом, на момент окончания реализации указанной «дорожной карты» 
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из 5 показателей достигнуто плановое значение 1 показателя: «Доля хо-

зяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что анти-

коррупционных действий органов государственной власти и местного са-

моуправления стало меньше за истекший год», не достигнуты плановые 

значения 2 показателей, по 2 показателям: «Целевое значение индекса 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг для Российской 

Федерации» и «Рейтинг Российской Федерации по индексу развития кон-

курентной среды на рынках товаров и услуг» информация об их достиже-

нии отсутствовала. 

В докладах Минэкономразвития России о ходе реализации «дорожных 

карт», направляемых в Правительство Российской Федерации, информа-

ция о завершенных «дорожных картах» не представлялась. 

По ряду показателей «дорожных карт» целевые значения на отчетную 

дату, предшествующую дате их завершения, не были достигнуты. 

На момент окончания реализации «дорожной карты» «Оптимизация 

процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей» (координатор - ФНС России) не было достигнуто значение целевого 

показателя «Стоимость регистрации юридического лица» - 5510 рублей, по 

данным Минэкономразвития России, на 1 января 2016 года (плановое зна-

чение на 2016 год - 4000 рублей).  

На момент принятия решения о прекращении реализации «дорожной 

карты» «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государ-

ственным участием» (координатор - акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства») отсут-

ствовала информация о достижении контрольных показателей ее реализа-

ции. В докладе Минэкономразвития России в Правительство Российской Фе-

дерации (письмо от 15 января 2015 года № 512-СВ/Д13и) приведена 

информация о том, что текущие значения контрольных показателей «дорож-

ной карты» будут не ранее 1 февраля 2016 года. С учетом того, что 6 февраля 

2016 года распоряжением Правительства Российской Федерации «дорожная 

карта» признана утратившей силу, решение об окончании ее реализации 

принималось без учета достижения контрольных показателей. 

В рамках реализации «дорожной карты» «Повышение качества регуля-

торной среды для бизнеса» измерение значения целевого показателя 

«Объем административных издержек предпринимателей, связанных 

с предоставлением отчетности и информации в органы публичной власти» 

не проводилось в связи с исключением пункта 42 «Принятие отраслевых 
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планов сокращения издержек, возникающих в связи с исполнением тре-

бований регулирования» в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2015 года № 1622-р.  

Целевые значения показателей «дорожных карт», признанных завер-

шенными в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 февраля 2016 года № 174-р, были установлены до 2018 года. 

Мониторинг достижения плановых значений контрольных показателей 

«дорожных карт» после окончания их реализации не проводился. 

На момент принятия решения о завершении реализации «дорожной 

карты» «Совершенствование налогового администрирования» (координа-

тор - ФНС России) не было достигнуто целевое значение показателя 

«Среднее время трудозатрат, потраченных на подготовку и подачу налого-

вой отчетности, для модельной компании» - 168 часов, по данным рейтин-

га Doing Business 2016 (план на 2015 год - 160 часов). Реализация «дорож-

ной карты» завершена 1 ноября 2016 года, при этом целевые значения 

показателей на 2016 год не устанавливались.  

Таким образом, в рамках реализации «дорожных карт» система мони-

торинга достижения целей «дорожных карт» на основе контрольных пока-

зателей не создана.  

Федеральными органами исполнительной власти, ответственными за ре-

ализацию «дорожных карт» (Минстрой России, Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, ФАС России, ФНС России, ФТС России), не обеспечено до-

стижение значений контрольных показателей на 2015 и 2016 годы по 9 из 

12 планов мероприятий. Информация о достижении значений контрольных 

показателей представлена в приложениях № 2 и № 3 к отчету. 

При выполнении мероприятий «дорожных карт» «Совершенствование 

таможенного администрирования» и «Поддержка доступа на рынки зару-

бежных стран и поддержка экспорта» не проводилась их корректировка 

в связи с процессами изменения внешней и внутренней конъюнктуры: им-

портозамещением, переориентацией экономического сотрудничества на 

Азиатско-Тихоокеанский регион, созданием и расширением Таможенного 

союза, взаимными экономическими санкциями, введенными в 2014 году. 

1.2.3. Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий веде-

ния предпринимательской деятельности осуществляется Минэкономразви-

тия России в соответствии с перечнем показателей, утвержденным распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года 

№ 570-р (далее - распоряжение № 570-р). 
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Информация о достижении целевых показателей оценки эффективно-

сти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности по направлениям оценки руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти (далее - ФОИВ), установленным распоряжени-

ем № 570-р, в 2012-2015 годах представлена в таблице: 

Направление оценки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

количество 
показателей 

достигнуто 
количество 
показателей 

достигнуто 
количество 
показателей 

достигнуто 
количество 
показателей 

достигнуто 

Общая характеристика 
условий ведения бизнеса 1 1 1 1 1 1 1 0 

Совершенствование 
таможенного 
администрирования 7 5 7 6 7 5 7 3 

Улучшение 
предпринимательского 
климата в сфере 
строительства 6 6 5 3 6 4 6 2 

Повышение доступности 
энергетической 
инфраструктуры 3 2 3 3 3 2 3 2 

Поддержка доступа на 
международные рынки - - 3 1 3 1 3 1 

Государственная 
регистрация 
юридических лиц 2 2 2 2 2 2 1 1 

Совершенствование 
налогового 
администрирования 2 2 2 2 2 2 3 3 

Повышение доступности 
банковских кредитов 2 2 2 1 2 2 2 1 

Совершенствование 
системы защиты прав 
инвесторов 4 4 4 1 4 1 4 0 

Регистрация прав на 
недвижимое имущество 4 3 7 6 7 4 7 5 

Развитие конкуренции 6 4 7 3 6 2 8 3 

Улучшение 
международных  
кредитных рейтингов 3 3 3 3 3 1 3 0 

Повышение качества 
регуляторной среды - - - - 1 1 1 1 

Совершенствование 
оценочной деятельности - - - - 1 1 1 1 

Всего 43 36 46 32 48 29 50 23 

Таким образом, в 2015 году ФОИВ достигнуты 23 из 50 целевых показате-

лей (46 %), в 2014 году - 29 из 48 (60,4 %), в 2013 году - 32 из 46 (69,6 %), 
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в 2012 году - 36 из 43 (83,7 %). На отрицательную динамику уровня достиже-

ния показателей влияет наличие таких факторов, как неблагоприятная эко-

номическая конъюнктура, ослабление курса рубля, экономические санкции. 

Информация о достижении целевых показателей оценки эффективно-

сти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности ФОИВ в 2013-2015 годах представлена в таблице: 

Наименование 
ФОИВ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

количество 
показателей 

достигнуто % количество 
показателей 

достигнуто % количество 
показателей 

достигнуто % 

ФТС России 7 6 86 7 5 71 7 3 43 

Минэкономразвития 
России 6 3 50 9 5 56 9 3 33 

Росреестр 7 6 86 7 4 57 7 5 71 

Минстрой России 3 3 100 5 4 80 5 2 40 

ФНС России 4 4 100 4 4 100 4 4 100 

Минфин России 5 4 80 5 3 60 5 1 20 

ФАС России 5 1 20 5 1 20 6 4 67 

Минэнерго России 2 2 100 2 1 50 2 1 50 

Минкомсвязь России 2 2 100 1 1 100 2 0 0 

ФСТ России 1 1 100 1 1 100 - - - 

Минпромторг России 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

Минздрав России 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Минобрнауки России 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Минтранс России 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Для Минобрнауки России и Минтранса России значения показателей 

оценки эффективности установлены не были, при этом распоряжением 

№ 570-р предусматривалось, что целевые значения показателей будут 

установлены после расчета значений показателей по итогам 2013 года. 

Минздраву России значение целевого показателя установлено в 2015 году. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдается отрицательная ди-

намика достижения целевых значений показателей по 5 из 10 ФОИВ: ФТС 

России (снижение с 71 % в 2014 году до 43 % в 2015 году), Минэкономразви-

тия России (с 56 % до 33 %), Минстрой России (с 80 % до 40 %), Минфин Рос-

сии (с 60 % до 20 %), Минкомсвязь России (со 100 % до 0 процентов). 

ФТС России не достигнуты 4 из 7 плановых значений показателей, при 

этом в 2014-2015 годах наблюдается отрицательная динамика по дости-

жению значений показателей времени прохождения таможенных опера-

ций при экспорте и импорте. 
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Минфином России не достигнуты значения 4 из 5 показателей эффек-

тивности, ответственным за достижение которых он является. При этом 

в 2015 году изменилась методология требований по направлению рей-

тинга «Повышение доступности банковских кредитов и совершенствова-

ние системы защиты прав инвесторов» (изменен ряд текущих требований 

и добавлены новые). После указанных изменений методологии макси-

мальное значение индикатора доступности кредитной информации о за-

емщиках составляет 8 (ранее - 6), максимальное значение индикатора за-

конодательной защиты заемщиков и кредиторов - 12 (ранее - 10). 

При этом Минфин России имеет расхождения с Всемирным банком 

в части оценки значения индикатора законодательной защиты заемщиков 

и кредиторов (не менее 8 баллов - по оценке Минфина России, 6 - по 

оценке Всемирного банка). 

1.2.4. Анализ вносимых изменений в планы мероприятий («дорож-

ные карты») показал, что в перечень показателей большинства планов 

мероприятий («дорожных карт») вносились существенные изменения. 

Информация о корректировке показателей реализации «дорожных 

карт» приведена в таблице: 

Наименование «дорожной карты» 
(ответственный орган) 

Количество показателей 

Скорректировано/изменено при 
утверждении 

в последней 
редакции 

«Совершенствование таможенного 
администрирования» 
(ФТС России) 

7 7 1 - скорректирован, показатель «Количество 
документов, требуемых для пропуска 
товара через границу» при экспорте  
(на 2015 год увеличен с 4 до 6 шт.) 

«Поддержка доступа  
на рынки зарубежных стран 
и поддержка экспорта»  
(Минэкономразвития России) 

3 4 1 - скорректирован, показатель  
«Индекс роста числа организаций-
экспортеров» скорректирован  
дважды за 2015 и 2018 годы, 
2 - исключены, 
3 - введено новых показателей 

«Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» 
(Минэнерго России) 

4 5 3 - скорректировано, из них 
«Срок подключения к энергосети»  
на 2015 год - в сторону увеличения 
с 45 до 135 дней, в 2016 году введен 
показатель «Срок подключения  
к газораспределительной сети» 

«Повышение качества 
государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав  
на недвижимое имущество  
и сделок с ним» 
(Минэкономразвития России) 

8 11 Не корректировались. 

В 2015 году введено 3 новых показателя 
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Наименование «дорожной карты» 
(ответственный орган) 

Количество показателей 

Скорректировано/изменено при 
утверждении 

в последней 
редакции 

«Развитие конкуренции 
и совершенствование 
антимонопольной политики» 
(ФАС России) 

4 5 2 - скорректировано, показатель «Доля хозяй-
ствующих субъектов в общем числе опрошенных, 
считающих, что состояние конкурентной среды 
улучшилось за истекший год», процентов, скор-
ректирован в сторону уменьшения, 
1 - введен показатель «Доля хозяйствующих субъ-
ектов в общем числе опрошенных, считающих, 
что антиконкурентных действий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
стало меньше за истекший год», процентов 

«Оптимизация процедур 
регистрации юридических лиц  
и индивидуальных 
предпринимателей» (ФНС России) 

4 4 Не корректировались. Проведена детализация 
значений показателей на 2016-2017 годы 

«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
закупкам инфраструктурных монополий 
и компаний с государственным 
участием» (Минэкономразвития России) 

4 4 4 - скорректировано. Сроки достижения 
контрольных значений показателей изменены 
с 2015 на 2016 год 

«Повышение качества регуляторной 
среды для бизнеса» 
(Минэкономразвития России) 

3 2 1 - исключен, 
1 - введено новых показателей, 
1 - скорректирован, показатель «Доля форм 
регулярной отчетности, доступной к 
предоставлению в электронном виде», 
процентов, скорректирован в сторону 
уменьшения 

«Совершенствование правового 
регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение 
предпринимательского климата  
в сфере строительства»  
(Минстрой России) 

4 4 Не корректировались 

«Совершенствование  
оценочной деятельности» 
(Минэкономразвития России) 

3 3 Не корректировались 

«Совершенствование налогового 
администрирования» (ФНС России) 

2 2 Не корректировались 

«Совершенствование 
корпоративного управления» 
(Минэкономразвития России)  

1 1 Не корректировались 

Таким образом, 6 из 12 «дорожных карт» подвергались корректировке 

в части контрольных показателей их реализации, по 4 «дорожным картам» 

изменялся состав показателей (исключались, вводились новые), по 4 «до-

рожным картам» контрольные показатели не корректировались. 

При этом по всем 6 «дорожным картам» контрольные показатели кор-

ректировались под их фактическое выполнение с учетом недостижения от-

ветственными исполнителями плановых значений в установленные сроки.  
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В 2016 году завершена реализация 5 «дорожных карт», кроме того, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации вносились изме-
нения в 3 из 7 действующих «дорожных карт»: 

- в «дорожную карту» «Повышение качества государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» - в части внесения редакционных правок, а также изменения сро-
ков выполнения (в сторону увеличения) 2 отдельных этапов мероприятий; 

- в «дорожную карту» «Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства» - в части уточнения названий ряда меро-
приятий с позиции их содержания, а также требований к их выполнению. 
Введены 3 новых мероприятия, объединенных в раздел «Использование 
информационно-коммуникационных технологий для информационного 
обеспечения градостроительной деятельности и оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере строительства» (пункты 8-10), 4 меро-
приятия в раздел «Совершенствование регуляторной среды» (пункты 20-22), 
а также добавлен раздел «Оптимизация порядка размещения (строитель-
ства, реконструкции) отдельных видов линейных объектов инженерной 
инфраструктуры», состоящий из 3 мероприятий (пункты 23-25). Признаны 
исполненными 13 мероприятий. По 4 мероприятиям изменены сроки вы-
полнения (в сторону увеличения); 

- в «дорожную карту» «Повышение доступности энергетической инфра-
структуры» - в части введения ключевого показателя «Срок подключения 
к газораспределительной сети» по направлению «Подключение к газорас-
пределительным сетям». 

В перечень контрольных показателей иных «дорожных карт», а также 
в значения контрольных показателей в 2016 году изменения не вносились.  

Цель 2. Анализ результативности применения в субъектах Российской 
Федерации нормативных правовых актов, изданных в целях реализации 

планов мероприятий («дорожных карт»), разработанных в рамках 
национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации 

2.1. Результаты и проблемы применения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, 
изданных в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2015 года № ДМ-П13-8410 мониторинг правоприменения про-
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водится федеральными органами исполнительной власти с 2016 года на 

основании перечня из 142 мероприятий, направленных на оценку дости-

жения целевых эффектов от 176 правовых актов (далее - Перечень).  

По решению рабочей группы по улучшению ведения предпринима-

тельской деятельности при Правительственной комиссии по экономиче-

скому развитию и интеграции по 23 мероприятиям в связи с достижением 

целевых эффектов принято решение об исключении их из Перечня, при 

этом добавлены 10 новых мероприятий. Таким образом, мониторинг пра-

воприменения в 2017 году продолжается в отношении 129 мероприятий.  

Следует отметить, что мониторинг региональной правоприменительной 

практики организован Минэкономразвития России лишь с III квартала 

2016 года и охватывает 13 мероприятий, включающих принятие 15 норматив-

ных правовых актов. В рамках мониторинга проведена работа по сбору дан-

ных от субъектов Российской Федерации, позволяющих оценить практику 

применения нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации.  

Так, данные мониторинга применения Федерального закона от 22 де-

кабря 2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном кадастре недвижимости» и в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» в части установления срока госу-

дарственной регистрации прав и кадастрового учета в пределах 10 рабо-

чих дней показали, что наибольший средний срок среди субъектов 

Российской Федерации составляет 13 дней (Ленинградская область). По 

результатам «контрольных закупок» в апреле-июне 2016 года установле-

но, что в субъектах Российской Федерации сроки регистрации не превы-

шают 10 дней. Вместе с тем в г. Санкт-Петербурге срок регистрации превы-

сил нормативный на 5 дней в случае перехода права и на 15 дней в случае 

первичной регистрации права собственности на вновь созданный объект. 

Мониторинг правоприменения Федерального закона от 5 мая 2014 го-

да № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации» в части размещения в федеральной государственной ин-

формационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования 

показал, что во ФГИС ТП размещены региональные и местные нормативы 

градостроительного проектирования 65 субъектов Российской Федерации. 

Отсутствуют документы регионального уровня 20 субъектов (республики 

Крым, Тыва, Хакасия, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Перм-

ский края, Архангельская, Калининградская, Нижегородская, Новгород-

ская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, Сахалинская, Свердлов-
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ская области, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, 

г. Санкт-Петербург и г. Севастополь). 

Мониторинг использования исчерпывающего перечня административных 

процедур в сфере жилищного строительства показал, что работа по приведе-

нию муниципальной нормативной правовой базы в субъектах Российской 

Федерации в соответствие с исчерпывающим перечнем в целом имеет по-

ложительную динамику. Вместе с тем поскольку оценка результатов работы 

субъектов Российской Федерации по данному вопросу основана на данных, 

представляемых субъектами Российской Федерации, ее результаты требуют 

проведения независимой объективной оценки с участием профессионально-

го сообщества в сфере жилищного строительства.  

Так, по информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

в 2014-2016 годах в рамках надзорных мероприятий опротестованы более 

9,5 тысячи незаконных нормативных правовых актов, в связи с ненадле-

жащим исполнением полномочий органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и местного самоуправления по соблюдению 

исчерпывающего перечня вынесены свыше 3,3 тысячи представлений об 

устранении нарушений законодательства, более 1 тысячи должностных 

лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в 193 случаях потре-

бовалось в судебном порядке понуждать уполномоченные органы к при-

ведению нормативной правовой базы в соответствие с обязательными 

требованиями, инициировано принятие свыше 1,1 тысячи правовых актов. 

Мониторинг правоприменения Федерального закона от 29 декабря 

2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части принятия программ комплексного развития социаль-

ной и транспортной инфраструктуры поселения, городского округа показал, 

что в 36 из 55 субъектов Российской Федерации, представивших информа-

цию, программы комплексного развития социальной и транспортной ин-

фраструктуры поселения, городского округа утверждены, и работа по их 

разработке и утверждению продолжается, в 10 субъектах Российской Фе-

дерации программы находятся в стадии разработки. В 9 регионах России 

утвержденные программы комплексного развития социальной и транс-

портной инфраструктуры поселения, городского округа отсутствуют (Рес-

публика Саха (Якутия), Владимирская, Вологодская, Воронежская, Курган-

ская, Омская, Ульяновская области, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь). 

Мониторинг правоприменения постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 9 декабря 2013 года № 1131 «О внесении изменений 
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в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам вве-

дения процедуры приема заявок на технологическое присоединение 

к электрической сети классом напряжения до 10 кВ включительно от лиц, 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с воз-

можностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального време-

ни» показал, что возможность создания личного кабинета на сайте сетевой 

организации и подачи заявки на технологическое присоединение через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» отсутствует в 1 

из 52 субъектов Российской Федерации, предоставивших информацию 

(Магаданская область). 

Результаты «контрольных закупок» показали, что в Приморском крае 

отсутствует возможность подачи заявки онлайн на официальном сайте се-

тевой организации, что ограничивает право выбора варианта подачи заяв-

ки на оказание услуг для потребителей и, как следствие, ведет за собой 

снижение качества оказания услуг по передаче электрической энергии се-

тевыми организациями путем увеличения времени оформления заявки на 

оказание услуг сетевыми компаниями. 

Следует отметить, что мониторинг в 2016 году осуществлялся на осно-

вании информации, предоставленной частью субъектов Российской Феде-

рации: от 52 субъектов Российской Федерации в рамках правоприменения 

Федерального закона от 5 мая 2014 года № 131-ФЗ «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации» до 65 субъектов 

Российской Федерации в рамках правоприменения постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 630 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в це-

лях повышения доступности энергетической инфраструктуры».  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована ин-

формация о выполнении планов мероприятий («дорожных карт») в субъ-

ектах Российской Федерации. Информация об участии субъектов Россий-

ской Федерации в выполнении мероприятий «дорожных карт», по данным 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, приведена в приложении № 4 к отчету. 

При этом «дорожные карты» разрабатывались АНО «АСИ» с участием 

ФОИВ и на согласование в исполнительные органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации не направлялись. Исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации не яв-

ляются ответственными исполнителями мероприятий «дорожных карт». 
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В соответствии с 12 планами мероприятий исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации являются соиспол-
нителями 5 отдельных мероприятий 4 «дорожных карт»: 

- «мониторинг и контроль реализации плана» - по 2 «дорожным картам» 
(пункт 52 «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта», пункт 32 «дорожной карты» «Расширение до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфра-
структурных монополий и компаний с государственным участием»); 

- «внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации» (пункт 2.1 раздела III «дорожной карты» «Развитие конкурен-
ции и совершенствование антимонопольной политики»); 

- «завершение разработки правил землепользования и застройки го-
родских поселений» и «содействие в проведении аукционов по продаже 
земельных участков и предоставлению земельных участков в аренду для 
жилищного строительства» в части мониторинга реализации планов-
графиков проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению ор-
ганами местного самоуправления в аренду земельных участков (пункты 2, 
7 «дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования гра-
достроительной деятельности и улучшение предпринимательского клима-
та в сфере строительства»). 

Выполнение мероприятий 8 «дорожных карт» не предусматривает уча-
стия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

По данным субъектов Российской Федерации (на запрос информации Счет-
ной палаты Российской Федерации от 25 марта 2016 года № ЗИ 13-20/13-02), 
сведения об участии представили 75 субъектов Российской Федерации. 
Наибольшее количество субъектов заявили об участии в мероприятиях 
«дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования градо-
строительной деятельности и улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства». 

Вместе с тем 10 субъектов Российской Федерации заявили о своем 
неучастии в реализации планов мероприятий либо не представили ин-
формацию о своем участии.  

Наименьшая степень участия наблюдается по «дорожным картам» 
«Совершенствование таможенного администрирования» - об участии 
территориальных управлений ФТС России сообщили 9 субъектов Россий-
ской Федерации, «Повышение качества регуляторной среды для бизне-
са» - 6, «Совершенствование налогового администрирования» - 6, «Со-
вершенствование оценочной деятельности» - 5, «Совершенствование 
корпоративного управления» - субъекты не участвуют. 
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По информации субъектов Российской Федерации, работа по направ-
лениям, определенным «дорожными картами», осуществляется по приня-
тым на региональном уровне нормативным документам. 

Так, в субъектах Российской Федерации осуществляется внедрение 

стандарта развития конкуренции, утверждаются планы мероприятий по 

улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата 

на основе лучших практик, выявленных по итогам национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Всего, по информации 85 субъектов Российской Федерации, в рамках 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») на региональном 

и муниципальном уровнях приняты 2147 нормативных правовых актов, из 

них 75 % (1607 нормативных правовых актов) - в сфере строительства 

(утверждение правил землепользования и застройки). 

Информацию о достижении целей, показателей «дорожных карт» 

и ожидаемых результатов представили 55 субъектов Российской Федера-

ции (по «дорожной карте» «Совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства»), из них: достигли цели - 27, не достигли - 

28. По «дорожным картам», не предусматривающим участие субъектов 

в исполнении мероприятий, оценка достижения целей носит качествен-

ный характер и зачастую является описанием задач регионального уровня 

по направлению «дорожной карты». Не представлена информация о до-

стижении целей «дорожных карт» «Повышение качества регуляторной 

среды для бизнеса», «Совершенствование оценочной деятельности», «Со-

вершенствование налогового администрирования».  

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целом положительно оценивают влияние реализации «до-

рожных карт» на состояние инвестиционного климата. При этом 35 субъ-

ектов Российской Федерации информацию об оценке влияния реализации 

«дорожных карт» на состояние инвестиционного климата не представили. 

Количественная оценка влияния «дорожных карт» на основании достиже-

ния целевых значений контрольных показателей в основном отсутствует. 

Наибольшее число субъектов отметило положительное влияние реализа-

ции «дорожных карт»: «Повышение доступности энергетической инфра-

структуры» - 49, «Совершенствование правового регулирования градо-

строительной деятельности и улучшение предпринимательского климата 

в сфере строительства» - 40, а также «Повышение качества государствен-

ных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого 
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имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» - 35; наименьшее число субъектов: «дорожных карт» 

«Повышение качества регуляторной среды для бизнеса» - 5, «Совершен-

ствование налогового администрирования» - 5, «Совершенствование оце-

ночной деятельности» - 4. 

Проблемы, связанные с взаимодействием с федеральными органами 

исполнительной власти, в рамках реализации мероприятий «дорожных 

карт» в основном отсутствуют.  

Вместе с тем субъектами Российской Федерации (Республика Дагестан, 

Амурская область) отмечается отсутствие средств на софинансирование 

разработки схем территориального планирования, градостроительной до-

кументации и правил землепользования и застройки городских поселений.  

К основным проблемам в субъектах Российской Федерации в рамах ре-

ализации «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической 

инфраструктуры» относятся: 

- определение размера арендной платы за земельные участки для 

строительства линейных объектов, используемые сельскохозяйственными 

предприятиями, компенсации за биологическую рекультивацию и упу-

щенную выгоду (сельскохозяйственные предприятия представляют расче-

ты, неоднократно превышающие усредненные); 

- длительность процедуры согласования осуществления строительства 

линий электропередач на земельных участках, проходящих по землям 

лесного фонда; 

- отсутствие в правилах и генеральных планах муниципальных образо-

ваний субъектов Российской Федерации дополнений в части выделения 

в схемах территориального зонирования и планирования земельных 

участков, по которым возможно прохождение инженерно-технических 

коммуникаций, в том числе линий электропередачи (отсутствие схем тер-

риториального планирования и резервирования земель); 

- при строительстве линейных объектов органами местного самоуправ-

ления в проектах территориального планирования нет схем инженерного 

обустройства, не формируются соответствующие технические зоны, кото-

рые обязательно должны быть зарезервированы для целей развития объ-

ектов энергетики (и иных инженерных сетей); 

- недостаточность ресурсов электросетевых компаний для осуществ-

ления инвестиций в реконструкцию электросетевого комплекса в связи 

с ограниченностью включения в тарифные источники. 
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Также отмечается (Ивановская, Московская области) несоответствие кон-

трольных показателей «дорожной карты» «Повышение доступности энерге-

тической инфраструктуры» и целевых показателей, установленных распоря-

жением № 570-р (по сроку подключения потребителей до 150 кВт). 

Предложения по улучшению инвестиционного климата представлены 

22 субъектами Российской Федерации. Указанные предложения касаются 

в основном особенностей реализации действующих «дорожных карт» на 

территориях субъектов Российской Федерации и носят общий характер. По 

«дорожной карте» «Совершенствование оценочной деятельности» пред-

ложений не представлено. 

Кроме того, субъектами Российской Федерации не представлена ин-

формация по «дорожной карте» «Совершенствование корпоративного 

управления». 

2.2. Достижение ожидаемых результатов применения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

нормативных правовых актов, изданных в целях реализации  

планов («дорожных карт») 

2.2.1. Анализ достижения значений показателей эффективности дея-

тельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

по разделу «Улучшение предпринимательского климата в сфере строи-

тельства» (по данным 81 субъекта Российской Федерации, за исключени-

ем Красноярского края, Московской и Томской областей, г. Севастополя) 

показал, что в 2014-2015 годах в части достижения целевых значений по-

казателей субъектами Российской Федерации наблюдается отрицатель-

ная динамика. 

Целевое значение показателя «Предельное количество процедур, необ-

ходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта 

строительства» для объектов непроизводственного назначения в 2015 году 

не достигнуто в 11 субъектах Российской Федерации (республики Ингуше-

тия, Коми, Хакасия, Брянская, Иркутская, Ленинградская, Нижегородская, 

Новгородская, Оренбургская области, Еврейская автономная область, Не-

нецкий автономный округ). В 2014 году целевое значение показателя не 

было достигнуто в 6 регионах. 

Целевое значение показателя для объекта жилищного строительства не 

достигнуто в 21 субъекте Российской Федерации (в 2014 году - в 18). 

Целевое значение показателя «Предельный срок прохождения всех 

процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 
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эталонного объекта» по объекту непроизводственного назначения не до-

стигнуто в 24 субъектах Российской Федерации (в 2014 году - в 15), по 

объекту жилищного строительства - в 35 (в 2014 году - в 32). 

Из 83 субъектов Российской Федерации (кроме Республики Крым 

и г. Севастополя), в которых установлено целевое значение показателя 

«Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации 

с утвержденными документами территориального планирования и градо-

строительного зонирования в общем количестве муниципалитетов», 

в 2014 и 2015 годах целевое значение (100 %) достигнуто в 38 субъектах 

Российской Федерации, при этом в 6 субъектах доля муниципалитетов, 

в которых утверждены документы территориального планирования и гра-

достроительного зонирования, составляет менее 50 процентов.  

Анализ докладов Минстроя России о ходе мониторинга выполнения ор-

ганами местного самоуправления сводных планов-графиков подготовки пра-

вил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) в 2016 году свидетельствует 

о недостаточных темпах разработки указанных документов. Так, по состоя-

нию на 26 декабря 2016 года, по информации 83 субъектов Российской Фе-

дерации, ПЗЗ были утверждены в отношении 18603 из 20244 муниципальных 

образований (91,9 %), при этом в 46 субъектах Российской Федерации ПЗЗ 

были утверждены в полном объеме; на 1 июля 2016 года - в 18298 из 

20413 муниципальных образований (89,6 %), в полном объеме ПЗЗ утвер-

ждены в 46 субъектах Российской Федерации. В 25 субъектах Российской Фе-

дерации ПЗЗ утверждены в отношении от 90 % до 100 % муниципальных об-

разований, в 5 субъектах Российской Федерации - от 70 % до 90 % 

муниципальных образований, в 7 субъектах - менее 70 процентов.  

2.2.2. В соответствии с результатами достижения целевых значений по-

казателей оценки эффективности деятельности руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руково-

дителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности, установленных распоряже-

нием № 570-р, в июне 2016 года Минэкономразвития России представлен 

рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию инвестиционной 

среды по итогам 2015 года. 

Оценка субъектов Российской Федерации осуществлялась с учетом 

уровня социально-экономического развития и достижения показателей 

оценки эффективности. По итогам оценки за 2014-2015 годы ни один субъ-
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ект Российской Федерации не попал в группу с высоким уровнем достиже-

ния целевых значений показателей и высоким уровнем развития. 

Анализ статистических показателей в 2014-2015 годах показал наличие 

негативных тенденций по направлениям «рынок труда», «малое и среднее 

предпринимательство». 

Так, во всех субъектах Российской Федерации в указанном периоде 

наблюдалась отрицательная динамика заработной платы. 

Оборот малых предприятий снизился во всех субъектах Российской Фе-

дерации, кроме Чукотского автономного округа и Республики Крым. Коли-

чество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось 

в 68 субъектах Российской Федерации. 

Наряду с Минэкономразвития России для оценки работы органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по созданию благо-

приятных условий ведения бизнеса АНО «АСИ» разработан национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Фе-

дерации. В 2016 году проведена оценка во всех 85 субъектах Российской 

Федерации, при этом Ненецкий и Чукотский автономные округа, Респуб-

лика Крым, г. Севастополь оценивались вне рейтинга. 

Показатели, на основании которых осуществляется рейтингование, раз-

биты на 4 направления: «регуляторная среда», «институты для бизнеса», 

«инфраструктура и ресурсы» и «поддержка малого предпринимательства». 

По результатам национального рейтинга в 2016 году отмечено негативное 

изменение индексов следующих групп показателей: «контрольно-надзорная 

деятельность» (ключевой фактор снижения - показатель «Количество кон-

трольных мероприятий»), «административное давление на бизнес», «качество 

и доступность инфраструктуры» (факторы снижения - показатели «Отношение 

протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значе-

ния на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей 

протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значе-

ния на территории субъекта Российской Федерации», «Удовлетворенность 

предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Россий-

ской Федерации»), «финансовая поддержка бизнеса» (ключевой фактор - 

показатель «Государственная финансовая поддержка»). 

В докладе Минэкономразвития России в Правительство Российской 

Федерации (от 15 июня 2016 года № 17679-АУ/Д13и) о мерах, принятых 

для создания благоприятных условий ведения предпринимательской дея-

тельности, а также об оценке эффективности деятельности руководителей 
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федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности в 2015 году, предлагается 

объединить оценки эффективности деятельности руководителей феде-

ральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъ-

ектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий веде-

ния предпринимательской деятельности и национальный рейтинг ввиду 

схожести применяемых параметров оценок. 

2.2.3. Одной из стратегических целей Комплексного плана действий 

Правительства Российской Федерации на период с 2017 по 2025 год, раз-

рабатываемого в соответствии с Перечнем поручений по реализации По-

слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346, является 

повышение темпов роста экономики. Для этого требуется интенсивное 

развитие регионов в значительной степени за счет привлечения новых ин-

вестиций. В этой связи должна возрасти роль региональных и местных 

властей в создании благоприятного инвестиционного климата. 

По итогам совместного заседания президиума Государственного совета 

и консультативной комиссии Государственного совета Российской Феде-

рации, состоявшегося 12 ноября 2016 года, Президент Российской Феде-

рации поручил Правительству Российской Федерации с участием АНО 

«АСИ» до 1 февраля 2017 года обеспечить утверждение целевых моделей, 

разработанных на основе лучших региональных практик (от 5 декабря 

2016 года № Пр-2347ГС, пункт 2 а). 

В рамках исполнения указанного поручения Президента Российской 

Федерации в целях улучшения условий для ведения бизнеса в субъектах 

Российской Федерации и распространения лучших региональных практик 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 го-

да № 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Информация об утвержденных целевых моделях и федеральных орга-

нах исполнительной власти, ответственных за мониторинг их внедрения 

в субъектах Российской Федерации, представлена в таблице: 

Наименование целевой модели 
Ответственный за мониторинг 

внедрения 

Получение разрешения на строительство и территориальное планирование Минстрой России 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Минэнерго России 
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Наименование целевой модели 
Ответственный за мониторинг 

внедрения 

Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения Минэнерго России 

Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Минстрой России 

Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества 

Минэкономразвития России 

Постановка на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества 

Минэкономразвития России 

Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

Поддержка малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России 

Наличие и качество регионального законодательства о механизмах  
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности 

Минэкономразвития России 

Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов  
и руководства субъекта Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

Эффективность деятельности специализированной организации  
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

Минэкономразвития России 

Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации Минэкономразвития России 

При этом органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции до 1 марта 2017 года рекомендовано разработать и утвердить «дорожные 

карты» по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей. 

Выводы 

1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 года 

«О бюджетной политике в 2011-2013 годах» была поставлена задача по 

созданию условий для повышения эффективности и конкурентоспособно-

сти экономики и улучшению инвестиционного климата.  

При этом на федеральном уровне отсутствует интегрированный пока-

затель оценки состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации на основе системы макроэкономических показателей. 

Динамика изменений отдельных основных макроэкономических пока-

зателей в 2013-2015 годах, по данным Росстата, не позволяет установить 

факт улучшения инвестиционного климата. Так, объем инвестиций в ос-

новной капитал в 2016 году составил (по оперативным данным Росстата) 

99,1 % к уровню 2015 года, в 2015 году - 91,6 % к уровню 2014 года, 

а в 2014 году - 98,5 % к уровню 2013 года. 

2. В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата 
в Российской Федерации Правительством Российской Федерации утвер-

ждено 12 планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на 
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улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации. Целевым 
показателем реализации «дорожных карт» является вхождение Россий-

ской Федерации в топ-20 стран к 2018 году по рейтингу Doing Business. 

В рейтинге Doing Business 2017 Российская Федерация занимает 40 место. 
По состоянию на 1 января 2017 года продолжается реализация 7 «до-

рожных карт», реализация 5 «дорожных карт» завершена в 2016 году. 

3. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проана-
лизирована ежеквартальная информация федеральных органов исполни-
тельной власти - координаторов реализации «дорожных карт» (Минстрой 

России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, 

Росреестр, ФАС России), акционерного общества «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства» о ходе реали-

зации «дорожных карт» национальной предпринимательской инициати-

вы, информация АНО «АСИ» о результатах опроса предпринимательского 
сообщества по оценке эффектов от реализации актов, принятых в рамках 

планов мероприятий («дорожных карт»), информация 85 исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации о реа-

лизации «дорожных карт» в субъектах Российской Федерации. 

4. Федеральными органами исполнительной власти, ответственными за 

реализацию мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», не 

обеспечены в полном объеме своевременность и полнота их выполнения. 

4.1. За период 2012-2016 годов по 7 действующим «дорожным картам» 
из 580 мероприятий, по которым наступил срок исполнения, завершены 

487 мероприятий (84 процента).  

По 7 действующим «дорожным картам» ответственными исполнителя-
ми (15 федеральными органами исполнительной власти, Банком России, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления) не исполнены 93 мероприятия, а также 
отдельные этапы таких мероприятий. 

4.2. В 2016 году распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции 5 «дорожных карт» признаны завершенными. При этом в полном объ-

еме реализованы мероприятия лишь 1 «дорожной карты» - «Оптимизация 
процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей». По 4 «дорожным картам», реализация которых завершена, не бы-

ли исполнены 16 мероприятий, из них не завершена разработка 6 проек-
тов федеральных законов, направленных на развитие конкуренции, 

повышение качества регуляторной среды и совершенствование налогово-

го администрирования. 
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4.3. Федеральными органами исполнительной власти, ответственными 

за реализацию «дорожных карт», не достигнуты значения контрольных 

показателей на 2015 и 2016 годы 9 из 12 «дорожных карт». 

5. План мероприятий «дорожная карта» «Совершенствование правово-

го регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпри-

нимательского климата в сфере строительства» по форме не в полной ме-

ре соответствует требованиям распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2012 года № 1613-р. В соответствии с приложе-

нием № 2 к распоряжению № 1613-р критерием реализации мероприятия 

предполагается достижение ожидаемого результата в установленный 

срок. Вместе с тем в плане мероприятия указанной «дорожной карты» 

критерием своевременности реализации мероприятия является принятие 

документа в установленный срок. Ожидаемый результат в плане меропри-

ятия не связан со сроком его достижения. 

Таким образом, несоответствие формы указанной «дорожной карты» 

форме плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденной распоря-

жением № 1613-р, привело к отсутствию требования достижения резуль-

татов в установленные сроки. 

6. В 2015 году Российской Федерацией не достигнуто плановое значение 

контрольного показателя «дорожной карты» «Совершенствование правово-

го регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпри-

нимательского климата в сфере строительства» по направлению «Получе-

ние разрешений на строительство» (119 место в рейтинге Doing Business при 

плановом значении - 78), что свидетельствует о том, что существенная часть 

мероприятий, включенных в «дорожную карту», непосредственно не связа-

на с контрольными показателями и не влияет на их достижение.  

7. В ходе реализации «дорожных карт» вносились изменения в планы 

мероприятий, корректировались состав и значения контрольных показате-

лей. При этом в рамках реализации мероприятий «дорожных карт» отсут-

ствует увязка их выполнения с достижением целевых значений контроль-

ных показателей.  

7.1. Решения о прекращении реализации «дорожных карт» принимались 

вне зависимости от достижения целевых значений контрольных показателей. 

По 7 контрольным показателям завершенных «дорожных карт» уста-

новление достигнутых значений контрольных показателей не производи-

лось. Новые актуализированные мероприятия не разрабатывались. 



40 

Контрольные показатели «дорожной карты» «Совершенствование оце-

ночной деятельности» установлены до 2015 года. Внесение изменений 

в связи с переносом части мероприятий на 2016 год не производилось. 

Целевые значения показателей «дорожных карт», признанных завер-

шенными в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 февраля 2016 года № 174-р, были установлены до 2018 года. 

При этом мониторинг достижения плановых значений целевых показате-

лей «дорожных карт» после окончания их реализации не проводился, не-

обходимые меры по сохранению достигнутого уровня не принимались. 

В докладах Минэкономразвития России о ходе реализации «дорожных 

карт», направляемых в Правительство Российской Федерации, информа-

ция о завершенных «дорожных картах» не представлялась. 

7.2. Значения контрольных показателей реализации 6 из 12 «дорожных 

карт» корректировались под их фактическое выполнение с учетом недо-

стижения ответственными исполнителями плановых значений в установ-

ленные сроки. 

7.3. В ходе реализации «дорожных карт» не проводилась их корректи-

ровка в связи с процессами изменения внешней и внутренней конъюнкту-

ры: импортозамещением, переориентацией экономического сотрудниче-

ства на Азиатско-Тихоокеанский регион, созданием и расширением 

Таможенного союза, взаимными экономическими санкциями, введенны-

ми в 2014 году. 

8. Реализация «дорожных карт» осуществляется без привлечения 

средств федерального бюджета (за исключением 10 млрд. рублей на уве-

личение уставного капитала ЗАО «Росэксимбанк» по мероприятию «до-

рожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и под-

держка экспорта», которое выполнено в 2014 году). 

9. В 2015 году федеральными органами исполнительной власти достиг-

нуто 46 % (23 из 50) целевых показателей оценки эффективности деятельно-

сти руководителей федеральных органов исполнительной власти по созда-

нию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 

в 2014 году - 60,4 % (29 из 48), в 2013 году - 69,6 % (32 из 46), в 2012 году - 

83,7 % (36 из 43).  

На отрицательную динамику уровня достижения контрольных показа-

телей влияет наличие таких факторов, как неблагоприятная экономическая 

конъюнктура, ослабление курса рубля, экономические санкции. 
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10. Анализ хода реализации «дорожной карты» «Совершенствование 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства» показал следующее: 

- состав и содержание мероприятий, ожидаемый результат от их реа-

лизации, а также контрольные показатели реализации не увязаны друг 

с другом, отсутствуют количественные и качественные значения ожидае-

мых результатов, алгоритмы и методики их установления и оценки, влия-

ние ожидаемых результатов на контрольные показатели; 

- в связи с отсутствием средств в бюджетах муниципальных образова-

ний субъектов Российской Федерации правила землепользования и за-

стройки разрабатываются низкими темпами; по информации 83 субъектов 

Российской Федерации, на 1 июля 2016 года указанные документы были 

утверждены в 89,6 % муниципальных образований, на 1 января 2017 года - 

в 91,9 процента. 

11. По ряду контрольных показателей реализации «дорожных карт» 

«Совершенствование таможенного администрирования», «Совершенство-

вание правового регулирования градостроительной деятельности и улуч-

шение предпринимательского климата в сфере строительства», «Под-

держка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» 

произошло изменение методологии их подсчета Всемирным банком. Для 

оценки степени их достижения необходимо внести соответствующие из-

менения в целевые значения контрольных показателей. 

12. «Дорожные карты» национальной предпринимательской инициа-

тивы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации 

разрабатывались АНО «АСИ» с участием федеральных органов исполни-

тельной власти и на согласование в исполнительные органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации не направлялись.  

Сведения об участии в реализации мероприятий «дорожных карт» пред-

ставили 75 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество субъек-

тов заявили об участии в мероприятиях «дорожной карты» «Совершенствова-

ние правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства». 

Вместе с тем 10 субъектов Российской Федерации заявили о своем 

неучастии в реализации планов мероприятий либо не представили ин-

формацию о своем участии. 

13. Информацию о достижении целей, показателей «дорожных карт» 

и ожидаемых результатов представили 55 субъектов Российской Федера-
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ции (по «дорожной карте» «Совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства»), из них: достигли цели - 27, не достигли - 28. 

По «дорожным картам», не предусматривающим участие субъектов в ис-

полнении мероприятий, оценка достижения целей носит качественный 

характер и зачастую является описанием задач регионального уровня по 

направлению «дорожной карты». Не представлена информация о дости-

жении целей «дорожных карт» «Повышение качества регуляторной среды 

для бизнеса», «Совершенствование оценочной деятельности», «Совер-

шенствование налогового администрирования».  

14. Информацию об оценке влияния реализации «дорожных карт» на 

состояние инвестиционного климата представили 50 из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации. Количественная оценка влияния «дорожных карт» 

на основании достижения целевых значений контрольных показателей 

в основном отсутствует. Наибольшее число субъектов отметило положи-

тельное влияние реализации «дорожных карт» «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» - 49, «Совершенствование правового 

регулирования градостроительной деятельности и улучшение предприни-

мательского климата в сфере строительства» - 40, «Повышение качества 

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета не-

движимого имущества и государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» - 35; наименьшее число субъектов - «до-

рожных карт» «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса» - 5, 

«Совершенствование налогового администрирования» - 5, «Совершенство-

вание оценочной деятельности» - 4. 

15. Отсутствует единая методология по оценке результативности при-

менения в субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов, 

изданных в целях реализации «дорожных карт». 

15.1. Мониторинг применения нормативных правовых актов, издан-

ных в рамках выполнения мероприятий «дорожных карт», в субъектах 

Российской Федерации осуществляется Минэкономразвития России лишь 

с III квартала 2016 года после завершения реализации 4 из 12 «дорожных 

карт» и охватывает 13 мероприятий, включающих принятие 15 норматив-

ных правовых актов. 

При этом мониторинг в 2016 году осуществлялся на основании неполной 

информации, предоставленной 52-65 субъектами Российской Федерации.  
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15.2. По данным субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 ян-

варя 2017 года для работы по направлениям, определенным «дорожными 

картами» по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, 

на региональном и муниципальном уровнях приняты 2147 нормативных 

правовых актов, из них 75 % (1607 нормативных правовых актов) - в сфере 

строительства. Мониторинг их правоприменительной практики в субъектах 

Российской Федерации системно не осуществляется.  

15.3. Исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в целом положительно оценивают влияние реализа-

ции «дорожных карт» на состояние инвестиционного климата. При этом 

35 субъектов Российской Федерации информацию об оценке влияния реа-

лизации «дорожных карт» на состояние инвестиционного климата не 

представили. Количественная оценка влияния «дорожных карт» на осно-

вании достижения целевых значений контрольных показателей в основ-

ном отсутствует. 

По информации субъектов Российской Федерации, работа по направ-

лениям, определенным «дорожными картами», осуществляется по приня-

тым на региональном уровне нормативным правовым документам. 

15.4. Субъектами Российской Федерации отмечается отсутствие средств 

на софинансирование разработки правил землепользования и застройки 

городских поселений. 

16. В соответствии с результатами достижения целевых значений пока-

зателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководите-

лей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения пред-

принимательской деятельности, установленных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 570-р, Минэко-

номразвития России представляет рейтинг субъектов Российской 

Федерации по развитию инвестиционной среды. 

В 2014-2015 годах в части достижения целевых значений показателей 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Россий-

ской Федерации по разделу «Улучшение предпринимательского климата 

в сфере строительства» наблюдалась отрицательная динамика. 

Целевое значение показателя «Предельное количество процедур, необ-

ходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта 

строительства» для объектов непроизводственного назначения в 2015 году, 
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не были достигнуты в 11 субъектах Российской Федерации (в 2014 году - 

в 6); целевое значение показателя для объекта жилищного строительства не 

достигнуто в 21 субъекте Российской Федерации (в 2014 году - в 18). 

17. В 2014-2015 годах реализация «дорожных карт» осуществлялась на 

фоне снижения в субъектах Российской Федерации статистических показа-

телей по направлениям «рынок труда», «малое и среднее предпринима-

тельство», отрицательной динамики заработной платы. 

Оборот малых предприятий снизился во всех субъектах Российской Фе-

дерации, кроме Чукотского автономного округа и Республики Крым. Коли-

чество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось 

в 68 субъектах Российской Федерации. 

18. Для оценки работы органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по созданию благоприятных условий ведения бизнеса 

АНО «АСИ» разработан национальный рейтинг состояния инвестиционно-

го климата в субъектах Российской Федерации на основании показателей 

по 4 направлениям: «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «ин-

фраструктура и ресурсы» и «поддержка малого предпринимательства». 

По результатам национального рейтинга в 2016 году отмечено негатив-

ное изменение индексов следующих групп показателей: «контрольно-

надзорная деятельность», «административное давление на бизнес», «ка-

чество и доступность инфраструктуры», «финансовая поддержка бизнеса». 

19. Отсутствует единая методология оценки деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по созданию благо-

приятных условий ведения предпринимательской деятельности.  

В 2014-2016 годах оценка осуществлялась Минэкономразвития России 

и АНО «АСИ» по различной методологии на основании схожих параметров. 

20. Реализация планов мероприятий («дорожных карт») федеральными 

органами исполнительной власти в 2012-2016 годах не привела к равно-

мерному качественному и системному улучшению инвестиционного кли-

мата и устранению различий в условиях ведения бизнеса в субъектах Рос-

сийской Федерации. 

В целях улучшения условий для ведения бизнеса в субъектах Россий-

ской Федерации и распространения лучших региональных практик распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года 

№ 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения биз-

неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Россий-

ской Федерации. 
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Предложения 

1. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Фе-

дерации в Правительство Российской Федерации.  

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприя-

тия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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