
Из постановления Коллегии Счётной палаты Российской Федерации от 17
июля 1998 года № 25 (138) «О результатах выборочныхпроверок использования
средств федерального бюджета, выделенныхМиннацу России в 1996-1997годах
на социально-экономическоеразвитие мест компактного проживания россий-
ских немцев в Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Сара-

лении:

выборочные проверки;

 

товской областяхи г. Санкт—Петербурге»:
Утвердить отчёт по результатам контрольных мероприятий в указанных

субъектах РоссийскойФедерации.
Одобрить предложения аудитора Счётной палаты Андреева А. Г. 0 направ-

Отчёта по результатам проверки - Министерству по региональной и на-
циональнойполитике Российской Федерации, руководителямисполнительной и за
конодательнойвласти субъектов Российской Федерации, в которых проводились

представлений Счётной палаты — Председателю Правительства Россий—
ской Федерации, Министру финансов Российской Федерации, Министру регио-
нальной и национальнойполитики Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о выборочныхпроверках использования средств федерального бюджета,

выделенныхМиннацу России в 1996-1997 годах на социально-
экономическоеразвитие мест компактного проживания российских
немцев в Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской, Омской,

Саратовской областях и г. Санкт-Петербурге

Основание дд; проверок:
Постановление Коллегии Счетной палаты Рос-

сийской Федерации от 17 апреля 1998 г. (протокол
№ 12(125), распоряжения Председателя Счетной па—

латы Российской Федерации от 6 мая 1998 г. № 152-
рк, от 28 мая 1998 г. № 185-рк и от 29 мая 1998 г.
№ 186-рк, удостоверения на право проведения про-
верки от 12 мая 1998 г. № 13-208, от 13 мая 1998 г.
№ 13-211, от 9 июня 1998 г. № 13/265 и от 1 июня
1998 г. № 13/255, программы, утвержденные Ауди-
тором Счетной палаты Российской Федерации
А. Г. Андреевым, от 13 апреля 1998 г. и от 28 мая
1998 г.

Цель проверок:
Провести выборочные проверки использования

средств, выделенных Миннацу России в 1996-1997
годах из федерального бюджета на социально—эко-
номическое развитие мест компактного проживания
российских немцев в Алтайском крае, Волгоград-
ской, Новосибирской, Омской, Саратовской облас-
тях и в г. Санкт—Петербурге.

Объекты проверок:
Выборочные проверки использования средств,

выделенных в 1996-1997 годах из федерального
бюджета на социально-экономическое развитие
мест компактного проживания российских немцев,

проводились в администрации Немецкого нацио-
нального района Алтайского края, в Волгоградской
области, в Новосибирской области, в администра-  
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ции Азовского немецкого национального района
Омской области, в Саратовской области и в общест-
ве с ограниченной ответственностью “Агентство
территориального развития Нойдорф-Стрельна”
г. Санкт—Петербурга,которым Миннацем России че-
рез фонд “Российские немцы” были перечислены
средства федерального бюджета.

В ходе настоящих проверок проверяющие руко-
водствовались федеральными законами Российской
Федерации: от 23 августа 1996 г.№ 128—ФЗ “О пере-
чне федеральных целевых программ и ведомствен-
ной структуре расходов федерального бюджета на
1996 год”, от 26 февраля 1997 г. № 29-ФЗ “О феде-
ральном бюджете на 1997 год”, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации,
другими нормативными документами, регламенти-
рующими деятельностьМиннаца России.

Целесообразность проведения выборочных про—
верок использования средств, выделенных в 1996-
1997 годах из федерального бюджета на социально-
экономическое развитие мест компактного прожива-
ния российских немцев в Алтайском крае, Волго-
градской, Новосибирской,Омской, Саратовской об—

ластях и дополнительно в г. Санкт Петербурге, со-
держалась в выводах и предложениях отчета о допо-
лнительной проверке использования средств феде-
рального бюджета, выделенных в 1996 году бывше-



му Министерству Российской Федерации по делам
национальностей и федеративнымотношениям.

В последующем Направлением по контролю
взаимоотношенийфедерального бюджета с бюдже-
тами субъектов Российской Федерации предложе-
ния по проведению контрольных мероприятий в пе-
речисленных выше субъектах Российской Федера-
ции были представлены на Коллегию Счетной пала-
ты Российской Федерации и постановлением Колле-
гии от 17 апреля 1998 г. (протокол № 12(125) одоб—
рены.

Территориальнымиорганами финансового конт—

роля проверки целевого использования средств фе-
дерального бюджета, выделенных на указанные вы-
ше цели, не проводились.

Выборочнымипроверкамиустановленоследующее.
Сложившаяся многоступенчатая система выпол-

нения функций заказчика реализации социально-
экономических проектов - Миннац России, Фонд
“Российские немцы”, аналогичные структуры на ме-
стах, администрациинациональных районов, разли-
чные акционерные общества, осуществляющие фи-
нансирование и строительство объектов, - увеличи-
вает на 40-50% затраты на содержание аппарата уп-
равленияфункциями заказчика, усложняет контроль
за ходом строительства, в конечном итоге ведет к
удорожаниюстоимости вводимых объектов.

Так, ЗАО “Немецкий Дом”, являющееся гене-
ральным подрядчиком строительства немецких по-
селков в Саратовской области, допускал “распыле-
ние” выделенных бюджетных средств, отвлекал их
на цели, не предусмотренныедоговорами с фондом
“Российский немцы”. Из 9469,6 млрд. рублей, полу-
ченных от фонда, ЗАО “Немецкий Дом” истратило
не по назначению 1,4 млрд. рублей.

На момент проверки президент ЗАО “Немецкий
Дом” находился в Германии, бухгалтер уволилась. В
связи с тем, что ЗАО “Немецкий Дом” свои обязан-
ности исполняло неудовлетворительно, договор с
ним расторгнут.

Администрацией Немецкого национального рай-
она Алтайского края из средств федерального бюд—
жета производилась оплата работ по объектам, не
предусмотренных титульным списком к договору
между фондом “Российские немцы” и администра-
цией этого района, на сумму 303,8 млн. рублей (пус—
коналадочные работы по аптеке, строительство 2-
квартирного жилого дома, ремонт фасада школы,
строительство школы‚ устройство дорожного по—
крытия).

В качестве расчетов с подрядчиками за выпол-
ненные работы администрация указанного района
практиковала также уплату долгов за подрядчиков.

Так, на основании заключенногосоглашения ме-
ЖДу администрацией района, подрядчиком (АОЗТ
“Славгородстрой”) и Славгородским отделением
Агропромбанкао зачете взаимных платежей, 22 ок—

тября 1996 г. инкассовым поручением (без номера) с  
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расчетного счета администрации района было пере-
числено 430,0 млн. рублей в качестве возврата ссу-
ды, выданной этим банком АОЗТ под поручительст-
во администрацииНемецкого национальногорайона
на приобретение материалов. Для расчета за кредит,
взятый подрядчиком АОЗТ “Славгородстрой” в АК
“Сбербанк Российской Федерации” без поручитель-
ства администрации района, в качестве зачета вза-
имных платежей администрацией был куплен про-
стой вексель с номинальной стоимостью 240 млн.
рублей и передан подразделению (СУ-2) АОЗТ
“Славгородстрой”.

Администрацией этого района также была пога-
шена задолженность СУ-2 АОЗТ “Славгородстрой”
перед внебюджетными фондами в качестве взаим-
ных расчетов за выполненные работы по строитель-
ству хирургического корпуса больницы на сумму
21,5 млн. рублей, в том числе в Пенсионный фонд —

5,98 млн. рублей, в территориальныйфонд медицин-
ского страхования — 9,6 млн. рублей, в Федеральный
фонд медицинскогострахования — 0,6 млн. рублей, в
Фонд занятости — 5,3 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета, предна-
значенных на социально-экоНомического развитие
мест компактногопроживанияроссийских немцев, с
разрешения фонда “Российские немцы” под после-
дующее их восстановлениена сумму 132,5 млн. не-
деноминированных рублей администрацией Немец—
кого национального района Алтайского края были
приобретены автомобили УАЗ-31519 и ГАЗель. По
состоянию на 20.06.98 г. средства не были восстано-
влены.

Администрация Азовского немецкого нацио-
нального района Омской области в 1996 году пере—
числила 170,0 млн. руб. из средств федеральногобюджета, предназначенныхна указанные выше це-
ли, в фонд поддержкифизкультурно-массовой спор-
тивной работы и культуры района для проведения
областного фестиваля народного творчества без пос-
ледующего восстановленияи направления по целе-
вому назначению.

Договоры на реализацию мероприятийпо созда-
нию компактного поселения российских немцев в
пос. Стрельна Петродворцового района г. Санкт-
Петербурга с прилагаемымик ним протоколами оп—
ределения договорной цены не анализировались
фондом “Российские немцы”, комиссией Миннаца
России, хотя даже выборочная проверка затрат на
разработку таких проектов, как “Эскизный проект”,
“Топографо-геодезические работы”, “Эколого-гиги-
енические обследования территории” и “Градостро-
ительные обоснования”, показывает завышение цен
на 20-30% за счет применения максимальных нор-мативов, установленных Госстроем России для рас-чета стоимости строительства.

Утвержденная договором от 26 мая 1996 г.
№ 29/3 смета затрат на содержание этого Агентства
на 1996 год в сумме 378,9 млн. рублей и на 1997 год



в сумме 661,0 млн. рублей не учитывает, что содер-
жание подрядчика (исполнителя) должно было осу-
ществляться за счет плановых накладных расходов,
заложенных в смету строительства, и никаких дру—

гих средств на его содержание не требовалось.
Выполнение отдельных функций заказчика мог-

ло быть ему поручено (передано) фондом “Россий-
ские немцы” дополнительнымдоговором в счет ли-
митов, установленных Миннацем России договором
с фондом “Российские немцы” № 3 от 3 мая 1996 г.

в размере 2,7% от объема выполненных работ, кото—

рые полностью используются самим фондом “Рос-
сийские немцы”. То есть, оплата содержания Агент-
ства как коммерческой организации по договору №
29/3 от 26 мая 1996 г. фондом “Российские немцы”
за 1996-1997 годы в размере 1,04 млрд. рублей яв-

ляется также нецелевым использованием средств
федерального бюджета.

Кроме того, утвержденная “Смета затрат на со-

держание Агентства на 1996-1997 годы” (приложе-
ние к договору№ 293 от 26 мая 1996 г.) предусмат-
ривает затраты в размере 1,54 млрд. рублей на со-

держание штата сотрудников в количестве 8-13 че-
ловек, т.е. с расходованием на 1 сотрудника около
60 млн. рублей в расчете на год. Это превышает рас-
четные нормативы, устанавливаемые Минфином
России Миннацу России за счет средств федераль-
ного бюджета.

Стоимость 1 кв. метра возводимого жилья прак-
тически повсеместно превышает ее среднюю стои-
мость по регионам. Так, в Азовском немецком наци-
ональном районе Омской области стоимость жилья
составляет 3200,0 тыс. рублей, что в 1,5 раза превы-
шает среднюю стоимость аналогичного жилья в Мо-
сковской и Ленинградской областях (соответствен-
но 2200,0 и 2400,0 тыс. рублей) и среднюю по Ом-
ской области - 3000,0 тыс. рублей. Одной из причин
столь высокой стоимости жилья служит то, что под-

рялчиком по основным объектам является, как пра-
' вило, одна подрядная организация. Использование
механизма снижения стоимости строительства за

счет конкурсного отбора подрядной организации
повсеместно производится формально (в Омской
области основной подрядчик - ИЧП “Бот”).

Кроме того, при утверждении договорной цены
на строительствообъектов включаются завышенные
показатели, в том числе по Омской области такие,
как перевозка рабочих - от 3,9 до 6,1%, надбавка за

передвижной характер работы - до 4,3%, разница
стоимости транспортировки местных материалов -

до 2,0%, плановые накопления и накладные расходы
- 30,9% .

Необходимо отметить, что из-за недостаточности

федеральных средств и их неравномерного (как пра-
вило, в конце года) поступления идет отставание

строительства от намеченных сроков, увеличение
незавершенногопроизводства.  
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Так, в 1996 году в проверенные регионы первые
перечисления поступили только в августе. В 1997

году основной объем финансирования (от 65 до
75%) был осуществлен заключительными оборота-
ми исполнения федеральногобюджета за этот год в

январе-апреле 1998 г., тогда как по кварталам
1997 г. — от 6 до 13%.

Такое финансирование объектов жилищного
строительства, соцкультбыта, производственных
объектов, связанных с созданием рабочих мест, при-
вело к тому, что поселки компактного проживания
российских немцев, заложенные в 1992-1993 годах,
оказались долгостроями; в них отсутствуют элемен-

тарные элементы благоустройства: дороги с твер-
дым покрытием, поликлиники, школы, магазины,

культурные центры. Некоторые поселки не газифи-
цированы.

До сих пор 107 из 430 переселенных семей про-
живают в контейнерах. В Саратовской области та-
ких семей 61, в Волгоградской — 46.

В поселке Багаевка, находящемся в 20 км от го-

рода Саратова, 87 семей проживают в домах, вве-
денных в эксплуатацию в 1996-1997 годах. В то же

время в контейнерах проживает 30 семей. В поселке
нет торговой точки, школы, культурного центра, нет

производств(рабочих мест).
В поселке Галки Волгоградской области на

01.05.98 г. построено 15 жилых домов. До сих пор
дома не приняты в эксплуатацию. Причиной такого
положения является отсутствие газификации посел-
ка, незаконченность канализации, строительные не-

доделки… В стадии строительства находятся еще че-

тыре дома серии № 25. До поселка нет дороги с

твердым покрытием (около 5 км сложного рельефа).
В- поселках Щербатовка и Щербаковка Камы-

шинского района Волгоградской области прожива-
ют переселенцы в благоустроенныхдомах. Однако
ввиду удаленности пос. Щербаковка от районного
центра, отсутствия рабочих мест, школы‚ газа, доро-
ги перспектива его развития вызываетсомнение.

Выбор площадки в пос. Стрельна г. Санкт-Петер-
бурга, связанный привязкой к историческому месту
расположения в Х1Х веке немецкой колонии, опре-
делил значительные, около 11 млрд. рублей, затраты
на его инженерное обустройство, что привело к рез-
кому удорожанию строящегося жилья - 8,3 млн.

рублей за 1 кв. метр. При согласованиии строитель-
стве 11 очереди из 138 квартир этот показатель мо-
жет снизиться до 5,1 млн. рублей, но будет значи-
тельно превышать сложившуюся стоимость 1 кв. ме-

тра в г. Санкт-Петербурге.
Удаленность данной площадки от городской ин-

фраструктуры вызывает необходимость создания
набора рабочих мест и объектов соцкультбыта, ко-
торый запроектирован с учетом обслуживания насе-
ления, проживающего в примыкающем населенном

пункте Стрельна.



Установлено, что весь жилой социально-куль-
турный фонд, построенный в регионах (кроме Ом-
ской области и Алтайского края), находится на ба-

лансе фонда “Российские немцы” в г. Москве, в том
числе электрические и газовые сети, водопроводы,
канализация, которые должны быть переданы мест-
ным органам в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 октября 1994 г. № 2027
“О полномочиях Правительства Российской Федера-
ции по осуществлению передачи объектов феде-
ральной собственности в государственную собст-
венность субъектов Российской Федерации и муни-
ципальную собственность”.

Характерным является то, что германские сред-
ства, выделяемые на социально-экономическоеобу-
стройство, как гуманитарная помощь в Немецком
национальном районе Аятайского края (Новосибир-
ской области), направлялись на приобретение и

строительство жилья, создание малых предприятий
и производств, которые затем оформлялись в собст-
венность созданной германской стороной при сим-
волическом участии местных хозяйств коммерчес-
кой структуры “Брюкке”.

Фактически созданной собственностью распоря-
жается германская посредническая организация
ГТЦ (Общество по техническому содействию за ру-
бежом), являющаяся основным учредителем фирмы
“Брюкке”, что вызывает несогласие как администра-
ций районов, так и администрации края и области, и

требуетрешения Межправительственнойкомиссии.
Финансирование социально—экономическогораз-

вития Азовского немецкого национального района
германской стороной осуществлялось в основном
через создание на территории района фонда соци-
ально-экономическогоразвития Азовского немецко-
го национального района (фонд “Азово”), учредите-
лем которого является администрация района.

Все жилье, построенное за период с 1992 года‚
передано на баланс фонда “Азово”, который продол-
жает финансировать его строительство за счет ссуд,
выдаваемых очередникам из числа немцев-пересе-
ленцев. Запериод с 1996 года по настоящее время
выдано450 ссуд.

Вместе с тем, следует отметить, что механизм
участия субъектов Российской Федерациив реализа-
ции Федеральной целевой программы развития со-
циально-экономической и культурной базы возрож-
дения российских немцев на 1997-2006 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 Июля 1997 г. № 854, требует
совершенствования на основе ее положений и прин-
ЦИПОВ.

Так, в проверенных субъектах Российской Феде—

рации не созданы координаЦионныесоветы, в зада-
чи которых входит подготовка предложений по реа—

лизации этой программы.  
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№
1. Выборочными проверками установлено неце-

левое использование средств федерального бюдже-
та, выделенных в 1996-1997 годах на социально-эко-
номическое развитие мест компактногопроживания
российских немцев, в сумме 3,0 млн. деноминиро-
ванных руб., в том числе администрацией Азовского
немецкого национального района Омской области -
0,2 млн. руб. (на проведение областного фестиваля
народного творчества), администрацией Немецкого
национального района Алтайского края - 0,4 млн.
руб. (на оплату работ по объектам, не предусмотрен-
ным титульным списком к договору между фондом
“Российские немцы” и администрацией этого рай-
она и покупку автомобилей), ЗАО “Немецкий Дом”
Саратовскойобласти - 1,4 млн. руб. и ООО “Агент-
ством территориального развития Нойдорф-Стрель-
на” - 1,0 млн. руб. (смета затрат на содержание
агентства как коммерческой организации за выпол—
нение функций заказчика, утвержденная Фондом
“Российские немцы”).

2. Министерство финансов Российской Федера-
ции несвоевременнои не в полных объемах выделя-
ет средства на социально-эКономическое развитие
мест компактного проживания российских немцев,
что ведет к большим объемам незавершенного стро-
ительства.

3. Созданная Миннацем России многоступенча-
тая система доведения в 1996-1997 годах денежных
средств до исполнителей программы без участия
субъектов Российской Федерации выводит из—под
их контроля вопрос эффективности решения проек—
тов социально-экономического развития мест ком-
пактного проживания российских немцев.

4. Сложившаяся многоступенчатая структура вы-
полнения функций заказчика по реализации соци-
ально-экономических проектов и оплата затрат на
эти цели из средств федерального бюджета приво-
дит к увеличению необоснованных расходов на со-
держание аппарата управленияорганизаций, выпол-
няющихфункции заказчика.

5. Финансирование таких территориальныхобра-
зований, как Азовскийнемецкий национальныйрай-
он в Омской области и Национальный немецкий
район в Алтайском крае, как своего рода центров в
решении проблем российских немцев в этих регио-
нах (куда направлялось 70,0—95‚0% средств, выделя-
емых на социально-экономическое обустройство
при проживании в этих районах около 10,0% от чис—
ленности российских немцев в регионе), вызывает
противоречивуюоценку администрации края и об—
ласти, а также российских немцев, которые настаи—
вают на равноправном распределении выделяемых
средств между районами края и области, где россий-
ские немцы проживают относительно компактно.

6. Отсутствие достаточной координациии согла—
сованности дейСтвий Миннаца России и админист-
раций субъектов РоссийскойФедерации привело:



- к недостаточно обоснованной автономной при-
вязке мест компактного проживания российских
немцев, что в итоге потребовало создания совершен—
но новой социальной, культурно-бытовой и инже-
нерной инфраструктуры'с соответствующим удоро—
жанием строительства и незавершенностью строи-
тельства всех начатых с 1992 года поселков;

- к несогласованности в порядке финансирования
программ социально—экономическойпомощи рос—
сийским немцам. Полная централизация в г. Москве
всех вопросов финансирования, экспертизы и проек-
тирования исключает участие в них субъектов Рос-
сийской Федерации, что приводит к наличию парал-
лельных программ социального развития в регр'юнах
и в итоге - к их удорожанию;

- к содержанию Миннацем России в г. Москве
через фонд «Российские немцы» жилищно-комму-
нального хозяйства всех указанных поселений в ос-
новном за счет федерального бюджета (за исключе-
нием Омской области и Алтайского края).

7. Приобретенными построенным жильем и соц-
культбытовыми и производственными объектами
для российских немцев за счет гуманитарной помо-
щи германской стороны в Алтайском крае владеет
немецкая посредническаяорганизация ГТЦ (Обще-
ство по техническому содействию за рубежом), ко-
торая является учредителем коммерческой структу-
ры “Брюкке”, в собственность которой и переходит
строящееся жилье, малые предприятия и произВод—
ства. Такое положение не может быть признано нор-
мальным, тем более, что оно имеет тенденциюк рас-
пространению и на другие регионы.

8. ВыбраннаяМиннацем России форма финанси—
рования, строительства и содержания мест компакт-
ного проживания российских немцев практически
исключает прямое участие администраций субъек-
тов Российской Федерации в выполнении Програм—
мы и снимает с них ответственностьза технико-эко-
номические и социальные последствия строительст-
ва указанных поселений и производств.

Учитывая изложенное, по результатам проверки
вносятся следующиепредложения.

Направить представления: Правительству Рос-
сийской Федерации, Министерству финансов Рос-
сийской Федерации, Министерствурегиональной и
национальнойполитики РоссийскойФедерации.

ПравительствуРоссийской Федерации - для при-
нятия мер по:

1.0птимизацииуправления:
- процессом финансирования, строительствамест

компактного проживания российских немцев, созда-
ния для них новых рабочих мест с передачей части
функций заказчика Программы администрациям
субъектов РоссийскойФедерации;

- объектамижилищно-коммунального хозяйства,
построеннымиза счет средств федерального бюдже-
та в местах компактного проживания, с передачей
основных средств с баланса фонда «Российские нем-  
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цы» на баланс муниципальных образований субъек-
тов Российской Федерации, оговорив при этом осо—
бый статус передаваемого жилья (без права прода-
жи).

2. Усилению координационных мер Правитель-
ства Российской Федерации с администрациями
субъектов Российской Федерации по выполнению
Программы в части:

— участия бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в финансировании Программы, как предусмо-
трено постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997'года № 854, в управле-
нии развитием и содержанием мест компактного
проживания российских немцев, исключающем дуб-
лирование инвестиционной деятельности россий-
ской и германской сторон, федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти на местах;

- создания новых рабочих мест сельскохозяйст-
венного профиля, в том числе с привлечениеминве-
стиционных программ МинсельхозпродаРоссии.

3. Внесению предложений на межправительст-
венную российско-германскую комиссию по проб-
лемам российских немцев по вопросу о собственно-
сти объектов, построенных или приобретенных за
счет гуманитарной помощи от германской стороны
(жилье, объекты производственного,социально-бы-
тового и жилищно-коммунальногохозяйства).

Министерству финансов Российской Федерации
- для принятия мер по:

- полному и своевременному выделению средств
федерального бюджета, предусмотренных Феде-
ральной целевой программой развития социально-
экономическойи культурнойбазы возрождения рос—
сийских немцев на 1997—2006 годы, утвержденной
постановлениемПравительстваРоссийскойФедера-
Ции от 8 июля 1997 года № 854;

- усилению контроля за целевым использованием
средств федерального бюджета, выделяемых на реа-
лизацию указанной Федеральной целевой програм-
мы.

Министерству региональной и национальной по-
литики Российской Федерации - для принятия мер
по:

1. Усилению контроля за целевым использовани-
ем средств федерального бюджета, возврату в феде-
ральный бюджет средств, использованныхне по це-
левому назначению, в сумме 3,0 млн. деноминиро-
ванных руб., в том числе администрациейАзовского
немецкого национального района Омской области -
0,2 млн. руб. (на проведение областного фестиваля
народного творчества), администрацией Немецкого
национального района Алтайского края - 0,4 млн.
руб. (на оплату работ по объектам,не предусмотрен-
ным титульным списком к договору между фондом
“Российские немцы” и администрацией этого рай-
она и покупку автомобилей), ЗАО “Немецкий Дом”
Саратовской области - 1,4 млн. руб. и ООО “Агент-
ством территориального развития Нойдорф-Стрель-



на” - 1,0 млн. руб. (смета затрат на содержание
агентства как коммерческой организации за выпол-
нение функций заказчика, утвержденная фондом
“Российские немцы”).

2. Оптимизацииуправления:
- процессом строительства, финансированиямест

компактного проживанияроссийских немцев, созда-
ния для них новых рабочих мест с передачей части
функций заказчика Программы на места админист-
рациям субъектов Российской Федерации и коорди-
национным советам по данному вопросу при них
(по договору с Миннацем России);

- объектами жилищно-коммунального хозяйства,
построенными за счет средств федеральногобюдже-
та в местах компактного проживания, с передачей
основных средств с баланса фонда “Российские нем-
цы” на баланс муниципальныхобразований субъек-
тов Российской Федерации, оговорив при этом осо-
бый статус передаваемого жилья (без права прода-
жи).

3. Усилению координационных мер с админист-
рациями субъектов Российской Федерации по вы-
полнениюПрограммы в части:

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации
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. участия бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в финансированииПрограммы, как предусмо-
трено постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997 года № 854;

- усилению роли гуманитарной помощи, предста-
вляемой германской стороной в реализации Про-
граммы, & также привлечению средств частных ин-
весторов Германии для ее выполнения.

4. Активизацииформ общественногоконтроля за
расходованием средств при реализации Федераль-
ной целевой программы, предусматривающей уча-
стие в нем национально-культурных автономий всех
уровней.

После утверждения отчета на Коллегии напра-
вить его в Министерство региональной и националь-
ной политики Российской Федерации, руководите-
лям исполнительной и законодательной власти
субъектов Российской Федерации, в которых прово-
дились выборочныепроверки.

А. Г. АНДРЕЕВ
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