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Основные вопросы плана капитального строи­
тельства на 1928 29 г . '

н

В предыдущей статье, мы остановились на общей характери­
стике плана капитального строительства на 1928/29 г. Теперь мы 
перейдем к  более детальному рассмотрению капитальных вложений 
по важнейшим отраслям народного хозяйства: государственной 
промышленности, транспорту, жилищному и коммунальному стро­
ительству.

Промышленность
Начнем с государственной промышленности. К а к  уже было 

указано, общий размер капитального строительства государственной 
промышленности утвержден правительством в сумме 1.650 млн. руб. 
(без кинопромышленности) при дотации со стороны бюджета в 800 
млн. руб. вместо 700 млн. руб., предложенных Госпланом., Следова­
тельно, по спору В СНХ и Госплана о размерах внутрипромышлен­
ного накопления решение правительства идет посередине между 
вариантами В С Н Х и Госплана. Этим решением изменяется и позиция 
Госплана о размере резерва или второй очереди в плане капиталь­
ного строительства. В СНХ в варианте, доложенном Госплану, наме­
тил 50 млн. руб. нераспределенного резерва, Госплан наметил резерв 
в 150 млн. руб.

Приступ к  работам по этому резерву, по мысли Госплана, был 
поставлен в зависимость от следующих условий: 1) реальных резуль­
татов по снижению себестоимости промышленной продукции и со­
стояния финансовых ресурсов промышленности; 2) состояния рынка 
строительных материалов; 3) снижения стоимости строительных работ;
4) подготовленности проектов намечаемых об'ектов; 5) состояния 
бюджетных ресурсов страны.

При требовании восьмипроцентного снижения себестоимости и 
700 млн. руб. дотации создание такого условного плана строительства 
было крайне необходимо. Поскольку правительством финансовое напря­
жение плана капитального строительства смягчено, потребность в та ­
ком плане второй очереди отпала и резерв мог бы быть сведен 
к значительно меньшим размерам. В то ж е  время условность оста­
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лась лишь в отношении подготовленности проектов намеченных 
к строительству об'ектов. Таким образом, в Правительственной 
комиссии позиции ВСНХ и Госплана по вопросу о нераспределенном 
резерве и условной части плана сблизились.

При обсуждении в Правительственной комиссии такж е  значи­
тельно сблизились и позиции в вопросе распределения капитального 
строительства по отраслям промышленности.

В момент составления первой сводки Госплана, доложенной 
правительству в середине октября, эти разногласия были довольно 
значительны, при чем они свелись, главным образом, к распределе­
нию между тяжелой и легкой промышленностью.

Они сводились к следующему:

По группе „А"
„ „Б'‘

И того А -|- Б .  . . 1.631,3 1.655.7

Эти цифры не совсем сопоставимы с последующими, так как  
ВСНХ не было принято достаточное снижение стоимости строитель- 
сіва, почему Госплан предложил произвести дополнительное сниже­
ние к общей сумме на 33 млн. руб. Следовательно, из суммы по 
варианту Госплана и по варианту ВСНХ надо сбросить на сниже­
ние себестоимости строительства около 30 млн. руб.

Это снижение не могло быть равномерно распространено по 
всем отраслям промышленности.

Госплан предложил ВСНХ, сверх уже намеченного снижения 
стоимости строительства, разверстать это дополнительное снижение 
по отраслям.

ВСНХ принял это предложение и в своем последующем ва­
рианте, доложенном Правительственной комиссии, учел это сниже­
ние по отраслям. В результате этого мероприятия фактический об'ем 
капитального строительства при сумме в 1.624 млн. руб. увеличился 
примерно на 30 млн. руб. против первого варианта В СНХ и соот­
ветствует первому варианту Госплана.

Конечно, эта проектировка окажется реальной лишь в том 
случае, если промышленное строительство действительно будет 
Удешевлено в намеченных пределах.

По отраслям тяжелой промышленности Госплан (с учетом ре­
зерва) увеличил против проекта ВСНХ вложения по металлопромы­
шленности, лесной, химической (главным образом, по минеральным 
Удобрениям) и строительных материалов. Наоборот, по отраслям 
легкой промышленности Госплан значительно сократил капитальное 
строительство по текстильной, швейной, кожевенной, увеличив по 
пищевкусовой (главным образом, по сахарной промышленности).

2*

По В СН Х
млн, руб. ( с У.словн- Р '-зерв.) млн. руб.

1.213,6 1.252,8
417,7 402,3
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Таблица 1

Капитальное строительство планируемой ВСНХ промышленности на 1928/29 г.

(В  млн. черв, руб.)

Отрасли 

промышленности

гр уп п а  „А"

Топливо .......................
В том числе: 

Каменноугольная
Н е ф т я н а я ...................
горнодобывающая . 
Металлопромышлен­

ность (вкл. рудн.) 
Электротехническая  
Строительн. матер. .
Стекольн......................
Лесн. и дерев. . . .
Хнмическ......................
Перв. обраб. волок, веіц 

В том числе г К Х  
Проч. перв. обраб. . 
Геолком . . . . . .
Н  Т У .................................
Стройконт....................
Р а з н ы е ........................

В СН Х

І| План
1927/28 г.|1928;29 г.|[ без

резерва

Госплан 1928/29 г.

План с
Резерв

И того по гр. „А"

Группа „ Б “

Текстильная (с искусств
в о л . ) .......................

Ш вейная.......................
Кожевенная . . . .
Бумажная ...................
Полиграфическая  
Химическая . . . .  
Фарфоро-фаянсовая 
Пищевкусовая . . •

В том числе:
Сахарная ..................
Проч................................
Соляная .......................

Итого по гр. „Б “

Всего по гр. А-}~Е> 

Фото - кинопромышлен
ность ............................

За  вычет, экон. от добан 
снижен, строительн 
мндек. (дополн. к  расч
В С Н Х ) 2 ...................

Резерв. ...................

В с е г о .  . 

Нераспредел. резерв

347,5

131.7
215.8 

6,5 »

349,4
20,3
52,9
16,6
49.0
56.0 
15,7

8,4
7.3
8.3

3,2

188,5
4,8

28,6
43.6 

3,0
17,0

3,7
88.3

48.3
39.6 

2,5

380,1

1.305,5

1.305,5

376.2 | 372,0 |

158,0 і 154,0
218.2 |і 218,0 ,

28,7 24,0

446.8 
26,4 
84,9 
15,2
63.0

112.9
29.1
15.0
14.1

9.6 
14,6

1,0
1.6

925,4 1.213,6

215,4
6,8

29,9
33.2 

4,3
19,8

3,7
100,6

53.2 
47,4

3,9

420,1
26,4
90.0 
15,2
63.0 

110,0
24.7
12.7
12.0 
10,0 
14,6
1,1

1.171,1

177,7 
3,8 

21,6
31.4

3.3 
19,8

3,7
100,6

55.5 
45,1

3.4

8.3

8.3

33,9
2,8

10,0
1.5 
3,7

15,0
6.5 
2,3 
4,2

резервом

380.3

162.3 
218,0

24.0

454.0 
28,8

100.0
16.7
66.7 

125,0
31,2
15.0 
1 62
10.0 
14,6

1,1

81,7 1.252,8

14,0
1,5
6,9
1,8

3,0

10,4

7.7
2.7

191,7
5.3 

28,5
33.2

3.3 
22,8

3.7
111,0

63.2 
48,8
3.4

417,7 365,3 37,6 ' 402,3

1.628,3 1 1.536,4

—  || 1 505,7
50,0

119,3 1.655,7

1.678,3 1.511,0

117.0
117.0

117.0 

30,0

1.622,7

X нО. X 2
0) О оВ «  и

>2 - 5

378.9

161,0
217,5

28,0

449.9 
28,0 
96,8 
15,0
74.5 

123,8
27.5

9,5
14,0
1,2

1.247,1

188,4
3.5 

26,0 
31,5

2.5
23.0

3.5
95.0

51.0
44.0 

_  3,5

376,9

1.624,0

10,0

1.622,7

30,0

-  |і -  I 147,0 | 1.652,7 II 1.659,0 

1 М инер, сырье и азбестовая.
г Экономия на снижение строительного индекса дает 30,7 млн. руб. по основ­

ному плану, 2,7 млн. руб. по резерву, а всего (округлено) 33 млн. руб.
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Нужно оговориться, что значительная часть указанных разно­
гласий была снята ВСНХ в Правительственной комиссии; с другой 
стороны, Госплан, например, по текстильной промышленности вклю­
чил в условный план начало строительства фабрик искусственного 
волокна и по пищевкусовой промышленности снял строительство 
некоторых новых сахарных заводов.

В результате работы Правительственной комиссии, работавшей 
под председательством тов. Кржижановского, разногласия между 
Госпланом и ВСНХ свелись к минимуму. Приводим сводную таблицу 
капитального строительства планируемой ВСНХ промышленности, 
сопоставляя первоначальные варианты ВС Н Х и Госплана, как они 
были доложены правительству, с вариантом, намеченным Госпла­
ном в Правительственной комиссии и утвержденным С Н К  (см 
табл. 1).

Сопоставляя утвержденный правительством план капитального 
строительства с вариантом Госплана, мы видим, что по группе „А“ 
этот план почти совпадает с наметкой Госплана (план с резервом)—  
1.252,8 и 1.247 млн. руб., а по группе „Б“ план почти совпадает с ва­
риантом Госплана „без резерва"—365,3 и 377 млн. руб.

Таким образом, план капитального строительства утвержден  
против варианта ВСНХ с превышением по группе „А" на 34 млн. 
руб. и с уменьшением по группе „Б“ на 40 млн. руб. При этом следует 
еще учесть запроектированное дополнительное снижение стоимости 
строительства.

В результате получается улучшение соотношений между „А“ 
и „Б" по сравнению с предыдущими годами, что видно из следую­
щей таблицы:

19
24

/2
5 

г. и
ю

С

сч

и
00

1928/29 г.

»о 8
О»

с -

2
Вариант

Госплана
Вариант

В СН Х
Утвержд.
правит.

Группа „А“ • . . 73,0 63,9 71,5 71,6 76,4 74,6 76,8

„Б “ . . . 27,0 36,1 28,5 28.4 23,6 25,4 23,2

Группа А -Б 100 100 100 100 100 100 100

На ряду с этим необходимо отметить, что в 1928 29 г. продол­
жается такж е рост удельного веса нового строительства за счет сни­
жения удельного веса капитальных ремонтов и расширения и рекон­
струкции старых заводов. Это видно из следующей таблицы (см. 
табл. 2).

На протяжении последних лет строительство новых фабрик и 
заводов приняло очень широкие размеры. Это- обеспечивает одно­
временно как дальнейший рост промышленной продукции, так и пол-
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Таблица 2

Удельные веса капитальны х вложений и планируемую ВСНХ промышленность

і 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г.

Наименование строи­
о

В том
числе: о

В том
числе: о

В  том 
числе: о

В том
числе:

тельства 0)
и

ей

ПО

. Т -

ПО
гр.
* Б “

V
и

СО

ПО
гр.
„А “

ПО

гр-»Б

V
и

ей

ПО
гр.
.А -

ПО

.? ■

Лі
у

ей

ПО
гр.
„А“

ПО
гр.
„Б “

Капитальный ремонт 20,4 19,1 22,1 13,8 12,4 16,7 9,4 7.6 13,5
I

9,3 7,0 16,4

Реконструкция и рас­
ширение ................... 69,9 68,9 71,7 61,5 63,7 56,8 52,2 54,0 47,8 49,6 51,5 43,8

Новое строительство - - - 15,4 15,1 16,2 29,5 29,0 30,7 33,5 34,0 31,7

Ж илищ ное строитель­
ство ............................ 9,7 12,0 5,6 9,3 8,8 10,3 8,9 9,4 8,0 7,6 7,5 8,1

Всего . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ную техническую реконструкцию промышленности. Необходимо при 
этом отметить, что по группе расширения и реконструкции довольно 
часто проводится по существу новое строительство, так  как к  ка­
кому-нибудь старому корпусу пристраиваются корпуса в 2—3 раза 
большие, чем старый.

Расширенное воспроизводство не совпадает с новым строитель­
ством, оно в значительной мере проходит и по группе „расширение 
и реконструкция".

Теоретически амортизационные капиталы должны обеспечить 
простое восстановление, а суммы, вкладываемые сверх амортизации, 
должны обеспечить расширенное воспроизводство.

Это деление условно, так как невозможно доказать, что приня­
тые нами нормы амортизационных отчислений в точности соответ­
ствуют затратам, потребным для простого воспроизводства. На деле 
мы, конечно, имеем или недобор или перебор. Все ж е ориентировочно 
можно принять, что амортизационные отчисления обеспечивают 
простое восстановление, а суммы, вкладываемые сверх амортиза­
ционных, обеспечивают расширенное воспроизводство.

К а к  ж е идет темп расширенного воспроизводства промышлен­
ности за последние годы и что намечается в 1928/29 году?

Приводим соответствующие данные с 1923/24 г., когда размер 
капитальных вложений впервые превысил амортизационные отчисле­
ния, т.-е . когда фактически началось расширенное воспроизводство, 
(см. табл. на след. стр.).

В 1923/24 г. из общей массы капитального строительства амор­
тизация составляла 81,4" ,, а расширенное воспроизводство — всего 
18,6% .
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Общая В том числе:
сумма
капит. а) амор­ б) сверх
строит. тизация амортиз.

1923,24 г.
В млн. руб. ' . . . . . 209 170 39

В т ............................ 100 81,4 18,6
1924/25 г.

В млн. руб........................ 385 277 108

В °/о°/о ............................ 100 72,0 28,0
1925/26 г.

В млн. руб........................ 811 360 451

В °/о°/о ............................ 100 44,4 55,6
1926/27 т.

В млн. руб....................... 1 .090 398 692

В % ° / о ............................ 100 36,5 63,5
1927/28 г.

В млн. руб........................ 1 .305 440 865

В ° /0% ............................ 100 33,7 66,3
1928/29 г.

В млн. руб........................ 1 .650 499 1.151
В »/о°/о ............................ 100 30,2 69,8

В 1925/26 г. впервые размер строительства по линии расши­
ренного воспроизводства превысил амортизацию (55,6%  и 44,4%). 
В последующие три года удельный вес расширенного воспроизвод­
ства неуклонно растет, и в 1928/29 г. составляет 70%.

Указанные изменения внутренней структуры капитального строи­
тельства промышленности имеют громадное принципиальное значе­
ние. Только рост расширенного воспроизводства может обеспечить 
высокие темпы индустриализации страны.

Мы не можем сейчас сказать, когда мы подойдем к оптималь 
ному соотношению удельного веса вложений на амортизацию и на 
расширенное воспроизводство. Простое сохранение уж е достигну­
тых отношений при естественном росте амортизации (сохраняя при­
нятые нормы отчисления) обеспечивает очень значительный рост 
капитальных вложений (например, для 1929/30 г. размер капитального 
строительства свыше 1.900 млн. руб.). Всякий же, хотя бы и не­
значительный рост удельного веса расширенного воспроизводства 
обозначает еще больший рост темпа капитального строительства.

До сих пор мы идем по восходящей линии. Необходимо ее про­
должить, чтобы затем закрепиться на оптимальном соотношении. 
Выше мы указали, что удельный вес вложений в тяжелую промы­
шленность в 1928/29 г. несколько выше, чем в предыдущие годы.

К а к  это сказалось по важнейшим отраслям промышленности? 
Приводим соответствующую табл. 3.

Довольно резкое повышение удельного веса капитального строи­
тельства против 1927/28 г. произошло по промышленности химиче­
ской, лесной и строительных материалов, а такж е  по прочим, куда 
входит НТУ, Геолком и др. По металлопромышленности имеется
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Таблица 3

Удельный вес капитальных вложений по отраслям планируемой промышленности 1

Отрасли

промышленности

19
25

/2
6 

г. С
г»см
ю'ІМОІ

| 
19

27
 

28 
г.

Контр. 
Госп 

С резер­
вом

1928/29 г.

« "Ф Р -1 ! Контр, лана----- — ----- [ цифры
Без ВСНХ  

резерва

Утвержд.
прави­

тельств.

Каменноугольная. . . . 9,5 13,0 9,9 9,8 10,0 9,7 9,9
Н е ф т я н а я ............................ 18,5 17,0 16,2 13,2 14,2 13,4 13,5
Электротехническая . . 1,6 1,6 1,5 1,7 1.7 1,6 1,7
Горнорудная . . . . 1,8 1,4 1,3 1,4 1,6 1,8 1,7
М еталлическая.................. 23,3 26,1 27,6 27,4 27,5 27.4 27,8
Х и м и ч е с к а я ....................... 5,9 5,5 5,5 8,9 8,4 8,1 9,0
Силикатная ....................... 4,1 4,0 5,4 7,3 7,1 6,4 6,9
Лесная..................................... 2,1 2,8 3,7 4,0 4,1 3,9 4,5
Текстильная ....................... 18,1 16,0 15,3 13,6 13,5 15,0 13,4

П и щ ев кусо в ая .................. 8,4 5,9 6,6 6,7 6,5 6,2 5,8

К о ж е в е н н а я ....................... 2,7 1,5 2,1 1,7 1,4 1,8 1,6

Б у м а ж н а я ............................ 3,0 3,5 3,3 2,0 2,0 2,0 1,9
Разная..................................... 1,0 1,1 1,6 2,3 2,0 2,1 2,2

И т о г о .  . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

стабильность. По отраслям легкой промышленности удельный вес 
падает.

Необходимо такж е  отметить стабильность удельного веса строи­
тельства по каменноугольной и падение по нефтяной промышлен­
ности. В предыдущие годы удельный вес строительства по топлив­
ной промышленности был значительно выше. Восстановление народ­
ного хозяйства началось с топливной промышленности, поэтому 
в 1923,24 и 1924 25 гг. удельный вес топливной промышленности был 
очень высоким (около 50" „). В последующие годы должно было 
произойти снижение удельного веса по указанным отраслям.

Встает, однако, вопрос, не перешли ли мы допустимую грань по 
углю в плане текущ его года?

Этот вопрос подробно рассмотрен в специальной статье тов- 
Кржижановского,2 почему я на нем не останавливаюсь.

Сокращение по легкой промышленности проведено для того, 
чтобы обеспечить необходимый рост вложений в тяжелую промы­
шленность. Поскольку лимитом в расширении производства отраслей 
легкой промышленности является сырье, а не оборудование,— сокра­

1 На 1928/29 г. по всем вариантам горнорудная минер, сырье и азбесговая;
металлопромышленность — включая рудную.

3 См. его статью „О контрольных цифрах на 1928/29 г . '* в брошюре .О сн ов­
ные проблемы контрольных цифр народного хозяйства", изд. „П лан. Хоз." М. 1929 г.
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щение это не грозит сдержкой темпа производства и усилением 
товарного голода.

Резкое повышение вложений в промышленность строительных 
материалов и лесную вызвано стремлением в возможно короткий срок 
ликвидировать дефицит стройматериалов и повысить лесной экспорт 

Форсирование химической промышленности вызвано стремлением 
поставить в массовом масштабе производство минеральных удобрений.

М ожно поставить вопрос, почему удельный вес металлопро­
мышленности остается стабильным? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо перейти к  оценке прироста капитального 
строительства против 1927/28 г. в абсолютных суммах. Произведем 
это сравнение в ценах соответствующего года, помня при этом, что 
в 1928/29 г. стоимость строительства должна быть значительно 
снижена.

Таблица 4

Отрасли промышленности
1927/28 г. 1928/29 г

, Прирост 

или сниж.

Прирост 

или сниж.

в м л н. р ѵ б. В т

Кам енноуг......................................................... 131,7 161.0 29,3 4- 22,2
Н е ф т я н а я ........................................................ 215,8 217,5 4  1,7 4 -  ол
Электротехническая ................................ 20,3 28,0 1,1 | 38,0
Горноруд. (без зол. и плат.) . . . . 6,5 8,4 -1- 1,9 4 -  29,2
Металлич. (вклю чая и рудн.) . . . . 349,4 449,9 4 -  100,5 I 25,9
Химическая по и „Б “ ............... 73,0 146,8 4 -  73,8 4 101,0
Силикатная .................................................. 73,2 115,3 4  42,Г 57,5
Л е с н а я ............................................................ 49,0 74,5 4 25,5 I 52,0
Текстильная по „А “ и „Б “ ............... 204.2 215,9 I -  11.7 4 -  5,7
П и щ ев кус о в ая .............................................. | 88,3 95,0 7,3 4* 8,3
К о ж е в е н н а я ......................................... ..... 28,6 26,0 —  2,6 —  9,1
Б у м а ж н а я ....................................................... 43,6 31,5 — 12,1 —  27,8
Разная .............................................. 21,8 34,6 4  17,2 Ь 79,0

Итого . . . I 1.305,4 1.604,6 299,1 22,9

Прирост вложений против 1927, 28 г. в металлопромышленность 
составляет 100 млн. руб., на втором месте идет химическая промыш­
ленность по гр. „А“ и „Б“ на 73,8 млн. руб., затем строительные ма­
териалы 44 млн. руб., угольная 29 млн. руб., нефтяная 1,7 млн. руб., 
по всей гр. „Б“ имеется снижение на 3 млн. руб., в том числе тек­
стильная стабильна на прошлогоднем уровне, а по швейной, коже-

1 Без резерва; не включена фото-кинопромышленность — 10 млн. руб. Со ясен 
горной общий размер капитального строительства без резерва составляет 1,624 млн. оуГ.
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венной и бумажной дано меньше прошлого года. Значительное уве 
личение дает первичная обработка волокнистых веществ.

Следовательно, из общего прироста по всей промышленности 
в 320 млн. руб. 100 млн. руб. дано металлопромышленности и 74 
млн. руб. химической. Стало быть, металлопромышленность получила 
почти одну треть всего прироста (без учета нераспределенного ре­
зерва). Анализ плана показывает, что увеличение по металлопро­
мышленности могло бы быть произведено лишь за счет группы ТА“ 
и, очевидно, как раз за счет химической, лесной, строительных ма­
териалов, что грозило бы большими трудностями.

К  тому ж е  нужно отметить, что внутри металлопромышленно­
сти распределение затрат произведено в пользу металлургии в та ­
кой мере, что производственная мощь металлургии уж е в 1928/29 г. 
увеличивается против первоначального варианта ВСНХ на 270 тыс. 
тонн чугуна, что значительно облегчает положение.

Поэтому нужно считать, что на металл дано по плану все, что 
было возможно.

Итак, в плане капитального строительства на 1928/29 г. наи­
большее ударение сделано на форсирование металла, химической 
промышленности, строительных и лесных материалов. По остальным 
отраслям темпы роста против 1927/28 г. значительно ниже или даже 
имеется прямое снижение.

В огромной своей массе промышленное строительство 1928/29 г. 
есть продолжение строительства 1927/28 г.

На предприятия, постройка которых начинается в 1 928/29 г. 
намечено всего 120 млн. руб. из общей суммы в 21.650 млн. руб. О б­
щая стоимость этих предприятий составляет, примерно, около 720 
млн. руб. по ценам 1927 28 г.

И з этого списка нужно, прежде всего, отметить два металлур­
гических гиганта: Магнитогорский и Тельбесский. Проектировка их 
и обследование сырьевой базы закончены, почему с 1928/29 г., хотя 
и в незначительных размерах строительство должно быть начато. 
Третий металлургический завод —  Дальневосточный —  включен в план 
условно, в виду технических трудностей (вечная мерзлость) и недо­
статочной выясненности запасов руды.

По машиностроению следует указать на перестройку Путилов- 
ского тракторного завода для выпуска 10 тыс. тракторов в год.

Вместе с тем, намечено ускорить строительство Сталинград­
ского прокатного завода, увеличив ассигнование в 1928/29 г. до 
14 млн. руб.

П о цветной металлургии вводится в строительство Кузбасский 
цинковый завод стоимостью в 22 млн. руб.

Наиболее крупными об'ектами в химической промышленности 
гр. „А„ является Московский туковый комбинат в 22 млн. руб. и Ураль­
ский в 30 млн. руб., вместе с тем, большое значение для произвол-
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ства минеральных удобрений имеет строительство фосфатных мель­
ниц и суперфосфатных заводов.

Химическая промышленность в текущем году форсированным 
темпом вступает на обслуживание сельского хозяйства. То ж е можно 
сказать и относительно сельскохозяйственного машиностроения.

По цементной промышленности начинается строительство 4 но­
вых заводов общей стоимостью в 21 млн. руб.

По лесной промышленности 10 заводов общей стоимостью в 46,7 
млн. руб.

По кирпичной 44 завода на 17,3 млн. руб.
По пищевой —  начинается ряд консервных заводов.
По текстильной промышленности 3 фабрики искусственного 

шелка, общей стоимостью в 33 млн. руб.
Титульный список всего промышленного строительства вклю­

чает сотни строящихся заводов и фабрик, перечень которых в плане 
В СНХ составляет около 60 страниц печатного текста. Поэтому мы 
ограничимся той общей характеристикой капитального строительства, 
которая дана была выше.

Транспорт

При определении размера капитального строительства в транс­
порте обычно происходит спор, учитывать ли капитальные ремонты, 
идущие по эксплоатационной смете Н КП С ? Поскольку мы в планах 
ВСНХ учитываем капитальные ремонты, очевидно, необходимо, их 
учитывать такж е у Н КП С .

Поэтому в соответствующих таблицах контрольных цифр учи­
тываются не только „новые работы", идущие по особой графе сметы 
Н КП С , но и капитальные ремонты, включенные в эксплоатационную  
смету. По этому расчету вложения в транспорт составляют в 1928/29 г.
1.112,5 млн. руб. против 894,6 млн. руб. в 1927 28 г., что дает увели­
чение на 218 млн. руб., или 24,4°

Абсолютный размер вложений м е н ь ш е ,  ч е м  в п р о м ы ш л е н ­
н о с т и ,  несмотря на то, что основные фонды транспорта больше 
фондов государственной промышленности. Таким образом, вложения 
в транспорт относительно отстаю т от вложений в государственную  
промышленность. Мы считаем, что для истекшего периода и для 
ближайших лет такое отставание вложений в транспорт неизбежно 
Рационализация эксплоатации транспорта может еще очень значи­
тельно увеличить провозоспособность железных дорог при сравни­
тельно (с промышленностью) меньших затратах.

Транспорт в настоящее время еще не является узким местом 
народного хозяйства. Это надо понимать в том смысле, что при 
правильной эксплоатации транспорт справляется и в ближайшие 
годы еще будет справляться с перевозкой пред'являемых грузов. 
Нужно, в частности, указать на совершенно недостаточное исполь­
зование водного транспорта. Однако, это вовсе не значит, что на
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отдельных дорогах или выходах дорог в периоды наибольшей загрузки  
мы гарантированы от заторов, пробок, задержки грузов и т. д. Мы 
вовсе не отрицаем крайне тяжелого положения на отдельных участ­
ках нашей транспортной сети. К  устранению этих узких мест мы 
должны приступить в первую очередь (напр., улучшение выходов из 
Сибири). Задачи эти решаются проведением ряда соединительных 
дорог. Решение новых больших железнодорожных проблем, каждая 
из которых стоит сотни миллионов рублей в ближайшие годы едва ли 
может быть поставлена (вторая сибирская магистраль, магистрализа- 
ция дороги Донбасс— Москва и т. п.). Конечно, постройка всякой новой
ж. д. вводит в хозяйственную жизнь страны новые районы, и фор­
сирование ж.-д. строительства форсировало бы развитие народного 
хозяйства в наших отсталых окраинах. Однако, приходится считаться 
с общими ресурсами страны и задачей максимального форсирова­
ния тяжелой промышленности.

Поэтому главная масса вложений в транспорт пока должна 
итти на улучшение работы существующих линий.

Новое железнодорожное строительство из года в год быстро 
растет, давая в 1928/29 г. 127,6 млн. руб. против 68 млн. руб. 
в 1927 28 г. Однако, вложения в новое ж.-д. строительство состав­
ляют лишь 15,6°/о (127 к 832 млн. руб.) вложений в ж.-д. транспорт

Все приведенные нами показатели говорят о несомненном от­
ставании транспорта от темпов строительства и реконструкции 
промышленности. Пока, как мы уж е указали, это еще терпимо. 
Однако, в ближайшие годы придется подтягивать транспорт, иначе 
отставание его будет задерживать дальнейшее развитие всего на­
родного хозяйства.

Транспорт не стал узким местом в известной мере вследствие 
отставания темпов роста сельского хозяйства. Поскольку в ближай­
шие годы бескризисное развитие народного хозяйства возможно 
лишь при значительном росте продукции сельского хозяйства, гру­
зооборот будет сильно возрастать, что пред'явит транспорту высо­
кие требования. Поэтому в ближайшие годы вложения в транспорт 
должны быть значительно повышены.

Перейдем к  более детальному рассмотрению вложений в транс­
порт по отдельным его отраслям за последние годы. В помещае­
мой ниже таблице приводятся данные по новым работам без капи­
тального ремонта (см. табл. 5).

Для 1928 29 г. мы приводим два ряда цифр. Первый ряд дает 
проект Госплана, второй ряд сверстан с учетом сокращения С Н К  
дотации транспорту.

Разница получилась всего в 11 млн. руб., так  как наибольшее 
сокращение произведено по эксплоатационной смете, при чем 
главное сокращение произведено по строительству новых железных 
дорог.
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Таблица 5
Капитальные вложения в транспорт (по смете НКПС)

(Б ез капитального ремонта)
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Ж елезны е д о р о г и ....................... 167,8 206,8 318,9 418,6 412,39 123,2 154,2 126,2

В том числе:

Отд. пути ..................................... 73,3 97,4 91/7 142,9 129,45 132,9 94,1 149,1
„ тяги ..................................... 82.9 90,8 192,4 227,0 234.87 109,5 211.9 122,1

Прочие .............................................. 11,6 18,6 34,8 48,7 48,07 160,4 187,1 138.1

Новое жел.-дор. строительство. 25,9 36,7 68,0 129,2 127,6 141,7 185,3 187,6
Внутренние водные пути. . . 6,2 7,6 8,7 16,1 15,8 122,6 114,5 181,6
Морские торговые порты. . . 6,6 8,7 14,6 18,9 16,4 131,8 167,8 113,0
Шоссейные и грунтовые до­

роги ................................................... 5,2 6,2 13,9 27,5 25,5 119,2 224,2 183,6
Морское судостроение . . . . 4,5 5,0 10,0 13,0 14,1 111,1 200,0 141,0
Речное „ . . . . 2,3 3,7 11,1 31,8 32,5 160,9 300,0 292,8
Прочее „ . . .  . 18,0 38,5 3,8 6,2 6,02 213,9 9,9 158,4

В с е г о  . . .  . 236,5 213,2 449,0 661,3 650,31 132,4 143,4 147,1

Обращаясь к анализу построения контрольных цифр на 1928/29 г., 
необходимо, прежде всего, подчекнуть взятый курс на форсирование 
нового ж.-д. строительства (рост 187,6%), речного судостроения 
(192,8%), строительство шоссейных и грунтовых дорог (83,6% ).

На ряду с этим намечены значительные вложения в существую­
щие железные дороги. Здесь необходимо подчеркнуть усиление вло­
жений по отделу пути. Наибольшие реконструктивные сдвиги в ж.-д. 
хозяйстве мы имеем по отделу тяги и,- прежде всего, по паровоз­
ному парку. На 1 января 1927 г. средняя тяговая сила паровоза была 
на 32%  выше 1914 г. Такое увеличение мощности паровозов сопро­
вождалось и ростом числа осей на товарный поезд. Однако, плохое 
состояние пути не позволяет до сих пор использовать полностью 
тяговую силу паровозного парка.

Рельсы, шпалы и мосты на ряде участков не допускают полную 
нагрузку паровозов и замедляют движение.

Поэтому намеченный в контрольных цифрах на 1928/29 г. уси­
ленный рост вложений по отделу пути на 55,8%  против 18,9%  по 
отделу тяги является весьма серьезным шагом для дальнейшего 
Укрепления транспорта.
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Полная перестройка пути (смена легких рельс, замена негодных 
шпал, утяжеление мостов) должна быть проведена, примерно, в пять 
лет.

Н К П С  запроектировал на 1928/29 г. общую сумму капитальных 
вложений в транспорт в 742 млн. руб. (без капитального ремонта), 
на 81 млн. руб. больше Госплана. По ряду пунктов сокращение про­
изведено Госпланом, исходя из более низких норм стоимости наме­
чаемых работ, по другим - исключены об'екты новых работ, по 
третьим — сокращен об'ем работ в данном году.

Значительная часть сокращений произведена по финансовым 
соображениям, исходя из бюджетной дотации в сумме 400 млн. руб., 
а такж е  в виду недостаточности необходимых материалов. Даль­
нейшее сокращение С Н К  дотации до 360 млн. руб. повело к  ука­
занному выше дополнительному снижению капитальных вложений 
в транспорт.

Б е з р е л ь с о в ы й  т р а н с п о р т .  Крайняя отсталость дорож­
ного дела в СССР требует решительных мероприятий к  усилению 
дорожного строительства. 1928/29 г. должен дать некоторый сдвиг. 
Правительство уже приняло решение о реорганизации как управле­
ния, так и всей организации дорожного дела. Контрольные цифры 
на 1928/29 г. намечают крупный рост вложений как по бюджету 
Н К П С , так  и по республиканским и местным средствам. Всего капи­
тальные вложения в безрельсовый транспорт составляют 87,7 млн. руб., 
что дает значительное увеличение против 1927/28 г.

При таком росте вложений правильная эксплоатация дорог и 
качество вновь ремонтируемых становится решающим фактором 
улучшения дорожного дела страны.

Намеченные капитальные вложения должны дать в 1928/29 году
новых километров пути:

Новых шоссейных д о р о г ............................................... 3.677
Ремонт шоссейных д о р о г ..............................................  9.388
Новых грунтовых д о р о г ...................................................  3.500
Ремонт гурнтовых д о р о г .....................................................3.600
Новых усовершенствованных д о р о г ........................ 598

По новому железнодорй&ному строительству Совнаркомом утвер­
жден следующий список строящихся дорог (см. табл. б).

На Туркестано-Сибирскую ж . д. отпускается в текущем году 
58 млн. руб., т.-е. почти половина всех ассигнований по новому ж е-: 
лезнодорожному строительству. Такой размер финансирования обеспе­
чивает производство всех работ в четырехлетний срок. Крайне важно 
и в последующие годы выдержать этот темп в финансировании, 
чтобы не растянуть строительство и тем самым возможно быстрее 
дать выход сибирскому хлебу в Среднюю Азию. Размер ассигнова­
ний на Туркестано-Сибирскую дорогу почти равен ассигнованиям 
прошлого года на все железнодорожное строительство. Мы видим 
на этом примере, что начало строительства каждой новой крупной
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Новое железнодорожное строительство
Таблица 6.

наименование работ

1. Д о с т р о й к а
1. Джульф а -Б аку  (до О хчичан)
2. Ахал— С енаки—Очемчири
3. Т р о и ц к - О р с к ............................
4. Н .-Д непровск— Апостолово .
5. Новобелицы— Прилуки . . .
6. К и р чаж — О р е х о в о ..................
7. Ильинский Погост— Егорьевск
8. Винодельное—Дивное . .
9. Сев. часть Черном, ж . д. .

И  т о г  о (I)

И. П о с т р о й к а
10. Унеча— В о р о ж б а ...........................
11. Кузнец к— Т е л ь б е с .......................
12. М агнитная— К а р та л ы ...................
13. Свердловск - К у р г а н ..................
14. Туркестано-Сибирская . . . .
15. Щ учь е— А км ол ин ск .......................
16. Терм ез—Д ю ш а м б е ................................
17. Саратовский мост спод‘ездн. путями

Общее

протяжение
Ассигновано 

на 1928 29 г.

И т о г о  ( II)

II I.  В е т в и

18. М айкоп— Х а м ы ш к и ..............

И т о г о  (I I I )

IV . Исследования и изыскания.

В с е г о .

409 3.000.000
80 2.000.000

411 10.000.000
166 5.500.000
177 4.430.000

49 2.480 000
15 515.000
39 1.600.000

102 600.000

1.448 29.825.000

245 5.000.000
114 2.000.000
147 2.500.000
242 7.000.000

1.481 58.000.000
231 5.000.000
223 5.000.000

1'6 1.000.000

2.699 85.500.000

50 750.000

450 7.435.000

4.840.000

4.597 127.600.000

железной дороги накладывает на нее очень большое обязательство 
на ближайшие годы.

По проекту Н К П С  и Госплана в текущем году намечалось при­
ступить к строительству дороги Саратов-Миллерово. Эта дорога 
имеет огромное значение для зернового хозяйства Поволжья и Се 
верного Кавказа. В комбинации с мостом через Волгу у Саратова
она дает прямой выход заволжскому хлебу к азовским и Черномор- 
^ким портам. к

При утверждении плана дорога эта была исключена из списка 
ставлен лишь 1 млн. руб. на строительство Саратовского моста 

Конечно, на те 4 млн. руб., которые намечалось дать на Саратово-

отроГтеГства с т 9 ° з Т °  ПОДГОТОВИТЬСЯ *  Развертыванию
Особой ы Поэтому отсрочка на один год не имеет

значения. Нужно во всяком случае в 1928/29 г. закончить
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как следует все работы по изысканиям и разработать твердый план 
строительства. При хорошей подготовке можно будет наверстать 
год ускорением темпа строительства.

Саратово-Миллеровская ж. д. была наиболее крупным об'ектом 
из числа начинаемых дорог. Остальные имеют уж е меньшее значе­
ние. На первое место нужно поставить дорогу Унеча — Ворожба 
(245 км  общая стоимость достройки —  17,5 млн. руб.). Она явится 
второй обходной линией, соединяющей Донбасс с Ленинградом, и 
дает, следовательно, возможность значительно увеличить размеры 
грузовых потоков из Донбасса и Украины в Ленинград в обход М о­
сквы. Поскольку основная линия Харьков Москва сильно загружена, 
линия Унеча— Ворожба получает большое значение. Затем большое 
значение имеет линия Термез— Дюшамбе в Средней Азии, вводящая 
в оборот новый хлопковый район.

Ассигнование на эту линию значительно увеличено, чтобы уско- 
рить ввод ее в эксплоатацию.

В связи с постройкой Магнитогорского и Тельбесского заводов 
в план включены дороги М агнитная— Карталы (147 к м )  и Кузнецк— 
Тельбес (114 км ). Большое экономическое значение имеет дорога 
Свердловск — Курган, которая дает новый выход грузовым потокам 
из Сибири. Новое железнодорожное строительство проводится, глав­
ным образом, по окраинам Союза.

Ж илищное строительство
Новое жилищное строительство по обобществленному сектору 

на 1928/29 г. запроектировано в сумме 432 млн. руб., что дает при­
рост против истекшего года на 11 °/о .

Более быстрые темпы прошлых лет—41 %  и 31 "/о— сменились 
11%  приростом, так как в предыдущие годы только впервые был 
использован полностью новый источник финансирования — начисле­
ния по Соцстраху, а в прошлом году прибавилось дополнительное
юбилейное ассигнование.

Вместе с затратами индивидуальных застройщиков общая стои­
мость жилищного строительства составляет 564 млн. руб.

В результате нового строительства мы должны получить около 
6,2 млн. кв. метров новой жилой площади, из коих около 3,5 по 
обобществленному сектору и 2,7 млн. кв. метров — по частному. Если 
временно, до улучшения общих жилищных условий при размещении 
в новых домах, исходить из норм в 5 кв. метров на душу, то мы 
будем иметь возможность расселить свыше 1 млн. человек, из коих 
около 600 тыс. по обобществленному сектору и около 450 тыс. по 
частному. А так как около 80%  площади в частном секторе такж е  
принадлежит рабочим, то всего можно будет расселить около 950 тыс. 
человек рабочих и служащих.

Приведенный выше расчет сделан на одногодичное строитель­
ство, так как часть новой площади, которая поступит в эксплоата-
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Цию в 1929 30 г., будет покрыта переходящим строительством 
программы 1927/28 г.

Указанная эффективность получится при условии снижения стон- 
мости строительства против стоимости истекшего года на 11%*

Предстоящий год является переломным, так как будет приоста­
новлено падение средней душевой нормы жилой площади для всего 
городского населения. Что ж е  касается рабочего населения, то по 
данным бюджетного обследования в некоторых важнейших районах, 
как, например, на Украине, такой перелом наступил уже в 1927 г. 
Так, на Урале в октябре 1926 г. на душу приходилось 4,54 кв. 
метров, а в октябре 1927 г . - 4 ,7 1 , что дает 3,7%  роста, а на Украине 
соответственно 5,10 и 5,36, или 5,1%  роста.

Строительство предстоящего года даст возможность не только 
расселить вновь вовлекаемых в производство и на транспорт рабо­
чих, но и улучшить жилищные условия некоторых категорий рабо­
чих в наиболее отставших районах.

Положение рабочих союзной промышленности в наиболее ответ­
ственных отраслях такж е  значительно улучшается, что явствует из 
данных самого ж е  ВСНХ:

1926/27 г . 1927/28 г . 1928/29 г.
п о  гр. „А “ ка. м  на 1 чел......................... 5,30 5,61 5 75
В % %  к  1926/27 г ....................................  100 105,7 108,5
По ГР- ”Б “ ........................................................ 5,22 5,24 5,31
в  % %  к  1926/27 г ...................................... 100 100,4 101,7

По всей союзной промышл........................ 5,25 5,48 5  59

в °/о%  к  1926/27 г . . . . 100 Ю 0,4 Ю6І5

Несмотря на некоторое улучшение, намечаемое в 1928 29 г., 
жилищный вопрос стоит попрежнему достаточно остро. Рабочие 
массы живут крайне скученно даже в крупнейших пролетарских цен­
трах. К  тому ж е старые жилища крайне неблагоустроены, поэтому 
сырость, грязь и отсюда болезни царят еще в рабочих районах. 
Хорошее жилище для рабочих есть одно из важнейших условий как  
для повышения производительности труда, так и для повышения куль­
турного уровня рабочих. И  все ж е  мы не можем в текущем году дать 
достаточный размах городскому жилищному строительству. К ак  выше 
Уже указано из общей суммы в 564 млн. руб, 432 млн. руб. вклады­
вается по обобществленному сектору и лишь 132 млн. руб. по част­
ному, считая в том числе и индивидуальных застройщиков рабочих.

В обобществленном секторе производится, главным образом, 
Жилстроительство для рабочих.

Непосредственно по линии промышленности рабочее жилстрои­
тельство составляет 194 млн. руб., по транспорту— 49, а всего 
243 млн. руб.

Остальные суммы идут по бюджетам исполкомов, жилищной 
кооперации, которые тож е ведут, главным образом, рабочее жилищ­
ное строительство. Средства на указанное строительство соста­
вляются из следующих источников:

пП лаповоѳ Х о з я й с тв о 44 № 11 д
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Млн. черв. Мл н. черв

руб. руб.

Б ю д ж е т .............................................. 47 Смета Н К В о е н м о р а ................... 2,0

Ц у с с т р а х .............................................. 114 Местный бю джет, спец. мест­

Отчисления Цекомбанка, фуб- ные фонды и фонды содей­
111,0ров, Госстраха и др................... 28 ствия кооп. раб. жилстроит.

Смета Н К П С ..................................... 17,5 Республ. фонды . . . .  • . . 5,0

Хозрасчетные предпр. Н К П С  . 1,3 Собств. средства жил. коопе­
Фубры промышл. 1927/28 г . . 60,0 рации (п ае н а ко п л е н и е ). . . 12,0
Собств. средства пром. (фонд

финанс., аморт. фонд и остат­
Всего ................... 434,0ки фубров прошлых лет) . . 36,2

Жилищное строительство, как видно из приведенного перечня, 
производится, главным образом, за счет средств государственного 
и местного бюджета и за счет отчислений с промышленности (Соц­
страх) и отчислений с прибылей в фонд улучшения быта рабочих. 
Амортизационные фонды и собственное накопление (паенакопление 
жилищной кооперации) составляют очень незначительную долю по 
всем вложениям.

Это является следствием того, что доходы по огромному ж и ­
лищному фонду городов до сих пор не покрывают эксплоатацион- 
ных расходов и амортизацию. К ак  это ни трудно, но и в предстоя­
щем году должно быть произведено дальнейшее повышение квартир­
ной платы (в старых домах). На одних ассигнованиях из бюджета 
нельзя в достаточном размере развить новое жилищное строительство.

Увеличение амортизационных фондов есть обязательное усло­
вие для ускорения темпа жилищного строительства.

Сельское хозяйство 

В настоящем разделе мы рассматриваем только капитальные 
вложения в сельское хозяйство, проходящие по государственному 
и местному бюджетам и системе сельскохозяйственного кредита.

Общая сумма всех вложений в сельское хозяйство как долго- | 
срочных, так и краткосрочных, составляет по контрольным цифрам 
1928/29 г. 1.030 млн. руб. против 771 млн. руб. за 1927/28 г. При 
этом необходимо учитывать, что капитальные вложения в сельское | 
хозяйство далеко не совпадают с понятием капитального строитель­
ства. По всему плану финансирования сельского хозяйства только 
по группе „индустриализация сельского хозяйства" все намеченные 
суммы идут по линии капитального строительства. По другим статьям, 
например, машиноснабжению, речь идет о долгосрочном кредите 
сельскому хозяйству на приобретение машин и, следовательно, совсем 
нет капитального строительства. По третьим статьям, например, пере- 
селению, капитальное, строительство занимает сравнительно неболь­
шое место. Так ж е  по группе совхозов и колхозов на ряду с капи­
тальным строительством служб, мастерских, жилищ и др., идет 
приобретение машин, скота, материалов, семян и т. д.
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Таким образом, прямо сравнивать размер капитальных вложе­
ний в сельское хозяйство с размером капитального строительства 
в промышленности нельзя. Однако, при рассмотрении вложений в 
сельское хозяйство было бы неправильным выделять лишь средства, 
идущие на строительство, так  как машины, мелиорация и т. п. есть 
увеличение производственной мощи сельского хозяйства.

Общая сумма финансирования сельского хозяйства по единому 
государственному бюджету и кредитному плану без контрактации  
и местного бюджета составляла в 1927/28 г. 534 млн. руб.; на 1928/29 г. 
намечается 734 млн. руб. И з этой суммы капитальные долгосрочные 
вложения составляют в 1927/28 г. 380 млн. руб., в 1928/29 г. 5 0 0 -5 2 0  
млн. руб., при чем если учитывать только средства, дополнительно 
поступающие в этом году от государства без учета возврата ссуд, то  
капитальные вложения 1927/28 г. составили 333 млн. руб., в 1928/29 г. 
намечается 418 млн. руб. В сводном виде капитальные вложения 
в сельское хозяйство представлены в табл. 7.

Проектировка Госплана при рассмотрении в С Н К  и в Ц И К е  
подверглась некоторым изменениям по отдельным разделам. Умень­
шены ассигнования по бюджету на переселение с 40 млн. руб. до
32 млн. руб., по Зернотресту с 75 млн. руб. до 67 млн. руб., в основ­
ные капиталы системы сел.-хоз. кредита с 78,9 млн. руб. до 59 млн. 
руб. По другим статьям произведено увеличение. В соответствии 
с этим общее ассигнование по сельскому хозяйству по бюджету  
уменьшено с 343 млн. руб. до 330 млн. руб. (учитывая в том числе
33 млн. руб., израсходованные в 1927/28 г. и покрываемые по бюд­
ж ету 1928/29 г.). Вместе с тем, увеличилось ассигнование по произ­
водству сел.-хоз. машин с 173 млн. руб. до 190 млн. руб. Это пред‘- 
являет дополнительное требование по увеличению ресурсов системы  
сел.-хоз. кредита. С другой стороны, средства системы сел.-хоз. кре­
дита в контрольных цифрах Госплана были такж е приняты с неко­
торым преувеличением. Вместе с тем, Госплан намечал в контрольных 
Цифрах оставить за ЦСХБанком 22,5 млн. руб. краткосрочного кре­
дита в Госбанке, что было отклонено.

Кроме того, выяснилась напряженность кредитов банка по 
линии возврата ссуд, особенно в пострадавших от неурожая 
Районах.

В итоге вместо намеченных в контр, цифрах 300 млн, руб, сред­
ства системы с.-х. кредита выражаются примерно в 250 млн. руб. Эта 
сумма еще окончательно не установлена. Она во всяком случае 
является недостаточной для проведения наиболеее важных общесо­
юзных мероприятий (индустриализация, машиноснабжение и др.).

Поэтому Госплан снизил ассигнования по индустриализации 
руб- до 51 млн- руб., И  таким образом темп роста против 

<927/28 г. получается очень низкий.
Финансирование машиноснабжения такж е является недостаточно 

скрытым средствами ЦСХБанка. Поскольку дальнейшее увеличение
3*
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Финансирование сельского хозяйства Таблица 7
(П о  единому госбюджету и кредплану по мероприятиям и секторам (без контрактации) по первому варианту контрольных цифр Госплана)

В с е г о 1928/29 г. в %»/„ к  1927/28 г.

Наименование мероприятий
1927/28 г. Капит. вложен. 1928 29 г. Капит. вложен.

. _________  і
Всего Капиталы !, вложения

Переселение ............................................................ 33,2 17,2 43,5 20,0 131л 116,3
22,5 22,5 24.0 24,0 106,7 106.7

Землеустройство ....................................................... 31.7 31,7 37.2 37,2 117.4 117,4
М е л и о р а ц и я ................................................................. 24,1 24,1 28,6 28,6 118,7 118.7
М аш иноснабж ение.................................................... 114.0 114,0 140,1 140.1 122,9 122.9

8,5 8,5 19,1 19.1 224.5 224,5
Ремонтные м астерские......................................... 5,0 5,0 6,0 6л 120л 120,0
И нд устриал изация................................................... 44,0 44,0 60,5 60,5 137,5 137,5
Снабжение сортовыми с ем енам и .................. 26,0 — 35,8 — 137,7 —
Снабжение удобрениями ..................................... 9,2 — 13,0 — 141.3 —
На развитие овцеводства ................................ 10,3 10,3 13,3 13,3 129.1 129,1
На борьбу с вредителями ................................ 4.8 — 5.9 — 122.9 —
П р о ч и е ......................................................................... 20 10 114,9 100,0 574,5 100л

И того  по перечисленным мероприятиям: 353,3 289,3 541,9 448,8 153,4 155,1

Мероприятия, не пл анируем ы е....................... 115,8 | Около 90 м. р. 152,2 ( 132,3 ( Всего валов, капит. вло­
Контрактация, переходящая по кредитному

65,0 |
всего вал.около I

40,0 |
) ж ен. 500— 520 млн. руб.

плану ..................................................................... 380 м. р. -  \ из них нов. сред. дан. гос.
Резерв .......................................................................... новых 333 —  V для этих влож. 418 млн. р.

Всего . . . 534,1 — 734.1 — 137,4
В том числе:

35,0 25,0 45,7 32.6 130,6 130,4
На колхозы . . .  • .............................................. 62.0 62,0 85.6 72.5 138.1 116,9
На зернотрест ............................................................ 7,5 7,5 75,0 '  75,0 1.000 1.000

104.5 94.5 206,3 180,1 197.4 190,5

%  обобществленного с е к т о р а .......................
94.5 180,1

— 333 418 | - -ѵ “

В новых вложениях — 28.3 43
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ассигнований из бю джета возможно лишь в незначительных суммах 
из резервного капитала С Н К, особое значение для обеспечения 
финансирования важнейших мероприятий по сельскому хозяйству 
приобретает мобилизация собственных средств в системе сел.-хоз. 
кредита и прежде всего взыскание ранее выданных ссуд.

Этому до сих пор уделяется недостаточно внимания. Точно т а к ж е  
мало внимания уделено мобилизации вкладов и паевых капиталов.

Составление плана финансирования сельского хозяйства в це­
лом по всему Союзу представляет большие трудности, ибо прихо­
дится учитывать не только средства, получаемые в централизован­
ном порядке из госбюджета и союзных банков, а такж е средства, 
выделяемые из местных бюджетов в пополнение капиталов местных 
обществ сел.-хоз. кредита. Вместе с тем, мероприятия по сельскому 
хозяйству не могут быть предусмотрены в союзном плане.

Если по промышленности мы можем уж е более или менее 
жестко определять капитальные затраты мест, то по линии сель­
ского хозяйства это просто невозможно. Вот почему по сельскому 
хозяйству выделяются союзные мероприятия (машиноснабжение, 
индустриализация, овцеводство, переселение и некоторые другие), 
по которым планы устанавливаются союзными органами. В осталь­
ной ж е  части планы утверждаются республиками и в централизо­
ванном порядке лишь ориентировочно учитываются.

Все это усложняет правильное планирование вложений в сель­
ское хозяйство. Напр., союзные правительства определяют средства 
Республиканских банков с.-х- кредита в 127 млн. руб. Между тем как  
8 Комиссии С Н К  Союза эти средства учитывались в размере 170 млн. р.

В результате получается весьма различная оценка возможно­
стей республик в области переоценки по развитию сельского хо­
зяйства. Опыт прошлого года показал, что ресурсы республик и мест 
были значительно выше, чем было намечено планом. Размер этих 
Ресурсов в конечном счете зависит от качества работы системы 
Сельскохозяйственного кредита. Поэтому сейчас еще нет оснований 
говорить о прорывах в плане финансирования сельского хозяйства. 
фи максимально четкой работе системы с.-х. кредита она может моби­

лизовать значительно больше средств, чем то намечено республиками.
К  тому ж е  в текущем году на яровую посевную кампанию  

бается 250 млн. руб. Необходимо максимально использовать эти сред- 
Ства для выполнения планов финансирования сельского хозяйства, т.-е. 
°братить их на снабжение семенами, наем рабочего скота и т. д.

В заключение необходимо отметить, что в плане финансирова- 
8Ия сельского хозяйства на первом месте стоит обеспечение совхо- 
а° в и колхозов. 170 млн. руб., идущие по социалистическому сектору, 
°бозначают достаточный темп роста как колхозов, так и совхозов.

Необходимо добиться, чтобы эти средства были использованы 
нболее целесообразно, чтобы получить возможно высокий эффект.


