

Информация о соблюдении требований нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих предоставление и использование бюджетных средств в рамках реализации ГП-01 в разрезе мероприятий

Приоритетные задачи развития отрасли здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания (далее – РСО-Алания) определены в Государственной программе № 409¹ (далее – ГП «Здравоохранение», государственная программа) и направлены, в том числе, на повышение доступности и качества оказываемой населению первичной медико-санитарной помощи, стимулирование инвестиционной активности в системе здравоохранения, а также укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

Проектной частью государственной программы предусмотрена реализация 5 направлений (подпрограмм): «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»; «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»; «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»; «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»; «Информационные технологии и управление развитием отрасли».

Сведения о структуре процессной части государственной программы, реализуемой за счет средств федерального бюджета, приведены в таблице.

Наименование проекта (подпрограммы)	Цель реализации
Развитие первичной медико-санитарной помощи	Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи всем жителям РСО - Алания, в том числе проживающим в отдаленных и малонаселенных пунктах


¹ Государственная программа Республики Северная Осетия – Алания «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания» на 2019-2024 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 10 декабря 2019 г. № 409.

До 10 декабря 2019 г. реализовывалась государственная программа Республики Северная Осетия – Алания «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 28 октября 2013 г. № 398.

	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 456 случаев на 100 тыс. населения
Борьба с онкологическими заболеваниями	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 140 случаев на 100 тыс. населения
Развитие детского здравоохранения РСО - Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	Снижение младенческой смертности в РСО - Алания до 4,4 на 1 000 родившихся живыми

Общий объем финансового обеспечения ГП «Здравоохранение» составляет 1 487 739,7 тыс. рублей, из них 719 670,8 тыс. рублей или 48,4 % – за счет федерального бюджета.

Сведения о распределении финансирования по годам реализации государственной программы представлены на диаграмме (тыс. рублей).



Целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставлялись республиканскому бюджету на основании заключенных Минздравом России и Правительством РСО – Алания соглашений, а также из резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации.

Проверкой установлены факты нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных соответствующими правилами и заключенными соглашениями.

Так, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в сумме 77 320,6 тыс. рублей² заключено Минздравом России и Правительством РСО – Алания в отсутствие утвержденной целевой программы «Развитие детского здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания», при том, что ее наличие являлось одним из обязательных условий для заключения соглашения³ и предоставления республиканскому бюджету межбюджетного трансферта.

Соответствующая ведомственная целевая программа, была утверждена Правительством РСО – Алания только 17 июня 2019 года⁴, то есть по истечении 125 дней с момента заключения соглашения.

В нарушение пункта 2 Правил по развитию детского здравоохранения⁵, пункта 6.1.4 Соглашения от 12 февраля 2019 г. № 056-08-2019-482, заключенного между Минздравом России и Правительством Республики Северная Осетия – Алания (с учетом дополнительных соглашений к нему), Минздравом РСО – Алания в 2019–2020 годах за счет субсидии, предоставленной на мероприятия, связанные с дооснащением (обеспечением) региональных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, приобретено медицинское оборудование (11 комплексов рентгеновских диагностических «Диакон») общей стоимостью 109 978,0 тыс. рублей⁶, не предусмотренное Положением об организации

² Соглашение от 12 февраля 2019 г. № 056-08-2019-482 (с учетом дополнительных соглашений от 3 сентября 2019 г. № 056-08-2019-482/1, от 2 октября 2019 г. № 056-08-2019-482/2, от 20 декабря 2019 г. № 056-08-2019-482/3).

³ Подпункт «в» пункта 6.1.3 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 12 февраля 2019 г. № 056-08-2019-482.

⁴ Ведомственная целевая программа «Развитие детского здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2019 - 2024 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания 17 июня 2019 года № 211.

⁵ Правила предоставления и распределения субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», были утверждены приложением 7 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и действовали до конца 2020 года.

⁶ По государственным контрактам от 31 мая 2019 г. № 0310200000319001101, № 0310200000319001114, № 0310200000319001116, от 3 марта 2020 г. № 0310200000320000107, № 0310200000320000108, № 0310200000320000109.

оказания первичной медико-санитарной помощи детям № 92н⁷, и стандартом оснащения детской поликлиники (детского поликлинического отделения), являющимся приложением № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.

Сроки размещения в ГИИС «Электронный бюджет» отчетности⁸, установленные Правилами предоставления межбюджетных трансфертов⁹, и заключенными соглашениями, Минздравом РСО – Алания не соблюдались.

Установлено, что отчеты размещались с нарушением сроков от 7 дней до 259 календарных дней¹⁰.

В соответствии с бюджетной росписью расходов республиканского бюджета главным распорядителем бюджетных средств в рамках строительства и реконструкции медицинских организаций являлся Минстрой РСО – Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований на принятие и оплату соответствующих расходных обязательств в 2019 году составил – 1 255 636,0 тыс. рублей¹¹, в 2020 году – 535 779,4 тыс. рублей¹², которые были доведены до подведомственного министерству ГКУ УКС РСО –

⁷ Приказ Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

⁸ Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

⁹ Пункт 8 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1771;

Пункт 8 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1772.

¹⁰ Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт по соглашению от 3 ноября 2020 г. № 056-17-2020-1094, за декабрь 2020 года размещен 12 января 2021 года, то есть с нарушением установленного срока на семь календарных дней.

Отчет о расходах бюджета Республики Северная Осетия – Алания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по соглашению от 12 февраля 2019 г. № 056-08-2019-355 (с учетом дополнительных соглашений к нему), за IV квартал 2019 года размещен 3 июня 2020 года, то есть с нарушением на 144 календарных дня, за IV квартал 2020 года – 26 сентября 2021 года, то есть с нарушением на 259 календарных дней.

¹¹ Закон Республики Северная Осетия – Алания от 26 декабря 2018 г. № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

¹² Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2019 г. № 86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Алания, выполняющего функции государственного заказчика по строительству и реконструкции зданий¹³.

В нарушение статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ¹⁴ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 4 Правил № 212¹⁵ в 2019–2020 годах ведомственный контроль в сфере закупок Минстроем РСО – Алания не организован и не осуществлялся.

В общей структуре финансирования капитальных вложений, приведенной в таблице, доля средств федерального бюджета составляет более 90 %.

Источник финансового обеспечения	2019 год		2020 год	
	Лимиты бюджетных обязательств			
	Тыс. рублей	Удельный вес в структуре ЛБО, %	Тыс. рублей	Удельный вес в структуре ЛБО, %
Федеральный бюджет	1 166 374,2	92,9	491 621,6	91,8
Республиканский бюджет	89 261,8	7,1	44 157,8	8,2
ИТОГО	1 255 636,0	100,0	535 779,4	100,0

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета¹⁶ в 2019 году составило 1 137 602,4 тыс. рублей или 97,5% утвержденных назначений, в 2020 году – 490 461,5 тыс. рублей или 99,8%.

На основании заключенных государственных контрактов, ГКУ УКС РСО – Алания в 2019 году оплачено строительство 5 амбулаторий врачей общей практики, 1 фельдшерского и 4 фельдшерско-акушерских пунктов, завершены работы по реконструкции ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи»¹⁷.

¹³ На основании договора о передаче части функций Государственного заказчика заказчику – застройщику на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, финансируемых из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета субъекта от 14 января 2019 года.

¹⁴ Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

¹⁵ Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Северная Осетия – Алания утверждены постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 27 июня 2014 г. № 212 и действовали до 24 августа 2021 года.

¹⁶ Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года.

¹⁷ В рамках реконструкции ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» реконструированы гинекологический гастроэнтерологические корпусы, здание морга.

В 2019 году были оплачены расходы по реконструкции здания морга ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», при том, что данное структурное подразделение в составе медицинской организации было упразднено с 9 января 2017 года¹⁸, а его функции и штатная численность переданы ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро».

В отсутствие фактической потребности в работах, обязательства по их производству были ГКУ УКС РСО – Алания законтрактованы¹⁹ и санкционированы к оплате в полном объеме за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В соответствии с актами приемки выполненных работ (ф. КС-3) стоимость работ по реконструкции нефункционирующего здания морга, выполненных в 2019 году, составила 42 273,6 тыс. рублей.

Фактические затраты в указанной сумме переданы ГКУ УКС РСО – Алания балансодержателю объекта недвижимости – ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» только в 2021 году²⁰, то есть по истечении 1,5 лет с момента их завершения и без учета в республиканской казне.

На момент проведения контрольного мероприятия капитальные вложения в сумме 42 273,6 тыс. рублей к балансовому учету ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» не приняты²¹.

¹⁸ Приказ Министра здравоохранения РСО – Алания от 28 октября 2016 г. № 908 б/з «О патологоанатомическом отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи Минздрава РСО – Алания».

¹⁹ В рамках государственных контрактов, заключенных с ООО «Хетаг» от 27 мая 2019 г. № 1107 и от 16 июля 2019 г. № 1748.

²⁰ Извещение от 25 марта 2021 года № 00000002 (ф. 0504805).

²¹ Приняты ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» к балансовому учету в ходе контрольного мероприятия на основании бухгалтерских справок (ф. 0504833) от 25 октября 2021 года.

Проверкой установлено, что здание морга после реконструкции передано 27 декабря 2019 года в безвозмездное пользование ГАУ «Фармация»²² и используется им для хранения лекарственных препаратов.

Таким образом, произведенная закупка работ по реконструкции здания морга стоимостью 42 273,6 тыс. рублей не в полной мере обеспечила достижение целей капитальных вложений, что не соответствует принципам эффективности использования бюджетных средств и эффективности осуществления закупок, установленным статьей 34 БК РФ и статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение статей 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза результатов работ по строительству амбулатории врачей общей практики в селе Майское Пригородного района и фельдшерско-акушерского пункта в селе Куртат Пригородного района, выполненных ООО «Эксперт»²³, не проводилась, в результате чего ГКУ УКС РСО – Алания были приняты и оплачены услуги по поставке и монтажу на указанных объектах оборудования стоимостью 317,6 тыс. рублей²⁴, которые фактически подрядчиком не выполнялись.

Так, в рамках государственного контракта от 12 июля 2019 г. № 1470²⁵, заключенного с ООО «Эксперт», на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куртат Пригородного района РСО-Алания приняты по актам приемки выполненных работ от 25 ноября 2019 г. № 9, № 15, № 17 и оплачены невыполненные работы на общую сумму 270,3 тыс. рублей (платежное поручение от 2 декабря 2019 г. № 325849) по поставке следующего оборудования: громкоговоритель в помещение – 4 шт.;

²² Договор безвозмездного пользования от 27 декабря 2019 г. № 40 заключен ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» с согласия Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО – Алания, акт приема-передачи недвижимого имущества.

²³ На основании государственных контрактов от 12 июля 2019 г. № 1471 и от 30 июля 2019 г. № 1470.

²⁴ Сплит системы кондиционирования, громкоговорители в помещении, громкоговорители абонентские «Апогей – 301», телефоны Avaya IP Phone 1608-I BLK на 8 логических линий, АТС настольные, бензиновая электростанция АБП10-Т400/230 БСГ.

²⁵ ИКЗ 192150204587115130100100180014120414.

громкоговоритель абонентский «Апогей–301» – 4 шт.; телефон Avaya марки IP Phone 1608-I BLK на 8 логических линий – 3 шт.; АТС настольный – 3 шт.; сплит система кондиционирования; бензиновая электростанция АБП10-Т400/230 БСГ.

В рамках государственного контракта от 12 июля 2019 г. № 1471²⁶, заключенного с ООО «Эксперт», на строительство амбулатории врачей общей практики на 50 посещений в селе Майское Пригородного района РСО-Алания приняты по акту приемки выполненных работ от 25 ноября 2019 г. № 9 и № 14 и оплачены на общую сумму 47,3 тыс. рублей (платежное поручение от 2 декабря 2019 г. № 325850) невыполненные работы по поставке следующего оборудования: АТС настольный – 3 шт.; телефон Avaya марки IP Phone 1608-I BLK на 8 логических линий – 3 шт.; громкоговоритель в помещение – 4 шт.; громкоговоритель абонентский «Апогей–301» – 4 шт.; сплит-система кондиционирования.

В 2020 году за счет бюджетных средств построено 10 фельдшерских и 27 фельдшерско-акушерских пунктов, а также завершена реконструкция ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница».

В нарушение части 5 статьи 24, пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ без проведения конкурентных способов определения исполнителя ГКУ УКС РСО – Алания в апреле – июле 2020 года осуществлены закупки у единственного поставщика по 36 государственным контрактам²⁷ на общую сумму 217 739,0 тыс. рублей на выполнение работ по строительству фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, не являющиеся закупками с целью оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы для предупреждения (при введении режима

²⁶ ИКЗ 192150204587115130100100170014120414.

²⁷ Например, по государственным контрактам с ИКЗ 202150204587115130100100860154120414, ИКЗ 202150204587115130100100970184120414, ИКЗ 202150204587115130100100840124120414, ИКЗ 202150204587115130100100850134120414, ИКЗ 202150204587115130100101020014120414, ИКЗ 202150204587115130100101030014120414, ИКЗ 202150204587115130100101310014120414, ИКЗ 202150204587115130100100910174120414, ИКЗ 202150204587115130100100830114120414 и т.д.

повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.

Выполненные в рамках заключенных государственных контрактов строительные работы носили плановый характер, построенные объекты были введены в эксплуатацию только в конце 2020 – начале 2021 года, а их лицензирование осуществлено в период с марта по июнь 2021 года.

Закупка медицинского оборудования для комплектации строящихся и реконструируемых медицинских организаций осуществлялась ГКУ УКС РСО – Алания с нарушением установленных требований.

В нарушение пункта 14 Правил организации деятельности врачебной амбулатории и пункта 6 Правил организации деятельности фельдшерского здравпункта медицинской организации, утвержденных приложением № 12 и № 18 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению²⁸ (далее – Положение № 543н), согласно которым оснащение врачебной амбулатории и фельдшерского здравпункта осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, установленным приложением № 14 к Положению № 543н, ГКУ УКС РСО – Алания осуществлена закупка медицинского оборудования для оснащения врачебной амбулатории, а также приемка и оплата выполненных подрядчиками работ по строительству фельдшерских пунктов и оснащению их медицинским оборудованием и изделиями, на общую сумму 1 873,7 тыс. рублей, не предусмотренными стандартом оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта).

Так, для оснащения амбулатории врачей общей практики на 50 посещений в селе Майское Пригородного района республики в рамках

²⁸ Приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

государственного контракта от 27 ноября 2019 г. № 3302²⁹ ГКУ УКС РСО – Алания приобретен аппарат ультразвуковой диагностический DC-30 с принадлежностями стоимостью 1 594,8 тыс. рублей. Согласно приложению № 14 к Положению № 543н аппарат ультразвуковой диагностический в Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) не входит.

Кроме того, в рамках заключенных ГКУ УКС РСО – Алания государственных контрактов на строительство фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов³⁰ подрядчиками на основании представленных ГКУ УКС РСО – Алания данных были закуплены и оснащены 11 фельдшерских пунктов³¹ креслами гинекологическими и стетоскопами акушерскими на общую сумму 278,9 тыс. рублей, которые согласно стандарту оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) подлежат закупке только при оснащении врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Закупленные в составе строительных работ и установленные подрядчиками для фельдшерских пунктов кресла гинекологические и стетоскопы акушерские приняты и оплачены в полном объеме.

В нарушение части 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и приказа Минздрава России от 15 октября 2015 г. № 724н³², ГКУ УКС РСО – Алания при наличии в информационной карте типового контракта на поставку медицинских изделий³³ условия о применении типового контракта в

²⁹ ИКЗ 192150204587115130100100990010000244.

³⁰ Государственные контракты от 22 апреля 2020 г. № 3, от 27 апреля 2020 г. №№ 7, 11, 12, от 30 июня 2020 г. №№ 24, 25, от 6 июля 2020 г. № 26, от 9 июля 2020 г. № 37, от 13 июля 2020 г. № 32, от 15 июля 2020 г. № 35, от 20 июля 2020 г. № 36.

³¹ Фельдшерские пункты в Моздокском районе (село Ново-Георгиевское, село Малгобек, село Раздольное, село Сухотское, поселение Тельмана, село Елбаево, поселение Советский), в Ирафском районе (село Ахсарисар, село Дзагепбарз, село Махческ) в Пригородном районе (село Старая Саниба).

³² Приказ Минздрава России от 15 октября 2015 г. № 724н «Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий».

³³ Информационная карта типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий и обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (приложение № 2 к приказу Минздрава России от 15 октября 2015 г. № 724н).

случае осуществления закупки медицинских изделий, отнесенных согласно ОКПД 2 к кодам 26.60.12.129, 26.60.12.132, 26.60.13.190, 32.50.12, 32.50.13.190, 32.50.21.111, 32.50.21.112, 32.50.21.122, 32.50.21.129, 32.50.30.110, 32.50.50, заключены государственные контракты от 18 ноября 2019 г. № 3229³⁴, от 13 ноября 2019 г. № 3194³⁵, от 26 ноября 2019 г. № 3285³⁶, от 27 ноября 2019 г. № 3293³⁷, от 27 ноября 2019 г. № 3288³⁸, от 18 ноября 2019 г. № 3230³⁹, от 19 ноября 2019 г. № 3228⁴⁰, от 27 ноября 2019 г. № 3312⁴¹, от 27 ноября 2019 г. № 3302⁴² на приобретение медицинского оборудования, медицинских изделий и медицинской мебели, соответствующие указанным кодам ОКПД 2, общей стоимостью 65 515,9 тыс. рублей, не в соответствии с типовым контрактом⁴³.

Так, в указанных государственных контрактах отсутствовали требования к адресу разгрузки товара, обязательствам поставщика по вводу в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий и т.д., требования по упаковке и маркировке, требования к порядку приема оборудования и приема оказанных услуг по сборке, установке и монтажу оборудования, предусмотренные пунктами 1.3, 3.1–3.4, 4.1–4.4, 6.1, 7.2–7.4 типового контракта.

Поставленное в рамках указанных государственных контрактов медицинское оборудование (медицинская мебель) принято ГКУ УКС РСО – Алания по актам приема-передачи оборудования, не соответствующим

³⁴ ИКЗ 192150204587115130100100760050000244.

³⁵ ИКЗ 192150204587115130100100760070000244.

³⁶ ИКЗ 192150204587115130100100760040000244.

³⁷ ИКЗ 192150204587115130100100760060000244.

³⁸ ИКЗ 192150204587115130100100760080000244.

³⁹ ИКЗ 192150204587115130100100760020000244.

⁴⁰ ИКЗ 192150204587115130100100760030000244.

⁴¹ ИКЗ 192150204587115130100100760090000244.

⁴² ИКЗ 192150204587115130100100990010000244.

⁴³ Типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (приложение № 1 к приказу Минздрава России от 15 октября 2015 г. № 724н).

форме акта приема-передачи оборудования по государственному контракту, предусмотренной приложением № 4 к типовому контракту, в том числе без указания серийных номеров и номеров регистрационных удостоверений медицинских изделий, а услуги по сборке, установке и монтажу оборудования путем подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию в соответствии с приложением № 5 к типовому контракту отсутствуют.

В нарушение части 1 статьи 34 и части 10 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ УКС РСО – Алания с ООО «Рускейр» был заключен государственный контракт от 26 ноября 2019 г. № 3285⁴⁴ на сумму 8 690,2 тыс. рублей на поставку и монтаж медицинского оборудования в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», условия которого не соответствуют документации об электронном аукционе и извещении о закупке⁴⁵.

Так, согласно документации об электронном аукционе, утвержденной 22 октября 2019 года, предметом закупки являлась поставка аппарата искусственной вентиляции легких (ОКПД 2 – 32.50.21.122) и двух наркозно-дыхательных аппаратов (ОКПД 2 – 32.50.21.122) общей стоимостью 8 690,2 тыс. рублей. При этом предметом государственного контракта от 26 ноября 2019 г. № 3285 является поставка и монтаж стойки лапароскопической с набором инструментов, отсасывателя хирургического, хирургического коагулятора и консоли реанимационная для хирургов общей стоимостью 8 690,2 тыс. рублей.

Согласно акту приема-передачи оборудования от 20 декабря 2019 г. № 11 в рамках государственного контракта от 26 ноября 2019 г. № 3285 ГКУ УКСРСО – Алания было принято следующее оборудование: аппарат наркозно-дыхательный WATO с принадлежностями, вариант исполнения WATO-EX-35 в количестве 2 единиц общей стоимостью 6 608,7 тыс. рублей

⁴⁴ ИКЗ 192150204587115130100100760040000244.

⁴⁵ Извещение о проведении электронного аукциона от 23 октября 2019 г. № 0310200000319003285.

(по цене 3 304,4 тыс. рублей за единицу) и аппарат искусственной вентиляции легких Newport E360 с принадлежностями в количестве 1 единицы стоимостью 2 081,5 тыс. рублей.

Вышеуказанный акт подписан исполняющим обязанности начальника ГКУ УКС РСО – Алания 20 декабря 2019 года без разногласий. При этом дополнительное соглашение к государственному контракту от 26 ноября 2019 г. № 3285 в целях устранения технической ошибки было подписано 30 декабря 2019 года.

В нарушение пунктов 10 и 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктов «к» и «н» пункта 2 и пункта 12 Правил № 1084, ГКУ УКС РСО – Алания документы об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и приемке выполненных работ по контракту по 10 государственным контрактам⁴⁶ на общую сумму 104 827,7 тыс. рублей в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов не направлялись либо направлялись с нарушением установленных сроков⁴⁷:

акты приема-передачи оборудования (мебели) на общую сумму 84 414,8 тыс. рублей, принятые в рамках государственных контрактов от 30 июля 2019 г. № 1470⁴⁸, от 5 августа 2019 г. № 1700⁴⁹, от 13 ноября 2019 г. № 3194⁵⁰, от 18 ноября 2019 г. № 3229⁵¹ и № 3230⁵², от 19 ноября 2019 г. № 3228⁵³ и № 3369⁵⁴, от 20 ноября 2019 г. № 3373⁵⁵ и от 27 ноября 2019 г. № 3293⁵⁶ в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов не направлялись;

⁴⁶ Государственные контракты от 30 июля 2019 № 1470, от 5 августа 2019 г. № 1700, от 13 ноября 2019 г. № 3194, от 18 ноября 2019 г. № 3229 и 3230, от 19 ноября 2019 г. № 3228 и 3369, от 20 ноября 2019 г. № 3373, от 27 ноября 2019 г. № 3293 и 3312.

⁴⁷ 5 рабочих дней со дня исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

⁴⁸ ИКЗ 192150204587115130100100180014120414.

⁴⁹ ИКЗ 192150204587115130100100200014120414.

⁵⁰ ИКЗ 192150204587115130100100760070000244.

⁵¹ ИКЗ 192150204587115130100100760050000244.

⁵² ИКЗ 192150204587115130100100760020000244.

⁵³ ИКЗ 192150204587115130100100760030000244.

⁵⁴ ИКЗ 192150204587115130100101080010000414.

⁵⁵ ИКЗ 192150204587115130100101090010000414.

⁵⁶ ИКЗ 192150204587115130100100760060000244.

акт приема-передачи оборудования от 20 декабря 2019 г. № 27 к государственному контракту от 27 ноября 2019 г. № 3312⁵⁷ на общую сумму 20 412,9 тыс. рублей, а также платежное поручение от 24 декабря 2019 г. № 4614704 направлены (размещены в ЕИС) 29 октября 2021 года, то есть с нарушением срока более чем на 19 месяцев.

Кассовые расходы в рамках реализации переданных полномочий по лекарственному обеспечению и обеспечению изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в 2019 году составили 205 208,8 тыс. рублей или 100 % утвержденных ассигнований, в 2020 году – 210 975,4 тыс. рублей или 99,7%.

В нарушение части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование НМЦК⁵⁸ на закупку государственных услуг по хранению, учету, доставке и отпуску лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения⁵⁹ не осуществлялось, а устанавливалась в фиксированном размере. Объявленные электронные аукционы признаны несостоявшимися, а государственные контракты заключены по НМЦК с АО «Фармация», как с единственным участником.

Всего в 2019 – 2020 годах с АО «Фармация» заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 33 754,5 тыс. рублей⁶⁰.

Также Минздравом РСО – Алания принимались и оплачивались расходы по оплате услуг в рамках контрактов⁶¹, заключенных с АО «Фармация», без проведения конкурсных процедур (в 2019 году оплачено 5 контрактов на сумму 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 контракта на сумму 900,0 тыс. рублей).

⁵⁷ ИКЗ 192150204587115130100100760090000244.

⁵⁸ Начальная (максимальная) цена контракта.

⁵⁹ Основной вид уставной деятельности.

⁶⁰ Государственные контракты от 14 марта 2019 г. № 0310200000319000046, от 10 апреля 2019 г. № 0310200000319000447, от 30 апреля 2019 г. № 0310200000319000666, от 14 февраля 2020 г. № 0310200000320000012, от 2 марта 2020 г. № 0310200000320000159, от 12 февраля 2020 г. № 0310200000320000006.

⁶¹ Контракты от 23 января 2019 г. №№ 6-10 (стоимость 100,0 тыс. рублей каждый), от 15 января 2020 г. №№ 2,3 (стоимость 300,0 тыс. рублей каждый), от 27 января 2020 г. № 23 на 300,0 тыс. рублей.

Расчеты производились Минздравом РСО – Алания без учета стоимости фактически поставленных лекарственных препаратов и предельного размера стоимости услуг (20 %), чем нарушен пункт 3 Порядка № 27⁶².

В нарушение пункта 3.1.6 государственных контрактов от 14 февраля 2020 г. № 0310200000320000012, от 2 марта 2020 г. № 0310200000320000159 на оказание услуг по лекарственному обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с пунктом 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и проживающих на территории Республики Северная Осетия – Алания, согласно которым исполнитель формирует и представляет акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме согласно приложению № 2 к указанному государственному контракту, а заказчик подписывает в течение 5 рабочих дней с момента его получения от исполнителя, Минздравом РСО – Алания подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг (акты от 2 апреля 2020 г. № 26 на сумму 450,0 тыс. рублей и № 27 на сумму 1 000,0 тыс. рублей), не соответствующие приложению № 2 к указанным государственным контрактам (без указания стоимости принятых от поставщиков и отпущенных лекарственных препаратов, а также количества отпущенных рецептов).

В нарушение пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, части 13¹ статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.2 договоров от 23 января 2019 г. № 6–10, от 15 января 2020 г. № 3, от 27 января 2020 г. № 23, пункта 2.2 государственного контракта от 12 февраля 2020 г. № 0310200000320000006, пункта 9.4 государственного

⁶² Порядок расходования и учета средств республиканского бюджета, поступающих в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения утвержден постановлением Правительства РСО – Алания 16 февраля 2010 г. № 27.

контракта от 31 марта 2020 г. № 0310200000320000207, согласно которым срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги должен составлять 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, в 2019–2020 годах Министерством нарушались сроки оплаты поставленного товара, оказанной услуги, предусмотренные следующими договорами и государственными контрактами:

оплата услуг по договорам от 23 января 2019 г. № 6–10 общей стоимостью 500,0 тыс. рублей произведена 9 апреля 2019 года по платежным поручениям № 230714, 230713, 230712, 230711, 230713 на основании подписанных Министерством 1 марта 2019 года актов приема оказанных услуг № 7–11, то есть с нарушением срока на девять календарных дней;

оплата услуг по договору от 15 января 2020 г. № 3 стоимостью 300,0 тыс. рублей произведена 28 мая 2020 года по платежному поручению № 216475 на основании подписанного Министерством 2 апреля 2020 года акта приема оказанных услуг № 22, то есть с нарушением срока на 21 календарный день;

оплата услуг по договору от 27 января 2020 г. № 23 стоимостью 300,0 тыс. рублей произведена 10 июня 2020 года по платежному поручению № 275331 на основании подписанного Министерством 8 апреля 2020 года акта приема оказанных услуг № 32, то есть с нарушением срока на 33 календарных дня;

оплата услуг по государственному контракту от 12 февраля 2020 г. № 0310200000320000006 произведена 10 июня 2020 года платежным поручением № 275328 на основании подписанного Министерством 13 апреля 2020 года акта приема оказанных услуг от 2 апреля 2020 г. № 31 на сумму 213,7 тыс. рублей и 28 июля 2020 года платежным поручением № 611754 на основании подписанного Министерством 15 июня 2020 года акта приема оказанных услуг от 3 июня 2020 г. № 42 на сумму 213,7 тыс. рублей, то есть с нарушением срока на 28 и 14 календарных дней соответственно;

оплата поставленного товара по государственному контракту от 31 марта 2020 г. № 0310200000320000207, заключенному с ООО «Краснодарская медтехника», произведена 5 ноября 2020 года платежным поручением № 444018 на сумму 66 959,3 тыс. рублей на основании акта приема-передачи оборудования от 6 июля 2020 года, то есть с нарушением установленного срока на 92 дня.

Сведения о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан в 2019–2020 годах приведены в таблице.

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Динамика, %
Лекарственные средства с международным непатентованным названием	244	165	- 32,4
Лекарственные средства с установленным торговым наименованием	337	249	- 26,1
Количество пунктов отпуска – ВСЕГО	23	42	+ 82,6
в том числе аптек	23	42	+ 82,6
Количество выписанных рецептов	81 103	76 614	- 5,5
Количество обслуженных рецептов	81 087	76 605	- 5,5
Количество отсроченных рецептов	15	8	- 46,7
Количество лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих выдачу льготных рецептов	36	36	0,0
Количество врачей, осуществляющих выписку льготных рецептов	1 751	1 820	+ 3,9
Средняя стоимость льготного рецепта, оплаченного за счет средств федерального бюджета, руб.	2 265,0	2 964,0	+ 30,9

Общая стоимость лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, приобретенных Минздравом РСО – Алания в целях реализации переданных полномочий, в 2019 году составила 185 454,3 тыс. рублей, в 2020 году – 194 720,5 тыс. рублей.

В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, в соответствии с которой данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, пунктов 3 и 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, согласно которым бухгалтерский учет активов, обязательств, источников

финансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных балансовых счетах, включенных в рабочий план счетов субъекта учета, Минздравом РСО – Алания данные о лекарственных препаратах общей стоимостью 226 784,9 тыс. рублей, поступивших от Минздрава России в 2020 году, содержащиеся в извещениях (форма 0504805), к бухгалтерскому учету не приняты и в регистрах бухгалтерского учета не отражены.

В нарушение части 3 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), согласно которой при формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами, Минздравом РСО – Алания в Положении об учетной политике Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, утвержденном приказом Минздрава РСО – Алания от 30 декабря 2016 г. № 1129о/д, не выбран способ ведения учета лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.

В нарушение частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 5.5 и 5.7 государственного контракта на оказание услуг по организации обеспечения лекарственными препаратами в 2019 году граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с пунктом 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и проживающих на территории Республики Северная Осетия – Алания, от 30 апреля 2019 г. № 0310200000319000666, заключенного с АО «Фармация», Минздравом РСО – Алания не направлено требование об уплате штрафа за несвоевременное выполнение обязательств исполнителя по представлению в Минздрав РСО – Алания актов приема-передачи оказанных услуг в размере 1 206,4 тыс. рублей (расчетно).

Так, согласно пункту 3.1.5 государственного контракта от 30 апреля 2019 г. № 0310200000319000666 исполнитель формирует и представляет заказчику ежемесячно за отчетный период акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Вместе с тем АО «Фармация» акты приема-передачи оказанных услуг за май, июнь и июль 2019 года № 34–36 были сформированы и представлены в Минздрав РСО – Алания 29 августа 2019 года, то есть с нарушением срока от 17 до 80 дней.

Расходы в рамках реализации региональной программы **«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**⁶³ в 2019 году исполнены в сумме 68 683,7 тыс. рублей, в 2020 году – 79 959,3 тыс. рублей, что составляет 100 % утвержденных назначений.

В рамках программы осуществлена закупка медицинских изделий для оснащения оборудованием республиканского сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, а также приобретались лекарственные средства для обеспечения граждан, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями⁶⁴.

Проверкой установлено, что в 2020 году Минздравом РСО – Алания за счет средств федерального бюджета осуществлена закупка лекарств в объеме, значительно превышающем фактическую потребность. Так, на 1 января 2021 года осталось не востребовано более половины (51,8 %) приобретенных лекарственных препаратов – 24 158 единиц на сумму 29 559,5 тыс. рублей⁶⁵, при этом льготные рецепты, выписанные в 2020 году, полностью обеспечены.

В нарушение пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

⁶³ Региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 г. № 179, до нее реализовывалась ведомственная целевая программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 25 июня 2019 г. № 218).

⁶⁴ Лица, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания.

⁶⁵ Согласно данным автоматизированной информационной системы «Льготное лекарственное обеспечение».

Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, являющихся приложением № 9 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, пункта 1.2 Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи от 14 февраля 2019 г. № 056-08-2019-397, заключенного Минздравом России и Правительством Республики Северная Осетия – Алания, согласно которым субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, Минздравом РСО – Алания в 2019 году за счет средств федерального бюджета, предоставленных в целях приобретения медицинских изделий для оказания паллиативной медицинской помощи больным, оплачены денежные обязательства в сумме 297,9 тыс. рублей на приобретение мебели и компьютерной техники, не являющихся медицинскими изделиями.

Так, на основании договора поставки товаров от 11 ноября 2019 г. № 67, заключенного с ООО «Рикон», приобретены мебель и компьютерная техника на общую сумму 297,9 тыс. рублей (оплата произведена платежными поручениями от 19 декабря 2019 г. № 434443 и 434444).

В соответствии с пунктом 1 статьи 306⁴ Бюджетного кодекса Российской Федерации направление средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств, признается нецелевым использованием бюджетных средств.

Расходы в рамках реализации региональной программы **«Борьба с онкологическими заболеваниями»**⁶⁶ в 2019 году исполнены в сумме 119 642,0 тыс. рублей, в 2020 году – 215 131,5 тыс. рублей, что составляет 100 % утвержденных назначений.

В рамках программы Минздравом РСО – Алания осуществлена закупка медицинских изделий для оснащения подведомственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

В нарушение пункта 7 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 16 ноября 2015 г. № 263 (далее – Положение № 263), согласно которому государственное задание формируется в соответствии с утвержденным главным распорядителем средств республиканского бюджета ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, Минздравом РСО – Алания при отсутствии утвержденного ведомственного перечня государственных услуг сформировано и Министром здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания 22 июня 2020 года утверждено для государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр медицины катастроф» Минздрава РСО – Алания

⁶⁶ Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 г. № 180, до нее реализовывалась ведомственная целевая программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» (постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 25 июня 2019 г. № 219).

государственное задание № 1 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на оказание государственной услуги «Санитарно-авиационная эвакуация».

Расходы, связанные с оказанием данной государственной услуги, оплачены за счет средств федерального бюджета и составили в 2019 году – 28 186,0 тыс. рублей, в 2020 году – 53 112,5 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения с учетом софинансирования из республиканского бюджета государственной услуги, не включенной в ведомственный перечень услуг, в 2019 году составил 32 965,9 тыс. рублей, в 2020 году – 75 000,0 тыс. рублей.

В 2020 году для обеспечения достижения результатов регионального проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» в республике за счет субсидии из федерального бюджета производились единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Выплаты произведены 26 медицинским работникам на общую сумму 23 500,0 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что 13 медицинским работникам, должности которых на момент формирования Минздравом РСО – Алания Программного реестра вакантных должностей вакантными не являлись (что является одним из условий получения выплаты), были произведены выплаты на общую сумму 12 500,0 тыс. рублей.

В целях приобретения оборудования для модернизации медицинских организаций и создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, проведения капитального ремонта, а также осуществления стимулирующих выплат работникам, оказывающим медицинскую помощь больным COVID-19 Минздравом РСО – Алания с подведомственными учреждениями заключались соглашения и предоставлялись субсидии на иные цели.

В нарушение пункта 6 Правил № 263⁶⁷ Минздравом РСО – Алания в 2020 году заключены соглашения о предоставлении подведомственным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на общую сумму 325 620,1 тыс. рублей⁶⁸, которыми не определены цели предоставления субсидии и перечень документов, необходимых для предоставления целевой субсидии, а также обязательства государственного учреждения по возврату полной суммы средств целевых субсидий, использованной не по целевому назначению.

В нарушение статьи 100 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 4 и 6 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Северная Осетия – Алания⁶⁹ Минздравом РСО – Алания в проверяемый период Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Северная Осетия – Алания не утверждался, выездные или документарные мероприятия по проверке субъектов Российской Федерации ведомственного контроля не проводились.

В отсутствие ведомственного контроля за деятельностью учреждений, ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» Минздрава РСО – Алания за счет субсидии, источником финансового обеспечения которой являлись бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, приобретены медицинские и немедицинские изделия

⁶⁷ Правила определения объема и условия предоставления из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели утверждены постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 16 ноября 2015 г. № 263.

⁶⁸ Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на капитальный ремонт и приобретение основных средств и на иные цели от 4 февраля 2020 г. № 6 с ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» Минздрава РСО – Алания (с учетом дополнительного соглашения от 16 декабря 2020 г. № 6/17 на сумму 5 715,0 тыс. рублей), от 6 февраля 2020 г. № 11 с ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» Минздрава РСО – Алания (с учетом дополнительного соглашения от 22 декабря 2020 г. № 11/22 на сумму 46 100,0 тыс. рублей), от 6 февраля 2020 г. № 14 с ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО – Алания (с учетом дополнительного соглашения от 24 декабря 2020 г. № 14/20 на сумму 212 356,0 тыс. рублей), от 6 февраля 2020 г. № 20 с ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава РСО – Алания (с учетом дополнительного соглашения от 22 декабря 2020 г. № 20/20 на сумму 20 744,0 тыс. рублей), от 6 февраля 2020 г. № 15 с ГАУ «Фармация и медицинская техника Осетии» Минздрава РСО – Алания (с учетом дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. № 15/9 на сумму 40 705,1 тыс. рублей).

⁶⁹ Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Северная Осетия-Алания утверждены постановления Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 27 июня 2014 г. № 212.

на общую сумму 1 946,3 тыс. рублей для оснащения лаборатории, осуществляющей диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот, не предусмотренные Правилами⁷⁰.

Минздравом РСО – Алания полномочие по контролю за деятельностью подведомственных бюджетных учреждений, установленное подпунктом «н» пункта 3 Положения об осуществлении органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения Республики Северная Осетия – Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2010 г. № 377, исполнялось не должным образом, в результате чего государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО – Алания в Министерство представлена искаженная бухгалтерская отчетность (отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721), баланс государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503769), в показателях которой на 1 января 2021 года не указана кредиторская задолженность в сумме 53 685,6 тыс. рублей.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «н» пункта 2 и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, Минздравом РСО – Алания документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – акты приема-передачи оборудования и акты приема-передачи услуг на общую сумму 416 982,1 тыс. рублей, принятые в рамках 315 государственных контрактов, в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов не направлялись.

⁷⁰ Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1764.

В нарушение требований пункта 57 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Северная Осетия – Алания, утвержденных приказом Минэкономразвития Республики Северная Осетия – Алания от 9 сентября 2015 г. № 37, согласно которому в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснования при наличии отклонений от установленной плановой динамики реализации государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания» на 2019–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 10 декабря 2019 г. № 409, Минздравом РСО – Алания как ответственным исполнителем государственной программы предложения по дальнейшей реализации государственной программы (и их обоснования) не вырабатывались и в годовой отчет не включались, несмотря на то что показатели государственной программы не достигались.