

О. П.

5

Об увеличении программы по выпуску танков
"КВ" в 1940 году на Кировском заводе Наркомтяж-
маша (расположение СНК СССР и ЦК ВКП(б))

Принять следующее постановление (см.
приложение) 2 пр.

Встр. Березинскому

11/7/13

от 28.5.40.

Мисюженко

Вознесенскому

Клеймову (Редикову)

Звереву (Ленский ВКП)

Новицко-все Сафронову

Варрушев - 8, 30

Ваннико - 8, 12 (примечание) 31

Титкину (Всеволоду) - 8 ✓

Звереву - 10

Линдургу - 18

Милкояну - 23, 34

Сергееву - 9 ✓

- ✓ Косенко - 6, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- ✓ Шахурин - 8 ✓
- ✓ Мухачев - 7, 28, 26, 33
- ✓ Мевоев - 8, 9.
- ✓ Самохвалов - 8, 9.
- ✓ Паршин - 8, 9.
- ✓ Сошкин - 8, 9.
- ✓ Лукин - 8, 9.
- ✓ Титкин - 8 (Искрен) ✓
- ✓ Каранькин - 8, 9.
- ✓ Богачев - 8, 31, 32
- ✓ Демисов - 8, 9.
- ✓ Акимов - 8, 9.

Мед. Маша
+ 1/2 с/л

Отпечатано 9+1+24 экз. экз.

Отправлено 87+1+24 экз. экз.

Сдано в Т. Д. 2 экз.

Кривкина

Дополнительно послано

Т. Т. _____

матери 505.

Матери
 Дилли
 Судостроение
 Трубины
 В. Д. Давидович
 Работы
 Кривкина по делу Судост.
 — по делу Давидович
 Шлиссельбург
 Статьи
 Стандартные данные
 Кривкина
 Материалы
 Статьи

экс. № _____

ПРОСЛУШ (6)
РАСЕКРЕЧЕНО
СОВ. СЕРЕТНО.

Министерство

К п. 13 (о.п) ч. II в. 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

~~Коллегия~~ ~~А. Д. Давидов~~
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Москва, Кремль.

№ _____
"21" мая 1940 года.

Об увеличении программы по выпуску танков "КВ" в 1940 году на Кировском заводе Наркомтяжмаша.

Зав. М. М. Кошаров

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Установить программу по выпуску танков "КВ" на Кировском заводе (НКТИМ) на 1940 год 230 шт. с большой башней, с установкой 152 мм. гаубиц М-10 со сдачи Наркомату Оборон:

| | |
|------------------------|---------|
| в июне месяце 1940 г. | 10 шт. |
| в III квартале 1940 г. | 75 шт. |
| в I квартале 1940 г. | 145 шт. |

2. Прекратить выпуск танков "КВ" с малой башней, с установкой 76 мм. пушки, закончив имеющийся в производстве задел.

3. Изготовить на Кировском заводе 5 штук танков "КВ" усиленного образца с броней 90 мм, с установкой 152 мм. гаубиц М-10. Танки "КВ" изготавливать по чертежам Кировского завода.

4. Для окончательного утверждения чертежей и технических условий поручить НКОборон - т. Тимошенко и НКТяжмашу - т. Ефремову создать Комиссию по испытанию танка "КВ" с большой башней.

Испытание произвести в г. Ленинграде не позднее 15 июня 1940 г., обеспечив километраж испытания не менее 1.000 километров.

5. Обязать Кировский завод НКТяжмаша т. Зальцмана:

а) до 1 сентября 1940 года изготавливать башни и установочные части гаубицы "М-10" для танка "КВ" по чертежам Кировского завода (индекс МТ-1);

б) ~~с целью~~ ^{и уменьшения веса} облегчения и ~~конструкции~~ башни произвести переработку башни и установочных частей гаубицы "М-10" на танке "КВ" и с 1 сентября 1940 года выпускать танки "КВ" с измененной башней.

6. Обязать Наркомсудпром - т. Носенко и Ижорского завода поставить Кировскому заводу:

а) корпуса и башни комплектно с механической обработкой корпуса и башни, согласно прилагаемой спецификации и месячного графика Приложение № 1;

б) начиная с 61 комплекта башни поставлять по измененным чертежам Кировского завода;

в) 5 корпусов 5 башен, бронировки артчасти, детали россыпью усиленного образца "КВ" с броней толщиной 90 мм - в сентябре 3 корпуса и в октябре 2 корпуса, Кировскому заводу сдать Ижорскому заводу - чертежи к 15 июля с.г.

7. Обязать Наркомсредмаш - т. Лихачева:

а) изготовить и сдать Кировскому заводу в 1940 году 250 шт. дизелей "В-2" с номинальной мощностью в ~~650~~ л.с. в комплекте с запасными частями и инструментом в сроки, согласно Приложения № 1;

б) изготовить и подать Кировскому заводу силуминовое литье и горячую штамповку по спецификации и в сроки, согласно Приложению № 1;

в) изготовить для Кировского завода в III квартале 1940 года 500 приспособлений и штампов по спецификации Кировского завода;

г) вести систематическое наблюдение за эксплуатацией и доводкой дизелей "В-2" для чего прикомандировать к Кировскому заводу инженеров т.Скорикова и т.Покровского.

8. Обязать Наркомсредмаш, Наркомчермет, Наркомцветмет, Наркомобщмаш, Наркомат Промышленных Строительных Материалов, Наркомлегпром СССР, Наркомлегпром РСФСР, Наркомнефтепром, Наркомэлектропром, Наркомхимпром, Наркомтекстильпром, Наркомавиапром, Наркомат Угольной Промышленности, Наркомат Вооружений и Всекопромсовет под личную ответственность наркомов обеспечить по кооперации первоочередную поставку Кировскому заводу материалов, оборудования и изделий сверх ранее выделенных фондов, согласно Приложению № 1;

9. Выделить за счет перераспределения в июне месяце, в III и IV кв. кв. 1940 г. целевым назначением для производства танков "КВ" Кировскому и Ижорскому заводам металлы, оборудование, материалы и изделия, согласно Приложениям № 2, 3 и 5.

10. Наркомфину СССР выделить Кировскому заводу 35 млн. рублей оборотных средств, в связи с увеличением программы по танкам "КВ".

11. Наркомтяжмашу - т.Ефремову выделить Кировскому заводу целевым назначением на 1 млн. рублей режущего и мерительного инструмента за счет резерва Экономсовета по III кварт. 1940 года.

12. НКВооружения - т. Ванникову обеспечить поставку до 1 августа 1940 года Арт.Упр.РККА качающиеся части гаубицы "М-10" в количестве 60 комплектов.

С 1 августа 1940 года НКВооружения производить поставку гаубиц "М-10" с укороченным откатом 650-750 м/м при сопротивлении откату не более 30-35 тонн. Качающиеся части подавать с установочными частями по чертежам Кировского завода по спецификациям и в сроки, согласно Приложению № 1:

13. Обязать Артиллерийское Управление Наркомобороны (т.Савченко) поставить Кировскому заводу (Наркомтяжмаша):

а) качающиеся части "М-10" с установочными частями по графику, согласно пункта 12 настоящего Постановления

б) в 5-дневный срок дать Кировскому заводу чертежи, расчеты, технические условия и описание гаубицы "М-10" валового производства, а также техническое задание на изменение башни и установочных частей гаубицы "М-10";

в) поставить Кировскому заводу (НКТЯжмаша) телескопические прицелы типа КТ-1 со шкалами баллистики гаубицы "М-10", ПТ-1 с передачей 1:1 со шкалами баллистики гаубицы "М-10" и пулеметы "ДТ" по спецификации, согласно Приложению № 1.

14. В связи с увеличением танковой программы на Кировском заводе освободить Кировский завод:

а) от выполнения задания по двухорудийным башням "Б-54", предусмотренных Постановлением КО № 168сс от 12.1У.1940 г.;

б) от изготовления башен с углом возвышения 70° предусмотренных Постановлением КО № 62сс от 7.П.1940 г.;

в) от ремонта танков "Т-28" и изготовления запасных частей к ним.

15. Разрешить Наркомтяжмашу, в частичное изменение Постановления КО № 145сс от 11 марта 1940 г., перенести поставку для Наркомсудпрома с 1940 г. на 1 кв. 1941 г.:

а) 3 Главных турбины проекта № 48;

б) 2 главных турбины проекта № 30;

в) 12 турбодинам проекта № 68.

16. Предложить Комитету Оборонны все заказы, перечисленные в п.14 в декадный срок разместить на заводах других наркоматов.

17. Обязать НКО - т.Тимошенко направить в счет "1000" в распоряжение Наркомтяжмаша 10 военных инженеров, окончивших Академию Механизации и Моторизации, для работы на Кировском заводе.

18. Обязать Наркомстрой - т.Гинзбурга в месячный срок построить шлакобетонное здание под цех окончательной сдачи танков "КВ".

19. Выделить Кировскому заводу (НКТяжмаша) 25 млн.рублей из резервного фонда СНК СССР на строительные работы, приобретение оборудования, монтаж, подготовку производства и жилищно-строительство.

Разрешить Наркомтяжмашу и Наркомсудпрому вести строительные работы по Кировскому и Ижорскому заводам и финансирование без проектов и смет.

20. Выделить Ижорскому заводу Наркомсудпрома из резервного фонда СНК СССР 8 млн.руб. на строительные работы, приобретение оборудования, материалов и подготовку производства.

21. Разрешить директорам Кировского и Ижорского заводов производить в 1940 году при подготовке производства и выпуске танков "КВ" сверхурочные работы до двух часов ежедневно на каждого рабочего и инженерно-технического работника - по мере надобности.

22. Выделить из резервного фонда СНК СССР в распоряжение Наркомтяжмаша 2 млн.рублей и Наркомсудпрома 800 тыс.рублей на премирование работников Кировского и Ижорского заводов за

в Визитации сроч

подготовку производства и выпуск в 1940 г. танков "КВ", начав выделение премий по сдаче первых 30 танков.

23. Обязать Наркомвнешторг - т. Микояна, ^{август} не позднее июля месяца 1940 года поставить по импорту Кировскому заводу Наркомтяжмаша 31 металлорежущий станок и два 13-тонных штамповочных молота по спецификации, согласно Приложению № 4.

Выделить для оплаты указанного оборудования импортный контингент в сумме 2,8 млн. рублей.

24. Предложить Госплану СССР при составлении квартальных планов предусматривать целевое выделение Кировскому заводу строительных материалов по заявке Наркомтяжмаша.

25. Обязать Наркомлес СССР выделить Кировскому заводу (Наркомтяжмаша) в III квартале 5 стандартных рубленых домов.

26. Обязать Наркомсредмаш - т. Лихачева откомандировать на постоянную работу на Кировский завод Наркомтяжмаша ~~4~~ конструкторов, работавших на конструкциях тяжелых танков на быв. 185 заводе Наркомсредмаша.

27. Считать все кадры Кировского и Ижорского заводов, работающие на изготовление танков "КВ", забронированными и не подлежащими призыву в Красную Армию.

28. Обязать Наркомтяжмаш отгрузить для Ижорского завода в счет фондов Наркомсудпрома 12 радиально-сверлильных станков, в том числе в июне 1940 года - 6 станков и в июле 1940 года - 6 станков; вертикально-фрезерных станков в июне-июле мес. 1940 г. - 5 станков, 2 автокрана в июле 1940 года и за счет перераспределения 3 тельфера, один из них 1 тн. и 2 по 1,5 тн.

29. Обязать Наркомтяжмаш - т.Ефремова поставить Ижорскому заводу в июне месяце 1940 г. два танк-паровоза типа 9П, 0-3-0 за счет резерва Экономсовета.

30. Обязать Наркомуголь -- т.Вахрушева выделить Ижорскому заводу НКСП пневматические сверловочные машинки типа СМ-22 в количестве 25 шт. до 15 июня 1940 г. за счет фондов НКСП.

31. Обязать Наркомтяжмаш - т.Ефремова поставить Ижорскому заводу НКСП гидравлический правильный пресс 3.000 тн. комплектно с насосами, аккумуляторами и электрооборудованием к 1 сентября 1940 г., для чего обязать Наркомат Вооружения - т.Ванникова поставить балоны для гидро-аккумуляторов к 15 июля 1940 г. Наркомату Электропромышленности - т.Богатыреву изготовить электрооборудование к указанному прессу к 1 августа с.г., а Наркомату Судостроительной промышленности - т.Носенко поставить гидравлические насосы к прессу к 15 августа 1940 г.

32. Обязать Наркомат Электропромышленности - т.Богатырева поставить Ижорскому заводу НКСП две многопостные электросварочные машины постоянного тока типа СМГ-4 к 1 августа 1940 г.

33. Обязать Наркомсредмаш - т.Лихачева поставить Ижорскому заводу НКСП три тягача, мощностью 25-ти сил каждый с двухосными автомобильными прицепами к каждому.

34. Обязать Наркомвнешторг-т.Микояна поступающие для других потребителей станки передать Ижорскому заводу Наркомсудпрома:

| | к 10.У1. | к 20.УП. | Всего |
|---------------------------------------|----------|----------|-------|
| Фрезерно-расточные diam.шт.180-200м/м | - | 2 | 2 |
| 100-120м/м | | 2 | 2 |
| Пр.строгальн.7000 х 2500 м/м | 1 | 1 | 2 |
| Пр.фрезерн. 1500 х.4200 м/м | 1 | 2 | 3 |
| Верт.фрезерные ø шт.150 м/м | - | 1 | 1 |
| Зубо долбежн. ø 1800 м/м | 1 | 1 | 2 |

35. Обязать Управление Госрезервов при СНК СССР раз-
бронировать Наркомсудпрому в III и IV кварталах с.г.
150 тн. молибденовых концентратов для выплавки стали по
производству танков „КВ“.

36. Обязать Секретаря Ленинградского Городского Коми-
тета ВКП(б) т.Кузнецова оказать необходимую помощь Киров-
скому и Ижорскому заводам и установить контроль за выполне-
нием настоящего постановления.

37. Предложить Главному Контролю при Комитета Обороны
взять под особое наблюдение выполнение настоящего постанов-
ления.

~~Председатель Комитета~~
~~В. Молотов~~

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. Молотов

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. Сталин

~~И. Сталин~~

А. М. Давидов