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КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ СССР 

0 серьезных недостатках в строительстве и эксплуатации первой очере-

ди Астраханского г а з о в о г о комплекса 

Отдел тяжелой промышленности Комитета проверил выполнение Мин-

газпромом СССР правительственных заданий по завершению строительства 

и наведению должного порядка в эксплуатации первой очереди Астрахан-

ского г а з о в о г о комплекса . 

Астраханский газовый комплекс по добыче и переработке 6 млрд. 

куб .метров высокосернистого г а з а в год , построенный в основном на 

импортном оборудовании ,введен в действие двумя очередями в 1986-1967 

г одах . 

Как показала п р ове рк а , комплекс в с о с т а в е г а з о в о г о промысла и 

перерабатывающего з авода в нарушение установленного Правительством 

СССР порядка принят в эксплуатацию с большими отступлениями от про-

екта , низким качеством и недоделками, без проведения комплексного 

опробования и получения товарной продукции. 

При подписании акта о приемке в эксплуатацию газоперерабатываю-

щего завода производственным объединением "Астраханьга зпром" с со-

гласия , а в ряде случаев по указанию руководителей Мингазпрома СССР 

из пусковых комплексов были исключены многие технологические , энер-

гетические , транспортные, природоохранные и другие объекты, без ко-

торых практически невозможно обеспечить нормальную эксплуатацию 

предприятия. 

1 Более т о г о , в нарушение контракта с французской фирмой "Текнип" 

приемка з авода осуществлена без завершения монтажных работ и готов-

ности технологических у становок к пуску . Несмотря на то , что гаран-

тии фирмы на поставленное оборудование истекли, до сих пор не про-

ведены испытания по снятию гарантийных показателей и не подписан 

протокол о приемке оборудования в эксплуатацию. 

На многих объектах первой очереди г а з о в о г о комплекса все еще 

продолжаются работы по устранению допущенных при строительстве бра-

ка и недоделок, дефектов и конструктивных недостатков в оборудова-

нии.На день проверки по этой причине на заводе не работали установки 

осушки и отбензинивания г а з а , хранения жидкой серы, автоматического 
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и ручного налива ее в железнодорожные цистерны, механизированный 

склад комовой серы и другие объекты общей стоимостью более 42 млн. 

рублей. 

Эксплуатация газоперерабатывающего з авода осуществляется по 

временной схеме с грубейшими нарушениями технологии производства , а 

также действующего законодательства об охране труда и технике без-

опа сн о сти . 

Следует о с о б о отметить, что комплекс по переработке стабильного 

конденсата в с о с т аве комбинированной установки , гидроочистки и ка-

талитического риформинга эксплуатируется даже без приемки его рабо-

чей комиссией. Многие установки комплекса не укомплектованы квалифи-

цированными кадрами рабочих и инженерно-технических работников . Из-

за бесконтрольности и разгильдяйства в декабре I9SS г . произошел 

взрыв дымохода печей блока атмосферной перегонки . Полностью были 

разрушены печь и котел-утилизатор , а также футеровка трубы высотой 

220 метров. Восстановительные работы практически не ведутся . 

Ряд действующих технологических у становок до сих пор не выведен 

на проектную мощность. На многих из них отключены системы автомати-

ческой блокировки и сигнализации, отсутствуют датчики показателей 

давления, температуры, р а с х ода в о здуха , к онденсата , раздела фа з , 

контроля пламени на форсунках и других параметров . Не задействованы 

автоматические газоанализаторы содержания с е р ов одо р ода в кислых га-

з а х , жидкой с е р е и других продуктах переработки . На момент проверки , 

например, на трех действующих у становках получения серы не работало 

более 70 приборов . 

В результате бездействия установки осушки и отбензинивания на 

комплексе используется газ^ не очищенный от влаги и жидких углеводо-

родов . Только в третьей декаде января с . г . на ряде у становок по этой 

причине зафиксировано 240 случаев отка з а в р аботе различных прибо-

р ов . Нередко из-за этого технологические установки управляются по 

существу на " г л а з о к " , что спо с об ствует созданию аварийных ситуаций. 

В прошлом году из-за недоделок и дефектов оборудования , низкого 

качества строительных и монтажных р а б о т , многочисленных отключений 

электроэнергии , грубого нарушения проектных регламентов и других 

п р • » о е н С Б - л к е технологические ус галсз.;;: ост • • : ~ •.. j / ' о 1 3 7 р а з . 

В результате аварийных ситуаций 21 р а з полностью останавливался за-

вод. Только четыре установки получения серы простояли в ожидании ре-

монта после аварий и другим причинам 549 дней, или почти 33 процен-

тов календарного времени. Убытки от эксплуатации завода и з атрат на 

аварийно-восстановительные работы превысили 56 млн.рублей. 
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В последнее время эксплуатационная и экологическая обстановка 

на Астраханском газовом комплексе ухудшилась. 

В погоне за выполнением плана любой ценой своевременно не осу-

ществляются профилактические, текущие и капитальные ремонты, обору-

дование и механизмы эксплуатируются до аварийного с о с т о я н и я . И толь-

ко тогда в авральном порядке начинаются ремонтно-восстановительные 

работы. Как правило ,к аче ство таких ремонтов низкое . В январе с . г . 

из-за аварийного с о стояния котлов-утилизаторов , пароперегревателей, 

подогревателей га з а и регулирующих за слонок вновь остановлена на 

ремонт вторая установка получения серы, которая только что вышла из 

длительного капитального ремонта . Такое же положение на третьей и 

четвертой у ст ановках . Они загружены всего на 50-60 процентов и тре-

буют немедленной остановки для ремонта. 

В нарушение проектного регламента на технологические установки 

постоянно подается для переработки стабильный конденсат с содержани-

ем с е р о в о д о р о д а , превышающим в 10-12 р а з установленный норматив, в 

результате происходит интенсивная к о р р о зия оборудования и з а г ря зне-

ние окружающей среды.По лабораторным данным содержание ионов железа 

в шелочной воде технологических колонн уже достигает 2760 мг на 

литр, что в 7 р а з больше норматива . На день проверки из-за отсутст-

вия качественного конденсата все установки простаивали . 

Из-за систематических простоев котлов-утилизаторов на техноло-

гических установках для обеспечения нормальной работы завода не хва-

тает технологического п а р а . По этой причине ежедневно простаивают 

паровые турбины, турбодетандерные у становки , газодувки и пусковые 

аппараты, не обеспечиваются проектные параметры утилизации с е р ов о-

дорода и отбензинивания товарного г а з а . В то же время, как показыва-

ет пр оверка , только из-за многочисленных пропусков в трубопроводах 

оборудовании ежесуточно его теряется более 2 , 4 тыс. тонн. 

Из-за нестабильной работы комплекса , систематических простоев 

у становок "Сульфрен" из природного г а з а сейчас извлекается лишь 71 

процент с е р ов одор ода вместо 9 9 , 6 процента по проекту . Только в прош-

лом году на факелах и в топках заводских печей сожжено 244 тыс.тонн 

конде_ксата и 1 . 5 млрд. куб , м е тров о тс епарированного и сух ого га з а , 

60^ тыс. топ:-: серы. В ок>у-. : / j с реду ныбро:;е.:а I , г . т :.-..'. вы . „у-

токсичного с ернистого ангидрида, или в 22 р а з а больше, чем предус-

матривалось проектом. На территории комплекса з а р еги стрио ов ано 347 

случаев недопустимой концентрации с е р ов одо р ода и с е рнистого ангид-

рида в атмосферном во здухе . 
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Положение у сугубляется еще и тем, что на многих с е р опроводах и 

аппаратах у становок допускаются значительные пропуски жидкой серы на 

поверхность земли. Из трех установок жидкая с е р а подается в железно-

дорожные цистерны практически без дегазации с большим превышением 

норм предельно допустимой концентрации с е р о в о д о р о д а . В результате 

чего на пункте налива по существу с о здана повышенная опа сность и об-

служивающему персоналу предписано производить работы по наливу серы 

в п р отивог а з а х . 

Значительным источником з агрязнения атмосферного воздуха явля-

ется резервуарный парк . В январе с . г . в отдельные дни содержание 

с е р ов одор ода в воздушной среде в десятки р а з превышало нормы пре-

дельно допустимой концентрации. На день проверки в операторной и на-

с о сной кабельные каналы были заполнены газовым конденсатом. И таких 

примеров немало. Из-за отсутствия подземных хранилищ газ и конденсат 

в аварийных ситуациях по-прежнему сжигаются в факелах . 

Следует отметить, что на комплексе, после двух лет его эксплуа-

тации, не задействована в проектном объеме автоматизированная систе-

ма контроля з а г а з о в анно сти окружающей среды. Из 24 пунктов контроля 

з агря знения атмосферы, расположенных в о с о б о контролируемой восьми-

километровой з оне , десять из-за отсутствия г а з о ан ализ ат о р ов не рабо-

тали, а на пяти пунктах - не фиксировалось содержание углеводородов 

в атмосфере . 

На заводе до сих пор не вос становлена канализационная система , 

выведенная из с т р о я в результате неквалифицированной эксплуатации. 

Многие колодцы и трубопроводы разрушены или забиты грунтом. Из де-

вяти насосных станций работают только пять. В прошлом году потери 

воды на заводе составили 3 , 8 млн .куб .метров . За время эксплуатации 

завода грунтовые воды поднялись на 6 метров и вышли на поверхно сть . 

По данным геодезической службы, размеры центральной части "ку-

пола" подтопления за прошлый год увеличились вдвое , идет интенсив-

ное обводнение площадки, что может вызвать недопустимые просадки и 

деформации зданий и сооружений. В настоящее время две подземные ямы 

для хранения жидкой серы емкостью 10 тыс.тонн каждая затоплены во.до; 

и не эксплуатируются . 

В хсдо прозеА было ус ганоелено , чго на м.;о:и. ' ...эк г л-: нег 

питьевой воды, аптечек и туалетов . У некоторых рабочих отсутствуют 

удостоверения по технике б е з о п а с н о с т и , выявлены $акты курения во 

взрывоопасных машинных залах и принятия спиртных напитков на рабочи-

местах . 



Проверка показывает, что на Астраханском газовом комплексе 

сложилась по существу аварийная о б ст ан овк а , угрожающая здоровью и 

жизни людей. Утвержденные Бюро Совета Министров СССР по топливно-

энергетическому комплексу мероприятия по повышению эксплуатационной 

и экологической бе з опа сно сти комплекса Мингазпромом СССР и Минюг-

строем СССР осуществляются крайне медленно и не о рг аниз ов анно . Стро-

ительные недоделки полностью не устранены. Не соблюдаются правила 

г а з ов ой бе з опа сно сти и технической эксплуатации на объектах добычи 

переработки высокосернистого г а з а . Низкими темпами ведется строи-

тельство жилья и других объектов социальной сферы. На комплексе, и 

о собенно на производствах газоперерабатывающего з а в о д а , не хватает 

квалифицированных опе р ат о р о в , машинистов, инженерно-технических ра-

ботников . До сих пор не укомплектованы службы главного энергетика , 

главного механик а и КИПиА. 

Серьезные недостатки допускаются в подборе , воспитании и за-

креплении кадров . Имеет место ч а стая сменяемость руководителей 

объединения и предприятий, что отрицательно сказывается на обеспе-

чении б е з оп а сн ог о труда и надежности работы Астраханского г а з ов ог о 

комплекса . 

Зам.заведующего отделом 

Заведующий Отделом тяжелой 

промышленности 

/ 

З ав . с ектопом 

Инспектор А.Головин 
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