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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и Коллегии Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь от 17 февраля 2006 года №4/6К «Об утвержде-
нии заключения Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного
контроля Республики Беларусь по отчету Совета Министров Союзного государства об
исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год»:

Утвердить заключение Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь по отчету Совета Министров Союзного государства
об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год с учетом результатов проверки
использования средств бюджета Союзного государства, выделенных на реализацию совмест-
ных программ.

Направить заключение Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь по отчету Совета Министров Союзного государства
об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год Председателю Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России.

По результатам проверки направить информационные письма Председателю Высшего
Государственного Совета Союзного государства, Президенту Республики Беларусь, Прези-
денту Российской Федерации, Председателю Совета Министров Союзного государства и
обращение Генеральному прокурору Российской Федерации.

Заключение
Счетной палаты Российской Федерации и

Комитета государственного контроля Республики Беларусь
по отчету Совета Министров Союзного государства

об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год

Заключение Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного
контроля Республики Беларусь по отчету Совета Министров Союзного государства об
исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год подготовлено в соответствии
с обращениями Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Б.В. Грызлова от 12 октября 2005 года №14-1.1-337 и №14-1.1-338.

Проверка отчета об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год, пред-
ставленного Советом Министров Союзного государства в Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России 10 октября 2005 года, осуществлена в соответствии с пункта-
ми 79, 80 и 81 Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного государства,
утвержденного постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государ-
ства от 12 апреля 2002 года №3, на основании первичных платежных документов, так-
же отчетных данных Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства фи-
нансов Российской Федерации и Федерального казначейства, Министерства финансов
Республики Беларусь и Главного государственного казначейства Минфина Республики
Беларусь, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, распо-
рядителей и получателей средств бюджета Союзного государства на территории Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. Все показатели в данном заключении
представлены в российских рублях.

В 2004 году были разработаны и утверждены Советом Министров Союзного госу-
дарства нормативные документы о внесении изменений и дополнений в Порядок под-
готовки и представления Постоянным Комитетом Союзного государства в Совет Ми-
нистров Союзного государства годового и полугодового отчетов об исполнении бюд-
жета Союзного государства (в части сроков представления полугодового и годового
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отчета об исполнении бюджета Союзного государства), в Порядок формирования и ис-
полнения бюджета Союзного государства (в части реструктуризации задолженности по
бюджетному кредиту). Вместе с тем ряд важнейших документов, способствующих раз-
витию Союзного государства и бюджетного процесса, принят не был (Конституцион-
ный акт Союзного государства, Соглашение между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерации о регулировании отношений собственности Союзного государства). В
связи с этим Совет Министров Союзного государства (протокол заседания от 8  июня
2004 года №3) рассмотрел Перечень проблемных вопросов развития Союзного госу-
дарства, требующих первоочередного решения, в том числе проектов вышеуказанных
документов, которые были рекомендованы для рассмотрения Высшим Государствен-
ным Советом Союзного государства.

Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о регулировании
отношений собственности Союзного государства было подписано 24 января 2006 года.

Также на заседании Совета Министров Союзного государства были рассмотрены
вопросы о выполнении министерствами и ведомствами Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь за период с 2002 по 2004 год решений по формированию и исполне-
нию бюджета Союзного государства, проведению единой торговой и таможенно-
тарифной политики, созданию объединенных энергетической и транспортной систем,
осуществлению совместной политики в области обороны, координации деятельности в
области военного строительства и единой пограничной политики, проведению согласо-
ванной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного
обеспечения, мероприятий в сфере реализации равных прав граждан Республики Бела-
русь и Российской Федерации. Ряд важнейших вопросов до настоящего времени оста-
ется нерешенным в связи с многочисленными этапами согласований с министерствами
и ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также с невыполнени-
ем ими поручений и решений Совета Министров Союзного государства. Так, до на-
стоящего времени не согласован Минфинами России и Беларуси Порядок возврата в
бюджет Союзного государства средств, использованных не по целевому назначению
или с нарушениями нормативных правовых актов Союзного государства и государств -
участников, регулирующих бюджетные процессы, и новая редакция Порядка формиро-
вания и исполнения бюджета Союзного государства.

Не завершена унификация национальных нормативных правовых актов в сфере
внешней торговли и таможенного законодательства. Отсутствует полная унификация
систем таможенно-банковского контроля.

По вопросам создания объединенных энергетической и транспортной систем Ми-
нистерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь не выполнено поручение Совета Министров Союзно-
го государства о разработке совместной программы развития портового комплекса Ка-
лининградской области.

Министерствами обороны Российской Федерации и Республики Беларусь не заверше-
ны необходимые согласования с экономическими ведомствами проекта новой программы
Союзного государства «Подготовка белорусских военнослужащих в военно-учебных заве-
дениях Министерства обороны Российской Федерации на период до 2015 года».

В рамках выполнения совместной программы «Борьба с преступностью на терри-
тории государств - участников Союзного государства» ФСБ России и КГБ Республики
Беларусь не выполнено поручение Совета Министров Союзного государства о дора-
ботке Комплекса основных мероприятий по реализации Концепции безопасности Со-
юзного государства на период до 2008 года и согласовании его с экономическими и
финансовыми ведомствами государств - участников. Кроме того, ФСБ России и Гос-



40

компогранвойск Беларуси в 2004 году не завершили необходимые согласования и не
представили проект новой редакции Программы обустройства внешней границы Союз-
ного государства на период 2002-2005 годов в Совет Министров Союзного государства.

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь еще с 2002 года не
выполнено поручение Совета Министров Союзного государства о разработке програм-
мы единой методологии государственного регулирования общего рынка труда.

В соответствии с Порядком подготовки и представления Постоянным Комитетом Со-
юзного государства в Совет Министров Союзного государства годового и полугодового
отчетов об исполнении бюджета Союзного государства, утвержденным постановлением
Совета Министров Союзного государства от 15 октября 2002 года №31 (с изменениями и
дополнениями от 17 ноября 2004 года №21) годовой отчет об исполнении бюджета Союз-
ного государства должен быть представлен Постоянным Комитетом в Совет Министров
Союзного государства не позднее 15 июня года, следующего за отчетным. Согласно дан-
ному Порядку отчет об исполнении бюджета Союзного государства составляется Посто-
янным Комитетом на основании отчетов органов и организаций Союзного государства, а
также отчетов Главного управления федерального казначейства Минфина России об ис-
полнении бюджета Союзного государства на территории Российской Федерации и Главно-
го государственного казначейства Минфина Республики Беларусь об исполнении бюджета
Союзного государства на территории Республики Беларусь. Отчеты национальных казна-
чейств государств - участников Союзного государства за год должны быть представлены в
Постоянный Комитет не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год (далее - Отчет) в
части территории Республики Беларусь Минфином Республики Беларусь направлен в
Постоянный Комитет 26 апреля 2005 года. Минфин России отчет об исполнении бюд-
жета Союзного государства за 2004 год в части территории Российской Федерации на-
правил в Постоянный Комитет только 1 июня 2005 года.

Согласно пункту 78 Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного госу-
дарства отчет об исполнении бюджета готовит Постоянный Комитет в соответствии с
Порядком подготовки и представления Постоянным Комитетом Союзного государства
в Совет Министров Союзного государства годового и полугодового отчетов об испол-
нении бюджета Союзного государства и вносит его в Совет Министров Союзного госу-
дарства. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Союзного государства в
Совете Министров Союзного государства может быть назначена внутренняя проверка
указанного Отчета, которая осуществляется Министерством финансов Российской Фе-
дерации и Министерством финансов Республики Беларусь.

Отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год (с приложениями)
направлен Постоянным Комитетом в Совет Министров Союзного государства 2 июня
2005 года. В связи с продолжительными сроками рассмотрения Отчета Минфином Рос-
сии доработанный отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год
Советом Министров Союзного государства направлен в Парламентское Собрание Сою-
за Беларуси и России только 10 октября 2005 года.

Общая характеристика бюджета Союзного государства
и анализ организации его исполнения

Бюджет Союзного государства на 2004 год принят постановлением Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России от 25  марта 2004 года №ХХV-4 и утвержден по-
становлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 августа
2004 года №5.



41

Бюджетом Союзного государства на 2004 год определено (статья 23), что Постоянный
Комитет Союзного государства организует исполнение бюджета в соответствии с Поряд-
ком исполнения бюджета Союзного государства через органы федерального казначейства
Министерства финансов Российской Федерации и органы государственного казначейства
Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Порядок), утвержденным постанов-
лением Совета Министров Союзного государства от 21 декабря 2000 года №24, и осущест-
вляет оперативный контроль за исполнением бюджета Союзного государства.

Порядком определено (пункт 8), что Постоянный Комитет формирует реестр распо-
рядителей и получателей средств бюджета Союзного государства, который утверждается
Государственным секретарем Союзного государства и передается в органы националь-
ных казначейств для регистрации. Указанные реестры в части территорий Российской
Федерации и Республики Беларусь утверждены Государственным секретарем Союзного
государства П.П. Бородиным 16 марта 2004 года. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» и решением Совета Министров Союзного государства
от 8 июня 2004 года (протокол заседания №2) Постоянным Комитетом были внесены из-
менения и дополнения к реестру распорядителей и получателей средств бюджета Союз-
ного государства на 2004 год в части территории Российской Федерации. Также были
внесены дополнения к реестру распорядителей и получателей средств бюджета Союзно-
го государства на 2004 год в части территории Республики Беларусь.

При проведении анализа текстовых статей бюджета Союзного государства уста-
новлено следующее.

Статьей 2 бюджета Союзного государства на 2004 год предусмотрено формирова-
ние доходов бюджета от использования имущества, созданного за счет долевых взно-
сов государств - участников на реализацию совместных российско-белорусских про-
грамм в 1996-1997 годах, а также от использования имущества, созданного в ходе ис-
полнения бюджетов Союзного государства (Союза Беларуси и России) в 1998-2004 го-
дах. При отсутствии нормативных правовых документов, регулирующих отношения
собственности Союзного государства, доходная часть бюджета Союзного государства в
2004 году формировалась только за счет отчислений государств - участников и платы
за пользование средствами на возвратной и возмездной основе (бюджетными кредита-
ми), предоставленными из бюджета Союзного государства.

В связи с продолжительностью рассмотрения и согласования сводной бюджетной
росписи Минфином России Постоянным Комитетом не исполнена статья 16 бюджета в
части соблюдения сроков утверждения сводной бюджетной росписи доходов и расхо-
дов бюджета Союзного государства на 2004 год, росписей доходов и расходов бюджета
Союзного государства на территории Российской Федерации и на территории Респуб-
лики Беларусь в структуре показателей бюджетной классификации Союзного государ-
ства. Минфином России бюджетная роспись доходов и расходов бюджета Союзного
государства согласована только 21 октября 2004 года в части долевого взноса Россий-
ской Федерацией в размере 1600000,0 тыс. рублей. Сводная бюджетная роспись дохо-
дов и расходов бюджета Союзного государства утверждена Государственным секрета-
рем Союзного государства 21 октября 2004 года, или по истечении полутора месяцев
после установленного срока.

Не исполнена статья 21 в части представления Порядка возврата в бюджет Союзно-
го государства средств, использованных незаконно или не по целевому назначению, на
утверждение Совету Министров Союзного государства в связи с его несогласованием
Минфинами России и Беларуси. В основу проекта Порядка Постоянным Комитетом
положена Инструкция о порядке применения органами федерального казначейства мер
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принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации,
утвержденная приказом Минфина России от 26 апреля 2001 года №35н. Указанный
проект Порядка был направлен на согласование Минфинам России и Беларуси 9 июня
2004 года. Однако из-за продолжительности сроков рассмотрения и внесения многочис-
ленных изменений и дополнений в положения проекта, а также внесения изменений по
указанному вопросу в Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государ-
ства согласование финансовыми органами в 2004-2005 годах осуществлено не было.

Согласно приказу Постоянного Комитета от 28 декабря 2004 года №21 «Об утвер-
ждении порядка финансирования расходов и организации единой системы бухгалтерско-
го учета и отчетности по главе 721 «Постоянный Комитет Союзного государства» во ис-
полнение распоряжения Государственного секретаря Союзного государства П.П. Боро-
дина от 21 марта 2003 года РГС №7 с 1 января 2004 года введен порядок финансирования
расходов и организации единой системы бухгалтерского учета и отчетности только по
главе 721 «Постоянный Комитет Союзного государства»: содержание Постоянного Ко-
митета, проведение заседаний Совета Министров и Высшего Государственного Совета
Союзного государства, расходы в сфере международной деятельности, здравоохранения
и физической культуры, социальной политики, культуры, искусства и кинематографии,
на средства массовой информации и прочие расходы.

Согласно утвержденному порядку финансирования расходов и организации бухгал-
терского учета центральная бухгалтерия Постоянного Комитета осуществляет бухгалтер-
ский учет и ведет отчетность в целом по главе 721 «Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства» на основании представленных департаментами, ответственными за проведение
мероприятий, по которым Постоянный Комитет является распорядителем средств, доку-
ментов (договоры, утвержденные сметы, платежные поручения, акты сдачи-приемки, ко-
пии отчетов о фактических затратах с приложением первичных документов и др.).

Бухгалтерский отчет за 2004 год (баланс исполнения сметы доходов и расходов,
форма №1-Союз) отражает финансово-хозяйственную деятельность, осуществляемую на
территориях Российской Федерации и Республики Беларусь, по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов: 01 03 001 002 «Содержание Постоянного Комитета
Союзного государства», 01 05 023 003 «Расходы на проведение заседаний Совета Ми-
нистров и Высшего Государственного Совета Союзного государства», 03 01 002 098
«IV Международная научно-практическая конференция «Комплексная защита информа-
ции», 15 03 025 047 «Премирование в области литературы и искусства» и 15 03 042 011
«Мероприятия, посвященные Дню единения», 16 02 003 050/066/085/086 «Издательская
деятельность» и «Информационное обеспечение строительства Союзного государства»,
«Периодическое издание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Парламен-
та Союзного государства) - газета «Союзное вече», «Периодическое издание Совета Ми-
нистров Союзного государства - газета «Союз. Беларусь-Россия», 18 06 024 056/070/073
«Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС», «Организация санаторно-курортного лечения
инвалидов и участников Великой Отечественной войны» и «Научно-практическая кон-
ференция «Социальное развитие Союзного государства - состояние и перспективы»,
3001 028 080 «Резервный фонд Союзного государства», 3003 029 081 «Возврат ранее
предоставленных бюджетных кредитов», 3004 042 052/083 «Проведение экспертизы и
разработка программ, подпрограмм, проектов и мероприятий», «Средства для возме-
щения части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам». Также в бу-
хучете отражены бюджетные кредиты, предоставленные в 1998-2002 годах.

Согласно справке о полученных и использованных средствах Постоянным Комите-
том в 2004 году по главе 721 фактическое финансирование указанных разделов состави-
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ло 224601,5 тыс. рублей (9,5% фактического финансирования расходов бюджета Союз-
ного государства), кассовые расходы - 201044,2 тыс. рублей (8,9% кассового исполнения
бюджета Союзного государства). Возвращено не использованных до 31 декабря 2004 го-
да остатков средств бюджета Союзного государства в сумме 23557,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета Союзного государства
Доходы бюджета Союзного государства на 2004 год (статья 1) утверждены в сумме

2650078,1 тыс. российских рублей и сформированы за счет согласованных отчислений
государств - участников (2462000,0 тыс. рублей) и неналоговых доходов (188078,1 тыс.
рублей).  В целом бюджет Союзного государства по доходам в 2004  году исполнен в
сумме 2728252,6 тыс. рублей (102,9% годовых бюджетных назначений и 95,1% уточ-
ненной бюджетной росписи).

Неналоговые доходы (код бюджетной классификации 2000000) бюджета Союзного
государства на 2004 год определены в сумме 188078,1 тыс. рублей и сформированы за
счет перечисления процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов Со-
юзным государством, в том числе на территории Российской Федерации - 169270,3 тыс.
рублей, Республики Беларусь - 18807,8 тыс. рублей.

Бюджетом Союзного государства за 2004 год (статья 4) определено, что дополни-
тельные доходы, включая остатки прошлых лет, не подлежащие перечислению в нацио-
нальные бюджеты государств - участников, полученные сверх суммы, установленной
статьей 1, направляются Советом Министров Союзного государства по согласованию с
Парламентским Собранием Союза Беларуси и России на финансирование программ,
подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства сверх предусмотренных на
эти цели ассигнований, а также на вновь утверждаемые в 2004 году в установленном по-
рядке программы, подпрограммы, проекты и мероприятия Союзного государства.

В соответствии с пунктом 77 Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного
государства определено, что целевые остатки средств бюджета Союзного государства, на-
ходящиеся на лицевых счетах бюджетополучателей и не использованные до 31 декабря
очередного финансового года, подлежат перечислению в доход бюджета Союзного го-
сударства и использованию в следующем финансовом году на те же цели дополнитель-
но к ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Союзного государства.

На основании указанных нормативных документов Постоянным Комитетом внесе-
ны изменения по доходам на сумму 217268,1 тыс. рублей, в том числе за счет остатков
прошлых лет в сумме 158065,0 тыс. рублей и целевых остатков средств бюджета, не
использованных бюджетополучателями до 31 декабря 2003 года в сумме 59203,1 тыс.
рублей (на территории Российской Федерации - 59073,9 тыс. рублей, на территории
Республики Беларусь - 129,2 тыс. рублей).

По данным отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета
Союзного государства за 2004 год, неналоговые доходы составили 256558,6 тыс. рублей
(136,4%), что на 68480,5 тыс. рублей больше утвержденных бюджетом.

Поступления процентов по ранее предоставленным бюджетным кредитам (код
бюджетной классификации 2010400) составили 36415,5 тыс. рублей (19,4%), в том чис-
ле на территории Российской Федерации - 24546,5 тыс. рублей (14,5%), Республики Бе-
ларусь - 11869,0 тыс. рублей (63,1%). При этом из предоставленных бюджетных креди-
тов на реализацию четырех программ проценты получены только по двум программам -
«Развитие дизельного автомобилестроения» и «Развитие производства технических
средств информационно-телекоммуникационных систем и систем безналичного расче-
та на предприятиях Союза Беларуси и России» (электронная пластиковая карта). Не-
достаточный контроль со стороны Постоянного Комитета за возвратом бюджетных
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кредитов и уплатой процентов по ним привел к невыполнению в полном объеме заем-
щиками обязательств по уплате процентов в бюджет Союзного государства за пользо-
вание бюджетными кредитами.

В неналоговые доходы включены также 220143,1 тыс. рублей за счет:
- возврата средств, полученных и не использованных в 2003 году, в сумме 2036,3 тыс.

рублей, в том числе на территории Российской Федерации - 12,7 тыс. рублей, Республики
Беларусь - 2023,6 тыс. рублей;

- процентов, полученных от размещения в банках и кредитных организациях средств
бюджета Союзного государства, и платы за пользование банками средствами бюджета
Союзного государства на территории Республики Беларусь в сумме 54,1 тыс. рублей;

- штрафных санкций на территории Республики Беларусь в сумме 364,0 тыс. рублей;
- прочих поступлений в сумме 1,1 тыс. рублей на территории Республики Беларусь;
- прочих неналоговых доходов в сумме 217687,6 тыс. рублей, в том числе на терри-

тории Российской Федерации - 165493,4 тыс. рублей, на территории Республики Бела-
русь - 52194,2 тыс. рублей.

В прочие неналоговые доходы включены остатки прошлых лет, образовавшиеся по со-
стоянию на 1 января 2004 года и не подлежащие перечислению в национальные бюджеты
государств - участников, в сумме 158065,0 тыс. рублей (на территории Российской Феде-
рации - 156500,0 тыс. рублей, территории Республики Беларусь - 1565,0 тыс. рублей), це-
левые остатки средств бюджета Союзного государства, находящиеся на лицевых счетах
бюджетополучателей и не использованные до 31 декабря очередного финансового года, в
сумме 59203,1 тыс. рублей, средства, возвращенные в бюджет Союзного государства после
закрытия текущего внебюджетного счета Постоянного Комитета, в сумме 419,5 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления (код бюджетной классификации 3000000). Отчисления
из национальных бюджетов государств - участников Союзного государства (3010000) оп-
ределены бюджетом в сумме 2462000,0 тыс. рублей и сформированы за счет отчислений из
национальных бюджетов государств - участников (Российская Федерация - 1600000,0 тыс.
рублей, или 65%, Республика Беларусь - 862000,0 тыс. рублей, или 35 процентов).

По данным Отчета, отчисления государств - участников Союзного государства в
2004 году составили 2471694,1 тыс. рублей (100,4% годовых бюджетных назначений).
Отчисления Российской Федерации составили 1600000,0 тыс. рублей (100%), из кото-
рых трансферты в Республику Беларусь - 235521,7 тыс. рублей (100% годовых бюд-
жетных назначений). Отчисления Республики Беларусь составили 871694,1 тыс. рублей
(101,1% годовых бюджетных назначений), из которых трансферты в Российскую Феде-
рацию - 104041,0 тыс. рублей (96,3% годовых бюджетных назначений). Превышение
суммы отчислений Республики Беларусь для осуществления расходов на территории
Республики Беларусь (без учета трансфертов в Российскую Федерацию) связано с по-
ложительной курсовой разницей белорусского рубля к российскому рублю, сложив-
шейся на день перечислений, и курса 76,5 белорусского рубля за 1 российский рубль, в
соответствии с которым в 2004 году производились отчисления Республики Беларусь в
бюджет Союзного государства.

Расходы бюджета Союзного государства
Статьей 8 бюджета Союзного государства на 2004 год утверждены расходы бюдже-

та в сумме 2650078,1 тыс. рублей.
До утверждения бюджета Союзного государства на 2004 год финансирование рас-

ходов с января по сентябрь 2004 года осуществлялось на основании временных и свод-
ных временных бюджетных росписей доходов и расходов бюджета Союзного государ-
ства (по функциональной и ведомственной классификациям расходов в части террито-



45

рий Российской Федерации и Республики Беларусь), ежемесячно утверждаемых Госу-
дарственным секретарем Союзного государства П.П. Бородиным, в размерах, не пре-
вышающих одной двенадцатой части расходов предшествующего года, и на основании
утвержденного постановлением Совета Министров Союзного государства от 12 февра-
ля 2004 года №1 Перечня программ, подпрограмм и мероприятий Союзного государст-
ва, финансируемых в 2004 году до утверждения бюджета 2004 года.

Согласно пункту 63 Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного госу-
дарства сводная бюджетная роспись составляется Постоянным Комитетом по главным
распорядителям бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с
функциональной и экономической классификацией расходов бюджета Союзного государ-
ства с поквартальной разбивкой и утверждается Государственным секретарем Союзного
государства по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Мини-
стерством финансов Республики Беларусь в течение 30 дней после утверждения бюджета.

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов бюджета Союзного государства на
2004 год, роспись доходов и расходов на территории Российской Федерации и роспись
доходов и расходов на территории Республики Беларусь в структуре показателей бюд-
жетной классификации Союзного государства с их поквартальным распределением
(только в российских рублях) были составлены Постоянным Комитетом в соответствии
с показателями бюджета и направлены на согласование Министерствам финансов Рос-
сии и Беларуси 3 августа 2004 года, то есть до утверждения бюджета Союзного госу-
дарства на 2004 год Высшим Государственным Советом Союзного государства.

Минфином Республики Беларусь бюджетная роспись доходов и расходов бюд-
жета Союзного государства на 2004 год согласована 26 августа 2004 года без заме-
чаний. Вместе с тем было обращено внимание Постоянного Комитета на нарушение
пункта 7 Порядка исполнения бюджета Союзного государства через органы феде-
рального казначейства Министерства финансов Российской Федерации и органы го-
сударственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Союзного государства от 21 декабря
2000 года №24, в части утверждения росписи доходов и расходов (изменений к ней)
бюджета Союзного государства, исполняемой на территории Республики Беларусь в
белорусских и российских рублях.

При рассмотрении Минфином России сводной бюджетной росписи было предло-
жено Постоянному Комитету внести изменения в ведомственную структуру расходов
бюджета Союзного государства на 2004 год в соответствии с решением Совета Мини-
стров Союзного государства от 8 июня 2004 года и представить проект постановления
«Об уточнении государственных заказчиков совместных программ и изменении ведом-
ственной структуры расходов бюджета Союзного государства». В соответствии со
статьей 19 бюджета Союзного государства на 2004 год постановлением Совета Мини-
стров Союзного государства от 11 октября 2004 года №20 внесены изменения в ведом-
ственную структуру расходов бюджета Союзного государства на территории Россий-
ской Федерации, и утвержден Перечень государственных заказчиков программ, под-
программ и мероприятий Союзного государства.

Минфином России бюджетная роспись доходов и расходов бюджета Союзного го-
сударства согласована только 21 октября 2004 года в части долевого взноса Российской
Федерации в размере 1600000,0 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов бюджета Союзного государства
утверждена Государственным секретарем Союзного государства 21 октября 2004 года.

Продолжительные сроки рассмотрения и согласования сводной бюджетной роспи-
си Минфином России, финансирование программ, подпрограмм и мероприятий по вре-
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менным бюджетным росписям до октября 2004 года, перечисление основного объема
долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства в IV квартале
2004 года и, как следствие, поступление основного объема финансирования в октябре-
декабре 2004 года на лицевые счета главных распорядителей средств бюджета Союзного
государства привело к расходованию средств не в полном объеме и образованию значи-
тельных остатков средств бюджета на их лицевых счетах на конец года. Так, фактиче-
ский объем перечисления долевого взноса Российской Федерации в I квартале 2004 года
составил 400000,0 тыс. рублей (100% предусмотренного объема бюджетных ассигнова-
ний из федерального бюджета), во II квартале - 210071,4 тыс. рублей (52,5%), в III квар-
тале - средства из федерального бюджета не поступали, в IV квартале - 989928,6 тыс.
рублей (247,5 процента).

Фактическое финансирование главных распорядителей средств и исполнителей
программ, подпрограмм и мероприятий, органов Союзного государства составило
2367686,4 тыс. рублей (86,8% от поступивших доходов), в том числе в октябре-декабре
2004 года на исполнение программ, подпрограмм и мероприятий - более 1,76 млрд.
рублей (около 75%). Остатки средств на лицевых счетах главных распорядителей по
состоянию на 31 декабря 2004 года составили 100860,6 тыс. рублей, в том числе на
территории Российской Федерации - 100831,4 тыс. рублей, на территории Республи-
ки Беларусь - 29,6 тыс. рублей.

При исполнении бюджета Союзного государства в 2004 году Постоянным Комите-
том Союзного государства в бюджетную роспись расходов были внесены изменения в
соответствии с постановлениями Совета Министров Союзного государства о внесении
изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2004 год (от 11 октября
2004 года №20) и о финансировании за счет остатков прошлых лет Союзного государ-
ства расходов на реализацию программ: «Разработка и использование перспективных
космических средств и технологий в интересах экономического и научно-технического
развития Союзного государства» («Космос-СГ») (от 29 декабря 2003 года №31), «Соз-
дание компьютерных технологий, программно-переналаживаемого оборудования, но-
вых материалов и инструментов для обработки оптических деталей от микрооптики до
астрооптики из традиционных и нетрадиционных оптических материалов» (от 5 октяб-
ря 2004 года №19), «Развитие производства оборудования для обеспечения получения
качественной молочной продукции» (от 17 ноября 2004 года №31), а также на основа-
нии пункта 77 Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного государства по
целевым остаткам средств бюджета Союзного государства, не подлежащим перечисле-
нию в национальные бюджеты.

Согласно справкам об изменении бюджетной росписи доходов и расходов бюд-
жета Союзного государства на 2004 год по функциональной и ведомственной клас-
сификациям расходов бюджета Союзного государства, утвержденным Государст-
венным секретарем Союзного государства в части территории Российской Федерации
10 ноября 2004 года, в части территории Республики Беларусь - 17 ноября 2004 года,
внесены изменения на территории Российской Федерации в сумме 59073,9 тыс. руб-
лей, на территории Республики Беларусь - 129,2 тыс. рублей.

Следует отметить, что на территории Российской Федерации при целевых остатках
средств бюджета по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 71008,4 тыс. рублей не
внесены изменения по неиспользованным остаткам главных распорядителей средств на
сумму 11934,6 тыс. рублей, в том числе Министерства культуры Российской Федера-
ции на проведение Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витеб-
ске» - 168,8 тыс. рублей, Постоянного Комитета по расходам Телерадиовещательной
организации Союзного государства - 11765,8 тыс. рублей. Указанные остатки по со-
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стоянию на 1 января 2005 года числились на балансовом счете 40816 Департамента -
Главного управления федерального казначейства Минфина России.

С учетом внесенных изменений расходы бюджета составили 2867346,2 тыс. рублей
и возросли против утвержденных бюджетом на 217268,1 тыс. рублей.

Согласно Отчету финансирование составило 2367686,4 тыс. рублей (82,6% уточ-
ненных бюджетных назначений), кассовые расходы - 2266808,4 тыс. рублей (79,1%) с
учетом расходов, произведенных на территории Республики Беларусь за счет остатков
неиспользованных средств бюджета 2003 года в сумме 129,2 тыс. рублей, не числящих-
ся на счетах по учету средств бюджета Союзного государства (Государственный коми-
тет пограничных войск Республики Беларусь - 16,7 тыс. рублей, Министерство оборо-
ны Республики Беларусь - 75,7 тыс. рублей и Министерство внутренних дел Республи-
ки Беларусь - 36,8 тыс. рублей).

Отклонение от уточненной сводной бюджетной росписи по финансированию и кас-
совому исполнению составило, соответственно, 499659,8 тыс. рублей и 600537,8 тыс.
рублей со знаком «минус». Данные отклонения сложились в результате поступления
основного объема финансирования в IV квартале 2004 года и его расходования глав-
ными распорядителями средств не в полном объеме, а также в связи с неиспользовани-
ем средств Резервного фонда и для возмещения части расходов по уплате процентов по
привлеченным кредитам.

Остатки средств бюджета Союзного государства на 1 января 2004 года составляли
358749,2 тыс. рублей (увеличились по сравнению с 1 января 2003 года в 1,1 раза), в том
числе на счетах по учету средств бюджета Союзного государства в ГУФК Минфина Рос-
сии -  343450,3 тыс.  рублей,  в ГГК Минфина Республики Беларусь -  15298,9 тыс.  рублей.
Остатки не использованных до 31 декабря 2003 года отчислений государств - участников в
сумме 111322,0 тыс. рублей (Российской Федерации - 111316,2 тыс. рублей, Республики
Беларусь - 5,8 тыс. рублей) в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюд-
жета Союзного государства перечислены в августе-сентябре 2004 года в национальные
бюджеты государств - участников. Кроме того, возвращен неиспользованный остаток
трансфертов Российской Федерации в Республику Беларусь в сумме 11713,6 тыс. рублей.

Остатки средств бюджета Союзного государства на 1 января 2005 года составляли
491006,2 тыс. рублей (увеличились по сравнению с 1 января 2004 года в 1,4 раза), в том
числе на счетах по учету средств бюджета Союзного государства в ГУФК Минфина
России - 485286,6 тыс. рублей, в ГГК Минфина Республики Беларусь - 5719,6 тыс. руб-
лей. Остатки не использованных до 31 декабря 2004 года отчислений государств - уча-
стников в сумме 57483,1 тыс. рублей (Российской Федерации - 56878,2 тыс. рублей,
Республики Беларусь - 604,9 тыс. рублей) в соответствии с Порядком формирования и
исполнения бюджета Союзного государства перечислены в октябре 2005 года в нацио-
нальные бюджеты государств - участников.

Целевые остатки средств бюджета Союзного государства, находящиеся на лицевых
счетах бюджетополучателей и не использованные до 31 декабря 2004 года, составляли
100860,6 тыс. рублей, или увеличились в 1,4 раза (на территории Российской Федера-
ции - 100831,4 тыс. рублей, на территории Республики Беларусь - 29,2 тыс. рублей) и в
соответствии со статьей 77 Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного
государства перечислены в бюджет Союзного государства.

По состоянию на 1 января 2005 года свободные остатки средств бюджета Союзного
государства составили 332662,5 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 1 января
2004 года почти в 2 раза, в том числе на счетах по учету средств бюджета Союзного го-
сударства в ГУФК Минфина России - 327898,1 тыс. рублей, в ГГК Минфина Республи-
ки Беларусь - 4764,4 тыс. рублей.
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Расходы бюджета Союзного государства по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства

Органы Союзного государства
(раздел 01)

На содержание органов Союзного государства в 2004 году бюджетом утверждены
расходы в сумме 159837,1 тыс. рублей (из доли отчислений Российской Федерации -
103744,1 тыс. рублей, Республики Беларусь - 56093,0 тыс. рублей), в том числе на
функционирование законодательных (представительных) органов Союзного государст-
ва - 62738,5 тыс. рублей, функционирование исполнительных органов Союзного госу-
дарства - 96098,6 тыс. рублей, на проведение заседаний Совета Министров и Высшего
Государственного Совета Союзного государства - 1000,0 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений расходы по данному разделу были увеличены до
177463,8 тыс. рублей за счет увеличения доли отчислений Российской Федерации до
121370,8 тыс. рублей, в том числе на функционирование законодательных (представи-
тельных) органов Союзного государства - 80295,5 тыс. рублей, функционирование ис-
полнительных органов Союзного государства - 96098,6 тыс. рублей, на проведение засе-
даний Совета Министров и Высшего Государственного Совета Союзного государства -
1069,7 тыс. рублей.

Фактическое финансирование по разделу 01 составило 159513,2 тыс. рублей (89,9%
уточненных бюджетных назначений), в том числе Парламентского Собрания Союза Бела-
руси и России - 62709,8 тыс. рублей (78,1%), Постоянного Комитета Союзного государства -
95830,7 тыс. рублей (99,7%), на проведение заседаний Совета Министров и Высшего Го-
сударственного Совета Союзного государства - 972,7 тыс. рублей (90,9 процента).

Согласно Отчету кассовые расходы на содержание органов Союзного государства
составили 156701,5 тыс. рублей (88,3% уточненных бюджетных назначений), в том
числе Парламентского Собрания - 60238,1 тыс. рублей (75,0%), Постоянного Комитета -
95830,6 тыс. рублей (99,7%), на проведение заседаний Совета Министров и Высшего
Государственного Совета Союзного государства - 632,8 тыс. рублей (59,2 процента).

Остаток неиспользованных средств в сумме 2811,7 тыс. рублей на территории Рос-
сийской Федерации возвращен в бюджет Союзного государства.

Проведение заседаний Совета Министров и
Высшего Государственного Совета Союзного государства

(раздел 01, подраздел 05)
В 2004 году на проведение заседаний Совета Министров и Высшего Государст-

венного Совета Союзного государства фактически было израсходовано 632,8 тыс.
рублей (59,2%), в том числе: на транспортные услуги на территории Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь - 47,8 тыс. рублей и 53,0 тыс. рублей, соответственно;
приобретение канцелярских товаров для проведения заседания Совета Министров
(фирма «Р-Стар Гарант») - 360,9 тыс. рублей; обеспечение протокольных мероприятий
(Федеральная служба охраны Российской Федерации) - 171,1 тыс. рублей. Следует отме-
тить, что 57% расходов на проведение мероприятий составляли расходы на приобретение
канцелярских товаров и были оплачены фирме «Р-Стар Гарант» по договору с Постоян-
ным Комитетом от 3 ноября 2004 года №207 на общую сумму 360,9 тыс. рублей.

Финансирование программ, подпрограмм, проектов и мероприятий
Статьей 10 бюджета Союзного государства на 2004 год был утвержден Перечень

программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства, принятых
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к финансированию из бюджета Союзного государства на 2004 год, в количестве 42
(в 2002 году - 36, в 2003 году - 42).

Бюджетом Союзного государства на 2004 год на выполнение программ, подпрограмм,
проектов и мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 2171772,2 тыс. рублей,
в том числе из доли отчислений Российской Федерации - 1364427,2 тыс. рублей (62,8%
бюджетных назначений), Республики Беларусь - 807345,0 тыс. рублей (37,2%). В результа-
те произведенных уточнений расходы на эти цели были увеличены на 199641,4 тыс. руб-
лей и составили 2371413,6 тыс. рублей.

По данным Отчета, финансирование программ, подпрограмм, проектов и меро-
приятий Союзного государства в 2004 году составило 2078997,0 тыс. рублей (87,7%
уточненных бюджетных назначений на эти цели), в том числе на территории Россий-
ской Федерации - 1043130,94 тыс. рублей, из них за счет трансфертов из Республики
Беларусь - 47158,2 тыс. рублей, на территории Республики Беларусь - 1035866,06 тыс.
рублей, из них за счет трансфертов из Российской Федерации - 234583,16 тыс. рублей,
процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов Союзным государст-
вом, - 11869,0 тыс. рублей, дополнительных доходов - 51805,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1984259,0 тыс. рублей, в том числе на территории Рос-
сийской Федерации - 948392,94 тыс. рублей, Республики Беларусь - 1035866,06 тыс. руб-
лей. Остаток неиспользованных средств на территории Российской Федерации в сумме
94738,0 тыс. рублей возвращен в бюджет Союзного государства.

Основная часть финансирования на выполнение программ, подпрограмм, проектов
и мероприятий поступила на лицевые счета главных распорядителей и получателей
средств бюджета в IV квартале 2004 года, что привело к нарушению календарных пла-
нов работ, использованию средств не в полном объеме и образованию значительных
остатков. Так, остатки Министерства промышленности и энергетики Российской Феде-
рации составили 37068,5 тыс. рублей, в том числе по программе «Разработка и органи-
зация производства специального оборудования для изготовления сверхбольших инте-
гральных схем уровня 0,5-0,25 мкм на 2003-2006 годы» - 32107,5 тыс. рублей, подпро-
грамме «Разработка и освоение серий цифровых, цифро-аналоговых, аналоговых инте-
гральных микросхем для аппаратуры специального назначения и двойного примене-
ния» - 4961,0 тыс. рублей; Федеральной таможенной службы по программе «Создание
Единой автоматизированной информационной системы Таможенного комитета Союз-
ного государства» - 24119,7 тыс. рублей; Постоянного Комитета по расходам на изда-
ние Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Парламента Союзного госу-
дарства) - газеты «Союзное вече» - 17876,4 тыс. рублей.

Анализ нормативных правовых актов и документов Союзного государства, отчетов
о ходе выполнения программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного госу-
дарства за 2004 год, представленных государственными заказчиками и исполнителями,
показал отсутствие должного контроля со стороны государственных заказчиков про-
грамм, подпрограмм - министерств и ведомств Российской Федерации и Республики
Беларусь за деятельностью головных исполнителей и исполнителей, а также действен-
ного контроля за ходом их выполнения со стороны департаментов Постоянного Коми-
тета - кураторов союзных программ, подпрограмм, проектов и мероприятий.

В соответствии с Положением о Постоянном Комитете Союзного государства, ут-
вержденным постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства
от 27 июня 2000 года №13, в функции Постоянного Комитета включено осуществление
совместно с соответствующими органами государств - участников программ, подпро-
грамм, проектов и мероприятий Союзного государства представления в Совет Минист-
ров Союзного государства заключения по ним, а также информации о ходе их выполне-
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ния. Согласно положениям о департаментах Постоянного Комитета - кураторах совмест-
ных программ, подпрограмм, проектов и мероприятий (Департамент регионального и ме-
ждународного сотрудничества, Департамент экономики, Административный департамент)
осуществление своих задач и функций департаменты выполняют во взаимодействии с дру-
гими структурными подразделениями Постоянного Комитета, министерствами, ведомст-
вами и организациями государств - участников. Осуществляют функции по разработке и
реализации программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства, кон-
тролируют своевременное представление в Совет Министров ежеквартальных и годовых
отчетов, аналитических материалов о ходе выполнения курируемых союзных программ,
подпрограмм, проектов и мероприятий, участвуют в контроле за ходом их выполнения.

Постоянным Комитетом в течение 2004 года проводились проверки выполнения
государственными заказчиками и исполнителями программ, подпрограмм, а также це-
левого использования средств бюджета Союзного государства и в отдельных случаях
выявлялись недостатки в работе государственных заказчиков. Однако предложения об
устранении выявленных недостатков с анализом эффективности выполненных работ от
государственных заказчиков и исполнителей программ, подпрограмм не требовались, и не
вносились на рассмотрение Совета Министров Союзного государства предложения по
усилению контроля за исполнителями. Так, проверка работы исполнителей программ,
подпрограмм (Административный департамент Постоянного Комитета) «Создание и орга-
низация серийного производства оборудования для выпуска специальных химических во-
локон на 2002-2006 годы», «Разработка и организация производства специального обору-
дования для изготовления сверхбольших интегральных схем уровня 0,5-0,25 мкм на 2003-
2006 годы» и «Разработка и освоение серийных цифровых, цифро-аналоговых, аналоговых
интегральных микросхем для аппаратуры специального назначения и двойного примене-
ния» выявила недостаточный контроль со стороны государственных заказчиков программ
(Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство
промышленности Республики Беларусь и концерн «Белнефтехим»), приведший к непол-
ному выполнению запланированных на 2004 год работ, а по подпрограмме «Разработка и
освоение серийных цифровых, цифро-аналоговых, аналоговых интегральных микросхем
для аппаратуры специального назначения и двойного применения» со сроком реализации в
2004 году - к срыву ее завершения в установленные сроки.

Федеральная таможенная служба как государственный заказчик-координатор двух
программ («Программа первоочередного развития таможенной инфраструктуры погра-
ничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Рес-
публики Беларусь на период 2002-2004 годов», «Создание Единой автоматизиро-
ванной информационной системы Таможенного комитета Союзного государства»)
ограничивалась тем, что давала экспертные заключения проектно-сметной докумен-
тации на строительство (реконструкцию, расширение) объектов и не контролирова-
ла в должной мере по объектам ход строительства и в целом выполнение программ ,
не анализировала причины невыполнения и не принимала конкретных мер по их
устранению. Кроме того, Федеральная таможенная служба не в должной мере вы-
полняла функции государственного заказчика-координатора по вопросам организа-
ции и обеспечения своевременной и качественной разработки программ, ответст-
венности за их подготовку и выполнение, обеспечения целевого использования
средств, выделяемых на их реализацию.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФПС России) как госу-
дарственным заказчиком-координатором Программы обустройства внешней границы Со-
юзного государства за весь период ее реализации должным образом не контролировалось
исполнение мероприятий на территориях Республики Беларусь и Российской Федерации.
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Необходимо отметить, что Порядком разработки и реализации программ Союзного
государства, утвержденным постановлением Совета Министров Союзного государства
от 11 октября 2000 года №7 (далее - Порядок), указанные функции Постоянного Комитета
(департаментов - кураторов совместных программ, подпрограмм) по разработке и реализа-
ции совместных программ, подпрограмм, а также по контролю за ходом их выполнения не
определены. Согласно Порядку государственный заказчик-координатор совместно с дру-
гими государственными заказчиками организует и обеспечивает своевременную и качест-
венную разработку проекта программы Союзного государства и несет ответственность за
подготовку и выполнение программы, обеспечивает целевое использование средств бюд-
жета Союзного государства и представляет годовой финансовый отчет и аналитические
материалы о ходе выполнения союзных программ, подпрограмм с указанием результатов
их внедрения только Совету Министров Союзного государства, а также при необходимо-
сти Правительствам Российской Федерации и Республики Беларусь. Кроме того, назван-
ным Порядком не определена ответственность государственных заказчиков союзных про-
грамм за невыполнение основных положений Порядка по разработке проекта программ, за
невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий, предусмотрен-
ных совместными программами.

Фактические функции Постоянного Комитета (департаментов - кураторов совмест-
ных программ,  подпрограмм)  сводились только к согласованию с экономическими и
финансовыми органами государств - участников заявок государственных заказчиков и
внесению предложений в Совет Министров Союзного государства об объемах финан-
сирования программ в соответствующем году, подготовке и сопровождению материа-
лов главных заказчиков-координаторов и государственных заказчиков по вынесению
на Совет Министров Союзного государства предложений по изменению, дополнению
союзных программ, подпрограмм, продлению сроков их реализации, а также предло-
жений по разработке новых программ, подпрограмм.

При этом Постоянный Комитет (департаменты - кураторы совместных программ,
подпрограмм) руководствовался аналитическими материалами главных заказчиков и
исполнителей, которые в ряде случаев не отражали реального хода выполнения совме-
стных программ, подпрограмм, что в конечном итоге сказывалось на эффективности и
результатах их выполнения.

Согласно Порядку разработки и реализации программ Союзного государства про-
ведение экспертизы проекта союзной программы не является обязательным условием.
При необходимости экспертиза может проводиться государственным заказчиком в ходе
разработки программы или по решению Совета Министров Союзного государства при
рассмотрении проекта программы. В 2004 году финансирование 2 новых программ на
общую сумму 156077,4 тыс. рублей («Создание компьютерных технологий, программ-
но-переналаживаемого оборудования, новых материалов и инструментов для обработки
оптических деталей от микрооптики до астрооптики из традиционных и нетрадицион-
ных оптических материалов», «Разработка и использование перспективных космиче-
ских средств и технологий в интересах экономического и научно-технического разви-
тия Союзного государства» («Космос-СГ») осуществлялось за счет остатков прошлых
лет, не подлежащих перечислению в национальные бюджеты. При этом экспертиза
указанных программ (также как и в 2001-2003 годах) не проводилась, хотя средства в
бюджете на ее проведение ежегодно предусматривались.

Из фактически профинансированных 42 программ, подпрограмм и мероприятий
основные расходы только по 4 программам составили 1196581,7 тыс. рублей (57,6%) -
«Программа обустройства внешней границы Союзного государства на период 2002-
2005 годов» (656929,1 тыс. рублей), «Программа первоочередного развития таможен-
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ной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропус-
ка) на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов» (124182,8 тыс.
рублей), «Создание Единой автоматизированной информационной системы Таможен-
ного комитета Союзного государства» (153290,9 тыс. рублей), «Программа совместной
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на 2002-2005 годы» (262178,9 тыс. рублей).

Не были профинансированы 3 мероприятия на сумму 4150,0 тыс. рублей, в том числе
«Памятник советским воинам-пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны» - 1800,0 тыс. рублей, проведение Первого Белорусско-Российского экономиче-
ского форума - 2000,0 тыс. рублей, проведение экспертизы и разработка программ, под-
программ, проектов и мероприятий - 350,0 тыс. рублей, а также не произведены расходы
по средствам для возмещения части расходов по уплате процентов по привлеченным
кредитам на сумму 404265,8 тыс. рублей, всего на сумму 408415,8 тыс. рублей.

Из предусмотренных трех программ, подпрограмм со сроками реализации в 2004 го-
ду фактически с реальными результатами завершена только одна подпрограмма - «Разви-
тие производства оборудования для обеспечения получения качественной молочной
продукции», ход реализации которой рассмотрен на заседании Совета Министров Союз-
ного государства (протокол от 21 декабря 2004 года №4).

Учитывая тот факт, что на финансирование программ, подпрограмм, проектов и
мероприятий из бюджета Союзного государства ежегодно направляется более 90% по-
ступающих средств, отсутствие качественной независимой экспертизы проектов про-
грамм и подпрограмм может вновь привести к принятию недостаточно проработанных
программ, подпрограмм и, как следствие, к неэффективным расходам средств бюджета
Союзного государства. Кроме того, проведение независимой экспертизы усилит требо-
вания к определению целей и значимости, поставленных в проектах программ, подпро-
грамм задач, конкретных результатов их реализации с учетом приоритетных направле-
ний национальных программ государств - участников для дальнейшей социально-
экономической интеграции государств - участников.

Международная деятельность
 (раздел 03)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу «Международная деятель-
ность» предусмотрены расходы в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе из доли отчисле-
ний Российской Федерации - 500,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 500,0 тыс. рублей.

Согласно Приложению №2 к бюджету Союзного государства предусматривалось
осуществить финансирование расходов по проведению трех международных конфе-
ренций: «Лес. Человек. Чернобыль» на сумму 300,0 тыс. рублей (из доли отчислений
Российской Федерации - 150 тыс. рублей, Республики Беларусь - 150 тыс. рублей);
«Проблемы и перспективы экологического образования в Союзном государстве» на
сумму 250,0 тыс. рублей (из доли отчислений Российской Федерации - 125,0 тыс. руб-
лей, Республики Беларусь - 125,0 тыс. рублей); «Комплексная защита информации» на
сумму 450,0 тыс. рублей (из доли отчислений Российской Федерации - 225,0 тыс. руб-
лей, Республики Беларусь - 225,0 тыс. рублей).

По данным Отчета, финансирование по разделу 03 составило 822,1 тыс. рублей
(82,2% уточненных бюджетных назначений), в том числе из доли отчислений Россий-
ской Федерации - 700,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 122,1 тыс. рублей. Кассо-
вые расходы составили 822,1 тыс. рублей.

Смета расходов на подготовку и проведение Международной научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы экологического образования
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в Союзном государстве» была утверждена Государственным секретарем Союзного
государства П.П. Бородиным 29 октября 2004 года на сумму 250,0 тыс. рублей. Со-
гласно отчету Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
мероприятия проведены в полном объеме, расходы составили 250,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Международной научной конференции «Лес. Чело-
век. Чернобыль» проводилось за счет доли отчислений Республики Беларусь. Кассовое
исполнение расходов бюджета Союзного государства по данному мероприятию соста-
вило 122,1 тыс. рублей.

Организация и проведение VIII Международной конференции «Комплексная защита
информации» осуществлялись в соответствии с договором от 9 ноября 2004 года №190
между Постоянным Комитетом и ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут проблем вычислительной техники и информатизации» (ФГУП ВНИИПВТИ).
Смета расходов на проведение конференции утверждена Государственным секретарем
Союзного государства П.П. Бородиным 9 ноября 2004 года и согласована с заместителем
Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Д. А. Милован-
цевым на сумму 450 тыс. рублей.

Согласно отчету об использовании денежных средств по договору от 9 ноября
2004 года №190, сумма расходов составила 450 тыс. рублей, что соответствует утвер-
жденной смете, однако по отдельным статьям сметы отмечается перерасход, а именно:
по проживанию и питанию участников конференции - на 78,6 тыс. рублей, расходам по
подготовке конференции - на 19,7 тыс. рублей.

Следует отметить, что указанная конференция, согласно представленным к провер-
ке документам, проходила с 23 по 26 марта 2004 года в доме отдыха «Валдай» Меди-
цинского центра Управления делами Президента Российской Федерации. Однако смета
на ее проведение и договор были заключены только 9 ноября 2004 года, или спустя
7 месяцев после проведения конференции.

Военно-техническое сотрудничество
 (раздел 04)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 04 «Военно-техническое
сотрудничество» предусмотрены расходы в сумме 294294,4 тыс. рублей, в том числе из
доли отчислений Российской Федерации - 201456,6 тыс. рублей, Республики Беларусь -
92837,8 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений расходы по данному разделу увеличены до
301493,9 тыс. рублей за счет увеличения долей отчислений Российской Федерации до
208580,4 тыс. рублей, Республики Беларусь - до 92913,5 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета, финансирование совместных программ и мероприятий в
сфере военно-технического сотрудничества составило 300385,9 тыс. рублей (99,6%
уточненных бюджетных назначений). Кассовые расходы составили 292139,9 тыс. руб-
лей. Неиспользованные остатки средств в сумме 8246,0 тыс. рублей возвращены в
бюджет Союзного государства.

По разделу «Военно-техническое сотрудничество» финансировались программа
«Подготовка белорусских военнослужащих в военно-учебных заведениях Министерст-
ва обороны Российской Федерации» и совместные мероприятия по обеспечению функ-
ционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации в 2004 году, издание каталога учтенных захоронений советских вои-
нов,  погибших на территории зарубежных государств в годы Второй мировой войны,
проведение научно-практической конференции, посвященной 60-летию со дня прове-
дения операции «Багратион».
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По программе «Подготовка белорусских военнослужащих в военно-учебных заве-
дениях Министерства обороны Российской Федерации» финансирование составило
85265,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 81364,9 тыс. рублей. Остаток средств
бюджета Союзного государства в сумме 3900,7 тыс. рублей на территории Российской
Федерации перечислен в бюджет Союзного государства.

На реализацию программы «Совместные мероприятия по обеспечению функциониро-
вания региональной группировки войск (сил) в 2004 году» ассигнования составили
214407,1 тыс. рублей (99,5% уточненных бюджетных ассигнований), кассовые расходы -
210061,8 тыс. рублей. Смета расходов на проведение совместных мероприятий по обеспе-
чению функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и
Российской Федерации была утверждена министрами обороны России и Беларуси 3 нояб-
ря 2004 года. Остаток средств бюджета Союзного государства в сумме 4321,4 тыс. рублей
на территории Российской Федерации перечислен в бюджет Союзного государства, оста-
ток средств бюджета Союзного государства на территории Республики Беларусь в сумме
23,9 тыс. рублей зачислен на счет в Министерстве финансов Республики Беларусь.

Финансирование издания каталога учтенных захоронений советских воинов, по-
гибших на территории зарубежных государств в годы Второй мировой войны, соста-
вило 218,6 тыс. рублей (72,9%). При этом смета расходов на издание указанного ката-
лога утверждена 10 ноября 2004 года Государственным секретарем Союзного государ-
ства П.П. Бородиным на сумму 110,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к
смете расходов на издание каталога учтенных захоронений советских воинов, погиб-
ших на территории зарубежных государств в годы Второй мировой войны, издание ка-
талога тиражом 1000 экземпляров планировалось осуществить в Республике Беларусь в
УП «Издательство «Беларусь». В соответствии с представленной УП «Издательство
«Беларусь» калькуляцией оригинал-макета и тиражных экземпляров, стоимость катало-
га составит 221,0 тыс. рублей.

Финансирование проведения научно-практической конференции, посвященной 60-
летию со дня проведения операции «Багратион» составило 494,6 тыс. рублей (98,9%).
Смета на ее проведение утверждена Государственным секретарем Союзного государст-
ва П.П. Бородиным на сумму 500,0 тыс. рублей.

Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности Союзного государства

(раздел 05)
Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 05 «Правоохранительная

деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства» предусмотрены рас-
ходы в сумме 992020,0 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Российской Феде-
рации - 654018,8 тыс. рублей, Республики Беларусь - 338001,2 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений финансирование по разделу 05 было увеличено
на 10956,9 тыс. рублей и составило 1002976,9 тыс. рублей, в том числе за счет увеличе-
ния долей отчислений Российской Федерации на 10903,4 тыс. рублей, Республики Бе-
ларусь - на 53,5 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета, по разделу 05 финансирование составило 996287,6 тыс.
рублей (99,3% уточненных бюджетных назначений), в том числе из доли отчислений
Российской Федерации - 633688,2 тыс. рублей, Республики Беларусь - 362599,4 тыс.
рублей. Кассовые расходы составили 970251,4 тыс. рублей. Остатки средств бюджета
Союзного государства составили 26036,2 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Союзного государства в 2004 году по данному разделу
финансировались 5 программ и 2 подпрограммы.
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Финансирование программы «Выпуск миграционных карт и создание единой базы
данных учета иностранных граждан, въезжающих на территорию Союзного государст-
ва через пункты пропуска Республики Беларусь» составило 9923,0 тыс. рублей (99,2%).
Кассовые расходы составили 9914,1 тыс. рублей. Остаток средств бюджета Союзного
государства в сумме 8,9 тыс. рублей на территории Российской Федерации возвращен в
бюджет Союзного государства.

На программу «Борьба с преступностью на территории государств - участников
Союзного государства на период 2003-2005 годов» предусмотрено финансирование в
сумме 40927,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 39851,5 тыс. руб-
лей (97,4%). Кассовые расходы - 39832,5 тыс. рублей. Остатки средств бюджета Союз-
ного государства составили 19,0 тыс. рублей.

На финансирование Программы обустройства внешней границы Союзного государ-
ства на период 2002-2005 годов из бюджета Союзного государства предусмотрено
656929,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 656929,1 тыс. рублей
(100%). Кассовые расходы составили 655045,8 тыс. рублей. Остаток средств бюджета
Союзного государства в сумме 1883,3 тыс. рублей, не использованных на территории
Российской Федерации, возвращен в бюджет Союзного государства.

Финансирование Программы первоочередного развития таможенной инфраструк-
туры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на террито-
рии Республики Беларусь на период 2002-2004 годов составило 124182,8 тыс. рублей
(98,9%), кассовые расходы - 124182,8 тыс. рублей. Срок реализации указанной Про-
граммы продлен на 2005 год постановлением Совета Министров Союзного государства
от 17 ноября 2004 года №23.

Бюджетом Союзного государства на программу «Создание Единой автоматизиро-
ванной информационной системы Таможенного комитета Союзного государства» преду-
смотрено 153539,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 153290,9 тыс.
рублей (99,8%), кассовые расходы - 129171,2 тыс. рублей. Остаток средств бюджета
Союзного государства в сумме 24119,7 тыс. рублей на территории Российской Федера-
ции перечислен в бюджет Союзного государства.

Финансирование подпрограмм «Подготовка, профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации кадров для органов безопасности государств - участников Союза
Беларуси и России» и «Развитие железнодорожного транспорта в интересах обеспечения
безопасности Союза Беларуси и России» составило 11061,5 тыс. рублей и 1048,8 тыс. руб-
лей, соответственно. Кассовые расходы - 11056,2 тыс. рублей и 1048,8 тыс. рублей, соот-
ветственно. Остаток средств бюджета Союзного государства по программе «Подготовка,
профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для органов
безопасности государств - участников Союза Беларуси и России» на территории Рес-
публики Беларусь в сумме 5,3 тыс. рублей числится на счете Министерства финансов
Республики Беларусь.

Бюджетом Союзного государства было предусмотрено выделение ассигнований на
памятник советским воинам-пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, в сумме 1800 тыс. рублей. В связи с поздним согласованием смет расходов фи-
нансовыми органами финансирование не было произведено.

Промышленность, энергетика и строительство
(раздел 07)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 07 «Промышленность,
энергетика и строительство» были предусмотрены расходы в сумме 418583,0 тыс. руб-
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лей, в том числе из доли отчислений Российской Федерации - 212127,0 тыс. рублей,
Республики Беларусь - 206456,0 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений за счет остатков прошлых лет на 61500,0 тыс.
рублей финансирование по данному разделу составило 480083,0 тыс. рублей.

Согласно Отчету, финансирование по разделу 07 составило 482449,4 тыс. рублей
(100,5% уточненных бюджетных назначений), кассовые расходы - 445366,6 тыс. рублей.

По данному разделу финансировались расходы на выполнение 5 программ и 1 под-
программы.

В 2004 году предусмотрены к завершению программа «Разработка и освоение в серий-
ном производстве семейства высокопроизводительных вычислительных систем с парал-
лельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание прикладных программно-
аппаратных комплексов на их основе» (срок реализации продлен на 2004 год постановле-
нием Совета Министров Союзного государства от 29 декабря 2003 года №29) и подпро-
грамма «Разработка и освоение серий цифровых, цифро-аналоговых, аналоговых инте-
гральных микросхем для аппаратуры специального назначения и двойного применения»
(срок реализации продлен на 2004 год постановлением Совета Министров Союзного госу-
дарства от 29 октября 2003 года №20), по которой запланированные на 2004 год мероприя-
тия не завершены. Аналитические материалы о результатах выполнения указанной про-
граммы и подпрограммы государственными заказчиками (Минпромэнерго России, Мин-
пром Беларуси) Совету Министров Союзного государства не представлены.

За счет остатков прошлых лет была профинансирована программа «Создание
компьютерных технологий, программно-переналаживаемого оборудования, новых
материалов и инструментов для обработки оптических деталей от микрооптики до ас-
трооптики из традиционных и нетрадиционных оптических материалов» на сумму
61499,4 тыс. рублей.

В 2004 году по программе «Разработка и организация производства специального
технологического оборудования для изготовления сверхбольших интегральных схем
уровня 0,5-0,25 мкм на 2003-2006 годы» не было освоено 32107,5 тыс. рублей, а по
подпрограмме «Разработка и освоение серий цифровых, цифро-аналоговых, аналого-
вых интегральных микросхем для аппаратуры специального назначения и двойного
применения» - 4961,0 тыс. рублей. При этом нарушены календарные планы работ прак-
тически по всем программам. Кассовое исполнение по специальным программам, где
государственным заказчиком-координатором является Минпромэнерго России, соста-
вило лишь 79,4% при 100% финансировании.

Годовые отчеты с аналитическими материалами о ходе выполнения союзных про-
грамм государственными заказчиками-координаторами и государственными заказчи-
ками Постоянному Комитету (Административный департамент) не представлены, а по-
следним не затребованы.

Сельское хозяйство и рыболовство
(раздел 08)

Срок реализации подпрограммы «Развитие производства оборудования для обеспе-
чения получения качественной молочной продукции» продлен на 2004 год постановле-
нием Совета Министров Союзного государства от 17 ноября 2004 года №31.

Уточненной бюджетной росписью на 2004 год предусмотрено финансирование
данной подпрограммы в сумме 1565,0 тыс. рублей за счет остатков прошлых лет.

Согласно Отчету, финансирование из бюджета Союзного государства по разделу 08
составило 1549,2 тыс. рублей (99,0% уточненных бюджетных назначений). Кассовые рас-
ходы составили 1549,2 тыс. рублей. Средства использовались в IV квартале 2004 года на
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территории Республики Беларусь. Согласно представленному итоговому аналитическому
отчету о реализации подпрограммы Союзного государства «Развитие производства обору-
дования для обеспечения получения молочной продукции», утвержденному первым замес-
тителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Н.Н. Кот-
ковец и заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации С.Г. Мити-
ным, программные мероприятия выполнены в полном объеме по всем запланированным
направлениям расходования средств. Изготовлены опытные образцы машин и приборов
для получения качественной молочной продукции, разработаны предложения по дальней-
шему использованию результатов, полученных в ходе реализации подпрограммы.

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и геодезия

(раздел 09)
Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 09 «Охрана окружающей

природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия»
предусмотрены расходы в сумме 10585,0 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений
Российской Федерации - 5292,5 тыс. рублей, Республики Беларусь - 5292,5 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета, финансирование из бюджета Союзного государства по раз-
делу 09 составило 10667,3 тыс. рублей (100,8% бюджетных назначений), кассовые расходы -
10645,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств на территории Российской Феде-
рации в сумме 21,8 тыс. рублей возвращен в бюджет Союзного государства.

За счет средств бюджета Союзного государства в 2004 году по данному разделу фи-
нансировалась программа «Совершенствование и развитие единой технологии получе-
ния, сбора, анализа и прогноза, хранения и распространения гидрометеорологической
информации и данных о загрязнении природной среды (второй этап) на 2003-2006 годы».

Транспорт, связь и информатика
(раздел 10)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 10 «Транспорт, связь и
информатика» предусмотрены расходы в сумме 34881,3 тыс. рублей, в том числе из до-
ли отчислений Российской Федерации - 17470,0 тыс. рублей, Республики Беларусь -
17411,3 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений расходы по данному разделу увеличены на
95450,4 тыс. рублей за счет увеличения доли отчислений Российской Федерации на
450,4 тыс. рублей, а также за счет остатков прошлых лет в сумме 95000,0 тыс. рублей
(в том числе Российской Федерации - 65000,0 тыс. рублей, и Республики Беларусь -
30000,0 тыс. рублей).

Финансирование расходов составило 129994,7 тыс. рублей (99,7%), в том числе за
счет дополнительных доходов - 94627,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили
129994,7 тыс. рублей.

В 2004 году по данному разделу финансировались 2 программы «Защита общих
информационных ресурсов Беларуси и России» и «Разработка и использование пер-
спективных космических средств и технологий в интересах экономического и научно-
технического развития Союзного государства» («Космос-СГ»).

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
 и стихийных бедствий

(раздел 13)
Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 13 «Предупреждение и

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» предусмот-
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рены расходы в сумме 262491,0 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Россий-
ской Федерации - 170619,1 тыс. рублей, Республики Беларусь - 91871,9 тыс. рублей.

По данному разделу финансировалась «Программа совместной деятельности по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства
на 2002-2005 годы».

Согласно Отчету, фактическое финансирование программы составило 262178,9 тыс.
рублей (99,9% уточненных бюджетных назначений). Кассовые расходы составили
262178,9 тыс. рублей. Согласно отчету о выполнении мероприятий Программы, представ-
ленному МЧС России, запланированные на 2004 год мероприятия выполнены в полном
объеме (оказание специализированной медицинской помощи гражданам Беларуси и Рос-
сии, пострадавшим от чернобыльской катастрофы; реабилитация населения и территории,
подвергшихся радиационному воздействию; научное обеспечение совместных действий по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы; информационно-аналитическое и
организационно-техническое обеспечение мероприятий по реализации Программы).

Образование
 (раздел 14)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 14 «Образование» преду-
смотрены расходы в сумме 7345,8 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Россий-
ской Федерации - 3672,9 тыс. рублей, Республики Беларусь - 3672,9 тыс. рублей.

В 2004 году по данному разделу финансировались расходы по обеспечению дея-
тельности филиала Московского государственного социального университета Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации в г. Минске; по прове-
дению научно-практической конференции «Сотрудничество приграничных районов
областей Беларуси и России в области образования, науки и культуры: состояние, про-
блемы, перспективы», по проведению олимпиады школьников «Россия и Беларусь: ис-
торическая и духовная общность».

Согласно Отчету, финансирование составило 5131,9 тыс. рублей (69,9% уточнен-
ных бюджетных назначений), кассовые расходы - 5131,9 тыс. рублей.

Бюджетом Союзного государства на 2004 год также предусмотрено финансирова-
ние на проведение Первого Белорусско-Российского экономического форума в сумме
2000,0 тыс. рублей (из доли отчислений Российской Федерации - 1000,0 тыс. рублей,
Республики Беларусь - 1000,0 тыс. рублей). Финансирование не производилось в связи
с непредставлением согласованной с финансовыми органами и утвержденной сметой
расходов на проведение данного мероприятия. Указанный экономический форум про-
веден в 2005 году.

Культура, искусство и кинематография
(раздел 15)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 15 «Культура, искусство и
кинематография» предусмотрены расходы в сумме 34396,0 тыс. рублей, в том числе из
доли отчислений Российской Федерации - 14200,0 тыс. рублей, Республики Беларусь -
20196,0 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений финансирование по данному разделу было увеличе-
но за счет увеличения доли отчислений Российской Федерации до 34672,8 тыс. рублей.

Согласно Отчету, финансирование составило 34692,4 тыс. рублей (100,1% уточнен-
ных бюджетных назначений). Кассовые расходы составили 33931,9 тыс. рублей. Оста-
ток средств бюджета на территории Российской Федерации в сумме 760,5 тыс. рублей
возвращен в бюджет Союзного государства.
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За счет средств бюджета Союзного государства в 2004 году финансировались сле-
дующие мероприятия в области культуры и искусства: Международный фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске»; дни культуры Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации; выставка художников - участников Великой Отечественной войны;
премирование в области литературы и искусства; мероприятия, посвященные Дню еди-
нения народов Беларуси и России.

Смета расходов на организацию выставки художников - участников Великой Оте-
чественной войны была утверждена Государственным секретарем Союзного государст-
ва П.П. Бородиным 28 сентября 2004 года на сумму 997,2 тыс. рублей, из которых доля
Беларуси - 347,2 тыс. рублей, доля Российской Федерации - 650,0 тыс. рублей. Соглас-
но отчетным данным, кассовые расходы составили 1000,1 тыс. рублей. Однако в связи с
аварией внутренних инженерных коммуникаций Центрального музея Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов выставка в 2004 году не состоялась и была перенесена
на февраль 2005 года.

Уточненная смета расходов по подготовке и проведению XIII Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» была утверждена 2 июля 2004 года
на сумму 24896,0 тыс. рублей, из которых доля Беларуси - 15596,0 тыс. рублей, доля
Российской Федерации - 9300,0 тыс. рублей.

Согласно Отчету, кассовые расходы по проведению данного мероприятия составили
25382,5 тыс. рублей. Кассовые расходы превысили плановые назначения на 486,5 тыс.
рублей за счет курсовой разницы.

Уточненная смета расходов на проведение Дней культуры Республики Беларусь в
Российской Федерации была утверждена 6 декабря 2004 года на сумму 3000,0 тыс. руб-
лей, в том числе доли Республики Беларусь и Российской Федерации в равных частях
по 1500,0 тыс. рублей. Согласно Отчету, кассовые расходы по проведению данного ме-
роприятия составили 2668,3 тыс. рублей.

Для обеспечения организации и проведения работ, связанных с присуждением пре-
мий Союзного государства в области литературы и искусства, Постоянным Комитетом
Союзного государства были заключены договоры от 19 ноября 2004 года №193 с ОАО
«КОМПРИ» (с дополнительным соглашением от 30 декабря 2004 года) и от 19 ноября
2004 года №192 с республиканским унитарным предприятием «Международный центр
интеграционной информации. Общественный пресс-центр Дома прессы». Смета расхо-
дов на организацию работ по присуждению премий Союзного государства в области
литературы и искусства на 2004 год была утверждена Государственным секретарем
Союзного государства П.П. Бородиным 26 октября 2004 года на сумму 3500,0 тыс. руб-
лей, из которых на территории Российской Федерации и Республики Беларусь - 1050,0
и 2450,0 тыс. рублей, соответственно. В соответствии с Положением о премиях Союз-
ного государства за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в ук-
репление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государст-
вами - участниками Союзного государства, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Союзного государства от 11 октября 2000 года №13, предусмотрено присуждение 3
премий в сумме 1250-кратного минимального размера оплаты труда в Российской Федера-
ции каждая. Расходы по премированию в 2004 году составили 2250,0 тыс. рублей. Финан-
сирование расходов по присуждению премий Союзного государства в области литературы
и искусства составило 3616,9 тыс. рублей (100,6% уточненных бюджетных назначений).
Кассовые расходы составили 2856,4 тыс. рублей.

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 10 марта 2004 года №9
«О мероприятиях, посвященных Дню единения народов России и Беларуси» было при-
нято предложение Постоянного Комитета о проведении 2 апреля 2004 года мероприятий,
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посвященных Дню единения народов России и Беларуси,  в г.  Москве и г.  Минске.  Для
обеспечения организации и проведения торжественного вечера, посвященного Дню еди-
нения народов России и Беларуси, Постоянным Комитетом были заключены договоры от
12 марта 2004 года №157 с ЗАО Международное театральное агентство «Арт-Партнер
XXI» и от 2 апреля 2004 года №158 с Гастрольно-концертным республиканским унитар-
ным предприятием «Белконцерт». Смета расходов на проведение торжественного меро-
приятия в г. Минске была утверждена Государственным секретарем Союзного государ-
ства П.П. Бородиным 2 апреля 2004 года. Финансирование и кассовые расходы состави-
ли 2024,6 тыс. рублей.

Средства массовой информации
 (раздел 16)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 16 «Средства массовой
информации» предусмотрены расходы в сумме 227968,3 тыс. рублей, в том числе из
доли отчислений Российской Федерации - 171868,3 тыс. рублей, Республики Беларусь -
56100,0 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений бюджетные ассигнования были увеличены до
249606,9 тыс. рублей.

Согласно Отчету, финансирование из бюджета по данному разделу составило
241472,2 тыс. рублей (96,7% бюджетных назначений), в том числе из доли отчислений
Российской Федерации - 193506,9 тыс. рублей, Республики Беларусь - 47965,3 тыс.
рублей. Кассовые расходы составили 215699,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных
средств на территории Российской Федерации в сумме 25772,6 тыс. рублей возвращен в
бюджет Союзного государства.

По данному разделу финансировались расходы в области телерадиовещания, печати и
издательской деятельности, по изданию газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России (Парламента Союзного государства) - «Союзное вече», периодического издания
Совета Министров Союзного государства - газета «Союз. Беларусь-Россия».

Телевидение и радиовещание
 (подраздел 01)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по данному подразделу предусмотре-
ны расходы в сумме 129393,0 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Российской
Федерации - 98213,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 31180,0 тыс. рублей. По дан-
ному подразделу осуществлялись расходы на функционирование Телерадиовещатель-
ной организации Союзного государства.

Согласно Отчету, финансирование из бюджета Союзного государства составило
129176,2 тыс. рублей (99,8% бюджетных назначений), в том числе из доли отчислений
Российской Федерации - 98213,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 30963,2 тыс. руб-
лей. Кассовые расходы составили 125847,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток
средств на территории Российской Федерации в сумме 3328,3 тыс. рублей возвращен в
бюджет Союзного государства.

Телерадиовещательная организация Союза Беларуси и России, учрежденная в соот-
ветствии с пунктом 4 решения Высшего Совета Союза Беларуси и России «О проекте
Устава Союза Беларуси и России» от 23 мая 1997 года №1 и зарегистрированная в Мо-
сковской регистрационной палате 2 сентября 1999 года за №82952, в соответствии с
постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об обес-
печении правопреемственности в деятельности органов Союза Беларуси и России и
Союзного государства» от 27 июня 2000 года №15, переименована в Телерадиовеща-
тельную организацию Союзного государства (далее - ТРО Союза).
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ТРО Союза осуществляет деятельность в области телерадиовещания и электронных
средств массовой информации, взаимодействия и сотрудничества с телерадиовеща-
тельными организациями на территории Российской Федерации, Республики Беларусь
и за рубежом в целях обеспечения основной деятельности и участия в формировании
рынка аудиовизуальной продукции, трансляции телерадиопрограмм, участия в междуна-
родном теле- и радиообмене, создания условий для работы на территории государств -
участников Союзного государства и за рубежом.

Необходимо отметить, что в 2003 году Постоянный Комитет не обеспечил согла-
сование сметы расходов на функционирование Телерадиовещательной организации
Союзного государства, утверждение ее устава и принятие других решений. На основа-
нии распоряжения Государственного секретаря Союзного государства П.П. Бородина
от 31 марта 2003 года РГС №8 Постоянный Комитет Союзного государства принял на
себя функции Телерадиовещательной организации по заключению договоров с произ-
водителями радиотелевизионной продукции и информационно-аналитических услуг за
счет средств, предусмотренных в бюджете Союзного государства на 2003 год по под-
разделу «Телевидение и радиовещание».

Согласно приложению №2 к бюджету Союзного государства на 2004 год финанси-
рование по расходам на телерадиовещание (Телерадиовещательная организация Союз-
ного государства) открывается после утверждения Советом Министров Союзного госу-
дарства устава, предельной штатной численности организации, системы оплаты труда,
расходов на оплату труда работников организации и утверждения в установленном по-
рядке сметы доходов и расходов ТРО Союза. Так, постановлениями Совета Министров
Союзного государства утверждены устав Телерадиовещательной организации Союзно-
го государства (от 10 марта 2004 года №6), предельная штатная численность работни-
ков ТРО Союза в количестве 30 единиц (от 10 марта 2004 года №6), установлена оплата
труда работников ТРО Союза на основе применяемой в Российской Федерации Единой
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы и определен
годовой фонд оплаты труда работников в размере 1197,9 тыс. рублей (от 17 июля 2004 го-
да №17). Кроме того, на оплату труда работников ТРО Союза предусмотрено выделить за
счет средств бюджета Союзного государства на 2004 год до 2123,0 тыс. рублей.

В вопросах финансово-хозяйственной деятельности ТРО Союза руководствовалась
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Штатное расписание сотрудников ТРО Союза, утвержденное приказом от 17 июля
2004 года №41 председателем Телерадиовещательной организации Союзного государ-
ства, состоит из 30 единиц (на территории Российской Федерации - 24 единицы, на тер-
ритории Республики Беларусь - 6 единиц).

Основные расходы в общей сумме расходов на финансирование ТРО Союза - рас-
ходы на создание телевизионных и радиопрограмм в сумме 112093,8 тыс. рублей и на
погашение задолженности ФГУП ГТК «Телеканал «Россия» и радиостанции «Союз» в
сумме 3300 тыс. рублей.

Так, в 2004 году ТРО Союза были оплачены расходы в сумме 91130,6 тыс. рублей
по 19 договорам, заключенным на территории Российской Федерации, и по 10 догово-
рам на территории Республики Беларусь в сумме 20963,2 тыс. рублей.

Несмотря на принятые необходимые решения, обеспечивающие деятельность Те-
лерадиовещательной организации в 2004 году, результаты ее работы не отвечали зада-
чам информационного обеспечения строительства Союзного государства. Руководству
ТРО Союза (М. Б. Терноушко) не удалось наладить эффективные договорные отноше-
ния с федеральными телерадиоканалами России и национальными телерадиоканалами
Беларуси, в должной мере не работало представительство ТРО Союза в г. Минске.
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Руководством ТРО Союза также допускались нарушения в вопросах финансово-
хозяйственной деятельности. Так, по 4 договорам, заключенным в 2004 году, с рядом теле-
радиовещательных компаний (ОАО «Московия», ЗАО «Телекомпания «Видео-Спорт») на
производство документальных фильмов, информационных сюжетов о сотрудничестве
России и Беларуси, телерадиопередач «Союзный меридиан» и других, на основании актов
выполненных работ, подписанных бывшим председателем ТРО Союза М.Б. Терноушко,
оплачено 21220,0 тыс. рублей. Однако эфирные справки с указанием выходов сюжетов в
эфир по 3 договорам (ОАО «Московия») не представлены, а по договору с ЗАО «Телеком-
пания «Видео-Спорт» в указанное в эфирных справках время выходила другая радиопере-
дача. При этом аудионосители и аннотации содержания материалов отсутствовали, кассе-
ты с видеоматериалами находились в незавершенном состоянии, а в ряде случаев тематика
сюжетов видеоматериалов не соответствовала условиям договора (вместо сюжетов о Со-
юзном государстве представлены сюжеты о Таджикистане, Латвии, Азербайджане).

По данным фактам решением Совета Министров Союзного государства (протокол
заседания от 5 октября 2004 года №3) поручалось Министерству культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерству информации Республики Бела-
русь внести в установленном порядке в Совет Министров Союзного государства пред-
ложения по совершенствованию деятельности и укреплению руководящих кадров ТРО
Союза. Руководству ТРО Союза предписано до конца 2004 года устранить недостатки и
представить доклад по этому вопросу в Постоянный Комитет. Однако в 2004 году док-
лад об устраненных недостатках Постоянному Комитету не представлен.

Периодическая печать и издательство
(подраздел 02)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по данному подразделу предусматри-
вались расходы в сумме 98575,3 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Россий-
ской Федерации - 73655,3 тыс. рублей, Республики Беларусь - 24920,0 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений финансирование было увеличено до
120213,9 тыс. рублей.

Согласно Отчету, финансирование из бюджета Союзного государства составило
112296,0 тыс. рублей (93,4% уточненных бюджетных назначений), в том числе из доли
отчислений Российской Федерации - 95293,9 тыс. рублей, Республики Беларусь -
17002,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 89851,7 тыс. рублей. Неиспользо-
ванный остаток средств на территории Российской Федерации в сумме 22444,3 тыс.
рублей возвращен в бюджет Союзного государства.

По данному подразделу осуществлено финансирование на сумму 112296,0 тыс.
рублей, в том числе: на издательскую деятельность - 8406,6 тыс. рублей, информацион-
ное обеспечение строительства Союзного государства - 10631,6 тыс. рублей, на перио-
дическое издание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (газета «Союз-
ное вече») - 25419,3 тыс. рублей, периодическое издание Совета Министров Союзного
государства (газета «Союз. Беларусь-Россия») - 67838,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в целом составили 89851,7  тыс.  рублей,  в том числе:  на изда-
тельскую деятельность - 8067,1 тыс. рублей, информационное обеспечение строитель-
ства Союзного государства - 10631,6 тыс. рублей, на периодическое издание Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России (газета «Союзное вече»)  -  7542,9  тыс.
рублей, периодическое издание Совета Министров Союзного государства (газета «Со-
юз. Беларусь-Россия») - 63610,1 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на издательскую деятельность, были предназначены
для выпуска печатной продукции, которая была включена в план издательской дея-
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тельности на 2004 год в соответствии со Сводным планом издательской деятельности
Постоянного Комитета на 2004 год, утвержденным 15 сентября 2004 года Государст-
венным секретарем Союзного государства, Председателем Редакционно-издательского
совета Постоянного Комитета Союзного государства П.П. Бородиным.

В связи с несвоевременной сдачей заказчиками (Парламентское Собрание Союза
Беларуси и России, редакция журнала «ДНК карт», структурные подразделения Посто-
янного Комитета Союзного государства) материалов в 2004 году не были изданы мате-
риалы Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
экологического образования в Союзном государстве», «Сотрудничество регионов Бе-
ларуси и России в области образования, науки и культуры», сборник «Союзный вест-
ник №4» и журнал «ДНК карт». Решением Редакционно-издательского совета Посто-
янного Комитета указанные издания были заменены изданием из дополнительного спи-
ска - сборником «Социальная политика Союзного государства и общественность».

Следует отметить, что размещение заказов осуществлялось без проведения конкур-
сов, как это предусмотрено российским и белорусским законодательствами.

В Сводный план издательской деятельности Постоянного Комитета на 2004 год не-
обоснованно были включены расходы по приобретению сувенирной продукции.

Согласно подпункту 1.2 Положения о Редакционно-издательском совете Постоян-
ного Комитета «под издательской деятельностью Союзного государства» понимается
издание любых видов печатной продукции (книг, брошюр, альбомов, материалов кон-
ференций, плакатов, буклетов, календарей, рекламной продукции), производимое из
средств бюджета Союзного государства. В нарушение данного подпункта за счет
средств, предусмотренных на издательскую деятельность, Постоянным Комитетом оп-
лачена рекламная продукция, не являющаяся печатной продукцией.

Так, на основании договора №174 от 8 сентября 2004 года, заключенного между
Постоянным Комитетом и ООО «Компанией Джей Эс Би», в 2004 году были оплачены
расходы по приобретению сувенирной продукции с логотипом Постоянного Комитета
на общую сумму 353 тыс. рублей (визитницы - 112,9 тыс. рублей, зажигалки «пьезо» -
13,7 тыс. рублей, ручки шариковые «Senator» - 11,4 тыс. рублей, часы - 191,1 тыс. руб-
лей, папки из переплетной кожи - 23,9 тыс. рублей), что является нецелевым использо-
ванием средств по данному разделу.

В ходе проверки выявлены также случаи оформления актов сдачи-приемки печатной
продукции на общую сумму 308,1 тыс. рублей, которая не была изготовлена в 2004 году
(300 экземпляров книги «Дети войны», 100 экземпляров брошюры по мониторингу за-
грязнения природной среды, 2000 экземпляров альбома «Союз Беларуси и России: рес-
таврация Брестской крепости-героя», 1000 экземпляров буклета о Белорусско-
Российском университете). Данная продукция была фактически изготовлена только в
2005 году и оприходована Постоянным Комитетом по бухгалтерскому учету.

В 2004 году для осуществления комплексного информационного обслуживания
Постоянным Комитетом было заключено 8 договоров, из них на территории Россий-
ской Федерации - 5 договоров на общую сумму 6097,6 тыс. рублей, на территории Рес-
публики Беларусь -  3  договора на общую сумму 452720  тыс.  белорусских рублей.  За
счет указанных средств были произведены следующие работы: комплекс работ и услуг
по информационному сопровождению Дня единения Беларуси и России, проведение
опроса представителей независимых СМИ, организация семинара для журналистов по
формированию единого валютного пространства Союзного государства, организация
пресс-тура на предприятие - участник программы «Союзный телевизор» (г. Минск), ор-
ганизация пресс-тура на ЯМЗ (г. Ярославль), выполнение работ по опубликованию ин-
тервью в СМИ, обеспечение участия союзных СМИ в Международной выставке «СМИ
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в Беларуси», создание и распространение ежедневного информационного вестника
«Новости Беларуси для регионов России» и др.

Расходы на периодическое издание Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России - газеты «Союзное вече» предусматривались с января 2004 года. Вместе с тем
выпуск газеты был начат только в июле 2004  года.  В результате расходы на издание
газеты «Союзное вече» составили 7542,9 тыс. рублей при полученном финансировании
25419,3 тыс. рублей, или 29,7 процента.

Здравоохранение и физическая культура
 (раздел 17)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 17 «Здравоохранение и
физическая культура» предусмотрены расходы в сумме 5715,0 тыс. рублей, в том числе
из доли отчислений Российской Федерации - 3715,0 тыс. рублей, Республики Беларусь -
2000,0 тыс. рублей.

В ходе произведенных уточнений бюджетные ассигнования были увеличены до
6759,4 тыс. рублей.

Согласно Отчету финансирование из бюджета по данному разделу составило 5641,8 тыс.
рублей (83,5% бюджетных назначений). Кассовые расходы составили 5507,8 тыс. руб-
лей. Остаток неиспользованных средств на территории Российской Федерации в сумме
134 тыс. рублей возвращен в бюджет Союзного государства.

По данному разделу финансировались расходы на проведение Спартакиады Союз-
ного государства для детей и юношества.

Положение о Спартакиаде Союзного государства для детей и юношества 2004 года
было утверждено Министром спорта и туризма Республики Беларусь Ю.Л. Сиваковым
3 июня 2004 года и руководителем Федерального агентства по физической культуре,
спорту и туризму Российской Федерации В.А. Фетисовым 21 июля 2004 года. Смета
расходов на проведение Спартакиады Союзного государства была утверждена Госу-
дарственным секретарем Союзного государства П.П. Бородиным 21 августа 2004 года.

Социальная политика
(раздел 18)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 18 «Социальная политика»
предусмотрены расходы в сумме 9415,4 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Рос-
сийской Федерации - 6120,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 3295,4 тыс. рублей.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 9425,2 тыс. рублей за счет
увеличения доли отчислений Российской Федерации на 9,8 тыс. рублей.

По данным Отчета, финансирование составило 9410,5 тыс. рублей (99,8% уточнен-
ных бюджетных назначений), кассовые расходы - 9398,1 тыс. рублей. Неиспользован-
ный на территории Российской Федерации остаток средств в сумме 12,4  тыс.  рублей
возвращен в бюджет Союзного государства.

В 2004 году по данному разделу финансировались мероприятия: организация лече-
ния и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, организация санаторно-курортного лечения инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны, проведение научно-практической кон-
ференции «Социальное развитие Союзного государства - состояние и перспективы».

Распоряжением Государственного секретаря Союзного государства П.П. Бородина
от 17 мая 2004 года №17 «О проведении конкурса» на основании Положения о прове-
дении конкурса по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и
России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС Департаментом
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социальной политики Постоянного Комитета было организовано проведение конкурса
предложений специализированных отраслевых лечебно-оздоровительных учреждений
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровле-
нию и санаторно-курортному лечению населения Беларуси, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Комитета по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь. Согласно протоколу
заседания конкурсной комиссии от 2 августа 2004 года №1, определены победители кон-
курса - 4 детских санатория Российской Федерации и 4 детских санатория Республики
Беларусь, о чем они были проинформированы в сентябре 2004 года с предложением за-
ключить соответствующие договоры на реализацию вышеуказанного мероприятия. До-
говоры на оказание услуг по лечению и оздоровлению детей были заключены Постоян-
ным Комитетом в октябре-ноябре 2004 года.

Сметы расходов на организацию лечения и оздоровления детей из районов Белару-
си и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержде-
ны Государственным секретарем Союзного государства П.П. Бородиным в октябре
2004 года к каждому договору с лечебными учреждениями России и Беларуси.

По данным Отчета, финансирование составило 6309,7 тыс. рублей, кассовые расхо-
ды - 6299,9 тыс. рублей.

На основании распоряжения Государственного секретаря Союзного государства
П.П. Бородина от 17 мая 2004 года №16 и Положения о проведении конкурса по организа-
ции санаторно-курортного лечения инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны Департаментом социальной политики Постоянного Комитета было организовано про-
ведение конкурса предложений специализированных отраслевых лечебно-оздоро-
вительных учреждений Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Согласно прото-
колу заседания конкурсной комиссии от 25 октября 2004 года №1, определены победители
конкурса - 3 санатория Российской Федерации и 4 санатория Республики Беларусь, о чем
они были проинформированы в ноябре 2004 года с предложением заключить соответст-
вующие договоры на реализацию вышеуказанного мероприятия. Договоры на оказание
услуг по лечению и оздоровлению инвалидов и участников Великой Отечественной войны
были заключены Постоянным Комитетом в ноябре 2004 года.

Сметы расходов на организацию санаторно-курортного лечения инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны к договорам с лечебными учреждениями Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь утверждены Государственным секретарем
Союзного государства в ноябре-декабре 2004 года.

Также по данной статье финансировалось проведение научно-практической конфе-
ренции «Социальное развитие Союзного государства - состояние и перспективы» на
сумму 415,4 тыс. рублей.

Мобилизационная подготовка экономик
(раздел 23)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 23 «Мобилизационная
подготовка экономик» предусмотрены расходы в сумме 2120,0 тыс. рублей, в том числе
за счет доли отчислений Российской Федерации - 1060,0 тыс. рублей, Республики Бела-
русь - 1060,0 тыс. рублей.

По данным Отчета, финансирование составило 2134,9 тыс. рублей (100,7% бюд-
жетных назначений). Кассовые расходы составили 2134,9 тыс. рублей. Отклонение ме-
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жду финансированием и кассовыми расходами в сумме 14,9 тыс. рублей образовалось
за счет положительной курсовой разницы на территории Республики Беларусь.

Средства, выделенные по данному разделу, были израсходованы на реализацию
программы «Обеспечение согласованной мобилизационной подготовки экономик госу-
дарств - участников Союзного государства на период до 2005 года».

Прочие расходы
(раздел 30)

Бюджетом Союзного государства на 2004 год по разделу 30 расходование средств
предусмотрено в сумме 189425,8 тыс. рублей.

Резервный фонд Союзного государства
(подраздел 01)

Согласно статье 12 бюджета Союзного государства на 2004 год Резервный фонд Со-
юзного государства образован в размере 25000,0 тыс. рублей, в том числе из доли отчисле-
ний Российской Федерации - 22000,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 3000,0 тыс. руб-
лей. Положение о порядке формирования и расходования средств Резервного фонда Союз-
ного государства утверждено постановлением Совета Министров Союзного государства от
29 октября 2003 года №18.

Расходование средств Резервного фонда в 2004 году не производилось.

Бюджетные кредиты.
Возврат ранее предоставленных бюджетных кредитов

(подраздел 03)
Бюджетом Союзного государства на 2004 год предусматривался возврат ранее пре-

доставленных бюджетных кредитов в сумме 240190 тыс. рублей, в том числе на террито-
рии Российской Федерации - 216171,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 24019,0 тыс.
рублей. Возврат средств бюджета Союзного государства, выделенных на возвратной
основе на реализацию союзных программ, отражен в Отчете со знаком «минус».

Согласно Отчету, в 2004 году предприятиями, расположенными на территории
Российской Федерации, в бюджет Союзного государства фактически возвращено
274645,6 тыс. рублей, или 114,3% предусмотренных бюджетом.

В 2004 году возврат предоставленных бюджетных кредитов проходил по 3 програм-
мам: «Развитие дизельного автомобилестроения» (заемщик - «Центральная компания
МФПГ «БелРусАвто») - 259440,8 тыс. рублей, включая 99330,9 тыс. рублей по графику
погашения реструктурированной задолженности; «Развитие производства телеаппаратуры
на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации» (заемщик - ЗАО «Цен-
тральная компания МФПГ «Электронные технологии») - 8883,9 тыс. рублей; «Развитие
швейного машиностроения» (заемщик - ЗАО «ШВЕЙМАШ») - 6320,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2005 года просроченная задолженность по возврату
бюджетных кредитов составляла 506490,0 тыс. рублей, в том числе по основному долгу
- 287975,1 тыс. рублей, по процентам за пользование кредитами - 118042,0 тыс. рублей,
пени - 100472,9 тыс. рублей, в том числе по программам: «Развитие дизельного автомоби-
лестроения» (заемщик - «Центральная компания МФПГ «БелРусАвто») - пени в сумме
991,3 тыс. рублей; «Развитие производства телерадиоаппратуры на предприятиях Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации» (заемщик - ЗАО «Центральная компания МФПГ
«Электронные технологии») - 477127,2 тыс. рублей, в том числе по основному долгу -
271560,3 тыс. рублей, по процентным платежам - 108878,1 тыс. рублей, пени - 96688,8 тыс.
рублей; «Развитие швейного машиностроения» (заемщик - ЗАО «ШВЕЙМАШ») -
27577,1 тыс. рублей, в том числе по основному долгу - 16414,8 тыс. рублей, по про-
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центным платежам - 8556,2 тыс. рублей, пени - 2606,1 тыс. рублей; «Развитие производст-
ва технических средств информационно-телекоммуникационных систем и систем безна-
личного расчета на предприятиях Союза Беларуси и России»  -  794,4  тыс.  рублей,  в том
числе по процентным платежам - 607,7 тыс. рублей, пени - 186,7 тыс. рублей.

Проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам,
 предоставленным из бюджета Союзного государства

Согласно статье 17 бюджета Союзного государства на 2004 год Совет Министров
Союзного государства осуществляет проведение реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам,  предоставленным из бюджета Союзного государства в рамках
программы «Развитие дизельного автомобилестроения». В то же время согласно ста-
тье 18 бюджета Союзного государства на 2004 год Совет Министров Союзного госу-
дарства вправе осуществлять проведение реструктуризации задолженности по бюд-
жетным кредитам, предоставленным из бюджета Союзного государства на реализа-
цию программы «Развитие производства телеаппаратуры на предприятиях Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации».

Во исполнение статей 17  и 18  бюджета Союзного государства на 2004  год поста-
новлениями Совета Министров Союзного государства от 17 ноября 2004 года №№32 и
33 о реструктуризации задолженности по кредитам, предоставленным из бюджета Со-
юзного государства по программам «Развитие производства телеаппаратуры на пред-
приятиях Республики Беларусь и Российской Федерации» и «Развитие дизельного ав-
томобилестроения», были утверждены порядки и условия проведения реструктуриза-
ции задолженности по кредитам, предоставленным из бюджета Союзного государства
по указанным программам.

Нормативные документы по проведению реструктуризации носят узкий характер
применительно к отдельному конкретному должнику. В указанных документах отсут-
ствуют важные условия проведения реструктуризации, как, например: отсутствие пре-
тензий к должнику у налоговых органов стран пребывания по платежам в бюджетные и
внебюджетные фонды, а также подтверждения, что против должника не применяется
процедура банкротства.

В нарушение пункта 2 постановления Совета Министров Союзного государства от
17 ноября 2004 года №32 «О реструктуризации задолженности по кредитам, предостав-
ленным из бюджета Союзного государства по программе «Развитие производства теле-
аппаратуры на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации» (коорди-
натор-заемщик - ЗАО «Центральная компания МФПГ «Электронные технологии») По-
стоянным Комитетом не обеспечено проведение в 2004 году реструктуризации просро-
ченной задолженности ЗАО «Центральная компания МФПГ «Электронные техноло-
гии» в связи с непредставлением последним залогового обеспечения своих обяза-
тельств в полном объеме. В то же время в целях обеспечения возвратности бюджетных
средств Союзного государства при получении кредитных средств в 1998-2002 годах
были заключены договоры залога. Независимая оценка при заключении договоров за-
лога при предоставлении кредитов (кроме завода им. Козицкого) не производилась.

В ходе проверки установлено, что ОАО (до 2005 года - ЗАО) «Центральная компания
МФПГ «Электронные технологии» были заключены договоры залога от 4 мая 2005 года
№№233, 234, 235 с ОАО «Телевизионный завод «Садко», согласно которым компании пе-
редано в залог имущество завода на общую сумму 55739,4 тыс. рублей. Определением Ар-
битражного суда Воронежской области от 14 апреля 2005 года в отношении ОАО «ВЭЛТ -
Кинескоп» введена процедура наблюдения, а определением Арбитражного суда Воронеж-
ской области от 26 июля 2005 года установлено требование ОАО «Центральная компания
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МФПГ «Электронные технологии» к ОАО «ВЭЛТ - Кинескоп» в сумме 12703,4 тыс. руб-
лей, подлежащее удовлетворению в третью очередь. Учитывая, что задолженность ОАО
«Центральная компания МФПГ «Электронные технологии» перед бюджетом Союзного
государства составляет 477127,2 тыс. рублей (по основному долгу - 271560,3 тыс. рублей,
по процентным платежам - 108878,1 тыс. рублей, пеням - 96688,8 тыс. рублей), погашение
задолженности при сложившихся обстоятельствах маловероятно. Тем не менее, по состоя-
нию на 1  декабря 2005 года Постоянный Комитет не предпринимал меры по взысканию
просроченной задолженности с заемщиков в судебном порядке.

В соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства от
17 ноября 2004 года №33 «О реструктуризации задолженности по кредитам, предостав-
ленным из бюджета Союзного государства по программе «Развитие дизельного автомоби-
лестроения» (координатор-заемщик - ЗАО «Центральная компания МФПГ «Бел-РусАвто»)
Постоянным Комитетом был разработан и утвержден Порядок и условия реструктуриза-
ции задолженности по кредитам, предоставленным из бюджета Союзного государства по
вышеназванной программе (далее - Порядок). Согласно расчетным графикам погаше-
ния реструктурированной задолженности по программе «Развитие дизельного автомо-
билестроения» реструктурирована задолженность в сумме 1047587,7 тыс. рублей, в
2004 году погашение должно было составить 117876,7 тыс. рублей (из них погашение ос-
новного долга - 99330,9 тыс. рублей, процентов - 18545,8 тыс. рублей).

В соответствии с Порядком между Постоянным Комитетом и МФПГ «БелРусАвто»
были заключены дополнительные соглашения к кредитным договорам с приложением
расчетных графиков погашения реструктурированной задолженности, актов сверки задол-
женности и договоров залога: дополнительное соглашение от 11 января 2005 года к дого-
вору от 24 июля 2000 года №Вс-440, дополнительное соглашение от 11 января 2005 года к
договору от 6 ноября 2001 года №001, дополнительное соглашение от 11 января 2005 года
к договору от 26 августа 2002 года №047.

Оценка имущества, передаваемого в залог, была осуществлена в ноябре-декабре
2004 года независимым оценщиком - ЗАО Консалтинговая группа «Бизнес-Круг» - на
общую сумму 1312317,2 тыс. рублей.

В соответствии с условиями дополнительных соглашений (статья 6)  заемщик пре-
доставляет обеспечение исполнения своих обязательств в сумме реструктурированной
задолженности по сумме основного долга и процентам согласно актам сверки задол-
женности по возврату кредитов и уплате процентов. Так, задолженность по названным
актам сверки к дополнительным соглашениям от 11 января 2005 года составила
1047586,6 тыс. рублей. Предоставлено обеспечение на 1027563,6 тыс. рублей, то есть на
20023,0 тыс. рублей меньше задолженности, зафиксированной по актам сверки задолжен-
ности по возврату кредитов и уплате процентов. К проверке были представлены договоры
страхования передаваемого в залог имущества на общую сумму 1039842,7 тыс. рублей.

В 2004 году МФПГ «БелРусАвто» осуществило погашение основного долга на
сумму 259440,8 тыс. рублей. Погашение процентов согласно Порядку и условиям ре-
структуризации задолженности по кредитам, предоставленным из бюджета Союзного
государства по программе «Развитие дизельного автомобилестроения», начинается с
1 января 2005 года.

Определениями Арбитражного суда Владимирской области от 17 декабря 2002 года
и от 14 октября 2003 года головные исполнители программы «Развитие швейного ма-
шиностроения» - ЗАО «ШВЕЙМАШ» и ООО «Бытшвеймаш» объявлены банкротами.

На основании определения Арбитражного суда Владимирской области от 16 июня
2004 года требования Постоянного Комитета Союзного государства к ЗАО «ШВЕЙМАШ»
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в сумме 15153,4 тыс. рублей включены в реестр требований кредиторов третьей очереди, в
том числе основной долг - 4136,9 тыс. рублей, пени - 635,3 тыс. рублей.

Согласно определению Арбитражного суда Владимирской области от 31 марта
2004 года требования Постоянного Комитета Союзного государства к ООО «Бытшвей-
маш» в сумме 9736,6 тыс. рублей включены в реестр требований кредиторов третьей
очереди, в том числе основной долг - 9597,1 тыс. рублей, проценты за пользование кре-
дитом - 139,5 тыс. рублей.

Прочие расходы. Проведение экспертизы и
разработка программ, мероприятий и их проектов

(подраздел 04)
Бюджетом Союзного государства предусматривалось финансирование экспертиз и

разработок программ, мероприятий и их проектов в сумме 350,0 тыс. рублей, в том числе
из доли Российской Федерации - 250,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 100,0 тыс. руб-
лей. Расходы в 2004 году на осуществление этих мероприятий не производились.

Прочие расходы. Средства для возмещения части расходов
по уплате процентов по привлеченным кредитам

(подраздел 04)
Согласно статье 13 бюджета Союзного государства был предусмотрен предельный

размер средств на возмещение части расходов по уплате процентов по кредитам, полу-
ченным в российских и белорусских кредитных организациях в рамках финансирова-
ния программ и подпрограмм Союзного государства в сумме 404265,8 тыс. рублей, в
том числе из доли отчислений Российской Федерации - 397327,0 тыс. рублей, доли
Республики Беларусь - 6938,8 тыс. рублей. В 2004 году из бюджета Союзного государ-
ства указанные расходы не производились.

Расходы главных распорядителей средств бюджета Союзного государства

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (710)
Бюджетом Союзного государства на 2004 год на функционирование Парламентско-

го Собрания Союза Беларуси и России (далее - Секретариат) предусматривалось выде-
ление средств в сумме 62738,5 тыс. рублей, в том числе из доли отчислений Российской
Федерации - 40780,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 21958,5 тыс. рублей. В ходе
произведенных уточнений плановые назначения на функционирование Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России были увеличены до 80295,5 тыс. рублей за счет не-
использованных остатков 2003 года.

Неиспользованные остатки средств по состоянию на 1 января 2005 года на террито-
рии Российской Федерации в сумме 2471,7 тыс. рублей возвращены в бюджет Союзно-
го государства.

В вопросах финансово-хозяйственной деятельности Секретариат руководствовался
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Структура и штаты Секретариата в количестве 80 единиц определены решением
Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 26 мая 1999 года №ХVI-Р
«О структуре и штатах Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии» и изменениями от 26 декабря 2003 года №18-Р и №19-Р.

Штатное расписание сотрудников Секретариата, утвержденное Ответственным секре-
тарем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 27 января 2004 года, состоит из
79 единиц, в том числе руководство Секретариата - 5 единиц, Аппарат Представительства
Парламентского Собрания в Республике Беларусь (Главное управление) - 4 единицы,
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Главное управление обеспечения деятельности комиссий и рабочих групп - 13 единиц,
Главное нормативно-правовое управление - 8 единиц, Главное управление по работе с до-
кументами - 6 единиц, Главное экономическое управление - 9 единиц, Главное управление
информационно-аналитической работы - 9 единиц, Главное управление межпарламент-
ских связей - 6 единиц, Управление делами (Главное управление) - 11 единиц, Аппарат ру-
ководства Парламентского Собрания (Главное управление) - 8 единиц.

Фактическая численность сотрудников Секретариата на начало 2004 года составля-
ла 80 человек, на конец 2004 года - 75 человек.

Согласно структуре и штатам Секретариата 10 сотрудников работают по квоте Рес-
публики Беларусь, из них 4 сотрудника работают на территории Российской Федерации.

Денежное содержание работников Секретариата определялось Положением об
оплате труда работников Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России, утвержденным распоряжением Председателя Парламентского Собрания Сою-
за Беларуси и России 31 марта 1998 года №006-рп, Указом Президента Российской
Федерации от 9 апреля 1997 года №310 «О денежном содержании федеральных госу-
дарственных служащих».

Вышеназванное Положение разработано на основании статьи 33 Устава Союза Бе-
ларуси и России и решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 2 апре-
ля 1997 года №7 «Об обеспечении деятельности Парламентского Собрания Сообщества
Беларуси и России», содержащих правовые нормы и устанавливающих, что руководи-
тели и сотрудники Секретариата Парламентского Собрания Сообщества по условиям
оплаты труда приравниваются к руководству и сотрудникам Аппарата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2005 году разработано и утверждено Ответственным секретарем Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России «Положение об оплате труда должностных лиц Секрета-
риата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России», которое Председателем Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России до настоящего времени не утверждено.

Смета расходов на содержание Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии на 2004 год в размере 62738,5 тыс. рублей утверждена Ответственным секретарем
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 12 января 2004 года.

Финансирование расходов Секретариата составило 62709,8 тыс. рублей (78,1% ут-
вержденной сметы), из них в части расходов на территории Российской Федерации,
включая трансферты из Республики Беларусь, - 58038,5 тыс. рублей и в части расходов
на территории Республики Беларусь - 4671,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 60238,1 тыс. рублей, в том числе в части расходов на
территории Российской Федерации - 55566,8 тыс. рублей, в части расходов на террито-
рии Республики Беларусь - 4671,3 тыс. рублей.

Возмещение командировочных расходов для сотрудников Представительства Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси и России в г. Минске по территории Республи-
ки Беларусь осуществлялось по нормам возмещения суточных, установленным прика-
зом Минфина России от 11 июля 2001 года №51н, при командировании государствен-
ных служащих по территории Российской Федерации.

Нормативными правовыми актами Союзного государства не определены нормы
предоставления служебной жилой площади для руководства и сотрудников Секрета-
риата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Расходы Секретариата на
проживание на территории Российской Федерации сотрудников по квоте Республики
Беларусь в 2004 году составили 760,0 тыс. рублей.
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По состоянию на 1 января 2005 года дебиторская и кредиторская задолженности
составили 6320,1 тыс. рублей и 280,5 тыс. рублей, соответственно. Дебиторская и кре-
диторская задолженности носят текущий характер.

Постоянный Комитет Союзного государства (721)
Постоянный Комитет Союзного государства зарегистрирован в качестве юридиче-

ского лица Московской регистрационной палатой 10 августа 2000 года (свидетельство
№002.010.516).

В структуру Постоянного Комитета входят руководитель - Государственный секре-
тарь Союзного государства, члены Постоянного Комитета, являющиеся заместителями
Государственного секретаря Союзного государства (3 - от Республики Беларусь, 3 - от
Российской Федерации), и структурные подразделения. Постановлением Высшего Го-
сударственного Совета Союзного государства от 5 марта 2004 года №1 Государствен-
ным секретарем Союзного государства сроком на четыре года назначен П.П. Бородин.
Фактически на момент проверки заместителями Государственного секретаря являются
С.С. Шухно, И.Ф. Мацкевич, В.А. Дрозд по квоте от Республики Беларусь, по квоте от
Российской Федерации - И.А. Селиванов, Ю.М. Дубинский, А.В. Степанов.

Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 27 июня
2000 года №14 численность работников Постоянного Комитета утверждена в количе-
стве 120 единиц. По состоянию на 31 декабря 2004 года фактическая численность ра-
ботников составляла 108 человек.

Штатное расписание Постоянного Комитета Союзного государства утверждено
Государственным секретарем Союзного государства 22 ноября 2000 года и состоит
из 120 единиц.

В соответствии с Положением о Постоянном Комитете, утвержденным постановле-
нием Высшего Государственного Совета Союзного государства от 27 июня 2000 года
№13, правовой статус должностных лиц его аппарата, размер их денежного содержа-
ния, условия материально-бытового, транспортного, организационно-технического
обеспечения, социальные гарантии, включая медицинское и санаторно-курортное об-
служивание, должны устанавливаться Высшим Государственным Советом Союзного
государства по представлению Совета Министров Союзного государства.

Бюджетом Союзного государства на 2004 год на содержание Постоянного Комите-
та Союзного государства предусматривалось выделение средств в сумме 96098,6 тыс.
рублей, в том числе за счет отчислений Российской Федерации - 62464,1 тыс. рублей,
Республики Беларусь - 33634,5 тыс. рублей. Смета расходов на содержание Постоянно-
го Комитета Союзного государства на 2004 год утверждена Государственным секрета-
рем Союзного государства П.П. Бородиным (без даты) в сумме 96098,6 тыс. рублей.

В 2004 году уточнения сметы расходов на содержание Постоянного Комитета Со-
юзного государства не производились. В течение года на основании решений Государ-
ственного секретаря Союзного государства вносились изменения в бюджетную роспись
в части перераспределения средств между статьями расходов.

По данным отчета об исполнении сметы расходов по средствам бюджета Союзного
государства (форма №2-Союз), Постоянным Комитетом получено финансирование в
сумме 95830,7 тыс. рублей (99,7% предусмотренных бюджетных назначений), кассовые
расходы - 95830,6 тыс. рублей.

В общей сумме расходов на содержание Постоянного Комитета расходы на оплату
труда и начисления на оплату труда составляли 27,6% (26435,3 тыс. рублей), по коман-
дировкам и служебным разъездам - 6,4% (6104,7 тыс. рублей), транспортным услугам -
36,6% (35130,2 тыс. рублей), услугам связи - 3,3% (3205,7 тыс. рублей), коммунальным
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услугам - 2,6% (2462,0 тыс. рублей), текущему ремонту оборудования, инвентаря, зданий
и сооружений - 4,8% (4562,1 тыс. рублей), на приобретение и модернизацию оборудова-
ния и предметов длительного пользования непроизводственного назначения - 5,8%
(5522,0 тыс. рублей), прочих расходных материалов и предметов снабжения - 1,5%
(1477,6 тыс. рублей), прочие текущие расходы - 11,4% (10931,0 тыс. рублей).

Государственным секретарем Союзного государства 1 февраля 2003 года утверждено
Положение о порядке командирования должностных лиц Постоянного Комитета Союзно-
го государства. Согласно Положению оплата командировочных расходов должностным
лицам Постоянного Комитета должна производиться в соответствии с приказом Минфина
России от 12 ноября 2001 года №92н «О размерах выплаты суточных при краткосрочных
командировках на территорию зарубежных стран», Указом Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 1996 года №1780 «О выплате сумм в иностранной валюте на расходы
протокольного характера федеральным служащим Администрации Президента Россий-
ской Федерации», распоряжением Президента Российской Федерации от 1 июля 1998 года
№245-РП, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 сентября
1996 года №1116 «Об утверждении Положения о залах официальных лиц и делегаций, ор-
ганизуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), аэропортов,
открытых для международных сообщений». При этом указанным Положением определе-
но, что суммы в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на расходы протокольного
характера выплачиваются только членам Постоянного Комитета на время командировки в
иностранное государство при сроке нахождения в нем не менее 3 дней.

В ходе проверки установлено, что при командировании работников Представитель-
ства Постоянного Комитета в г. Минске на территорию Российской Федерации нормы
возмещения суточных соответствовали нормам, действующим для работников Посто-
янного Комитета Союзного государства, выезжающих в Республику Беларусь (100 руб-
лей и 48 долл. США). При командировании сотрудников Представительства по терри-
тории Республики Беларусь (из Минска в Могилев, Гомель, Гродно, Брест, Витебск,
Жодино, Сморгонь и др.) выплата суточных производилась из расчета 34 долл. США в
сутки по нормам, действующим для работников загранучреждений Российской Феде-
рации при краткосрочных командировках. Так, в 2004 году сотрудники Представитель-
ства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске находились в команди-
ровках по территории Республики Беларусь 121 сутки, сумма выплаченных суточных
составила 120,8 тыс. рублей.

Приказом Государственного секретаря Союзного государства от 28 декабря 2005
года №43 утверждено новое Положение о порядке командирования должностных лиц
Постоянного Комитета Союзного государства, в соответствии с которым сотрудникам
Представительства Постоянного Комитета в г. Минске, пребывающим в служебной ко-
мандировке в пределах территории Республики Беларусь (без выезда за границы госу-
дарства), суточные выплачиваются в порядке и размерах, установленных для должно-
стных лиц Постоянного Комитета, пребывающих в служебной командировке в преде-
лах территории Российской Федерации.

Проверкой также установлено, что на основании приказа Постоянного Комитета от
16 марта 2004 года №66к заместитель Управляющего делами - руководитель Секрета-
риата Государственного секретаря Е.А. Кровопусков был командирован в г. Санкт-
Петербург (19 марта 2004 года). Указанная командировка связана с приглашением ак-
ционера ОАО «Комбинат цветной печати» Е.А. Кровопускова принять участие во вне-
очередном собрании акционеров. Командировочные расходы (оплата проезда и суточ-
ных) составили 1380 рублей.
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Согласно Положению о Постоянном Комитете Союзного государства финансово-
хозяйственная деятельность Постоянного Комитета должна осуществляться в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Союзного государства, а также националь-
ными законодательствами государств - участников, на территории которых осуществ-
ляется эта деятельность. Нормативными правовыми актами Союзного государства не
определен порядок заключения государственных контрактов на приобретение товаров,
выполнение работ и оказание услуг. В 2004 году договоры заключались без проведения
конкурсных торгов и запросов котировочных цен на осуществление поставок для госу-
дарственных нужд на общую сумму 39058,6 тыс. рублей.

Так, Постоянный Комитет самостоятельно без проведения конкурсов заключал до-
говоры с ООО «Капитал Строй-2000» и ООО «Техфортстрой» на ремонт и техническое
обслуживание помещений,  в которых расположен Постоянный Комитет,  а также слу-
жебных квартир. При этом заключение договоров напрямую с коммерческой фирмой
происходило в нарушение постановления Высшего Государственного Совета Союзного
государства от 27 июня 2000 года №7 «Об обеспечении организационных и материаль-
но-технических условий работы органов Союзного государства» (пункт 3), в соответст-
вии с которым содержание, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт служебных
помещений Постоянного Комитета обеспечивает Управление делами Президента Рос-
сийской Федерации за счет средств бюджета Союзного государства.

В 2004 году на ремонт служебных помещений (служебных кабинетов) по заклю-
ченным договорам с ООО «Капитал Строй-2000» и ООО «Техфортстрой» израсходова-
но 4030,7 тыс. рублей.

Кроме того, с ООО «Капитал Строй-2000» было заключено дополнительное согла-
шение к договору от 28 декабря 2000 года на производство работ в служебной квартире
на сумму 773,6 тыс. рублей. При этом документация и материалы, определяющие необ-
ходимость и обоснованность проведения ремонтных работ в служебной квартире По-
стоянного Комитета, отсутствуют.

В соответствии с договором от 12 января 2004 года №01/01-2004 между Постоян-
ным Комитетом и ООО «Р-Стар Гарант» устанавливаются длительные хозяйственные
отношения по поставкам различных видов продукции, товаров и оказанию услуг. Опла-
та поставок различных видов продукции для Постоянного Комитета осуществлялась по
выставленным фирмой счетам, конкурсов и запросов котировочных цен не проводи-
лось. За 2004 год по счетам указанной фирме было выплачено 5295,4 тыс. рублей.

При выборе фирмы на оказание транспортных услуг конкурсы также не проводились.
Согласно приказу Государственного секретаря Союзного государства от 30 декабря

2003 года №34 «Об использовании служебного автотранспорта в 2004 году» автомоби-
ли были закреплены за Государственным секретарем (автомобили марки «Мерседес
Бенц S 500», «БМВ 750», 7-дневный 24-часовой режим работы), заместителями Госу-
дарственного секретаря («Ауди А-6», 7-дневный 15-часовой режим работы), начальни-
ками Департаментов («СААБ 9,5», 6-дневный 12-часовой и 5-дневный 12-часовой ре-
жим работы), заместителями начальников Департаментов («Опель-Астра», 6-дневный
12-часовой и 5-дневный 12-часовой режим работы), Управляющим делами («Ауди А-8»,
6-дневный 15-часовой режим работы), двумя его заместителями («СААБ 9,5», 6-дневный
12-часовой режим работы; «Опель-Астра», 5-дневный 12-часовой режим работы), ру-
ководителем секретариата («Ауди А-6», 6-дневный 12-часовой режим работы), пресс-
секретарем Государственного секретаря («СААБ 9,5», 5-дневный 12-часовой режим рабо-
ты), руководителем аппарата российско-белорусской комиссии по подготовке проекта
Конституционного акта Союзного государства («СААБ 9,5», 5-дневный 12-часовой режим
работы), приемной Государственного секретаря («СААБ 9,5», 6-дневный 12-часовой ре-
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жим работы). Всего данным приказом закреплен 31 автомобиль за должностными лица-
ми Постоянного Комитета. Кроме того, Управлению делами Постоянного Комитета раз-
решено заказывать дополнительный транспорт для обеспечения работы Постоянного Ко-
митета при проведении специальных мероприятий, встреч, переговоров и др.

Согласно договору на транспортное обслуживание от 1 октября 2003 года №БР-01 и
дополнительному соглашению от 1 июля 2004 года ООО «СчетСпецТранс» предоставляет
в пользование Постоянного Комитета 40 автомобилей. Проверкой установлено, что слу-
жебные автомобили с 6-дневным 12-часовым и 5-дневным 12-часовым режимами работы
использовались должностными лицами (советники и помощники Государственного секре-
таря, заместители Управляющего делами - начальники отделов), не указанными в приказе
Государственного секретаря Союзного государства от 30 декабря 2003 года №34.

Всего ООО «СчетСпецТранс» оплачено 29679,4 тыс. рублей, в том числе за оказа-
ние транспортных услуг лицам, не указанным в приказе, - 3751,3 тыс. рублей.

Следует отметить, что 19 октября 2004 года Государственным секретарем Союзно-
го государства П.П. Бородиным утверждено Положение о порядке проведения конкур-
са по выбору организации на оказание услуг автотранспортного обслуживания, а 10 ян-
варя 2005 года - Положение о порядке проведения конкурсов на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Постоянного Комитета
Союзного государства.

В 2004 году за счет средств, выделенных на содержание Постоянного Комитета, были
произведены расходы в сумме 37,2 тыс. рублей по оснащению охранной сигнализацией и
охране служебных квартир без дальнейшего возмещения этих расходов жильцами.

По договорам аренды транспортных средств с ООО «Капитал Строй-2000» от 29 ап-
реля 2002 года №3/2002 (расторгнут соглашением от 31 октября 2004 года), от 1 ноября
2004 года №05/2004) и ООО «СчетСпецТранс» от 15 декабря 2003 года №РБ-2 Постоян-
ный Комитет передал в аренду: ГАЗ-3302, 2001 года выпуска, ГАЗ-2217 «Микроавто-
бус», 2002 года выпуска, две автомашины ГАЗ-3102 «Волга». Стоимость арендной пла-
ты по договорам с ООО «Капитал Строй-2000» за одно транспортное средство состав-
ляла 2,5 тыс. рублей в месяц, а стоимость аренды каждого транспортного средства по
договору с ООО «СчетСпецТранс» - 10,0 тыс. рублей в месяц.

Всего за 2004 год арендная плата по договорам с ООО «Капитал Строй-2000» состави-
ла 30,0 тыс. рублей, по договору с ООО «СчетСпецТранс» - 90,0 тыс. рублей. Указанные
средства в нарушение пункта 18 Порядка формирования и исполнения бюджета не были
зачислены в доход бюджета Союзного государства. В соответствии с актами зачета взаим-
ных обязательств сторон на сумму арендной платы уменьшалась задолженность Постоян-
ного Комитета перед ООО «Капитал Строй-2000» за выполненные ремонтно-
строительные работы и перед ООО «СчетСпецТранс» за оказанные транспортные услуги.

Федеральная таможенная служба (153),
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь(152)

Исполнение Программы первоочередного развития таможенной инфраструктуры
пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска)

на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов
Программа первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных

пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Бе-
ларусь на период 2002-2004 годов (далее - Программа) утверждена постановлением Со-
вета Министров Союзного государства от 25 января 2002 года №2.

Государственным заказчиком-координатором Программы определен Государственный
таможенный комитет Российской Федерации, правопреемником которого в соответствии с
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Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» стала Федеральная таможенная
служба, государственными заказчиками - Государственный таможенный комитет Россий-
ской Федерации (правопреемник - Федеральная таможенная служба) и Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь (далее - ГТК Республики Беларусь).

Финансирование мероприятий Программы определено за счет и в пределах средств,
предусматриваемых в бюджете Союзного государства на очередной финансовый год. Об-
щая стоимость работ по реализации Программы на период 2002-2004 годов определена в
сумме 807899,7 тыс. рублей, в том числе за счет отчислений Российской Федерации -
565529,8 тыс. рублей и за счет отчислений Республики Беларусь - 242369,91 тыс. рублей.

Ожидаемым конечным результатом Программы является завершение строительства
(расширение, реконструкция) пунктов пропуска на основных автодорожных транс-
портных магистралях, пересекающих белорусский участок внешней границы Союзного
государства, что позволит увеличить пропускную способность автодорожных пунктов
пропуска, осуществить комплекс мер по совершенствованию процессов модернизации
и реформирования таможенной сферы на белорусском участке внешней границы Со-
юзного государства, разработать и внедрить современные информационные технологии
для проведения таможенного контроля за перемещением товаров и транспортных
средств через внешнюю границу Союзного государства, ограничить ввоз на террито-
рию Союзного государства контрабандных товаров.

При подготовке Программы ГТК Республики Беларусь проектная документация
по объектам находилась в стадии разработки либо корректировалась,  а по объектам
«Новая Рудня» и «Мокраны» не была разработана вообще. Стоимость строительства
объектов, включенных в Программу, была определена ориентировочно по сводным
сметным расчетам либо по укрупненным показателям в ценах 1991 года. В соответст-
вии с действующими нормативными документами Республики Беларусь стоимость
объектов Программы в текущих ценах определялась также ориентировочно по сред-
негодовому индексу роста цен.

Обоснованием для подготовки ГТК Республики Беларусь совместной программы
Союзного государства «Программа первоочередного развития таможенной инфра-
структуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на тер-
ритории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов» послужило невыполнение в
установленные сроки мероприятий, предусмотренных «Программой первоочередного
развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления
(пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь на период 1997-2000 годов»,
срок реализации которой был продлен на 2001 год в соответствии с Директивой Совета
Министров Союзного государства от 21 декабря 2000 года №1, а также в связи с необхо-
димостью завершения начатых строительством объектов.

Программа разработана ГТК Республики Беларусь и согласована с Государствен-
ным таможенным комитетом Российской Федерации.

Постановлением Союзного государства от 17 ноября 2004 года №23 срок реализа-
ции Программы продлен на 2005 год, Федеральная таможенная служба определена го-
сударственным заказчиком-координатором, а Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь - государственным заказчиком Программы, утверждены измене-
ния в Программе без увеличения общего объема бюджетных расходов.

С начала реализации Программы по состоянию на 1 октября 2005 года фактическое
поступление средств из бюджета Союзного государства составило 710347,9 тыс. руб-
лей, или 87,9% от общей суммы финансирования Программы, кассовые расходы -
710592,2 тыс. рублей (с учетом курсовой разницы).
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Реализация Программы на территориях Российской Федерации
и Республики Беларусь

Во исполнение раздела V Порядка разработки и реализации программ Союзного
государства, утвержденного постановлением Совета Министров Союзного государства
от 11 октября 2000 года №7, в рамках реализации «Программы первоочередного разви-
тия таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления
(пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов»
Таможенным комитетом Союзного государства 4 августа 2003 года был разработан По-
рядок реализации Программы.

В соответствии с пунктом 12 вышеназванного Порядка утверждение проектно-
сметной документации на строительство (реконструкцию, расширение) объектов осу-
ществляет ГТК Республики Беларусь после экспертного заключения и согласования с
ГТК России.

В ходе реализации Программы ГТК России (ФТС России) на основании экспертных
заключений по каждому объекту давал рекомендации о внесении изменений в проект-
но-сметную документацию, представленную ГТК Республики Беларусь, и только после
корректировки рабочего проекта согласовывал его.

Так,  в 2001-2004  годах по семи объектам («Каменный Лог»,  «Козловичи»,  «Бе-
рестовица», «Брузги», подъездная дорога к пункту пропуска «Брузги», «Варшавский
Мост», «Новая Рудня») внесенные в проектно-сметную документацию изменения
позволили снизить сметную стоимость на 10903,8 тыс. рублей, или от 6% до 21% от
первоначально заявленной сметной стоимости строительства и реконструкции (в
ценах 1991 года).

В настоящее время по объекту «Реконструкция автодорожного пункта пропуска
«Мокраны» экспертное заключение Федеральной таможенной службы направлено в
ГТК Республики Беларусь для корректировки проектно-сметной документации.

В соответствии с пунктом 10 Порядка реализации Программы ГТК Республики Бе-
ларусь направляет ежеквартальные и годовые сводные отчеты о ходе реализации Про-
граммы в ГТК России (ФТС России).

Проверкой сводных отчетов о ходе реализации Программы установлено, что готов-
ность реконструируемых объектов по состоянию на 1 января 2003 года по ППТО
«Брузги-2» составляла 37,8%, ППТО «Берестовица» - 54%, ППТО «Варшавский Мост» -
51,6 процента.

В связи с корректировкой документации и несвоевременным внесением изменений
в Программу первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных
пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Бе-
ларусь на период 2002-2004 годы мероприятия Программы в 2003 году профинансиро-
ваны только на 58,9%. Фактически изменения в данную Программу были внесены по-
становлением Совета Министров Союзного государства от 17 ноября 2004 года №23
при месячном сроке, установленном постановлением Совета Министров Союзного го-
сударства от 20 апреля 2003 года №8.

Готовность реконструируемых объектов по состоянию на 1 января 2004 года состав-
ляла: «Брузги» - 67,8%, «Берестовица» - 57%, «Новая Рудня» - 31,6%, а по объекту
«Мокраны» разрабатывалась проектно-сметная документация. В 2003 году полностью
завершено комплексное обустройство пункта пропуска «Варшавский Мост» на белорус-
ско-польской границе (пропускная способность увеличена с 1700 до 2700 авт./сутки), и
сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс объекта «Расширение ППТО «Брузги»
Гродненской региональной таможни» (административное здание, здание таможенного
контроля, здание въездного пассажирского комплекса, павильон для содержания жи-
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вотных), что позволило в условиях осуществления строительных работ по расширению
пункта пропуска возобновить движение грузового автотранспорта.

По состоянию на 1 января 2005 года строительная готовность составляла: «Брузги» -
57,0%, «Берестовица» - 60,8%, «Новая Рудня» - 64,8%, а по объекту «Мокраны» ГТК
Республики Беларусь разработана проектно-сметная документация, проект проходит
согласование в главном управлении государственной вневедомственной экспертизы
при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь.

В ходе реализации Программы возникла необходимость внесения изменений и
продления срока ее реализации. Так, Польская Республика увеличила пропускную спо-
собность своего пункта пропуска Кузница Белостокская (ППТО «Брузги» на террито-
рии Беларуси) до 10000 авт./сутки, а также на ППТО «Берестовица» первоначально
предусматривалось проведение таможенного контроля совместно с Польской Респуб-
ликой, которой впоследствии было принято решение о переходе на раздельный кон-
троль. В результате ГТК Республики Беларусь была скорректирована проектно-сметная
документация по объектам «Брузги» и «Берестовица» в сторону увеличения их стоимо-
сти на 6,7 млн. рублей и 5,9 млн. рублей, соответственно.

В связи с корректировкой проектов предусмотренные финансовым планом Програм-
мы средства на 2002-2003 годы не были освоены, и строительство по данным объектам в
установленные сроки не завершено. На 2004 год средства финансовым планом Програм-
мы на строительство ППТО «Брузги» и «Берестовица» не были предусмотрены.

Также предусматривалось направить на финансирование мероприятий в 2005 году
неосвоенные средства бюджета Союзного государства по данной Программе за период
2002-2003 годов в сумме 198646,3 тыс. рублей.

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 17 ноября 2004 года
№23 срок реализации Программы продлен на 2005 год.

Программные предложения охватывают период до 2005 года включительно и со-
держат конкретные меры по завершению строительства, реконструкции и техническо-
му оснащению уже 8 автодорожных пунктов пропуска, требующих первоочередного
обустройства, пограничные пункты таможенного оформления «Козловичи» и «Новая
Гута» включены в систему программных мероприятий и финансовый план капиталь-
ных вложений на первоочередное развитие и техническое оснащение автодорожных
пунктов пропуска за счет бюджета Союзного государства.

В Программу были внесены изменения в сторону уменьшения стоимости строи-
тельства объектов «Каменный Лог», «Берестовица», «Брузги», «Мокраны», «Новая
Рудня» на общую сумму 44848,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2005 года готовность объектов составляла: «Брузги» -
64,7%, «Подъездная дорога к ППТО «Брузги» - 95,5%, «Берестовица» - 64,4%, «Новая
Рудня» - 73,5%. Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция ППТО
«Мокраны» находится в ГТК Республики Беларусь на повторной доработке.

В ходе проверки исполнения Программы установлено, что Федеральная таможен-
ная служба как государственный заказчик-координатор Программы ограничивалась
тем, что давала экспертные заключения проектно-сметной документации на строитель-
ство (реконструкцию, расширение) объектов и не контролировала в должной мере по
объектам ход строительства и в целом выполнение Программы, не анализировала при-
чины невыполнения и не принимала конкретных мер по их устранению. Кроме того,
Федеральная таможенная служба самоустранилась от выполнения функций государст-
венного заказчика-координатора по вопросам организации и обеспечения своевремен-
ной и качественной разработки Программы, ответственности за подготовку и ее вы-
полнение, обеспечения целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию.
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В результате, несмотря на неоднократные продления, «Программа первоочередного
развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления
(пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов» в
намеченные сроки (до конца 2005 года) не будет выполнена из-за неэффективных дей-
ствий по реализации Программы Федеральной таможенной службы и Государственно-
го таможенного комитета Республики Беларусь.

При проверке выполнения мероприятий Программы первоочередного развития та-
моженной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов
пропуска) на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов (с измене-
ниями от 17 ноября 2004 года), установлено, что не были выполнены или выполнены
частично отдельные пункты Программы.

Так, пункты 5, 7 и 8 приложения 11 Программы, в которых предусматривалась за-
купка минитракторов МТЗ-132 Н с навесным уборочным оборудованием (2 ед.), авто-
вышек ВС-18 на базе автомобиля ГАЗ-3307 (2 ед.), зеркал для досмотра днища автомо-
билей (2  ед.)  для ППТО «Мокраны»,  «Новая Рудня»  и «Берестовица»,  не выполнены
(закупки не произведены).

По пунктам 2 и 4 приложения 11 к Программе закупки осуществлены частично, так
на ППТО «Новая Рудня» и «Мокраны» недопоставлена следующая уборочная техника:
машина комбинированная МДК с поливомоечным, плужно-щеточным, пескоразбрасы-
вающим оборудованием (1 ед.) и прицепы тракторные 2 ПТС-4,5 к МТЗ-80 (2 ед.).

По пунктам 3 и 6 приложения 11 к Программе закупки увеличены по погрузчикам
вилочным с ДВС грузоподъемностью до 3 т на 1 ед.,  самосвалам с откидным кузовом
МАЗ-5551 - на 2 ед., которые поступили на ППТО «Новая Рудня» и «Берестовица».

Следует отметить, что согласно Программе оснащение подъемно-транспортной и
уборочной техникой из восьми пунктов пропуска таможенного оформления осуществ-
лено полностью на пяти: ППТО «Каменный Лог», «Козловичи», «Новая Гута», «Бруз-
ги», «Варшавский Мост». Частично оснащены ППТО «Новая Рудня», «Мокраны», им
недопоставлены прицепы тракторные (2 ед.), мини-тракторы МТЗ-132 (2 ед.).

Запланированные Программой для ППТО «Берестовица» и «Новая Рудня» автовыш-
ки ВС-18 (2 ед.) и зеркала для досмотра днища автомобиля (2 ед.) не приобретались.

Оснащение специальными средствами и приборами наблюдения автодорожных пунк-
тов пропуска, согласно уточненной Программе, за проверяемый период при рассчитанной
плановой потребности в оснащении шести пунктов пропуска на сумму 345,4 тыс. рублей
осуществлялось только для четырех пунктов таможенного оформления («Берестовица»,
«Брузги», «Мокраны», «Новая Рудня») и выполнено на сумму 179,4 тыс. рублей, при этом
по объектам «Новая Рудня»  и «Мокраны»  приобретено по 2  ед.  специальных средств и
приборов наблюдения. Следует отметить, что приобретение газовых баллончиков «Шок»,
которые предусмотрены в Программе как специальные средства, не производилось.

Проверкой соблюдения сроков реализации мероприятий по завершению строитель-
ства автодорожных пунктов пропуска установлено следующее.

На 2003 год был предусмотрен ввод в эксплуатацию пункта пропуска «Варшавский
Мост», приобретение подъемно-транспортной и уборочной техники для ППТО «Ка-
менный Лог», «Козловичи», «Новая Гута». Мероприятия, предусмотренные на 2003 год,
выполнены в полном объеме.

На 2004  год Программой предусмотрены ввод в эксплуатацию комплекса по
оформлению и контролю грузового автотранспорта (въезд, выезд) на ППТО «Новая
Рудня» и комплекса по оформлению и контролю легкового автотранспорта и автобусов
(въезд в Республику Беларусь) на ППТО «Брузги», а также погашение кредиторской
задолженности за выполненные в 2003 году работы по обустройству ППТО «Варшав-
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ский Мост». Фактически в 2004 году выполнены предусмотренные Программой меро-
приятия только в части погашения кредиторской задолженности за работы, выполнен-
ные в 2003 году работы по обустройству ППТО «Варшавский Мост».

На 2005 год Программой предусматривается завершение работ на ППТО «Брузги»,
ППТО «Берестовица», ППТО «Новая Рудня», ППТО «Мокраны». По состоянию на 1 ок-
тября 2005 года продолжаются работы на всех вышеназванных объектах.

При этом Федеральной таможенной службой в июле 2005 года поддержано предложе-
ние ГТК Республики Беларусь о разработке новой программы развития инфраструктуры
автодорожных пунктов пропуска на внешней границе Союзного государства на террито-
рии Республики Беларусь на 2007-2010 годы,  в том числе в части развития пунктов про-
пуска «Берестовица», «Брузги», «Мокраны», «Новая Рудня», реконструкция которых в
полном объеме не представляется возможной из-за недостаточности предусмотренных
Программой первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных пунк-
тов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь на
период 2002-2004 годов (с учетом изменений и дополнений) средств бюджета Союзного
государства. Потребность средств на завершение работ по данным объектам ГТК Респуб-
лики Беларусь определяет в размере 10 млн. долл. США и предлагает также включить в
новую программу строительство и реконструкцию новых пунктов пропуска на границах с
Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, в развитии которых заинтересованы обе стороны.

Обеспечение мер тарифного и нетарифного регулирования
внешней торговли, валютного контроля

Программой первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных
пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Бе-
ларусь на период 2002-2004 годов наряду с основными задачами по строительству и
реконструкции пограничных пунктов таможенного оформления и улучшению техниче-
ского оснащения таможенных органов, совершенствованию информационного обеспе-
чения, укреплению кадрового потенциала определена задача внедрения современных
технологий таможенного контроля, обеспечения мер тарифного и нетарифного регули-
рования внешней торговли, валютного контроля.

Работа по созданию единой системы таможенно-тарифного регулирования в Союзном
государстве проводится в соответствии с Программой действий Российской Федерации и
Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государст-
ва (раздел 6) и Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительст-
вом Российской Федерации о завершении унификации и создании единой системы тариф-
ного и нетарифного регулирования в Союзном государстве от 29 января 2001 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 1995 года
№525 отменен таможенный контроль на границе Российской Федерации с Республикой
Беларусь и перенесен на внешнюю границу Республики Беларусь.

В настоящее время в основном унифицированы действующие в Российской Феде-
рации и Республике Беларусь таможенные режимы, правила и критерии определения
страны происхождения товаров и их таможенной стоимости, порядок таможенного
оформления и контроля, меры экспортного контроля, порядок перемещения иностран-
ной валюты физическими лицами. В Республике Беларусь и Российской Федерации
действует унифицированное законодательство по защите экономических интересов при
осуществлении внешней торговли.

Принципы определения страны происхождения товаров закреплены законами Рос-
сийской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 нояб-
ря 2001 года №830) и Республики Беларусь «О таможенном тарифе».
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Вместе с тем, как отмечалось на заседании Совета Министров Союзного государст-
ва 5 октября 2004 года (протокол №3), до настоящего времени не удалось достигнуть
согласованного подхода к установлению ставок таможенных пошлин, имеются расхо-
ждения в их уровне по ряду товарных групп, сохраняется еще таможенный контроль и
таможенное оформление в отношении товаров из третьих стран и выпущенных в сво-
бодное обращение на территории государств - участников Союзного государства, не
согласован механизм предоставления тарифных льгот, сохраняются отдельные расхож-
дения в действующих в Российской Федерации и Республике Беларусь мерах нетариф-
ного регулирования, не удалось в полной мере реализовать согласованные меры по
обеспечению единого порядка экспортного контроля, не обеспечена в полной мере
унификация законодательства в сфере защиты экономических интересов.

Исполнение программы «Создание Единой автоматизированной информационной
системы Таможенного комитета Союзного государства»

Программа «Создание Единой автоматизированной информационной системы Тамо-
женного комитета Союзного государства» (далее - Программа, ЕАИС ТКСГ) утверждена
постановлением Совета Министров Союзного государства от 30 декабря 2002 года №51.

Целью Программы является достижение качественно нового уровня организации та-
моженного дела на территории Союзного государства за счет внедрения новых информа-
ционных технологий в деятельность таможенных органов, интеграция информационных
ресурсов таможенных органов России и Республики Беларусь в рамках деятельности Та-
моженного комитета Союзного государства, создание условий для проведения модерниза-
ции других составляющих международной торговли Союзного государства.

Реализация Программы рассчитана на 2003-2005 годы без выделения этапов: созда-
ние объединенной интегрированной телекоммуникационной сети Таможенного коми-
тета Союзного государства (2002 год), разработка основных подсистем первой очереди
ЕАИС ТКСГ (2002-2005 годы), приобретение общесистемного программного обеспе-
чения и обучение специалистов таможенных органов на специализированных курсах
администраторов и пользователей, применение в сфере автоматизации оперативных
систем и систем управления базами данных (2004-2005 годы).

Государственным заказчиком-координатором Программы является Государственный
таможенный комитет Российской Федерации (правопреемник - Федеральная таможенная
служба), государственными заказчиками - Государственный таможенный комитет Респуб-
лики Беларусь и Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

Государственные заказчики обеспечивают, исходя из интересов Союзного государ-
ства, размещение заказов на выполнение Программы путем проведения конкурсов. Раз-
работка ЕАИС ТКСГ осуществляется в кооперации белорусских и российских пред-
приятий, выбор которых осуществляется на конкурсной основе. Выбор поставщиков
оборудования и лицензионного общесистемного программного обеспечения также
осуществляется на конкурсной основе. Координацию работ по Программе государст-
венные заказчики осуществляют через головные организации по ЕАИС Федеральной
таможенной службы и ЕАИС ГТК Республики Беларусь, соответственно, ГНИВЦ и
Минскую центральную таможню.

Средства из бюджета Союзного государства на выполнение мероприятий Програм-
мы, за исключением разработки прикладного программного обеспечения, перечисля-
ются в ГТК Республики Беларусь и Федеральную таможенную службу в соответствии с
долевыми отчислениями государств - участников Союзного государства. Средства на
разработку прикладного программного обеспечения перечисляются в Федеральную та-
моженную службу (государственному заказчику-координатору Программы), которая
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производит оплату разработки основных подсистем ЕАИС ТКСГ кооперации белорус-
ских и российских предприятий.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий по реализации Программы
на 2003-2005 годы составляет 228048,0 тыс. рублей (за счет отчислений Республики
Беларусь - 83010,0 тыс. рублей, Российской Федерации - 145038,0 тыс. рублей), в том
числе в 2003 году - 44148,0 тыс. рублей (за счет отчислений Республики Беларусь -
22110,0 тыс. рублей, Российской Федерации - 22038,0 тыс. рублей), в 2004 году -
142650,0 тыс. рублей (за счет отчислений Республики Беларусь - 41775,0 тыс. рублей,
Российской Федерации - 100875,0 тыс. рублей), в 2005 году - 41250,0 тыс. рублей (за
счет отчислений Республики Беларусь - 19125,0 тыс. рублей, Российской Федерации -
22125,0 тыс. рублей).

С начала реализации Программы по состоянию на 1 октября 2005 года фактическое
поступление средств из бюджета Союзного государства составило 218956,9 тыс. рублей
(96% общей суммы финансирования Программы), в том числе на территории Россий-
ской Федерации - 171727,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 47229,9 тыс. рублей.
Кассовое исполнение с начала реализации Программы по состоянию на 1 октября
2005 года составило 179486,5 тыс. рублей (82% от фактического поступления средств),
в том числе на территории Российской Федерации - 132256,6 тыс. рублей, Республики
Беларусь - 47229,93 тыс. рублей. Неиспользованные остатки средств на территории
Российской Федерации на 1 октября 2005 года составили 39470,4 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы в полном объеме выполнены мероприятия по
созданию интегрированной телекоммуникационной сети Таможенного комитета
Союзного государства, выполнены организационные и технические мероприятия по
внедрению подсистем первой очереди ЕАИС ТКСГ, до конца 2005 года планируется
выполнение оставшихся двух пунктов мероприятий по приобретению общесистем-
ного программного обеспечения и обучению специалистов таможенных органов на
специализированных курсах.

На момент окончания проверки проведена подготовка и начата опытная эксплуатация
разработанных подсистем первой очереди ЕАИС ТКСГ на территории Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь. Опытная эксплуатация требует определенного време-
ни. В связи с этим Федеральная таможенная служба и ГТК Республики Беларусь согласо-
вали с финансовыми и экономическими органами в виде исключения внесение изменений
и дополнений в Программу без увеличения общего объема бюджетных расходов на ее реа-
лизацию с завершением в I квартале 2006 года за счет неиспользованных остатков средств
по состоянию на 31 декабря 2005 года. Постановлением Совета Министров Союзного го-
сударства от 16 января 2006 года №41 в целях завершения реализации мероприятий про-
граммы «Создание Единой автоматизированной информационной системы Таможенного
комитета Союзного государства» внесены указанные изменения.

Вместе с тем Федеральной таможенной службой и ГТК Республики Беларусь осу-
ществлялась реализация Программы в ее новой, еще не утвержденной редакции.

Реализация Программы на территории Российской Федерации
Бюджетами Союзного государства Федеральной таможенной службе на реализа-

цию Программы предусматривалось выделение средств в общей сумме 175038,0 тыс.
рублей (в 2003 году - 22038,0 тыс. рублей, в 2004 году - 113250,0 тыс. рублей, в 2005
году - 39750,0 тыс. рублей) по подстатье «Оплата научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ».

Фактическое финансирование на 1 октября 2005 года составило 171727,0 тыс. рублей
(98,1% бюджетных назначений), кассовые расходы - 132256,6 тыс. рублей.
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Программой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по созданию
ЕАИС ТКСГ: создание объединенной интегрированной телекоммуникационной сети
Таможенного комитета Союзного государства, разработка основных подсистем первой
очереди ЕАИС ТКСГ, приобретение общесистемного программного обеспечения и
обучение специалистов таможенных органов на специализированных курсах админист-
раторов и пользователей, применение в сфере автоматизации операционных систем и
систем управления базами данных.

Проверкой установлено, что Федеральной таможенной службой в ходе реализации
мероприятия по созданию объединенной интегрированной телекоммуникационной се-
ти Таможенного комитета Союзного государства не соблюдались сроки выполнения
работ. Так, 4 мероприятия (создание фрагмента ведомственной интегрированной теле-
коммуникационной сети (ВИТС) ГТК России в Неманской таможне, включение ТП
«Западный» Смоленской таможни в ВИТС ГТК России, приобретение телекоммуника-
ционного оборудования для Представительства таможенной службы Российской Феде-
рации при таможенной службе Республики Беларусь, организация высокоскоростного
цифрового обмена между ГТК Республики Беларусь и ГТК России), запланированные
Программой на 2003 год, фактически были выполнены только в 2004 году.

При предусмотренных Программой на реализацию мероприятий по созданию объе-
диненной интегрированной телекоммуникационной сети ТКСГ 13038,0 тыс. рублей
фактические расходы по данным мероприятиям составили 17857,8 тыс. рублей, в том
числе 6490,0 тыс. рублей по 2 мероприятиям, не предусмотренным Программой (вклю-
чение пунктов пропуска Брянской и Смоленской таможен в объединенную интегриро-
ванную телекоммуникационную сеть ТКСГ - 5994,4 тыс. рублей, модернизация распре-
делительной кабельной сети административно-производственных помещений Предста-
вительства таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Рес-
публики Беларусь - 495,6 тыс. рублей).

На момент проведения проверки Федеральной таможенной службой мероприятия по
приобретению общесистемного программного обеспечения и обучению специалистов та-
моженных органов на специализированных курсах администраторов и пользователей,
применение в сфере автоматизации операционных систем и систем управления базами
данных, полностью не завершены. Кроме того, Федеральная таможенная служба в ходе
реализации данных мероприятий изменяла стоимость работ (услуг) по всем пунктам без
внесения изменений в Программу, что позволило использовать остатки средств на сумму
240,0 тыс. рублей на повторное обучение на специализированных курсах администраторов
и пользователей восьми должностных лиц Северо-Западного таможенного управления.

Реализация Программы на территории Республики Беларусь
На выполнение Программы по созданию ЕАИС ТКСГ на 2003-2005 годы ГТК Респуб-

лики Беларусь в бюджете Союзного государства было предусмотрено 53010 тыс. рублей.
Согласно отчетам об исполнении сметы расходов по средствам бюджета Союзного го-

сударства за 2003-2004 годы и 9 месяцев 2005 года, кассовые расходы таможенных орга-
нов Республики Беларусь составили 47229,9 тыс. рублей (89,1%). Остаток неиспользован-
ных средств за 2003-2004 годы и 9 месяцев 2005 года составляет 5780,1 тыс. рублей.

Проверкой выполнения программных мероприятий установлено, что при выпол-
нении пункта 1 Программы «Создание объединенной интегрированной телекоммуни-
кационной сети Таможенного комитета Союзного государства» израсходовано
13872,9 тыс. рублей, в том числе на оплату научно-исследовательских работ по созда-
нию ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети (ВИТС) и цен-
трального вычислительного комплекса (ЦВК) израсходовано 3661 тыс. рублей, для
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реализации системных проектов ВИТС и ЦВК приобретено оборудование на общую
сумму 8210,2 тыс. рублей, на оплату работ по прокладке волоконно-оптического кабеля
от здания ГТК Беларуси до здания Минской центральной таможни, монтажных работ
по модернизации узла связи на Ошмянской таможне израсходовано 1141,3 тыс. рублей,
на разработку системного проекта по созданию центрального вычислительного ком-
плекса (ЦВК) Минской центральной таможни на базе ЭВМ серии IBM 9672 для тамо-
женных органов Республики Беларусь - 860,4 тыс. рублей.

На выполнение ОКР по теме «Разработка основных подсистем первой очереди еди-
ной автоматизированной информационной системы Таможенного комитета Союзного
государства Республики Беларусь и Российской Федерации» (пункт 2 Программы) за
счет средств бюджета Союзного государства в 2003 году ГТК Республики Беларусь на-
правлено 4966 тыс. рублей (произведена предоплата исполнителю - ООО «Информаци-
онные Бизнес Системы», г. Москва).

Вместе с тем, согласно актам выполненных работ, только по первому этапу ОКР
выполнены в полном объеме, по второму этапу - частично. До настоящего времени не
заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по четвертому этапу, то
есть пункт 2 Программы ЕАИС ТКСГ «Разработка основных подсистем первой очере-
ди ЕАИС ТКСГ» практически не выполнен.

На выполнение пункта 3 Программы «Приобретение общесистемного программ-
ного обеспечения и обучение специалистов таможенных органов на специализиро-
ванных курсах администраторов и пользователей, применение в сфере автоматизации
операционных систем управления базами данных» израсходовано 28193,2 тыс. руб-
лей, в том числе проведено обучение специалистов таможенных органов на специа-
лизированных курсах администраторов и пользователей систем управления базами
данных (8108,4 тыс. рублей), приобретены лицензионные пакеты общесистемного
программного обеспечения системы управления базами данных СУБД Oracle
(19203,7 тыс. рублей), комплект технической документации к программному обес-
печению (46,3 тыс. рублей), оплачено за установку и настройку системы управления
базами данных СУБД Oracle  (97,9  тыс.  рублей),  за годовую техническую поддержку
программного обеспечения (736,9 тыс. рублей). На оплату командировочных расходов
использовано 197,8 тыс. рублей.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (189),
Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь (192)

Программа обустройства внешней границы Союзного государства на период 2002-
2005 годов (далее - Программа) утверждена постановлением Высшего Государственно-
го Совета Союзного государства от 26 декабря 2001 года №9. Государственным заказ-
чиком-координатором Программы определена Федеральная пограничная служба Рос-
сийской Федерации (далее - ФПС России), государственным заказчиком - Государст-
венный комитет пограничных войск Республики Беларусь, исполнителями - Тыл, Воо-
ружение, управление связи штаба, управление кадров Государственного комитета по-
граничных войск Республики Беларусь, Департамент тыла, Департамент вооружения,
Управление связи и автоматизации Главного штаба, Северо-Западное, Калининград-
ское и Юго-Восточное региональные управления ФПС России.

Бюджетом Союзного государства на 2002-2005 годы предусматривалось финанси-
рование Программы в сумме 2113031,0 тыс. рублей, в том числе за счет отчислений
Российской Федерации - 1217498,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 892533,0 тыс.
рублей, за счет процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов на
территории Республики Беларусь, - 3000,0 тыс. рублей.
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С начала реализации Программы по состоянию на 1 октября 2005 года фактическое
поступление средств из бюджета Союзного государства составило 2055948,7 тыс. руб-
лей (97,3% бюджетных назначений), в том числе на территории Российской Федерации -
1093538,3 тыс. рублей, Республики Беларусь - 962410,4 тыс. рублей. Кассовое исполне-
ние составило 1891889,6 тыс. рублей, в том числе на территории Российской Федера-
ции - 941580,5 тыс. рублей, Республики Беларусь - 950309,1 тыс. рублей. Остаток
средств на территории Российской Федерации на 1 октября 2005 года составил
151957,8 тыс. рублей.

Проверкой использования средств бюджета Союзного государства за 2002 год,
проведенной Счетной палатой Российской Федерации и Комитетом государственного
контроля Республики Беларусь, были установлены факты финансирования капиталь-
ных вложений по объектам, не предусмотренным Программой, на общую сумму
82217,9 тыс. рублей, в том числе на территории Российской Федерации - 48470,0 тыс.
рублей, Республики Беларусь - 32747,9 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных недостатков ФСБ России и Государственным ко-
митетом пограничных войск Республики Беларусь было принято решение устранить
выявленные нарушения путем подготовки согласованных предложений по внесению
изменений в Программу и представления их на рассмотрение в Совет Министров Со-
юзного государства (срок исполнения - до 1 мая 2004 года). Подготовка указанных из-
менений, неоднократные их согласования с заинтересованными министерствами (ве-
домствами), а также многочисленные доработки проектов изменений продолжались в
течение 2004-2005 годов.

В ходе проверки представлен проект новой редакции Программы обустройства
внешней границы Союзного государства на период 2002-2005 годов с продлением сро-
ка ее реализации на 2006 год, подготовленный с учетом фактического выполнения ра-
бот и не изменяющий объемов финансирования по Программе в целом. Указанный
проект одобрен постановлением Совета Министров Союзного государства от 17 ноября
2005 года №35 «О внесении изменений и дополнений в Программу обустройства внеш-
ней границы Союзного государства на период 2002-2005 годов с продлением срока ее
реализации на 2006 год» и согласно постановлению должен быть внесен на рассмотре-
ние Высшего Государственного Совета Союзного государства.

В проверяемый период действовала редакция Программы, утвержденная поста-
новлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 26 декабря
2001 года №9.

Вместе с тем, ФСБ России (до 2004 года - ФПС России) и Госкомпогранвойск Рес-
публики Беларусь осуществлялась реализация Программы в ее новой, еще не утвер-
жденной редакции.

Кроме того, ФСБ России как государственный заказчик-координатор не выполняла
возложенные на нее функции контроля за ходом реализации Программы обустройства
внешней границы Союзного государства на период 2002-2005 годов. Несмотря на при-
казы ФСБ России (ФПС России) о создании рабочих групп и утверждение плана меро-
приятий по организации, сопровождению и контролю за реализацией Программы, за-
планированные мероприятия не выполнялись, контроль должным образом не осущест-
влялся. Протоколы заседаний рабочих групп не представлены.

Расходование средств на реализацию Программы
на территории Российской Федерации

Программой обустройства внешней границы Союзного государства на период
2002-2005 годов на выполнение мероприятий ФСБ России (ФПС России) предусмотре-
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но 1242909,0 тыс. рублей. Бюджетами Союзного государства за 2002-2005 годы по ука-
занной Программе предусматривалось выделение средств в сумме 1217498,0 тыс. руб-
лей, или на 24411,0 тыс. рублей меньше предусмотренных на выполнение мероприятий
Программы. Фактическое финансирование по состоянию на 1 октября 2005 года соста-
вило 1093538,3 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что по состоянию на 1 января 2005 года Программа была
профинансирована в сумме 865537,3 тыс. рублей, или на 1470,3 тыс. рублей больше,
чем предусмотрено Программой. Бюджетная заявка на 2005 год ФСБ России представ-
лена в Постоянный Комитет на сумму 376371,7 тыс. рублей. В связи с разработкой но-
вой редакции Программы и предполагаемым продлением срока ее реализации на
2006 год без увеличения общего объема финансирования и уточнением необходимых
средств на выполнение мероприятий Программы на 2005 год ФСБ России обратилась в
Постоянный Комитет с просьбой внести изменения в ведомственную структуру расхо-
дов бюджета по финансированию Программы на 2005 год в сумме 276804,5 тыс. рублей
и на 2006 год в сумме 99567,2 тыс. рублей. В связи с тем, что новая редакция Програм-
мы в 2005 году не была утверждена Высшим Государственным Советом Союзного го-
сударства, указанные изменения Постоянным Комитетом внесены не были.

Бюджетом Союзного государства на 2005 год предусмотрено выделение средств ФСБ
России в сумме 351960,7 тыс. рублей (93,1% от объема, определенного в Программе).

Проверке представлен проект постановления Совета Министров Союзного госу-
дарства «О внесении изменений в ведомственную структуру расходов бюджета Союз-
ного государства на 2005 год», согласно которому финансирование ФСБ России по
Программе уменьшается до суммы 276804,5 тыс. рублей, то есть на 75156,2 тыс. руб-
лей, а финансирование Госкомпогранвойск Беларуси увеличивается на ту же сумму.
Проектом бюджета Союзного государства на 2006 год предусмотрено финансирование
по Программе в сумме 247322,9 тыс. рублей, из них: ФСБ России - 24411,0 тыс. рублей,
Госкомпогранвойск Беларуси - 222911,9 тыс. рублей.

Распределение средств бюджета Союзного государства, поступивших для реализа-
ции Программы обустройства внешней границы Союзного государства на период 2002-
2005 годов, осуществлялось по следующим направлениям: капитальное строительство и
реконструкция объектов казарменно-жилого фонда и сооружений пограничной инфра-
структуры, инженерное оборудование государственной границы и развитие систем связи.

Расходование средств на строительство и реконструкцию объектов казарменно-
жилого фонда и сооружений пограничной инфраструктуры осуществляется на основа-
нии ежегодно утверждаемых титульных списков, которые в течение года корректиро-
вались под фактические результаты. Так, проверке представлены три различных ти-
тульных списка на 2004 год, направленные региональным подразделениям УКС СОД
ФСБ России 9 декабря 2004 года, 22 декабря 2004 года и 30 декабря 2004 года.

За время реализации Программы израсходовано на мероприятия по капитальному
строительству, не предусмотренные Программой, 67,8% общего объема средств, израс-
ходованных на финансирование указанных мероприятий. Так, Программой на меро-
приятия по капитальному строительству предусмотрено 779265,0 тыс. рублей. Факти-
ческое выполнение на 1 октября 2005 года составило 643076,3 тыс. рублей, в том числе
по объектам, не предусмотренным Программой, - 436271,1 тыс. рублей (67,8 процента).

В ходе проверки отмечен низкий уровень организации работ по выполнению меро-
приятий Программы региональными подразделениями ФСБ России. Так, за 9 месяцев
2005 года из перечисленных региональным подразделениям 94733,9 тыс. рублей освоено
43685,4 тыс. рублей (46,1% поступившего финансирования) в связи с непоступлением
заявок на приобретение военных городков и невыполнением ранее запланированных работ.
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ФСБ России (ФПС России)  в 2002-2005 годах не соблюдались сроки сдачи в экс-
плуатацию объектов, предусмотренных Программой. Так, из 28 объектов, предусмот-
ренных Программой, не было введено в эксплуатацию ни одного объекта.

Объекты капитального строительства финансировались в разные годы как за счет
бюджета Союзного государства, так и за счет средств федерального бюджета Россий-
ской Федерации. При этом на стадии ввода объекта в эксплуатацию не выделяются до-
ли различных бюджетов в объеме расходов на его строительство.

Программой предусматривалось приобретение 707 квартир в юго-восточном регио-
не России на сумму 254000,0 тыс. рублей (20,4% общей суммы средств, выделяемых по
капитальному строительству). За 2002 год - 9 месяцев 2005 года на приобретение квар-
тир израсходовано 138850,4 тыс. рублей (55% от предусмотренной Программой сум-
мы), при этом приобретено лишь 129 квартир (18,2% от предусмотренного Программой
количества).

Кроме того, в ФСБ России (ФПС России) отсутствуют точные данные о количестве
и общей площади приобретенных по Программе квартир. Данные об общей площади
квартир, приобретенных по Программе в 2002 году, проверке не представлены. Соглас-
но данным отчетов формы №1-Союз, за 2003 год было приобретено 55 квартир, в том
числе в юго-восточном регионе - 34 квартиры, в северо-западном регионе - 21 квартира.
При этом в представленных сведениях о приобретении жилья за счет средств Союзного
государства за подписью начальника 3 направления 3 отдела УМТО ПС ФСБ России
С. В. Пяткина указано о приобретении 49 квартир, в том числе в юго-восточном регио-
не - 21 квартиры, в северо-западном регионе - 28 квартир.

Следует отметить, что использование средств бюджета Союзного государства на
цели приобретения жилья в г. Смоленске противоречит самой концепции Программы
обустройства внешней границы Союзного государства, поскольку Смоленская область
граничит только с другими областями Российской Федерации и Республикой Беларусь.

В течение 2003-2004 годов конкурсы по выбору подрядчиков на строительство и
реконструкцию, а также по приобретению квартир по Программе ФСБ России не про-
водились. Приказом ФСБ России от 26 мая 2005 года №310 только создана постоянно
действующая конкурсная комиссия УКС СОД ФСБ России.

По состоянию на 1 октября 2005 года финансирование мероприятий по инженерно-
му оборудованию государственной границы и развитию системы связи составило
407628,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 319480,2 тыс. рублей.

Следует отметить, что в результате роста цен на приобретаемые материальные цен-
ности и оказываемые услуги возможности по реализации мероприятий Программы
ежегодно снижались.

Содержание мероприятий и объемы финансирования Программы по инженерному
оборудованию государственной границы в процессе ее реализации не корректирова-
лись и при формировании проекта бюджета Союзного государства не уточнялись,  как
это предусмотрено примечанием в разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы».

В проверяемом периоде ФСБ России анализ выполнения Программы по инженер-
ному оборудованию государственной границы и развитию системы связи не проводил-
ся. Подтверждающие документы не представлены.

Проверкой установлено, что по состоянию на 1 октября 2005 года мероприятия
Программы по инженерному оборудованию государственной границы и развитию сис-
темы связи выполнены по расходу ресурсного обеспечения (денежных средств) на
69,4%, по натуральным показателям - на 36,6%, в том числе: по инженерному оборудо-
ванию государственной границы - на 63,5% и 70,7%, по развитию системы связи - на
92,9% и 30,7%, соответственно.
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Проект новой редакции Программы обустройства
внешней границы Союзного государства

Проверкой новой редакции Программы установлено, что ФСБ России в должной мере
не проанализировала и не учла уже выполненные мероприятия. Несмотря на то, что ФСБ
России (до 2004 года - ФПС России) осуществлялась реализация Программы в ее новой
редакции, при этом уже допускалось невыполнение мероприятий новой редакции.

Изменения, вносимые в Программу в соответствии с проектом новой редакции, за-
трагивают как еще не наступившие периоды (часть 2005 года и 2006 год), так и уже
прошедший период 2002-2004 годов. Тем не менее характеризующие выполнение ме-
роприятий Программы показатели проекта новой редакции и фактически достигнутые
за 2002 год - 9 месяцев 2005 года имеют расхождения. Так, потребность в финансиро-
вании 6 мероприятий по капитальному строительству согласно новой редакции Про-
граммы составляет 142045,4 тыс. рублей. При этом фактическое выполнение указанных
мероприятий за 2002 год - 9 месяцев 2005 года (по данным отчетов формы №1-Союз)
составило 155057,6 тыс. рублей, или на 13012,2 тыс. рублей больше предусмотренного
новой Программой.

Из предусмотренных новой редакцией Программы к приобретению в 2004 году 90 квар-
тир в городах Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ека-
теринбурге приобретено только 2 квартиры в г. Санкт-Петербурге.

Проведенный анализ изменений, вносимых в Программу, свидетельствует об уве-
личении расходов на жилищное строительство и приобретение жилья на 28,4% и соот-
ветствующем уменьшении расходов на спецстроительство по сравнению с первона-
чально утвержденными показателями Программы.

Количество обустроенных пограничных застав согласно новой редакции Програм-
мы уменьшается на 16 и составит 7 (на территории России - 3, Беларуси - 4), военных
городков -  на 6  и составит 5  (на территории России -  1,  Беларуси -  4),  строительства
вертолетных площадок - на 48 и составит 84 (на территории России - 69, Беларуси - 15),
грунтовых дорог - на 250 км и составит 150 км (на территории России).

Данные факты свидетельствуют, что ФСБ России как главный заказчик-
координатор не обеспечила качественную разработку новой редакции Программы и
выполнение намеченных мероприятий.

Расходование средств на реализацию Программы
на территории Республики Беларусь

Программой обустройства внешней границы Союзного государства на период
2002-2005 годов на выполнение мероприятий Государственному комитету погранич-
ных войск Республики Беларусь предусмотрено 1241909 тыс. рублей. Бюджетами Со-
юзного государства за 2002-2005 годы по указанной Программе предусматривалось
выделение средств в сумме 1118595,6 тыс. рублей, или на 123313,4 тыс. рублей меньше
предусмотренных на выполнение мероприятий Программы. Фактическое финансиро-
вание по состоянию на 1 октября 2005 года составило 962427 тыс. рублей.

Поступившие в Госкомпогранвойск Беларуси средства бюджета Союзного государ-
ства были использованы по следующим направлениям:

- строительство и реконструкция объектов казарменно-жилого фонда и сооружений
пограничной инфраструктуры - 671542,3 тыс. рублей;

- оснащение пунктов пропуска техническими средствами пограничного контроля -
34330,7 тыс. рублей;

- развитие системы связи - 142579,4 тыс. рублей;
- инженерное оборудование государственной границы - 92684,3 тыс. рублей;
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- подготовка, переподготовка и повышение квалификации военных кадров -
21273,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 962410,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток де-
нежных средств на счете Госкомпогранвойск Беларуси на конец 2003 года составил
16,7 тыс. рублей и был перечислен в бюджет Союзного государства.

Проверкой установлено, что по ряду строящихся объектов имели место расхожде-
ния объемов строительства по годам и суммам денежных средств, утвержденным Про-
граммой. Так, в 2003 году за счет перераспределения средств с других строящихся объ-
ектов на строительство ПОГЗ в н. п. Соничи использовано 35790,4 тыс. рублей при
предусмотренных Программой 9400 тыс. рублей, на завершение строительства ПОГК в
н. п. Гудогай Программой было предусмотрено 5778,85 тыс. рублей, фактически ис-
пользовано 27045,8 тыс. рублей. Аналогичная ситуация сложилась и при строительстве
ПОГЗ н. п. Лоша, н. п. Плюсы, реконструкции очистных сооружений и реконструкции
ИВС г. Сморгонь, реконструкции военного городка в н. п. Фариново.

Использование средств бюджета Союзного государства, предусмотренных на
развитие систем связи и автоматизацию управления Госкомпогранвойск Беларуси,
также не в полной мере соответствовало Программе. В 2003 году за счет средств,
выделенных на автоматизацию управления, были выполнены работы, связанные с
созданием комплекса средств автоматизации пограничного контроля в Госкомпо-
гранвойск Беларуси на сумму 1280,6  тыс.  рублей,  а также создан комплекс средств
автоматизации пограничного контроля в отделении «Григоровщина» на сумму
1076,1 тыс. рублей. В 2004 году была приобретена аппаратура для проведения специ-
альных исследований средств автоматизации типа «Навигатор» на сумму 2578,5 тыс.
рублей, которые не были запланированы вышеназванной Программой. Вместе с тем
проведение работ, связанных с созданием комплекса средств автоматизации погра-
ничного контроля на базе пограничных отрядов г. Лида, предусмотренных Програм-
мой на 2003 год в сумме 1700 тыс. рублей, не осуществлялось.

Проверкой также установлено, что часть инженерного оборудования, предусмот-
ренного в Программе, в 2003 году не закупалась. Так, не приобреталось оборудование
охранной сигнализации, инженерная техника (каток дорожный, роторная косилка, мас-
терская типа МРИВ и др.). За счет перераспределения средств бюджета Союзного госу-
дарства Госкомпогранвойск Беларуси приобреталось другое оборудование, не преду-
смотренное Программой, либо оборудование в большем количестве, чем предусмотре-
но названной Программой.

За период с 2002 года по октябрь 2005 года реализованы следующие мероприятия
по обустройству внешней границы Союзного государства:

-  построены 4  пограничных заставы:  в н.  п.  Бигосово,  Соничи,  Лоша,  Плюсы (по
Программе предусмотрено 10 застав);

- построен 1 пограничный пост: н. п. Привалка (7);
- построены 2 пограничные комендатуры: н. п. Гудогай и н. п. Вороново (4);
- реконструированы 3 военных городка: г. Лида, г. Сморгонь, н. п. Фариново (4);
- реконструирован 1 военный госпиталь: г. Поставы (1);.
- построены и оснащены узлы связи и АТС на 24 объектах (1), установлены на 8 объ-

ектах связи - атлас Беларусь, приобретено для погранвойск более 700 единиц радио-
станций «Роса», оснащены спецсвязью 42 объекта и установлены на 30 объектах уст-
ройства автоматизации средств пограничного контроля;

- построены 13 вертолетных площадок (48);
- установлены 18 металлических наблюдательных вышек (24);
- обеспечены жильем 120 семей военнослужащих (115);
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- оснащены средствами охранной сигнализации 243 объекта (50);
- оснащены средствами пограничного контроля 18 пунктов пропуска (33);
- подготовлены для Госкомпогранвойск Беларуси 63 специалиста, и повышена ква-

лификация 25 специалистов, продолжено обучение 105 специалистов.
В апреле 2004 года Государственным комитетом пограничных войск Республики

Беларусь в адрес Постоянного Комитета Союзного государства (письмо от 26 апреля
2004 года №31/774) были направлены предложения по изменению и дополнению Про-
граммы обустройства внешней границы Союзного государства на период 2002-2005 го-
дов в части продления срока действия Программы на 2006 год, изменений номенклату-
ры закупаемых технических средств, средств связи и инженерного оборудования, объ-
ектов строительства, объемов финансирования по направлениям и объектам строитель-
ства без изменения общего объема бюджетных затрат на ее выполнение по годам. Дан-
ные предложения прошли согласование в Министерстве финансов Республики Бела-
русь и Министерстве экономики Республики Беларусь.

Выводы и предложения
1. Бюджет Союзного государства на 2004 год утвержден постановлением Высшего

Государственного Совета Союзного государства от 6 августа 2004 года №5.
2. Доходы бюджета Союзного государства на 2004  год утверждены в сумме

2650078,1 тыс. рублей и сформированы за счет согласованных отчислений государств -
участников (2462000,0 тыс. рублей) и неналоговых доходов (188078,1 тыс. рублей). С
учетом внесенных изменений по неналоговым доходам на сумму 217268,1 тыс. рублей
за счет остатков прошлых лет, которые не подлежат перечислению в национальные
бюджеты государств - участников, доходы бюджета составили 2867346,2 тыс. рублей.

3. В целом бюджет Союзного государства по доходам в 2004 году исполнен в сум-
ме 2728252,6 тыс. рублей (102,9% бюджетных назначений и 95,1% уточненной сводной
бюджетной росписи). Превышение суммы отчислений Республики Беларусь от бюд-
жетных назначений связано с положительной курсовой разницей белорусского рубля к
российскому рублю, заложенному в бюджете Республики Беларусь и сложившемуся на
день перечислений.

Остатки средств бюджета Союзного государства на 1 января 2005 года составляли
491006,2 тыс. рублей (или увеличились по сравнению с 1 января 2004 года в 1,4 раза), в
том числе неиспользованные остатки перечислений государств - участников в сумме
57483,1 тыс. рублей, неиспользованные остатки средств бюджета на лицевых счетах
главных распорядителей - 100860,6 тыс. рублей, свободные остатки средств бюджетов
прошлых лет - 332662,5 тыс. рублей.

4. Отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год направлен Посто-
янным Комитетом в Совет Министров Союзного государства 2 июня 2005 года. В связи с
продолжительными сроками рассмотрения Отчета Минфином России доработанный отчет
об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год Советом Министров Союзного
государства направлен в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России только 10 ок-
тября 2005 года (письмо МФ-05 от 10 октября 2005 года).

5. В ходе исполнения бюджета в 2004 году из 18 текстовых статей не исполнены
2 статьи, и одна статья исполнена с нарушением установленного срока.

6. Расходы бюджета Союзного государства на 2004 год утверждены в сумме
2650078,1 тыс. рублей.

7. Сводная бюджетная роспись доходов и расходов бюджета Союзного государства
утверждена Государственным секретарем Союзного государства 21 октября 2004 года.
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8. Продолжительные сроки рассмотрения и согласования сводной бюджетной рос-
писи Минфином России, финансирование программ, подпрограмм и мероприятий по
временным бюджетным росписям до октября 2004 года, перечисление основного объе-
ма долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства в IV квар-
тале 2004 года (989928,6 тыс. рублей (247,5%) и, как следствие, поступление основного
объема финансирования в октябре-декабре 2004 года (более 1,76 млрд. рублей) на ли-
цевые счета главных распорядителей средств бюджета Союзного государства привели
к расходованию средств не в полном объеме и образованию значительных остатков
средств бюджета на их лицевых счетах на конец года (100860,6 тыс. рублей, в том чис-
ле на территории Российской Федерации - 100831,4 тыс. рублей, на территории Рес-
публики Беларусь - 29,6 тыс. рублей).

9. Финансирование расходов бюджета Союзного государства составило 2367686,4 тыс.
рублей (82,6% уточненных бюджетных назначений), кассовые расходы - 2266808,4 тыс.
рублей (79,1 процента).

10. Статьей 10  бюджета Союзного государства на 2004  год был утвержден Пере-
чень программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства, приня-
тый к финансированию из бюджета Союзного государства на 2004 год, в количестве 42
(в 2002 году - 36, в 2003 году - 42).

11. Финансирование программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного
государства в 2004 году составило 2078997,0 тыс. рублей (87,7% уточненных бюджет-
ных назначений на эти цели), кассовые расходы - 1984259,0 тыс. рублей.

Из фактически профинансированных 42 программ, подпрограмм, проектов и меро-
приятий основные расходы произведены по 4 программам в сумме 1196581,7 тыс. руб-
лей (57,6%) («Программа обустройства внешней границы Союзного государства на пе-
риод 2002-2005 годов» - 656929,1 тыс. рублей, «Программа первоочередного развития
таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов
пропуска) на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов» - 124182,8 тыс.
рублей, программа «Создание Единой автоматизированной информационной системы Та-
моженного комитета Союзного государства» - 153290,9 тыс. рублей, «Программа совмест-
ной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Со-
юзного государства на 2002-2005 годы» - 262178,9 тыс. рублей).

Не были профинансированы 3 мероприятия на сумму 4,1 млн. рублей. Также не
были произведены расходы по целевой статье «Средства для возмещения части расхо-
дов по уплате процентов по привлеченным кредитам» на сумму 404,3 млн. рублей.

Из предусмотренных трех программ, подпрограмм со сроками реализации в 2004 году
фактически с реальными результатами завершена только одна подпрограмма «Разви-
тие производства оборудования для обеспечения получения качественной молочной
продукции».

12. Анализ нормативных правовых актов и документов Союзного государства, от-
четов о ходе выполнения программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного
государства за 2004 год, представленных государственными заказчиками и исполните-
лями, показал отсутствие должного контроля со стороны государственных заказчиков
программ, подпрограмм - министерств и ведомств Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь за деятельностью головных исполнителей и исполнителей, а также дейст-
венного контроля за ходом их выполнения со стороны департаментов Постоянного Ко-
митета - кураторов союзных программ, подпрограмм, проектов и мероприятий.

13. Постоянным Комитетом в течение 2004 года проводились проверки выполнения
государственными заказчиками и исполнителями программ, подпрограмм, а также це-
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левого использования средств бюджета Союзного государства и в отдельных случаях
выявлялись недостатки в работе государственных заказчиков. Однако предложения об
устранении выявленных недостатков с анализом эффективности выполненных работ от
государственных заказчиков и исполнителей программ, подпрограмм не требовались, и
не вносились на рассмотрение Совета Министров Союзного государства предложения
по усилению контроля за исполнителями. Так, проверка работы исполнителей про-
грамм, подпрограмм (Административный департамент Постоянного Комитета) «Созда-
ние и организация серийного производства оборудования для выпуска специальных
химических волокон на 2002-2006 годы», «Разработка и организация производства спе-
циального оборудования для изготовления сверхбольших интегральных схем уровня
0,5-0,25 мкм на 2003-2006 годы» и «Разработка и освоение серийных цифровых, цифро-
аналоговых, аналоговых интегральных микросхем для аппаратуры специального назна-
чения и двойного применения» выявила недостаточный контроль со стороны государ-
ственных заказчиков программ (Министерство промышленности и энергетики Россий-
ской Федерации, Министерство промышленности Республики Беларусь и концерн
«Белнефтехим»), приведший к неполному выполнению запланированных на 2004 год
работ, а по подпрограмме «Разработка и освоение серийных цифровых, цифро-
аналоговых, аналоговых интегральных микросхем для аппаратуры специального назна-
чения и двойного применения» со сроком реализации в 2004 году - к срыву ее заверше-
ния в установленные сроки.

14. Порядком разработки и реализации программ Союзного государства, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Союзного государства от 11 октября 2000 года
№7, функции Постоянного Комитета (департаментов - кураторов совместных про-
грамм, подпрограмм) по разработке и реализации совместных программ, подпрограмм,
а также по контролю за ходом их выполнения не определены.

Фактические функции Постоянного Комитета (департаментов - кураторов совмест-
ных программ,  подпрограмм)  сводились только к согласованию с экономическими и
финансовыми органами государств - участников заявок государственных заказчиков и
внесению предложений в Совет Министров Союзного государства об объемах финан-
сирования программ в соответствующем году, подготовке и сопровождению материа-
лов главных заказчиков-координаторов и государственных заказчиков по вынесению
на Совет Министров Союзного государства предложений по изменению, дополнению
союзных программ, подпрограмм, продлению сроков их реализации, а также предло-
жений по разработке новых программ, подпрограмм. При этом Постоянный Комитет
(департаменты - кураторы совместных программ, подпрограмм) руководствовался ана-
литическими материалами главных заказчиков и исполнителей, которые в ряде случаев
не отражали реального хода выполнения совместных программ, подпрограмм, что в
конечном итоге сказывалось на эффективности и результатах их выполнения.

15. Порядком разработки и реализации программ Союзного государства не определена
ответственность государственных заказчиков союзных программ за невыполнение основ-
ных положений Порядка по разработке проекта программ, за невыполнение в полном объ-
еме и в установленные сроки мероприятий, предусмотренных совместными программами.

16. В 2004 году из бюджета Союзного государства осуществлялось финансирование
2 новых программ на общую сумму 156127,3 тыс. рублей. При этом экспертиза указан-
ных программ (как и в 2001-2003 годах) не проводилась, хотя средства в бюджете на ее
проведение ежегодно предусматривались.

17. В 2004 году результаты работы Телерадиовещательной организации Союзного
государства не отвечали задачам информационного обеспечения строительства Союз-
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ного государства. Руководству ТРО Союза (М. Б. Терноушко) не удалось наладить эф-
фективные договорные отношения с федеральными телерадиоканалами России и на-
циональными телерадиоканалами Беларуси, в должной мере не работало представи-
тельство ТРО Союза в г. Минске.

Руководством ТРО Союза допускались нарушения в вопросах финансово-
хозяйственной деятельности. Расходы без подтверждающих документов (эфирные
справки, аудионосители и аннотации содержания материалов, кассеты с видеоматериа-
лами и др.) по 4 договорам составили 21220,0 тыс. рублей.

18. Согласно пункту 1.2. Положения о Редакционно-издательском совете Постоян-
ного Комитета «под издательской деятельностью Союзного государства» понимается
издание любых видов печатной продукции (книг, брошюр, альбомов, материалов кон-
ференций, плакатов, буклетов, календарей, рекламной продукции), производимое из
средств Союзного государства. В нарушение данного пункта за счет средств, преду-
смотренных на издательскую деятельность, Постоянным Комитетом оплачена реклам-
ная продукция, не являющаяся печатной продукцией, на сумму 353 тыс. рублей (визит-
ницы, зажигалки «пьезо», ручки шариковые «Senator», часы, папки из переплетной ко-
жи), то есть допущено нецелевое использование средств бюджета.

19. Выявлены случаи оформления актов сдачи-приемки печатной продукции на
общую сумму 308,1 тыс. рублей, которая не была изготовлена в 2004 году (300 экземп-
ляров книги «Дети войны», 100 экземпляров брошюры по мониторингу загрязнения
природной среды, 2000 экземпляров альбома «Союз Беларуси и России: реставрация
Брестской крепости-героя», 1000 экземпляров буклета о Белорусско-Российском уни-
верситете). Данная продукция была фактически изготовлена только в 2005 году и опри-
ходована Постоянным Комитетом по бухгалтерскому учету.

20. В бюджет Союзного государства в 2004 году возвращено ранее предоставлен-
ных бюджетных кредитов на сумму 274645,6 тыс. рублей, или 114,3% от предусмот-
ренных бюджетом.

По состоянию на 1 января 2005 года просроченная задолженность по возврату
бюджетных кредитов составляла 506490,0 тыс. рублей (по основному долгу - 287975,1
тыс. рублей, по процентам за пользование кредитами - 118042,0 тыс. рублей, пени -
100472,9 тыс. рублей).

21. Согласно статье 17 бюджета Союзного государства на 2004 год Совет Минист-
ров Союзного государства осуществляет проведение реструктуризации задолженности
по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Союзного государства в рам-
ках программы «Развитие дизельного автомобилестроения». В то же время согласно
статье 18 бюджета Союзного государства на 2004 год Совет Министров Союзного го-
сударства вправе осуществлять проведение реструктуризации задолженности по бюд-
жетным кредитам, предоставленным из бюджета Союзного государства на реализацию
программы «Развитие производства телеаппаратуры на предприятиях Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации». Постоянным Комитетом не обеспечено проведение в
2004 году реструктуризации просроченной задолженности ЗАО «Центральная компа-
ния МФПГ «Электронные технологии» в связи с непредоставлением последним зало-
гового обеспечения своих обязательств в полном объеме.

Задолженность ОАО «Центральная компания МФПГ «Электронные технологии»
перед бюджетом Союзного государства составляет 477127,2 тыс. рублей (по основ-
ному долгу - 271560,3 тыс. рублей, по процентным платежам - 108878,1 тыс. рублей,
пени - 96688,8 тыс. рублей), погашение задолженности при сложившихся обстоя-
тельствах маловероятно.
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22. В 2004 году МФПГ «БелРусАвто» осуществило погашение основного долга на
сумму 259440,8 тыс. рублей. Погашение процентов согласно Порядку и условиям рест-
руктуризации задолженности по кредитам, предоставленным из бюджета Союзного
государства по программе «Развитие дизельного автомобилестроения», начинается с
1 января 2005 года.

23. В общей сумме расходов на содержание Постоянного Комитета, как и в 2003 году,
расходы на оплату транспортных услуг составили 35130,2 тыс. рублей, или 36,6%. В
распоряжении Постоянного Комитета находилось до 40 автомобилей при среднегодо-
вой численности работников 108 человек, в то время как в распоряжении Секретариата
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России - девять автомобилей при числен-
ности 80 человек.

24. При командировании сотрудников Представительства Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России (г. Минск) выплата суточных производилась по нормам,
установленным при командировках на территории Российской Федерации (100 рублей
в сутки). При аналогичных командировках сотрудников Представительства Постоянно-
го Комитета (г. Минск) по территории Республики Беларусь выплата суточных произво-
дилась по нормам, действующим для работников загранучреждений Российской Федера-
ции при краткосрочных командировках (34  долл.  США в сутки,  то есть почти в 10  раз
больше). Кроме того, Постоянным Комитетом произведены необоснованные расходы в
сумме 1,4 тыс. рублей по командированию заместителя Управляющего делами - руко-
водителя Секретариата Государственного секретаря в г. Санкт-Петербург. Цель данной
командировки имела частный характер и не относилась к деятельности Постоянного
Комитета.

25. В 2004 году Постоянным Комитетом договоры на выполнение работ и оказание ус-
луг заключались без проведения конкурсных торгов и запросов котировочных цен на осу-
ществление поставок для государственных нужд на общую сумму 39779,1 тыс. рублей.

Следует отметить, что 19 октября 2004 года Государственным секретарем Союзно-
го государства П.П. Бородиным утверждено Положение о порядке проведения конкур-
са по выбору организации на оказание услуг автотранспортного обслуживания, а 10 ян-
варя 2005 года утверждено Положение о порядке проведения конкурсов на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Постоянного
Комитета Союзного государства.

26. Должностными лицами Постоянного Комитета (советники и помощники Госу-
дарственного секретаря, заместители Управляющего делами - начальники отделов), не
указанными в приказе Государственного секретаря Союзного государства от 30 декабря
2003 года №34 «Об использовании служебного автотранспорта в 2004 году», использо-
вались служебные автомобили с 6-дневным 12-часовым и 5-дневным 12-часовым режи-
мами работы. Расходы по указанным автотранспортным услугам составили 3751,3 тыс.
рублей (12,6% от произведенных расходов за оказанные транспортные услуги).

27. В 2004 году арендная плата за транспортные средства по заключенным догово-
рам с ООО «Капитал Строй-2000» и ООО «СчетСпецТранс» составила 120,0 тыс. руб-
лей. Указанные средства в нарушение пункта 18 Порядка формирования и исполнения
бюджета не были зачислены в доход бюджета Союзного государства. В соответствии с
актами зачета взаимных обязательств сторон на сумму арендной платы уменьшалась
задолженность Постоянного Комитета перед ООО «Капитал Строй-2000» за выполнен-
ные ремонтно-строительные работы и перед ООО «СчетСпецТранс» за оказанные
транспортные услуги.
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28. Федеральной таможенной службой и ГТК Республики Беларусь осуществлена
реализация программы «Создание Единой автоматизированной информационной сис-
темы Таможенного комитета Союзного государства» в 2003-2005 годах по отдельным
мероприятиям, не предусмотренным первоначальной редакцией программы, на сумму
6490,0 тыс. рублей. Программа «Создание Единой автоматизированной информацион-
ной системы Таможенного комитета Союзного государства» приведена в соответствие
с фактически выполненными работами только в январе 2006 года.

Кроме того, программа «Создание Единой автоматизированной информационной
системы Таможенного комитета Союзного государства» не выполнена в установленные
сроки, ее завершение продлено на I квартал 2006 года.

29. Несмотря на внесенные изменения в мероприятия и продление срока реализа-
ции (на 2005 год), «Программа первоочередного развития таможенной инфраструктуры
пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории
Республики Беларусь на период 2002-2004 годов» в полном объеме не завершена, вы-
полнение мероприятий программы не обеспечено.

До настоящего времени не удалось достигнуть согласованного подхода к установ-
лению ставок таможенных пошлин, сохраняется таможенный контроль и таможенное
оформление в отношении товаров из третьих стран и выпущенных в свободное обра-
щение на территории государств - участников Союзного государства, не согласован
механизм предоставления тарифных льгот и др.

30. Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Государственным
комитетом пограничных войск Республики Беларусь в 2004-2005 годах осуществлялась
реализация Программы обустройства внешней границы на период 2002-2005 годов по
отдельным мероприятиям, не предусмотренным данной Программой. Программа обу-
стройства внешней границы на период 2002-2005 годов приведена в соответствие с
фактически выполненными работами только в ноябре 2005 года.

31. ФСБ России за время реализации Программы израсходовано на мероприятия по
капитальному строительству 436271,1 тыс. рублей (67,8% общего объема средств), не
предусмотренных первоначально утвержденной Программой обустройства внешней
границы на период 2002-2005 годов.

В ходе проверки отмечен низкий уровень организации работ по выполнению меро-
приятий Программы региональными подразделениями ФСБ России, не соблюдались
сроки сдачи в эксплуатацию объектов и др.

ФСБ России за период 2002 год - 9 месяцев 2005 года на приобретение квартир из-
расходовано 138850,4 тыс. рублей (55% от предусмотренной Программой суммы), при
этом приобретено лишь 129 квартир (18,2% от предусмотренного Программой количе-
ства). При этом точные данные о площадях приобретенных квартир отсутствуют.

В течение 2003-2004 годов конкурсы по выбору подрядчиков на строительство и
реконструкцию, а также по приобретению квартир по Программе ФСБ России не
проводились.

По ряду строящихся объектов на территории Республики Беларусь имели место
расхождения объемов строительства по годам и суммам денежных средств, утвержден-
ных Программой.

Проведенный анализ изменений, вносимых в Программу новой редакцией, свиде-
тельствует об увеличении расходов на жилищное строительство и приобретение жилья
на 28,4% и соответствующем уменьшении расходов на спецстроительство по сравне-
нию с первоначально утвержденными показателями Программы.

Объекты капитального строительства финансировались в разные годы как за счет
бюджета Союзного государства, так и за счет средств федерального бюджета Россий-
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ской Федерации. При этом на стадии ввода объекта в эксплуатацию не выделяются до-
ли различных бюджетов в объеме расходов на его строительство.

32. До настоящего времени не утверждены Конституционный акт Союзного госу-
дарства, новая редакция Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного го-
сударства и Порядок возврата в бюджет Союзного государства средств, использован-
ных незаконно или не по целевому назначению. Требуют доработки и совершенствова-
ния и другие нормативные документы Союзного государства.

33. В связи с многочисленными этапами согласований с министерствами и ве-
домствами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также с невыполнением
последними поручений и решений Совета Министров Союзного государства за-
труднена работа Постоянного Комитета по организации исполнения бюджета Союз-
ного государства.

На основании изложенного Счетная палата Российской Федерации и Комитет госу-
дарственного контроля Республики Беларусь предлагают в постановлении Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России предусмотреть поручения Совету Министров
Союзного государства:

- принять меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недос-
татков, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения
бюджетного законодательства;

- оптимизировать структуру Постоянного Комитета, предусмотрев повышение от-
ветственности отраслевых департаментов за выполнение программ, подпрограмм, про-
ектов и мероприятий;

- принять меры по возврату в бюджет Союзного государства средств, использо-
ванных не по целевому назначению,  на общую сумму 354,4  тыс. рублей (Постоян-
ный Комитет);

- перечислить в доход бюджета Союзного государства 120,0 тыс. рублей, получен-
ных Постоянным Комитетом от сдачи в аренду автотранспорта;

- принять меры по возмещению в бюджет Союзного государства должностными
лицами Телерадиовещательной организации Союзного государства необоснованных
расходов (за невыполненные работы) на сумму 21220,0 тыс. рублей;

- усилить контроль за решением вопроса о выходе программ, производимых по за-
казу Телерадиовещательной организацией Союзного государства, на государственном
федеральном канале Российской Федерации и государственном национальном канале
Республики Беларусь;

-  рассмотреть причины невыполнения в установленные сроки и в полном объеме
государственными заказчиками-координаторами Программы обустройства внешней
границы на период 2002-2005 годов, Программы первоочередного развития таможен-
ной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов про-
пуска) на территории Республики Беларусь на период 2002-2004 годов» и программы
«Создание Единой автоматизированной информационной системы Таможенного ко-
митета Союзного государства»  и учесть их при реализации других совместных про-
грамм, подпрограмм, проектов и мероприятий;

- завершить работу по внесению изменений в Порядок разработки и реализации
программ Союзного государства, предусмотрев ответственность государственных за-
казчиков-координаторов и государственных заказчиков за невыполнение мероприятий
программ в установленные сроки и в полном объеме, а также проведение обязательной
экспертизы проектов программ с привлечением независимых экспертов;
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- рассмотреть вопрос о погашении задолженности (реструктуризации) по кредитам,
предоставленным из бюджета Союзного государства по программе «Развитие производст-
ва телеаппаратуры на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации»;

- заслушать руководителей экономических и финансовых органов Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь по вопросу несвоевременного выполнения решений
Совета Министров Союзного государства и исполнения нормативных документов Со-
юзного государства;

- завершить работу по утверждению Порядка возврата в бюджет Союзного государ-
ства средств, использованных незаконно или не по целевому назначению;

- завершить работу по согласованию и утверждению новой редакции Порядка фор-
мирования и исполнения бюджета Союзного государства;

- завершить работу по разработке и утверждению в установленном порядке единых
нормативных актов Союзного государства, регулирующих вопросы транспортного об-
служивания, командирования, порядка предоставления служебной жилой площади
должностным лицам аппаратов и органов Союзного государства.

Полагаем целесообразным рассмотреть на сессии Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России вопрос о выполнении Советом Министров Союзного государства
вышеуказанных предложений.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации

            В.С. КОСОУРОВ

Первый заместитель Председателя
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь

             М.В. МАТУСЕВИЧ
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