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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 74К (1219) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
реализации программ деятельности федеральным государственным унитар-
ным предприятием «Почта России», а также эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных предприятию в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», 
за период 2014-2016 годов и истекший период 2017 года»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министру 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и генеральному директору 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации о ре-
зультатах контрольного мероприятия в части государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Направить информационные письма в Федеральную антимонопольную службу 
и Федеральное казначейство. 

Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. 

Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Феде-
ральную службу безопасности Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контроль-
ного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации, руководителю фракции политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» Г.А. Зюганову и руководителю фракции 
политической партии «Справедливая Россия» С.М. Миронову. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка реализации программ деятельности  
федеральным государственным унитарным предприятием  

«Почта России», а также эффективности использования  
бюджетных средств, выделенных предприятию в рамках  

государственной программы Российской Федерации  
«Информационное общество (2011-2020 годы)»,  

за период 2014-2016 годов и истекший период 2017 года» 
 

Основание проведения контрольного мероприятия: обращение депута-

та Государственной Думы М.В. Брячака от 20 апреля 2016 года № ПГ-748; об-

ращение руководителя фракции «Коммунистическая партия Российской Фе-
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дерации» Г.А. Зюганова от 28 апреля 2016 года № 5.2-26/1555; пункт 3.14.0.5 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Решения о создании, реорганизации, преобразовании, изменении вида 

федерального государственного унитарного предприятия (далее - ФГУП); 

стратегия деятельности ФГУП «Почта России» на период до 2018 года 

и программы деятельности ФГУП «Почта России» на 2014-2017 годы;  

бухгалтерская, статистическая отчетность, отчеты о финансовых резуль-

татах за 2014-2016 годы, отчеты руководителя; 

учредительные документы, лицензии на все виды деятельности пред-

приятия, бухгалтерские и учетные документы по произведенным затратам, 

выручке и финансовым результатам при осуществлении уставной деятельно-

сти, регистры бухгалтерского и налогового учета, документы первичного учета;  

договорные отношения, обуславливающие порядок расчетов за вы-

полненные работы и предоставленные услуги: договоры (соглашения) 

о предоставлении ФГУП субсидий из федерального бюджета, отчетность по 

ним, соглашения о передаче полномочий государственного заказчика по за-

ключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных 

контрактов в целях осуществления бюджетных инвестиций; государственные 

контракты, договоры, в том числе договоры по переуступке прав требования, 

агентские договоры, соглашения о проведении взаимозачетов (взаиморасче-

тов) за реализацию услуг (работ), договоры аренды производственных пло-

щадей, оборудования, иные договоры (контракты, соглашения); 

акты приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовая отчет-

ность, подтверждающая совершение операций со средствами федерального 

бюджета, документы, обосновывающие операции по управлению, распоря-

жению и использованию федеральной собственности; 

материалы внешних и внутренних проверок;  

иные материалы и документы по тематике контрольного мероприятия. 

Объекты контрольного мероприятия 

ФГУП «Почта России», Управление федеральной почтовой связи Москов-

ской области - филиал ФГУП «Почта России» (г. Москва), Министерство связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва) (камерально). 

Срок проведения контрольного мероприятия: август-декабрь 2017 года. 



 

5 

Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценить достижение стратегических целей и показателей дея-

тельности ФГУП «Почта России», утвержденных программами деятельно-

сти предприятия. 

1.1. Провести анализ организационной структуры ФГУП «Почта России», 

порядка и принципов взаимодействия предприятия с его филиалами 

и структурными подразделениями, в том числе на предмет соответствия по-

ложениям нормативных правовых актов и распорядительных документов, 

регламентирующих основные вопросы деятельности ФГУП «Почта России». 

1.2. Провести анализ выполнения стратегии и программ деятельности 

предприятия за 2014-2016 годы и истекший период 2017 года, в том числе: 

- проанализировать состав и объем доходов и расходов предприятия от 

осуществляемых видов деятельности, полноту и своевременность формиро-

вания и поступления в федеральный бюджет части прибыли ФГУП «Почта 

России», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- проанализировать результаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти ФГУП «Почта России» (его филиалов), в том числе оценить достижение 

целей и задач, определенных в стратегии и программах деятельности; 

- проанализировать выполнение показателей экономической эффек-

тивности деятельности предприятия и дать оценку достижения стратегиче-

ских показателей развития предприятия; 

- дать оценку соблюдения исполнения положений нормативных право-

вых актов, регулирующих условия оплаты труда и социальных выплат ру-

ководящему составу и работникам списочного состава ФГУП «Почта Рос-

сии» (его структурных подразделений и филиалов), в том числе при 

расчете размера вознаграждения руководителя предприятия. Оценить 

влияние соблюдения требований нормативных правовых актов на резуль-

таты производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- оценить результаты реализации ФГУП «Почта России» поручений Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

включая поручения по результатам проведенных проверок Контрольным 

управлением Президента Российской Федерации; 

- проанализировать эффективность выполнения Минкомсвязью России 

полномочий учредителя предприятия.  

1.3. Проанализировать соблюдение порядка и состояние расчетов при 

выполнении договорных отношений (в том числе в части оказания госу-

дарственных услуг) с федеральными органами исполнительной власти, ор-
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ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пред-

приятиями и организациями, в том числе: 

- провести анализ осуществления закупок товаров (работ, услуг), вклю-

чая анализ планирования и обоснования закупок, проведения конкурент-

ных (неконкурентных) процедур по выбору поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

- оценить эффективность применения конкурентных процедур, а также 

принимаемых мер к контрагентам за ненадлежащее исполнение условий 

договоров. 

Цель 2. Установить целевое и эффективное использование ФГУП «Поч-

та России» средств федерального бюджета, выделенных предприятию 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Информа-

ционное общество (2011-2020 годы). 

2.1. Оценить плановые и фактические объемы бюджетного финансиро-

вания ФГУП «Почта России» по направлениям расходования, в том числе 

проанализировать нормативную правовую базу, регламентирующую усло-

вия, цели и порядок предоставления ФГУП «Почта России» субсидий из 

федерального бюджета, включая порядок предоставления средств феде-

рального бюджета (субсидии) на возмещение убытков по оказанию 

ФГУП «Почта России» универсальных услуг связи. 

2.2. Оценить обоснованность выделения объемов субсидий из феде-

рального бюджета, а также эффективность использования полученных 

средств по направлениям финансово-хозяйственной деятельности ФГУП 

«Почта России», в том числе: 

- проверить соблюдение условий и порядка (правил) предоставления 

ФГУП «Почта России» субсидий из федерального бюджета;  

- проанализировать выполнение соглашений (договоров) о предостав-

лении субсидий ФГУП «Почта России»;  

- проверить первичные документы (выборочно), обосновывающие 

операции по использованию средств федерального бюджета (договоры, 

контракты, соглашения, счета, акты выполненных работ и другие докумен-

ты финансово-хозяйственной деятельности). 

2.3. Оценить организацию (порядок) и эффективность управления Мин-

комсвязью России как уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти в области почтовой связи, в том числе в части контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий ФГУП 

«Почта России».  
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2.4. Оценить коррупционные риски при предоставлении и использова-

нии средств федерального бюджета. 

Цель 3. Установить целевое и эффективное использование ФГУП «Почта 

России» средств, полученных от использования закрепленного федераль-

ного имущества, при реализации уставных целей и задач. 

3.1. Проверить законность и эффективность пользования и распоряже-

ния федеральным имуществом ФГУП «Почта России», соблюдение поряд-

ка распоряжения, управления федеральным имуществом и его использо-

вания, в том числе: 

- выполнение требований о государственной регистрации прав на фе-

деральное недвижимое имущество и сделок с ним;  

- организацию и полноту учета федерального имущества в реестре фе-

дерального имущества; 

- исполнение ФГУП «Почта России» обязанности по согласованию с соб-

ственником имущества совершения сделок по распоряжению недвижи-

мым имуществом (включая объекты незавершенного строительства) 

и иных сделок;  

- организацию учета переданного на праве хозяйственного ведения и 

по иным основаниям федерального имущества. 

Цель 4. Анализ реализации ФГУП «Почта России» функций оператора 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-

ства (ГИС ЖКХ), установленных Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

4.1. Проанализировать достижение целей и задач по созданию и экс-

плуатации ГИС ЖКХ, определенных в стратегии ФГУП «Почта России». 

4.2. Проверить полноту и своевременность выполнения договоров по 

созданию, развитию и эксплуатации ГИС ЖКХ в части организации заку-

почных процедур, соблюдения условий договоров, соответствия состава 

и содержания выполненных работ техническим заданиям. 

4.3. Проверить и проанализировать применение ГИС ЖКХ с целью вы-

явления проблем и недостатков при сборе, обработке, хранении, предо-

ставлении, размещении и использовании в ней информации. 

Проверяемый период деятельности: 2014-2016 годы, истекший пери-

од 2017 года (при необходимости более ранний период). 
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Принятые в отчете сокращения 

ФГУП «Почта России» (или Предприятие) - организация почтовой связи, 

включающая отделения почтовой связи, почтамты, и объединяющие ре-

зультаты их деятельности по территориальному признаку филиалы без об-
разования юридического лица, обеспечивающие функционирование 

Предприятия в рамках уставной деятельности на всей территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами. 
АУП - аппарат управления ФГУП «Почта России» - совокупность струк-

турных подразделений Предприятия, осуществляющих руководство дея-

тельностью всего Предприятия и расположенных по адресу: 131000, 
Москва, Варшавское шоссе, д. 37, находящихся в прямом подчинении ге-

нерального директора, заместителей генерального директора, с входящи-

ми в них подчиненными подразделениями, за исключением филиалов 
и обособленных структурных подразделений Предприятия. 

ЕИС - единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

ГИС ЖКХ - государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства, создание которой предусмотрено Федераль-

ным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной инфор-

мационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 
КПЭ - ключевой показатель эффективности. 

МКД - многоквартирный дом. 

НМЦ - начальная максимальная цена. 
ОСП - обособленное структурное подразделение. 

УФПС - Управление федеральной почтовой связи - филиал ФГУП «Почта 

России», является обособленным подразделением Предприятия, которое 
расположено вне места нахождения Предприятия, осуществляет часть его 

функций на территории Российской Федерации, не является юридическим 

лицом и действует на основании Положения о филиале. 
Филиалы1 - обособленные подразделения Предприятия, расположен-

ные вне места нахождения юридического лица, осуществляющие его 

функции и действующие на основании Положений о филиалах. 
ЦАИТС - обособленное структурное подразделение Центр автоматизи-

рованных информационно-технологических систем, расположенное вне 

места нахождения юридического лица, осуществляющее его функции 
и действующее на основании Положения о ЦАИТС. 
                                                                 
1
 Согласно пункту 2.1.1 учетной политики ФГУП «Почта России» к филиалам ФГУП «Почта России» отно-

сятся: управления федеральной почтовой связи, ГЦМПП, ЕМS, «Russian Роst», автоматизированные сор-
тировочные центры, Центр гибридной почты и другие структурные подразделения Предприятия, имею-
щие самостоятельную внутреннюю отчетность (пансионат «Почтовик», ЦАИТС). 
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Краткая характеристика деятельности объекта проверки 

ФГУП «Почта России» - организация федеральной почтовой связи, ко-

торая создана на основании распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации от 5 сентября 2002 года № 1227-р в целях предоставления услуг 

почтовой связи на территории Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2004 года № 1435-р, распоряжением Росимущества от 25 нояб-

ря 2004 года № 690-р, распоряжением Росимущества от 9 ноября 2009 года 

№ 1768-р, приказом Россвязи от 21 декабря 2004 года № 33 ФГУП «Почта 

России» является правопреемником следующих ФГУП, присоединенных 

в результате реорганизации: Международный почтамт, место нахождения: 

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37; Санкт-Петербургский центр автоматизи-

рованных информационно-технических систем почтовой связи (г. Санкт-

Петербург); Управление федеральной почтовой связи г. Москвы «Московский 

почтамт» (г. Москва); Центр автоматизированного оперативно-технического 

управления связью (г. Москва); Управление федеральной почтовой связи 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург); Управление 

почтовой связи «Татарстан почтасы» (Республика Татарстан, г. Казань). 

Предприятие входит в Перечень федеральных государственных унитар-

ных предприятий, в отношении которых установлен специальный порядок 

принятия федеральными органами исполнительной власти решений по от-

дельным вопросам деятельности этих предприятий, утвержденный распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года 

№ 1060-р. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 апреля 2013 года № 528-р ФГУП «Почта России», находившееся ранее 

в ведении Федерального агентства связи, передано в ведение Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - 

Минкомсвязь России, Министерство). 

Устав ФГУП «Почта России» утвержден приказом Минкомсвязи России 

18 июня 2013 года № 141, зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС 

России № 46 по г. Москве 1 июля 2013 года. Согласно уставу Предприятие 

создано в целях удовлетворения общественных потребностей населения 

в результатах его деятельности и получения прибыли. Размер уставного 

капитала ФГУП «Почта России» составляет 243108119,74 рубля. В процессе 

передачи имущества и обязательств ФГУП «Почта России» от Россвязи 

в ведение Министерства не были учтены (не были переданы на баланс 



 

10 

Минкомсвязи России) затраты Россвязи в сумме 159854,09 тыс. рублей, 

образованные в период 2011-2013 годов в ходе реализации мероприятий по 

предоставлению бюджетных инвестиций ФГУП «Почта России» на 

строительство административного здания Саранского почтамта. Указанные 

бюджетные инвестиции были предоставлены ФГУП «Почта России» в целях 

строительства административного здания Саранского почтамта с учетом 

принятия в последующем решений об увеличении уставного фонда ФГУП 

«Почта России» на сумму соответствующих вложений. Объект был построен 

и введен в эксплуатацию. Увеличения уставного фонда ФГУП «Почта 

России» в период 2014-2016 годов произведено не было.  

Только 3 марта 2017 года в соответствии с приказом Минкомсвязи 

России № 89 в устав ФГУП «Почта России» внесены изменения, связанные 

с увеличением уставного фонда ФГУП «Почта России» до 243108119,74 рубля. 

Местонахождение Предприятия: 131000, г. Москва, Варшавское ш., д. 37.  

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценить достижение стратегических целей и показателей  

деятельности ФГУП «Почта России», утвержденных программами  

деятельности предприятия 

1.1. В ходе анализа организационной структуры ФГУП «Почта России», 

порядка и принципов взаимодействия предприятия с его филиалами 

и структурными подразделениями, в том числе на предмет соответствия 

положениям нормативных правовых актов и распорядительных докумен-

тов, регламентирующих основные вопросы деятельности ФГУП «Почта 

России», установлено следующее. 

На дату проверки в структуре ФГУП «Почта России» функционируют 

902 филиалов, 2 обособленных структурных подразделения (пансионат 

«Почтовик», ЦАИТС), 759 почтамтов, 41788 отделений почтовой связи, од-

но представительство в Пекине (КНР).  

Штатная численность работников ФГУП «Почта России» по состоянию 

на 1 июля 2017 года составляла 319899 ед., включая численность аппа-

рата управления Предприятия (АУП) - 1806,4 ед. (руководящий состав - 

106,7 ед., работники АУП - 1699,7 ед.), которая утверждена приказами 

ФГУП «Почта России» от 16 июня 2017 года № 71-шр, № 72-шр. 

                                                                 
2
 В соответствии с уставом ФГУП «Почта России» в составе филиалов числится филиал - «ПостЦентрум» 

Бизнес Центр Кастор унд Полукс (Франкфурт, ФРГ). По информации Предприятия, на момент проверки 
филиал не создан, сведения о филиале в ЕГРЮЛ не вносились. 
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С 2014 по 2017 год организационная структура АУП утверждалась 8 раз: 

приказ ФГУП «Почта России» от 22 мая 2014 года № 143-п, от 21 июля 2014 го-

да № 222-п, от 15 августа 2014 года № 267-п, от 5 марта 2015 года № 61-п, от 

14 декабря 2015 года № 628/1-п, от 15 марта 2016 года № 99-п, от 20 марта 

2017 года № 115-п. 

Два обособленных структурных подразделения: пансионат «Почтовик» 

(Россия, Краснодарский край, Геленджикский район, пос. Кабардинка, 

ул. Мира, 11) и ЦАИТС (Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин-8, Октябрьский 

бульвар, д. 20/49), расположенные вне места нахождения Предприятия 

и осуществляющие часть его функций, имеющие самостоятельные балан-

сы, являющиеся частью консолидированного баланса ФГУП «Почта Рос-

сии», и имеющие фирменные наименования, созданы и функционируют 

в структуре Предприятия в нарушение статьи 5 Федерального закона от 

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях», согласно которой унитарное предприятие может 

создавать филиалы и открывать представительства, а также положений 

устава ФГУП «Почта России». 

Так, согласно пункту 6.1 устава ФГУП «Почта России» может создавать 

филиалы и открывать представительства на территории Российской Фе-

дерации и за ее пределами. При этом филиалы и представительства осу-

ществляют свою деятельность от имени Предприятия, которое несет от-

ветственность за их деятельность. 

Пунктом 2.3 Положения о пансионате «Почтовик», утвержденного ге-

неральным директором ФГУП «Почта России» 12 января 2007 года 

№ 1.2.2-01, предусмотрено, что ответственность за деятельность подраз-

деления несет руководитель подразделения, что противоречит пункту 4 

статьи 5 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которому 

ответственность за деятельность филиала и представительства унитарного 

предприятия несет создавшее их унитарное предприятие. 

В состав филиалов Предприятия включено 10 филиалов, определенных 

в качестве макрорегионов3 и осуществляющих деятельность на основании 

                                                                 
3
 Созданы приказом ФГУП «Почта России» от 21 ноября 2014 года № 399-п: макрорегион Москва - УФПС 

г. Москва; макрорегион Южный - УФПС Ростовской области; макрорегион Сибирь - УФПС Новосибирской об-
ласти; макрорегион Дальний Восток - УФПС Хабаровского края; макрорегион Волга 1 - УФПС Нижегородской 
области; макрорегион Волга 2 - УФПС Самарской области; макрорегион Северный Кавказ - УФПС Ставропольско-
го края; макрорегион Северо-Запад - УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области; макрорегион Урал - 
УФПС Свердловской области; макрорегион Центр - УФПС Тверской области. 
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Положения о макрорегионе, которое разработано на основе типового По-

ложения о филиале, утвержденного приказами ФГУП «Почта России» от 

8 апреля 2014 года № 100-п, от 7 декабря 2015 года № 607-п (с изменени-

ями) (для филиалов) и от 10 июня 2015 года № 243-п (для макрорегионов). 

Макрорегион, как обособленное подразделение ФГУП «Почта России», 

осуществляет часть его функций на территории нахождения, а также на 

территориях, которые административно и функционально подчиняются 

филиалам, входящим в его состав. 

За каждым макрорегионом в административном и функциональном 

подчинении закреплены соответствующие УФПС (филиалы). Наибольшее 

количество административно подчиняемых филиалов приходится на мак-

рорегионы: Сибирь - УФПС Новосибирской области (11 филиалов), Центр - 

УФПС Тверской области (10 филиалов), Северо-Запад - УФПС Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (9 филиалов). 

Макрорегион выполняет возложенные на него задачи, функции и пол-

номочия по организации, контролю и координации деятельности админи-

стративно подчиняемых филиалов по всем функциональным направлени-

ям: почтовый бизнес, финансовый бизнес, посылочный бизнес и экспресс-

доставка, операционное управление, иные задачи и функции.  

Действующая структура АУП включает десять направлений4 - блоков, воз-

главляемых заместителями генерального директора. В структуру блоков АУП 

включены 83 департамента. 

Штатная численность руководящего состава и работников АУП по состоя-

нию на 1 июля 2017 года составляла 1806,4 ед., что на 67,9 % выше числен-

ности 2014 года (1075,7 ед.). Доля работников руководящего состава АУП 

к 2017 году увеличилась на 54,6 %, или на 37,7 ед. по отношению к 2014 году. 

Количество департаментов АУП с 2014 по 2017 год увеличилось с 69 

до 86, т.е. на 24,6 %. При этом численность работников Предприятия в це-

лом с 2015 года сократилась на 1,7 процента. 

Наряду с наличием разветвленной сети структурных подразделений 

Предприятие в рамках осуществления своей деятельности участвовало 

в проверяемом периоде в уставных капиталах дочерних и иных юридиче-

ских лиц. Сведения представлены в таблице: 
                                                                 
4
 Приказом ФГУП «Почта России» от 22 мая 2014 года № 143-п в структуре АУП созданы направления - 

блоки: почтового бизнеса; посылочного бизнеса и экспресс-доставки; финансового бизнеса, логистики; 
по операционному управлению; по информационным технологиям и развитию новых продуктов, по 
имущественным вопросам и безопасности; по финансово-экономическим, правовым и административ-
ным вопросам; по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям. 
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(на конец года, тыс. руб.) 

Наименование 
организации 

Адрес 
организации 

Вид 
деятельности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

размер 
участия 
(доли) 

% уставного 
капитала 

размер 
участия 
(доли)  

% уставного 
капитала 

размер 
участия 
(доли). 

% уставного 
капитала 

ПАО «Ханты-
Мансийский банк 

Открытие»* 

119021, г. Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, 

д. 11 стр. 13 

Банковская 
деятельность 

3 0,07 3 0,07 3 0,07 

ООО «Санкт-
Петербургский центр 

электросвязи» 

193232, Санкт-
Петербург, 

пр. Большевиков, 
дом 22, корп. 1 

Подготовка 
специалистов 

связи 
49 1,25 49 1,25 49 1,25 

ООО «Транс-
Пэк»** 

107140 г. Москва 
Краснопрудный 

пер. д. 7 

Организация 
перевозок 

грузов 2202 20,00 2202 20,00 2202 20,00 

ООО «Почтовые 
финансы» 

131000, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 

д. 37 

Финансовое 
посредниче-

ство - - 150000 100,00 7961039  100,00 

«РусПост ГмбХ» 
(RusPost GmbH, 

ООО) 

Buckower 
Chaussee 47-54, 

12277, Berlin 

Оказание 
услуг почто-

вой связи - - 1834 100,00 1834 100,00 

Итого  - 2254 - 154088 - 7965127 - 

* До 2015 года ЗАО «Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ». 
** Предприятием предоставлена бухгалтерская справка от 15 февраля 2017 года о выбытии финансовых вложений 
в ООО «ТрансПэк» в связи с прекращением деятельности. 

1.2. Анализ выполнения стратегии и программ деятельности  

Предприятия за 2014-2016 годы и истекший период 2017 года 

1.2.1. В ходе анализа результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности ФГУП «Почта России» (его филиалов), в том числе оценки достиже-

ния целей и задач, определенных в стратегии и программах деятельности, 

установлено следующее. 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ФГУП 

«Почта России» в проверяемом периоде характеризуются следующими 

показателями: 

(тыс. руб.) 

Результаты деятельности 
Предприятия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. I полугодие 2017 г. 

Результаты деятельности 
(доходы)  156047668,00 176770963,00 179555313,00 85023728,00 

Результаты деятельности 
(затраты)  154975191,00 175255248,00 177681887,00 91054998,00 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 1072477,00 1515715,00 1873426,00 -6031270,00 

Чистая прибыль 1235299,54 1578052,06 1734034,55 -5453362,12 
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Чистая прибыль Предприятия составила: 1235299,54 тыс. рублей - 

в 2014 году, 1578052,06 тыс. рублей - в 2015 году, 1734034,55 тыс. рублей - 

в 2016 году. По итогам I полугодия 2017 года у Предприятия сформирован 

убыток в сумме 5453362,12 тыс. рублей. 

По итогам деятельности Предприятием осуществлялось перечисление 

части прибыли в федеральный бюджет исходя из размера фактической чи-

стой прибыли и законодательно установленного норматива отчисления 

25 % (таблица). Фактические отчисления Предприятием части прибыли 

в федеральный бюджет составили: 6055,7 тыс. рублей - в 2014 году за 

2013 год, 308825,0 тыс. рублей - в 2015 году за 2014 год, 394513,0 тыс. рублей - 

в 2016 году за 2015 год, 433509,0 тыс. рублей - в 2017 году за 2016 год. 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 

в разрезе деятельности подразделений (филиалов и представительств), по 

данным сводной бухгалтерской отчетности ФГУП «Почта России», установ-

лено, что деятельность филиалов «ПостЦентрум» (Бизнес Центр Кастор 

унд Полукс, Платц дер Айнхайт, 60327, Франкфурт, ФРГ) и «Почтовые тех-

нологии» (Республика Татарстан, г. Казань), а также представительства 

в Пекине (КНР) в проверяемом периоде не осуществлялась.  

При этом филиал «ПостЦентрум» (ФРГ) отражен в перечне филиалов, пе-

речисленных в уставе Предприятия, во всем проверяемом периоде. В нару-

шение абзаца 3 пункта 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, в соответствии с которым филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц, сведения о филиале «Пост-

Центрум» (Франкфурт, ФРГ) в ЕГРЮЛ на момент проверки отсутствовали. 

В отношении представительства в Пекине (КНР) установлено, что ФГУП 

«Почта России», начиная с 15 ноября 2016 года возмездно арендуется 

офисное помещение в г. Пекине, кроме того, переговорная комната, услу-

ги телекоммуникационные, а также услуги по уборке помещения и иные 

услуги «по требованию» оказываются  по договору с компанией «ШиАо 

Интернешнл Бизнес (Пекин) Ко. Лтд».  

Согласно условиям договора аренды офисного помещения подтвер-

жденное число офисных сотрудников - 3 человека. Расходы ФГУП «Почта 

России» по указанному договору составили более 1 млн. рублей. Аренда 

помещения осуществлялась в 2016-2017 годах в целях обеспечения дея-

тельности представительства. 

Филиал «Почтовые технологии» числится в составе филиалов Предпри-

ятия с осени 2016 года. Период создания указанного филиала совпадает 

с периодом осуществления финансовых вложений ФГУП «Почта России» 
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в уставный фонд ООО «Почтовые технологии» (Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, Иннополис), расположенного в том же регионе и 

осуществляющего функции, дублирующие функции филиала. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности указанных филиа-

лов и представительства в балансе ФГУП «Почта России» отсутствовали. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года № Пр-3009 и пунктом 2 протокола совещания у За-

местителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Двор-

ковича от 23 декабря 2014 года № АД-П10-213пр приказом Минкомсвязи 

России от 31 декабря 2014 года № 518 утверждена Стратегия развития фе-

дерального государственного унитарного предприятия «Почта России» на 

период до 2018 года (далее - Стратегия). Стратегия утверждена по завер-

шению первого года срока ее реализации. 

Проекты программ деятельности Предприятия на 2014-2017 годы 

направлялись Минкомсвязью России на согласование в Правительство Рос-

сийской Федерации в сроки, недостаточные для их рассмотрения и согласо-

вания в целях соблюдения требований к срокам утверждения программ дея-

тельности Предприятия, установленных пунктом 2 Правил разработки 

и утверждения программ деятельности и определения подлежащей пере-

числению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государ-

ственных унитарных предприятий, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 228 (далее - 

Правила № 228)5. В результате программы деятельности ФГУП «Почта Рос-

сии» на 2014, 2015, 2016 и 2017 годы утверждены Минкомсвязью России 

с нарушением срока (до 31 декабря предыдущего года), установленного 

пунктом 2 Правил № 228: программа деятельности ФГУП «Почта России» 

на 2014 год утверждена 31 декабря 2014 года6; программа на 2015 год 

утверждена 25 мая 2016 года; программа на 2016 год утверждена 15 нояб-

ря 2016 года и программа на 2017 год - 20 января 2017 года. 

В нарушение пункта 3 приказа Минкомсвязи России от 28 декабря 

2015 года № 597 «Об утверждении Положения об оплате труда и социаль-

ных выплатах руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий, подведомственных Министерству связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации» в утвержденной приказом Минкомсвязи 
                                                                 
5
 Правилами № 228 не установлен срок направления федеральным органом исполнительной власти проекта 

программы деятельности предприятия на согласование в Правительство Российской Федерации. 
6
 Правилами № 228 не установлены ограничения по сроку утверждения изменений в программу 

деятельности предприятия на текущий год. 
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России от 15 ноября 2016 года № 561 программе деятельности (уточнен-

ной) ФГУП «Почта России» на 2016 год не обеспечено наличие двух показа-

телей эффективности: повышение производительности труда и рост средней 

заработной платы работников предприятия. 

1.2.2. В ходе анализа состава и объема доходов и расходов Предприя-

тия от осуществляемых видов деятельности, полноты и своевременности 

формирования и поступления в федеральный бюджет части прибыли 

ФГУП «Почта России», остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей, установлено следующее. 

Доходы 

Показатели деятельности ФГУП «Почта России» характеризуются вы-

ручкой от реализации товаров, продукции, работ, услуг, процентами к по-

лучению, доходами от участия в других организациях, а также прочими 

доходами (см. таблицу). 

(тыс. руб.) 

Результаты деятельности 
Предприятия (по форме 2) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. I полугодие 2017 г. 

I. Выручка 140353577,00 148909892,00 164783570,00 80847803,00 

II. Проценты к получению 1629514,00 2125438,00 2043751,00 1166276,00 

III. Прочие доходы 14064577,00 25735633,00 12727992,00 3002875,00 

IV. Доходы от участия 
в других организациях 0,00 0,00 0,00 6774,00 

Итого 156047668,00 176770963,00 179555313,00 85023728,00 

В целом доходы Предприятия в проверяемом периоде имеют тенден-

цию к росту (на 15,06 % в 2016 году по сравнению с итогами 2014 года), 

при этом по итогам 2016 года по сравнению с 2014 годом рост выручки со-

ставил 17,4 %, или 24429993,0 тыс. рублей.  

Выручка 

В структуре выручки, полученной в проверяемом периоде: 76-79 % со-

ставляет выручка Предприятия, полученная от услуг почтовой связи, от 10 

до 12 % - выручка от торговой деятельности, 5-6 % - выручка от денежного 

посредничества, порядка 5 % выручки Предприятия - выручка от прочей 

деятельности. 

(тыс. руб.) 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. I полугодие 2017 г. 

всего доля, % всего доля, % всего доля, % всего доля, % 

Выручка, всего  140353577,00 100,00 148909892,00 100,00 164783570,00 100,00 80847803,00 100,00 
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Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. I полугодие 2017 г. 

всего доля, % всего доля, % всего доля, % всего доля, % 

в том числе: 
от услуг почтовой 
связи 

110989811,00 79,08 117210605,00 78,71 127510522,00 77,38 61830441,00 76,48 

от торговой дея-
тельности 

14278187,00 10,17 15096143,00 10,14 20001314,00 12,14 10035204,00 12,41 

от денежного по-
средничества 

8310197,00 5,92 8593811,00 5,77 8937675,00 5,42 4767287,00 5,90 

от прочей дея-
тельности 

6775382,00 4,83 8009333,00 5,38 8334059,00 5,06 4214871,00 5,21 

1. В проверяемом периоде отмечается тенденция к росту выручки 

ФГУП «Почта России» от почтовой деятельности - со 110989811,00 тыс. 

рублей в 2014 году до 127510522,00 тыс. рублей в 2016 году, т.е. на 

16520711,00 тыс. рублей, или в 1,15 раз. При этом в 2016 году по сравне-

нию с 2015 годом рост доходов от услуг почтовой связи в целом составил 

8,8 % (на 10299917,00 тыс. рублей). 

Выручка ФГУП «Почта России» от услуг по почтовой деятельности в ос-

новном сформирована от пересылки внутренней корреспонденции (более 

28 %), пересылки посылок, контейнеров и других вещей (более 14 %), 

а также от прочей деятельности почтовой связи (более 29,7 процента). 

В проверяемом периоде отмечается существенное увеличение по до-

ходам от пересылки международной почты (расчеты с иностранными поч-

товыми администрациями). Так, доходы по транзитной и входящей меж-

дународной почте выросли с 6031145,00 тыс. рублей в 2014 году до 

19169725,00 тыс. рублей в 2016 году, или на 217,85 %. Доходы по исходя-

щей международной почте выросли в проверяемом периоде на 76,9 % 

и составили 1146070,00 тыс. рублей в 2014 году, 1561745,00 тыс. рублей - 

в 2015 году, 2028351,00 тыс. рублей - в 2016 году. 

2. В составе выручки Предприятия от торговой деятельности - оптовая 

торговля, включая торговлю через агентов. Наблюдается рост выручки по 

указанному направлению в 1,4 раза, или на 5723127,00 тыс. рублей 

(с 14278187,00 тыс. рублей в 2014 году до 15096143,00 тыс. рублей в 2015 го-

ду и 20001314,00 тыс. рублей в 2016 году). 

3. Общий доход по деятельности, связанной с денежным посредниче-

ством, составил в 2014 году 8310197,00 тыс. рублей, в 2015 году - 

8593810,48 тыс. рублей, в 2016 году - 8937675,31 тыс. рублей. 

В составе выручки ФГУП «Почта России» от денежного посредничества: 

- сбор за прием различного вида платежей (муниципальные и прочие 

коммунальные услуги, сотовая связь и прочие); 
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- прочая финансовая деятельность, в том числе: прием вкладов от насе-

ления по договорам с банками, обслуживание пластиковых карт по догово-

рам с банками, распространение лотерейных билетов, распространение 

авиа- и железнодорожных билетов, распространение страховых, пенсионных 

и др. полисов, инкассация наличных денег, прочая деятельность. 

Отмечается рост выручки от услуг денежного посредничества в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 283613,48 тыс. рублей (или на 3,4 %), а также 

рост поступления выручки от денежного посредничества в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом - на 343864,83 тыс. рублей (или на 4,0 процента). 

4. В составе выручки ФГУП «Почта России» от прочей деятельности: до-

ходы от оказания универсальных услуг связи с использованием пунктов 

коллективного доступа, доходы от доставки счетов, квитанций и уведом-

лений, доходы от прочих видов деятельности. В проверяемом периоде 

выручка от прочих видов деятельности имела незначительный прирост 

(на 1233950,03 тыс. рублей в 2015 году по сравнению с 2014 годом и на 

324725,60 тыс. рублей в 2016 году по сравнению с 2015 годом).  

Проценты к получению 

В составе доходов ФГУП «Почта России» проценты к получению состави-

ли: в 2014 году - 1629514,00 тыс. рублей, в 2015 году - 2125438,00 тыс. руб-

лей, в 2016 году - 2043751,00 тыс. рублей, в I полугодии 2017 года - 

1166276,00 тыс. рублей.  

От 52,9 % до 69,8 % процентного дохода ФГУП «Почта России» сформи-

ровано за счет процентов на остаток средств на банковских счетах филиа-

лов, от 24,2 % до 39,5 % - за счет размещения свободных денежных 

средств на банковских счетах АУП в виде неснижаемых остатков, остальная 

часть дохода (от 4,3 % до 9,2 %) сформирована за счет процентов на остатки 

средств на действующих счетах ФГУП «Почта России» (АУП) по ставке 

«до востребования». Динамика процентного дохода представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

Проценты к получению 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
I полугодие 

2017 г. 

Процентный доход по банковским счетам филиалов 960722,28 1125539,23 1427163,13 719345,73 

Процентный доход по банковским счетам АУП по 
ставке «до востребования» 149562,64 159390,19 120266,48 50290,76 

Процентный доход по размещению свободных де-
нежных средств на банковских счетах АУП в форме 
минимального неснижаемого остатка 519229,08 840508,56 496321,38 396639,51 

Итого  1629514,00 2125438,00 2043751,00 1166276,00 
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Основной процентный доход был получен в проверяемом периоде 

ФГУП «Почта России» в рамках договоров на расчетно-кассовое обслужи-

вание с Банком «Возрождение», ПАО «Сбербанк России», ПАО АКБ «Связь-

банк», Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Банк «ФК Открытие» (до августа 2016 года - 

Ханты-Мансийский Банк) по ставке «до востребования». При этом доход 

по ставке «до востребования» начислялся на остатки денежных средств 

как на счетах филиалов, так и на счетах АУП. Информация о действующих 

в проверяемом периоде ставках до востребования на остатки по счетам 

АУП и полученных Предприятием (АУП) доходах отражена в таблице: 

Наименование Банка 
Действующая ставка до востребования, % Полученный доход, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Банк «Возрождение» 5,5 5,5  5 5 2058,70 1389,97 7698,14 3088,42 

ПАО «Сбербанк России» 2 2 2 2 313,60 127,35 394,93 165,58 

ПАО АКБ «Связь-банк» 3,8 5 5 5 147190,35 157872,88 84076,20 2743,22 

Банк ВТБ (ПАО) - - 
от 7,6 до 

8,19 
от 7,6 до 

8,19 
0,00 0,00 28097,20 44293,55 

Итого - - - - 149562,64 159390,20 120266,48 50290,76 

Начиная с 2016 года, значительная часть деятельности Предприятия 

переориентирована на осуществление расчетов через Банк ВТБ (ПАО). Ос-

нованием организации рассчетно-кассового обслуживания счетов ФГУП 

«Почта России» является соглашение с Банком ВТБ (ПАО) от 9 февраля 

2016 года № 17. ФГУП «Почта России» в период 2016 года обязало филиа-

лы и макрорегионы провести мероприятия по переводу денежных расче-

тов на банковские счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). 

ФГУП «Почта России» получен доход на «неснижаемые остатки» свобод-

ных денежных средств Предприятия в сумме 519229,07 тыс. рублей в 2014 го-

ду, 840508,56 тыс. рублей - в 2015 году, 496321,38 тыс. рублей - в 2016 году, 

396639,51 тыс. рублей - в I полугодии 2017 года. При этом более 50 % дохода 

по указанному направлению сформировано на неснижаемые остатки на сче-
                                                                 
7
 Соглашение заключено в электронной форме в порядке, предусмотренном разделом 19 Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», утвержденного приказом ФГУП «Почта 
России» от 21 августа 2015 года № 404-п. 
Согласно положениям указанного соглашения банк, являющийся победителем открытого аукциона 
в электронной форме по отбору финансовых организаций, обязуется: 
- открыть 600 банковских счетов в валюте Российской Федерации ФГУП «Почта России», филиалам ФГУП 
«Почта России» в соответствующих филиалах банка; 
- осуществлять прием, пересчет и зачисление денежной наличности на открытые банковские счета со-
гласно формам договоров банковского счета (специального банковского счета платежного агента, спе-
циального банковского счета банковского платежного агента); 
- осуществлять обслуживание банковских счетов в соответствии с тарифами, указанными в приложении 
к соглашению. 
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тах ПАО АКБ «Связь-банк», ставки процентов по офертам которого варьиро-

вались от 6,75 % до 25 % в 2014 году, от 5 до 24,7 % - в 2015 году, от 8,5 до 

11,78 % - в 2016 году, от 8 до 10,75 % - в I полугодии 2017 года.  

Условия начисления и выплаты процентов на остатки по счетам устанав-

ливались письмами-офертами ПАО АКБ «Связь-банк» с одновременным 

установлением размера неснижаемого остатка и периода поддержания ми-

нимальной суммы неснижаемого остатка. Суммы минимальных неснижае-

мых остатков на счетах ПАО АКБ «Связь-банк» варьировались в проверяемом 

периоде от 50,0 млн. рублей до 5000,0 млн. рублей, периоды размещения - 

от 2 до 91 дня.  

Прочие доходы 

Значительную часть «прочих доходов» (41,8 % - в 2014 году, 92,2 % - 

в 2015 году, 76,15 % - в 2016 году, 74,4 % - в I полугодии 2017 года) состав-

ляют доходы ФГУП «Почта России» от курсовых разниц при расчетах в валюте. 

В составе «прочих доходов» также суммы восстановленных Предприя-

тием резервов, которые составили 15,8 % полученных «прочих доходов» 

в 2014 году, 3,65 % «прочих доходов» - в 2015 году, 14,54 % «прочих дохо-

дов» - в 2016 году. 

Доходы от участия в других организациях 

В I полугодии 2017 года Предприятием получен доход в виде оплаты 

дивидендов единственному участнику ООО «Почтовые финансы» в сумме 

6773,54 тыс. рублей на основании решения ООО «Почтовые финансы» 

от 31 марта 2017 года № 13. Перечисление средств осуществлено по п/п от 

29 мая 2017 года № 81.  

Расходы 

Расходы ФГУП «Почта России» состоят из себестоимости продаж, ком-

мерческих расходов, процентов к уплате, а также прочих расходов Пред-

приятия.  

Согласно представленной отчетности (форма 2) данные показатели от-

ражены в отчете ФГУП «Почта России» в следующих значениях:  

(тыс. руб.) 

Результаты деятельности 
Предприятия (по форме 2) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. I полугодие 2017 г. 

Себестоимость 141497733,00 140421240,00 151053469,00 80449736,00 

Коммерческие расходы 2888912,00 6361165,00 8919811,00 4947480,00 

Проценты к уплате 1907207,00 2563288,00 2484522,00 1529924,00 

Прочие расходы 8681339,00 25909555,00 15224085,00 4127858,00 

Итого 154975191,00 175255248,00 177681887,00 91054998,00 
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Расходы Предприятия в проверяемом периоде имеют тенденцию к ро-

сту (на 14,65 % в 2016 году по сравнению с итогами 2014 года).  

Себестоимость 

В структуре себестоимости значительную долю (более 80 %) занимает 

себестоимость услуг почтовой связи, порядка 7-8 % - себестоимость торго-

вой деятельности, порядка 3-5 % - себестоимость денежного посредниче-

ства, порядка 5,5 % - себестоимость прочей деятельности. Динамика себе-

стоимости по направлениям расходования в проверяемом периоде 

отражена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. I полугодие 2017 г. 

всего доля, % всего доля, % всего доля, % всего доля, % 

Себестоимость  141497733,0 100,00 140421240,0 100,00 151053469,0 100,00 80449736,0 100,00 

в том числе: 
от услуг поч-
товой связи 119703564,0 84,60 118308458,0 84,25 121392535,0 80,36 66484280,0 82,64 

от торговой 
деятельности 9678485,0 6,84 9775923,0 6,96 13278628,0 8,79 6548159,0 8,14 

от денежного 
посредниче-
ства 4912207,0 3,47 4321594,0 3,08 7855006,0 5,20 3776580,0 4,69 

от прочей дея-
тельности 7203477,0 5,09 8015265,0 5,71 8527300,0 5,65 3640717,0 4,53 

Анализ затрат (себестоимости и коммерческих расходов) показал в це-

лом рост в проверяемом периоде в 1,1 раза (144386645,00 тыс. рублей - 

в 2014 году, 146782404,30 тыс. рублей - в 2015 году, 159973280,16 тыс. 

рублей - в 2016 году, 85397215,45 тыс. рублей - в I полугодии 2017 года).  

В составе затрат основную долю (порядка 45-46 %) занимают расходы 

на оплату труда. Анализ соблюдения ФГУП «Почта России» положений 

нормативных правовых актов, регулирующих условия оплаты труда и со-

циальных выплат руководящему составу и работникам списочного состава, 

в том числе при расчете размера вознаграждения руководителя предприя-

тия, отражен в пункте 1.2.4 отчета. 

Проценты к уплате 

Проверкой установлено, что в составе расходов ФГУП «Почта России» 

проценты к уплате составили: в 2014 году 1907207,00 тыс. рублей, в 2015 году - 

563288,00 тыс. рублей, в 2016 году - 2484522,00 тыс. рублей, в I полугодии 

2017 года - 1529924,00 тыс. рублей.  

Прочие расходы 

В таблице представлен состав затрат ФГУП «Почта России» по строке 

«прочие расходы» формы 2: 
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(тыс. руб.) 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
I полугодие 

2017 г. 

Итого 8681339,00 25909555,25 15224084,93 4127857,57 

Всего прочих расходов  8249159,00 24799121,25 14704388,93 3795568,57 

в том числе:  
прочие расходы операционного характера  1170589,00 1776981,09 1619515,95 709522,62 

прочие расходы внереализационного характера  7073750,00 23020640,53 13079927,83 3084834,86 

прочие расходы чрезвычайного характера 4820,00 1499,63 4945,15 1211,09 

Убытки прошлых лет 432180,00 1110434,00 519696,00 332289,00 

В составе «прочих расходов» Предприятия прочие расходы внереализа-

ционного характера составляют 81,48 % в 2014 году, 88,85 % - в 2015 году, 

85,92 % - в 2016 году, 74,73 % - в I полугодии 2017 года. Значительную долю 

в расходах внереализационного характера составили курсовые разницы: бо-

лее 80 % расходов внереализационного характера в 2014 году, 93,33 % - 

в 2015 году, 86,24 % - в 2016 году. 

Расходы, связанные с созданием резервов (резерв по сомнительным 

долгам, резерв на покрытие недостач и потерь от порчи ценностей, резерв 

под оценочные обязательства перед кредиторами по незавершенным су-

дебным разбирательствам, резерв по событиям, имеющим отношение 

к настоящему), составляют от 53,93 до 68,55 % расходов операционного 

характера. 

Отчисление части прибыли 

При проверке полноты и своевременности формирования и поступле-

ния в федеральный бюджет части прибыли ФГУП «Почта России» установ-

лено, что в 2014 и 2015 годах перечисление части прибыли было осу-

ществлено с нарушением установленного пунктом 8 Правил № 228 срока 

(до 15 июня) на 177 и 15 дней. 

Таким образом, Минкомсвязью России как главным администратором 

доходов федерального бюджета контроль за своевременным перечисле-

Отчетный 
период 

Чистая прибыль 
отчетного года, 

тыс. руб. 

Перечисления части 
прибыли в бюджет, 

тыс. руб. 

% перечисления от 
чистой прибыли 
отчетного года 

Дата перечисления 
Срок 

нарушения, 
дней 

2013 г. 24223,0 6055,7 25,0 9 декабря 2014 г. 177 

2014 г. 1235300,0 308825,0 25,0 30 июня 2015 г. 15 

2015 г. 1578052,0 394513,0 25,0 26 мая 2016 г. - 

2016 г. 1734035,0 433509,0 25,0 14 июня 2017 г. - 
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нием части прибыли Предприятием в федеральный бюджет в 2014-2015 го-

дах, предусмотренный статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в должной мере не осуществлялся. 

1.2.3. В ходе оценки результатов реализации ФГУП «Почта России» по-

ручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, включая поручения по результатам проведенных проверок 

Контрольным управлением Президента Российской Федерации, установ-

лено следующее. 

Поручение Президента Российской Федерации  

от 29 декабря 2014 года № Пр-3009 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года № Пр-3009 (далее - Поручение № Пр-3009) по ре-

зультатам проверки Контрольным управлением Президента Российской 

Федерации деятельности ФГУП «Почта России» Правительству Российской 

Федерации поручено утвердить концепцию развития почтовой связи 

в Российской Федерации и стратегию развития ФГУП «Почта России» 

(пункт 1 Поручения № Пр-3009), а также принять неотложные меры, 

направленные на формирование единого имущественного комплекса 

ФГУП «Почта России», в том числе завершение процедур регистрации прав 

на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся 

в пользовании, в срок до 10 апреля 2015 года с последующим докладом раз 

в полгода (пункт 2 Поручения № Пр-3009). 

Поручением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2014 года № АД-П10-9703 Минкомсвязи России, Росимуществу и ФГУП 

«Почта России» поручено обеспечить исполнение Поручения № Пр-3009. 

В целях реализации пункта 1 Поручения № Пр-3009 Минкомсвязью 

России утверждены Стратегия развития ФГУП «Почта России» на период до 

2018 года приказом от 31 декабря 2014 года № 518 и Концепция развития 

почтовой связи в Российской Федерации на период до 2020 года - 

приказом от 10 апреля 2015 года № 105. 

В целях реализации Поручения № Пр-3009 приказом генерального ди-

ректора ФГУП «Почта России» от 20 января 2015 года № 15-п утвержден 

перечень из 23 поручений по Предприятию и 13 февраля 2015 года № б/н 

утвержден План мероприятий по усилению контроля за соблюдением за-

конодательства и развитию, модернизации и совершенствованию предо-

ставляемых услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» (далее - План). 
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Установлено, что по состоянию на 1 октября 2017 года 4 мероприятия 

Плана не выполнены8, контрольные сроки по ним перенесены Предприя-

тием на более поздние периоды в одностороннем порядке. 

Участие в рассмотрении, согласовании проекта Плана и контроле за его 

исполнением Минкомсвязь России не принимала. 

Контрольный срок по Поручению № Пр-3009 неоднократно переносил-

ся, и на момент завершения контрольного мероприятия указанное пору-

чение находилось на контроле. 

В результате мероприятий, реализованных Предприятием за период 

с января 2015 года по июль 2017 года в рамках выполнения Поручения 

№ Пр-3009, доля объектов недвижимости, на которые оформлены права 

собственности Российской Федерации и хозяйственного ведения Пред-

приятия, в общем количестве объектов увеличилась с 68,4 % до 91,9 %. 

Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собствен-

ности Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, 

используемых Предприятием, увеличилась с 57,2 % до 86,5 процента. 

Удельный вес земельных участков, на которые в соответствии с требо-

ваниями земельного законодательства Российской Федерации Предприя-

тием оформлены договоры аренды, за указанный период оставался низ-

ким: 54,6 % и 61,3 %, соответственно. 

Указанное свидетельствует о риске не завершения Предприятием 

к 2020 году процедур государственной регистрации прав на объекты не-

движимого имущества и оформления договоров аренды на земельные 

участки в рамках исполнения поручения Президента Российской Федера-

ции от 29 декабря 2014 года № Пр-3009. 

Протокол совещания у Председателя Правительства  

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № ДМ-П13-79пр 

В 2015 году Правительством Российской Федерации был одобрен про-

ект, предполагающий создание Почтового банка. В соответствии с прото-

колом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 

от 24 июля 2015 года № ДМ-П13-79пр по вопросу «О создании ФГУП «Поч-

та России» дочерней кредитной организации» (далее - Проект или Прото-

кол) определено признать целесообразным создание Почтового банка пу-

тем вхождения дочерней организации ФГУП «Почта России» совместно 
                                                                 
8
 Пункт 16.2 Реализация программы развития МРЛЦ «Внуково»; пункт 16.3 «Внедрение производствен-

ной ИТ-системы взамен устаревших «Сортировочный центр» и «Сортировочный узел»; пункт 19.1 «Раз-
работка и внедрение проекта «Франшиза ФГУП «Почта России» с целью повышения уровня клиентского 
сервиса и оптимизации расходов без снижения качества оказываемых услуг»; пункт 19.9 «Внедрение 
нового программного обеспечения для работы операторов почтовой связи». 



 

25 

с группой ВТБ в уставный капитал Почтового банка, имея ввиду, что приня-

тие и реализация такого решения не потребуют дополнительного финан-

сирования ФГУП «Почта России» из федерального бюджета. 

По согласованию с Минкомсвязью России на основании решения един-

ственного учредителя 7 сентября 2015 года создана дочерняя организация 

ФГУП «Почта России» - ООО «Почтовые финансы» с уставным капиталом 

150000,0 тыс. рублей. 

Решение единственного учредителя явилось началом запуска проекта 

по переводу текущих услуг ФГУП «Почта России» на банковскую платфор-

му на базе функционирующего на дату принятия решения банка - ПАО 

«Лето Банк» (далее - Лето Банк, а в отношении событий, связанных с дата-

ми после утверждения решения единственного акционера от 25 января 

2016 года о переименовании банка, - ПАО «Почта Банк»)9. 

Анализ реализации проекта по созданию Почтового банка, предпола-

гающего совершение ряда сделок и корпоративных действий, необходи-

мых для приобретения ООО «Почтовые финансы» установленного Прото-

колом размера уставного капитала Лето Банка (50 % минус 1 акция), 

показал следующее. 

1. В целях вхождения дочерней организации ООО «Почтовые финансы» 

в уставный капитал ПАО «Почта Банк» в доле 50 % минус 1 акция, на осно-

вании принятого 18 января 2016 года ФГУП «Почта России» решения 

уставный капитал ООО «Почтовые финансы» по согласованию с Минком-

связью России первоначально (в январе 2016 года) был увеличен на сумму 

5371039,41 тыс. рублей за счет внесения Предприятием дополнительного 

вклада денежными средствами. 

Согласно договору купли-продажи обыкновенных бездокументарных 

именных акций от 26 января 2016 года № 427, заключенному между ПАО 

«Банк ВТБ 24» и ООО «Почтовые финансы», последнее оплатило пакет 

50 % минус 1 акция ПАО «Почта Банк» (2149769 штук номинальной стои-

мостью 50 рублей за одну акцию) по цене, определяемой исходя из цены 

одной акции, которая равна 2549,59 рубля. Общая цена пакета акций со-

ставила 5481029,54 тыс. рублей. 

Согласно отчету независимого оценщика АО «КПМГ» от 25 января 

2016 года, составленному в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
                                                                 
9
 В соответствии с решением единственного акционера ПАО «Лето Банк» от 25 января 2016 года (реше-

ние ПАО «Банк ВТБ 24» № 01/16 от 25 января 2016 года) полное фирменное наименование и сокращен-
ное фирменное наименование ПАО «Лето Банк» изменены на публичное акционерное общество «Почта 
Банк» (ПАО «Почта Банк»).  
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сийской Федерации» в рамках договора с ФГУП «Почта России» от 4 де-

кабря 2015 года № C-MSKZ-15-01721 (далее - Договор оценки)10, рыночная 

стоимость пакета 50 % минус 1 акция ПАО «Лето Банк» по состоянию на 

30 сентября 2015 года находилась в диапазоне от 3277000,0 тыс. рублей до 

4752000,0 тыс. рублей. То есть дочерней организацией ООО «Почтовые 

финансы» осуществлено приобретение акций ПАО «Почта Банк» по цене, 

превышающей на 729029,54 тыс. рублей максимальную границу, опреде-

ленную независимым оценщиком. 

При этом в ходе проверки отмечено, что последующая реализация сде-

лок купли-продажи пакета акций ПАО «Почта Банк» производилась ООО 

«Почтовые финансы» и ПАО «Банк ВТБ 24» в соответствии с оценкой незави-

симого оценщика АО «КПМГ». Заказчиком оценки при этом являлось ПАО 

«Банк ВТБ 24». 

Оплата по договору купли-продажи акций от 26 января 2016 года 

№ 427 осуществлена ООО «Почтовые финансы» в январе 2016 года. 

2. Оплата акций по договору купли-продажи от 26 января 2016 года 

№ 427 осуществлена при одновременном заключении и подписании в январе 

2016 года пакета документов, в том числе акционерного соглашения, догово-

ра поручительства и соглашения о сотрудничестве (далее - Пакет соглашений).  

Подписание сторонами, участвующими в реализации Проекта (ФГУП 

«Почта России», ООО «Почтовые финансы», ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «Почта 

Банк»), Пакета соглашений являлось обязательным условием договора 

купли-продажи акций от 26 января 2016 года № 427, т.е. обязательным 

условием вхождения дочерней организации ООО «Почтовые финансы» 

в уставный капитал ПАО «Почта Банк». 

Анализ содержания положений Пакета соглашений показал следующее. 

а) Акционерное соглашение об осуществлении продавцом (ПАО «Банк 

ВТБ 24») и покупателем (ООО «Почтовые финансы») прав, удостоверенных 

принадлежащими ПАО «Банк ВТБ 24» (далее - ВТБ 24) и ООО «Почтовые фи-

нансы» обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО 

«Почта Банк» и об особенностях осуществления прав на эти акции, заключе-

но 28 января 2016 года (далее - Акционерное соглашение). До даты заключе-

ния указанного Акционерного соглашения ВТБ 24 в качестве единственного 

акционера Лето Банка принято решение об утверждении устава и внутренних 

документов банка (Положение о порядке подготовки и проведения общих 
                                                                 
10

 Договор от 4 декабря 2015 года № C-MSKZ-15-01721 об оказании услуг заключен ФГУП «Почта России» 
с АО «КПМГ», в том числе, в целях оценки стоимости акций для целей их выкупа обществом с ограни-
ченной ответственностью «Почтовые финансы» у единственного акционера ПАО «Лето Банк» (ПАО «Банк 
ВТБ 24») по договору купли-продажи акций от 26 января 2016 года № 427. 
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собраний, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении) 

в новой редакции, изменения которых относятся, в том числе, к новому 

наименованию Лето Банка - ПАО «Почта Банк».  

Согласно пункту 4 Акционерного соглашения управление ПАО «Почта 

Банк» осуществляется через органы управления, предусмотренные уста-

вом, в частности: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, 

правление, президент - председатель правления.  

Председателем общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» - 

председателем наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» является Ми-

нистр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Акционерного соглашения принятие 

решений об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» обусловле-

но необходимостью поддержания уровня достаточности капитала ПАО 

«Почта Банк» в целях выполнения норм требований действующего зако-

нодательства Российской Федерации в области осуществления банковской 

деятельности. При этом поддержание уровня достаточности капитала ПАО 

«Почта Банк» обеспечено условиями Акционерного соглашения «с запа-

сом» - на 0,5 процентного пункта выше минимально допустимого значения 

норматива достаточности собственных средств (капитала) банка, установ-

ленного Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И 

«Об обязательных нормативах банков» (утратила силу в связи с изданием 

инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков»).  

Условиями Акционерного соглашения исключены варианты принятия 

сторонами решений об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк», 

связанных с необходимостью поддержания показателя достаточности капи-

тала ПАО «Почта Банк» выше установленного законодательством уровня. 

В частности, установлено обязательство сторон голосовать «за» при 

наличии решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного 

капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных акций 

ПАО «Почта Банк» посредством закрытой подписки (среди акционеров).  

Отсутствие права сторон на самостоятельное решение несет для ООО 

«Почтовые финансы» риск принятия на себя невыполнимых обязательств 

и переноса ответственности на ФГУП «Почта России». 

Указанное обстоятельство вытекает, в том числе, из условий договора 

поручительства между ВТБ 24 и ФГУП «Почта России». 

б) Договор поручительства между ВТБ 24 и ФГУП «Почта России» за-

ключен 28 января 2016 года в обеспечение исполнения ООО «Почтовые 
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финансы» обязательств по акционерному соглашению (далее - Договор 

поручительства). 

Предметом договора является: принятие ФГУП «Почта России» обяза-

тельств солидарно с ООО «Почтовые финансы» отвечать перед ВТБ 24 за 

исполнение ООО «Почтовые финансы» его обязательств по Акционерному 

соглашению в отношении ПАО «Лето Банк». 

В соответствии с условиями Договора поручительства в случае неис-

полнения ООО «Почтовые финансы» его обязательств по Акционерному 

соглашению ФГУП «Почта России» обязуется нести ответственность перед 

ВТБ 24 солидарно с ООО «Почтовые финансы» в сумме, равной сумме всех 

обязательств ООО «Почтовые финансы» (в том числе обязательств, кото-

рые возникнут в будущем).  

Договором поручительства также предусмотрена ответственность ФГУП 

«Почта России» за исполнение обязательств любым новым лицом, став-

шим стороной Акционерного соглашения в результате реорганизации ООО 

«Почтовые финансы». 

Договор действует до 31 декабря 2023 года.  

Заключение Договора поручительства влечет для ФГУП «Почта России» 

риски необходимости изыскания ресурсов для обеспечения финансовой 

устойчивости ПАО «Почта Банк» в целях исполнения обязательств по Акцио-

нерному соглашению, стороной которого ФГУП «Почта России» не является. 

Следует отметить, что в силу пункта 4 статьи 32.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционерное соглашение является обяза-

тельным только для его сторон. 

в) Соглашение о сотрудничестве заключено 28 января 2016 года между 

ВТБ 24, ФГУП «Почта России» и Лето Банком (далее - Соглашение о сотруд-

ничестве). Предметом соглашения являются обязательства сторон, в том 

числе обязательства: 

со стороны ФГУП «Почта России»:  

- заключение с ПАО «Почта Банк» договоров, предусматривающих пе-

реход права пользования в отношении государственного недвижимого 

имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения ФГУП 

«Почта России», либо недвижимого имущества, которое находится в арен-

де (при наличии согласия арендодателя) или безвозмездном пользовании 

у ФГУП «Почта России», с целью обеспечения возможности оказания фи-

consultantplus://offline/ref=D72D48596F57552AD7608A5B066DD35D8C5C6F54F10A0E4750A3369263DC31DFBBF5E1C291D39C56C8oCO
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нансовых и иных услуг через Окна продаж11, а также для размещения 

в Объектах почтовой связи12 банкоматов, платежных терминалов, автома-

тических приемных устройств и кассовых терминалов;  

- предоставление ПАО «Почта Банк» возможности самостоятельно 

определять Объекты почтовой связи для размещения в них по согласова-

нию с ФГУП «Почта России» обособленных подразделений ПАО «Почта 

Банк» и (или) Окон продаж, с целью обеспечения оказания финансовых 

и иных услуг через Окна продаж;  

- осуществление всех необходимых действий с целью обеспечения уча-

стия ООО «Почтовые финансы» в предусмотренных Акционерным согла-

шением случаях в увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» путем 

приобретения ООО «Почтовые финансы» размещаемых дополнительных 

акций ПАО «Почта Банк»;  

- иные обязательства; 

со стороны ВТБ 24: 

- осуществление прав, удостоверенных принадлежащими ему акциями; 

осуществление всех необходимых действий для обеспечения возможности 

оказания финансовых и иных услуг через Окна продаж; иные обязательства. 

со стороны ПАО «Почта Банк»: 

- осуществление всех необходимых действий для обеспечения воз-

можности оказания финансовых и иных услуг через Окна продаж; 

- уплата Предприятию (ФГУП «Почта России») инфраструктурного пла-

тежа (денежные суммы, уплачиваемые ПАО «Почта Банк» ФГУП «Почта 
                                                                 
11

 Окно продаж - размещенное в Объекте почтовой связи стационарное рабочее место: 
работника ПАО «Почта Банк» (тип Б1 и Б2), через которое: 
- совершаются юридические и (или) фактические действия, связанные с заключением ПАО «Почта Банк» 
договоров, предусматривающих оказание финансовых и иных услуг; 
- совершаются юридические и (или) фактические действия, связанные с приобретением физическими 
лицами Коробочных продуктов как самого ПАО «Почта Банк», так и иных организаций, а также страховых 
услуг, не являющихся Коробочными продуктами. 

Коробочный продукт - это страховые услуги и иные услуги, приобретение которых осуществляется 
физическим лицом путем заключения договоров присоединения в порядке, предусматривающем со-
вершение приобретателем такой услуги минимально возможного объема действий работника ФГУП 
«Почта России» (тип П1 и П2), заключившего с ПАО «Почта Банк» договор (агентский договор, договор 
возмездного оказания услуг, трудовой договор о работе по совместительству и пр.), позволяющий при-
влекать работника ФГУП «Почта России» к реализации финансовых и иных услуг, через которые им: 
- совершаются юридические и (или) фактические действия, связанные с заключением ПАО «Почта Банк» 
договоров, предусматривающих оказание финансовых и иных услуг; 
- совершаются юридические и (или) фактические действия, связанные с приобретением физическими 
лицами Коробочных продуктов как самого ПАО «Почта Банк», так и иных организаций, а также страховых 
услуг, не являющихся Коробочными продуктами. 
12

 Объект почтовой связи - обособленные подразделения ФГУП «Почта России» (почтамты, прижелезно-
дорожные почтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах, узлы 
почтовой связи), а также их структурные подразделения (почтовые обменные пункты, отделения почто-
вой связи, пункты почтовой связи и другие подразделения). 
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России» в соответствии с приложением 4 к Соглашению о сотрудничестве) 

в размере и сроки (ежеквартально), определенные Соглашением о со-

трудничестве; иные обязательства. 

3. Условия заключенного сторонами (ФГУП «Почта России», ООО «Поч-

товые финансы», ВТБ 24 и ПАО «Почта Банк») Пакета соглашений (Акцио-

нерное соглашение, Соглашение о сотрудничестве, Договор поручитель-

ства), регламентирующего взаимоотношения сторон в процессе управления 

и деятельности ПАО «Почта Банк», влекут за собой обязательства ООО 

«Почтовые финансы» по выкупу пакета 50 % минус 1 акция при принятии 

общим собранием акционеров решения по увеличению уставного капитала 

ПАО «Почта Банк». 

Анализ решений общих собраний акционеров ПАО «Почта Банк» пока-

зал следующее: 

10 августа 2016 года было принято решение о размещении 1903380 штук 

акций по цене 2563,86 рубля за одну обыкновенную именную акцию;  

22 марта 2017 года было принято решение о размещении 989858 штук 

акций по цене 3030,74 рубля за одну обыкновенную именную акцию; 

16 августа 2017 года принято решение о размещении 1241048 штук ак-

ций по цене 2989,41 рубля за одну обыкновенную именную акцию.  

Номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных ак-

ций ПАО «Почта Банк» - 50 рублей каждая. Рыночная стоимость акций 

сформирована на основании результатов оценки независимого оценщика 

АО «КПМГ» по договорам, заказчиком оценки по которым является ВТБ 24 

в соответствии с условиями Акционерного соглашения.  

На основании решений общего собрания акционеров всего в проверя-

емом периоде Минкомсвязью России было согласовано увеличение 

уставного капитала ООО «Почтовые финансы» в целях выкупа 50 % минус 

1 акция дополнительных выпусков акций ПАО «Почта Банк» 4 раза.  

Общая сумма перечисленных ФГУП «Почта России» средств по согласо-

ванию с Минкомсвязью России для формирования (увеличения) уставного 

капитала ООО «Почтовые финансы» составила 11316041,18 тыс. рублей.  

Сводная информация об оплате ФГУП «Почта России» уставного капи-

тала ООО «Почтовые финансы» и приобретении обществом акций ПАО 

«Почта Банк» по согласованным с Минкомсвязью России сделкам пред-

ставлена в таблице:  
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Оплата ФГУП «Почта России»  
доли в уставный капитал  

ООО «Почтовые финансы» 
Оплата ООО «Почтовые финансы» выкупа акций 
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16.10.2015 150000,00 150000,00 26.01.2016  
№ 427 

(договор № 1) 
ВТБ 24 5481029,54 2149769 2549,59 

27.01.2016                 2,55 5521036,86 

19.01.2016 5371039,41 5521039,41 28.01.2016 5481026,99 40009,87 

07.09.2016 2440000,00 7961039,41 
11.10.2016  

№ У77-16/1570  
(договор № 2) 

ПАО «Почта 
Банк» 

2439999,92 951690 2563,86 13.10.2016 2439999,92 40009,95 

17.05.2017 1500001,12 9461040,53 
06.06.2017  

№ У77-17/0771  
(договор № 3) 

ПАО «Почта 
Банк» 

1500001,12 494929 3030,74 08.06.2017 1500001,12 40009,95 

13.09.2017 1855000,65 11316041,18 
14.11.2017 

№ ПФ-17/1101 
(договор № 4) 

ПАО «Почта 
Банк» 

1855000,65 620524 2989,41 15.11.2017 1855000,65 40009,95 

По итогам совершенных сделок по приобретению акций ПАО «Почта 

Банк» ООО «Почтовые финансы» имело на своем лицевом счете 

4216912 ценных бумаг, в том числе акции обыкновенные именные с госу-

дарственными регистрационными номерами: 10300650В - 2149769 штук, 

10300650В014D - 951690 штук, 10300650В015D - 494929 штук; 10300650В016D - 

620524 штуки. 

При этом размер уставного капитала ПАО «Почта Банк» сформирован 

из номинальной стоимости акций.  

Анализ формирования уставного капитала ПАО «Почта Банк» и долей 

участия акционеров в нем по результатам вступления в Проект изложен 

в таблице: 
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** 1-03-00650-В нет данных 4299540 50 214977000 2149771 
50 % + 

1 акция 
2149769 

50 % - 
1 акция 
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№  
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Государственная регистрация 
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1 10.10.2016 г. 1-03-00650-B-014D 31.10.2016 г. 1903380 50 310146000 3101461 
50 % + 

1 акция 
3101459 

50 % - 
1 акция 

2 21.04.2017 г. 1-03-00650-B-015D 30.06.2017 г. 989858 50 359638900 3596390 
50 % + 

1 акция 
3596388 

50 % - 
1 акция 

3 12.09.2017 г. 1-03-00650-B-016D 30.11.2017 г. 1241048 50 421691300*** 4216914 
50 % + 

1 акция 
4216912 

50 % - 
1 акция 

 
Итого     8433826 

 
421691300 4216914 

50 % + 
1 акция 

4216912 
50 % - 

1 акция 

* По сделке вхождения в уставный капитал ПАО «Лето Банк». 
** 12.11.1992 г., 09.02.1993 г., 30.06.1993 г., 15.03.1994 г., 15.08.1994 г., 14.04.1995 г., 19.09.1995 г., 08.07.1996 г., 
01.07.1998 г., 03.04.2000 г., 27.12.2001 г., 05.09.2007 г., 01.07.2008 г., 27.03.2009 г. (информация взята из открытых 
источников. Подтверждающая документация по датам выпуска отсутствует). 
*** Устав ПАО «Почта Банк» с увеличенным размером уставного капитала на 12.12.2017 г. не зарегистрирован. Раз-
мер уставного капитала ПАО «Почта Банк» в соответствии с уставом 359638900 рублей. 

Таким образом, объем финансовых вложений ООО «Почтовые финан-

сы», направленных на приобретение акций ПАО «Почта Банк», составил 

11276031,23 тыс. рублей. При этом размер уставного капитала ПАО «Почта 

Банк», сформированный, в том числе, за счет указанных вложений, состо-

ящий из стоимости номинала дополнительных выпусков акций, составил 

421691,3 тыс. рублей. Размер эмиссионного дохода ПАО «Почта Банк», 

сформированного за счет средств ООО «Почтовые финансы», составил 

в проверяемом периоде 11065185,63 тыс. рублей (расчетно)13.  

4. В ходе проверки отмечено, что как у ФГУП «Почта России», так и у ПАО 

«Почта Банк» отсутствует необходимость уплаты налога на прибыль.  

Так, по состоянию на 31 декабря 2013 года у ФГУП «Почта России» остаток 

убытка, подлежащего к зачету для расчета налоговой базы по налогу на при-

быль в соответствии со статьей 283 Налогового кодекса Российской Федера-

ции (перенос убытков на будущее)14, составлял 28259009,0 тыс. рублей. 
                                                                 
13

 11316041,18 тыс. рублей (уставный капитал ООО «Почтовые финансы») - (4216912 акций (на лицевом 
счете ООО «Почтовые финансы») × 0,05 тыс. рублей (номинал 1 акции)) - 40009,95 тыс. рублей (остаток 
средств у ООО «Почтовые финансы») = 11065185,63 тыс. рублей. 
14

 Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответствии с настоящей главой, 
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налого-
вую базу текущего отчетного (налогового) периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть 
этой суммы (перенести убыток на будущее). 
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Сумма убытка по налогу на прибыль, переносимая на будущее в соот-

ветствии со статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации, 

уменьшена на сумму полученной в проверяемом периоде прибыли для 

целей налогообложения и составила по состоянию на 1 июля 2017 года 

23331492,0 тыс. рублей. 

Аналогично, согласно отчету АО «КПМГ», «По состоянию на 30 сентября 

2015 года Банк признал отложенный налоговый актив в размере 3388 млн. 

рублей, большая часть из которого (2439 млн. рублей) возникла в резуль-

тате накопленного налогового убытка… Отложенный налоговый актив от-

ражается в МСФО отчетности лишь в той мере, в которой существует веро-

ятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой 

могут быть зачтены налоговый убыток и временные разницы, уменьшаю-

щие налоговую базу. При этом в отношении налогового убытка существует 

ограничение по времени, в течение которого налоговый убыток может 

быть зачтен против налогооблагаемой прибыли. Данное ограничение со-

ставляет 10 лет после получения убытка». 

Таким образом, даже в случае получения стабильных доходов от сдел-

ки по переводу текущих услуг ФГУП «Почта России» на банковскую плат-

форму необходимость уплаты налога на прибыль указанными организаци-

ями наступит только после полного зачета сформированного ранее 

налогового убытка. 

5. По итогам проверки установлено, что до совершения в январе 

2016 года сделки по приобретению ООО «Почтовые финансы» 50 % минус 

1 акция ПАО «Почта Банк» в соответствии с договором купли-продажи ак-

ций от 26 января 2016 года № 427 отмечена убыточная деятельность ПАО 

«Лето Банк» и «с учетом низкого уровня достаточности капитала (10,4 % по 

состоянию на 30 сентября 2015 года) для дальнейшего развития Банка 

и наращивания кредитного портфеля необходима дополнительная дока-

питализация Банка»15. 

С даты создания ООО «Почтовые финансы» поддержание уровня до-

статочности капитала ПАО «Почта Банк» почти на 50 % обеспечивается за 

счет финансовых вложений ООО «Почтовые финансы», единственным ис-

точником которых являются средства ФГУП «Почта России», направленные 

на увеличение уставного фонда ООО «Почтовые финансы» по решению 

единственного акционера и по согласованию с Минкомсвязью России. 

                                                                 
15

 Согласно отчету АО «КПМГ» от 25 января 2016 года № 474-BS-01/16. 
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Размер эмиссионного дохода, сформированного за счет средств 

ООО «Почтовые финансы», по итогам продажи допэмиссий акций соста-

вил, как отмечалось, 11065185,63 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в силу пункта 1 Федерального закона от 

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях» унитарные предприятия не вправе выступать учре-

дителями (участниками) кредитных организаций. Направление дочерней 

организацией ООО «Почтовые финансы» средств, полученных от ФГУП 

«Почта России» на формирование уставного капитала кредитной органи-

зации ПАО «Почта Банк», по сути, является финансированием создания 

почтового банка через дочернюю организацию, штатная численность ко-

торой на дату проверки составляет 3 единицы, что свидетельствует о со-

здании ООО «Почтовые финансы» в целях формального соблюдения тре-

бований действующего законодательства. 

Общая сумма расходов ФГУП «Почта России», «отвлеченных» от инве-

стиций в почтовую деятельность, составила за 2016 и 2017 годы 

11316041,18 тыс. рублей. 

Размер средств, направленных на поддержание финансирования не явля-

ющейся профильной и не определенной уставом ФГУП «Почта России» бан-

ковской деятельности, составляет только в 2016 году 36,4 % (7811039,0 тыс. 

рублей) от суммы всех инвестиционных расходов Предприятия.  

При этом Предприятием не достигнуты показатели объемов капиталь-

ных вложений, установленные Стратегией, ни в одном из отчетных перио-

дов (год) проверяемого периода. В частности, в 2016 году недофинансиро-

вание Предприятием капитальных вложений относительно утвержденных 

параметров Стратегии в 2016 году составило 15,5 млрд. рублей. 

6. Предприятием в рамках договора № C-MSKZ-15-01721 от 4 декабря 

2015 года (Договор оценки), заключенного ФГУП «Почта России» и АО 

«КПМГ», заказаны как услуги по оценке стоимости акций для целей их вы-

купа ООО «Почтовые финансы» у единственного акционера ПАО «Лето 

Банк» (ВТБ 24), так и оказание консультационной помощи в подготовке 

и анализе положений Акционерного соглашения, Соглашения о сотрудни-

честве и договора купли-продажи акций ПАО «Почта Банк», а также услуги 

по финансовой проверке ПАО «Лето Банк». 

При этом ФГУП «Почта России» не является стороной ни по Акционерно-

му соглашению, ни по договору купли-продажи акций ПАО «Почта Банк».  

Цена договора от 4 декабря 2015 года № C-MSKZ-15-01721 составила 

14278,0 тыс. рублей. 
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Аналогичные услуги оплачены Предприятием в рамках договора от 19 но-

ября 2015 года № ПР11/2015, заключенного ФГУП «Почта России» с ООО 

«Ренессанс Капитал - Финансовый консультант», в том числе:  

- услуги по анализу условий договора купли-продажи акций почтового 

банка, акционерного соглашения, договора поручительства и прочих 

юридических документов, регламентирующих взаимоотношения сторон 

в ходе сделки по созданию почтового банка «совместно с ПАО ВТБ 24 на 

базе инфраструктуры ФГУП «Почта России» и активов ПАО «Лето Банк» для 

осуществления Банком коммерческой банковской деятельности» (далее - 

Сделка) и после ее заключения; 

- услуги по обоснованности и справедливости оценки стоимости 100 % 

и 50 % минус 1 акция ПАО «Лето Банк» для целей Сделки, в том числе: обзор 

деятельности ПАО «Лето Банк» и финансовых результатов, финансовый 

прогноз показателей деятельности ПАО «Лето Банк». 

Стоимость услуг ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант» - 

53100,0 тыс. рублей. 

По результатам вышеуказанных сделок ФГУП «Почта России» осу-

ществлено расходование средств на оплату консультационных услуг, не 

связанных непосредственно с уставной деятельностью Предприятия, и при 

отсутствии необходимости использования их результатов непосредствен-

но Предприятием. 

Указанное говорит о неэффективном использовании средств в сумме 

67378,0 тыс. рублей. 

7. В соответствии с Протоколом Соглашением о сотрудничестве опре-

делены условия и порядок оплаты инфраструктурного платежа, получае-

мого ФГУП «Почта России» от осуществления совместной деятельности 

ООО «Почтовые финансы» с группой ВТБ.  

Инфраструктурный платеж осуществляется ПАО «Почта Банк» ежеквар-

тально, начиная с квартала, в котором было создано первое Окно продаж, 

в виде постоянной и переменной частей инфраструктурного платежа 

в сроки, определенные Соглашением о сотрудничестве. 

Следует отметить, что Правительством Российской Федерации поруче-

но Минкомсвязи России совместно с группой ВТБ определить размер по-

лучения ФГУП «Почта России» инфраструктурного платежа от почтового 

банка, включающего плату ПАО «Почта Банк» за использование отделений 

почтовой связи, в сумме не менее 47 млрд. рублей в период до 2023 года.  
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Однако условиями заключенных сторонами сделки соглашений размер 

инфраструктурного платежа не установлен. 

Фактический размер полученного ФГУП «Почта России» инфраструктур-

ного платежа за 2016 год составил 663616,97 тыс. рублей, за I полугодие 

2017 года - 1321609,17 тыс. рублей, или в целом 4,2 % от минимального 

размера инфраструктурного платежа, рекомендованного Правительством 

Российской Федерации. 

1.2.4. При оценке соблюдения исполнения положений нормативных 

правовых актов, регулирующих условия оплаты труда и социальных вы-

плат руководящему составу и работникам списочного состава ФГУП «Почта 

России» (его структурных подразделений и филиалов), в том числе при 

расчете размера вознаграждения руководителя Предприятия, а также 

оценке влияния соблюдения требований нормативных правовых актов на 

результаты производственно-хозяйственной деятельности Предприятия, 

установлено следующее.  

Порядок оплаты труда руководящего состава и работников ФГУП «Поч-

та России», а также предоставляемые Предприятием социальные гарантии 

работникам в проверяемом периоде осуществлялись на основании кол-

лективного договора ФГУП «Почта России»16, Положения об оплате труда 

работников ФГУП «Почта России»17 и Положения о материальном стиму-

лировании работников ФГУП «Почта России»18. 

До декабря 2015 года должностные оклады руководителей и работни-

ков ФГУП «Почта России» устанавливались для каждой категории должно-

стей в соответствии с реестром должностей для работников аппарата 

управления, работников филиалов, обособленных структурных подразде-

лений Предприятия, для должностей отделений почтовой связи19. С де-

кабря 2015 года утверждено новое Положение об оплате труда работни-
                                                                 
16

 В период 2014-2015 годов действовали: коллективный договор ФГУП «Почта России» на 2010-2012 го-
ды, утвержденный генеральным директором ФГУП «Почта России» 23 декабря 2009 года (с учетом измене-
ний), Соглашение о продлении срока действия и внесении изменений в коллективный договор ФГУП «Почта 
России» на 2010-2012 годы от 7 ноября 2012 года (с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года); дополни-
тельное соглашение от 11 марта 2013 года № 4; дополнительное соглашение от 28 июля 2014 года № 5. 
В период 2016-2017 годов действовал коллективный договор ФГУП «Почта России» на 2016-2018 годы, 
утвержденный генеральным директором ФГУП «Почта России» 24 декабря 2015 года. 
17

 Приказ ФГУП «Почта России» от 1 ноября 2010 года № 432-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников ФГУП «Почта России» (действовал в период 2014-2015 годов); приказ Предприятия от 
16 декабря 2015 года № 640-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников ФГУП «Почта 
России» (действовал с 2016 года и на дату завершения проверки). 
18 Приказ ФГУП «Почта России» от 1 ноября 2010 года № 433-п «Об утверждении Положения о матери-
альном стимулировании работников ФГУП «Почта России» (с изменениями). 
19

 Реестр от 10 июня 2013 года № б/н, приказ от 14 июля 2014 года № 215-п, приказ от 5 июня 2015 года 
№ 238-п, приказ от 30 декабря 2015 года № 672-п. 
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ков ФГУП «Почта России», которое не предусматривало применение 

Предприятием реестров должностей в связи с их отменой (приказ ФГУП 

«Почта России» от 13 июня 2017 года № 244/1-п). 

До 2016 года в соответствии с Положением об оплате труда на Предпри-

ятии была установлена повременная и сдельная оплата труда20. В 2016 году 

в целях приведения к единообразию системы оплаты труда работники 

65 филиалов ФГУП «Почта России» в соответствии с приказом ФГУП «Почта 

России» от 28 декабря 2015 года № 663-п «Об отмене сдельной системы 

оплаты труда в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» переве-

дены со сдельной на повременную оплату труда. 

Среднемесячная заработная плата работников в целом по ФГУП «Почта 

России» в 2014 году составила 18,6 тыс. рублей, в 2015 году - 18,8 тыс. руб-

лей, в 2016 году - 20,9 тыс. рублей, что на 12,3 % выше уровня 2014 года. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников АУП в 2014 го-

ду составил 126,9 тыс. рублей; в 2015 году - 162,7 тыс. рублей; в 2016 году - 

177,9 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 40,2 процента. 

Анализ заработной платы работников почтамтов и отделений почтовой 

связи ФГУП «Почта России» показал, что рост среднемесячной заработ-

ной платы по каждой категории должностей в 2016 году по отношению 

к 2014 году варьировался в пределах от 5,1 % до 37,6 процента. 

(тыс. руб.) 

Наименование 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 

к предшествующему 
году, +/-, % 

2016 г. 
Отклонение 

к предшествующему 
году, +/-, % 

Отклонение 2016 г.  
к 2014 г., +/-, % 

ФГУП «Почта России», всего 18,6 18,8 1,1 20,9 11,2 12,4 

в том числе по должностям: 

начальник почтамта 45,3 45,8 1,1 52,1 13,8 15,0 

заместитель начальник почтамта 35,0 35,1 0,3 41,0 16,8 17,1 

начальник ОПС 17,0 18,1 6,5 23,4 29,3 37,6 

заместитель начальника ОПС 20,1 20,7 3,0 24,7 19,3 22,9 

оператор связи  17,7 17,5 -1,1 18,6 6,3 5,1 

почтальон  12,7 12,7 - 14,0 10,2 10,2 

сортировщик  17,2 17,3 0,6 18,7 8,1 8,7 

                                                                 
20

 Положение о сдельной системе оплаты труда работников Предприятия, утвержденное приказом ФГУП 
«Почта России» от 1 ноября 2010 года № 435-п. Трудовые отношения распространялись на работников 
основного и вспомогательного производства: сортировщик, оператор связи, киоскер, продавец, опера-
тор сортировочного центра, почтальон, почтальон по сопровождению и обмену почтовых отправлений 
и денежных средств и др. 
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Среднемесячная заработная плата начальников почтамтов и начальни-

ков отделений почтовой связи в 2016 году в сравнении с 2014 годом уве-

личилась на 15-37,6 % и составила: 

начальник почтамта - 52,1 тыс. рублей, или на 15 % выше уровня 2014 го-

да (45,3 тыс. рублей);  

начальник отделения почтовой связи - 23,4 тыс. рублей, или на 37,6 % 

выше уровня 2014 года (17,0 тыс. рублей). 

По рабочим специальностям (оператор связи, почтальон, сортировщик) 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,1-10,2 % и составила 

в 2016 году:  

оператор связи - 18,6 тыс. рублей, или на 5,1 % выше уровня 2014 года 

(17,7 тыс. рублей);  

почтальон - 14,0 тыс. рублей, или на 10,2 % выше уровня 2014 года 

(12,7 тыс. рублей);  

сортировщик - 18,7 тыс. рублей, или на 8,7 % выше уровня 2014 года 

(17,2 тыс. рублей). 

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий основного 

производственного персонала ФГУП «Почта России» (операторов почтовой 

связи, почтальонов и сортировщиков) в 2016 году в сравнении с 2014 го-

дом по ряду субъектов Российской Федерации уменьшилась, а именно: 

Республике Алтай, Калининградской, Московской, Новгородской, Орлов-

ской, Тульской, Тюменской областям, Забайкальскому краю, г. Москве. 

Снижение составило 7,6-18,3 % по категории почтальоны; 5,7-24,4 % - по 

операторам связи; 8,9-15,4 % - по сортировщикам. 

Так, среднемесячная заработная плата следующих категорий основного 

производственного персонала в 2016 году составила:  

почтальон: УФПС Тюменской области - 14,7 тыс. рублей, или на 18,3 % 

ниже уровня 2014 года (18 тыс. рублей); 

оператор связи: УФПС Калининградской области - 14,9 тыс. рублей, или 

на 24,4 % ниже уровня 2014 года (19,7 тыс. рублей); 

сортировщик: УФПС по Республике Алтай - 15,9 тыс. рублей, или на 

15,4 % ниже уровня 2014 года (18,8 тыс. рублей). 

В ходе контрольного мероприятия на объекте Управление федераль-

ной почтовой связи Московской области - филиал ФГУП «Почта России» 

(далее - УФПС Московской области) установлено, что среднемесячная зара-

ботная плата указанных категорий персонала в 2016 году в сравнении 

с 2014 годом в номинальном выражении уменьшилась на 5-9,5 % и составила: 
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оператор связи - 26,7 тыс. рублей, или на 9,5 % ниже уровня 2014 года 

(29,5 тыс. рублей); 

почтальон - 19,4 тыс. рублей, или на 5,8 % ниже уровня 2014 года 

(20,6 тыс. рублей); 

сортировщик - 41,4 тыс. рублей, или на 5 % ниже уровня 2014 года 

(43,6 тыс. рублей). 

Следует отметить, что ситуация по среднемесячной заработной плате 

по директорам УФПС сложилась иначе. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата директоров УФПС в це-

лом по Предприятию составила 287,9 тыс. рублей, на 48,4 % выше уровня 

2014 года (194 тыс. рублей). Такое увеличение среднемесячной заработной 

платы на Предприятии связано со сменой системы мотивации труда работ-

ников, переведенных с квартального на полугодовое и годовое премирова-

ние21, а также с созданием макрорегионов на базе действующих филиалов.  

Среднемесячная заработная плата руководителей макрорегионов 

в 2016 году составила: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область - 1070,7 тыс. рублей, в 6,4 раза 

выше 2014 года (166,5 тыс. рублей); 

Ростовская область - 934,1 тыс. рублей, в 4,4 раза выше 2014 года 

(213,4 тыс. рублей); 

Тверская область - 664,4 тыс. рублей, в 2,9 раза выше 2014 года (232,7 тыс. 

рублей). 

При этом по некоторым УФПС среднемесячная заработная плата ди-

ректоров УФПС в 2016 году относительно 2014 года выросла в 1,3-1,4 раза: 

Воронежская область - 263,5 тыс. рублей, в 1,4 раза выше 2014 года 

(185,3 тыс. рублей). 

В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 14 ноября 2002 го-

да № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприя-

тиях» и части 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 года 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», согласно которой 

организации обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, 

в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, 

установленных федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, ФГУП «Почта России» не обеспечено 

хранение документов по личному составу. 

                                                                 
21

 Выплаты премий за 2015 год на Предприятии произведены в мае 2016 года. 
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Так, в ходе контрольного мероприятия выявлен факт утери личного дела 

директора УФПС Московской области - филиала ФГУП «Почта России» (при-

каз о приеме на работу, приказ о переводе на должность директора УФПС 

Московской области, а также дополнительное соглашение к трудовому дого-

вору о переводе), что подтверждается актом, составленным сотрудниками 

УФПС г. Москвы - филиала ФГУП «Почта России» от 2 октября 2017 года. 

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

унитарное предприятие обязано хранить иные документы, предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, уста-

вом унитарного предприятия, внутренними документами унитарного пред-

приятия, решениями собственника имущества унитарного предприятия и ру-

ководителя унитарного предприятия. 

Указанные действия содержат признаки состава правонарушения, ответ-

ственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 13.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП). 

Среднемесячная заработная плата генерального директора ФГУП «Поч-

та России» в 2016 году составила 548,6 тыс. рублей, на 36,2 % выше уровня 

2014 года.  

Расходы на оплату труда руководителей в структуре расходов на зара-

ботную плату АУП составили: 13,1 % - в 2014 году; 16,7 % - в 2015 году; 

13,9 % - в 2016 году. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей ФГУП 

«Почта России» и работников Предприятия22 в 2014-2016 годах составило 

69,6 раза, 142,7 раза и 132,7 раза, соответственно. 

До 2015 года в соответствии с пунктом 5 Положения об условиях опла-

ты труда руководителей государственных предприятий при заключении 

с ними трудовых договоров (контрактов), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 года № 210, раз-

мер оплаты труда руководителя государственного предприятия (размер 

должностного оклада, размер отчислений от прибыли на вознаграждение 

за результаты финансово-хозяйственной деятельности) определялся орга-

ном исполнительной власти, на который возложены координация и регу-

                                                                 
22

 Среднемесячная заработная плата работников ФГУП «Почта России» (без среднемесячной заработной 
платы руководителей) составила: в 2014 году - 18,5 тыс. рублей, 2015 году - 18,6 тыс. рублей и 2016 году - 
20,8 тыс. рублей. 
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лирование деятельности в соответствующих отраслях и осуществление 

полномочий собственника имущества. 

В нарушение пункта 5 Положения об условиях оплаты труда руководи-

телей государственных предприятий при заключении с ними трудовых до-

говоров (контрактов), утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 1994 года № 210 (утратил силу в связи 

с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 

2 января 2015 года № 2), размер отчислений от прибыли на вознаграж-

дение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Минком-

связью России, в том числе в трудовом договоре с генеральным директо-

ром ФГУП «Почта России», заключенным в 2014 году и действовавшим до 

конца 2015 года, не определен. 

В 2015 году по решению Минкомсвязи России генеральному директору 

ФГУП «Почта России» по результатам финансово-хозяйственной деятель-

ности Предприятия за 2014 год выплачено вознаграждение 95438,89 тыс. 

рублей. При этом в доход федерального бюджета в 2015 году Предприя-

тием перечислена часть прибыли в размере 308825,0 тыс. рублей. 

Обоснование и расчет размера вознаграждения генеральному дирек-

тору ФГУП «Почта России» в решении Минкомсвязи России отсутствовали. 

Согласно полученным в ходе проверки данным, порядок, устанавлива-

ющий условия и критерии, определяющие расчет размера вознагражде-

ния руководителю ФГУП за результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности Предприятия, отсутствовал. 

Как следует из указанного письма Минкомсвязи России, при расчете 

вознаграждения Министерство «исходило из показателей деятельности, 

утвержденных Программой развития Предприятия на 2014 год, в числе ко-

торых: выручка от продажи товаров и услуг; чистая прибыль; затраты на 

производство; инвестиции в развитие Предприятия; чистая прибыль, пере-

численная в федеральный бюджет и т.д., по ключевому показателю дея-

тельности «Инвестиции в развитие Предприятия» плановый показатель 

выполнен всего на 57 %, что повлияло на увеличение чистой прибыли за 

отчетный период». 

Вместе с тем плановое значение выручки на 2014 год (146158,5 млн. 

рублей), предусмотренное уточненной программой деятельности Пред-

приятия на 2014 год, не достигнуто (140353,6 млн. рублей). Плановый по-

казатель чистой прибыли (44,9 млн. рублей) перевыполнен в 27,5 раза 

(1235,3 млн. рублей). Недофинансирование капитальных вложений отно-

consultantplus://offline/ref=749A7C436FB89BB9CE5522D6CF17827F9B1F4EE00A5E21EE86A897B0B6A3794431C4FD2BE0E9E94BO0bFQ
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сительно программы деятельности Предприятия составило 6427,9 млн. 

рублей, или 43,2 процента. 

Вознаграждение генеральному директору ФГУП «Почта России» по ре-

зультатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2015 

и 2016 годы не выплачивалось. 

Одновременно с выплатой в 2015 году вознаграждения по итогам 

предыдущего года генеральному директору Предприятия имели место 

факты неоднократной задержки выплаты заработной платы работникам 

Предприятия. Так, согласно отчетности Предприятие выплатило проценты 

за несвоевременную выплату заработной платы работникам в объеме 

3601,3 тыс. рублей в 2015 году и 974,7 тыс. рублей в 2016 году. 

1.2.5. В ходе оценки эффективности выполнения программ мероприятий 

по развитию Предприятия в снабженческо-сбытовой, производственной, фи-

нансовой и социальной сферах, утвержденных в составе программ деятель-

ности ФГУП «Почта России», а также анализа выполнения показателей эко-

номической эффективности деятельности Предприятия и оценки достижения 

стратегических показателей развития Предприятия установлено следующее. 

Сравнение показателей Стратегии с утвержденными программами 

деятельности Предприятия на 2014-2017 годы и фактическими показателями 

представлено ниже: 

Целевые показатели  
деятельности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Страте-
гия 

про-
грам-
ма* 

факт 
Страте-

гия 

про-
грам-
ма** 

факт 
Страте-

гия 

про-
грам-
ма*** 

факт 
Страте-

гия 

про-
грам-

ма**** 

Страте-
гия 

Выручка Предприятия, все-
го, млрд. руб. 141-146 146,2 140,4 156-161 148,2 148,9 172-177 161,6 164,8 195-200 175,2 224-229 

из нее выручка от государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг - 0,04 0,029 - 0,07 0,064 - 

в составе 
«прочих» 
доходов 

0,036 - 

в составе 
«прочих» 
доходов 

до 6,5 

в том числе: 
выручка от рассылки сче-
тов, приема платежей 
и других видов деятель-
ности в рамках ГИС ЖКХ - - - - - - - - - до 2,5 

в формате «одного окна» - - 0,029 - - 0,063 - 0,034 - до 1 

от услуг по электронной 
рассылке уведомлений - - - - - 0,001***** - 0,002 - до 3 

Чистая прибыль Предприя-
тия, млн. руб. 0 - 50 44,9 1235,3 50 -100 89,9 1578,1 50 -100 211 1734,0 

400 -
600 592,6 500 -700 

Рентабельность по чистой 
прибыли, % до 0,1 0,03 0,88 до 0,1 0,06 1,06 до 0,1 0,13  1,05  до 0,3  0,34  до 0,3  

Производительность тру-
да одного сотрудника, 
тыс. руб. в месяц 32-34 38 37 38-40 41 39,6 44-46 42,7 43,2 52-54 46,7 62-64 
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Целевые показатели  
деятельности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Страте-
гия 

про-
грам-
ма* 

факт 
Страте-

гия 

про-
грам-
ма** 

факт 
Страте-

гия 

про-
грам-
ма*** 

факт 
Страте-

гия 

про-
грам-

ма**** 

Страте-
гия 

Норматив по доставке 
письменной корреспон-
денции в срок, % 

70-75 - 

Внутри-
об-

ластной 
поток - 
93,7; 

межоб-
ластной 
поток - 

72 

80-85 - 

Внутри 
города - 

93, 
между 
регио-
нами - 

69 

90-95 - 

Внутри 
города - 

93,1, 
между 
регио-
нами - 
78,2 

90-95 - 90-95 

Доля Предприятия на рынке 
традиционной письменной 
корреспонденции, % 76-78 - 82 78-80 - 83 80-82 - 86 80-82 - 83-85 

Доля Предприятия на рынке 
посылок, % 32-34 - 39 34-36 - 51 38-40 - 62 40-42 - 45-47 

* Программа деятельности (уточненная) ФГУП «Почта России» на 2014 год утверждена приказом Минкомсвязи Рос-
сии от 31 декабря 2014 года № 519. 
** Программа деятельности (уточненная) ФГУП «Почта России» на 2015 год утверждена приказом Минкомсвязи 
России от 20 февраля 2016 года № 62. 
*** Программа деятельности (уточненная) ФГУП «Почта России» на 2016 год утверждена приказом Минкомсвязи 
России от 15 ноября 2016 года № 561. 
**** Программа деятельности ФГУП «Почта России» на 2017 год утверждена приказом Минкомсвязи России от 
20 января 2017 года № 12. 
***** В 2015 году доходы от услуг по электронной рассылке уведомлений Предприятия составили 1,3 тыс. рублей. 

Анализ фактической выручки от оказания государственных услуг 

(в 2014 году - 29,0 млн. рублей, 2015 году - 64,0 млн. рублей и 2016 году - 

36,1 млн. рублей) с учетом установленного Стратегией целевого значения 

в 2018 году в размере «до 6,5 млрд. рублей» указывает на риск невыполне-

ния указанного показателя Стратегии. 

Фактические показатели чистой прибыли Предприятия многократно пре-

вышали предусмотренные программами деятельности Предприятия плано-

вые значения: в 2014 году - в 27,5 раза, 2015 году - в 17,6 раза, в 2016 году - 

в 8,2 раза, что свидетельствует о низком качестве планирования финансовых 

результатов Предприятия. 

Производительность труда (показатель Стратегии «выручка на 1 работни-

ка») увеличилась за период 2014-2016 годов с 37,0 до 43,2 тыс. рублей в ме-

сяц. Целевое значение показателя на 2016 год, предусмотренное Стратегией 

(интервал 44-46 тыс. рублей в месяц), не достигнуто. 

Индекс производительности труда на Предприятии в 2015-2016 годах 

составил 1,07 и 1,09, соответственно; за этот же период данный показа-

тель в целом по экономике Российской Федерации составил 97,8 и 99,8, 

соответственно. 
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Источники финансирования капитальных вложений предусмотрены Стра-

тегией в 2014-2016 годах в объеме 81 млрд. рублей, основными из которых 

определены заемные средства в сумме 55 млрд. рублей, или 67,9 % от обще-

го объема капитальных вложений, собственные средства в размере 17 млрд. 

рублей, а также средства от реализации непрофильных активов после акцио-

нирования Предприятия в размере 9,0 млрд. рублей. 

Капитальные вложения осуществлялись Предприятием в 2014-2016 годах 

преимущественно за счет собственных средств в размере 20,2 млрд. руб-

лей. В целях осуществления капитальных вложений ФГУП «Почта России» 

привлечены заемные средства в сумме 6,2 млрд. рублей, т.е. с отклонени-

ем в сторону уменьшения от Стратегии на 48,8 млрд. рублей. 

Частичное замещение указанных источников финансирования обеспе-

чено за счет лизинга в размере 9,8 млрд. рублей и субсидии из федераль-

ного бюджета в размере 1,0 млрд. рублей. 

Законопроект «Об акционировании ФГУП «Почта России» на момент 

завершения проверки не был принят, источник финансирования капиталь-

ных вложений в виде средств от реализации непрофильных активов в раз-

мере 9,0 млрд. рублей не был задействован. 

Фактические капитальные вложения Предприятия в 2014-2016 годах 

составили 37,2 млрд. рублей23, в том числе: в 2014 году - 8,4 млрд. рублей, 

в 2015 году - 7,3 млрд. рублей, в 2016 году - 21,5 млрд. рублей.  

Невыполнение показателей капитальных вложений относительно па-

раметров Стратегии в 2014-2016 годах составило 43,8 млрд. рублей, или 

54,1 %, в том числе: в 2014 году - 4,6 млрд. рублей, в 2015 году - 23,7 млрд. 

рублей, в 2016 году - 15,5 млрд. рублей. 

Недофинансирование капитальных вложений в сравнении с програм-

мами деятельности Предприятия в 2014-2016 годах составило 18,5 млрд. 

рублей, или 33,3 %, в том числе: в 2014 году - 6,4 млрд. рублей, в 2015 году - 

1,5 млрд. рублей, в 2016 году - 10,6 млрд. рублей. 

Относительно параметров программ деятельности Предприятия на 

2014-2016 годы снижение капитальных вложений в модернизацию объек-

тов почтовой связи составило 8,1 млрд. рублей, развитие информацион-

ной и технологической инфраструктуры - 5,5 млрд. рублей, обеспечение 

почтовой инфраструктуры техническими средствами - 3,1 млрд. рублей 

и модернизация инфраструктуры почтовой логистики - 2,95 млрд. рублей. 

                                                                 
23

 Анализ представлен в единицах измерениях (млрд. рублей), так как параметры капитальных вложений 
и источников их финансирования в Стратегии выражены в млрд. рублей. 
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Несмотря на невыполнение плановых значений капитальных вложе-

ний, ФГУП «Почта России» по согласованию с Минкомсвязью России 

в 2016 году за счет заемных средств приобретено два грузовых воздушных 

судна стоимостью 2873699,2 тыс. рублей (без НДС), не предусмотренных 

утвержденной на основании решения Правительства Российской Феде-

рации программой деятельности ФГУП «Почта России», что повлекло от-

влечение инвестиций, предусмотренных на развитие производственной 

сферы Предприятия. 

1.2.6. В ходе анализа эффективности выполнения Минкомсвязью Рос-

сии полномочий учредителя предприятия установлено следующее. 

В целях осуществления прав собственника имущества подведомственных 

Минкомсвязи России федеральных государственных унитарных предприятий 

в части согласования совершения сделок, функций по координации и кон-

тролю деятельности подведомственных Минкомсвязи России организаций 

при проведении закупки товаров, работ, услуг приказом Минкомсвязи 

России от 24 июня 2014 года № 171 (с учетом изменений, утвержденных 

приказами Минкомсвязи России от 3 декабря 2015 года № 508 и от 26 де-

кабря 2016 года № 693) создана комиссия по координации и контролю дея-

тельности подведомственных Министерству связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации организаций (далее - Комиссия) и утверждено 

положение о Комиссии. 

Комиссией в рамках согласования крупных сделок Предприятия в 2014 го-

ду проведено 46 заседаний, в 2015 году - 109 заседаний, в 2016 году - 115 за-

седаний и в истекшем периоде 2017 года - 61 заседание. 

Выборочный анализ протоколов заседаний Комиссии показал, что в них 

отсутствуют указания на пункты положения о закупке Предприятия, в соот-

ветствии с которыми ФГУП «Почта России» направлялись в Минкомсвязь 

России запросы на согласование сделок с единственным поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком) без проведения конкурентных способов закупок, 

предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Отрицательных решений при рассмотрении вопроса согласования круп-

ных сделок ФГУП «Почта России» указанной Комиссией не принималось. 

Неотражение в протокольных решениях Комиссии по координации 

и контролю деятельности подведомственных Министерству связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации организаций ссылок на пункты 

положения о закупке ФГУП «Почта России», в соответствии с которыми со-
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гласовывалось заключение Предприятием сделок с единственным по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком), не позволяет оценить их соот-

ветствие положению о закупке Предприятия. 

Согласно уставу ФГУП «Почта России» создано в целях удовлетворения 

общественных потребностей населения в результате его деятельности 

и получения прибыли. Для достижения целей и задач Предприятие осу-

ществляет виды деятельности, закрытый перечень которых определен 

уставом. При этом Предприятие не вправе осуществлять виды деятельно-

сти, не предусмотренные уставом. 

Минкомсвязью России (в соответствии с протоколами заседания Ко-

миссии) согласовано 13 сделок по предоставлению Предприятием в 2014-

2016 годах целевых пожертвований на сумму 65955,3 тыс. рублей, из них 

наиболее крупные: 

30000 тыс. рублей - АНО ВО «Университет Иннополис» в 2016 году на 

осуществление уставной деятельности организации; 

18000 тыс. рублей - Общественной организации «Всероссийская фе-

дерация плавания» на содержание и ведение ее уставной деятельности 

(по 6000 тыс. рублей ежегодно); 

8311 тыс. рублей - Региональной общественной организации ветеранов 

труда и Великой Отечественной войны центрального аппарата государствен-

ного органа в области связи (в 2014 году - 2313,0 тыс. рублей, в 2015 году - 

2998 тыс. рублей, в 2016 году - 3000,0 тыс. рублей); 

7000 тыс. рублей - Некоммерческому партнерству «Ассоциация элек-

тронных коммуникаций» в 2016 году для целевой поддержки деятельно-

сти ассоциации и реализации проектов в области электронной коммерции. 

При этом в указанный период Предприятию предоставлялась государ-

ственная поддержка из федерального бюджета в сумме 3138700,0 тыс. 

рублей (2014 год) и в сумме 1000000,0 тыс. рублей (2015 год). 

Осуществление Предприятием целевых пожертвований не соответ-

ствует уставным целям и задачам ФГУП «Почта России» по получению 

прибыли. Уставом ФГУП «Почта России» осуществление благотворитель-

ной деятельности не предусмотрено. 

Кроме того, в рамках указанных целевых пожертвований Минкомсвя-

зью России согласованы сделки Предприятия по предоставлению целевых 

пожертвований Общественной организации «Всероссийская федерация 

плавания» (далее - ОО ВФП) на содержание и ведение уставной деятель-

ности ОО ВФП в сумме 18000,0 тыс. рублей. 
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Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-

низациях» благотворительная деятельность осуществляется в целях содей-

ствия, в частности, деятельности в области физической культуры и спорта 

(за исключением профессионального спорта). 

В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 го-

да № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

к субъектам профессионального спорта относятся, в том числе, общерос-

сийские спортивные федерации. При этом по одному виду спорта на тер-

ритории Российской Федерации может быть аккредитована в качестве 

общероссийской спортивной федерации только одна общественная орга-

низация (статья 14 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

В Реестре общероссийских и аккредитованных региональных спортив-

ных федераций ОО ВФП аккредитована как общероссийская федерация 

плавания (номер-код 00799000550). 

В целях реализации полномочий собственника имущества ФГУП «Почта 

России» Минкомсвязью России приказом от 30 декабря 2011 года № 366 

утверждено Положение о порядке согласования с Министерством связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации сделок и иных решений, 

требующих согласования, федеральными государственными унитарными 

предприятиями, находящимися в ведении Минкомсвязи России (далее - 

Положение № 366). 

1. В соответствии с пунктом 6.1 Положения № 366 департамент реали-

зации законодательных инициатив Минкомсвязи России в течение 7 рабо-

чих дней со дня поступления обращения предприятия о согласовании 

сделки оценивает комплектность документов, представленных предприя-

тием, а также достаточность содержащихся в документах сведений для 

принятия решения о согласовании сделки. При недостаточности докумен-

тов и (или) сведений департамент реализации законодательных инициа-

тив Минкомсвязи России направляет в адрес предприятия запрос о пред-

ставлении необходимых документов и (или) сведений. 

В нарушение пункта 6.1 Положения № 366 директором департамента 

реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России согласова-

на сделка ФГУП «Почта России» по передаче в аренду федерального не-

движимого имущества - двух воздушных судов ТУ-204-100С-03 в отсутствие 

установленного комплекта документов, включая обоснование сделки по 
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сдаче в аренду третьим лицам воздушных судов, оценку рыночной ставки 

арендной платы за воздушные суда, копий документов, подтверждающих 

право хозяйственного ведения Предприятия на воздушные суда, справки 

о балансовой стоимости воздушных судов, проекта договора аренды воз-

душных судов, предусмотренного пунктом 5 Положения № 366, а также 

без проведения оценки комплектности представленных документов и до-

статочности для принятия решения информации. 

По указанному согласованию Минкомсвязи России Предприятием пе-

реданы воздушные суда в аренду ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ» 

с ежемесячным платежом 35322,6 тыс. рублей (с НДС) за воздушное судно. 

Условиями договоров предусмотрено требование к обеспечению исполне-

ния договора в виде обеспечительного платежа 1000,0 тыс. рублей за одно 

воздушное судно, что составляет 2,8 % от ежемесячной арендной платы. 

Как следует из пояснений Минкомсвязи России: 3 из 5 отсутствовавших 

документов (прогноз влияния результатов заключения договора аренды 

недвижимого имущества в составе 2 воздушных судов на повышение эф-

фективности деятельности предприятия; проект договора аренды и отчет 

об оценке имущества) представлены Предприятием в Минкомсвязь Рос-

сии в рабочем порядке. 

При этом свидетельства о праве хозяйственного ведения ФГУП «Почта 

России» на воздушные суда получены через 15 дней после согласования 

Минкомсвязью России сделки по сдаче ФГУП «Почта России» воздушных 

судов в аренду третьим лицам. Справка о балансовой стоимости имуще-

ства Предприятием в Минкомсвязь России не направлялась. Акты о прие-

ме-передаче воздушных судов по договору купли-продажи воздушных су-

дов от 15 августа 2016 года № 31603988304 подписаны через 13 дней 

после согласования Минкомсвязью России сделки. 

2. В ходе выборочной проверки установлен факт длительного рассмот-

рения и согласования Минкомсвязью России предложений ФГУП «Почта 

России» о списании федерального недвижимого имущества. 

В нарушение срока (не более 20 рабочих дней), установленного пунк-

том 6.1 Положения № 366, Минкомсвязью России (письмо от 4 октября 

2017 года № 1125-1-075-23608) согласовано списание 11 объектов феде-

ральной недвижимости, расположенных на территории Московской обла-

сти, в срок более 4 месяцев, т.е. в период проведения Счетной палатой 

Российской Федерации контрольного мероприятия «Проверка реализации 

программ деятельности федеральным государственным унитарным пред-
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приятием «Почта России», а также эффективности использования бюджет-

ных средств, выделенных предприятию в рамках государственной програм-

мы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 

на объекте Управление федеральной почтовой связи Московской области - 

филиал ФГУП «Почта России» (в период с 1 сентября по 6 октября 2017 года). 

1.3. В ходе анализа соблюдения порядка и состояния расчетов при вы-

полнении договорных отношений с федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предприятиями и организациями установлено следующее. 

Анализ осуществления закупок товаров (работ, услуг),  

включая анализ планирования и обоснования закупок,  

проведения конкурентных (неконкурентных) процедур по выбору  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

ФГУП «Почта России» осуществлялись закупки товаров, работ, услуг 

в 2014-2016 годах в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. 

В период с 10 августа 2015 года по 14 августа 2017 года (24 календар-

ных месяцев) Предприятием утверждено положение о закупке в новой 

редакции и внесено в него 24 изменения, т.е. по одному изменению в ме-

сяц, что свидетельствует о недостатках в организации системы планирова-

ния на Предприятии. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 321-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд отдельных видов юридических 

лиц» федеральные государственные унитарные предприятия с 1 января 

2017 года осуществляли закупки в рамках Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Исключение составляли предприятия, включенные в перечень пред-

приятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и закон-

ных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности 

и безопасности государства, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № 2931-р. 

ФГУП «Почта России» включено в указанный перечень распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 1340-р.  
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В период с 1 января по 26 июня 2017 года ФГУП «Почта России» осуществ-

ляло закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 

В нарушение части 21 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ годовой 

отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего пред-

принимательства за 2016 год ФГУП «Почта России» размещен в единой ин-

формационной системе в сфере закупок 3 февраля 2017 года с нарушением 

установленного срока (не позднее 1 февраля года) на 2 рабочих дня. 

Согласно части 8.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в случае 

неразмещения заказчиком годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ЕИС положение о закупке заказчика с 1 февраля 

очередного года и до завершения такого года признается неразмещенным, 

при этом заказчик при закупке руководствуется положениями Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

План-график закупок ФГУП «Почта России» на 2017 год утвержден 

30 декабря 2016 года и в нарушение части 15 статьи 21 Федерального за-

кона № 44-ФЗ размещен в ЕИС 28 февраля 2017 года с нарушением уста-

новленного срока (в течение 3 рабочих дней с даты утверждения плана-

графика). Нарушение составило 33 рабочих дня. 

По информации Предприятия, несвоевременное размещение в ЕИС пла-

на-графика закупок на 2017 год вызвано организационно-техническими про-

блемами в работе ЕИС. В этой связи ФГУП «Почта России» обращалось в Фе-

деральное казначейство, Минэкономразвития России и Минфин России по 

вопросу технической невозможности размещения в ЕИС плана-графика на 

2017 год (письмо от 23 января 2017 года № 1.9.3.12-13/499). 

В нарушение части 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ изменения 

в положение о закупке ФГУП «Почта России», направленные на изменение 

порядка проведения закупки на условиях конкурса агентских услуг по обес-

печению поставок моторного топлива на АЗС (2 лота: автомобильный бензин 

и дизельное топливо), в том числе снижение размера обеспечения исполне-

ния договора с 10 % до 4,17 % от начальной максимальной цены договора 

и размера неустойки в сравнении с положением о закупке Предприятия, 

согласованы Минкомсвязью России и утверждены приказом первого за-

местителя генерального директора по финансовым, правовым и админи-

стративным вопросам ФГУП «Почта России» от 31 мая 2016 года № 230-п на 

основании доверенности от 16 мая 2016 года № 1580/ЮД, выданной гене-

ральным директором ФГУП «Почта России» (в соответствии с частью 3 статьи 

consultantplus://offline/ref=CB5441E3978ED62410775E6964589D1458BADF745AD5B98775E71B7658a4RCP
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2 Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке утверждается руко-

водителем унитарного предприятия). 

При этом проверкой установлено, что генеральный директор ФГУП 

«Почта России» 31 мая 2016 года исполнял служебные полномочия. 

Подписание приказа о внесении указанных изменений в положение 

о закупке ненадлежащим должностным лицом создает риск признания 

его нелегитимным. 

Указанные изменения привели к формированию у победителя конкур-

са материальной выгоды в размере 691060,21 тыс. рублей в связи с необ-

ходимостью предоставления банковской гарантии в обеспечение испол-

нения договоров на сумму 494291,79 тыс. рублей вместо 1185352,0 тыс. 

рублей в соответствии с требованиями пункта 26.1 положения о закупке24. 

ФГУП «Почта России» по результатам конкурса заключены с АО «Яд-

ран-Ойл» (ИНН 1639038289) агентские договоры от 14 марта 2017 года 

№ 1-ДТ/2017 и № 2-ДТ/2017 по обеспечению регулярных поставок мотор-

ного топлива на точках обслуживания карт с использованием карт и талонов 

на автомобильный бензин на общую сумму до 11853520,5 тыс. рублей25, 

с ценой единицы услуги 97,6 % при НМЦ в размере 97,67 процента. 

В соответствии с условиями договоров АУП и филиалы Предприятия 

оплачивают авансовые платежи в размере месячной потребности с учетом 

сальдо по акту взаиморасчетов за предыдущий месяц. 

По состоянию на 1 августа 2017 года по договорам Предприятием 

оплачено 757529,5 тыс. рублей и получено продукции и услуг на сумму 

410577,6 тыс. рублей. 

В период с февраля по июнь 2017 года АО «Ядран-Ойл» проведено 

44 перечисления около 1 млрд. рублей на р/счет ООО «Эталон Трейд» 

(ИНН 1655378437) за нефтепродукты. 

В нарушение пункта 14.5 договора финансовой аренды (лизинга) сер-

верного оборудования от 29 апреля 2016 года № 260-2/1, заключенного 

с ООО «И.Л.С.», контрагентом не предоставлено обеспечение исполнения 

договора в размере 184756,95 тыс. рублей, соответствующее требованиям, 

                                                                 
24

 Расходы на получение банковской гарантии носят индивидуальный характер и зависят, в том числе, от 
размера и условий банковской гарантии, кредитоспособности принципала и предоставленного им обес-
печения банку под выдаваемую банковскую гарантию. 
25

 Договор от 14 марта 2017 года № 1-ДТ/2017 в отношении автомобильного бензина, сроком действия 
3 года, на сумму до 7444781,6 тыс. рублей. Договор от 14 марта 2017 года № 2-ДТ/2017 в отношении 
дизельного топлива, сроком действия 3 года, на сумму до 4408738,9 тыс. рублей. Экономия относительно 
НМЦ отсутствует. 
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установленным договором, с учетом продления срока действия договора 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору от 24 октября 

2016 года № 1. Предприятием, в свою очередь, не реализовано право на 

расторжение договора в одностороннем порядке и предъявление ООО 

«И.Л.С.» штрафных санкций в соответствии с пунктами 12.4 и 14.7 договора 

в размере 184756,95 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 10.5 договора на выполнение работ по разработке 

системы электронной коммерции «Маркетплейс» от 1 ноября 2015 года 

№ 3-ДЭК, заключенного с ООО «Диджитал Зон», контрагентом не предо-

ставлено новое обеспечение исполнения договора в размере 3294,05 тыс. 

рублей взамен обеспечения исполнения договора, прекратившего свое 

действие. Предприятием, в свою очередь, не реализовано право на рас-

торжение договора в одностороннем порядке и предъявление ООО «Ди-

джитал Зон» штрафных санкций в соответствии с пунктами 8.5 и 10.7 дого-

вора в размере 3294,05 тыс. рублей. 

УФПС Московской области с ООО «ТИС» в рамках Федерального закона 

№ 223-ФЗ заключен договор от 16 февраля 2017 года № ПСТ-18 на постав-

ку приводных ремней и транспортерных лент для почтового оборудования 

(закупка № 31604482706). 

В нарушение части 2.1 статьи 15 и статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

УФПС Московской области без проведения закупочных процедур в период 

осуществления закупочной деятельности в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ заключено дополнительное соглашение от 16 февраля 2017 года 

№ 1 к договору, предусматривающее увеличение перечня приобретаемых 

товаров на 69 товарных позиций и цены договора до 4977,7 тыс. рублей, 

т.е. на 1917,7 тыс. рублей. 

В нарушение части 2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ при 

определении НМЦ методом сопоставимых рыночных цен по закупке 

№ 0500400001217000287 по 4 товарным позициям (каталог товаров Почты 

России Почтамаркет 2017 Вид 1, каталог товаров Почты России Почтамар-

кет 2017 Вид 2, плакат и бланк заказа) Предприятием использован только 

один информационный источник - цена договора от 11 ноября 2016 года 

№ 4-ДЭК-2016 (реестровый № 57724261610160033230000). 

При обосновании НМЦ закупки № 57724261610160033230000 в расчете 

указан некорректный реестровый номер договора от 11 ноября 2016 года 

№ 4-ДЭК-2016 как одного из трех информационных источников, что не со-

ответствует пункту 2.1 Методических рекомендаций по применению мето-
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дов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

2 октября 2013 года № 567, согласно которому обоснование НМЦ заключа-

ется в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной ин-

формации и документов либо с указанием реквизитов документов, на ос-

новании которых выполнен расчет. 

В нарушение пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

при определении НМЦ по закупкам пломбы номерной пластиковой 

и пломбы номерной для мешка (№ 0500400001217000186) и пломбиро-

вочного устройства ПРК-1 (№ 0500400001217001013) методом сопоставимых 

рыночных цен ФГУП «Почта России» использована информация о ценах 

товаров по договору от 13 сентября 2016 года № 991/2016 (реестровый 

№ 57724261610160026490000), срок завершения которого определен 

13 сентября 2017 года и, соответственно, исполнение договора на дату 

подготовки обоснований НМЦ (20 апреля и 16 мая 2017 года, соответ-

ственно) не было завершено. 

В нарушение пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

при определении НМЦ по закупке оказания услуг по сопровождению 

программного обеспечения «Фактор» (№ 0500400001217001076) мето-

дом сопоставимых рыночных цен ФГУП «Почта России» из 4 источников 

информации использованы сведения о ценах на товары по 2 договорам 

№ 57724261610160034760000, № 6770226372616000049000 со сроками 

завершения 23 сентября и 31 декабря 2017 года, соответственно, исполне-

ние которых на дату подготовки обоснования НМЦ (27 июня 2017 года) не 

было завершено. 

В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ Пред-

приятием не размещены в ЕИС сведения о заключении по результатам за-

купок 2 договоров: 

- договор с ИП Сулимовым А.Я. от 30 июня 2016 года № ПСТ-04 на поставку 

подшипников для МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко (закупка № 31603588521) и до-

полнительное соглашение от 30 июня 2016 года № 1; 

- договор с ГУП Московской области «Московское областное бюро тех-

нической инвентаризации» от 19 сентября 2017 года № 39-00006912 на 

выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов объек-

тов недвижимости (закупка № 31604162859). 
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В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ УФПС 

Московской области не размещены в ЕИС сведения о заключении по ре-

зультатам закупок 3 договоров: 

- договор с ООО «ТИС» от 16 февраля 2017 года № ПСТ-18 на поставку 

приводных ремней и транспортерных лент для почтового оборудования 

в ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко (закупка № 31604482706) и дополнитель-

ное соглашение от 16 февраля 2017 года № 1 к договору; 

- договор с АО «Нева Электроника» от 26 декабря 2016 года № ПСТ-15 на 

поставку датчиков (фотоэлементов, сенсоров) в ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаен-

ко (закупка № 31604409415) и дополнительные соглашения от 31 декабря 

2016 года № 1 и от 31 марта 2017 года № 2; 

- договор с ООО «Лига-Транс» от 22 июля 2016 года № 17/07-ЛТ на оказа-

ние услуг по вывозу мусора из АОПП Шереметьево (закупка № 31603804939) 

и дополнительное соглашение от 16 марта 2017 года № 1. 

В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ УФПС Мос-

ковской области не размещены в ЕИС сведения о 2 изменениях к договорам: 

- дополнительное соглашение от 30 декабря 2016 года № 1 к договору от 

6 декабря 2016 года № ПСТ-11 (реестровый № 57724261610160038160000), 

предусматривающее увеличение объема поставляемого товара и цены до-

говора на 10 %; 

- дополнительное соглашение от 30 декабря 2016 года № 1 к договору от 

6 декабря 2016 года № ПСТ-12 (реестровый № 57724261610160038140000), 

предусматривающее увеличение объема поставляемого товара и цены до-

говора на 10 процентов. 

В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ сведе-

ния о результатах исполнения 33 договоров26 ФГУП «Почта России» в ЕИС 

не размещены. 

                                                                 
26

 Сведения о 21 договоре по результатам контрольного мероприятия в ФГУП «Почта России»: 
№ 57724261610160012830000, № 57724261610160015460000 № 57724261610160027270000, 
№ 57724261610160028200000, № 57724261610170008080000, № 57724261610160032530000, 
№ 5772426161016003840000, № 57724261610160037520000, № 57724261610160037450000, 
№ 57724261610160000490000, № 57724261610160000710000, № 57724261610170007950000, 
№ 57724261610160035460000, № 57724261610160035330000, № 57724261610170002070000, 
№ 57724261610160032480000, № 57724261610170022030000, № 57724261610160000840000, 
№ 57724261610160017030000, № 57724261610160030590000, № 57724261610160030570000. 
Сведения о 12 договорах по результатам контрольного мероприятия в УФПС Московской области: 
№ 57724261610170011920000, № 57724261610160038160000, № 57724261610160038140000, 
№ 57724261610170002210000, № 57724261610170002450000, № 57724261610170002470000, 
№ 57724261610170002490000, № 57724261610160038150000, № 57724261610170011420000, 
№ 57724261610170011410000, № 57724261610170010770000, № 57724261610170014920000. 
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В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ информа-

ция о заключении по результатам закупки 17 договоров27 внесена в ЕИС 

ФГУП «Почта России» с нарушением установленного срока (в течение трех 

рабочих дней со дня заключения договора). Нарушения составили от 5 до 

150 рабочих дней. 

В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 3 

Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе 

в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2013 года № 1093, сведения об исполнении 2 договоров 

№ 1772426161017000070, № 1772426161017000003 ФГУП «Почта России» 

в ЕИС не размещены. 

Оценка эффективности применения конкурентных процедур,  

а также принимаемых мер к контрагентам  

за ненадлежащее исполнение условий договоров 

1. По результатам закупок с применением конкурентных процедур 

Предприятием: 

- в 2014 году заключено 9038 договоров на сумму 28427908,0 тыс. 

рублей с экономией 3438769,7 тыс. рублей, или 10,8 % относительно НМЦ 

(31866677,7 тыс. рублей); 

- в 2015 году заключено 6845 договоров на сумму 17362995,3 тыс. 

рублей с экономией 2902964,7 тыс. рублей, или 14,3 % относительно НМЦ 

(20265960,0 тыс. рублей); 

- в 2016 году заключено 9815 договоров на сумму 42528729,5 тыс. 

рублей с экономией 5804287,0 тыс. рублей, или 12,0 % относительно НМЦ 

(48333016,5 тыс. рублей). 

2. Пунктом 25.2.28 положения о закупке предусмотрена возможность 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на осно-

вании решения Минкомсвязи России. 

                                                                 
27

 Сведения о 5 договорах по результатам контрольного мероприятия в ФГУП «Почта России»: 
№ 57724261610170014980000, № 57724261610170012190001, № 57724261610170004100000, 
№ 57724261610170007220000, № 57724261610170003210000. 
 Сведения о 12 договорах по результатам контрольного мероприятия в УФПС Московской области: 
№ 57724261610170011410000, № 57724261610170013400000, № 57724261610170011920000, 
№ 57724261610170013420000, № 57724261610170014920000, № 57724261610160038170000, 
№ 57724261610170002210000, № 57724261610170002490000, № 57724261610170002460000, 
№ 57724261610160038160000, № 57724261610160038140000, № 57724261610170002450000. 
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По указанному основанию Министерством согласованы закупки това-

ров, работ, услуг ФГУП «Почта России» у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика): 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 8 мес. 2017 г. 

Количество согласований закупок 7 51 63 2 

к предыдущему периоду, раз - 7,3 1,24 0,03 

Объем закупок, тыс. руб. 

 тыс. евро 

47028,4 

- 

1881486,3 

519,75 

5635138,8 

353,75 

1570058,5 

- 

к предыдущему периоду, раз 
- 

- 

40,0 

- 

3,0 

  0,68 

0,28 

- 

Вместе с тем положением о закупке ФГУП «Почта России» не определены 

условия осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по согласованию с Минкомсвязью России, при этом предель-

ный объем годовых закупок по указанному основанию не ограничен. 

По информации Предприятия, учет закупок товаров, работ, услуг на ос-

новании 25.2.28 положения о закупке не ведется. 

Анализ предмета и объемов указанных закупок показал, что часть из 

них могла бы быть осуществлена с применением предусмотренных Феде-

ральным законом № 223-ФЗ конкурентных способов в целях увеличения 

потенциальных участников торгов и обеспечения экономии средств отно-

сительно НМЦ. 

3. Согласно пункту 15.4 положения о закупке в договоре по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) допуска-

ется авансирование оплаты. Условия и размер авансирования определя-

ются в договоре. 

Отсутствие в положении о закупке единообразного унифицированного 

подхода к определению предельных объемов авансовых платежей по до-

говорам создает условия для отвлечения оборотных средств Предприятия 

в дебиторскую задолженность, что не соответствует принципу целевого 

и экономически эффективного расходования денежных средств, установ-

ленному пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

4. Крупнейшей закупкой у единственного поставщика явилось 

приобретение Предприятием в 2016 году двух грузовых воздушных судов 

Ту-204-100С-03, выпуска 2010 года (далее - воздушные суда)28. 

                                                                 
28

 Согласно открытым источникам информации воздушные суда ранее использовались ОАО «АК «Трансаэро» 
на условиях лизинга в период с 2013 года по октябрь 2015 года (до отзыва сертификата эксплуатанта). 
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Установленным Предприятием критериям29 соответствовали две модели: 

Ту-204С-100C и Boeing В-757-200F. Свободные самолеты Boeing В-757-200F на 

российском рынке отсутствовали. 

Из трех предложений на сообщение Предприятия о заинтересованно-

сти в закупке, размещенное на 6 электронных площадках в информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет», критериям соответствовало 

предложение ООО «ИФК Эссет Менеджмент». 

Наименование поставщика Наименование воздушного судна 
Год 

выпуска 

Максимальная 
коммерческая 

нагрузка, кг 

Стоимость,  
тыс. руб. 

ООО «ИФК Эссет Менеджмент» ТУ-204-100С-03, 2 шт. 2010 30000 3422000,0 

АО «Ред Вингс» 
ТУ-204-100, конвертируемые в грузовое 
судно, 2 шт. 

1995, 
2000 21000 4130000,0 

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» 
ТУ-204-100В, конвертируемые в 
грузовое судно, 2 шт. 2009 30000 5074000,0 

Два заявителя являлись аффилированными лицами: ОАО «Ильюшин 

Финанс Ко.» являлось стопроцентным участником ООО «ИФК Эссет Ме-

неджмент». 

Источники финансирования сделки по приобретению воздушных судов: 

3000000 тыс. рублей - привлечены Предприятием по соглашению 

о предоставлении кредита от 25 июля 2016 года № 01I05L с АО «Альфа-Банк» 

на срок 5 лет под 11,675 % с условием заключения договора ипотеки 

воздушных судов; 

390965,0 тыс. рублей - от размещения 16 декабря 2016 года облигаци-

онного займа на срок 7 лет на сумму 1100000,0 тыс. рублей под 5,07 % 

годовых30. 

Заключение договора ипотеки воздушных судов согласовано Минком-

связью России. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях феде-

ральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собствен-

ника имущества федерального государственного унитарного предприятия» 

согласование сделок с недвижимым имуществом стоимостью свыше 

150 млн. рублей осуществляется Росимуществом на основании решения 

Правительства Российской Федерации. 
                                                                 
29

 Выдержка из критериев: дата выпуска - 2010-2016 годы; максимальный взлетный вес - не менее 110 т; 
максимальная коммерческая загрузка - не менее 30 т; скорость - не менее 810 км/ч; дальность полета 
с максимальной коммерческой загрузкой - не менее 3800 км; экипаж - не более 3 человек. 
30

 Остальные средства от размещения займа в размере 709035,0 тыс. рублей направлены Предприятием на 
погашение части основного долга по соглашению о предоставлении кредита от 25 июля 2016 года № 01I05L. 
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На момент проверки решение Правительства Российской Федерации от-

сутствовало. Договор ипотеки воздушных судов Предприятием не заключен, 

что создает риски по досрочному истребованию с Предприятия задолженно-

сти (основного долга в размере 2290965 тыс. рублей и процентов) в соответ-

ствии с пунктом 9.1 соглашения о предоставлении кредита. 

Воздушные суда приобретены ФГУП «Почта России» по договору купли-

продажи воздушных судов от 15 августа 2016 года № 31603988304 с ООО 

«ИФК Эссет Менеджмент» на сумму 3390965,0 тыс. рублей. 

4.1. Воздушные суда по результатам аукциона переданы Предприятием 

в аренду ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ» на срок до 22 ноября 2019 года 

с ежемесячным платежом 35322,6 тыс. рублей (с НДС) за воздушное судно. 

Договоры аренды от 21 ноября 2016 года № Ф 6123-2016 и № Ф 6124-2016. 

Заключение договоров аренды согласовано Минкомсвязью России и ТУ 

Росимущества по Хабаровскому краю. 

Вопрос недостаточного обеспечения исполнения договоров аренды 

подробно изложен в пункте 1.2.6 Отчета. 

4.2. На основании пункта 25.2.28 положения о закупке ФГУП «Почта 

России» (фрахтователь) с ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ» (фрахтовщик) 

заключен договор фрахтования воздушного судна с экипажем31 от 5 декабря 

2016 года № АП-1563-16 для осуществления перевозки груза и почты 

воздушным транспортом на срок до 5 июня 2017 года на сумму до 

999050,7 тыс. рублей (закупка № 31604484058). 

Справочно: в соответствии с условиями договора фрахтовщик не вправе 

без согласия фрахтователя использовать воздушные суда, осуществлять 

продажу провозных емкостей на воздушные суда и перевозку коммерческих 

грузов и почты собственных или третьих лиц. 

В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и пунк-

тов 6.2 и 6.4 положения о закупке размещенное 13 декабря 2016 года 

Предприятием в ЕИС обоснование НМЦ (закупка № 31604484058) расчетов 

не содержало. 

4.3. В нарушение части 2.1 статьи 15 и статьи 93 Федерального зако-

на № 44-ФЗ Предприятием без проведения закупочных процедур в период 

осуществления закупочной деятельности в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ заключено дополнительное соглашение от 5 июня 2017 года № 1 

к договору, предусматривающее продление срока действия договора до 

                                                                 
31

 Согласование Минкомсвязи России: протокол заседания Комиссии от 5 декабря 2016 года № 136. 
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5 августа 2017 года и увеличение цены договора на 99905,0 тыс. рублей 

(до 1098955,7 тыс. рублей). 

4.4. Согласно утвержденным Предприятием графикам полетов воздуш-

ных судов в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года планирова-

лись полеты по 490 рейсам, в том числе: 328 рейсов - по внутренним марш-

рутам, 162 рейса - по международным маршрутам, что составляет от общего 

количества 66,9 % и 33,1 %, соответственно. 

Полетное время (налет) воздушных судов за указанный период плани-

ровался в размере 2390,4 часа, в том числе: по внутренним маршрутам - 

1472,6 часа, или 61,6 % от общего налета, по международным маршрутам - 

917,8 часа, или 38,4 % от общего налета. 

В период с декабря 2016 года по июнь 2017 года плановый налет по внут-

ренним маршрутам преобладал над международными маршрутами: 

1245,9 часа против 334,5 часа, или 78,9 % и 21,1 %, соответственно. 

В период с июля по сентябрь 2017 года ситуация с соотношением плано-

вого налета изменилась: 226,7 часа - по внутренним маршрутам, 583,3 часа - 

по международных маршрутам, или 28,0 % и 72,0 %, соответственно. 

Плановый среднемесячный налет воздушного судна составлял 119,5 часа. 

За указанный период воздушными судами запланировано к перевозке 

6340,9 т грузов32, в том числе: 4282,6 т - по внутренним маршрутам, 2058,3 т - 

по международным маршрутам, или 67,5 % и 32,5 %, соответственно. 

Плановая загрузка воздушного судна в среднем составляла 12,94 т, или 

43,1 % от предельной величины, в том числе: на внутренних рейсах - 13,06 т, 

или 43,5 %, на международных рейсах - 12,71 т, или 42,4 % от предельного 

значения. 

В ходе контрольного мероприятия Предприятием представлены акты об 

оказании услуг по договору от 5 декабря 2016 года № АП-1563-16 за период 

с декабря 2016 года по февраль 2017 года33. Актами об оказании услуг за 

март-сентябрь 2017 года Предприятие не располагало. Другие данные 

о фактических полетах воздушных судов с подтверждением первичными 

документами Предприятием не представлены. 

Анализ выполненных воздушными судами полетов в период с декабря 

2016 года по февраль 2017 года показал, что полеты осуществлялись по 

                                                                 
32

 Форма графика полетов воздушных судов не предусматривает отражение информации о характере 
перевозимых грузов: почта или коммерческие грузы. 
33

 Исправление № 1 к акту оказанных услуг от 13 июня 2016 года № б/н за декабрь 2016 года, акт от 
31 августа 2017 года № б/н за январь 2017 года и акт оказания услуг от 2 октября 2017 года № б/н за 
февраль 2017 года. 
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133 рейсам, в том числе: 129 рейсов - по внутренним маршрутам, 4 рейса - по 

международным маршрутам. 

Полетное время воздушных судов за 3 месяца составило 651,7 часа, в том 

числе: 605,9 часа - по внутренним маршрутам, 45,8 часа - по международным 

маршрутам, или 93 % и 7 %, соответственно. 

Фактический среднемесячный налет воздушного судна составил 108,6 часа. 

Объем перевезенных грузов за 3 месяца составил 1798,28 т грузов, в том 

числе 457,6 т почты и 1340,7 т иных (коммерческих) грузов, или 25,5 % 

и 74,5 %, соответственно. 

Фактическая загрузка воздушного судна в период с декабря 2016 года по 

февраль 2017 года составляла в среднем 13,5 т, или 45,0 % от предельной ве-

личины, в том числе: на внутренних рейсах - 13,47 т, или 44,9 %, на междуна-

родных рейсах - 15,1 т, или 50,3 процента. 

Справочно: по вопросам приобретения воздушных судов в 2017 году про-

водились проверки Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и 

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. По информации 

Предприятия, акты прокурорского реагирования по результатам проверок не 

выносились. 

Невысокие уровни плановой и фактической загрузки воздушных судов, 

преобладание коммерческих грузов в объеме перевезенных грузов свиде-

тельствует о непрофильном характере для Предприятия активов в виде воз-

душных судов. 

Приобретение воздушных судов за счет привлеченных средств с отвлече-

нием инвестиций, предусмотренных на развитие производственной сферы 

Предприятия, наличие риска досрочного истребования с Предприятия кре-

дитных средств в связи с незаключением договора ипотеки воздушных судов, 

а также непрофильный характер приобретенных активов в виде воздушных 

судов, обусловленный невысокой коммерческой загрузкой воздушных су-

дов и преобладанием коммерческих грузов в объеме перевозок, ставят 

под сомнение целесообразность приобретения ФГУП «Почта России» воз-

душных судов. 

5. Предприятием по договору от 6 июля 2016 года № 274162-12, заклю-

ченному с ООО «Бостон Консалтинг Груп», приняты и оплачены работы по 

обновлению стратегии Предприятия на период до 2020 года на сумму 

21680,5 тыс. рублей. 

Проект обновленной стратегии Предприятия не соответствует Методиче-

ским рекомендациям по разработке и утверждению стратегий развития фе-

деральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет, 
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утвержденным приказом Минэкономразвития России от 18 ноября 2011 года 

№ 683: не определены начальные значения показателей эффективности 

и их целевые значения на каждый год всего срока реализации стратегии 

(пункт 5.3); отдельные показатели эффективности не измеримы (пункт 5.3); 

не определены сроки реализации мероприятий стратегии (пункт 5.4); отсут-

ствует раздел по мониторингу и контролю реализации стратегии (пункт 5); 

не предусмотрен показатель долговой нагрузки (пункт 5.3). 

Согласования Минкомсвязи России и Минэкономразвития России проек-

та обновленной стратегии на момент проверки отсутствовали (пункт 4 Мето-

дических рекомендаций). 

Проект обновленной стратегии в период с декабря по дату завершения 

проверки Минкомсвязью России не утвержден (подпункт 12 пункта 1 ста-

тьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2012 года № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях»), что свидетельству-

ет о неэффективном использовании Предприятием средств в размере 

21680,5 тыс. рублей. 

Оценка принимаемых мер к контрагентам  

за ненадлежащее исполнение условий договоров 

Аппаратом управления ФГУП «Почта России» в 2014-2016 годах 

выставлено 89 претензий по взысканию неустойки с контрагентов по 

договорам на общую сумму 655392,5 тыс. рублей и 13140 евро, из которых 

в досудебном порядке контрагентами погашено 19 претензий на сумму 

74289,4 тыс. рублей. 

Судами приняты решения в пользу Предприятия по 46 искам на сумму 

133702,3 тыс. рублей и по 2 искам на сумму 11138,6 тыс. рублей отказано. 

Претензионная работа по 5 претензиям на сумму 31948,3 млн. рублей 

прекращена. 

В нарушение частей 6-8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пунк-

та 4.3 договора аренды недвижимого имущества от 1 января 2013 года 

№ ДД-055 УФПС Московской области не приняты меры по взысканию 

с Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской 

области неустойки за несвоевременное внесение арендных платежей 

в сумме 357,5 тыс. рублей (расчетно). 

В нарушение пункта 8.2 договора от 1 ноября 2015 года № 3-ДЭК на 

выполнение работ по разработке системы электронной коммерции «Мар-

кетплейс» Предприятием не приняты меры по взысканию с ООО «Диджи-

тал Зон» неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств в раз-

мере 7500,75 тыс. рублей (расчетно). 
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Цель 2. Установить целевое и эффективное использование  

ФГУП «Почта России» средств федерального бюджета,  

выделенных предприятию в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 

В проверяемом периоде ФГУП «Почта России» перечислены средства 

федерального бюджета в общем объеме 6959510,2 тыс. рублей, из них 

субсидии в размере 4138700,0 тыс. рублей, а также возмещение убытков 

в связи с оказанием универсальных услуг связи - 2820810,2 тыс. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета 

Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Мин-

комсвязи России были предусмотрены бюджетные ассигнования на предо-

ставление субсидий ФГУП «Почта России» в общем объеме 4138700,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- в 2014 году в объеме 3138700,0 тыс. рублей: 

по КБК 07104102316451810 «Субсидии на покрытие части расходов, свя-

занных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных 

в районах Крайнего Севера, в рамках подпрограммы «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества 

и услуги, оказываемые на ее основе» государственной программы Россий-

ской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» в объеме 

138700,0 тыс. рублей (далее - Субсидии «Крайний Север»); 

по КБК 07104102316452810 «Субсидии ФГУП «Почта России» на компен-

сацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным Предприя-

тием роста тарифов на услуги по распространению периодических печатных 

изданий, в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее 

основе» государственной программы Российской Федерации «Информаци-

онное общество (2011-2020 годы)» в объеме 3000000,0 тыс. рублей (далее - 

Субсидии «Подписка»); 

- в 2015 году в объеме 1000000,0 тыс. рублей: 

по КБК 07104102316871810 «Субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию «Почта России» на закупку почтово-багажных ва-

гонов в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее 

основе» государственной программы Российской Федерации «Информаци-

онное общество (2011-2020 годы)» в объеме 1000000,0 тыс. рублей (далее - 

Субсидии «Закупка вагонов»). 
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Кассовое исполнение по итогам 2014 и 2015 годов составило 100 про-
центов. 

Правила предоставления субсидий утверждены приказом Минкомсвязи 

России от 5 ноября 2013 года № 338 «Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий ФГУП «Почта России» из федерального бюджета на компенса-

цию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприяти-

ем роста тарифов на услуги по распространению периодических печатных 
изданий» (далее - Правила «Подписка»); постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 декабря 2007 года № 847 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидии из федерального бюджета на покрытие части 
расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, рас-

положенных в районах Крайнего Севера» (в редакции от 30 ноября 2013 года 

№ 1100) (далее - Правила «Крайний Север»); постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2015 года № 837 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение затрат на закупку почтово-багажных вагонов» (далее - Правила 
«Закупка вагонов»). 

При подготовке проекта федерального закона о федеральном бюдже-

те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Минкомсвязью 
России заявлялась дополнительная потребность в бюджетных ассигнова-

ниях на предоставление Субсидии «Крайний Север» и Субсидии «Под-

писка» в 2014-2016 годах на общую сумму 6299300,0 тыс. рублей, в том 
числе: 7300,0 тыс. рублей - на 2014 год, 3146000,0 тыс. рублей - на 2015-

2016 годы, ежегодно. При этом обоснования ФГУП «Почта России» в Ми-

нистерство не направлялись34. 
Заявленные объемы обусловлены убытками ФГУП «Почта России» от ока-

зания услуг почтовой связи и услуг по приему заказов от клиентов на подпис-

ку в связи с установленными тарифами, которые не обеспечивали компенса-
цию экономически обоснованных затрат, делая оказание услуг убыточным. 

По данным Минкомсвязи России, Субсидии «Крайний Север», получен-

ные ФГУП «Почта России» в 2011 году в объеме 133,9 млн. рублей, компен-
сировали не более 5 % убытков от оказания услуг; в 2012 году - 146 млн. 

рублей, которые покрыли около 7 % убытков. Полученные ФГУП «Почта 

России» Субсидии «Подписка» в 2011 году в объеме 3,044 млрд. рублей 
компенсировали затраты на 55 %; в 2012 году - 3,2 млрд. рублей, или 53 % 

от объема убытков. 
                                                                 
34

 ФГУП «Почта России» письмом в Минкомсвязь России от 9 июня 2011 года № 3.2.1-08/3163 направле-
ны предложения с обоснованием объемов субсидий только на 2012-2014 годы, иные запросы Предприя-
тием в Министерство не направлялись. 
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Заявленная Минкомсвязью России дополнительная потребность на 

предоставление субсидий ФГУП «Почта России» была поддержана на сове-

щании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича (протокол от 7 августа 2013 года № АД-П10-160пр), при этом 

Минфином России согласована не была. 

Предоставление Субсидии «Подписка» и Субсидии «Крайний Север» 

осуществлялось в соответствии с договорами, заключенными Минкомсвязью 

России с ФГУП «Почта России»: договор о предоставлении Субсидий «Под-

писка» от 10 июня 2014 года № 0410/28 на сумму 3000000,0 тыс. рублей (да-

лее - Договор № 0410/28 «Подписка») и договор № 0410/27 о предоставле-

нии Субсидий «Крайний Север» от 10 июня 2014 года на сумму 138700,0 тыс. 

рублей (далее - Договор № 0410/27 «Крайний Север»). 

В соответствии с Правилами «Подписка» и «Крайний Север» объем 

предоставляемых субсидий определялся как разница между расходами, 

возникшими в связи с оказанием услуг, и средствами, поступившими в виде 

платы за эти услуги. 

Согласно заявкам размер убытков ФГУП «Почта России» превышал объем 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минкомсвязи России, 

в том числе: 

- в части Субсидии «Подписка» объем убытков составил 4109442,2 тыс. 

рублей, что на 1109442,2 тыс. рублей, или на 37,0 % больше лимитов бюд-

жетных обязательств; 

- в части Субсидии «Крайний Север» - 579802,9 тыс. рублей, что более чем 

в 4,1 раза превышает лимиты бюджетных обязательств, или на 441102,9 тыс. 

рублей. 

Достоверность произведенных расчетов ФГУП «Почта России» подтвер-

ждена, в том числе, заключениями независимой аудиторской организации 

ООО «Нексиа Пачоли» от 2 июня и от 15 сентября 2014 года в части Субсидий 

«Подписка» и от 5 июня 2014 года - в части Субсидии «Крайний Север». 

Министерством субсидии перечислены ФГУП «Почта России» в полном 

объеме, что подтверждено платежными поручениями. 

Бюджетные ассигнования на предоставление Субсидии «Закупка ваго-

нов» предусмотрены Минкомсвязи России путем внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в соответствии с рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года 

№ 665-р на сумму 1000000,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что согласно данным Государственной интегри-

рованной информационной системы управления общественными финан-
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сами «Электронный бюджет» в электронном обосновании бюджетных 

ассигнований35 Минкомсвязью России расчет составлен исходя из коли-

чества почтово-багажных вагонов 30 единиц стоимостью 33333,3 тыс. руб-

лей за единицу, при этом фактически закуплено было 50 вагонов. 

Договор о предоставлении Субсидии «Закупка вагонов» заключен 

10 сентября 2015 года № 0410/90 (далее - Договор «Закупка вагонов») на 

сумму 1000000,0 тыс. рублей. 

На основании заявки ФГУП «Почта России», к которой прилагались расчет 

затрат и копия решения о возможности проведения открытого аукциона 

в электронной форме (протокол от 21 сентября 2015 года № 100), Минком-

связью России перечислена субсидия 30 сентября 2015 года по п/п № 376281 

в размере 1000000,0 тыс. рублей. 

При этом в нарушение пункта 8 Правил «Закупка вагонов», а также 

пункта 1.5.1 Договора «Закупка вагонов» к указанной заявке не приложено 

решение Министерства о согласовании совершения крупной сделки с ис-

пользованием субсидии. 

Крупная сделка была согласована Минкомсвязью России 29 октября 

2015 года36, т.е. после перечисления субсидии Минкомсвязью России на 

р/счет ФГУП «Почта России». 

В Минкомсвязь России отчетность о целевом использовании Субсидии 

«Закупка вагонов» представлена ФГУП «Почта России» в установленный срок. 

Таким образом, Минкомсвязью России обязательный контроль за соблю-

дением порядка предоставления субсидии, предусмотренный пунктом 12 

Правил «Закупка вагонов», не выполнен. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи» к универсальным услугам связи (далее - УУС) относятся, в том чис-

ле, услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа. 

До середины 2014 года право на оказание УУС предоставлялось операто-

рам сети связи общего пользования по результатам конкурса, проводимого 

Федеральным агентством связи. 

В период проведения конкурсов с 2006 по 2011 год ФГУП «Почта России» 

и Россвязью был заключен 181 договор с размером ежегодного возмещения 
                                                                 
35

 Таблица «Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в части возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(за исключением субсидий производителям сельскохозяйственной техники)». 
36

 Пункты 12, 13 протокола заседания Комиссии от 29 октября 2015 года № 115. 
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убытков, причиненных оказанием УУС (предельная сумма возмещения), 

2638289,7 тыс. рублей. 

Указанные договора действовали до 30 июня 2014 года включительно 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 года № 1221 «О мерах по обеспечению оказания уни-

версальных услуг связи» и приказа Минкомсвязи России от 30 апреля 

2014 года № 119 «О сроках действия договоров об условиях оказания 

универсальных услуг связи». 

По итогам I полугодия 2014 года ФГУП «Почта России» заявлена сумма 

возмещения убытков от оказания УУС в объеме 1640,13 млн. рублей. 

Рассчитанная Россвязью сумма убытков на основании пункта 7 Правил 

проведения конкурса на право оказания УУС, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 года № 248, со-

ставила 1136,45 млн. рублей, что на 503,68 млн. рублей меньше, чем бы-

ло заявлено. 

В связи с тем, что до Россвязи не доведены лимиты бюджетных обяза-

тельств, по итогам I полугодия 2014 года образовалась задолженность перед 

ФГУП «Почта России» в сумме подтвержденного размера возмещения убыт-

ков от оказания УУС 1136,45 млн. рублей. 

С учетом сложившейся по итогам 2013 года задолженности в объеме 

632,7 млн. рублей общая сумма задолженности составила 1769,18 млн. 

рублей. 

Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации А.В. Дворковича от 25 марта 2015 года № АД-П10-65пр 

было принято решение о реструктуризации указанной задолженности за счет 

перераспределения средств, предусмотренных Россвязи на финансовое 

обеспечение УУС в период с 2015 года по 2017 год. 

Задолженность, образовавшаяся за 2013-2014 годы в объеме 1769,18 млн. 

рублей, погашена в полном объеме за период 2015-2017 годов. 

Со второй половины 2014 годы оказание УУС стало осуществляться опе-

ратором универсального обслуживания, занимающим существенное поло-

жение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем две 

трети субъектов Российской Федерации, которым в соответствии с распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года 

№ 437-р назначен ПАО «Ростелеком». 

В проверяемый период ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России» за-

ключены 3 агентских договора с ФГУП «Почта России»: от 31 октября 2014 го-

да № 01/25/1096-14 на сумму не более 900000,0 тыс. рублей; от 30 июня 
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2015 года № 01/25/827-15 на сумму не более 2123994,3 тыс. рублей и от 

8 сентября 2016 года № ПР/12/2089-16 на сумму не более 1061997,2 тыс. 

рублей. 

Согласно счетам-фактурам всего в рамках указанных договоров с ПАО 

«Ростелеком» оказано УУС на сумму 4085991,5 тыс. рублей. 

Цель 3. Установить целевое и эффективное использование  

ФГУП «Почта России» средств, полученных от использования  

закрепленного федерального имущества, при реализации  

уставных целей и задач 

В соответствии с уставом ФГУП «Почта России», утвержденным приказом 

Минкомсвязи России от 18 июня 2013 года № 141, полномочия собственника 

имущества Предприятия осуществляют Минкомсвязь России и Росимущество 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Имущество Предприятия находится в федеральной собственности, яв-

ляется неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, па-

ям), в том числе между работниками Предприятия, принадлежит ФГУП 

«Почта России» на праве хозяйственного ведения и отражается на его са-

мостоятельном балансе. 

Правила формирования в бухгалтерском учете Предприятия информации 

об основных средствах устанавливались в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (далее - ПБУ 6/01), 

утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Предприя-

тием в хозяйственное ведение, признавалась их денежная оценка, согла-

сованная учредителем (собственником имущества), если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, когда в документах о наделении имуществом учредителем (соб-

ственником имущества) денежная оценка этого имущества не указана. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученных Предприя-

тием в хозяйственное ведение, определялась применительно к порядку, 

приведенному в пунктах 7, 8 ПБУ 6/01. 

По состоянию на 1 июля 2017 года ФГУП «Почта России» использовало 

30933 объекта недвижимого имущества, общей площадью 6479890 кв. м 

(информация ФГУП «Почта России», представленная в период проведения 

контрольного мероприятия: «Площадь некоторых объектов недвижимого 

имущества определена ориентировочно»). 

Согласно бухгалтерским балансам Предприятия за 2014-2016 годы стои-

мость зданий и сооружений характеризовалась следующими показателями: 
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(на конец года, тыс. руб.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Здания  19374702,0 21008445,0 21472729,0 

Сооружения  1259055,0 1253256,0 1307778,0 

Переоценка объектов основных средств, в том числе недвижимого 

имущества, осуществляется на основании отдельного решения генераль-

ного директора и, по информации Предприятия, в отчетном периоде не 

проводилась. 

При определении срока полезного использования, необходимого для 

целей расчета сумм амортизации, Предприятие руководствовалось Клас-

сификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 января 2002 года № 1 и Учетной политикой, утвержденной приказом 

ФГУП «Почта России» от 30 декабря 2016 года № 636-п. 

Объем начисленной (накопленной) амортизации зданий и сооружений 

за проверяемый период характеризовался следующими показателями: 

(на конец года, тыс. руб.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Здания  2327278,0 3037787,0 3687831,0 

Сооружения  270576,0 377241,0 516764,0 

Амортизация принятых к учету объектов основных средств начислялась 

линейным способом. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» и статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» по состоянию на 1 июля 2017 го-

да отсутствовала регистрация права собственности Российской Федерации на 

2232 и права хозяйственного ведения на 2350, соответственно, используемых 

(закрепленных) Предприятием объектов недвижимого имущества.  

В некоторых филиалах Предприятия процент незарегистрированных 

прав хозяйственного ведения к общему количеству используемых (закреп-

ленных) за филиалом объектов недвижимого имущества, таких как: УФПС 

Московской области, УФПС Ярославской области, УФПС Сахалинской обла-

сти, УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа, УФПС Тамбовской обла-

сти, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Чеченской Республи-

ки, составлял более 20 процентов. 
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Из указанных филиалов следует отметить УФПС Чеченской Республики, 

где процент незарегистрированного права хозяйственного ведения на ис-

пользуемые объекты недвижимого имущества составляет 47,66 %, т.е. по-

чти на половину объектов недвижимого имущества не зарегистрировано 

вещное право, и УФПС Сахалинской области - 32,09 %, соответственно. 

По информации, представленной Предприятием в период проведения 

контрольного мероприятия, следует, что на забалансовом учете по состоя-

нию на 1 января 2017 года числилось 9650 земельных участков, из них 

в нарушение пункта 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, части 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

проведена государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации на 1770 земельных участков, или 18,34 процента. 

Кроме того, в нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25 ок-

тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации» до настоящего времени Предприятием не переоформ-

лено право постоянного (бессрочного) пользования на 3739, или 38,75 %, 

земельных участков на право аренды. 

Справочно: согласно требованиям пункта 3 статьи 3 указанного Феде-

рального закона переоформление прав на земельные участки, предостав-

ленные в постоянное (бессрочное) пользование государственным или му-

ниципальным унитарным предприятиям, сроком не ограничивается. 

Также следует отметить, что в ряде филиалов Предприятия сложилась 

ситуация, при которой процент отсутствия оформления прав постоянного 

(бессрочного) пользования или договоров аренды, а также права соб-

ственности Российской Федерации на используемые земельные участки 

носит критический характер, а именно: 

- в УФПС Московской области из 208 используемых земельных участков 

на 96, или 46,15 %, не оформлено право собственности Российской Феде-

рации и на 192, или 92,31 %, - отсутствует оформленное право аренды; 

- в УФПС Краснодарского края из 261 используемого земельного участ-

ка на 71, или 27,20 %, не оформлено право собственности Российской Фе-

дерации и на 252, или 96,55 %, - отсутствует оформленное право аренды; 

- в УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа из 42 используемых зе-

мельных участков на 33, или 78,57 %, не оформлено право собственности 

Российской Федерации и на 42, или 100 %, - отсутствует оформленное пра-

во аренды; 

- в УФПС Чеченской Республики из 75 используемых земельных 

участков на 56, или 74,67 %, не оформлено право собственности Россий-
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ской Федерации и на 45, или 60,0 %, - отсутствует оформленное право 

аренды. 

Неприведение Предприятием правоотношений по использованию зе-

мельных участков в соответствие с требованиями земельного законодатель-

ства Российской Федерации создает условия для недопоступления в доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации средств в виде 

арендных платежей за земельные участки, используемые Предприятием. 

Балансовая стоимость по бухгалтерскому учету объектов незавершенного 

строительства по состоянию на 1 января 2014 года составляла 4752729,0 тыс. 

рублей, на 1 января 2015 года - 5022460,0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года - 

5220113,0 тыс. рублей, а по состоянию на 1 января 2017 года - 9411778,0 тыс. 

рублей. 

Общий объем незавершенного строительства по состоянию на 31 декаб-

ря 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

на 4191665,0 тыс. рублей и на 4389418,0 тыс. рублей в сравнении с концом 

2014 года. 

Основной причиной роста объема незавершенного строительства яв-

лялись, в том числе, продолжающиеся работы по созданию логистических 

почтовых центров в федеральных округах Российской Федерации, направ-

ленных согласно Концепции развития почтовой связи в Российской Феде-

рации на улучшение качества оказания почтовых услуг. Так, по состоянию 

на 1 января 2017 года вложения во внеоборотные активы на создание логи-

стического почтового центра Казань учтены в объеме 1618433,4 тыс. рублей. 

Для размещения сотрудников АУП используется здание, расположен-

ное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, общей площадью 

40204,7 кв. метра. 

Указанное здание является собственностью Российской Федерации 

(свидетельство от 9 октября 2014 года серии 77-АР № 846568) и закрепле-

но за Предприятием на праве хозяйственного ведения (свидетельство от 

23 марта 2015 года серии 77-АС № 104930). 

Из справки от 28 августа 2017 года, подписанной руководителем де-

партамента по административным вопросам, следует, что на момент про-

ведения контрольного мероприятия Предприятием частично не использо-

вались помещения: 

первого этажа в размере 324,0 кв. м; 

третьего этажа - 2726,6 кв. м; 

пятого этажа - 1667,9 кв. метра. 
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Общая площадь неиспользованных (частично использованных) поме-

щений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 37, составляла 4718,5 кв. м, или 11,8 % от общей площади здания. 

Проведенным выборочным способом анализом организации и полно-

ты учета федерального имущества в бухгалтерском учете Предприятия 

и реестре федерального имущества (далее - РФИ) установлено следующее. 

Согласно пункту 10 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 

2003 года № 91н, единицей бухгалтерского учета основных средств явля-

ется инвентарный объект и в соответствии с пунктом 11 указанных Мето-

дических указаний для организации бухгалтерского учета и обеспечения 

контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объ-

екту основных средств должен присваиваться при принятии их к бухгал-

терскому учету соответствующий инвентарный номер и сохраняться за ним 

на весь период его нахождения в организации. 

Из информации департамента бухгалтерского учета и департамента 

управления недвижимым имуществом и регистрации прав установлено 

несоответствие в части отражения, а в некоторых случаях и отсутствия ин-

вентарных номеров объектов недвижимого имущества в бухгалтерском 

учете Предприятия и выгрузке из системы учета (РФИ), в том числе: 

Адрес 
Площадь объ-
екта недвижи-

мости, кв. м 

Наименование 
объекта не-
движимости 

Инвентарный номер 
объекта недвижи-

мости по бухгалтер-
скому учету 

Инвентарный номер 
объекта недвижи-

мости, отраженный 
в РФИ 

Белгородская область, Красненский район, с. Рас-
ховец, ул. Центральная, д. 48 

56,3 
здание  

(сервисное)  
00801200009862 00801200009862 

г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 33/12 563,20 ОПС 258 08100200134973 отсутствует 

г. Москва, Открытое шоссе, д. 25, корп. 1 342,10 ОПС 143 08100200134968 08100000068180 

г. Москва, проспект Мира, д. 51, стр. 1 879,40 ОПС 110 08100200134966 40002000023543 

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 3/9 88,90 ОПС 180 08100600135007 отсутствует 

г. Москва, ул. Буженинова, д. 10, стр. 3 267,90 
мастерская/ 

склад 
08100200134944 отсутствует 

г. Москва, ул. Челябинская, д. 7А 1003,90 ОПС 568 08100100134938 отсутствует 

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 1, стр. 1 239,10 ОПС 90 08100200134965 0000770004897 

г. Москва, Никитский бульвар, д. 5 190,40 ОПС 19 08100600134997 отсутствует 

г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2 123,60 ОПС 72 08100600135003 отсутствует 

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 34/38 882,80 ОПС 17 08100600134996 отсутствует 

г. Москва, Ленинский проспект, д. 41/2 356,90 ОПС 334 08100600135019 отсутствует 

г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 16 471,90 ОПС 421 08100600135022 00077000009158 

г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 47 618,00 ОПС 607 08100600135031 08100000068189 

г. Москва, Боровское шоссе, д. 37, корп. 2 652,60 ОПС 634 08100600135036 отсутствует 
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Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных 

средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в организации. 

Установленные по результатам выборочной проверки факты несоответ-

ствия инвентарных номеров в бухгалтерскому учете и реестре федерального 

имущества в отношении 15 объектов недвижимости свидетельствуют о низ-

кой эффективности взаимодействия структурных подразделений АУП ФГУП 

«Почта России» (департамент бухгалтерского учета и департамент управле-

ния недвижимым имуществом и регистрации прав) по обеспечению учета 

федерального недвижимого имущества. 

По результатам анализа (выборочным методом) представленных 

Предприятием актов о списании объектов основных средств (кроме авто-

транспортных средств) (далее - Акт) установлено следующее. 

1. Актом от 30 апреля 2015 года, утвержденным директором УФПС 

Брянской области, списано здание общежития связи, расположенное по 

адресу: г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124-а, инв. № 00900000000004, 

(принятое к учету 1 января 2004 года) остаточной стоимостью 1243,8 тыс. 

рублей. Причина списания согласно Акту: «Прекращение права хозяй-

ственного ведения ФГУП «Почта России» на основании распоряжения ТУ 

Росимущества по Брянской области от 14 июня 2007 года № 174». 

2. Актом от 30 сентября 2016 года, утвержденным руководителем УФПС 

Республики Дагестан, списано помещение отделения связи, расположен-

ное по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Привокзальная, д. 1, 

инв. № 015029000000326, (принятое к бухгалтерскому учету 1 января 

2005 года) остаточной стоимостью 169,0 тыс. рублей. 

Причина списания согласно Акту: «Несуществующий объект (помеще-

ния), объект снесен в 70-х годах 20 века и на его месте построено здание 

Махачкалинского ж/д вокзала». 

3. Актами от 18 июля 2016 года, утвержденными заместителем дирек-

тора ГЦМПП списаны: 

административно-производственное строение, расположенное по адре-

су: г. Москва, пл. Савеловского вокзала, д. 1а, инв. № 08300000000046 (при-

нятое к учету 1 апреля 2004 года), остаточной стоимостью 34,4 тыс. рублей; 

платформа железнодорожная, расположенная по адресу: г. Москва, 

пл. Савеловского вокзала, д. 1а, инв. № 08300000001204 (принятое к учету 

1 апреля 2004 года), остаточной стоимостью 66,4 тыс. рублей. 

Причина списания данных объектов согласно актам: «недостача». 

На основании изложенных фактов следует, что филиалами Предприя-

тия в нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 
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№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пунктов 1.3-1.5 Методических указа-

ний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвер-

жденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, прово-

димая в обязательном порядке, в том числе перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, инвентаризация носит формальный характер 

и не соответствует основным целям инвентаризации, направленным на 

выявление фактического наличия имущества, а также сопоставления фак-

тического наличия имущества с данными регистров бухгалтерского учета. 

Проведенным выборочным способом анализом соблюдения Предпри-

ятием требований Положения об учете федерального имущества, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2007 года № 447 (далее - Положение об учете федерального 

имущества), по состоянию на 27 июля 2017 года установлено следующее. 

В нарушение пункта 19 Положения об учете федерального имущества 

объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Москва, 

пос. Марушкинское, вблизи дер. Шарапово (административно-складской 

комплекс Московского регионального логистического центра «Внуково»), 

учтены в системе учета с 23 декабря 2014 года по 8 июня 2017 года, а не в 14-

дневный срок со дня приобретения имущества37. 

В нарушение пункта 20 Положения об учете федерального имущества не 

внесены в РФИ сведения по следующим объектам недвижимого имущества: 

- 29 зданиям и сооружениям, из которых на 19 объектов отсутствует 

оформленное право собственности Российской Федерации и на 18 объек-

тов не зарегистрировано право хозяйственного ведения; 

- 182 помещениям, из которых на 65 объектов отсутствует оформлен-

ное право собственности Российской Федерации и на 66 объектов не заре-

гистрировано право хозяйственного ведения. 

В нарушение пункта 21 Положения об учете федерального имущества 

в систему учета не направлялись данные, необходимые для изменения 

сведений об остаточной стоимости объектов административно-складского 

комплекса Московского регионального логистического центра «Внуково» 

(далее - МРЛЦ «Внуково»). 

В нарушение пункта 23 Положения об учете федерального имущества 

в систему учета не направлялись сведения о списанных в проверяемом 

периоде на основании актов о списании объектов основных средств (кро-

ме автотранспортных средств) по 209 объектам учета, из которых на 92 от-
                                                                 
37

 Договор купли-продажи от 5 сентября 2013 года № ВС 897, передаточный акт от 12 ноября 2013 года, 
Свидетельства о праве хозяйственного ведения от 24 декабря 2013 года. 
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сутствовало зарегистрированное право собственности Российской Феде-

рации и на 85 не оформлено право хозяйственного ведения. 

Аренда 

Для выполнения уставных целей в проверяемом периоде ФГУП «Почта 

России» сдавало в аренду числящиеся на балансе Предприятия помеще-

ния и, в свою очередь, арендовало у сторонних организаций объекты не-

движимого имущества. 

Сведения по доходным и расходным договорам аренды недвижимого 

имущества, заключенным Предприятием за отчетный период: 

Период 
Доходная аренда Расходная аренда 

тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м 

2014 г. 1116958,2 215083,0 1143468,8 579539,0 

2015 г. 1082899,0 199671,0 1139298,3 595967,0 

2016 г. 996966,1 168813,0 1153721,7 553038,0 

I полугодие 2017 г. 385566,1 163452,0 581608,2 523930,0 

Согласно сведениям Предприятия, по договорам доходной аренды не-

движимого имущества наблюдается тенденция к снижению в части до-

ходной и увеличение расходной аренды. 

В нарушение пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и статьи 4 Феде-

рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имуществом и сделок с ним» Предприятием не 

обеспечена государственная регистрация действующих в проверяемый пе-

риод отдельных договоров (доходной) аренды и дополнительных соглаше-

ний к ним, заключенных на срок не менее года, в том числе: договора от 

12 июля 2016 года № Д-30/218, заключенного с ИП Алиев А.В. оглы; договора 

от 18 августа 2016 года № 1.5.6.7.22.1.3/770, заключенного с ООО «Торговый 

дом «Атлас»; договора от 20 января 2017 года № 8.9.9-06/108д, заключенно-

го с ООО «Глобал Интернешнл». 

Кроме того, в нарушение пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 161-ФЗ 

и пункта 4.3 устава установлены заключенные Предприятием договоры 

(доходной) аренды по предоставлению в пользование государственного 

имущества без согласия собственника или с согласованием, полученным 

после заключения договора аренды. 
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Также выявлены договоры (доходной) аренды, содержащие возмож-

ные риски утраты (частичной утраты) федерального имущества, в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций ввиду отсутствия в них условия 

о страховании арендатором за свой счет арендуемого недвижимого иму-

щества, а в случае страхования Предприятием (арендодателем), компен-

сации его затрат на страхование арендуемого имущества. 

В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласно 

которой проведение оценки объектов, принадлежащих полностью или ча-

стично Российской Федерации, в случае вовлечения их в сделку является 

обязательным, и части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой заключе-

ние договоров аренды государственного имущества осуществляется только 

по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров, в период со 2 июля 2008 года по 1 июля 2017 года УФПС 

Московской области сдано в аренду 12 объектов недвижимого имущества 

без проведения конкурсов или аукционов и оценки рыночной стоимости 

предоставления их в аренду. 

Примером неэффективного использования имущества, повлекшего не-

допоступление средств в доход федерального бюджета, является предо-

ставление помещений, закрепленных за Предприятием на праве хозяй-

ственного ведения, согласно заключенному договору оказания услуг по 

организации питания работников ФГУП «Почта России» (заказчик) с ООО 

«Компасс Групп Рус» (исполнитель), совладельцем (100 %) которого в со-

ответствии со сведениями, полученными из справочно-информационной 

системы СПАРК, является частная компания с ограниченной ответствен-

ностью «Компасс Групп Интернешнл БВ», местонахождение: Лаардерхо-

огвег 11, 1101DZ Амстердам Юго-Запад, Нидерланды. 

Так, предметом договора от 29 июня 2016 года № 2072-16 (далее - до-

говор) являлось оказание комплекса услуг по организации питания работ-

ников заказчика, включающее в себя организацию деятельности столовой 

полного цикла (в период с 08.30 до 16.00) и буфетного обслуживания 

(в период с 08.30 по 18.00) ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней. Срок оказания услуг по договору определен с 3 августа 2016 года по 

2 августа 2018 года. 

Согласно пункту 2.2 договора заказчик предоставляет исполнителю 

в аренду оборудование, необходимое для оказания услуг, включающее 

в себя, в том числе, такое оборудование как ванна моечная, стеллаж ку-
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хонный, жарочная поверхность, холодильное оборудование, стол охла-

ждаемый, морозильная камера, стулья, столы и иное аналогичное обору-

дование, всего 285 позиций. 

В соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 договора стоимость оказания услуг 

по организации питания работников Заказчика и арендной платы за поль-

зование оборудованием, включающей постоянную и переменную часть 

в месяц составляла 69,7 тыс. рублей. 

Кроме того, исполнитель ежемесячно оплачивает заказчику переменную 

часть арендной платы в виде суммы расходов за потребленную электро-

энергию, воду и тепловую энергию на основании фактических показаний 

приборов учета в соответствии с действующими тарифами снабжающих 

организаций. 

Общая площадь помещений, предназначенных для оказания услуг, со-

ставляет 693,8 кв. м, из них: зал - 333,6 кв. м, стойка кафетерия - 15 кв. м, кух-

ня - 228,7 кв. м, подсобные помещения на цокольном этаже - 116,5 кв. метра. 

Арендные платежи за используемые исполнителем для оказания услуг 

площади данным договором не предусмотрены. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена 

и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение дого-

вора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятель-

ствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы 

«Интернет» (сайт www.cian.ru - база данных о продаже и аренде жилой, за-

городной и коммерческой недвижимости) стоимость помещения для раз-

мещения объекта общественного питания, расположенного по адресу: 

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 34, общей площадью 421 кв. м, составляет 

1500,0 тыс. рублей в месяц. 

Кроме указанного договора ФГУП «Почта России» заключен договор от 

17 ноября 2016 года № 3261-16 с ООО «Компасс Групп Рус» на оказание 

услуг по обслуживанию мероприятий АУП Предприятия со сроком начала 

исполнения с даты подписания договора и до 1 мая 2019 года. Цена дого-

вора составляет 22691,8 тыс. рублей. 

Логистические почтовые центры 

В соответствии со Стратегией развития ФГУП «Почта России» на период 

до 2018 года, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 31 декабря 

2014 года № 518, подготовленной во исполнение поручений Правительства 

http://www.cian.ru/
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Российской Федерации от 23 декабря 2013 года № АД-П10-9252, от 12 апреля 

2014 года № АД-П10-2471 и от 23 декабря 2014 года № АД-П10-213пр, 

направленной на реформирование Почты России, в том числе предусматри-

валось строительство автоматизированных логистических почтовых центров. 

Проведенным анализом необходимости создания логистических поч-

товых центров на примере МРЛЦ «Внуково» установлено следующее. 

В нарушение пункта 3 статьи 23 Федерального закона № 161-ФЗ и под-

пункта «е» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях федеральных органов ис-

полнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия» без согласова-

ния учредителем совершения крупной сделки ФГУП «Почта России», в ли-

це генерального директора, с одной стороны, и ООО «Внуково Логистик», 

с другой стороны, заключили договор купли-продажи от 5 сентября 2013 го-

да № ВС 89738 (далее - договор от 5 сентября 2013 года № ВС 897) по приоб-

ретению имущества (административно-складской комплекс с оборудова-

нием, сооружения), общей площадью 65131,0 кв. м, и земельного участка, 

общей площадью 100573 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, 

пос. Марушкинское, вблизи дер. Шарапово. 

Имущество включало в себя: административно-складское здание (кор-

пуса №№ 1-6), здание котельной, ограждение, трасса ливневой канализа-

ции, очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, трасса пожарно-

го водопровода, трасса хозяйственно-бытовой канализации, трасса 

хозяйственно-бытового водопровода, трасса телефонной и слаботочной 

канализации, асфальтно-бетонное покрытие, здание водозаборного узла 

со скважиной, здание контрольно-пропускного пункта № 3, очистные со-

оружения дождевых стоков, наружная теплотрасса, пожарный резервуар 

с насосной станцией (в двух уровнях), сети электроснабжения, здание 

трансформаторной подстанции. 

Общая стоимость административно-складского комплекса с оборудо-

ванием составляла 2842778,6 тыс. рублей (без НДС), кроме того, НДС 

397154,2 тыс. рублей, в том числе цена земельного участка составляла 

636366,5 тыс. рублей (НДС не облагается). 

Также следует отметить, что на момент заключения договора от 

5 сентября 2013 года № ВС 897, общая площадь обременения администра-

                                                                 
38

 Согласовано Минкомсвязью России (письмо от 30 сентября 2013 года № П25-5-13555). Информация по 
согласованию данной сделки Росимуществом в период проведения контрольного мероприятия ФГУП 
«Почта России» не представлена. 

consultantplus://offline/ref=2FB9BEEFB765C93472A48FD65CABF2EC2F308AF440F671A9F8A907EF238EEF4B7292F9546523D6D1F534N
consultantplus://offline/ref=2FB9BEEFB765C93472A48FD65CABF2EC2F3088F64BF071A9F8A907EF238EEF4B7292F9546523D4D1F53DN
consultantplus://offline/ref=2FB9BEEFB765C93472A48FD65CABF2EC2F3088F64BF071A9F8A907EF238EEF4B7292F9546523D4D1F53DN
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тивно-складского комплекса в виде заключенных со сторонними органи-

зациями договоров аренды, в том числе долгосрочных, составляла 

61536,9 кв. м, или 94,17 %, из них со сроком окончания договоров аренды 

в 2017-2018 годах, общей площадью 32517,9 кв. м, или 49,76 % от общей 

площади административно-складского комплекса. 

Дополнительным соглашением от 12 ноября 2013 года № 139 (также за-

ключенным с нарушением требований законодательства об унитарных 

предприятиях в части отсутствия на момент подписания согласия соб-

ственника) к договору от 5 сентября 2013 года № ВС 897 вносились изме-

нения и дополнения в части определения общей площади администра-

тивно-складского комплекса, равной 65343,3 кв. м, уточнения общей 

протяженности ограждения - 1658 м (первоначальная протяженность со-

ставляла 1815 м), площади асфальтобетонного покрытия - 32553 кв. м, что 

почти в 2 раза меньше первоначальной площади асфальтобетонного по-

крытия, указанной в договоре (64620,0 кв. м), и снижения общей стоимо-

сти административно-складского комплекса на 3389,8 тыс. рублей (без 

НДС), кроме того, НДС 610,2 тыс. рублей, или на 4000,0 тыс. рублей (с НДС). 

Согласно информации, представленной Предприятием в пояснениях 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014-

2016 годы, объем инвестиций, направленных на развитие административ-

но-складского комплекса, составлял 2558714,0 тыс. рублей, из них: в 2014 го-

ду в размере 1430000,0 тыс. рублей, в 2015 году - 279499,0 тыс. рублей, 

в 2016 году - 849215,0 тыс. рублей. 

Общий объем инвестиционных вложений на приобретение и развитие 

в 2013-2016 годах административно-складского комплекса составил 

5398102,7 тыс. рублей. 

По результатам проведенного выборочным методом анализа заклю-

ченных в отчетном периоде ФГУП «Почта России», выступающим в роли 

заказчика, с коммерческими структурами договоров (соглашений) на про-

ведение работ по разработке проектной и рабочей документации по ре-

конструкции корпусов административно-складского комплекса, выполне-

ние строительно-монтажных работ и иных аналогичных видов работ 

установлено следующее. 

В целях разработки проектной и рабочей документации по реконструк-

ции объектов МРЛЦ «Внуково» ФГУП «Почта России» заключались два до-

говора, а именно: 

                                                                 
39

 Согласовано письмом Минкомсвязи России от 15 ноября 2013 года № П25-5-16564. 
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1. Договор от 24 июля 2014 года № 025-Б27/ПД на разработку проект-

ной и рабочей документации по реконструкции корпусов № 1 и № 5 (да-

лее также - Проект, Проект 1) с ООО «СтальКаркасПроект» (подрядчик). 

Общая стоимость выполняемых по договору работ составляла 

18321,6 тыс. рублей. Кроме того, предусматривалось перечисление аванса 

в размере 5496,5 тыс. рублей, или 30 % от общей стоимости договора. 

В соответствии с условиями договора подрядчик за свой счет обязывался 

согласовать Проект с заказчиком, компетентными государственными орга-

нами и получить положительное заключение на Проект в экспертной органи-

зации в течение 90 дней с момента утверждения проектной документации. 

Приемка заказчиком выполненных подрядчиком работ производилась 

на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справок 

о стоимости выполненных работ и затрат, а факт оплаты в полном объеме 

(100 %) подтвержден платежными поручениями. 

2. Договор от 23 ноября 2015 года № 010-247/ПД на выполнение работ 

по разработке проектной документации по 2-му этапу реконструкции 

МРЛЦ «Внуково» (далее также - Проект, Проект 2) с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД»40, 

общей ценой 46500,0 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по договору определен, как «Дата начала ра-

бот» - в течение 3 календарных дней с даты подписания договора, а «Дата 

окончания работ» - в течение 120 календарных дней с даты начала вы-

полнения работ. 

На основании пунктов 4.6 и 4.7 договора подрядчик обязан согласовать 

Проект с компетентными государственными органами и органами местно-

го самоуправления, получить положительное заключение экспертизы, 

а также осуществлять сопровождение результатов проектной документа-

ции в органах экспертизы. 

Прием заказчиком выполненных по договору подрядчиком работ про-

изводился на основании подписанных актов о приемке выполненных работ, 

а факт полной (100 %) оплаты подтверждается платежными поручениями. 

В нарушение статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктов 5.2, 5.3, 6.1-6.5 договора от 3 ноября 2015 года № 010-247/ПД, за-

ключенного с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД», Предприятием приняты и оплачены 

работы по проектированию 2-го этапа реконструкции МРЛЦ «Внуково» 
                                                                 
40

 По информации СПАРК, у компании отсутствует отраслевая принадлежность по ОКВЭД (КДЕС. Ред. 2), 
утвержденная приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст по коду 71.12 «Деятельность в об-
ласти инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строи-
тельства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических кон-
сультаций в этих областях». 
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стоимостью 46500,0 тыс. рублей, не соответствующие техническому зада-

нию (приложение № 1 к договору), а именно: в отсутствие положительного 

заключения экспертизы государственной или иной экспертной организа-

ции, необходимых разрешений, согласований проектной документации 

для получения разрешения на строительства, а также в отсутствие разре-

шения на строительство. 

По результатам проведенного анализа вышеуказанных договоров уста-

новлено, что в составе Проекта 2, разработанного ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» 

в соответствии с договором от 23 ноября 2015 года № 010-247/ПД, содер-

жатся разделы проектной документации41 в части корпусов № 1 и № 5, ко-

торые также содержатся в Проекте 1, разработанном ООО «СтальКар-

касПроект» на основании договора от 24 июля 2014 года № 025-Б27/ПД. 

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации без полученного в установленном порядке разрешения на строи-

тельство, подтверждающего соответствие проектной документации требо-

ваниям, установленным градостроительным регламентом и дающим 

право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, ФГУП «Почта России» в проверяемом периоде заключались 

и исполнялись следующие договоры и соглашения на проведение строи-

тельно-монтажных и иных видов строительных работ, в том числе с: 
                                                                 
41

 Раздел 1. Пояснительная записка 
- Том 1 (010-247/ПД-ОП3) «Общая пояснительная записка». 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
- Том 2 (010-247/ПД-ПЗУ) «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-
чень инженерно-технических мероприятий. 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения 
- Том 5.1.1.1 (010-247/ПД-ИОС1.1.1) «Часть 1. Книга 1. Корпус № 1»; 
- Том 5.1.1.5 (010-247/ПД-ИОС1.1.5) «Часть 1. Книга 5. Корпус № 5»; 
- Том 5.1.3 (010-247/ПД-ИОС1.3) «Часть 3. Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного 
освещения». 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения 
- Том 5.2.1.1 (010-247/ПД-ИОС2.1.1) «Часть 1. Книга 1. Корпус № 1»; 
- Том 5.2.1.5 (010-247/ПД-ИОС2.1.5) «Часть 1. Книга 5. Корпус № 5». 
Подраздел 5.3. Система водоотведения 
- Том 5.3.1.1 (010-247/ПД-ИОС3.1.1) «Часть 1. Книга 1. Корпус № 1»; 
- Том 5.3.1.5 (010-247/ПД-ИОС3.1.5) «Часть 1. Книга 5. Корпус № 5». 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
- Том 9.3.1 (010-247/ПД-ПС1) «Часть 3. Книга 1. Система пожарной сигнализации. Корпус № 1»; 
- Том 9.3.5 (010-247/ПД-ПС5) «Часть 3. Книга 5. Система пожарной сигнализации. Корпус № 5»; 
- Том 9.4.1 (010-247/ПД-СОУЭ1) «Часть 4. Книга 1. Система оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре. Корпус № 1»; 
- Том 9.4.5 (010-247/ПД-СОУЭ5) «Часть 4. Книга 5. Система оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре. Корпус № 5»; 
- Том 9.5.1 (010-247/ПД-АУП1) «Часть 5. Книга 1. Система автоматического пожаротушения. Корпус № 1»; 
- Том 9.5.5 (010-247/ПД-АУП5) «Часть 5. Книга 5. Система автоматического пожаротушения. Корпус № 5». 
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- ООО «ИнтерТраст», договор от 18 марта 2014 года № 025-Б13/ПД на 

выполнение работ по реконструкции объекта МРЛЦ «Внуково» с ценой 

121425,6 тыс. рублей; договор от 30 июня 2014 года № 025-Б23/ПД на прове-

дение работ по монтажу системы вентиляции и дымоудаления в помещени-

ях таможенной службы в корпусе № 1 с ценой 3256,7 тыс. рублей; договор от 

30 июня 2014 года № 025-Б24/ПД на проведение работ по монтажу системы 

кондиционирования в осях 5-11 на 3, 4 этажах и в осях 11-14 на 2-4 эта-

жах, системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления 

эвакуацией при пожаре в осях 5-11 на 3, 4 этажах корпуса № 1 с ценой 

3409,9 тыс. рублей; 

- ООО «М-Строй», договор от 29 сентября 2014 года № 010-Б66/ПД на 

выполнение работ по реконструкции антресоли в осях Н-П/1-12 корпуса № 1 

с ценой 10371,8 тыс. рублей; договор от 8 октября 2015 года № 010-221/ПД 

на выполнение монтажных работ электроснабжения корпуса № 4 с ценой 

4951,9 тыс. рублей; 

- ООО «Мособлстрой», договоры от 28 июля 2016 года № 2590 на выпол-

нение строительно-монтажных работ по возведению конструкций металли-

ческих (КМ) и конструкций железобетонных (КЖ) по реконструкции антресо-

лей корпусов № 2 и № 3, устройству технологических проемов для прохода 

транспортеров МРЛЦ «Внуково» с ценой 25008,2 тыс. рублей и № 2604 на 

выполнение строительно-монтажных работ по возведению конструкций ме-

таллических и конструкций железобетонных, системы водоснабжения и ка-

нализации, а также отделочных работ с ценой 42218,6 тыс. рублей. 

В период проведения контрольного мероприятия получены пояснения 

должностных лиц Предприятия, из которых следует: 

«Относительно получения разрешения на строительство информирую 

о следующем. После получения положительного заключения экспертизы, 

разработанной проектной документации ФГУП «Почта России», в Москомар-

хитектуру будет подана заявка на получение разрешения на строительство. 

Для выполнения работ в утвержденные сроки по проекту «Реконструк-

ция ЛЦ Внуково» руководством Предприятия было принято решение об 

одновременном проведении проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ». 

Группой инспекторов Счетной палаты Российской Федерации (в полном 

составе) с участием должностных лиц ФГУП «Почта России» 10 августа 

2017 года произведен выезд на территорию административно-складского 

комплекса с целью визуального осмотра действующего логистического 

почтового центра и прилегающей территории, по результатам которого 
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установлено, что по прямому назначению используются всего несколько 

корпусов административно-складского комплекса с загруженностью при-

мерно 30 % от общей площади логистического почтового центра. 

Кроме того, следует отметить, что в период проведения контрольного 

мероприятия не представлено в соответствии со статьей 55 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод корпуса № 1 

в эксплуатацию, который, в свою очередь, задействован в уставных целях 

Предприятия на 100 % и в котором располагается таможенный пост Цен-

трального таможенного управления Московской таможни Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации. 

Вместе с тем ФГУП «Почта России» (арендатор) заключен контракт на 

аренду нежилых помещений (складского и офисного назначения) от 31 ав-

густа 2017 года № ПР/0/491-17 с ООО «Внуково Логистик». Предметом 

контракта являлась аренда (возмездное временное владение и пользова-

ние) помещений и оборудования в них, расположенных по адресу: 

г. Москва, Новомосковский административный округ, пос. Марушкинское, 

квартал № 63, домовладение 1, стр. 2, (данные арендуемые помещения 

граничат с территорией МРЛЦ «Внуково»), включающих: 

складские помещения площадью 9938,1 кв. м; 

мезонин площадью 2013,5 кв. м; 

рампа площадью 262,7 кв. м; 

административно-бытовые помещения площадью 1248,7 кв. метра. 

Общая площадь арендуемых помещений составляла 13463,0 кв. метра. 

Срок аренды устанавливался с «Даты начала»42 (подписания акта при-

ема-передачи к контракту на аренду нежилых помещений (складского 

и офисного назначения) и истекает через 12 месяцев после «Даты начала». 

Цена контракта (общая стоимость) составляла 96596,2 тыс. рублей за 

период аренды (12 месяцев) и включала в себя стоимость эксплуатацион-

ных расходов, тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроэнергии 

и иных эксплуатационных расходов. 

Кроме того, согласно пункту 8.1 контракта арендатор за свой счет выпол-

няет работы по внутренней отделке помещений, а также по монтажу инже-

нерных систем и иного оборудования помещений, осуществление которых 

необходимо для использования помещений в соответствии с их назначением. 

Установлен факт неэффективного расходования УФПС Московской об-
ласти средств на реконструкцию 12-этажного здания нежилого назначения 
                                                                 
42

 Акт приема-передачи к контракту на аренду нежилых помещений (складского) и офисного назначения 
составлен и подписан 4 сентября 2017 года. 
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(гостиница «Уют») по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котель-
ническая, д. 6, в размере 43677,4 тыс. рублей. 

Эксплуатация здания не осуществлялась Предприятием длительный 

период времени (более 40 месяцев). На момент проверки здание УФПС 
Московской области не эксплуатировалось. 

В ходе проверки УФПС Московской области выявлены факты неисполь-

зования на протяжении более 47 месяцев приобретенных по «централи-
зованным» договорам купли-продажи, заключенным ФГУП «Почта Рос-

сии», устройств компьютерной периферии, оргтехники и серверного 

оборудования, общей стоимостью 4319,3 тыс. рублей. Гарантийные обяза-
тельства сроком 36 месяцев на оборудование истекли. 

При этом порядок формирования филиалами Предприятия аварийных 

запасов компьютерной периферии, оргтехники, серверного оборудования и 
оборудования, обеспечивающего функционирование серверного оборудо-

вания, их нормирования и обновления, Предприятием не разрабатывался. 

Установлен факт длительного неиспользования (более 28-45 месяцев) 
УФПС Московской области проектной документации для создания объектов 

капитального строительства. Затраты на ее разработку в размере 4707,3 тыс. 

рублей не обеспечили положительного экономического эффекта.  

Цель 4. Анализ реализации ФГУП «Почта России» функций оператора 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ), установленных Федеральным законом  
от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее - Федеральный закон о ГИС ЖКХ) предусмотрено создание государ-

ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Система), которая введена в эксплуатацию на всей территории 

Российской Федерации с 1 июля 2016 года43. 

ГИС ЖКХ должна обеспечивать сбор, обработку, хранение, предостав-

ление, размещение и использование информации о жилищном фонде, 

стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в много-

квартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере 
                                                                 
43

 Приказ Минкомсвязи России от 14 июня 2016 года № 264, акт ввода в эксплуатацию объекта немате-
риального актива ФГУП «Почта России» № ПП/2016-08/39 б/д. 
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платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по ука-

занной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, 

а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. 

Согласно Федеральному закону о ГИС ЖКХ Минкомсвязь России является 

государственным заказчиком, ответственным за координацию работ по со-

зданию, эксплуатации и модернизации Системы. ФГУП «Почта России» 

(юридическое лицо, выполняющее работы по созданию, эксплуатации и мо-

дернизации системы) - оператор ГИС ЖКХ, обеспечивающий бесперебойное 

функционирование, возможность интеграции и взаимодействия иных ин-

формационных систем с Системой. 

Создание ГИС ЖКХ поручено Правительству Российской Федерации 

в 2011 году в соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции от 4 октября 2011 года № Пр-3081. 

Проект технической концепции по созданию ГИС ЖКХ, предполагаю-

щей создание, внедрение и эксплуатацию ГИС ЖКХ без привлечения 

средств федерального бюджета, разработанный Минкомсвязью России 

в соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Заместителя Председа-

теля Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 29 июня 2013 года 

№ ДК-П9-143пр, в целом одобрен на совещании у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака (протокол от 25 октября 

2013 года № ДК-П9-233пр). 

ФГУП «Почта России» предложено осуществить создание и внедрение 

ГИС ЖКХ за счет собственных средств и включить указанные расходы в ин-

вестиционную программу Предприятия, что было поддержано на совеща-

нии у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака (протокол от 14 октября 2014 года № ДК-П10-204пр). 

В Стратегию развития ФГУП «Почта России» до 2018 года, утвержден-

ную приказом Минкомсвязи России от 31 декабря 2014 года № 518, со-

здание ГИС ЖКХ включено в блок «Государственные услуги» с объемом 

финансирования до 0,2 млрд. рублей в течение 2014-2018 годов (указан-

ный объем капитальных вложений предусмотрен по всем мероприятиям 

блока «Государственные услуги», в которые входят 2 мероприятия по ГИС 

ЖКХ), что ниже объема затрат на ее разработку на 195725,0 тыс. рублей, 

или 97,9 % (расчетно), относительно ранее заключенного договора от 

30 июня 2014 года № 2212-7ПР на сумму 425725,0 тыс. рублей, из которых на 

разработку Системы предусмотрено 395725,0 тыс. рублей. 

Кроме того, договор на создание ГИС ЖКХ заключен до утверждения 

Федерального закона о ГИС ЖКХ (от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ), а также 
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до согласования проекта технического задания на выполнение работ по 

разработке Системы (согласован Экспертным советом при Правительстве 

Российской Федерации письмом от 24 ноября 2014 года № ЭС-070-11-14 

и Минстроем России письмом от 3 декабря 2014 года № 27788-АЧ/04). 

Необходимые требования к ГИС ЖКХ, разработка которых установлена 

пунктом 3 статьи 7 Федерального закона о ГИС ЖКХ и возложена на Минком-

связь России и Минстрой России, утверждены после заключения договора на 

создание Системы, например, требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе требования к ее архитектуре, утвер-

ждены совместным приказом от 23 марта 2015 года № 87/202/пр; функцио-

нальные требования к ГИС ЖКХ утверждены совместным приказом от 

23\марта 2015 года № 85/200/пр; состав сведений о многоквартирных домах 

(подлежат размещению в ГИС ЖКХ), деятельность по управлению которыми 

осуществляют управляющие организации, установлен совместным приказом 

от 29 сентября 2015 года № 368/691/пр; формы электронного паспорта мно-

гоквартирного дома и жилого дома утверждены совместным приказом от 

17 февраля 2016 года № 53/82/пр; состав, сроки и периодичность размеще-

ния информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ утверждены сов-

местным приказом от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр. 

Указанная ситуация привела к необходимости последующей доработки 

ГИС ЖКХ, стоимость которой составила 302581,4 тыс. рублей, или 76,5 % от 

расходов на ее первоначальную разработку (расчетно в соответствии 

с первым и вторым этапами в рамках исполнения договора от 8 февраля 

2016 года № 1-ПО/2016). 

Федеральным законом о ГИС ЖКХ установлены сроки обязательного 

размещения информации и применения административной ответственно-

сти за ее отсутствие, которые в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2016 года № 469-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» были перенесены на 1 год вперед: 

- обязательное размещение поставщиками информации в ГИС ЖКХ за 

исключением поставщиков информации, осуществляющих деятельность 

на территориях субъектов Российской Федерации - городов федерально-

го значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя), с 1 июля 2017 года 

(было с 1 июля 2016 года); 
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- применение административной ответственности за отсутствие ин-

формации в Системе с 1 января 2018 года (было с 1 января 2017 года). 

Количество зарегистрированных организаций в ГИС ЖКХ по состоянию 

на 31 октября 2017 года составляет 83253, или 98,8 %, МКД - 1498215, или 

98,1 %, жилых домов - 14842723, или 85,4 % (статистика внедрения ГИС 

ЖКХ по субъектам Российской Федерации на портале ГИС ЖКХ). 

Кроме того, пунктом 8 статьи 12 предусмотрено, что с 1 января 2018 го-

да в случае, если в Системе не размещена информация о размере платы, 

подлежащей внесению потребителем за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги, либо размещена информация, которая не соответствует пла-

тежному документу, представленному потребителю на бумажном носите-

ле, платежный документ считается не представленным в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Исключение установлено для городов федерального значения - Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Севастополя - по истечении шести месяцев с даты 

обязательного размещения информации в Системе (1 июля 2019 года). 

Согласно представленным ФГУП «Почта России» данным по состоянию 

на 1 ноября 2017 года по всем субъектам Российской Федерации в сред-

нем на одно помещение в МКД размещено 1,76 лицевого счета (расчетно: 

отношение количества лицевых счетов в МКД к количеству помещений 

в МКД), на 1 жилой дом приходится 0,83 лицевого счета. Отношение коли-

чества выставленных платежных документов в предыдущем месяце к ко-

личеству лицевых счетов, размещенных в предыдущем месяце (по всем 

поставщикам), составило 12,1 процента (данные ФГУП «Почта России» на 

1 ноября 2017 года). 

Минкомсвязи России, Минстрою России, Минэнерго России в соответ-

ствии с пунктом 3 протокола заседания межведомственной рабочей груп-

пы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства под председатель-

ством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака от 20 июня 2017 года № 1 поручено представить в срок до 

1 сентября 2017 года в Правительство Российской Федерации проекты 

нормативных правовых актов, предусматривающих, в том числе, исключе-

ние права потребителей не осуществлять оплату за представленные жи-

лищные и коммунальные услуги, в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена 

соответствующая информация, а также уточнение Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях в части дифференциации 

административной ответственности за нарушение порядка размещения 

информации в ГИС ЖКХ. 
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Финансовое обеспечение создания и эксплуатации ГИС ЖКХ 

Средства из федерального бюджета на создание, развитие и сопро-

вождение ГИС ЖКХ ФГУП «Почта России» не выделялись. 

Первоначальный расчет стоимости работ по разработке ГИС ЖКХ отра-

жен в финансово-экономическом обосновании к Технической концепции 

создания ГИС ЖКХ (письмо Минкомсвязи России от 21 октября 2013 года 

№ МЕ-П25-15021) и составляет 861620,0 тыс. рублей, в том числе: на со-

здание за 2014 год - 328294,0 тыс. рублей и на эксплуатацию до 2017 года - 

533326,0 тыс. рублей. 

На момент проведения проверки сумма договоров, заключенных ФГУП 

«Почта России» с ЗАО «Лаборатория новых информационных технологий 

«ЛАНИТ» (далее - ЗАО «ЛАНИТ») в целях создания и эксплуатации ГИС ЖКХ, 

составила 2292212,7 тыс. рублей, из которых создание - 1280569,6 тыс. руб-

лей (55,9 %), эксплуатация - 1011643,1 тыс. рублей (44,1 %). Затраты на ГИС 

ЖКХ превышают запланированные Технической концепцией, утвержденной 

Минкомсвязью России, на 1430592,7 тыс. рублей, или на 166,0 %, в том чис-

ле: создание - на 952275,6 тыс. рублей, или 290,1 %, эксплуатация - на 

478317,1 тыс. рублей, или на 89,7 процента. 

(тыс. руб.) 

Реквизиты договоров Создание Развитие Эксплуатация 

от 30.06.2014 г. № 2212-7ПР 395725,0 - 30000,0 

от 11.01.2016 г. № 1-Э/20185 - - 981643,1 

от 08.02.2016 г. № 1-ПО/2016 - 884844,6 - 

Первоочередные работы по созданию ГИС ЖКХ осуществлялись в соот-

ветствии с договором от 30 июня 2014 года № 2212-7ПР на выполнение 

работ (оказание услуг) по разработке, проведению опытной эксплуатации 

в пилотных регионах и сопровождению прикладного программного обеспе-

чения государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ), заключенного между ФГУП «Почта России» и ЗАО 

«ЛАНИТ» (далее - Договор от 30 июня 2014 года № 2212-7ПР). 

Согласно данным ЕИС извещение о закупке у единственного поставщи-

ка (исполнителя, подрядчика) размещено только 8 августа 2014 года и по 

состоянию на 28 сентября 2017 года находится в статусе «Подача заявок». 

Осуществление крупной сделки согласовано Минкомсвязью России 

письмом от 30 июня 2014 года № П23-1-11495. 

В рамках Договора от 30 июня 2014 года № 2212-7 созданы основные 

компоненты ГИС ЖКХ: 
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1. Портал ГИС ЖКХ; 

2. Функциональные подсистемы: ведения реестра программ в сфере 

ЖКХ; ведения электронных паспортов многоквартирных и жилых домов; 

ведения сведений о деятельности организаций, представляющих инфор-

мацию о ГИС ЖКХ; управления жилищно-коммунальным хозяйством; ве-

дения лицевых счетов; инспектирования жилищного фонда; управления 

обращениями граждан; 

3. Обеспечивающие подсистемы: прикладного администрирования; 

информационной безопасности; взаимодействия с внешними системами; 

анализа и формирования отчетности; ведения нормативно-справочной 

информации. 

Также создано мобильное приложение ГИС ЖКХ, поддерживающее 

возможность размещения в «AppleAppStore» и «GooglePlayМаркет». 

ГИС ЖКХ обеспечивает информационную и технологическую совмести-

мость при взаимодействии со многими информационными системами, 

в том числе с государственной системой межведомственного электронно-

го взаимодействия (СМЭВ), Единой системой идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА), Единым порталом государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ), Федеральной информационной адресной системой (ФИАС), регио-

нальными и муниципальными системами ЖКХ, Фондом содействия ре-

формированию ЖКХ и др. 

Согласно протоколу приемочных испытаний от 4 декабря 2015 года рабо-

ты по разработке ППО ГИС ЖКХ, предусмотренные Договором от 30 июня 

2014 года № 2212-7ПР, выполнены в полном объеме, при этом в связи 

с тем, что Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ, регулиру-

ющий отношения, возникающие при создании, эксплуатации и модерни-

зации ГИС ЖКХ, был принят позднее подписания указанного договора 

и имеет ряд дополнительных функциональных требований, которые ведут 

к необходимости доработки ППО ГИС ЖКХ, Систему решено передать в те-

стовую эксплуатацию. 

В целях выполнения в полном объеме требований Федерального зако-

на от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ доработке подлежат следующие подси-

стемы ГИС ЖКХ: ведения сведений о поставщиках информации; ведения 

сведений о договорах; управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

ведения реестра программ в сфере ЖКХ; ведения лицевых счетов. 

Пунктом 7.2 Договора от 30 июня 2014 года № 2212-7ПР установлено, 

что исполнитель передает заказчику исключительные права на созданные 

объекты интеллектуальной собственности, стоимость которых определяет-
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ся при подписании акта приема-передачи. В период контрольного меро-

приятия указанный акт приема-передачи предоставлен не был. 

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона о ГИС ЖКХ правомочия 

обладателя государственного информационного ресурса системы и обла-

дателя прав на результаты интеллектуальной деятельности, осуществляет 

от имени Российской Федерации Минкомсвязь России (свидетельство 

о регистрации программы для ЭВМ № 2017611795, свидетельства на то-

варный знак (знак обслуживания) ГИС ЖКХ № 613558 и № 613832). 

Дальнейшие мероприятия по развитию ГИС ЖКХ осуществлялись 

в рамках Договора с ЗАО «ЛАНИТ» от 8 февраля 2016 года № 1-ПО/2016 

на сумму 884844,61 тыс. рублей (далее - Договор от 8 февраля 2016 года 

№ 1-ПО/2016). 

Согласование указанной сделки получено письмом Минкомсвязи Рос-

сии от 10 февраля 2016 года № П25-1-2317. 

В рамках первых двух этапов Договора от 8 февраля 2016 года  

№ 1-ПО/2016 выполнены и приняты предусмотренные техническим задани-

ем работы по развитию ППО ГИС ЖКХ на общую сумму 302581,4 тыс. рублей, 

в том числе развитие мобильного приложения ГИС ЖКХ, которое при анали-

зе магазинов мобильных приложений «AppleAppStore» и «GooglePlayМар-

кет» не обнаружено. В соответствии с пояснениями руководителя департа-

мента развития бизнес-приложений М.Б. Илезова от 2 ноября 2017 года 

«Мобильное приложение ГИС ЖКХ в Appstore и Android будет размещено, 

когда количество граждан, использующих личный кабинет ГИС ЖКХ позволит 

приложению быть востребованным». 

В рамках третьего этапа работ на общую сумму 342894,0 тыс. рублей 

была предусмотрена возможность разработки дополнительной функцио-

нальности ГИС ЖКХ по заявкам заказчика. 

Анализ заявок показал, что в ГИС ЖКХ создана информационная система 

Шлюз ГИС ЖКХ ФГУП «Почта России» на сумму 38183,5 тыс. рублей. В связи 

с тем, что Шлюз ГИС ЖКХ предназначен исключительно для осуществления 

взаимодействия ИС ФГУП «Почта России» с Системой и не подлежит ис-

пользованию иными поставщиками информации, указанная работа не 

может относиться к развитию самой ГИС ЖКХ. 

Кроме того, согласование заявок на доработку ГИС ЖКХ ФГУП «Почта 

России» осуществлялось с Минкомсвязью России в рабочем порядке на 

рабочих совещаниях, протоколы которых не велись, а также по факту их 

приемки (пояснения руководителя департамента развития бизнес-

приложений ФГУП «Почта России» М.Б. Илезова от 3 ноября 2017 года). 
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В рамках четвертого этапа выполнения работ по Договору от 8 февраля 

2016 года № 1-ПО/2016 осуществляется сопровождение ППО ГИС ЖКХ, 

стоимость которого составила 196750,4 тыс. рублей (по состоянию на 3 но-

ября 2017 года). 

Согласно акту ввода в эксплуатацию объекта нематериального актива 

(НМА) ФГУП «Почта России» № ПП/2016-08/39 б/д балансовая стоимость 

ГИС ЖКХ составляет 706571,2 тыс. рублей, срок полезного использования - 

120 месяцев. 

Документами-основаниями являются: приказ Минкомсвязи России от 

14 июня 2016 года № 264, протокол заседания комиссии по координации 

работ по созданию, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ (акт о завер-

шении опытной эксплуатации и приемке системы в эксплуатацию) от 

17 июня 2016 года № П25-202пр. 

Документом, подтверждающим права на НМА, определен Договор от 

30 июня 2014 года № 2212-7ПР, заключенный на сумму 425725,0 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость ГИС ЖКХ согласно оборотно-сальдовой ведомо-

сти по счету 04.01 НМА за 2016 год складывается следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Реквизиты договора Сумма 

№ 1-Э/2015 от 11.01.2016 г. 74863,5 

№ 1-ПО/2016 от 08.02.2016 г. 270923,8 

№ 2212-7ПР от 30.06.2014 г. 360783,9 

Отнесение указанных сумм на балансовую стоимость Системы отчетными 

документами не подтверждено. Кроме того, согласно актам выполненных 

работ по договорам затраты на создание ГИС ЖКХ к моменту ее постановки 

на учет составили 637306,4 тыс. рублей (расчетно), что на 69264,8 тыс. рублей 

меньше балансовой стоимости. 

Также, по информации Минкомсвязи России, в период проведения 

проверки проводится работа по постановке Системы на баланс Министер-

ства на основании статьи 9 Федерального закона о ГИС ЖКХ. 

ГИС ЖКХ должна обеспечивать возможность внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

Указанный функционал реализован в Системе, при этом сама ГИС ЖКХ 

не осуществляет расчеты начислений, все расчеты осуществляются самими 

организациями сферы ЖКХ, и результаты таких расчетов размещаются ими 

в Системе, в том числе суммы задолженности. Система предусматривает 

возможность автоматического квитирования. 
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Оператором по переводу денежных средств на сайте ГИС ЖКХ является 

Публичное акционерное общество «Почта Банк». 

В настоящее время ПАО «Почта Банк» не взимает комиссию с клиентов 

за операции в ГИС ЖКХ, при этом прямые убытки составляют от 0,5 % от 

суммы каждой операции. 

За период с октября 2016 года по октябрь 2017 года количество опера-

ций по оплате ЖКУ через портал ГИС ЖКХ составило 26251 шт. на общую 

сумму 83589,0 тыс. рублей, таким образом, недополученный доход соста-

вил 4179,4 тыс. рублей (расчетно). 

Стратегией развития ФГУП «Почта России» до 2018 года установлен 

ключевой показатель эффективности - выручка от рассылки счетов, приема 

платежей и других видов деятельности в рамках проекта ГИС ЖКХ в объе-

ме до 2,5 млрд. рублей к 2018 году, в связи с чем возникает риск невыпол-

нения ключевого показателя эффективности (КПЭ) к 2018 году. 

В связи с этим в 2017 году ФГУП «Почта России» с целью получения до-

ходов от использования ГИС ЖКХ и для компенсации своих затрат на ее со-

здание размещены два извещения о проведении электронного аукциона 

на оказание услуг по обеспечению функционирования ГИС ЖКХ с началь-

ной (максимальной) ценой контракта 996644,6 тыс. рублей и на выполне-

ние работ по развитию ППО ГИС ЖКХ, предусматривающему создание свя-

занного платежного функционала (платежной системы), а также оказание 

услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения, 

с начальной (максимальной) ценой контракта 1417987,6 тыс. рублей. 

Обе закупки отменены в связи с желанием нового руководства Пред-

приятия проинспектировать степень выполнения обязательств согласно 

законодательству Российской Федерации и необходимостью выполнения 

всех требований по расширению функционала Системы. 

Расширение платежного функционала, подразумевающего оплату 

услуг, дополнительных к коммунальным (домофон, охрана, телефон, ин-

тернет, а также страхование недвижимого имущества), ни Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, ни Федеральным законом о ГИС ЖКХ не 

предусмотрено. 

В связи с отменой указанных закупок Минкомсвязь России письмом от 

1 августа 2017 года № НН-П23-074-18236 обратилась к Заместителю Пред-

седателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку по вопросу 

возникновения рисков невыполнения ФГУП «Почта России» обязательств 

по доработке ГИС ЖКХ, а также рисков окупаемости ГИС ЖКХ в связи с от-

сутствием качественного платежного функционала в ГИС ЖКХ. 
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На момент проверки решение по обозначенным проблемам принято 

не было. 

В ходе анализа применения ГИС ЖКХ выявлены проблемы и недостатки. 

Согласно данным ГИС ЖКХ по состоянию на 31 октября 2017 года количе-

ство зарегистрированных организаций в Системе составляет 98,8 %, МКД - 

98,1 %, жилых домов - 85,4 процента. 

Указанные показатели рассчитываются, как отношение количества за-

регистрированных в ГИС ЖКХ организаций, МКД или жилых домов к пла-

новому количеству, предоставленному субъектом Российской Федерации. 

При этом фактические данные превышают плановые, например, в ча-

сти организаций по 68 из 85 субъектов Российской Федерации, или 80,0 %, 

в части МКД - по 69 из 85 субъектов Российской Федерации, или 81,2 %, что 

обусловлено отсутствием информации по количеству организаций и коли-

честву МКД у субъектов Российской Федерации в полном объеме. 

Анализ размещения информации по МКД по субъектам Российской 

Федерации, где показатель составил 100 %: Московская область, Кемеров-

ская область и Сахалинская область, показал, что информация о МКД за-

полнена не в полном объеме, не указаны: кадастровый номер, год по-

стройки, общая площадь жилых помещений и иные данные. 

Таким образом, для стопроцентной статистики достаточно разместить 

МКД в реестре объектов жилищного фонда, наличие заполненных харак-

теристик, предусмотренных совместным приказом Минкомсвязи России 

и Минстроя России от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр, не учитывается. 

При этом необязательные для заполнения в ГИС ЖКХ сведения норматив-

ными правовыми актами не установлены. 
Согласно представленной ФГУП «Почта России» статистике заполнения 

технических характеристик МКД от 11 октября 2017 года по субъектам: 
Московская область, Нижегородская область, Псковская область, Респуб-
лика Ингушетия, Республика Крым, Хабаровский край, количество МКД, по 
которым заполнено более 90,0 % характеристик, составляет менее 1,0 %, 
при этом количество МКД, по которым сведения занесены менее чем на 
10,0 %, составляет в среднем 30,0 процента. 

Пояснения ФГУП «Почта России» представлены за подписью руководите-
ля департамента развития бизнес-приложений М.Б. Илезова от 25 октября 
2017 года: «… процент размещения МКД в «Статистике внедрения ГИС ЖКХ 
по субъектам Российской Федерации» рассчитывается, как отношение коли-
чества домов в реестре объектов жилищного фонда к плановому количеству, 
предоставленному субъектом, при этом не производится проверка разме-



 

93 

щения конкретных МКД из лицензий. Возможны неточные плановые данные 
или при размещении дома некорректно указан тип (ЖД/МКД), кроме того из-
за наличия в адресной системе дублей адресов, то в лицензии может быть 
один из дублей, а в реестре ОЖФ другой. В идеальной ситуации, когда пла-
новые данные точные, отсутствуют дубли в адресной системе и корректно 
указаны типы размещенных домов, при стопроцентном размещении МКД 
в каждой лицензии столбец: «Информация в реестре объектов жилищного 
фонда» должен быть заполнен для каждого дома». 

Выборочная проверка информации о регистрации лицензий показала, что 
номера реальных лицензий (прикрепленные образы документов) не совпа-
дают с номерами лицензий, указанных в Системе; образы документов отсут-
ствуют или загружены пустые или нечитаемые файлы. 

В ходе проверки была запрошена статистика обращений в службу под-
держки ГИС ЖКХ за 2017 год (за январь-сентябрь), согласно которой за ука-
занный период направлены 208518 обращений, из которых 95,1 % - вопросы 
по работе Системы, обращения по устранению ошибок ГИС ЖКХ составляют 
3,9 % от общего объема заявок (основные ошибки касаются объектов жи-
лищного фонда, регистрации организаций и предоставления прав доступа). 

Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона о ГИС ЖКХ Система 
должна обеспечивать возможность осуществления контроля достоверности, 
полноты и своевременности размещения информации в Системе. 

Оператором ГИС ЖКХ осуществляется форматно-логический контроль при 
размещении информации. 

Ответственность за нарушение порядка размещения информации 
в Системе предусмотрена статьями 13.19.1 и 13.19.2 КоАП, контроль за со-
блюдением порядка осуществляется органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государствен-
ный жилищный надзор (ГЖИ). 

При этом для отдельных организаций (кроме расположенных в городах 
федерального значения) такая ответственность наступает с 1 января 2018 го-
да, что создает риск незаинтересованности ГЖИ осуществлять проверки до 
момента возможности применять нормы КоАП. 

Приведенные выше примеры неполного или некорректного заполне-
ния информации, в том числе самими ГЖИ (несовпадения реквизитов ли-
цензий с бумажной версией, загруженные пустые лицензии), свидетель-
ствуют о нарушении пункта 4 статьи 5 Федерального закона о ГИС ЖКХ, 
согласно которому Система должна позволять получать достоверную и ак-
туальную информацию, что обусловлено недостаточным контролем за 
вносимыми в Систему сведениями. 
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В период проверки инспекторами Счетной палаты Российской Федера-

ции направлены 44 запроса информации в организации, в управлении ко-

торых находятся МКД, которыми не заполнена необходимая информация, 

по субъектам: Московская область, Нижегородская область, Республика 

Ингушетия, Псковская область, Республика Крым и Хабаровский край. 

По состоянию на 13 ноября 2017 года были получены всего 15 писем от 

организаций. 

При анализе ответов были установлены основные проблемы при вне-

сении сведений в ГИС ЖКХ, а именно: 

- отмечено нестабильное использование шаблонов при внесении ин-

формации и потеря данных. При этом использование шаблонов для орга-

низаций, в управлении которых находится значительное количество МКД, 

является оптимальным решением; 

- невозможность добавления данных из-за отсутствия адресов в ФИАС; 

- длительное утверждение договоров по МКД (статус «на утвержде-

нии»), в связи с чем внесение дальнейшей информации невозможно; 

- блокировка МКД и невозможность дальнейших с ними действий в связи 

с передачей МКД в управление другой организации; 

- обращения в службу поддержки зачастую не решают проблем орга-

низаций. 

В Московской области функционирует Единая информационно-

аналитическая система ЖКХ Московской области (ЕАИС МО), из которой 

данные по МКД должны передаваться в ГИС ЖКХ в полном объеме, при 

этом по факту передается только часть информации. Кроме того, по ин-

формации управляющих организаций, заполнять информацию в «обход» 

ЕАИС МО напрямую в ГИС ЖКХ не рекомендуется. 

ГЖИ проверка размещенных в ГИС ЖКХ сведений по МКД была осу-

ществлена только по одной из ответивших организаций, у остальных такая 

переписка отсутствует. 

Возражения или замечания руководителей объектов  

контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

1. Пояснения к акту по результатам контрольного мероприятия 

в Управлении федеральной почтовой связи Московской области - филиале 

ФГУП «Почта России» поступили в Счетную палату Российской Федерации 

13 октября 2017 года вх. № 6132. Заключение на них утверждено замести-

телем Председателя Счетной палаты Российской Федерации от 16 ноября 

2017 года № 02-3075вн. 
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2. Замечания и пояснения к акту по результатам контрольного меро-

приятия в ФГУП «Почта России» поступили в Счетную палату Российской 

Федерации 21 ноября 2017 года вх. № 7037. Заключение на них утвержде-

но заместителем Председателя Счетной палаты Российской Федерации от 

27 ноября 2017 года № 02-3175вн. 

3. Замечания к акту по результатам контрольного мероприятия в Ми-

нистерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по-

ступили в Счетную палату Российской Федерации 30 ноября 2017 года. 

Заключение на них утверждено заместителем Председателя Счетной пала-

ты Российской Федерации от 12 декабря 2017 года. 

Выводы 

1. ФГУП «Почта России» - организация почтовой связи, созданная в це-

лях удовлетворения общественных потребностей населения в предостав-

лении услуг почтовой связи и получения прибыли. Для достижения устав-

ных целей и задач ФГУП «Почта России» осуществляет определенные 

уставом виды деятельности. 

2. ФГУП «Почта России» на момент проверки имело разветвленную 

сеть, состоящую из 90 филиалов, 2 обособленных структурных подразде-

лений (пансионат «Почтовик» и ЦАИТС), 759 почтамтов, 41788 отделений 

почтовой связи, а также одного представительства в Пекине (КНР). 

3. По состоянию на 1 июля 2017 года Предприятие являлось участником 

ряда хозяйственных обществ, в том числе стопроцентным участником ООО 

«Почтовые финансы» и RusPost GmbH, ООО (Берлин, ФРГ). 

4. Штатная численность работников ФГУП «Почта России» по состоянию 

на 1 июля 2017 года составляла 319899 единиц.  

В рамках оптимизации организационной структуры Предприятия, про-

водимой в 2015 году, штатная численность работников сократилась на 

5442 единицы, или на 1,7 %, при этом штатная численность руководящего 

состава и работников аппарата управления Предприятия выросла на 

730,7 единицы, или на 67,9 %, что составило 13,4 % от общей численности. 

5. Среднемесячная заработная плата работников основного производства 

ФГУП «Почта России» в 2014 году составила 15,2 тыс. рублей, в 2015 году - 

15,4 тыс. рублей, в 2016 году - 17,3 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года 

на 13,8 процента. 
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Уровень среднемесячной заработной платы работников аппарата 

управления Предприятия в 2016 году достиг 177,9 тыс. рублей, что на 

40,2 % выше уровня 2014 года (126,9 тыс. рублей). 

6. Доходы Предприятия составили 156047,66 млн. рублей в 2014 году, 

176770,96 млн. рублей - в 2015 году, 179555,31 млн. рублей - в 2016 году 

и 85023,72 млн. рублей - в I полугодии 2017 года, включали выручку от ре-

ализации товаров, продукции, работ, услуг; проценты к получению; дохо-

ды от участия в других организациях, а также прочие доходы и имели тен-

денцию к росту (на 15,06 % в 2016 году в сравнении с итогами 2014 года). 

В структуре выручки 76-79 % составляла выручка от услуг почтовой свя-

зи, от 10 до 12 % - выручка от торговой деятельности, 5-6 % - выручка от 

денежного посредничества и порядка 5 % выручки Предприятия - выручка 

от прочей деятельности. 

7. Расходы ФГУП «Почта России» в проверяемом периоде имели тен-

денцию к росту на 14,65 % в 2016 году по сравнению с итогами 2014 года и 

составили: 154975,19 млн. рублей - в 2014 году, 175255,25 млн. рублей - 

в 2015 году, 177681,88 млн. рублей - в 2016 году, 91054,99 млн. рублей - 

в I полугодии 2017 года. 

Расходы включали себестоимость продаж, коммерческие расходы, 

проценты за пользование кредитными средствами и прочие расходы.  

В структуре себестоимости более 80 % занимала себестоимость услуг 

почтовой связи, порядка 7-8 % - себестоимость торговой деятельности, по-

рядка 3-5 % - себестоимость денежного посредничества и порядка 5,5 % - 

себестоимость прочей деятельности. 

8. Чистая прибыль Предприятия составила 1235,3 млн. рублей в 2014 го-

ду, 1578,05 млн. рублей - в 2015 году, 1734,0 млн. рублей - в 2016 году. 

По итогам I полугодия 2017 года у Предприятия сформирован убыток 

в сумме 5453,4 млн. рублей. 

9. Часть прибыли Предприятием перечислялась в доход федерального 

бюджета исходя из норматива 25 % от общего объема прибыли за предыду-

щий год: в 2014 году в размере 6055,7 тыс. рублей, в 2015 году - 308825,0 тыс. 

рублей, в 2016 году - 394513,0 тыс. рублей и в 2017 году - 433509,0 тыс. рублей. 

10. Фактические капитальные вложения Предприятия в 2014-2016 годах 

составили 37228,4 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 8438,6 млн. 

рублей, в 2015 году - 7339,8 млн. рублей и в 2016 году - 21450 млн. рублей. 
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В составе капитальных вложений ФГУП «Почта России» в 2015 и 2016 го-

дах на реализацию проекта по созданию почтового банка в соответствии 

с решением Правительства Российской Федерации направлено 7961,0 млн. 

рублей. 

11. До 31 декабря 2016 года ФГУП «Почта России» осуществляло заку-

почную деятельность в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц». 

С 1 января 2017 года закупки осуществлялись Предприятием в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 

27 июня 2017 года ФГУП «Почта России» включено в перечень пред-

приятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и закон-

ных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности 

и безопасности государства (распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 27 июня 2017 года № 1340-р), на которые действие Федераль-

ного закона № 44-ФЗ не распространяется. 

12. По результатам закупок с применением конкурентных процедур 

Предприятием заключены: 

- в 2014 году 9038 договоров на сумму 28427,9 млн. рублей с экономией 

10,8 % относительно начальной максимальной цены; 

- в 2015 году 6845 договоров на сумму 17363,0 млн. рублей с экономией 

14,3 % относительно НМЦ; 

- в 2016 году 9815 договоров на сумму 42528,7 млн. рублей с экономией 

12,0 % относительно НМЦ. 

13. В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки 

13.1. В части организационной структуры Предприятия 

13.1.1. В нарушение статьи 5 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», согласно которой унитарное предприятие может созда-

вать филиалы и открывать представительства, а также устава ФГУП «Почта 

России», в структуре Предприятия созданы и функционируют 2 обособ-

ленных структурных подразделения: пансионат «Почтовик» и ЦАИТС, рас-

положенные вне места нахождения Предприятия и осуществляющие часть 

его функций, имеющие самостоятельные балансы, являющиеся частью 
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консолидированного баланса ФГУП «Почта России», и имеющие фирмен-

ные наименования. 

13.1.2. Согласно уставу Предприятия в перечень филиалов включен фи-

лиал «ПостЦентрум» (Франкфурт, ФРГ). 

В нарушение абзаца 3 пункта 3 статьи 55 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым филиалы должны быть указаны 

в Едином государственном реестре юридических лиц, сведения о филиале 

«ПостЦентрум» (Франкфурт, ФРГ) в ЕГРЮЛ на момент проверки отсутствовали. 

13.2. В части порядка разработки и утверждения программ деятель-

ности Предприятия 

13.2.1. Программы деятельности ФГУП «Почта России» на 2014, 2015, 

2016 и 2017 годы утверждены Минкомсвязью России с нарушением срока 

(до 31 декабря предыдущего года), установленного пунктом 2 Правил раз-

работки и утверждения программ деятельности и определения подлежа-

щей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных 

государственных унитарных предприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 228: про-

грамма деятельности ФГУП «Почта России» на 2014 год утверждена 

31 декабря 2014 года; программа на 2015 год утверждена 25 мая 2016 го-

да; программа на 2016 год утверждена 15 ноября 2016 года и программа 

на 2017 год утверждена 20 января 2017 года. 

13.2.2. В нарушение пункта 3 приказа Минкомсвязи России от 28 де-

кабря 2015 года № 597 «Об утверждении Положения об оплате труда 

и социальных выплатах руководителей федеральных государственных 

унитарных предприятий, подведомственных Министерству связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации» в утвержденной Минкомсвя-

зью России программе деятельности (уточненной) ФГУП «Почта России» на 

2016 год не обеспечено наличие двух показателей эффективности: повы-

шение производительности труда и рост средней заработной платы ра-

ботников предприятия. 

13.2.3. В нарушение пункта 8 Правил разработки и утверждения про-

грамм деятельности и определения подлежащей перечислению 

в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных 

унитарных предприятий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 228, часть прибыли в доход 

федерального бюджета перечислена Предприятием в 2014 и 2015 годах 

с нарушением установленного срока (до 15 июня) на 177 дней и 15 дней, 
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соответственно, что свидетельствует о недостаточности контроля Минком-

связью России как главного администратора доходов федерального бюд-

жета за своевременным перечислением Предприятием части прибыли 

в доход федерального бюджета в 2014 и 2015 годах. 

13.2.4. Фактические показатели чистой прибыли Предприятия много-

кратно превышали предусмотренные программами деятельности Пред-

приятия плановые значения: в 2014 году - в 27,5 раза, в 2015 году - 

в 17,6 раза и в 2016 году - в 8,2 раза, что свидетельствует о низком каче-

стве планирования финансовых результатов Предприятия. 

13.2.5. Параметры капитальных вложений Стратегии ФГУП «Почта Рос-

сии» в 2014-2016 годах Предприятием не выполнены на 43,8 млрд. рублей, 

или 54,1 %, в том числе: в 2014 году - на 4,6 млрд. рублей, в 2015 году - на 

23,7 млрд. рублей и в 2016 году - на 15,5 млрд. рублей. 

Недофинансирование капитальных вложений в сравнении с утвер-

жденными программами деятельности Предприятия в 2014-2016 годах со-

ставило 18,5 млрд. рублей, или 33,3 %, в том числе: в 2014 году - 6,4 млрд. 

рублей, в 2015 году - 1,5 млрд. рублей и в 2016 году - 10,6 млрд. рублей. 

13.2.6. ФГУП «Почта России» по согласованию с Минкомсвязью России 

в 2016 году за счет заемных средств приобретено два грузовых воздушных 

судна стоимостью 2873699,2 тыс. рублей (без НДС), не предусмотренных 

программой деятельности Предприятия, что повлекло отвлечение инвести-

ций, предусмотренных на развитие производственной сферы Предприятия. 

13.3. В части оценки регулирования оплаты труда и социальных вы-

плат руководящему составу и работникам списочного состава ФГУП 

«Почта России» 

13.3.1. Среднемесячная заработная плата операторов почтовой связи, 

почтальонов и сортировщиков Управления федеральной почтовой связи 

Московской области - филиала ФГУП «Почта России» в 2016 году в сравне-

нии с 2014 годом в номинальном выражении уменьшилась, так среднеме-

сячная заработная плата: 

операторов связи составила 26,7 тыс. рублей, на 9,5 % ниже уровня 

2014 года (29,5 тыс. рублей); 

почтальонов - 19,4 тыс. рублей, на 5,8 % ниже уровня 2014 года (20,6 тыс. 

рублей). 

сортировщиков - 41,4 тыс. рублей, на 5 % ниже уровня 2014 года (43,6 тыс. 

рублей). 

Отмечается снижение среднемесячной заработной платы в 2016 году 

по ряду субъектов Российской Федерации: Тульской, Тюменской, Орлов-
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ской, Калининградской, Новгородской областей, Забайкальскому краю, 

г. Москве по следующим категориям профессий: 

почтальоны: УФПС Тюменской области - 14,7 тыс. рублей, или на 18,3 % 

ниже уровня 2014 года (18 тыс. рублей); 

операторы связи: УФПС Калининградской области - 14,9 тыс. рублей, 

или на 24,4 % ниже уровня 2014 года (19,7 тыс. рублей); 

сортировщики: УФПС по Республике Алтай - 15,9 тыс. рублей, или на 

15,4 % ниже уровня 2014 года (18,8 тыс. рублей). 

Следует отметить, что среднемесячная заработная плата директоров 

УФПС составила 287,9 тыс. рублей, или на 48,4 % выше уровня 2014 года 

(194 тыс. рублей). Так, среднемесячная заработная плата директоров мак-

рорегионов в 2016 году составила: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область - 1070,7 тыс. рублей, или 

в 6,4 раза выше уровня 2014 года (166,5 тыс. рублей); 

Ростовская область - 934,1 тыс. рублей, или в 4,4 раза выше уровня 

2014 года (213,4 тыс. рублей). 

13.3.2. В нарушение пункта 5 Положения об условиях оплаты труда ру-

ководителей государственных предприятий при заключении с ними тру-

довых договоров (контрактов), утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 марта 1994 года № 210, размер 

отчислений от прибыли на вознаграждение за результаты финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в трудовом договоре с генераль-

ным директором ФГУП «Почта России», заключенным в 2014 году и дей-

ствовавшем до конца 2015 года, Минкомсвязью России не определен. 

В соответствии с решением Минкомсвязи России по результатам фи-

нансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2014 год генеральному 

директору ФГУП «Почта России» в 2015 году выплачено вознаграждение 

95438,89 тыс. рублей. При этом в доход федерального бюджета в 2015 году 

Предприятием перечислена часть прибыли в размере 308825,0 тыс. рублей. 

Обоснование и расчет размера вознаграждения генеральному дирек-

тору ФГУП «Почта России» в решении Минкомсвязи России отсутствовали. 

Вознаграждение генеральному директору ФГУП «Почта России» по ре-

зультатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2015 

и 2016 годы не выплачивалось. 

13.3.3. В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях» унитарное предприятие обязано хранить иные до-
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кументы, предусмотренные федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами, уставом унитарного предприятия, внутренними 

документами унитарного предприятия, решениями собственника имуще-

ства унитарного предприятия и руководителя унитарного предприятия. 

Кроме того, обязанность организаций обеспечивать сохранность архивных 

документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков 

их хранения, установленных федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, предусмотрена частью 1 

статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Федерации». 

В ходе контрольного мероприятия на объекте Управление федераль-

ной почтовой связи Московской области - филиал ФГУП «Почта России» 

выявлен факт отсутствия личного дела директора УФПС Московской обла-

сти - филиала ФГУП «Почта России». Документы, подтверждающие факт 

трудовой деятельности директора филиала, в УФПС Московской области 

отсутствовали, что является нарушением пункта 1 статьи 28 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» и части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-

рации», согласно которой организации обязаны обеспечивать сохранность 

архивных документов. 

Указанное нарушение содержит признаки состава правонарушения, от-

ветственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 13.25 КоАП. 

13.4. В части выполнения Минкомсвязью России полномочий учреди-

теля Предприятия 

13.4.1. В соответствии с пунктом 6.1 Положения о порядке согласова-

ния с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации сделок и иных решений, требующих согласования, федеральными 

государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении 

Минкомсвязи России, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 

30 декабря 2011 года № 366, департамент реализации законодательных 

инициатив Минкомсвязи России в течение 7 рабочих дней со дня поступ-

ления обращения предприятия о согласовании сделки оценивает ком-

плектность документов, представленных предприятием, а также достаточ-

ность содержащихся в документах сведений для принятия решения о 

согласовании сделки. При недостаточности документов и (или) сведений 

департамент реализации законодательных инициатив Минкомсвязи Рос-
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сии направляет в адрес предприятия запрос о представлении необходи-

мых документов и (или) сведений. 

Проверкой установлено, что директором департамента реализации за-

конодательных инициатив Минкомсвязи России в нарушение пункта 6.1 

Положения № 366 согласована сделка ФГУП «Почта России» по передаче 

в аренду федерального недвижимого имущества - двух воздушных судов 

ТУ-204-100С-03 в отсутствие комплекта документов, предусмотренного пунк-

том 5 Положения № 366, а именно, документов по обоснованию сделки по 

сдаче в аренду третьим лицам воздушных судов, оценке рыночной ставки 

арендной платы за воздушные суда, копий документов, подтверждающих 

право хозяйственного ведения Предприятия на воздушные суда, справки 

о балансовой стоимости воздушных судов, проекта договора аренды воз-

душных судов, а также без проведения оценки комплектности представлен-

ных документов и достаточности для принятия решения информации. 

В результате согласования Минкомсвязи России сделки Предприятием 

в соответствии с договорами от 21 ноября 2016 года № Ф 6123-2016 

и № Ф 6124-2016 переданы в аренду воздушные суда без экипажа ООО 

Авиакомпания «Авиастар-ТУ» с ежемесячной арендной платой 35322,6 тыс. 

рублей (с НДС) за воздушное судно. При этом условиями договоров аренды 

предусмотрено требование к обеспечению исполнения договора в виде 

обеспечительного платежа 1000,0 тыс. рублей за одно воздушное судно, 

что составляет 2,8 % от ежемесячной арендной платы. 

13.4.2. В нарушение срока (не более 20 рабочих дней), установленного 

пунктом 6.1 Положения о порядке согласования с Министерством связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации сделок и иных решений, 

требующих согласования, федеральными государственными унитарными 

предприятиями, находящимися в ведении Минкомсвязи России, утвержден-

ного приказом Минкомсвязи России от 30 декабря 2011 года № 366, обра-

щение ФГУП «Почта России» о согласовании списания 11 объектов феде-

ральной недвижимости, расположенных на территории Московской области, 

рассмотрено Минкомсвязью России в срок более 4 месяцев. 

13.4.3. В нарушение статьи 14 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» Минкомсвязью России не обеспечено увеличение уставно-

го фонда ФГУП «Почта России» в 2014-2016 годах на 159854,09 тыс. рублей. 

В результате чего показатели валюты баланса унитарного предприятия 

в указанный период были занижены на указанную сумму. 
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Затраты в сумме 159854,09 тыс. рублей сформированы в период 2011-

2013 годов в ходе реализации мероприятий по предоставлению бюджет-

ных инвестиций ФГУП «Почта России» на строительство административно-

го здания Саранского почтамта. 

13.4.4. В соответствии с частью 1 статьи 2 и частью 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях» унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на иму-

щество, закрепленное за ней собственником. Унитарное предприятие мо-

жет иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его дея-

тельности, предусмотренным в уставе унитарного предприятия, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. 

Согласно уставу ФГУП «Почта России» создано в целях удовлетворения 

общественных потребностей населения в результатах его деятельности 

и получения прибыли. Для достижения целей и задач, указанных в уставе, 

предприятие осуществляет оказание всех видов услуг почтовой связи. При 

этом устав содержит закрытый перечень видов деятельности Предприя-

тия. Согласно уставу Предприятие не вправе осуществлять виды деятель-

ности, не предусмотренные уставом. 

Однако Минкомсвязью России согласовано 13 сделок по предоставле-

нию Предприятием целевых пожертвований в 2014-2016 годах на сумму 

65955,3 тыс. рублей, в том числе 19395,3 тыс. рублей в 2014 и 2015 годах. 

При этом в указанный период Предприятию предоставлялась государ-

ственная поддержка из федерального бюджета в сумме 3138700,0 тыс. 

рублей (2014 год) и в сумме 1000000,0 тыс. рублей (2015 год). 

Осуществление Предприятием целевых пожертвований не соответ-

ствует уставным целям и задачам ФГУП «Почта России» по получению 

прибыли. Уставом Предприятия осуществление благотворительной дея-

тельности не предусмотрено. 

Кроме того, в рамках указанных целевых пожертвований в 2014-2016 го-

дах Минкомсвязью России согласованы сделки Предприятия по предо-

ставлению целевых пожертвований Общественной организации «Всерос-

сийская федерация плавания» на содержание ОО ВФП и ведение уставной 

деятельности в сумме 18000,0 тыс. рублей. 

ОО ВФП аккредитована Минспортом России в Реестре общероссий-

ских и аккредитованных региональных спортивных федераций, номер-

код 007 99 00055 О. Уставными целями ОО ВФП являются развитие плавания 

и содействие развитию спортивных международных связей России по плава-
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нию, укрепление связей со спортивными международными организациями 

по плаванию, представление российского плавания на международной 

арене, участие в российских и международных спортивных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях по плаванию. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 го-

да № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

часть спорта, направленная на организацию и проведение профессио-

нальных спортивных соревнований, является профессиональным спортом. 

Осуществление благотворительной деятельности в целях содействия 

деятельности в области профессионального спорта пунктом 1 статьи 2 Фе-

дерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях» не предусмотрено. 

13.5. В части порядка закупочной деятельности ФГУП «Почта России» 

и договорных отношений 

13.5.1. В период с 10 августа 2015 года по 14 августа 2017 года 

(24 календарных месяцев) Предприятием утверждено положение о закуп-

ке в новой редакции и внесено в него 24 изменения, т.е. по одному изме-

нению в месяц, что свидетельствует о недостатках в организации системы 

планирования на Предприятии. 

13.5.2. Пунктом 25.2.28 положения о закупке ФГУП «Почта России» преду-

смотрена возможность закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на основании решения, при этом условия осуществления заку-

пок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и предельный 

объем годовых закупок по указанному основанию не определены. 

В проверяемом периоде наблюдался многократный рост как количе-

ства согласованных Минкомсвязью России закупок Предприятием по ука-

занному основанию: 2014 год - 7 ед., 2015 год - 51 ед. и 2016 год - 63 ед., 

так и стоимостного объема закупок: в 2014 году - на сумму 47028,4 тыс. 

рублей, в 2015 году - 1881486,3 тыс. рублей и 519,75 тыс. евро и в 2016 го-

ду - 5635138,8 тыс. рублей и 353,75 тыс. евро. 

По информации ФГУП «Почта России», учет закупок, произведенных на 

основании пункта 25.2.28 положения о закупке, Предприятием не ведется. 

Анализ предмета и объемов осуществленных закупок по указанному 

основанию показал, что часть из них могла бы быть осуществлена с ис-

пользованием конкурентных способов, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в отсутствие которых создавались 
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условия, способствующие ограничению количества потенциальных участ-

ников торгов, что не соответствует принципам равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки, установленным пунктом 2 части 1 

статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

13.5.3. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 2 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, согласно которому положение о закупке утверждается руково-

дителем унитарного предприятия, изменения в положение о закупке ФГУП 

«Почта России» утверждены приказом первого заместителя генерального 

директора по финансовым, правовым и административным вопросам 

ФГУП «Почта России» от 31 мая 2016 года № 230-п на основании доверен-

ности от 16 мая 2016 года № 1580/ЮД, выданной генеральным директором 

ФГУП «Почта России». При этом проверкой установлено, что генеральный 

директор ФГУП «Почта России» 31 мая 2016 года исполнял служебные 

полномочия. 

13.5.4. В нарушение части 21 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» годовой отчет о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2016 год ФГУП «Почта России» размещен в ЕИС 

3 февраля 2017 года с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня. 

Согласно части 8.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц» в случае неразмещения заказчиком годового отчета о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕИС положение 

о закупке заказчика с 1 февраля очередного года и до завершения такого 

года признается неразмещенным, при этом заказчик при закупке руковод-

ствуется положениями Федерального закона № 44-ФЗ. 

Вместе с тем, начиная с 14 августа 2017 года, закупки осуществлялись 

Предприятием в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц» (приказ ФГУП «Почта России» от 14 августа 2017 года № 367-п 

«Об утверждении изменений и дополнений в Положение о закупке това-

ров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России») в связи с внесением 

ФГУП «Почта России» в перечень предприятий, имеющих существенное 

значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Россий-

ской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, на ко-

торые Федеральный закон № 44-ФЗ не распространяется. 
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13.5.5. В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ 

План-график закупок ФГУП «Почта России» на 2017 год утвержден 

30 декабря 2016 года и размещен в ЕИС 28 февраля 2017 года с нарушени-

ем установленного срока (в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 

плана-графика) на 33 рабочих дня. 

13.5.6. Предприятием заключены и исполнялись агентские договоры от 

14 марта 2017 года № 1-ДТ/2017 и № 2-ДТ/2017 с АО «Ядран-Ойл» на 

обеспечение регулярных поставок моторного топлива на точках обслужи-

вания карт с использованием карт и талонов на автомобильный бензин 

сроком на 3 года на сумму до 11853520,5 тыс. рублей. По состоянию на 

1 августа 2017 года Предприятием по договорам получено продукции 

и услуг на сумму 410577,6 тыс. рублей и оплачено 757529,5 тыс. рублей. 

В период с февраля по июнь 2017 года АО «Ядран-Ойл» осуществля-

лись перечисления около 1 млрд. рублей за нефтепродукты на расчетный 

счет ООО «Эталон Трейд», созданного 28 декабря 2016 года с уставным 

капиталом 30,0 тыс. рублей, и в отношении которого 28 сентября 2017 года 

возбуждено производство о признании несостоятельным (банкротом) 

и введена процедура банкротства - наблюдение, что свидетельствует о нали-

чии у ООО «Эталон Трейд» признаков «фирмы-однодневки». 

13.5.7. В нарушение пункта 14.5 договора финансовой аренды (лизин-

га) серверного оборудования от 29 апреля 2016 года № 260-2/1, заклю-

ченного с ООО «И.Л.С.», контрагентом не предоставлено обеспечение ис-

полнения договора в размере 184756,95 тыс. рублей, соответствующее 

требованиям, установленным договором, с учетом продления срока дей-

ствия договора в соответствии с дополнительным соглашением к договору 

от 24 октября 2016 года № 1. Предприятием, в свою очередь, не реализо-

вано право на расторжение договора в одностороннем порядке и предъ-

явление ООО «И.Л.С.» штрафных санкций в соответствии с пунктами 12.4 

и 14.7 договора в размере 184756,95 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 10.5 договора на выполнение работ по разработке 

системы электронной коммерции «Маркетплейс» от 1 ноября 2015 года 

№ 3-ДЭК, заключенного с ООО «Диджитал Зон», контрагентом не предо-

ставлено новое обеспечение исполнения договора, соответствующее тре-

бованиям, установленным договором, взамен обеспечения исполнения 

договора, прекратившего свое действие. Предприятием, в свою очередь, 

не реализовано право на расторжение договора в одностороннем порядке 

и предъявление ООО «Диджитал Зон» штрафных санкций в соответствии 

с пунктами 8.5 и 10.7 договора в размере 3294,05 тыс. рублей. 
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13.5.8. Предприятием с ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ» заключен 

договор фрахтования воздушного судна с экипажем от 5 декабря 2016 го-

да № АП-1563-16 в рамках Федерального закона № 223-ФЗ (закупка 

№ 31604484058). 

В нарушение части 2.1 статьи 15 и статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

Предприятием без проведения конкурентных процедур в период осу-

ществления закупочной деятельности в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ заключено дополнительное соглашение от 5 июня 2017 года № 1 

к договору, предусматривающее продление срока действия договора до 

5 августа 2017 года и увеличение цены договора на 99905,0 тыс. рублей 

(до 1098955,7 тыс. рублей). 

13.5.9. УФПС Московской области с ООО «ТИС» заключен договор от 

16 февраля 2017 года № ПСТ-18 на поставку приводных ремней и транс-

портерных лент для почтового оборудования в рамках Федерального за-

кона № 223-ФЗ (закупка № 31604482706). 

В нарушение части 2.1 статьи 15 и статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

УФПС Московской области без проведения конкурентных процедур, в пе-

риод осуществления УФПС Московской области закупочной деятельности 

в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, заключено дополнительное со-

глашение от 16 февраля 2017 года № 1 к договору, предусматривающее 

увеличение перечня приобретаемых товаров на 69 товарных позиций 

и цены договора на 1917,7 тыс. рублей (до 4977,7 тыс. рублей). 

13.5.10. В нарушение части 2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

при определении начальной максимальной цены закупки 

№ 0500400001217000287 методом сопоставимых рыночных цен по 4 то-

варным позициям Предприятием использован один информационный ис-

точник - цены договора от 11 ноября 2016 года № 4-ДЭК-2016 (реестровый 

№ 57724261610160033230000). 

13.5.11. При обосновании НМЦ закупки № 57724261610160033230000 

в расчете НМЦ указан некорректный реестровый номер договора от 

11 ноября 2016 года № 4-ДЭК-2016 как один из трех информационных ис-

точников, что не соответствует пункту 2.1 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены кон-

тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития 

России от 2 октября 2013 года № 567, согласно которому обоснование 

НМЦ заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 
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справочной информации и документов либо с указанием реквизитов до-

кументов, на основании которых выполнен расчет. 

13.5.12. В нарушение частей 5 и 18 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ при определении НМЦ по закупкам пломбы номерной пластиковой 

и пломбы номерной для мешка (№ 0500400001217000186) и пломбировоч-

ного устройства ПРК-1 (№ 0500400001217001013) ФГУП «Почта России» ис-

пользована информация о ценах товаров по договору от 13 сентября 

2016 года № 991/2016 (реестровый № 57724261610160026490000) со сроком 

завершения 13 сентября 2017 года, исполнение которого на дату подготовки 

обоснований НМЦ (20 апреля 2017 года и 16 мая 2017 года, соответственно) 

не было завершено. 

13.5.13. В нарушение частей 5 и 18 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ при определении НМЦ по закупке оказания услуг по сопровож-

дению программного обеспечения «Фактор» (№ 0500400001217001076) 

методом сопоставимых рыночных цен ФГУП «Почта России» из 4 источников 

информации использованы сведения о ценах на товары по 2 договорам 

№ 57724261610160034760000, № 6770226372616000049000 со сроками за-

вершения 23 сентября и 31 декабря 2017 года, соответственно, исполне-

ние которых на дату подготовки обоснования НМЦ (27 июня 2017 года) не 

было завершено. 

13.5.14. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ 

Предприятием не размещены в ЕИС сведения о заключении по результа-

там закупок 5 договоров, в том числе 3 договоров, заключенных УФПС 

Московской области; о 2 изменениях (дополнительных соглашениях) к дого-

ворам и результатах исполнения 33 договоров, в том числе 12 договоров, за-

ключенных УФПС Московской области, а также с нарушением установленно-

го срока размещена в ЕИС информация о заключении по результатам закупки 

17 договоров, в том числе 12 договоров, заключенных УФПС Московской об-

ласти. Нарушения составили от 5 до 150 рабочих дней. 

13.5.15. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 

и пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информаци-

онной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093, сведения об исполнении 2 до-

говоров № 1772426161017000070, № 1772426161017000003 ФГУП «Почта 

России» в ЕИС не размещены. 
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13.5.16. Крупнейшей закупкой Предприятия у единственного постав-

щика явилось приобретение в 2016 году двух грузовых воздушных судов 

Ту-204-100С-03 2010 года выпуска. 

Источники финансирования приобретения воздушных судов: 

3000000 тыс. рублей привлечены Предприятием по соглашению о предо-

ставлении кредита от 25 июля 2016 года № 01I05L с АО «Альфа-Банк» на срок 

5 лет, под 11,675 процента; 

390965,0 тыс. рублей от размещения облигационного займа на срок 

7 лет, на сумму 1100000,0 тыс. рублей, под 5,07 % годовых. Держатель об-

лигационного займа - АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальско-

го региона». 

Условиями соглашения о предоставлении кредита предусмотрено за-

ключение договора ипотеки воздушных судов. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочи-

ях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав 

собственника имущества федерального государственного унитарного 

предприятия» согласование сделок с недвижимым имуществом предпри-

ятий, стоимость которого превышает 150 млн. рублей, кроме сделок по 

передаче имущества в аренду, осуществляется Росимуществом на основа-

нии решения Правительства Российской Федерации. 

На момент проверки решение Правительства Российской Федерации 

отсутствовало. Договор ипотеки воздушных судов Предприятием не за-

ключен, что создает риски по досрочному истребованию с Предприятия 

задолженности (основного долга в размере 2290965 тыс. рублей и процен-

тов) в соответствии с пунктом 9.1 соглашения о предоставлении кредита. 

Анализ плановых графиков полетов воздушных судов за период с де-

кабря 2016 года по сентябрь 2017 год и фактических данных за период 

с декабря 2016 года по февраль 2017 года показал невысокие уровни загруз-

ки воздушных судов, преобладание внутренних рейсов над международны-

ми рейсами, удельный вес почты и коммерческих грузов в объеме перевозок 

составил 25,5 % и 74,5 %, соответственно, что свидетельствует о непрофиль-

ном характере для Предприятия активов в виде воздушных судов. 

Приобретение воздушных судов за счет привлеченных средств с отвле-

чением инвестиций, предусмотренных на развитие производственной 

сферы Предприятия, наличие риска досрочного истребования кредитных 

средств в связи с незаключением договора ипотеки воздушных судов, 

а также непрофильный характер приобретенных активов в виде воздуш-
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ных судов, обусловленный невысокой коммерческой загрузкой воздушных 

судов и преобладанием коммерческих грузов в объеме перевозок, ставят 

под сомнение экономическую целесообразность приобретения ФГУП 

«Почта России» воздушных судов. 

13.5.17. Предприятием по договору от 6 июля 2016 года № 274162-12, 

заключенному с ООО «Бостон Консалтинг Груп», приняты и оплачены ра-

боты по обновлению стратегии Предприятия на период до 2020 года на 

сумму 21680,5 тыс. рублей. 

Проект обновленной стратегии Предприятия не соответствует Методи-

ческим рекомендациям по разработке и утверждению стратегий развития 

федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 

5 лет, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 18 ноября 

2011 года № 683: не определены начальные значения показателей эффек-

тивности и их целевые значения на каждый год всего срока реализации 

стратегии (пункт 5.3); отдельные показатели эффективности не измеримы 

(пункт 5.3); не определены сроки реализации мероприятий стратегии 

(пункт 5.4); отсутствует раздел по мониторингу и контролю реализации стра-

тегии (пункт 5); не предусмотрен показатель долговой нагрузки (пункт 5.3). 

Согласования Минкомсвязи России и Минэкономразвития России про-

екта обновленной стратегии на момент проверки отсутствовали (пункт 4 

Методических рекомендаций). 

Проект обновленной стратегии в период с декабря по момент завер-

шения проверки Минкомсвязью России не утвержден (подпункт 12 пункта 1 

статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2012 года № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»), что свидетель-

ствует о неэффективном использовании Предприятием средств в размере 

21680,5 тыс. рублей. 

13.5.18. В нарушение частей 6-8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

и пункта 4.3 договора аренды недвижимого имущества от 1 января 2013 го-

да № ДД-055 УФПС Московской области не приняты меры по взысканию 

с Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской 

области неустойки за несвоевременное внесение арендных платежей 

в сумме 357,5 тыс. рублей (расчетно). 

13.5.19. Предприятием не применены к ООО «Диджитал Зон» меры от-

ветственности за нарушение контрагентом сроков выполнения обяза-

тельств, предусмотренные пунктом 8.2 договора на выполнение работ по 

разработке системы электронной коммерции «Маркетплейс» от 1 ноября 

2015 года № 3-ДЭК, в размере 7500,75 тыс. рублей (расчетно). 
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13.6. В части использования субсидий, предоставленных из феде-

рального бюджета 

13.6.1. В проверяемом периоде ФГУП «Почта России» из федерального 

бюджета предоставлены: 

- в 2014 году субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных со 

сдерживанием указанным Предприятием роста тарифов на услуги по рас-

пространению периодических печатных изданий в объеме 3000,0 млн. 

рублей; 

- в 2014 году субсидии на покрытие части расходов, связанных с функ-

ционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах 

Крайнего Севера, в объеме 138,7 млн. рублей; 

- в 2015 году субсидии на закупку почтово-багажных вагонов в объеме 

1000,0 млн. рублей; 

- возмещение убытков в связи с оказанием универсальных услуг связи: 

в 2014 году - 1051,6 млн. рублей, в 2015 году - 632,7 млн. рублей, в 2016 го-

ду - 495,1 млн. рублей и в 2017 году - 641,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по субсидиям составило 100 процентов. 

13.6.2. В нарушение пункта 8 Правил предоставления субсидии из фе-

дерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на закупку почто-

во-багажных вагонов, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 августа 2015 года № 837, и пункта 1.5.1 договора 

о предоставлении субсидии от 10 сентября 2015 года № 0410/90 Минком-

связью России перечислены субсидии в размере 1000,0 млн. рублей на ос-

новании заявки ФГУП «Почта России» без соответствующего решения Ми-

нистерства о согласовании совершения крупной сделки по приобретению 

ФГУП «Почта России» почтово-багажных вагонов с использованием субси-

дии. Указанная крупная сделка согласована Минкомсвязью России через 

29 дней после перечисления субсидии Предприятию. 

13.6.3. По результатам оказания универсальных услуг связи в 2013-

2014 годах у Предприятия образовалась дебиторская задолженность в объ-

еме 1769,18 млн. рублей. Задолженность погашена Россвязью в полном объ-

еме в период 2015-2017 годов. 

13.7. В части правомерности использования федерального имущества 

13.7.1. Установлен риск незавершения Предприятием в 2020 году про-

цедур государственной регистрации прав на объекты недвижимого иму-

щества и оформления договоров аренды на земельные участки в рамках 

исполнения поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № Пр-3009. 
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В результате мероприятий, реализованных Предприятием за период 

с января 2015 года по июль 2017 года, доля объектов недвижимости, на 

которые оформлены права собственности Российской Федерации и хозяй-

ственного ведения Предприятия, в общем количестве объектов увеличи-

лась с 68,4 % до 91,9 %. Доля земельных участков, на которые зарегистри-

ровано право собственности Российской Федерации, в общем количестве 

земельных участков, используемых Предприятием, увеличилась с 57,2 % 

до 86,5 процента. 

Удельный вес земельных участков, на которые в соответствии с требо-

ваниями земельного законодательства Российской Федерации Предприя-

тием оформлены договоры аренды, оставался низким: 54,6 % и 61,3 %, со-

ответственно. 

13.7.2. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и статьи 4 Фе-

дерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не обеспечена 

регистрация права собственности Российской Федерации на 2232 объекта 

и права хозяйственного ведения на 2350 объектов недвижимого имущества. 

13.7.3. В нарушение пункта 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, части 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции не обеспечена государственная регистрация права собственности Рос-

сийской Федерации на 1770 земельных участков. 

13.7.4. В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25 ок-

тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» до настоящего времени Предприятием не пере-

оформлено право постоянного (бессрочного) пользования на 3739 земель-

ных участков на право аренды. 

13.7.5. В нарушение пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и статьи 4 Феде-

рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имуществом и сделок с ним» Предприятием не 

обеспечена государственная регистрация действующих в проверяемый пе-

риод отдельных договоров (доходной) аренды и дополнительных соглаше-

ний к ним, заключенных на срок не менее года, в том числе: договора от 

12 июля 2016 года № Д-30/218, заключенного с ИП Алиев А.В. оглы; договора 

от 18 августа 2016 года № 1.5.6.7.22.1.3/770, заключенного с ООО «Торговый 
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дом «Атлас»; договора от 20 января 2017 года № 8.9.9-06/108д, заключенно-

го с ООО «Глобал Интернешнл». 

13.7.6. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 го-

да № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», со-

гласно которой проведение оценки объектов, принадлежащих полностью 

или частично Российской Федерации, в случае вовлечения их в сделку явля-

ется обязательным, и части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой заключение 

договоров аренды государственного имущества осуществляется только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров, в период со 2 июля 2008 года по 1 июля 2017 года УФПС Москов-

ской области заключены договоры аренды в отношении 12 объектов недви-

жимого имущества без проведения конкурсов или аукционов и оценки ры-

ночной ставки арендной платы. Размер арендных платежей за указанный 

период составил 19060,6 тыс. рублей (расчетно). 

13.7.7. В нарушение пункта 3 статьи 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» и подпункта «е» пункта 1 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях федераль-

ных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 

имущества федерального государственного унитарного предприятия» в от-

сутствие согласия Минкомсвязи России и Росимущества Предприятием со-

вершена крупная сделка путем заключения договора купли-продажи от 

5 сентября 2013 года № ВС 897 и дополнительного соглашения от 12 ноября 

2013 года № 1 к договору по приобретению имущества (административно-

складской комплекс с оборудованием, сооружения), общей площадью 

65131,0 кв. м, и земельного участка, общей площадью 100573 кв. м, распо-

ложенных по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, вблизи дер. Шарапово, 

стоимостью 2842778,6 тыс. рублей (без НДС). 

13.7.8. В нарушение статьи 762 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктов 5.2, 5.3, 6.1-6.5 договора от 3 ноября 2015 года 

№ 010-247/ПД, заключенного с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД», Предприятием при-

няты и оплачены работы по проектированию 2-го этапа реконструкции МРЛЦ 

«Внуково» стоимостью 46500,0 тыс. рублей, не соответствующие техниче-

скому заданию (приложение № 1 к договору), а именно: в отсутствие поло-

жительного заключения экспертизы государственной или иной экспертной 

организации, необходимых разрешений, согласований проектной докумен-
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тации для получения разрешения на строительство, а также в отсутствие раз-

решения на строительство. 

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации строительно-монтажные работы и работы по реконструкции объек-

та МРЛЦ «Внуково» осуществлялись в отсутствие разрешения на строи-

тельство, дающего застройщику право осуществлять реконструкцию 

объекта капитального строительства. 

13.7.9. В нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации корпус № 1 МРЛЦ «Внуково» используется Предприятием, в том 

числе, для размещения таможенного поста Центрального таможенного 

управления ФТС России, в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию. 

13.7.10. Установлен факт неэффективного расходования УФПС Москов-

ской области средств на реконструкцию 12-этажного здания нежилого 

назначения (гостиница «Уют») по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Котельническая, д. 6, в размере 43677,4 тыс. рублей. 

Предприятием не осуществлялась эксплуатация здания по завершении 

реконструкции в течение длительного периода времени (более 40 меся-

цев), и на момент проведения проверки здание не эксплуатировалось. 

13.7.11. Установлен факт неэффективного использования УФПС Москов-

ской области движимого имущества стоимостью 4319,3 тыс. рублей, выра-

зившийся в длительном (более 47 месяцев) нахождении имущества на складе. 

13.7.12. Установлен факт длительного неиспользования (более 28-45 ме-

сяцев) УФПС Московской области проектной документации для создания 

объектов капитального строительства. Затраты на ее разработку в размере 

4707,3 тыс. рублей не обеспечили положительного экономического эффекта.  

13.8. В части реализации ФГУП «Почта России» функций оператора 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства 

13.8.1. Создание ГИС ЖКХ предусмотрено Федеральным законом от 

21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной систе-

ме жилищно-коммунального хозяйства». Средства федерального бюджета 

на ГИС ЖКХ не выделяются, все работы осуществляются за счет средств 

ФГУП «Почта России», которое назначено оператором Системы. Минком-

связь России является государственным заказчиком, ответственным за ко-

ординацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации Системы. 

13.8.2. Федеральный закон о ГИС ЖКХ, являющийся основанием для 

создания Системы, техническое задание на выполнение работ по разра-

ботке Системы (согласовано Экспертным советом при Правительстве Рос-



 

115 

сийской Федерации письмом от 24 ноября 2014 года № ЭС-070-11-14 

и Минстроем России письмом от 3 декабря 2014 года № 27788-АЧ/04), 

а также необходимые требования (в том числе технологические, про-

граммные; к составу сведений; составу, срокам и периодичности разме-

щения информации) утверждены после заключения договора ФГУП «Почта 

России» на создание ГИС ЖКХ от 30 июня 2014 года № 2212-7ПР, что по-

влекло необходимость последующей доработки Системы, которая соста-

вила 302581,4 тыс. рублей, или 76,5 % от расходов на ее создание (расчет-

но в соответствии с первым и вторым этапами в рамках исполнения 

Договора от 8 февраля 2016 года № 1-ПО/2016). 

13.8.3. Сумма затрат на создание ГИС ЖКХ в объеме до 0,2 млрд. руб-

лей, включенная в Стратегию развития ФГУП «Почта России» до 2018 года, 

учтена не в полном объеме. Согласно ранее заключенному Договору на 

разработку Системы от 30 июня 2014 года № 2212-7ПР, расходы составили 

0,4 млрд. рублей, что на 0,2 млрд. рублей, или на 97,9 %, больше, чем 

предусмотрено Стратегией (расчетно). 

13.8.4. На момент проверки сумма договоров, заключенных ФГУП «Почта 

России» в целях создания и эксплуатации ГИС ЖКХ (2015-2017 годы), соста-

вила 2292212,7 тыс. рублей, из которых создание - 1280569,6 тыс. рублей, 

или 55,9 %, эксплуатация - 1011643,1 тыс. рублей, или 44,1 %. Фактические 

затраты на ГИС ЖКХ превышают запланированные Технической концепцией, 

утвержденной Минкомсвязью России, на 1430592,7 тыс. рублей, или 166,0 %, 

в том числе: создание - на 952275,6 тыс. рублей, или 290,1 %, и эксплуатация - 

на 478317,1 тыс. рублей, или на 89,7 процента. 

13.8.5. Минкомсвязь России в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона о ГИС ЖКХ является правообладателем на результаты интеллекту-

альной собственности, в связи чем планирует постановку Системы на ба-

ланс. На момент проверки ГИС ЖКХ отражена в учете ФГУП «Почта России» 

с балансовой стоимостью 706571,2 тыс. рублей. 

13.8.6. Мобильное приложение ГИС ЖКХ создано в рамках двух догово-

ров от 30 июня 2014 года № 2212-7ПР и от 8 февраля 2016 года № 1-ПО/2016, 

работы по которым приняты Предприятием в полном объеме. На момент 

проверки ни в одном из магазинов мобильных приложений «AppleAppStore» 

и «GooglePlayМаркет» ГИС ЖКХ не размещено и сроки его запуска не 

установлены. 

13.8.7. Установлены риски завышения балансовой стоимости ГИС ЖКХ 

при передаче ее на учет Минкомсвязи России. Созданный в целях разви-

тия Системы Шлюз ГИС ЖКХ стоимостью 38183,49 тыс. рублей предназна-
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чен исключительно для использования ФГУП «Почта России» и не подле-

жит применению иными поставщиками информации, в связи с чем не мо-

жет относиться к развитию непосредственно ГИС ЖКХ и увеличению ее ба-

лансовой стоимости. 

13.8.8. Стратегией развития ФГУП «Почта России» до 2018 года уста-

новлен ключевой показатель эффективности (КПЭ) от создания ГИС ЖКХ - 

выручка от рассылки счетов, приема платежей и других видов деятельно-

сти в рамках проекта ГИС ЖКХ в объеме до 2,5 млрд. рублей к 2018 году. 

Созданный платежный функционал, где оператором является ПАО «Почта 

Банк», не предполагает взимания комиссии за осуществление платежей, 

что создает риск невыполнения КПЭ к 2018 году. 

13.8.9. В ГИС ЖКХ реализован платежный функционал, соответствую-

щий требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 17 

статьи 155) и Федерального закона о ГИС ЖКХ, позволяющий вносить плату 

за жилое помещение и коммунальные услуги. Планируемое ФГУП «Почта 

России» расширение существующего платежного функционала, подразу-

мевающее оплату услуг, дополнительных к коммунальным (домофон, 

охрана, телефон, интернет, а также страхование недвижимого имущества), 

ни Жилищным кодексом Российской Федерации, ни Федеральным зако-

ном о ГИС ЖКХ не предусмотрено. 

13.8.10. Приведенная статистика на портале ГИС ЖКХ по заполнению 

сведений в Системе, которая на 31 октября 2017 года по организациям со-

ставляет 98,8 %, по многоквартирным домам - 98,1 %, по жилым домам - 

85,4 %, не соответствует фактическому размещению информации. Так, от-

сутствуют плановые показатели для расчета указанной статистики в пол-

ном объеме, предоставляемые субъектами Российской Федерации. Также 

при учете показателей не учитывается полнота заполнения характеристик. 

Так, по состоянию на 11 октября 2017 года по субъектам: Московская об-

ласть, Нижегородская область, Псковская область, Республика Ингушетия, 

Республика Крым, Хабаровский край, количество многоквартирных домов, 

по которым заполнено более 90,0 % характеристик, составляет менее 

1,0 %, количество МКД, по которым сведения занесены менее чем на 

10,0 %, составляет в среднем 30,0 процента. 

13.8.11. ФГУП «Почта России» ненадлежащим образом выполнялись 

функции оператора ГИС ЖКХ, установленные статьей 2 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства» в части обеспечения Системой 

возможности получения и использования достоверной и актуальной инфор-
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мации в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона о ГИС ЖКХ, 

что подтверждается выявленными в ходе контрольного мероприятия факта-

ми неполного или некорректного заполнения информации в ГИС ЖКХ 

(например: пустые бланки лицензий, несоответствие номеров лицензий 

бумажным документам, отсутствие МКД в реестре объектов жилищного 

фонда при его размещении в лицензии, незаполненные технические ха-

рактеристики МКД). 

13.8.12. Низкая статистика по размещению лицевых счетов (по состоя-

нию на 1 ноября 2017 года в среднем на одно помещение в МКД разме-

щен 1,76 лицевого счета, на 1 жилой дом - 0,83 лицевого счета), а также 

выставлению платежных документов (отношение количества выставлен-

ных платежных документов в предыдущем месяце к количеству лицевых 

счетов, размещенных в предыдущем месяце, составило 12,1 %) создают 

риски неосуществления оплаты услуг ЖКХ в случае отсутствия платежных 

документов в Системе. 

13.8.13. Длительная реализация Минкомсвязью России своих функций 

государственного заказчика Системы в части разработки нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к ГИС ЖКХ, а также согласо-

вания технического задания на ее создание (согласовано после заключе-

ния ФГУП «Почта России» договора на разработку ГИС ЖКХ), повлекла 

множественные доработки Системы и, как следствие, привела к техниче-

ским трудностям при внесении данных поставщиками информации и раз-

мещении информации в ГИС ЖКХ не в полном объеме. 

Функционирование ГИС ЖКХ в режиме реального времени не обеспе-

чено, Система к полноценному использованию не подготовлена в связи 

с низким уровнем заполнения информацией, что не позволяет в полной 

мере использовать ее потенциал в целях предоставления гражданам ин-

формации в сфере ЖКХ, а также оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

13.9. В части создания почтового банка с участием дочерней органи-

зации ФГУП «Почта России» 

13.9.1. В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

о целесообразности создания почтового банка путем вхождения дочерней 

организации ФГУП «Почта России» совместно с группой ВТБ в уставный капи-

тал почтового банка, в сентябре 2015 года создана дочерняя организация 

ФГУП «Почта России» - ООО «Почтовые финансы».  

Уставный капитал ООО «Почтовые финансы» на дату создания составил 

150000,0 тыс. рублей, штатная численность - 1 единица. 
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13.9.2. Правительством определена доля участия дочерней организа-

ции ФГУП «Почта России» в уставном капитале почтового банка в размере 

50 % минус 1 акция.  

13.9.3. Реализация Проекта, одобренного Правительством Российской 

Федерации, осуществлена на базе убыточного на дату принятия решения 

банка - ПАО «Лето Банк», принадлежащего группе ВТБ.  

Указанное управленческое решение ФГУП «Почта России» принято по 

согласованию с Минкомсвязью России и изначально влечет за собой риск 

недопоступления доходов в федеральный бюджет в объеме уплаты ПАО 

«Почта Банк» налога на прибыль на сумму накопленного налогового убыт-

ка банка, размер которого составлял 2439,0 млн. рублей по состоянию на 

дату приятия решения о создании почтового банка. 

13.9.4. Условием вхождения дочерней организации ООО «Почтовые 

финансы» в уставный капитал ПАО «Почта Банк» явилось подписание 

сторонами, участвующими в реализации Проекта (ФГУП «Почта России», 

ООО «Почтовые финансы», ВТБ 24, ПАО «Почта Банк»), пакета соглаше-

ний (Акционерное соглашение, Соглашение о сотрудничестве, Договор 

поручительства), положения которых влекут для ООО «Почтовые финан-

сы» обязательства по выкупу 50 % минус 1 акция при принятии общим 

собранием акционеров ПАО «Почта Банк» решения по увеличению устав-

ного капитала банка путем размещения дополнительных акций посред-

ством закрытой подписки.  

13.9.4.1. Так, условиями Акционерного соглашения, заключенного 28 ян-

варя 2016 года ООО «Почтовые финансы» и ВТБ 24, исключена вариативность 

принятия сторонами решений об увеличении уставного капитала ПАО «Почта 

Банк», связанных с необходимостью поддержания выше установленного за-

конодательством уровня достаточности капитала ПАО «Почта Банк». 

В частности, установлено обязательство сторон голосовать «за» при 

наличии решения общего собрания акционеров об увеличении уставного 

капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных акций 

ПАО «Почта Банк» среди акционеров.  

Отсутствие права на самостоятельное решение несет для ООО «Почто-

вые финансы» риск принятия на себя невыполнимых обязательств и пере-

носа ответственности на ФГУП «Почта России». 

Указанное обстоятельство вытекает, в том числе, из условий Договора 

поручительства между ВТБ 24 и ФГУП «Почта России». 

13.9.4.2. Так, предметом Договора поручительства ФГУП «Почта Рос-

сии» и ВТБ 24, заключенного 28 января 2016 года, является обеспечение 
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исполнения ФГУП «Почта России» обязательств солидарно с ООО «Почто-

вые финансы» по Акционерному соглашению в объеме всех обязательств 

ООО «Почтовые финансы», в том числе тех, которые возникнут в будущем. 

Договором поручительства также предусмотрена ответственность ФГУП 

«Почта России» за исполнение обязательств любым новым лицом, став-

шим стороной Акционерного соглашения в результате реорганизации ООО 

«Почтовые финансы». 

Заключение Договора поручительства влечет для ФГУП «Почта России» 

риски необходимости изыскания ресурсов для обеспечения финансовой 

устойчивости ПАО «Почта Банк» в целях исполнения обязательств по Акцио-

нерному соглашению, стороной которого ФГУП «Почта России» не является. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32.1 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» акционерное соглашение 

является обязательным только для его сторон. 

13.9.5. Поддержание уровня достаточности капитала ПАО «Почта Банк» 

почти на 50 % обеспечивается за счет финансовых вложений ООО «Почто-

вые финансы», единственным источником которых являются средства 

ФГУП «Почта России», направляемые на увеличение уставного фонда ООО 

«Почтовые финансы». 

Предельных сумм по обеспечению уровня достаточности капитала ПАО 

«Почта Банк» сторонами Проекта не установлено. 

13.9.5.1. Всего в период 2016-2017 годов в целях приобретения ООО 

«Почтовые финансы» акций ПАО «Почта Банк» ФГУП «Почта России» про-

изведено увеличение уставного капитала ООО «Почтовые финансы» со 

150000,0 тыс. рублей (уставный капитал при создании дочерней органи-

зации) до 11316041,18 тыс. рублей. 

13.9.5.2. В настоящее время ООО «Почтовые финансы» является вла-

дельцем 50 % минус 1 акция, или 4216912 акций ПАО «Почта Банк» номи-

нальной стоимостью 50 рублей за 1 акцию. Объем финансовых вложений 

ООО «Почтовые финансы», направленных на приобретение своей доли 

акций, составил 11276031,23 тыс. рублей. При этом:  

- размер уставного капитала ПАО «Почта Банк», состоящий из стоимости 

номинала дополнительных выпусков акций, составил 421691,3 тыс. рублей; 

- размер эмиссионного дохода ПАО «Почта Банк», сформированного за 

счет средств ООО «Почтовые финансы», составил 11065185,63 тыс. рублей 

(расчетно). 

13.9.6. Направление дочерней организацией ООО «Почтовые финансы» 

средств, полученных от ФГУП «Почта России», на формирование уставного 
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капитала кредитной организации ПАО «Почта Банк» по сути является финан-

сированием создания почтового банка через дочернюю организацию, штат-

ная численность которой на дату проверки составляет 3 единицы, что свиде-

тельствует о создании ООО «Почтовые финансы» в целях формального 

соблюдения требований пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях», которым установлен запрет унитарным предприятиям выступать 

участниками или учредителями кредитных организаций. 

Общий размер средств, направленных ФГУП «Почта России» на под-

держание финансирования не являющейся профильной и не определен-

ной уставом ФГУП «Почта России» банковской деятельности, составил 

в 2016 и 2017 годах 11316041,18 тыс. рублей. При этом ФГУП «Почта Рос-

сии» не достигнуты показатели объемов капитальных вложений, установ-

ленные Стратегией развития Предприятия ни в одном из отчетных перио-

дов (год) проверяемого периода.  

Только в 2016 году объем «отвлеченных» от инвестиций в почтовую дея-

тельность средств составил 36,4 % (7811039,0 тыс. рублей) от суммы инве-

стиционных расходов Предприятия. При этом недофинансирование Пред-

приятием капитальных вложений относительно утвержденных параметров 

Стратегии развития Предприятия в 2016 году составило 15,5 млрд. рублей. 

13.9.7. Правительством Российской Федерации поручено Минкомсвязи 

России совместно с группой ВТБ определить размер получения ФГУП «Поч-

та России» инфраструктурного платежа от почтового банка, включающего 

плату ПАО «Почта Банк» за использование отделений почтовой связи, 

в сумме не менее 47 млрд. рублей в период до 2023 года.  

ФГУП «Почта России» за 2016 год и I полугодие 2017 года получен ин-

фраструктурный платеж в сумме 1985,23 млн. рублей, или 4,2 % от мини-

мального размера инфраструктурного платежа, рекомендованного Прави-

тельством Российской Федерации. 

При этом условиями заключенных сторонами сделки соглашений раз-

мер инфраструктурного платежа не установлен. 

13.9.8. Проверкой установлены факты расходования средств ФГУП 

«Почта России» на оплату консультационных услуг, не связанных с устав-

ной деятельностью Предприятия. 

В частности, Предприятием в рамках договора от 4 декабря 2015 года 

№ C-MSKZ-15-01721, заключенного ФГУП «Почта России» и АО «КПМГ», зака-

заны услуги по оценке стоимости акций для целей их выкупа ООО «Почтовые 

финансы» у единственного акционера ПАО «Лето Банк» (ВТБ 24), а также 



 

121 

оказанию консультационной помощи в подготовке и анализе положений Ак-

ционерного соглашения, Соглашения о сотрудничестве и договора купли-

продажи акций ПАО «Почта Банк». Цена договора - 14278,0 тыс. рублей. При 

этом ФГУП «Почта России» не является стороной по Акционерному соглаше-

нию, договору купли-продажи акций ПАО «Почта Банк». 

Аналогичные услуги оплачены Предприятием в рамках договора от 

19 ноября 2015 года № ПР11/2015, заключенного ФГУП «Почта России» 

с ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант». Стоимость услуг - 

53100,0 тыс. рублей. 

Расходы на оплату услуг, не относящихся к уставной деятельности ФГУП 

«Почта России», в условиях отсутствия потребности использования резуль-

татов непосредственно Предприятием повлекли неэффективное использо-

вание Предприятием средств в сумме 67378,0 тыс. рублей. 

Предложения 

1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации 

Министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, гене-

ральному директору ФГУП «Почта России». 

2. Направить информационные письма Президенту Российской Федера-

ции, в Федеральную антимонопольную службу, в Федеральное казначейство. 

3. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации. 

4. Направить копию отчета в Федеральную службу безопасности Рос-

сийской Федерации. 

5. Направить информационные письма о результатах контрольного меро-

приятия руководителю фракции «Справедливая Россия» С.М. Миронову 

и руководителю фракции «Коммунистическая партия Российской Федера-

ции» Г.А. Зюганову. 

6. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель Председателя 
Счетной палаты 
Российской Федерации       В.Е. ЧИСТОВА 


