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Сведения о достижении показателей реализации инвестиционного проекта  

«Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов»  

в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края», установленных приложением № 2  

к договору о предоставлении субсидии от 22 декабря 2014 г. № 4/1319 (в редакции от 04.08.2017) 

 
Показатели 2009-2013 г.г. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт* план 

Инвестиции млн. руб. 374,71 271,023 3728,59 4215,35 1000,00 1147,90 920,00 1701,53 360,00 599,70 20,0 61,5 - 
Инвестиции нарастающим итогом, млн. 

руб. 
374,71 271,023 4103,30 4486,37 5103,30 5634,27 6023,30 7335,80 6383,30 7935,50 6403,3 7997,0 - 

Количество рабочих мест, человек 12 4 28 28 204 201 501 170 548 171 612 201 612 
Объем выпускаемой продукции:              
строганный пиломатериал, тыс. куб. м  0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 0 100 0 100 
пиломатериалы обрезной, тыс. куб. м 0 0 0 0 79,50 0 253,00 0 257,4 0 200 0 200 
пеллеты, тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 40,0 0 84,0 0 84 0 84 
щепа, тыс. пл. куб. м. 0 0 0 0 69,00 0 116,0 0 232,0 0 290 0 290 

* данные приведены за I квартал 2018 года  


