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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 апреля 2006 года
№16К (483) «О результатах проверки целевого и эффективного использования средств
федерального бюджета, выделенных на централизованные закупки оборудования и ме-
дикаментов для нужд здравоохранения, в Федеральном агентстве по здравоохранению
и социальному развитию; Федеральном государственном унитарном предприятии
«Российское объединение «Медтехснаб»:

Утвердить отчет о результатах проверки.
Направить представления Счетной палаты руководителям Федерального агентства по

здравоохранению и социальному развитию, Федерального государственного предприятия
«Российское объединение «Медтехснаб».

Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах проверки целевого и эффективного использования

средств федерального бюджета, выделенных на централизованные
закупки оборудования и медикаментов для нужд здравоохранения,

в Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному
развитию; Федеральном государственном унитарном предприятии

«Российское объединение «Медтехснаб»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4.10.3 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2006 год.

Цель контрольного мероприятия
Целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, выделенных

на централизованные закупки медицинского оборудования и медикаментов для нужд
здравоохранения.

Предмет контрольного мероприятия
Средства федерального бюджета, выделенные на централизованные закупки меди-

цинского оборудования и медикаментов для нужд здравоохранения, государственные
контракты, финансовые, банковские и иные документы и определение их соответствия
законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации по вопросу
использования средств федерального бюджета, выделенных на централизованные за-
купки медицинского оборудования и медикаментов для нужд здравоохранения, норма-
тивные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие опера-
ции со средствами федерального бюджета, расчетно-платежные и иные первичные до-
кументы, бухгалтерская и статистическая отчетность.

Объекты контрольного мероприятия
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию (далее -

Росздрав), Федеральное государственное унитарное предприятие «Российское объе-
динение «Медтехснаб» (далее - ФГУП «РО «Медтехснаб», Российское объединение
«Медтехснаб»).

Сроки проведения контрольного мероприятия: 2 февраля - 31 марта 2006 года.
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В ходе контрольного мероприятия установлено

Общие вопросы
Росздрав является федеральным органом исполнительной власти, образованным в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Данный орган
находится в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, которое в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 года №321 осуществляет координацию и контроль дея-
тельности Росздрава.

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2004 года №325, Росздрав осуществляет функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
здравоохранения и социального развития, включая оказание медицинской помощи, а
также по организации предоставления социальных гарантий, установленных законода-
тельством Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2005 года
№32-р Российское объединение «Медтехснаб» включено в перечень подведомствен-
ных Росздраву федеральных государственных унитарных предприятий.

Задачи, функции и структура ФГУП «РО «Медтехснаб» определялись в 2005 году его
уставами: до 12 июля 2005 года - уставом Федерального государственного унитарного
предприятия «Российское объединение «Медтехснаб» Минздрава России (утвержден при-
казом Минздрава России от 30 мая 2000 года №183 и зарегистрирован 16 июня 2000 года);
после 12 июля 2005 года - уставом, утвержденным приказом Росздрава от 16 июня
2005 года №387, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц выдано 12 июля 2005 года. Для осуществления фармацевтической дея-
тельности имеются лицензии, выданные в установленном порядке.

Согласно уставу ФГУП «РО «Медтехснаб» Росздрава является правопреемником
ФГУП «Российское объединение «Медтехснаб» Минздрава России, реорганизованного
в соответствии с распоряжением Мингосимущества России от 28 февраля 2000 года
№259-р и приказом Минздрава России от 21 марта 2000 года №100 путем присоедине-
ния к нему ГУП «Национальное медицинское агентство».

Росздрав осуществляет функции учредителя, а также полномочия собственника
ФГУП «РО «Медтехснаб».

В соответствии с уставом основными видами деятельности ФГУП «РО «Медтех-
снаб» являются организация и проведение тендеров, аукционов, конкурсов по закупке
лекарственных препаратов, изделий, товаров и техники медицинского и социального
назначения для федеральных государственных нужд, проведение по поручениям Росзд-
рава конъюнктурной проработки отечественного и зарубежного рынков лекарственных
и диагностических средств, оборудования, изделий и товаров медицинского назначе-
ния; исполнение поручений Росздрава по закупке и поставке лекарственных препара-
тов, медицинской техники, изделий медицинского назначения для федеральных госу-
дарственных нужд и другие виды деятельности, определенные уставом.

2. Наличие и применение нормативных правовых актов,
регламентирующих централизованные закупки медицинского оборудования

и медикаментов для нужд здравоохранения
В полномочия Росздрава в соответствии с Положением, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года №325, входит про-
ведение в установленном порядке конкурсов и заключение государственных контрак-
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тов на размещение заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для
государственных нужд в установленной сфере деятельности.

Федеральным законом от 10 ноября 1994 года №60-ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» утверждены общие правовые и экономические
принципы, а также порядок формирования, размещения и исполнения на контрактной
(договорной) основе заказов на закупку и поставку товаров, работ и услуг для феде-
ральных государственных нужд.

Статьей 3 указанного Федерального закона установлено, что государственные заказчи-
ки могут на договорной основе передавать соответствующим предприятиям, организациям
и учреждениям выполнение части своих функций на условиях, предусматриваемых Пра-
вительством Российской Федерации при утверждении государственных заказчиков.

В нарушение статьи 3 Федерального закона «О поставках продукции для федераль-
ных государственных нужд» в отсутствие соответствующего решения Правительства
Российской Федерации Росздрав договором от 17 марта 2005 года №10/163 (подписан
заместителем руководителя Росздрава Р.Т. Хасановым и исполняющим обязанности
генерального директора ФГУП «РО «Медтехснаб» П.В. Назаренко) передал часть
своих функций государственного заказчика по подготовке, организации и проведе-
нию конкурсов на закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках
реализации федеральных целевых программ и централизованных мероприятий и
других нужд ФГУП «РО «Медтехснаб».

В целях исполнения договора от 17 марта 2005 года №10/163 приказом ФГУП «РО
«Медтехснаб» от 7 апреля 2005 года №108-к создана конкурсная комиссия (председа-
тель В.Е. Негодов - заместитель генерального директора ФГУП «РО «Медтехснаб») в
количестве 7 человек, из них 3 - работники управления инвестиций, обеспечения меди-
цинскими изделиями и лекарственными средствами Росздрава (О.С. Грибакина, Л.А.
Воропай, Л.В. Смоленская), а также утверждены положение о конкурсной комиссии
ФГУП «РО «Медтехснаб» и регламент подготовки и проведения конкурсов.

В 2005 году ФГУП «РО «Медтехснаб» также осуществляло размещение государст-
венного заказа путем запроса котировок.

В соответствии с приказом Росздрава от 21 сентября 2004 года №25 ФГУП «РО
«Медтехснаб» было поручено осуществлять экономико-правовое сопровождение госу-
дарственных контрактов, предоставление поставщикам необходимой для заключения
контрактов документации, осуществлять учет поставок продукции конкретным грузо-
получателям, проверку товарно-транспортных документов, счетов-фактур, извещений
по форме №280, а также сроков сдачи в эксплуатацию медицинского оборудования по
месту нахождения грузополучателей, то есть имеет место дублирование задач и функ-
ций ФГУП «РО «Медтехснаб» задачам и функциям планово-финансового управления,
управления инвестиций, обеспечения медицинскими изделиями и лекарственными
средствами, юридического отдела, функционирующих в структуре Росздрава.

3. Полнота и своевременность поступления средств федерального бюджета,
выделенных в 2005 году на централизованные закупки медицинского
оборудования и медикаментов. Целевое и эффективное использование

средств федерального бюджета
В соответствии с показателями Федерального закона «О федеральном бюджете на

2005 год» по разделу 09 «Здравоохранение и спорт», подразделу 01 «Здравоохранение»,
целевой статье расходов 4850000 «Реализация государственных функций в области здра-
воохранения, спорта и туризма», виду расходов 457 «Централизованные закупки медика-
ментов и медицинского оборудования» Росздраву были выделены объемы финансирова-
ния расходов на централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в
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сумме 4449649,9 тыс. рублей, в том числе на закупки медицинского оборудования -
2321078,9 тыс. рублей и на лекарственное обеспечение - 2128571,0 тыс. рублей.

Росздравом в рамках реализации федеральных целевых программ «Предупреждение
и борьба с заболеваниям социального характера (2002-2006 годы)», «Дети России (2003-
2005 годы)», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федера-
ции», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту (2005-2009 годы)», по разделу 09 «Здравоохранение и спорт», подразделу 01
«Здравоохранение», целевой статье расходов 1000000 «Федеральные целевые программы»,
виду расходов 455 «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма» были профинансированы расходы на закупки медикаментов в сумме
1706470,0 тыс. рублей и медицинского оборудования - 642370,0 тыс. рублей.

Однако средства федерального бюджета, перечислявшиеся Росздраву на централи-
зованные закупки медицинского оборудования и медикаментов, расходовались нерит-
мично, длительное время задерживались на лицевом счете Росздрава в УФК Минфина
России по г. Москве, перечислялись исполнителям работ преимущественно в IV квар-
тале 2005 года, что снижало эффективность их использования.

Так, средства, поступившие из федерального бюджета на централизованные за-
купки медицинского оборудования на 1 июля 2005 года, были разассигнованы толь-
ко в объеме 5,5% поступившего финансирования I квартала, при этом в IV квартале
2005 года было разассигновано 52,3% годового объема финансирования, из них в
декабре 2005 года - 20% годового объема финансирования.

В связи с отсутствием механизма реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 сентября 2005 года №561 «О федеральной целевой программе
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту (2005-2009 годы)» в части предоставления субвенций субъектам Россий-
ской Федерации для оснащения 44 государственных наркологических диспансеров не-
обходимым лабораторным оборудованием для обнаружения наркотиков в организме
человека средства федерального бюджета в сумме 20000,0 тыс. рублей Росздравом не
распределялись и были возвращены в бюджет.

Заключение и оплата государственных контрактов Росздравом произведены в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

В 2005 году Росздравом средства федерального бюджета расходовались в соответ-
ствии с условиями их получения. В ходе проведения проверок факты нецелевого рас-
ходования средств федерального бюджета не установлены. По оценке Счетной палаты
Российской Федерации, Росздравом допущено неэффективное расходование средств
федерального бюджета в 2005 году в сумме 122501,7 тыс. рублей.

4. Обеспечение учреждений здравоохранения медикаментами, оснащение этих
учреждений необходимым медицинским оборудованием. Формирование
ежегодных бюджетных заявок на закупки медикаментов и медицинского

оборудования по номенклатуре, объемам поставок в натуральном и стоимостном
выражении. Перечни медицинской продукции, утвержденные

к централизованным закупкам для нужд здравоохранения
Планы закупок медицинской продукции для нужд здравоохранения Российской

Федерации сформированы исходя из объемов выделенного финансирования и не в пол-
ной мере удовлетворяют потребности субъектов Российской Федерации и федеральных
учреждений здравоохранения, что в значительной степени сдерживает формирование
эффективной системы обеспечения учреждений здравоохранения медицинской про-
дукцией, закупаемой для нужд здравоохранения Российской Федерации, что, в свою
очередь, снижает эффективность предоставляемой медицинской помощи.
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Уровень удовлетворения потребности заявленным требованиям учреждений здра-
воохранения федерального подчинения составляет: по тромболитическим препаратам -
42,2%, препаратам, применяемым для лечения рассеянного склероза, - 5,2%, онкологи-
ческим препаратам - 5,8 процента.

Проведенный анализ показал, что, несмотря на ежегодный рост объемов централи-
зованных поставок дорогостоящих изделий медицинского назначения (стенты, кардио-
вертеры-дефибрилляторы, электрокардиостимуляторы), используемых для проведения
дорогостоящих (высокотехнологичных) видов хирургического лечения, потребность в
них удовлетворяется не более чем на 25 процентов.

Потребность учреждений здравоохранения в новой медицинской технике удовле-
творяется только на 30-40% от заявленной.

Росздравом выполнены утвержденные объемы централизованных закупок лекарст-
венных средств на 2005 год по номенклатуре, объемам поставок на сумму 2128571,0 тыс.
рублей. Так, для учреждений здравоохранения федерального подчинения были закупле-
ны лекарственные препараты, применяемые в онкологии, на сумму 122828,93 тыс. руб-
лей, факторы свертывания крови - 18995,38 тыс. рублей, РИА-наборы и радиофармпре-
параты - 27127,19 тыс. рублей, вакцины по национальному календарю профилактических
прививок - 1757371,56 тыс. рублей, препараты, применяемые в трансплантологии, -
43970,15 тыс. рублей, тест-системы СПИД - 78622,5 тыс. рублей, диализаторы, оксигена-
торы, электрокардиостимуляторы - 57668,59 тыс. рублей, тромболитические препараты -
3990,0 тыс. рублей, препараты для лечения рассеянного склероза - 17996,71 тыс. рублей.

Планы централизованных закупок лекарственных средств на 2005 год по подпро-
грамме «Сахарный диабет» федеральной целевой программы «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)», федеральной целе-
вой программе «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Фе-
дерации», подпрограмме «Здоровый ребенок» федеральной целевой программы «Дети
России (2003-2005 годы)» утверждены по наименованиям лекарственных средств в
стоимостном выражении, при этом отсутствуют данные о форме выпуска, дозировке и
упаковке планируемых к закупке лекарственных средств.

По подпрограмме «Сахарный диабет» федеральной целевой программы «Предупреж-
дение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)» были уменьше-
ны объемы закупок инсулина растворимого (человеческий генноинженерный) на сумму
4,55 млн. рублей, инсулина-изофана (человеческий генноинженерный) - 4,55 млн. рублей,
наборов реагентов для определения гликозилированного гемоглобина - 1,0 млн. рублей,
при этом Росздравом были закуплены инсулиновые инъекционные иглы и пен-
инъекторы многократного использования на сумму 9,1 млн. рублей, не включенные в
утвержденный план закупок 2005 года.

При этом инсулин растворимый (человеческий генноинженерный), инсулин-изофан
(человеческий генноинженерный) входят в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств и используются при лечении сахарного диабета, кото-
рый включен в перечень социально значимых заболеваний.

В течение 2005 года Росздравом были внесены изменения в ранее утвержденный
план закупок лекарственных средств по подпрограмме «Неотложные меры борьбы с
туберкулезом в России» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)» и были сокращены объемы
закупок противотуберкулезных препаратов 1 ряда со 125,0 млн. рублей до 55,0 млн.
рублей, соответственно, увеличены закупки противотуберкулезного препарата 2 ряда
рифабутина в капсулах на сумму 70,0 млн. рублей.
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За счет средств займа Международного банка реконструкции и развития на реали-
зацию проекта «Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа» на за-
купки препаратов 1 ряда были выделены 113,0 млн. рублей, из них на закупки изониа-
зида в таблетках - 5,0 млн. рублей, рифампицина в капсулах - 40,0 млн. рублей, пира-
зинамида в таблетках -  45,0 млн.  рублей,  этамбутола в таблетках -  18,0 млн.  рублей,
комбинированного препарата изониазида+рифампицина+пиразинамида, этамбутола в
таблетках - 5,0 млн. рублей.

В нарушение приказа Министра здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации М. Ю. Зурабова от 27 января 2005 года №97 «О мерах по устранению
нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Федерации в ходе проверки це-
левого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на
подпрограмму «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России» федеральной це-
левой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
(2002-2006 годы)» в Министерстве здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации» Росздравом не осуществлен анализ эффективности применения оте-
чественных лекарственных средств и их импортных аналогов, не проведен мониторинг
цен на лекарственные средства и медицинскую технику на мировом и отечественном
рынках, при этом показатели и критерии для проведения мониторинга не утверждены.

В целях эффективного использования бюджетных средств Росздраву также было
указано не допускать заключения государственных контрактов на поставку лекарст-
венных средств и медицинской техники с посредниками (дистрибьюторами) производи-
телей продукции, однако в нарушение приказа Минздравсоцразвития России в 2005 году
более 90% государственных контрактов на централизованные поставки медицинской
продукции для нужд здравоохранения (без учета закупок вакцин) Росздравом были за-
ключены с дистрибьюторами производителей этой продукции.

5. Соблюдение требований действующего законодательства при проведении
закупок на поставку медицинской продукции для федеральных государственных

нужд, осуществляемых за счет средств федерального бюджета,
в том числе путем проведения конкурсных торгов

Объемы закупок (по способам закупки) лекарственных средств и медицинского
оборудования по централизованным мероприятиям и в рамках реализации федераль-
ных целевых программ представлены в таблице (данные Росздрава):

(тыс. руб.)
Всего Открытые

конкурсы
Без проведения

конкурсов
Закупка способом
запроса котировок

Закупка
у единственного

источника
Сумма % Сумма/

количество
конкурсов

% Сумма % Сумма % Сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объемы централизованных закупок медицинской продукции для нужд здравоохранения

6771720,55
из них:

100 3739221,57/64 55 1521371,6 22 5707,12 0,1 1505420,3 22

лекарственные средства
3835040,1 100 1332275,1/22 35 1521371,6 40 2500,9 0,1 978892,5 26

медицинское оборудование
2936680,48 100 2406946,5/42 82 - - 3206,22 0,2 526527,8 18

По централизованным мероприятиям
4449649,9

из них:
100 2241506,9/39 50,4 1521371,6 34,2 1566,9 0,1 685204,5 15,4

лекарственные средства
2128571,0 100 435175,5/12 20 1521371,6 71 - - 172023,9 8

медицинское оборудование
2321078,9 100 1806331,4/27 78 - - 1566,9 0,1 513180,6 22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По федеральным целевым программам

2322070,65
из них:

100 1497714,67/27 64 - - 4140,22 0,2 820215,8 35,0

лекарственные средства
1706469,07 100 897099,57/10 53 - - 2500,9 0,2 806868,6 47

медицинское оборудование
615601,58 100 600615,1/17 98 - - 1639,32 0,3 13347,2 2

Положением об организации закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года
№305, определено, что в целях обеспечения эффективности расходования бюджетных
средств конкурсные торги являются основным способом закупок продукции для госу-
дарственных нужд.

В структуре закупок Росздрава доля закупок на открытом конкурсе составила 55%,
без проведения конкурсов (закупка вакцин) - 22%, по согласованию у единственного
источника - 22 процента.

Закупка вакцин, включенных в Национальный календарь профилактических приви-
вок 2005 года, производилась в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 сентября 1997 года №1222 «О продукции, закупаемой для госу-
дарственных нужд, без проведения торгов (конкурсов)».

В нарушение пункта 2.5 Регламента подготовки и проведения конкурсов ФГУП
«РО «Медтехснаб» вся конкурсная документация для проведения открытых конкурсов
на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования не согласована с
государственным заказчиком (Росздрав).

Согласно статье 16 Федерального закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд»  срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе не может
быть менее чем 45 дней со дня опубликования извещения о проведении открытого кон-
курса в бюллетене «Конкурсные торги».

Имели место случаи переноса ФГУП «РО «Медтехснаб» конкурсных торгов, на-
пример, на поставки генноинженерных человеческих инсулинов из-за включения в со-
став лотов новых лекарственных средств, изменения объемов их закупок, что приводи-
ло к значительному сокращению сроков окончания приема заявок на участие в конкур-
се (до 16 дней) и, по мнению Счетной палаты Российской Федерации, не обеспечивало
поставщикам - участникам торгов достаточного времени для подготовки и подачи сво-
их конкурсных заявок с учетом поправок, внесенных организатором конкурса, препят-
ствовало созданию условий для добросовестной и открытой конкуренции между участ-
никами торгов, что, в свою очередь, являлось необоснованным ограничением их досту-
па к участию в конкурсных торгах.

В нарушение Регламента подготовки и проведения конкурсов ФГУП «РО «Медтех-
снаб», в соответствии с которым председатель конкурсной комиссии на основании ут-
вержденной конкурсной документации организует подготовку извещения о проведении
конкурса и направление его для публикации в бюллетене «Конкурсные торги», кон-
курсная документация на закупки противотуберкулезных препаратов (этамбутола, пи-
разинамида, рифампицина, рифабутина, аминосалициловой кислоты, рифабутина), ле-
карственных препаратов, применяемых в трансплантологии, инсулинов генноинженер-
ных человеческих, большинства видов медицинского оборудования утверждена позд-
нее, чем опубликованы извещения о проведении конкурса.

Без учета письма Минэкономразвития России от 3 апреля 2001 года №АШ-738/05
«О проведении конкурсов на размещение заказов на поставки лекарственных средств
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для государственных нужд» при проведении конкурса на право заключения государст-
венного контракта на поставку генноинженерных человеческих инсулинов по подпро-
грамме «Сахарный диабет» федеральной целевой программы «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)» ФГУП «РО «Мед-
техснаб» допущено объединение в один лот нескольких наименований лекарственных
средств (инсулины генноинженерные человеческие, инсулиновые шприц-ручки и инъ-
екционные иглы), что приводит к ограничению количества участников конкурсов и, по
мнению Счетной палаты Российской Федерации, создает определенные условия для
нарушения требований антимонопольного законодательства, которым запрещается со-
вершать действия, создающие дискриминирующие или, напротив, благоприятствую-
щие условия деятельности отдельных хозяйствующих субъектов на товарных рынках.

Кроме того, ФГУП «РО «Медтехснаб» в перечень продукции, закупаемой по кон-
курсу на поставку генноинженерных человеческих инсулинов, в лоты №1 и №2 были
включены идентичные лекарственные средства, которые различались только по сум-
ме их закупки.

Так, в состав лотов №1 и №2 были включены инсулин растворимый генноинженер-
ный человеческий, короткого действия в картриджах для автоматических инъекторов,
100 ЕД/мл 3 мл, №5; инсулин-изофан генноинженерный человеческий среднего дейст-
вия в картриджах для автоматических инъекторов,  100  ЕД/мл 3  мл,  №5;  инсулиновые
шприц-ручки, инсулиновые инъекционные иглы. Сумма закупки по лоту №1 - 90,0 млн.
рублей, по лоту №2 - 92,4 млн. рублей.

Статьей 21 Федерального закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах на раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд» установлено, что победителем открытого конкурса признается участ-
ник открытого конкурса, у которого в заявке на участие в открытом конкурсе предло-
жены лучшие условия поставок товаров (работ, услуг) для государственных нужд.

При этом письмом Минэкономразвития России от 22 сентября 2004 года
№16264-АШ/ДО7 «О применении балльной системы при оценке конкурсных заявок по-
ставщиков при осуществлении размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд» разъяснено, что для оценки заявок по-
ставщиков в качестве основного критерия достаточно использовать только цены заку-
паемых товаров как наиболее объективный критерий при выборе победителя конкурса.

Согласно требованиям конкурной документации на поставку генноинженерных че-
ловеческих инсулинов конкурсная комиссия при оценке заявок на участие в конкурсе
(предложение «наилучших условий») также должна исходить из основного критерия
оценки поступивших заявок - цены заявки на участие в конкурсе.

Проверкой установлено, что заявки на участие в конкурсе на право заключения с
государственным заказчиком государственного контракта на поставку генноинженер-
ных человеческих инсулинов по лоту №1 представили ООО «Норберт», г. Москва, ЗАО
«Фирма Центр Внедрения «Протек», г. Москва, и ООО «Биотэк», г. Москва.

Конкурсной комиссией ФГУП «РО «Медтехснаб» по подведению итогов конкурса
(протокол от 15 июля 2005 года №636/2) по лоту №1 победителем было определено
ООО «Норберт», г. Москва, с которым Росздрав заключил государственный контракт
от 1 августа 2005 года №04/796 на поставку для 86 субъектов Российской Федерации
генноинженерных человеческих инсулинов, пен-инъекторов многократного пользова-
ния, инсулиновых инъекционных игл (производство фирмы «Ново Нордиск», Дания) на
общую сумму 90000,3 тыс. рублей.

Однако, как показала проверка, победителем конкурса (ООО «Норберт», г. Москва)
предложены не лучшие условия поставок генноинженерных инсулинов.
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Так, анализ представленных на конкурс заявок показал, что конкурсное предложе-
ние ООО «Норберт»:

- по инсулину генноинженерному человеческому и инсулину-изофану по цене за
1 картридж составило 210,4 рубля, что выше предложения ООО «Биотэк» за аналогич-
ную продукцию на 42,1 рубля;

- за инсулиновые шприц-ручки - 1291,99 рубля за упаковку, что выше предложения
ООО «Биотэк» на 72,5 рубля;

- за инсулиновые инъекционные иглы - 430,49 рубля за упаковку, что больше пред-
ложения ООО «Биотэк» на 82,06 рубля.

Несоблюдение норм Федерального закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд», а также принципов эффективного и экономного расходования
средств федерального бюджета при выявлении победителя конкурсных торгов на раз-
мещение государственного заказа на поставку генноинженерных человеческих инсули-
нов по лоту №1 привело к удорожанию закупки и неэффективному расходованию
средств федерального бюджета в сумме 17,1 млн. рублей, или 19% объема закупки.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 15 июля 2005 года
№636/1  по лоту №2  конкурса на право заключения государственного контракта на
поставку генноинженерных человеческих инсулинов представили заявки на участие
в конкурсе фирмы «ИТАКО Интернасьональ», г.  Триполи,  Ливан,  ООО «Норберт»,
г. Москва, и ООО «Биотэк», г. Москва.

Федеральным законом от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах на размещение за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд», регламентом подготовки и проведения конкурсов ФГУП «РО «Медтехснаб» ус-
тановлено, что заявка на участие в открытом конкурсе должна соответствовать всем
требованиям, предусмотренным в конкурсной документации организатора конкурса,
который обязан отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе
его проведения в случае представления участником недостоверных сведений о его со-
ответствии установленным требованиям, и, если заявка участника конкурсных торгов
по существу не отвечает условиям конкурса в части ее оформления, то такая заявка да-
лее не рассматривается.

В нарушение требований утвержденной председателем конкурсной комиссии
ФГУП «РО «Медтехснаб» В.Е. Негодовым конкурсной документации конкурса на пра-
во заключения государственного контракта на поставку генноинженерных человече-
ских инсулинов документы, подтверждающие юридический статус, основное место
деятельности, место регистрации в качестве юридического лица, финансовое состояние
фирмы «ИТАКО Интернасьональ», в Росздраве отсутствуют.

Фирма «Эли Лили Восток С.А.», Франция, свидетельством о полномочиях предла-
гать и поставлять продукцию от 29 июня 2005 года удостоверила, что ООО «Норберт»
имеет все необходимые полномочия на поставку генноинженерного инсулина произ-
водства фирмы «Эли Лили Восток С.А.».

Однако в свидетельстве от 29 июня 2005 года фирмы «Эли Лили Восток С.А» от-
сутствует указание на правовые основания возникновения необходимых полномочий
ООО «Норберт» для участия в конкурсе на право заключения государственного кон-
тракта на поставку генноинженерных человеческих инсулинов по подпрограмме
«Сахарный диабет».

Соответствующие полномочия компании ООО «Норберт» были определены кон-
трактом, заключенным 29 августа 2005 года №001/1/05.
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Заявка (оферта) фирмы «ИТАКО Интернасьональ» на участие в вышеуказанном
конкурсе по лоту №2 в нарушение требований конкурсной документации составлена на
общую сумму предложения 92,4 млн. рублей и не содержит наименований лекарствен-
ных препаратов, а также их цены за единицу продукции.

Указанное нарушение требований конкурсной документации было отмечено кон-
курсной комиссией ФГУП «РО «Медтехснаб» при вскрытии поступивших на конкурс
конвертов (протокол заседания от 1 июля 2005 года №636/1). Однако в ходе отборочно-
го этапа конкурса организатором конкурса в нарушение пункта 4 статьи 20 Федераль-
ного закона «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд» заявка фирмы «ИТАКО Интернасьо-
наль», как не отвечающая требованиям, предусмотренным конкурсной документацией,
не была отклонена. Более того, конкурсной комиссией ФГУП «РО «Медтехснаб» (про-
токол заседания по подведению итогов конкурса от 15 июля 2005 года №636/2) заявка
фирмы «ИТАКО Интернасьональ» признана соответствующей условиям конкурса, и
решением конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 15 июля 2005 года по
лоту №2 фирма «ИТАКО Интернасьональ» была признана победителем конкурса.

По условиям государственного контракта от 1 августа 2005 года №04/794 постав-
щиком является фирма «ИТАКО Интернасьональ», первым грузополучателем-
поставщиком - ООО «Норберт».

Победителем конкурса, фирмой «ИТАКО Интернасьональ», были предложены не
лучшие условия поставок генноинженерных инсулинов.

Так, цена генноинженерного инсулина (за 1 картридж) фирмы «ИТАКО Интернась-
ональ» составила 246,9 рубля, что выше цены ООО «Норберт» за аналогичную продук-
цию на 36,5 рубля, ООО «Биотэк» - на 78,6 рубля.

Цена фирмы «ИТАКО Интернасьональ» за упаковку инсулиновых шприц-ручек со-
ставила 1276 рублей, что выше цены ООО «Биотэк» на 56,5 рубля.

На основании протокола о результатах конкурса от 15 июля 2005 года Росздравом
(заместитель руководителя Росздрава Р. Т. Хасанов) заключен государственный контракт
от 1 августа 2005 года №04/794 с поставщиком (генеральный директор фирмы «ИТАКО
Интернасьональ» Итави Аммар) и первым грузополучателем-поставщиком (генеральный
директор ООО «Норберт» Б. И. Резников) на поставку в 86 субъектов Российской Феде-
рации генноинженерных человеческих инсулинов, пен-инъекторов многократного ис-
пользования и инсулиновых инъекционных игл, производство фирмы «Эли Лили Восток
С.А.», Франция, на общую сумму 92,4 млн. рублей.

Несоблюдение норм Федерального закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд», а также принципов эффективного и экономного расходования
средств федерального бюджета при выявлении победителя конкурсных торгов на раз-
мещение государственного заказа на поставку генноинженерных человеческих инсули-
нов по лоту №2 привело к удорожанию закупки и неэффективному расходованию
средств федерального бюджета на сумму 28,0 млн. рублей, или 30,3% объема закупки.

В период действия государственных контрактов №04/794, №04/796 от 1 августа
2005 года в Росздрав поступили письма от минздрава Ставропольского края и департа-
мента здравоохранения Вологодской области с отказами от централизованных поставок
генноинженерных человеческих инсулинов.

Так, минздрав Ставропольского края письмом от 12 сентября 2005 года №01-13/5837
проинформировал Росздрав, что в крае имеется достаточный запас инсулинов, закуп-
ленных в начале 2005  года,  позволяющий лечить больных до конца 2006  года,  а по
некоторой номенклатуре - и в 2007 году, и не имеется возможности израсходовать ин-
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сулины, предусмотренные к поставке в Ставропольский край по государственным
контрактам от 1  августа 2005 года №794 (производитель -  фирма «Эли Лили Восток
С.А.», Франция), от 1 августа 2005 года №796 (производитель - компания «Ново Нор-
диск», Дания).

Департамент здравоохранения Вологодской области письмом от 29 сентября 2005 года
№19-14/21-767 также сообщил Росздраву о своем отказе от поставки генноинженерного
инсулина в связи с тем, что инсулины производства фирмы «Эли Лили Восток С.А» для
лечения больных сахарным диабетом в Вологодской области не применялись.

Росздравом были внесены изменения в планы распределения грузополучателей по
государственным контрактам №04/794 и №04/796 и увеличены объемы поставок ген-
ноинженерных инсулинов ряду субъектов Российской Федерации (Ингушская и Че-
ченская Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Башкортостан, Тверская,
Новгородская, Магаданская области и другие). Однако в Росздраве отсутствуют
письма указанных субъектов Российской Федерации с обоснованием увеличения объ-
емов поставок инсулинов, что свидетельствует о проведении закупки генноинженер-
ных инсулинов Росздравом без выяснения расчетной потребности в них субъектов
Российской Федерации.

В одностороннем порядке поставщиком ООО «Норберт» были изменены условия
государственного контракта от 1 августа 2005 года №04/794, и вместо инсулиновых
инъекционных игл производства фирмы «Эли Лили Восток С.А.» в субъекты Россий-
ской Федерации были отгружены инсулиновые инъекционные иглы производства фир-
мы «Becton Dickinson and Company», США.

По данным проверки, в 2005 году Росздравом в рамках реализации подпрограммы
«Сахарный диабет» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характера (2002-2006 годы)» у ООО «Норберт (в том числе
совместно с фирмой «ИТАКО Интернасьональ») было размещено заказов для государст-
венных нужд на общую сумму 422,1 млн. рублей, или 62,3% от объема закупок 2005 года
по указанной подпрограмме, при этом ООО «Норберт» имеет уставный капитал 4370 руб-
лей, задолженность по уплате налогов и сборов - в сумме 2586 тыс. рублей.

По данным Минздравсоцразвития России, в Российской Федерации зарегистрировано
около 2,3 млн. больных сахарным диабетом, а генноинженерные человеческие инсулины
применяются при лечении 95% больных.

По оценке Счетной палаты объем недозакупленных генноинженерных инсулинов
по государственному контракту от 1 августа 2005 года №04/796 мог бы обеспечить го-
довую потребность в инсулинах Ленинградской области, а по государственному кон-
тракту от 1 августа 2005 года №04/794 - годовую потребность в инсулинах г. Москвы.

В Счетную палату Российской Федерации представлен протокол заседания от 14 июля
2005 года по вопросу закупки в рамках подпрограммы «Сахарный диабет» генноинже-
нерных инсулинов производства фирмы «Тонкуа Донгбао Фармасьютикалс Ко Лтд»,
Китай, представленных на конкурс ООО «Биотэк», поставки инсулинов в Российскую
Федерацию ранее не осуществлялись.

На указанном заседании присутствовали Р.Т. Хасанов - заместитель руководителя
Росздрава, И.И. Дедов - директор ГУ «Эндокринологический научный центр РАМН»,
В.А. Петеркова - директор НИИ детской эндокринологии ГУ «Эндокринологический
научный центр РАМН», В.Е. Негодов - председатель конкурсной комиссии и другие. В
протоколе заседания было зафиксировано, что комиссия приняла решение об обраще-
нии в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития с запросом о регистрации, разрешении медицинского применения и объемов
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поставки указанных лекарственных средств (письмо Росздрава от 12 июля 2005 года
№10-03/04-4664П).

Руководитель Росздравнадзора Р.У. Хабриев в письме от 13 июля 2005 года
№01-6741/05 в адрес заместителя руководителя Росздрава Р.Т. Хасанова сообщил, что
«в настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы, внесены в государст-
венный реестр лекарственных средств и разрешены к медицинскому применению
следующие генноинженерные инсулины производства фирмы «Тонкуа Донгбао Фар-
масьютикалс Ко Лтд», Китай:

- «Гансулин Р» - инсулин растворимый (человеческий генноинженерный), раствор
для инъекций 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл, раствор для инъекций 100 МЕ/мл (флако-
ны) 10 мл (Регистрационное удостоверение от 8 апреля 2005 года ЛС-000155);

- «Гансулин 30Р» - инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный), суспен-
зия для подкожного введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл, суспензия для подкожного
введения 100 МЕ/мл (флаконы) 10 мл (Регистрационное удостоверение от 8 апреля
2005 года №ЛС-000154);

- «Гансулин Н» - инсулин изофан (человеческий генноинженерный) суспензия для
подкожного введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл, суспензия для подкожного введе-
ния 100 МЕ/мл (флаконы) 10 мл (Регистрационное удостоверение от 8 апреля 2005 года
№ЛС-000156)».

В выступлениях И. И. Дедова и В. А. Петерковой было отмечено, что ранее инсу-
лины производства фирмы «Тонкуа Донгбао Фармасьютикалс Ко Лтд»,  Китай,  в Рос-
сийскую Федерацию не поставлялись и не применялись в клинической практике. Ис-
ходя из этого, перевод групп повышенного риска больных сахарным диабетом (дети,
подростки, беременные женщины) на вышеуказанные инсулины неэтичен, и их за-
купка нецелесообразна.

Тем не менее, Росздравнадзором инсулины производства фирмы «Тонкуа Донгбао
Фармасьютикалс Ко Лтд», Китай, были зарегистрированы и, соответственно, разреше-
ны к применению на территории Российской Федерации, отсутствие ранее их поставок
в Российскую Федерацию не является основанием для отказа от закупок для государст-
венных нужд.

Согласно Федеральному закону «О лекарственных средствах» государственная ре-
гистрация лекарственных средств в Российской Федерации производится исходя из ре-
зультатов их доклинических и клинических исследований, результатов их фармаколо-
гических и токсикологических исследований, результатов проведения экспертизы каче-
ства образцов лекарственных средств, а также с учетом сертификата качества лекарст-
венных средств.

В нарушение статьи 21 Федерального закона от 6 мая 1999 года «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд», требований конкурсной документации ФГУП «РО «Медтехснаб»
Росздравом был заключен государственный контракт от 31 августа 2005 года №04/989
на поставку противотуберкулезного препарата рифабутина капсулы, 0,15 №30 с ЗАО
«Макиз-Фарма», предложившим на конкурс не лучшие условия поставок.

Так, согласно утвержденной ФГУП «РО «Медтехснаб» конкурсной документации
государственный заказ на поставку противотуберкулезного лекарственного препарата
рифабутина был разбит на лот №5 на общую сумму закупки 280,0  млн.  рублей и лот
№6 на сумму 70,0 млн. рублей.

При этом цена победителя конкурса ЗАО «Макиз-Фарма» по лоту №6 за упаковку
рифабутина на 44 рубля выше цены победителя по лоту №5. Таким образом, искусст-
венное разделение объема закупки рифабутина на 2  лота привело к тому,  что у ЗАО
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«Макиз-Фарма» было закуплено на 371 упаковку рифабутина меньше, что привело к
удорожанию закупки на сумму 1,1 млн. рублей.

В нарушение условий конкурсной документации ФГУП «РО «Медтехснаб» (кон-
курс №8к-865) на размещение заказа на закупку 38 единиц малодозных цифровых пе-
редвижных флюорографов на сумму 90,0 млн. рублей для поставки в 38 субъектов Рос-
сийской Федерации Росздравом был заключен государственный контракт от 20 июля
2005 года №04/732 с ЗАО «Рентгенпром» на поставку 25 единиц флюорографов для уч-
реждений здравоохранения 25 субъектов Российской Федерации.

При этом цена победителя конкурса ЗАО «Рентгенпром» за единицу оборудования
составила 3,6 млн. рублей, в то время как участником конкурса ООО «Медснаб» была
предложена цена 2,6 млн. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года
№305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюд-
жетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» все
закупки товаров,  работ и услуг на сумму свыше 2500  установленных законом мини-
мальных размеров оплаты труда должны производиться на конкурсной основе.

Без проведения процедуры конкурсного отбора по решениям котировочной комис-
сии ФГУП «РО «Медтехснаб» государственный заказ на закупку 9 многоканальных
портативных цифровых флюорографов на общую сумму закупки 747,0 тыс. рублей был
фактически распределен по 3 государственным контрактам: от 7 сентября 2005 года
№04/1046 (поставщик ООО «Медкор-Медицинские системы»), от 12 сентября 2005 го-
да №04/1060 (ООО «Медкор-2000»), от 12 октября 2005 года №04/1188 (ООО «Приор-
Фарм») при стоимости 249,0 тыс. рублей каждый.

Аналогично ФГУП «РО «Медтехснаб» разместил государственный заказ на постав-
ку 10 рабочих мест АРМ врача-цитолога по подпрограмме «О мерах по развитию онко-
логической помощи населению Российской Федерации» федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера».

При этом ФГУП «РО «Медтехснаб» без учета письма Минэкономики России от
8 апреля 1999 года №АС-353/2-301 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем запроса котировок и
из единственного источника» при проведении размещения заказа методом запроса ко-
тировок на закупки медицинской продукции не утверждал перечень претендентов, ко-
торым целесообразно направить запрос котировок цен.

Планом закупок лекарственных средств на 2005 год по федеральной целевой програм-
ме «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» преду-
смотрена закупка лекарственных средств эналаприла и амлодипина на сумму 780,0 тыс.
рублей каждый, индапамида и бисопролола - 520,0 тыс. рублей каждый.

Однако Росздравом и ФГУП «РО «Медтехснаб» распределено размещение государ-
ственного заказа на закупки лекарственных препаратов эналаприла, амплодипина, ин-
дапамида и бисопролола простыми способами закупок (путем запроса котировок и по
согласованию с Минэкономразвития России), без проведения конкурсных торгов у раз-
ных дистрибьюторов лекарственной продукции, при сумме одной закупки от 156,0 тыс.
рублей до 249,6 тыс. рублей. При проведении Росздравом централизованных закупок
лекарственных препаратов имело место размещение государственных заказов у дист-
рибьюторов лекарственной продукции путем согласования с Минэкономразвития Рос-
сии больших объемов закупок лекарственных препаратов (более 5,0 млн. рублей), в то
время как закупки на небольшие объемы (до 180,0 тыс. рублей) производились путем
проведения торгов (конкурсов).
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Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд (пункт 30),  утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8  ап-
реля 1997 года №305, определено, что заказчик вправе размещать заказы на закупки
продукции для государственных нужд у единственного источника по согласованию с
Минэкономики России,  в том числе в случае,  если продукция может быть получена
только от одного поставщика либо единственный поставщик обладает исключитель-
ными правами в отношении данной продукции, и отсутствует ее равноценная замена.
При этом монополизация производства еще не означает, что монополизирована тор-
говля данным товаром, так как на рынке имеется большое количество структур, про-
дающих эту продукцию.

Росздрав по согласованию с Минэкономразвития России разместил государствен-
ный заказ на закупки лекарственных препаратов НовоМикс ФлексПен (инсулин аспарт
двухфазный), НовоРапид ФлексПен (Инсулин аспарт), ГлюкаГен 1 мг ГипоКит (Глю-
кагон), НовоНорм (Репаглинид) на общую сумму 173,1 млн. рублей у ООО «Норберт»
как эксклюзивного представителя фирмы «Ново Нордиск», Дания, в то же время в ходе
проверки установлено, что представителями фирмы-производителя «Ново Нордиск»,
Дания, на территории Российской Федерации являются также и ООО «Ново Нордиск»,
г. Москва, ЗАО «Фирма Центр Внедрения «Протек», г. Москва, и другие дистрибьюто-
ры лекарственных средств.

Аналогично был размещен государственный заказ на поставку противотуберку-
лезного препарата аминосалициловой кислоты (ПАС-Фатол Н) на стоимость закупки
3,0 млн. рублей у ООО «Медиа Сервис АБВ» как эксклюзивного представителя ком-
пании «Fatol Arzneimittel GmbH».

В 2005 году Росздрав согласовал у Минэкономразвития России 100% размещение
государственного заказа на весь объем закупки лекарственных препаратов по подпро-
грамме «Анти-ВИЧ-СПИД» на общую сумму 79,8 млн. рублей, на закупку онкологиче-
ских препаратов в рамках реализации централизованных мероприятий - на общую сум-
му 145,2 млн. рублей; на 98% объема закупки - по подпрограмме «Здоровый ребенок»
на сумму 84,5 млн. рублей и другие. Так, эксклюзивными представителями фирм-
производителей лекарственных средств являлись фирмы-дистрибьютеры ОАО «Рош
Москва» по 10 лекарственным препаратам на общую стоимость закупок 75,2 млн. руб-
лей,  ОАО «Эмвико»  -  по 5  лекарственным препаратам на общую стоимость закупок
34,8 млн. рублей.

При этом Минэкономики России (письмо от 8 апреля 1999 года №АС-353/2-301)
рекомендовано после окончания процедуры закупок из единственного источника со-
ставление отчета о процедуре закупки. Отсутствие отчетов государственного заказчика
о проведенных процедурах закупок не позволило в ходе проведения проверки опреде-
лить целесообразность использования данного способа закупки, а также эффективность
произведенных расходов по закупкам вышеуказанным способом.

При заключении Росздравом государственных контрактов на поставки высокотех-
нологичного медицинского оборудования, требующего сопутствующего технического
обслуживания, имело место привлечение поставщиками организаций на техническое
обслуживание дорогостоящего оборудования без соответствующей лицензии, а также
закупка медицинского оборудования с истекшим сроком действия сертификата соот-
ветствия, санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его безопас-
ность для человека.

Так, Росздравом был заключен государственный контракт от 20 июля 2005 года
№04/736 на сумму 35696,8 тыс. рублей на поставку рентгеновского оборудования с
ООО «ВЕТТА-М», которое для работ по установке, техническому обслуживанию и ре-
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монту поставляемого оборудования привлекло ЗАО «Инвестмед», не имеющее лицен-
зии на техническое обслуживание медицинского оборудования для рентгенодиагности-
ки и рентгенотерапии.

Также по государственному контракту от 20 июля 2005 года №04/736 Росздравом
были закуплены 2 маммографические системы «Senographe DMR+», изготовитель -
фирма «GE Medikal Sistems - S.A.», Франция, с истекшим сроком действия санитарно-
эпидемиологического заключения на вышеуказанное оборудование.

Поставки ООО «МЕГА-РАЙД» 2 систем ультразвуковой диагностической медицин-
ской аппаратуры «LOGIQ 9» стоимостью 9998,0 тыс. рублей каждая, закупленных по го-
сударственным контрактам от 20 июня 2005 года №04/729 и от 30 ноября 2005 года
№04/1465, поставки ООО «Эко-Мед СМ» системы ультразвуковой диагностической
«VOLUSON 730» стоимостью 4183,5 тыс. рублей по государственному контракту от 20 ию-
ля 2005 года №04/741 произведены в учреждения здравоохранения федерального подчине-
ния при истекшем сроке действия сертификата соответствия на указанное оборудование.

В нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
требований конкурсной документации государственные контракты на поставку меди-
цинского оборудования (от 20 июля 2005 года №04/741, от 20 июля 2005 года №04/747,
от 25 августа 2005 года №04/967, от 12 октября 2005 года №04/1189, от 15 ноября
2005 года №04/1377, от 28 ноября 2005 года №04/1437) Росздравом заключены с пре-
вышением сроков от 22 до 68 дней.

6. Исполнение условий контрактов, заключенных с поставщиками продукции
для федеральных государственных нужд

При оплате государственных контрактов в полном объеме и в установленные кон-
трактами сроки Росздравом не осуществлялся должный контроль за соблюдением ис-
полнителями работ сроков поставок лекарственных препаратов, а также установки и
монтажа поставленного медицинского оборудования, в результате чего неэффективное
расходование средств федерального бюджета на закупки лекарственных препаратов
составило 60876,6 тыс. рублей, медицинского оборудования - 15525,1 тыс. рублей.
На 1 марта 2006 года не завершены монтажные, пуско-наладочные работы по вводу в
эксплуатацию закупленного Росздравом для учреждений здравоохранения федерально-
го подчинения дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования по
государственному контракту от 13 июля 2005 года №04/664, и не введены в эксплуата-
цию магнитно-резонансный томограф «Magnetom Concerto» стоимостью 50587,8 тыс.
рублей в Санкт-Петербургской государственной медицинской педиатрической акаде-
мии, рентгеновский компьютерный томограф «Somaton Sansation 64» стоимостью
106883,1 тыс. рублей - в ФГУ «НИИ трансплантологии и искусственных органов», маг-
нитно-резонансный томограф «Magnetom Symphony» стоимостью 74101,4 тыс. рублей -
в РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия им. Г.А. Илизарова» (г. Кур-
ган), мультидетекторная гамма-камера «E.Cam» стоимостью 29374,7 тыс. рублей - в
НИИ кардиологии (г. Санкт-Петербург), магнитно-резонансный томограф «Magnetom
Symphony» стоимостью 72784,4 тыс. рублей - в НИИ пульмонологии. Сроки простоя
указанного медицинского оборудования составляют от 1 месяца до 3 месяцев, при этом
Росздравом полностью произведена оплата услуг по монтажу оборудования на сумму
11052,7 тыс. рублей.

Не введены в эксплуатацию поставленные по государственному контракту от 20 ию-
ля 2005 года №04/731 в рамках подпрограммы «О мерах по развитию онкологической
помощи населению Российской Федерации» аппараты рентгеномаммографические ав-
томатизированные «Маммо-Р-«АМИКО» стоимостью 4200,0 тыс. рублей каждый в
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Губкинской центральной районной больнице Белгородской области, в Вичугской цен-
тральной районной больнице Ивановской области, в Орловском областном онкологи-
ческом диспансере, в Республиканском онкологическом диспансере г. Владикавказа,
поликлинике №1  ФГУ «СОМЦ Росздрава»  г.  Новосибирска,  поликлинике №5  г.  Мы-
тищи Московской области, в Тульском областном онкологическом диспансере. Сроки
простоя составляют от 4 до 7 месяцев при стоимости услуг по монтажу - 100,0 тыс.
рублей за единицу.

Также не введены в эксплуатацию закупленные Росздравом у ЗАО «Рэй Медикал»
магнитно-резонансные томографы «Signa EchoSpeed 1.5T EXCITEtm» (General Electric
Medical Systems, США) с системой для дистанционной абляции опухолей фокусиро-
ванным ультразвуком «ExAblate»  с принадлежностями («InSightec  Ltd»,  Израиль)  в
Российском научном центре рентгенорадиологии Росздрава, в Московском научно-
исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена, в Национальном ме-
дико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова Росздрава.

Основной причиной несвоевременного монтажа и проведения пуско-наладочных
работ поставленного медицинского оборудования является неготовность помещений
для проведения этих работ в учреждениях здравоохранения Российской Федерации,
что, в свою очередь, приводит к сокращению сроков гарантий изготовителей на постав-
ленное медицинское оборудование.

Также Росздравом не осуществлялся необходимый контроль за исполнением усло-
вий государственных контрактов и сроками поставок лекарственных средств учрежде-
ниям здравоохранения субъектов Российской Федерации.

По государственному контракту от 1 августа 2005 года №04/796 на сумму
90000277,18 рубля (поставщик - ООО «Норберт») на 1 января 2006 года не подтвер-
ждены извещениями по форме 0504805 получение и поставка генноинженерных че-
ловеческих инсулинов учреждениями здравоохранения Республик Карелия, Бурятия,
Тыва, Саха (Якутия), Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики, Агинского
Бурятского автономного округа, Еврейской автономной области, Волгоградской,
Костромской, Курганской, Самарской, Сахалинской областей на общую сумму
7833,4 тыс. рублей.

По государственному контракту от 1 августа 2005 года №04/794 (поставщик ООО
«Норберт») на сумму 92399967 рублей на поставку генноинженерных инсулинов про-
изводства фирмы «Эли Лили Восток С.А.» по состоянию на 1 февраля 2006 года уч-
реждения здравоохранения 16 субъектов Российской Федерации из 86 не подтвердили
получение лекарственной продукции на сумму 14038,6 тыс. рублей, или 15,2% от
объема закупки.

На 1 января 2006 года не подтверждены извещениями отгруженные учреждениям
здравоохранения по государственному контракту от 24 августа 2005 года №04/941 на
сумму 173102957 рублей инсулин аспарт двухфазный, репаглинид, инсулин аспарт,
глюкагон на общую сумму 31295,8 тыс. рублей, или 18% от объема закупки.

По государственному контракту от 21 сентября 2005 года №04/1110 на сумму
23197860 рублей на 1 февраля 2006 года учреждения здравоохранения 16 субъектов
Российской Федерации не подтвердили получение лекарственного препарата пиоглита-
зона на сумму 7291,6 тыс. рублей.

По государственному контракту от 20 июля 2005 года №04/742 (общая сумма кон-
тракта 10999,2 тыс. рублей), заключенному между Росздравом и ЗАО «Фрезениус СП»,
на поставку наборов для гемодиализа не получены подтверждающие документы на
сумму 417,2 тыс. рублей.
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Кроме того, по условиям заключенных Росздравом государственных контрактов
извещения по форме 0504805 об отправке в адрес грузополучателей материальных цен-
ностей в нарушение пункта 244 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной при-
казом Минфина России от 26 августа 2004 года №70н, выписаны не Росздравом, а по-
ставщиками медицинской продукции.

7. Осуществление хранения, отпуска и доставки медицинской продукции,
закупаемой для нужд здравоохранения, а также организация учета резервов

лекарственных средств, включая сильнодействующие и наркотические средства
ФГУП «РО «Медтехснаб» принимает на баланс все лекарственные препараты, по-

ступающие в резерв Росздрава, и является ответственным за их хранение и отгрузку
конечным грузополучателям - учреждениям здравоохранения.

Росздравом и ФГУП «РО «Медтехснаб» не в полной мере осуществлялся должный
контроль за лекарственными препаратами с ограниченными сроками годности, нахо-
дящимися в резерве Росздрава.

Проверка показала, что на медицинском складе ФГУП «РО «Медтехснаб» находят-
ся лекарственные препараты с остаточными сроками годности от 12 до 36 процентов.

Только в ходе проверки Счетной палаты Российской Федерации Росздравом был
распределен в полном объеме остаток лекарственного препарата веро-эпирубицина с
остаточным сроком годности 37,5 процента.

В 2004-2005 годах Росздравом недостаточно принимались меры по распределению
препарата консупрена, закупленного по государственным контрактам, заключенным в
2002 году Минздравом России и ЗАО «Скопинфарм», на общую сумму 98996,2 тыс.
рублей. На момент проверки имеются значительные остатки лекарственного препарата
консупрена, применяющегося в трансплантологии, с истекшим сроком годности, на
сумму 64992,0 тыс. рублей.

Основной причиной отказа федеральных учреждений здравоохранения и учрежде-
ний здравоохранения субъектов Российской Федерации от получения препарата консу-
прена является резкое сокращение количества проводимых операций по пересадке ор-
ганов. В 2002 году в Российской Федерации ежегодно проводилось более 500 операций
по трансплантации почки. За период 2002-2005 годов количество проведенных только в
10 федеральных учреждениях здравоохранения Росздрава и РАМН снизилось с 195 опе-
раций до 77, в то время как более 7,5 тыс. больных нуждаются в проведении операции.
В США ежегодно проводится 12 тыс. подобных операций.

В указанных условиях больные, ожидающие пересадки почки, должны нахо-
диться на программном гемодиализе, лечение которым получают около 12000 чело-
век,  что в перерасчете на 1  млн.  человек составляет 112  человек,  в то время как в
США - 500-800 человек. Таким образом, состояние диализной помощи в Российской
Федерации существенно отстает от общемировой.

8. Состояние бухгалтерского учета и отчетности по средствам, выделенным
на централизованные закупки медицинского оборудования и медикаментов

для государственных нужд
Бухгалтерский учет в Росздраве централизованных закупок медикаментов и меди-

цинского оборудования ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете» и приказом Минфина России от 26 августа 2004 года №70н «Об утвержде-
нии инструкции по бюджетному учету».

Дебиторская и кредиторская задолженности по централизованной оплате медика-
ментов в бухгалтерском учете за проверяемый период не числятся.
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Кредиторской задолженности по централизованным закупкам медицинского обо-
рудования не имеется.

По состоянию на 1 января 2006 года сумма дебиторской задолженности по опла-
ченному в централизованном порядке, но не введенному в эксплуатацию медицин-
скому оборудованию, составила 33049,2 тыс. рублей, в том числе дебиторская задол-
женность поставщиков по оплаченному по централизованным мероприятиям, но не
введенному в эксплуатацию медицинскому оборудованию за 2005 год, составила
15525,1 тыс. рублей.

Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в ФГУП «РО «Медтех-
снаб» ведется в соответствии с приказом Минфина России от 28 июня 2000 года №60н
«О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской от-
четности организации», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 2 июля
1998 года №34н и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября
2000 года №94н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/98), утвержденным приказом Минфина России от 9 декабря 1998 года
№60н, а также приказом ФГУП «РО «Медтехснаб» от 25 декабря 2004 года «Об учет-
ной политике ФГУП «РО «Медтехснаб» на 2005 год».

ФГУП «РО «Медтехснаб» принимает на ответственное хранение товарно-
материальные ценности, закупленные в централизованном порядке по государствен-
ным контрактам, заключаемым Росздравом с поставщиками в случаях, когда Росздрав
временно планом распределения определяет грузополучателем ФГУП «РО «Медтех-
снаб», а также при создании резерва Росздрава согласно договору поручения от 28 но-
ября 2005 года №5-03/107, заключенному с ФГУ «Всероссийский центр медицины ка-
тастроф «Защита» Росздрава.

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение ФГУП «РО
«Медтехснаб», отражаются на забалансовом счете 002.

По состоянию на 1 января 2005 года на ответственном хранении ФГУП «РО «Мед-
техснаб» находились товарно-материальные ценности, закупленные в централизован-
ном порядке, на сумму 402924,0 тыс. рублей, из них резерв Росздрава по лекарствен-
ным средствам - 176997,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2006 года - на сумму
191428,0 тыс. рублей, из них резерв Росздрава по лекарственным средствам и изделиям
медицинского назначения - 130500,0 тыс. рублей.

Выводы
Заключение и оплата государственных контрактов Росздравом произведены в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Средства федерального бюджета расходовались в соответствии с условиями их по-

лучения. Неэффективное расходование средств составило 122501,7 тыс. рублей.
Вместе с тем Росздравом при организации и проведении централизованных заку-

пок медицинского оборудования и медикаментов допущены серьезные нарушения и
недостатки, что негативно влияет на формирование эффективной системы обеспече-
ния учреждений здравоохранения медицинской продукцией, закупаемой для нужд
здравоохранения.

1. В нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 27 января 2005 года №97
«О мерах по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Феде-
рации в ходе проверки целевого и эффективного использования средств федерального
бюджета, выделенных на подпрограмму «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
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России» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера (2002-2006 годы)» в Министерстве здравоохранения Российской
Федерации», Росздравом не осуществлен анализ эффективности применения отечест-
венных лекарственных средств и их импортных аналогов, не проведен мониторинг цен
на лекарственные средства и медицинскую технику на мировом и отечественном рын-
ках, не утверждены показатели и критерии для проведения мониторинга.

2. В связи с отсутствием механизма реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 сентября 2005 года №561 «О Федеральной целевой програм-
ме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту (2005-2009 годы)» в части предоставления субвенций субъектам Россий-
ской Федерации для оснащения 44 государственных наркологических диспансеров не-
обходимым лабораторным оборудованием для обнаружения наркотиков в организме
человека средства федерального бюджета в сумме 20000,0 тыс. рублей Росздравом не
распределялись и были возвращены в бюджет.

3. Росздравом не соблюдены утвержденные планы централизованных закупок инсули-
новых препаратов для государственных нужд по объемам поставок в стоимостном выра-
жении. Допущено необоснованное уменьшение объемов централизованных закупок ген-
ноинженерных инсулинов против запланированных на 2005 год на сумму 9,1 млн. рублей,
которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
Централизованные закупки генноинженерных инсулинов осуществлялись Росздравом без
выяснения расчетной потребности в них субъектов Российской Федерации.

4. В нарушение статьи 3 Федерального закона «О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд» в отсутствие соответствующего решения Правитель-
ства Российской Федерации Росздрав передал часть своих функций государственного
заказчика по подготовке, организации и проведению конкурсов на закупки товаров,
выполнение работ и оказание услуг в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм и централизованных мероприятий и других нужд ФГУП «РО «Медтехснаб».

5. Централизованные закупки ряда лекарственных препаратов и медицинского
оборудования произведены с нарушением Указа Президента Российской Федерации
от 8 апреля 1997 года №305 «О первоочередных мерах по предотвращению корруп-
ции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для го-
сударственных нужд», Федерального закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд» в части признания победителем конкурса организации, не со-
ответствующей требованиям, установленным действующим законодательством и
конкурсной документацией организатора торгов к участникам конкурсов, нарушения
сроков проведения конкурсов, а также закупок медицинской продукции без процеду-
ры конкурсных торгов.

Победителем конкурса на поставку генноинженерных инсулинов признана фирма
«ИТАКО Интернасьональ», г. Триполи, Ливан, которая на конкурс не представила
документов, подтверждающих ее юридический статус, основное место деятельности,
место в регистрации в качестве юридического лица, а также ее финансовое состояние.

Несоблюдение норм Федерального закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд», а также принципов эффективного и экономного расходования
средств федерального бюджета при выявлении победителя конкурсных торгов на раз-
мещение государственного заказа на поставку генноинженерных человеческих инсули-
нов привело к удорожанию закупки и неэффективному расходованию средств феде-
рального бюджета на общую сумму 45,0 млн. рублей, или 24,7% объема закупки.
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6. При оплате государственных контрактов в полном объеме и в установленные
контрактами сроки Росздравом не осуществлялся должный контроль за соблюдением
исполнителями работ сроков поставок лекарственных препаратов, а также установки и
монтажа поставленного медицинского оборудования.

7. Росздравом и ФГУП «РО «Медтехснаб» не в полной мере осуществляется кон-
троль за лекарственными препаратами с ограниченными сроками годности, находящи-
мися в резерве Росздрава.

Предложения
В целях обеспечения целевого и эффективного использования средств федерально-

го бюджета, а также устранения выявленных настоящей проверкой нарушений и недос-
татков в деятельности Росздрава и ФГУ «РО «Медтехснаб» предлагается:

1. Направить представления:
- Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию с предло-

жениями принять меры по неукоснительному соблюдению действующего законода-
тельства, устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечь к ответствен-
ности должностных лиц, допустивших нарушения;

- Федеральному государственному унитарному предприятию «Российское объеди-
нение «Медтехснаб».

2. Направить информационное письмо Министерству здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

3. Направить отчет в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                         В.П. ГОРЕГЛЯД


