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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 декабря 
2015 года № 55К (1066) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
обоснованности, результативности и целевого использования средств феде-
рального бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности, 
направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией раз-
вития циркового дела в Российской Федерации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2012 года № 434-р), в период 2012-2014 годов 
и истекшем периоде 2015 года»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министер-

ству культуры Российской Федерации, федеральному казенному учреждению «Рос-
сийская государственная цирковая компания». 

Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
Направить письмо Счетной палаты Российской Федерации в Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом. 
Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации.  
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-

трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка обоснованности, результативности  
и целевого использования средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников и федеральной собственности,  

направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Концепцией развития циркового дела в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 2 апреля 2012 года № 434-р) в период 2012-2014 годов  

и истекшем периоде 2015 года» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.11.6, 

3.11.6.1, 3.11.6.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 

2015 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

1. Анализ правомерности, обоснованности, результативности и эффек-

тивности расходования средств федерального бюджета, внебюджетных 

источников и федеральной собственности, направленных на реализацию 
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мероприятий, предусмотренных Концепцией развития циркового дела 

в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 2 апреля 2012 года № 434-р). 

2. При проведении контрольного мероприятия проверяются докумен-

ты и иные материалы, содержащие данные о предмете контрольного ме-

роприятия, в том числе: учредительные документы объекта контрольного 

мероприятия, нормативные правовые акты и иные распорядительные до-

кументы, регламентирующие его деятельность, включая использование 

средств федерального бюджета и федеральной собственности; контракты, 

договоры, соглашения, а также платежные, финансовые, банковские и дру-

гие документы, подтверждающие проведение финансово-хозяйственных 

операций; бюджетная, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство культуры Российской Федерации (камерально), феде-

ральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая 

компания». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24 августа по 2 декаб-

ря 2015 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценить участие объектов контроля в реализации Плана меро-

приятий Концепции развития циркового дела в Российской Федерации. 

Цель 2. Оценить обоснованность, результативность и целевое исполь-

зование средств федерального бюджета, внебюджетных источников, в том 

числе направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных Кон-

цепцией развития циркового дела в Российской Федерации. 

Цель 3. Оценить результативность выполнения мероприятий, направ-

ленных на реализацию Концепции развития циркового дела в Российской 

Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2012-2014 годы и истекший пе-

риод 2015 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  

и использования государственных средств  

и деятельности объекта проверки 

Министерство культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры 

России, Министерство) образовано в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти» и осуществляет 

свою деятельность на основании Положения о Министерстве культуры 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 590. 

Минкультуры России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), 

кинематографии, архивного дела, туристской деятельности, авторского права 

и смежных прав и функции по управлению государственным имуществом 

и оказанию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, 

а также по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, 

по контролю и надзору в указанной сфере деятельности. 

Минкультуры России в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 мая 2012 года № 651 «О Министре культуры Российской 

Федерации» с 21 мая 2012 года по настоящее время возглавляет Медин-

ский Владимир Ростиславович.  

В проверяемый период в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 5 января 2005 года № 5-р «О перечнях фе-

деральных государственных унитарных предприятий, федеральных госу-

дарственных учреждений и федеральных государственных организаций, 

подведомственных Росархиву, Роскультуре, Роспечати» в ведении Мин-

культуры России находились 3 цирковые организации: 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» (далее - Санкт-

Петербургский цирк);  

федеральное государственное унитарное предприятие «Большой Мос-

ковский государственный цирк на проспекте Вернадского» (далее - Цирк 

на Вернадского); 

федеральное казенное предприятие «Российская государственная 

цирковая компания» (далее - Росгосцирк, Предприятие). 

Отдельный отраслевой департамент, курирующий деятельность в сфере 

развития циркового искусства, в составе структурных подразделений 

Минкультуры России не создавался. Функции Министерства в части 

управления цирковой деятельностью и организации деятельности госу-

дарственных цирков, подведомственных Минкультуры России, отнесены 
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к целям и задачам Департамента управления имуществом и инвестици-

онной политики. 

Росгосцирк основан на праве оперативного управления, преобразован 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2006 года № 453 «О Российской государственной цирковой ком-

пании» путем переименования государственного унитарного предприятия 

«Российская государственная цирковая компания». 

Деятельность Росгосцирка регламентируется законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также уставом Росгос-

цирка, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19 июля 2007 года № 454 (далее - устав). 

Согласно уставу организационно-правовая форма Росгосцирка опре-

делена как федеральное казенное предприятие. Целью деятельности 

Предприятия является сохранение и дальнейшее развитие российского 

циркового искусства.  

Предметами деятельности Предприятия являются: создание и показ 

произведений циркового искусства, других видов и жанров искусства; сохра-

нение, развитие и популяризация культурных ценностей в области циркового 

искусства, других видов и жанров искусства, приобщение к ним зрительской 

аудитории в Российской Федерации и за рубежом; решение социальных за-

дач по формированию и удовлетворению потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии; осуществление просве-

тительской деятельности и пропаганда циркового искусства. 

В соответствии с уставом Росгосцирка правомочия собственника иму-

щества Росгосцирка осуществляют в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке Правительство Российской Федерации, 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, Феде-

ральное агентство по культуре и кинематографии. 

Изменения в устав Росгосцирка после упразднения в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» Федерального агентства по культуре и кинематографии (пункт 11) 

и передачи функций Минкультуры России, а также в части переименова-

ния Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

до настоящего времени не внесены.  

Генеральным директором Росгосцирка до 19 сентября 2012 года яв-

лялся А.Д. Калмыков, с 20 ноября 2012 года по 20 марта 2014 года - 
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Ф.Р. Халилова, с 20 марта 2014 года по настоящее время - В.Ч. Гаглоев 

(приказ от 28 февраля 2014 года № 719/к). 

Штатное расписание дирекции Росгосцирка, действовавшее в 2015 го-

ду, утверждено приказом генерального директора Росгосцирка от 1 января 

2015 года № 379/п в количестве 187 единиц с месячным фондом оплаты 

труда 6435,1 тыс. рублей. 

Штатное расписание циркового конвейера Росгосцирка в 2015 году 

утверждено приказом генерального директора Росгосцирка от 3 февраля 

2015 года № 126/п в количестве 2800 единиц с месячным фондом оплаты 

труда 67657,9 тыс. рублей. 

В период с 2012 по 2015 год за счет сокращения вакантных должностей 

и расформирования действующих структурных подразделений произошло 

сокращение штатной численности циркового конвейера на 810 единиц. 

Списочный состав циркового конвейера на 1 января 2012 года составлял 

1978 человек, на 1 января 2013 года - 1998 человек, на 1 января 2014 года - 

2003 человека, на 1 января 2015 года - 1858 человек, на 1 июля 2015 года - 

1657 человек. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценить участие объектов контроля в реализации  

Плана мероприятий Концепции развития циркового дела  

в Российской Федерации 

1.1. Провести анализ нормативных правовых, распорядительных  

и иных актов Правительства Российской Федерации, Министерства культуры  

Российской Федерации, изданных в целях реализации мероприятий 

Концепции развития циркового дела в Российской Федерации,  

в том числе с учетом положений государственной программы  

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 

Минкультуры России 

Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2012 года № 434-р (далее - Концепция). Пунктом 2 

указанного распоряжения Минкультуры России поручено обеспечить реа-

лизацию Концепции. 

Целями Концепции являются развитие циркового дела и создание 

условий для его эффективного функционирования в соответствии с совре-

менными требованиями и условиями. 
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Согласно Концепции финансовое обеспечение цирковой деятельности 

предусматривается осуществлять как за счет бюджетных средств, так 

и внебюджетных источников. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2011 года № 1250 утверждены Правила предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета государственным цирковым организациям. 

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение расходов, свя-

занных с основной деятельностью государственных цирковых организа-

ций, учредителем которых выступает Российская Федерация в лице Прави-

тельства Российской Федерации или уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, в том числе расходов на приобретение 

оборудования и капитальный ремонт зданий и сооружений, за исключе-

нием объектов жилищного фонда и объектов социального назначения. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого Минкультуры России с государственными цирковыми орга-

низациями. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие куль-

туры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 (далее - 

Госпрограмма), и входящей в ее состав федеральной целевой программой 

«Культура России (2012-2018 годы)», утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186 (далее - 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»), предусмотрены соответствую-

щие мероприятия по развитию циркового дела. 

Ответственным исполнителем Госпрограммы и государственным за-

казчиком ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» является Минкультуры 

России.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 го-

да № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 172-ФЗ) Госпрограмма и Концепция явля-

ются документами стратегического планирования. 

Согласно статье 7 Федерального закона № 172-ФЗ одним из принципов 

стратегического планирования является принцип сбалансированности си-

стемы стратегического планирования, который означает согласованность 

и сбалансированность документов стратегического планирования по при-

оритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым 

и иным ресурсам и срокам реализации. 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FD0A2A53DE571146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BEDAA4i5YEK
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Анализ согласованности и сбалансированности Концепции и Госпро-

граммы показал, что Госпрограмма и Концепция не соответствуют выше-

указанному принципу в части согласованности и сбалансированности стра-

тегического планирования по мероприятиям и показателям. 

Так, ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Искус-

ство» в соответствии с паспортом Госпрограммы являются, в том числе: 

высокий уровень качества и доступности услуг цирков, укрепление мате-

риально-технической базы цирков, новый качественный уровень развития 

бюджетной сети цирков. 

При этом целевым показателем Госпрограммы в части развития цирко-

вого дела определен показатель 2.2 подпрограммы «Искусство» «Средняя 

численность зрителей на мероприятиях цирков в расчете на 1 тыс. человек». 

Плановые значения данного показателя установлены Госпрограммой на 

2012 год - 77,9 человека, на 2013 год - 78,27 человека, на 2014 год - 

78,65 человека, на 2015 год - 79,03 человека. 

Сведения о достижении показателя (фактическое значение) в годовых 

отчетах о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы за 2013 

и 2014 годы, направляемых Минкультуры России в соответствии с пунктом 31 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-

ных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, в Пра-

вительство Российской Федерации, отсутствуют. 

Вместе с тем Концепцией предусмотрено достижение следующих це-

левых показателей развития циркового дела в 2020 году: 

- увеличение общего количества цирковых представлений в 1,5 раза; 

- увеличение общего количества посетивших цирковые представления 

зрителей в 1,6 раза; 

- увеличение до 40 % доли качественно новых цирковых программ 

и спектаклей в общем количестве цирковых программ и спектаклей; 

- повышение до 80 % доли федеральных государственных цирков, 

имеющих современную материально-техническую базу, в общем количе-

стве федеральных государственных цирков; 

- обеспечение к 2020 году полной самоокупаемости цирковых орга-

низаций. 

Таким образом, целевые показатели Госпрограммы в части развития 

циркового дела взаимоувязаны только с одним целевым показателем 

Концепции «Увеличение общего количества посетивших цирковые пред-
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ставления зрителей в 1,6 раза». Остальные целевые показатели, опреде-

ленные Концепцией, в Госпрограмме не отражены. 

Приложением № 4 к Госпрограмме, содержащим сведения об основ-

ных мерах правового регулирования в сфере реализации Госпрограммы, 

предусмотрена разработка Минкультуры России ряда нормативных пра-

вовых актов. 

Приложением к Концепции утвержден План мероприятий по реализации 

Концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 

2020 года (далее - План мероприятий по реализации Концепции), который 

включает в основном мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы в области циркового искусства. Ответственным 

за разработку 6 из 7 правовых актов, предусмотренных Планом мероприятий 

по реализации Концепции, определено Минкультуры России. 

Однако сведения о проектах нормативных правовых актов, предпола-

гаемых Планом мероприятий по реализации Концепции к разработке, не 

предусмотрены приложением № 4 к Госпрограмме «Сведения об основ-

ных мерах правового регулирования в сфере реализации Госпрограммы». 

Таким образом, мероприятия по совершенствованию нормативно-

правовой базы в области циркового искусства, предусмотренные Концеп-

цией и Госпрограммой, не взаимоувязаны. 

Всего Планом мероприятий по реализации Концепции предусмотрено 

9 мероприятий, из них: 5 мероприятий со сроком реализации в 2012-2014 го-

дах и 1 ежегодное мероприятие. По остальным мероприятиям срок испол-

нения установлен в 2016-2020 годах. 

В результате анализа исполнения Плана мероприятий по реализации 

Концепции установлено, что по состоянию на 26 октября 2015 года из 

5 мероприятий со сроком реализации в 2012-2014 годах не исполнены 

3 мероприятия, а именно:  

- не учреждена премия Правительства Российской Федерации «За вклад 

в развитие циркового искусства» (мероприятие № 4);  

- не создано специальное научное подразделение, занимающееся изу-

чением проблем циркового дела на базе одного из научных институтов 

сферы культуры (мероприятие № 6);  

- не внесены изменения в Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре в части ограничения использования животных в творче-

ской деятельности физических и юридических лиц (мероприятие № 1). 

Невыполнение указанных мероприятий обусловлено отсутствием при-

нимаемых со стороны Минкультуры России достаточных мер. 
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Так, в целях исполнения мероприятия № 6 «Создание специального 

научного подразделения, занимающегося изучением проблем циркового 

дела на базе одного из научных институтов сферы культуры (2013-2014 го-

ды)» Минкультуры России обратилось в 2013 году в адрес ФГБНИУ «Госу-

дарственный институт искусствознания» с просьбой о создании специаль-

ного научного подразделения.  

Только спустя 2,5 года (в сентябре 2015 года) ФГБНИУ «Государствен-

ный институт искусствознания» проинформировало Минкультуры России 

о необходимости выделения дополнительного финансирования для со-

здания специализированного подразделения (рабочей группы) по вопро-

сам циркового дела. При этом никаких иных мер в целях исполнения ука-

занного мероприятия Минкультуры России с 2013 года не предпринимало, 

что привело к его неисполнению. 

Кроме того, отмечается невысокий уровень исполнения Минкультуры 

России мероприятий, срок реализации которых истекает в 2016 году и позже. 

Так, сроки реализации мероприятия № 8 «Создание электронного ка-

талога, включающего базы данных о частных и любительских цирковых 

коллективах» установлены с 2013 года по 2016 год.  

Согласно информации, представленной Минкультуры России по за-

просу Счетной палаты Российской Федерации, предполагается, что работы 

по созданию электронного каталога будут завершены в 2016 году под ру-

ководством Минкультуры России. 

На момент проведения контрольного мероприятия работы по созданию 

электронного каталога ведутся параллельно в двух организациях (Союз 

цирковых деятелей Российской Федерации и Росгосцирк) и между собой не 

координируются. Нормативные акты, регулирующие создание и порядок 

ведения электронного каталога, на момент проведения проверки Мин-

культуры России не приняты, их проекты не представлены. 

Сроки исполнения мероприятия № 5 «Разработка специальных обра-

зовательных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки артистов цирка, имеющих право на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии» установлены с 2012 года по 2020 год. Ответствен-

ным исполнителем мероприятия являются образовательные организа-

ции, подведомственные Минкультуры России. При этом документы 

и материалы, подтверждающие разработку в период с 2012 года по 

26 октября 2015 года специальных образовательных программ повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки артистов цирка, 
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имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии, Минкульту-

ры России не представлены. 

Приказом Минкультуры России от 21 апреля 2015 года № 969 создана 

рабочая группа по развитию цирковой отрасли. В состав рабочей группы 

входят сотрудники организаций цирковой отрасли, сотрудники Минкуль-

туры России и иных органов государственной власти. Председатель рабо-

чей группы - заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Г.У. Пирумов. 

Пунктом 2 протокола заседания рабочей группы по развитию цирковой 

деятельности от 20 мая 2015 года Росгосцирку поручено до 1 августа 

2015 года подготовить проект предложений о внесении изменений и допол-

нений в Концепцию, провести в установленном порядке его общественное 

обсуждение и подготовить проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации (пункт 3 Плана мероприятий по реализации Концепции).  

Предложения Росгосцирка об изменении и дополнении Концепции 

направлены в адрес Минкультуры России письмом от 31 августа 2015 года 

№ 338/02-П, т.е. с нарушением установленного протоколом срока на 30 дней. 

Подготовленные Росгосцирком предложения об изменении и допол-

нении Концепции предлагают существенное изменение раздела V Кон-

цепции. 

Так, разделом V Концепции отмечено, что монополизм и излишняя 

централизация управления Росгосцирка приводят к отсутствию конкурент-

ной среды, сказываются на возможности применения инновационных 

подходов и технологий в создании художественного продукта, прокате 

цирковых программ, и, как следствие, в процессе управления сложным 

художественно-производственным и имущественным комплексом Росгос-

цирка. В этой связи Концепцией предлагается развитие функциональных 

подразделений Росгосцирка, входящих в его состав. В качестве одного из 

вариантов такого развития предлагается создание отдельного функцио-

нального подразделения в структуре Росгосцирка - «Цирковое артистиче-

ское агентство для штатных артистов». 

Вместе с тем в рамках проекта изменений в Концепцию Росгосцирк 

предлагает не создавать указанное отдельное артистическое агентство, 

одновременно предлагая расширить полномочия управления кадровой 

работы с артистами Росгосцирка. 

Иные нормативные правовые и распорядительные документы в рам-

ках реализации Концепции Минкультуры России не издавались. 
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1.2. Провести анализ нормативных правовых актов  

и распорядительных документов, регламентирующих деятельность  

объектов контроля, в том числе в рамках реализации Плана мероприятий 

по реализации Концепции развития циркового дела  

в Российской Федерации 

Росгосцирк 

Согласно положениям Концепции субъектами ее реализации являются, в 

том числе, цирки всех форм собственности и организационно-правовых форм. 

Комплекс мер по совершенствованию деятельности Росгосцирка преду-

смотрен отдельным разделом Концепции (раздел V Концепции). Указанный 

комплекс мер предусматривает проведение в 2012-2020 годах структурных 

изменений, направленных на развитие функциональных подразделений 

Росгосцирка, входящих в его состав. Данные структурные изменения пред-

полагают создание нескольких функциональных блоков Росгосцирка. 

В рамках реализации Концепции приказами генерального директора 

Предприятия утверждены планы мероприятий Росгосцирка по реализации 

Концепции развития циркового дела в Российской Федерации на 2014 год 

и 2015 год (далее - Планы мероприятий Росгосцирка).  

Планы мероприятий Росгосцирка в целом направлены на реализацию 

основных положений Концепции и содержат мероприятия по созданию 

цирковых номеров и представлений, по организации циркового конвейера 

(утверждение графика гастролей), по управлению имущественным ком-

плексом Росгосцирка (государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество), по капитальному ремонту и реконструкции филиалов Росгос-

цирка (перечень объектов) и т.д.  

При этом мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер 

по совершенствованию деятельности Росгосцирка, определенные разде-

лом V Концепции, Планами мероприятий Росгосцирка не предусмотрены.  

Показатели эффективности (количественные, качественные) либо зна-

чения результативности реализации Росгосцирком мероприятий Концеп-

ции Планами мероприятий Росгосцирка не установлены. 

Кроме того, пунктом 2 Плана мероприятий Росгосцирка на 2015 год, 

утвержденным приказом генерального директора Росгосцирка от 

29 января 2015 года № 110/п, предусмотрено создание 5 новых цирковых 

представлений (спектаклей) со сроками ввода в эксплуатацию - январь, 

сентябрь и декабрь 2015 года. При этом в соответствии с приказом Росгос-

цирка спектакль «Горец», запланированный к вводу в январе 2015 года, был 
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принят в эксплуатацию еще в декабре 2014 года. По состоянию на 1 октяб-

ря 2015 года 2 спектакля со сроком ввода - сентябрь 2015 года, в эксплуа-

тацию не приняты. 

Таким образом, меры по реализации Концепции, принимаемые Росгос-

цирком в проверяемый период, являются недостаточными для достиже-

ния ее показателей в установленные сроки. 

Исполнение Плана мероприятий Росгосцирка на 2015 год осуществля-

ется с нарушением установленных в нем сроков. Документы, определяю-

щие меры по реализации Концепции в период 2012 и 2013 годов (планы 

мероприятий, дорожные карты и т.д.), Росгосцирком не представлены. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2006 года № 453 «О Российской государственной цирковой ком-

пании» (далее - постановление Правительства Российской Федерации 

№ 453) в целях приведения структуры Предприятия в соответствие с зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрена реорганизация 

Росгосцирка путем присоединения 23 государственных предприятий с со-

зданием на их базе филиалов, а также ликвидации 27 государственных 

учреждений с созданием на базе закрепленного за ними имущества фили-

алов Предприятия. 

Вместе с тем на момент проведения контрольного мероприятия поста-

новление Правительства Российской Федерации № 453 в полном объеме не 

исполнено. 

Так, на момент проведения проверки из 23 предприятий осуществлено 

присоединение 21 предприятия с созданием на их базе филиалов Росгос-

цирка. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации 

№ 453 присоединение государственного предприятия «Новосибирская ди-

рекция коллективов «Цирк на сцене» (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 11) 

с созданием на его базе филиала Предприятия не осуществлено, данное 

предприятие в 2006 году ликвидировано без создания на его базе филиала.  

Вопрос о присоединении государственного унитарного (казенного) 

предприятия «Ижевский государственный цирк» не решен до настоящего 

времени в связи с отсутствием договоренности между Росгосцирком 

и Республикой Удмуртия о принадлежности имущественного комплекса 

государственного унитарного (казенного) предприятия «Ижевский госу-

дарственный цирк». 

В части ликвидации 27 государственных учреждений с созданием на 

базе закрепленного за ними имущества филиалов Предприятия, преду-
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смотренной постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 453, на момент проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее.  

На базе 27 государственных учреждений создано 27 филиалов Росгос-

цирка. Данные филиалы наделены имуществом, изъятым из пользования 

подведомственных организаций на основании соответствующих решений 

Росимущества. 

Вместе с тем процедура ликвидации указанных 27 подведомственных 

организаций по состоянию на 1 сентября 2015 года завершена только в от-

ношении 2 организаций: государственное учреждение культуры «Воро-

нежский государственный цирк» и государственное учреждение культуры 

«Новокузнецкий государственный цирк».  

На момент проведения проверки в отношении остальных 25 организа-

ций созданы ликвидационные комиссии.  

Следует отметить, что по состоянию на 1 июля 2015 года у государ-

ственных учреждений, подлежащих ликвидации в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации № 453, имеется креди-

торская задолженность в сумме 267854,0 тыс. рублей, из них: по налогам 

и сборам - 251681,3 тыс. рублей (из них: пени - 89981,0 тыс. рублей, штрафы - 

2381,0 тыс. рублей), прочим кредиторам - 10893,0 тыс. рублей, по испол-

нительным листам - 5279,7 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2007 года № 454 «Об утверждении устава федерального казенного пред-

приятия «Российская государственная цирковая компания» утвержден 

перечень филиалов Росгосцирка (далее - Перечень), согласно которому 

Предприятие имеет 78 филиалов. 

Филиалы Росгосцирка, включенные в данный Перечень, подлежали 

к созданию в результате указанных выше реорганизационных мероприя-

тий, а также в связи с реорганизацией обособленных структурных подраз-

делений на правах юридических лиц (дочерних предприятий) Росгосцирка, 

перечень которых определен в приложении к ранее действовавшему уста-

ву Росгосцирка, утвержденному постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 февраля 1995 года № 196.  

Также в проверяемый период на основании приказов генерального 

директора Росгосцирка в 13 филиалах хозяйственная деятельность пре-

кращена или приостановлена в целях оптимизации организационной 

структуры (в 2008-2011 годах - 5 филиалов, в 2013 году - 8 филиалов). 
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Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия по-

становление Правительства Российской Федерации № 453 не исполнено, 

в связи с чем структура филиалов Росгосцирка соответствует утвержден-

ному перечню филиалов Росгосцирка (приложение к уставу Росгосцирка) 

только в отношении 67 из 78 филиалов. 

Кроме того, в разделе V Концепции указано о проведении Росгосцирком 

в период с 2005 по 2011 год реорганизационных мероприятий, согласно ко-

торым 78 предприятий, ранее существовавших в различных организационно-

правовых формах, стали его филиалами. Фактическая структура Росгосцирка 

также не соответствует данным положениям Концепции. 

Цель 2. Оценить обоснованность, результативность  

и целевое использование средств федерального бюджета,  

внебюджетных источников, в том числе направленных на реализацию 

мероприятий, предусмотренных Концепцией развития циркового дела  

в Российской Федерации 

2.1. Провести проверку целевого и эффективного использования средств  

федерального бюджета, внебюджетных источников, в том числе  

направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных  

Концепцией развития циркового дела в Российской Федерации 

В проверяемый период финансовое обеспечение цирковой деятельно-

сти за счет средств федерального бюджета осуществлялось Минкультуры 

России в рамках программных мероприятий Госпрограммы и ФЦП «Куль-

тура России (2012-2018 годы)»: 

(тыс. руб.) 

Вид расходов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
I полугодие 

2015 г. 
Всего 

Росгосцирк 

Субсидии, всего 
в том числе: 

1075123,8 1136000,0 1026000,0 855000,0 4092123,8 

на развитие циркового искусства 1075123,8 750000,0 564000,0 855000,0 3244123,8 

на капитальный ремонт  - 386000,0 462000,0 - 848000,0 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 
(некапитальные расходы) 8000,0 31745,2 17640,0 - 57385,2 

ФАИП (бюджетные инвестиции) 197000,0 775000,0 34755,0 105693,0 1112448,0 

ФГУП «Большой Московский цирк на проспекте Вернадского» 

Субсидии, всего  
в том числе: 

57166,7 330000,0 - - 387166,7 

на развитие циркового искусства 32948,0 28286,7 - - 61234,7 
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Вид расходов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
I полугодие 

2015 г. 
Всего 

на модернизацию  24218,7 - - - 24218,7 

на капитальный ремонт - 301713,3 - - 301713,3 

ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» 

Субсидии, всего  
в том числе: 

69878,0 773544,8 103872,3 341432,3 1288727,4 

на выполнение государственного 
задания (611) 69486,9 95476,6 103276,8 96319,9 364560,2 

на иные цели (612) 391,1 678068,2 595,5 245112,4 924167,2 

АНО «Центр проведения фестивалей циркового искусства» 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 
(некапитальные расходы) - 500,0 10635,7 - 11135,7 

Фонд содействия культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения имени Ю.Д. Куклачева 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 
(некапитальные расходы) - - - 1500,0 1500,0 

Итого 1407168,5 3046790,0 1192903,0 1303625,3 6950486,8 

В проверяемый период общая сумма средств федерального бюджета, 

направленных на финансовое обеспечение цирковой деятельности, состави-

ла 6950486,8 тыс. рублей, из них: Росгосцирку - 5261957,0 тыс. рублей, ФГУП 

«Большой Московский цирк на проспекте Вернадского» - 387166,7 тыс. 

рублей, ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» - 

1288727,4 тыс. рублей, АНО «Центр проведения фестивалей циркового 

искусства» - 11135,7 тыс. рублей, Фонд содействия культурному и духов-

ному воспитанию подрастающего поколения имени Ю.Д. Куклачева - 

1500,0 тыс. рублей. 

При этом объем финансирования Росгосцирка за счет субсидий из фе-

дерального бюджета в 2014 году сократился на 9,7 % по сравнению 

с 2013 годом и на 4,6 % по сравнению с 2012 годом.  

Росгосцирк 

В проверяемый период порядок деятельности Росгосцирка регулиро-

вался Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Правилами со-

здания и регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2007 года № 872 (далее - Правила регулирования деятельности 

казенных предприятий). 

В соответствии с пунктом 10 Правил регулирования деятельности казен-

ных предприятий Предприятие осуществляет свою деятельность в соответ-



 

166 

ствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом 

программой деятельности предприятия и сметой доходов и расходов. 

В нарушение требований указанного пункта Правил программы деятель-

ности Предприятия на 2012, 2013, 2014 годы Минкультуры России не утвер-

ждались. Утвержденная сводная смета доходов и расходов на 2014 год 

в Росгосцирке отсутствует. 

Сводная смета доходов и расходов на 2015 год за подписью генераль-

ного директора Росгосцирка (В.Ч. Гаглоев) и Программа деятельности 

Росгосцирка на 2015 год согласованы заместителем Министра культуры 

Российской Федерации (Г.У. Пирумов) без указания даты. 

В нарушение подпункта «б» пункта 11 Правил регулирования деятель-

ности казенных предприятий аудиторское заключение по годовой бухгал-

терской отчетности Росгосцирка за 2014 год в установленный срок (еже-

годно, до 1 августа) в Минкультуры России не направлялось. Проверка 

независимым аудитором по годовой бухгалтерской отчетности Росгосцир-

ка за 2014 год по состоянию на 18 сентября 2015 года не проводилась. 

В аудиторском заключении независимого аудитора (ООО «Навигатор-

Консалт») по годовой бухгалтерской отчетности Росгосцирка за 2013 год 

отражено, что бухгалтерская отчетность Предприятия за 2013 год, состав-

ленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными законодательством Российской Федерации, не была 

представлена. В данной связи аудитором отказано в выражении мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности по причине отсутствия возмож-

ности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 

обеспечивающие основание для выражения указанного мнения. 

Субсидии из федерального бюджета  

государственным цирковым компаниям 

Финансовое обеспечение деятельности Росгосцирка за счет средств 

федерального бюджета в проверяемый период осуществлялось в соответ-

ствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

государственным цирковым компаниям и на основании соглашений 

о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета, заклю-

ченных между Минкультуры России и Росгосцирком (далее - Соглашение). 

Объем указанных субсидий в проверяемый период составил 

4092123,8 тыс. рублей, в том числе: на развитие циркового искусства - 

3244123,8 тыс. рублей, на капитальный ремонт зданий, сооружений и ин-

женерных коммуникаций - 848000,0 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=05815ACEB1683F0ABF7E64DD341D85B2C0B4222624BD0A03977AFE9CA7C925AFE6F290C686A0A08BDE45Q
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Анализ использования средств субсидий, предоставленных Росгосцир-

ку, показал следующее. 

В проверяемый период Росгосцирк деятельность по заключению догово-

ров на закупки товаров, работ, услуг осуществлял в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Фе-

деральный закон № 223-ФЗ). 

Положение о закупке товаров, работ, услуг утверждено приказом 

Росгосцирка от 27 сентября 2012 года № 1764/п (далее - Положение о за-

купке) и размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

В рамках использования средств субсидий на капитальный ремонт 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций Росгосцирком заклю-

чен договор от 7 июля 2014 года № 07/2014 с ЗАО «Ремстройфасад» на 

проведение противоаварийных мероприятий по объекту «Ивановский 

государственный цирк им. В.А. Волжанского» стоимостью 14861,0 тыс. 

рублей (далее - Договор № 07/2014).  

По данным Росгосцирка, Договор № 07/2014 заключен с единствен-

ным поставщиком без проведения конкурсных процедур в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 7.11.2 Положения о закупке вследствие возникно-

вения чрезвычайного события и срочной потребности в закупаемых това-

рах и услугах. 

В состав работ по проведению противоаварийных мероприятий вошли 

работы по усилению фасада и ремонту галереи. Срок окончания работ - 

1 сентября 2014 года. 

Дополнительным соглашением от 30 августа 2014 года № 1 в связи 

с добавлением работ по ремонту кровли административно-хозяйственной 

части в зоне «Б» цена договора увеличилась до 24564,4 тыс. рублей (на 

65,2 %). В техническое задание внесены изменения в части включения 

указанных работ. 

Дополнительным соглашением от 28 октября 2014 года № 2 стоимость 

работ увеличена на 119855,0 тыс. рублей и составила 144401,4 тыс. рублей, 

т.е. почти в 10 раз больше первоначальной стоимости работ по Договору 

№ 07/2014. В техническое задание внесены изменения в части включения 

10 новых видов работ, таких как ремонт системы отопления, монтаж и де-

монтаж наружных оконных и наружных дверных заполнений, ремонт 

внутренних систем электроснабжения и т.д. 

Дополнительным соглашением от 5 февраля 2015 года № 3 стоимость 

работ увеличена на 79600,6 тыс. рублей с внесением в техническое зада-
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ние изменений в части выполнения работ по ремонту системы вентиляции 

и дымоудаления, устройству и автоматизации индивидуального теплового 

пункта и продления срока окончания работ до 31 мая 2015 года. Стоимость 

работ по договору возросла с 14861,0 тыс. рублей до 224020,12 тыс. руб-

лей (более чем в 15 раз). 

Данное увеличение цены на основании дополнительных соглашений 

к Договору № 07/2014 осуществлено Росгосцирком в соответствии с пунк-

том 8.8 Положения о закупке, согласно которому Росгосцирк по согласова-

нию с участником закупки при исполнении договора вправе изменить пер-

воначальную цену договора в случае увеличения объема закупаемой 

продукции при внесении соответствующих изменений в договор.  

Однако изменение первоначальной цены договора при изменении 

видов и наименования работ Положением о закупке не предусмотрено, 

в связи с чем работы, содержащиеся в указанных дополнительных согла-

шениях к Договору № 07/2014, должны являться предметом отдельного 

договора, подлежащего заключению по результатам проведения соответ-

ствующих конкурсных процедур. 

Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 5 дополнитель-

ного соглашения № 3 ЗАО «Ремстройфасад» обязуется обеспечить страхо-

вание рисков при выполнении строительно-монтажных работ на сумму не 

менее полной стоимости договора (224020,1 тыс. рублей). На момент про-

ведения проверки договор страхования строительно-монтажных работ, 

гражданской ответственности и послепусковых гарантийных обязательств 

на сумму 224020,1 тыс. рублей не представлен. 

Дополнительным соглашением от 29 мая 2015 года № 4 срок выпол-

нения работ продлен до 10 августа 2015 года. Пунктом 9.2 Договора 

№ 07/2014 предусмотрены штрафные санкции в случае просрочки испол-

нения обязательств в размере 0,05 % за каждый календарный день про-

срочки от цены договора. 

Акт ввода в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания фили-

ала «Ивановский государственный цирк» по состоянию на 18 сентября 

2015 года не оформлен. Работы по Договору № 07/2014 оплачены в сумме 

209363,2 тыс. рублей. По состоянию на 18 сентября 2015 года Росгосцир-

ком штрафные санкции к ЗАО «Ремстройфасад» не выставлены (расчетно 

4368,4 тыс. рублей). 

Таким образом, по Договору № 07/2014 за весь период произошло 

удорожание работ на сумму 209159,12 тыс. рублей и не взысканы штраф-

ные санкции на сумму 4368,4 тыс. рублей (расчетно). 
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Также, в целях проведения строительно-монтажных работ на указан-

ном объекте «Капитальный ремонт здания филиала «Ивановский государ-

ственный цирк» Росгосцирком заключен с ЗАО «Ремстройфасад» договор 

от 20 марта 2015 года № 03/2015-И/СМР. Стоимость работ по договору 

составила 221141,7 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 10 июня 

2015 года № 2 срок окончания работ продлен до 10 августа 2015 года. 

Пунктом 9.3 указанного договора определена ответственность подряд-

чика за неисполнение сроков: Росгосцирк направляет подрядчику требо-

вание об уплате пени в размере 0,05 % за каждый календарный день от 

цены договора. 

По состоянию на 18 сентября 2015 года работы по договору согласно 

актам приемки работ выполнены и оплачены на сумму 187667,4 тыс. руб-

лей. Росгосцирком штрафные санкции к ЗАО «Ремстройфасад» не выстав-

лены (расчетно 4312,3 тыс. рублей). 

Кроме того, согласно представленной бухгалтерской отчетности в про-

веряемый период Росгосцирком за счет средств субсидий в соответствии 

с пунктом 7.11 Положения о закупке без проведения конкурсных процедур 

были заключены и оплачены договоры на оказание транспортных услуг 

в общей сумме 16363,0 тыс. рублей, из них: в 2012 году - 8781,1 тыс. руб-

лей, в 2013 году - 2532,0 тыс. рублей, в 2014 году - 3430,1 тыс. рублей, за 

истекший период 2015 года - 1619,8 тыс. рублей. 

При этом пунктом 7.11 Положения о закупке возможность прямой за-

купки у единственного поставщика товаров, работ и услуг, связанных с пе-

ревозкой грузов и пассажиров, не предусмотрена.  

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»  

и федеральная адресная инвестиционная программа  

Росгосцирку на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России 

(2012-2018 годы)» в 2012-2015 годах предусмотрено финансирование объ-

ектов за счет государственных капитальных вложений в рамках выполне-

ния мероприятий ФАИП в общей сумме 1931260,0 тыс. рублей, сведения 

о которых представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 
Пензенский цирк 

(срок ввода - 2014 г.) 
Курский цирк 

(срок ввода - 2015 г.) 
Омский цирк 

(срок ввода - 2016 г.) 
Самарский цирк 

(срок ввода - 2016 г.) 
Всего 

2012 г. 

План 100000,0 97000,0 - - 197000,0 

Факт 100000,0 97000,0 - - 197000,0 

Исполнено 100000,0 7980,0 - - 107980,0 
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Пензенский цирк 

(срок ввода - 2014 г.) 
Курский цирк 

(срок ввода - 2015 г.) 
Омский цирк 

(срок ввода - 2016 г.) 
Самарский цирк 

(срок ввода - 2016 г.) 
Всего 

2013 г. 

План 702140,0 142730,0 - - 844870,0 

Факт 775000,0 - - - 775000,0 

Исполнено 702140,0 - - - 702140,0 

2014 г. 

План 547860,0 102770,0 - - 650630, 

Факт - 34755,0 - - 34755,0 

Исполнено - 34755,0 - - 34755,0 

I полугодие 2015 г. 

План - 39960,0 80000 118800,0 238760,0 

Факт - 105693,0 - - 105693,0 

Исполнено - 39984,0 - - 39984,0 

Итого 

План 1350000,0 382460,0 80000 118800,0 1931260,0 

Факт 875000,0 237448,0 - - 1112448,0 

Отклонение -475000,0 -145012,0 -80000 -118800,0 -818812,0 

Исполнено 802140, 82719,0 - - 884859,0 

Из представленной таблицы следует, что реализация мероприятий 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» в проверяемый период характе-

ризуется отклонением плановых бюджетных назначений от фактических 

(в сторону уменьшения в целом на 26 %) и невысоким уровнем кассового 

исполнения расходов государственных капитальных вложений в объекты 

Росгосцирка (в целом 79,5 процента). 

Анализ реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» показал, 

что работы в рамках ФАИП на объектах Росгосцирка, предусмотренные 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», выполнены не в полном объеме.  

Так, финансирование работ по объектам «Реконструкция объекта: зда-

ние филиала федерального казенного предприятия «Российская государ-

ственная цирковая компания» «Самарский государственный цирк» с при-

стройкой общежития для артистов, в том числе проектирование, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, д. 220» и «Реконструкция филиала федерального 

казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» 

«Омский государственный цирк», в том числе проектирование, г. Омск, 

пр. Карла Маркса, д. 43Б» не осуществлялось. Работы на указанных объек-

тах не проводились. Срок ввода в эксплуатацию объектов - 2016 год. 
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Остаток сметной стоимости объекта «Реконструкция Курского государ-

ственного цирка. 3-й пусковой комплекс, г. Курск» в ценах 2015 года соста-

вил 91841,0 тыс. рублей. Первоначальный срок ввода в эксплуатацию объ-

екта - 2012 год, в результате изменений в ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)» срок перенесен на 2015 год. Согласно форме федеральной 

статистической отчетности С-2 «Сведения о ходе строительства строек 

и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную про-

грамму» (далее - форма С-2) техническая готовность объекта «Реконструк-

ция Курского государственного цирка» на 1 сентября 2015 года составляет 

47,1 процента.  

Остаток сметной стоимости объекта «Реконструкция филиала феде-

рального казенного предприятия «Российская государственная цирковая 

компания» «Пензенский государственный цирк», г. Пенза, ул. Плеханова, 

д. 13» в ценах 2015 года составил 547860,0 тыс. рублей. Срок ввода в экс-

плуатацию объекта - 2014 год, однако согласно форме С-2 техническая го-

товность объекта на 1 сентября 2015 года составляет 62,0 процента.  

Положительные заключения государственной экспертизы на проектно-

сметную документацию стадии «проект» по объекту капитального строи-

тельства «Реконструкция филиала федерального казенного предприятия 

«Российская государственная цирковая компания» по адресу: г. Пенза, 

ул. Плеханова, д. 13» (далее - Реконструкция Пензенского цирка) выданы 

ФАУ «Главгосэкспертиза» в 2012 году (№ 58-1-4-050-12 и № 58-1-6-0012-12). 

Стоимость работ в текущих ценах на I квартал 2012 года составила 

1419624,0 тыс. рублей, в том числе: строительно-монтажные работы - 

959558,2 тыс. рублей, оборудование - 352345,2 тыс. рублей, прочие затра-

ты - 107720,6 тыс. рублей (из них проектно-изыскательские работы - 

67850,0 тыс. рублей). 

Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001 года 

и пересчитан в текущий уровень цен на I квартал 2012 года с применением 

индексов пересчета согласно письму Минрегиона России от 28 февраля 

2012 года № 4122-ИП/08 на основании задания на проектирование. При рас-

чете сметной стоимости строительства приняты следующие индексы изме-

нения сметной стоимости: строительно-монтажные работы - 5,16, оборудо-

вание - 3,09, прочие затраты - 8,11, пусконаладочные работы - 9,46.  

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция Пензенско-

го цирка» утверждена приказом Минкультуры России от 9 апреля 2012 года 

№ 322 с технико-экономическими показателями, отраженными в эксперт-

ных заключениях ФАУ «Главгосэкспертиза».  
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Вместе с тем с 2012 года по июнь 2014 года работы на объекте «Рекон-

струкция Пензенского цирка» осуществлялись подрядчиком согласно ра-

бочей документации, не соответствующей проектно-сметной документа-

ции, прошедшей государственную экспертизу. 

Данное несоответствие заключалось в следующем: на первом этаже 

корпуса «В» (гостиница) ликвидированы служебные помещения и органи-

зован проезд автотранспорта; уменьшены габариты корпуса «Г» (помеще-

ния для животных и котельная); на сокращенных площадях корпуса «Г» 

размещен 18-уровневый корпус механической парковки на 144 машино-

места, и, как следствие, изменился сметный расчет строительства. 

На проектно-сметную документацию, скорректированную в 2015 году 

с учетом рабочей документации, в результате проверки достоверности 

определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий 

получены отрицательные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» от 2 апре-

ля 2015 года № 0175-15/СГЭ-4278/03 и № 0175-15/СГЭ-4278/05. 

В разделе «Общие замечания к сметной документации» отрицательно-

го заключения отмечено, что представленная ведомость объемов работ не 

соответствует проектной документации в части вносимых изменений в ра-

нее утвержденную проектную документацию. В локальных сметах отдель-

ная стоимость оборудования, конструкций и материалов, учтенная по 

прайс-листам, определена недостоверно. 

В разделе «Замечания по локальным расчетам» отмечено, что затраты 

на рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками подлежат ис-

ключению; расценки на устройство подстилающих слоев из песчано-

гравийной смеси приняты неверно; завышены стоимость песчано-

гравийной смеси, стоимость арматуры класса А500, стоимость железобе-

тонных свай, плит перекрытия, лотков, ворот распашных, металлических 

противопожарных дверей и др.; затраты на установку инвентарной опа-

лубки подлежат исключению как учтенные нормами ГСН 81-05-01-2001. 

Согласно сведениям об общей стоимости объекта, указанным в отрица-

тельном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза», изменения, предлагаемые 

для внесения в ранее утвержденную проектно-сметную документацию, 

увеличат стоимость работ по объекту «Реконструкция Пензенского цирка» 

почти на 500 млн. рублей (в текущем уровне цен на IV квартал 2014 года 

с учетом НДС). 

Росгосцирком с ООО «СРП» был заключен договор от 27 мая 2015 года 

№ 27/5-15/П-ПИР на корректировку ранее разработанной проектно-сметной 

документации с учетом рабочей документации стоимостью 3400,0 тыс. руб-
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лей, в соответствии с которым проект скорректирован и направлен на экс-

пертизу 11 сентября 2015 года.  

Договор на выполнение функций генерального подрядчика по объ-

екту «Реконструкция Пензенского цирка» от 12 сентября 2012 года 

№ 037310007571200001-0004000-01 (далее - Договор) заключен Росгосцир-

ком с ООО «Волгожилстрой» на срок до 25 декабря 2014 года. Стоимость 

работ по Договору определена согласно сводному сметному расчету. Пере-

расчет в текущие цены по состоянию на I квартал 2012 года произведен 

на основании индексов изменения сметной стоимости: строительно-

монтажные работы - 5,16, оборудование - 3,09, прочие затраты - 8,11. 

Цена Договора составляет 987435,7 тыс. рублей, в том числе в соответ-

ствии с утвержденным финансированием по годам: в 2012 году - 97585,0 тыс. 

рублей, в 2013 и 2014 годах - в соответствии с титульным списком, утвер-

жденным Минкультуры России. 

Дополнительным соглашением от 14 мая 2013 года № 2 к Договору 

внесены изменения в части суммы утвержденного финансирования на 

2013 год в размере 769913,6 тыс. рублей. Расчет указанной суммы произ-

веден на основании введения новых индексов изменения сметной стои-

мости строительно-монтажных работ - 5,45, оборудования - 3,21, несоответ-

ствующих первоначальному сводно-сметному расчету, в результате этого 

стоимость работ по объекту «Реконструкция Пензенского цирка» на 2013-

2014 годы увеличилась на 33099,7 тыс. рублей (без учета НДС) по сравнению 

с начальным сметным расчетом. При этом цена Договора не изменилась.  

Расчет отклонений стоимости работ представлен в таблице: 

(тыс. руб.) 

Виды работ 

Расчет стоимости согласно  
приложению 1.1 к Договору 

Расчет стоимости согласно  
приложению 1 к соглашению № 2 

расчет сумма расчет сумма 

СМР 104762,037 х 5,16 540572,0 104762,037 х 5,45 570953,1 

Монтажные работы 4146,228 х 5,16 21395,0 4146,228 х 5,45 22596,9 

Оборудование 12628,900 х 3,09 39023,0 12628,9 х 3,21 40538,7 

Итого  600990,0  634088,7 

Дополнительными соглашениями от 27 декабря 2013 года № 5 и от 

25 декабря 2014 года № 6 к Договору внесены изменения в части умень-

шения суммы финансирования на 2013 год до 699913,6 тыс. рублей, опре-

деления размера финансирования на 2014 год - 188183,0 тыс. рублей 

и продления срока выполнения работ до 31 марта 2015 года.  
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Дополнительным соглашением от 31 марта 2015 года № 7 к Договору 

в связи с необходимостью корректировки проектной документации и по-

вторного прохождения государственной экспертизы Договор дополнен 

пунктом 2.8 «Начиная с 1 июля 2015 года, генподрядчик (ООО «Волгожил-

строй») исполняет обязательства, оплата которых будет производиться 

в 2015 году и последующие годы после того, как получит от заказчика 

(Росгосцирк) уведомление о доведении (утверждении) ему объема прав 

на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющих в соответ-

ствующем году оплатить контракт без изменения его условий». Конечный 

срок выполнения работ - не позднее 15 декабря 2015 года. 

В связи с обращением Росгосцирка (письмо от 26 июня 2014 года 

№ 1804) в адрес генерального директора ООО «Волгожилстрой» работы на 

объекте по состоянию на 1 августа 2015 года приостановлены до получе-

ния соответствующего распоряжения. В данной связи финансирование ра-

бот по объекту «Реконструкция Пензенского цирка» за счет средств феде-

рального бюджета в 2014 и 2015 годах не осуществлялось. 

Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) со стороны 

Росгосцирка подписывались генеральным директором Ф.Р. Халиловой. 

Согласно актам приемки выполненных работ КС-2 за 2012 и 2013 годы 

стоимость выполненных строительно-монтажных работ по Договору со-

ставила 799252,7 тыс. рублей (в 2014 году акты о приемке выполненных 

работ КС-2 не оформлялись). Оплата фактически выполненных работ про-

изведена в полном объеме. 

При этом выборочная проверка актов о приемке выполненных работ 

КС-2 показала, что расчет стоимости выполненных работ осуществлялся 

ООО «Волгожилстрой» с применением новых, не соответствующих перво-

начальному сводно-сметному расчету индексов изменения сметной стои-

мости строительно-монтажных работ (5,45) и оборудования (3,21) как 

в 2013 году, так и в 2012 году, что привело к значительному увеличению 

стоимости выполненных и оплаченных работ. 

Таким образом, оплата работ ООО «Волгожилстрой» осуществлялась 

Росгосцирком с нарушением пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому оплата выполненных подрядчи-

ком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой. 

Так, фактическое увеличение стоимости выполненных в 2012 и 2013 го-

дах работ в связи с применением ООО «Волгожилстрой» индекса измене-

ния сметной стоимости 5,45 вместо утвержденного индекса 5,16 составило 

42529,1 тыс. рублей. 
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Кроме того, в актах КС-2 изменены расценки на работы по возведению 

монолитных конструкций здания, в связи с чем стоимость оплаченных ра-

бот по Договору увеличилась на 115945,8 тыс. рублей. 

Также в акты КС-2 включены не предусмотренные сметным расчетом 

расходы на амортизацию опалубки на общую сумму 12214,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в акты выполненных работ ООО «Волгожилстрой» включе-

на стоимость оборудования и материалов по цене поставщика в ценах 

2013 года на общую сумму 122117,7 тыс. рублей. При этом подтверждаю-

щие расчетно-платежные документы в Росгосцирке отсутствуют. 

Стоимость строительства объекта «Реконструкция Пензенского цирка» 

в текущих ценах составила 1419623,98 тыс. рублей, в том числе стоимость 

выполнения проектных работ - 69624,0 тыс. рублей. 

Стоимость незавершенного строительства объекта «Реконструкция Пен-

зенского цирка» по состоянию на 1 сентября 2015 года составила 871764,0 тыс. 

рублей с учетом НДС (738783,1 тыс. рублей без учета НДС).  

Таким образом, расчет стоимости выполненных работ по Договору 

с применением ООО «Волгожилстрой» с согласия Росгосцирка расценок, 

не соответствующих первоначальному сводно-сметному расчету, привел 

к увеличению стоимости данных работ при тех же объемах более чем на 

170 млн. рублей (расчетно).  

Кроме того, приостановленные с 2014 года строительные работы по 

объекту «Реконструкция Пензенского цирка» и необходимость  корректи-

ровки проектно-сметной документации по объекту с повторным прохож-

дением государственной экспертизы могут повлечь риски незавершения 

в долгосрочной перспективе строительных работ по указанному объекту, 

срок ввода в эксплуатацию которого истек в 2014 году (согласно ФЦП 

«Культура России (2012-2018 годы)»). 

Отделом внутреннего финансового контроля Росгосцирка была прове-

дена проверка финансово-хозяйственной деятельности Пензенского госу-

дарственного цирка, в ходе которой были выявлены нарушения в части за-

вышения объемов и стоимости работ. Письмом от 5 сентября 2014 года 

№ 2686 Росгосцирк направил материалы в УМВД России по Пензенской 

области. Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-

шении директора ООО «Волгожилстрой» И.В. Хандогина было направлено 

в адрес Росгосцирка (письмо от 25 ноября 2014 года № 4). Повторное об-

ращение Росгосцирка (КУСП от 14 августа 2015 года № 9869) по факту про-

тивоправных действий при строительстве Пензенского государственного 
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цирка согласно уведомлению Управления МВД России по городу Самаре 

от 20 августа 2015 года № 54/5-4168 по результатам проведения проверки 

направлено по подследственности в Отделение полиции № 4 (Октябрь-

ский район) Управления МВД России по городу Самаре. 

Строительный контроль на объекте «Реконструкция Пензенского цирка» 

осуществлялся ЗАО «Сириус» в соответствии с договором от 28 декабря 

2012 года № 1334 (далее - Договор № 1334) со стоимостью работ 5603,4 тыс. 

рублей. Согласно условиям Договора № 1334 (пункт 1.3) строительный 

контроль проводится по проектной документации, прошедшей государ-

ственную экспертизу (положительное заключение от 27 марта 2012 года 

№ 58-1-4-050-12). 

Вместе с тем в процессе осуществления строительного контроля нару-

шения при выполнении подрядных работ, связанные с несоответствием 

рабочей документации, по которой осуществлялись работы, проектной 

документации, прошедшей государственную экспертизу, ЗАО «Сириус» не 

фиксировало. 

Согласно пункту 6.2 Договора № 1334 за ненадлежащее исполнение обя-

зательств Росгосцирк вправе взыскать с ЗАО «Сириус» 100,0 тыс. рублей за 

каждый выявленный случай во время действия Договора, а также во время 

действия гарантийного срока. В проверяемый период Росгосцирком данное 

право не реализовано, взыскания с ЗАО «Сириус» за ненадлежащее испол-

нение обязательств по Договору № 1334 Росгосцирком не осуществлялись. 

Работы приняты по актам, подписанным генеральным директором Росгос-

цирка Ф.Р. Халиловой, и оплачены на сумму 2226,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)» Минкультуры России в проверяемый период были заключены 

и оплачены за счет средств федерального бюджета договоры с Росгосцир-

ком на создание новых цирковых произведений и на проведение россий-

ских и международных цирковых фестивалей и конкурсов в общей сумме 

57375,2 тыс. рублей. Согласно представленным актам сдачи-приемки ока-

занных услуг работы по данным договорам выполнены в полном объеме. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Росгосцирка 

установлено следующее. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности (форма 0710002 «Отчет 

о финансовых результатах») по итогам 2011 года Предприятие получило 

убытки в размере 62635,0 тыс. рублей. По итогам 2012-2014 годов чистая 
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прибыль Предприятия за 2012 год составила 15903,0 тыс. рублей, за 2013 год - 

16685,0 тыс. рублей, за 2014 год - 43584,0 тыс. рублей. 

Решениями комиссии по анализу экономической деятельности феде-

ральных государственных унитарных предприятий, подведомственных 

Минкультуры России (протоколы от 23 апреля 2013 года № 8, от 29 апреля 

2014 года № 7, от 29 апреля 2015 года № 4), отчисление части чистой при-

были в бюджет не осуществлялоь. Решения в части определения направ-

ления использования Росгосцирком чистой прибыли Минкультуры России 

не принимались. 

Согласно представленной бухгалтерской отчетности в проверяемый 

период Росгосцирком были получены доходы от производственной дея-

тельности в общей сумме 6095200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году -

1726600,0 тыс. рублей, в 2013 году - 2056200,0 тыс. рублей, в 2014 году -

2312400,0 тыс. рублей. 

Информация о полученных Росгосцирком в проверяемый период до-

ходах в разрезе видов деятельности представлена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Доходы 2012 г. 2013 г. 2014 г. I полугодие 2015 г. 

Сборы от продажи билетов 1335400,0 1440200,0 1710000,0 724100,0 

Доходы от проката программ 
Росгосцирка 84800,0 72300,0 126200,0 261600,0 

Зарубежная деятельность 13500,0 34100,0 22600,0 6900,0 

Культурно-массовые мероприятия 11500,0 54500,0 12500,0 46000,0 

Прочие доходы 281400,0 455100,0 441100,0 679800,0 

Итого 1726600,0 2056200,0 2312400,0 1718400,0 

Согласно уставу одними из основных видов деятельности Росгосцирка 

являются подготовка и организация, в том числе в форме проката на тер-

ритории Российской Федерации и за рубежом, произведений циркового 

и иных жанров искусства. 

В рамках осуществления данной деятельности Росгосцирк заключает 

договоры проката на цирковые номера и программы с прокатчиками. 

При этом сумма средств, подлежащих перечислению на расчетный счет 

Росгосцирка за использование программы в соответствии с условиями 

договоров проката, определяется в процессе устных переговоров с каж-

дым из контрагентов, что не может относиться к прозрачным способам 

определения обоснованной цены. 

Данные о расчетах цены договоров на предоставление цирковых про-

грамм для их использования (проката) Росгосцирком не представлены. 
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Единая методика расчета цены на билеты для посещения цирков (филиа-

лов Росгосцирка) в проверяемый период Предприятием не разрабатыва-

лась. Методики расчета цены на билеты в филиалах также отсутствуют. 

Кроме того, с 2014 года условия договоров проката являются типовыми 

и предусматривают, что, если прокатчик организует количество представ-

лений большее, чем предусмотрено в договоре, он перечисляет Росгосци-

рку часть выручки от продажи билетов за каждое дополнительное пред-

ставление в размере, определенном в договоре. 

Документы, подтверждающие количество проведенных прокатчиками 

представлений на сторонних площадках, в проверяемый период Росгос-

цирком не были представлены.  

Надлежащий контроль за прокатом своих программ на сторонних 

площадках в Росгосцирке не организован. При данных обстоятельствах 

возникают риски предоставления прокатчиками недостоверных данных 

о количестве проведенных представлений и, соответственно, снижения 

доходов Росгосцирка по договорам проката. 

Следует отметить, что согласно Концепции по мере развития рыночных 

механизмов распространения циркового продукта необходимо достичь 

самоокупаемости проката цирковых программ. 

Вместе с тем вопросы проката цирковых программ действующей нор-

мативно-правовой базой в области культуры не урегулированы, понятийный 

аппарат законодательно не установлен (например, понятие «прокатчик»). 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Росгосцирка по-

казал следующее. 

Согласно данным сводной бухгалтерской отчетности Росгосцирка де-

биторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года составила 

463747,0 тыс. рублей. 

В проверяемый период дебиторская задолженность имела тенденцию 

к росту, в том числе за счет средств федерального бюджета. 

За период с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года дебиторская за-

долженность увеличилась на 176 % (с 263529,0 тыс. рублей до 463747,0 тыс. 

рублей). При этом, если в 2012 году она уменьшилась на 2,3 % (с 263529,0 тыс. 

рублей на 1 января 2012 года до 257514,0 тыс. рублей на 1 января 2013 го-

да), то в 2013-2014 годах наблюдался ее устойчивый рост: в 2013 году - на 

10 % (с 257514,0 тыс. рублей на 1 января 2013 года до 283267,0 тыс. рублей 

на 1 января 2014 года), в 2014 году - на 63,7 % (с 283267,0 тыс. рублей на 

1 января 2014 года до 463747,0 тыс. рублей на 1 января 2015 года). 
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Сумма дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками в тот же период выросла более чем в 2 раза (с 131051,3 тыс. 

рублей на 1 января 2012 года до 316012,8 тыс. рублей на 1 января 2015 года). 

Значительно увеличиваются темпы роста дебиторской задолженности 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий 

федерального бюджета.  

Так, за период с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года указанная 

дебиторская задолженность увеличилась более чем в 48 раз (с 3189,1 тыс. 

рублей до 155028,5 тыс. рублей). В 2012 году дебиторская задолженность 

выросла на 39,67 % (с 3189,1 тыс. рублей до 4454,7 тыс. рублей), в 2013 году - 

более чем в 2 раза (с 4454,7 тыс. рублей до 9469,6 тыс. рублей), в 2014 году - 

более чем в 16 раз (с 9469,6 тыс. рублей до 155028,5 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2015 года объем просроченной, с истекшим 

сроком исковой давности, дебиторской задолженности за счет средств 

федерального бюджета по расчетам с поставщиками и подрядчиками со-

ставил 10743,5 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками за счет средств субсидии федерального бюджета образовалась в ос-

новном в связи с выплатой авансов подрядным организациям.  

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками 

за счет внебюджетных средств также имеет тенденцию к росту. В 2012 году 

рост составил 27,63 %, в 2013 году было некоторое снижение роста на 

4,15 % (с 135015,3 тыс. рублей до 129418,6 тыс. рублей), в 2014 году деби-

торская задолженность выросла на 13,5 % и составила на 1 января 2015 го-

да 146834,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 года просроченная, с истекшим сроком 

исковой давности, дебиторская задолженность за счет внебюджетных 

средств от проката программ и прочих заказчиков составляет 131708,0 тыс. 

рублей, текущая задолженность - 15126,0 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность прокатчиков в бухгалтер-

ском учете образовалась в связи с нарушением прокатчиками условий до-

говоров в части перечисления Росгосцирку оплаты за прокат программ. 

Вместе с тем Росгосцирк продолжал заключать договоры с прокатчи-

ками, за которыми на дату заключения договора уже числилась дебитор-

ская задолженность, такими, как: ИП М.М. Запашный, ИП Т.А. Нестерова, 

ИП С.А. Нестеров, ИП А.А. Попов, КГАУК «Хабаровское краевое киноцирковое 

объединение» (далее - КГАУК ХК Киноцирковое объединение) и прочими: 
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(тыс. руб.) 

  

Прокатчики 

ИП М.М. Запашный 
ИП Т.А. Нестерова, 
ИП С.А. Нестеров 

ИП А.А. Попов 
КГАУК ХК  

Киноцирковое 
объединение 

2012 г. 

Дебиторская 
задолженность  1852,25 2810,0 0,0 1760,0 

Количество 
заключенных 
договоров, ед. 5 2 - 2 

2013 г. 

Дебиторская 
задолженность  1852,25 2940,0 986,4 1820,0 

Количество 
заключенных 
договоров, ед. 3 4 - 2 

2014 г. 

Дебиторская 
задолженность  

0,05 850,0 286,4  1110,0 

Количество 
заключенных 
договоров, ед. 3 4 10 1 

8 мес. 
2015 г. 

Дебиторская 
задолженность  1563,05 3130,0 7620,58 2720,0 

Количество 
заключенных 
договоров, ед. 1 4 

договоры  
не заключались 1 

В 2014-2015 годы по итогам работы комиссии Росгосцирка по контро-

лю за полным погашением дебиторской задолженности взыскана задол-

женность прокатчиков на сумму 5736,0 тыс. рублей, соответственно, деби-

торская задолженность прокатчиков перед Росгосцирком уменьшилась на 

4 % от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 

1 января 2015 года (146834,2 тыс. рублей) по расчетам с покупателями 

и заказчиками, или 1,2 % от общей суммы дебиторской задолженности 

(463747,0 тыс. рублей). 

Согласно данным сводной бухгалтерской отчетности Росгосцирка 

(с учетом филиалов) кредиторская задолженность по состоянию на 1 янва-

ря 2015 года составила 491244,0 тыс. рублей, в том числе: перед покупате-

лями и заказчиками - 75229,0 тыс. рублей, перед поставщиками и подряд-

чиками - 66020,0 тыс. рублей, перед бюджетом по налогам и сборам - 

16052,0 тыс. рублей, перед государственными внебюджетными фондами - 

72767,0 тыс. рублей, перед персоналом организации - 25343,0 тыс. рублей, 

прочие - 91773,0 тыс. рублей.  
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2.2. Модернизация и развитие, внедрение и распространение  

новых цирковых продуктов, совершенствование механизмов поддержки 

Согласно Концепции основным направлением дальнейшего творческого 

развития российской цирковой системы должно стать создание качествен-

но новых цирковых программ и спектаклей с использованием возможно-

стей смежных видов искусств (театра, кино, эстрады и др.) и применением 

современных технологий.  

Согласно уставу создание, восстановление и модернизация произве-

дений искусства, в том числе цирковых и эстрадных номеров, аттракцио-

нов, программ, являются основными видами деятельности Росгосцирка. 

На создание новых номеров и программ, а также на восстановление 

старых номеров и аттракционов Росгосцирку в проверяемый период Мин-

культуры России направлялись средства федерального бюджета в виде 

субсидии на развитие циркового искусства, создание и показ произведе-

ний циркового искусства, других видов и жанров искусства, сохранение 

и развитие культурных ценностей в области циркового искусства, а также 

в соответствии с заключенными между Минкультуры России и Росгосцир-

ком контрактами в рамках реализации мероприятий по ФЦП «Культура 

России (2012-2018 годы)» в общей сумме 130347,3 тыс. рублей, информа-

ция о которых представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

 

Всего за счет средств  
федерального бюджета 

Субсидия на развитие  
циркового искусства 

ФЦП «Культура России  
(2012-2018 годы)» 

2012 г. 73743,3 70743,3 3000,0 

2013 г. 15894,7 5894,7 10000,0 

2014 г. 24709,3 13069,3 11640,0 

На 1 сентября 2015 г. 16000,0 16000,0 0,0 

Итого 130347,3 105707,3 24640,0 

Деятельность по созданию, развитию и сохранению произведений 

циркового, эстрадного и иных жанров искусства в проверяемый период 

осуществляется Росгосцирком на базе структурных подразделений - филиа-

лов Росгосцирка: Центра циркового искусства (далее - ЦЦИ), Московского ху-

дожественно-производственного комбината (далее - МХПК), а также на базе 

государственных цирков, имеющих опыт и возможности ведения постано-

вочной работы (далее - постановочные цирки). Цирковые произведения 

вводятся в эксплуатацию приказами Росгосцирка.  
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Деятельность по созданию новых цирковых произведений, усовершен-

ствованию или восстановлению действующих номеров (аттракционов) 

осуществляется Росгосцирком на основании текущих и перспективных 

творческих планов и сметно-финансовых расчетов к ним, утверждаемых 

генеральным директором Росгосцирка. 

Творческий план Росгосцирка на 2012 год утвержден приказом от 

7 марта 2012 года № 400/п со сметной стоимостью 61454,2 тыс. рублей, на 

2013-2014 годы утвержден генеральным директором Росгосцирка 25 ян-

варя 2013 года (сметная стоимость 145554,9 тыс. рублей), по состоянию на 

1 сентября 2015 года творческий план на 2015 год не утверждался. 

Согласно приказам Росгосцирка из 57 цирковых произведений, преду-

смотренных для создания творческим планом на 2012 год, в эксплуатацию 

приняты: 1 спектакль из 8, 6 аттракционов (крупных номеров) из 14, 

13 номеров из 35. Из 87 цирковых произведений усовершенствовано 

9 цирковых произведений (из них 1 спектакль и 1 аттракцион). Общий про-

цент исполнения творческого плана на 2012 год составил 20,1 процента. 

Также в эксплуатацию приняты 1 спектакль, 1 аттракцион и 33 номера, 

не включенные в творческий план на 2012 год. 

Согласно приказам Росгосцирка из 64 цирковых произведений, преду-

смотренных для создания творческим планом на 2013-2014 годы, в экс-

плуатацию приняты: 0 спектаклей из 8, 6 аттракционов (крупных номеров) 

из 14, 21 номер из 42. Из 112 цирковых произведений ни одно не усо-

вершенствовано. Общий процент исполнения творческого плана на 2013-

2014 годы составил 15,3 процента. 

Также в эксплуатацию приняты 82 номера, не включенные в творче-

ский план на 2013-2014 годы. 

Следует отметить, что в составе статей расходов к творческим планам 

предусмотрена статья «Форс-мажор» без указания направлений расходова-

ния: на 2013-2014 годы - на общую сумму 12000,0 тыс. рублей (8 % от общей 

сметной стоимости), на 2015 год (проект) - на общую сумму 7000,0 тыс. руб-

лей (32 % от общей сметной стоимости). 

Информация и пояснения Росгосцирка о причинах и необходимости 

отражения в указанном плане данной статьи не представлены.  

В творческом плане на 2013-2014 годы не указаны сроки выпуска но-

вых произведений. Количественный и стоимостной учет введенных в экс-

плуатацию произведений по отчетным периодам на Предприятии не ве-

дется. Информация по финансовым затратам на выпуск новых спектаклей, 

аттракционов и номеров Росгосцирком не представлена. 
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Таким образом, анализ реализации Росгосцирком творческих планов 

2012-2014 годов указывает на низкий уровень их исполнения, а также на низ-

кое качество планирования творческой деятельности Предприятия. 

Расходы Росгосцирка в 2012 году на создание новых цирковых номеров 

и программ, а также обновление старых за счет всех источников финанси-

рования составили в общей сумме 76743,3 тыс. рублей, в том числе: за счет 

средств субсидии из федерального бюджета - 70743,3 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета, предусмотренных заключенным между 

Минкультуры России и Росгосцирком государственным контрактом на по-

становку новых спектаклей в рамках реализации мероприятий по ФЦП 

«Культура России (2012-2018 годы)», - в сумме 3000,0 тыс. рублей, за счет 

собственных средств Росгосцирка - 3000,0 тыс. рублей. Согласно приказам 

Росгосцирка в 2012 году в эксплуатацию введены 64 цирковых произведе-

ния, из них: 3 спектакля, 8 аттракционов (больших номеров) и 53 номера.  

Расходы Росгосцирка в 2013 году на создание новых, а также обновле-

ние старых цирковых номеров и программ за счет всех источников финан-

сирования составили в общей сумме 17894,7 тыс. рублей, в том числе: за 

счет средств субсидии из федерального бюджета - 5894,7 тыс. рублей, за 

счет средств федерального бюджета, предусмотренных заключенным меж-

ду Минкультуры России и Росгосцирком государственным контрактом на 

постановку новых спектаклей в рамках реализации мероприятий по ФЦП 

«Культура России (2012-2018 годы)», - в сумме 10000,0 тыс. рублей, за счет 

собственных средств Росгосцирка - 2000,0 тыс. рублей. Согласно приказам 

Росгосцирка в 2013 году в эксплуатацию введены 73 цирковых произведе-

ния, из них 5 аттракционов (больших номеров) и 68 номеров (8 по государ-

ственному контракту).  

Согласно справке за подписью директора филиала Росгосцирка МХПК 

С.Э. Азаренко и главного бухгалтера Д.Н. Макушинской финансовые доку-

менты в МХПК за 2012 и 2013 годы отсутствуют, в связи с чем проверить 

целевое, эффективное и результативное использование средств феде-

рального бюджета, направленных на материально-техническое обеспече-

ние создания и показа произведений циркового искусства, не представля-

ется возможным. 

В ходе проверки исполнения государственного контракта, заключенно-

го между Минкультуры России и Росгосцирком от 30 августа 2013 года 

№ 2849-01-41/02-13 на выполнение обязательств по постановке новых 

и возобновлению ранее созданных цирковых аттракционов на общую сумму 
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12000,0 тыс. рублей (далее - Государственный контракт № 2849-01-41/02-13), 

установлено следующее. 

Из 43 цирковых произведений, предусмотренных Государственным 

контрактом № 2849-01-41/02-13, 3 произведения были введены приказами 

Росгосцирка уже в 2012 году, т.е. до момента заключения данного контракта. 

В целях выполнения обязательств по постановке новых и возобнов-

лению ранее созданных цирковых аттракционов ЦЦИ заключено 152 до-

говора на обеспечение работы режиссеров, композиторов, художников-

постановщиков, художников по костюмам, балетмейстеров-постановщиков, 

тренеров и помощников режиссеров. 

Часть указанных договоров на общую сумму 865,0 тыс. рублей заключена 

ЦЦИ (в лице директора филиала И.Э. Смольного) на создание цирковых но-

меров с физическими лицами в качестве режиссеров-постановщиков, ху-

дожников-постановщиков, балетмейстеров-постановщиков, ассистентов ре-

жиссеров, являющимися одновременно штатными сотрудниками ЦЦИ. 

Так, главный художник ЦЦИ (С.А. Горская) согласно заключенным до-

говорам на общую сумму 80,0 тыс. рублей участвовала в создании 4 но-

меров в качестве художника-постановщика, режиссер-постановщик ЦЦИ 

(Е.С. Морозова) участвовала в создании 4 номеров в качестве режиссера-

постановщика (договоры на общую сумму 205,0 тыс. рублей), ассистент 

режиссера (В.Г. Власов) участвовал в создании 4 номеров в качестве ре-

жиссера-постановщика (договоры на общую сумму 300,0 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в 2015 году штатная численность ЦЦИ сократи-

лась по сравнению с 2014 годом на 68 человек, или на 61,8 %, в том числе 

за счет специалистов мастерской основных жанров (главный художник, 

режиссер, репетитор цирковых номеров и пр.) на 13 человек, или на 

68,4 процента. 

Расходы Росгосцирка в 2014 году на создание новых цирковых но-

меров и программ, а также обновление старых за счет всех источников 

финансирования составили в общей сумме 27709,4 тыс. рублей, в том 

числе: за счет средств субсидии из федерального бюджета - 13069,4 тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных заклю-

ченным между Минкультуры России и Росгосцирком государственным 

контрактом на постановку новых спектаклей в рамках реализации меро-

приятий по ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» от 11 сентября 2014 го-

да № 3809-01-41/02-14, - в общей сумме 14640,0 тыс. рублей (далее - 

Государственный контракт № 3809-01-41/02-14), из них собственных средств 

Росгосцирка - 3000,0 тыс. рублей. 
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Отчетные документы по Государственному контракту № 3809-01-41/02-14 

не содержат информации о размере израсходованных собственных 

средств Росгосцирка при постановке новых спектаклей в общей сумме 

3000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в эксплуатацию приняты 5 спек-

таклей из 8, или 62,5 %, предусмотренных Государственным контрактом 

№ 3809-01-41/02-14. 

Согласно приказам Росгосцирка в 2014 году в эксплуатацию введены 

52 цирковых произведения, из них: 8 спектаклей (государственный кон-

тракт), 3 аттракциона (больших номера) и 44 номера (из них 2 - по государ-

ственному контракту 2013 года). 

В ходе проверки исполнения государственных контрактов на выполнение 

обязательств по оказанию услуг на постановку новых спектаклей установле-

ны факты заключения договоров с одним и тем же исполнителем на оказа-

ние услуг в качестве режиссера-постановщика, автора музыки, художника-

постановщика, художника по костюмам и балетмейстера-постановщика. 

Так, согласно заключенным договорам на оказание услуг в рамках ре-

ализации Государственного контракта № 3809-01-41/02-14 Р.Р. Ганеев яв-

лялся исполнителем по 19 договорам (из 46) на общую сумму 4080,0 тыс. 

рублей в качестве режиссера-постановщика, автора музыки, художника-

постановщика, художника по костюмам и балетмейстера-постановщика. 

Следует отметить, что все акты о приемке работ по заключенным дого-

ворам с авторами на создание цирковых произведений подписаны сторо-

нами без указания даты приема выполненных работ, в связи с чем отсут-

ствует возможность проверить сроки выполнения указанных работ. 

Все договоры с авторами на создание цирковых произведений, воз-

мездного оказания услуг, авторского заказа, заключенные Росгосцирком 

в проверяемый период, содержат условие о передаче заказчику (Росгос-

цирку) исключительных прав на использование созданных произведений, 

их названий, фрагментов и элементов в любой форме и любыми извест-

ными способами. 

Вместе с тем за период с 2012 по 2015 год цирковые номера как само-

стоятельные объекты интеллектуальной собственности не оформлялись 

и в бухгалтерском учете Росгосцирка не отражались. 

Таким образом, цирковые произведения, созданные Росгосцирком, 

в том числе за счет средств федерального бюджета, фактически не защи-

щены авторским правом и могут использоваться цирковыми организация-
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ми на любых цирковых площадках по всему миру безвозмездно и без со-

гласования с Росгосцирком. 

Финансовый анализ деятельности по прокату 4 спектаклей, введенных 

в эксплуатацию в 2014-2015 годах в рамках реализации Государственного 

контракта № 3809-01-41/02-14, показал низкий финансовый результат, со-

гласно которому данные спектакли фактически являются убыточными. 

Так, по состоянию на 1 сентября 2015 года прокат спектакля «Ха-Ха» 

составил 97 представлений с общим количеством зрителей 75972 челове-

ка при средней загрузке зала 45,6 %. Валовый сбор составил 36700,6 тыс. 

рублей, в то же время финансовый результат от проката спектакля (с уче-

том расходов на содержание и показ спектакля) оказался убыточным и со-

ставил (-)4264,4 тыс. рублей. 

Прокат спектакля «Летучий голландец» составил 85 представлений 

с общим количеством зрителей 50885 человек при средней загрузке зала 

34,2 %. Валовый сбор составил 39447,1 тыс. рублей. Финансовый результат 

от проката спектакля составил (-)3981,9 тыс. рублей. 

Прокат спектакля «Матрех» составил 95 представлений с общим коли-

чеством зрителей 52603 человека при средней загрузке зала 30,8 %. Вало-

вый сбор составил 39962,5 тыс. рублей. Финансовый результат от проката 

спектакля составил (-)8047,9 тыс. рублей. 

Прокат спектакля «Цирковой ампир» (сезон 2014-2015 года) составил 

78 представлений с общим количеством зрителей 57777 человек при 

средней загрузке зала 32,0 %. Валовый сбор составил 31845,0 тыс. рублей. 

Финансовый результат от проката спектакля составил (-)11252,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года расходы Росгосцирка на созда-

ние новых цирковых номеров и программ, а также обновление старых со-

ставили в общей сумме 13654,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

субсидии из федерального бюджета - 13654,4 тыс. рублей. 

Распространение художественного продукта осуществляется Росгосцир-

ком с использованием конвейерного принципа использования цирковых 

номеров и программ. При организации проката цирковых программ 

Росгосцирк привлекает на договорной основе частных партнеров (прокат-

чиков) к проведению гастролей цирковых программ Росгосцирка, а также 

собственных цирковых программ в составе циркового конвейера. 

Информация о работе циркового конвейера за 2012-2014 годы и I полу-

годие 2015 года представлена в таблице: 
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 

I полугодие 
2015 г. 

Прокат программ Росгосцирка и собственных программ прокатчиками 

Количество представлений, ед. 2778 2002 2006 729 

Количество зрителей, чел. 2292322 1927567 1722672 713165 

Доход Росгосцирка от проката программ, млн. руб. 377,0 418,4 770,3 261,6 

Расходы Росгосцирка при работе программ, млн. руб. - 367,6 684,1 207,8 

Финансовый результат от проката программ, млн. руб. - 50,8 86,2 53,8 

Прокат программ Росгосцирком 

Количество представлений, ед. 2341 2773 2856 1562 

Количество зрителей, чел. 1918510 1800903 2082508 1045349 

Доход от программ, млн. руб. 958,4 1021,8 939,7 648,5 

Расходы при работе программ, млн. руб. - 1066,5 1042,8 760,1 

Финансовый результат от программ Росгосцирка, млн. руб. - -44,7 -103,1 -111,6 

Как следует из таблицы, проведение гастролей цирковых программ 

Росгосцирка с привлечением собственных программ прокатчиков является 

прибыльным, несмотря на снижение числа зрителей, в то время как га-

строли цирковых программ Росгосцирка, проводимые самостоятельно 

Предприятием без привлечения прокатчиков, фактически являются убы-

точными (суммарный убыток составил 259,4 млн. рублей), несмотря на 

увеличение количества зрителей, посетивших гастроли цирковых про-

грамм Росгосцирка. 

2.3. Модернизация системы повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки кадров,  

задействованных в цирковом деле 

Согласно Концепции для перехода к качественно новому развитию 

циркового дела в Российской Федерации требуется, в том числе, модер-

низация системы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки кадров, задействованных в цирковом деле, путем совершен-

ствования программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки артистов цирка, а также специалистов-управленцев (ме-

неджеров) в сфере циркового дела. Законодательством Российской Феде-

рации обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования или профессионально-

го обучения, дающих право заниматься профессиональной деятельностью 
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или выполнять конкретные трудовые функции в сфере циркового искус-

ства, не предусмотрены. 

В рамках осуществления предусмотренной уставом деятельности по 

подготовке и повышению квалификации артистов и работников цирков 

и исполнения Плана мероприятий Росгосцирка на 2015 год Росгосцирком 

разработан и утвержден генеральным директором 11 мая 2015 года План 

мероприятий по повышению квалификации и профессиональной подго-

товке работников Росгосцирка, задействованных в цирковом деле. 

Анализ реализации мер по повышению квалификации и профессиональ-

ной подготовке работников Росгосцирка в проверяемый период показал, 

что указанная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденны-

ми Росгосцирком положениями в нескольких формах, не требующих лицен-

зирования. 

Ученичество - деятельность, осуществляемая в индивидуальной форме 

силами работодателя и за его счет, по обучению работников творческим 

специальностям в номерах (аттракционах) Росгосцирка как с практическим 

участием в работе номера, так и без него. 

За период 2012-2014 годов и I полугодие 2015 года в рамках индиви-

дуального ученичества проходили обучение 33 человека, из них 

10 учеников уволены по различным причинам, 13 человек (или 39,4 % обу-

чающихся) переведены в артистический состав по результатам обучения, 

10 человек продолжают обучение (6 из которых - ученики с практическим 

участием). 

Стажировка, переподготовка 

В соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Положения об организации стажи-

ровки и переподготовки работников Росгосцирка, утвержденного прика-

зами Росгосцирка от 11 октября 2006 года № 974 и от 7 июня 2013 года 

№ 939/п (далее - Положение об организации стажировки и переподготовки), 

на стажировку направляются работники для приобретения следующих про-

фессий, специальностей, квалификаций: директор, директор коллектива 

циркового конвейера, бухгалтер, главный инженер по охране труда и тех-

нике безопасности, артист-дрессировщик, артист-дрессировщик диких зве-

рей, дрессировщик, инспектор манежа и др., на переподготовку: артист-

дрессировщик, артист-дрессировщик диких зверей, инспектор манежа и др. 

Предусмотренные пунктом 2.5 Положения об организации стажировки 

и переподготовки ежегодные планы стажировки и переподготовки в про-

веряемый период руководством Росгосцирка не утверждались.  
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Согласно справке начальника отдела кадров О.Ю. Медведевой дого-

воры на стажировку и переподготовку с работниками Росгосцирка в про-

веряемый период не заключались. 

Репетиционный период 

Согласно информации Росгосцирка профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации работников артистического пер-

сонала Росгосцирка осуществляются путем предоставления им репетицион-

ного периода, положения о котором в проверяемый период утверждались 

приказами Росгосцирка от 14 апреля 2011 года № 732/п и от 1 сентября 

2014 года № 1024/п (далее - Положение о репетиционном периоде).  

В 2012-2014 годах и в I полугодии 2015 года на основании приказов 

Росгосцирка на переобучение и повышение квалификации индивидуально 

и в составе номеров в рамках репетиционного периода направлены 

в 2012 году 135 человек, в 2013 году - 404 человека, в 2014 году - 176 чело-

век, в 2015 году - 268 человек. Для создания номеров направлены 636 арти-

стов из 983 человек, или 64,7 %, для обновления трюкового репертуара - 

347 человек, или 35,3 процента. 

Следует отметить, что согласно Положению о репетиционном периоде 

репетиционный период предоставляется артистическому персоналу для 

создания новых цирковых произведений, усовершенствования или вос-

становления действующих номеров, аттракционов, коллективов, а также 

восстановления спортивной формы и восстановления художественного 

уровня циркового произведения. 

При этом профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников артистического персонала Росгосцирка Поло-

жением о репетиционном периоде не предусмотрены. 

Повышение квалификации 

Кроме того, в проверяемый период Росгосцирком осуществлялась дея-

тельность по повышению квалификации сотрудников Генеральной дирек-

ции Росгосцирка и филиалов по различным направлениям (охрана труда, 

пожарная безопасность, управление государственными и муниципальными 

закупками, электробезопасность и другие). В проверяемый период на по-

вышение квалификации на основании договоров были направлены 515 че-

ловек, из них: 131 - работники Генеральной дирекции Росгосцирка, 384 - 

работники филиалов. 

Расходы Росгосцирка на повышение квалификации работников в про-

веряемый период составили в общей сумме 1694,1 тыс. рублей, из них за 



 

190 

счет средств федерального бюджета - 350,8 тыс. рублей, за счет внебюд-

жетных средств - 1343,3 тыс. рублей. 

В рамках реализации предусмотренных Концепцией мер по повышению 

требований к качеству кадрового потенциала работников, а также совершен-

ствованию их деятельности Росгосцирком в 2014 году была проведена атте-

стация директоров цирков, проработавших в должности более 1 года. 

В соответствии с Положением о проведении аттестации руководителей 

филиалов и обособленных структурных подразделений Росгосцирка, утвер-

жденным приказом Предприятия от 3 апреля 2014 года № 418/п, основными 

критериями при проведении аттестации руководителей филиалов служат 

квалификация руководителя и результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

Согласно приказу от 1 августа 2014 года № 900/п по итогам аттестации 

соответствуют занимаемой должности 7 директоров цирка, соответствуют 

при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии - 14 че-

ловек, не соответствуют занимаемой должности - 10 руководителей фили-

алов (уволены согласно приказам Росгосцирка).  

Следует отметить, что предусмотренные Концепцией повышение квали-

фикации и профессиональная переподготовка специалистов-управленцев 

(менеджеров) в сфере циркового дела в проверяемый период Росгосцир-

ком не осуществлялись. 

2.4. Модернизация материально-технической базы российского цирка  

в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Концепцией  

развития циркового дела в Российской Федерации 

Одной из важнейших задач для достижения цели Концепции является 

модернизация имущественного комплекса цирковых организаций. Значи-

тельная часть циркового оборудования морально и физически устарела, 

в связи с чем Концепцией предусмотрено, что системная модернизация 

имущественного комплекса должна стать одним из важнейших направлений 

развития циркового дела и осуществляться в соответствии с программами 

развития цирков, исходя из потребностей творческого развития, повышения 

художественного уровня и привлекательности цирковых представлений.  

Модернизация материально-технической базы российского цирка долж-

на осуществляться не только за счет бюджетных средств, но и доходов от 

собственной деятельности цирковых организаций, привлеченных инвести-

ций, фондов целевого капитала, а также иных внебюджетных источников. 
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В ходе проверки установлено, что в Росгосцирке отсутствует долго-

срочный план модернизации материально-технической базы, который со-

ответствовал бы задачам, поставленным в Концепции. 

План модернизации Росгосцирка, утвержденный приказом генераль-

ного директора Росгосцирка от 17 июня 2014 года № 694/п (далее - План 

модернизации), разработан только в 2014 году и охватывает период 

2014-2015 годов. План модернизации характеризуется следующими по-

казателями: 

Мероприятие Цель Срок реализации 

Внедрение единой системы «Сбербанк-
корпорация» 

Оптимизация управления (контроль 
финансовых потоков) 

Декабрь 2014 г. 

Внедрение 1С (Электронный докумен-
тооборот) 

Оптимизация управления Поэтапно, до апреля 2015 г. 

Оборудование всех филиалов выде-
ленной линией интернет-соединения 

Оптимизация управления Поэтапно, май 2015 г. 

Внедрение системы ГЛОНАСС 
Оптимизация управления (отслежи-
вание перемещения транспорта) 

Август 2015 г. 

Внедрение единой электронной систе-
мы продажи билетов 

Оптимизация управления Поэтапно, до декабря 2015 г. 

Внедрение единой базы данных 1С 
(Зарплата и управление персоналом) и 
1С (Управление холдингом) 

Оптимизация управления (создание 
базы данных) 

Поэтапно, до января 2016 г. 

Оснащение вновь вводимых (после 
ремонта) цирков (Тула, Иваново) 

Повышение уровня качества пред-
ставлений 

Декабрь 2015 г. 

Автоматизация финансовой деятельно-
сти компании (планирование графика 
гастролей, бюджетирование и анализ 
прокатной деятельности) 

Оптимизация управления Начало работы - IV квартал 2015 г. 

Анализ мероприятий Плана модернизации показал, что по 7 из 8 ме-

роприятий Плана модернизации целью является оптимизация управления 

текущей деятельностью Росгосцирка и только одно мероприятие направ-

лено на повышение уровня качества представлений. 

Таким образом, основная часть запланированных мероприятий не со-

ответствует поставленным в Концепции задачам по улучшению качества 

цирковых услуг и повышению инвестиционной привлекательности цирко-

вого имущественного комплекса. 

Согласно представленному отчету Росгосцирка по исполнению Плана 

модернизации за 2014-2015 годы (далее - Отчет) затраты на реализацию 

мероприятий составили 12024,04 тыс. рублей, в том числе: из средств суб-

сидий федерального бюджета - 7038,54 тыс. рублей, из внебюджетных 

средств - 4985,5 тыс. рублей. 
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В ходе сопоставления показателей Плана модернизации и Отчета уста-

новлено, что в 2014 году Росгосцирком реализован ряд мероприятий, 

направленных на оптимизацию управления, не имеющих отношения 

к реализации Концепции в части модернизации. 

Мероприятия, направленные на модернизацию имущественного ком-

плекса Росгосцирка, фактически начали реализовываться только в 2015 году. 

Так, согласно Отчету в 2015 году на фасаде здания филиала «Иванов-

ский государственный цирк» установлено телевизионное оборудование 

(медиафасад) по цене 3305,85 тыс. рублей, включая монтажные работы.  

В декабре 2015 года запланировано внедрение единой электронной 

системы продажи билетов. На момент проведения контрольного меро-

приятия Росгосцирком разработано (без привлечения услуг сторонних ор-

ганизаций) техническое задание на разработку и внедрение программного 

комплекса «Билетное хозяйство», который предназначен для автоматиза-

ции производственной деятельности Предприятия, процессов ведения би-

летного хозяйства, продажи билетов, формирования оперативной отчет-

ности, контроля финансовых показателей. Вместе с тем Предприятием не 

определен объем финансовых затрат на разработку и внедрение про-

граммного комплекса. 

Планом модернизации предусмотрено оснащение вновь вводимых 

в эксплуатацию после проведения капитального ремонта филиалов Пред-

приятия в городах Тула и Иваново современными системами постановоч-

ного света, звука, системами режиссерской связи. 

Таким образом, анализ мероприятий, включенных Росгосцирком 

в План модернизации на 2014-2015 годы, показал низкий уровень долго-

срочного планирования деятельности Предприятия в рамках реализации 

задач Концепции, который способствует увеличению риска недостижения 

целевых показателей, предусмотренных Концепцией. 

2.5. Организация учета федерального имущества,  

порядка распоряжения и эффективности его использования 

Из 67 филиалов Росгосцирка объектами недвижимого имущества 

(здания, строения, помещения) наделены только 40 филиалов.  

По состоянию на 1 сентября 2015 года имущественный комплекс 

Росгосцирка (с учетом имущества 40 филиалов) состоит из 158 объектов 

недвижимого имущества и 63 земельных участков, расположенных 

в 43 городах Российской Федерации. 
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По состоянию на 1 сентября 2015 года Росгосцирком (с учетом филиалов) 

используются 63 земельных участка общей площадью 76,8371 га, из них: 

3 земельных участка используются на основании договоров аренды (г. Таган-

рог; Московская область, г. Щелково, и г. Москва), остальные 60 земельных 

участков используются филиалами на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Государственная регистрация права постоянного (бессроч-

ного) пользования осуществлена в отношении 46 земельных участков.  

По состоянию на 1 сентября 2015 года из 158 объектов недвижимости 

(здания, строения, помещения), закрепленных за Росгосцирком, общей 

площадью 428934,92 кв. м государственная регистрация права оператив-

ного управления осуществлена в отношении 140 объектов.  

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия 

в нарушение части 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, а также пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» государственная регистрация права не осуществлена в от-

ношении 14 земельных участков (27 % от общей площади земельных 

участков) и 18 объектов недвижимости (19,6 % от общей площади объек-

тов недвижимости). 

Согласно представленной Росгосцирком информации в настоящее 

время в отношении указанных объектов проводятся мероприятия, необхо-

димые для осуществления государственной регистрации прав (направле-

ны документы в Росреестр, заключен договор на постановку земельного 

участка на кадастровый учет, ведется переписка с Росимуществом и т.д.). 

Согласно справке за подписью директора филиала Росгосцирка «Гос-

тиница «Арена» на балансе филиала (счет 58.01.2) числятся 10 акций ОАО 

Банк «Возрождение» на сумму 140,0 тыс. рублей. Ранее данные акции 

принадлежали государственному предприятию «Гостиница «Арена», реор-

ганизованному путем присоединения к Росгосцирку. Дивиденды с момен-

та создания филиала (2009 год) не выплачивались. 

Положением о филиале Росгосцирка «Гостиница «Арена», утвержден-

ным приказом генерального директора Росгосцирка от 6 августа 2008 года 

№ 652/п, участие филиала в коммерческих организациях не предусмотрено. 

В консолидированном бухгалтерском балансе Росгосцирка 2014 года по 

строке 1240 «Финансовые вложения» акции ОАО Банк «Возрождение» не 

отражены. При этом данные акции отражены по строке 1250 «Денежные 

средства и денежные эквиваленты», в связи с чем бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность Росгосцирка за 2014 год является недостоверной и состав-
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лена с нарушением части 1 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Кроме того, в соответствии с пунктом 17 устава Росгосцирка предприятие 

не вправе выступать учредителем (участником) кредитной организации.  

Процедура учета в реестре федерального имущества Росгосцирком 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета 

федерального имущества» (далее - постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 447).  

Имущество, закрепленное за Росгосцирком, учтено в реестре феде-

рального имущества не в полном объеме. 

Так, при учете в реестре федерального имущества Росгосцирком до-

пущены следующие нарушения требований постановления Правительства 

Российской Федерации № 447. 

В реестре федерального имущества не учтены 21 земельный участок, 

а также 3 объекта недвижимости (здания, помещения), закрепленные за 

Росгосцирком. Сведения, необходимые для учета движимого имущества 

в реестре федерального имущества, в территориальные органы Росимущества 

в проверяемый период Росгосцирком представлялись не в полном объеме. 

Согласно представленным данным об основных средствах по состо-

янию на 1 сентября 2015 года на балансе Росгосцирка и его филиалов 

числятся 197 объектов движимого имущества, первоначальная стои-

мость которых равна или превышает 500 тыс. рублей, общей стоимостью 

250612,28 тыс. рублей.  

При этом в реестре федерального имущества учтены только 42 объек-

та, или 21 % от подлежащих к учету объектов движимого имущества, пер-

воначальная стоимость которых равна или превышает 500 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года на балансе Росгосцирка числятся 

нематериальные активы (товарные знаки, исключительные права на про-

изведения) в количестве 4 единиц, первоначальная стоимость которых 

равна или превышает 500 тыс. рублей, общей стоимостью 12060,4 тыс. 

рублей. В реестре федерального имущества указанные объекты не учтены. 

Росгосцирком не представлялись в Росимущество сведения о движимом 

имуществе: акциях, долях (вкладах) в уставном (складочном) капитале хозяй-

ственного общества или товарищества, в связи с чем сведения об участии 

филиала Росгосцирка «Гостиница «Арена» в коммерческой организации 

(ОАО Банк «Возрождение») в реестре федерального имущества не учтены. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 297 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) федеральное ка-

зенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом только с согласия Правительства Рос-

сийской Федерации или уполномоченного им федерального органа ис-

полнительной власти. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года Росгосцирком передано в арен-

ду сторонним организациям имущество общей площадью 11462 кв. м 

(2,7 % от общей площади имущественного комплекса Росгосцирка).  

Здание цирка филиала Росгосцирка «Владивостокский государствен-

ный цирк», расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 

д. 103, площадью 10789,8 кв. м полностью передано в аренду государ-

ственному автономному учреждению «Приморский краевой центр народной 

культуры» по договору от 3 июня 2014 года № Д-30/104 (далее - Договор 

аренды № Д-30/104) на срок до 30 апреля 2019 года. Процедура государ-

ственной регистрации Договора аренды осуществлена (запись в ЕГРП от 

2 июля 2014 года № 25-25-01/080/2014-359). 

Ежегодный размер арендной платы составляет 65069,64 тыс. рублей 

без учета НДС.  

Согласно пункту 1.5 Договора аренды № Д-30/104 помещения пере-

даются для использования в целях демонстрации цирковых программ, 

предоставленных арендодателем, в соответствии с согласованным между 

арендодателем и арендатором графиком выступлений. 

Согласно разделу 5 условий Договора аренды № Д-30/104 (особые 

условия) арендатор обязуется произвести за свой счет капитальный ре-

монт объекта аренды, выполнить иные работы, осуществить поставку то-

варов в соответствии с техническим заданием и графиком производства 

работ при условии зачета арендодателем (Росгосцирк) в счет арендной 

платы стоимости фактических расходов, произведенных арендатором (ГАУ 

«Приморский краевой центр народной культуры») по капитальному ре-

монту объекта аренды. О надлежащем выполнении арендатором обяза-

тельств по капитальному ремонту объекта аренды арендатор совместно 

с арендодателем подписывают акт (акты, иные формы отчетности), явля-

ющийся основанием для зачета расходов, произведенных арендатором, 

в счет арендной платы (пункт 5.7 договора). Арендатор обязуется ежеквар-
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тально представлять арендодателю копии первичных документов, под-

тверждающих расходы по улучшению объекта аренды (пункт 6.5 договора). 

По данным Росгосцирка, в 2014 году копии первичных документов, 

подтверждающих расходы по улучшению объекта аренды, в адрес Росгос-

цирка не поступали. 

Документы, подтверждающие затраты арендатора на общую сумму 

10593,2 тыс. рублей без учета НДС (акты сдачи-приемки от 5 ноября 2014 го-

да № 216 и № 218), направлены ГАУ «Приморский краевой центр народной 

культуры» в Росгосцирк письмом от 29 января 2015 года № 26.  

При этом акт (акты, иные формы отчетности) о надлежащем выполне-

нии арендатором обязательств по капитальному ремонту объекта аренды 

совместно Росгосцирком и ГАУ «Приморский краевой центр народной 

культуры» на указанную сумму не оформлялся, в связи с чем основания 

для зачета расходов, произведенных арендатором, на сумму 10593,2 тыс. 

рублей в счет арендной платы у Росгосцирка отсутствуют. 

Таким образом, задолженность по арендной плате по договору арен-

ды от 3 июня 2014 года № Д-30/104 со 2 июля 2014 года по состоянию на 

31 декабря 2014 года составляла 32544,8 тыс. рублей без учета НДС 

(за 6 месяцев). Данные сведения подтверждаются справкой, представлен-

ной 16 сентября 2015 года за подписью заместителя генерального дирек-

тора Росгосцирка (С.Б. Бенедиктов). 

Пунктом 7.2 Договора аренды № Д-30/104 определено, что в случае 

невнесения арендатором платежей в сроки, установленные Договором 

аренды (ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, пункт 6.3), предусмотрено начисление пени в разме-

ре одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. Начисление пени на сумму 

невнесенных арендных платежей и выставление соответствующего счета 

Росгосцирком не осуществлялись (расчетно 6144,62 тыс. рублей). 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 декабря 2011 го-

да № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» объектами бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются, в том числе, доходы. Согласно пункту 6.3 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 года № 32н, ве-

личина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 
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средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров 

(ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. 

Согласно бухгалтерскому балансу Генеральной дирекции Росгосцир-
ка (Главк) на 2014 год, подписанному генеральным директором Росгос-
цирка (В.Ч. Гаглоев) и главным бухгалтером Росгосцирка (О.В. Волкова), 
сумма в строке «Дебиторская задолженность» отражена в размере 
316567,0 тыс. рублей. 

Согласно оборотным ведомостям по счету 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и сче-
ту 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», представленным 
за подписью главного бухгалтера Росгосцирка (О.В. Волкова), начисления 
арендной платы по договору аренды от 3 июня 2014 года № Д-30/104 
(контрагент ГАУ «Приморский краевой центр народной культуры») по со-
стоянию на 31 декабря 2014 года в общей сумме 32544,8 тыс. рублей без 
учета НДС не отражались. 

Отсутствие в бухгалтерском отчете операций по начислению арендной 
платы в размере 32544,8 тыс. рублей привело к занижению облагаемой 
базы по налогу на прибыль, соответственно сумма налога на прибыль за-
нижена на 6508,96 тыс. рублей. 

Указанные обстоятельства привели к искажению бухгалтерской отчетно-
сти Генеральной дирекции Росгосцирка (Главк), утвержденной 11 марта 
2015 года (форма № 1 по ОКУД 0710001), за отчетный период 2014 года по 
строке «Дебиторская задолженность» на 10,91 % (от 316567,0 тыс. рублей), 
что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета 
и представления бухгалтерской отчетности. 

По данному факту в отношении главного бухгалтера Росгосцирка 
(О.В. Волкова) составлен протокол об административном правонарушении 
от 28 сентября 2015 года № ПА-366/12-02, ответственность за которое преду-
смотрена статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Проверка соблюдения Росгосцирком порядка использования и распо-
ряжения федеральным имуществом, переданным ему в оперативное 
управление, показала следующее. 

В нарушение пункта 1 статьи 297 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и части 1 статьи 19 Федерального закона № 161-ФЗ помещения 
в здании филиала Росгосцирка «Пензенский государственный цирк» по 
адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 44, общей площадью 116,2 кв. м переда-
ны по договорам аренды от 1 декабря 2011 года № А-406/12-11 с ИП Чапу-
рина Ю.Г. и № А-407/12-11 с ИП Сухов В.А. без согласия Росимущества. 
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В результате осмотра здания филиала Росгосцирка «Гостиница «Аре-

на» (далее - Гостиница) общей площадью 6855,4 кв. м, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. 10-летия Октября, д. 11, установлено, что часть по-

мещений подвала площадью 302 кв. м используется обществом с ограни-

ченной ответственностью «Флауэрс» на основании соглашения от 1 июля 

2015 года № 10Т/15, заключенного с Гостиницей, за подписью директора 

Гостиницы А.Н. Кривошеина. 

Согласно условиям данного соглашения ООО «Флауэрс» (Мосцветторг) 

использует помещения площадью 302 кв. м для торговли цветочной про-

дукцией. Срок соглашения - 5 лет. Оплата за пользование помещениями 

производится ООО «Флауэрс» в соответствии с условиями соглашения 

ежемесячно в размере 350,0 тыс. рублей, включая НДС. 

Указанные помещения предоставлены Росгосцирком без согласия соб-

ственника имущества (Росимущество), что также является нарушением 

пункта 1 статьи 297 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунк-

та 1 статьи 19 Федерального закона № 161-ФЗ. 

В нарушение пункта 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

в здании филиала Росгосцирка «Центр циркового искусства», расположен-

ного по адресу: г. Москва, Измайловский проезд, д. 12, без лицензии на 

осуществление медицинской деятельности функционирует медицинский 

пункт, осуществляющий функции по оказанию медицинской помощи арти-

стам и сотрудникам филиала, по осуществлению диспансерного наблюде-

ния, по проведению медицинского освидетельствования артистов и т.д. 

Положением о филиале Росгосцирка «Центр циркового искусства», 

утвержденным приказом генерального директора Росгосцирка от 12 мая 

2008 года № 367/п, осуществление филиалом медицинской деятельности 

не предусмотрено.  

Цель 3. Оценить результативность выполнения мероприятий,  

направленных на реализацию Концепции развития циркового дела  

в Российской Федерации 

3.1. Определить степень достижения целей, задач,  

ожидаемых результатов, в том числе динамику целевых показателей, 

предусмотренных Концепцией развития циркового дела  

в Российской Федерации 

В период 2012-2013 годов федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью цирков осуществлялось в соответствии с формой феде-
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рального статистического наблюдения 13-НК «Сведения о деятельности 

цирка, циркового коллектива», утвержденной приказом Росстата от 15 июля 

2011 года № 324. Данная форма формировалась на основе представленной 

цирками и цирковыми коллективами информации только по 3 показате-

лям: «Количество представлений», «Количество зрителей» и «Сумма сбо-

ров». Иные показатели указанной формой предусмотрены не были. 

Приказом Росстата от 6 ноября 2014 года № 641 в форму федерально-

го статистического наблюдения 13-НК «Сведения о деятельности цирка, 

циркового коллектива» внесены изменения, увеличившие число показа-

телей до 53. 

Таким образом, в целях проведения анализа реализации Концепции 

оценить динамику значений большинства показателей, характеризующих 

деятельность цирков и цирковых коллективов на основе статистических 

данных, в проверяемый период не представляется возможным. 

Анализ достижения поставленной Концепцией цели и выполнения за-

дач по развитию циркового дела показал следующее. 

Согласно сводным данным федерального статистического наблюдения 

за 2014 год всего в Российской Федерации осуществляли цирковую дея-

тельность 63 государственных цирка (федеральные, региональные), из 

них: 56 филиалов Росгосцирка, 2 федеральных и 5 региональных цирков. 

Всего стационарных цирков - 50, из них: 39 - требуют капитального ремонта, 

2 цирка находятся в аварийном состоянии. Из общего количества цирков 

имели передвижные помещения (шапито) 16 цирков, в том числе 2 регио-

нальных цирка-шапито в Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года с учетом данных, представлен-

ных Минкультуры России, в системе Росгосцирка действуют 42 стационар-

ных цирка, расположенных в 35 субъектах Российской Федерации, из ко-

торых 2 филиала Росгосцирка «Архангельский государственный цирк» 

и «Уссурийский государственный комплекс - цирк-зооцирк» в проверяе-

мый период не осуществляли цирковую деятельность в связи с аварийным 

состоянием здания цирка. 

Следует отметить, что Росгосцирком и Минкультуры России к стацио-

нарным видам цирка отнесены 5 цирков-шапито (4 филиала Росгосцирка 

и 1 обособленное подразделение Росгосцирка «Севастопольский цирк»), 

что не соответствует Концепции, согласно которой цирки-шапито не отно-

сятся к стационарным циркам. Данные цирки-шапито передвижную дея-

тельность не осуществляют и расположены в городах федерального зна-
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чения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Ростовской 

и Калининградской областях.  

Анализ территориального расположения государственных стационар-

ных цирков (с учетом региональных цирков) показал, что более чем в по-

ловине субъектов Российской Федерации стационарные государственные 

цирки отсутствуют (в 43 регионах). При этом в 7 субъектах Российской Фе-

дерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Кемеровская область, Челябинская 

область, Ростовская область, Ставропольский край и Краснодарский край) 

находятся по 2 стационарных цирка.  

Показатели цирковой деятельности филиалов Росгосцирка - стацио-

нарных цирков (без учета цирков-шапито) в период 2012-2014 годов пред-

ставлены в таблице: 
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Астраханский цирк 137 87743 576,2 143 86631 56 639,7 144 78631 47 643,3 

Брянский цирк 139 95399 524,3 137 104047 37 571,9 110 96682 47 670,6 

Владивостокский цирк 128 43662 668,0 155 69468 23 872,1 139 77441 24 831,5 

Волгоградский цирк 133 104141 613,5 127 109040 39 841,4 137 109760 43 729,8 

Воронежский цирк 136 127895 644,8 145 152899 46 734,7 156 109932 35 711,0 

Екатеринбургский цирк 169 234388 527,6 145 251277 74 558,2 175 235623 61 657,5 

Ивановский цирк 132 33762 541,1 103 50196 30 661,2 60 24212 21 777,2 

Иркутский цирк 150 90028 651,5 165 94265 37 641,7 143 87315 33 671,1 

Кемеровский цирк 125 110381 630,1 121 82386 45 661,0 117 68367 42 704,9 

Кировский цирк 107 94344 437,2 126 99752 51 577,4 139 87752 38 660,7 

Кисловодский цирк 102 66157 582,2 124 68221 31 597,5 134 67756 34 703,6 

Костромской цирк 99 51184 546,6 116 44123 25 635,8 113 42672 23 646,7 

Краснодарский цирк  
(в 2015 г. передан 
субъекту) 136 82552 628,0 130 82582 40 726,8 115 77021 36 760,7 

Красноярский цирк 135 125824 708,3 138 107844 47 613,7 137 90264 35 815,1 

Курский цирк 135 168332 580,4 139 129755 45 748,1 126 106463 43 711,9 

Магнитогорский цирк 100 59081 499,5 116 55567 31 555,2 92 50207 35 606,4 

Нижнетагильский цирк 101 86515 502,0 125 83293 38 487,3 133 85707 41 565,9 
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Новокузнецкий цирк 126 113651 550,1 138 86688 39 526,7 123 60748 33 686,9 

Новосибирский цирк 150 143746 660,9 157 112976 29 694,6 146 129335 45 848,0 

Нижегородский цирк 
   

63 81808 53 750,9 154 160050 53 770,4 

Омский цирк 149 158731 662,4 153 103081 36 664,0 149 113961 43 732,4 

Оренбургский цирк 56 30301 576,4 42 27689 44 811,6 57 42456 47 626,8 

Пензенский цирк 42 34576 696,3 Реконструкция 

Пермский цирк 137 150126 614,8 140 150480 46 555,8 133 150030 47 662,1 

Ростовский цирк 157 99913 742,2 146 110062 55 769,5 153 134516 64 855,7 

Рязанский цирк 119 71154 534,2 122 121065 51 615,4 136 106594 45 739,5 

Самарский цирк 124 39462 607,8 123 118767 42 706,7 150 100131 31 792,4 

Саратовский цирк 126 122042 531,9 139 174593 65 614,7 129 139407 54 768,6 

Сочинский цирк 49 39360 654,5 87 73574 45 701,5 122 101133 39 868,7 

Ставропольский цирк 113 47252 562,6 126 75772 33 645,9 132 70461 31 695,2 

Тверской цирк 145 106245 692,6 141 75888 30 659,6 130 64001 33 791,2 

Тульский цирк 117 124102 688,8 150 140835 55 689,4 81 94254 62 695,0 

Тюменский цирк 
   

38 35838 57 706,6 149 148411 56 740,3 

Уфимский цирк 154 170594 658,9 131 96299 34 646,0 130 136608 56 704,4 

Челябинский цирк 136 110609 613,2 154 114147 38 645,5 159 156076 49 675,5 

Ярославский цирк 163 124837 700,8 139 127241 55 678,3 153 114729 46 728,2 

Архангельский цирк  

Цирковая деятельность не осуществляется, аварийное состояние здания Уссурийский государ-
ственный комплекс - 
цирк-зооцирк 

Итого 4227 3348089 606,2 4444 3498149,0 42 663,0 4556 3518706 42 723,0 

Анализ цирковой деятельности данных филиалов показал, что количе-

ство цирковых представлений, проведенных на аренах филиалов, в целом 

растет. Вместе с тем по ряду филиалов отмечается снижение данного по-

казателя. Так, в 2014 году по сравнению с 2012 годом в филиалах «Уфим-

ский государственный цирк» и «Краснодарский государственный цирк» 

количество представлений снизилось на 15 %, «Брянский государственный 

цирк» - на 21 процент. 
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Также следует отметить, что в филиалах «Костромской государственный 

цирк», «Ивановский государственный цирк» и «Владивостокский государ-

ственный цирк» средняя загрузка зала за период 2013-2014 годов не пре-

вышала 30 процентов. 

Согласно данным, представленным Минкультуры России по запросу 

Счетной палаты Российской Федерации, загрузка зрительного зала феде-

ральных цирков, подведомственных Минкультуры России, в проверяемый 

период ежегодно снижалась. В частности, по ФГУП «Большой Московский 

государственный цирк на проспекте Вернадского» загрузка зала снизилась 

с 79 % в 2012 году до 61 % в 2014 году, по ФГБУК «Большой Санкт-Петер-

бургский государственный цирк» - с 74 % в 2012 году до 67 % в 2014 году.  

В целом по Росгосцирку, с учетом и так невысокой загрузки зала, дан-

ное значение снизилось по стационарным циркам с 44 % в 2012 году до 

42 % в 2014 году. 

Согласно Концепции одним из базовых принципов государственной 

поддержки циркового дела является обеспечение доступности циркового 

продукта для социально незащищенных слоев, жителей отдаленных реги-

онов и населенных пунктов страны, не имеющих специально оборудован-

ных помещений для показа цирковых программ. Использование шапито 

и коллективов «Цирк на сцене» как менее капиталоемких и более мо-

бильных структур позволяет повысить доступность циркового искусства 

для населения. 

В связи с реорганизацией и оптимизацией структуры Росгосцирка из 

28 филиалов мобильной формы (шапито, зверинцы, цирк на сцене), 

предусмотренных уставом Предприятия, в проверяемый период в разное 

время действовали всего 10 филиалов. При этом передвижными из них 

являются только 5 филиалов. 

Деятельность остальными 18 филиалами Росгосцирка мобильной 

формы, предусмотренными уставом Предприятия, в проверяемый период 

не велась в связи с тем, что 9 филиалов на момент проведения проверки 

так и не созданы, в отношении еще 9 филиалов изданы приказы Росгосцир-

ка о прекращении их деятельности.  

По состоянию на 1 сентября 2015 года с учетом данных, представлен-

ных Минкультуры России и Росгосцирком, всего в Российской Федерации 

действуют 11 федеральных цирков мобильной формы, из них 10 филиалов 

Росгосцирка и 1 цирк-шапито в г. Санкт-Петербурге. 

Всего в проверяемый период на аренах федеральных цирков-шапито 

проведено 565 представлений, которые посетили 315,9 тыс. человек.  
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Анализ цирковой деятельности 10 филиалов Росгосцирка мобильной 

формы, действовавших в проверяемый период, показал, что в состав указан-

ных филиалов входили: 6 цирков-шапито, 1 зверинец-зооцирк и 3 коллектива 

«Цирк на сцене». При этом по данным Росгосцирка, из 6 указанных цирков-

шапито выездные мероприятия проводит только Цирк-шапито «Юность», 

остальные 5 цирков-шапито передвижную цирковую деятельность в про-

веряемый период не осуществляли. 

При этом Цирк-шапито «Юность» осуществлял свою деятельность на тер-

ритории Республики Беларусь, т.е. за пределами Российской Федерации. 

Из этого следует, что передвижную цирковую деятельность на терри-

тории Российской Федерации цирки-шапито Росгосцирка в проверяемый 

период фактически не осуществляли. 

Коллективами Росгосцирка «Московский «Цирк на сцене», «Санкт-

Петербургский «Цирк на сцене» и «Ростовский «Цирк на сцене» проводят-

ся представления как на аренах филиалов Росгосцирка, так и на сторонних 

площадках. При этом коллектив «Санкт-Петербургский «Цирк на сцене» 

осуществляет цирковую деятельность только на территории г. Санкт-

Петербурга. 

Всего в проверяемый период данными коллективами на сторонних 

площадках проведено 334 представления, которые посетили 247,1 тыс. че-

ловек. Цирковые представления проводились коллективами в Ульяновской 

области, в республиках Мордовия, Удмуртия и Татарстан, а также за преде-

лами Российской Федерации - в республиках Казахстан и Беларусь. 

Таким образом, за период 2012-2014 годов коллективами «Цирк на 

сцене» без учета гастролей в стационарных филиалах Росгосцирка прово-

дились представления на сторонних площадках только в 4 субъектах Рос-

сийской Федерации. Более того, по данным Росгосцирка, все 3 коллектива 

«Цирк на сцене» с 2015 года цирковую деятельность не осуществляют. 

Филиал Росгосцирка «Передвижной зверинец «Сафари» в проверяе-

мый период осуществлял передвижную деятельность в основном по Севе-

ро-Кавказскому федеральному округу. 

Деятельность зверинца заключалась в показе животных во время оста-

новок на периоды от 5 до 70 дней (всего 1166 дней за период с 2012 года 

по истекший период 2015 года) в селах и городах следующих субъектов 

Российской Федерации: Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, 

Ставропольский край и Республика Калмыкия. Всего Передвижной звери-

нец «Сафари» в проверяемый период посетили 224,7 тыс. человек.  
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В целом показатели цирковой деятельности филиалов Росгосцирка 

мобильной формы в проверяемый период указывают на снижение до-

ступности циркового искусства для населения. 

Так, количество представлений цирков-шапито в 2014 году уменьши-

лось по сравнению с 2012 годом на 7 %, количество зрителей - на 27,9 %. 

Количество представлений коллективов «Цирк на сцене» уменьшилось 

в 4,4 раза (с 591 представления в 2012 году до 134 представлений в 2014 го-

ду). В целом по циркам-шапито отмечается снижение уровня загрузки залов 

с 46 % в 2012 году до 40 % в 2014 году. 

Учитывая, что в результате проведенной Росгосцирком реорганизации 

и оптимизации своей структуры из 28 филиалов мобильной формы с 2015 года 

передвижную форму цирковой деятельности осуществляют всего 2 (Цирк-

шапито «Юность» и Передвижной зверинец «Сафари»), можно говорить 

о перспективах фактической утраты с 2015 года передвижной формы цир-

ковой деятельности федеральных мобильных цирков в Российской Феде-

рации, что не только не позволяет повысить доступность циркового искус-

ства для населения, но и в значительной степени ее снижает.  

Кроме того, социологическое исследование, проведенное в 2013 году 

Российским научно-исследовательским институтом культурного и природ-

ного наследия имени Д.С. Лихачева в рамках исполнения государственно-

го контракта по проведению анализа обеспечения доступности сферы 

культуры для населения и удовлетворенности услугами культуры в субъек-

тах Российской Федерации в динамике за последние 5 лет (2008-2012 го-

ды), показало, что наименьшие оценки в отношении удовлетворенности 

населения получило, в том числе, цирковое обслуживание. 

Средняя цена билета на представления в действующих стационарных 

цирках - филиалах Росгосцирка в период 2012-2014 годов и I полугодия 

2015 года имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2013 году средняя цена 

билета по сравнению с 2012 годом возросла на 9,4 % и составила 

663,0 рубля, в 2014 году средняя цена билета по сравнению с 2013 годом 

возросла на 9,0 % и составила 723,0 рубля. В 2015 году средняя цена билета 

по сравнению с 2014 годом возросла на 5,7 % и составила 763,9 рубля.  

В среднем по сравнению с 2012 годом цена билета на 1 сентября 

2015 года на представления в действующих стационарных цирках - филиалах 

Росгосцирка увеличилась на 26,0 процента. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года из 36 стационарных цирков, 

действующих в проверяемый период, рост средней цены билетов более 

чем на 20 % по сравнению с 2012 годом зафиксирован в 24 цирках (75 % от 



 

205 

общего количества). В 2 цирках средняя цена билета снизилась по сравне-

нию с 2012 годом в связи с уменьшением количества программ и, соответ-

ственно, количества посетителей. 

Средняя цена билетов на представления в действующих цирках-шапито 

за период 2013-2014 годов возросла более чем в 2 раза с 223,6 до 512,3 руб-

ля за представление. В I полугодии 2015 года средняя цена билетов на 

представления в действующих цирках-шапито составила 1045,5 рубля. 

В рамках осуществления Росгосцирком деятельности по проведению 

мероприятий, адресованных социально незащищенным слоям населения, 

количество зрителей, посетивших 167 благотворительных мероприятий, 

проводимых цирками - филиалами Росгосцирка за 2014-2015 цирковой се-

зон (по данным Росгосцирка), составило 237,9 тыс. человек, в том числе 

37,1 тыс. человек - на выездных мероприятиях.  

Согласно Концепции важнейшим направлением совершенствования 

циркового дела является развитие международного сотрудничества в об-

ласти распространения цирковых произведений, в том числе: 

- активизация зарубежной гастрольной деятельности российских цирков; 

- прокат программ зарубежных цирков на территории России - при 

наличии технических и финансовых возможностей; 

- организация совместных и обменных гастролей российских и зару-

бежных цирков. 

Анализ гастрольной деятельности Росгосцирка показал, что в 2013 году 

количество гастролей по сравнению с 2012 годом увеличилось на 11 еди-

ниц, или на 47,8 %, количество выступлений возросло на 1417 единиц, или 

в 2,1 раза. 

В 2014 году количество гастролей по сравнению с 2013 годом снизи-

лось на 11 единиц, или на 32,3 %, количество выступлений снизилось на 

1796 единиц, или в 2,9 раза. 

В 2015 году по состоянию на 1 сентября 2015 года состоялось 12 га-

стролей в 7 странах, количество выступлений составило 1046 единиц.  

В проверяемый период Росгосцирком прокат программ зарубежных 

цирков на территории России и организация совместных и обменных га-

стролей российских и зарубежных цирков не осуществлялись, организация 

зарубежных гастролей Росгосцирком осуществляется по запросу зарубеж-

ных партнеров - цирков. 

Концепцией предусмотрено использование механизмов государствен-

но-частного партнерства в целях привлечения частного капитала в рамках 

развития цирковой деятельности и снижения инвестиционной нагрузки на 
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бюджеты различных уровней, в том числе распространение практики за-

ключения концессионных соглашений для привлечения дополнительных 

источников финансирования циркового дела. 

Между Минкультуры России, правительством Ульяновской области 

и Росгосцирком в целях реализации государственной политики в сфере 

культуры и обеспечения эффективного развития циркового искусства на 

территории Ульяновской области подписан протокол о намерениях по 

созданию в г. Ульяновске циркового комплекса с дельфинарием от 17 де-

кабря 2014 года № 170-ДП/П-106 с привлечением частного капитала. Иные 

мероприятия с использованием механизмов государственно-частного парт-

нерства в рамках развития цирковой деятельности не проводились. 

Анализ реализации раздела V Концепции, в котором определен ком-

плекс мер по совершенствованию деятельности Росгосцирка, предусматри-

вающий проведение структурных изменений Предприятия, направленных на 

развитие функциональных блоков Росгосцирка, показал следующее. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года структурное подразделение, 

включающее в себя весь функционал первого блока, направленного на 

создание художественного продукта, Росгосцирком не создано. 

Создание художественного продукта на основе заказа Росгосцирка 

осуществляется отдельными структурными подразделениями - филиалами 

Росгосцирка: Центром циркового искусства, Московским художественно-

производственным комбинатом, Питомником экзотических животных, 

а также государственными цирками, имеющими опыт и возможности ве-

дения постановочной работы. 

Во втором блоке Концепцией предлагается сосредоточить все функ-

ции, связанные с распространением художественного продукта на основе 

современных принципов организации гастролей, в том числе конкурсного 

отбора как программ, так и прокатных площадок.  

Конкурсный отбор программ и прокатных площадок, предусмотрен-

ный Концепцией, Росгосцирком в проверяемый период не осуществлялся. 

Условия использования произведений циркового искусства Росгосцирк 

определяет самостоятельно. Условия договоров с прокатчиками опреде-

ляются по усмотрению сторон. 

Также в качестве отдельного функционального подразделения в струк-

туре Росгосцирка Концепцией предлагается создать цирковое артистиче-

ское агентство для штатных артистов.  
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По состоянию на 1 сентября 2015 года отдельное функциональное 

подразделение в структуре Росгосцирка - цирковое артистическое 

агентство для штатных артистов, Росгосцирком не создано. 

3.2. Динамика целевых показателей, предусмотренных Концепцией 

Реализация Концепции предусматривает достижение следующих це-

левых показателей развития циркового дела: 

- увеличение общего количества цирковых представлений в 1,5 раза, 

а количества посетивших их зрителей - в 1,6 раза; 

- увеличение до 40 % доли качественно новых цирковых программ 

и спектаклей в общем количестве цирковых программ и спектаклей; 

- повышение до 80 % доли федеральных государственных цирков, 

имеющих современную материально-техническую базу, в общем количе-

стве федеральных государственных цирков; 

- обеспечение к 2020 году полной самоокупаемости цирковых орга-

низаций. 

Следует отметить, что значения указанных целевых показателей не 

распределены по годам и предполагают достижение установленного 

уровня к 2020 году, что не позволяет объективно оценить степень реали-

зации Концепции на определенном этапе. 

Информация об общем количестве цирковых представлений и количе-

стве посетивших их зрителей за период 2012-2014 годов согласно данным 

из форм федерального статистического наблюдения 13-НК «Сведения 

о деятельности цирка, циркового коллектива» представлена в таблице:  

Цирки 
Количество представлений Количество зрителей, тыс. чел. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего (67 цирков) 6584 6728 5896 10751,4 5595,1 5070,4 

в том числе  
цирки, не входящие в компанию Росгосцирк 1095 1175 1034 1481,5 1510,2 1265,2 

из них:       

федеральное ведение 456 507 488 993,3 1096,2 827,5 

Цирк на Вернадского 252 267 315 640,4 719,7 634,5 

Санкт-Петербургский цирк 204 240 173 352,9 376,5 193,0 

местное ведение 639 668 546 488,2 414,2 437,7 

Государственный цирк Республики 
Бурятия 145 146 64 15,8 22,2 16,6 

Казанский государственный цирк 129 124 129 155,6 131,0 164,3 

Государственный цирк Республики 
Саха (Якутия) 100 111 74 39,1 36,8 22,6 
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Цирки 
Количество представлений Количество зрителей, тыс. чел. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Государственный цирк Республики 
Удмуртия 

142 135 137 180,1 151,9 171,2 

Киноцирковое объединение, Хаба-
ровский край  

123 152 142 97,6 72,3 63,0 

Росгосцирк (60 цирков) 5489 5553 4862 9269,9 4084,9 3805,2 

в том числе стационары 4595 4648 - 5196,1 3734,3 - 

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что в 2014 году 

общее количество представлений по сравнению с 2012 годом снизилось 

на 688 единиц, или на 10,4 %. В отношении федеральных цирков снижение 

количества представлений отмечается у Росгосцирка и ФГБУК «Большой 

Санкт-Петербургский государственный цирк», в то время как количество 

представлений ФГУП «Большой Московский государственный цирк на 

проспекте Вернадского» ежегодно растет. 

Общий показатель количества зрителей, посетивших представления, 

в 2014 году по сравнению с 2012 годом уменьшился в 2,1 раза (с 10751,4 тыс. 

человек до 5070,4 тыс. человек). При этом основная доля данного сниже-

ния отмечается в Росгосцирке, где количество зрителей, посетивших пред-

ставления, сократилось в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 56 %, 

в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 6,8 процента. 

Кроме того, согласно данным статистических форм 13-НК за 2014 год, 

Росгосцирк и ФГУП «Большой Московский государственный цирк на про-

спекте Вернадского» мероприятия без продажи билетов не проводили. 

ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» провел 

2 мероприятия без продажи билетов с числом зрителей 3,0 тыс. человек.  

В части достижения показателя Концепции по обеспечению к 2020 го-

ду полной самоокупаемости цирковых организаций анализ финансово-

хозяйственной деятельности филиалов Росгосцирка показал следующее. 

Финансирование текущей деятельности филиалов в период 2012-

2014 годов осуществлялось по заявкам, поступающим от филиалов. 

В 2015 году финансирование текущей деятельности филиалов осуществ-

лялось согласно утвержденным генеральным директором Росгосцирка 

финансовым планам филиалов. 

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности филиа-

лов Росгосцирка за 2012-2014 годы составила в общей сумме 142679,0 тыс. 

рублей, в том числе: за 2012 год - 35954,0 тыс. рублей, за 2013 год - 

32472,0 тыс. рублей, за 2014 год - 74253,0 тыс. рублей.  
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Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

филиалов Росгосцирка за 2012-2014 годы в разрезе основной (доходы от 

продажи билетов на цирковые и культурно-массовые мероприятия, вы-

ручка от проведения гастролей за рубежом) и прочей (доходы от буфетов, 

продажи сувениров, концертов и выставок, аренды, автостоянок, оплаты 

за общежитие, субсидии из федерального бюджета) деятельности пред-

ставлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

Период 
Основная деятельность 

(прибыль/убытки) 
Прочая деятельность 

(прибыль/убытки) 
Финансовый результат 

(прибыль/убытки) 

2012 г. -1026365,0 1062319,0 35954,0 

2013 г.  -1065214,0 1097686,0 32472,0 

2014 г. -1074088,0 1148341,0 74253,0 

Таким образом, положительный финансовый результат деятельности 

Росгосцирка складывается в основном за счет доходов от прочей дея-

тельности.  

Анализ информации о прибылях и убытках филиалов Росгосцирка с уче-

том дирекции до налогообложения показал, что по итогам деятельности ста-

ционарных цирков в 2013 и 2014 годах убыток составил 90837,0 тыс. рублей 

и 960,0 тыс. рублей, соответственно. 

По итогам в 2013-2014 годах деятельность цирков-шапито и цирков на 

сцене (нестационарных) является убыточной. При этом отмечается тенденция 

ежегодного снижения убытков. Так, убыток цирков-шапито в 2013 и 2014 го-

дах составил 5101,0 тыс. рублей и 768,0 тыс. рублей, убыток цирков на сцене 

растет и составил 148,0 тыс. рублей и 2787,0 тыс. рублей, соответственно. 

Таким образом, существуют риски недостижения плановых значений 

целевых показателей Концепции, таких как «увеличение общего количе-

ства цирковых представлений в 1,5 раза, а количества посетивших их зри-

телей - в 1,6 раза» и «обеспечение к 2020 году полной самоокупаемости 

цирковых организаций». 

3.3. Оценить качество мониторинга хода реализации мероприятий  

Концепции развития циркового дела в Российской Федерации 

Пунктом 9 Плана мероприятий по реализации Концепции предусмот-

рено мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий Концеп-

ции». Ответственный исполнитель - Минкультуры России. Отчетность по 

мониторингу предоставляется в виде доклада в Правительство Российской 

Федерации ежегодно в I квартале года, следующего за отчетным. 
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В рамках осуществления мониторинга хода реализации мероприятий 

Концепции Минкультуры России ежегодно в установленные сроки направля-

ло в Правительство Российской Федерации доклады о выполнении Плана 

мероприятий по реализации Концепции за период 2012-2014 годов.  

Указанные доклады содержат информацию исключительно о выпол-

нении Плана мероприятий по реализации Концепции, т.е. сведения о раз-

работке проектов нормативных правовых актов, направленных на совер-

шенствование нормативно-правовой базы в области циркового искусства. 

Сведения о достижении целевых показателей Концепции, а также све-

дения о достижении цели и выполнении задач Концепции доклады Мин-

культуры России не содержат. 

Иные виды мониторинга хода реализации Концепции Минкультуры 

России в проверяемый период не осуществляло. 

Отсутствие мониторинга со стороны Минкультуры России в части до-

стижения целей и выполнения задач, определенных Концепцией, не поз-

воляет осуществить объективную оценку эффективности мер, принимае-

мых в рамках развития циркового дела, а также не позволяет оценить 

эффективность расходования средств федерального бюджета, направлен-

ных на реализацию указанных мер. Кроме того, отсутствие достаточного 

мониторинга затрудняет осуществление эффективного стратегического 

планирования в области циркового искусства. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие куль-

туры и туризма» на 2013-2020 годы и Концепция развития циркового дела 

в Российской Федерации на период до 2020 года, являясь документами 

стратегического планирования, не соответствуют принципу согласованно-

сти и сбалансированности стратегического планирования в части меро-

приятий и показателей. 

2. В нарушение сроков, предусмотренных Планом мероприятий по реали-

зации Концепции, из 5 мероприятий со сроком исполнения в 2012-2014 годах, 

3 мероприятия Минкультуры России не выполнены. При этом уровень испол-

нения мероприятий, срок реализации которых истекает в 2016 году и позже, 

является невысоким и может повлечь риски их неисполнения в срок. 

3. Меры, предусмотренные Концепцией в отношении Росгосцирка, 

не реализованы. По состоянию на 1 сентября 2015 года структурное под-
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разделение, включающее в себя функционал первого блока, направленно-

го на создание художественного продукта, а также отдельное функцио-

нальное подразделение в структуре Росгосцирка - цирковое артистическое 

агентство для штатных артистов, Росгосцирком не создано.  

Конкурсный отбор программ и прокатных площадок, предусмотрен-

ный Концепцией, Росгосцирком в проверяемый период не осуществлялся. 

Условия использования произведений циркового искусства Росгосцирк 

определяет самостоятельно. Условия договоров с прокатчиками цирковых 

программ определяются по усмотрению сторон. 

Положениями раздела IV Концепции установлено, что по мере разви-

тия рыночных механизмов распространения циркового продукта необхо-

димо достичь самоокупаемости проката цирковых программ. Однако 

в действующем законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие спе-

цифику проката цирковых программ, в том числе не установлен понятий-

ный аппарат. 

4. Реализация Концепции предусматривает достижение 5 целевых по-

казателей развития циркового дела, плановые значения которых не рас-

пределены по годам и предполагают достижение установленного уровня 

только к 2020 году, что не позволяет объективно оценить степень реализа-

ции Концепции на определенном этапе. 

Вместе с тем анализ данных федерального статистического наблюдения 

и финансово-хозяйственный деятельности Росгосцирка показал наличие рис-

ков недостижения плановых значений целевых показателей Концепции, та-

ких как «увеличение общего количества цирковых представлений в 1,5 раза, 

а количества посетивших цирковые представления зрителей - в 1,6 раза» и 

«обеспечение к 2020 году полной самоокупаемости цирковых организаций». 

Так, в соответствии с разделом III Концепции основным субъектом 

цирковой деятельности и ядром цирковой системы России остается 

Росгосцирк. Объем средств федерального бюджета, направленных на 

финансовое обеспечение цирковой деятельности Росгосцирка (без учета 

бюджетных инвестиций), в период 2012-2014 годов составил 3294,5 млн. 

рублей. При этом согласно данным бухгалтерской отчетности чистая 

прибыль Росгосцирка за указанный период составила в общей сумме 

76,2 млн. рублей. 

По итогам деятельности стационарных цирков филиалов Росгосцирка 

в 2013 и 2014 годах убыток составил 90,8 млн. рублей и 1,0 млн. рублей, 

соответственно. Деятельность цирков-шапито и цирков на сцене (нестацио-
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нарных) филиалов Росгосцирка в 2013 и 2014 годах также являлась убыточ-

ной: убыток составил 5,3 млн. рублей и 3,6 млн. рублей, соответственно.  

Кроме того, согласно данным форм федерального статистического 

наблюдения 13-НК «Сведения о деятельности цирка, циркового коллекти-

ва» в 2012-2014 годах число цирковых представлений и количество зрите-

лей как по Росгосцирку, так и в целом по Российской Федерации ежегодно 

снижается. 

5. Мониторинг хода реализации мероприятий Концепции Минкульту-

ры России фактически не осуществляется. Ежегодные доклады в Прави-

тельство Российской Федерации содержат информацию исключительно 

о выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции, т.е. сведе-

ния о разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование нормативно-правовой базы в области циркового ис-

кусства. Сведения о достижении целевых показателей, целей и задач Кон-

цепции доклады Минкультуры России не содержат. 

Отсутствие мониторинга со стороны Минкультуры России в части до-

стижения целей и выполнения задач, определенных Концепцией, не поз-

воляет осуществить объективную оценку эффективности мер, принимае-

мых в рамках развития циркового дела, а также не позволяет оценить 

эффективность расходования средств федерального бюджета, направлен-

ных на реализацию указанных мер.  

6. Предложения об изменении и дополнении Концепции развития 

циркового дела в Российской Федерации до 2020 года подготовлены 

Росгосцирком с нарушением сроков, установленных рабочей группой Мин-

культуры России по развитию цирковой деятельности от 20 мая 2015 года, 

и не соответствуют целям и задачам самой Концепции в части создания кон-

курентной среды в сфере циркового искусства. 

Так, разделом V Концепции отмечено, что монополизм и излишняя 

централизация управления Росгосцирка приводят к отсутствию конкурент-

ной среды, сказываются на возможности применения инновационных 

подходов и технологий в создании художественного продукта, прокате 

цирковых программ и, как следствие, в процессе управления сложным ху-

дожественно-производственным и имущественным комплексом Росгос-

цирка. В этой связи Концепцией предлагается развитие функциональных 

подразделений Росгосцирка, входящих в его состав. В качестве одного из 

вариантов такого развития предлагается создание отдельного функцио-

нального подразделения в структуре Росгосцирка - «Цирковое артистиче-

ское агентство для штатных артистов». 
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Вместе с тем в рамках проекта изменений в Концепцию Росгосцирк 

предлагает не создавать указанное отдельное артистическое агентство, 

одновременно предлагая расширить полномочия управления кадровой 

работы с артистами Росгосцирка. 

7. Планы мероприятий Росгосцирка по реализации Концепции на 

2014 год и 2015 годы не содержат мероприятий, направленных на выпол-

нение комплекса мер по совершенствованию деятельности Росгосцирка, 

определенных разделом V Концепции. Показатели эффективности (коли-

чественные, качественные) либо значения результативности указанными 

планами не предусмотрены, что не позволяет оценить достаточность 

и эффективность мер, принимаемых Росгосцирком по реализации Кон-

цепции. Исполнение Плана мероприятий Росгосцирка на 2015 год осу-

ществляется с нарушением установленных в нем сроков.  

Иные документы, определяющие меры по реализации Концепции 

в период 2012 и 2013 годов (планы мероприятий, дорожные карты и т.д.), 

Росгосцирком не представлены. 

8. В части обеспечения доступности циркового продукта предусмот-

ренное Концепцией использование цирков-шапито и коллективов «Цирк 

на сцене» как менее капиталоемких и более мобильных структур в прове-

ряемый период осуществлялось Росгосцирком в малых объемах. В связи 

с реорганизацией и оптимизацией структуры Росгосцирка из 28 филиалов 

(шапито, зверинцы, цирк на сцене), предусмотренных уставом Предприя-

тия, в проверяемый период в разное время действовали всего 10 филиа-

лов. При этом передвижными из них фактически являются только 

5 филиалов. Более того, с 2015 года все 3 филиала Росгосцирка передвиж-

ной формы - коллективы «Цирк на сцене» - цирковую деятельность не 

осуществляют, что в долгосрочной перспективе может привести к фактиче-

ской утрате передвижной формы цирковой деятельности федеральных 

мобильных цирков в Российской Федерации. 

Средняя цена билета на представления в действующих стационарных 

цирках - филиалах Росгосцирка в 2015 году по сравнению с 2013 годом 

возросла на 180 рублей, или на 23,1 %. Средняя цена билетов на пред-

ставления в действующих цирках-шапито за период 2013-2014 годов воз-

росла более, чем в 2 раза - с 223,6 до 512,3 рубля. В I полугодии 2015 года 

средняя цена билетов на представления в действующих цирках-шапито 

составила 1045,5 рубля. Единая методика расчета цены на билеты для по-
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сещения цирков (филиалов Росгосцирка) в проверяемый период Предприя-

тием не разрабатывалась.  

Данные обстоятельства не позволяют повысить доступность циркового 

искусства для населения. 

9. Анализ реализации мер по повышению квалификации и профессио-

нальной подготовки работников Росгосцирка в проверяемый период пока-

зал, что ежегодные планы стажировки и переподготовки в проверяемый 

период руководством Росгосцирка не утверждались, договоры на стажи-

ровку и переподготовку с работниками Росгосцирка не заключались. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специа-

листов-управленцев (менеджеров) в сфере циркового дела, предусмотрен-

ные Концепцией, в проверяемый период Росгосцирком не осуществлялись. 

10. Долгосрочный план модернизации материально-технической базы, 

который соответствовал бы задачам, поставленным в Концепции, в Росгос-

цирке отсутствует.  

Анализ мероприятий Плана модернизации Росгосцирка, утвержденно-

го приказом Росгосцирка на период 2014-2015 годов, показал, что 7 из 

8 мероприятий направлены на оптимизацию управления текущей дея-

тельностью Росгосцирка и не соответствуют поставленным в Концепции 

задачам по улучшению качества цирковых услуг и повышению инвестици-

онной привлекательности циркового имущественного комплекса. 

Мероприятия, направленные на модернизацию имущественного ком-

плекса Росгосцирка, фактически начали реализовываться только в 2015 году. 

11. В проверяемый период общая сумма средств федерального бюджета, 

направленных на финансовое обеспечение цирковой деятельности, состави-

ла 6950486,8 тыс. рублей, из них 1112448,0 тыс. рублей - в рамках ФАИП. 

12. На момент проведения контрольного мероприятия постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 года № 453 «О Рос-

сийской государственной цирковой компании» не исполнено, в связи 

с чем структура филиалов Росгосцирка соответствует утвержденному пе-

речню филиалов Росгосцирка (приложение к уставу Росгосцирка, утвер-

жденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 июля 2007 года № 454) только в отношении 67 из 78 филиалов. 

Так, присоединение предприятий к Росгосцирку с созданием на их базе 

филиалов осуществлено в отношении 21 из 23 предприятий. Из 27 учрежде-

ний, которые должны быть ликвидированы с образованием на их базе 
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филиалов Росгосцирка, процедура ликвидации завершена только в от-

ношении 2 учреждений. Кредиторская задолженность организаций, 

подлежащих ликвидации, по состоянию на 1 июля 2015 года составляла 

267854,0 тыс. рублей. 

13. В нарушение пунктов 10 и подпункта «б» пункта 11 Правил созда-

ния и регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2007 года № 872, программы деятельности Росгосцирка на 

2012, 2013, 2014 годы Минкультуры России не утверждались, проверка не-

зависимым аудитором годовой бухгалтерской отчетности Росгосцирка за 

2014 год не проводилась, утвержденная сводная смета доходов и расхо-

дов на 2014 год в Росгосцирке отсутствует.  

Проверка независимым аудитором годовой бухгалтерской отчетности 

Росгосцирка за 2013 год осуществлялась без предоставления Росгосцир-

ком бухгалтерской отчетности, что не позволило провести ее надлежащим 

образом. 

14. Реализация мероприятий ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 

в части бюджетных инвестиций в объекты Росгосцирка в проверяемый пе-

риод характеризуется отклонением плановых бюджетных назначений от 

фактических (в сторону уменьшения в целом на 26 %) и невысоким уров-

нем исполнения кассовых расходов (в целом 79,5 процента). 

Строительные работы по объекту «Реконструкция филиала федерального 

казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» 

«Пензенский государственный цирк» в 2012-2014 годах осуществлялись под-

рядчиком по рабочей документации, не соответствующей проектно-сметной 

документации, прошедшей государственную экспертизу. 

На проектно-сметную документацию, скорректированную в 2015 году 

с учетом рабочей документации, в результате проверки достоверности 

определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий 

получены отрицательные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза», согласно 

которым изменения, предлагаемые для внесения в ранее утвержденную 

проектно-сметную документацию, увеличат стоимость работ по данному 

объекту почти на 500 млн. рублей (в текущем уровне цен на IV квартал 

2014 года с учетом НДС). 

Кроме того, при расчете стоимости выполненных работ на объекте 

«Реконструкция филиала федерального казенного предприятия «Россий-

ская государственная цирковая компания» «Пензенский государственный 
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цирк» применены расценки и индексы изменения сметной стоимости, не 

соответствующие первоначальному сводно-сметному расчету, что привело 

к увеличению стоимости оплаченных Росгосцирком работ при тех же объ-

емах более чем на 170 млн. рублей (расчетно).  

Остаток сметной стоимости объекта в ценах 2015 года составляет 

547,9 млн. рублей. ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» срок ввода 

в эксплуатацию объекта установлен в 2014 году. Договором на выполне-

ние функций генерального подрядчика на объекте «Реконструкция филиа-

ла федерального казенного предприятия «Российская государственная 

цирковая компания» «Пензенский государственный цирк» срок ввода 

в эксплуатацию объекта установлен 15 декабря 2015 года.  

При этом согласно данным формы федерального статистического 

наблюдения С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, вклю-

ченных в федеральную адресную инвестиционную программу» техническая 

готовность объекта на 1 сентября 2015 года составляет 62,0 %, в связи с чем 

ввод объекта в эксплуатацию в указанные сроки (15 декабря 2015 года) мо-

жет быть не осуществлен. 

Росгосцирком не реализовано право по взысканию с ЗАО «Сириус» по 

100,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай ненадлежащего испол-

нения обязательств по договору строительного контроля от 28 декабря 

2012 года № 1334 на объекте «Реконструкция филиала федерального ка-

зенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» 

«Пензенский государственный цирк». 

В данной связи такие обстоятельства, как приостановление с 2014 года 

строительных работ по данному объекту, необходимость корректировки 

проектно-сметной документации с повторным прохождением государ-

ственной экспертизы могут повлечь риски незавершения строительных 

работ по объекту «Реконструкция филиала федерального казенного пред-

приятия «Российская государственная цирковая компания» «Пензенский 

государственный цирк» в долгосрочной перспективе. 

Финансирование работ по двум объектам со сроком ввода в эксплуа-

тацию в 2016 году на момент проверки не осуществлялось. 

15. Росгосцирком не применялись к ЗАО «Ремстройфасад» предусмот-

ренные условиями договоров от 7 июля 2014 года № 07/2014 (противо-

аварийные мероприятия по объекту «Ивановский государственный цирк 

им. В.А. Волжанского») и от 20 марта 2015 года № 03/2015-И/СМР (капи-

тальный ремонт здания филиала «Ивановский государственный цирк») 
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штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ (расчетно 

в общей сумме 8680,7 тыс. рублей). 

16. В результате несоблюдения требований Положения о закупке то-

варов, работ, услуг Предприятия Росгосцирком заключены договоры без 

проведения необходимых конкурсных процедур на общую сумму 

225522,12 тыс. рублей. 

17. В проверяемый период Росгосцирком были получены доходы от 

производственной деятельности в общей сумме 6095200,0 тыс. рублей, из 

них доходы от организации предоставления произведений циркового 

жанра в форме проката в общей сумме 544900,0 тыс. рублей. 

Способ определения Росгосцирком обоснованной цены за использо-

вание цирковых программ (номеров) в соответствии с условиями догово-

ров проката не является прозрачным, поскольку цена определяется 

в процессе устных переговоров с каждым из контрагентов. Данные о рас-

четах цены договоров на предоставление цирковых программ для их ис-

пользования (проката) Росгосцирком не представлены. 

Надлежащий контроль за прокатом своих программ на сторонних 

площадках в Росгосцирке не организован. При данных обстоятельствах 

возникают риски предоставления прокатчиками недостоверных данных 

о количестве проведенных представлений и, соответственно, снижения 

доходов Росгосцирка по договорам проката. 

С рядом контрагентов, за которыми на дату заключения договора про-

ката уже числилась дебиторская задолженность, Росгосцирк продолжал 

заключать договоры проката.  

18. Дебиторская задолженность Росгосцирка за период с 1 января 

2012 года по 1 января 2015 года имеет тенденцию к росту и в целом уве-

личилась на 176 % (с 263529,0 тыс. рублей до 463747,0 тыс. рублей). 

Устойчивый рост дебиторской задолженности наблюдался в период 2013-

2014 годов (на 10 % и 63,7 %, соответственно).  

В проверяемый период объемы дебиторской задолженности по расче-

там с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий федераль-

ного бюджета увеличились более чем в 48 раз (с 3189,1 тыс. рублей до 

155028,5 тыс. рублей), в связи с выплатой авансов подрядным организациям.  

Кредиторская задолженность Росгосцирка по состоянию на 1 января 

2015 года составила 491244,0 тыс. рублей. 
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19. Общий процент исполнения творческих планов Росгосцирка по со-

зданию новых цирковых произведений, усовершенствованию или восста-

новлению действующих номеров (аттракционов) за период 2012-2014 годов 

находится в среднем на уровне 17,7 %. Также Росгосцирком в эксплуатацию 

приняты 1 спектакль, 1 аттракцион и 115 номеров, не включенных в творче-

ские планы. Таким образом, анализ реализации Росгосцирком творческих 

планов показал низкий уровень планирования и исполнения. 

20. В целях постановки новых и возобновления ранее созданных 

цирковых аттракционов филиалом Росгосцирка «Центр циркового искус-

ства» заключались договоры на создание цирковых номеров на общую 

сумму 865,0 тыс. рублей с физическими лицами в качестве режиссеров-

постановщиков, художников-постановщиков, балетмейстеров-постанов-

щиков, ассистентов режиссеров, являющимися одновременно штатными 

сотрудниками данного филиала. 

При этом все акты о приемке выполненных работ по заключенным до-

говорам с авторами на создание цирковых произведений подписаны сто-

ронами без указания даты приема выполненных работ, в связи с чем воз-

можность проверить сроки выполнения указанных работ отсутствует.  

Несмотря на то, что с 2014 года все договоры с авторами на создание 

цирковых произведений содержат условие о передаче Росгосцирку ис-

ключительных прав на использование созданных произведений, в прове-

ряемый период цирковые номера как самостоятельные объекты интел-

лектуальной собственности не оформлялись и в бухгалтерском учете 

Росгосцирка не отражались. 

Таким образом, цирковые произведения, созданные Росгосцирком, 

в том числе за счет средств федерального бюджета, фактически не защище-

ны авторским правом и могут использоваться цирковыми организациями 

на любых цирковых площадках по всему миру безвозмездно и без согла-

сования с Росгосцирком.  

21. Проведение гастролей цирковых программ Росгосцирка с привле-

чением собственных программ прокатчиков является прибыльным, не-

смотря на снижение числа зрителей, в то время как гастроли цирковых 

программ Росгосцирка, проводимые самостоятельно Предприятием без 

привлечения прокатчиков, фактически являются убыточными, несмотря на 

увеличение количества зрителей, посетивших гастроли цирковых про-

грамм Росгосцирка (суммарный убыток составил 259,4 млн. рублей).  
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22. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) от-

четность Росгосцирка за 2014 год является недостоверной в части неверного 

отражения акций ОАО Банк «Возрождение», числящихся на балансе филиала 

Росгосцирка «Гостиница «Арена» на сумму 140,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 17 устава Росгосцирка Предприятие 

не вправе выступать учредителем (участником) кредитной организации. 

23. В нарушение статьи 5 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» начисления арендной платы по дого-

вору аренды от 3 июня 2014 года № Д-30/104 по состоянию на 31 декабря 

2014 года в общей сумме 32544,8 тыс. рублей без учета НДС не отража-

лись, в связи с чем облагаемая база по налогу на прибыль Росгосцирка за-

нижена на 6508,96 тыс. рублей. 

Указанные обстоятельства привели к искажению бухгалтерской отчет-

ности Генеральной дирекции Росгосцирка (Главк) за отчетный период 

2014 года по строке «Дебиторская задолженность» на 10,91 %, что являет-

ся грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представ-

ления бухгалтерской отчетности, ответственность за которое предусмотре-

на статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. По данному факту в отношении главного бухгалтера 

Росгосцирка (О.В. Волкова) составлен протокол об административном пра-

вонарушении от 28 сентября 2015 года № ПА-366/12-02. 

24. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 го-

да № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» государственная регистрация права не осуществ-

лена в отношении 14 земельных участков из 60 (27 % от общей площади 

земельных участков) и 18 объектов недвижимости из 158 (19,6 % от общей 

площади объектов недвижимости). 

25. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального 

имущества» в реестре федерального имущества не учтены закрепленные 

за Росгосцирком: 21 земельный участок, 3 объекта недвижимости (здания, 

помещения), нематериальные активы в количестве 4 единиц общей стои-

мостью 12060,4 тыс. рублей, а также 155 объектов движимого имущества, 

первоначальная стоимость которых равна или превышает 500 тыс. рублей, 

общей стоимостью 187245,1 тыс. рублей. Сведения об участии Росгосцирка 
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в коммерческой организации (ОАО Банк «Возрождение») в реестре феде-

рального имущества не учтены. 

26. В нарушение пункта 1 статьи 297 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и части 1 статьи 19 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

помещения в здании филиала Росгосцирка «Пензенский государственный 

цирк» общей площадью 116,2 кв. м, а также помещения в здании филиала 

Росгосцирка «Гостиница «Арена» площадью 302,0 кв. м переданы в аренду 

и используются сторонними организациями без согласия Росимущества. 

27. В нарушение пункта 46 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

в здании филиала Росгосцирка «Центр циркового искусства» без лицензии на 

осуществление медицинской деятельности функционирует медицинский 

пункт, осуществляющий функции по оказанию медицинской помощи арти-

стам и сотрудникам филиала, по осуществлению диспансерного наблюде-

ния, по проведению медицинского освидетельствования артистов и т.д. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

Министерству культуры Российской Федерации. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

федеральному казенному предприятию «Российская государственная цир-

ковая компания». 

3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации.  

5. Направить информационное письмо в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом. 

6. Направить информационное письмо в Правительство Российской 

Федерации. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации         А.В. ФИЛИПЕНКО 


