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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 июля 2004 года № 25
(395) “О результатах проверки финансирования, целевого и эффективного использования
средств федерального бюджета, направленных на реализацию федеральной целевой
программы “Социально-экономическое развитие Республики Татарстан на период до
2006 года”, и отдельных вопросов исполнения бюджета Республики Татарстан за
2002-2003 годы”:

Утвердить отчет о результатах проверки…
Направить представления Счетной палаты Министру экономического развития и

торговли Российской Федерации, в Правительство Республики Татарстан.
Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Федерации

и Президенту Республики Татарстан.
Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

ОТЧЕТ
о результатах проверки финансирования, целевого и эффективного

использования средств федерального бюджета, направленных
на реализацию федеральной целевой программы

“Социально-экономическое развитие Республики Татарстан
на период до 2006 года”, и отдельных вопросов исполнения бюджета

Республики Татарстан за 2002-2003 годы
Основание для проведения проверки: пункт 4.11.4 плана работы Счетной палаты

Российской Федерации на 2004 год.
Цель проверки

Проверить финансирование, целевое и эффективное использование средств феде-
рального бюджета, направленных на реализацию федеральной целевой программы
“Социально-экономическое развитие Республики Татарстан на период до 2006 года”
(далее - ФЦП СЭР РТ или Программа) и отдельные вопросы исполнения бюджета Рес-
публики Татарстан за 2002-2003 годы.

Объекты проверки
Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики

Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Татарстан,  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Та-
тарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, РГУ “Дирекция феде-
ральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Татар-
стан до 2006 года”, ГУ “Дирекция федеральных целевых и региональных программ”,
администрация г. Казани, администрация Заинского района и г. Заинска, администрация
Альметьевского района и г. Альметьевска, администрация Кукморского района Рес-
публики Татарстан.

Срок проведения проверки

С 23 мая по 18 июня 2004 года.
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Проверкой установлено
1. Финансовая помощь бюджету Республики Татарстан

из федерального бюджета в 2002 и 2003 годах
В соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2002 год” бюд-

жету Республики Татарстан предусматривалось направить в виде финансовой помощи де-
нежные средства в сумме 13960526,0 тыс. рублей, из них на реализацию ФЦП СЭР РТ -
12264800,0 тыс. рублей, из которых 1120000,0 тыс. рублей на реализацию подпрограммы
“Сохранение и развитие исторического центра г. Казани”.

Фактически Республике было перечислено в виде финансовой помощи из федерального
бюджета 14176280,0 тыс. рублей (101,6 % от плановых назначений), в том числе на реали-
зацию ФЦП СЭР РТ - 12456946,3 тыс. рублей (101,6 %), из них на реализацию подпро-
граммы “Сохранение и развитие исторического центра г. Казани” - 1106513,0 тыс. рублей.

Удельный вес финансовой помощи из федерального бюджета в доходной части
республиканского бюджета Республики Татарстан по отчету за 2002 год составил 38,0
процентов.

В соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2003 год”
бюджету Республики Татарстан предусматривалось направить 14429086,0 тыс. рублей,
из которых на реализацию ФЦП СЭР РТ - 11264800,0 тыс. рублей, в том числе на реа-
лизацию подпрограммы “Сохранение и развитие исторического центра г. Казани”
-1113000,0 тыс. рублей.

Фактически Республике было перечислено в виде финансовой помощи из феде-
рального бюджета 14445418,0 тыс. рублей (100,1 % от плановых назначений), из кото-
рых на реализацию ФЦП СЭР РТ - 11264800,0 тыс. рублей (100,0 %), в том числе на
реализацию подпрограммы “Сохранение и развитие исторического центра г. Казани”
-1120000,0 тыс. рублей.

Удельный вес финансовой помощи из федерального бюджета в доходной части рес-
публиканского бюджета Республики Татарстан по отчету за 2003 год составил 32,8 %, что
на 7,2 % меньше, чем в 2002 году. Удельный вес средств федерального бюджета, выде-
ленных на реализацию мероприятий ФЦП СЭР РТ, в расходной части республиканского
бюджета в 2002 году составил 33,0 % и в 2003 году снизился до 25,3 процента.

2. Вопросы обоснованности разработки и утверждения
ФЦП СЭР РТ до 2006 года

Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев в 2000 году обратился к испол-
няющему обязанности Президента Российской Федерации - Председателю Правитель-
ства Российской Федерации В.В. Путину с предложением о разработке федеральной
целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Татарстан на пе-
риод до 2006 года”. В.В. Путиным было дано поручение Правительству Российской
Федерации по подготовке предложений о разработке ФЦП СЭР РТ.  В соответствии с
этим исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации
М.М. Касьянов дал поручение Минэкономразвития России, Минфину России и Прези-
денту Республики Татарстан о разработке ФЦП СЭР РТ.

Правительством Республики Татарстан было принято постановление от 10 мая 2000
года № 330 “О разработке федеральной целевой программы социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2006 года”.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19
июля 2000 года № 526 был утвержден проект ФЦП СЭР РТ, который был направлен в
Правительство Российской Федерации для согласования с заинтересованными органами
федеральной исполнительной власти и утверждения в установленном порядке. При
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формировании ФЦП СЭР РТ не был учтен ряд предложений министерств и ведомств, в
том числе в части определения объемов финансирования и номенклатуры строительства
объектов. При этом министерства и ведомства Российской Федерации давали положи-
тельные оценки проекта ФЦП о включении в перечень объектов, подлежащих финан-
сированию за счет средств, предусмотренных Программой.

Министерство труда и социального развития Российской Федерации ввиду социальной
значимости объектов, подведомственных Министерству социального обеспечения Рес-
публики Татарстан, поддержало предложения по завершению строительства, реконструк-
ции и материально-техническому обеспечению домов-интернатов, развитию сети учреж-
дений нестационарных форм социального обслуживания (всего 168 объектов). В утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 года №
625 ФЦП СЭР РТ по разделам “Образование” и “Социальная защита населения” финанси-
рование указанных объектов не предусмотрено (приведены общие объемы финансирования
по годам без указания объектов финансирования). Фактически в 2002 году выделялись де-
нежные средства на строительство, реконструкцию и материально-техническое обеспече-
ние 5 домов-интернатов и 6 учреждений социального обеспечения.

Министерство здравоохранения Российской Федерации поддержало предложение
по завершению строительства 6 объектов здравоохранения, имеющих важное зна-
чение для Республики Татарстан. Согласно ФЦП СЭР РТ к финансированию принято
только 3 объекта.

Проект ФЦП СЭР РТ по состоянию на 1 октября 2000 года был согласован со всеми
заинтересованными министерствами и ведомствами, от которых были получены за-
ключения по всем разделам Программы.

3. Организация работ по реализации федеральной целевой программы
“Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года”

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 года №
625 государственным заказчиком по разработке и реализации ФЦП СЭР РТ определено
Минэкономразвития России.

В соответствии с вышеуказанным постановлением государственный заказчик на
договорной основе может передавать часть своих функций по управлению Программой
Кабинету Министров Республики Татарстан.

В октябре 2001 года было заключено Соглашение между Минэкономразвития Рос-
сии и Кабинетом Министров Республики Татарстан о передаче функций государствен-
ного заказчика Кабинету Министров Республики Татарстан.

В соответствии с Соглашением на Кабинет Министров Республики возложены
функции заключения государственных контрактов с исполнителями программных ме-
роприятий на выполнение различных видов работ, услуг, поставку продукции, осущест-
вление предконтрактного отбора на конкурсной основе исполнителей работ, поставщиков
продукции по каждому программному мероприятию.

Согласно разделу VII Порядка разработки и реализации федеральных целевых
программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участ-
вует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 1995 года № 594, госзаказчики (Кабинет Министров Республики
Татарстан) обязаны сообщать Минфину России и Минэкономразвития России инфор-
мацию о заключенных государственных контрактах (договорах) со всеми участниками
реализации Программы по их финансированию из внебюджетных источников, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, в том числе на закупку и поставку продукции для
федеральных государственных нужд (участники Программы - предприятия и органи-
зации различных форм собственности, физические лица, принимающие участие в фи-
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нансировании и реализации программных мероприятий). Указанное требование поста-
новления Правительства Российской Федерации не выполнялось по ряду заключенных с
исполнителями Программы государственных контрактов.

Установлено, что при реализации мероприятий, предусмотренных ФЦП СЭР РТ, не
в полном объеме учитывались требования федерального законодательства по проведе-
нию конкурсных процедур по отбору поставщиков товаров (работ и услуг).

В нарушение требований Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ “О
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд” срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе на
поставку подвижного состава, проведенном в 2002 году Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Республики, составил 21 день вместо установленных действую-
щим законодательством 45 дней.

В Министерстве связи Республики при проведении конкурсов в ряде случаев были
нарушены положения Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ. В нарушение
статьи 12 указанного закона при проведении открытого конкурса на поставку кабельной
продукции не было размещено извещение об открытии конкурса в официальном пе-
чатном органе Минэкономразвития России - газете “Конкурсные торги”. В извещении об
открытии конкурса не были указаны время и место проведения конкурса, количество и
сроки поставки материалов. Проведение закрытого конкурса на поставку аккумуля-
торных батарей его проведение не было согласовано с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Республики - Республиканской конкурсной комиссией.

Более 4 месяцев не выполнялся договор, заключенный и оплаченный Министерст-
вом социальной защиты Республики Татарстан, с ЗАО “СМП “Волгостальконструкция”
на поставку офисной мебели на общую сумму 685,0 тыс. рублей.

Кабинету Министров Республики в соответствии с Соглашением с Минэкономраз-
вития России переданы функции по созданию исполнительной Дирекции для опера-
тивного управления ходом реализации Программы и обеспечения ее финансирования в
объеме до 2 % от объема средств, привлеченных на реализацию Программы. В 2002 году
создана “Дирекция федеральной целевой программы “Социально-экономическое раз-
витие Республики Татарстан до 2006 года” в количестве 57 человек с годовым объемом
финансирования по смете 15209,2 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда - 3296,9
тыс. рублей.

Функции координирующего и планирующего органа по реализации Программы были
возложены на Министерство экономики Республики Татарстан. Кабинетом Министров
Республики Татарстан утвержден Регламент организации работ по реализации Про-
граммы, согласно которому Министерство экономики Республики Татарстан ежегодно
формирует сводный перечень строек и объектов, а также бюджетную заявку по всему
перечню строек и объектов. Основанием для включения строек и объектов в указанные
документы является наличие предпроектной и проектной документации и инвестицион-
ного паспорта объекта.

Во исполнение требований Регламента министерствам, ведомствам и иным органи-
зациям, участвующим в реализации Программы, было поручено представить в Мини-
стерство экономики Республики Татарстан перечни строек и объектов, подлежащих
финансированию, инвестиционные паспорта строек и объектов и проектно-экспертные
характеристики объектов.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 апреля 2002 года
№ 191 была утверждена разработанная Министерством экономики Республики Татар-
стан Программа капитальных вложений.

4. Общие объемы финансирования ФЦП СЭР РТ в 2002-2003 годах
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 августа 2001 года № 625

Пунктом 4 “Ресурсное обеспечение Программы” Паспорта ФЦП СЭР РТ определен
общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (без учета
подпрограммы “Сохранение и развитие исторического центра г. Казани”) в сумме
309698630,0 тыс. рублей (в ценах текущих лет).

Структура затрат по мероприятиям Программы определена в следующих долях:
капитальные расходы - 78,5 %; прочие текущие затраты - 21,5 процента.

Основными источниками средств реализации Программы являются:
- федеральный бюджет - 61524900,0 тыс. рублей (19,9 %);
- бюджет Республики Татарстан - 42740100,0 тыс. рублей (13,8 %);
- собственные средства предприятий-участников - 110698290,0 тыс. рублей (35,7 %);
- кредиты коммерческих банков - 84992020,0 тыс. рублей (27,5 %);
- иностранные кредиты - 9743320,0 тыс. рублей (3,1 процента).
Из общей суммы средств в 2002 году предусматривалось направить на реализацию

Программы 48067930,0 тыс. рублей (15,5 % от общих объемов финансирования до 2006
года), из них за счет средств:

- федерального бюджета - 12522600,0 тыс. рублей (26,1 % годовых назначений);
- бюджета Республики - 4467160,0 тыс. рублей (9,3 %);
- собственных средств предприятий и организаций - 18713830,0 тыс. рублей (38,9 %);
- кредитов коммерческих банков - 8939280,0 тыс. рублей (18,6 %);
- иностранных кредитов - 3425060,0 тыс. рублей (7,1 процента).
Из общей суммы, предусмотренной на финансирование мероприятий ФЦП СЭР РТ,

предусматривалось направить на реализацию мероприятий Программы в 2003 году
52383290,0 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета - 10144800,0 тыс. рублей;
- бюджета Республики - 6336230,0 тыс. рублей;
- собственных средств предприятий и организаций - 21392210,0 тыс. рублей;
- кредитов коммерческих банков - 13444900,0 тыс. рублей;
- средств иностранных инвесторов - 1065150,0 тыс. рублей.
Согласно утвержденной в установленном порядке Программе, одной из основных

задач ее реализации является повышение качества жизни населения Республики, которое
характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными усло-
виями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологии, работой общественного
транспорта, личной безопасностью и т. д. Такое определение качества жизни легло в основу
разделов Программы по развитию сфер здравоохранения, образования, торговли, бытовых
услуг, ЖКХ, улучшению экономической ситуации, обеспечению занятости.

Программа, включающая 80 инвестиционных проектов и 24 комплексных социальных
мероприятия, непосредственно предполагает реализацию на 234 объектах различных ме-
роприятий по развитию производственной и непроизводственной сферы Республики.

Финансирование коммерческих проектов, доля которых в ФЦП СЭР РТ составляет
66,0 %, предусмотрено в 2002 году в размере 31078170,0 тыс. рублей, фактически за
2002 год из этих источников использовано 30031000,0 тыс. рублей, или 96,6 % от
предусмотренных Программой.

Из-за отсутствия иностранных кредитов в 2002 году не велись работы по предусмот-
ренным ФЦП СЭР РТ проектам “Организация производства автомобилей ООО “Корпо-
рация ЕЛАЗ-ДМ” в г. Елабуге и “Освоение производства автоматизированных коробок
передач” ОАО “КМПО” в г. Казани на общую сумму 3425000,0 тыс. рублей.
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В связи с отсутствием кредитов коммерческих банков не финансировались проекты:
“Развитие нефтедобывающего производства с учетом истощения запасов”, “Освоение
производства аммиака”, “Модернизация производства самолетов ТУ-214”, “Освоение
производства заправочных станций”, “Реконструкция производства металлических
труб”, “Освоение производства вертолета общего назначения “Акбай”, “Реконструкция
производства металлоконструкций пролетных строений”, “Техперевооружение МУП
“Елабужский пивзавод” и другие на общую сумму 1147340,0 тыс. рублей.

В 2003 году финансирование коммерческих проектов, доля которых в ФЦП СЭР РТ
составляет 66,0 %, было предусмотрено в размере 35902260,0 тыс. рублей, фактически за
2003 год на эти цели использовано 40878706,0 тыс. рублей, или 113,9 процента.

Осуществление программных мероприятий позволило ввести в эксплуатацию объ-
екты по таким заказчикам, как РПО “Татсельжилкомхоз” (60 объектов), Министерство
транспортного и дорожного строительства Республики Татарстан (9 объектов), Мини-
стерство связи Республики Татарстан (30 объектов), Министерство здравоохранения
Республики Татарстан (12 объектов) и другие. В результате выполнения мероприятий
ФЦП СЭР РТ, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2006 года,
экономика и социальная сфера Республики вышли на уровень, обеспечивающий ус-
тойчивое развитие Республики.

В то же время в использовании бюджетных средств, выделенных ОАО “Татагро-
химсервис” и ОАО “Агрохимсервис” Арского и Перечинского районов, установлено
завышение объемов выполненных работ, не предусмотренных технологическими кар-
тами. За 2002 год в Высокогорской АХС сумма излишне включенных работ составила
57,4 тыс. рублей, в Лениногорском районе сумма завышения составила 35,8 тыс. рублей,
в Агрызском - 77,6 тыс. рублей, в Аксубаевском - 19,2 тыс. рублей. Указанные средства в
ходе проверок были восстановлены в республиканский бюджет и в дальнейшем были
использованы на цели, предусмотренные ФЦП СЭР РТ.

Выявлены факты завышения стоимости выполненных строительно-монтажных ра-
бот. По объектам Главного инвестиционно-строительного управления Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан общая сумма завышения стоимости принятых заказчиком строительно-монтажных
работ составила 2597,2 тыс. рублей, а по объектам РПО “Таткоммунэнерго” завышение
составило 792,0 тыс. рублей. Указанные средства в ходе проверки были также восста-
новлены в республиканский бюджет и использованы по целевому назначению.

По РПО “Татводоканал” из 18 объектов коммунального назначения, включенных в
Программу капитальных вложений на 2002 год, отсутствовал сводный сметный расчет
по рабочему проекту “Реконструкция водозабора в г. Буинске”, по статье “Проектные
работы” из 18 рабочих проектов по 10 из них отсутствовало заключение Государствен-
ной вневедомственной экспертизы Республики. По РПО “Таткоммунэнерго” по 14 объ-
ектам отсутствовало заключение экспертизы, а по 10 объектам отсутствовал сводный
сметный расчет стоимости строительства.

Проверкой в Елабужском управлении культуры по средствам, полученным из рес-
публиканского бюджета, был установлен факт их нецелевого использования на сумму
8,8 тыс. рублей. Эти средства были восстановлены на счетах республиканского бюджета
и использованы в дальнейшем по целевому назначению.

По объекту “Реконструкция здания по ул. Островского, д. 11” выявлено завышение
стоимости принятых заказчиком строительно-монтажных работ на сумму 1135,6 тыс.
рублей. В ходе проверки в зачет указанного завышения подрядной организацией были
выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1135,6 тыс. рублей.
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По объекту “Строительство станции водоочистки и озонирования г. Азнакаево” в
2002 году произведены незаконные расходы в сумме 3441,4 тыс. рублей, осуществ-
ленные в превышение установленных лимитов по авансированию строитель-
но-монтажных работ. В 2003 году указанные средства были освоены в соответствии с
целевым назначением в полном объеме.

Городскому управлению образования г. Нижнекамска в период с 28 марта по 2 де-
кабря 2003 года направлялись из республиканского бюджета денежные средства на
приобретение оборудования и инструментов для оснащения мастерских в учреждениях
образования г. Нижнекамска в сумме 4800,0 тыс. рублей. Фактически контракт между
ГУО г. Нижнекамска и ЗАО “Юнис” на поставку оборудования был заключен только 3
октября 2003 года. В связи с этим денежные средства, поступившие на счет городского
управления образования г. Нижнекамска в период с 28 марта по 2 декабря 2003 года (8
месяцев), не использовались.

5. Основные показатели исполнения республиканского бюджета
Республики Татарстан в 2002-2003 годах

Законом Республики Татарстан от 3 декабря 2001 года № 1213 “О бюджетной сис-
теме Республики Татарстан на 2002 год” (о республиканском бюджете) утверждены
доходы бюджета в сумме 35409904,0 тыс. рублей и расходы в сумме 37631932,0 тыс.
рублей. Предельный размер дефицита республиканского бюджета был установлен в
сумме 2222028,0 тыс. рублей. Собственные доходы республиканского бюджета преду-
сматривались в сумме 22274104,0 тыс. рублей. Общий объем ассигнований на финан-
сирование расходов по разделам и подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджета, в том числе на реализацию ФЦП СЭР РТ, включая подпрограмму “Со-
хранение и развитие исторического центра г. Казани”, установлен в сумме 12264800,0
тыс. рублей, или 34,6 % общих доходов республиканского бюджета, что соответствует
аналогичным показателям, утвержденным Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2002 год”.

Статьей 24 Закона о республиканском бюджете и приложением № 1 к указанному
Закону утверждены объемы и направления финансирования по реализации ФЦП СЭР РТ,
включая подпрограмму “Сохранение и развитие исторического центра г. Казани”.

В результате внесения изменений в республиканский бюджет доходы составили
36716738,4 тыс. рублей, расходы - 38938766,4 тыс. рублей, при этом дефицит преду-
сматривался в сумме 2222028,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на ФЦП СЭР РТ, включая подпрограмму “Со-
хранение и развитие исторического центра г. Казани”, составили 12623300,0 тыс. руб-
лей,  или 34,4  %  общих доходов республиканского бюджета,  в том числе дотации -
6575300,0 тыс. рублей, субсидии - 6048000,0 тыс. рублей.

Фактически в 2002 году доходы республиканского бюджета исполнены в сумме
37345384,7 тыс. рублей, или 101,7 % к плановым назначениям на финансовый год.
Расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 37733981,6 тыс. рублей, или
96,9 % к уточненным годовым плановым назначениям, при этом дефицит бюджета со-
ставил 388596,9 тыс. рублей.

Общая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением в 2002  году пред-
приятиям и организациям льгот по платежам в республиканский бюджет составила
35275,3 тыс. рублей, из них льготы юридическим и физическим лицам, зарегистриро-
ванным в свободной экономической зоне “Алабуга”, по налогам на прибыль, с владельцев
транспортных средств, на имущество и земельному налогу в сумме 30761,0 тыс. рублей
(87,2 % от суммы предоставленных льгот за год), в 2003 году, соответственно, - 34443,4
тыс. рублей, из них льготы юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в
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свободной экономической зоне “Алабуга”, по налогам на прибыль, на имущество, на
землю и транспортному налогу - 34000,4 тыс. рублей (98,7 % от суммы предоставленных
льгот за год). Предоставление льгот предприятиям и организациям в 2002-2003 годах в
числе прочего позволило стимулировать деятельность 16 промышленных предприятий
свободной экономической зоны “Алабуга”, обеспечивших занятость 4349 человек, и
увеличить объемы реализации продукции. Введение льготного налогообложения в сво-
бодной экономической зоне “Алабуга” для юридических и физических лиц введено в со-
ответствии с Законом Республики Татарстан от 22 апреля 1998 года № 1569. Создание
свободной экономической зоны было направлено на решение следующих основных задач:
привлечение инвестиций для создания в Республике мощностей по выпуску конкурентно-
способных легковых автомобилей, насыщение внутреннего рынка импортозамещающей
продукцией, в том числе используемой в автомобилестроении, создание экспорт-
но-ориентированных производств и повышение занятости населения.

Из средств федерального бюджета, предназначенных на ФЦП СЭР РТ в 2002 году в
сумме 12522600,0 тыс. рублей, на раздел “Капитальные расходы” предусматривалось
4928000,0 тыс. рублей, на раздел “Прочие текущие расходы” - 7594600,0 тыс. рублей.

“Прочие текущие расходы” определены в Программе, как мероприятия, направленные
на оздоровление государственных финансов в Республике, для сохранения достигнутого
уровня бюджетной обеспеченности населения методом сковывания бюджетных расходов с
поэтапным достижением к 2006 году расширения налогооблагаемой базы и приближения
жизненного уровня населения к социальным нормативам и нормам, установленным Указом
Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 769 “Об организации подготовки
государственных минимальных социальных стандартов для определения финансовых
нормативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов”, и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999
года № 1683-р “Об утверждении методики определения нормативной потребности субъ-
ектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры”.

Исходя из определенных ФЦП СЭР РТ направлений, “Прочие текущие расходы” за
счет средств федерального бюджета по разделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации были утверждены на 2002 год в общих объемах:
здравоохранение и физическая культура - 3306000,0 тыс. рублей; социальная политика -
305600,0 тыс. рублей; культура, искусство и кинематография - 355000,0 тыс. рублей;
образование - 2112400,0 тыс. рублей; прочие разделы - 1515600,0 тыс. рублей.

На 2002 год, согласно ФЦП СЭР РТ, бюджету Республики Татарстан из федерального
бюджета предусматривалось выделить средства в сумме 17210100,0 тыс. рублей, в том
числе на подпрограмму “Сохранение и развитие исторического центра г. Казани”
-1250000,0 тыс. рублей.

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ “О федеральном бюджете на
2002 год” (с изменениями и дополнениями) объем финансирования мероприятий Про-
граммы был уменьшен на 4945300,0 тыс. рублей и составил в целом 12264800,0 тыс.
рублей, в том числе на подпрограмму “Сохранение и развитие исторического центра г.
Казани” - 1120000,0 тыс. рублей.

По разделу “Прочие текущие расходы” ФЦП СЭР РТ средства освоены в общей
сумме 6458658,4 тыс. рублей, в том числе наибольший удельный вес в расходах заняли:
Министерство здравоохранения Республики - 225502,9 тыс. рублей, Министерство об-
разования Республики - 210820,0 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры Республики - 1841384,0 тыс. рублей, финансо-
вая помощь другим бюджетам бюджетной системы - 2009397,4 тыс. рублей,
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В соответствии с приложением № 3 ФЦП СЭР РТ в 2002 году проведена реструк-
туризация долговых обязательств ОАО “КАМАЗ”  перед АКБ МФК.  В результате в
республиканскую собственность были приобретены 7160 тыс. акций ОАО “КАМАЗ” за
358000,0 тыс. рублей, что позволило увеличить долю государственной собственности в
уставном капитале предприятия с 44,6 % до 45,6 процента.

Законом Республики Татарстан от 26 декабря 2002 года № 34-ЗРТ “О бюджете Рес-
публики Татарстан на 2003 год” предусматривались доходы в сумме 35908707,0 тыс.
рублей, расходы в сумме 38304633,0 тыс. рублей, предельный размер дефицита -
2395926,0 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений в бюджет Республики доходы предусматрива-
лись в размере 43824947,0 тыс. рублей, расходы - 45096819,0 тыс. рублей, дефицит
предусматривался в размере 1271872, тыс. рублей.

Фактическое исполнение республиканского бюджета за 2003 год составило по до-
ходам 44046286,0 тыс. рублей, или 101,0 % к уточненным плановым назначениям, по
расходам - 44451522,0 тыс. рублей, или 98,6 % к уточненному плану, дефицит респуб-
ликанского бюджета составил 405236,0 тыс. рублей, или сократился в сравнении с
планируемым на 866636,0 тыс. рублей, или 68,1 процента.

Приложением № 7 “Распределение объемов финансирования по программным
мероприятиям ФЦП СЭР РТ в 2003  году за счет средств федерального бюджета”  к
Закону Республики Татарстан “О бюджете Республики Татарстан на 2003 год” были
предусмотрены к финансированию мероприятия Программы на общую сумму
10144800,0 тыс. рублей (без учета подпрограммы), в том числе по разделу “Капи-
тальные вложения” - 4000000,0 тыс. рублей и по разделу “Прочие текущие расходы” -
6144800,0 тыс. рублей.

В соответствии с ФЦП СЭР РТ в 2003 году на реализацию мероприятий программы
было предусмотрено выделить из федерального бюджета средства в общей сумме
16688800,0 тыс. рублей, в том числе на подпрограмму “Сохранение и развитие истори-
ческого центра г. Казани” - 1522000,0 тыс. рублей. Федеральным законом от 24 декабря
2002 года № 176-ФЗ “О федеральном бюджете на 2003 год” (с изменениями и допол-
нениями) объем финансирования мероприятий Программы уменьшен на 5424000,0 тыс.
рублей и составил в целом 11264800,0 тыс. рублей, на подпрограмму “Сохранение и
развитие исторического центра г. Казани” - 1120000,0 тыс. рублей.

Согласно утвержденному на 2003 год Минэкономразвития России “Распределению
объемов финансирования на 2003 год, предусмотренных ФЦП “Социаль-
но-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года” за счет средств феде-
рального бюджета без учета подпрограммы “Сохранение и развитие исторического
центра г. Казани”, на финансирование по статье “Капитальные вложения”, было пре-
дусмотрено направить средства в сумме 4000000,0 тыс. рублей (то есть на 308,0 млн.
рублей меньше,  чем было предусмотрено ФЦП СЭР РТ на 2003 год)  и на финансиро-
вание по статье “Прочие текущие расходы” - 6144800,0 тыс. рублей, что, соответственно,
меньше на 1548500,0 тыс. рублей, чем предусмотрено Программой.

По разделу “Капитальные расходы” в 2003 году на решение социальных проблем на-
правлялись средства в сумме 494302,0 тыс. рублей, из них: на развитие системы здраво-
охранения - 105037,0 тыс. рублей, в том числе на реконструкцию и материаль-
но-техническое оснащение клинико-онкологического центра - 37883,0 тыс. рублей и ме-
роприятия, направленные на предотвращение и профилактику эпидемиологических забо-
леваний, - 67154,0 тыс. рублей; на развитие системы образования - 179500,0 тыс. рублей, в
том числе на строительство и реконструкцию учреждений образования - 139000,0 тыс.
рублей, мероприятия, направленные на предупреждение детской безнадзорности и право-
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нарушений несовершеннолетних, - 22500,0 тыс. рублей, профилактику социаль-
но-негативных явлений в молодежной среде - 18000,0 тыс. рублей; на социальную защиту
населения - 19970,0 тыс. рублей; на развитие физкультуры и спорта - 117000,0 тыс. рублей,
в том числе завершение строительства, реконструкцию и материально-техническое осна-
щение объектов физкультуры и спорта -  117000,0 тыс. рублей; на сохранение и развитие
культуры и искусства - 72795,0 тыс. рублей.

Расходование федеральных средств на реализацию ФЦП СЭР РТ (без учета подпро-
граммы) по разделу “Прочие текущие расходы” составило 6142156,0 тыс. рублей. Основной
удельный вес расходов пришелся на финансовую помощь другим бюджетам бюджетной
системы - 3714071,0 тыс. рублей и Министерству жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры Республики Татарстан - 1085173,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения программных мероприятий имели место случаи несвоевременного
перечисления денежных средств. Министерством здравоохранения Республики Татарстан в
2002 году на 23 дня было задержано перечисление денежных средств ФЦП СЭР РТ на счета
районных подразделений. Аналогичные случаи несвоевременного перечисления средств,
предназначенных на приобретение оборудования, установлены в Министерстве экологии
Республики Татарстан и Министерстве культуры Республики Татарстан.

6. Проверка финансирования, целевого и эффективного использования средств
федерального бюджета, направленных на реализацию подпрограммы “Сохранение

и развитие исторического центра г. Казани”
Федеральная целевая программа “Сохранение и развитие исторического центра г.

Казани” утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта
2001 года №180. Государственным заказчиком по Программе является Минэкономраз-
вития России.

Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 24 августа
2001 года № 625 “О федеральной целевой программе социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2006 года” федеральная целевая программа “Со-
хранение и развитие исторического центра г. Казани” была включена в состав ФЦП СЭР
РТ в качестве подпрограммы (далее - Подпрограмма).

Основной целью Подпрограммы является восстановление уникального ев-
ро-азиатского культурно-исторического и архитектурно-градостроительного наследия
народов, проживающих в центрально-европейской части Российской Федерации; про-
ведение инфраструктурных преобразований исторического центра города для его со-
хранения и функционирования, как составной части современного города; развитие
межрегиональных и международных исторических, культурных и деловых связей между
европейскими и азиатскими народами.

Согласно Подпрограмме в период до 2005 года подлежат выполнению следующие
комплексные инвестиционные проекты:

- 82 проекта по сохранению и воссозданию историко-культурного и архитектур-
но-градостроительного наследия;

- 6 проектов по обеспечению условий для транспортной разгрузки исторического
центра;

- 8 проектов по модернизации и развитию инженерной и градостроительной ин-
фраструктуры;

- 3 проекта по благоустройству рекреационных территорий и объектов ландшафтной
архитектуры;

- 32 проекта по увеличению налогооблагаемой базы за счет развития межрегио-
нальных и международных деловых и торговых связей, туризма, реализации инвести-
ционных проектов.
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Подпрограммой определен общий объем финансовых ресурсов, необходимых для ее
реализации, в сумме 64930000,0 тыс. рублей (в ценах 2001 года), при этом на капи-
тальные расходы - 85,6 %; прочие текущие затраты - 14,4 процента.

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета - 19750000,0 тыс. рублей (30,4 %);
- средства республиканского бюджета - 19854200,0 тыс. рублей (30,6 %);
- средства бюджета г. Казани - 6080000,0 тыс. рублей (9,4 %);
- средства предприятий и организаций - 6880940,0 тыс. рублей (10,6 %);
- кредиты иностранных и отечественных коммерческих банков - 12364860,0 тыс.

рублей (19,0 процента).
На основании Соглашения между Минэкономразвития России и Кабинетом Мини-

стров Республики Татарстан часть функций Государственного заказчика по реализации
мероприятий Подпрограммы на 2001-2005 годы передана администрации г. Казани.

За период с 2002 по 2003 год и I квартал 2004 года на реализацию мероприятий Под-
программы было выделено из федерального бюджета 3629400,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 18,8 % от общего объема предусмотренного лимита средств по Подпрограмме.

Законом “О федеральном бюджете на 2002 год” финансирование предусматривалось
в сумме 1120000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1106513,0 тыс.
рублей. Неиспользованные остатки в доход федерального бюджета не перечислялись и
шли на авансирование работ подрядных организаций в 2003 году.

Законом “О федеральном бюджете на 2003 год” финансирование предусматривалось в
сумме 1113000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1120000,0 тыс. рублей.

В связи с недостаточным финансированием строительство и реконструкция преду-
смотренных Подпрограммой 48 объектов не начинались, не велись работы в 2002 году
на 62 объектах и в 2003 году - на 131 объекте. Степень готовности 25 объектов куль-
турного наследия составляет менее 20,0 %, в том числе Александровского детского
приюта - 19,0 %, Клиники Клячкина - 18,0 %, Молодежного театра - 18,0 %, усадьбы
Боратынских - 8,0 %, Дома Шамова - 5,0 %, Дома Осокина - 3,0 процента.

7. Выборочная проверка финансирования, целевого и эффективного
использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию

ФЦП СЭР РТ и отдельных вопросов исполнения бюджетов районов
Республики Татарстан за 2002-2003 годы

Альметьевский район
Бюджетом Альметьевского района и г. Альметьевска в 2002 году предусматривались

доходы в сумме 1102612,0 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы - 1084796,0 тыс.
рублей, неналоговые доходы - 10317,0 тыс. рублей и субвенции из федерального фонда
компенсаций - 7499,0 тыс. рублей. По расходам бюджет на 2002 год утвержден в сумме
1176913,0 тыс. рублей, предельный размер дефицита районного бюджета был установлен
в сумме 74301,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию ФЦП СЭР РТ администрации
Альметьевского района и г. Альметьевска в 2002 году не выделялись.

Районный бюджет на 2003 год по доходам утвержден в сумме 638647,0 тыс. рублей,
налоговые доходы - 628105,0 тыс. рублей, неналоговые доходы - 10542,0 тыс. рублей.
По расходам бюджет на 2003 год утвержден в сумме 701519,0 тыс. рублей, предельный
размер дефицита районного бюджета на 2003 год был установлен в сумме 62872,0
тыс. рублей.

Расходы бюджета в 2003 году составили 1358281,0 тыс. рублей. Дефицит районного
бюджета в 2003 году составил 75586,0 тыс. рублей.
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В 2003 году на реализацию мероприятий ФЦП СЭР РТ из федерального бюджета
поступили средства в сумме 332683,0 тыс. рублей, что составляет 25,9 % от общего объ-
ема доходов бюджета района и 48,1 % от объема собственных доходов. При этом кассовое
исполнение составило 331475,0 тыс. рублей, или 24,4 % от общего объема расходов
бюджета, в том числе на правоохранительную деятельность - 3915,0 тыс. рублей, на
транспорт, связь и информатику - 7025,0 тыс. рублей, на жилищно-коммунальное хозяй-
ство - 73089,0 тыс. рублей, на образование - 157049,0 тыс. рублей, на культуру и искусство
- 22220,0 тыс. рублей, на средства массовой информации - 2851,0 тыс. рублей, на здра-
воохранение и физическую культуру - 53875,0 тыс. рублей и на социальную политику -
11451,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2004 года остаток федеральных средств, поступивших на
реализацию мероприятий ФЦП СЭР РТ,  на счету администрации района в ТОДК Ми-
нистерства финансов Республики Татарстан составлял 1208,0 тыс. рублей.

Согласно годовым назначениям 2003 года неиспользованные по состоянию на 1
января 2004 года остатки денежных средств в рамках ФЦП СЭР РТ фактически на-
правлены по целевому назначению, в том числе: на жилищно-коммунальное хозяйство -
243,0 тыс. рублей, на образование - 845,0 тыс. рублей, на культуру и искусство - 119,0 тыс.
рублей и на здравоохранение - 1,0 тыс. рублей.

Заинский район
Объединенным районным и городским бюджетом Заинского района и г. Заинска на

2002 год доходы утверждены в сумме 339012,0 тыс. рублей, в том числе налоговые до-
ходы - 334266,0 тыс. рублей, неналоговые доходы - 1341,0 тыс. рублей и субсидии из
федерального фонда компенсаций - 3405,0 тыс. рублей. По расходам бюджет утвержден в
сумме 350901,0 тыс. рублей, предельный размер дефицита предусмотрен в сумме 11889,0
тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ФЦП СЭР РТ в 2002 году в бюджет района поступили
18284,1 тыс. рублей, что составляет 4,8 % от общего объема доходов бюджета района,
которые были направлены: на образование - 2360,0 тыс. рублей, на культуру и искусство
- 200,0 тыс. рублей, на здравоохранение и физическую культуру - 14654,0 тыс. рублей и
на социальную политику - 1070,0 тыс. рублей.

В 2003 году доходы бюджета предусматривались в сумме 218361,0 тыс. рублей, в том
числе налоговые доходы - 215911,0 тыс. рублей, неналоговые доходы - 2450,0 тыс. рублей.
По расходам бюджет на 2003 год был утвержден в сумме 240524,0 тыс. рублей, предельный
размер дефицита - 22163,0 тыс. рублей.

Фактически в 2003 году расходы бюджета составили 327955,0 тыс. рублей. Про-
фицит бюджета, согласно отчету об исполнении объединенного городского и районного
бюджета, составил 7107,0 тыс. рублей.

В 2003 году в бюджет района на реализацию мероприятий ФЦП СЭР РТ поступили
средства федерального бюджета в сумме 58732,0 тыс. рублей, что составляет 17,5 % от
общего объема доходов бюджета района.

В течение 2003 года на указанные цели израсходованы средства в сумме 53018,3 тыс.
рублей, или 16,2 % от общего объема расходов. Из общей суммы поступивших средств
профинансированы расходы на коммунальное хозяйство - 4040,0 тыс. рублей, на образо-
вание - 29516,6 тыс. рублей, на культуру и искусство - 6209,2 тыс. рублей, на здраво-
охранение и физическую культуру - 12952,5 тыс. рублей и на социальную политику - 300,0
тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2004 года остаток федеральных средств, поступивших на
реализацию мероприятий Программы, на счету администрации района в Министерстве
финансов Республики Татарстан составлял 5713,7 тыс. рублей.
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В течение января-февраля 2004  года остатки неиспользованных средств в сумме
5713,7 тыс. рублей использованы по целевому назначению, в том числе на образование -
3831,4 тыс. рублей, на культуру и искусство - 64,8 тыс. рублей, на здравоохранение и
физическую культуру - 1117,5 тыс. рублей и на социальную политику - 700,0 тыс. рублей.

Кукморский район
Районный бюджет Кукморского района на 2002 год утвержден по доходам в сумме

224928,0 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы - 30756,0 тыс. рублей, неналоговые
доходы - 682,0 тыс. рублей, финансовая помощь из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации - 191615,0 тыс. рублей и субвенция из федерального бюджета - 1875,0 тыс.
рублей. Собственные доходы составили 14,0 % от доходной части бюджета района.
Расходы были предусмотрены в сумме 227116,0 тыс. рублей, предельный размер де-
фицита районного бюджета - 2188,0 тыс. рублей.

Расходы по отчету об исполнении бюджета района за 2002 год составили 258895,0
тыс. рублей (144,0 % от первоначально утвержденного бюджета и 100,0 % от бюджета
в последней редакции). Бюджет района за 2002 год исполнен с профицитом в сумме
33643,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию ФЦП СЭР РТ администрации
Кукморского района в 2002 году не выделялись.

Бюджет Кукморского района на 2003 год был утвержден по доходам в сумме
210342,0 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы - 37264,0 тыс. рублей, неналоговые
доходы - 914,0 тыс. рублей, финансовая помощь из республиканского бюджета -
172164,0 тыс. рублей (81,9 % от общей суммы доходов бюджета района). По расходам
районный бюджет был утвержден в сумме 214131,0 тыс. рублей, предельный размер
дефицита - 3789,0 тыс. рублей.

Расходы, согласно отчету об исполнении бюджета района, за 2003 год составили
251406,0 тыс. рублей, профицит бюджета - 1262,0 тыс. рублей.

В 2003 году в бюджет района поступили средства федерального бюджета на реали-
зацию ФЦП СЭР РТ в сумме 8579,0 тыс. рублей, что составляет 3,3 % от общего объема
доходов бюджета района и 15,0 % от объема собственных доходов.

В течение 2003 года указанные средства были использованы в полном объеме, в том
числе: на образование - 4895,0 тыс. рублей, на культуру и искусство - 839,0 тыс. рублей,
на здравоохранение и физическую культуру - 1752,0 тыс. рублей и на социальную по-
литику - 1093,0 тыс. рублей.

8. Финансирование, целевое и эффективное использование
бюджетных средств, выделенных главным распорядителям республиканского
бюджета на осуществление капитальных вложений в рамках реализации

федеральной целевой программы (выборочная проверка использования
средств главными распорядителями)

Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Федеральной целевой программой на 2002-2003 годы по статье “Капитальные вло-

жения” определены объемы и источники финансирования объектов здравоохранения по
следующим проектам:

- № 95 “Реконструкция и материально-техническое оснащение Клинического онколо-
гического центра” в 2002 году в сумме 92500,0 тыс. рублей, из них 90000,0 тыс. рублей за
счет средств федерального бюджета (97,3 %), и в 2003 году - 78050,0 тыс. рублей, в том
числе 75000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (96,1 процента);

- на реализацию проекта № 96 “Мероприятия, направленные на предотвращение и
профилактику эпидемиологических заболеваний” в 2002 году в сумме 115000,0 тыс.
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рублей, из них 110000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (95,7 %), и в
2003 году - 87200,0 тыс. рублей, в том числе 75000,0 тыс. рублей за счет средств феде-
рального бюджета (86,0 процента).

В 2002-2003 годах указанные федеральные средства поступили в республиканский
бюджет в полном объеме.

Всего в 2002 году подрядным организациям за выполненный объем работ по за-
ключенным договорам и государственным контрактам были перечислены средства в
сумме 22161,0 тыс. рублей (100,0 % от годовых назначений), из них: на реконструкцию
республиканского центра по профилактике СПИДА в сумме 3500,0 тыс. рублей, на ре-
конструкцию здания по ул. Островского, д. 11 в г. Казани под административный корпус
Министерства здравоохранения Республики Татарстан - 10279,8 тыс. рублей, на строи-
тельство кардиологического отделения больницы № 18 - 4999,8 тыс. рублей, на реконст-
рукцию республиканского медицинского клинического объединения по ул. Островского,
д. 27 - 499,8 тыс. рублей и другие.

Подрядным организациям за выполненные в 2003 году строительно-монтажные
работы по заключенным договорам подряда были перечислены средства в сумме
8000,0  тыс.  рублей (100,0  % от годовых назначений),  в том числе на реконструкцию
здания по ул. Островского, д. 11 в г. Казани под административный корпус Мини-
стерства здравоохранения Республики Татарстан - 5000,0 тыс. рублей и на реконст-
рукцию республиканского медицинского клинического объединения по ул. Остров-
ского, д. 27 - 3000,0 тыс. рублей.

Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22
октября 2002 года № 617 “О совершенствовании системы формирования и исполнения
государственного заказа Республики Татарстан” Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Минстрой
РТ) осуществляет функции государственного заказчика по реализации мероприятий
ФЦП СЭР РТ.

Капитальные вложения на объектах, включенных в Программу, за счет средств фе-
дерального бюджета осуществлялись Минстроем РТ. Лимиты капитальных вложений на
2002 год государственному заказчику по реализации мероприятий ФЦП СЭР РТ были
определены в сумме 904308,9 тыс. рублей. В 2002 году федеральные средства поступили
в республиканский бюджет в сумме 904308,9 тыс. рублей и в полном объеме были пе-
речислены Минстрою РТ.

Подрядным организациям в 2002 году за выполненные строительно-монтажные работы
и произведенные поставки техники и оборудования по заключенным договорам подряда
(государственным контрактам) были перечислены средства в сумме 903497,1 тыс. рублей
(99,9 % от годовых назначений), неиспользованные остатки средств по состоянию на 1
января 2003 года в сумме 881,8 тыс. рублей возвращены Минстроем РТ в республикан-
ский бюджет.

За счет вышеуказанных средств в 2002 году производились строительно-монтажные
работы и осуществлялись платежи по следующим проектам и подпроектам ФЦП СЭР РТ:

- № 90 “Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды в Рес-
публике Татарстан” в сумме 165000,0 тыс. рублей на 91 объекте в районах и городах
Республики;
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- № 91.1 “Техническое перевооружение и модернизация объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства” в сумме 78440,0 тыс. рублей на 38 объектах, включая ре-
конструкцию тепловых и электрических сетей, очистных сооружений;

- № 66.2, № 91.3, № 95.2, № 96.3, № 97.1, № 98.1, № 99.1, № 100.2, № 102.2 и № 103.2
в сумме 396686,4 тыс. рублей на 87 объектах сельского хозяйства, здравоохранения,
образования и социальной сферы, неиспользованные остатки средств по состоянию на 1
января 2003 года в сумме 810,5 тыс. рублей возвращены в республиканский бюджет;

-  и другие в сумме 263370,7  тыс.  рублей (на проведение мероприятий по лизингу
дорогостоящей техники и по обеспечению эффективного ведения сельскохозяйствен-
ного производства).

Подрядным организациям в 2003 году за выполненные строительно-монтажные
работы и произведенные поставки техники и оборудования по заключенным дого-
ворам подряда (государственным контрактам) были перечислены средства в сумме
1027495,0 тыс. рублей, в том числе:

- на подпроекты № 66.2.3 “Строительно-ремонтные работы для инфраструктуры
сельской местности Республики Татарстан” и № 91.6 “Техническое перевооружение
объектов ЖКХ” в сумме 93200,0 тыс. рублей на 46 объектах ЖКХ в районах и городах
Республики;

- на подпроект № 66.2.3 “Строительно-ремонтные работы для инфраструктуры сель-
ской местности Республики Татарстан” в сумме 127300,0 тыс. рублей на 37 объектах по
реконструкции и строительству тепловых и инженерных сетей, очистных сооружений;

- на подпроекты № 66.2.2, № 90.1, № 91.3, № 95.2, № 96.1, № 96.2, № 97.1, № 98.1, №
99.1, № 100.2, № 102.1 и № 103.1 в сумме 591495,7 тыс. рублей на 126 объектах сельского
хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы;

- и на другие подпроекты в сумме 215499,3 тыс. рублей (проведение мероприятий по
лизингу дорогостоящей техники и по обеспечению эффективного ведения сельскохо-
зяйственного производства).

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Объемы и источники финансирования мероприятий в соответствии с ФЦП СЭР РТ

на 2002 год по объектам транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по
статье “Капитальные вложения” определены по следующим проектам и подпроектам:

- № 84 “Строительство и реконструкция дорог общего пользования” в 2002 году в
сумме 812500,0 тыс. рублей, из них 500000,0 тыс. рублей - за счет средств федерального
бюджета (61,5 процента);

- № 86 “Приобретение подвижного состава” в 2002 году в сумме 362500,0 тыс.
рублей, из них 300000,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета (82,8 %) и в
2003 году - 352500,0 тыс. рублей, в том числе 200000,0 тыс. рублей - за счет средств
федерального бюджета (56,7 процента);

- № 66.4 “Обеспечение эффективного ведения сельскохозяйственного производства в
Республике Татарстан, в том числе приобретение подвижного состава для инфраструк-
туры сельской местности Республики Татарстан” в 2003 году в сумме 75000,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (100,0 процента).

В 2002-2003 годах указанные федеральные средства поступили в республиканский
бюджет в полном объеме.

В 2002 году подрядным организациям за выполненный объем работ по 16 заклю-
ченным договорам были перечислены средства в сумме 500000,0 тыс. рублей. Работы
велись на 16 объектах, введены в эксплуатацию 9 объектов общей мощностью 34,5 км,
финансирование которых в 2002 году составило 205798,5 тыс. рублей. Кроме того, фи-
нансирование по 7 переходящим объектам 2002 года составило 294201,5 тыс. рублей.
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Приобретение подвижного состава за счет средств федерального бюджета осуществ-
лялось Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (далее -
Минтранс РТ) в соответствии с распределением объемов финансирования на 2002 год,
согласованным Миниэкономразвития России, на общую сумму 300000,0 тыс. рублей.

В течение 2002 года Минтрансом РТ по 8 заключенным государственным контрак-
там и договорам были произведены оплаты организациям-поставщикам на общую
сумму 299999,4 тыс. рублей на поставку 230 единиц техники, получено 230 единиц
техники на общую сумму 299999,4 тыс. рублей, в том числе 208 единиц техники в 2002
году на сумму 269975,1 тыс. рублей и 22 единицы в 2003 году на сумму 30024,3 тыс.
рублей. В рамках указанного выше проекта поставлено 205 автобусов, 4 троллейбуса, 16
трамваев, 1 навигационный тренажер и 4 судовых двигателя.

Минтрансом РТ в 2003 году по 15 заключенным государственным контрактам и
договорам были произведены оплаты организациям-поставщикам на общую сумму
275000,0 тыс. рублей на поставку 283 единиц техники, которая была получена в 2003
году в полном объеме, в том числе 243 автобуса, 27 троллейбусов, 3 трамвая и 10 единиц
спецтехники для городского электрического транспорта.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Федеральной целевой программой на 2002-2003 годы определены объемы и источ-

ники финансирования объектов агропромышленного комплекса по статье “Капитальные
вложения” по следующим проектам:

- № 65 “Восстановление и поддержание плодородия земель, развитие племенного
дела и элитного семеноводства” - в 2002 году в сумме 3215450,0 тыс. рублей, из них
1448000,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета (45,0 %) и в 2003 году в
сумме 4373140,0 тыс. рублей, в том числе 1418000,0 тыс. рублей - за счет средств фе-
дерального бюджета (32,4 процента);

- № 66 “Обеспечение эффективного ведения сельскохозяйственного производства в
Республике Татарстан” - в 2002 году в сумме 3017450,0 тыс. рублей, в том числе
1250000,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета (41,4 %) и в 2003 году в
сумме 4078900,0 тыс. рублей, в том числе 1200000,0 тыс. рублей - за счет средств фе-
дерального бюджета (29,4 процента).

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее -
Минсельхоз РТ) на 2002 год на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
утверждены объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме
2575750,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта № 65 - 1448000,0 тыс. рублей и
подпроекта № 66.1 проекта № 66 - 1127750,0 тыс. рублей. В течение 2002 года средства из
федерального бюджета поступили в республиканский бюджет в полном объеме.

В 2002 году мероприятия ФЦП СЭР РТ, предусмотренные проектом № 65 и подпро-
ектом № 66.1 проекта № 66, профинансированы и выполнены в сумме 1448000,0 тыс.
рублей (100,0 % от утвержденного плана за счет средств федерального бюджета) и
1127750,0 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного плана за счет средств федерального
бюджета), соответственно.

За счет указанных средств в 2002 году было реконструировано и сдано в эксплуа-
тацию 2,8 тыс. га орошаемых земель, приобретено и поставлено хозяйствам Республики
776 единиц сельскохозяйственной техники, проведены работы по известкованию кислых
почв на площади 163,9 тыс. га, приобретено и поставлено сельскохозяйственным това-
ропроизводителям 80,9 тыс. т минеральных удобрений, приобретены и поставлены
предприятиям агропромышленного комплекса средства защиты растений в количестве
682,2 тонн и 350,6 тыс. литров и другие.
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На 2003 год Минсельхозом РТ на 2003 год в рамках реализации ФЦП СЭР РТ ут-
верждены объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме
2000000,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта № 65 - 1418000,0 тыс. рублей и
подпроекта № 66.1 проекта № 66 - 582000,0 тыс. рублей. В течение 2003 года средства из
федерального бюджета поступили в республиканский бюджет в полном объеме.

В 2003 году мероприятия ФЦП СЭР РТ, предусмотренные проектом № 65 и подпро-
ектом № 66.1 проекта № 66, профинансированы и выполнены в сумме 1418000,0 тыс.
рублей (100,0 % от утвержденного плана за счет средств федерального бюджета) и
582000,0 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного плана за счет средств федерального
бюджета), соответственно.

За счет указанных средств в 2003 году было реконструировано и сдано в эксплуа-
тацию 3,8 тыс. га орошаемых земель, выполнены культуртехнические работы на пло-
щади 1,5 тыс. га, приобретены и поставлены хозяйствам Республики 622 единицы
сельскохозяйственной техники, проведены работы по известкованию кислых почв на
площади 163,0 тыс. га, приобретены и поставлены сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям 70,2 тыс. т минеральных удобрений, приобретены и поставлены предприятиям
агропромышленного комплекса средства защиты растений в количестве 479,4 т и 396,0
тыс. л, выполнены работы по заготовке и внесению органических удобрений в количе-
стве 2010,6 тыс. тонн и другие.

Выводы
1. В 2002 году из федерального бюджета бюджету Республики было выделено в виде

финансовой помощи 14176280,0 тыс. рублей (101,6 % от плановых назначений), в том
числе 12456946,3 тыс. рублей - на реализацию мероприятий Программы. Удельный вес
средств федерального бюджета, выделенных на осуществление Программы, в доходной
части республиканского бюджета составил 32,8 процента.

В 2003 году Республике было перечислено в виде финансовой помощи 14445418,0 тыс.
рублей (100,1 % от плановых назначений), в том числе 11264800,0 тыс. рублей - на реа-
лизацию мероприятий Программы. Удельный вес средств федерального бюджета,
выделенных на осуществление Программы, в доходной части бюджета Республики
снизился до 25,6 процента.

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 года №
625 на реализацию Программы было предусмотрено выделение денежных средств в
сумме 309698630,0 тыс. рублей, из них из федерального бюджета в 2002 году 17210100,0
тыс.  рублей,  в том числе на Подпрограмму “Сохранение и развитие исторического
центра г. Казани” - 1250000,0 тыс. рублей и в 2003 году - 16688800,0 тыс. рублей, в том
числе на Подпрограмму - 1522000,0 тыс. рублей.

Таким образом, законами о федеральных бюджетах на 2002 и 2003 годы объем фи-
нансирования мероприятий Программы был уменьшен на 4945300,0 тыс. рублей и
5424000,0 тыс. рублей, соответственно.

3. При подготовке проекта ФЦП СЭР РТ до 2006 года Минэкономразвития России не
были учтены в полном объеме предложения Минтруда России и Минздрава России по
определению объемов финансирования и номенклатуры строительства объектов.

4. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995 года № 594 Кабинет Министров республики в 2002-2003 годах не представлял в
Минфин России и Минэкономразвития России информацию по ряду заключенных с
исполнителями Программы государственных контрактов.

5. В нарушение требований Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ “О кон-
курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
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государственных нужд” Минтрансом РТ не были соблюдены сроки подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе на поставку подвижного состава, проведенном в 2002 году,
Министерство связи Республики Татарстан в нарушение статьи 12 вышеуказанного
Закона при проведении ряда открытых конкурсов не размещало информацию об от-
крытии конкурса в официальном печатном органе Минэкономразвития России.

6. Сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением в 2002 году предприятиям
и организациям льгот по платежам в республиканский бюджет составила 35275,3 тыс.
рублей, из них льготы юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в сво-
бодной экономической зоне “Алабуга”, по налогам на прибыль, с владельцев транс-
портных средств, на имущество и земельному налогу - 30761,0 тыс. рублей (87,2 % от
суммы предоставленных льгот за год).

В 2003  году сумма выпадающих доходов составила 34443,4  тыс.  рублей,  из них
льготы юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в свободной экономи-
ческой зоне “Алабуга”, по налогам на прибыль, на имущество, на землю и транспортному
налогу - 34000,4 тыс. рублей (98,7 % от суммы предоставленных льгот за год).

Это позволило стимулировать деятельность 16 промышленных предприятий сво-
бодной экономической зоны “Алабуга”, обеспечить занятость 4349 человек, увеличить
объемы реализации продукции.

7. В результате принятия решения о включении в Программу мероприятий по рест-
руктуризации долговых обязательств ОАО “КАМАЗ” перед АКБ МФК в 2002 году в со-
ответствии с распоряжениями Кабинета Министров Республики,на покупку 7160 тыс.
акций ОАО “КАМАЗ” Министерством финансов Республики Татарстан было израсхо-
довано 358000,0 тыс. рублей. Это привело к увеличению доли государственной собст-
венности в уставном капитале ОАО “КАМАЗ” с 44,6 % до 45,6 процента.

Пакет акций, находящийся в государственной собственности, составлял на 1 января
2002 года 44,6 %, в том числе 34,0 % находились в федеральной собственности и 10,6 %
- в республиканской собственности, и увеличился по состоянию на 1 января 2003 года до
45,6 %, в том числе 34,0 % - в федеральной собственности и 11,6 % - в республиканской
собственности.

8. Финансирование коммерческих проектов в 2002 году составило 30031000,0 тыс.
рублей, или 96,6 % от предусмотренного Программой, и в 2003 году - 40878706,0 тыс.
рублей, или 113,9 процента.

Вместе с тем из-за отсутствия иностранных кредитов не финансировались проекты
Программы: “Организация производства автомобилей ООО “Корпорация ЕЛАЗ-ДМ” в
г. Елабуге и “Освоение производства автоматизированных коробок передач” ОАО
“КМПО” в г. Казани на сумму 3425000,0 тыс. рублей.

Не привлекались кредиты коммерческих банков на финансирование проектов:
“Развитие нефтедобывающего производства с учетом истощения запасов”, “Освоение
производства аммиака”, “Модернизация производства самолетов ТУ-214”, “Освоение
производства заправочных станций”, “Реконструкция производства металлических
труб”, “Освоение производства вертолета общего назначения “Акбай”, “Реконструкция
производства металлоконструкций пролетных строений”, “Техперевооружение МУП
“Елабужский пивзавод” и другие на общую сумму 1147340,0 тыс. рублей.

9. В ОАО “Татагрохимсервис” и ОАО “Агрохимсервис” Арского и Перечинского
районов установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 187,3 тыс.
рублей. Выявлены факты завышения стоимости выполненных работ объектам Главного
инвестиционно-строительного управления Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики на сумму 2597,2  тыс.  рублей,  а по
объектам РПО “Таткоммунэнерго” - на сумму 792,0 тыс. рублей. Указанные средства в
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ходе проверки были восстановлены в республиканский бюджет и использованы в
дальнейшем по целевому назначению.

10. По РПО “Татводоканал” из 18 объектов коммунального назначения, включенных
в Программу капитальных вложений на 2002 год, отсутствовал сводный сметный расчет
по рабочему проекту “Реконструкция водозабора в г. Буинске”, по статье “Проектные
работы” из 18 рабочих проектов по 10 отсутствовало заключение Государственной
вневедомственной экспертизы Республики. По РПО “Таткоммунэнерго” по 14 объектам
отсутствовало заключение экспертизы, а по 10 объектам отсутствовал сводный сметный
расчет стоимости строительства. При финансировании указанных объектов не в полном
объеме соблюдались требования постановления Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2001 года № 714.

11. В Елабужском управлении культуры был установлен факт нецелевого исполь-
зования средств на сумму 8,8 тыс. рублей. Эти средства были восстановлены на счетах
республиканского бюджета и использованы в дальнейшем по целевому назначению.

12. По объекту “Реконструкция здания по ул. Островского,11” было выявлено за-
вышение стоимости принятых заказчиком строительно-монтажных работ на сумму
1135,6 тыс. рублей. В зачет указанного завышения подрядной организацией в ходе
проверки были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1135,6 тыс. руб-
лей.

13. По объекту “Строительство станции водоочистки и озонирования г. Азнакаево” в
2002 году произведены незаконные расходы в сумме 3441,4 тыс. рублей, осуществ-
ленные в превышение установленных лимитов по авансированию строитель-
но-монтажных работ. В 2003 году указанные средства были освоены в соответствии с
целевым назначением в полном объеме.

14. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министер-
ством социальной защиты Республики Татарстан допущено неэффективное использо-
вание бюджетных средств на сумму 685,0 тыс. рублей на период, превышающий 4 ме-
сяца по заключенному и оплаченному договору с ЗАО “СМП “Волгостальконструкция”
на поставку офисной мебели.

15. Министерством здравоохранения Республики Татарстан в 2002 году было на 23
дня задержано перечисление денежных средств ФЦП СЭР РТ на счета районных под-
разделений. Аналогичные случаи несвоевременного освоения средств установлены в
Министерстве экологии и Министерстве культуры Республики Татарстан.

16. Денежные средства в сумме 4800,0 тыс. рублей, поступившие на счет городского
управления образования г. Нижнекамска, предназначенные на приобретение оборудо-
вания и инструментов, не использовались более 8 месяцев в период с 28 марта по 2 де-
кабря 2003 года.

17. При разработке и утверждении местных бюджетов городов и районов Респуб-
лики не в полном объеме выполнялись требования статей 172 и 181 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

18. Реализация мероприятий ФЦП СЭР РТ позволила ввести в эксплуатацию объекты
по таким основным заказчикам объектов строительства, как РПО “Татсельжилкомхоз” (60
объектов), Министерство транспортного и дорожного строительства Республики Татар-
стан (9 объектов), Министерство связи Республики Татарстан (30 объектов), Министер-
ство здравоохранения Республики Татарстан (12 объектов) и другие. Приобретены авто-
бусы (199 единиц), троллейбусы (7 единиц), трамвайные вагоны (13 единиц), сельхоз-
машины и запчасти к ним, комбикорма для рыбы (596 т), корма для зверей (12970 т),
белково-витаминные добавки для птиц (17742 т), белково-витаминные добавки премик-
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сов, ферментов, комбикормов для крупного рогатого скота и свиней (89254 тонны) и
другие мероприятия.

19. В связи с недостаточным финансированием Подпрограммы за счет средств фе-
дерального бюджета работы по строительству и реконструкции на 48 объектах, преду-
смотренных Подпрограммой, не начинались, также не велись работы в 2002 году на 62
объектах и в 2003 году - на 131 объекте. Степень готовности 25 объектов культурного
наследия менее 20,0 %, в том числе Александровского детского приюта - 19,0 %, Кли-
ники Клячкина - 18,0 %, Молодежного театра - 18,0 %, усадьбы Боратынских - 8,0 %,
Дома Шамова - 5,0 %, Дома Осокина - 3,0 процента.

Предложения
1. Министерству финансов Российской Федерации:
- совместно с Минэкономразвития России и Правительством Республики Татарстан

внести предложения в Правительство Российской Федерации о корректировке Про-
граммы на 2005-2006 годы с учетом хода выполнения мероприятий Программы за
2002-2003 годы и I полугодие 2004 года;

- в целях эффективного использования средств, выделяемых из федерального бюд-
жета, запрашивать отчетность Республики Татарстан о расходовании (использовании)
средств по статье “Прочие расходы” по объектам, предусмотренным мероприятиями
Программы. Финансирование этих расходов осуществлять строго по конкретным по-
лучателям средств на основе отчетных материалов о произведенных расходах Респуб-
лики Татарстан по каждому разделу.

2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации:
- предусмотреть в планах работы министерства на II полугодие 2004 года и на 2005 год

мероприятия по проведению экспертных проверок ФЦП СЭР РТ с привлечением Мин-
фина России и других заинтересованных органов государственной власти Российской
Федерации, как это предусмотрено постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 июня 1995 года № 594;

- сформировать перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд
по каждому заказчику мероприятий Программы в соответствии с требованиями пункта 2
“Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их
финансирования за счет средств федерального бюджета”, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714;

- истребовать от Кабинета Министров Республики Татарстан информацию о за-
ключенных государственных контрактах (договорах) со всеми участниками реализации
мероприятий Программы, в соответствии с положениями раздела 7 “Порядка разработки
реализации федеральных целевых программ, в осуществлении которых участвует Рос-
сийская Федерация”;

- совместно с Минфином России и Правительством Республики Татарстан внести
предложения в Правительство Российской Федерации о корректировке Программы на
2005-2006 годы с учетом хода выполнения мероприятий Программы за 2002-2003 годы и
I полугодие 2004 года.

3. Премьер-министру Республики Татарстан:
- принять меры по привлечению иностранных кредитов и кредитов коммерческих

банков для финансирования объектов Программы, связанных с развитием автомобиле-
строения, авиастроения, нефтедобычи и ряда других производств;
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- внести предложения в Правительство Российской Федерации о корректировке
Программы на 2005-2006 годы с учетом хода выполнения мероприятий Программы за
2002-2003 годы и I полугодие 2004 года;

- в законах на 2005 и 2006 годы о республиканском бюджете предусмотреть раз-
делы (подразделы, статьи), определяющие порядок и условия использования средств
федерального и республиканского бюджетов, направляемых на реализацию меро-
приятий Программы;

- представить в Минфин России и Минэкономразвития России информацию о за-
ключенных государственных контрактах (договорах) со всеми участниками реализации
мероприятий Программы в соответствии с положениями раздела 7 “Порядка разработки
реализации федеральных целевых программ, в осуществлении которых участвует Рос-
сийская Федерация”;

- прекратить финансирование объектов Программы, в отношении которых не вы-
полняются требования Положения о формировании перечня строек и объектов для фе-
деральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
октября 2001 года № 714;

- разработать мероприятия по устранению имевших место недостатков.
4. Направить информационное письмо Президенту Республики Татарстан о ходе

реализации Программы.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                      С. Н. РЯБУХИН
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