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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 ноября 2007 года
№ 50К (568) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности
использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и феде-
ральной собственности в федеральном государственном учреждении «Российский кар-
диологический научно-производственный комплекс Федерального агентства по высоко-
технологичной медицинской помощи»:

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия.
Направить представления Счетной палаты директору ФГУ «Российский кардиологиче-

ский научно-производственный комплекс Федерального агентства по высокотехнологичной
медицинской помощи», исполняющему обязанности руководителя Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве.

Направить информационные письма в Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральное агентство по высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Направить информационные письма Председателю Правительства Российской Федерации
В. А. Зубкову, Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Д. А. Медведеву.

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности использования средств
федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной

собственности в федеральном государственном учреждении
«Российский кардиологический научно-производственный

комплекс Федерального агентства
по высокотехнологичной медицинской помощи»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.12.13 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2007 год.

Цель контрольного мероприятия
Проверить эффективное использование средств федерального бюджета, внебюд-

жетных источников и федеральной собственности в федеральном государственном уч-
реждении «Российский кардиологический научно-производственный комплекс Феде-
рального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи».

Предмет контрольного мероприятия
Документы, подтверждающие полноту поступления, целевое и эффективное ис-

пользование средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федераль-
ной собственности в ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный
комплекс Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»
(далее - Комплекс); нормативные правовые акты и иные распорядительные докумен-
ты, обосновывающие операции со средствами федерального бюджета и внебюджет-
ных источников, платежные документы, бухгалтерская и статистическая отчетность.
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Объект контрольного мероприятия
Федеральное государственное учреждение «Российский кардиологический научно-

производственный комплекс Федерального агентства по высокотехнологичной меди-
цинской помощи».

Проверяемый период деятельности: 2006 год и I полугодие 2007 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 31 октября 2007 года.

Результаты контрольного мероприятия
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февра-

ля 2007 года № 213-р ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный
комплекс Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» пере-
дано в ведение Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи
(далее - Росмедтехнологии, Агентство).

На момент проведения проверки ФГУ «Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Росмедтехнологии» согласно уставу, утвержденному при-
казом Росмедтехнологии от 11 апреля 2007 года № 30, является федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением науки (научно-исследовательской организацией),
входящим в перечень федеральных специализированных медицинских учреждений,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 872, финансируется из федерального бюджета и находится в ведомствен-
ном подчинении Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской по-
мощи, которое является его учредителем.

Комплекс имеет в своем составе следующие структурные подразделения, не яв-
ляющиеся юридическими лицами:

- Научно-исследовательский институт клинической кардиологии им.
А. Л. Мясникова (научные и научно-организационные отделы, научные лаборатории,
клиника на 380 коек, лечебно-диагностические и вспомогательные подразделения);

- Научно-исследовательский институт экспериментальной кардиологии (научные и на-
учно-организационные отделы, научные лаборатории, клиника подопытных животных)
(далее - НИИ экспериментальной кардиологии);

- самостоятельные научные, научно-организационные и научно-вспомогательные
подразделения (отделы, лаборатории, библиотеки и др.);

- административно-управленческие, инженерно-технические и хозяйственные под-
разделения;

- «Экспериментальное производство медико-биологических препаратов».

1. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность ФГУ «Российский кардиологический

научно-производственный комплекс Росмедтехнологии»
Комплекс создан в результате преобразования Кардиологического научного центра

Российской академии медицинских наук в Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Министерства здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 20 марта 1996 года № 296.

Комплекс осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами и уставом.
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Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2004 года № 71 «О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государ-
ственных учреждений» устав федерального государственного учреждения утверждает-
ся федеральным органом исполнительной власти, на который возложены координация
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), по со-
гласованию с Минимуществом России и Минфином России. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» образовано Росимущество, которому
переданы правопреемство и функции упраздняемого Минимущества России.

Однако утвержденный приказом Росздрава от 16 марта 2005 года № 233 устав Ком-
плекса не был согласован с Росимуществом и Минфином России.

В соответствии с уставом Комплекс является учреждением науки, входящим в пе-
речень федеральных специализированных медицинских учреждений, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 872.

В соответствии с пунктом 2.3.7 устава для достижения основных целей деятельности
Комплекс осуществляет оказание медицинских услуг физическим и юридическим лицам
(в том числе по договорам, заключенным со страховыми организациями) сверх государ-
ственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи.

Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
13 января 1996 года № 27 (далее - Правила).

Пунктом 4 Правил установлено, что государственные и муниципальные медицин-
ские учреждения оказывают платные медицинские услуги населению по специальному
разрешению соответствующего органа управления здравоохранением.

В ходе проведения проверки установлено, что разрешение на предоставление плат-
ных медицинских услуг населению у Комплекса отсутствует.

Комплекс включен в перечень федеральных специализированных медицинских уч-
реждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. В проверяемом
периоде осуществление данного вида деятельности регламентировано:

- приказом Минздравсоцразвития России и Российской академии медицинских наук
от 6 апреля 2005 года № 259/19 (с изменениями и дополнениями) «Об организации ока-
зания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств фе-
дерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях,
подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному разви-
тию, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии меди-
цинских наук»;

- приказом Минздравсоцразвития России от 29 марта 2006 года № 220 (с измене-
ниями и дополнениями) «Об оказании высокотехнологичных видов медицинской по-
мощи за счет средств федерального бюджета в федеральных медицинских учреждени-
ях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии
медицинских наук, во II-IV кварталах 2006 года и I квартале 2007 года» (по заключе-
нию Минюста России в государственной регистрации не нуждается - письмо от 27 ап-
реля 2006 года № 01/3397-ЕЗ);

- приказом Минздравсоцразвития России от 7 мая 2007 года № 320 «Об оказании
во II-IV кварталах 2007 года высокотехнологичной медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета в федеральных медицинских учреждениях и в медицин-
ских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муни-
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ципальных образований» (по заключению Минюста России в государственной регист-
рации не нуждается - письмо от 10 мая 2007 года № 01/4439-АБ).

Вышеуказанными нормативными правовыми актами утверждены перечень видов
медицинской помощи, перечень федеральных специализированных медицинских уч-
реждений, объемы (государственное задание) высокотехнологичной медицинской по-
мощи, формы статистического наблюдения.

Вместе с тем до настоящего времени отсутствует нормативный правовой акт, опре-
деляющий порядок формирования потребности граждан в указанном виде медицинской
помощи и распределения квот на оказание высокотехнологической медицинской по-
мощи за счет средств федерального бюджета.

Также отсутствует нормативный правовой акт, определяющий порядок направле-
ния органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации граждан для
получения ими высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных специали-
зированных медицинских учреждениях.

Приказ Минздравсоцразвития России от 5 октября 2005 года № 617 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 года № 7115)
«О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских
показаний» регулирует только вопросы, связанные с направлением на лечение граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг и являющихся лишь частью больных, нуждающихся в оказании высо-
котехнологичной медицинской помощи.

Методические рекомендации по организации выполнения государственного зада-
ния по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета в федеральных специализи-
рованных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по
здравоохранению и социальному развитию, Федеральному медико-биологическому
агентству, Российской академии медицинских наук, утвержденные Минздравсоцразви-
тия России от 8 июля 2006 года № 3604-ВС, носят рекомендательный характер и не яв-
ляются обязательными к исполнению ввиду отсутствия государственной регистрации в
Министерстве юстиции Российской Федерации.

Кроме того, указанные методические рекомендации содержат положения, ограни-
чивающие права граждан на получение высокотехнологичной медицинской помощи.
Так, согласно пункту 2.1 наличие Талона-направления на ВМП, выданного органом
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, является одним из обя-
зательных условий, при которых осуществляется отбор больных для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи, тогда как в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 7 июля 2006 года № 527 «Об утверждении медицинской докумен-
тации мониторинга оказания высокотехнологичной медицинской помощи федеральными
специализированными медицинскими учреждениями» учетная форма № 025/у - ВМП
«Талон-направление на ВМП» введена в целях обеспечения учета и мониторинга высо-
котехнологичной помощи гражданам.

Таким образом, отсутствие Талона-направления на ВМП является основанием для
отказа федерального медицинского учреждения в оказании высокотехнологичной ме-
дицинской помощи самостоятельно обратившимся больным, а также больным, посту-
пившим по скорой помощи.  Одним из способов решения данной проблемы могло бы
быть выделение резерва квот на оказание вышеназванной помощи непосредственно
федеральному медицинскому учреждению.
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Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
22 июня 1998 года № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» фармацевтической деятель-
ностью признается деятельность, осуществляемая организациями оптовой торговли и
аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств. Основной целью
данного вида деятельности является извлечение прибыли.

Поскольку Комплекс является учреждением науки, входящим в перечень феде-
ральных специализированных медицинских учреждений, осуществление им фармацев-
тической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами не согла-
суется с положениями статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, со-
гласно которой учреждением признается некоммерческая организация, созданная соб-
ственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера.

По смыслу статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» научная организация впра-
ве иметь в структуре опытное, опытно-экспериментальное, опытно-учебное, опытно-
фармацевтическое производство.

Филиал Комплекса «Экспериментальное производство медико-биологических пре-
паратов» (далее - ЭПМБП, Филиал), являясь структурным подразделением научной ор-
ганизации, может функционировать в одном из вышеуказанных видов производства.

Нормативно-технологическим документом, определяющим условия отработки техно-
логии производства лекарственного средства на опытно-промышленной установке, явля-
ется опытно-промышленный регламент, срок его действия должен соответствовать окон-
чанию работ, для производства которых он составлен, - не более 3 лет.

Как показала проверка, производство лекарственных средств ЭПМБП осуществля-
ется на основании промышленных регламентов, которые представляют собой норма-
тивно-технологические документы действующего серийного производства лекарствен-
ных средств. Согласно представленной Филиалом справке, 10 из 17 лекарственных
препаратов выпускаются свыше 3 лет.

Таким образом, установлено, что имеется ряд неурегулированных вопросов право-
вого характера в деятельности ЭПМБП, подлежащих разрешению с учетом уникально-
сти и высокой наукоемкости вновь создаваемых и выпускаемых Филиалом лекарствен-
ных средств, а также необходимости дальнейшего наблюдения за ними с целью кон-
троля и совершенствования технологии производства.

В соответствии с пунктом 2.2.11 устава для достижения основных целей деятельно-
сти Комплекс осуществляет фармацевтическую деятельность, в том числе: изготовле-
ние лекарственных средств, их хранение, качественный и количественный анализ, по-
лучение, отпуск, приготовление лекарственных средств для обеспечения лечебно-
диагностического процесса Комплекса.

В соответствии с пунктом 4.6 устава Комплекса, утвержденного приказом Росздра-
ва от 16 марта 2005 года № 233, количество филиалов (представительств) Комплекса, а
также их профили и штаты устанавливаются Росздравом, однако пунктом 5.3 указанно-
го устава утверждение штатного расписания отнесено к полномочиям генерального ди-
ректора Комплекса.

В соответствии с пунктом 4.7 устава Комплекса, утвержденного приказом Рос-
медтехнологии от 11 апреля 2007 года № 30, количество филиалов (представи-
тельств)  Комплекса,  их структура,  штатная численность,  смета доходов и расходов
согласовываются с Росмедтехнологии. В то же время подпунктом «г» пункта 5.2 ус-
тава определено, что генеральный директор Комплекса самостоятельно определяет и
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утверждает структуру, штатное расписание. Таким образом, в уставе Комплекса
имеются внутренние противоречия.

Согласно части 3 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» принятая организацией учетная политика утверждается
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бух-
галтерского учета.

Учетная политика Комплекса на 2006 год установлена приказом от 11 января
2006 года № 02/б-06 «Об учетной политике ФГУ «Российский кардиологический на-
учно-производственный комплекс Росздрава». Однако в нарушение части 3 статьи 6
Федерального закона «О бухгалтерском учете» приказом Комплекса от 11 января
2006 года № 02/б-06 не утверждены рабочий план счетов, методы оценки имущества
и обязательств, порядок контроля за хозяйственными операциями.

2. Анализ обеспеченности потребности ФГУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс Росмедтехнологии»

в средствах федерального бюджета
Источниками формирования средств Комплекса в проверяемом периоде являются:
- средства федерального бюджета;
- средства, полученные от сдачи имущества в аренду в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности;
- безвозмездные благотворительные поступления, добровольные пожертвования,

дары физических и юридических лиц, в том числе иностранных;
- гранты, получаемые из внебюджетных источников;
- средства, получаемые от арендаторов и субарендаторов на возмещение затрат на экс-

плуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные услуги, услуги связи;
- средства, получаемые от страховых организаций на возмещение вреда по догово-

рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;

- средства обязательного медицинского страхования.
В 2006 году финансирование из федерального бюджета производилось по главе 061

по следующим разделам, подразделам, видам расходов и кодам экономической класси-
фикации расходов:

- 0901, ЦСР 4700000, виды расходов 456 «Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи» и 327 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»;

- 0903, ЦСР 0810000, виды расходов 327 «Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений» и 530 «Финансирование расходов, осуществляемое за счет
средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государствен-
ными организациями»;

- 0901, ЦСР 1020000, вид расходов 214 «Строительство объектов общегражданско-
го назначения».

Согласно данным бухгалтерской отчетности (форма № 0503127 «Отчет об испол-
нении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюдже-
та») объемы финансирования и использование средств по источникам финансирования
ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росздрава»
в 2006 году приведены ниже.
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Бюджетные средства
Лимиты бюджетных обязательств (с учетом аренды) составили 507678,5 тыс. руб-

лей, поступило финансирование в сумме 503725,66 тыс. рублей, или 99,2 % от лимитов
бюджетных обязательств, исполненные обязательства (кассовый расход) - 501461,8 тыс.
рублей, или 99,5 % от поступившего финансирования, неисполненные обязательства
(с учетом аренды) - 6216,70 тыс. рублей.

В нарушение статьи 220 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным
агентством по здравоохранению и социальному развитию уведомление о бюджетных
ассигнованиях на 2006 год по государственным капитальным вложениям, предусмот-
ренным на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы, были дове-
дены только 15 марта 2006 года, то есть позже установленного срока на 1,5 месяца.

Внебюджетные средства
Остаток на 1 января 2006 года составил 40525,47 тыс. рублей, утверждено сметой

доходов 525317,53 тыс. рублей, поступило финансирование в размере 525317,53 тыс.
рублей, исполненные обязательства (кассовый расход) составили 512493,38 тыс. руб-
лей, неисполненные обязательства - 53349,62 тыс. рублей.

Утверждено
сметой доходов

на 2006 г.

Финансирование/
поступление

Исполненные
обязательства/

кассовый расход

Неисполненные
обязательства/

остаток
Итого средств, тыс.руб. 1032996,03 1029043,19 1013955,18 53349,62

бюджетные средства, % 49,15 48,95 49,46
внебюджетные средства, % 50,85 51,05 50,54
внебюджетные средства без учета
средств ОМС, % 47,80 47,99 47,86
внебюджетные средства без учета
средств ОМС и Филиала ЭПМБП, % 23,20 23,29 24,02

В 2006 году доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования составила:
- с учетом средств обязательного медицинского страхования и ЭПМБП - 50,85 %;
- без учета средств обязательного медицинского страхования и Филиала -

23,20 процента.
Доля бюджетных средств в общем объеме финансирования составила 49,15 процента.
В I полугодии 2007 года финансирование из федерального бюджета производилось

по главе 061 «Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию»,
а с 21 июня 2007 года - по главе 064 «Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи».  Всего бюджетных ассигнований на 2007  год утверждено в
сумме 507900,1 тыс. рублей (с учетом аренды 22783,3 тыс. рублей).

Сведения о финансировании Комплекса в I полугодии 2007 года приведены ниже.
Бюджетные средства

Годовые лимиты бюджетных обязательств (с учетом аренды) составили 507900,1 тыс.
рублей, на I квартал 2007 года - 331195,1 тыс. рублей, поступило финансирование в сумме
331195,1 тыс. рублей, исполненные обязательства (кассовый расход) - 176196,19 тыс. руб-
лей, неисполненные обязательства (с учетом аренды) - 154998,81 тыс. рублей.

Следует отметить, что в нарушение статьи 220 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Росздравом доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2007 год
по высокотехнологичной медицинской помощи только 8  апреля 2007  года с указа-
нием в графе «сумма на год - ассигнований» на I квартал 2007 года в сумме
64750,0 тыс. рублей.

После передачи Комплекса в ведение Росмедтехнологии уведомление о бюджет-
ных ассигнованиях из федерального бюджета на 2007 год по высокотехнологичной
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медицинской помощи Федеральным агентством по высокотехнологичной медицин-
ской помощи было доведено только 1 июня 2007 года с указанием в графе «сумма на
год - ассигнований» на I полугодие 2007 года в размере 128575,0 тыс. рублей.

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств по дополнительному бюджетно-
му финансированию за счет арендных платежей на 2007 год Росмедтехнологии было
доведено только 7 июня 2007 года в сумме 22783,30 тыс. рублей. Отделением по За-
падному административному округу УФК по г. Москве указанное уведомление было
принято 22 июня 2007 года, однако отделением УФК по г. Москве данные лимиты не
были включены в полугодовой отчет. Фактически финансирование по данному виду
расходов составило в I полугодии 2007 года 6739,2 тыс. рублей и не отражено в полу-
годовом отчете.

Внебюджетные средства
Остаток на 1 января 2007 года составил 24916,97 тыс. рублей, утверждено сметой

доходов 159190,54 тыс. рублей, поступило финансирование в объеме 159190,54 тыс.
рублей, исполненные обязательства (кассовый расход) составили 129051,54 тыс. руб-
лей, неисполненные обязательства - 55055,97 тыс. рублей.

Остатки на
01.01.2007 г.

Утверждено
сметой доходов

на I полугодие 2007 г.

Финансирование/
поступление

Исполненные
обязательства/

кассовый расход

Неисполненные
обязательства/

остаток
Итого средств, тыс. руб. 24916,97* 490389,32 490389,32 305251,41 210054,78
бюджетные средства, % 67,5 57,7 73,8
внебюджетные средства, % 32,5 42,3 26,2
внебюджетные средства
без учета средств ОМС, % 29,2 37,8 22,5
*Остаток на 1 января 2007 года по внебюджетным средствам показан без учета входящего остатка по валютным

средствам ЭПМБП - 6650,7 тыс. рублей.

Внебюджетные средства в данной таблице указаны без средств ЭПМБП в связи с
тем,  что на момент проверки не внесены дополнения в разрешение № 064/022  от
25 мая 2007 года «На открытие лицевого счета по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в территориальных
органах Федерального казначейства», включающие в себя виды внебюджетной дея-
тельности по разработке, производству и реализации лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения.

В период проведения данного контрольного мероприятия Комплексом к вышеука-
занному разрешению получено дополнение № 064/022/01 от 24 октября 2007 года,
включающее в себя вид внебюджетной деятельности по разработке, производству и
реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В I полугодии 2007 года доля внебюджетных средств в общем объеме финансиро-
вания составила:

- с учетом средств обязательного медицинского страхования - 32,5 %;
- без учета средств обязательного медицинского страхования - 29,2 процента.
В I полугодии 2007 года доля бюджетных средств в общем объеме финансирования

составила 67,5 % от фактических показателей.
За I полугодие 2007 года обеспеченность финансовыми средствами по статьям рас-

ходов экономической классификации по подразделу 0901, ЦСР 4700000 «Больницы,
клиники, госпитали, медико-санитарные части» и подразделу 0903, ЦСР 0810000
«Прикладные научные исследования и разработки» сложилась аналогично показателям
2006 года. По видам расходов 530 «Аренда» и 456 «Высокотехнологичная медицинская
помощь» объемы финансирования определяются, соответственно, по заключенным до-
говорам аренды и утверждаемому ежегодному объему квот.
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Однако потребность в средствах на оплату налога на имущество и земельного нало-
га в 2006 году и в I полугодии 2007 года удовлетворена частично. На момент проверки
финансирование на указанные цели поступило в 2006 году в объеме потребности трех
кварталов и в 2007 году - в объеме сформировавшейся задолженности по уплате налога
в 2006 году и на уплату налога за I квартал 2007 года.

3. Проверка целевого и эффективного использования средств
федерального бюджета и внебюджетных источников, в том числе выделенных

на закупки медицинского оборудования, медикаментов, оснащение
материально-технической базы, финансирование капитальных вложений
ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс

Росмедтехнологии»
Раздел 0901, ЦСР 4700000 «Больницы, клиники, госпитали,

медико-санитарные части», вид расходов 327
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

По данной целевой статье и виду расходов осуществляется финансирование струк-
турного подразделения Комплекса - НИИ клинической кардиологии им.
А. Л. Мясникова (далее - Клиника). В Клинике оказываются высокотехнологичные ви-
ды медицинской помощи (операции на сердце и сосудах с применением искусственно-
го кровообращения, а также операции на сокращающемся сердце, протезирование кла-
панов сердца, установка ЭКС, аблация, селективная коронарография, коронаропласти-
ка, аппаратный гемодиализ), широко применяется компьютерная и магнитно-
резонансная томография, а также электронно-лучевая томография.

С 2000 года Клиника имеет 380 коек, из которых 325 коек являются кардиологиче-
скими и 55 - кардиохирургическими. Кроме того, имеется отделение реанимации и ане-
стезиологии, располагающее 7 койками.

В 2006 году в Клинике среднее число пролеченных больных увеличилось по срав-
нению с 2005 годом на 756 человек и составило 6758 человек. За I полугодие 2007 года
пролеченных больных было 3459 человек. Большинство больных являются жителями
г. Москвы (62,1 %) и Московской области (17 процентов).

Количество больных, пролеченных по квотам за 2006 год, составляет 15,4 % от об-
щего количества выбывших больных, а за I полугодие 2007 года - 27,5 %, что говорит о
росте количества больных, пролечившихся по квотам. В Комплексе преобладает число
больных, пролеченных в рамках ОМС, проживающих в г. Москве и Московской облас-
ти, - 62,6 % за 2006 год и 48,9 % - за I полугодие 2007 года.

По нозологическим формам в составе больных, как и в предыдущие годы, преобла-
дали больные с заболеваниями системы кровообращения - 93,8 %, заболеваниями почек -
14,3 %. Из общего числа выписанных больных с заболеваниями органов кровообраще-
ния составляли: с хронической ишемической болезнью сердца - 2948 человек, больных
с повышенным артериальным давлением - 1265 человек, с острым инфарктом миокарда -
475 человек, с хроническими ревматическими заболеваниями - 110 человек.

Оказание Комплексом медицинской помощи в 2006 году и I  полугодии 2007 года
осуществлялось в соответствии с утвержденным уставом и полученными лицензиями
от 14 июля 2005 года № 99-01-002117 и от 25 мая 2007 года № 99-01-004782.

Финансирование данного вида деятельности в 2006  году и I  полугодии 2007  года
производилось из расчета коечного фонда 380 единиц и составило 198994,2 тыс. рублей
и 154643,0 тыс. рублей, соответственно.

Кассовый расход за 2006 год составил 197212,0 тыс. рублей, неисполненные назна-
чения на конец отчетного периода - 1782,1 тыс. рублей.
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Кассовый расход за I полугодие 2007 года составил 83050,5 тыс. рублей. В связи с
поздним поступлением средств на лицевые счета Комплекса неисполненные назначе-
ния составили 71592,4 тыс. рублей.

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного
использования средств по статье 225 «Услуги по содержанию имущества», в которой в
основном отражаются расходы по капитальному и текущему ремонту.

Расходы на капитальный ремонт Комплекса в 2006 году производились за счет
средств федерального бюджета и составили 20748,3 тыс. рублей, в том числе на капи-
тальный ремонт - 16752,6 тыс. рублей, на текущий ремонт - 3995,7 тыс. рублей.

В 2006 году Комплексом произведены расходы на капитальный ремонт на основа-
нии 29 государственных контрактов, 5 из них, оплаченные в 2006 году на общую сумму
11450,4 тыс. рублей, заключены на основании открытых конкурсных торгов, 24 контрак-
та, оплаченные в 2006 году в объеме 4864,5 тыс. рублей, - путем запроса котировок.

Кроме того, следует отметить, что Комплекс в 2006 году производил оплату ра-
бот по капитальному ремонту на общую сумму 4400,0 тыс. рублей, выполненных
согласно контрактам прошлых лет с ООО «Окна Столицы» от 31 мая 2004 года
№ 40-240330/04 (1500,0 тыс. рублей) и ООО «Стройгруппсервис» от 30 июня 2005 года
№ 30/06 (2900,0 тыс. рублей).

В нарушение пункта 4.1 и приложения 2 Плана-графика выполнения работ по заме-
не оконных блоков государственного контракта с ООО «Окна Столицы» от 31 мая
2004 года № 40-240330/04 работы в срок закончены не были, стоимость объема выпол-
ненных работ составила 3193,5 тыс. рублей (акт приемки от 30 сентября 2004 года
№ 1/к-04). Претензионная работа Комплексом не велась, в нарушение пунктов 8.2 и 8.3
контракта штрафные санкции к подрядчику не применялись.

Раздел 0903, ЦСР 0810000, вид расходов 327
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

К целям деятельности Комплекса по указанному виду расходов относится развитие
научных и научно-технических исследований в сфере фундаментальных, поисковых и
прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ в области кардиологии и других смежных областях медицины, биологии. Основ-
ной целью деятельности Комплекса является проведение экспериментальных, опытно-
промышленных, промышленных и технологических работ в области медицины, биоло-
гии и фармацевтики, направленных на практическое использование результатов науч-
ных исследований и разработок Комплекса и отечественных ученых.

В 2006 году и в I полугодии 2007 года в Комплексе научно-исследовательская дея-
тельность осуществлялась в рамках:

-  бюджетного финансирования (в 2006  году выполнено 66  работ на сумму
57306,3 тыс. рублей, в 2007 году - 63 работы - 41237,9 тыс. рублей);

- государственных контрактов с Росздравом на проведение работ и научно-
исследовательской деятельности по федеральной целевой программе «Профилактика и
лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» (в 2006 году - 3 работы -
6400,0 тыс. рублей);

- государственных контрактов с Роснаукой на проведение научно-исследовательских
работ для государственных нужд в рамках федеральной целевой научно-технической
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки
и техники» на 2002-2006 годы (в 2006 году - 2 работы - 6600,0 тыс. рублей) и федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (в 2007 году -
4 работы - 7220,92 тыс. рублей);
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- государственных контрактов с Роснаукой на проведение научно-исследовательских
работ в рамках научных школ (в 2006 году - 2 работы - 2560,0 тыс. рублей);

- научных работ, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследова-
ний (в 2006 году - 44 работы на сумму 16669,51 тыс. рублей, в 2007 году - 47 работ -
11743,3 тыс. рублей);

- других контрактов и договоров в качестве соисполнителя (в 2006 году - 6 работ на
сумму 2793,56 тыс. рублей, в 2007 году - 5 работ - 574,38 тыс. рублей).

Выполнение научно-исследовательских работ в 2006-2007 годах осуществлялось в
соответствии с утвержденным уставом (приказ Росздрава от 16 марта 2005 года № 233,
приказ Росмедтехнологии от 11 апреля 2007 года № 30) и перечнем научно-
исследовательских работ (утвержден ученым советом Комплекса).

Выборочная проверка заключенных в проверяемом периоде государственных кон-
трактов и договоров на выполнение НИР показала, что их условия соответствуют тре-
бованиям гражданского законодательства Российской Федерации, обязательства сторон
выполнялись своевременно и в полном объеме.

Несмотря на то, что согласно уставу Комплекс является учреждением науки и вы-
полняет большой объем высокопродуктивных научных исследований, в структуре его
финансирования по разделу 0903 «НИОКР» не предусмотрена возможность приобрете-
ния и ремонта оборудования для выполнения научно-исследовательских работ. Как по-
казала проверка, большинство имеющегося оборудования было установлено в начале
80-х годов прошлого столетия на момент открытия Комплекса, в настоящее время мо-
рально оно устарело и имеет 100 % износа.

При этом средства федерального бюджета являются основным источником финан-
сирования по указанному виду расходов и составляют 63,3 % (57306,3 тыс. рублей).

Анализ представленных данных показал, что размер бюджетного финансирования
на приобретение реактивов для обеспечения научных исследований, корма для живот-
ных и их содержание в 2006-2007 годах ежегодно составлял по 2000,0 тыс. рублей.
Данный объем финансирования является объективно недостаточным для обеспечения
расходными материалами и реактивами более 60 научных тем 2 научно-исследо-
вательских институтов, в которых трудятся 411 научных сотрудников.

Средняя заработная плата научных сотрудников в НИИ экспериментальной кар-
диологии в 2006 году без учета внебюджетных источников финансирования составила
6057,9 рубля, с учетом внебюджетных источников - 9397,6 рубля, в I полугодии 2007 года -
5992,4 рубля и 10378,4 рубля, соответственно.

Раздел 0901, ЦСР 4700000, вид расходов 456
«Высокотехнологичные виды медицинской помощи»

Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2006 году осущест-
вляется в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России и РАМН от 6 февра-
ля 2006 года № 58/3, от 6 апреля 2005 года № 259/19 и от 29 марта 2006 года № 220.

Порядок направления граждан, имеющих право на получение государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при нали-
чии медицинских показаний утвержден приказом Минздравсоцразвития России от
5 октября 2005 года № 617 «О порядке направления граждан органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при
наличии медицинских показаний».

В соответствии с вышеуказанными приказами в Клинике Комплекса проводилось
лечение больных с применением высокотехнологичных (дорогостоящих) видов меди-
цинской помощи. Это касается операций АКШ (аортокоронарного шунтирования),
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коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца, имплантации кардиостиму-
лятора, аблации, ангиопластики и стентирования коронарных артерий.

Ишемическая болезнь сердца является в нашей стране основной причиной смерт-
ности от болезней системы кровообращения. Решающую роль в сверхвысокой смерт-
ности, особенно в молодом трудоспособном возрасте, играет острый инфаркт миокар-
да. Число только диагностированных и зарегистрированных случаев этого заболевания
в 2006 году составило 163,3 тысячи. Истинное число значительно выше и имеет тен-
денцию ежегодного роста. Смертность от этого заболевания в нашей стране приближа-
ется к 40 %, а летальность в больницах - до 28 %, когда как в развитых странах данные
показатели составляют, соответственно, 25 % и 8 процентов.

Основным критерием тяжести указанного заболевания является ряд факторов и,
в частности, снижение коронарного кровотока, определяемого при помощи коронаро-
графии. Ангиографические установки во многих регионах России попросту отсутству-
ют, что не позволяет не только выявить тяжесть заболевания, но и направить пациента
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По данным исследований
Комплекса, минимально необходимое количество коронарографий в год составляет
200 тысяч. В то же время этот метод диагностики не включен в перечень бесплатных
высокотехнологичных дорогостоящих методов диагностики и лечения, тогда как в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2006 года № 885 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год» видами медицинской
помощи, предоставляемой гражданам бесплатно, являются амбулаторно-клиническая
помощь, включая диагностику и лечение заболевания в поликлинике, на дому, в дневном
стационаре и т. д., за счет средств федерального бюджета предоставляется специализи-
рованная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Установленные государственным заданием плановые объемы по числу больных,
которым должна быть оказана высокотехнологичная помощь во II-IV кварталах
2006 года и I квартале 2007 года, составили 2443 человека, во II-IV квартале 2007 года -
1500 человек.

Согласно отчетным данным по форме № 67, в 2006 году Комплексом всего было
проведено 3490 дорогостоящих операций, из них 639 - на коммерческой основе и 2851 -
за счет средств федерального бюджета, из них:

- АКШ - 381 операция;
- ангиопластика и установка стентов в коронарные сосуды - 1165 операций;
- деструкция проводящих путей - 60 операций;
- имплантация ЭКС - 49 операций;
- замена сердечных клапанов и пластика клапанов сердца - 92 операции.
По данным отчета Комплекса за 2006 год, среди 6758 пролеченных больных жите-

лей г. Москвы было 62 %, Московской области - 17 %, иных субъектов Российской Фе-
дерации - 18,7 %, или 1266 больных, тогда как в зоне оказания Комплексом высокотех-
нологичной медицинской помощи по расчетным данным проживает около 100 тыс.
больных, нуждающихся в данной помощи.

Финансирование данного вида деятельности в 2006 году производилось из расчета
объема квот:

- в I квартале - 431 квота на сумму 12343,9 тыс. рублей;
- во II-IV кварталах - 1365 квот - 203645,0 тыс. рублей. Объемы денежных средств

во II-IV кварталах сформированы распорядителем средств из расчета нормативов фи-
нансовых затрат во II-III  кварталах в размере 133,0  тыс.  рублей и в IV  квартале -
185,0 тыс. рублей:
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- во II квартале - 470 квот (приказ Росздрава от 20 апреля 2006 года № 99) -
62510,0 тыс. рублей;

- в III квартале - 470 квот (приказ Росздрава от 6 июля 2006 года № 197) -
62510,0 тыс. рублей;

- в IV квартале - 425 квот (приказ Росздрава от 16 октября 2006 года № 697) -
78625,0 тыс. рублей.

С целью решения указанных вопросов фактически за 2006 год поступило финанси-
рование по указанному виду расходов на сумму 215988,9 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2006 год составил 215600,5 тыс. рублей. Неисполненные назна-
чения на конец отчетного периода составили 388,3 тыс. рублей, которые сформирова-
лись по причине регрессивной ставки ЕСН.

В I полугодии 2007 года Комплексом было проведено 1914 дорогостоящих опера-
ций, из них 456 - на коммерческой основе и 1458 - за счет бюджетных средств. Плано-
вое задание на указанный период по высокотехнологичной медицинской помощи ут-
верждено Комплексу в объеме 695 больных, а фактически пролечено 715 больных.

Отсутствие механизма ответственности органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации за своевременное направление больных на высоко-
технологичное лечение, а также отсутствие информированности населения о возмож-
ности оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета приводит к ограничению числа пациентов из субъектов Российской Фе-
дерации, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в ре-
зультате чего квоты, выделяемые субъектам Российской Федерации, остаются неис-
пользованными. Так, в I полугодии 2007 года из Республики Дагестан было направлено
2 пациента (выделено 18 квот), Республики Татарстан - 0 (9 квот), Кабардино-
Балкарской Республики - 4 пациента (12 квот), Ростовской области - 2 пациента
(12 квот). Новгородская (4 квоты), Псковская (4 квоты), Кировская (4 квоты), Оренбург-
ская (2 квоты) и другие области не направили ни одного пациента, в то же время на все
регионы приходится около 100 тысяч больных.

Финансирование данного вида деятельности в 2007 году производилось в I кварта-
ле по главе 061 и из расчета объема 350 квот в размере 64750,0 тыс. рублей, во II квар-
тале по главе 064 из расчета объема 345 квот - 63825,0 тыс. рублей. Объемы денежных
средств сформированы распорядителем средств из расчета нормативов финансовых за-
трат - 185,0 тыс. рублей.

В связи с поздним выходом приказа Минздравсоцразвития России от 26 февраля
2007 года № 745 денежные средства в I квартале поступили согласно расходному рас-
писанию № 061/32964/005 от 26 февраля 2007 года на сумму 64750,0 тыс. рублей, во
II квартале в соответствии с расходным расписанием № 064/85721/002 от 21 июня
2007 года - 63825,0 тыс. рублей. Фактически поступление денежных средств на счета в
I и II кварталах было произведено с опозданием на 2-3 месяца, соответственно, оказа-
ние высокотехнологичной медицинской помощи в I квартале производилось за счет
сметного финансирования, а во II квартале - за счет денежных средств, предусмотрен-
ных на финансирование I квартала.

За I полугодие 2007 года поступило финансирование по указанному виду расходов
в объеме 128575,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за I полугодие 2007 года составил 61690,2 тыс. рублей. Неиспол-
ненные назначения в сумме 66884,7 тыс. рублей обусловлены поздним поступлением
(21 июня 2007 года) денежных средств на лицевые счета Комплекса.

В целях повышения эффективности выполнения Комплексом плановых показа-
телей по высокотехнологичной медицинской помощи целесообразно предоставить
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возможность Клинике корректировать потоки поступления больных из субъектов
Российской Федерации в рамках планового задания по согласованию с Минздрав-
соцразвития России, Росмедтехнологии и органами управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации.

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи необходимо решить во-
прос о предоставлении резерва квот непосредственно Комплексу для больных, обра-
тившихся самостоятельно и нуждающихся (по заключению комиссии по отбору боль-
ных Клиники) в оказании высокотехнологичной медицинской помощи (по согласова-
нию с Минздравсоцразвития России, Росмедтехнологии).

Как показала выборочная проверка исполнения государственных контрактов на по-
ставку расходных материалов, в нарушение пункта 3.1 государственного контракта от
7 июля 2006 года № 06/07-124 товар поставлен на склад Комплекса с превышением
срока поставки на 16 дней - с 7 по 23 августа 2006 года (установленный срок - 30 дней).
Предусмотренная пунктом 7.2 контракта пеня в размере 0,1 % от суммы непоставлен-
ного товара за каждый день просрочки,  то есть 108,7  тыс.  рублей,  Комплексом ООО
«ЕГАмед» не предъявлена.

Проверкой использования средств федерального бюджета и внебюджетных источ-
ников, выделенных на закупки медикаментов в I полугодии 2007 года, установлен факт
несоответствия спецификации к государственному контракту на поставку лекарствен-
ных средств и представленных счетов по их оплате, что противоречит требованиям ста-
тей 531 и 532 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Раздел 0903, ЦСР 0810000, вид расходов 530 «Финансирование расходов,
осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,

закрепленного за государственными организациями»
Сдача в аренду временно неиспользуемого федерального недвижимого имущества,

закрепленного за Комплексом на праве оперативного управления, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике», Федеральным законом от 26 декабря
2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год», Федеральным законом от
19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год», разрешением
Росздрава на сдачу помещений в аренду в 2006 году (письмо от 16 марта 2006 года
№ 10-10/03-527), разрешением Росздрава на сдачу помещений в аренду в 2007 году
(письмо от 21 мая 2007 года № 10-10/03-5237), разрешением Росмедтехнологии на сда-
чу помещений в аренду в 2007 году (письмо от 19 июня 2007 года № 620-ИД) и заклю-
ченными с согласия собственника договорами аренды.

От лица собственника договоры оформляются и подписываются Территориальным
управлением Росимущества по г. Москве. Ставка арендной платы устанавливалась в
2006-2007 годах собственником в соответствии с рыночной величиной годовой аренд-
ной платы, указанной оценщиком (распоряжение Минимущества России от 13 мая
2002 года № 1185-р). Заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, предостав-
ляемых в аренду, выступает Территориальное управление Росимущества по г. Москве.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
платежей в бюджет, ведением бюджетного учета начисления доходов и расчетов по на-
численным суммам доходов осуществляется администратором поступлений в бюджет -
Территориальным управлением Росимущества по г. Москве.

Как показала проверка, арендные платежи поступали ежемесячно от арендаторов в
доход федерального бюджета с последующим восстановлением их по главе 061. До-
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полнительный объем бюджетного финансирования направлялся на содержание и раз-
витие материально-технической базы.

Начиная с апреля 2006 года, передача федерального недвижимого имущества сто-
ронним организациям по актам приема-передачи в целях последующего оформления
арендных отношений не производилась. Сдача в аренду объектов недвижимого имуще-
ства Комплекса на конкурсной основе Территориальным управлением Росимущества
по г. Москве на момент проверки не проводилась.

Фактически за 2006 год по данному виду расходов поступило финансирование в
объеме 16436,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 16354,8 тыс. рублей. Не испол-
ненные назначения на конец отчетного периода - 81,3 тыс. рублей.

Объем дополнительного финансирования на 1 июля 2007 года составил 6739,20 тыс.
рублей и был направлен на содержание и развитие материально-технической базы.

Внебюджетные средства Комплекса
Для достижения основных целей деятельности согласно утвержденному уставу и

выданным главным распорядителем разрешениям от 15 апреля 2005 года № 59 и от
25 мая 2007 года № 064/022 Комплексом осуществляются по договорам с юридически-
ми и физическими лицами на возмездной основе следующие виды предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности:

- платные медицинские услуги, в том числе ДМС;
- ОМС;
- научные договоры, клинические испытания;
- платные образовательные услуги;
- гранты;
- реализация научной продукции;
- валютные средства;
- безвозмездные поступления;
- прочие перечисления в бюджет (налоги);
- прочие.
В проверяемом периоде сумма поступивших внебюджетных средств составила:

(тыс. руб.)
Наименование видов деятельности 2006 г. I полугодие 2007 г.

Платные медицинские услуги (в т. ч. ДМС) 147050,37 105636,95
ОМС 31470,80 15809,55
Научные договоры 16553,56 7795,29
Гранты 16669,51 11743,30
Клинические испытания 7799,99 2598,01
Реализация научной продукции 31,46 45,42
Обучение 3918,25 1600,50
Коммунальные и эксплуатационные услуги 11440,30 4904,91
Услуги связи 1827,87 622,40
Услуги автотранспорта 2310,15 565,54
Возмещение ущерба по ОСАГО 56,16 0,00
Услуги по организации питания 7277,94 4192,99
Целевые средства 6411,45 3671,68
ЭПМБП 272503,23 -
Итого 525321,04 159186,54

Поступление средств от осуществления внебюджетной деятельности ЭПМБП
осуществляется на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального
казначейства, на основании разрешения от 15 апреля 2005 года № 059, выданного
Росздравом, и генерального разрешения Минфина России от 14 апреля 2006 года
№ 061026.
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В связи с внутриведомственной передачей Комплекса Росмедтехнологии было вы-
дано новое разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, № 064/022 от 25 мая
2007 года. Однако источник формирования внебюджетных средств от разработки, про-
изводства и реализации лекарственных средств в данном разрешении отсутствует.
Комплекс обратился в Росмедтехнологии (письмо от 29 мая 2007 года № 01/114) с
предложением оформить необходимое дополнение к разрешению с указанием данного
источника образования внебюджетных средств, но в I полугодии 2007 года дополнение
к разрешению выдано не было, в связи с чем в бухгалтерском отчете на 1 июля 2007
года по главе 064 отсутствуют отчетные данные Филиала, который сдал бухгалтерский
отчет на 1 июля 2007 года по главе 061 в Росздрав.

В соответствии с порядком по открытию и ведению внебюджетного лицевого счета
в отделении Федерального казначейства зачисление средств производится на основа-
нии представленной сметы доходов и расходов, утверждаемой ежегодно распорядите-
лем средств.

На 2006 год утверждена смета в объеме доходов 493850,24 тыс. рублей и расходов -
451207,95 тыс. рублей.

На 2007 год утверждена смета в объеме доходов 696046,6 тыс. рублей и расходов -
696046,6 тыс. рублей.

Расходы от внебюджетной деятельности производятся в соответствии со сметой
доходов и расходов:

- на выплату заработной платы с начислениями; объем средств на выплату заработ-
ной платы рассчитывается на основании положений (утвержденных генеральным дирек-
тором и согласованных с профкомом) о порядке использования внебюджетных средств;

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи в объеме возмещения от арендато-
ров, а также в объеме восстановления от оказания платной медицинской деятельности;

- на закупку медикаментов, расходных материалов, используемых для оказания
платной медицинской деятельности, в объеме средств, отраженных в сметах доходов и
расходов от данной деятельности, рассчитанных с учетом калькуляции услуг;

- на закупку расходных материалов и реактивов на выполнение научных договоров
и грантов в объеме, предусмотренном сметой на каждый договор или грант;

- на приобретение продуктов питания в объеме восстановления продуктов питания
в расчете 1 койко/дня при оказании платной медицинской помощи, а также приобрете-
ния продуктов питания в качестве сырья для приготовления блюд при выполнении ус-
луг по организации общественного питания сотрудников учреждения;

- на оплату ГСМ в объеме, израсходованном при оказании услуг автотранспорта;
- на приобретение необходимых основных средств.
В 2006 году поступление средств обязательного медицинского страхования соста-

вило 31470,8 тыс. рублей, а кассовый расход с учетом входящего остатка средств в
размере 1229,02 тыс. рублей - 27192,79 тыс. рублей. Остаток средств на конец 2006 го-
да - 5507,03 тыс. рублей.

За I полугодие 2007 года, соответственно, поступило 15809,55 тыс. рублей, израс-
ходовано 13548,70 тыс. рублей с учетом входящего остатка 5507,03 тыс. рублей. Оста-
ток на 1 июля 2007 года - 7767,88 тыс. рублей.

Указанные средства в 2006 году расходовались на выплату заработной платы с на-
числениями, на оплату медикаментов и расходных материалов, на приобретение мягко-
го инвентаря и продуктов питания в объеме финансирования.
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В I полугодии 2007 года средства ОМС также расходовались на выплату заработ-
ной платы с начислениями, на оплату медикаментов и расходных материалов, на при-
обретение мягкого инвентаря и продуктов питания в объеме финансирования,

Тарифы, установленные в системе ОМС, не покрывают фактические затраты на со-
держание одного больного, т. к. предусматривают только 5 расходных статей, незави-
симо от тяжести состояния пациента и объема оказанной ему медицинской помощи,
затраты сверх предусмотренного ОМС финансирования покрываются за счет сметного
финансирования Комплекса.

Как показала проверка, ввиду многоканального финансирования Комплекса не
представляется возможным определить реальный объем затраченных средств на кон-
кретного пациента в разрезе источников финансирования.

4. Организация и проведение ФГУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс Росмедтехнологии»

конкурсов на право заключения государственных контрактов
В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» государственными заказчиками могут вы-
ступать органы государственной власти Российской Федерации, а также уполномочен-
ные указанными органами государственной власти получатели бюджетных средств.

Учитывая положения указанной выше нормы и устава, в качестве государственного
заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Комплекса в проверяемом периоде должны были выступать, соответст-
венно, Росздрав и Росмедтехнологии или непосредственно Комплекс, которому указан-
ные ведомства должны были передать полномочия на размещение заказов.

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию как глав-
ный распорядитель бюджетных средств заключило с Комплексом договор от 30 ян-
варя 2006 года № 04/009, в соответствии с которым он принял на себя полномочия
на размещение заказов и, соответственно, на заключение государственных контрак-
тов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд в 2006 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее - Фе-
деральный закон № 94-ФЗ) и во исполнение указанного выше договора в Комплексе бы-
ли созданы конкурсные комиссии и утверждены их составы. Приказами по Комплексу от
10 мая 2006 года № 73 и от 14 сентября 2006 года № 127 для проведения конкурсов и
аукционов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг был утвержден состав 3 конкурсных комиссий. Для размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг способом запроса котировок указанным вы-
ше приказом Комплекса также создана котировочная комиссия.

Положения о конкурсной и котировочной комиссиях на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Комплекса утверждены
генеральным директором Комплекса 10 февраля 2006 года.

Согласно приказу от 22 декабря 2006 года № 1403 Росздрав передал учреждениям -
получателям бюджетных средств, подведомственным Росздраву, в том числе Комплек-
су, полномочия государственного заказчика на размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в 2007 году.

В целях упорядочения работы по размещению заказов всех подразделений Ком-
плекса на поставку товаров, выполнение работ генеральным директором Комплекса из-
дан приказ от 9 февраля 2007 года № 42 «О порядке размещения заказов на поставку
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГУ «Российский кардиологиче-
ский научно-производственный комплекс Федерального агентства по высокотехноло-
гичной медицинской помощи».

В соответствии с пунктом 3 вышеназванного приказа заместители генерального ди-
ректора Комплекса по закрепленным направлениям деятельности в 10-дневный срок
должны были подготовить состав комиссий по подготовке технических заданий из чис-
ла сотрудников, ответственных за разработку и составление технических заданий (тре-
бований) для проведения  конкурсов, аукционов, запросов котировок, и представить
генеральному директору Комплекса на утверждение. На момент проведения настояще-
го контрольного мероприятия состав указанных комиссий не утвержден. Генеральным
директором Комплекса издано распоряжение от 15 февраля 2007 года № 4 о назначении
ответственных за составление заявок, технических заданий и сметных расчетов на пла-
нируемые работы.

Согласно приказу гендиректора от 9 февраля 2007 года № 43 для проведения кон-
курсов и аукционов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в Комплексе созданы 3 конкурсные комиссии, исходя из видов товаров,
работ, услуг. Для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг способом запроса котировок данным приказом также создана котировочная ко-
миссия. Положения о конкурсной и котировочной комиссиях утверждены генеральным
директором 17 января 2006 года и 18 апреля 2007 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта  2006 года № 117
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам
размещения заказов» установлено, что с 1 января по 31 декабря 2006 года ведение рее-
стра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по
итогам размещения заказов, осуществляет Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации. В 2006 году соответствующие сведения о заключен-
ных государственных контрактах по итогам проведенных конкурсов в Минэкономраз-
вития России Комплексом не направлялись в связи с тем, что форма представления
сведений о контракте (его изменении) принята постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров государствен-
ных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет,
на котором размещаются указанные реестры» только 27 декабря 2006 года.

В нарушение части 6.1 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ на момент проведе-
ния настоящего контрольного мероприятия федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения зака-
зов, не утверждена соответствующая номенклатура одноименных товаров, работ, услуг.

В соответствии с нормами части 7 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ порядок
оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. На период проведения проверки данный порядок Правительством Российской
Федерации не установлен.

В проверяемом периоде конкурсной комиссией Комплекса в нарушение требований
части 10 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ журнал регистрации поступления
заявок на участие в конкурсах Комплекса велся только до октября 2006 года.
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По итогам проведенных конкурсных торгов в 2006 году и I полугодии 2007 года
Комплекс заключил, соответственно, 334 госконтракта на сумму 295690,3 тыс. рублей
и 236 госконтрактов - 353783,6 тыс. рублей, в том числе:

- 22 госконтракта на закупку оборудования - 17487,9 тыс. рублей и 21 госконтракт -
47975,0 тыс. рублей;

- 25 госконтрактов на приобретение лекарственных средств - 30002,4 тыс. рублей и
15 госконтрактов - 26882,0 тыс. рублей;

- 189 госконтрактов на приобретение расходных материалов - 173623,7 тыс. рублей
и 127 госконтрактов - 199194,2 тыс. рублей;

- 40 госконтрактов на проведение капитального и текущего ремонта - 28193,0 тыс.
рублей и 15 госконтрактов - 51932,5 тыс. рублей;

- 19 госконтрактов на приобретение продуктов питания - 12332,6 тыс. рублей и
27 госконтрактов - 7472,6 тыс. рублей;

- 39 госконтрактов на осуществление прочих работ и услуг - 34050,8 тыс. рублей и
31 госконтракт - 20327,4 тыс. рублей.

В связи с запросом Комплекса от 20 февраля 2006 года № 26-01/107 «О применении
норм Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для филиала
Комплекса «Экспериментальное производство медико-биологических препаратов» ФГУ
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росздрава» Минэко-
номразвития России в письме от 13 марта 2003 года № ДО7-456 разъяснило, что ЭПМБП,
размещая заказы для собственных нужд, которые не финансируются с участием бюджет-
ных средств, не может являться государственным заказчиком в понятии Федерального за-
кона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и вправе по своему усмотрению раз-
мещать такие заказы.

Руководствуясь вышеуказанными разъяснениями Минэкономразвития России,
ЭПМБП заключило в 2006 году гражданско-правовые договоры на сумму 173205,3 тыс.
рублей, в I полугодии 2007 года - 91968, 9 тыс. рублей.

Выборочной проверкой установлены следующие отклонения при оформлении до-
кументации при проведении конкурсных торгов.

В нарушение статьи 22 (часть 4) Федерального закона № 94-ФЗ выборочно проверен-
ная конкурсная документация (по конкурсным торгам, проведенным в 2006 году и в
I полугодии 2007 года) не содержит порядка и сроков отзыва заявок на участие в кон-
курсе, порядка внесения изменений в такие заявки. В проверенной конкурсной доку-
ментации также отсутствуют даты ее утверждения и даты утверждения внутренних
заявок на приобретение товаров и услуг.

Конкурсная документация на поставку мониторной системы с центральной станци-
ей и 7 мониторами медицинского оборудования утверждена генеральным директором
Комплекса без указания даты. Отсутствует также дата утверждения внутренней заявки
на приобретение вышеуказанного оборудования. Конкурсная документация в наруше-
ние части 4 статьи 22 Федерального закона № 94-ФЗ не содержит порядка оценки зая-
вок на участие в конкурсе.

Следует отметить, что в соответствии с приказом от 14 сентября 2006 года № 127
в состав конкурсной комиссии должно входить 9 сотрудников Комплекса и предста-
витель Росздрава. Как показала проверка, представитель Росздрава (включенный в
состав конкурсной комиссии) в 2006 году не участвовал в заседаниях конкурсной ко-
миссии Комплекса.
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В соответствии с данным приказом комиссия по размещению заказов на поставку
медицинской техники, расходных материалов медицинского назначения, лекарствен-
ных препаратов определена в количестве 10 человек, указанный протокол оценки и со-
поставления заявок конкурсной комиссии от 22 ноября 2006 года № 62/2 подписала ко-
миссия в составе 6 человек. Предусмотренное пунктом 5 статьи 7 Федерального закона
№ 94-ФЗ решение о замене председателя комиссии отсутствует.

В июне 2006 года Комплекс заключил государственные контракты с рядом органи-
заций на поставку расходных материалов и лекарственных средств на общую сумму
26194,5 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ
Комплекс в течение 1 рабочего дня со дня заключения вышеуказанных государст-
венных контрактов уведомил Федеральную антимонопольную службу (письмо от
20 июня 2006 года № 01/100) об их заключении.

Ряд выборочно проверенных государственных контрактов (например: от 27 апреля
2007 года № 06/06-106, от 27 апреля 2007 года № 07/04-106, от 21 мая 2007 года
№ 07/05-123, от 21 мая 2007 года № 07/05-121, от 27 апреля 2007 года № 07/04-109,
от 27 апреля 2007 года № 07/04-107, от 27 апреля 2007 года № 07/04-108, от 19 января
2007 года № 07/01-018, от 19 января 2007 года № 07/01-017), заключенных Комплексом
в 2007 году с различными хозяйствующими субъектами, содержит требование о сроке
поставки товаров, который должен быть указан в заявке покупателя, то есть Комплекса.

Проверить своевременность поставки Комплексу товаров, а также своевременность
расчетов по вышеупомянутым контрактам не представляется возможным в связи с от-
сутствием хранения в Комплексе этих заявок или их копий.

В проверяемом периоде Комплексом размещались заказы путем запроса котировок
на поставку одноименных товаров и услуг, подлежащую оплате в течение квартала:

- с ООО «Инженерный сервис» - на расчистку территории очистных сооружений на
сумму 452,62 тыс. рублей (госконтракты от 13 октября 2006 года № 06/10-195 и от
13 декабря 2006 года № 06/12-312).

Следует отметить, что в соответствии с нормами части 3 статьи 42 Федерального
закона № 94-ФЗ заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять путем запро-
са котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров на сумму более
250,0 тыс. рублей, подлежащую оплате в течение квартала.

5. Состав, структура и учет федерального имущества, в том числе
земельных участков, переданных ФГУ «Российский кардиологический

научно-производственный комплекс Росмедтехнологии».
Соответствие формы собственности объектов недвижимого имущества

учредительным документам и юридическому статусу проверяемого объекта
В соответствии со статьями 1.5, 3.1, 3.3 и 3.4 устава Комплекса предусмотрены:

форма закрепления недвижимого имущества, в том числе и земельных участков, источ-
ники формирования имущества, виды сделок с ним.

Имущество Комплекса является федеральной собственностью и закреплено за ним
на праве оперативного управления.

Согласно договору № 01-12/79 от 17 января 1997 года «О порядке использования
имущества, закрепленного на праве оперативного управления» между Госкомимущест-
вом и Российским кардиологическим научно-производственным комплексом Минздра-
ва России (Учреждение) за Учреждением было закреплено 20 строений с общей пло-
щадью 148645,6 кв. м на праве оперативного управления.
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Недвижимое имущество Комплекса внесено в реестр федерального имущества, за-
крепленного за ним на праве оперативного управления, о чем имеются свидетельства от
14 сентября 2000 года, от 16 октября 2000 года, от 23 октября 2000 года, от 20 ноября
2000 года и от 5 октября 2007 года №№ 018260-018270, 040640, 046011, 046040, 046435,
018603-018607 и 197282.

Имущество Комплекса было внесено в реестр федерального имущества в 2000 году -
свидетельство от 30 ноября 2000 года № 009239, выданное Территориальным управле-
нием Мингосимущества России «Агентство федерального имущества по городу Моск-
ве». Объекту учета был присвоен реестровый номер 07700094.

Комплекс соблюдал требования пункта 7 «Положения об учете федерального иму-
щества и ведении реестра федерального имущества», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 года № 696 «Об организации
учета федерального имущества и ведении реестра федерального имущества».

Так, Комплекс представлял в Территориальное управление Росимущества по
г. Москве следующие документы: заявление за подписью руководителя на получение
свидетельства о внесении в реестр федерального имущества объекта учета; карты учета
федерального имущества с перечнем объектов недвижимости; копии документов, под-
тверждающих приведенные в карте учета данные об объекте учета.

Вместе с тем анализ состава имущества Комплекса по состоянию на 17  января
1997 года (передача имущества Комплексу в оперативное управление), 1 января
1999 года, 1 января 2007 года и 1 июня 2007 года и соответствующих показателей,
выявил наличие расхождений в размерах общей площади по сопоставимым
19 строениям, а именно:

- по договору № 01-12/79 от 17 января 1997 года «О порядке использования имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления» - 147716,4 кв. м;

- по состоянию на 1 января 1999 года - 139724,2 кв. м;
- по состоянию на 1 января 2007 года - 141940,5 кв. м;
- по состоянию на 1 июня 2007 года - 138283,4 кв. метра.
Выборочно результаты сравнительного анализа по отдельным объектам недвижи-

мости (строениям) представлены в таблице:
(кв. м)

Наименование объекта
недвижимости

1997 г. 1999 г. 2007 г. Экспликация
1 января 1 июня

Строение 3
(9, 9а, 9в, 3, 4 и бассейн) 52101,4 45925,0 44368,0 44368,0 52406,0
Строение 4 (9б) 8003,5 6319,4 6319.4 6319,4 8007,8
Строение 5 (5) 11551,7 11551,7 11444,4 11636,5 11636,5
Строение 6 (7) 4777,0 4679,1 4679,1 4679,1 4777,0
Строение 18 (24 - завод) 4830,0 4830,0 8706,9 4857,7 8706,9
Всего 81263,6 73305,2 75517,8 71860,7 85534,2

Для обеспечения полноты и объективности проводимого исследования были также
использованы данные по материалам «Экспликация к поэтажному плану».

Отклонения по размерам площадей по представленным объектам были связаны со
следующими причинами:

- невключение в общую площадь объекта технических этажей и лестничных клеток
(строения 3, 4, 6);

- невнесение в реестр уточнений по показателям Территориального управления
Росимущества по г. Москве (строение 18).

Отклонения по размерам площадей по данным объектам по годам составили: между
1999 и 1997 годами - (-) 7958,4 кв. м; между 1 июня 2007 года и 1999 годом - (-) 1402,6 кв. м;
между данными на 1 июня 2007 года и экспликацией - (-) 13673,5 кв. метра.
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Кроме того, проверка показала, что в выписке из реестра федерального имущества
по состоянию на 1 июня 2007 года отсутствуют: объекты «Строение 26 - «Склад» об-
щей площадью 928,8 кв. м и «Строение 34 - «Прачечная» общей площадью 602,7 кв. м.
Государственная регистрация права собственности Российской Федерации на эти объ-
екты не проводилась.

Комплекс также не имеет единого подхода к учету объектов по номенклатуре
«Склад «Ангар из металлических листов».

Так, 2 объекта «Ангар» с площадью 373,5 кв. м приравнены к строениям № 49 и
№ 50, а другой аналогичный объект «Ангар» площадью 1775,3 кв. м, принятый в 1983 году
на субсчет 011 «Сооружения», не был в дальнейшем переведен в группу «Строения».
При этом надо отметить, что они идентичны по своему функциональному значению и
выполняемым функциям.

Распоряжением от 13 июля 1994 года № 744-РП/695-р префекта Западного админи-
стративного округа г. Москвы Комплексу было предоставлено право пользования зе-
мельным участком площадью 24,5 га по адресу: 3-я Черепковская ул., вл. 15.

В то же время государственным актом на право собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей от
27 марта 1995 года № М-07-001903 Комплексу предоставлялся в бессрочное (постоян-
ное) пользование земельный участок в размере 263137 кв. м по тому же адресу (кадаст-
ровый номер земельного участка 77:07:03002:002).

Распоряжением префекта Западного административного округа от 31 января
2007 года № 173-РП была опубликована информация в части уточнения размера зе-
мельного участка с 24,5 га на 26,3 гектара.

Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком 26,3 га до настоящего времени Комплексом не осуществлена.

Земельные участки площадью 33715 кв. м (кадастровый номер земельного уча-
стка 77:07:03002:001) и 73377 кв. м (кадастровый номер земельного участка
77:07:03002:003) были переданы Комплексу на праве бессрочного (постоянного) поль-
зования распоряжениями префекта Западного административного округа от 4 мая
2000 года № 825-РП и от 4 мая 2000 года № 826-РП.

Государственная регистрация права по данным участкам осуществлена, свидетель-
ства от 27 июня 2000 года № 77 НН 102053 и № 77 НН 102054.

Земля, переданная Комплексу в пользование, до настоящего времени находится в го-
сударственной собственности. Форма собственности объектов недвижимого имущества
соответствует учредительным документам Комплекса и его юридическому статусу.

6. Эффективность использования ФГУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс Росмедтехнологии» объектов

недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности
Использование недвижимого имущества (без земельных участков) осуществляется

Комплексом только по одной форме - аренда.
Комплексу Федеральным агентством по высокотехнологичной медицинской помо-

щи в 2007 году разрешено сдавать в аренду сроком менее года временно свободные
помещения общей площадью 5260,6 кв. м, что составляет 99,6 % от 2006 года, когда
данный показатель составлял 5281,8 кв. метра.

Соотношение площадей, сданных в аренду сторонним организациям к несданным, -
68,6 % к 31,4 процента.
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Коэффициент застройки объектами недвижимости 3 земельных участков Комплек-
са составляет 17,4 % на участке 263137 м; 14,8 % - на участке 33715 кв. м; 0,01 % - на
участке 73377 кв. метров.

Реконструкция и новое строительство инвестиционных объектов, инженерных се-
тей и сооружений реабилитационно-гериатрического комплекса «Центр здоровья» бу-
дут осуществляться на земельных участках с кадастровыми номерами 77:07:03002:003
и 77:07:03002:002.

Контракт был согласован с заместителем руководителя Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом 19 апреля 2006 года. Основные условия проекта
были определены в распоряжении Территориального управления Росимущества по
г. Москве № 2414-р от 27 октября 2005 года.

Приказом генерального директора Комплекса от 28 ноября 2005 года № 115 была
создана конкурсная комиссия в составе 6 человек.

На конкурс были поданы заявки от ЗАО «Медицинский центр гериатрии и реаби-
литации», ЗАО «СпецВысотСтрой», ЗАО «Лидер» и ОАО «Холдинговая компания
«Главмосстрой».

Одним из основных условий участия в конкурсе являлось то, что российское юридиче-
ское лицо за последний отчетный период должно иметь валюту баланса не менее
6000000,0 тыс. рублей и находиться на рынке не менее 4 лет.

Инвестиционный конкурс был проведен 23 января 2006 года. В результате прове-
дения конкурса победителем было признано ЗАО «Медицинский центр гериатрии и
реабилитации».

Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и новое строительство
4 инвестиционных объектов реабилитационно-гериатрического комплекса «Центр здо-
ровья», а именно:

- объект № 1 - лечебный корпус 9б, строение 4, общая площадь не менее 3000 кв. м;
- объект № 2 - здание международного центра хирургии и реабилитации, общая

площадь не менее 27000 кв. м;
- объект № 3 - здание гостиницы, общая площадь не менее 7000 кв. м;
-  объект № 4 - жилой комплекс, общая площадь не менее 110000 кв. м с подземным га-

ражом площадью не менее 40000 кв. м, с объектами соцкультбыта, детским дошкольным
учреждением и школой (при необходимости).

На момент проверки на земельных участках (№ 77:07:03002:002 и
№ 77:07:03002:003) самовольно, без законного правового основания расположилось
ЗАО «СпецВысотСтрой», разместив строительную технику, бытовые строительные го-
родки, бетонно-растворный узел, установив ограждение захваченной территории.

По иску Комплекса Арбитражный суд г. Москвы от 22 августа 2007 года (дело
№ А40-22524/07-150-217) вынес решение: «Обязать ЗАО «СпецВысотСтрой» в срок до
1 марта 2008 года освободить земельные участки с № 77:07:03002:002 и № 77:07:03002:003
от своего имущества».

Оснащение инвестиционных объектов, поступающих в собственность Российской
Федерации, медицинской техникой и специальным оборудованием планируется за счет
средств федерального бюджета.

При недостаточности федеральных средств на эти цели, в соответствии с пунк-
том 4.12 инвестиционного контракта предусмотрена возможность замены доли Рос-
сийской Федерации в инвестиционном объекте № 4 (жилой комплекс) передачей ин-
вестором заказчику медицинского или другого специального оборудования для ос-
нащения инвестиционных объектов №№ 1-3. В этом случае условия и порядок такой
замены согласовываются Росимуществом.
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В настоящее время для начала строительных работ необходимая исходно-разреши-
тельная документация находится в стадии согласования с городскими службами.

7. Анализ договорных отношений (аренды и субаренды) по использованию
федеральной собственности, в том числе аренды земли

Проверка использования федерального имущества по состоянию на 1 октября
2007 года, переданного в оперативное управление Комплексу, установила, что общая
площадь строений составляет 141672,7 кв. м, из них временно неиспользуемые поме-
щения, планируемые под аренду, - 5260,2 кв. м (3,7 %), площади, переданные в аренду
сторонним организациям в соответствии с договорами, - 3735,19 кв. м (2,6 %) (127,4 кв. м
- по акту приема-передачи), количество арендаторов - 33.

В 2006 году на территории Комплекса находилось 37 сторонних организаций, за-
нимающих площадь 4179,89 кв. м, из них по договорам аренды, соответствующим дей-
ствующему законодательству, - 68 % (25 договоров). Проверкой установлено, что по
3 договорам собственником не проведена рыночная оценка арендуемых помещений, в
5 дополнительных соглашениях к договорам аренды отсутствовала государственная
регистрация. Также установлено нахождение 4 сторонних организаций без оформления
договоров аренды на площади 319,2 кв. м. Средняя ставка 1 кв. м в год по договорам
аренды составила 4,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1  октября 2007  года общая численность арендаторов на 13  %
меньше по сравнению с 2006 годом (33 организации), в соответствии с законода-
тельством действовало 24 договора аренды (73 %). Общая площадь сдаваемых по-
мещений составила 3735,19 кв. м. Проверкой установлено, что по 3 договорам соб-
ственником не проведена рыночная оценка, нахождение 1 сторонней организации
без оформленного договора аренды по акту приема-передачи (127,4 кв. м), отсутст-
вие государственной регистрации в 5 дополнительных соглашениях к договорам
аренды. В среднем ставка 1 кв. м в год по договорам аренды увеличилась на 31 % и
составила 5,9 тыс. рублей.

Анализ условий договоров аренды показал следующее. От лица собственника дого-
воры оформляются и подписываются Территориальным управлением Росимущества по
г. Москве. Ставка арендной платы устанавливалась в 2006-2007 годах собственником в
соответствии с рыночной величиной годовой арендной платы, указанной оценщиком
(распоряжение Минимущества России от 13 мая 2002 года № 1185-р). Заказчиком работ
по оценке объектов недвижимости, предоставляемых в аренду, выступает Территориаль-
ное управление Росимущества по г. Москве. Отчет об оценке не поступает балансодер-
жателю, приложением к договорам аренды является сопроводительное письмо оценщика
в адрес Территориального управления. От лица балансодержателя договоры аренды под-
писываются генеральным директором Комплекса.

В соответствии с актами приема-передачи помещений: от 21 сентября 2006 года
(срок договора по дополнительному соглашению от 1 октября 2004 года № Д-30/1189
установлен до 1 октября 2009 года), от 31 декабря 2006 года (срок договора по дополни-
тельному соглашению от 10 сентября 2004 года № Д-30/934 установлен до 1 июля
2009 года) и от 10 января 2007 года (срок договора по дополнительному соглашению от
22 ноября 2005 года № Д-30/1059 установлен до 1 августа 2010 года), арендаторами в те-
чение 9 месяцев не использовались свободные помещения общей площадью 284,8 кв. м.
Соглашения о расторжении договоров аренды на указанные площади Территориальным
управлением Росимущества по г. Москве на 1 октября 2007 года не оформлены. Таким
образом, вследствие несвоевременного оформления согласно статье 452 Гражданского
кодекса Российской Федерации Комплексом и Территориальным управлением согла-
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шений о расторжении договоров аренды свободная площадь 284,8 кв. м по состоянию
на 1 октября 2007 года не использовалась в соответствии с уставными целями и не пе-
редавалась в аренду.

Проверкой также установлено, что в нарушение статьи 8 Федерального закона от
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Тер-
риториальным управлением Росимущества по г. Москве не была проведена оценка площа-
дей, передаваемых в аренду в соответствии с рыночными ценами, действовавшими в 2006-
2007 годах, по договорам аренды: № Д-30/1056 от 24 сентября 2004 года, № 01-3/385 от
19  мая 2000  года,  № 01-3/506  от 7  декабря 1999  года.  Таким образом,  в соответствии со
среднегодовой ставкой арендной платы за 1 кв. м в данном здании по указанным догово-
рам аренды в федеральный бюджет в 2006 году недопоступили 73,7 тыс. рублей.

В нарушение статьи 26 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» не зарегистрирова-
ны дополнительные соглашения № 01-30/699 от 2 августа 2003 года, № Д-30/1104 от 9
июня 2006 года, № Д-30/1431 от 30 октября 2006 года, № Д-30/1519 от 11 декабря 2006
года, № Д-30/1554 от 21 декабря 2006 года.

В нарушение статей 608, 651 Гражданского кодекса Российской Федерации феде-
ральное имущество было передано в пользование сторонним организациям без согла-
сия собственника - Росимущества, до даты заключения договора аренды. Так, в соот-
ветствии с актами приема-передачи: от 1 января 2005 года - нежилые помещения пло-
щадью 169,1 кв. м были переданы арендатору ЗАО «Производственно-коммерческая
ассоциация АЗТ» (договор аренды от 12 декабря 2006 года); от 1 марта 2004 года - не-
жилое помещение площадью 18,6 кв. м было передано сторонней организации ЗАО
«НПФ «Покард» (договор аренды от 21 декабря 2006 года № Д-30/1553); от 1 марта
2006 года - помещение площадью 4,5 кв. м передано ЗАО «Радиотел» (договор аренды
от 30 октября 2006 года № Д-30/1430); от 2 августа 2004 года - помещение площадью
61,5 кв. м передано ЗАО «Лаборатория современного дизайна» (договор аренды от
9 июня 2006 года № Д-30/1103); от 1 января 2006 года - площадь 184,3 кв. м передана
ООО «Техноген» (договор от 9 июня 2006 года № Д-30/1088). Арендная плата не по-
ступала на лицевые счета Комплекса и не учитывалась им в качестве дополнительного
источника бюджетного финансирования. Таким образом, в нарушение статьи 42 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 2005 года
№ 189-ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год» доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление
учреждению здравоохранения, в 2006 году не были перечислены в доход федерального
бюджета в размере 1048,6 тыс. рублей. Согласно условиям договоров аренды указанная
сумма в полном объеме была перечислена арендаторами только в 2007 году после за-
ключения договоров аренды.

Также в нарушение вышеуказанных статей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации установлен факт нахождения на площади Комплекса сторонней организации
без оформленного договора аренды. Так, на основании акта приема-передачи от 1 ян-
варя 2006 года помещения общей площадью 127,4 кв. м, расположенные по адресу:
ул. 3-я Черепковская, д. 15-а, стр. 2, были переданы во временное пользование ООО «На-
вигатор». Арендная плата в федеральный бюджет не перечислена. Упущенная выгода
для федерального бюджета на 1 октября 2007 года составила 1137,0 тыс. рублей.

В соответствии с договором аренды от 24 сентября 2004 года № Д-30/1056 на пло-
щади 32,1 кв. м находилась сторонняя организация ОАО «КБ Импульс». 31 мая 2005 года
ОАО «КБ Импульс»  было реорганизовано путем присоединения его к ООО «Вымпел
Коммуникации». Таким образом, ООО «Вымпел Коммуникации» в настоящее время
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является правопреемником прав и обязанностей ОАО «КБ Импульс», в том числе и по
договору аренды недвижимого имущества, заключенного с Комплексом. По состоянию
на 1 октября 2007 года договор аренды, заключенный с ОАО «КБ Импульс» (от
24 сентября 2004 года № Д-30/1056), не переоформлен на нового арендатора.

В нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от
30 июня 1998 года № 685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный
бюджет доходов от использования федерального имущества» в период с 1 января
2007 года по 1 октября 2007 года заключение договоров аренды на объекты Комплек-
са, находящиеся в федеральной собственности и расположенные в г. Москве, Терри-
ториальным управлением Росимущества по г. Москве осуществлялось без проведения
конкурсов на право заключения договора аренды. Заключенные на бесконкурсной ос-
нове договоры аренды недвижимости минимизировали размер годовой арендной пла-
ты за пользование объектом.

19 декабря 2006 года и 24 апреля 2007 года Комплексом были направлены необхо-
димые комплекты документов, в том числе и отчеты об оценке помещений, в Террито-
риальное управление Росимущества по г. Москве для проведения конкурса на аренду
временно свободных помещений общей площадью 409,7 кв. м. До настоящего времени
Территориальным управлением конкурсы объявлены не были. Документы находятся
на рассмотрении в части обоснованности рыночной стоимости 1 кв. м. Это рассмотре-
ние проводится ввиду того, что собственник не выступал заказчиком оценочных работ,
что противоречит пункту 5.7 Положения о Федеральном агентстве по управлению фе-
деральным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 года № 691, мотивируя свой отказ отсутствием бюджетно-
го финансирования на эти цели. Данная ситуация приводит к затягиванию процесса
оформления договоров со стороны собственника - Территориального управления Роси-
мущества по г. Москве, что влечет за собой неэффективное использование временно
свободного федерального имущества и не позволяет получать дополнительный объем
неналоговых доходов бюджета Российской Федерации.

8. Планирование, поступление и использование доходов
от использования федерального имущества

В 2006 году Комплексом получено дополнительное бюджетное финансирование за
счет средств, поступающих от сдачи в аренду недвижимого имущества на общую сум-
му 16354,9 тыс. рублей. По запросу Счетной палаты Российской Федерации представ-
лены копии смет доходов и расходов федерального бюджета на 2006  год в сумме
20389,1 тыс. рублей, на 2007 год - 22783,3 тыс. рублей. Таким образом, в 2006 году в
соответствии с отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя
средств бюджета получено 80 % (16436,3 тыс. рублей) от утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств. Кассовые расходы составили 99 % (16354,9 тыс. рублей) от по-
ступивших средств. В 2006 году не исполнены лимиты бюджетных обязательств на
сумму 4034,2 тыс. рублей (20 % от запланированных расходов). В 2007 году арендные
платежи поступали ежемесячно от арендаторов в доход федерального бюджета на ли-
цевой счет Комплекса, начиная с 15 июня 2007 года, поскольку уведомление о лимитах
бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за счет
арендных платежей было подписано Росмедтехнологии только 7 июня 2007 года в свя-
зи с внутриведомственной передачей Комплекса из Росздрава в Росмедтехнологии.
Объем дополнительного финансирования на 1 июля 2007 года составил 6739,20 тыс.
рублей, или 57 % от запланированного по смете (11891,8 тыс. рублей), и направлялся
на содержание и развитие материально-технической базы.
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Основными причинами недопоступления средств от арендной платы в федераль-
ный бюджет в 2006-2007 годах являлись:

- несвоевременность оплаты арендных платежей;
- передача Комплексом в 2006-2007 годах федеральных площадей сторонним орга-

низациям на основании акта приема-передачи без оформления договоров аренды.
В нарушение статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации за 2006 год

установлена задолженность по арендным платежам в размере 460,4 тыс. рублей. Ука-
занная задолженность сформировалась вследствие неперечисления арендных платежей
следующими арендаторами: ЗАО «Кардиодент» - 338,9 тыс. рублей (61 % от величины
годовой арендной платы), ЗАО «Сонник ДУО» - 121,5 тыс. рублей (37 % от величины
годовой арендной платы). По состоянию на 1 октября 2007 года наблюдается тенденция
увеличения задолженности у следующих арендаторов: ЗАО «Кардиодент» - 536,5 тыс.
рублей (91 % от величины годовой арендной платы), ЗАО «Сонник ДУО» - 431,2 тыс.
рублей (117 % от общей годовой арендной платы).

9. Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности
по использованию средств федерального бюджета и других внебюджетных

источников в ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный
комплекс Росмедтехнологии»

Ведение бухгалтерского учета производится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина
России от 10 февраля 2006 года № 25н «О порядке утверждения Инструкции по бюд-
жетному учету» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
уставом Комплекса.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 2000 года № 731 утверждены Правила учета и хра-
нения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также веде-
ния соответствующей отчетности (далее - Правила). В соответствии с пунктом 6 Пра-
вил организации обязаны вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней во
всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входя-
щие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов,
оборудования, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и
содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Как показала проверка, постоянно действующая экспертная комиссия по отбору и
списанию рентгенограмм с истекшим сроком хранения, предусмотренная приказом
Министерства здравоохранения РСФСР от 2 августа 1991 года № 132 «О совершенство-
вании службы лучевой диагностики», в Комплексе до настоящего времени не создана.

Выборочной проверкой договоров о полной индивидуальной материальной ответст-
венности установлено, что Комплексом при заключении в 2006 году договоров о полной
индивидуальной материальной ответственности применялась форма договора, утвер-
жденная приказом Минфина России от 30 декабря 1999 года № 107н, который утратил
силу с 1 октября 2005 года (приказ Минфина России от 29 сентября 2004 года № 87н).

Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов по бюджету ведется Комплексом в
разрезе источников финансирования. Составляется единый баланс по бюджетным ис-
точникам с применением бюджетной классификации Российской Федерации в порядке,
установленном приказом Минфина России от 21 декабря 2005 года № 152н.
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Бухгалтерский учет по внебюджетным источникам ведется по каждому источнику
согласно утвержденным сметам доходов и расходов с дальнейшим включением резуль-
тата деятельности в единый баланс Комплекса по внебюджетным источникам.

Все хозяйственные операции, проводимые в Комплексе, оформляются первичными
учетными документами, на основании которых ведутся журналы операций.

Проверкой бюджетной и финансовой отчетности в части дополнительного бюджет-
ного финансирования установлено следующее.

1. Учет дополнительного бюджетного финансирования в Комплексе в 2006-2007 годах
осуществлялся по целевой статье «Финансирование расходов, осуществляемое за счет
средств, поступающих от сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за
государственными организациями» (код 530); разделам, подразделам бюджета; по кате-
гориям, группам и предметным статьям расходов в соответствии с приказом Минфина
России от 8 декабря 2006 года № 158н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации».

2. Согласно Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина
России от 10 февраля 2006 года № 25н, средства, поступающие по договорам аренды на
лицевой счет Комплекса, расходуются в соответствии с утвержденной сметой доходов
и расходов от сдачи в аренду временно свободных помещений по кредиту счета
06409030810000530130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, органи-
зующими исполнение бюджетов».

3. Сметы доходов и расходов от сдачи в аренду временно свободных помещений,
находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве оперативного
управления, оформлены и согласованы в разрезе разрешенных к использованию
предметных статей.

4. Кассовый расход на лицевых счетах Комплекса отражался на основании представ-
ленных в орган Федерального казначейства Росздравом, а с июня 2007 года - Росмедтехно-
логии, ежемесячных отчетов об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным
средствам, составленным Комплексом, в порядке, установленном Минфином России.

5. Целевое использование средств дополнительного бюджетного финансирования
учреждения за 2006 год, отраженное по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, получателя средств бюджета» (бюджетная деятельность) на
1 января 2007 года, подтверждено ответственными исполнителями отделений Феде-
рального казначейства.

6. Арендаторы осуществляли перечисление НДС в бюджет в порядке, указанном
пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, то есть сумму налога
на добавленную стоимость арендатор самостоятельно перечислял в доход бюджета от-
дельным платежным поручением.

Выводы
По ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс

Росмедтехнологии»:
1. Отсутствует специальное разрешение на предоставление платных медицинских ус-

луг, выданное вышестоящей организацией, в нарушение пункта 4 Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года № 27.

2. В деятельности филиала Комплекса «Экспериментальное производство медико-
биологических препаратов» выявлен ряд неурегулированных законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными актами вопросов правового характера.
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3. Установлен факт несоответствия спецификации к государственному контракту
на поставку лекарственных средств и представленных счетов к оплате, что противоре-
чит требованиям статей 531 и 532 Гражданского кодекса Российской Федерации, при
использовании средств федерального бюджета и внебюджетных источников, выделен-
ных на закупки медикаментов в I полугодии 2007 года.

4. Выявлен ряд нарушений и недостатков в порядке организации и проведения
Комплексом конкурсов на право заключения государственных контрактов при реализа-
ции Федерального закона № 94-ФЗ:

- конкурсная документация (по конкурсным торгам, проведенным в 2006 году и в
I полугодии 2007 года) не содержит порядка и сроков отзыва заявок на участие в кон-
курсе. В нарушение части 4 статьи 22 Федерального закона № 94-ФЗ в конкурсной до-
кументации на поставку мониторной системы с центральной станцией и 7 мониторами
медицинского оборудования не проставлена дата ее утверждения;

- Комплексом размещались заказы на сумму более 250,0 тыс. рублей, подлежащую
оплате в течение квартала, путем запроса котировок на поставку одноименных услуг в
нарушение части 3 статьи 42 Федерального закона № 94-ФЗ.

5. Выявлены факты ненадлежащего исполнения государственных контрактов по-
ставщиками, однако претензии Комплексом к ним не предъявлены.

6. Не утверждены рабочий план счетов, методы оценки имущества и обязательств,
порядок контроля за хозяйственными операциями, в нарушение части 3 статьи 6 Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете».

7. Допущены отдельные недостатки в ведении бухгалтерского учета:
- до настоящего времени не создана постоянно действующая экспертная комиссия

по отбору и списанию рентгенограмм с истекшим сроком хранения, предусмотренная
приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 2 августа 1991 года № 132 «О со-
вершенствовании службы лучевой диагностики»;

- в 2006 году применялась форма договора о полной индивидуальной материальной
ответственности, утвержденная приказом Минфина России от 30 декабря 1999 года
№ 107н, который утратил силу с 1 октября 2005 года (приказ Минфина России от
29 сентября 2004 года № 87н).

8. Сравнительный анализ документов по вопросам полноты и достоверности ин-
формации по объектам недвижимого имущества по годам показал, что:

- отклонения в абсолютных величинах по площадям анализируемых объектов со-
ставили: между 1999 и 1997 годами - (-) 7958,4 кв. м; между данными на 1 июня
2007 года и экспликацией к поэтажному плану - (-) 13673,5 кв. м;

- в выписке из реестра федерального имущества по состоянию на 1 июня 2007 года
отсутствуют: объект «Строение 26 - «Склад», общей площадью 928,8 кв. м; объект
«Строение 34 - «Прачечная», общей площадью 602,7 кв. метра.

9. Свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской
Федерации на объекты «Строение 26 - «Склад» и «Строение 34 - «Прачечная» не
оформлены и Комплексом не получены. Нарушены статья 131 Гражданского кодекса
Российской Федерации и положения Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

10. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок площадью 263137 кв. м (кадастровый номер 77:07:03002:002) не
оформлено и Комплексом не получено.
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11. В нарушение статьи 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» земля, переданная
Комплексу в пользование, до настоящего времени находится в государственной собст-
венности, и разграничение государственной собственности на землю не оформлено.

12. Выявлены факты самовольного, без законного правового основания захвата
ЗАО «СпецВысотСтрой» земельных участков (кадастровые номера 77:07:03002:002 и
77:07:03002:003) и размещения на них строительной техники, бытового строительного
городка, бетонно-растворного узла, ограждения захваченной территории.

13. В нарушение статьи 26 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» Комплексом не за-
регистрировано 5 дополнительных соглашений, устанавливающих продление срока
действия договоров аренды на период более года.

14. В нарушение статей 608, 651 Гражданского кодекса Российской Федерации
Комплексом в 2006 году передавалось федеральное имущество площадью 438,0 кв. м в
пользование сторонним организациям без согласия собственника - Росимущества до
даты заключения договоров аренды. Арендная плата не поступала на лицевые счета
Комплекса и не учитывалась им в качестве дополнительного источника финансирова-
ния. Вследствие этого в нарушение статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2006 год» в 2006 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, в размере 1048,6 тыс. рублей перечислены в федеральный
бюджет в 2007 году после заключения договоров аренды.

Кроме того, установлен факт нахождения на площади Комплекса сторонней орга-
низации ООО «Навигатор» без оформленного договора аренды, которому на основании
акта приема-передачи Комплексом переданы во временное пользование помещения
площадью 127,4 кв. м, арендная плата в федеральный бюджет не перечислялась. Упу-
щенная выгода для федерального бюджета (по сравнительной оценке) по состоянию на
1 октября 2007 года составила 1137,0 тыс. рублей.

15. В нарушение статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации аренда-
торами несвоевременно вносилась арендная плата за пользование федеральным имуще-
ством. По состоянию на 1 октября 2007 года долг арендаторов Комплекса перед феде-
ральным бюджетом составил 967,7 тыс. рублей.

По Министерству здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, Федеральному агентству по высокотехнологичной медицинской помощи,
Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию:

1. До настоящего времени Минздравсоцразвития России нормативно не определе-
ны порядок по формированию потребности граждан в высокотехнологичной медицин-
ской помощи и порядок распределения квот на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи за счет средств федерального бюджета.

2. Отсутствуют нормативное правовые акты, определяющие порядок направления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации граждан для полу-
чения ими высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных специализиро-
ванных медицинских учреждениях.

3. Отсутствует механизм ответственности органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации за реальное количество больных, нуждающихся в вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, и своевременное их направление на высоко-
технологичное лечение. Отсутствие информированности населения о возможности ока-
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зания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюдже-
та приводит к ограничению числа пациентов из субъектов Российской Федерации, на-
правляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в результате чего
квоты, выделяемые субъектам Российской Федерации, остаются неиспользованными.

4. Несмотря на то, что метод диагностики «Коронарография» является одним из
высокотехнологичных и дорогостоящих, до настоящего времени он не включен в пере-
чень бесплатных методов диагностики и лечения, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации № 885 от 30 декабря 2006 года «О Программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на 2007 год».

5. В целях повышения эффективности выполнения Комплексом плановых показа-
телей по высокотехнологичной медицинской помощи следует предоставить возмож-
ность Клинике корректировать потоки поступления больных из субъектов Российской
Федерации в рамках планового задания по согласованию с Минздравсоцразвития
России, Росмедтехнологии и органами управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации.

6. При оказании высокотехнологичной медицинской помощи необходимо решить
вопрос о наличии резерва квот непосредственно в Комплексе для больных, обратив-
шихся самостоятельно и нуждающихся (по заключению комиссии по отбору больных
Клиники) в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

7. В нарушение статьи 220 Бюджетного кодекса Российской Федерации Росздравом и
Росмедтехнологии бюджетные ассигнования на 2007 год по высокотехнологичной меди-
цинской помощи Комплексу на момент проведения проверки не доведены. Федеральным
агентством по здравоохранению и социальному развитию уведомления о бюджетных ас-
сигнованиях на 2006 год по государственным капитальным вложениям, предусмотрен-
ным на реализацию ФАИП, доведены Комплексу с опозданием на 1,5 месяца.

8. В структуре бюджетного финансирования Комплекса по разделу 0903 не преду-
смотрена возможность приобретения и ремонта оборудования для выполнения научно-
исследовательских работ, тогда как 80 % имеющегося оборудования в настоящее время
имеет стопроцентный износ и морально устарело.

9. В связи с задержкой издания приказа Минздравсоцразвития России фактическое
поступление денежных средств на высокотехнологичную медицинскую помощь на I и
II кварталы 2007 года произведено с опозданием на 2-3 месяца, соответственно, оказа-
ние высокотехнологичной медицинской помощи в I квартале производилось за счет
сметного финансирования, а во II квартале - на денежные средства, предусмотренные
на финансирование в I квартале.

10. До настоящего времени не утверждена соответствующая номенклатура одно-
именных товаров, работ, услуг в нарушение части 6.1 статьи 10 Федерального закона
№ 94-ФЗ.

11. Не установлен порядок оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с
нормами части 7 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ.

По Территориальному управлению Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом по г. Москве:

1. Вследствие несвоевременного оформления согласно статье 452 Гражданского ко-
декса Российской Федерации Комплексом и Территориальным управлением соглаше-
ний о расторжении договоров аренды свободная площадь 284,8 кв. м по состоянию на
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1 октября 2007 года не использовалась в соответствии с уставными целями и не переда-
валась в аренду.

2. В нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от
30 июня 1998 года № 685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюд-
жет доходов от использования федерального имущества» в 2006 году, а также за пери-
од с 1 января 2006 года по I полугодие 2007 года заключение договоров аренды на объ-
екты Комплекса, находящиеся в федеральной собственности и расположенные в
г. Москве, Территориальным управлением Росимущества по г. Москве осуществлялось
без проведения конкурса на право заключения договоров аренды.

3. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» по 3 договорам аренды, заклю-
ченным Комплексом, по состоянию на 1 октября 2007 года Территориальным управле-
нием не была проведена оценка имущества, переданного в аренду. Вследствие зани-
женной цены аренды 1 кв. м в год по договорам в федеральный бюджет только в 2006 году
недопоступило 73,7 тыс. рублей.

4. В нарушение пункта 5.7 Положения о Федеральном агентстве по управлению фе-
деральным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 года № 691, собственник федерального имущества -
Росимущество не выступал заказчиком оценочных работ, мотивируя свой отказ отсут-
ствием бюджетного финансирования на эти цели. Данная ситуация привела к затягива-
нию процесса оформления договоров со стороны собственника - Территориального
управления Росимущества по г. Москве, что повлекло за собой неэффективное исполь-
зование свободных площадей и не позволило получить дополнительный доход.

Предложения
1. Направить генеральному директору ФГУ «Российский кардиологический на-

учно-производственный комплекс Росмедтехнологии» Е. И. Чазову представление с
предложениями:

- оформить специальное разрешение на предоставление платных медицинских ус-
луг в соответствии с Правилами предоставления платных медицинских услуг населе-
нию медицинскими учреждениями;

- привести в соответствие с учредительными и нормативными документами деятель-
ность филиала Комплекса «Экспериментальное производство медико-биологических
препаратов»;

- обеспечить соблюдение Комплексом законодательства Российской Федерации о
размещении заказов при проведении закупок товаров, работ и услуг;

- обеспечивать размещение заказов на сумму более чем 250,0 тыс. рублей, подле-
жащую оплате в течение квартала, путем запроса котировок на поставку одноименных
товаров и услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ;

- принять меры по укреплению договорной дисциплины; предъявлять претензии в
случае ненадлежащего исполнения государственных контрактов (договоров) постав-
щикам в соответствии с действующим законодательством;

- не допускать случаев несоответствия спецификаций к государственным контрак-
там на поставку лекарственных средств и представленных счетов к оплате;

- осуществлять деятельность Комплекса по утверждению рабочего плана счетов,
методов оценки имущества и обязательств, порядка контроля за хозяйственными опе-
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рациями, заключению договоров о полной индивидуальной материальной ответствен-
ности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

- обеспечить надлежащее ведение бухгалтерского учета, а также  создать постоянно
действующую экспертную комиссию по отбору и списанию рентгенограмм с истекшим
сроком хранения, предусмотренную приказом Министерства здравоохранения РСФСР от
2 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»;

- внести коррективы и уточнения в реестр федерального имущества по фактическо-
му размеру площадей недвижимого имущества, закрепленного за учреждением в опе-
ративном управлении; по включению 2 объектов - «Строение 26 - «Склад» площадью
928,8 кв. м и «Строение 34 - «Прачечная» площадью 602,7 кв. метра.

2. Направить исполняющему обязанности руководителя Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве
В. Н. Зотову представление с предложениями:

- подготовить материал для внесения корректив в реестр федерального имущества в
части уточнения площадей недвижимого имущества, закрепленного за Комплексом, и
включения 2 объектов - «Строение 26 - «Склад» площадью 928,8 кв. м и «Строение 34 -
«Прачечная» площадью 602,7 кв. м;

- проконтролировать выполнение инвестиционного контракта, в том числе исполь-
зование земельных участков Комплекса с кадастровыми номерами 77:07:03002:002 и
77:07:03002:003, самовольно занятых ЗАО «СпецВысотСтрой», которые должны быть
им высвобождены в срок до 1 марта 2008 года;

- организовать оценку арендуемых помещений Комплекса в соответствии с рыноч-
ными ценами;

- принять меры по востребованию задолженности по арендным платежам;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации оформить: расторже-

ние договоров аренды от 10 сентября 2004 года № Д-30/933, от 21 октября 2004 года
№ Д-30/1188 и от 22 ноября 2005 года № Д-30/1058;

- ускорить процедуру оформления передачи помещения общей площадью 127,4 кв. м
во временное пользование ООО «Навигатор».

3. Направить информационные письма в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

4. Направить информационные письма Председателю Правительства Российской
Федерации В. А. Зубкову, Первому заместителю Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведеву.

5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации  С. А. АГАПЦОВ

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации В. П. ГОРЕГЛЯД
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