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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 17 марта 
2017 года № 13К (1158) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, вне-
бюджетных источников и федеральной собственности в 2014-2015 годах и ис-
текшем периоде 2016 года, направленных на развитие театрального искус-
ства, включая выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 10 июня 2011 года № 1019-р»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министер-

ству культуры Российской Федерации и ректору федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский ин-
ститут театрального искусства - ГИТИС». 

Направить информационные письма в государственное бюджетное учреждение 
культуры «Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова», 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральную службу 
по труду и занятости и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. 

Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств  
федерального бюджета, внебюджетных источников  

и федеральной собственности в 2014-2015 годах  
и истекшем периоде 2016 года, направленных на развитие  

театрального искусства, включая выполнение Плана мероприятий  
по реализации Концепции долгосрочного развития  

театрального дела в Российской Федерации на период  
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.4.44, 

2.4.44.1, 2.4.44.2, 2.4.44.3 Плана работы Счетной палаты Российской Фе-

дерации на 2016 год. 
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Предмет контрольного мероприятия 

1. Оценка использования средств федерального бюджета, внебюджет-

ных источников и федеральной собственности в 2014-2015 годах и истек-

шем периоде 2016 года, направленных на развитие театрального искусства. 

2. Оценка выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 

долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р.  

Объекты контрольного мероприятия 

1. Министерство культуры Российской Федерации (г. Москва) (каме-

рально); 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова» 

(г. Москва); 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Российский университет театрального ис-

кусства - ГИТИС» (г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 сентября 2016 года 

по 17 марта 2017 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Оценить участие объектов контроля в развитии театрального искус-

ства и реализации Плана мероприятий, предусмотренных Концепцией 

долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

2. Оценить обоснованность, результативность и целевое использование 

средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федераль-

ной собственности, в том числе направленных на развитие театрального 

искусства и реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией дол-

госрочного развития театрального дела в Российской Федерации на пери-

од до 2020 года. 

3. Оценить результативность выполнения Плана мероприятий по реа-

лизации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. 

Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы, истекший пери-

од 2016 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. Оценить участие объектов контроля в развитии  

театрального искусства и реализации Плана мероприятий,  

предусмотренных Концепцией долгосрочного развития  

театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года 

1.1. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года одобрена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р (далее - 

Концепция развития театрального дела, Концепция). 

Целью Концепции является «определение путей и способов сохране-

ния достижений отечественного сценического искусства, а в долгосрочной 

перспективе (2012-2020 годы) - обеспечение динамичного развития теат-

рального дела в традиционных для России формах с использованием ин-

новационных подходов и мирового опыта в этой сфере». 

Концепция направлена на развитие театра как вида искусства в части 

расширения спектра театральных услуг (выбор репертуара, создание но-

вых форм постановок), а также на повышение качества театрального обра-

зования (сохранение традиционной театральной школы, совершенствова-

ние системы повышения квалификации театральных специалистов, 

педагогов, развитие новых направлений подготовки продюсеров исполни-

тельских искусств). 

В реализации Концепции развития театрального дела участвуют театры 

всех видов собственности, организационно-правовых форм и типов, а так-

же государственные образовательные учреждения, осуществляющие под-

готовку и повышение квалификации театральных специалистов. 

Министерство культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры 

России, Министерство), являясь органом, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры и искусства, по состоянию на 

1 января 2017 года осуществляло функции и полномочия учредителя 

20 федеральных государственных театров, 2 агентств и 8 образовательных 

организаций высшего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку кадров для театров, которые в соответствии с разделом Х Кон-

цепции участвуют в ее реализации.  

Разделом Х Концепции развития театрального дела предусмотрено, что 

на ее основе должны разрабатываться внутритеатральные, муниципальные, 

региональные, межрегиональные программы, предусматривающие реали-
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зацию направлений развития отечественного театрального дела. Положения 

Концепции также должны учитываться при формировании федеральных, ре-

гиональных и муниципальных программ поддержки театрального дела. 

В целях реализации Концепции Минкультуры России совместно с Обще-

российской общественной организацией «Союз театральных деятелей Рос-

сийской Федерации (Всероссийское театральное общество)» разработаны 

Методические рекомендации по развитию театрального дела в регионах 

и мерам поддержки театрального искусства, которые направлены субъектам 

Российской Федерации письмом от 6 марта 2012 года № 31-01-39/02-ПХ (да-

лее - Методические рекомендации от 6 марта 2012 года № 31-01-39/02-ПХ).  

Кроме того, решением Коллегии Минкультуры России от 23 декабря 

2011 года № 19 одобрен Перечень рекомендованных программ реализа-

ции Концепции развития театрального дела (далее - Перечень рекомендо-

ванных программ). Согласно пункту 1 Перечня рекомендованных программ 

руководством театра должна разрабатываться программа развития театра 

на среднесрочную перспективу, проект которой утверждается учредителем.  

По результатам камеральной проверки Минкультуры России установ-

лено, что Министерство в отношении подведомственных театров такие 

проекты программ не утверждало и на момент проведения контрольного 

мероприятия информацией о разработанных ими программах развития 

театра на среднесрочную перспективу не располагало.  

По данным, представленным по запросу Счетной палаты театрами, под-

ведомственными Минкультуры России, внутритеатральные программы 

утверждены только 8 театрами (ФГБУК «Государственный Театр Наций», 

ФГБУК «Московский государственный академический детский музыкальный 

театр им. Н.И. Сац», ФГБУК «Государственный академический центральный 

театр кукол имени С.В. Образцова», ФГБУК «Московский Художественный 

академический театр имени А.П. Чехова», ФГБУК «Академический Малый 

драматический театр - Театр Европы», ФГБУК «Новосибирский государ-

ственный академический театр оперы и балета», ФГБУК «Екатеринбург-

ский государственный академический театр оперы и балета», ФГБУК «Рос-

сийский государственный академический молодежный театр»). Остальные 

12 театров такие программы не утверждали.  

При этом проекты программ указанных театров утверждались прика-

зами руководителей учреждений, а не Минкультуры России, что не соот-

ветствует пункту 1 Перечня рекомендованных программ.  

Кроме того, требования к программам театров об их соответствии Кон-

цепции развития театрального дела в части содержания мероприятий, 
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определения сроков их исполнения, установления целевых показателей 

с учетом достижения ожидаемых результатов Концепции развития теат-

рального дела, Минкультуры России не установлены, в результате анализ 

утвержденных подведомственными Минкультуры России театрами 8 про-

грамм выявил, что ни одна из них не соответствует Концепции в части от-

ражения ожидаемых результатов. 

Анализ принятия и реализации программ театрами, включая подве-

домственные Минкультуры России, не осуществлялся. Министерством 

требования о представлении участниками реализации Концепции разви-

тия театрального дела отчетов о ее выполнении не установлены. В связи 

с этим отчетность об исполнении программ развития и планов мероприя-

тий в рамках Концепции, принятых вышеуказанными подведомственными 

Министерству театрами, не составлялась. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова» 

(далее - Театр, МХАТ им. А.П. Чехова) осуществляет свою деятельность 

в соответствии с уставом, утвержденным приказом Минкультуры России от 

1 июня 2011 года № 642 (далее - устав Театра).  

Театр осуществляет показ спектаклей на трех сценических площадках: 

«Основная сцена» - 885 зрительских мест, «Малая сцена» (трансформи-

руемая) - от 120 до 240 мест, «Новая сцена» (трансформируемая) - от 89 

до 95 мест. 

Концепция долгосрочного развития МХАТ им. А.П. Чехова на 2013-

2020 годы утверждена приказом Театра от 29 декабря 2012 года № 361 

(далее - Концепция развития МХАТ им. А.П. Чехова). В ней сформулирова-

ны стратегические цели и задачи, определены основные направления раз-

вития Театра и План мероприятий по ее реализации.  

Следует отметить, что Концепцией развития МХАТ им. А.П. Чехова 

и Планом мероприятий реализации указанной Концепции не установлены 

количественные и качественные показатели, характеризующие результа-

тивность выполнения Плана мероприятий, также отсутствуют критерии 

оценки реализации Концепции МХАТ им. А.П. Чехова, в связи с чем не 

представляется возможным определить эффективность реализуемых меро-

приятий, сделать выводы о достаточности и эффективности принимаемых 

управленческих решений для развития Театра. Мероприятия не конкрети-

зированы по срокам. Кроме того, Планом мероприятий не установлены от-

ветственные исполнители мероприятий, не предусмотрена управленческая 
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отчетность (итоговый доклад), что свидетельствует о формальном характере 

указанного документа. 

В ходе контрольного мероприятия письмом от 7 февраля 2017 года 

№ 40 Театр представил копию приказа о внесении соответствующих изме-

нений в Концепцию развития МХАТ им. А.П. Чехова. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет театрального искусства - ГИТИС» 

(далее - Институт, ГИТИС) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с уставом, утвержденным приказом Минкультуры России от 1 июня 2011 го-

да № 546 (далее - устав Института). 

Институт в своей структуре имеет 8 учебных факультетов, управление 

по научной работе, учебно-производственный отдел (включая монтиро-

вочный, костюмерный, пошивочный цеха и т.д.).  

Приказом ГИТИС от 29 сентября 2011 года № 604-К утвержден план ме-

роприятий по реализации Концепции долгосрочного развития театрального 

дела в Российской Федерации на период до 2020 года (далее - План ГИТИС 

реализации Концепции).  

Следует отметить, что, несмотря на задачи Концепции по повышению 

качества театрального образования, мероприятия, предусматривающие 

развитие системы подготовки и повышения квалификации театральных 

кадров, в Плане ее реализации отсутствуют, установленные разделом XI 

Концепции ожидаемые результаты реализации и целевые показатели 

в сфере развития театрального образования не установлены. 

Планом ГИТИС реализации Концепции предусмотрены 76 мероприя-

тий, отвечающих мероприятиям по совершенствованию системы подго-

товки кадров и повышения квалификации в интересах развития театраль-

ного дела, предусмотренных разделом VII Концепции и направленных на 

совершенствование материальной базы Института, развитие учебного 

процесса и научной деятельности, с указанием ответственных исполните-

лей. Однако количественные и качественные показатели, характеризую-

щие результативность выполнения Плана ГИТИС реализации Концепции, 

не определены.  

1.2. В период 2012-2015 годов вступили в действие указы Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» (далее - Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597), от 24 декабря 2014 года 

№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 



 

178 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 года № 326-р (далее - Стратегия государственной культур-

ной политики). 

При этом Правительством Российской Федерации в Концепцию разви-

тия театрального дела изменения в связи с изданием вышеуказанных до-

кументов не вносились.  

Так, предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 мероприятия, включающие, 

в том числе, «обеспечение поддержки создания сайтов театров в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в сво-

бодном бесплатном доступе в сети Интернет спектаклей выдающихся ре-

жиссеров театра», не отражены в Концепции развития театрального дела. 

Предусмотренные к принятию Стратегией государственной культурной 

политики нормативные правовые акты, направленные на совершенство-

вание федерального законодательства и нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, межведомственной и межуровневой 

координации вопросов реализации культурной политики, а также коррек-

тировку соответствующих государственных программ, разработку и внед-

рение системы качественных и количественных показателей, также не 

нашли отражения в Концепции развития театрального дела. 

Кроме того, в Концепции не учтены мероприятия Плана мероприятий 

по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 2563-р, в том 

числе по организации мониторинга гастрольной деятельности в области 

театрального искусства с охватом не менее 40 субъектов Российской Фе-

дерации в 2016 году.  

1.3. В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Фе-

дерации по итогам расширенного заседания президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по культуре и искусству 3 февраля 2014 го-

да № Пр-452 от 6 марта 2014 года (далее - Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 6 марта 2014 года № Пр-452) Правительству Рос-

сийской Федерации надлежало, в том числе: 

определить механизмы и целевые показатели реализации комплекса мер, 

направленных на развитие театрального искусства (подпункт «б» пункта 1);  

проработать вопрос об организации на базе ФГБУК «Государственный 

мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и ФГБУК «Государственный 
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Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге» постоянно действу-

ющего театрального проекта, предполагающего создание и показ спектак-

лей по произведениям А.С. Пушкина и русской литературной классики, 

определив источники его финансирования (далее - театральный проект 

А.С. Пушкина) (подпункт «в» пункта 1).  

Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Фе-

дерации О.Ю. Голодец от 12 марта 2014 года № ОГ-П44-1666 ответствен-

ным исполнителем Перечня поручений Президента Российской Федера-

ции от 6 марта 2014 года № Пр-452 определено Минкультуры России. 

Минкультуры России письмом от 15 августа 2014 года № 183-01-39/02-ЕМ 

направлены в адрес субъектов Российской Федерации целевые показатели 

комплекса мер по развитию театрального дела, при этом значения указан-

ных целевых показателей не установлены, указанные показатели не были 

включены в стратегические документы и государственные (целевые) про-

граммы как федерального, так и регионального уровней.  

В части создания постоянно действующего театрального проекта 

А.С. Пушкина на базе ФГБУК «Государственный мемориальный историко-

литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина 

«Михайловское» (далее - «Михайловское») и ФГБУК «Государственный 

Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге» в отчете Правитель-

ству Российской Федерации, направленному письмом от 13 мая 2014 года 

№ 2205-01-27-ВА, Минкультуры России сообщило о планах обеспечить ре-

гулярные гастроли в «Михайловском» коллектива ФГБУК «Государствен-

ный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге» и иных органи-

заций, а также расширить формат ежегодного Пушкинского театрального 

фестиваля, традиционно проходящего в Пскове и Пушкинских Горах.  

Вместе с тем документ, устанавливающий создание постоянно дей-

ствующего театрального проекта А.С. Пушкина, включающий, в том числе, 

порядок взаимодействия вышеуказанных учреждений, периодичность 

и частоту показа спектаклей по произведениям А.С. Пушкина и русской ли-

тературной классики, определение источника его финансирования, Мини-

стерством не издан. 

В 2014-2016 годах ФГБУК «Государственный Пушкинский театральный 

центр в Санкт-Петербурге» гастрольные показы спектаклей на территории 

музея-заповедника «Михайловское» проводило только по одному выезду 

в год. В Пушкинском театральном фестивале ФГБУК «Государственный 

Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге» в 2014-2015 годах 

участие не принимало. 
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Таким образом, постоянно действующий театральный проект А.С. Пушки-

на на базе ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный 

и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайлов-

ское» и ФГБУК «Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-

Петербурге» Минкультуры России не создан. 

Кроме того, Минкультуры России в отчете Правительству Российской 

Федерации, представленном письмом от 13 мая 2014 года № 2205-01-27-ВА, 

сообщило о наборе в 2014 году на специальный курс ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный институт сценических искусств» с целью развития, 

дальнейшего изучения и популяризации пушкинских традиций целевого 

«пушкинского» актерского курса, для чего выделено 14 бюджетных 

и 2 внебюджетных места. Однако на момент проведения контрольного 

мероприятия Минкультуры России сведения о функционировании целево-

го «пушкинского» актерского курса не представило. 

Таким образом, несмотря на то, что поручения Президента Российской 

Федерации от 6 марта 2014 года № Пр-452 в части определения механиз-

мов и целевых показателей реализации комплекса мер, направленных на 

развитие театрального искусства, а также создания постоянно действую-

щего театрального проекта А.С. Пушкина, сняты с контроля, указанные по-

ручения нельзя считать исполненными.  

2. Оценить обоснованность, результативность  

и целевое использование средств федерального бюджета,  

внебюджетных источников и федеральной собственности, в том числе  

направленных на развитие театрального искусства и реализацию  

мероприятий, предусмотренных Концепцией долгосрочного развития  

театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года 

2.1. Выделение на реализацию Концепции дополнительных средств из 

федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации не предусмотрено, источники финансирования мероприятий 

определены в разделе Х Концепции.  

Согласно данным федерального статистического наблюдения (фор-

ма № 9-НК «Сведения о деятельности театров») объем поступлений на фи-

нансовое обеспечение деятельности 20 театров, подведомственных Мин-

культуры России (без учета театральных агентств), за счет всех источников 

финансирования (федеральный бюджет, внебюджетные доходы) в 2016 году 

по сравнению с 2014 годом увеличился на 8,2 % и составил 24776,6 млн. руб-

лей, из них средства федерального бюджета - 15307,6 млн. рублей.  
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При этом доля средств федерального бюджета в общем объеме дохо-

дов театров в 2016 году относительно уровня 2014 года сократилась на 

765,5 млн. рублей, или на 8,4 % (в 2016 году - 61,8 %, в 2014 году - 70,2 %). 

Снижение объемов бюджетного финансирования отмечается в 13 театрах. 

Объем собственных доходов театров, подведомственных Минкультуры 

России, за счет поступлений от приносящей доход деятельности и иных 

доходов в 2016 году к уровню 2014 года увеличился на 41,2 % и составил 

9469,0 млн. рублей (в 2014 году - 6705,1 млн. рублей). Вместе с тем 

в 2 театрах отмечается снижение объемов поступлений от предпринима-

тельской деятельности (Государственный академический Малый театр 

России - на 54,8 % (в связи с проведением реконструкции), Российский госу-

дарственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина - на 6,7 процента). 

Информация о доходах подведомственных Минкультуры России теат-

ров в 2014-2016 годах приведена в приложении № 2 (приложения в Бюл-

летене не публикуются). 

Доходы МХАТ им. А.П. Чехова в 2016 году составили 1157,4 млн. рублей, 

что на 6,3 % больше уровня 2014 года. Поступления ГИТИС в 2016 году отно-

сительно уровня 2014 года возросли на 12,4 % и составили 495,9 млн. рублей. 

Наибольшую долю в доходах учреждений составляют субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного задания: в 2016 году 

МХАТ им. А.П. Чехова - 54,7 %, ГИТИС - 56,0 процента. 

2.2. Расходы 20 театров, подведомственных Минкультуры России, 

в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 6,2 % и составили 

24366,0 млн. рублей (в 2014 году - 22941,9 млн. рублей). При этом расходы 

Государственного Театра Наций возросли на 53,4 % (в том числе за счет 

проведения мероприятий по реставрации здания и новых постановок за-

рубежными режиссерами), Новосибирского государственного академиче-

ского театра оперы и балета - на 49,8 % (за счет увеличения расходов на 

капитальный ремонт и создание новых постановок спектаклей), Россий-

ского государственного академического Большого драматического театра 

им. Г.А. Товстоногова - на 42,9 % (в том числе за счет увеличения расходов 

на оплату труда на 71,5 процента).  

В структуре расходов театров наибольшую долю составляют расходы 

на оплату труда, которая в 2016 году составила 47,0 % и увеличилась 

к уровню 2014 года на 1,2 %. Так, в Государственном академическом те-

атре классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева 

и МХАТ им. А.П. Чехова расходы на оплату труда составляют 71,5 % обще-

го объема расходов. 
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Расходы на новые постановки в общем объеме расходов в 2016 году 

составили 1236,0 млн. рублей, или 5,1 %, незначительно превысив уровень 

2014 года на 0,3 процента.  

Информация о расходах подведомственных Минкультуры России теат-

ров в 2014-2016 годах приведена в приложении № 3. 

Расходы МХАТ им. А.П. Чехова в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

возросли на 10,6 % и составили 1113,3 млн. рублей. Расходы ГИТИС в ука-

занный период увеличились на 3,6 % и составили 496,4 млн. рублей. 

2.3. Общий объем средств на финансовое обеспечение государственного 

задания 20 подведомственных Минкультуры России театров в 2016 году со-

ставил 13734,1 млн. рублей и по сравнению с 2014 годом увеличился на 

22,4 %. Государственное задание в 2016 году выполнено всеми театрами. 

В проверяемый период театрами1 количество государственных услуг по 

показу спектаклей, установленное в государственных заданиях, выполне-

но с превышением плановых значений при неизменном объеме финан-

сирования субсидии на финансовое обеспечение государственного зада-

ния, в результате чего стоимость одной оказываемой услуги сложилась 

ниже установленных нормативных затрат. Данная ситуация свидетель-

ствует о недостаточном качестве планирования Минкультуры России 

объемов государственного задания и расчета стоимости нормативных за-

трат на оказание указанных услуг.  

Государственное задание МХАТ им. А.П. Чехова по показателям, харак-

теризующим объемы государственной услуги, в 2016 году выполнено 

в полном объеме при освоении субсидии в размере 95,7 процента. 

Анализ показателей качества оказываемой государственной услуги 

«показ спектаклей» за 2014-2016 годы показал, что средняя заполняе-

мость зрительного зала на стационаре составляет 99,9 %. При этом коли-

чество публичных показов спектаклей на стационаре в 2016 году по срав-

нению с 2014 годом увеличилось на 12,9 % и составило 672 спектакля 

(в 2014 году - 595 спектаклей).  

Разделом II Концепции развития театрального дела в качестве одной из 

задач установлено расширение доступности театрального искусства для 

различных групп населения, увеличение зрительской аудитории театров. 

                                                           
1
 Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Московский государственный 

академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Государственный Театр Наций, Российский госу-
дарственный академический театр драмы им. Федора Волкова, Государственный академический театр 
им. Евгения Вахтангова, Российский государственный театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский), 
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. 
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По данным федерального статистического наблюдения, в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом подведомственными Минкультуры России театрами 

увеличено число театральных мероприятий на 1079 единиц, число новых по-

становок - на 9 спектаклей, число зрителей увеличилось на 430,9 тыс. человек. 

В 2014-2015 годах Минкультуры России как государственным заказчи-

ком в соответствии с Планом мероприятий по реализации ФЦП «Культура 

России (2012-2018 годы)» были заключены 6 государственных контрактов 

с подведомственными театрами на оказание услуг по осуществлению но-

вых постановок на общую сумму 57896,8 тыс. рублей, из них: 9801,0 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета, 48085,8 тыс. рублей - средства 

исполнителя. 

Анализ отчетов о выполнении государственного задания подведом-

ственных Минкультуры России театров за 2014-2015 годы и сведений о ре-

пертуаре по форме федерального статистического наблюдения № 9-НК со-

ответствующих периодов показал, что театрами им. Н.И. Сац, им. Федора 

Волкова, им. А.С. Пушкина (Александринский) в указанных отчетах учтены 

новые постановки спектаклей, финансирование которых осуществлялось 

как за счет субсидии на государственное задание, так и за счет средств фе-

дерального бюджета, полученных в рамках государственных контрактов, 

заключенных на выполнение мероприятий ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)». 

Так, в 2014 году Минкультуры России был заключен государственный 

контракт от 4 июня 2014 года № 1741-01-41/02-14 с ФГБУК «Российский 

государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Алек-

сандринский)» на оказание услуг по постановке спектаклей на новой сцене 

театрально-кукольного комплекса «Александринский» стоимостью 

10745,4 тыс. рублей, из которых 1900,0 тыс. рублей - средства федерально-

го бюджета (участие заказчика), 8795,4 тыс. рублей - средства театра (ис-

полнителя). В соответствии с техническим заданием исполнитель обязан 

обеспечить, в том числе, комплекс услуг, направленный на создание и вы-

пуск в 2014 году четырех спектаклей: «Теллурия», «Пробуждение», «Шум», 

«Нейроинтегрум». 

Согласно отчету театра им. А.С. Пушкина (Александринский) о выпол-

нении государственного задания за 2014 год государственное задание на 

выполнение работы по созданию новых спектаклей, финансовое обеспе-

чение которых осуществлялось за счет субсидии в соответствии с соглаше-

нием от 31 декабря 2013 года № 5532-01-41/04-12, исполнено в количе-

стве 7 единиц, что соответствует плановым назначениям. 
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Вместе с тем в числе указанных 7 новых постановок учтены три спектак-

ля, созданные в рамках государственного контракта от 4 июня 2014 года 

№ 1741-01-41/02-14, что подтверждается отчетом федерального статистиче-

ского наблюдения по форме № 9-НК (репертуар) театра им. А.С. Пушкина 

(Александринский).  

Таким образом, новые постановки, созданные в рамках государствен-

ного задания, были профинансированы как за счет субсидии на финансо-

вое обеспечение государственного задания, так и за счет средств феде-

рального бюджета по государственному контракту от 4 июня 2014 года 

№ 1741-01-41/02-14.  

При этом установить источник средств театра им. А.С. Пушкина (Алек-

сандринский), привлеченных в рамках государственного контракта от 

4 июня 2014 года № 1741-01-41/02-14 (от предпринимательской деятель-

ности или же субсидии на финансовое обеспечение государственного за-

дания), не представляется возможным, так как в контракте отсутствуют 

требования о представлении первичных документов, подтверждающих 

финансирование за счет средств исполнителя. 

Таким образом, финансовое обеспечение новых постановок осуществ-

ляется Минкультуры России как за счет субсидии на государственное за-

дание так и одновременно за счет государственных контрактов. 

Указанная ситуация требует дополнительного анализа со стороны 

Минкультуры России в части формирования и расчета нормативных затрат 

на создание новых постановок спектаклей при установлении государ-

ственного задания подведомственным театрам и формировании меро-

приятий ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)».  

В 2014-2016 годах в МХАТ им. А.П. Чехова отмечается положительная 

динамика количества спектаклей театрального репертуара (в 2014 году - 

63 спектакля, в 2016 году - 73 спектакля). Согласно отчетам о выполнении 

государственного задания МХАТ им. А.П. Чехова число новых постановок 

в 2016 и 2014 годах составило по 9 спектаклей, что соответствует положени-

ям Концепции развития театрального дела, одной из задач которой является 

«инициация создания новых спектаклей, в том числе произведений совре-

менной драматургии». Объем расходов на новые постановки в 2016 году 

увеличился по сравнению с 2014 годом на 39,4 % (в 2016 году - 114014,0 тыс. 

рублей, в 2014 году - 81811,0 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в нарушение пункта 64 Инструкции по примене-

нию Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=57BA3305EC3CAD67527574F61BC4EB45BE3C03DD5FCC7E693D44D42A57E8394C9113559069B490B9t3Y6J
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органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-

дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-

ний, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 

№ 157н (далее - Инструкция № 157н), в бухгалтерском и бюджетном учете 

Театра по счету 102.30 «нематериальные активы» не отражены исключи-

тельные права, полученные МХАТ им. А.П. Чехова на основании договоров, 

заключенных с физическими лицами (режиссер-педагог, художник по свету 

и иные) на постановку спектакля «Макбет» на сумму 2976,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия письмом от 7 февраля 2017 года 

№ 40 Театр представил бухгалтерские справки, подтверждающие поста-

новку на учет указанных нематериальных активов.  

В рамках реализации мероприятий Концепции развития Театра по рас-

ширению зрительской аудитории МХАТ им. А.П. Чехова реализуется 

предусмотренная уставом Театра экскурсионная программа «Закулисье» 

(программа для молодежи). Стоимость билета на указанную услугу состав-

ляет 1000 рублей. Следует отметить, что порядок организации экскурсион-

ной деятельности Театром не регламентирован, в связи с чем представля-

ется целесообразным Театру издать распорядительные документы, 

регулирующие порядок организации и источники финансирования экскур-

сионной деятельности. 

Раздел IX Концепции развития театрального дела в числе ожидаемых 

результатов ее реализации предусматривает увеличение постановок дет-

ского репертуара в объеме не менее 15 % общего числа новых постановок, 

подготовленных по заданию и (или) заказу учредителей (не считая поста-

новок для детей в театрах кукол). 

В целом, по данным федерального статистического наблюдения, теат-

рами, подведомственными Минкультуры России, в 2016 году по сравне-

нию с 2014 годом число спектаклей для детей увеличилось на 605 единиц 

(26,4 %), число зрителей - на 265,9 тыс. человек (32,1 процента)  

Вместе с тем в анализируемый период количество мероприятий для де-

тей и молодежи МХАТ им. А.П. Чехова сократилось с 45 единиц в 2014 году 

до 20 единиц в 2016 году, так как в репертуаре Театра представлен всего 

1 спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше». Минкультуры России це-

лесообразно провести анализ сложившейся ситуации на соответствие 

Концепции. 

В разделе IV Концепции развития театрального дела отмечается, что 

«важным элементом развития театрального искусства являются экспери-

ментальные постановки». В проверяемый период в рамках репертуара 
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МХАТ им. А.П. Чехова проводились показы экспериментальных постано-

вок: в 2014 году - 3 спектакля (28 показов, 2802 зрителя); в 2016 году - 

5 спектаклей (40 показов, 4107 зрителей). При этом среднее число про-

данных билетов на 1 спектакль в 2016 году составило 103 и по сравнению 

с 2014 годом (100 билетов) изменилось незначительно, что свидетельству-

ет об отсутствии роста спроса на экспериментальные постановки. Указан-

ные факты подтверждаются опросом населения, проведенным Счетной 

палатой Российской Федерации (далее - опрос Счетной палаты), в ходе ко-

торого на вопрос: «Каким театральным постановкам Вы отдаете предпо-

чтение?» ответили, что предпочитают нетрадиционную, авторскую, в том 

числе, авангардистскую, абстракционистскую и т.п. интерпретацию только 

16,9 % респондентов, классические произведения в традиционной интер-

претации - 54,2 %, в современной интерпретации - 28,9 процента. 

Одним из ожидаемых результатов Концепции является увеличение обще-

го количества спектаклей, показанных российскими театрами на гастролях. 

Согласно представленным 20 федеральными театрами данным за счет 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания в проверя-

емый период (2014-2016 годы) было проведено 957 гастролей с объемом 

расходов в сумме 909126,5 тыс. рублей, из них: на территории Российской 

Федерации - 626 гастролей с объемом расходов в сумме 589861,6 тыс. руб-

лей, за рубежом - 331 гастрольное мероприятие с объемом расходов 

319264,9 тыс. рублей, или 35,6 % от общего числа гастролей. 

В 2014 году проведено 351 гастрольное мероприятие, из них: на терри-

тории Российской Федерации - 214 с объемом расходов 338391,1 тыс. руб-

лей, за рубежом - 137 с объемом расходов 183643,6 тыс. рублей, или 

39,0 % от общего числа гастролей. 

В 2015 году проведены 232 гастроли, из них: на территории Российской 

Федерации - 144 гастролей с объемом расходов 116072,8 тыс. рублей, за 

рубежом - 88 гастролей с объемом расходов 84135,3 тыс. рублей, или 

37,9 % от общего числа гастролей. 

В 2016 году проведены 374 гастроли, из них: на территории Российской 

Федерации - 268 гастролей с объемом расходов 135397,7 тыс. рублей, за 

рубежом - 106 гастролей с объемом расходов 51486,0 тыс. рублей, или 

28,3 % от общего числа гастролей. 

Для проведения гастролей Минкультуры России устанавливается госу-

дарственное задание подведомственным театрам на оказание государ-

ственной услуги по показу спектаклей на гастролях, а также ФГБУК «Феде-

ральный центр поддержки гастрольной деятельности» (далее - Центр 



 

187 

поддержки гастрольной деятельности) - на выполнение государственной 

работы по организации показа спектаклей на гастролях. 

Следует отметить, что Минкультуры России, устанавливая государствен-

ное задание подведомственным театрам и Центру поддержки гастрольной 

деятельности и заключая соглашения о предоставлении субсидии, не опре-

деляет каждому учреждению перечень конкретных регионов для организа-

ции и проведения гастролей. Взаимодействие с регионами при организации 

гастролей, порядок выбора театров для организации гастролей в субъектах 

Российской Федерации и регионов как принимающей стороны нормативны-

ми и иными актами Минкультуры России также не предусмотрены.  

По информации, представленной Центром поддержки гастрольной де-

ятельности, План проведения и решение об объемах финансирования га-

стролей театров в субъектах Российской Федерации принимаются на осно-

вании анализа запросов регионов (принимающих площадок) и театров 

комиссией из числа его сотрудников, состав которой утверждается прика-

зами учреждения, а также по решениям Министра культуры Российской 

Федерации и обращениям заместителя Министра культуры Российской 

Федерации. 

Из 20 федеральных театров, подведомственных Минкультуры России, 

в гастрольных программах по России, организованных Центром поддерж-

ки гастрольной деятельности, принимали участие в 2015 году 9 театров, 

в 2016 году - 13 театров. 

В результате отсутствия у Минкультуры России порядка определения 

регионов и отбора театров для организации гастролей отмечается нерав-

номерный охват субъектов Российской Федерации гастролями федераль-

ных театров. Так, наименьший охват гастролями субъектов Российской Фе-

дерации в проверяемый период выявлен у следующих театров: 

ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр опе-

ры и балета»: 2014 год - г. Москва, 2015 год - г. Санкт-Петербург; 

ФГБУК «Государственный академический Большой театр России»: 2014, 

2015 годы - г. Санкт-Петербург, 2015 год - Ярославская область; 

ФГБУК «Московский художественный академический театр имени 

Максима Горького»: 2014 год - Московская область; 

ФГБУК «Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-

Петербурге»: 2014 год - Московская область, 2014-2016 годы - Псковская 

область. 

Отсутствие взаимодействия между Минкультуры России и субъектами 

Российской Федерации подтверждается и тем, что на запрос Счетной пала-
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ты Российской Федерации о проведенных гастролях подведомственными 

театрами Минкультуры России и органами управления в сфере культуры 

субъектов Российской Федерации представлены различающиеся данные. 

Так, ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» сооб-

щило о проведении гастролей в 19 регионах, при этом о гастролях указан-

ного театра на территории их региона сообщили только 2 субъекта Россий-

ской Федерации. Указанная ситуация может свидетельствовать о том, что 

региональные органы управления культуры не имеют информации о га-

стролях театров, проводимых в их регионе. 

Информация об охвате субъектов Российской Федерации гастролями 

федеральных театров, по данным театров и регионов, отражена в прило-

жении № 4. 

Анализ гастрольной деятельности МХАТ им. А.П. Чехова показал, что 

в 2016 году по сравнению с 2014 годом количество гастролей театра на 

территории Российской Федерации уменьшилось на 4 единицы и состави-

ло 49 единиц (в 2014 году - 53 единицы). Однако по сравнению с 2015 го-

дом отмечается их увеличение (38 гастролей). Гастролями охвачено в 2015 

и 2016 годах по 11 регионов (в 2014 году - 15 регионов). 

Сведения о количестве показов спектаклей на гастролях в 2014- 

2015 годах и I полугодии 2016 года приведены в следующей таблице:  

 

Размер субсидии 
на обеспечение 

госзадания  
(с дополнительны-
ми соглашениями), 

тыс. руб. 

Количество 
показов спектаклей  

по России, ед. 

Количество  
показов спектаклей  

за рубежом, ед. 

Доля спектаклей  
по России, % 

Доля спектаклей  
за рубежом, % 

2014 г. 52088,7 53 11 82,8 17,2 

2015 г. 33604,0 38 7 84,4 15,6 

На 01.07.2016 г. 9107,5 27 19 58,7 41,3 

Итого 94800,2 118 37 76,1 23,9 

Театры, получая субсидии на финансовое обеспечение государственно-

го задания на оказание услуги по показу спектаклей на гастролях, заклю-

чают договоры с принимающей стороной, обязывающие ее осуществлять 

оплату расходов, входящих в состав нормативных затрат указанной услуги. 

При этом пунктами 15 и 17 Порядка определения нормативных затрат на 

оказание театрами, цирковыми организациями, организациями в сфере 

народного творчества, подведомственными Министерству культуры Рос-

сийской Федерации, государственных услуг и нормативных затрат на со-

держание их имущества, утвержденного приказом Минкультуры России от 
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5 декабря 2011 года № 1122, установлено, что в нормативные затраты оказа-

ния государственной услуги по показу спектаклей на гастролях включены 

расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в га-

стролях, транспортные затраты (доставка оборудования и реквизита), затра-

ты на командировочные нужды (проезд, проживание, оплата суточных), на 

аренду помещений и оборудования для показа, на прочие услуги сторонних 

организаций (физических лиц по гражданско-правовым договорам), за 

оформление документов, монтаж оборудования, такелажные работы. 

Так, условиями договора от 10 октября 2014 года № 1197-14, заключенно-

го между МХАТ им. А.П. Чехова и индивидуальным предпринимателем 

М.В. Гончаровой на проведение гастролей в г. Краснодаре и г. Ростове-на-

Дону (показ спектакля «Контрабас»), проведенного Театром в рамках госу-

дарственного задания, предусмотрена оплата Театру вознаграждения 

в сумме 2000,0 тыс. рублей, а также к обязанностям организатора отнесе-

ны расходы на оплату аренды сценических площадок, грим-уборных, спе-

циализированного оборудования, материалов, специального персонала, 

размещение коллектива Театра в гостинице соответствующего уровня на 

весь период пребывания. 

Условиями договора от 25 июня 2015 года № 776-15, заключенного 

между Театром и ООО «Фестиваль «Балтийская жемчужина» (далее - ор-

ганизатор), на проведение гастролей в г. Риге (показ спектакля «Вишневый 

сад») предусмотрена выплата Театру вознаграждения в сумме 40,0 тыс. 

евро, на организатора возложены расходы по проведению указанных га-

стролей в полном объеме.  

Следует отметить, что сумма доходов, полученных от оказания услуг по 

показу спектаклей на гастролях, превышала объем субсидии на финансо-

вое обеспечение государственного задания в 2014 и 2015 годах в 1,3 раза, 

в I полугодии 2016 года - в 4,6 раза. 

Сведения о соотношении объема субсидии и суммы доходов, получен-

ных от оказания услуг по показу спектаклей на гастролях, за 2014-2016 го-

ды приведены в следующей таблице: 

 (тыс. руб.) 

 
Объем субсидии  

на обеспечение госзада-
ния (с допсоглашениями) 

Объем дохода Театра 
по договорам  

на оказание услуг 

Соотношение суммы доходов, получен-
ных от оказания услуг по показу спек-

таклей на гастролях, и объема субсидии 

2014 г. 52088,7 69673,6 1,3 

2015 г. 33604,0 42656,0 1,3 

На 01.07.2016 г. 9107,5 42235,0 4,6 
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Сложившаяся ситуация требует анализа со стороны Минкультуры Рос-

сии формирования и расчета нормативных затрат и установления государ-

ственного задания подведомственным театрам. 

Анализ формирования цен на театральные билеты показал следующее. 

Согласно данным федерального статистического наблюдения и сведе-

ниям, представленным театрами, за 2014-2016 годы средняя стоимость те-

атрального билета возросла на 22,5 % и в 2016 году составила 1408 рублей 

(в 2014 году - 1149 рублей). Наиболее высокая средняя стоимость теат-

ральных билетов - 3898 рублей отмечается в Государственном академиче-

ском Большой театре России, наименьшая - 340 рублей в Российском госу-

дарственном академическом театре драмы им. Федора Волкова. 

Сведения об изменении стоимости билетов в подведомственных Мин-

культуры России театрах приведены в следующей таблице: 

(руб.) 

Наименование учреждения 
Средняя стоимость театрального билета 

2014 г. 2016 г. 2016 г./2014 г., % 

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета 440,2 528,5 120,1 

Российский государственный театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский) 483,0 530,0 109,7 

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова 1606,3 1576,0 98,1 

Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова 320,0 340,0 106,3 

Государственный академический Большой театр России 2499,3 3898,0 156,0 

Государственный академический театр классического балета под руководством 
Н. Касаткиной и В. Василева 1100,0 1150,0 104,6 

Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина 1491,0 997,5 66,9 

Московский художественный академический театр им. Максима Горького 600,0 637,0 106,2 

Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге 550,0 595,9 108,3 

Государственный академический Мариинский театр 1398,5 1547,0 110,6 

Академический Малый драматический театр - Театр Европы 815,0 1026,5 126,0 

Московский государственный академический детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац 670,0 735,3 109,7 

Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова 818,2 992,0 121,2 

Московский государственный академический Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского 483,0 552,0 114,3 

Государственный Театр Наций 2017,2 2534,0 125,6 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 800,0 847,0 105,9 

Государственный академический Малый театр России 900,0 950,0 105,6 

Московский Художественный академический театр им. А.П. Чехова 1486,1 1197,0 80,5 

Российский государственный академический Большой драматический театр 
им. Г.А. Товстоногова 1500,0 1901,5 126,8 

Российский государственный академический молодежный театр 799,0 1195,3 149,6 
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По данным федеральных статистических сборников «Социально-

экономическое положение России», объем платных услуг населению 

в сфере культуры в 2016 году составил 149,2 млрд. рублей и увеличился по 

сравнению с 2015 годом на 9,3 % (объем платных услуг населению в 2015 го-

ду - 136,5 млрд. рублей). При этом можно сделать вывод, что объем плат-

ных услуг увеличивается за счет увеличения стоимости билетов, а не за 

счет увеличения числа услуг.  

Например, объем платных услуг в таких сферах, как здравоохранение 

и образование превышает объем средств от платных услуг в сфере культу-

ры в 3,8 раза. Указанная ситуация может свидетельствовать о недостаточ-

ной доступности услуг учреждений культуры, в том числе в театральной 

сфере, а также о недостаточной информированности о них населения. 

В МХАТ им. А.П. Чехова в проверяемый период наблюдается снижение 

стоимости театральных билетов на 19,5 %. Средняя стоимость одного билета 

на спектакль в 2014 году составляла 1486 рублей, в 2016 году - 1197 рублей. 

В соответствии со статьей 52 Закона от 9 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» цены на 

билеты организации культуры устанавливают самостоятельно. Порядок 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности учреждений, находящихся 

в ведении Министерства, оказываемые ими сверх установленного госу-

дарственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами в пределах установленного государственного задания, утвер-

жден приказом Минкультуры России от 22 июня 2011 года № 737 (далее - 

приказ Минкультуры России от 22 июня 2011 года № 737), однако он не 

содержит порядка установления размеров платы для физических и юри-

дических лиц за услуги (работы). 

Положения об определении стоимости билетов утверждены театрами, 

подведомственными Минкультуры России, однако методики расчета, 

определяющие стоимость билетов с учетом затрат на создание постановок 

и иные особенности спектаклей, ими не предусмотрены. Аналогичная си-

туация отмечается в МХАТ им. А.П. Чехова.  

Изложенный факт указывает на наличие риска необоснованного уста-

новления цены театральных билетов, в связи с чем представляется целе-

сообразным разработать Минкультуры России единые подходы к методи-

кам определения цены билета подведомственных театров, утверждаемых 

локальными актами учреждений. 
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В проверяемый период реализация театральных билетов МХАТ 

им. А.П. Чехова осуществлялась в соответствии с Положением о правилах 

продажи билетов МХАТ им. А.П. Чехова, утвержденного приказом от 

29 декабря 2012 года № 363 (далее - Положение о продаже билетов).  

Анализ Положения о продаже билетов МХАТ им. А.П. Чехова показал, что 

Положением о продаже билетов не регламентированы сроки поступления 

билетов в продажу в кассы МХАТ им. А.П. Чехова (предварительная продажа). 

В данной связи в целях повышения прозрачности механизма реализа-

ции МХАТ им. А.П. Чехова билетов представляется целесообразным в По-

ложении о продаже билетов установить сроки поступления билетов в про-

дажу в кассы Театра (предварительная продажа).  

В ходе контрольного мероприятия письмом от 7 февраля 2017 года 

№ 40 Театр представил копию приказа о внесении соответствующих изме-

нений в Положение о реализации билетов.  

В ходе проверки расходования средств на выполнение государственно-

го задания в МХАТ им. А.П. Чехова выявлены следующие нарушения. 

В соответствии с подпунктом «э» пункта 30 устава Театру предоставле-

но право организовывать оказание медицинских услуг работникам, посе-

тителям и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Театра, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на 

безвозмездной основе.  

В структуру МХАТ им. А.П. Чехова входит здравпункт (5 кабинетов: ме-

дицинского осмотра (терапевта), отоларинголога, процедурный, массаж-

ный, стоматологического), осуществляющий медицинскую помощь в соот-

ветствии с лицензиями от 10 декабря 2009 года № ФС-99-01-006646 

(сроком действия до 10 декабря 2014 года), от 29 апреля 2014 года 

№ ФС-99-01-009111 (бессрочного действия). 

При этом медицинская деятельность не отнесена к основным видам 

деятельности, осуществляемым в пределах государственного задания, 

установленных пунктом 25 устава Театра. Государственное задание на ока-

зание медицинской помощи работникам, посетителям Театра и лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере ведения МХАТ им. А.П. Чехова, на 

2014-2016 годы Театру не устанавливалось. 

Вместе с тем в 2014-2015 годах и I полугодии 2016 года Театром за счет 

субсидии на обеспечение государственного задания осуществлялась опла-

та труда с начислениями медицинскому персоналу врачебного здравпунк-

та (8 человек) в общей сумме 3141,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 
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1206,2 тыс. рублей, в 2015 году - 1303,3 тыс. рублей, за I полугодие 2016 го-

да - 632,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что статьей 83 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» установлены источники финансового обеспечения оказания 

гражданам первичной медико-санитарной помощи - средства обязательного 

медицинского страхования и иные источники в соответствии с указанным 

Федеральным законом. За счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета финансовое обеспечение оказания гражданам первичной меди-

ко-санитарной помощи не предусмотрено (за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита че-

ловека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психи-

ческих расстройств и расстройств поведения).  

Таким образом, направление на оплату труда медицинского персонала 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2014-

2015 годах в сумме 2509,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) 

содержит признаки нецелевого использования бюджетных средств.  

В ходе проведения контрольного мероприятия МХАТ им. А.П. Чехова 

денежные средства в сумме 2509,5 тыс. рублей, использованные на оплату 

труда медицинского персонала за счет субсидии на обеспечение выпол-

нения государственного задания, перечислены Минкультуры России 

с назначением платежа «возврат затрат федерального бюджета, выявлен-

ных при проверке Счетной палатой Российской Федерации» (заявка на 

возврат от 4 октября 2016 года № 0008305 по КБК 05411302991016000130). 

Кроме того, издан приказ Театра от 30 сентября 2016 года № 794-к 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда, на основании кото-

рого произведен перерасчет заработной платы медицинскому персоналу 

врачебного здравпункта из средств от приносящей доход деятельности 

с 1 января 2016 года. 

Раздел VII Концепции развития театрального дела предусматривает 

развитие системы подготовки кадров и повышения квалификации в инте-

ресах развития театрального дела. 

В Концепции определены 8 основных федеральных образовательных 

учреждений, подведомственных Минкультуры России, осуществляющих 

обучение по программам высшего профессионального образования в сфе-

ре театрального искусства (далее - ВУЗы Минкультуры России). 
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Данные об объемах субсидий, направленных указанным высшим учеб-

ным заведениям на выполнение государственного задания, и его объемах 

представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

объем  
субсидии на 
выполнение 
госзадания 

объем  
субсидии на 
выполнение 
госзадания 

объем  
госзадания, чел. 

объем  
субсидии на 
выполнение 
госзадания 

объем  
госзадания, чел. 

план факт план факт 

ФГБОУ ВПО «Ярославский госу-
дарственный театральный ин-
ститут» 

31634,3 32953,0 213 207 34178,8 206 206 

ФГБОУ ВПО «Екатеринбургский 
государственный театральный 
институт» 

44161,7 42964,1 290 239 41992,3 276 276 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная консерватория 
(академия) имени М.И. Глинки» 

85081,7 87654,3 524 524 127062,8 682 682 

ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный институт сценических 
искусств» («Санкт-Петербургская 
государственная академия теат-
рального искусства») 

147173,7 152031,8 1075 969 195342,8 1073 1073 

ФГБОУ ВПО «Высшее теат-
ральное училище (институт) 
им. М.С. Щепкина при Госу-
дарственном академическом 
Малом театре России» 

49651,4 49832,8 155 155 71586,0 153 153 

ФГБОУ высшего и послевузовского 
профессионального образования 
«Российский университет теат-
рального искусства - ГИТИС» 

230426,5 236820,5 906 891 272724,8 811 801 

ФГБОУ ВПО «Театральный инсти-
тут имени Бориса Щукина при 
Государственном академическом 
театре имени Евгения Вахтангова» 

59175,8 63191,9 251 249 86157,3 243 243 

ФГБОУ ВПО «Школа-студия (ин-
ститут) имени Вл.И. Немировича-
Данченко при Московском Ху-
дожественном академическом 
театре имени А.П. Чехова» 

52017,7 52356,4 190 185 81815,6 186 186 

Итого 699322,8 717804,8 3604 3419 910860,4 3630 3620 

Как следует из вышеуказанных данных, финансирование ВУЗов Мин-

культуры России за счет субсидий на выполнение государственного зада-

ния в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 30,2 % и соста-

вило 910860,4 тыс. рублей. 

Увеличение объема субсидий, направленных высшим учебным заведе-

ниям в 2016 году, связано, в том числе, с включением в субсидии на фи-
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нансовое обеспечение государственного задания средств на оказание до-

полнительной государственной поддержки в области культуры и искусства на 

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 го-

да № 688 «О грантах Президента Российской Федерации в области культуры 

и искусства», ранее предоставляемых в составе субсидии на иные цели. 

Объемы государственного задания 7 театральных вузов, осуществляю-

щих подготовку кадров для театров, в 2016 году сократились по сравнению 

с 2014 годом. 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (приказы Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1424, от 

28 апреля 2014 года № 415), 7 театральных вузов, осуществляющих подго-

товку кадров для театров, также сократились в 2016 году по сравнению 

с 2014 годом. 

Данные о контрольных цифрах приема отражены в таблице: 
(чел.) 

ВУЗы 
Контрольные цифры приема  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» 50 47 30 

ФГБОУ ВПО «Екатеринбургский государственный театральный институт» 67 63 32 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки» 116 111 99 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный институт сценических искусств» 
(«Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства») 245 239 175 

ФГБОУ ВПО «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при 
Государственном академическом Малом театре России» 32 46 45 

ФГБОУ высшего и послевузовского профессионального образования «Рос-
сийский университет театрального искусства - ГИТИС» 203 200 162 

ФГБОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государ-
ственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» 63 53 43 

ФГБОУ ВПО «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко 
при Московском Художественном академическом театре имени 
А.П. Чехова» 47 45 35 

Итого 823 804 621 

Объемы государственного задания ВУЗами Минкультуры России в про-

веряемый период выполнены. 

Так, государственное задание ГИТИС по числу обучаемых выполнено 

в 2014 году на 96,2 %, в 2016 году - на 98,8 %. При плановом значении числа 

обучаемых в 2014 году 958 чел., фактическое значение составило 917 чел., 

в 2016 году - при плане 811 чел., фактическое значение составило 801 чел. 
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Указанное отклонение соответствует допустимому пределу в размере 

10 %, при котором государственное задание считается выполненным. 

Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям под-

готовки ГИТИС, доведенные приказом Минобрнауки России от 29 мая 

2015 года № 543 на 2016 год, снизились, соотношение объема платного при-

ема к бюджетному составляло в 2014 году 2,3 раза, в 2016 году - 2,6 раза. 

Общее число обучаемых студентов на бюджетной основе за 2014-2016 годы 

уменьшилось на 9,2 процента.  

Анализ достижения показателя «Доля выпускников, продолживших 

обучение и/или трудоустроившихся по профильной специальности (с учетом 

работающих выпускников по гражданско-правовым договорам и у индиви-

дуальных предпринимателей) (не менее 90 % от общего числа выпускни-

ков)», характеризующего качество государственных услуг образовательной 

деятельности, Институтом не проводится. 

Вместе с тем, по данным федерального статистического сборника «Ра-

бочая сила, занятость и безработица в России», в 2016 году трудоустроено 

по специальности 74,0 % выпускников образовательных учреждений выс-

шего образования в сфере «культура и искусство». Низкая доля трудо-

устроенных по специальности выпускников требует дополнительного ана-

лиза со стороны Минкультуры России, в том числе в целях возможной 

дальнейшей коррекции контрольных цифр приема.  

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Всего в проверяемый период 8 ВУЗам Минкультуры России установле-

но государственное задание на подготовку по образовательным програм-

мам высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре 36 человек. 

В ГИТИСе в проверяемый период численность обучающихся в Институте 

аспирантов составила 16 чел. (2013/2014 учебный год), 8 чел. (2014/2015 учеб-

ный год), 9 чел. (2015/2016 учебный год), 8 чел. (2016/2017 учебный год). 

Из числа лиц, прошедших подготовку в аспирантуре в проверяемый 

период, защитили кандидатские диссертации: в 2015 году - 1 человек, 

в 2016 году - 3 человека. Всего в проверяемый период диссертационным 

советом Института принято 9 положительных решений о присуждении 

ученой степени кандидата искусствоведения и 1 положительное решение 

о присуждении ученой степени доктора искусствоведения. 

При этом в 2016 году по результатам 2 заседаний диссертационного 

совета (4 октября 2016 года по защите докторской диссертации и 29 нояб-
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ря 2016 года по защите кандидатской диссертации) решения о присужде-

нии вышеуказанным лицам ученых степеней доктора наук и кандидата 

наук, соответственно, приняты диссертационным советом в составе 18 че-

ловек, что не соответствует требованиям пункта 11 Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-

кание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13 января 2014 года № 7 (далее - Положение о диссертационном 

совете), согласно которому общее количество членов диссертационного 

совета должно быть не менее девятнадцати человек. Данный факт влечет 

риск признания результатов защиты докторской и кандидатской диссер-

таций недействительными и требует дополнительного рассмотрения 

Минобрнауки России. 

Указанное нарушение обусловлено тем, что в связи с кончиной 1 июля 

2016 года одного из членов диссертационного совета Института измене-

ния в состав диссертационного совета не внесены. Согласно справке уче-

ного секретаря Института письменное ходатайство о внесении изменений 

в состав диссертационного совета в Минобрнауки России либо соответ-

ствующая информация в Высшую аттестационную комиссию Институтом 

не направлялись.  

Согласно пункту 65 Положения о диссертационном совете Минобрнау-

ки России на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии 

приостанавливает деятельность диссертационного совета, в том числе 

в случае выявленного несоответствия диссертационного совета требова-

ниям, установленным указанным Положением. 

Кроме того, следует отметить, что в проверяемый период 4 из 19 чле-

нов диссертационного совета не принимали участие ни в одном из заседа-

ний по защите диссертаций, что подтверждается явочными листами.  

Анализ порядка формирования аттестационных дел соискателей пока-

зал, что в нарушение пункта 37 Положения о совете по защите диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

13 января 2014 года № 7, сопроводительные письма в Минобрнауки Рос-

сии о направлении диссертации соискателя ученой степени кандидата 

наук на бланке организации, которые должны быть подписаны председа-

телем диссертационного совета, подписаны и.о. ректора. Кроме того, 

в указанных письмах отсутствует информация о направлении в Минобрна-

уки России первого экземпляра аттестационного дела соискателя ученой 

степени кандидата наук. 
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Доверенности для получения дипломов кандидата искусствоведения, 

доктора искусствоведения по специальности 17.00.01 - театральное искус-

ство, а также аттестатов доцента и профессора в 2016 году, выданные в со-

ответствии с Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук 

и кандидата наук, утвержденным в проверяемый период приказами 

Минобрнауки России от 24 января 2012 года № 37 и от 4 марта 2014 года 

№ 157 (далее - Порядок оформления и выдачи дипломов, соответственно) 

(пункты 13, 23 и 24, соответственно), и подписанные ректором института 

К.Л. Мелик-Пашаевой и и.о. ректора Г.А. Заславским, не содержат рекви-

зитов (дата выдачи и регистрационный номер) и в книге доверенностей 

института не зарегистрированы.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют о низком качестве подготовки 

Институтом документов. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2014 и 2015 го-

дах ГИТИС осуществлялась оплата оппонирования диссертаций как за 

счет средств от приносящей доход деятельности, так и за счет субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания, предоставленной 

Минкультуры России на основании соглашений № 5300-01-41/06-13 от 

27 декабря 2013 года (на 2014 год) и № 6938-01-41/06-14 от 30 декабря 

2014 года (на 2015 год). 

Государственное задание, установленное Институту на 2014 и 2015 го-

ды, предусматривает оказание государственных услуг по реализации ос-

новных образовательных программ высшего образования - программ ба-

калавриата, специалитета, магистратуры, а также программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. В соответствии с частью 2 

статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» присуждение ученых сте-

пеней кандидата наук и доктора наук отнесено к Государственной системе 

научной аттестации. Следовательно, оппонирование диссертаций не входит 

в состав государственных услуг по реализации основных образовательных 

программ. Кроме того, лица, зачисленные в качестве соискателей ученой 

степени кандидата искусствоведения для научной экспертизы, предзащиты 

и подготовки диссертации к защите, не являются получателями государ-

ственной услуги по реализации основной образовательной программы выс-

шего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

В 2014 и 2015 годах за счет субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного задания оплачено оппонирование диссерта-
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ций одного соискателя ученой степени кандидата наук, обучающегося 

в аспирантуре Института за счет средств федерального бюджета в рамках 

государственного задания, и 7 соискателей, прикрепленных для защиты 

кандидатской диссертации, не являющихся аспирантами Института. Факт 

оплаты оппонирования диссертаций за счет субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания на основании договора граждан-

ско-правового характера подтверждается справками главного бухгалтера 

Института от 9 декабря 2016 года.  

Таким образом, осуществление ГИТИС оплаты оппонирования диссер-

таций в 2014 году в сумме 31780 рублей и в 2015 году в сумме 5600 рублей 

за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания не 

соответствует целям, установленным соглашениями от 27 декабря 2013 го-

да № 5300-01-41/06-13 и от 30 декабря 2014 года № 6938-01-41/06-14, за-

ключенными между Минкультуры России и ГИТИС о предоставлении суб-

сидии на финансовое обеспечение государственного задания оказания 

государственных услуг (выполнение работ), и содержит признаки нецеле-

вого использования бюджетных средств согласно статье 306.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

По факту нецелевого использования бюджетных средств в 2015 году 

в сумме 4872,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц) оформ-

лен протокол об административном правонарушении от 3 февраля 2017 года 

№ ПА-15/12-02 в отношении ректора Института К.Л. Мелик-Пашаевой. 

В 2016 году оплата оппонирования осуществлялась за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

В проверяемый период ГИТИС в соответствии с установленным госу-

дарственным заданием на выполнение государственных работ проводи-

лись мероприятия, творческие конкурсы, фестивали, выставки, а также 

фундаментальные и прикладные научные теоретические и эксперимен-

тальные разработки с объемом финансового обеспечения за счет субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания: в 2014 году - 

70 мероприятий на сумму 30228,2 тыс. рублей, в 2015 году - 71 мероприятие 

на сумму 21913,4 тыс. рублей.  

2.4. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты оплаты ГИТИС 

в 2014-2016 годах ремонтных работ капитального характера за счет субси-

дии на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 

5800,8 тыс. рублей (в 2014 году - 3902,3 тыс. рублей, в 2015 году - 795,3 тыс. 

рублей, в 2016 году - 1103,2 тыс. рублей) (сведения о контрактах приведе-

ны в приложении № 5). 
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Так, согласно актам выполненных работ по договорам от 16 августа 

2016 года № 77, от 23 ноября 2015 года № 76, от 8 октября 2014 года № 10, 

от 18 августа 2014 года № 26, от 25 августа 2014 года № 30, от 31 октября 

2014 года № 42, заключенным Институтом на общую сумму 11398,9 тыс. 

рублей, из которых 5800,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 

на проведение текущего ремонта за счет субсидии на финансовое обеспе-

чение государственного задания, были оплачены работы по: отбивке шту-

катурки с поверхностей стен и потолков, устройству плинтусов, ремонту 

штукатурки, откосов, разборке и монтажу короба из гипсокартона (площа-

дью более 2 кв. м), которые в соответствии с пунктом 5.1. ВСН 58-88 Поло-

жения об организации и проведении реконструкции, ремонта и техниче-

ского обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения, утвержденного приказом Госкомархитектуры при 

Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, не отнесены к текущему ре-

монту и носят капитальный характер, что также подтверждается справкой 

от 2 декабря 2016 года без номера, подписанной исполняющей обязанно-

сти проректора Института, главным инженером, начальником отдела ма-

териально-технического обеспечения Института. 

В соответствии с пунктом 35 Порядка определения нормативных затрат 

на оказание образовательными учреждениями в сфере культуры, имею-

щими лицензию на право ведения образовательной деятельности, подве-

домственными Минкультуры России, государственных услуг (работ) 

и нормативных затрат на содержание их имущества, утвержденного при-

казом Минкультуры России от 29 декабря 2011 года № 1259, в норматив-

ные затраты на содержание недвижимого имущества включаются, в том 

числе, затраты на проведение текущего ремонта объекта недвижимого 

имущества, оплата которых осуществляется за счет субсидии на финансо-

вое обеспечение государственного задания.  

Расходы на проведение капитального ремонта должны осуществляться 

за счет субсидий на иные цели, предоставляемых Минкультуры России 

в 2014 году в соответствии с Порядком предоставления из федерального 

бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, 

субсидий на иные цели в рамках федеральной целевой программы «Куль-

тура России (2012-2018 годы)», утвержденным приказом Минкультуры 

России от 17 июля 2012 года № 774, и в 2015 и 2016 годах - в соответствии 

с Порядком предоставления из федерального бюджета федеральным госу-

дарственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министер-
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ство культуры Российской Федерации осуществляет функции и полномо-

чия учредителя, субсидий на иные цели в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденным приказом 

Минкультуры России от 24 декабря 2014 года № 2364.  

Вышеизложенные факты свидетельствуют, что осуществление ГИТИС 

расходов на капитальный ремонт недвижимого имущества за счет суб-

сидии на выполнение государственного задания в сумме 5800,8 тыс. 

рублей содержит признаки, предусмотренные пунктом 1 статьи 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, нецелевого использования 

бюджетных средств, поскольку не соответствует целям, установленным 

соглашениями от 27 декабря 2013 года № 5300-01-41/06-13 (2014 год), 

от 30 декабря 2014 года № 6938-01-41/06-14 (2015 год), от 25 декабря 

2015 года № 7388-01-41/06-15 (2016 год), заключенными между Минкульту-

ры России и ГИТИС, и должны осуществляться за счет субсидии на иные цели. 

По факту нецелевого использования бюджетных средств за счет субси-

дии на финансовое обеспечение государственного задания в 2015 

и 2016 годах в сумме 1898,5 тыс. рублей оформлены протоколы об адми-

нистративном правонарушении от 14 декабря 2016 года № ПА-405/12-02 

в отношении ректора Института К.Л. Мелик-Пашаевой, от 16 декабря 

2016 года № ПА-407/12-02 (действующего в 2015 году) в отношении рек-

тора Института Г.А. Заславского (действующего в 2016 году).  

На момент проведения проверки трудовые договоры в письменной 

форме с Н.Н. Голосовой (главный бухгалтер), В.П. Авериным (начальник 

планово-хозяйственного отдела), Н.А. Гайдар (заместитель главного бух-

галтера) не заключены, так как указанные лица приняты на работу до 

вступления в силу Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Тру-

довой кодекс). При этом письменное предложение о необходимости за-

ключении трудовых договоров с учетом требований статьи 67 Трудового 

кодекса руководством ГИТИС данным лицам не направлялось. 

Необходимо отметить, что согласно пункту 6 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» конкретные трудовые (должностные) обязанности педагоги-

ческих работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. 

Трудовые договоры, заключенные с преподавателями Института, не 

содержат конкретных трудовых обязанностей, при этом ими предусмотре-

на обязанность соблюдения должностных инструкций, однако должност-
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ные инструкции преподавателей, доцентов, профессоров на момент про-

ведения контрольного мероприятия отсутствовали. 

Указанный факт требует анализа Федеральной службой по труду и заня-

тости. 

2.5. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 597). 

В проверяемый период 2014-2016 годов в рамках финансового обеспече-

ния государственного задания МХАТ им. А.П. Чехова доведены средства фе-

дерального бюджета на выполнение Указа Президента Российской Федера-

ции № 597: в 2014 году - 92703,7 тыс. рублей, в 2015 году - 75825,6 тыс. 

рублей; ГИТИС - 21651,6 тыс. рублей и 20484,8 тыс. рублей, соответственно. 

Средняя заработная плата работников МХАТ им. А.П. Чехова (без внеш-

них совместителей) в 2014 году составила 74,3 тыс. рублей, в 2015 году - 

74,7 тыс. рублей, работников ГИТИС - 51,8 тыс. рублей и 80,8 тыс. рублей, 

соответственно.  

Кратность соотношения средней заработной платы художественного 

руководителя - директора Театра и средней заработной платы работников 

Театра составила в 2014 году 10,8, в 2015 году - 11,6, ректора ГИТИС и пе-

дагогического состава Института - 6,5 и 5,6, соответственно. 

Соотношение средней заработной платы по г. Москве и средней зара-

ботной платы работников Театра и ГИТИС, установленное соглашениями 

о финансовом обеспечении государственного задания, в проверяемый пе-

риод достигнуто. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, Театром и Ин-

ститутом утверждены планы мероприятий по повышению эффективности 

деятельности учреждений, которыми предусмотрено заключение эффек-

тивных контрактов с работниками основного персонала учреждений (Те-

атром - в 2013 году, ГИТИС - в период 2014-2018 годов). Однако на момент 

проведения проверки эффективные контракты с работниками основного 

персонала указанных учреждений не заключались, что влечет риски неис-

полнения Указа Президента Российской Федерации № 597. 

2.6. Сведения об объемах субсидии на иные цели, выделенной МХАТ 

им. А.П. Чехова и ГИТИС на 2014-2015 годы и истекший период 2016 года 

(на 1 октября 2016 года), представлены в таблице: 
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(тыс. руб.) 

 
Остаток  

на начало года 
Утверждена  

субсидия 
Доведено  Исполнено  

Неисполненные  
назначения 

сумма % 

МХАТ им. А.П. Чехова 

2014 г. 841,4 94979,1 95820,5 93661,9 3000,0 3,1 

2015 г. 3000,0 109425,6 112033,5 111641,4 392,1 0,4 

2016 г. 392,1 57333,4 57725,6 392,1 57333,4 99,3 

ГИТИС 

2014 г. 11134,9 67209,3 67209,3 78344,2 - - 

2015 г. - 71054,1 71054,1 71054,1 - - 

2016 г. - 41264,2 19264,2 12546,1 28718,2 69,6 

В рамках финансирования субсидий на иные цели в проверяемый пе-

риод были предусмотрены средства на капитальный ремонт и приобрете-

ние оборудования.  

Проверкой использования МХАТ им. А.П. Чехова и ГИТИС субсидий на 

иные цели, предоставленных Минкультуры России в соответствии с согла-

шениями, установлено следующее.  

В нарушение пункта 38 Инструкции № 157н МХАТ им. А.П. Чехова вен-

тиляционное оборудование, приобретенное в рамках договора от 9 июля 

2015 года № 753-15 на сумму 11263,5 тыс. рублей за счет субсидии на иные 

цели, не отражено в бухгалтерском учете Театра в составе основных средств 

на счетах: 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество»; 

101.36 «Производственно-хозяйственный инвентарь - иное движимое иму-

щество»; 101.24 «Машины и оборудование особо ценное имущество».  

В ходе подготовки отчета письмом от 7 февраля 2017 года № 40 Театр 

представил копии бухгалтерских справок об уточнении учета вентиляци-

онного оборудования в составе основных средств.  

По состоянию на 1 января 2014 года у ГИТИС сложился остаток неис-

пользованной целевой субсидии на капитальный ремонт и реставрацию 

здания ГИТИС, расположенного по адресу: г. Москва, Малый Кисловский 

пер., д. 6, стр. 1, и объектов Института в сумме 11134,9 тыс. рублей, полу-

ченной в 2013 году в соответствии с решением Минкультуры России от 

28 июня 2013 года № 596.  

В соответствии с положениями части 18 статьи 30 Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
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использование остатков субсидий, предоставленных бюджетным учре-

ждениям из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, возможно только в том случае, если 

органом государственной власти (государственным органом), органом 

местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя учреждения, подтверждена потребность в направлении сумм 

остатков целевых субсидий на те же цели в очередном финансовом году. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления из федерального 

бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, нахо-

дящимся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, субси-

дий на иные цели в рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)», утвержденного приказом Минкультуры России от 

17 июля 2012 года № 774, в соответствии с решением Минкультуры России 

о наличии потребности в не использованной на начало текущего финансо-

вого года целевой субсидии остатки указанной субсидии могут быть ис-

пользованы в текущем финансовом году для финансового обеспечения рас-

ходов, соответствующих целям предоставления целевой субсидии. 

В 2014 году ГИТИС была направлена заявка № 054/01 в Минкультуры 

России на получение разрешения о направлении не использованных на 

начало 2014 года остатков целевой субсидии на капитальный ремонт и ре-

ставрацию здания ГИТИС, расположенного по адресу: г. Москва, Малый 

Кисловский пер., д. 6, стр. 1.  

Минкультуры России решением от 11 февраля 2014 года № 786 под-

твердило потребность в направлении в 2014 году остатка целевой субси-

дии в размере 11134,9 тыс. рублей с указанием основания предоставления 

субсидии «Здание ГИТИС по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., 

д. 6, стр. 1, Заключение Росгосэкспертизы № 177-РГЭ/13)», и целевого 

назначения расходов «Реставрация и капитальный ремонт здания».  

ГИТИС по результатам электронного аукциона (протокол от 7 июля 

2014 года № ЭА07072014-и) заключен государственный контракт от 

21 июля 2014 года № 23 с ООО «Дирекция по строительным и реставраци-

онным работам» на капитальный ремонт объекта культурного наследия 

«Городская усадьба XVIII-XIX вв., Главный дом» по адресу: г. Москва, Ма-

лый Кисловский пер., д. 6, стр. 1» на сумму 12267,0 тыс. рублей. При этом 

оплата произведена в размере 2123,6 тыс. рублей за счет субсидии на 

иные цели, 10589,6 тыс. рублей - за счет собственных средств ГИТИС.  
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Таким образом, в 2014 году из 11134,9 тыс. рублей за счет остатков це-

левой субсидии, подтвержденных решением Минкультуры России от 

11 февраля 2014 года № 786 на реставрацию и капитальный ремонт зда-

ния ГИТИС, расположенного по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., 

д. 6, стр. 1, на цели, предусмотренные решением Минкультуры России от 

28 июня 2013 года № 596, израсходовано 2123,6 тыс. рублей. 

На оставшуюся сумму (9011,3 тыс. рублей) ГИТИС были заключены 

13 договоров на выполнение капитального ремонта объектов, располо-

женных по адресам, не предусмотренных в решениях Минкультуры Рос-

сии от 28 июня 2013 года № 596 , и от 11 февраля 2014 года № 786 в раз-

деле «обоснование представления субсидии» (сведения о контрактах - 

в приложении № 5). 

Таким образом, направление ГИТИС остатков целевой субсидии в раз-

мере 9011,3 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий по адресам, не 

предусмотренным в решениях Минкультуры России от 28 июня 2013 года 

№ 596 о выделении целевой субсидии, а также в решении от 11 февраля 

2014 года № 786 об использовании остатков целевой субсидии, не соот-

ветствует целям предоставления субсидий и содержит признаки нецелево-

го использования, предусмотренные пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Вышеуказанные факты нецелевого использования ГИТИС бюджетных 

средств подлежат дополнительной правовой оценке Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации. 

2.7. В нарушение пункта 30 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 16 декабря 2010 года № 174н, на счете бухгалтерского 

учета МХАТ им. А.П. Чехова 105.31 «Медикаменты и перевязочные сред-

ства - иное движимое имущество» учтены прочие материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения на общую сумму 1,3 млн. рублей, 

предусмотренные к отражению на счете 105.36 «Прочие материальные 

запасы - иное движимое имущество учреждения». В ходе проведения кон-

трольного мероприятия данное замечание Театром устранено путем из-

менения проводок бухгалтерскими справками. 

Часть земельного участка, предоставленного МХАТ им. А.П. Чехова на 

праве постоянного (безвозмездного) пользования и являющегося федераль-

ной собственностью (кадастровый номер 77:01:0001043:50, номер записи 

в ЕГРП о государственной регистрации права собственности Российской Фе-

дерации № 77-77-14/007/2007-26 от 13 июня 2007 года), ориентировочной 
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площадью 80 кв. м, используется ООО «Экспо Трэвел» (Кафе Чехов) в каче-

стве летней площадки «Кафе Чехов» на основании Разрешения Департа-

мента культуры города Москвы от 24 марта 2014 года № ДК-КА-045 на 

размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 

общественного питания на пешеходных зонах общегородского значения 

города Москвы.  

Согласно пункту 2 статьи 9 Земельного кодекса Российской Федерации 

управление и распоряжение земельными участками, находящимися в фе-

деральной собственности, осуществляет Российская Федерация. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 125, пунктом 3 статьи 214 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 Положения о Федераль-

ном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 года № 432, полномочия собственника от имени Российской Федера-

ции реализуют Росимущество и его территориальные органы. 

Таким образом, Департаментом культуры города Москвы издан распо-

рядительный акт на размещение сезонного (летнего) кафе на федераль-

ном земельном участке, полномочия собственника в отношении которого 

осуществляет Росимущество, что является нарушением пункта 1 статьи 125 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой от имени 

Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанно-

сти, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компе-

тенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Указанная ситуация требует анализа со стороны Росимущества. 

С июля 2015 года на основании распоряжений Территориального управ-

ления Росимущества в городе Москве за Театром на праве оперативного 

управления закреплены 4 объекта недвижимого имущества (квартиры).  

Согласно кадастровым паспортам на вышеуказанные 4 объекта недви-

жимого имущества (квартиры) данные помещения не отнесены к жилым 

помещениям специализированного жилищного фонда и не являются слу-

жебными жилыми помещениями. 

В соответствии с положениями пункта 12 Правил отнесения жилого по-

мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых помещений, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года 

№ 42, Театр письмами от 21 марта 2016 года № 117 и от 5 октября 2016 го-

да № 329 обратился в Минкультуры России с просьбой включить вышеука-
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занные объекты недвижимого имущества (квартиры) в специализирован-

ный жилищный фонд и отнести их к служебным жилым помещениям. 

На момент проведения контрольного мероприятия Минкультуры России 

по данному вопросу решение не принято. 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в отношении вышеуказанных квартир Театром в период 2015-

2016 годов не уплачивались. В едином платежном документе на оплату 

жилищно-коммунальных расходов в отношении указанных квартир строка 

на капитальный ремонт не содержится. 

По результатам проверки использования имущества ГИТИС установлено, 

что при наличии свободных помещений в студенческом общежитии, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Трифоновская, 45Б, кор. 2, жилые 

помещения предоставлялись обучающимся с нарушением требований, 

установленных статьей 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, то 

есть менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. 

В нарушение пункта 10 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 4 Порядка 

осуществления функций и полномочий учредителя федерального бюд-

жетного учреждения Министерства культуры Российской Федерации по 

согласованию распоряжения особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за федеральным бюджетным учреждением учредителем ли-

бо приобретенным федеральным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества, 

утвержденного приказом Минкультуры России от 14 марта 2012 года 

№ 179, в отсутствие согласования с собственником имущества переданы 

в аренду нежилые помещения площадью 7,6 кв. м по адресу: г. Москва, 

пер. Кисловский Малый, д. 6, стр. 1, по договору аренды от 6 июня 

2016 года № 06/06/16-03.  

В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», соглас-

но которой проведение оценки объектов, принадлежащих полностью или 

частично Российской Федерации, в случае вовлечения в сделку является 

обязательным, оценка рыночной стоимости объектов, переданных в арен-

ду ООО «Золотой город» по договору от 21 ноября 2016 года № 3-2016 

и ООО «Суфлер» от 21 ноября 2016 года № 1-2016, ГИТИС не осуществлялась. 

В соответствии с договорами аренды от 1 октября 2015 года № 1/2015 

и от 8 февраля 2016 года № 08/02/16-01, заключенными между ГИТИС 
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и ООО «Мозаика» на срок до 11 октября 2020 года и до 7 февраля 2021 го-

да, соответственно, помещения по адресу: Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 66/22, площадью 12,6 кв. м, и по адресу: Москва, ул. Академика Пилю-

гина, д. 2, площадью 19,7 кв. м используются ООО «Мозаика». 

Согласно пунктам 2.1 указанных договоров аренды, договоры считаются 

заключенными и вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

В нарушение пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которой договор аренды здания или сооружения, 

заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистра-

ции и считается заключенным с момента такой регистрации, по состоянию на 

9 декабря 2016 года в отношении договоров аренды от 1 октября 2015 года 

№ 1/2015 и от 8 февраля 2016 года № 08/02/16-01 государственная реги-

страция не обеспечена.  

В ходе проведения проверки на 2 объекта, переданные Институтом по 

условиям договоров аренды во временное пользование сторонним орга-

низациям, представлены по два заключения о рыночной стоимости арен-

ды нежилых помещений с разной арендной ставкой пользования одним 

и тем же объектом недвижимости.  

Так, рыночно обоснованная ставка арендной платы за объект аренды, 

расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 66/20, площа-

дью 12,6 кв. м, в отчетах от одной даты, с одинаковыми номерами уста-

новлена: в первом случае - в размере 22,3 тыс. рублей/месяц; во втором 

случае - 15,1 тыс. рублей/месяц (объект сдан в аренду по цене 15,1 тыс. 

рублей/месяц). 

Рыночно обоснованная ставка арендной платы за объект аренды, рас-

положенный по адресу: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 45Б, площадью 

4,7 кв. м, в отчетах с одинаковыми номерами, составленных на основании 

договора, датированного одной датой за одним номером, установлена: 

в первом случае - в размере 7,9 тыс. рублей/месяц; во втором случае - 

5,5 тыс. рублей/месяц (объект сдан в аренду по цене 5,5 тыс. рублей/месяц). 

В связи с вышеизложенным определить достоверность обоснованности 

ставки арендной платы за объекты, переданные Институтом в аренду сто-

ронним организациям, не представляется возможным. 

В 2014-2015 годах ГИТИС из библиотечного фонда были списаны книги 

издания 1938-1950 годов в количестве 1211 экземпляров.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 

29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» приказом Мин-

культуры России от 8 октября 2012 года № 1077 утвержден Порядок учета 

consultantplus://offline/ref=E5267084937C7EACF90AF9DAA7E0C012B6ADF4B722D2CFC16E7A8E4D73581EE9F110351184A678C7526AT
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документов, входящих в состав библиотечного фонда (далее - Порядок 

учета библиотечного фонда). 

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка учета библиотечного фонда ис-

ключение документов из библиотечного фонда допускается в связи с утра-

той, ветхостью, дефектностью, устарелостью по содержанию, непрофиль-

ностью. При этом исключение документов по причинам устарелости по 

содержанию, непрофильности (малоспрашиваемые), а также по причинам 

ветхости и дефектности не допускается по отношению к единственным эк-

земплярам документов постоянного (бессрочного) хранения. 

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка учета библиотечного фонда вы-

бытие документов из библиотечного фонда оформляется актом о списании 

исключенных объектов библиотечного фонда (далее - акт о списании) по 

форме (код по ОКУД 0504144), утвержденной приказами Минфина России от 

15 декабря 2010 года № 173н (действующий в 2014 году), от 30 марта 

2015 года № 52н (действующий с 2015 года). 

В ходе проверки ГИТИС были представлены акты о списании исключен-

ных объектов библиотечного фонда от 31 августа 2014 года № 44 (в соста-

ве исключаемых объектов числились 79 экз. книг издания 1938-1950 годов, 

остаточной стоимостью 1050,7 рубля), от 30 июля 2015 года № 10 (412 экз., 

остаточной стоимостью 811,1 рубля), от 31 августа 2015 года № 02 (629 экз., 

остаточной стоимостью 9879,9 рубля), от 30 сентября 2015 года № 21 

(91 экз., остаточной стоимостью 2806,8 рубля), на общее количество 

10414 экземпляров книг, брошюр, журналов издания 1938-2013 годов 

остаточной стоимостью 249,1 тыс. рублей, в составе которых списаны кни-

ги издания 1938-1950 годов в количестве 1211 экземпляров остаточной 

стоимостью 21,8 тыс. рублей. В вышеперечисленных актах причина списа-

ния книг библиотечного фонда ГИТИС установлена как «полная утрата по-

требительских свойств».  

Следует отметить, что в представленных ГИТИС актах о списании исклю-

ченных объектов библиотечного фонда, составленных в 2014 и 2015 годах, 

указана комиссия в составе, утвержденном приказом только от 11 января 

2016 года, что может свидетельствовать о том, что списание вышеуказан-

ных книг библиотечного фонда осуществлялось в отсутствие комиссии 

и является нарушением пункта 5.6 Порядка учета библиотечного фонда, 

утвержденного приказом Минкультуры России № 1077. 

Анализ рыночной стоимости списанных экземпляров показал, что со-

гласно информации, размещенной в Интернете, цена книг издания 1938-

1950 годов варьируется от 420 рублей до 15000 рублей за экземпляр. 

consultantplus://offline/ref=96001999A951617C3DA4D11C5B0F36F5F3E31B2F5B5868DA7C35266A8FAD1D9D4819510B1DF816CD74s1I
consultantplus://offline/ref=96001999A951617C3DA4D11C5B0F36F5F0E3162B595C68DA7C35266A8F7AsDI
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Например, книга Кара-Мурзы С.Г. «Малый театр: очерки и впечатления. 

1891-1924» издания 1938 года на сайте http://www.alib.ru/5 предлагается 

по цене от 15000,0 рубля (остаточная стоимость в акте № 02 - 2,96 рубля); 

книга Гольдони К. «Мемуары» издания 1922-1938 годов на сайте 

http://www.alib.ru/5 предлагается по цене 3000,0 рубля (остаточная стои-

мость в акте № 21 - 20,72 рубля), книга А.И. Некрасова «Древнерусское изоб-

разительное искусство» издания 1937 года на сайте http://www.ozon.ru 

предлагается по цене 10600,0 рубля (остаточная стоимость в акте № 02 - 

33,3 рубля). 

Принимая во внимание, что ГИТИС является старейшим высшим учебным 

заведением театрального искусства, в котором преподавали и учились вы-

дающиеся деятели культуры (С.В. Образцов - режиссер театра кукол, 

Вл.И. Немирович-Данченко - основатель Московского художественного теат-

ра, П.И. Новицкий - советский искусствовед, театровед), среди списанных 

и утилизированных экземпляров могли находиться экземпляры, соответ-

ствующие признакам книжных памятников, установленных пунктом 2.2 

Порядка отнесения документов к книжным памятникам, утвержденного 

приказом Минкультуры России от 3 мая 2011 года № 429 «Об утвержде-

нии порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации 

книжных памятников, ведения реестра книжных памятников» (например, 

экземпляры нелегальных и запрещенных изданий начала XX века; экзем-

пляры печатных изданий с автографами, добавлениями, записями, помет-

ками, рисунками выдающихся общественных и государственных деятелей, 

деятелей науки и культуры; экземпляры печатных изданий, принадлежав-

шие к ранее существовавшим книжным собраниям известных в истории 

учреждений и организаций, выдающихся общественных и государствен-

ных деятелей, деятелей науки и культуры), а также единственные экзем-

пляры документов постоянного (бессрочного) хранения.  

По данным ГИТИС, процедура определения принадлежности к катего-

рии книжных памятников в соответствии с положениями пунктов 2.2 и 2.6 

Порядка отнесения документов к книжным памятникам, утвержденного 

приказом Минкультуры России от 3 мая 2011 года № 429 «Об утвержде-

нии порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации 

книжных памятников, ведения реестра книжных памятников», Институтом 

не проводилась.  

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, списание книг из-

дания 1938-1950 годов в объеме 1211 экземпляров остаточной стоимостью 

21,8 тыс. рублей без рассмотрения вопроса принадлежности их к книжным 

http://www.ozon.ru/


 

211 

памятникам, а также при отсутствии созданной предусмотренной пунк-

том 5.6 Порядка учета библиотечного фонда комиссии по списанию объек-

тов библиотечного фонда, содержит признаки возможного ущерба, нане-

сенного должностными лицами ГИТИС, охраняемым законом интересам 

общества и государства в части утраты культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации. 

Изложенная ситуация требует проведения контрольных мероприятий 

со стороны Минкультуры России и дополнительной правовой оценки Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации. 

Учет бланков строгой отчетности в ГИТИС 

По состоянию на 15 ноября 2016 года в нарушение пункта 337 Инструк-

ции № 157н перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, 

в учетной политике ГИТИС не установлен. 

В нарушение требований пункта 25 Порядка заполнения, учета и выда-

чи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 года 

№ 112, в книге регистрации дипломов и ведомости вручения дипломов 

выпускникам отсутствуют данные: дата и номер приказа об отчислении 

выпускника; подпись руководителя подразделения (службы) организации, 

выдающей диплом (дубликат). 

В нарушение пункта 338 Инструкции № 157н аналитический учет 

по счету по каждому виду бланков строгой отчетности в разрезе ответ-

ственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест хранения в книге по 

учету бланков строгой отчетности велся должностными лицами без воз-

ложения на них приказами и должностными инструкциями ГИТИС обязан-

ностей по хранению и выдаче бланков строгой отчетности.  

2.8. МХАТ им. А.П. Чехова и ГИТИС информация об исполнении госу-

дарственного задания за 2014 и 2015 годы, включая отчеты и изменения 

к ним, планы о финансово-хозяйственной деятельности на 2014, 2015 

и 2016 годы размещались на официальном сайте www.bus.gov.ru с нару-

шением пятидневного срока, установленного Требованиями к порядку 

формирования структурированной информации об учреждении и элек-

тронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети 

Интернет, утвержденными приказом Федерального казначейства от 

15 февраля 2012 года № 72.  

Кроме того, показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

Театра и Института на 2015-2016 годы, представленные на официальном 

http://www.bus.gov.ru/
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сайте www.bus.gov.ru, не соответствуют утвержденным показателям пла-

нов финансово-хозяйственной деятельности на указанные периоды.  

2.9. В целях обеспечения исполнения антикоррупционного законода-

тельства распорядительные документы, направленные на снижение кор-

рупционных рисков при реализации полномочий МХАТ им. А.П. Чехова 

и ГИТИС, приняты в полном объеме.  

2.10. В проверяемый период деятельность по организации поставок то-

варов, выполнению работ и оказанию услуг МХАТ им. А.П. Чехова и Мин-

культуры России осуществлялась в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-

рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», в ГИТИС - только в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.  

Проверкой соблюдения законодательства о закупках установлено сле-

дующее. 

Минкультуры России 

В 2014-2015 годах Минкультуры России как государственным заказчиком 

в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» были объяв-

лены конкурсы и электронные аукционы на оказание услуг по проведению 

фестивалей, осуществлению постановок и организации гастролей на общую 

сумму 144875,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

По результатам торгов были заключены 78 государственных контрактов 

на общую сумму 139479,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюд-

жета, по которым 9 исполнителей - федеральные театры, подведомствен-

ные Минкультуры России (40995,0 тыс. рублей), 31 региональный театр 

(34383,8 тыс. рублей), 9 некоммерческих организаций (21378,0 тыс. руб-

лей), 8 обществ с ограниченной ответственностью (42722,6 тыс. рублей) 

(приложение № 6). 

Анализ основных видов деятельности исполнителей указанных госу-

дарственных контрактов в системе «СПАРК» выявил, что Минкультуры Рос-

сии заключались, в том числе, государственные контракты с организация-

ми, осуществляющими транспортные перевозки, туристические услуги, 

пошив декораций, которые не относятся к области искусства. 

Так, Минкультуры России на оказание услуг по обеспечению комплекса 

мероприятий по организации региональных театральных фестивалей был 

http://www.bus.gov.ru/
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заключен государственный контракт от 7 мая 2015 года № 1810-01-41/02-15 

на сумму 4500,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с ООО 

«Восток-Транс», осуществляющим вспомогательные перевозки.  

Государственный контракт от 15 августа 2014 года № 3058-01-41/02-14 

на организацию и проведение Международного Волковского театрального 

фестиваля на общую сумму 5990,0 тыс. рублей за счет средств федераль-

ного бюджета заключен с ООО «МК-Сервис», основным видом деятельно-

сти которого является туристическая деятельность. 

Проверкой исполнения государственных контрактов установлено, что 

в контрактах доля участия исполнителя в основном составляла расчетно 

70 % от суммы участия государственного заказчика за счет средств феде-

рального бюджета (346198,0 тыс. рублей расчетно). Однако обязанность 

представления подтверждающих документов об исполнении финансового 

обязательства исполнителем в контрактах не установлена, что не позволи-

ло Минкультуры России подтвердить выполнение условий контракта.  

По данным Минкультуры России, представленным письмом от 18 но-

ября 2016 года № 18912-01-52-ВМ, включение вышеуказанного условия 

в государственные контракты, заключаемые Министерством на организа-

цию фестивалей, создание новых постановок и проведение гастролей, 

обусловлено необходимостью «закрепления информации о привлеченных 

средствах, поскольку контракты заключались в рамках ФЦП «Культура России 

(2012-2018 годы)», обязательным показателем эффективности которой явля-

ется привлечение внебюджетных средств при проведении мероприятий». 

Однако, как показал анализ актов сдачи-приемки выполненных работ 

указанных государственных контрактов, работы выполнялись как самосто-

ятельно исполнителями на собственных сценических площадках (феде-

ральными и региональными театрами), так и путем заключения договоров 

с субисполнителями, в том числе федеральными и региональными теат-

рами, основная деятельность которых финансируется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов соответствующих уровней.  

Кроме того, из 78 вышеуказанных государственных контрактов в нару-

шение части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой 

контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осу-

ществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заяв-

кой, окончательным предложением участника закупки, с которым заклю-

чается контракт, Минкультуры России были заключены три государствен-

ных контракта (от 25 апреля 2014 года № 958-01-41/02-14, от 25 апреля 
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2014 года № 974-01-41/02-14, от 8 сентября 2014 года № 3720-01-41/02-14) 

на общую сумму 61968,7 тыс. рублей, из них 13510,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета, с обязательством привлечения средств 

исполнителя, не предусмотренного документацией закупки и соответ-

ствующими извещениями. 

Также из вышеуказанных государственных контрактов Минкультуры 

России как государственным заказчиком в рамках реализации ФЦП «Куль-

тура России (2012-2018 годы)» были заключены 75 государственных кон-

трактов на общую сумму 423708,7 тыс. рублей, в том числе 125969,4 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета, в которых указана общая 

цена проводимого мероприятия при условии участия заказчика за счет 

средств федерального бюджета и участия исполнителя без указания ис-

точника софинансирования мероприятия, а не твердая цена контракта, что 

не соответствует требованиям части 2 статьи 34 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). При этом в конкурсной (аук-

ционной) документации, включая извещение о конкурсе (аукционе), ука-

зывается цена контракта, источником финансирования которого является 

только федеральный бюджет. 

Сведения о государственных контрактах, заключенных Минкультуры 

России с нарушением части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

и иными замечаниями, приведены в таблице в приложении 6.  

Сложившаяся система проведения конкурсных процедур с последую-

щим заключением государственных контрактов при условии финансового 

участия исполнителя в объемах, превышающих участие государственного 

заказчика, а также с нарушением положений пунктов 1 и 2 статьи 34 Феде-

рального закона № 44-ФЗ в части содержания конкурсной документации, 

позволяет предположить формирование конкурсной документации «под 

конкретного исполнителя» и содержит коррупционные признаки.  

Учитывая, что конечными исполнителями указанных государственных 

контрактов являлись бюджетные учреждения, экономическая целесооб-

разность расходования средств федерального бюджета с привлечением 

сторонних исполнителей вызывает сомнения, так как установление госу-

дарственного задания напрямую подведомственным учреждениям куль-

туры либо предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации для региональных учреждений культуры позволило бы снизить 
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расходы федерального бюджета на проведение фестивалей, конкурсов, 

создание новых постановок. 

ГИТИС 

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

общий объем закупок ГИТИС на сумму, не превышающую 400 тыс. руб-

лей, составил в 2014 году 36900,6 тыс. рублей, в 2015 году - 35379,3 тыс. 

рублей, что превышает установленный указанным пунктом размер закупок 

у единственного поставщика для образовательного учреждения (не более 

чем 20,0 млн. рублей) на 16900,0 тыс. рублей и 15379,3 тыс. рублей, соот-

ветственно. 

В нарушение части 5 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ без ис-

пользования конкурентных способов определения поставщиков (исполни-

телей) ГИТИС с индивидуальным предпринимателем «Молчанов Максим 

Сергеевич» как с единственным исполнителем на основании подпункта 9 

пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 

15 апреля 2014 года № 8 стоимостью 542,5 тыс. рублей на выполнение 

аварийного ремонта здания и инженерных сетей по адресу: г. Москва, Ма-

лый Кисловский пер., д. 4, стр. 6. При этом ремонт носил прогнозируемый 

характер и не обладал свойствами внезапности, чрезвычайности и не-

предотвратимости, то есть не являлся аварийным. 

Кроме того, у ГИТИС в нарушение пункта 3 статьи 93 Федерального за-

кона № 44-ФЗ по указанной закупке отсутствует обоснование в докумен-

тально оформленном отчете о невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения исполнителя. 

2.11. Планы финансово-хозяйственной деятельности ГИТИС утверждены 

ректором Института, планы МХАТ им. А.П. Чехова - первым заместителем 

художественного руководителя - директора Театра. 

В период 2014-2016 годов дебиторская задолженность МХАТ 

им. А.П. Чехова сократилась на 18,1 % и на 1 января 2016 года составила 

22580,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность Театра является про-

сроченной. 

В нарушение пункта 69 Инструкции о порядке составления, представ-

ления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 25 марта 2011 года № 33н, в отчетах «Све-

дения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» за 

2014-2015 годы МХАТ им. А.П. Чехова данные о просроченной задолжен-
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ности (срок исполнения которой по правовому основанию возникновения 

превышает 12 месяцев), подлежащие отражению в графах 3, 6 фор-

мы № 0503769, не указывались (на 1 января 2015 год - 27580,8 тыс. рублей; 

1 января 2016 года - 22580,8 тыс. рублей). Указанное нарушение влечет рис-

ки предоставления недостоверной отчетности, требует дополнительного 

анализа со стороны Минкультуры России как главного распорядителя бюд-

жетных средств. Представление МХАТ им. А.П. Чехова бюджетной отчетно-

сти за 2016 год будет дополнительно рассмотрено Счетной палатой в ходе 

контрольного мероприятия по проверке исполнения федерального бюдже-

та за 2016 год в Минкультуры России.  

Кредиторская задолженность Театра на 1 января 2016 года составила 

392,1 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 91,4 процента.  

За проверяемый период дебиторская задолженность ГИТИС сократи-

лась на 77,9 % и на 1 января 2016 года составила 2409,3 тыс. рублей. Кре-

диторская задолженность на 1 января 2016 года отсутствовала. 

В проверяемый период Минкультуры России проверка результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельности за 2014-2016 годы МХАТ им. А.П. Чехо-

ва и ГИТИС не проводилась.  

В 2016 году Министерством проведена проверка соблюдения законода-

тельства о закупках ГИТИС. При этом факты, установленные Счетной палатой 

Российской Федерации и изложенные в настоящем отчете, Минкультуры 

России в ходе указанной проверки не выявлены, что свидетельствует о недо-

статочном качестве ведомственного контроля в сфере закупок, установлен-

ного статьей 100 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Оценить результативность выполнения Плана мероприятий  

по реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела  

в Российской Федерации на период до 2020 года 

План мероприятий по реализации Концепции долгосрочного развития 

театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, 

установленный приложением к Концепции (далее - План реализации 

Концепции), включает 9 мероприятий, в том числе 7 мероприятий со сро-

ками выполнения в 2011-2015 годах. Из 9 мероприятий Плана реализации 

Концепции не исполнены 5 (пункты 1-3, 5 и 9). 
Пунктом 1 Плана реализации Концепции предусмотрено создание 

единой базы данных театров всех форм собственности и организационно-
правовых форм (далее - единая база данных), а также нетеатральных сце-
нических площадок, используемых театрами, со сроком реализации в пе-
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риод 2011-2012 годов. Ответственными исполнителями определены: Мин-
культуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Союз театральных деятелей Российской Федерации. 

В информации, направленной в Счетную палату Российской Федерации 
в рамках камеральной проверки, Минкультуры России письмами от 13 октяб-
ря 2016 года № 16712-01-52-АЖ, от 19 октября 2016 года № 17271-01-52-АМ, 
сведения о создании вышеуказанной базы не представило, сославшись на то, 
что информация об учреждениях культуры, в том числе 339 театрах, разме-
щена на портале «Культура.РФ» (http://www.culture.ru/theaters). Вместе с тем 
указанный портал носит анонсный характер о предстоящих постановках 
и иных мероприятиях.  

Также, по сведениям Минкультуры России, в информационной системе 
Интернет функционирует портал «Открытые данные» Минкультуры России 
(http://opendata.mkrf.ru/opendata), на котором представлены сведения по 
876 театрам в специальном так называемом машиночитаемом виде, при-
годном для повторного использования и загрузки в собственные базы поль-
зователей открытых данных, и специальные технические инструменты.  

Следует отметить, что на указанных порталах отсутствуют сведения 
о нетеатральных сценических площадках, используемых театрами, 
предусмотренных Концепцией для включения в единую базу данных. 
При этом Минкультуры России не располагает сведениями об условиях 
обслуживания, размещения театрами своей информации на порталах 
«Культура.РФ» (http://www.culture.ru/theaters) и «Открытые данные» 
(http:// opendata.mkrf.ru/opendata).  

Нормативные правовые акты Минкультуры России в части создания 
и функционирования единой базы данных также не изданы.  

Таким образом, вместо предусмотренной Планом реализации Концеп-
ции единой базы данных действуют два портала с различным (невзаимо-
увязанным) набором сведений о театрах. 

Вместе с тем, как следует из раздела Х Концепции, создание единой 
базы данных театров всех форм собственности и организационно-
правовых форм, анализ возможностей использования в театральных целях 
зданий и помещений, которые могут быть приспособлены для показа 
спектаклей, необходимы для осуществления корректировки задач феде-
ральных, региональных и муниципальных программ поддержки театраль-
ного дела. В данной связи отсутствие такой базы данных не позволит 
обеспечить корректировку вышеуказанных задач. 

Пунктом 2 Плана реализации Концепции предусмотрено проведение 
анализа возможностей использования в театральных целях зданий и по-

http://www.culture.ru/theaters
http://opendata.mkrf.ru/opendata
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мещений, которые могут быть использованы для показа спектаклей, от-
ветственными исполнителями которого определены органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с положени-
ями раздела X Концепции развития театрального дела указанный анализ 
предусматривалось проводить в рамках реализации программ долгосроч-
ного развития театрального дела в субъектах Российской Федерации, ре-
комендованных к разработке Методическими рекомендациями от 6 марта 
2012 года № 31-01-39/02-ПХ. Поскольку отчетность по реализации указан-
ных программ Минкультуры России ни Концепцией, ни Методическими 
рекомендациями и иными нормативными актами не предусмотрена, со-
ответственно, анализ возможностей использования в театральных целях 
зданий и помещений, которые могут быть использованы для показа спек-
таклей, субъектами Российской Федерации не осуществлялся. Вместе с тем 
Счетной палатой Российской Федерацией в рамках проведения экспертно-
аналитических мероприятий по оценке доступности услуг в сфере культу-
ры отмечалось, что использование помещений культурно-досуговых учре-
ждений в субъектах Российской Федерации, в том числе расположенных 
в сельской местности, может обеспечить увеличение числа театральных 
гастролей и увеличить доступность для населения услуг театров. 

Пунктом 3 Плана реализации Концепции предусмотрена разработка 

в 2011-2012 годах предложений по развитию сети театров в Российской 

Федерации, исходя из принятых нормативов. Ответственными исполните-

лями являются Минкультуры России и субъекты Российской Федерации. 

При этом на запрос Счетной палаты Российской Федерации только 5 субъ-

ектов Российской Федерации представили информацию о направленных 

в Минкультуры России предложениях по оптимизации сети региональных 

театров (Калининградская область, Камчатский край, Волгоградская об-

ласть, Республика Адыгея, Республика Коми), что свидетельствует о недо-

статочном управленческом уровне организации Плана реализации Кон-

цепции развития театрального дела.  

Пунктом 5 Плана реализации Концепции предусмотрено проведение 

ежегодного мониторинга практики применения в театральном деле феде-

ральных законов «Об автономных учреждениях» и «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений», которое возложено на Минкультуры России (срок 

реализации - 2011-2015 годы). На момент проведения контрольного меро-

приятия указанный мониторинг Минкультуры России не проводился. 
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Отсутствие такого мониторинга не позволяет реализовать положения 

раздела IV Концепции, из которых следует, что проведение мониторинга 

практики применения действующего законодательства в театральном де-

ле предполагалось в целях анализа результатов деятельности театров 

с учетом механизмов их финансового обеспечения в зависимости от форм 

собственности и дальнейшего совершенствования механизмов государ-

ственной поддержки театров, в том числе разработки новых подходов 

к формированию государственного задания.  

В соответствии с пунктом 4 Плана реализации Концепции Минкультуры 

России определено ответственным исполнителем за разработку и утвер-

ждение генеральной схемы всероссийского мониторинга театральной 

жизни, его индикаторов и показателей, а также соответствующих методи-

ческих рекомендаций (2011-2012 годы).  

В целях реализации указанного мероприятия Минкультуры России были 

заключены 3 государственных контракта на общую сумму 11750,0 тыс. рублей. 

Так, на разработку генеральной схемы всероссийского мониторинга те-

атральной жизни, его индикаторов и показателей заключен государствен-

ный контракт от 6 июля 2012 года № 1659-01-41/02-12 с ФГБНИУ «Государ-

ственный институт искусствознания» на сумму 3800,00 тыс. рублей. 

Согласно отчету ФГБНИУ «Государственный институт искусствозна-

ния» по исполнению государственного контракта от 6 июля 2012 года 

№ 1659-01-41/02-12 исполнителем разработаны генеральная схема по-

лучения Всероссийского мониторинга театральной жизни и пример ис-

пользования информации. Однако практического применения указанная 

схема мониторинга не получила.  

На проведение Общероссийского мониторинга театральной деятельности 

«Театральная Россия» в соответствии с Концепцией долгосрочного развития 

театрального дела в Российской Федерации до 2020 года Министерством 

заключены государственные контракты с Некоммерческим партнерством 

по исследованию социально-экономической деятельности организаций 

культуры «Арт-эксперт» (НП «Арт-эксперт») от 29 ноября 2013 года 

№ 4472-01-41/02-13 и от 10 сентября 2014 года № 3784-01-41/02-14. 

В рамках государственного контракта № 4472-01-41/02-13 от 29 ноября 

2013 года стоимостью 3200,0 тыс. рублей НП «Арт-эксперт» разработан 

интерфейс сайта «Театральная Россия» www.rosteatr.ru, который на мо-

мент проверки не функционирует. В подтверждение того, что данный 

сайт функционировал, Минкультуры России представило скриншот экра-

на с сайта www.rosteatr.ru. на портале по адресу web.archive.org/web/ 

http://www.rosteatr.ru/
http://www.rosteatr.ru/
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20160328094414/http://www.rosteatr.ru. На скриншоте экрана размещены 

данные по количеству организаций: 1453 театра, 81 концертная организация, 

12 продюсерских агентств, 259 культурных центров и т.д. При этом просмот-

реть принцип работы, сроки действия и размещенную на сайте информацию 

в связи с его нефункционированием не представилось возможным.  

Договоры на поддержку и сопровождение указанного сайта Минкультуры 

России не заключало, данная ситуация привела к отсутствию доступа участ-

ников мониторинга к личным кабинетам с вкладками, на которых распола-

гаются web-формы вопросов анкет, необходимых для участия в мониторинге. 

В соответствии с условиями государственного контракта от 10 сентября 

2014 года № 3784-01-41/02-14 стоимостью 4750,0 тыс. рублей, заключен-

ного между Минкультуры России и НП «Арт-эксперт», предусматривалось 

проведение Общероссийского мониторинга театральной деятельности 

«Театральная Россия» на основе генеральной схемы мониторинга. 

Согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг от 18 декабря 2015 года 

№ 600 услуги по Всероссийскому мониторингу театральной жизни оказаны 

в полном объеме. При этом согласно отчетам о выполнении государствен-

ного контракта исполнителем был представлен Научный отчет, в содержа-

ние которого включен раздел «Анализ данных, полученных в ходе Всерос-

сийского мониторинга в 2014 году», который содержит аналитический 

материал за 2012-2013 годы и не содержит данных за 2014 год. Кроме то-

го, представленные в Научном отчете описание информационной системы 

«Театральная России» как инструмента проведения Всероссийского мо-

ниторинга театральной жизни, письма-уведомления театрам о создании 

сервиса «Профиль организации» для портала www.rosteatr.ru, доступ 

к личному кабинету на указанном сайте также не нашли отражение 

в деятельности Минкультуры России. 

Таким образом, несмотря на наличие разработанных Минкультуры 

России во исполнение пункта 4 Плана реализации Концепции генераль-

ной схемы мониторинга театральной жизни, сайта «Театральная Россия» 

www.rosteatr.ru, а также Научного отчета, указанные инструменты мони-

торинга до настоящего времени не реализованы, что свидетельствует 

о неэффективном использовании ресурсов, включая информационный 

ресурс (интерфейс сайта «Театральная Россия»), на разработку которых 

направлены средства федерального бюджета в общей сумме 11750,0 тыс. 

рублей, поскольку цели и результаты, для достижения которых они раз-

рабатывались (организация всероссийского мониторинга театральной 

жизни), не достигнуты.  

http://www.rosteatr.ru/
http://www.rosteatr.ru/
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Указанная ситуация не позволяет обеспечить реализацию положений 

раздела VIII Концепции, в соответствии с которым формирование системы 

государственной и общественной поддержки всероссийского мониторинга 

театральной жизни (включая бюджеты всех уровней и внебюджетные 

средства) следует признать одним из приоритетов государственной поли-

тики в области театра и науки о театре. 

Согласно Концепции развития театрального дела разработка генераль-

ной схемы всероссийского мониторинга, его индикаторов и показателей, 

методических рекомендаций по его результатам должна стать задачей 

научно-исследовательских центров, работающих в области культуры и ис-

кусства. Все данные этого мониторинга должны в сводном виде поступать 

в Министерство культуры Российской Федерации и периодически публи-

коваться в открытой печати на электронных или бумажных носителях. 

Пунктом 9 Плана реализации Концепции предусмотрено проведение 

ежегодного мониторинга хода реализации Концепции. На запрос Счетной 

палаты Минкультуры России материалы о результатах такого мониторинга 

не представило, из чего следует, что мониторинг реализации Концепции 

Минкультуры России не осуществляется. 

Отсутствие такого мониторинга не позволяет оценить достижение ожи-

даемых результатов Концепции, обеспечить принятие необходимых 

управленческих решений и своевременно скорректировать мероприятия 

по ее реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неисполнение 5 из 9 пунктов 

Плана реализации Концепции не позволяет обеспечить достижение ее 

ожидаемых результатов. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного ме-

роприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Несмотря на то, что в целях реализации Концепции долгосрочного 

развития театрального дела в Российской Федерации на период до 

2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 10 июня 2011 года № 1019-р, решением Коллегии Минкультуры 

России от 23 декабря 2011 года № 19 одобрен Перечень рекомендован-

ных программ реализации Концепции развития театрального дела, со-

гласно которому проекты Программ развития театра на среднесрочную 

перспективу утверждаются учредителем, Министерство в отношении под-

ведомственных театров такие проекты программ не утверждало и на мо-
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мент проведения контрольного мероприятия информацией о разработан-

ных ими программах не располагало.  

Программы театров утверждены 8 театрами из 20, подведомственных 

Минкультуры России. При этом программы театров утверждались приказами 

руководителей учреждений без представления в Минкультуры России, что 

не соответствует пункту 1 Перечня рекомендованных программ.  

Требования к программам театров об их соответствии Концепции раз-

вития театрального дела в части содержания мероприятий, определения 

сроков их исполнения, установления целевых показателей с учетом до-

стижения ожидаемых результатов Концепции развития театрального дела 

Минкультуры России не установлены, в результате из 8 программ, утвер-

жденных подведомственными Минкультуры России театрами, ни одна не 

соответствует Концепции в части отражения ожидаемых результатов. 

2. Концепция развития театрального дела не приведена в соответствие 

с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики» и Стратегией государственной культурной политики 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р в части отраже-

ния их отдельных положений. 

Так, в Концепции не учтены мероприятия Плана мероприятий по реали-

зации в 2016-2018 годах Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 декабря 2016 года № 2563-р, в том числе по организа-

ции мониторинга гастрольной деятельности в области театрального искус-

ства с охватом не менее 40 субъектов Российской Федерации в 2016 году, 

а также мероприятия, включающие, в том числе, «обеспечение поддержки 

создания сайтов театров в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети 

Интернет спектаклей выдающихся режиссеров театра», предусмотренные 

подпунктом «н» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

3. Несмотря на то, что поручения Президента Российской Федерации от 

6 марта 2014 года № Пр-452 в части определения механизмов и целевых 

показателей реализации комплекса мер, направленных на развитие теат-
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рального искусства, а также создания постоянно действующего театраль-

ного проекта А.С. Пушкина, сняты с контроля, указанные поручения нельзя 

считать исполненными. 

Для целевых показателей комплекса мер по развитию театрального ис-

кусства, направленных Минкультуры России в субъекты Российской Федера-

ции, значения не установлены, указанные показатели не были включены 

в стратегические документы и государственные (целевые) программы как 

федерального, так и регионального уровней. Документ, определяющий со-

здание постоянно действующего театрального проекта А.С. Пушкина, вклю-

чающий, в том числе, порядок взаимодействия ФГБУК «Государственный 

мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и ФГБУК «Государственный Пуш-

кинский театральный центр в Санкт-Петербурге», периодичность и частоту 

гастролей, определение источника его финансирования, также отсутствует. 

4. Общий объем средств на финансовое обеспечение государственного 

задания 20 подведомственных Минкультуры России театров составил 

13734,1 млн. рублей и по сравнению с 2014 годом увеличился на 22,4 %. 

Государственное задание в 2016 году выполнено всеми театрами. 

В проверяемый период отдельными театрами количество государ-

ственных услуг по показу спектаклей, установленных в государственных 

заданиях, выполнены с превышением их плановых значений при неиз-

менном объеме финансирования субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания. Государственное задание МХАТ им. А.П. Чехова 

в 2016 году выполнено в полном объеме при освоении субсидии в разме-

ре 95,7 %. Таким образом, стоимость одной оказываемой услуги сложи-

лась ниже установленных нормативных затрат, что свидетельствует о не-

достаточном качестве планирования Минкультуры России объемов 

государственного задания и расчета стоимости нормативных затрат на 

оказание указанных услуг. 

5. Анализ соответствия деятельности театров, подведомственных Мин-

культуры России, задачам Концепции развития театрального дела показал 

следующее. 

5.1. По данным федерального статистического наблюдения, в 2016 году 

по сравнению с 2014 годом подведомственными Минкультуры России те-

атрами, в том числе в МХАТ им. А.П. Чехова, увеличено число театральных 

мероприятий на 1079 единиц, число новых постановок - на 9 спектаклей, 

число зрителей увеличилось на 430,9 тыс. человек, что соответствует зада-



 

224 

че Концепции по расширению доступности театрального искусства для 

различных групп населения, увеличению зрительской аудитории театров.  

5.2. В целом, по данным федерального статистического наблюдения, 

театрами, подведомственными Минкультуры России, в 2016 году по срав-

нению с 2014 годом число спектаклей для детей увеличилось на 605 еди-

ниц (26,4 %), число зрителей - на 265,9 тыс. чел. (32,1 %), что соответствует 

ожидаемым результатам реализации Концепции в части увеличения по-

становок детского репертуара.  

Вместе с тем в анализируемый период количество мероприятий для де-

тей и молодежи МХАТ им. А.П. Чехова сократилось с 45 единиц в 2014 году 

до 20 единиц в 2016 году, так как в репертуаре театра представлен всего 

1 спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше». Минкультуры России це-

лесообразно провести анализ сложившейся ситуации на соответствие 

Концепции. 

5.3. В разделе IV Концепции развития театрального дела отмечается, 

что «важным элементом развития театрального искусства являются экспе-

риментальные постановки». В проверяемый период в рамках репертуара 

МХАТ им. А.П. Чехова проводились показы экспериментальных постано-

вок: в 2014 году - 3 спектакля (28 показов, 2802 зрителя); в 2016 году - 

5 спектаклей (40 показов, 4107 зрителей). При этом среднее число про-

данных билетов на 1 спектакль в 2016 году составило 103 и по сравнению 

с 2014 годом (100 билетов) изменилось незначительно, что свидетельству-

ет об отсутствии роста спроса на экспериментальные постановки. 

Указанные факты подтверждаются опросом Счетной палаты Россий-

ской Федерации, в ходе которого на вопрос: «Каким театральным поста-

новкам Вы отдаете предпочтение?» ответили, что предпочитают нетради-

ционную, авторскую, в том числе авангардистскую, абстракционистскую 

и т.п. интерпретацию только 16,9 % респондентов, классические произве-

дения в традиционной интерпретации - 54,2 %, в современной интерпре-

тации - 28,9 процента. 

5.4. Согласно представленным 20 федеральными театрами данным за 

счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

в проверяемый период (2014-2016 годы) было проведено 957 гастролей 

с объемом расходов в сумме 909126,5 тыс. рублей.  

Минкультуры России, устанавливая государственное задание подве-

домственным театрам и ФГБУК «Федеральный центр поддержки гастроль-

ной деятельности» и заключая соглашения о предоставлении субсидии, не 
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определяет каждому учреждению перечень конкретных регионов для ор-

ганизации и проведения гастролей. При этом порядок отбора регионов 

для показа спектаклей на гастролях с учетом обеспечения равномерного 

охвата гастролями регионов отсутствует.  

5.5. В результате отсутствия взаимодействия между Минкультуры Рос-

сии и субъектами Российской Федерации региональные органы управле-

ния культуры не имеют полной информации о гастролях театров, прово-

димых в их регионе, что подтверждается различиями в сведениях 

о проведенных гастролях, представленных подведомственными театрами 

Минкультуры России и органами управления в сфере культуры субъектов 

Российской Федерации на запрос Счетной палаты.  

5.6. В ходе проверки установлено, что театры, получая субсидии на фи-

нансовое обеспечение государственного задания на оказание услуги по 

показу спектаклей на гастролях, заключают договоры с принимающей сто-

роной, обязывающие ее осуществлять оплату расходов, входящих в состав 

нормативных затрат указанной услуги. При этом пунктами 15 и 17 Порядка 

определения нормативных затрат на оказание театрами, цирковыми орга-

низациями, организациями в сфере народного творчества, подведом-

ственными Министерству культуры Российской Федерации, государствен-

ных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества, 

утвержденного приказом Минкультуры России от 5 декабря 2011 года 

№ 1122, установлено, что в нормативные затраты оказания государствен-

ной услуги по показу спектаклей на гастролях включены расходы на оплату 

труда персонала, непосредственно участвующего в гастролях, транспорт-

ные затраты (доставка оборудования и реквизита), затраты на командиро-

вочные нужды (проезд, проживание, оплата суточных), на аренду поме-

щений и оборудования для показа, на прочие услуги сторонних 

организаций (физических лиц по гражданско-правовым договорам) за 

оформление документов, монтаж оборудования, такелажные работы). 

Так, условиями договора от 10 октября 2014 года № 1197-14, заклю-

ченного между МХАТ им. А.П. Чехова и индивидуальным предпринимате-

лем М.В. Гончаровой, на проведение гастролей в г. Краснодаре и г. Ростове-

на-Дону (показ спектакля «Контрабас», проведенного Театром в рамках 

государственного задания) предусмотрена оплата Театру вознаграждения 

в сумме 2000,0 тыс. рублей, а также к обязанностям организатора отнесены 

расходы на оплату аренды сценических площадок, грим-уборных, специали-

зированного оборудования, материалов, специального персонала, размеще-



 

226 

ние коллектива Театра в гостинице соответствующего уровня на весь период 

пребывания.  

Условиями договора от 25 июня 2015 года № 776-15, заключенного 

между Театром и ООО «Фестиваль «Балтийская жемчужина» на проведе-

ние гастролей в г. Риге (показ спектакля «Вишневый сад»), предусмотрена 

выплата Театру вознаграждения в сумме 40,0 тыс. евро, на организатора воз-

ложены расходы по проведению указанных гастролей в полном объеме.  

5.7. Согласно данным федерального статистического наблюдения 

и сведениям, представленным театрами, за 2014-2016 годы средняя стои-

мость театрального билета в подведомственных Минкультуры России те-

атрах возросла на 22,5 % и в 2016 году составила 1408 рублей (в 2014 году - 

1149 рублей).  

По данным федеральных статистических сборников «Социально-

экономическое положение России», объем платных услуг населению в сфере 

культуры - 2016 году составил 149,2 млрд. рублей и увеличился по сравне-

нию с 2015 годом на 9,3 % (объем платных услуг населению в 2015 году - 

136,5 млрд. рублей). При этом можно сделать вывод, что объем платных 

услуг увеличивается за счет увеличения стоимости билетов, а не за счет 

увеличения числа услуг.  

Например, объем средств от платных услуг в таких сферах как здраво-

охранение и образование превышает объем платных услуг в сфере культу-

ры в 3,8 раза. Указанная ситуация может свидетельствовать о недостаточ-

ной доступности услуг учреждений культуры, в том числе в театральной 

сфере, а также о недостаточной информированности о них населения. 

6. Проверкой выявлены расходы на общую сумму 17359,0 тыс. рублей, 

имеющие признаки нецелевого использования федеральных средств, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

6.1. В 2014-2015 годах и I полугодии 2016 года Театром за счет субси-

дии на обеспечение государственного задания осуществлялась оплата 

труда с начислениями медицинскому персоналу врачебного здравпункта 

(8 человек) в общей сумме 3141,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году 

1206,2 тыс. рублей, в 2015 году - 1303,3 тыс. рублей, за I полугодие 2016 го-

да - 632,1 тыс. рублей. 

Статьей 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установ-

лены источники финансового обеспечения оказания гражданам первичной 
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медико-санитарной помощи - средства обязательного медицинского стра-

хования и иные источники в соответствии с указанным Федеральным за-

коном. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета финансо-

вое обеспечение оказания гражданам первичной медико-санитарной 

помощи не предусмотрено (за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 

приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств 

и расстройств поведения).  

Таким образом, направление на оплату труда медицинского персонала 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2014-

2015 годах в сумме 2509,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации содержит признаки 

нецелевого использования бюджетных средств.  

6.2. В 2014 и 2015 годах ГИТИС за счет субсидии на финансовое обеспе-

чение государственного задания в общей сумме 37,4 тыс. рублей, предо-

ставленной Минкультуры России на основании соглашений от 27 декабря 

2013 года № 5300-01-41/06-13 (на 2014 год) и от 30 декабря 2014 года 

№ 6938-01-41/06-14 (на 2015 год), оплачено оппонирование диссертаций 

одного соискателя ученой степени кандидата наук, обучающегося в аспи-

рантуре Института и 7 соискателей, прикрепленных для защиты кандидат-

ской диссертации, не являющихся аспирантами Института. 

Государственное задание, установленное Институту на 2014 и 2015 годы, 

предусматривает оказание государственных услуг по реализации основных 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, а также программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. В соответствии с частью 2 статьи 4 Фе-

дерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» присуждение ученых степеней кан-

дидата наук и доктора наук отнесено к Государственной системе научной 

аттестации. Следовательно, оппонирование диссертаций не входит в состав 

государственных услуг по реализации основных образовательных программ. 

Кроме того, лица, зачисленные в качестве соискателей ученой степени кан-

дидата искусствоведения, для научной экспертизы, предзащиты и подготов-

ки диссертации к защите, не являются получателями государственной услуги 

по реализации основной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Таким образом, осуществление ГИТИС оплаты оппонирования диссер-

таций в 2014 году в сумме 31780 рублей и в 2015 году в сумме 5600 рублей 
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за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания не 

соответствует целям, установленным соглашениями от 27 декабря 2013 го-

да № 5300-01-41/06-13 и от 30 декабря 2014 года № 6938-01-41/06-14, за-

ключенными между Минкультуры России и ГИТИС о предоставлении суб-

сидии на финансовое обеспечение государственного задания оказания 

государственных услуг (выполнение работ), и содержит признаки нецелево-

го использования бюджетных средств, предусмотренные статьей 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По факту нецелевого использования бюджетных средств в 2015 году 

в сумме 4872,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц) 

оформлен протокол об административном правонарушении от 3 февраля 

2017 года № ПА-15/12-02 в отношении ректора Института К.Л. Мелик-

Пашаевой. 

6.3. В 2014-2016 годах ГИТИС за счет субсидии на финансовое обеспе-

чение государственного задания осуществил оплату ремонтных работ ка-

питального характера на общую сумму 5800,8 тыс. рублей (в 2014 году - 

3902,3 тыс. рублей, в 2015 году - 795,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1103,2 тыс. 

рублей), не предусмотренных пунктом 35 Порядка определения норматив-

ных затрат на оказание образовательными учреждениями в сфере культу-

ры, имеющими лицензию на право ведения образовательной деятельно-

сти, подведомственными Минкультуры России, государственных услуг 

(работ) и нормативных затрат на содержание их имущества, утвержденного 

приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 года № 1259. Указанные 

расходы содержат признаки, предусмотренные пунктом 1 статьи 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, нецелевого использования 

бюджетных средств, поскольку не соответствуют целям, установленным со-

глашениями от 27 декабря 2013 года № 5300-01-41/06-13 (2014 год), от 

30 декабря 2014 года № 6938-01-41/06-14 (2015 год), от 25 декабря 2015 го-

да № 7388-01-41/06-15 (2016 год), заключенными между Минкультуры Рос-

сии и ГИТИС, и должны осуществляться за счет субсидии на иные цели. 

По фактам нецелевого расходования бюджетных средств в 2015 

и 2016 годах оформлены протоколы об административном правонаруше-

нии в отношении ректора Института К.Л. Мелик-Пашаевой (действующего 

в 2015 году), в отношении ректора Института Г.А. Заславского (действующе-

го в 2016 году).  

6.4. В 2014 году ГИТИС остатки целевой субсидии в размере 9011,3 тыс. 

рублей были направлены на капитальный ремонт зданий по адресам, не 
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предусмотренным в решениях Минкультуры России от 28 июня 2013 года 

№ 596 о выделении целевой субсидии и от 11 февраля 2014 года № 786 

об использовании остатков целевой субсидии, что не соответствует целям 

предоставления субсидий и содержит признаки нецелевого использова-

ния, предусмотренные пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Вышеуказанные факты подлежат дополнительной правовой оценке Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации 

7. Финансирование определенных Концепцией 8 основных федеральных 

образовательных учреждений, подведомственных Минкультуры России, 

осуществляющих обучение по программам высшего профессионального об-

разования в сфере театрального искусства за счет субсидий на выполнение 

государственного задания в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличи-

лось и составило 910860,4 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе, вклю-

чением в субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

денежных средств на оказание дополнительной государственной поддержки 

в области культуры и искусства на выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 688 «О грантах Президента Россий-

ской Федерации в области культуры и искусства», ранее предоставляемых 

в числе субсидий на иные цели. При этом объемы государственного задания 

и контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета театральных вузов, осуществляющих 

подготовку кадров для театров, в 2016 году сократились по сравнению 

с 2014 годом. По данным федерального статистического сборника «Рабо-

чая сила, занятость и безработица в России», в 2016 году трудоустроено по 

специальностям сферы «Культура и искусство» 74,0 % выпускников обра-

зовательных учреждений высшего образования, что требует анализа со 

стороны Минкультуры России.  

8. Анализ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре вы-

явил следующее. 

8.1. По результатам 2 заседаний диссертационного совета решения 

о присуждении ученых степеней доктора наук и кандидата наук приняты 

диссертационным советом в составе 18 человек, что не соответствует тре-

бованиям пункта 11 Положения о диссертационном совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 13 января 2014 года № 7, согласно которому общее количество членов 
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диссертационного совета должно быть не менее 19 человек. Данный факт 

влечет риск признания результатов защиты докторской и кандидатской 

диссертаций недействительными и требует дополнительного рассмотре-

ния Минобрнауки России. 

8.2. В нарушение пункта 37 Положения о диссертационном совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-

искание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 13 января 2014 года № 7, сопроводительные письма 

в Минобрнауки России о направлении диссертации соискателя ученой сте-

пени кандидата наук на бланке организации, которые должны быть подпи-

саны председателем диссертационного совета, подписаны и.о. ректора. 

9. В 2014-2015 годах Минкультуры России как государственным заказ-

чиком в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» бы-

ли заключены 78 государственных контрактов на проведение мероприя-

тий по организации фестивалей, конкурсов, созданию новых постановок 

и иных творческих проектов на общую сумму 139479,4 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета. При этом одним из условий контрактов 

являлось финансовое участие исполнителя.  

Проверкой исполнения государственных контрактов установлено, что 

в контрактах доля участия исполнителя в основном составляла расчетно 

70 % от суммы участия государственного заказчика за счет средств феде-

рального бюджета (346198,0 тыс. рублей расчетно). Однако обязанность 

представления подтверждающих документов об исполнении финансового 

обязательства исполнителем в контрактах не установлена, что не позволи-

ло Минкультуры России подтвердить выполнение условий контракта.  

По данным Минкультуры России, представленным письмом от 18 ноября 

2016 года № 18912-01-52-ВМ, включение вышеуказанного условия в государ-

ственные контракты, заключаемые Министерством на организацию фестива-

лей, создание новых постановок и проведение гастролей, обусловлено необ-

ходимостью «закрепления информации о привлеченных средствах, 

поскольку контракты заключались в рамках ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)», обязательным показателем эффективности которой является 

привлечение внебюджетных средств при проведении мероприятий». 

Однако, как показал анализ актов сдачи-приемки выполненных работ 

указанных государственных контрактов, работы выполнялись как самосто-

ятельно исполнителями на собственных сценических площадках (феде-

ральными и региональными театрами), так и путем заключения договоров 
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с субисполнителями, в том числе федеральными и региональными теат-

рами, основная деятельность которых финансируется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов соответствующих уровней.  

Кроме того, анализ основных видов деятельности исполнителей ука-

занных государственных контрактов в системе «СПАРК» выявил, что Мин-

культуры России заключались, в том числе, государственные контракты 

с организациями, осуществляющими транспортные перевозки, туристиче-

ские услуги, пошив декораций, которые не относятся к области искусства. 

Сложившаяся система проведения конкурсных процедур с последую-

щим заключением государственных контрактов при условии финансового 

участия исполнителя в объемах, превышающих участие государственного 

заказчика, а также с нарушением положений пунктов 1 и 2 статьи 34 Феде-

рального закона № 44-ФЗ в части содержания конкурсной документации, 

позволяет предположить формирование конкурсной документации «под 

конкретного исполнителя» и содержит коррупционные признаки.  

Учитывая, что конечными исполнителями указанных государственных 

контрактов являлись бюджетные учреждения, экономическая целесооб-

разность расходования средств федерального бюджета с привлечением 

сторонних исполнителей вызывает сомнения, так как установление госу-

дарственного задания напрямую подведомственным учреждениям куль-

туры либо предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации для региональных учреждений культуры позволило бы снизить 

расходы федерального бюджета на проведение фестивалей, конкурсов, 

создание новых постановок. 

10. Проверкой соблюдения законодательства о закупках установлено 

следующее.  

10.1. В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, со-

гласно которой контракт заключается на условиях, предусмотренных из-

вещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией 

о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, 

с которым заключается контракт, Минкультуры России в 2014-2015 годах 

были заключены три государственных контракта (от 25 апреля 2014 года 

№ 958-01-41/02-14, от 25 апреля 2014 года № 974-01-41/02-14, от 8 сен-

тября 2014 года № 3720-01-41/02-14) на общую сумму 61968,7 тыс. рублей, 

из них 13510,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с обяза-
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тельством привлечения средств исполнителя, не предусмотренного доку-

ментацией закупки и соответствующими извещениями. 

10.2. В 2014-2015 годах Минкультуры России как государственным заказ-

чиком в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» были 

заключены 75 государственных контрактов на общую сумму 423708,7 тыс. 

рублей, в том числе 125969,4 тыс. рублей - за счет средств федерального 

бюджета, в которых указана общая цена проводимого мероприятия при 

условии участия заказчика за счет средств федерального бюджета и уча-

стия исполнителя без указания источника софинансирования мероприя-

тия, а не твердая цена контракта, что не соответствует требованиям части 2 

статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». При этом в конкурсной (аукци-

онной) документации, включая извещение о конкурсе (аукционе), указы-

вается цена контракта, источником финансирования которого является 

только федеральный бюджет. 

10.3. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ общий объем закупок ГИТИС на сумму, не превышающую 400,0 тыс. 

рублей, составил в 2014 году 36900,6 тыс. рублей, в 2015 году - 35379,3 тыс. 

рублей, что превышает установленный указанным пунктом размер закупок 

у единственного поставщика для образовательного учреждения (не более 

чем 20,0 млн. рублей) на 16900,0 тыс. рублей и 15379,3 тыс. рублей, соот-

ветственно. 

10.4. В нарушение части 5 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ без 

использования конкурентных способов определения поставщиков (испол-

нителей) ГИТИС с индивидуальным предпринимателем «Молчанов Мак-

сим Сергеевич» как с единственным исполнителем на основании подпунк-

та 9 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 

15 апреля 2014 года № 8 стоимостью 542,5 тыс. рублей на выполнение 

аварийного ремонта здания и инженерных сетей по адресу: г. Москва, Ма-

лый Кисловский пер., д. 4, стр. 6. При этом ремонт носил прогнозируемый 

характер и не обладал свойствами внезапности, чрезвычайности и не-

предотвратимости, то есть не являлся аварийным. 

Кроме того, у ГИТИС в нарушение пункта 3 статьи 93 Федерального за-

кона № 44-ФЗ по указанной закупке отсутствует обоснование в докумен-

тально оформленном отчете о невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения исполнителя. 
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11. Проверкой деятельности МХАТ им. А.П. Чехова установлено сле-

дующее.  

11.1. В 2015 году Театром было выпущено 7 вновь созданных спектак-

лей, что на 2 единицы меньше уровня 2014 года. Одновременно снизилось 

число показов новых и капитальное возобновление ранее созданных спек-

таклей относительно уровня 2014 года на 10 показов, что не соответствует 

положениям Концепции развития театрального дела, одной из задач ко-

торой является «инициация создания новых спектаклей, в том числе про-

изведений современной драматургии». 

Уменьшилась доля показов спектаклей по произведениям современ-

ной российской драматургии (написанных не ранее 1992 года) в общем 

числе показов на стационаре с 23,9 % в 2014 году до 20,0 % в 2015 году. 

В то же время Концепцией развития театрального дела определена необ-

ходимость «расширения круга детей, приобщенных к театру». Минкульту-

ры России целесообразно провести анализ сложившейся ситуации на со-

ответствие Концепции. 

11.2. В нарушение пункта 64 Инструкции по применению Единого пла-

на счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной прика-

зом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, в бухгалтерском 

и бюджетном учете Театра по счету 102.30 «нематериальные активы» не от-

ражены исключительные права, полученные МХАТ им. А.П. Чехова на осно-

вании договоров, заключенных с физическими лицами (режиссер-педагог, 

художник по свету и иные) на постановку спектакля «Макбет» на сумму 

2976,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия Театр письмом от 

7 февраля 2017 года № 40 представил бухгалтерские справки, подтвержда-

ющие постановку на учет указанных нематериальных активов. 

11.3. В нарушение пункта 38 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, вентиляционное обору-

дование, приобретенное в рамках договора от 9 июля 2015 года № 753-15, 

на сумму 11263,5 тыс. рублей не отражено в бухгалтерском учете 

МХАТ им. А.П. Чехова в составе основных средств на счетах: 101.34 «Ма-

шины и оборудование - иное движимое имущество»; 101.36 «Производ-

ственно-хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество»; 101.24 

«Машины и оборудование, особо ценное имущество». В ходе подготовки 

consultantplus://offline/ref=57BA3305EC3CAD67527574F61BC4EB45BE3C03DD5FCC7E693D44D42A57E8394C9113559069B490B9t3Y6J
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отчета письмом от 7 февраля 2017 года № 40 Театр представил копии бух-

галтерских справок об уточнении учета вентиляционного оборудования 

в составе основных средств.  

11.4. В нарушение пункта 30 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 16 декабря 2010 года № 174н, на счете бухгалтерского 

учета МХАТ им. А.П. Чехова 105.31 «Медикаменты и перевязочные сред-

ства - иное движимое имущество» учтены прочие материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения на общую сумму 1,3 млн. рублей, 

предусмотренные к отражению на счете 105.36 «Прочие материальные 

запасы - иное движимое имущество учреждения». В ходе проведения кон-

трольного мероприятия данное замечание Театром устранено путем из-

менения проводок бухгалтерскими справками. 

11.5. В нарушение пункта 1 статьи 125 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, согласно которому от имени Российской Федерации ор-

ганы государственной власти в рамках их компетенции, установленной ак-

тами, определяющими статус этих органов, могут своими действиями 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, выступать в суде, Департаментом культуры города 

Москвы издан распорядительный акт на размещение сезонного (летнего) 

кафе МХАТ им. А.П. Чехова на федеральном земельном участке, полномо-

чия собственника в отношении которого осуществляет Росимущество. Ука-

занная ситуация требует анализа со стороны Росимущества. 

11.6. Закрепленные за МХАТ им. А.П. Чехова на основании распоряже-

ний Территориального управления Росимущества в городе Москве на праве 

оперативного управления 4 объекта недвижимого имущества (квартиры) не 

отнесены к жилым помещениям специализированного жилищного фонда.  

Несмотря на обращение Театра в соответствии с положениями пункта 12 

Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищно-

му фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-

щений, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26 января 2006 года № 42, в Минкультуры России с просьбой 

включить вышеуказанные объекты недвижимого имущества (квартиры) 

в специализированный жилищный фонд и отнести их к служебным жилым 

помещениям, Минкультуры России по данному вопросу решение не при-

нято. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
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ном доме в соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в отношении вышеуказанных квартир Театром в период 2015-

2016 годов не уплачивались.  

12. Проверкой деятельности ГИТИС установлены следующие замечания 

и нарушения. 

12.1. При наличии свободных помещений в студенческом общежитии, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Трифоновская, 45Б, кор. 2, жилые 

помещения предоставлялись обучающимся с нарушением требований, 

установленных статьей 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, то 

есть менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. 

12.2. В нарушение пункта 10 статьи 9.2 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 4 

Порядка осуществления функций и полномочий учредителя федерального 

бюджетного учреждения Министерства культуры Российской Федерации по 

согласованию распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за федеральным бюджетным учреждением учредителем 

либо приобретенным федеральным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества, 

утвержденного приказом Минкультуры России от 14 марта 2012 года № 179, 

в отсутствие согласования с собственником имущества переданы в аренду 

нежилые помещения площадью 7,6 кв. м по адресу: г. Москва, Малый 

Кисловский пер., д. 6, стр. 1, по договору аренды от 6 июня 2016 года 

№ 06/06/16-03.  

12.3. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласно 

которой проведение оценки объектов, принадлежащих полностью или 

частично Российской Федерации, в случае вовлечения в сделку является 

обязательным, оценка рыночной стоимости объектов, переданных в аренду 

ООО «Золотой город» по договору от 21 ноября 2016 года № 3-2016 и ООО 

«Суфлер» по договору от 21 ноября 2016 года № 1-2016, ГИТИС не 

осуществлялась. 

12.4. В нарушение пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, согласно которой договор аренды здания или сооруже-

ния, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной реги-

страции и считается заключенным с момента такой регистрации, по 

состоянию на 9 декабря 2016 года в отношении договоров аренды от 1 ок-
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тября 2015 года № 1/2015 и от 8 февраля 2016 года № 08/02/16-01 госу-

дарственная регистрация не обеспечена.  

Определить достоверность обоснованности ставки арендной платы 

за объекты, переданные Институтом в аренду сторонним организациям 

(г. Москва, ул. Земляной вал, д. 66/20 площадью 12,6 кв. м; г. Москва, 

ул. Трифоновская, д. 45Б площадью 4,7 кв. м) не представляется возмож-

ным в связи с тем, что в ходе проведения проверки на указанные объекты 

представлены по два заключения о рыночной стоимости аренды нежилых 

помещений с разной арендной ставкой пользования одним и тем же объ-

ектом недвижимости.  

12.5. В нарушение пункта 5.6 Порядка учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Минкультуры 

России от 8 октября 2012 года № 1077, акты от 30 июня 2014 года № 39, от 

31 августа 2014 года № 44, от 30 июня 2015 года № 10, от 31 августа 

2015 года № 02, от 30 сентября 2015 года № 21 о списании исключаемых 

объектов библиотечного фонда комиссией по выбытию библиотечного 

фонда не подписывались, так как указанная комиссия создана приказом 

ректора ГИТИС только 11 января 2016 года № 04.  

В 2014-2015 годах ГИТИС из библиотечного фонда были списаны книги 

издания 1938-1950 годов в количестве 1211 экземпляров остаточной стоимо-

стью 21,8 тыс. рублей. Анализ рыночной стоимости списанных экземпляров 

показал, что согласно информации, размещенной в Интернете, цена книг из-

дания 1938-1950 годов варьируется от 420 рублей до 15000 рублей 

за экземпляр. 

Принимая во внимание, что ГИТИС является старейшим высшим учебным 

заведением театрального искусства, в котором преподавали и учились вы-

дающиеся деятели культуры (С.В. Образцов - режиссер театра кукол), 

Вл.И. Немирович-Данченко - основатель Московского художественного теат-

ра, П.И. Новицкий - советский искусствовед, театровед), среди списанных 

и утилизированных экземпляров могли находиться экземпляры, соответ-

ствующие признакам книжных памятников, установленным пунктом 2.2 По-

рядка отнесения документов к книжным памятникам, утвержденного прика-

зом Минкультуры России от 3 мая 2011 года № 429, (например, экземпляры 

нелегальных и запрещенных изданий начала XX века; экземпляры печатных 

изданий с автографами, добавлениями, записями, пометками, рисунками 

выдающихся общественных и государственных деятелей, деятелей науки 

и культуры; экземпляры печатных изданий, принадлежавшие к ранее суще-
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ствовавшим книжным собраниям известных в истории учреждений и орга-

низаций, выдающихся общественных и государственных деятелей, деятелей 

науки и культуры), а также единственные экземпляры документов постоян-

ного (бессрочного) хранения.  

По данным ГИТИС, процедура определения принадлежности к катего-

рии книжных памятников в соответствии с положениями пунктов 2.2 и 2.6 

Порядка отнесения документов к книжным памятникам, утвержденного 

приказом Минкультуры России от 3 мая 2011 года № 429 «Об утвержде-

нии порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации 

книжных памятников, ведения реестра книжных памятников», Институтом 

не проводилась.  

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, списание книг из-

дания 1938-1950 годов в объеме 1211 экземпляров остаточной стоимостью 

21,8 тыс. рублей без рассмотрения вопроса принадлежности их к книжным 

памятникам, а также при отсутствии созданной предусмотренной пунк-

том 5.6 Порядка учета библиотечного фонда комиссии по списанию объ-

ектов библиотечного фонда, содержит признаки возможного ущерба, 

нанесенного должностными лицами ГИТИС, охраняемым законом интере-

сам общества и государства в части утраты культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Изложенная ситуация требует проведения контрольных мероприятий 

со стороны Минкультуры России и дополнительной правовой оценки Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации. 

12.6. По состоянию на 15 ноября 2016 года в ГИТИС не разработаны ло-

кальные нормативные акты по учету и хранению бланков строгой отчетности.  

В нарушение требований пункта 25 Порядка заполнения, учета и выда-

чи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 года 

№ 112, в книге регистрации дипломов и ведомости вручения дипломов 

выпускникам отсутствуют данные: дата и номер приказа об отчислении 

выпускника; подпись руководителя подразделения (службы) организации, 

выдающей диплом (дубликат). 

В нарушение пункта 338 Инструкции № 157н аналитический учет 

по счету по каждому виду бланков строгой отчетности в разрезе ответ-

ственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест хранения в книге по 

учету бланков строгой отчетности велся должностными лицами без воз-

ложения на них приказами и должностными инструкциями ГИТИС обязан-

ностей по хранению и выдаче бланков строгой отчетности.  



 

238 

12.7. На момент проведения проверки трудовые договоры в письмен-

ной форме с Н.Н. Голосовой (главный бухгалтер), В.П. Авериным (началь-

ник планово-хозяйственного отдела), Н.А. Гайдар (заместитель главного 

бухгалтера) не заключены, так как указанные лица приняты на работу до 

вступления в силу Трудового кодекса Российской Федерации. При этом 

письменное предложение о необходимости заключения трудовых договоров 

с учетом требований статьи 67 Трудового кодекса руководством ГИТИС дан-

ным лицам не направлялось. 

Необходимо отметить, что согласно пункту 6 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» конкретные трудовые (должностные) обязанности педагоги-

ческих работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. 

Трудовые договоры, заключенные с преподавателями Института, не 

содержат конкретных трудовых обязанностей, при этом ими предусмотре-

на обязанность соблюдения должностных инструкций, однако должност-

ные инструкции преподавателей, доцентов, профессоров на момент про-

ведения контрольного мероприятия отсутствовали. 

Указанный факт требует анализа Федеральной службой по труду и за-

нятости Российской Федерации. 

13. МХАТ им. А.П. Чехова и ГИТИС информация об исполнении государ-

ственного задания за 2014 и 2015 годы, включая отчеты и изменения 

к ним), планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014, 2015 

и 2016 годы размещались на официальном сайте www.bus.gov.ru с нару-

шением пятидневного срока, установленного Требованиями к порядку 

формирования структурированной информации об учреждении и элек-

тронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети 

Интернет, утвержденными приказом Федерального казначейства России 

от 15 февраля 2012 года № 72.  

Кроме того, показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

Театра и Института на 2015-2016 годы, представленные на официальном 

сайте www.bus.gov.ru, не соответствуют утвержденным показателям пла-

нов финансово-хозяйственной деятельности на указанные периоды.  

14. В нарушение пункта 69 Инструкции о порядке составления, представ-

ления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (му-

ниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной прика-

зом Минфина России № 33н, в отчетах «Сведения по дебиторской 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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и кредиторской задолженности учреждения» за 2014-2015 годы МХАТ 

им. А.П. Чехова данные о просроченной задолженности, подлежащие от-

ражению в графах 3, 6 формы № 0503769, не указывались (на 1 января 

2015 года - 27580,8 тыс. рублей; 1 января 2016 года - 22580,8 тыс. рублей). 

Указанное нарушение влечет риски предоставления недостоверной отчет-

ности, требует дополнительного анализа со стороны Минкультуры России 

как главного распорядителя бюджетных средств.  

15. В 2016 году Министерством проведена проверка соблюдения зако-

нодательства о закупках ГИТИС. При этом факты, установленные Счетной 

палатой Российской Федерации и изложенные в настоящем отчете, Мин-

культуры России в ходе указанной проверки не выявлены, что свидетель-

ствует о недостаточном качестве ведомственного контроля в сфере заку-

пок, установленного статьей 100 Федерального закона № 44-ФЗ. 

16. Выявлено неисполнение МХАТ им. А.П. Чехова и ГИТИС утвержден-

ных Планов мероприятий по повышению эффективности деятельности 

учреждений в части заключения эффективных контрактов с работниками 

основного персонала учреждений, что влечет риски неисполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики». 

17. Из 9 мероприятий Плана реализации Концепции не исполнены 

5 (пункты 1-3, 5 и 9). Пункты 7 и 8 Плана реализации Концепции в части 

разработки методических рекомендаций по развитию театрального дела 

и разработки перечня рекомендованных программ, как отмечалось выше, 

исполнены Минкультуры России совместно с Общероссийской обществен-

ной организацией «Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)».  

17.1. Предусмотренная пунктом 1 Плана реализации Концепции к созда-

нию единая база данных театров всех форм собственности и организацион-

но-правовых форм, а также нетеатральных сценических площадок, использу-

емых театрами, не создана. Вместо нее действуют два портала с различным 

(не взаимоувязанным) набором сведений о театрах. Вместе с тем, как следу-

ет из раздела Х Концепции, создание единой базы данных театров всех форм 

собственности и организационно-правовых форм, анализ возможностей ис-

пользования в театральных целях зданий и помещений, которые могут быть 

приспособлены для показа спектаклей, необходимы для осуществления кор-

ректировки задач федеральных, региональных и муниципальных программ 
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поддержки театрального дела. В данной связи отсутствие такой базы данных 

не позволит обеспечить корректировку вышеуказанных задач. 

17.2. Предусмотренный пунктом 2 Плана реализации Концепции ана-

лиз возможностей использования в театральных целях зданий и помеще-

ний, которые могут быть использованы для показа спектаклей, не осу-

ществлялся. Вместе с тем Счетной палатой Российской Федерации 

в рамках проведения экспертно-аналитических мероприятий по оценке 

доступности услуг в сфере культуры отмечалось, что использование поме-

щений культурно-досуговых учреждений в субъектах Российской Федера-

ции, в том числе расположенных в сельской местности, может обеспечить 

увеличение числа театральных гастролей и увеличить доступность для 

населения услуг театров. 

17.3. Пунктом 3 Плана реализации Концепции предусмотрена разработ-

ка в 2011-2012 годах предложений по развитию сети театров в Российской 

Федерации, исходя из принятых нормативов. Ответственными исполните-

лями являются Минкультуры России и субъекты Российской Федерации. 

При этом на запрос Счетной палаты Российской Федерации только 5 субъ-

ектов Российской Федерации представили информацию о направленных 

в Минкультуры России предложениях по оптимизации сети региональных 

театров (Калининградская область, Камчатский край, Волгоградская об-

ласть, Республика Адыгея, Республика Коми), что свидетельствует о недо-

статочном управленческом уровне организации Плана реализации Кон-

цепции развития театрального дела.  

17.4. Предусмотренный пунктом 5 Плана реализации Концепции еже-

годный мониторинг практики применения в театральном деле федераль-

ных законов «Об автономных учреждениях» и «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» не осуществлялся. Отсутствие такого мониторинга 

не позволяет реализовать положения раздела IV Концепции, из которых 

следует, что проведение мониторинга практики применения действующего 

законодательства в театральном деле предполагалось в целях анализа ре-

зультатов деятельности театров с учетом механизмов их финансового обес-

печения в зависимости от форм собственности и дальнейшего совершен-

ствования механизмов государственной поддержки театров, в том числе 

разработки новых подходов к формированию государственного задания.  
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17.5. Несмотря на наличие разработанных Минкультуры России во ис-

полнение пункта 4 Плана реализации Концепции генеральной схемы мони-

торинга театральной жизни, сайта «Театральная Россия» (www.rosteatr.ru), 

а также Научного отчета, указанные инструменты мониторинга до настоя-

щего времени не реализованы, что свидетельствует о неэффективном ис-

пользовании ресурсов, включая информационный ресурс (интерфейс сай-

та «Театральная Россия»), на разработку которых направлены средства 

федерального бюджета в общей сумме 11750,0 тыс. рублей, поскольку це-

ли и результаты, для достижения которых они разрабатывались (организа-

ция всероссийского мониторинга театральной жизни), не достигнуты.  

Указанная ситуация не позволяет обеспечить реализацию положений 

раздела VIII Концепции, в соответствии с которым формирование системы 

государственной и общественной поддержки всероссийского мониторинга 

театральной жизни (включая бюджеты всех уровней и внебюджетные 

средства) следует признать одним из приоритетов государственной поли-

тики в области театра и науки о театре. 

17.6. Предусмотренное пунктом 9 Плана реализации Концепции про-

ведение ежегодного мониторинга хода реализации Концепции Минкуль-

туры России не осуществляется. Отсутствие такого мониторинга не позво-

ляет оценить достижение ожидаемых результатов Концепции, обеспечить 

принятие необходимых управленческих решений и своевременно скор-

ректировать мероприятия по ее реализации. 

Предложения 

1. Учесть результаты контрольного мероприятия при подготовке ин-

формационного письма в Минкультуры России по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ результативности выполнения Пла-

на мероприятий по реализации Концепции долгосрочного развития теат-

рального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, а также 

оценка достижения целей с учетом сбалансированности со Стратегией госу-

дарственной культурной политики на период до 2030 года». 

2. Направить представление Министру культуры Российской Федерации. 

3. Направить представление ректору Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-

сийский университет театрального искусства - ГИТИС». 

http://www.rosteatr.ru/
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4. Направить информационное письмо в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Московский Художественный акаде-

мический театр имени А.П. Чехова». 

5. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации. 

6. Направить информационное письмо в Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

7. Направить информационное письмо в Федеральную службу по труду 

и занятости. 

8. Направить информационное письмо в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом. 

9. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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