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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 25 марта 2005 года №
12 (429) «О результатах проверки в Министерстве путей сообщения Российской Феде-
рации и открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» вопросов фи-
нансирования и использования государственной собственности в рамках выполнения
Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте»:

Утвердить отчет о результатах проверки.
Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации.
Направить письмо в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о выявленных на-

рушениях законодательства Российской Федерации.
Направить представления руководителю Федеральной налоговой службы, президенту

ОАО «Российские железные дороги» и начальнику Московской железной дороги - филиалу
ОАО «РЖД».

Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
по результатам проверки в Министерстве путей сообщения
Российской Федерации и открытом акционерном обществе
«Российские железные дороги» вопросов финансирования и

использования государственной собственности в рамках выполнения
Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте

Основание для проведения проверки: планы работы Счетной палаты Российской
Федерации на 2004-2005 годы (пункты 2.2.5 и 2.2.9, соответственно).

Цели проверки
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности МПС России и откры-

того акционерного общества «Российские железные дороги» за 2002-2004 годы.
Проверка деятельности МПС России по реформированию железнодорожного транс-

порта в части выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая
2003 года № 283 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы струк-
турной реформы на железнодорожном транспорте на 2003-2005 годы». Оценка исполне-
ния мероприятий 2 этапа реформирования железнодорожного транспорта.

Предмет проверки
Законодательные, нормативные и методические документы по реформированию

железнодорожного транспорта, созданию и деятельности ОАО «Российские железные
дороги» (далее - ОАО «РЖД», Общество) и его филиалов, финансовые, бухгалтерские
и другие первичные документы.

Объекты проверки
Министерство путей сообщения Российской Федерации, открытое акционерное

общество «Российские железные дороги», филиал ОАО «Российские железные дороги»
- «Московская железная дорога» (далее - филиал ОАО «РЖД» - «МЖД»).

Субъекты предоставления дополнительной информации: Минтранс России, Феде-
ральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство по управле-
нию федеральным имуществом, Федеральная налоговая служба и другие организации.
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Перечень изученных и использованных в ходе проверки документов изложен в
приложении № 1 (приложения в Бюллетене не публикуются).

По результатам проверки оформлено 4 акта (приложение № 2).
С актами проверок руководители ОАО «РЖД» и филиала ОАО «РЖД» - «МЖД» оз-

накомлены под расписку. От ОАО «РЖД» поступили письменные замечания и пояснения.
Все представленные замечания рассмотрены и по ним подготовлены заключения. Часть
замечаний признана обоснованной и учтена при подготовке отчета.

В результате проверки установлено
Аудитор М. И. Бесхмельницын

1. Разделение на железнодорожном транспорте функций
государственного регулирования и хозяйственного управления. Упорядочение

функций федерального органа исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 года № 384
«О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте» предусмотрено
разделение функций государственного регулирования и хозяйственного управления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года №
585 создано открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

В результате создания ОАО «РЖД» на железнодорожном транспорте произошло
юридическое разделение функций государственного регулирования и хозяйственного
управления.

С октября 2003 года по март 2004 года МПС России выполняло функции федераль-
ного органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» МПС Рос-
сии упразднено. Функции упраздненного министерства - федерального органа испол-
нительной власти, переданы: Министерству транспорта Российской Федерации, Феде-
ральной службе по надзору в сфере транспорта и Федеральному агентству железнодо-
рожного транспорта.

2. Анализ правовой базы для создания и обеспечения деятельности
ОАО «Российские железные дороги». Характеристика, виды деятельности,

формирование органов управления, анализ учредительных документов
ОАО «Российские железные дороги»

2.1. В 2003 году были приняты федеральные законы, необходимые для проведения
структурной реформы железнодорожного транспорта.

Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» установлены экономические, правовые и органи-
зационные особенности функционирования железнодорожного транспорта общего
пользования, а также основы государственного регулирования в области железнодо-
рожного транспорта необщего пользования.

Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управ-
ления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изменениями от
22 августа 2004 года) установлены организационные и правовые особенности привати-
зации имущества федерального железнодорожного транспорта, управления и распоря-
жения имуществом железнодорожного транспорта, а также организационные и право-
вые особенности создания и функционирования ОАО «РЖД».
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Федеральным законом от 10 января 2003 года № 16-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О естественных монополиях» установлен переход
от регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере железно-
дорожных перевозок к регулированию деятельности субъектов естественных монопо-
лий в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования.

Федеральным законом от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта» установлен порядок работы железнодорожного транспорта, изменившийся
в ходе структурной реформы.

Даты принятия и вступления в силу указанных законодательных актов определили
задержку создания ОАО «РЖД» и передачи ему хозяйственных функций от МПС Рос-
сии. ОАО «РЖД» начало осуществлять хозяйственную деятельность в сфере железно-
дорожного транспорта с 1 октября 2003 года, или с задержкой на 9 месяцев от срока,
определенного Планом первоочередных мероприятий по реализации Программы
структурной реформы на железнодорожном транспорте на 2001-2002 годы.

В развитие вышеперечисленных федеральных законов в 2003-2004 годах был при-
нят ряд постановлений Правительства Российской Федерации для создания и обеспече-
ния деятельности ОАО «РЖД».

2.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 го-
да № 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» учреждено открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и ут-
вержден устав Общества.

Размер уставного капитала ОАО «РЖД» составляет 1535,7 млрд. рублей и состоит
из 1535700000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая. Доля акций, принадлежащих Российской Федерации, в общем количестве ак-
ций указанного акционерного общества составляет 100 процентов.

В новой организационной структуре ОАО «РЖД» железные дороги лишены ста-
туса юридических лиц и включены в структуру на правах территориальных филиалов
ОАО «РЖД».

В соответствии с уставом Общество является юридическим лицом, учредителем
Общества является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномо-
чия акционеров осуществляются Правительством Российской Федерации.

Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей го-
сударства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и
услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Орга-
нами управления ОАО «РЖД» также являются совет директоров, президент, правление.
Деятельностью правления Общества руководит председатель правления - президент
ОАО «РЖД». Органом контроля ОАО «РЖД» является ревизионная комиссия Общества.

Министерством путей сообщения Российской Федерации 30 сентября 2003 года
ОАО «РЖД» выданы лицензии на осуществление следующих видов деятельности: пе-
ревозки железнодорожным транспортом пассажиров; техническое обслуживание и ре-
монт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте; перевозки
грузов железнодорожным транспортом; погрузочно-разгрузочная деятельность на же-
лезнодорожном транспорте; техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
на железнодорожном транспорте и другие.

2.3. Собственник федерального имущества в лице Правительства Российской Феде-
рации и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти определил со-
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став имущества, необходимого для осуществления деятельности ОАО «РЖД». Пере-
чень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущества федерального же-
лезнодорожного транспорта, утвержден совместным распоряжением Минимущества
России, Минфина России и МПС России от 8 апреля 2004 года № 1499-р/110а/Т-92-92р.

Регистрация прав собственности на объекты недвижимости и имущественные ком-
плексы, внесенные в уставный капитал и подлежащие государственной регистрации
прав собственности, в основном завершена.

Вместе с тем по ряду объектов недвижимости имеются отказы органов государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в регистрации права
собственности ОАО «РЖД». Основные причины отказа в государственной регистрации
прав собственности на объекты недвижимости филиалов - железных дорог: наличие ре-
гистрации права муниципальной собственности или собственности субъекта федерации;
наличие ограничения в виде ареста имущества; наличие регистрации права собственно-
сти третьих лиц; исковые заявления прокуратуры и местных администраций; запрет суда
на государственную регистрацию перехода права до рассмотрения дела в суде.

В ходе выборочной проверки установлен факт незаконной продажи Российским
фондом федерального имущества (далее - РФФИ) сторонним организациям объектов
недвижимого имущества общей площадью 526,9 кв. м, переданных в уставный капитал
ОАО «РЖД» и зарегистрированных на праве собственности ОАО «РЖД» (свидетельст-
ва о государственной регистрации права № 77 АБ 798635, № 77 АБ 504573), которые
расположены в г. Москве по адресам: ул. 1 Владимирская, д. 33, корп. 1 (321,3 кв. м); ул.
Зеленый проспект, д. 17, стр. 1 (205,6 кв. м).

Территориальное управление Минимущества России - Агентство федерального
имущества по г. Москве, на основании обращения ГУП «Московский ордена Трудового
Красного Знамени локомотиворемонтный завод» МПС России (далее -  ГУП «Москов-
ский локомотиворемонтный завод») и с согласия МПС России распоряжением от 5 де-
кабря 2002 года № 634/1 разрешило ГУП «Московский локомотиворемонтный завод»
осуществить через РФФИ реализацию на аукционе объектов недвижимости общей
площадью 594,3 кв. м, расположенных в г. Москве по адресам: ул. 1 Владимирская, д.
33, корп. 1 и ул. Зеленый проспект, д. 17, стр. 1. Начальная цена продажи недвижимого
имущества определена в общей сумме 120,1 тыс. долл. США (включая НДС).

Однако распоряжением МПС России от 3 апреля 2002 года № 158р ГУП «Москов-
ский локомотиворемонтный завод» было реорганизовано путем его присоединения к
ФГУП «МЖД» в качестве филиала и прекратило свою деятельность в качестве юриди-
ческого лица 6 ноября 2002 года.

Между ГУП «Московский локомотиворемонтный завод» (Принципал) и Россий-
ским фондом федерального имущества (Агент) был заключен агентский договор от 11
августа 2003 года № 8-4/1732 на проведение торгов в форме аукционов по продаже
вышеуказанного недвижимого имущества. В преамбуле договора в качестве представи-
теля завода указан директор В.  А.  Худорожко,  не имеющий соответствующих полно-
мочий (уволен с должности директора Московского локомотиворемонтного завода -
филиала ФГУП «МЖД» с 25  июня 2003 года),  в качестве представителя РФФИ -  пер-
вый заместитель председателя К. Ю. Томащук. Подпись лица, подписавшего договор
со стороны «Принципала», скреплена печатью ГУП «Московский локомотиворемонт-
ный завод», уже прекратившего свою деятельность.

Торги состоялись 6 ноября 2003 года, то есть фактически после передачи данного
имущества в уставный капитал ОАО «РЖД» (сводный передаточный акт утвержден
распоряжением Минимущества России, ФЭК России и МПС России от 30 сентября №
4557-р/6-р/884р).
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Общая продажная стоимость недвижимого имущества по итогам торгов составила
660,0 тыс. долл. США.

В соответствии с протоколами комиссии РФФИ победителями аукциона по прода-
же объектов признаны: ОАО «Электрические управляемые реакторы»; ООО «Офис-
Хаус»; ЗАО «Монтажэнергосеть»; ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» (протокол без номера
от 6 ноября 2003 года).

РФФИ заключены договоры купли-продажи и переданы по актам приема-передачи
победителям аукциона объекты недвижимого имущества, вошедшие в уставный фонд
ОАО «РЖД».

По продаже объекта недвижимого имущества (нежилое помещение площадью 67,4
кв. м), расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1 Владимирская, д. 33, корп. 1, дого-
вор не заключался в связи с отказом победителя аукциона - ОАО «Электрические
управляемые реакторы».

29 декабря 2003 года на расчетный счет Московского локомотиворемонтного заво-
да - филиала ОАО «РЖД» (далее - МЛРЗ) от РФФИ поступили денежные средства в
сумме 2727,5 тыс. рублей, в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества -
316,9 тыс. рублей, НДС - 2410,4 тыс. рублей. Указанные суммы были возвращены 15
января 2004 года как ошибочно перечисленные, однако 30 января 2004 года РФФИ
вновь перечислил их на счет МЛРЗ. 29 сентября 2004 года (через 8 месяцев) МЛРЗ вто-
рично возвратил денежные средства как ошибочно перечисленные.

Таким образом, РФФИ осуществлена неправомерная продажа недвижимого иму-
щества, принадлежащего ОАО «РЖД», по договору, заключенному от имени несуще-
ствующего юридического лица, что согласно статьям 167 и 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации является ничтожной сделкой.

Указанные выше помещения числятся на балансе МЛРЗ,  но,  по информации ОАО
«РЖД», фактически используются организациями, которых РФФИ признал победите-
лями аукциона.

Вместе с тем в IV квартале 2003 года и за 9 месяцев 2004 года МЛРЗ по названным
объектам недвижимости были произведены расходы в сумме 34,3 тыс. рублей, в том
числе: начислена амортизация - 11,8 тыс. рублей; уплачены налог на землю - 17,0 тыс.
рублей и налог на имущество - 5,5 тыс. рублей.

В ОАО «РЖД» отсутствует контроль за использованием объектов недвижимости,
принадлежащих ему на правах собственности. В результате неправомерного использо-
вания коммерческими организациями вышеперечисленных объектов недвижимого
имущества ОАО «РЖД» годовые потери доходов от неначисления и невзыскания
арендных платежей составили расчетно более 2,3 млн. рублей.

3. Анализ выполнения мероприятий по реализации Программы структурной
реформы на железнодорожном транспорте на 2003-2005 годы, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года № 283
Структурная реформа на железнодорожном транспорте осуществляется в рамках

Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2001 года № 384 «О Программе структурной реформы на железнодорожном
транспорте» (далее - Программа структурной реформы).

В соответствии с указанным постановлением реформирование осуществляется по
этапам: 1 этап - 2001-2002 годы; 2 этап - 2003-2005 годы; 3 этап - 2006-2010 годы.

Мероприятия 1 этапа выполнены с задержкой относительно планируемых сроков и
были в основном завершены в 2003 году, в том числе приняты федеральные законы, необ-
ходимые для проведения структурной реформы железнодорожного транспорта.
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Невыполнение мероприятий 1 этапа Программы в установленные сроки определило
начало и содержание 2 этапа реформирования железнодорожного транспорта.

Нереализованные на 1 этапе мероприятия по реформированию железнодорожного
транспорта включены в План мероприятий по реализации 2 этапа Программы струк-
турной реформы на железнодорожном транспорте на 2003-2005 годы (далее - План ме-
роприятий), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2003 года № 283.

В соответствии с названным Планом на 2 этапе реформирования железнодорожно-
го транспорта планируется осуществить 21 мероприятие, из них 17 - в 2003-2004 годах.

Основные блоки мероприятий, планируемые к осуществлению в 2003-2005 годах:
первоочередные мероприятия, в том числе принятие нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации, необходимых для реализации федеральных законов
по реформированию железнодорожного транспорта, а также мероприятия по реформиро-
ванию пассажирского комплекса, грузовых перевозок, финансово-экономической систе-
мы железнодорожного транспорта, ремонтной, подрядной и иной деятельности.

По состоянию на 1 января 2005 года из 17 мероприятий, определенных Планом ме-
роприятий к выполнению в 2003-2004 годах, не завершено 5 мероприятий, в том числе
по реформированию пассажирского комплекса - 2, грузовых перевозок - 3, отдельные
мероприятия реализованы несвоевременно.

3.1. Порядок доступа перевозчиков к инфраструктуре для перевозок грузов и оказа-
ния услуг по использованию инфраструктуры установлен постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 20 ноября 2003 года № 703 «Об утверждении Правил
оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта об-
щего пользования» и от 25 ноября 2003 года № 710 «Об утверждении Правил недис-
криминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транс-
порта общего пользования».

На момент проверки лицензии перевозчиков имели 47 фирм, в том числе грузовых -
29 и пассажирских - 18.

В 2004 году из-за отсутствия у ОАО «РЖД» лицензии, дающей право оказывать ус-
луги по использованию инфраструктуры, владелец ее не рассматривал запросы пере-
возчиков, а также не должен был заключать с перевозчиками договоры об оказании ус-
луг по использованию инфраструктуры.

В нарушение Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта» в 2004
году железные дороги (филиалы ОАО «РЖД») без лицензии оказывали услуги по ис-
пользованию инфраструктуры - железнодорожных путей общего пользования и других
сооружений. Так, Северная железная дорога оказывала ЗАО «Магистральнефтеоргсин-
тез» услуги по отстою вагонов на железнодорожных путях общего пользования; Запад-
но-Сибирская железная дорога обязывалась своими хозяйствами (локомотивным, пути,
сигнализации, связи и т. д.) обеспечивать пропуск по путям общего пользования пере-
возчиков, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении (ОАО
«Омск-пригород», ОАО «Кузбасс-пригород», ОАО «Алтай-пригород»), а также управ-
ление перевозочным процессом; Горьковская железная дорога размещала на железно-
дорожных путях вагоны, принадлежащие ОАО «Новая перевозочная компания».

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2004 года № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» Приволжская железная дорога передава-
ла в аренду железнодорожные пути общего пользования у станции Аксарайская-2.
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3.2. В нарушение Плана мероприятий в 2004 году не принято распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу прекращения деятельности организаций
федерального железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставный
капитал ОАО «РЖД».

По состоянию на 1 октября 2004 года не прекратили свою деятельность 7 организаций,
имущество которых в установленном порядке внесено в уставный капитал ОАО «РЖД».

3.3. Программными мероприятиями предусмотрено сначала создание филиала ОАО
«РЖД» - Федеральной пассажирской дирекции с передачей в ее состав имущества пас-
сажирского комплекса дальнего следования, а затем, на базе имущества созданной ди-
рекции, осуществление мероприятий по созданию дочернего общества ОАО «РЖД» -
Федеральной пассажирской компании.

Федеральная пассажирская дирекция - филиал ОАО «РЖД» создана 1 октября 2003
года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2003 года № 585.

Федеральная пассажирская дирекция не имеет в своем составе обособленных
структурных подразделений. Дирекции дальних перевозок являются структурными
подразделениями железных дорог - филиалов ОАО «РЖД».

На момент проверки не утверждены предусмотренные Планом мероприятий доку-
менты, определяющие порядок взаимодействия Федеральной пассажирской дирекции и
ее структурных подразделений с подразделениями ОАО «РЖД». Не определена органи-
зационно-функциональная структура управления Федеральной пассажирской дирекции.

Осуществление мероприятий по созданию дочернего общества ОАО «РЖД», осу-
ществляющего перевозки дальнего следования, - Федеральной пассажирской компании
Планом мероприятий определено на конец 2004 года.

В установленный срок дочернее общество ОАО «РЖД», осуществляющее перевоз-
ки дальнего следования, - Федеральная пассажирская компания не создана.

Также не решены вопросы, определяющие:
- порядок ликвидации перекрестного субсидирования пассажирских перевозок;
- порядок возмещения выпадающих доходов от перевозки льготников;
- порядок возмещения выпадающих доходов от выполнения социально-значимых

перевозок в дальнем следовании (Калининград, Дальний Восток).
ОАО «РЖД» проводится работа по созданию пригородных пассажирских компаний

- структурных подразделений ОАО «РЖД», либо его дочерних обществ с участием ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
окончание которой Планом мероприятий определено на конец 2005 года.

На момент проверки в состав пригородного пассажирского комплекса входили сле-
дующие подразделения: 10 пригородных служб; 33 пригородных дирекции, входящих в
состав железных дорог - филиалов ОАО «РЖД»; дирекция на Сахалинской железной
дороге, в ведении которой находился пассажирский комплекс местного и пригородного
сообщения. Кроме того, на Западно-Сибирской железной дороге функционировали
пригородные компании, осуществляющие перевозочную деятельность, используя арен-
дованный у ОАО «РЖД» подвижной состав и другие основные фонды.

3.4. Завершение мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере гру-
зовых железнодорожных перевозок, создание основ правового регулирования деятель-
ности операторов железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия с пере-
возчиками, Планом мероприятий определено на май 2003 года. Выходной документ -
постановление Правительства Российской Федерации.
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На момент проверки 85 организаций имели статус операторов железнодорожного
подвижного состава.

По состоянию на 1 января 2005 года (т. е. с опозданием на полтора года) постанов-
ление Правительством Российской Федерации не принято. Таким образом, не реализо-
ваны плановые мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере грузово-
го железнодорожного транспорта - одной из основных задач структурной реформы.

3.5. Подготовка предложений о совершенствовании организационно-правовых и
экономических условий для развития конкуренции в сфере грузовых перевозок и уве-
личения в общем парке грузовых вагонов доли парка грузовых вагонов, находящихся в
собственности перевозчиков и операторов железнодорожного подвижного состава, не
зависимых от ОАО «РЖД», Планом мероприятий определена на ноябрь 2003 года.

В 2004 году на российских железных дорогах эксплуатировалось около 820 тыс.
грузовых вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД» и российским операторским компани-
ям. Предприятия, организации и операторские компании (2 тыс. организаций) имели в
собственности 229,7 тыс. грузовых вагонов, что составляет 38,9 % от инвентарного
парка ОАО «РЖД».

Старение вагонного парка привело к тому, что организация ремонта грузовых ваго-
нов стала важной проблемой в вопросе развития конкуренции в сфере грузовых перево-
зок. Количество ремонтов грузовых вагонов, находящихся в собственности предпри-
ятий, организаций и компаний-операторов за январь-сентябрь 2004 года составляло
68,3 тыс. единиц подвижного состава, или 20,5 % от общего количества ремонтов.

При организации на предприятиях ОАО «РЖД» ремонта грузовых вагонов, при-
надлежащих организациям - собственникам подвижного состава, материалы и запасные
части приобретались ими самостоятельно.

Анализ договоров, заключенных между вагоноремонтными заводами и организа-
циями - собственниками подвижного состава, показал, что собственники подвижного
состава несут значительные расходы при решении следующих проблем: поиск продав-
ца продукции, необходимой для проведения ремонтных работ, так как рынок запасных
частей для ремонта подвижного состава отсутствует; необходимость финансирования
отдельных работ за дополнительную плату; отсутствие гарантий на выполненные ре-
монтных работ; не регламентированные и значительные сроки простоя подвижного со-
става в ожидании ремонта.

Порядок технического обслуживания вагонов, относящихся к собственности пред-
приятий, организаций и компаний-операторов, не разработан.

3.6. Завершение подготовки предложений о создании организационно-правовых ус-
ловий для увеличения в общем парке магистральных локомотивов доли парка магист-
ральных локомотивов, находящихся в собственности перевозчиков, независимых от
ОАО «РЖД», Планом мероприятий определено на ноябрь 2004 года. В установленный
срок мероприятие не реализовано.

Проект временного порядка, регламентирующего организацию выпуска и обращения
на железнодорожных путях общего пользования поездов, сформированных из принадле-
жащих предприятиям и организациям на праве собственности или ином праве грузовых
вагонов и локомотивов, разработанный ОАО «РЖД», направлен для рассмотрения в
Минтранс России. Решение по данному вопросу Минтрансом России не принято.

3.7. Информация о разделении бухгалтерского учета по видам хозяйственной дея-
тельности и о результатах финансово-хозяйственной деятельности приведена в разделе
5 настоящего отчета.
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3.8. Грузовые перевозки во внутригосударственном и международном (кроме тран-
зита) сообщениях относятся к сфере естественных монополий и в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»
подлежат государственному регулированию.

Решения по индексации тарифов в 2003 году и до момента проведения в Россий-
ской Федерации административной реформы принимались Правительством Российской
Федерации (Комиссия Правительства Российской Федерации по вопросам тарифного
регулирования на железнодорожном транспорте общего пользования) и Федеральной
энергетической комиссией Российской Федерации (далее - ФЭК России).

В связи с проведением административной реформы в Российской Федерации с мо-
мента выхода постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
года № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам» функции
правового регулирования в сфере государственного регулирования тарифов перешли к
Федеральной службе по тарифам (далее - ФСТ).

Постановлением ФЭК России от 17 июня 2003 года № 47-Т/5 утвержден Прейску-
рант № 10-01, в котором установлен перечень тарифов на перевозки во внутригосудар-
ственном и в международном (кроме транзита) сообщениях.

В отличие от ранее действующего Прейскуранта 10-01 новым Прейскурантом пре-
дусмотрены тарифы за использование инфраструктуры российских железных дорог, а
также за перевозки грузов в собственных (арендованных) вагонах. Тариф за перевозки
в вагонах парка железных дорог разделен на инфраструктурную и вагонную состав-
ляющие (вагонная составляющая выделена в виде ставок без дифференциации по клас-
сам грузов и на нее не распространяются действия исключительных тарифов). Прей-
скурант содержит отдельный раздел, предусматривающий тарификацию перевозок гру-
зов при использовании собственных (арендованных) локомотивов.

В соответствии с построением Прейскуранта более высокие тарифы установлены
на грузы 2 и 3 классов - доходные ставки по грузам 2 и 3 классов превышают среднесе-
тевую доходную ставку в среднем в 1,5 раза, доходная ставка грузов 1 класса (к ним
относится большая часть массовых и сырьевых грузов) в среднем в 1,7 раза меньше
среднесетевой доходной ставки.

Среднесетевая доходная ставка в 2003 году колебалась около уровня 250 коп./10
тонно-км, в феврале 2004 года она достигла своего максимального значения и состави-
ла 275 коп./10 тонно-км. Вместе с тем в I полугодии 2004 года, в связи с тем, что не бы-
ли приняты решения по ряду вопросов в тарифном регулировании, наметилась нега-
тивная тенденция снижения доходной ставки.

В частности, после проведения 1 этапа унификации грузовых железнодорожных та-
рифов в августе 2001 года и проведения в 2002 году выравнивания грузовых тарифов
уровень провозных платежей за экспортно-импортные грузы при перевозке через мор-
ские (речные) порты Российской Федерации стал осуществляться по 2 разделу Прей-
скуранта (внутрироссийские тарифы), а перевозка грузов через погранпереходы - с
применением тарифов раздела 3 Прейскуранта. При этом уровень тарифов раздела 3
примерно в 2 раза выше уровня раздела 2. В связи с этим большая часть грузопотоков
переориентировалась на порты Российской Федерации. Так, в 2004 году по сравнению
с 2003 годом грузооборот через порты вырос на 29,8 % со средней доходной ставкой
208 коп./10 тонно-км, рост грузооборота через погранпереходы составил только 7,7 %
со средней доходной ставкой 396 коп./10 тонно-км. В результате, по представленным
ОАО «РЖД» данным, потери по доходам составили 3,9 млрд. рублей.

С целью частичного выравнивания уровней тарифов разделов 2 и 3 Прейскуранта при-
казом ФСТ от 16 декабря 2004 года № 292-т/1 проиндексированы тарифы, платы и сборы
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на перевозки грузов, расчеты за которые осуществляются в соответствии с разделом 2
Прейскуранта, а ставки тарифов, плат и сборов на перевозки грузов, расчет за которые
осуществляется в соответствии с разделом 3 Прейскуранта, оставлены без изменения.

При переходе на новый Прейскурант не удалось полностью отказаться от практики
применения исключительных тарифов и спецставок. В проверяемом периоде введение
исключительных тарифов регулировалось постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2002 года № 917 «Об утверждении Правил предоставления
исключительных тарифов на грузовые железнодорожные перевозки».

В 2003 году и I полугодии 2004 года своими постановлениями ФЭК России вводила
в действие исключительные тарифы на перевозку ряда грузов.

В 2004 году уровень исключительных тарифов по отношению к 2003 году был про-
индексирован адекватно величине индексации предельного уровня тарифов Прейску-
ранта, а некоторые из них были дополнительно увеличены в связи с изменениями
конъюнктуры рынков. Ряд исключительных тарифов, носящих социально значимый
характер, предоставлялся на условиях компенсации выпадающих доходов отрасли пу-
тем применения повышающих коэффициентов к тарифам на экспортные перевозки
нефти и черных металлов на определенных направлениях.

По оперативным данным ОАО «РЖД», за 8 месяцев 2004 года железными дорогами
Российской Федерации с применением исключительных тарифов было перевезено
104,2 млн. тонн грузов, или 11,5 % объема перевозок сети. При этом доходные поступ-
ления составили 61,3 млрд. рублей, или 18,3 % доходных поступлений от перевозок
грузов по сети. В 2004 году наблюдалось увеличение объемов грузов, перевозимых по
специальным условиям и исключительным тарифам. Наибольшее увеличение объема
произошло по экспортно-импортным перевозкам грузов (за 8 месяцев 2004 года переве-
зено 88,2 млн. тонн, в то время как за весь 2003 год - 88,7 млн. тонн).

Среднемесячная сумма скидки от полного тарифа по предоставленным исключи-
тельным тарифным условиям составила 4,28 млрд. рублей, 76 % этой суммы приходит-
ся на перевозки угля в международном сообщении.

По данным ОАО «РЖД», суммарный дополнительный доход по перевозкам с при-
менением исключительных тарифов в пересчете на год оценивается в сумме около 2
млрд. рублей.

Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте предусмотре-
но создание условий для дальнейшего развития конкуренции на рынке железнодорож-
ных перевозок грузов между ОАО «РЖД» и собственниками подвижного состава и
увеличения доли грузового вагонного парка, находящегося в собственности грузовых
операторских компаний.

Анализ изменений, произошедших после введения нового Прейскуранта, позволяет
сделать вывод, что в целом по сети доля перевозок в собственном и арендованном под-
вижном составе имеет тенденцию к увеличению, а по отдельным группам груза уже
превышает 50 % (нефть и нефтепродукты, химикаты и сода, руда цветная и серное сы-
рье, химические и минеральные удобрения).

По данным ОАО «РЖД», доля перевозок с использованием вагонов собственного
парка в объеме перевозок в январе-июле 2003 года составляла 20,1 % и в январе-июле
2004 года - 25,5 %, доля в выручке - 23,6 % и 27,6 %, соответственно, провозная плата
увеличилась с 216,6 млрд. рублей до 273,0 млрд. рублей.

Собственники вагонного парка успешно осваивают рынок высокодоходных
перевозок и в меньшей степени, в силу различных причин, осуществляют продвижение
на рынок низкодоходных перевозок (исключение составляют перевозки руды железной
и марганцевой, треть которых осуществляется в собственном подвижном составе).
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Перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа во внутригосударственном сообще-
нии также относятся к сфере естественных монополий и подлежат государственному
регулированию. Изменение тарифов в 2003-2004 годах производилось путем их индек-
сации на основе решения Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам
тарифного регулирования на железнодорожном транспорте общего пользования.

Перечень тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа закреплены в
Прейскуранте № 10-02-16 «Тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем и
межгосударственом сообщениях».

Постановлением ФЭК России № 1/3 от 9 января 2002 года МПС России было разреше-
но самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании
в скоростных поездах, в вагонах СВ и купейных вагонах всех поездов (за исключением пе-
ревозок пассажиров в купейных вагонах на маршрутах, определяемых МАП России, где
отсутствуют условия эффективной конкуренции с другими видами транспорта).

3.9. Подготовка предложений о совершенствовании системы мотивации труда,
осуществление перехода от отраслевой единой тарифной сетки к отдельным системам
оплаты труда для руководителей, специалистов, служащих и рабочих Планом меро-
приятий определены на декабрь 2003 года.

Во исполнение Плана мероприятий МПС России письмом от 29 октября 2003 года
№ 657пр направило в Правительство Российской Федерации доклад о совершенствова-
нии системы мотивации труда, осуществлении перехода от отраслевой единой тариф-
ной сетки к отдельным системам оплаты труда для руководителей, специалистов, слу-
жащих и рабочих.

Решением совета директоров утверждено Положение о мотивационном бюджете
ОАО «РЖД» (протокол от 30 июня 2004 года № 9), определившее механизм формиро-
вания бюджета мотивации для железных дорог и функциональных филиалов, который
по экономической сути является положением по премированию работников за эффек-
тивное использование ресурсов и качество продукции (работ, услуг). Формирование
бюджета мотивации производилось ежеквартально, с учетом итогов деятельности ОАО
«РЖД». Обязательным условием формирования мотивационного бюджета являлось на-
личие сверхплановой чистой прибыли ОАО «РЖД» за отчетный период.

3.10. Срок проведения мероприятий по созданию на базе имущества ОАО «РЖД»
дочерних обществ либо холдинговых компаний, осуществляющих капитальный ремонт
и производство путевой техники, капитальный ремонт подвижного состава и производ-
ство запасных частей, производство электротехнической и иной продукции для желез-
нодорожного транспорта, Планом мероприятий определен с 2003 по 2005 год.

Во исполнение Плана мероприятий правлением ОАО «РЖД» одобрены следующие
концепции создания дочерних обществ ОАО «РЖД»: по производству и капитальному
ремонту путевой техники; по производству средств железнодорожной автоматики и те-
лемеханики; по ремонту грузовых вагонов и производству запасных частей для них.

Советом директоров 18 августа 2004 года принято решение о создании автономной
некоммерческой организации «Центр организационного обеспечения структурных ре-
форм на железнодорожном транспорте» ОАО «РЖД», выступающей в качестве второго
учредителя для всех создаваемых дочерних обществ по сферам деятельности.

3.11. В соответствии с Планом мероприятий к концу 2005 года должны быть завер-
шены мероприятия по созданию на базе имущества ОАО «РЖД» предприятий, выпол-
няющих функции заказчика-застройщика (дирекций по строительству), проектно-
изыскательских институтов, строительных и строительно-монтажных организаций в
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виде дочерних обществ либо в составе холдинговой компании (нескольких компаний,
объединяющих организации по видам деятельности).

Во исполнение Плана мероприятий правлением ОАО «РЖД» (протокол от 29 мая
2004 года № 12) одобрена Концепция создания дочерних обществ ОАО «РЖД» в области
капитального строительства и проектно-изыскательских работ. План мероприятий по
созданию дочерних обществ по капитальному строительству и проектно-изыскательским
работам утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2004 года № 2788р.

4. Анализ выполнения производственных и технико-экономических
показателей МПС России и ОАО «РЖД» за 2002-2004 годы

4.1. В современных условиях железнодорожный транспорт является одной из клю-
чевых отраслей экономики Российской Федерации и играет важную роль в обеспече-
нии социально-экономической стабильности, развитии промышленности и обороно-
способности государства. Эксплуатационная длина российских железных дорог на ко-
нец 2003  года -  85,4  тыс.  км.  Железные дороги Российской Федерации осуществляют
свыше 80 % грузооборота (без трубопроводного транспорта), около 40 % пассажиро-
оборота транспорта общего пользования и занимают 1 место в мире по протяженности
электрифицированных магистралей - 42,6 тыс. километров.

В последние годы наметилась тенденция увеличения доли грузооборота железно-
дорожного транспорта в общем грузообороте транспортной отрасли с 38,2 % в 2001 го-
ду до 39,1 % в 2003 году, а в общем грузообороте без трубопроводного транспорта - с
80,2 % до 83,5 %, соответственно.

Вместе с тем доля пассажирооборота железнодорожного транспорта в общем объе-
ме пассажирооборота всех видов транспорта общего пользования в 2003 году снизилась
по сравнению с 2001 годом на 0,9 процентных пункта и составила 39,7 процента.

За 2003 год объем грузооборота сети железных дорог составил 1668,9 млрд. тонно-км,
что выше уровня предыдущего года на 10,5 %. За 9 месяцев 2004 года объем грузообо-
рота по сети железных дорог составил 1333,7 млрд. тонно-км, что выше уровня преды-
дущего года на 9,1 процента.

В 2003 году отправлено грузов железными дорогами в объеме 1160,8 млн. тонн (по
погрузке), что на 7,1 % больше чем в предыдущем году. По итогам работы за 9 месяцев
2004 года отправление грузов (по погрузке) составило 905,8 млн. тонн, или на 5,5 %
выше уровня 9 месяцев 2003 года.

По номенклатуре перевозимых железными дорогами грузов значительный удель-
ный вес занимают: каменный уголь, минеральные и строительные материалы, нефть и
нефтепродукты, руды металлические (более 70 % от объема перевозимых грузов). Из
более чем 30 наименований грузов оперативной номенклатуры, принятых по заявкам
грузоотправителей на перевозку, за 9 месяцев 2004 года план недовыполнен по 11 ви-
дам грузов, в том числе по нефтяным грузам, железной и марганцевой руде, химиче-
ским и минеральным удобрениям, строительным грузам, промышленному сырью,
граншлакам, флюсам, сланцам, руде цветной, бумаге, свекле.

За 2003 год пассажирооборот составил 157,6 млрд. пасс.-км, что выше предыдуще-
го года на 3,1 %. При этом пассажирооборот в дальнем следовании увеличился на 3,0 %
и составил 109,5 млрд. пасс.-км, в пригородном сообщении - на 3,2 % и составил 48,1
млрд. пасс.-км. За 9 месяцев 2004 года пассажирооборот по сравнению с соответст-
вующим периодом предыдущего года увеличился на 3,9 %, в том числе в дальнем со-
общении - на 5,3 %, в пригородном сообщении - на 1,0 процента.

Отправлено пассажиров в 2003 году 1303,5 млн. человек, что на 2,6 % больше чем
в 2002 году. В январе-сентябре 2004 года отправление пассажиров увеличилось на 1,3
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% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составило 1010,7
млн. человек.

В 2003 году производительность труда 1 работника, занятого на перевозках желез-
ных дорог, по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 9,7 %, как за счет сни-
жения среднесписочной численности работников, так и роста объема приведенной ра-
боты. За 9 месяцев 2004 года рост производительности труда составил 7,9 % по отно-
шению к соответствующему периоду предыдущего года.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на перевозках, в 2003 году
составила 8563 рубля, что выше уровня 2002 года на 31,8 %, за 9 месяцев 2004 года -
10492 рубля, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 30
процентов.

Рост заработной платы в 2003 году и в январе-сентябре 2004 года значительно опе-
режал рост производительности труда.

Среднесписочная численность работников аппарата ОАО «РЖД» в IV квартале
2003 года составляла 1255 человек, за 9 месяцев 2004 года - 1790 человек, среднеме-
сячная заработная плата, соответственно, 29963 рубля и 50934 рубля.

Рост среднемесячной заработной платы работников ОАО «РЖД», занятых на пере-
возках, за 9 месяцев 2004 года по отношению к аналогичному показателю за IV квартал
2003 года составил 7,7 %, в то же время рост среднемесячной заработной платы работ-
ников аппарата ОАО «РЖД» за аналогичный период составил 70 процентов.

Состояние безопасности движения на железнодорожном транспорте характеризует-
ся следующими данными: крушения поездов в 2004 году - 4 случая, в 2003 году - 6 слу-
чаев, в 2002 году - 10 случаев, аварий в 2004 году - не было, в 2003 году - 2 случая, в
2002 году - 2 случая.

Уменьшается количество сходов подвижного состава в грузовых поездах: 2002 год
- 70 единиц, 2003 год - 72 единицы, 2004 год - 51 единица. Вместе с тем количество
сходов подвижного состава в пассажирских поездах увеличивается: 2002 год - 4 едини-
цы, 2003 год - 7 единиц, 2004 год - 8 единиц.

В результате крушений и аварий в 2004 году погиб 1 человек, в 2003 году - 3 чело-
века, в 2002 году - 4 человека, тяжкие телесные повреждения в 2004 году получили 2
человека, в 2003 году - 12 человек, в 2002 году - 12 человек, разбито вагонов в 2004 го-
ду 37 единиц, в 2003 году - 102 единицы, в 2003 году - 123 единицы.

Наметилась тенденция сокращения относительного числа случаев брака в работе на
1 млрд. выполненной тонно-км работы: в 2002 году - 1,8 единицы, в 2003 году - 1,7
единицы, в 2004 году - 1,5 единицы.

5. Разделение бухгалтерского учета по видам хозяйственной деятельности.
Введение раздельного учета затрат и результатов финансово-хозяйственной

деятельности федерального железнодорожного транспорта
5.1. В ОАО «РЖД» ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской

отчетности Общества осуществляет Департамент бухгалтерского и налогового учета.
Учитывая значительные изменения в структуре и методологии бухгалтерской от-

четности по видам деятельности и сводной бухгалтерской отчетности, данные бухгал-
терской отчетности МПС России и ОАО «РЖД» для сравнения несопоставимы.

На момент проверки в ОАО «РЖД» помимо сводной бухгалтерской отчетности по
Обществу, как юридическому лицу, формируется бухгалтерская отчетность по сле-
дующим видам деятельности: основной, проектной, подрядной, промышленной, здра-
воохранению, предприятий торговли, науке.
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Приказом ОАО «РЖД» от 23 декабря 2003 года № 34 утверждена учетная политика
ОАО «РЖД», определяющая единые способы бухгалтерского учета для применения
филиалами ОАО «РЖД».

5.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года №
283 предусмотрено завершение разделения бухгалтерского учета по видам хозяйствен-
ной деятельности железнодорожного транспорта. Срок исполнения указанного меро-
приятия - январь 2004 года, выходной документ - постановление Правительства Рос-
сийской Федерации.

Однако постановление Правительства Российской Федерации № 871 «О формиро-
вании отчетности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по
видам деятельности» было принято 29 декабря 2004 года (с задержкой на 11 месяцев).

В целях обеспечения финансовой прозрачности хозяйственной деятельности ОАО
«РЖД» указанным постановлением установлено предоставление открытым акционер-
ным обществом «Российские железные дороги» с 1 января 2005 года в качестве прило-
жения к годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности, включая годовую отчет-
ность за 2004 год, информации о доходах, расходах и результатах финансово-
хозяйственной деятельности по следующим видам деятельности: грузовые перевозки;
содержание и эксплуатация инфраструктуры; предоставление услуг локомотивной тяги
(в пассажирском и грузовом движении); пассажирские перевозки в дальнем следова-
нии; пассажирские перевозки в пригородном сообщении; ремонт подвижного состава;
строительство объектов инфраструктуры; научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы; содержание социальной сферы; прочие виды деятельности.

ОАО «РЖД» проводится определенная работа по разделению бухгалтерского учета
по видам деятельности. Разработаны «Единый план счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД», Справочник хозяйственных операций
бухгалтерского учета ОАО «РЖД», а также Номенклатура расходов основных видов хо-
зяйственной деятельности железнодорожного транспорта (далее - Номенклатура расхо-
дов), которая утверждена МПС России 29 сентября 2003 года и согласована с Минэко-
номразвития России, Минфином России, МАП России, ФЭК России.

В бухгалтерском учете ряд специфических (прямых) расходов непосредственно отно-
сится на определенный вид деятельности (вид перевозок). Расходы, которые не могут быть
отнесены прямо на соответствующий вид деятельности (вид перевозок), распределяются
между ними пропорционально различным показателям (фактический фонд оплаты труда,
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг и другие показатели).

Для осуществления группировки по видам деятельности статьи Номенклатуры рас-
ходов предварительно объединяют в группы -  укрупненные виды работ (далее -  УВР).
Особенностью УВР является то, что при определении «полных» расходов основного ви-
да деятельности они могут объединяться с частью других УВР. Например, в «полные»
расходы по виду деятельности «Услуги локомотивной тяги» предусматривается включе-
ние, кроме расходов по эксплуатации локомотивного парка, части расходов по ремонту
локомотивов и содержанию инфраструктуры, относящихся к этому виду деятельности.

С момента образования ОАО «РДЖ» была введена форма 7-у «Внутрифирменная
управленческая отчетность» (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 11 февраля 2004
года № 665р), которая позволяет в бухгалтерском учете вести раздельный учет доходов
и расходов (в соответствии с Номенклатурой расходов) только по обычным видам дея-
тельности и определять прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, но
без учета прочих доходов и расходов.

Следует отметить, что в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету
ПБУ № 9/99 «Доходы организации», ПБУ № 10/99 «Расходы организации», утвержден-
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ными приказами Минфина России от 6 мая 1999 года № 32н и № 33н, к доходам и рас-
ходам организации относятся не только доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности (выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг и, соответственно, се-
бестоимость затрат на изготовление продукции, оказание услуг), но и прочие доходы и
расходы (операционные и внереализационные). В итоге на момент проверки в ОАО
«РЖД» финансовый результат по конкретному виду деятельности не формируется.

В настоящее время в ОАО «РЖД» прочие доходы и расходы по видам деятельности не
распределяются, поскольку не формируются отдельные балансы, предполагающие разде-
ление активов и обязательств в рамках юридического лица и финансовых результатов.

Таким образом, в полной мере разделение бухгалтерского учета по видам деятельно-
сти не осуществлено. Существующая в проверяемом периоде система бухгалтерского уче-
та не позволяет подтвердить достоверность финансовых результатов (прибыль, убытки) по
грузовым и пассажирским перевозкам в дальнем следовании и пригодном сообщении.

5.3. В рамках осуществления текущего и последующего внутреннего аудита и кон-
троля финансово-хозяйственной деятельности Общества структурным подразделением
ОАО «РЖД» - Центром «Желдорконтроль» (далее - Центр) и его региональными
управлениями в IV квартале 2003 года и за 9 месяцев 2004 года проведены 144 кон-
трольных мероприятия, в том числе 50 сетевых, которыми охвачено более 1000 объек-
тов в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД».

В IV квартале 2003 года сумма выявленных неправомерных расходов, недостач, не-
учтенных активов и доходов составила 1,5 млрд. рублей. В общей сумме выявленных
нарушений неправомерные расходы составили 55 %, неучтенные активы и доходы -
43,4 %, недостачи - 1,6 %. За 9 месяцев 2004 года Центром выявлены финансовые на-
рушения на сумму свыше 4,6 млрд. рублей. В результате принимаемых мер по их уст-
ранению на момент проверки возмещено около 3,5 млрд. рублей, или 75,1 %, в том
числе 1,2 млрд. рублей из выявленных в 2003 году.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2004 года № 883-р
утвержден состав ревизионной комиссии ОАО «РЖД» в количестве 5 человек.

В нарушение собственного решения ревизионная комиссия ОАО «РЖД» не прово-
дит ежемесячные заседания. Всего в период с июля по ноябрь 2004 года проведено 2
заседания.

6. Анализ структуры доходов и расходов, формирование финансовых
результатов МПС России и ОАО «РЖД» за 2002-2004 годы. Использование прибыли

6.1. Учитывая изменения в структуре и методологии бухгалтерской отчетности по
видам деятельности и сводной бухгалтерской отчетности, а также структуры ОАО
«РЖД», оценить динамику изменения доходов и расходов в целом по железнодорож-
ному транспорту не представляется возможным в связи с их несопоставимостью.

Вместе с тем наиболее значительную часть доходов (около 90 %) как МПС России,
так и ОАО «РЖД» получали от перевозочной деятельности железных дорог (грузовые
и пассажирские перевозки), структура деятельности которых не претерпела существен-
ных изменений при образовании ОАО «РЖД».

Учитывая, что все железные дороги, формирующие доходы от перевозочной дея-
тельности, вошли в состав ОАО «РЖД», претерпели незначительные изменения по со-
ставу и структуре в своей производственной деятельности, в рамках данного контроль-
ного мероприятия проанализированы отдельные финансовые показатели перевозочного
процесса железнодорожным транспортом на основе данных бухгалтерской отчетности
формы 2 «Отчет о прибылях и убытках».
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6.2. В 2003 году выручка от продажи товаров, продукции, услуг в целом по отрасли
составила 623,4 млрд. рублей, в том числе по железнодорожным перевозкам - 522,3
млрд. рублей, что на 24,8 % больше чем в 2002 году.

В общем объеме реализованных товаров, продукции, услуг выручка от грузовых
перевозок составила 75,2 %, от пассажирских перевозок в дальнем следовании - 7,7 %,
в пригородном сообщении - 0,9 %, от прочих видов деятельности - 16,2 процента.

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг в целом по отрасли в 2003 го-
ду составила 561,2 млрд. рублей, в том числе по перевозочной деятельности железных
дорог - 471,9 млрд. рублей, что на 18,5 % выше уровня предыдущего года.

В 2003 году прибыль от продаж по отрасли составила 58,2 млрд. рублей (в 2,6 раза
выше уровня предыдущего года), в том числе прибыль по перевозочной деятельности -
48,9 млрд. рублей (в 2,9 раза). Чистая прибыль по отрасли по итогам 2003 года состави-
ла 14,5 млрд. рублей, в том числе по МПС России - 8,6 млрд. рублей, по ОАО «РЖД» -
5,9 млрд. рублей (в 2002 году - убытки в сумме 49,0 млрд. рублей).

За 9 месяцев 2004 года объем реализованных товаров, продукции, услуг в целом по
ОАО «РЖД» составил 490,8 млрд. рублей, себестоимость товаров, продукции, услуг -
444,0 млрд. рублей.

В январе-сентябре 2004 года объем реализованных товаров, продукции, услуг по пе-
ревозочной деятельности железных дорог составил 446,1 млрд. рублей, что на 15,5 %
больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в том числе по грузовым
перевозкам - 393,6 млрд. рублей, что на 14,2 % больше, чем за соответствующий период
предыдущего года,  по пассажирским перевозкам -  52,5  млрд.  рублей (26,4  %).  В то же
время себестоимость проданных услуг, продукции по перевозкам составила 408,8 млрд.
рублей, что на 16,8 % больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года, в том числе по грузовым перевозкам - 314,8 млрд. рублей, или больше на 20,5 %, по
пассажирским перевозкам - 94,0 млрд. рублей, или больше на 5,6 процента.

В ОАО «РЖД» по железнодорожным перевозкам за 9 месяцев 2004 года по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года темпы роста расходов (16,8 %) опережа-
ют темпы роста доходов (15,5 %), в том числе по грузовым перевозкам превышение тем-
пов роста расходов (20,5 %) над темпами роста доходов (14,2 %) составило 6,3 процентных
пункта, что отрицательно отразилось на результатах хозяйственной деятельности.

Низкие темпы роста доходов в январе-сентябре 2004 года обусловлены изменения-
ми в структуре грузовых перевозок по видам сообщений, принадлежности подвижного
состава, классам грузов.

В общем объеме реализованных товаров, продукции, услуг за 9 месяцев 2004 года
выручка от грузовых перевозок составила 80,2 %, от пассажирских перевозок в дальнем
следовании - 9,6 %, в пригородном сообщении - 1,1 %, от прочих видов деятельности -
9,1 процента.

В структуре расходов по перевозочной деятельности ОАО «РЖД» по итогам рабо-
ты за 9 месяцев 2004 года занимают: затраты на оплату труда - 29,1 %, отчисления на
социальные нужды - 8,9 %, материальные затраты - 36,3 %, амортизация - 20,1 %, про-
чие затраты - 5,6 процента.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года имеет место увели-
чение удельного веса в общих затратах на перевозку грузов и пассажиров затрат на оп-
лату труда на 5,9 %. Основные причины: перераспределение расходов, ранее учиты-
ваемых (в МПС России) по элементам «Прочие затраты» и «Прочие материальные за-
траты», на все элементы, в связи с исключением внутрихозяйственных оборотов в ОАО
«РЖД», а также увеличение среднемесячной заработной платы. Снизился удельный вес
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расходов на амортизацию на 5,3 процентных пункта в связи с изменением методологии
начисления амортизации.

По итогам работы ОАО «РЖД» за 9 месяцев 2004 года получена прибыль от про-
даж в сумме 45,1 млрд. рублей (рост к соответствующему периоду предыдущего года -
9,2 %), в том числе прибыль по перевозочной деятельности - 37,3 млрд. рублей (8,0 %).
Чистая прибыль составила 16,6 млрд. рублей, что в 1,9 раза выше, чем за соответст-
вующий период 2003 года.

6.3. Рентабельность продаж по перевозочной деятельности железных дорог, отра-
жающая удельный вес прибыли от реализации в каждом рубле реализованной продук-
ции, работ, услуг, в 2002-2003 годах и I полугодии 2004 года имела положительную ди-
намику: в 2002 году она составляла 4,0 %, в 2003 году - 9,4 %, в январе-июне 2004 года
- 10,7 %. Вместе с тем по итогам работы за 9 месяцев 2004 года рентабельность продаж
по перевозочной деятельности несколько снизилась по сравнению с достигнутыми па-
раметрами 2003 года и I полугодия 2004 года и составила 8,4 процента.

6.4. В ОАО «РЖД», как и ранее в МПС России, значительное влияние на результаты
от внереализационной деятельности, и, как следствие, на формирование чистой прибыли
оказывают убытки, связанные с содержанием и обременением объектов социально-
культурного, коммунально-бытового и иного назначения, переданных в составе имуще-
ства федерального железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД» или находящихся в его
обременении, которые в 2002 году составляли 12,4 млрд. рублей, в 2003 году - 12,2 млрд.
рублей, за 9 месяцев 2004 года - 10,9 млрд. рублей. В том числе затраты по жилью и объ-
ектам ЖКХ составляли в 2002 году 5,8 млрд. рублей, в 2003 году - 6,3 млрд. рублей, по
итогам работы за 9 месяцев 2004 года - 4,7 млрд. рублей.

Обществом проводится работа по передаче объектов жилищного фонда в муници-
пальную собственность. Вместе с тем в связи с длительностью процедуры передачи
объектов жилищного фонда его содержание до момента подписания актов приема-
передачи муниципальными органами выполняет ОАО «РЖД». Объекты социально-
культурного назначения, вошедшие в состав имущественного комплекса, полностью
находятся на содержании Общества.

6.5. В IV квартале 2003 года ОАО «РЖД» на спонсорскую и благотворительную
помощь направлено 57,1 млн. рублей, из них силовым структурам - 1,9 млн. рублей,
исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления
- 13,1 млн. рублей.

В 2003 году решения по ограничению расходов на благотворительную деятель-
ность и спонсорскую помощь советом директоров ОАО «РЖД» не принимались.

Советом директоров ОАО «РЖД» утверждены на 2004 год: план спонсорской дея-
тельности по поддержке спортивных клубов и команд (в разрезе железных дорог) в сум-
ме 525,4 млн. рублей; план благотворительной деятельности (благотворительной помо-
щи) - 220,0 млн. рублей, в том числе физическим лицам (железнодорожникам и членам
их семей,  неработающим пенсионерам)  -  60,0  млн.  рублей,  организациям -  160,0  млн.
рублей. При этом установлены лимиты благотворительной помощи по категориям адре-
сатов: общественные организации (не политические) - 70,0 млн. рублей, религиозные ор-
ганизации (за исключением деструктивных и оккультного характера) - 60,0 млн. рублей,
иные организации (детские дома, приюты, центральный музей железнодорожного транс-
порта, Центральный дом железнодорожников и другие организации) - 30,0 млн. рублей.

В плане благотворительной помощи отсутствует указание целей для каждой кате-
гории адресатов помощи, что противоречит требованиям решения совета директоров
ОАО «РЖД» (протокол от 26 марта 2004 года № 5).
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За 9 месяцев 2004 года железными дорогами и ОАО «РЖД» перечислено спортив-
ным организациям и клубам в виде спонсорской помощи 356,5 млн. рублей, или 67,9 %
от установленного годового плана. За тот же период ОАО «РЖД» оказана благотвори-
тельная помощь различным организациям в сумме 63,2 млн. рублей, или 39,5 % от ут-
вержденной годовой суммы расходов, в том числе по категориям адресатов: общест-
венные организации - 9,6 млн. рублей (13,7 % от утвержденного годового лимита), ре-
лигиозные организации - 8,1 млн. рублей (13,5 %), иные организации - 45,5 млн. руб-
лей, что в 1,5 раза выше утвержденного годового лимита.

При этом в январе-сентябре 2004 года оказана благотворительная помощь различным
подразделениям силовых ведомств (МВД России, МЧС России, Минобороны России, ФСБ
России) в сумме 4,8 млн. рублей, органам местного самоуправления, прочим федеральным
структурам (Ишимский горсуд,  ИМНС России по Октябрьскому району г.  Калуги,  УФК
Саратовской области и другие) - 5,3 млн. рублей. Благотворительная и материальная по-
мощь названным категориям адресатов советом директоров не предусматривалась. Оказа-
ние финансовой помощи федеральным структурам и органам местного самоуправления
противоречит требованиям статей 84, 85, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в январе-сентябре 2004 года ОАО «РЖД» благотворительная дея-
тельность осуществлялась с нарушением плана, утвержденного советом директоров
Общества, в части соблюдения адресности и целей оказания благотворительной по-
мощи организациям.

В ОАО «РЖД» отсутствуют четкие критерии аналитического учета (отнесения) одно-
родных по своему составу и назначению групп расходов в составе прочих (внереализаци-
онных) расходов, что снижает прозрачность аналитического учета и противоречит требо-
ваниям приказа Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инст-
рукции по его применению», в соответствии с которым аналитический учет по счету 91
«Прочие доходы и расходы» ведется по каждому виду прочих доходов и расходов.

В бухгалтерском учете ОАО «РЖД» при произведенных расходах по спонсорской
помощи в сумме 356,5 млн. рублей в составе внереализационных расходов отражены:
35,8 млн. рублей (НП «Баскетбольный клуб «Локомотив», общественная организация
«Гандбольный клуб «Локомотив-Полет» и спортивная подготовка в учебных заведениях)
- как расходы, связанные с благотворительной деятельностью и осуществлением меро-
приятий спортивного и культурно-просветительского характера (строка 360), аналогич-
ные расходы по спонсорской деятельности в сумме 285,7 млн. рублей (ООО «Центр ве-
лоспорта «Локомотив», г. Санкт-Петербург, НП «Хоккейный клуб «Локомотив», г. Яро-
славль и НП «Волейбольный клуб «Локомотив-Белогорье», г. Белгород) - как расходы,
связанные с содержанием объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта
(строка 370), а аналогичные расходы по спонсорской помощи АНО «Регбийный клуб
«Локомотив» в сумме 35,0 млн. рублей отнесены на себестоимость продукции.

6.6. По итогам 2003 года ОАО «РЖД» получена чистая прибыль в сумме 5871,8
млн. рублей.

Учитывая, что 100 % акций ОАО «РЖД» принадлежат государству, годовое собра-
ние акционеров Общества по итогам 2003 года не проводилось. В соответствии со
статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуще-
ством железнодорожного транспорта» и уставом ОАО «РЖД» годовой отчет открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» за 2003 год, бухгалтерский ба-
ланс за 2003 год, отчет о прибылях и убытках за 2003 год и отчет о распределении при-
были и убытков по результатам финансового года утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июня 2004 года № 883-р.
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По состоянию на 1 октября 2004 года ОАО «РЖД» перечислены в федеральный
бюджет дивиденды в сумме 587,2 млн. рублей, что соответствует распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июня 2004 года № 883-р.

Из чистой прибыли ОАО «РЖД»  за 2003  год в резервный фонд направлено 293,6
млн. рублей, профинансированы мероприятия, предусмотренные решением совета ди-
ректоров ОАО «РЖД» от 10 июня 2004 года (протокол № 7), в сумме 4166,0 млн. руб-
лей, или 83,5 % к сумме прибыли, направленной на накопление. В том числе направле-
ны средства: на подпрограмму «Ранняя диагностика, предупреждение профессиональ-
ных заболеваний и укрепление материально-технической базы учреждений здраво-
охранения» - 1062,0 млн. рублей, подпрограмму «Жилье и другие объекты непроизвод-
ственного значения» - 1726,0 млн. рублей, на погашение реструктуризированной за-
долженности перед бюджетом по налогам и сборам - 1378,0 млн. рублей.

7. Структура дебиторской и кредиторской задолженностей МПС России,
ОАО «РЖД». Претензионная работа

7.1. Для сводной бухгалтерской отчетности МПС России и ОАО «РЖД» характерен
высокий уровень дебиторской задолженности. Так, дебиторская задолженность состав-
ляла: на начало 2003 года - 81217,9 млн. рублей, на 30 сентября 2003 года - 76880,0
млн. рублей (за 9 месяцев 2003 года задолженность уменьшилась на 5,3 %), на 1 января
2004 года - 46046,6 млн. рублей, на 1 октября 2004 года - 54030,2 млн. рублей (за 9 ме-
сяцев 2004 года задолженность возросла на 17,3 процента.

Просроченная дебиторская задолженность в общей сумме дебиторской задолжен-
ности на начало 2003 года составляла 23 % (18719,7 млн. рублей), на 30 сентября 2003
года - 27,3 % (21026,1 млн. рублей), на 1 января 2004 года - 35,5 % (16368,1 млн. руб-
лей), на 1 октября 2004 года - 31,3 % (16898,3 млн. рублей).

Просроченная дебиторская задолженность по МПС России и ОАО «РЖД» возросла за
9 месяцев 2003 года на 12,3 %, за 9 месяцев 2004 года - на 3,2 процента.

Наибольшая просроченная дебиторская задолженность ОАО «РЖД» по состоянию
на 1 октября 2004 года числилась у следующих предприятий: «Трансрейл Холдинг АГ»,
ФПГ «Балтийская строительная компания», ФГУП «Единая группа заказчика», а также
у железных дорог Молдовы, Таджикистана и Грузии.

В бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за проверяемый период дебиторская за-
долженность показана за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам. По данным
бухгалтерского учета, в 2003 году резерв по сомнительным долгам создан в сумме
1756,6 млн. рублей.

Протоколом заседания Центральной инвентаризационной комиссии по подведению
итогов инвентаризации имущества и обязательств ОАО «РЖД» от 29 марта 2004 года
№ 1 по состоянию на 31 декабря 2003 года утверждена сомнительная к взысканию де-
биторская задолженность иностранных железных дорог по филиалу «Центр расчетов за
международные перевозки «Желдоррасчет» на сумму 1750,2 млн. рублей.

По данным ОАО «РЖД», сомнительная к взысканию задолженность числилась за
железной дорогой КНДР в сумме 1278,7 млн. рублей, Министерством торговли Афга-
нистана - 244,8 млн. рублей, Азербайджанской государственной железной дорогой -
163,2 млн. рублей, Объединением Югославских железных дорог - 63,5 млн. рублей.

Суммы задолженностей иностранными железными дорогами не подтверждены;
кроме того, ими предъявлены встречные претензии: железной дорогой КНДР - на сум-
му 43312,2 тыс. швейцарских франков, или 1021,9 млн. рублей, и Азербайджанской го-
сударственной железной дорогой - на сумму 8313 тыс. швейцарских франков, или 196,2
млн. рублей.
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Иски по названным задолженностям в судебные инстанции не направлялись.
Резерв сомнительных долгов на сумму 6,4 млн. рублей протоколом заседания Цен-

тральной инвентаризационной комиссии по подведению итогов инвентаризации иму-
щества и обязательств ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2003 года не утвер-
жден, что является нарушением учетной политики ОАО «РЖД».

За 9 месяцев 2004 года средства резерва сомнительных долгов не использованы.
За 9 месяцев 2003 года МПС России на забалансовый учет списана дебиторская за-

долженность в сумме 2807,4 млн. рублей.
По состоянию на 1 октября 2004 года, согласно бухгалтерской отчетности ОАО

«РЖД», на забалансовом учете значилась списанная в убыток задолженность неплате-
жеспособных дебиторов в сумме 7531,1 млн. рублей.

В процедуре списания на финансовый результат дебиторской и кредиторской за-
долженностей за IV квартал 2003 года и I полугодие 2004 года по филиалам ОАО
«РЖД» - «МЖД» и «Дальневосточная железная дорога» установлены следующие не-
достатки:

- списание без реализации мероприятий, определенных нормативными документами;
- списание кредиторских и депонентских задолженностей с нарушением сроков ис-

ковой давности;
- списание задолженностей без оформления приказов (распоряжений) руководите-

лей структурных подразделений, на основании докладных записок и актов;
- списание задолженностей без проведения инвентаризаций.

7.2. В нарушение приказа Минфина России от 6 мая 1999 года № 33н «Об утвержде-
нии Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» в бухгал-
терской отчетности МПС России и ОАО «РЖД» авансы, выданные под капитальное
строительство, отражались по строке баланса 130 «Незавершенное строительство».

Как следствие, завышены затраты по незавершенному строительству на суммы вы-
данных авансов: по состоянию на 30 сентября 2003 года - на 63208,2 млн. рублей (за-
вышение суммы незавершенного строительства на 33,9 %), по сводному передаточному
акту от организаций железнодорожного транспорта - на 10210,1 млн. рублей (на 7,8 %),
на 1 января 2004 года - на 6231,4 млн. рублей (на 5,7 %), на 1 октября 2004 года - на
8965,7 млн. рублей (на 7,3 %). При этом дебиторская задолженность, соответственно,
занижена на те же суммы, что в процентном отношении к соответствующей дебитор-
ской задолженности составляет: по состоянию на 30 сентября 2003 года - 82,2 %, по
сводному передаточному акту от организаций железнодорожного транспорта - 18,5 %,
на 1 января 2004 года - 13,5 %, на 1 октября 2004 года - 16,6 процента.

Отражение авансов под капитальное строительство в составе незавершенного строи-
тельства изменяет структуру баланса и показатели финансового состояния ОАО «РЖД»
по сравнению с общим порядком отражения в отчетности авансов, выданных в составе
оборотных активов в качестве дебиторской задолженности, что противоречит требовани-
ям приказов Минфина России от 6 июля 1999 года № 43н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» и от 22
июля 2003 года № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в части
представления достоверной и полной информации о финансовом положении организа-
ции, финансовых результатах ее деятельности.

Так, отклонение показателя собственного капитала в обороте, при условии отнесения
задолженности по авансам, выданным на капитальное строительство, к дебиторской за-
долженности, по состоянию на 1 января 2004 года составляло 34,9 %, а по состоянию на
1 октября 2004 года занижено в 3 раза. Доля собственного капитала в оборотных средст-
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вах (коэффициент обеспеченности собственными средствами) по состоянию на 1 января
2004 года занижена на 37,8 %, а по состоянию на 1 октября 2004 года - в 2, 9 раза.

При формировании бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» не исполнены требова-
ния по раскрытию в бухгалтерской отчетности полной и достоверной информации об ак-
тивах, капитале и обязательствах Общества, что может повлиять на экономические ре-
шения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетных данных.

7.3. Финансовые вложения МПС России по состоянию на 1 января 2003 года составля-
ли 10085,7 млн. рублей. За 9 месяцев 2003 года финансовые вложения по отрасли увеличи-
лись на 61 % и составили по состоянию на 30 сентября 2003 года 16237,5 млн. рублей.

Права по обязательствам организаций федерального железнодорожного транспорта,
имущество которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД», по финансовым вложени-
ям по сводному передаточному акту составляли 16479,1 млн. рублей, в том числе по дол-
госрочным вложениям - 14201,0 млн. рублей. Изменение структуры портфеля долго-
срочных финансовых вложений ОАО «РЖД» в сравнении со структурой сводной отчет-
ности МПС России произошло в связи с объединением (укрупнением) капиталов пред-
приятий федерального железнодорожного транспорта, вошедших в состав ОАО «РЖД».

За IV квартал 2003 года финансовые вложения по ОАО «РЖД» увеличились на 8,2
% (относительно вложений на момент создания Общества), а за 9 месяцев 2004 года
они снизились на 14,5 процента.

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД», долгосрочные финансовые
вложения по состоянию на 1 октября 2004 года числились в сумме 13289,5 млн. рублей,
в том числе инвестиции в дочерние общества - 3152,6 млн. рублей, в зависимые обще-
ства - 197,1 млн. рублей, в другие организации - 163,9 млн. рублей, займы, предостав-
ленные организациям на срок более 12 месяцев, - 6090,6 млн. рублей, прочие долго-
срочные финансовые вложения - 3685,3 млн. рублей.

За IV квартал 2003 года доходы ОАО «РЖД» от финансовых вложений составили
156,2 млн. рублей, за 9 месяцев 2004 года - 213,1 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре доходов от финансовых вложений по ОАО
«РЖД» приходился на доходы от ценных долговых бумаг. Так, за IV квартал 2003 года он
составлял 99,1 % (154,8 млн. рублей), за 9 месяцев 2004 года - 75,6 % (161,2 млн. рублей).

Доходы от вложений в государственные облигации валютного займа за IV квар-
тал 2003  года и за 9  месяцев 2004  года,  соответственно,  составили 0,1  млн.  рублей
(0,1 % доходов от финансовых вложений) и 20,7 млн. рублей (9,7 % доходов от фи-
нансовых вложений).

Доходность финансовых вложений ОАО «РЖД» в уставные капиталы организаций
характеризуется низкой эффективностью: по итогам 2003 года - 0,61 % годовых, в том
числе в зависимые общества - 6,48 % годовых, в другие организации - 0,38 % годовых,
в дочерние общества - 0,25 % годовых.

Так, долгосрочные финансовые вложения ОАО «РЖД» в дочерние общества с наи-
более крупными пакетами акций по состоянию на 1 октября 2004 года числились в
ОАО «Арена-2000» - 2100,1 млн. рублей (100 % акций), ЗАО «Желдорипотека» - 500,0
млн. рублей (100 % акций), ЗАО «Компания ТрансТелеКом» - 434,2 млн. рублей (100 %
акций),  ОАО «КРП-инвест»  -  14,5  млн.  рублей (100  % акций),  ЗАО «Транскат»  -  51,4
млн. рублей (57 % акций) и ООО «Санкт-Петербурская торговая компания» - 5,5 млн.
рублей (100 % доля в уставном капитале). Дивиденды, полученные ОАО «РЖД» от
вложений в названные дочерние общества, по итогам 2003 года составили 7,7 млн. руб-
лей, или 0,25 % годовых.

Выборочной проверкой эффективности финансовых вложений установлено следующее.
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Учредителями ЗАО «Компания ТрансТелеКом» являлись железные дороги. В 1996
году им принадлежало 87,3 % акций, ООО «Компания Оникс М» - 9,7 %, ООО «Воло-
конно-оптическая техника» - 2,0 % и ГП «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт средств автоматизации на железнодорожном транспорте» -
1,0 % акций.

С разрешения МАП России в 2000 году компанией «Диджитек Холдингс Лими-
тед» (Республика Кипр) произведена скупка 49 % акций ЗАО «Компания ТрансТеле-
Ком», в том числе по решению МПС России - 23,95 % акций (в 359,6 раза превы-
шающей номинальную стоимость акций) ГУП «Дирекция строящихся сетей связи
МПС России». Остальные 51 % акций ЗАО «Компания ТрансТелеКом» оставались у
железных дорог МПС России.

В 2002 году железные дороги приобрели у компании «Диджитек Холдингс Лимитед»
49 % акций ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Пакет акций приобретен по цене, в 442 раза
превышающей номинальную стоимость акций, то есть произошло значительное удоро-
жание ранее проданных структурными подразделениями МПС России акций. В резуль-
тате ОАО «РЖД» получило по актам передачи от железных дорог финансовые вложения
в ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в сумме 434,2 млн. рублей (100 % пакет акций).

По итогам работы за 2003 год ЗАО «Компания ТрансТелеКом» дивиденды не вы-
плачивались, получены убытки в сумме 417,4 млн. рублей, что сопоставимо с финансо-
выми вложениями ОАО «РЖД» в названную компанию.

По договору от 3 июня 2002 года о совместном строительстве (простом товарищест-
ве) между АО «Трансрэйл Холдинг», ФГУП «Куйбышевская железная дорога», ОАО
«Нефтяная компания «ЮКОС» и ЗАО «Экза», в целях строительства и последующей
эксплуатации промывочно-пропарочной станции, вклад ОАО «РЖД» по состоянию на 1
октября 2004 года составлял 294,1 млн. рублей. Без обоснования, дополнительным со-
глашением от 30 декабря 2003 года к названному договору, срок ввода промывочно-
пропарочной станции в эксплуатацию продлен на 2 года - до 31 декабря 2005 года. Про-
дление сроков строительства снижает доходность финансовых вложений ОАО «РЖД».

7.4. Для кредиторской задолженности (включая долгосрочные и краткосрочные
обязательства) характерен высокий уровень.

Так, кредиторская задолженность МПС России составляла: на начало 2003 года -
205972,9 млн. рублей, на 30 сентября 2003 года - 215107,4 млн. рублей (рост на 4,4 %).
По сводному передаточному акту от предприятий железнодорожного транспорта ОАО
«РЖД» приняло кредиторскую задолженность в сумме 146812,9 млн. рублей.

Кредиторская задолженность ОАО «РЖД» составляла: на 1 января 2004 года -
152538,0 млн. рублей, на 1 октября 2004 года - 142929,5 млн. рублей (снижена на 6,3
процента).

На уменьшение кредиторской задолженности за 9 месяцев 2004 года в значитель-
ной степени повлияло снижение задолженности по расчетам с бюджетами на 49,6 % и
по расчетам с государственными внебюджетными фондами - на 21,2 %. В то же время
кредиторская задолженность по краткосрочным обязательствам (займам и кредитам)
увеличилась на 70,9 процента.

Наибольшая доля в структуре общей кредиторской задолженности МПС России и
ОАО «РЖД» приходилась на задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками: по состоянию на 1 января 2003 года - 39,3 %, на 30 сентября 2003 года - 34,6 %,
на 1 января 2004 года - 34,9 %, на 1 октября 2004 года - 34,3 процента.

Остается значительной доля просроченной кредиторской задолженности: на начало
2003 года она составляла 14,1 % в общей кредиторской задолженности (20797,4 млн.
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рублей), на 30 сентября 2003 года - 11 % (18768,2 млн. рублей), на 1 января 2004 года -
16,4 % (17791,5 млн. рублей), на 1 октября 2004 года - 15,4 % (15090,5 млн. рублей).

Наибольшая доля в структуре просроченной кредиторской задолженности прихо-
дилась на просроченную задолженность по расчетам с прочими кредиторами: по со-
стоянию на 1 января 2003 года удельный вес указанной задолженности составлял 48,2
%, на 30 сентября 2003 года - 53,8 %, на 1 января 2004 года - 49,4 %, на 1 октября 2004
года - 57,9 процента.

В ходе выборочной проверки кредитных договоров установлены следующие
нарушения.

В нарушение Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особен-
ностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», без
согласования с федеральным органом по управлению государственным имуществом,
федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных моно-
полий на транспорте и федеральным органом исполнительной власти в области желез-
нодорожного транспорта, рядом предприятий федерального железнодорожного транс-
порта были заключены договоры на получение кредитов. Договоры заключались после
включения организаций федерального железнодорожного транспорта в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества, утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 1111-р.

Так, 1 сентября 2003 года ФГУП «Барнаульский Ордена Трудового Красного Знамени
вагоноремонтный завод» заключило договор с ЗАО «Газпромбанк» об открытии кредит-
ной линии в сумме 15,0 млн. рублей. Кредит предоставлен под залог товаров в обороте.

29 сентября 2003 года ДГУП «Ярославский вагоноремонтный завод» подписало с
ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» соглашение об овердрафте с
лимитом 8,0 млн. рублей.

На момент проверки кредиты по названным договорам полностью погашены.
Согласно передаточному акту на имущество и обязательствам организаций феде-

рального железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» приняло обязательства по креди-
торской задолженности, числящейся за ОАО «Далькомбанк», в сумме 635,9 тыс. руб-
лей. Задолженность образована по договору от 19 февраля 2001 года № 4 об открытии
кредитной линии в размере 1,0 млн. рублей на закупку медикаментов, заключенному
Государственным производственно-торговым предприятием «Желдорфармация»
ДВЖД с ОАО «Далькомбанк».

По пояснениям главного бухгалтера филиала «Дирекция медико-технического и
фармацевтического обеспечения» А. М. Станиной, документы, подтверждающие пра-
вомочность принятых обязательств, отсутствуют.

Однако, согласно представленным ОАО «Далькомбанк» документам, задолжен-
ность по кредиту погашена.

В бухгалтерском учете заемщика - ГПТП «Желдорфармация», и, как следствие, в
бухгалтерском учете ОАО «РЖД» операции по погашению полученного кредита не
отражены, что является нарушением Федерального закона от 21 ноября 1996 года №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Таким образом, проведенные инвентаризации ГПТП «Желдорфармация» по со-
стоянию на 30 июня 2003 года и ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2003 года по
финансовым обязательствам проведены формально. Достоверность сумм, числящихся
на счетах бухгалтерского учета по расчетам с банками и другими кредитными учреж-
дениями по ссудам, не подтверждена.

Уставом ОАО «РЖД» определено, что к компетенции совета директоров Общества
относится принятие решений об одобрении крупных сделок, сделки или нескольких
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взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения имущества Обществом прямо либо косвенно, стоимость которого состав-
ляет более 3 млрд. рублей.

В нарушение устава ОАО «РЖД», без одобрения советом директоров Общества, бы-
ли заключены кредитные соглашения с ОАО «Внешторгбанк» от 12 августа 2004 года №
1096 и от 16 августа 2004 года № 1098 на общую сумму 4,0 млрд. рублей. Данные кре-
дитные соглашения являются взаимосвязанными сделками, так как могли быть направ-
лены на единую цель (пополнение оборотных средств), заключены в ограниченный пе-
риод времени, имеют одинаковый характер обязательств, одного и того же кредитора.

По состоянию на 1 октября 2004 года задолженность по каждому из названных кре-
дитных соглашений составляла 2008,2 млн. рублей.

7.5. ОАО «РЖД» и его филиалами - железными дорогами, ведется определенная пре-
тензионная работа по взысканию задолженностей. За 7 месяцев 2004 года железными до-
рогами предъявлено в суды 12653 исковых заявления на сумму 13215,8 млн. рублей, из
них удовлетворено 5295 исков в пользу железных дорог на сумму 4806,7,4 млн. рублей.

Так, в IV квартале 2004 года по искам ОАО «РЖД» Арбитражным судом г. Москвы
приняты решения: о взыскании по договору транспортной экспедиции от 14 января
1999 года с ООО «НПП Транссервис» в пользу ОАО «Российские железные дороги»
14,9 млн. рублей; о взыскании по договору займа от 28 декабря 2000 года с ОАО «Вор-
кутауголь» 802,8 млн. рублей, в том числе по основному долгу - 443,2 млн. рублей. На
момент проверки средства не возвращены.

8. Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ОАО «РЖД».
Выполнение обязательств в соответствии с реструктуризацией кредиторской

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, иным обязательным
платежам и договорным обязательствам

Планом первоочередных мероприятий по реализации Программы структурной
реформы на железнодорожном транспорте (пункт 2) предусмотрена реструктуризация
кредиторской задолженности предприятий федерального железнодорожного транс-
порта по платежам в бюджеты всех уровней, иным обязательным платежам и дого-
ворным обязательствам.

В целях урегулирования кредиторской задолженности предприятий федерального же-
лезнодорожного транспорта перед федеральным бюджетом приняты постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 сентября 1999 года № 1002 «О порядке и сроках
проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным
бюджетом», от 8 июня 2001 года № 458 «О порядке и условиях проведения реструктури-
зации просроченной задолженности (основного долга и процентов, пеней и штрафов) сель-
скохозяйственных предприятий и организаций по федеральным налогам и сборам, а также
по страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов», от 1 октября
2001 года № 699 «О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности по
страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, начисленным
пеням и штрафам, имеющимся у организаций по состоянию на 1 января 2001 года» и от 25
декабря 2001 года № 890 «О реструктуризации задолженности организаций федерального
железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолженности по начислен-
ным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом».

В соответствии с названными постановлениями предприятиями железнодорожно-
го транспорта на 1 этапе реформирования железнодорожного транспорта была прове-
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дена реструктуризация задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2003 года №
603 «О внесении дополнений в некоторые постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам реструктуризации кредиторской задолженности юридических
лиц по налогам и сборам, страховым взносам в государственные социальные внебюд-
жетные фонды, а также задолженности по пеням и штрафам» установлено, что право на
реструктуризацию задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет,
предоставленное в соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 3 сентября 1999 года № 1002, от 8 июня 2001 года № 458, от 1 октября 2001
года № 699 и от 25 декабря 2001 года № 890 организациям федерального железнодо-
рожного транспорта, имущество или имущественный комплекс которых вносится в ус-
тавный капитал единого хозяйствующего субъекта, переходит с даты утверждения
сводного передаточного акта к единому хозяйствующему субъекту.

Обязательства по реструктурированной задолженности, принятые ОАО «РЖД» по
сводному передаточному акту, составили 35333,8 млн. рублей, в том числе перед феде-
ральным бюджетом - 15746,5 млн. рублей, бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами - 9695,4 млн. рублей, территориальными дорожными фон-
дами - 4703,2 млн. рублей, внебюджетными фондами - 5188,7 млн. рублей.

8.1. Принятая ОАО «РЖД» по сводному передаточному акту реструктурированная
задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и сборам составляла 15746,5
млн. рублей, в том числе недоимка - 5495,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2004 года реструктурированная кредиторская задол-
женность перед федеральным бюджетом снизилась в результате произведенных плате-
жей и составила 10801,8 млн. рублей, в том числе недоимка - 819,6 млн. рублей (7,6 %
от реструктурированной задолженности), пени и штрафы - 9982,2 млн. рублей (92,4 %).
Дебиторская задолженность по платежам в федеральный бюджет по реструктурирован-
ной задолженности числилась в сумме 27,9 млн. рублей.

Текущие платежи за IV квартал 2003 года и 9 месяцев 2004 года (с учетом пеней и
штрафов) в федеральный бюджет внесены, соответственно, в сумме 11743,7 млн. руб-
лей (94,2 % от начисленных платежей) и 46327,7 млн. рублей (112,4 %). Недовыполне-
ние по внесению текущих платежей за IV квартал 2003 года в федеральный бюджет
объясняется неполным внесением авансовых платежей по налогу на прибыль. Пунктом
6 статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации определено, что вновь создан-
ные организации начинают уплачивать ежемесячные авансовые платежи по истечении
полного квартала с даты их государственной регистрации.

По состоянию на 1 октября 2004 года кредиторская задолженность по налогом и
сборам в федеральный бюджет числилась в сумме 1792,0 млн. рублей, в том числе про-
сроченная - 636,1 млн. рублей (или 35,5 % от задолженности). При этом дебиторская
задолженность по текущим платежам составляла 3918,7 млн. рублей.

8.2. Реструктурированная кредиторская задолженность перед бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами была оформлена в соответствии с по-
становлениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на условиях и в порядке, определенных федеральным за-
конодательством.

На момент проверки приняли постановления о передаче ОАО «РЖД» права на ре-
структуризацию задолженности по налогам и сборам 69 субъектов Российской Федера-
ции и 811 муниципальных образований. Проекты постановлений о передаче права на
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реструктуризацию подготовлены органами государственной власти Калужской области
и Чувашской Республики.

По сводному передаточному акту на имущество и обязательства организаций феде-
рального железнодорожного транспорта реструктурированная задолженность перед ре-
гиональными и местными бюджетами по налогам и сборам составляла 9695,4 млн. руб-
лей, в том числе недоимка - 2856,3 млн. рублей.

Кредиторская реструктурированная задолженность перед бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами по состоянию на 1 октября 2004 года
снизилась в результате произведенных платежей и составляла 6578,8 млн. рублей, в
том числе недоимка - 328,4 млн. рублей (5,0 % от реструктурированной задолженно-
сти), пени и штрафы - 6250,4 млн. рублей (95 %). При этом переплата по ряду филиалов
ОАО «РЖД» по платежам в бюджеты субъектов Российской Федерации по реструкту-
рированной задолженности числилась в сумме 1,1 млн. рублей.

Текущие платежи за IV квартал 2003 года и 9 месяцев 2004 года (с учетом начис-
ленных пеней и штрафов) в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты внесены, соответственно, в сумме 11514,8 млн. рублей (94,8 % от начислен-
ных платежей) и 42067,8 млн. рублей (108,6 процента).

По состоянию на 1 октября 2004 года кредиторская задолженность по налогам и
сборам в региональные и местные бюджеты числилась в сумме 5254,3 млн. рублей, в
том числе просроченная - 814,1 млн. рублей (15,5 % от задолженности). При этом деби-
торская задолженность по текущим платежам составляла 2755,5 млн. рублей.

8.3. По сводному передаточному акту на имущество и обязательства организаций
федерального железнодорожного транспорта реструктурированная задолженность пе-
ред территориальными дорожными фондами составляла 4703,2 млн. рублей, в том чис-
ле недоимка - 1475,1 млн. рублей.

Кредиторская реструктурированная задолженность по состоянию на 1 октября 2004
года снизилась в результате произведенных платежей и числилась в сумме 2500,3 млн.
рублей (недоимка - 145,5 млн. рублей, пеней и штрафы - 2354,8 млн. рублей).

Текущие платежи (с учетом начисленных пени и штрафов) за IV квартал 2003 года
и 9 месяцев 2004 года в территориальные дорожные фонды составили, соответственно,
134,6 млн. рублей и 194,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2004 года кредиторская задолженность по расчетам с
территориальными дорожными фондами числилась в сумме 284,3 млн. рублей, в том
числе просроченная - 189,7 млн. рублей (или 66,7 % от задолженности). При этом деби-
торская задолженность по текущим платежам составляла 28,9 млн. рублей.

8.4. По сводному передаточному акту на имущество и обязательства организаций
федерального железнодорожного транспорта реструктурированная задолженность по
платежам в государственные внебюджетные фонды составляла 5188,7 млн. рублей, в
том числе в Пенсионный фонд - 1820,8 млн. рублей, Фонд социального страхования -
564,6 млн. рублей, Фонд медицинского страхования - 2788,7 млн. рублей, Фонд соци-
ального страхования от несчастных случаев - 14,6 млн. рублей.

Кредиторская реструктурированная задолженность по состоянию на 1 октября 2004
года по страховым взносам, начисленным пеням и штрафам снизилась в результате
произведенных платежей и числилась в сумме 2622,6 млн. рублей, в том числе недоим-
ка - 308,2 млн. рублей (11,8 % от реструктурированной задолженности). При этом пе-
реплата по ряду филиалов ОАО «РЖД» по реструктурированной задолженности по
расчетам с внебюджетными фондами числилась в сумме 1,1 млн. рублей.
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Текущие платежи за IV квартал 2003 года и 9 месяцев 2004 года (с учетом начис-
ленных пеней и штрафов) в государственные социальные внебюджетные фонды внесе-
ны, соответственно, в сумме 12719,5 млн. рублей (94 % от начисленных платежей) и
43634,8 млн. рублей (103 % от начисленных платежей). Недовыполнение по внесению
текущих платежей во внебюджетные фонды объясняется тем, что в сентябре 2003 года
большинством предприятий федерального железнодорожного транспорта досрочно
произведены платежи в государственные внебюджетные фонды.

По состоянию на 1 октября 2004 года кредиторская задолженность по страховым взно-
сам в государственные социальные внебюджетные фонды числится в сумме 4624,5  млн.
рублей, в том числе просроченная - 1016,9 млн. рублей (22 % от задолженности). При этом
дебиторская задолженность по текущим платежам составляла 391,3 млн. рублей.

8.5. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 сентября 1999 го-
да № 1002, от 1 октября 2001 года № 699 и от 25 декабря 2001 года № 890 определено,
что организации федерального железнодорожного транспорта утрачивают право на ре-
структуризацию задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет и
внебюджетные фонды при наличии задолженности по уплате текущих платежей
(включая авансовые платежи), а также при нарушении установленного графика пога-
шения задолженности.

На момент проверки не завершена сверка расчетов по обязательным платежам в
федеральный бюджет и по платежам во внебюджетные фонды между ОАО «РЖД»  и
Межрегиональной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6.

Так, по представленным Федеральной налоговой службой данным, по состоянию на
1 января 2004 года реструктурированная задолженность ОАО «РЖД» по платежам в
федеральный бюджет числится в сумме 15211,6 млн. рублей, в том числе по основному
долгу - 4622,6 млн. рублей, по пеням и штрафам - 10589,0 млн. рублей. В то же время,
по данным бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД», реструктурированная задолжен-
ность на указанную дату составляла 14159,2 млн. рублей, в том числе по основному
долгу - 4014,1 млн. рублей, по пеням и штрафам - 10145,1 млн. рублей. Расхождения
составили 1052,4 млн. рублей, в том числе по налогам - 608,5 млн. рублей, по пеням и
штрафам - 443,9 млн. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2003 года №
603 определено, что налоговый орган по месту нахождения единого хозяйствующего
субъекта в двухмесячный срок с даты представления сводного передаточного акта
формирует график погашения единым хозяйствующим субъектом реструктурирован-
ной задолженности.

В нарушение указанного постановления Правительства Российской Федерации на-
логовым органом не сформированы графики погашения ОАО «РЖД» реструктуриро-
ванной задолженности перед федеральным бюджетом и государственными внебюд-
жетными фондами.

В результате ОАО «РЖД»  осуществляет платежи по реструктурированным задол-
женностям в федеральный бюджет и внебюджетные фонды по собственным графикам.

Проекты сводных графиков погашения реструктурированной задолженности по на-
логам и сборам, пеням и штрафам в федеральный бюджет по состоянию на 1 января 2004
года, а также уточненный проект единых графиков погашения реструктурированной за-
долженности по налогу на добавленную стоимость были направлены ОАО «РЖД» в
Межрегиональную инспекцию МНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6.

Также на момент проверки не завершена сверка расчетов по платежам в бюджеты
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.
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Просроченная кредиторская задолженность ОАО «РЖД» по платежам в бюджеты
всех уровней, иным обязательным платежам остается на высоком уровне. Так, по со-
стоянию на 1 января 2004 года она составляла 3246,9 млн. рублей (15,9 % от кредитор-
ской задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды), из
нее недоимка - 484,0 млн. рублей, пени и штрафы - 2762,9 млн. рублей, на 1 октября
2004 года - 2656,8 млн. рублей (пени и штрафы), или 22,2 % от кредиторской задол-
женности. Наиболее высокий уровень просроченной задолженности числится по пла-
тежам в государственные социальные внебюджетные фонды: на начало 2004 года -
1248,6 млн. рублей (21,3 % от задолженности), по состоянию на 1 октября 2004 года -
1016,9 млн. рублей (22 процента).

Кроме того, за 9 месяцев 2004 года имеет место рост просроченной задолженности
по обязательным платежам в федеральный бюджет. Так, по состоянию на 1 января 2004
года она составляла 563,0 млн. рублей, на 1 октября 2004 года - 636,1 млн. рублей. Уве-
личение на 18,2 % просроченной задолженности по платежам в федеральный бюджет
произошло за счет роста пеней и штрафов, начисленных по актам проверок налоговыми
органами ОАО «РЖД».

Таким образом, в нарушение постановлений Правительства Российской Федерации
от 3 сентября 1999 года № 1002, от 25 декабря 2001 года № 890 и от 1 октября 2001 года
№ 699 ОАО «РЖД» не соблюдались условия реструктуризации, а именно, имелись про-
сроченные задолженности по текущим платежам, не завершены сверки расчетов с бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными фондами. Несоблюдение условий реструктури-
зации создает риски по утрате прав Общества на реструктурированные задолженности.

Со стороны налогового органа (Межрегиональной инспекции МНС России по
крупнейшим налогоплательщикам № 6) отсутствует контроль за соблюдением круп-
нейшим налогоплательщиком - ОАО «РЖД» - условий реструктуризации по налогам и
сборам и другим обязательным платежам.

8.6. Предусмотренная Планом первоочередных мероприятий по реализации Програм-
мы структурной реформы на железнодорожном транспорте реструктуризация просрочен-
ной кредиторской задолженности предприятий федерального железнодорожного транс-
порта поставщикам товаров и услуг не проводилась. В основном вопрос о кредиторской
задолженности по договорным обязательствам с целью исключения потери активов пред-
приятий федерального железнодорожного транспорта при их реорганизации и создании
ОАО «РЖД» урегулированы Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».

Согласно сводному передаточному акту от организаций федерального железнодо-
рожного транспорта Обществом приняты обязательства по кредиторской задолженно-
сти в сумме 146813,4 млн. рублей. Кредиторская задолженность по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками принята в сумме 58624,5 млн. рублей.

9. Организация и проведение конкурсных торгов при закупке продукции,
товаров, работ и услуг

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999 года №
1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирова-
ния цен на продукцию (услуги) объектов естественных монополий» субъектам естествен-
ных монополий рекомендовано осуществлять закупку продукции (услуг) для собственного
потребления в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
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от 5 декабря 2001 года № 848 и в части подпрограммы «Железнодорожный транспорт»
реализуется, в основном, за счет внебюджетных средств.

Федеральным законом «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд» установлено, что поставки продукции, направленные для реализации федераль-
ной целевой программы, относятся к федеральным государственным нуждам.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 397
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта»
определено, что Росжелдор осуществляет функции государственного заказчика по ФЦП
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» в части подпрограммы
«Железнодорожный транспорт». Указанным постановлением также определено, что
Росжелдор проводит конкурсы и заключает контракты на размещение заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг только для нужд Агентства.

В 2004 году Росжелдор - государственный заказчик федеральной целевой програм-
мы не передавал часть своих функций по проведению конкурсов другому юридическо-
му лицу или ОАО «РЖД».

В соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Рос-
сийской Федерации» ОАО «РЖД» является субъектом естественной монополии и зна-
чительную часть закупок товаров, работ, услуг осуществляет для реализации подпро-
граммы «Железнодорожный транспорт».

Распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2004 года № 2415р образована Конкурсная
комиссия и установлено, что закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
обеспечения основных видов деятельности ОАО «РЖД», а также продажа и передача в
аренду имущества ОАО «РЖД» осуществляются на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД».

В 2003-2004 годах организатором конкурсных процедур являлся Росжелдорснаб -
филиал ОАО «РЖД».

За январь-октябрь 2004 года проведено 2105 конкурсных процедур, что в 1,5 раза
больше, чем за весь 2003 год. За указанный период было проведено: открытых кон-
курсных торгов - 172 (8,2 % от общего числа конкурсных процедур), закрытых кон-
курсных торгов - 11 (0,5 %), предварительных квалификационных отборов - 49 (2,3 %),
конкурсных процедур способом запроса котировок - 1254 (59,6 % от общего числа) и
закупок методом «у единственного источника» - 619 (29,4 процента).

Значительная часть конкурсных процедур (89 % от их общего числа) при осуществ-
лении закупок товаров, работ, услуг ОАО «РЖД» приходится на закупки методом за-
проса котировок и закупки методом «у единственного источника». Вместе с тем стать-
ей 9 Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» определен наиболее
предпочтительный вид конкурса - открытые конкурсные торги.

В ряде случаев проведение конкурсных процедур ОАО «РЖД» осуществляется с
нарушением законодательства Российской Федерации и внутренних документов Обще-
ства, регламентирующих проведение конкурсных торгов.

9.1. Письмом Минэкономразвития России от 19 июня 2000 года № СА-499/2 «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд» даны разъяснения по вопросу применения способа запроса котировок, в
том числе сообщено, что его применение возможно при условии, если цена государст-
венного контракта не превышает 2500 установленных законом размеров минимальной
месячной оплаты труда (менее 250 тыс. рублей).

В 2004 году ОАО «РЖД» с применением способа запроса котировок заключало до-
говоры на суммы, значительно превышающие 2500 МРОТ: от 3 июня 2004 года с ОАО
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«Промышленно-финансовая группа «Росвагонмаш» на поставку в лизинг подвижного
состава на сумму 1185,5 млн. рублей; от 13 сентября 2004 года с ООО «ЧЕРУС-Сети»
на приобретение систем технологической видео-конференц связи - 1224,8 тыс. долл.
США; от 7 июня 2004 года № 202 с ЗАО «ТТК-Тяжтранскомплект» на поставку и вы-
полнение работ по монтажу и пуску в эксплуатацию 27 электровозных кранов - 137,1
млн. рублей; от 1 июня 2004 года с ОАО «Балткран» на поставку и выполнение работ
по монтажу и пуску в эксплуатацию 12 козловых кранов - 189,4 млн. рублей.

В отдельных случаях метод котировок использовался для упрощения конкурсной
процедуры и быстрого заключения договора с желаемым поставщиком.  Так,  в письме
вице-президента Общества, направленном 18 июня 2004 года в Конкурсную комиссию,
высказана просьба применить метод запроса котировок к выбору исполнителей работ
по Программе ресурсосбережения на 2004 год - в качестве исполнителей работ при-
знать компании, участвующие в создании автоматизированной системы контроля и
учета электроэнергии на железных дорогах по Программе ресурсосбережения МПС
России в 2000-2003 годах.

Вместе с тем на совместном совещании постоянной рабочей группы, состоявшемся
16 июня 2004 года (протокол № 1/Эс), за 2 дня до подписания вышеназванного письма
и получения согласия на использование метода котировок, оформлены результаты экс-
пертной оценки предложений претендентов.

Принятое решение постоянной рабочей группы оформлено протоколом Конкурс-
ной комиссии от 23 июня 2004 года № 78 (пункт 6), которым признаны лучшими пред-
ложения следующих компаний: ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и
технологии» и ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль». Энергосбыту - фи-
лиалу ОАО «РЖД» - поручено обеспечить в установленном порядке заключение дого-
вора с ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологии».

По Программе ресурсосбережения на 2004 год генеральным исполнителем работ
числилось ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологии» (далее -
ЗАО «ОЦВ»), которое является зависимым обществом ОАО «РЖД» (доля участия ОАО
«РЖД» в капитале компании составляет 43,43 поцента).

Ранее, в 2002 году, во исполнение указаний МПС России ЗАО «ОЦВ» выбрано ге-
неральным исполнителем работ (сроком на 5 лет).

Использование ЗАО «ОЦВ» статуса генерального исполнителя работ по Программе
ресурсосбережения позволило ему иметь заказы по упрощенной схеме - методом за-
проса котировок или у единственного источника.

В протоколах Конкурсной комиссии указывалось, что стоимость единицы продук-
ции принимается с учетом затрат генерального исполнителя работ по Программе ре-
сурсосбережения.

В 2004 году Энергосбыт в соответствии с решениями Конкурсной комиссии заклю-
чил 7 договоров с ЗАО «ОЦВ» по Программе ресурсосбережения на 2004 год на общую
сумму 522,034 млн. рублей.

Исполнителем указанных договоров являлся ООО «Инженерный центр «Энергоау-
дитконтроль», с которым ЗАО «ОЦВ» заключило субподрядные договоры на сумму
483,676 млн. рублей, что составляет 92,6 % от договорной стоимости мероприятий по
основному договору. Из договорной суммы финансирование ЗАО «ОЦВ» составило
38,358 млн. рублей, или 7,4 %, что является нарушением указаний МПС России от 18
марта 2003 года № И-258у, которыми размер затрат генерального исполнителя работ по
Программе ресурсосбережения должен составлять 2,3 % от стоимости договоров, за-
ключенных с исполнителем работ или услуг.
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Другие подразделения ОАО «РЖД» использовали аналогичную схему заключения
договоров. Так, Управлением пригородных пассажирских перевозок и Департаментом
автоматики и телемеханики - филиалами ОАО «РЖД», заключены договоры с ЗАО
«ОЦВ» на сумму 76,8 млн. рублей. Основными исполнителями работ по договорам яв-
лялись ООО «Инкотекс» на сумму 21,8 млн. рублей и ЗАО НПЦ «Промэлектроника» -
55,0 млн. рублей.

9.2. В нарушение письма Министерства экономики Российской Федерации от 8 ап-
реля 1999 года № АС-353/2-301 «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд путем запроса котировок и из
единственного источника» в 2004 году Росжелдор - государственный заказчик подпро-
граммы «Железнодорожный транспорт» и/или ОАО «РЖД» не обращались в Минэко-
номразвития России за согласованием размещения заказа у единственного источника.
Решения о размещении заказов у единственного источника принималось Конкурсной
комиссией ОАО «РЖД» самостоятельно.

Названным письмом Минэкономики России определены условия, определяющие
целесообразность использования закупок у единственного источника. Основные из
них: экстренная потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
чрезвычайных обстоятельств; в случае, если единственный поставщик обладает исклю-
чительными правами в отношении товаров, работ, услуг; обеспечение совместимости с
ранее закупленными товарами или услугами.

Департаменты и структурные подразделения ОАО «РЖД», предлагая Конкурсной
комиссии осуществить закупку продукции (товаров, работ и услуг) у единственного ис-
точника, мотивировали это тем, что производство этой продукции организовано только
конкретными фирмами. Обоснованиями для выбора Конкурсной комиссией ОАО «РЖД»
поставщика продукции являлись указания и распоряжения упраздненного МПС России,
заключения организаций, находящихся ранее в ведении МПС России, а также рекламная
информация фирм и их обращения по поводу готовности выполнять заказы для железно-
дорожного транспорта. Технические задания на производство отдельных видов продук-
ции были разработаны и утверждены МПС России в 1993-1995 годах.

В протоколах заседаний Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» указывалось согласие
с предложением структурного подразделения и этому подразделению поручалось за-
ключить договоры между поставщиками и ОАО «РЖД» в пределах средств, выделен-
ных на эти цели.

Так, протоколом заседания Конкурсной комиссии от 12 марта 2004 года № 72 (пункт
2) определено осуществить закупку продукции у конкретных производителей и дано по-
ручение Департаменту связи и вычислительной техники ОАО «РЖД» заключить догово-
ры в пределах средств, выделенных на эти цели. Названным Департаментом были за-
ключены договоры на изготовление и поставку оборудования радиосвязи: с дочерним
ООО «Ижевский радиозавод» - на сумму 202,2 млн. рублей, с ОАО «Электросигнал» - на
406,8 млн. рублей, ФГУП НИИ «Вега» - 27,0 млн. рублей, ОАО «Корпорация «Новоси-
бирский завод «Электросигнал»  -  на 235,6  млн.  рублей,  ООО «Владимирский завод
«Электроприбор-1» - на 125,2 млн. рублей, ООО «Апогей» - на 7,3 млн. рублей.

Основанием для принятия решения Конкурсной комиссии (пункт 5 протокола от 23
июня 2004 года № 78) об осуществлении закупки автоматизированной системы кон-
троля и учета расходов электроэнергии на тягу автопоездов методом «у единственного
источника» (у ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль») явилось письмо от
14 февраля 2004 года, направленное в Конкурсную комиссию ОАО «РЖД».

В указанном письме сообщено, что в соответствии с порядком подготовки и пред-
ставления материалов на Комиссию по ценам (указание МПС России от 18 августа 2003
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года № 138-у) необходимо предоставить сводную проектно-сметную документацию,
что сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. По мнению
автора письма, после того, как Конкурсной комиссией ООО «Инженерный центр
«Энергоаудитконтроль» будет признан подрядчиком работ, ему будет легче предоста-
вить документы в Комиссию по ценам.

Решением Конкурсной комиссии от 4 августа 2004 года № 80 (пункты 6 и 7) опре-
делены победители на поставку продукции: ОАО «Промтрактор» (универсальные тяга-
чи и бульдозерные агрегаты), ОАО «АЛТРАКТ» (трелевочные чокерные машины),
ОАО «АЗ «Урал» (аварийно-восстановительная летучка), ООО «Электробезопасность-
«Вятка» (цифровые измерители), ЗАО НТП «СЕЛЕНА-ЭТ» (временные опоры), ЗАО
«ТЭСА» (источники бесперебойного питания), ЗАО НТЦ «Расэл» (электроагрегаты).

Однако Конкурсной комиссией поручено подразделениям ОАО «РЖД» заключить
договоры с ООО «Совет Ветеранов железных дорог» - дилером указанных производи-
телей продукции.  Для рассмотрения ООО «Совет Ветеранов железных дорог»  как ди-
лера по поставкам продукции предприятий использовались письма, направленные на-
званными фирмами в адрес ОАО «РЖД».

Во исполнение решения Конкурсной комиссии с ООО «Совет Ветеранов железных
дорог» заключены договоры: от 16 августа 2004 года - приобретение и поставка треле-
вочных тракторов ТТ-4М-07 с бульдозерным оборудованием, автомобилей «Урал-
4320» с кузовами, электростанции на сумму 79,994 млн. рублей; от 10 августа 2004 года
- приобретение и поставка опор временного восстановления контактной сети, устано-
вок для механической очистки гололеда, проводок контактной сети МОГ-7 на сумму
7,352 млн. рублей.

В протоколе Конкурсной комиссии от 31 мая 2004 года № 76 (пункт 11) определено
осуществить закупку методом «у единственного источника» у ООО «НИИЭФА-
ЭНЕРГО» вагона-лаборатории по измерению и диагностике параметров контактной
сети ВИКС-ЦЭ и поручено Департаменту электрификации и электроснабжения ОАО
«РЖД» обеспечить в установленном порядке заключение договора с указанной органи-
зацией в пределах выделенных на эти цели средств.

Основанием для решения, принятого Конкурсной комиссией, являлось то, что ука-
заниями МПС России от 29 ноября 2000 года № М-2851 функции базовой организации
по созданию и производству оборудования, в том числе вагонов-лабораторий испыта-
ний контактной сети были возложены на ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО».

Однако Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» обратился
в постоянную рабочую группу Конкурсной комиссии (письмо от 31 мая 2004 года №
ЦЭК-7) с просьбой разрешить ему заключить договор не с ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»,
а с ООО «Совет Ветеранов железных дорог», так как между указанными организация-
ми имеется договор о совместной деятельности.

Уставный капитал ООО «Совет Ветеранов железнодорожного транспорта» состав-
ляет 8,4 тыс. рублей, который распределен следующим образом: Межрегиональная об-
щественная организация ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта в ли-
це председателя - 25 %; председатель указанной ветеранской организации - 60 % и фи-
зическое лицо - 15 процентов.

По состоянию на 1 октября 2004 года ООО «Совет Ветеранов железнодорожного
транспорта» имело перед ОАО «РЖД» кредиторскую задолженность в сумме 254,8
млн. рублей и дебиторскую задолженность - 455,5 млн. рублей.

9.3. За 10 месяцев 2004 года было проведено 11 закрытых конкурсных процедур. В
нарушение Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» проведение закры-



35

тых конкурсов не согласовывалось с уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти - Минэкономразвития России. В протоколах постоянной рабочей группы
и Конкурсной комиссии не содержались обоснования о проведении закрытого конкурса.

Так, при размещении заказа на поставку информационно-справочных установок
(ИСУ «Экспресс») и ПЭВМ для организации автоматизированных рабочих мест работ-
ников групп учета и отчетности руководители структурных подразделений мотивиро-
вали проведение закрытого конкурса тем, что только 4 производителя имеют сертифи-
каты для допуска к применению данного специализированного оборудования на желез-
ных дорогах (письмо от 22 марта 2004 года № 5936).

9.4. В 2004 году было проведено 172 открытых конкурса, что составляет 8,2 % к
общему количеству конкурсных процедур.

В нарушение статьи 8 Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» орга-
низатор конкурса - «Росжелдорснаб» не вел протоколы проведения конкурса, содер-
жащие информацию: по краткому описанию поставляемых товаров; наименованиям и
адресам участников конкурса, цене товаров, предложенной участниками конкурса; на-
именованию победителя и цене поставляемых им товаров; об основании принятия ор-
ганизатором конкурса решения об отклонении заявок на участие в конкурсе и т. д.

При проведении конкурсных процедур «Росжелдорснабом» оформлялись протоко-
лы вскрытия конвертов с предложениями, поданными участниками конкурсных проце-
дур, и протоколы заседаний постоянной рабочей группы и группы экспертов Конкурс-
ной комиссии ОАО «РЖД».

В ряде случаев конкурсы признавались несостоявшимися, так как на участие в кон-
курсе поступала единственная заявка. Затем Конкурсной комиссией принималось ре-
шение о закупке методом «у единственного источника».

Так, в соответствии с протоколом заседания постоянной рабочей группы и группы
экспертов Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» от 14 мая 2004 года № 1/ОТ ОАО
«РЖД» проводило открытый конкурс № 97 с целью выбора поставщиков оборудования
по охране труда для ведущих хозяйств железных дорог - филиалов ОАО «РЖД».

Конкурс признан несостоявшимся, так как на участие в нем поступило по одной за-
явке на каждую группу оборудования. Этим же протоколом заседания постоянной ра-
бочей группы (пункт 2) принято решение включить в повестку заседания Конкурсной
комиссии вопрос о закупке оборудования у организаций, подавших единственную за-
явку, методом «у единственного источника»: у ЗАО «Отраслевой центр внедрения но-
вой техники и технологии», ОАО «Финансово-промышленная компания «АСТРА»,
ЗАО «Научно-производственный центр информационных и транспортных технологий».

Во исполнение протокола заседания Конкурсной комиссии от 31 мая 2004 года № 76
(пункт 5) Управлением охраны труда и промышленной безопасности ОАО «РЖД» за-
ключены договоры поставки на общую сумму 291,95 млн. рублей, в том числе: с ОАО
«ФПК «АСТРА» - на сумму 6,99 млн. рублей; с ЗАО «Отраслевой центр внедрения но-
вой техники и технологии» - 232,72 млн. рублей; с ЗАО «Научно-производственный
центр информационных и транспортных технологий» - 52,24 млн. рублей.

Таким образом, при проведении открытых конкурсных торгов с единственным уча-
стником заключены договоры на сумму 291,95 млн. рублей, в том числе с зависимыми
обществами договоры заключены на сумму 284,96 млн. рублей, что составляет 97,6 %
от общей суммы финансирования.

Открытый конкурс № 90 на право заключения договора поставки контейнеров и ва-
гонов для их перевозки проводился для определения поставщика контейнеров и фитин-
говых платформ в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2004 год. Про-
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токолом Конкурсной комиссии от 31 мая 2004 года № 76 конкурс по лотам 1, 2 и 4 при-
знан несостоявшимся. Далее определено разместить заказ у ОАО «Трансмаш». С ука-
занной фирмой заключен договор поставки от 23 июля 2004 года № 312 с договорной
ценой 779,999 млн. рублей.

Открытый конкурс № 88 на поставку оборудования для тормозоиспытательных ва-
гонов, проведенный 29 апреля 2004 года, был признан несостоявшимся, так как на уча-
стие в конкурсе поступила единственная заявка от ЗАО «НПП ТОРМО».  Протоколом
Конкурсной комиссии от 31 мая 2004 года № 76 (пункт 10) определено осуществить
закупку методом «у единственного источника» у ЗАО «НПП ТОРМО».

Во исполнение решения Конкурсной комиссии и соглашения с ЗАО «НПП ТОРМО»
заключены договоры на сумму 168,3 млн. рублей.

При проведении конкурсных процедур имелись случаи создания отдельным орга-
низациям преимущественных условий участия в конкурсе. В частности, в 2004 году
большое количество договоров заключено с ООО «Совет Ветеранов железнодорожно-
го транспорта».

При анализе предложений участников конкурса № 97 «Поставка оборудования,
машин и механизмов в рамках инвестиционной программы по охране труда на 2004
год» (протокол заседания экспертной группы Управления охраны труда и промышлен-
ной безопасности и Департамента электрификации и электроснабжения от 24 мая 2004
года № 1) установлено, что ООО «Совет Ветеранов железнодорожного транспорта»
предлагало выполнить работы и услуги по цене, которая незначительно ниже цены
конкурента.

Так, на поставку сигнального фонаря повышенного излучения (ФОСЗ-5/6) цена
предложения ООО «Совет Ветеранов железнодорожного транспорта» (16,040 млн. руб-
лей) на 3,0 % ниже цены предложения конкурента - ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» (16,536 млн.
рублей); на поставку светильников головных светодиодных взрывозащищенных СГСВ
«Экотон-4» цена предложения ООО «Совет Ветеранов железнодорожного транспорта»
(34098,6 тыс. рублей) ниже цены предложения ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» (35153,1 тыс.
рублей) на 3,0 процента.

В заключениях экспертной группы ко всем предложениям ООО «Совет Ветеранов
железнодорожного транспорта» имеются замечания: «нет подтверждения, что доставка
поставляемой продукции будет производиться за счет собственных средств»; «докумен-
тация не соответствует конкурсным техническим требованиям и комплектности» и т. д.

Кроме того, ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» направило в ОАО «РЖД» письмо от 18 мая 2004
года № 68, в котором содержатся претензии к результатам конкурса № 97.

В указанном письме заявлено, что ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» является непосредственным
производителем сигнальных фонарей повышенного светоизлучения «ФОСЗ-5/6» и све-
тильников головных светодиодных взрывозащищенных СГСВ «Экотон-4». Представляя
свое конкурсное предложение, ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» исходило из реальных затрат и воз-
можностей собственного производства. Очевидно, что ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» не будет по-
ставлять посредникам, в том числе ООО «Совет Ветеранов железнодорожного транспор-
та», фонари и светильники по ценам ниже тех, которые предусмотрены в ее конкурсном
предложении. Таким образом, имеет место случай недобросовестной конкуренции.

Во исполнение протокола Конкурсной комиссии от 8 июня 2004 года № 77 заклю-
чены договоры:  с ООО «Совет Ветеранов железнодорожного транспорта»  -  на сумму
61,281 млн. рублей; с ЗАО ПКФ «ЭКОТОН» - на сумму 7,884 млн. рублей.

При проведении открытого конкурса № 120 на право заключения договора постав-
ки оборудования и специальной аппаратуры для оснащения психофизиологических и
реабилитационных подразделений локомотивного хозяйства конкурс был признан не-
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состоявшимся, так как в нем приняло участие только ООО «ДисНет». Конкурсной ко-
миссией (протокол от 17 сентября 2004 года № 82) определено осуществить закупку
методом «у единственного источника» указанного оборудования у ООО «ДисНет» на
общую сумму 148,6 млн. рублей.

9.5. В 2003-2004 годах без проведения конкурсных процедур заключались договоры
подряда по объектам программы капитальных вложений. Так, распоряжением МПС
России от 24 июля 2003 года № 678р «О реализации мероприятий по переустройству
Сахалинской железной дороги на общесетевую величину колеи» утвержден перечень
объектов Сахалинской железной дороги, подлежащих реконструкции и капитальному
ремонту в 2003 году общей сметной стоимостью 3788,4 млн. рублей. Должностным ли-
цам Министерства и Сахалинской железной дороги предписано заключить генераль-
ный договор подряда с ФПГ «Балтийская строительная компания», а также внести со-
ответствующие изменения в заключенные с другими организациями договоры.

10. Выборочная проверка заключенных договоров и контрактов
10.1. Договор на аренду федерального недвижимого имущества, находящегося на

территории г. Москвы и закрепленного за учреждением на праве оперативного управ-
ления, от 30 декабря 2003 года № 01-03/1195 заключен между Минимуществом России,
МПС России и ОАО «РЖД» - арендатором. Срок действия договора определен с 30 де-
кабря 2003 года по 1 декабря 2004 года (т. е. на 11 месяцев).

Вместе с тем по состоянию на 1 января 2005 года данный договор аренды продол-
жал действовать, поскольку (по его условиям) в случае, если арендатор продолжает
пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений
со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на неопределенный
срок. В нарушение статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с которой заключенный на срок более года договор подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, договор аренды
не прошел государственную регистрацию.

По указанному договору ОАО «РЖД»  арендовало здания в г.  Москве общей пло-
щадью 53640,4 кв. м, в том числе находящиеся по адресам: ул. Новая Басманная, д. 2 -
34431,5 кв. м; ул. Новорязанская, д. 12 - 7969,7 кв. м; ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр.
1 - 11239,2 кв. метра.

До вступления в силу договора аренды (октябрь-декабрь 2003 года) ОАО «РЖД»
размещалось в зданиях, являющихся федеральной собственностью, без заключения до-
говора аренды и определения платы за использование федерального имущества. По
расчетной оценке, из-за несвоевременного оформления договора аренды в федераль-
ный бюджет не поступили средства в сумме более 60 млн. рублей.

К моменту подписания договора аренды были приняты следующие документы:
- распоряжение Минимущества России от 30 декабря 2003 года № 7418-р, которое

определило, что за МПС России на праве оперативного управления закрепляется зда-
ние, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 11/2;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года №
585, которое определило, что ОАО «РЖД» размещается в здании, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

В период действия договора аренды в арендованном ОАО «РЖД» здании, располо-
женном по адресу: ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1, на основании соответствующих
постановлений Правительства Российской Федерации размещались федеральные орга-
ны исполнительной власти: МПС России, Федеральное агентство железнодорожного
транспорта, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
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Таким образом, заключенный ОАО «РЖД» договор на аренду федерального не-
движимого имущества от 30 декабря 2003 года № 01-03/1195 в части аренды здания по
адресу: ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1 противоречит постановлениям Правитель-
ства Российской Федерации от 4 декабря 2003 года № 734 «Вопросы Министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации», от 6 апреля 2004 года № 174 «Вопросы Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта», от 7 апреля 2004 года № 184 «Во-
просы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» (в редакции постановле-
ния от 11 июня 2004 года № 275).

Оценка объектов недвижимости произведена ООО «Центр менеджмента оценки и
консалтинга», с которым Минимуществом России был заключен договор от 30 сентяб-
ря 2002 года № 05/13 на оценку имущества железнодорожного транспорта. Для оценки
арендуемых зданий к указанному договору заключено соглашение от 26 ноября 2003
года № 300, которое подписано после проведения оценки стоимости объектов.

10.1.1. В ходе исполнения договора аренды федерального имущества от 30 декабря
2003 года № 01-03/1195, заключенного между Минимуществом России, МПС России и
ОАО «РЖД», были нарушены следующие условия договора:
№ пунк-
та дого-

вора
Нарушения указанных пунктов договора

3.2.6 Федеральное имущество, переданное в аренду, не было застраховано
3.3.1 ОАО «РЖД» после подписания договора аренды и до его окончания (1 декабря 2004 года) не заключало

с МПС России или действующими в настоящее время федеральными органами исполнительной власти
договор на оплату услуг (коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных)

3.3.2,
3.3.9,

3.4.1, 4.1,
5.1, 5.2

По состоянию на 1 декабря 2004 года ОАО «РЖД» не вносило арендную плату в федеральный бюджет в
порядке и сроки, установленные настоящим договором. Федеральным органам исполнительной власти
не направлялись копии платежных поручений, подтверждающих эти перечисления

3.4.4 С начала действия договора по август 2004  года (в течение 7  месяцев)  ОАО «РЖД» не представляло в
территориальное управление Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве»
ежемесячные отчеты о проведенных работах по капитальному ремонту здания (ул. Старая Басманная, д.
11/2, стр. 1) в соответствии с планом-графиком, а также документы, подтверждающие выполнение ука-
занных работ

6.2 За неисполнение обязательств, предусмотренных договором, ОАО «РЖД» не начисляло пени с просро-
ченной суммы арендной платы

9.8 Минимущество России и МПС России, а также действующие в настоящее время федеральные органы ис-
полнительной власти (Росжелдор и Росимущество) не контролировали исполнение ОАО «РЖД» обяза-
тельств по настоящему договору

Минимущество России и Росимущество, действующие от имени собственника
арендуемых помещений, не проводили проверки исполнения обязательств, определен-
ных указанным договором аренды.

По состоянию на 1 декабря 2004 года ОАО «РЖД» числило следующие финансо-
вые затраты по арендуемым зданиям:

(млн. руб.)

Всего

В том числе по статьям расходов

Арендные платежи, начисленные до
1 декабря 2004 г.

Оплата коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-

хозяйственных услуг
Расходы 601,998 340,839 261,159
из них по зданию, располо-
женному по адресу: ул. Ста-
рая Басманная, д. 11/2, стр. 1

  83,462  81,137    2,325

В расходах ОАО «РЖД» по оплате коммунальных, эксплуатационных и админист-
ративно-хозяйственных услуг по зданию, расположенному по адресу: ул. Старая Бас-
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манная, д. 11/2, стр. 1, на сумму 2,325 млн. рублей размещенные в указанном здании
федеральные органы исполнительной власти (МПС России, Росжелдор и Ространснад-
зор) участия не принимали.

Таким образом, в нарушение статьи 84 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации ОАО «РЖД» осуществляло финансирование федеральных органов исполни-
тельной власти.

ОАО «РЖД» после размещения в арендованном здании федеральных органов ис-
полнительной власти не направляло в Минимущество России или в Росимущество
предложения по изменению условий действующего договора аренды, что было воз-
можно в соответствии с условиями, определенными пунктом 7 указанного договора.

В нарушение Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год», Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, а также порядка, определенного договором
аренды, по состоянию на 1 декабря 2004 года ОАО «РЖД» не перечислило в федераль-
ный бюджет начисленную арендную плату в сумме 340,839 млн. рублей. Финансовые
средства в указанной сумме числились на счете 76/08 как задолженность по платежам,
подлежащим перечислению УФК Минфина России.

Согласно условиям договора аренды федерального имущества капитальный ремонт
здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1,
проводится за счет собственных средств ОАО «РЖД». Кроме того, по условиям дого-
вора ОАО «РЖД» было обязано в месячный срок после проведения капитального ре-
монта здания представить документы, подтверждающие проведение и оплату работ по
капитальному ремонту здания, для пересмотра арендной платы путем оформления до-
полнительного соглашения.

10.1.2. Дополнительное соглашение к договору аренды федерального недвижимого
имущества от 22  апреля 2004  года подписали:  от МПС России -  статс-секретарь -  за-
меститель Министра С. А. Аристов, от ОАО «РЖД» - первый вице-президент Х. Ш. Зя-
биров, от Минимущества России - заместитель Министра Н. А. Гусев. Указанным до-
полнительным соглашением утвержден график производства работ, а также срок нача-
ла перечисления арендной платы в федеральный бюджет перенесен с 10 мая на 10 но-
ября 2004 года (т. е. к моменту завершения капитального ремонта здания).

Следует отметить, что названное дополнительное соглашение подписано не уполно-
моченными лицами, так как в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» МПС России и Минимущество России были упразднены и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 апреля 2004 года № 478-р «О заместителе Министра
транспорта и связи Российской Федерации» С. А. Аристов назначен заместителем Мини-
стра транспорта и связи Российской Федерации и освобожден от ранее занимаемой долж-
ности статс-секретаря - заместителя Министра путей сообщения Российской Федерации.

График производства работ на проведение строительно-монтажных и реставраци-
онных работ по капитальному ремонту административного здания (г. Москва, ул. Ста-
рая Басманная, д. 11/2, стр. 1), утвержденный дополнительным соглашением, преду-
сматривает, что на момент его утверждения выполнены следующие работы: демонтаж-
ные и сантехнические работы - полностью, электромонтажные - 45 % от общего их
объема, общестроительные - 40 %, реставрационные и работы по устройству вентиля-
ции - 71 %, замена лифтов - 50 %, монтажные и наладочные - 22 %. Утвержденным
графиком производства работ срок их окончания определен на 30 октября 2004 года.

Сводный сметный расчет на проведение строительно-монтажных и реставрацион-
ных работ утвержден ОАО «РЖД» и согласован Минимуществом России (заместитель
Министра имущественных отношений Н. А. Гусев) и МПС России (статс-секретарь -
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заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации С. А. Аристов) в сум-
ме 326,673 млн. рублей (в том числе НДС - 49,831 млн. рублей), что составляет 97,3 %
от суммы арендной платы, подлежащей перечислению в бюджет. В примечании к
сводному сметному расчету записано, что стоимость капитального ремонта будет за-
чтена в счет арендной платы в указанной сумме.

Утверждение и согласование сводного сметного расчета с примечанием, определяю-
щим проведение зачета между стоимостью арендной платы за пользование федеральным
имуществом и стоимостью капитального ремонта, проведено в нарушение статьи 7 Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год», которым определено, что до-
ходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности, полно-
стью поступают в федеральный бюджет. Кроме того, финансирование расходов путем
зачета денежных средств не распространяется на сборы, подлежащие уплате в бюджет в
соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В экспертном заключении по сметной документации на капитальный ремонт адми-
нистративного здания от 10 февраля 2004 года № 14, сделанном ГУП «Экспертно-
консультационный центр Госстроя России», отмечено, что в локальных сметах, пред-
ставленных ОАО «РЖД», имеются следующие недостатки: отсутствие расшифровки
договорной цены на проектные работы, а также счетов на материалы, применяемые при
проведении работ; завышение нормативов накладных расходов, коэффициентов стес-
ненности и затрат на временные здания и сооружения.

Без предложения по устранению недостатков, имеющихся в сметах, ГУП «Экс-
пертно-консультационный центр Госстроя России» рекомендовало для утверждения в
установленном порядке сметную документацию в сумме 326,673 млн. рублей.

В нарушение Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» не проводи-
лись конкурсные торги на выполнение строительных и ремонтных работ в здании, яв-
ляющемся федеральной собственностью и арендованном ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» заключило подрядные договоры на выполнение работ по капитально-
му ремонту здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.
11/2, стр. 1, на общую сумму 341,149 млн. рублей, что на 14,476 млн. рублей больше,
чем определено сводным сметным расчетом, утвержденным ОАО «РЖД» и согласо-
ванным Минимуществом России и МПС России. Фактическое финансирование догово-
ров по состоянию на 1 декабря 2004 года составило 324,024 млн. рублей, или 99,2 % от
сметной стоимости и 95,1 % от суммы арендных платежей.

Следует отметить, что прием в эксплуатацию здания, законченного капитальным ре-
монтом, проведен не заказчиком (ОАО «РЖД»), а Росжелдором - одним из федеральных
органов исполнительной власти, размещенным в административном здании. В ходе при-
емки нарушены положения, определенные СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию
законченных строительством объектов. Основные положения», утвержденными поста-
новлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 года № 84. Сопоставление утвержденных и
примененных процедур приемки объекта характеризуется следующими данными:

Порядок, определенный СНиП 3.01.04-87 Порядок, принятый ОАО «РЖД»
Комиссия по приемке здания, законченного капиталь-
ным ремонтом, назначается приказом организации -
заказчика

Приказ ОАО «РЖД» по приемке здания, законченного
капитальным ремонтом, отсутствует

Председателем приемочной комиссии назначается ру-
ководитель, указанный в приказе

Председатель приемочной комиссии не являлся заказчи-
ком работ

Приемочная комиссия обязана дать оценку качества
ремонтно-строительных работ

Оценка качества ремонтно-строительных работ
отсутствует
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После завершения капитального ремонта административного здания ОАО «РЖД»
направило в УФК Минфина России по г. Москве платежным поручением от 9 декабря
2004 года № 16921 арендную плату за пользование в декабре 2004 года зданиями, рас-
положенными по адресам: ул. Новорязанская, д. 12 и ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1,
в сумме 20,707 млн. рублей (без НДС). В нарушение договора аренды арендная плата за
здание, расположенное по адресу: ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1, в федеральный
бюджет не перечислялась.

10.1.3. Обустройство административного здания, расположенного по адресу: ул.
Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1, или приобретение для него материальных ценностей
осуществляли в связи со следующим.

1. В соответствии с уставом федерального государственного учреждения «Админи-
стративно-хозяйственное управление Министерства путей сообщения Российской Фе-
дерации» (далее - ФГУ «АХУ МПС России», утвержденным распоряжением МПС Рос-
сии от 16 января 2004 года № 7р, за ФГУ «АХУ МПС России» закреплены на праве
оперативного управления недвижимое имущество, оборудование и иное имущество,
учитываемое на его балансе и являющееся федеральной собственностью.

2. Распоряжением МПС России от 5 марта 2004 года № 76р поручено ФГУ «АХУ
МПС России» реализовать основные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы на общую сумму до 364,5 млн. рублей, относящиеся к движимому имущест-
ву ФГУ «АХУ МПС России»,  до 9  марта 2004  года (до момента принятия решения о
ликвидации МПС России) путем заключения соответствующих договоров на отчужде-
ние данного движимого имущества с ОАО «РЖД».

Далее указанным распоряжением поручалось доход, полученный от реализации дви-
жимого имущества, использовать на приобретение необходимого оборудования, оргтех-
ники, мебели и другого имущества и оснащение здания, расположенного по адресу: ул.
Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1. Однако данное распоряжение МПС России противоре-
чит статье 43 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой определено, что
средства, полученные от продажи имущества, находящегося в государственной собст-
венности, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в полном объеме.

3. Для реализации распоряжения МПС России от 5 марта 2004 года № 76р между ОАО
«РЖД» и ФГУ «АХУ МПС России» заключено Соглашение от 7 марта 2004 года № 248 на
сумму 350,649 млн. рублей. В рамках Соглашения стороны договорились о том, что ОАО
«РЖД» для ФГУ «АХУ МПС России» выполняет работы и оказывает услуги.

4. В целях реализации Соглашения ОАО «РЖД» распоряжением от 11 августа 2004
года № 3082р дало поручения своим филиалам по оснащению и обустройству здания,
расположенного по адресу: ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1:

а) Административно-хозяйственному управлению - филиалу ОАО «РЖД» (далее -
АХУ -  филиал ОАО «РЖД»):  принять от ФГУ «АХУ МПС России»  на баланс ОАО
«РЖД» имущество стоимостью 350,649 млн. рублей; передать ФГУ «АХУ МПС России»
имущество на сумму 99,4 млн. рублей; оказать услуги по обеспечению потребностей ФГУ
«АХУ МПС России» в пределах цены Соглашения на общую сумму 122,9 млн. рублей;

б) Центральной станции связи - филиалу ОАО «РЖД» (далее - ЦСС - филиал ОАО
«РЖД») до 1 октября 2004 года организовать системы телефонной и факсимильной
связи, создание структурной кабельной сети, сети Интернет, оборудование зала Колле-
гии, часофикацию здания на общую сумму 91,4 млн. рублей;

в) Трансинформу - филиалу ОАО «РЖД» до 1 октября 2004 года создать и ввести в
эксплуатацию защищенный сегмент локальной вычислительной сети здания на общую
сумму 37,0 млн. рублей.
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Реализация распоряжения ОАО «РЖД» от 11 августа 2004 года № 3082р осуществ-
лялась в следующем порядке.

После подписания АХУ - филиалом ОАО «РЖД» актов приема-передачи имущест-
ва и оборудования от ФГУ «АХУ МПС России»  и постановки его на баланс ОАО
«РЖД» совершена покупка имущества упраздненного МПС России на сумму 350,649
млн. рублей.

В нарушение статьи 43 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства в
сумме 350,649 млн. рублей, полученные ФГУ «АХУ МПС России» от продажи имуще-
ства, находящегося в государственной собственности, в федеральный бюджет ФГУ не
перечислены. Указанные средства сформировали доход ФГУ «АХУ МПС России», ко-
торый по сумме полностью совпадает со стоимостью работ и услуг,  подлежащих вы-
полнению ОАО «РЖД» для ФГУ «АХУ МПС России» в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 11 августа 2004 года № 3082р.

Во исполнение указанного распоряжения АХУ - филиал ОАО «РЖД» передало ФГУ
«АХУ МПС России» имущество (оборудование столовой, мебель, предметы интерьера,
сейфы и систему «Атлас», компьютеры и оргтехнику) и оказало услуги ФГУ «АХУ МПС
России» по обустройству административного здания (монтаж и ввод в эксплуатацию сис-
тем видеонаблюдения, кондиционирования, кабельного телевидения, защиты информации,
голосового оповещения, доступа и контроля; благоустройство территории; оборудование
помещений столовой; электромонтажные работы по освещению здания).

По состоянию на 1 января 2005 года работы и услуги находились в стадии реализа-
ции и документы, подтверждающие окончание работ, отсутствовали.

ЦСС - филиал ОАО «РЖД» без проведения конкурсных процедур заключила под-
рядные договоры с ЗАО фирма «МАТЕК» на сумму 80,409 млн. рублей, что на 10,991
млн. рублей меньше суммы, определенной распоряжением.

Трансинформ - филиал ОАО «РЖД» во исполнение распоряжения заключил на
сумму 988,63 тыс. долл. США следующие договоры:

- от 23 сентября 2004 года с ЗАО «Би-Эй-Си» на поставку серверного оборудова-
ния. Сумма договора составляет 59,463 тыс. долл. США (включая НДС - 18 %). Обору-
дование находится на складе Трансинформа - филиала ОАО «РЖД», но оплата догово-
ра по состоянию на 1 января 2005 года не производилась. В АХУ - филиал ОАО «РЖД»
направлено извещение о готовности оборудования к доставке;

- от 22 декабря 2004 года с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на поставку сетевого
оборудования. Сумма договора составляет 929,167 тыс. долл. США (включая НДС - 18
%). Оборудование находится на складе поставщика, готовое к поставке.

В стадии согласования с указанной компанией находится договор на выполнение
проектных, монтажных и наладочных работ.

На момент проверки имелись решения МПС России и ОАО «РЖД» по вопросу обу-
стройства административного здания, но отсутствовал порядок, определяющий учет и
постановку на баланс имущества, приобретенного в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 11 августа 2004 года № 3082р.

Распорядительными документами также не было определено конкретное структур-
ное подразделение, которое отвечает за эффективное расходование финансовых
средств. Филиалы ОАО «РЖД» (АХУ, ЦСС и Трансинформ) выполняли и финансиро-
вали работы в соответствии с собственными решениями. В результате по состоянию на
1 января 2005 года отсутствовала информация о реализации указанного распоряжения и
Соглашения, заключенного между ОАО «РЖД» и ФГУ «АХУ МПС России».

Определенные договором аренды и распоряжением ОАО «РЖД»  от 11  августа 2004
года № 3082р общие расходы по капитальному ремонту и обустройству административно-
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го здания, расположенного по адресу: ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1, в котором раз-
мещены федеральные органы исполнительной власти, составили 758,135 млн. рублей.

Расходование средств ОАО «РЖД» на указанные цели производится в нарушение ста-
тьи 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой определено, что федеральные
органы исполнительной власти финансируются исключительно из федерального бюджета.

При осмотре административного здания, проведенном 23 декабря 2004 года со-
трудниками Счетной палаты с представителями АХУ - филиала ОАО «РЖД» и ФГУ
«АХУ МПС России», установлены следующие недостатки: недостаточно отапливаются
помещения; не работают лифты; на 1 этаже здания имеются площади, в которых не
проводились ремонтные работы; не начаты работы по созданию сегмента локальной
вычислительной сети, так как оборудование в здание еще не поставлено; не завершен
монтаж оборудования в помещениях столовой и кафе.

Средняя стоимость отдельных видов работ характеризуется следующими данными:

Наименование расходов
Общая стои-

мость расходов,
тыс. руб.

Количество ра-
бот или услуг

Средняя стоимость еди-
ницы работ или услуг,

тыс. руб.кв. м шт.
Проектные работы и авторский надзор 13440,0 11239 1,195
Стоимость капитального ремонта администра-
тивного здания

283213,5 11239 25,199

в том числе 2212
2 этаж (VIP) 77213,5 34,907
помещения и коридоры, расположенные на 1,
3 и 4 этажах

206000,0  9027 22,820

Стоимость люстр,  включенных в затраты по ка-
питальному ремонту

4916,0 164 29,976

Замена лифтового оборудования и шахт 5166,0 2 2583,000

Приведенные данные показывают высокую стоимость ремонтных работ. Средняя
стоимость ремонта 1  кв.  м помещений,  расположенных на 1,  3  и 4  этажах,  составляет
22,8 тыс. рублей, а помещений, расположенных на 2 этаже, - 34,9 тыс. рублей.

Средние затраты на обеспечение деятельности 1 сотрудника Росжелдора - федераль-
ного органа государственной власти - в 2004 году расчетно составили 1,6 млн. рублей.

Таким образом, в нарушение Федерального закона «О федеральном бюджете на
2004 год» и статьи 43 Бюджетного кодекса Российской Федерации в федеральный
бюджет не поступило 691,488 млн. рублей, в том числе: начисленная арендная плата по
договору аренды за период с 30 декабря 2003 года по 1 декабря 2004 года - 340,839 млн.
рублей; средства, полученные от продажи ФГУ «АХУ МПС России» имущества, нахо-
дящегося в федеральной собственности, - 350,649 млн. рублей. Кроме того, из-за не-
своевременного оформления договора аренды в федеральный бюджет не поступила
арендная плата за октябрь-декабрь 2003 года в сумме более 60 млн. рублей (расчетно).

10.2. При выборочной проверке исполнения условий договоров установлены слу-
чаи отвлечения денежных средств из оборота ОАО «РЖД» и МПС России.

Так, условиями договора от 14 ноября 2003 года № Д 1638, заключенного филиа-
лом ОАО «РЖД» - «МЖД» с ООО НПКФ «Виком», с предметом по договору - приоб-
ретение металлоконструкций для объекта «Ремонт-реконструкция дебаркадера Киев-
ского вокзала», стоимостью по договору - 100,0 млн. рублей предусмотрено авансиро-
вание в сумме 47,5 млн. рублей и окончательным расчетом по договору - по факту по-
ставки. Вместе с тем филиалом ОАО «РЖД» - «МЖД» предварительно оплачена вся
сумма по договору - 100,0 млн. рублей. Согласно товарно-транспортным накладным
поставка металлоконструкций ООО НПКФ «Виком» осуществлялась партиями с 20 ап-
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реля по 31 июля 2004 года. Денежные средства в сумме 52,5 млн. рублей были отвлече-
ны из оборота ОАО «РЖД» в течение 4 месяцев.

При значительном недофинансировании в 2003 году отдельных объектов Програм-
мы капитальных вложений МПС России ГУП «Дирекция по комплексной реконструк-
ции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» (далее -
ГУП ДКРМ МПС России) был оформлен договор срочного банковского депозита с
ОАО «МеТраКомБанк» от 23 апреля 2003 года № 42105/1 на сумму 150,0 млн. рублей
на срок с 23 апреля 2003 года по 3 ноября 2003 года под 10 % годовых. Следует отме-
тить, что данный договор расторгнут досрочно, денежные средства 12 мая 2003 года
возвращены на расчетный счет ГУП ДКРМ МПС России. При этом, согласно условиям
договора по досрочному расторжению, проценты за пользование депозитом начислены
и возвращены из расчета 5,0 % годовых в сумме 246,6 тыс. рублей.

10.3. В соответствии с договором от 30 ноября 2002 года № ПТС-12/ (Д-1374НДПП/НЮ),
заключенным ФГУП «МЖД» (заказчик) с ЗАО «Спецремонт» (исполнитель), выполне-
ны работы по изготовлению и поставке 6 единиц шестивагонных электропоездов серии
ЭМ-4 типа «Спутник».

В нарушение Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте Российской Федерации» ЗАО «Спецремонт» осуществляет выпуск,
а ОАО «РЖД» - эксплуатацию несертифицированных электропоездов серии ЭМ-4 типа
«Спутник», что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров и является фактором,
ухудшающим состояние безопасности движения.

Так, с февраля 2004 года на скоростном участке Москва-Ярославская - Мытищи
эксплуатируются 6 электропоездов серии ЭМ-4 типа «Спутник» в шестивагонной со-
ставности. На момент проверки (по состоянию на 1 декабря 2004 года) сертифицирован
1 электропоезд ЭМ-4 № 003 (Сертификат соответствия № ССФЖТ RU.ЦТ03.А.01690).
В процессе сертификации поезд ЭМ-4  № 006.  Вместе с тем,  по информации ОАО
«РЖД», при эксплуатации данных электропоездов существуют проблемы с подвеской.

В 2003-2004 годах для нужд ОАО «РЖД» осуществлялись закупки несертифицирован-
ных цельнокатанных колес и бандажей колесных пар, выпускаемых Нижнетагильским ме-
таллургическим комбинатом (далее - НТМК). Так, в письме первого заместителя Министра
путей сообщения Российской Федерации М. П. Акулова от 17 февраля 2004 года № К-558 на
имя первого вице-президента ОАО «РЖД» Х. Ш. Зябирова отмечено, что за период с 13 но-
ября 2003 года по январь 2004 года включительно предприятиям ОАО «РЖД» отправлено
более 60 тыс. цельнокатаных колес без сертификата соответствия. Срок действия сертифика-
та соответствия на диски и бандажи, выпускаемые Нижнетагильским металлургическим
комбинатом, закончился 12 ноября 2003 года. Однако должностными лицами ОАО «РЖД»
(заместителем начальника департамента вагонного хозяйства С. И. Прядиным и вице-
президентом ОАО «РЖД» В. Н. Пустовым) в адрес НТМК даны распоряжения, разрешаю-
щие отгружать железным дорогам - филиалам ОАО «РЖД» несертифицированные цельно-
катаные колеса и бандажи колесных пар для локомотивов.

Использование несертифицированных цельнокатаных колес и бандажей колесных
пар для локомотивов является нарушением Федеральных законов от 10 января 2003 го-
да № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и от 27 декаб-
ря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и снижает безопасность дви-
жения на железных дорогах.

11. Структура и состояние основных фондов ОАО «РЖД»
11.1. Одной из проблем отрасли является высокая степень износа основных фон-

дов, которая в условиях роста спроса на железнодорожные перевозки требует боль-
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ших затрат на их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологи-
ческой устойчивости железнодорожного транспорта и определяет значительную по-
требность в инвестициях.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2003 года № 43р определено, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ, Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/1, утвержденным приказом
Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, первоначальной стоимостью основных
средств, внесенных в уставный капитал ОАО «РЖД», признается их остаточная стои-
мость по данным бухгалтерского учета, по которой они числились на балансах органи-
заций железнодорожного транспорта на момент подписания Сводного передаточного
акта на имущество и обязательств организаций железнодорожного транспорта, переда-
ваемых в качестве вклада в уставный капитал ОАО «РЖД».

В результате объекты основных средств, передаваемые организациями федерально-
го железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД» и указанные в Сводном передаточном
акте по нулевой стоимости, принимались к учету по первоначальной стоимости, равной
нулю, с дальнейшим их использованием (эксплуатацией) в хозяйственной деятельности
акционерного общества.

При постановке на учет в ОАО «РЖД» объектов основных средств, бывших в
эксплуатации, срок полезного использования устанавливается в соответствии с их
оставшимся сроком полезного использования, рассчитанным как разница между
сроком полезного использования, установленным Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1), и сроком эксплуата-
ции у предыдущих собственников.

По состоянию на 1 января 2004 года проведена переоценка основных средств.

11.2. В ходе проверки структура и состояние основных фондов железнодорожного
транспорта проанализированы отдельно, в период их нахождения на балансе МПС Рос-
сии и в период нахождения на балансе ОАО «РЖД», а также в сопоставимых условиях
(определены расчетным путем).

Общая сумма основных средств по первоначальной стоимости по состоянию на 1 ян-
варя 2003 года составляла 3494,5 млрд. рублей, остаточная стоимость - 1403,8 млрд. руб-
лей, по состоянию на 30 сентября 2003 года - соответственно, 3891,1 млрд. рублей и
1466,0 млрд. рублей.

Анализируя структуру железнодорожного транспорта в целом по МПС России,
следует отметить, что по состоянию на 30 сентября 2003 года наибольший удельный
вес в общей первоначальной стоимости основных фондов имели:

- сооружения - 55,4 %, транспортные средства - 29,1 %, машины и оборудование
- 6,2 %. Износ всех основных средств по состоянию на 1 января 2003 года составлял
59,8  %,  по состоянию на 30  сентября 2003  года -  62,3  %.  При этом износ веpхнего
стpоения пути составил,  соответственно,  77,7  %  и 79,9  %,  мостов металлических с
пpолетными стpоениями длиной более 25 м - 53,7 % и 55,2 %, силовых машин и
оборудования - 65,7 % и 69,1 %, рабочих машин и оборудования - 58,6 % и 62,4 про-
цента.

Из всех групп основных средств железнодорожного транспорта наибольший
процент износа имели транспортные средства. По состоянию на 1 января 2003 года
степень износа транспортных средств составляла 73,3 %, на 30 сентября 2003 года -
76,2 %, электровозов -, соответственно, 73,9 % и 76,6 %, тепловозов - 84,1 % и 86,7
%, грузовых вагонов - 74,6 % и 78,7 % (из них рефрижераторных вагонов - 60,6 % и
61,9 %), пассажирских вагонов - 63,2 % и 65,9 %, что свидетельствует об устарева-
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нии основных фондов и необходимости обновления оборудования и сооружений
железнодорожного транспорта.

11.3. По состоянию на 1 октября 2003 года первоначальная стоимость основных фон-
дов ОАО «РЖД», равная остаточной стоимости переданных основных средств в устав-
ный капитал, составила 1417670,0 млн. рублей, по состоянию на 31 декабря 2003 года -
1473718,0 млн. рублей (остаточная стоимость -, соответственно, 1417670,0 млн. рублей и
1449178,0 млн. рублей).

После проведенной переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2004
года первоначальная стоимость составила 1598904,0 млн. рублей, по состоянию на 1
октября 2004 года - 1660923,0 млн. рублей (остаточная стоимость - соответственно,
1573177,0 млн. рублей и 1546550,0 млн. рублей).

Поскольку начисление амортизации с момента образования ОАО «РЖД» начи-
налось с нуля, то и износ всех основных средств составлял на 1 января 2004 года -
1,6 %, на 1 октября 2004 года - 6,9 %, что не отражает реального физического износа
основных средств.

Процент износа производственных основных фондов железнодорожного транспор-
та по ОАО «РЖД» в сопоставимых условиях с МПС России, определенный ОАО
«РЖД» расчетным путем по отчетным данным (приложение к форме 6-жел «Отчет о
наличии и движении основных средств»), по состоянию на 1 октября 2004 года состав-
ляет 62,2 % против 60,9 % на 1 января 2004 года. При этом процент износа транспорт-
ных средств по состоянию на 1 октября 2004 года составляет 78 % (против 76,6 % по
состоянию на 1 января 2004 года), в том числе по группам: электровозы линий широкой
колеи (далее - ЛШК) - 78,2 %, тепловозы ЛШК - 87,8 %, мотор-вагонные секции - 65,8
%, дизель-поезда и автомотрисы ЛШК - 75,1 %, паровозы и тендеры ЛШК - 98,6 %, ва-
гоны грузовые ЛШК - 81,8 %, из них рефрижераторные вагоны - 67,4 %, вагоны пасса-
жирские и вагоны специального типа ЛШК- 67,5 процента.

11.4. За проверяемый период фактическое наличие электровозов и тепловозов за
проверяемый период имело тенденцию к уменьшению. По состоянию на 1 января 2003
года на железнодорожном транспорте электровозов числилось в количестве 9319 еди-
ниц, на 1 октября 2004 года - 9251 единица, тепловозов - 10530 единиц и 10350 единиц,
соответственно.

Низкими темпами в железнодорожной отрасли осуществляется обновление локо-
мотивного парка. Так, за период 2002 года - 9 месяцев 2004 года МПС России и ОАО
«РЖД» приобретено новых электровозов 82 единицы, тепловозов - 67 единиц, в то вре-
мя как за тот же период списано 255 электровозов и 458 тепловозов.

Фактическое наличие пассажирских вагонов и грузовых вагонов за проверяемый
период также имело тенденцию к снижению. Так, по состоянию на 1 января 2003 года
на балансе МПС числилось 26107 единиц, на 1 сентября 2004 года - 26061 единица.
По переписи 2002 года количество грузовых вагонов составило 625,2 тыс. единиц,
по переписи 2004 года - 619 тыс. единиц. Количество рефрижераторов за полтора года
(с 1 января 2003 года по 30 июня 2004 года) уменьшилось на 206 единиц и составило на
1 июля 2004 года 17390 единиц.

Средний возраст подвижного состава из года в год увеличивается. Средний возраст
пассажирских вагонов на конец 2002 года составлял 16,5 лет, на 1 октября 2004 года -
17,9 лет, средний возраст крытого вагона вырос с 18,8 лет в 2002 году до 20,6 лет в
2004 году, полувагона, соответственно, - с 15,7 лет до 17,3 лет, платформы и цистерны -
с 20,8 лет до 22,7 лет.
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12. Реализация инвестиционной программы железнодорожного транспорта.
Источники формирования и фактическое использование инвестиционных средств
на финансирование капитальных вложений. Использование финансового лизинга

при приобретении оборудования, материальных ценностей ОАО «РЖД»
12.1. Инвестиционная политика железнодорожного транспорта на 2002, 2003, 2004 го-

ды формировалась на базе подпрограммы «Железнодорожный транспорт» федеральной
целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года
№ 848.

За проверяемый период проекты программ капитальных вложений железнодорожно-
го транспорта рассматривались и утверждались Правительством Российской Федерации.

Основным источником финансирования капитальных вложений являлись собст-
венные средства отрасли, а именно, амортизационные отчисления.

12.2. Правительством Российской Федерации была утверждена Программа капи-
тальных вложений федерального железнодорожного транспорта на 2002 год с объемом
финансирования 114660,7 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств пред-
приятий железнодорожного транспорта - 94000,7 млн. руб. и привлеченных средств -
20660,0 млн. рублей.

Однако сумма установленного Правительством Российской Федерации лимита ка-
питальных вложений на 2002 год была уменьшена МПС России до 78286,3 млн. рублей
(68,2 % к первоначальному плану), в том числе за счет собственных средств - 73690,9
млн. рублей, за счет привлеченных средств - 4595,4 млн. рублей. При этом задание на
привлечение инвестиций включало средства компаний-операторов (в частности, ЗАО
«Компания ТрансТелеКом»), средства субъектов Российской Федерации и привлечен-
ные средства на ипотеку жилья.

Фактическое выполнение плана капитальных вложений за 2002 год составило
80671,5 млн. рублей (70,3 % по отношению к утвержденному Правительством Россий-
ской Федерации и 103 % - к скорректированному МПС России плану капитальных
вложений),  в том числе за счет собственных средств -  76685 млн. рублей, за счет при-
влеченных средств - 3986,5 млн. рублей.

При этом удельный вес собственных средств в общей сумме капитальных вложе-
ний составил 95 %, а привлеченных средств - 5 процентов.

12.3. Правительством Российской Федерации была утверждена Программа капи-
тальных вложений федерального железнодорожного транспорта на 2003 год с объемом
финансирования 126223,3 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств пред-
приятий железнодорожного транспорта - 122055,3 млн. рублей, и привлеченных
средств - 4168,0 млн. рублей.

В Программу капитальных вложений на 2003 год неоднократно вносились изменения
в течение года по указаниям и распоряжениям как МПС России, так и ОАО «РЖД».

Сумма установленного Правительством Российской Федерации лимита капиталь-
ных вложений на 2003 год была уменьшена МПС России до 117596,5 млн. рублей (93,2
% к первоначальному плану).

Фактическое выполнение плана капитальных вложений за 2003 год составило
116097,2 млн. рублей (92 % по отношению к утвержденному Правительством Россий-
ской Федерации и 98,7 % - к скорректированному МПС России плану капитальных
вложений), в том числе за счет собственных средств - 109817,9 млн. рублей, за счет
привлеченных средств - 6279,3 млн. рублей.
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В общей сумме фактически затраченных средств на выполнение Программы капи-
тальных вложений МПС России за 2003 год доля привлеченных средств составляет
лишь 5,4 %, что свидетельствует о низком уровне привлечения внешних заимствований
для развития отрасли.

12.4. Программа капитальных вложений на 2004  год в железнодорожный транс-
порт общего пользования (с учетом лизинга) была одобрена Правительством Россий-
ской Федерации (протокол от 20 ноября 2003 года № 43) в объеме 151149,0 млн. руб-
лей (с учетом лизинга), в том числе по ОАО «РЖД» - 133849,0 млн. рублей (122368,0
млн. рублей - без лизинга), другим операторам - 17300,0 млн. рублей.

Решением совета директоров ОАО «РЖД» 8 октября 2004 года (протокол № 13)
объем капитальных вложений, финансируемых за счет всех источников, увеличен до
128522,0 млн. рублей (без учета лизинга).

Следует отметить, что Программа капитальных вложений нацелена на решение те-
кущих вопросов (обновление, модернизация подвижного состава) и не предусматрива-
ет решение стратегических задач: преодоление негативной тенденции старения основ-
ных фондов отрасли, развитие высокоскоростного движения, создание локомотивов
нового поколения и т. д.

Также требует неотложного решения проблема попадания в зону затопления в рай-
оне Бурейской ГЭС сорокакилометрового участка железнодорожного пути.

Фактическое выполнение уточненной Программы капитальных вложений ОАО
«РЖД», утвержденной советом директоров Общества, за 9 месяцев 2004 года составляет
78243,2 млн. рублей, или 60,9 % от годового лимита, в том числе по источникам: собст-
венные средства - 75281,2 млн. рублей, привлеченные средства - 2962 млн. рублей.

Имеет место значительное отставание от графика по следующим направлениям:
безопасность движения (выполнено на 49,4 %), охрана труда (50,5 %), ресурсосбере-
жение (39,3 %), переоснащение базовых предприятий локомотивного хозяйства (30,1
%), развитие технологической радиосвязи (42,7 %), электрификация железных дорог
(40,1 процента).

Около 35 % (44882 млн. рублей) от общего объема финансирования Программы капи-
тальных вложений на 2004 год предусмотрено на подпрограмму «Оптимизация работы и
управления эксплуатационной деятельностью». За 9 месяцев 2004 года фактически освое-
но по указанной подпрограмме 27100 млн. рублей, или 60,4 % от установленного плана.

Из общей суммы фактически затраченных средств за 9 месяцев 2004 года (78243,2
млн. рублей) доля привлеченных средств составила 3,8 % (2962 млн. рублей). При этом
привлечено средств за 9 месяцев 2004 года менее 50 % от годового лимита по внешним
источникам.

За период с января по сентябрь 2004 года недостаточными темпами производились
работы по обновлению устройств электроснабжения (выполнение годового плана на
58,8 %), закупке оборудования для грузового хозяйства (52,7 %). Основными причина-
ми низких темпов реализации указанных программ являлись несвоевременное прохож-
дение ценовых и конкурсных процедур по отбору поставщиков и подрядчиков, а также
срыв графика производства работ подрядными организациями.

Низкими темпами осуществляется реализация программы модернизации тягово-
го подвижного состава. Модернизация пассажирских локомотивов за 9 месяцев 2004
года выполнена на 35,4 %. Одной из причин, по информации ОАО «РЖД», является
срыв договорной компании по поставке комплектующих частей с Новочеркасского
электровозостроительного завода. В результате из запланированной на год модерни-
зации 53 локомотивов ВЛ-80, за 9 месяцев 2004 года модернизировано менее 50 %
от годового плана.



49

При годовом плане обновления диспетчерской централизации и системы контроля
на протяжении 3369 км и электрификации на 270 км за 9 месяцев 2004 года не произ-
ведена замена на новые системы контроля и не проведена электрификация ни на од-
ном километре.

12.5. Инвестиционная привлекательность объектов железнодорожного транспорта в
ОАО «РЖД» находится на низком уровне. При формировании программ капитальных
вложений недостаточное внимание уделяется привлечению внешних источников фи-
нансирования.

Анализ планирования и фактического использования МПС России и ОАО «РЖД»
привлеченных инвестиционных средств за 2002-2003 годы и 9 месяцев 2004 года пока-
зывает, что их доля в обшей сумме фактического финансирования железнодорожного
транспорта мала и, кроме того, имеется тенденция к снижению их удельного веса в об-
щей сумме капитальных вложений. Таким образом, с созданием акционерного общест-
ва не произошел рост привлечения средств внешних инвесторов.

В Программах капитальных вложений железнодорожного транспорта отсутствуют
условия и механизм привлечения средств, нет расчета окупаемости проектов, оценки
инвестиционной привлекательности, что не способствует привлечению средств сто-
ронних инвесторов. Низкий уровень использования привлеченных средств, финансиро-
вание капитальных вложений в основном за счет амортизационных отчислений не
только не позволяют решить проблему старения основных фондов, но и способствуют
увеличению тарифной нагрузки на потребителей.

В связи с этим одной из главных задач, которую необходимо решить в процессе II
этапа реформирования железнодорожного транспорта, является создание оптимальных
условий для привлечения внешних инвестиционных источников.

12.6. ОАО «РЖД» не принимаются должные меры по вовлечению в хозяйственный
оборот объектов незавершенного строительства, стоимость которых по состоянию на 1 ок-
тября 2004 года составляет 122,6 млрд. рублей. Строительство ряда объектов длительное
время не финансируется, значительные средства расходуются на их содержание и охрану.
Так, строительство подъездного железнодорожного пути к Чинейскому месторождению
руд в Читинской области протяженностью 71,6 км начато в 1998 году. Незавершенное
строительство по состоянию на 1 января 2003 года составило 7122 млн. рублей. За 2003 год
и 9 месяцев 2004 года денежные средства не выделялись. Решением Правительства Рос-
сийской Федерации (протокол № 2 от 24 января 2002 года) данная стройка была исключе-
на из Программы капитальных вложений федерального железнодорожного транспорта на
2002 год. Строительство подъездного пути с марта 2002 года приостановлено.

На строительстве подъездного пути к Эльгинскому месторождению руд за 9 меся-
цев 2004 года освоено 11,3 млн. рублей (при годовом плане 301 млн. рублей). В резуль-
тате по состоянию на 1 октября 2004 года стоимость незавершенного строительства со-
ставляет 10980,5 млн. рублей.

Неудовлетворительно проводилась работа по планированию инвестиций и вводу в
эксплуатацию объектов, законченных строительством (протокол заседания правления
ОАО «РЖД» от 21 сентября 2004 года № 25).

В Программу капитальных вложений на 2004 год включено 774 объекта, имеющих
незавершенное строительство прошлых лет,  на сумму 37,5  млрд.  рублей.  Не вошли в
Программу капитального строительства на 2004 год 1630 объектов стоимостью неза-
вершенного строительства 32,4 млрд. рублей, из них:



50

- 1043 объекта с объемом незавершенного строительства 10,1 млрд. рублей, кото-
рые должны быть достроены в перспективе. Для обеспечения их ввода в эксплуатацию
в объемах, предусмотренных проектами, необходимо 63,4 млрд. рублей инвестиций;

- 16 объектов с объемом незавершенного строительства 21,3 млрд. рублей могут
быть или достроены за счет заинтересованных инвесторов, или реализованы в установ-
ленном порядке через конкурсные торги;

- 527 объектов с затратами в сумме 0,8 млрд. рублей являются объектами, необхо-
димость продолжения строительства которых для нужд Общества отсутствует или по
ним устарела проектная документация.

Среди объектов, требующих привлечения стороннего инвестора либо реализации,
числятся спортивные сооружения. В частности, по филиалу «Северо-Кавказская желез-
ная дорога» в незавершенных объектах значатся спортивный клуб баскетбольного клу-
ба «Локомотив», по которому объем незавершенного строительства на 1 января 2004
года - 241,9 млн. рублей (начало строительства - 2001 год, сметная стоимость - 447,4
млн. рублей); на балансе филиала «Дирекция по комплексной реконструкции железных
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» (далее - ДКРС) - мно-
гоярусная открытая автостоянка стадиона «Локомотив» - 89,9 млн. рублей (начало
строительства - 2001 год, сметная стоимость - 170,7 млн. рублей), аквапарк стадиона
«Локомотив» - 652,7 млн. рублей.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства аква-
парка стадиона «Локомотив» является ЗАО «Балтийская строительная компания-М»
(далее - ЗАО «БСК-М»). Сметная стоимость аквапарка, расположенного на территории
стадиона «Локомотив», составляет 2077,0 млн. рублей. Всего с начала строительства
аквапарка (с апреля 2000 года) по состоянию на 1 октября 2004 года фактическое фи-
нансирование составило 1215746,0 тыс. рублей. При этом фактически освоено капи-
тальных вложений на ту же дату 667437,0 тыс. рублей, из них выполнено строительно-
монтажных работ - 580930,0 тыс. рублей, ПИР - 12352,0 тыс. рублей, приобретено обо-
рудования - 66805,0 тыс. рублей, задолженность ОАО «БСК-М» перед ОАО «РЖД» со-
ставляла 548309,0 тыс. рублей.

С января 2003 года строительство объекта прекращено, объект разрушается от воз-
действия атмосферных осадков и колебания температур. Срок гарантийного использо-
вания оборудования закончился, для его дальнейшего применения необходимо заклю-
чение специализированных организаций или завода-изготовителя.

Строительство аквапарка общей площадью 21232 кв. м осуществляется на земель-
ном участке, предоставленном ГП «Футбольный клуб «Локомотив» в долгосрочную
аренду (49 лет). Общая площадь земельного участка под объектом составляет 11410 кв.
м. Землеотвод под строительство аквапарка не производился, так как объект располо-
жен на территории стадиона ГП «Футбольный клуб «Локомотив», не вошедшего в со-
став ОАО «РЖД».

На момент проверки у ОАО «РЖД»  по объекту «аквапарк стадиона «Локомотив»
отсутствуют: документально оформленный земельный участок под размещение аква-
парка (соответственно не произведена постановка участка на кадастровый учет), а так-
же разрешение Инспекции архитектурно-строительного надзора г. Москвы (далее -
ИГАСН) на строительство аквапарка. Срок действия предыдущего разрешения истек в
ноябре 2003 года. В соответствии с предписанием ИГАСН г. Москвы работы на объек-
те приостановлены.

Проектно-сметная документация по аквапарку разработана в объеме технико-
экономического обоснования и частично - рабочей документации. Рабочая документа-
ция находится у генпроектировщика ЗАО «БСК-М» и не оплачена РАО «РЖД» в связи
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с отсутствием согласования ее в Мосгорэкспертизе и Москомархитектуре. В результате
проектно-сметная документация у ОАО «РЖД», как заказчика, отсутствует, несмотря
на то, что на объекте осуществлялись строительно-монтажные работы.

По данному объекту ОАО «РЖД» принято решение о проведении с участием
Росимущества оценки и работ по подготовке к реализации незавершенного строительст-
ва (аквапарка).

Объем незавершенного строительства объектов, предлагаемых на списание, составляет
2396,7 млн. рублей (материалы заседания правления ОАО «РЖД»). Среди них числятся
объекты,  строительство которых началось в 1985-2003  годах и подлежат к списанию по
следующим причинам: отпала необходимость в их строительстве; устарела проектно-
сметная документация; истек срок действия технических условий; объекты инвестиционно
непривлекательны; дальнейшее строительство нецелесообразно; разрушаются полностью
или частично построенные здания, сооружения; отсутствует проектно-сметная документа-
ция на объект; отсутствовал землеотвод под строящийся объект.

Так, по объекту «Березники - сортировочная - Депо ремонта крытых вагонов»,
строительство которого начато в 1990 году (сметная стоимость - 209,2 млн. рублей,
освоено средств капитальных вложений на сумму 86,7 млн. рублей, введено в экс-
плуатацию - 40,5 млн. рублей), произошло разрушение конструкций кровли, стен,
металлоконструкций.

Объект «Усиление провозной способности железнодорожной линии Дубинино -
Кр.  Сопка» Красноярской железной дороги,  по которому капитальные затраты на 1
января 2004 года составили 362,6 млн. рублей, из них сданы в эксплуатацию - 342,5
млн. рублей (117 км контактной сети, тяговая подстанция 220 кВ), списывается по
заключению департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД».

По причине потери актуальности проекта в связи с изменением проектных решений
предусмотрены к списанию, в частности:

- стоимость выполненных работ по объекту «Определение проектных решений и
стоимости строительства железнодорожного перехода на о. Сахалин», находящаяся на ба-
лансе ДСОЖТ-Хабаровск,  в сумме 426,4  млн.  рублей (начало строительства -  2000  год,
сметная стоимость - 624,8 млн. рублей);

- затраты в сумме 151,9 млн. рублей на создание электропоезда «Сокол» - полно-
стью или частично собранные 16 вагонов не соответствуют техническим условиям
эксплуатации;

- пансионат на 524 места в г. Сочи (БАМ п. Уч-Дере) - списывается 46,9 млн. рублей.
Строительство начато в 1985 году. Выполнены все строительно-монтажные работы по
спальному корпусу. По информации ОАО «РЖД», строительные работы, технология обо-
рудования, санитарные и другие нормы не соответствуют современным требованиям.

Значительное отставание в реализации Обществом Программы капитальных вло-
жений за 9 месяцев 2004 года, невыполнение ее отдельных мероприятий, негативная
тенденция старения основных фондов отрасли, а также большой объем незавершенного
строительства требуют проведения дополнительной проверки ОАО «РЖД»  по выпол-
нению Программы капитальных вложений на 2004 год и эффективности использования
объектов незавершенного строительства.

12.7. Всего по состоянию на 1 октября 2004 года заключено договоров лизинга на
сумму 11 млрд. рублей по ставке от 12,8 % до 16 % годовых на срок 6-7 лет. Фактиче-
ски поставлено подвижного состава и путевой техники по договорам, заключенным в
2003 году, на сумму 4970,0 млн. рублей; по договорам, заключенным в 2004 году, по-
ставлено за 9 месяцев 2004 года на сумму 4737,0 млн. рублей.
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Поставка путевых машин (включая хопперы-дозаторы) по лизингу в 2003 году вы-
полнена лишь на 76 % (при плановом задании в объеме 2275,0 млн. рублей фактически
приобретено на сумму 1729,0 млн. рублей). Закуплено локомотивов по лизингу на 324,0
млн. рублей при плановом показателе 1807,0 млн. рублей (выполнение на 18 %), что
связано с недостаточностью мощностей заводов-изготовителей.

12.8. Из предусмотренной планом на 2004 год модернизации 273 пассажирских ва-
гонов (со сроком службы свыше 28 лет), при размещении заказов на 5 российских заво-
дах, входящих в состав ОАО «РЖД» и выполняющих капитально-восстановительный
ремонт (Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана, Московский завод по мо-
дернизации и строительству вагонов им. Войтовича, Новороссийский вагоноремонтный
завод им. Новороссийской республики 1905 года, Тамбовский ордена Трудового Крас-
ного Знамени вагоноремонтный завод, Красноярский ордена Трудового Красного Зна-
мени электровагоноремонтный завод), предусмотрен ремонт 126 вагонов, а для ОАО
«Днепровагонремстрой» (Украина), входящего в корпорацию «Южная промышленно-
инвестиционная группа», - 147 вагонов.

При этом цены на аналогичный капитально-восстановительный ремонт пасса-
жирских вагонов на ОАО «Днепровагонремстрой» на 28-30 % выше чем на россий-
ских заводах, входящих в состав ОАО «РЖД». Кроме того, практически все россий-
ские заводы, входящие в состав ОАО «РЖД», а ранее подведомственные МПС Рос-
сии, и выполняющие капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов,
в 2002-2004 годах имели неполную технологическую загрузку мощностей. Так, про-
цент использования мощности Московского завода по модернизации и строительст-
ву вагонов в 2002 году составлял 57 %, в 2003-2004 годах - 55 % (численность рабо-
тающих на 1 января 2004 года - 1160 человек), Новороссийского вагоноремонтного
завода в 2002 году - 72 %, в 2003 году - 75 %, в 2004 году - 75,3 % (численность ра-
ботающих на 1 января 2004 года - 1334 человека).

В результате за 9 месяцев 2004 года только для Северо-Кавказкой железной до-
роги фактическая стоимость капитально-восстановительных ремонтов 30 пассажир-
ских вагонов, выполненных ОАО «Днепровагонремстрой», на 49,72 млн. рублей
превысила предусмотренные планом средства и составила 288,25  млн.  рублей про-
тив 238,53 млн. рублей.

13. Исполнение представлений Счетной палаты Российской Федерации,
направленных по результатам предыдущих проверок

Нарушения и замечания, изложенные в представлении Счетной палаты Российской
Федерации по результатам проверки МПС России, проведенной в октябре-ноябре 2002
года, в основном устранены.

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 6 февраля 2003 года №
11-127/11-4 рассмотрено на заседании Коллегии МПС России 3 марта 2003 года. По-
становлением Коллегии МПС России утверждены и реализованы мероприятия, направ-
ленные на стабилизацию финансового состояния отрасли и снижение затрат.

Вместе с тем отдельные мероприятия МПС России не выполнены или выполнены не в
полной мере. Не все подведомственные МПС России ГУПы передали в казну государства
находившиеся в их хозяйственном ведении акции и доли в уставных капиталах кредитных
организаций. Организациями железнодорожного транспорта переданы ОАО «РЖД» в чис-
ле долгосрочных финансовых вложений акции ОАО «Межрегиональный акционерный
банк «Юго-Восток» на сумму 1741,0 тыс. рублей (8 % уставного капитала), ОАО «Сбер-
банк России» - 11,0 тыс. рублей, АКБ «Уралтрансбанк» - 4,0 тыс. рублей, АКБ «ДВ-банк» -
4,0 тыс. рублей, АКБ «СКБ-банк» - 51,0 тыс. рублей, а также доля в ООО КБ «Востокбиз-
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несбанк» - 124,0 тыс. рублей, что противоречит требованиям распоряжения Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2002 года № 454-р «О признании необходимым пре-
кратить участие федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных
государственных унитарных учреждений в уставных капиталах кредитных учреждений».

Практически все мероприятия выполнялись с нарушением сроков, предусмотрен-
ных Планом по реализации мероприятий Программы структурной реформы на желез-
нодорожном транспорте на 2003-2005 годы.

Система отчетности и контрольные показатели, позволяющие отслеживать темпы и
эффективность осуществления реформы, в установленном порядке не утверждались.

Оценка технического состояния при инвентаризации имущества не проводилась.
Инвестиционная привлекательность объектов железнодорожного транспорта оста-

ется на низком уровне.

Аудитор В. П. Горегляд
Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте предусматрива-

ла сохранение в системе железнодорожного транспорта учреждений здравоохранения,
связанных с медицинским обеспечением безопасности процесса перевозок, оказанием
квалифицированной специализированной медицинской помощи работникам железно-
дорожного транспорта, членам их семей, пенсионерам железнодорожного транспорта,
определением профессиональной пригодности, предупреждением профессиональных
заболеваний и производственного травматизма работников железнодорожного транс-
порта. Одновременно предполагалось планомерное сокращение учреждений здраво-
охранения, передаваемых в ведение ОАО «РЖД». Прочие объекты социально-бытового
назначения предусматривалось выделить из сферы деятельности федеральных желез-
ных дорог для снижения непроизводственных издержек.

По состоянию на 1 января 2002 года в системе железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации (МПС России) функционировало 563 учреждения здравоохранения,
в том числе 278 больниц на 38998 коек, 87 поликлиник и амбулаторий, 12 станций пе-
реливания крови и 186 центров государственного эпидемиологического контроля. На 1
октября 2004 года в системе железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») осталось 257
учреждений здравоохранения, в том числе 174 больницы на 34155 коек и 83 поликли-
ники и амбулатории.

В соответствии с Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об осо-
бенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» в
процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта создает-
ся единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у организаций федерально-
го железнодорожного транспорта (в том числе у государственных учреждений здраво-
охранения) и внесения его в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта.

Пунктами 1 и 2 статьи 8 указанного Закона предусмотрено ограничение оборота
имущества единого хозяйствующего субъекта (запрет на передачу в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление или залог, а также продажу без согла-
сия Правительства Российской Федерации). Учреждения здравоохранения в этих пунк-
тах не указаны. Пункт 3 данной статьи Закона указывает: «Единый хозяйствующий
субъект вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, не указанным в пунктах 1
и 2 настоящей статьи». Это значит, что учреждения здравоохранения в соответствии с
Законом могут стать объектами дальнейшей приватизации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года №
57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционерного общест-
ва «Российские железные дороги» утвержден перечень объектов имущества ОАО
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«РЖД», внесенных в его уставный капитал и не подлежащих передаче в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление или залог, в котором из учрежде-
ний здравоохранения указаны лишь загородные больницы. Это 21 больница, или 8,2 %
всех учреждений здравоохранения, созданных в ОАО «РЖД». Следовательно, осталь-
ные 236 учреждений здравоохранения, оснащенные, как правило, лучше, чем лечебно-
профилактические учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, могут сдаваться в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление или залог, что может повлечь за собой переход права собственности.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 882-р
утвержден перечень организаций федерального железнодорожного транспорта, имуще-
ство которых предлагалось к внесению в уставный капитал единого хозяйствующего
субъекта на железнодорожном транспорте, в том числе 3 предприятия и 283 учрежде-
ния здравоохранения федерального железнодорожного транспорта.

Протоколом № 1 заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 26 января 2004 года
предусмотрено создание негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

С 1 августа 2004 года в связи с ликвидацией МПС России и в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 397 «Об ут-
верждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта» до
завершения работы по образованию негосударственных учреждений здравоохранения и
получения необходимых лицензий для организации их деятельности в ведение Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта переданы 284 государственных ле-
чебно-профилактических учреждения МПС России (больницы и поликлиники), имуще-
ство которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД».

На базе 284 учреждений здравоохранения МПС России, имущество которых внесено
в уставный капитал ОАО «РЖД»,  созданы 260  негосударственных учреждений здраво-
охранения ОАО «РЖД», из которых 3 - санатории-профилактории железных дорог.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7 «О некоммерческих организациях» и решением совета директоров ОАО «РЖД» от
30 апреля 2004 года (протокол № 6) распоряжениями ОАО «РЖД» утверждены уставы
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

Согласно уставам контроль и ревизия деятельности учреждений здравоохранения
осуществляется ОАО «РЖД», а также налоговыми и иными органами (в пределах их
компетенции), на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
возложена проверка деятельности негосударственных учреждений здравоохранения. Это
предполагает, что система здравоохранения железнодорожного транспорта в последую-
щем не подлежит проверкам со стороны Счетной палаты Российской Федерации.

На момент проверки негосударственные учреждения здравоохранения ОАО «РЖД»
государственную регистрацию не прошли.

В связи с завершением работы по созданию негосударственных учреждений здра-
воохранения ОАО «РЖД» руководитель Федерального агентства железнодорожного
транспорта М. П. Акулов письмом от 28 сентября 2004 года № МА-698 обратился в
Минтранс России, как орган исполнительной власти, с предложением рассмотреть во-
прос о ликвидации государственных учреждений здравоохранения в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 года
№ 71 «О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреж-
дений». На момент проверки распоряжение Правительства Российской Федерации о
ликвидации государственных учреждений здравоохранения не подписано.

Таким образом, на момент проверки в системе железнодорожного транспорта оста-
лись 257 лечебно-профилактических учреждений, которые стали называться «негосу-
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дарственные учреждения здравоохранения открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги». При этом одновременно с созданными негосударственными
учреждениями здравоохранения продолжали функционировать государственные учре-
ждения здравоохранения МПС России.

Общая численность прикрепленного населения к учреждениям здравоохранения
железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставный капитал ОАО
«РЖД», составила в 2003 году 4328615 человек, из них 1761862 человека, или 40,7 %, -
работники системы федерального железнодорожного транспорта, 1474735 человек, или
34,1 %, - члены семей и пенсионеры железнодорожного транспорта. Численность тер-
риториального населения (без работников железнодорожного транспорта, членов их
семей и пенсионеров), прикрепленного к учреждениям железнодорожного транспорта,
составила в 2003 году 1092018 человек, или 25,2 % всего прикрепленного контингента.
По ряду железных дорог доля населения территорий, прикрепленного к учреждениям
здравоохранения, составляет до половины всего прикрепленного контингента.

В период 2002-2004 годов федеральными законами о федеральном бюджете на со-
ответствующий год утверждались расходы МПС России по разделу 17 «Здравоохране-
ние и физическая культура» в объемах, составляющих 20-28 % от потребности.

Ограниченные средства федерального бюджета, направлявшиеся в проверяемом
периоде учреждениям здравоохранения в системе железнодорожного транспорта, рас-
ходовались в соответствии с утверждаемыми бюджетными ассигнованиями (лимитами
бюджетных обязательств) в основном (на 79-87 %) на оплату труда. Финансирование
капитальных расходов, в том числе капитальных вложений в основные фонды, практи-
чески не предусматривалось, средства федерального бюджета на приобретение и мо-
дернизацию оборудования, на капитальное строительство и капитальный ремонт, за не-
значительным исключением, не направлялись.

В III квартале 2004 года в связи со структурной перестройкой сети учреждений
здравоохранения и созданием негосударственных учреждений здравоохранения ОАО
«РЖД» финансирование из федерального бюджета сократилось более чем в 2 раза (по
сопоставимому кругу учреждений). Доля средств федерального бюджета в совокупном
финансировании больничных учреждений и поликлиник упала с 13,4 % в I полугодии
2004 года до 6,5 % в III квартале 2004 года.

В проверяемом периоде (2002-2003 годы - 9 месяцев 2004 года) расходы учрежде-
ний здравоохранения железнодорожного транспорта России в основном финансирова-
лись за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
включая ассигнования из бюджетов других уровней, из прибыли железных дорог и
средств обязательного медицинского страхования. Объем поступлений из внебюджет-
ных источников в 2002-2003 годах - I полугодии 2004 года в 5,8-6 раз превышал объе-
мы финансирования из федерального бюджета. В III квартале 2004 года это превыше-
ние составило 14,4 раза.

Более половины всех средств, полученных из внебюджетных источников, направ-
лялось на приобретение предметов снабжения и расходных материалов (в основном на
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы), на капитальные
вложения в основные фонды, в том числе на приобретение и модернизацию производ-
ственного и непроизводственного оборудования, капитальный ремонт. Это значит, что
текущее содержание учреждений здравоохранения (за исключением оплаты труда),
поддержание их материально-технического уровня и до приватизации осуществлялось
преимущественно за счет внебюджетных источников финансирования.

Совокупное финансирование из всех источников в III квартале 2004 года практиче-
ски сохранилось на уровне I и II кварталов 2004 года.
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Аудитор В. М. Игнатов

1. Оценка нормативно-правовой базы государственного регулирования
и контроля за деятельностью Московской железной дороги, порядка владения,

пользования и распоряжения федеральным имуществом, поступления платежей в
федеральный бюджет

За проверяемый период имело место изменение организационно-правовой фор-
мы Московской железной дороги - с федерального государственного унитарного
предприятия на филиал открытого акционерного общества, в результате чего МЖД
в разные периоды своего функционирования попадала под действие определенных
нормативных актов.

В результате анализа текстовых статей федеральных бюджетов 2002-2003 годов,
определяющих доходы от использования и распоряжения федеральной собственностью
ФГУП, установлено следующее.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2002 год» доходы федерального бюджета, поступающие в
2002 году, формируются, в числе прочего, за счет части прибыли ФГУП, остающейся
после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов. Федеральным законом от 24
декабря 2002 года № 176-ФЗ «О федеральном бюджете на 2003 год» указанный источ-
ник дохода федерального бюджета предусмотрен статьей 7.

Кроме того, федеральными законами о федеральных бюджетах на 2002 и 2003 годы
установлено, что в 2002 и 2003 годах плательщики арендной платы за земли городов
перечисляют платежи в полном объеме на счета органов федерального казначейства с
последующим распределением доходов от их поступлений между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами (в федеральный
бюджет - 15 %). Из постановлений Правительства Российской Федерации от 4 декабря
1995 года № 1190 «Об утверждении Положения о государственном комитете Россий-
ской Федерации по управлению государственным имуществом» и от 18 июля 2000 года
№ 536 «Вопросы Министерства имущественных отношений Российской Федерации»
следует, что контроль перечисления арендной платы за находящиеся в государственной
собственности земельные участки осуществляет Минимущество России.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября
1999 года № 1024 «Концепция управления государственным имуществом и приватиза-
ции в Российской Федерации» и распоряжения Минимущества России от 16 февраля
2000 года № 188-р «Об утверждении примерного устава федерального унитарного
предприятия» последняя редакция устава ФГУП «МЖД» в срок до 1 июля 2003 года не
приведена в соответствие с нормами Федерального закона от 14 ноября 2002 года №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

В нарушение Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право на недви-
жимое имущество оформлено не было. Находящееся на балансе ФГУП «МЖД» недви-
жимое имущество закреплено за ним на праве полного хозяйственного ведения с за-
держкой в 3 года в соответствии с распоряжением МПС России от 29 сентября 2003 го-
да № 658-3р.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 го-
да № 696 «Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального
имущества» в реестр федерального имущества было внесено только 4 объекта недвижимо-
сти. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
1999 года № 1116 «Об утверждении Порядка отчетности руководителей федеральных го-
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сударственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации в орга-
нах управления открытых акционерных обществ» руководитель ФГУП «МЖД» ежеквар-
тально, в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности, направ-
лял в Минимущество России и МПС России отчет по установленной форме, содержащий,
в числе прочего, информацию о федеральном имуществе.

На основании договора, заключенного между Минимуществом России и ЗАО
«ПАКК-Аудит», в 2003 году была проведена аудиторская проверка производственно-
хозяйственной деятельности ФГУП «МЖД». Аудиторский отчет и аудиторское заклю-
чение по результатам проверки ЗАО «ПАКК-Аудит» в ФГУП «МЖД» не представило.

2. Инвентаризация имущества предприятий, организаций
и земельных участков филиала ОАО «РЖД» - «МЖД»

2.1. Инвентаризация имущества
В соответствии с Федеральными законами от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ

«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транс-
порта», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и во исполнение распоряжений Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2002 года № 1155-р, от 11 августа 2003 года № 1111-р ФГУП
«МЖД» издан приказ от 21 июня 2003 года о создании рабочих комиссий по инвента-
ризации имущества и обязательств.

По состоянию на 30 июня 2003 года проведена инвентаризация имущества и обяза-
тельств на сумму 564,9 млрд. рублей, в том числе стоимости чистых активов на сумму
151,2 млрд. рублей; имущества, учитываемого на забалансовых счетах - 238,8 млрд.
рублей; внутрисистемных и внутрихозяйственных расчетов - 166,3 млрд. рублей; обя-
зательств - 8,6 млрд. рублей, в том числе задолженности: перед федеральным бюдже-
том - 1,7 млрд. рублей, перед бюджетами субъектов Российской Федерации - 0,3 млрд.
рублей, перед муниципальными бюджетами - 0,2 млрд. рублей, перед персоналом - 0,7
млрд. рублей.

Установлены отдельные недостатки итогов инвентаризации имущества за 2003 год.
Основными из них являются: неотражение в инвентаризационных описях имущества и
обязательств, неподтверждение контрагентами сумм дебиторской и кредиторской за-
долженности.

В частности, по Московско-Рязанскому отделению установлены нарушения: общая
сумма дебиторской задолженности составила 14945,9 тыс. рублей (в том числе не под-
твержденная актами сверки - в сумме 3922,12 тыс. рублей), общая сумма кредиторской
задолженности - 87039,3 тыс. рублей (в том числе не подтвержденная актами сверки -
на сумму 12501,5 тыс. рублей).

По Московско-Смоленскому отделению установлено, что общая сумма дебитор-
ской задолженности составила 2593,5 тыс. рублей, из нее не подтверждено актами
сверки расчетов на сумму 1318,8 тыс. рублей, по ШЧ-33 при проверке актов сверок по
дебиторской задолженности выявлено расхождение с АО «Калугапутьмаш» в сумме
459,3 тыс. рублей. По проверенным предприятиям общая сумма кредиторской задол-
женности составила 11739,5 тыс. рублей.

В Брянском отделении установлены следующие нарушения: выявлены излишки ос-
новных средств на общую сумму 24,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность по аван-
сам уменьшена на сумму сомнительных долгов - 1845,8 тыс. рублей, не подтверждена
актами сверки расчетов дебиторская задолженность на сумму 6045,9 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30 июня
2003 года № 882-р «Об утверждении перечня организаций железнодорожного транспор-
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та, имущество которых предлагается к внесению в уставный капитал хозяйствующего
субъекта на железнодорожном транспорте», от 11 августа 2003 года № 1111-р «О внесе-
нии изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации федерально-
го имущества на 2003 год» и распоряжения МПС России от 11 июля 2003 года № 21пр-р
имущество ФГУП «МЖД» было внесено в уставный капитал единого хозяйствующего
субъекта на железнодорожном транспорте. Организационно-правовая форма Московской
железной дороги - ФГУП - была изменена на филиал ОАО.

В соответствии с приказом филиала ОАО «РЖД» - «МЖД» от 29 сентября 2003 го-
да созданы следующие структурные подразделения (отделения): Московско-Курское,
Московско-Рязанское, Московско-Смоленское, Орловско-Курское, Тульское, Смолен-
ское, Брянское, Дирекция по обслуживанию пассажиров, Центральная дирекция по об-
служиванию пассажиров в пригородном сообщении, Дирекция по ремонту пути, Ин-
формационно-вычислительный центр, Узловая автобаза, Главный материальный склад,
Дорожная база № 71, Дистанция защитных лесонасаждений, Содержание и благоуст-
ройство полосы отвода, гостиница-пансионат «Московский железнодорожник», пан-
сионат с лечением «Березовая роща», Дорожный центр диагностики путевого хозяйства
«Энергосбыт», Дорожный склад бланков нестрогой отчетности, Дорожная научно-
техническая библиотека.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей по состоянию на 1 октября 2004 года
проведена в соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД» и филиала ОАО «РЖД» -
«МЖД». Все структурные предприятия филиала «МЖД» завершили инвентаризацию то-
варно-материальных ценностей. В результате инвентаризации выявлено следующее.

Запасы товарно-материальных ценностей по данным формы № 1 «Бухгалтерский
баланс» составляли 2194371,0 тыс. рублей, по данным инвентаризационных описей –
2194408,0 тыс. рублей. Разница данных инвентаризации и формы № 1 «Бухгалтерский
баланс» составляла 37,0 тыс. рублей за счет округлений. Недостача Московско-
Курского отделения по материально-техническому снабжению составляла 322  рубля.

2.2. Инвентаризация земельных участков
До введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» правоуста-
навливающие документы были выданы Московской железной дороге без проведения ин-
вентаризации, межевания земельных участков и оформления кадастровых дел. В соот-
ветствии с рядом указаний МПС России работа по инвентаризации земли осуществля-
лась с октября 2000 года.

В результате проведенных тендерных торгов ФГУП «МЖД» были заключены 98
договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с использованием
земель.  Общая сумма договоров составляет 308,589  млн.  рублей.  По состоянию на 31
декабря 2003 года выполнены полевые работы по инвентаризации земель на 100 %
площадей,  в том числе в полосе отвода -  на 100  % площадей,  вне полосы отвода -  на
100 % площадей. По межеванию выполнены работы на 82 % земель, в том числе в по-
лосе отвода - на 82 % площадей, вне полосы отвода - на 92 % площадей.

Камеральные работы по инвентаризации выполнены на 92 % площадей, по межеванию
- на 82 % площадей. По результатам инвентаризации получены правоустанавливающие
документы на 76,5 % площадей, в том числе в полосе отвода - на 76 % площадей, вне по-
лосы отвода - на 92 % площадей. На кадастровый учет поставлено 76,5 % площадей, в том
числе в полосе отвода - 76 % площадей, вне полосы отвода - 92 % площадей.

В уставный капитал ОАО «РЖД» было передано 463 земельных участка общей площа-
дью 4253,75 га стоимостью по состоянию на 30 сентября 2003 года 302,978 млн. рублей.
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2.3. Соблюдение законодательства о приватизации при выводе из структуры
федерального железнодорожного транспорта предприятий МПС России

Работа по приватизации при выводе из структуры федерального железнодорожного
транспорта предприятий МПС России государственных предприятий, не связанных не-
посредственно с организацией движения и обеспечением аварийно-восстановительных
работ на железнодорожном транспорте, осуществлялась в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 ноября 1997 года № 1201 «О совершенствовании
структуры железнодорожного транспорта Российской Федерации». Во исполнение
Указа постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1998 года №
338 «О реализации мер по совершенствованию структуры железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» был утвержден «Перечень государственных предпри-
ятий, не связанных непосредственно с организацией движения и обеспечением аварий-
но-восстановительных работ на железнодорожном транспорте, подлежащих выводу из
структуры железнодорожного транспорта и приватизации».

В соответствии с перечнем организаций федерального железнодорожного транс-
порта, имущество которых предлагалось к внесению в уставный капитал единого хо-
зяйствующего субъекта на железнодорожном транспорте, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30  июня 2003  года № 882-р,  в уставный
капитал передали свое имущество 18 государственных предприятий, ранее входивших
в состав ФГУП «МЖД».

3. Договоры аренды движимого и недвижимого имущества,
заключенные филиалом ОАО «РЖД» - «МЖД» за 2002-2004 годы. Порядок

использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах
полосы отвода железных дорог

3.1. Договоры аренды и продажа движимого имущества
В нарушение приказа МПС России от 8 апреля 1999 года № 21Ц «Об утверждении

Положения о порядке проведения конкурсов на право приобретения подвижного соста-
ва и контейнеров, находящихся в федеральной собственности» Московской железной
дорогой осуществлены продажи вагонов с истекшим нормативным сроком службы по
прямым договорам без проведения конкурсов. Так, в 2002 году ФГУП «МЖД» заклю-
чено 3 договора на продажу грузовых вагонов со 100 % износом в количестве 835 штук,
получено доходов 23033 тыс. рублей, включая НДС. За 9 месяцев 2003 года ФГУП
«МЖД» заключено 2 договора на продажу грузовых вагонов со 100 % износом в коли-
честве 827 штук, получено доходов 49514 тыс. рублей.

В связи с реформированием отрасли приказом МПС России от 11 ноября 2003 года
№ 71 отменен приказ МПС России от 8 апреля 1999 года № 21Ц. Указанием МПС Рос-
сии от 7 июня 2002 года «О ставках арендной платы за грузовые вагоны инвентарного
парка МПС России и сбора за их техническое обслуживание и содержание» определе-
ны рекомендуемые ставки арендной платы за грузовые вагоны инвентарного парка
МПС России. Расчет ставки арендной платы за пользование вагонами всех типов
проводился МЖД в соответствии с распоряжением МПС России от 7 марта 2003 года
«Об утверждении Методических рекомендаций по определению ставок арендной платы
за пользование грузовыми вагонами инвентарного парка МПС России и сбора за их
техническое обслуживание и содержание».

3.2. Договоры аренды и продажа недвижимого имущества
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О федеральном железнодорож-

ном транспорте» продажа принадлежащего предприятиям железнодорожного транс-
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порта на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества, сдача его в аренду
или распоряжение этим имуществом иным способом производятся предприятиями с
согласия федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного
транспорта, то есть МПС России. Средства, полученные от операций с имуществом,
зачислялись в общую сумму доходов предприятий железнодорожного транспорта и на-
правлялись на приобретение подвижного состава и контейнеров, развитие производст-
венных мощностей и строительство объектов социальной сферы указанных предпри-
ятий, на балансе которых находилось это имущество.

Порядок сдачи в аренду принадлежащего МПС России недвижимого имущест-
ва установлен с учетом положений письма Госкомимущества России и МПС России
«О распоряжении имуществом предприятий и учреждений федерального железнодо-
рожного транспорта» следующими указаниями МПС России: «О порядке сдачи в арен-
ду недвижимого имущества», а также «О повышении эффективности использования
недвижимого имущества», «О порядке сдачи в аренду недвижимого имущества учреж-
дениями здравоохранения и культуры железнодорожного транспорта».

Рядом постановлений Правительства Российской Федерации учет договоров арен-
ды и осуществление контроля за их исполнением возложен на Минимущество России
(и его территориальные органы), в том числе и в отношении организаций, которым
действующим законодательством Российской Федерации предоставлено право само-
стоятельно распоряжаться принадлежащим им на правах хозяйственного ведения или
оперативного управления федеральным недвижимым имуществом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2002 года № 940 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти
по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного уни-
тарного предприятия» Минимущество России в отношении ФГУП «МЖД» осуществ-
ляет согласование сделок с недвижимым имуществом. В нарушение указанных поста-
новлений договоры аренды, заключаемые ФГУП «МЖД» и предприятиями, входящими
в его состав, согласовывало МПС России.

В нарушение пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5
января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в феде-
ральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений», а
также пункта 3 «Порядка учета в доходах федерального бюджета арендной платы за
пользование федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за научными ор-
ганизациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, госу-
дарственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства, и ее
использования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июня 1999 года № 689, копии договоров аренды не передавались Минимуществу
России для обязательного учета в реестре договоров.

В нарушение Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» договоры аренды
с ООО «Аджио-лайн» от 13 ноября 2002 года № 72-15/1040-02 и ЗАО «КЭШ» от 18 ав-
густа 2002 года № 72-15/1024-02 не зарегистрированы, срок действия договоров аренды
определен до 2005 года.

Кроме того, установлены следующие факты. Выборочная проверка договоров арен-
ды по зданию, находящемуся по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2 стр. 1,
показала следующее.

В указанном здании общей площадью 2556 кв. м, четырехэтажном, кирпичном,
1918 года постройки (инвентарный № 0102258, свидетельство о государственной реги-
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страции права ОАО «РЖД» от 31 марта 2004 года № 77 АБ 245076) занимают помеще-
ния следующие сторонние организации:

- подразделение милиции (без оформления договорных отношений) - с 1 по 4 этаж,
всего 884 кв. метров;

- подразделение УФСБ России по г. Москве и Московской области (без оформле-
ния договорных отношений) - с 1 по 4 этаж и подвал, всего 1072 кв. метров.

Проверкой установлено, что филиал ОАО РЖД» - «МЖД» в 2004 году не заключал
договоров аренды недвижимого имущества. На период проведения проверки действо-
вали старые договоры, заключенные ФГУП «МЖД» на 2003-2004 годы на основании
статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В период проведения проверки начальниками отделений дороги, Дирекции по об-
служиванию пассажиров и Центральной дирекции по обслуживанию пассажиров в при-
городном сообщении подготавливались и представлялись в Службу управления иму-
ществом и организационных структур Московской железной дороги проекты догово-
ров аренды с юридическими и физическими лицами, являющимися арендаторами не-
движимого имущества вокзальных комплексов, арендные отношения с которыми были
прекращены в соответствии с выданными уведомлениями в 2004 году.

Основными условиями вновь заключаемых договоров аренды являются дата прекра-
щения договора, которая устанавливается до 31 июля 2005 года, и размер арендной платы,
которая не должна быть меньше суммарного размера арендной платы по договору аренды
и платы по договору на оказание эксплуатационных услуг, действующих в 2004 году.

Приказом ОАО «РЖД» от 9 июля 2004 года № 100 при совершении сделок с объек-
тами недвижимости предусмотрено проведение оценки рыночной стоимости объектов.
Распоряжением ОАО «РЖД» от 23 августа 2004 года № 3142 установлено, что для про-
ведения оценочной деятельности привлекаются организации, признанные прошедшими
квалификационный отбор в соответствии с решением конкурсной комиссии ОАО
«РЖД» от 4 августа 2004 года № 80. На момент проведения проверки, в соответствии с
рекомендованным ОАО «РЖД» перечнем организаций-оценщиков, филиалом ОАО
«РЖД» - «МЖД» заключены договоры на оказание услуг по оценке 142 объектов не-
движимости, по остальным объектам договоры находятся в стадии оформления.

Проверкой установлены следующие факты нарушения законодательства филиалом
ОАО «РЖД» - «МЖД»:

- отсутствие переоформленных договоров аренды в соответствии с приказом ОАО
«РЖД» № 100 от 9 июля 2004 года;

- практика заключения договоров об оказании услуг, договоров о взаимосотрудни-
честве и других договоров, не предусмотренных действующим законодательством при
оформлении аренды.

В частности, договор от 25 ноября 2002 года № 75 с ООО «Транс-Бизнес Э» об ор-
ганизации работы с таможенными грузами на контейнерных площадках, расположен-
ных по адресу:  г.  Москва,  ул.  Дубининская,  д.  63.  По состоянию на момент проверки
договор расторгнут (письмо филиала ОАО «РЖД» -  «МЖД» от 29  июля 2004 года №
164), договор аренды не заключен.

Без оформленных договоров аренды выявлены следующие сторонние организации,
расположенные по адресам:

-  г.  Москва,  ул.  Молодогвардейская,  д.  65,  стр.  3  -  размещен Горенский таможен-
ный пост Центральной акцизной таможни на площади 48,3 кв. метра;

- г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 9 - размещен «Дубининский» таможенный
пост Центральной акцизной таможни на площади 93,5 кв. метра.
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Выявлены нарушения условий договоров аренды (пункты 3.4, 4.2.1, 4.2.2) помеще-
ний, находящимся по адресам:

- г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 11 - размещен Павелецкий таможенный
пост Московской Южной таможни на площади 159,0 кв. м (договор № 01-15/809-02 от
30 ноября 2002 года);

- г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, стр. 3 - размещен Западный таможенный
пост Московской Западной таможни на площади 221,3 кв. м (договор 357-15/1048-02 от
1 декабря 2002 года).

Учитывая результаты выборочных проверок можно сделать вывод, что диапазон
арендных ставок 1 кв. м в год зависит от месторасположения объектов и составляет от
176,3 до 302,3 у. е. в год.

Проверкой сдачи в субаренду недвижимого имущества установлены следующие факты.
ФГУП «МЖД» был заключен договор от 18 августа 2002 года № 72-15/1024-02 с

ЗАО «КЭШ» на сдачу в аренду нежилого помещения общей площадью 895,5 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2А, для использования
под зал игровых автоматов, дискотеку, закусочную. Договор заключен на 3 года - с 1
декабря 2002 года по 28 ноября 2005 года и в соответствии со статьей 609 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации подлежал государственной регистрации. По состоя-
нию на декабрь 2004 года договор государственной регистрации не прошел. В то же
время ЗАО «КЭШ» заключило договор от 24 февраля 2003 года № 8 с ООО «Третий
Рим» о предоставлении последнему в субаренду до 30 ноября 2004 года помещения
площадью 708,8 кв. м для использования под зал игровых автоматов.

4. Порядок использования земель федерального железнодорожного транспорта в
пределах полосы отвода железных дорог

ФГУП «МЖД» осуществляло сдачу земельных участков физическим и юридиче-
ским лицам по договорам срочного пользования в соответствии с «Положением о по-
рядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах
полосы отвода железных дорог», утвержденным приказом МПС России от 15 мая 1999
года № 26Ц. Оформление договоров производилось в соответствии с приказом началь-
ника Московской железной дороги от 10 февраля 2000 года «О порядке передачи зе-
мельных участков в полосе отвода железной дороги в срочное пользование».

В нарушение приказа начальника МЖД от 14 ноября 2003 года, изданного в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», которым
введен запрет на представление земельных участков в границах полосы отвода сторон-
ним пользователям до установления порядка использования земель федеральной собст-
венности - по состоянию на 1 января 2003 года действовало 880 договоров срочного
пользования земельными участками в полосе отвода на площади 129,09 га; по состоя-
нию на 1 января 2004 года - 878 договоров срочного пользования земельными участка-
ми в полосе отвода на площади 152,78 га.

В нарушение Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» имели место фак-
ты не регистрации договоров срочного пользования, заключенных на срок более года.

В связи с изменением организационно-правовой формы МЖД (с ФГУП на филиал
ОАО «РЖД») и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Феде-
ральным агентством по управлению федеральным имуществом ведется переоформле-
ние права собственности на земли полосы отвода филиала ОАО «РЖД» - «МЖД».
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ФГУП «МЖД» внесено в уставный капитал ОАО «РЖД» 518 участков земли площа-
дью 4,31 тыс. га. Из внесенных в уставный капитал участков право собственности ОАО
«РЖД» зарегистрировано по состоянию на 12 января 2005 года на 317 участков площа-
дью 3,30 тыс. га (77 % от общей площади). Полностью завершена работа по регистрации
участков в Брянском, Орловско-Курском, Тульском, Смоленском отделениях дороги.

В пользовании Московской железной дороги находится 94,65 тыс. га земель полосы
отвода. Для регистрации права собственности Российской Федерации в территориальные
управления имущества по состоянию на 12 января 2005 года представлены документы на
74,65 тыс. га (79 % от всей площади полосы отвода). Право собственности Российской Фе-
дерации зарегистрировано на 64,58 тыс. га (68 % от всей площади полосы отвода).

Регистрация права собственности Российской Федерации на земли полосы отвода
полностью завершена на Брянском отделении дороги. На Орловско-Курском, Туль-
ском, Смоленском отделениях дороги работа по регистрации прав Российской Федера-
ции на земли полосы отвода завершена на 90 процентов.

По состоянию на 1 ноября 2004 года между филиалом ОАО «РЖД» - «МЖД» и
территориальными управлениями имуществом, выступающими в качестве арендодате-
лей, заключены договоры аренды на находящиеся в федеральной собственности зе-
мельные участки площадью 43,5 тыс. га (44 %) на сумму 648,8 тыс. рублей в год.

По состоянию на 1 января 2005 года филиалом ОАО «РЖД» - «МЖД» договоры
аренды земельных участков не заключались.

5. Соблюдение законодательства при внесении финансовых и имущественных
вложений и их эффективность

В соответствии с Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ обяза-
тельства и права по обязательствам организаций федерального железнодорожного
транспорта, имущество которых вносится в уставный капитал единого хозяйствующего
субъекта, в отношении их кредиторов и должников переданы единому хозяйствующе-
му субъекту на основе сводного передаточного акта.

В соответствии с учетной политикой ОАО «РЖД», утвержденной приказом от 23
декабря 2003 года № 34, отчетность филиала «МЖД», которую дорога представляет в
Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД», является незаконченной.
Доходы и расходы по перевозкам и подсобно-вспомогательной деятельности учитыва-
ются в филиале и его структурных подразделениях и по окончанию месяца передаются
в Департамент бухгалтерского и налогового учета по счетам внутренних расчетов ОАО
«РЖД». Операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы учиты-
ваются в филиале и его структурных подразделениях и передаются в Департамент бух-
галтерского и налогового учета ОАО «РЖД» в форме расшифровок, служащих для со-
ставления бухгалтерской отчетности. По окончанию месяца сальдо по операционным,
внереализационным и чрезвычайным доходам и расходам по внутренним расчетам пе-
редаются в Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД».

На момент проведения проверки филиал «МЖД» не имел финансовых и имущест-
венных вложений.

Арендные платежи в предприятии, имеющем организационно-правовую форму
ФГУП, являются неналоговыми платежами (код бюджетной классификации 2010200) и
должны перечисляться в федеральный бюджет. ФГУП в системе МПС России руково-
дствовались Федеральным законом «О федеральном железнодорожном транспорте» и
направляли арендные платежи на целевые нужды самих предприятий. Арендные пла-
тежи в предприятии, имеющем организационно-правовую форму ОАО, считаются про-
дуктом коммерческой деятельности и полностью используются на нужды предприятия.
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Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации определено, что учет доходов от
сдачи имущества в аренду осуществляется как в составе выручки от реализации, так и в
составе внереализационных доходов.

При управлении ФГУП «МЖД» нарушалось постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 января 2000 года № 23 «О реестре показателей экономической
эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственно-
сти». В частности, Минимущество России не контролировало представление МПС Рос-
сии данных о величинах показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП «МЖД», не проводило оценку эффективности управления государственным
имуществом, закрепленным за ФГУП «МЖД».

6. Мероприятия по выводу объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения в процессе реформирования МПС России филиала

ОАО «РЖД» - «МЖД»
Одной из основных целей структурной реформы на железнодорожном транспорте

являлось выделение из сферы деятельности федеральных железных дорог объектов со-
циально-бытового и другого назначения (кроме специализированных) для снижения
непроизводственных издержек.

Передача не подлежащих приватизации объектов в составе имущества и имущест-
венных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта прохо-
дила в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2003 года № 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» на основании утвержденных перечней объектов, не подлежащих прива-
тизации в составе имущества и имущественных комплексов организаций федерального
железнодорожного транспорта, включенных в прогнозный план (программу) приватиза-
ции федерального имущества на 2003 года, в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 1111-р. Условия и порядок пере-
дачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной
собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность были определены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 марта 1995 года № 235 «О порядке передачи объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в госу-
дарственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собст-
венность» и распространялись на приватизированные, находящиеся в стадии привати-
зации и не приватизируемые предприятия. Документы по передаче объектов прошли
согласование в администрациях районов, городов, областей, МПС России, Минимуще-
стве России, Минфине России. Порядок передачи, установленный нормативными доку-
ментами, соблюден. В результате проведенной работы на момент проверки в государст-
венную собственность субъектам Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность был передан жилой фонд площадью 1299,9 тыс. кв. метров.

Выводы
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18

мая 2001 года № 384 «О Программе структурной реформы на железнодорожном транс-
порте» реформирование железнодорожного транспорта осуществляется в 3 этапа.

Цели и мероприятия 1 этапа в установленные сроки (1,5-2 года) не реализованы.
Нереализованные на 1 этапе мероприятия включены в План мероприятий по реализа-
ции 2 этапа Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте на
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2003-2005 годы, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2003 года № 283.

2. По состоянию на 1 января 2005 года из 17 мероприятий, определенных Планом
мероприятий к выполнению в 2003-2004 годах, не завершено 5 мероприятий, в том
числе по реформированию пассажирского комплекса - 2, грузовых перевозок - 3. От-
дельные мероприятия реализованы несвоевременно:

- не принято распоряжение Правительства Российской Федерации по вопросу пре-
кращения деятельности организаций федерального железнодорожного транспорта, иму-
щество которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД»  (срок -  2003-2004  годы).  По
состоянию на 1 октября 2004 года не прекратили свою деятельность 7 организаций,
имущество которых в установленном порядке внесено в уставный капитал ОАО «РЖД»;

- не принято распоряжение Правительства Российской Федерации по вопросу раз-
вития конкуренции в сфере грузовых железнодорожных перевозок, создания основ
правового регулирования деятельности операторов железнодорожного подвижного со-
става и их взаимодействия с перевозчиками (срок - май 2003 года);

- не утверждены предусмотренные Планом мероприятий документы, определяю-
щие порядок взаимодействия Федеральной пассажирской дирекции (филиал ОАО
«РЖД») с подразделениями ОАО «РЖД»;

- не создано дочернее общество ОАО «РЖД», осуществляющее перевозки дальнего
следования, - Федеральная пассажирская компания (срок - IV квартал 2004 года);

- не завершена подготовка предложений о создании организационно-правовых ус-
ловий для увеличения в общем парке магистральных локомотивов доли парка магист-
ральных локомотивов, находящихся в собственности независимых от ОАО «РЖД» пе-
ревозчиков (срок - ноябрь 2004 года);

- создание ОАО «РЖД» и формирование органов его управления осуществлено с
задержкой на 2 месяца от установленных сроков;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
871 «О формировании отчетности открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» по видам деятельности» издано с задержкой на 11 месяцев (срок - ян-
варь 2004 года).

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года
№ 585 создано открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 100 %
акций которого принадлежит Российской Федерации. С момента создания ОАО «РЖД»
(1 октября 2003 года) осуществлено юридическое разделение функций государственно-
го регулирования и хозяйственного управления на железнодорожном транспорте.

4. Объекты недвижимости и другое имущество, передаваемое в уставный фонд
ОАО «РЖД», не были проверены на юридическую чистоту (на обременение), в связи с
чем, по ряду объектов недвижимости имеются отказы в регистрации права собственно-
сти ОАО «РЖД», в том числе в связи с претензиями на них третьих лиц.

5. РФФИ осуществлена неправомерная продажа сторонним организациям объектов
недвижимого имущества общей площадью 526,9 кв. м, расположенных в г. Москве по
адресам: ул. 1 Владимирская, д. 33, корп. 1 и ул. Зеленый проспект, д. 17, стр. 1, при-
надлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, по договору, заключенному от име-
ни несуществующего юридического лица, что согласно статьям 167 и 168 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации является ничтожной сделкой.

При отсутствии контроля со стороны ОАО «РЖД», в результате неправомерного
использования коммерческими организациями вышеперечисленных объектов недви-
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жимости годовые потери доходов Общества от невзыскания арендных платежей соста-
вили расчетно более 2,3 млн. рублей.

6. В нарушение Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта» в 2004
году железные дороги - филиалы ОАО «РЖД», оказывали услуги по использованию
инфраструктуры - железнодорожных путей общего пользования и других сооружений
(железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи и т. д.) без нали-
чия лицензии на соответствующий вид деятельности.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2004 года № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» Приволжская железная дорога - филиал
ОАО «РЖД», передавала в аренду железнодорожные пути общего пользования.

7. В нарушение Федеральных законов от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте Российской Федерации» (статья 6) и от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» ОАО «РЖД»:

- эксплуатируются на скоростном участке Москва-Ярославская - Мытищи несерти-
фицированные электропоезда серии ЭМ-4 типа «Спутник»;

- осуществлялись закупки несертифицированных цельнокатанных колес и банда-
жей колесных пар для нужд Общества.

Использование несертифицированного подвижного состава и их составных частей
создает угрозу жизни и здоровью пассажиров и является фактором,  ухудшающим со-
стояние безопасности движения.

8. Переход на новый Прейскурант № 10-01 в целом не привел к существенным из-
менениям основных показателей работы железнодорожного транспорта. Также не уда-
лось полностью отказаться от практики применения исключительных тарифов и спец-
ставок. Выделение в тарифе инфраструктурной и вагонной составляющей вызвало уве-
личение доли перевозок в подвижном составе, находящегося в собственности опера-
торских компаний.

Не завершен 2 этап унификации тарифов. Разница в уровне тарифов Прейскуранта
№ 10-01 на экспортно-импортные перевозки через погранпереходы и морские (речные)
порты России ведет к перераспределению грузопотоков на порты и негативно отража-
ется на доходах ОАО «РЖД».

9. В 2003-2004 годах МПС России и ОАО «РЖД» обеспечили рост основных тех-
нико-экономических показателей железнодорожной отрасли: грузооборота, пассажиро-
оборота, производительности труда, заработной платы.

При этом рост заработной платы значительно опережал рост производительности
труда.  Наибольший рост заработной платы произошел у работников аппарата ОАО
«РЖД» - за 9 месяцев 2004 года он составил 70 %, в то время как у работников, занятых
на перевозках, - 7,7 процента.

10. Наблюдается снижение количества крушений и аварий, сходов в грузовых поез-
дах, а также относительного числа случаев брака в работе. Вместе с тем количество
сходов подвижного состава в пассажирских поездах увеличилось: 2002 год - 4 единицы,
2003 год - 7 единиц, 2004 год - 8 единиц.

11. Финансовые результаты деятельности МПС России и ОАО «РЖД» имели поло-
жительную динамику. За 9 месяцев 2004 года ОАО «РЖД» получена прибыль от про-
даж в сумме 45,1 млрд. рублей (рост к соответствующему периоду предыдущего года -
9,2 %), чистая прибыль - 16,6 млрд. рублей (в 1,9 раза).
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В то же время темпы роста расходов по железнодорожным перевозкам опережали
темпы роста доходов. В результате рентабельность продаж по перевозочной деятельно-
сти несколько снизилась по сравнению с ранее достигнутыми параметрами.

12. На финансовые результаты ОАО «РЖД» значительное влияние оказывают
убытки, связанные с содержанием и обременением объектов социально-культурного,
коммунально-бытового и иного назначения, которые за 9 месяцев 2004 года составили
10,9 млрд. рублей, в том числе по объектам ЖКХ - 4,7 млрд. рублей. Работа по переда-
че объектов жилищного и коммунального назначения в муниципальную собственность
не завершена.

13. Направления расходования чистой прибыли,  полученной по итогам 2003  года,
осуществлялось ОАО «РЖД» в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации и решением совета директоров. В установленные сроки дивиденды в
сумме 587,2 млн. рублей перечислены в бюджет, в резервный фонд направлено 293,6
млн. рублей.

Вместе с тем благотворительная деятельность осуществлялась с нарушением ут-
вержденного советом директоров плана в части соблюдения адресности и установлен-
ных лимитов.

ОАО «РЖД» перечислено различным федеральным структурам и органам местного
самоуправления в виде благотворительной помощи 25,1 млн. рублей, что противоречит
требованиям статей 84 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Для сводной бухгалтерской отчетности МПС России и ОАО «РЖД» характерен
высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженностей. За 9 месяцев 2004 года
дебиторская задолженность ОАО «РЖД» увеличилась на 17,3 % и составила 54030,2
млн. рублей, а кредиторская задолженность снизилась на 6,9 % и составила 142929, 5
млн. рублей.

В составе дебиторской и кредиторской задолженностей значительный удельный вес за-
нимают просроченные задолженности: дебиторская - 31,3 %, кредиторская - 15,4 процента.

15. Претензионная работа ОАО «РЖД» проводится на недостаточном уровне, в ре-
зультате чего наблюдался рост просроченной дебиторской задолженности. Наибольшая
просроченная дебиторская задолженность числилась у следующих предприятий:
«Трансрейл Холдинг АГ», ФПГ «Балтийская строительная компания», ФГУП «Единая
группа заказчика», а также у железных дорог Молдовы, Таджикистана и Грузии.

По сомнительной к взысканию дебиторской задолженности иностранных железных
дорог на сумму 1750,2 млн. рублей иски в судебные инстанции не предъявлялись. При
этом суммы задолженностей иностранными железными дорогами не подтверждены. На
забалансовом учете числилась списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов в сумме 7531,1 млн. рублей.

16. Доходность финансовых вложений ОАО «РЖД»  в уставные капиталы других
организаций находилась на низком уровне и по итогам 2003 года составила 0,61 % го-
довых, в том числе в зависимые общества - 6,48 %, инвестиций в другие организации
0,38 % годовых, в дочерние общества - 0,25 % годовых.

Так, ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (дочернее общество) получены убытки за
2003 год в сумме 417,4 млн. рублей, сопоставимые с финансовыми вложениями ОАО
«РЖД» в компанию.

17. После включения организаций федерального железнодорожного транспорта в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, в нарушение Фе-
дерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ, без согласования с соответствую-
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щими федеральными органами исполнительной власти рядом предприятий федерального
железнодорожного транспорта были заключены договоры на получение кредитов.

По отдельным принятым ОАО «РЖД» обязательствам организаций федерального
железнодорожного транспорта отсутствуют соответствующие подтверждающие доку-
менты, инвентаризация ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2003 года по финан-
совым обязательствам проведена формально.

18. В нарушение требований устава Общества решение об одобрении взаимосвя-
занных сделок по кредитным соглашениям с ОАО «Внешторгбанк» на сумму 4,0 млрд.
рублей советом директоров ОАО «РЖД» не принималось.

19. ОАО «РЖД»  нарушались нормативно-правовые документы в области бухгал-
терского учета и отчетности:

- при формировании бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» не исполнены требо-
вания по раскрытию в квартальной бухгалтерской отчетности полной и достоверной
информации об активах, капитале и обязательствах Общества, что противоречит прика-
зам Минфина России от 20 декабря 1994 года № 167, от 6 мая 1999 года № 33н, от 6
июля 1999 года № 43н, от 22 июля 2003 года № 67н и может повлиять на экономиче-
ские решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетных дан-
ных. Авансы, выданные под капитальное строительство, отражались по строке баланса
«Незавершенное строительство», что изменяло финансовые показатели: по состоянию
на 1 октября 2004 года - завышение незавершенного строительства составило 7,3 %,
занижение дебиторской задолженности - 16,6 %, показатель собственного капитала в
обороте занижен в 3 раза;

- в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» в бухгалтерском уче-
те ГПТП «Желдорфармация» и, как следствие, ОАО «РЖД» не отражена операция по
погашению кредита по договору с ОАО «Далькомбанк»;

- в нарушение учетной политики ОАО «РЖД» Центральной инвентаризационной
комиссией резерв сомнительных долгов на сумму 6,4 млн. рублей не утвержден;

- филиалом ОАО «РЖД» - «МЖД» и «Дальневосточной железной дорогой» (филиал
ОАО «РЖД») дебиторская и кредиторская задолженности списаны на финансовый ре-
зультат с нарушением процедуры списания: без реализации мероприятий, определенных
нормативными документами; с нарушением сроков исковой давности; без оформления
приказов (распоряжений) руководителей структурных подразделений; без проведения
инвентаризаций;

- отсутствуют четкие критерии учета однородных по своему составу и назначению
групп расходов в составе прочих (внереализационных) расходов, что снижает прозрач-
ность аналитического учета и противоречит требованиям приказа Минфина России от
31 октября 2000 года № 94н.

20. ОАО «РЖД» проводится определенная работа по разделению бухгалтерского
учета по видам деятельности. Вместе с тем в полной мере разделение бухгалтерского
учета по видам деятельности не осуществлено. Существующая в Обществе система
бухгалтерского учета не позволяет подтвердить достоверность финансовых результатов
(прибыль, убытки) по грузовым и пассажирским перевозкам в дальнем следовании и
пригодном сообщении.

21. В нарушение постановлений Правительства Российской Федерации от 3 сентяб-
ря 1999 года № 1002, от 1 октября 2001 года № 699 и от 25 декабря 2001 года № 890
ОАО «РЖД» не соблюдались условия реструктуризации задолженности по платежам в
федеральный бюджет и по платежам во внебюджетные фонды: имелись просроченные
задолженности по текущим платежам, не завершены сверки расчетов с бюджетами всех
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уровней и внебюджетными фондами. Несоблюдение условий реструктуризации создает
риски по утрате прав Общества на реструктурированные задолженности.

Со стороны налогового органа (Межрегиональной инспекции МНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам № 6) отсутствует контроль за соблюдением ОАО «РЖД»
условий реструктуризации по налогам и сборам и другим обязательным платежам.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября
2003 года № 603 налоговым органом не сформированы графики погашения ОАО
«РЖД» реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом и государ-
ственными внебюджетными фондами. В результате ОАО «РЖД» осуществляет плате-
жи по реструктурированным задолженностям в федеральный бюджет и внебюджетные
фонды по собственным графикам.

22. Значительная часть конкурсных процедур при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг ОАО «РЖД» приходится на закупки методом запроса котировок и закупки
методом «у единственного источника»; открытые конкурсные торги составляли только
8,2 % от общего числа процедур. Вместе с тем Федеральным законом «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд» определен наиболее предпочтительный вид конкурса - открытые
конкурсные торги.

23. Проведение конкурсных процедур ОАО «РЖД» в ряде случаев осуществляется
с нарушением законодательства Российской Федерации и внутренних документов Об-
щества, регламентирующих проведение конкурсных торгов.

Так, ОАО «РЖД» в нарушение Федерального закона «О конкурсах на размещение за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»:

- не согласовывало с Минэкономразвития России проведение закрытых конкурсов.
В протоколах постоянной рабочей группы и Конкурсной комиссии не содержались
обоснования о проведении закрытого конкурса;

- не вело протоколы проведения открытых конкурсов, содержащие информацию, пре-
дусмотренную статьей 8 данного Закона. В ряде случаев открытые конкурсы признавались
несостоявшимися по причине поступления единственной заявки. После чего Конкурсной
комиссией принималось решение о закупке методом «у единственного источника»;

- без проведения конкурсных процедур по объектам программы капитальных вло-
жений заключались подрядные договоры.

24. В нарушение письма Минэкономики России от 8 апреля 1999 года № АС-353/2-301
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд путем запроса котировок и из единственного источника» решения о
размещении заказа у единственного источника и применении метода котировок при-
нималось Конкурсной комиссией ОАО «РЖД» самостоятельно, без согласования с
Минэкономразвития России. В результате были созданы преимущественные условия
для отдельных участников конкурсных процедур, при которых договоры заключались с
организациями, определенными ранее действующими связями или по желанию руково-
дителей ОАО «РЖД», что противоречит Федеральному закону «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных рынках».

25. ОАО «РЖД» при проведении конкурсных процедур способом запроса котиро-
вок заключало договоры на суммы, превышающие размер (2,5 тыс. МРОТ), определен-
ный письмом Минэкономразвития России от 19 июня 2000 года № СА-499/2 «О разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд».
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В отдельных случаях метод котировок использовался для упрощения конкурсной
процедуры и быстрого заключения договора с желаемым поставщиком, который зачас-
тую являлся посредником.

26. С октября по декабрь 2003 года ОАО «РЖД» размещалось в зданиях, относя-
щихся к федеральной собственности, без оформления договора аренды и определения
платы за использование федерального имущества. В результате в федеральный бюджет
не поступила арендная плата в сумме более 60 млн. рублей (расчетно).

27. Договор от 30 декабря 2003 года на аренду Обществом 3 зданий, находящихся в
федеральной собственности, заключенный между Минимуществом России, МПС Рос-
сии и ОАО «РЖД», противоречит постановлениям Правительства Российской Федера-
ции от 4 декабря 2003 года № 734, от 6 апреля 2004 года № 174, от 7 апреля 2004 года
№ 184, в соответствии с которыми в одном из арендованном Обществом здании (по ад-
ресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1), размещались федеральные орга-
ны исполнительной власти.

В нарушение статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
аренды не прошел государственную регистрацию. ОАО «РЖД» нарушало условия до-
говора аренды, а Минимущество России и Росимущество не контролировали исполне-
ние Обществом обязательств по договору.

28. В нарушение статьи 7 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004
год» и статьи 235 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным согла-
шением к договору аренды от 22 апреля 2004 года предусматривалось проведение заче-
та между стоимостью арендной платы за пользование федеральным имуществом и
стоимостью капитального ремонта здания (по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная,
д. 11/2, стр. 1), а не перечисление в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду
федерального имущества.

В нарушение Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» не проводи-
лись конкурсные торги на выполнение строительных и ремонтных работ. Ремонтные
работы характеризуются высокой стоимостью: от 22,8 тыс. рублей до 34,907 тыс. руб-
лей за 1 кв. м помещений. Прием в эксплуатацию здания, законченного капитальным
ремонтом, проводился с нарушениями положений, определенных СНиП 3.01.04-87.

29. В нарушение статьи 43 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой
определено, что средства, полученные от продажи имущества, находящегося в государ-
ственной собственности, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в полном
объеме, МПС России было издано распоряжение от 5 марта 2004 года № 76р, которым
поручено ФГУ «АХУ МПС России» реализовать имущество учреждения, а доход, по-
лученный от его реализации, использовать на оснащение здания, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1.

Во исполнение данного распоряжения ФГУ «АХУ МПС России» реализовало обо-
рудование и имущество, учтенное на его балансе и являющееся федеральной собствен-
ностью, путем заключения соглашения с ОАО «РЖД» на сумму 350,649 млн. рублей.
По условиям соглашения ОАО «РЖД» в счет этих средств финансировало расходы по
приобретению оборудования и обустройству здания, в котором были размещены феде-
ральные органы исполнительной власти.

При этом конкурсы не проводились, отсутствовал должный учет приобретенного
имущества, на момент проверки обустройство здания не было завершено.

30. В результате реализации договора аренды от 30 декабря 2003 года (с дополни-
тельным соглашением) и распоряжения МПС России от 5 марта 2004 года № 76р в на-
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рушение Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004  год»  и статьи 43
Бюджетного кодекса Российской Федерации в федеральный бюджет не поступило
691,488 млн. рублей, в том числе: начисленная арендная плата по договору аренды за
период с 30 декабря 2003 года по 1 декабря 2004 года - 340,839 млн. рублей; средства,
полученные от продажи ФГУ «АХУ МПС России»  имущества,  находящегося в феде-
ральной собственности - 350,649 млн. рублей.

31. Состояние основных фондов отрасли характеризуется высокой степенью износа -
62,2 % (по состоянию на 1 октября 2004 года), и имеет тенденцию к росту, что в услови-
ях увеличения спроса на железнодорожные перевозки требует больших затрат на теку-
щее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости же-
лезнодорожного транспорта и определяет значительную потребность в инвестициях.

Износ транспортных средств составляет 78 %, в том числе электровозы линий широ-
кой колеи - 78,2 %, тепловозы ЛШК - 87,8 %, мотор-вагонные секции - 65,8 %, дизель-
поезда и автомотрисы ЛШК - 75,1 %, паровозы и тендеры ЛШК - 98,6 %, вагоны грузо-
вые ЛШК - 81,8 %, вагоны пассажирские и вагоны специального типа ЛШК - 67,5 %. На-
личие подвижного состава федерального железнодорожного транспорта уменьшается с
каждым годом, его обновление осуществляется низкими темпами.

32. В 2002-2003 годах программы капитальных вложений железнодорожного
транспорта, утвержденные Правительством Российской Федерации, корректировались
МПС России в сторону уменьшения и не выполнялись в полном объеме:  в 2002  году
выполнение составило 70,3 %, в 2003 году - 92 % от плановых показателей.

При недофинансировании отдельных направлений программ капитальных вложе-
ний МПС России и ОАО «РЖД» отвлекались из оборота предусмотренные на ремонт и
строительство объектов денежные средства.

33. Программа капитальных вложений ОАО «РЖД» на 2004 год нацелена на реше-
ние текущих вопросов и не предусматривает реализацию стратегических задач: пре-
одоление негативной тенденции старения основных фондов, развитие высокоскорост-
ного движения, создание локомотивов нового поколения и т. д.

За 9 месяцев 2004 года фактическое выполнение Программы капитальных вложений
ОАО «РЖД» составило 60,9 % от годового плана. По ряду направлений Программы име-
ет место значительное отставание от плана, отдельные мероприятия не выполняются.

Основными из причин низких темпов реализации Программы являлись несвоевре-
менное прохождение ценовых и конкурсных процедур по отбору поставщиков и под-
рядчиков, а также срыв графика производства работ подрядными организациями.

34. Инвестиционная привлекательность объектов ОАО «РЖД» находится на низком
уровне. При формировании программ капвложений недостаточное внимание уделяется
созданию условий и механизмов привлечения средств внешних инвесторов.

Доля привлеченных средств в общем объеме финансирования капитальных вложе-
ний железнодорожного транспорта снижается и остается незначительной: в 2002 году -
5,0 %, в 2003 году - 5,4 %, за 9 месяцев 2004 года - 3,8 %. Таким образом, создание
ОАО «РЖД» не вызвало притока инвестиций в отрасль.

35. ОАО «РЖД» не принимаются должные меры по вовлечению в хозяйственный
оборот объектов незавершенного строительства, стоимость которых по состоянию на 1
октября 2004 года составила 122,6 млрд. рублей.

Строительство ряда объектов (подъездные пути к Чинейскому и Эльгинскому ме-
сторождениям, аквапарк стадиона «Локомотив» и т. д.) длительное время не финанси-
руется, значительные средства расходуются на их содержание и охрану.
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Объем незавершенного строительства объектов, предлагаемых ОАО «РЖД» на списа-
ние, в том числе по причине полного или частичного разрушения, нецелесообразности их
дальнейшего строительства, составляет 2,4 млрд. рублей.

36. При размещении заказов на модернизацию пассажирских вагонов ОАО «РЖД»
неэффективно использовало собственные производственные мощности и финансовые
средства. В 2004 году модернизация более 50 % вагонов осуществлялась на ОАО
«Днепровагонремстрой» (Украина) по ценам на 28-30 % выше стоимости аналогичного
ремонта,  выполняемого российскими заводами,  входящими в состав ОАО «РЖД»  и
имеющими неполную технологическую загрузку. За 9 месяцев 2004 года только для
Северо-Кавказской железной дороги фактическая стоимость капитально-
восстановительных ремонтов 30 пассажирских вагонов на 49,72 млн. рублей превысила
предусмотренные планом средства.

37. В нарушение собственного решения ревизионная комиссия ОАО «РЖД» не про-
водит ежемесячные заседания. Всего за июль-ноябрь 2004 года проведено 2 заседания.

38. Нарушения и замечания, изложенные в представлении Счетной палаты Россий-
ской Федерации по результатам проверки МПС России, проведенной в октябре-ноябре
2002 года, в основном устранены.

Отдельные мероприятия МПС России не выполнены или выполнены не в полной
мере: система отчетности и контрольные показатели, позволяющие отслеживать темпы
и эффективность осуществления реформы, в установленном порядке не утверждались;
оценка технического состояния при инвентаризации имущества не проводилась; инве-
стиционная привлекательность объектов железнодорожного транспорта остается на
низком уровне. В нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 2
апреля 2002 года № 454-р не все подведомственные МПС России ГУПы передали в
казну государства находившиеся в их ведении акции, доли в уставных капиталах кре-
дитных организаций.

39. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года
№ 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» утвержден перечень объектов имущества ОАО
«РЖД», внесенных в его уставный капитал и не подлежащих передаче в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление или залог, в котором из учрежде-
ний здравоохранения указаны лишь загородные больницы. Это 21 больница, или 8,2 %
всех учреждений здравоохранения, создаваемых в ОАО «РЖД».

Следовательно, остальные 236 учреждений здравоохранения, оснащенные, как пра-
вило, лучше, чем лечебно-профилактические учреждения субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, могут сдаваться в аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управление или залог, что может повлечь за собой переход права
собственности и смену профиля деятельности. До 50 % прикрепленного контингента в
учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» - население территорий, на которых эти
учреждения расположены.

40. Абзац 2 статьи 4 Федерального закона от 25 августа 1995 года № 153-ФЗ «О фе-
деральном железнодорожном транспорте» не приведен в соответствие с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в части статьи 42, ежегодными законами о федеральном
бюджете на 2000-2002 годы, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2000 года № 104 «Об усилении
контроля за деятельностью федеральных государственных унитарных предприятий и
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управлением находящимися в федеральной собственности акциями открытых акцио-
нерных обществ».

41. В возникшей коллизии между действующим бюджетным, налоговым и другим
федеральным законодательством ФГУП «МЖД» совместно с МПС России избрали в
качестве нормативного основания для использования доходов от сдачи в аренду иму-
щества требования Федерального закона от 25 августа 1995 года № 153-ФЗ «О феде-
ральном железнодорожном транспорте» и письма Минфина России от 29 сентября 2003
года № 3-12-3/26. В письме указано, что доходы и расходы, связанные со сдачей в
аренду федерального имущества, учитываются ФГУП на основании положений по бух-
галтерскому учету, которые устанавливают правила формирования в бухгалтерском
учете информации о доходах и расходах коммерческих организаций, которой, в том
числе, являлось и ФГУП «МЖД».

42. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля
1998 года № 696 «Об организации учета федерального имущества и ведении реестра
федерального имущества» в реестр федерального имущества было внесено только 4
объекта недвижимости ФГУП «МЖД».

43. В соответствии с распоряжением МПС России от 29 сентября 2003 года № 658-3р
находящееся на балансе ФГУП «МЖД» недвижимое имущество закреплено за ним на
праве полного хозяйственного ведения. В нарушение Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» право на недвижимое имущество оформлено не было.

44. Дополнения и изменения к уставу ФГУП «МЖД» утверждены приказами МПС
России и зарегистрированы Московской регистрационной палатой, но не согласованы
Минимуществом России. Последняя версия устава не соответствует примерному уста-
ву, утвержденному распоряжениями Минимущества России от 16 февраля 2000 года №
188-р «Об утверждении примерного устава федерального государственного унитарного
предприятия», от 23 мая 2000 года № 1-р «О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 февраля 2000 года № 104, от 16 февраля 2000
года № 234 и от 6 марта 2001 года № 548-р «О внесении изменения и дополнения в
примерный устав федерального государственного унитарного предприятия» в части
порядка владения, распоряжения и пользования имуществом предприятия, перечисле-
ния в федеральный бюджет части прибыли предприятия и осуществления контроля за
их выполнением, ежегодного проведения анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия с привлечением при необходимости независимых аудиторов.

45. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» контроль за
деятельностью ФГУП осуществляется Минимуществом России и МПС России. Однако
указанными министерствами должным образом контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью ФГУП «МЖД» не осуществлялся, что оказало влияние на пополнение
доходной части бюджета в 2002 году, в частности, по отчислениям от чистой прибыли
предприятия.

46. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2001 года №
194-ФЗ «О федеральном бюджете на 2002 год» доходы федерального бюджета, посту-
пающие в 2002 году, формировались, в числе прочего, за счет части прибыли ФГУП,
остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов. Отсутствие чис-
той прибыли у ФГУП «МЖД» за 2002 год привело к невозможности перечислений пла-
тежей в федеральный бюджет.
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47. Не выполнялось постановление Правительства Российской Федерации от 11 ян-
варя 2000 года № 23 «О реестре показателей экономической эффективности деятельно-
сти федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных
обществ, акции которых находятся в федеральной собственности» по управлению ФГУП
«МЖД» в части следующих установленных к исполнению функций: Минимущество
России не контролировало представление МПС России данных о величинах показателей
экономической эффективности деятельности ФГУП; не проводило оценку эффективно-
сти управления закрепленным за ФГУП государственным имуществом.

48. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года №
685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от исполь-
зования федерального имущества» установлено, что заключение договоров аренды на-
ходящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества должно
осуществляться на конкурсной основе в порядке, установленном Минимуществом Рос-
сии. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче в аренду объекта недвижимого
имущества на бесконкурсной основе является поручение (решение) Президента Рос-
сийской Федерации. В нарушение пункта 3 указанного постановления в 2003 году за-
ключение договоров аренды на объекты ФГУП «МЖД», находящиеся в федеральной
собственности и расположенные в г. Москве, осуществлялось без проведения торгов на
право заключения договора аренды. Заключенные на бесконкурсной основе договоры
аренды недвижимости минимизировали размер годовой арендной платы за пользование
объектами, что привело к упущенной выгоде для ФГУП «МЖД» и, как следствие, к от-
рицательному значению показателя чистой прибыли в 2002 году.

49. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30
июня 2003 года № 882-р, от 11 августа 2003 года № 1111-р «Прогнозный план (програм-
ма) приватизации федерального имущества на 2003 год», распоряжением МПС России от
11  июля 2003  года № 21пр-р имущество ФГУП «МЖД»  внесено в уставный капитал
единого хозяйствующего субъекта на железнодорожном транспорте, в результате чего
организационно-правовая форма «ФГУП» изменена на «филиал ОАО». В соответствии с
Положением о филиале ОАО «РЖД»  -  «МЖД»,  он не является юридическим лицом и
осуществляет деятельность от имени ОАО «РЖД». Ответственность по обязательствам
филиала несет ОАО «РЖД».

50. В нарушение приказа начальника МЖД от 14 ноября 2003 года, изданного в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенно-
стях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», кото-
рым введен запрет на представление земельных участков в границах полосы отвода
сторонним пользователям до установления порядка использования земель федеральной
собственности, по состоянию на 1 января 2003 года действовало 880 договоров срочно-
го пользования земельными участками в полосе отвода на площади 129,09 га; по со-
стоянию на 1 января 2004 года - 878 договоров срочного пользования земельными уча-
стками в полосе отвода на площади 152,78 га.

51. В нарушение Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» имели место факты
заключения договоров срочного пользования на срок более года без их регистрации.

52. В нарушение пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от
5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в феде-
ральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений», а
также пункта 3 «Порядка учета в доходах федерального бюджета арендной платы за
пользование федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за научными ор-
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ганизациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, госу-
дарственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства, и ее
использования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июня 1999 года № 689, копии договоров аренды недвижимого имущества не пе-
редавались Минимуществу России для учета в реестре договоров.

53. Установлены отдельные недостатки в ходе проведения инвентаризации имуще-
ства ФГУП «МЖД» в 2003 году, в частности, не отражение в инвентаризационных опи-
сях имущества и обязательств, не подтверждение контрагентами сумм дебиторской и
кредиторской задолженности, наличие излишков основных средств.

54. Инвентаризация товарно-материальных ценностей филиала ОАО «РЖД» -
«МЖД» по состоянию на 1 октября 2004 года проведена в соответствии со статьей 12
Федерального закона «О бухгалтерском учете», приказом ОАО «РЖД» от 23 декабря
2003 года № 34 «Об учетной политике ОАО «РЖД»,  распоряжениями ОАО «РЖД» и
филиала ОАО «РЖД» - «МЖД». В результате инвентаризации выявлено следующее:
разница данных инвентаризации и формы № 1 «Бухгалтерский баланс» составляет 37,0
тыс. рублей за счет округлений; недостача Московско-Курского отделения по матери-
ально-техническому снабжению - 322,0 рубля.

55. Работа по инвентаризации земли осуществлялась в соответствии с указанием
МПС России. С октября 2000 года ФГУП «МЖД» заключило 98 договоров на выпол-
нение проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель, на сумму
308,589 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2003 года выполнены полевые рабо-
ты по инвентаризации земель и в полосе отвода и вне ее на 100 % площадей. По меже-
ванию выполнены работы на 82 % земель, в том числе в полосе отвода -  на 82 % пло-
щадей, вне полосы отвода - на 92 % площадей.

Камеральные работы по инвентаризации выполнены на 92 % площадей, по межеванию
- на 82 % площадей. По результатам инвентаризации получены правоустанавливающие
документы на 76,5 % площадей, в том числе в полосе отвода - на 76 % площадей, вне по-
лосы отвода - на 92 % площадей. На кадастровый учет поставлено 76,5 % площадей, в том
числе в полосе отвода - 76 % площадей, вне полосы отвода - 92 % площадей.

56. В уставный капитал ОАО «РЖД» было передано 463 земельных участка об-
щей площадью 4253,75 га, стоимостью по состоянию на 30 сентября 2003 года
302,978 млн. рублей.

57. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2002 года № 940 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по
осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитар-
ного предприятия» ФГУП «МЖД» не согласовало сделки с недвижимым имуществом с
Минимуществом России.

58. Указанием МПС России от 29 мая 2002 года № 2847 продажа вагонов с неис-
текшими нормативными сроками службы была приостановлена. В 2002-2003 годы до-
говоры купли-продажи подвижного состава и контейнеров с неистекшими норматив-
ными сроками службы, относящихся к федеральной собственности, ФГУП «МЖД» не
заключались; были осуществлены продажи вагонов с истекшим нормативным сроком
службы по прямым договорам без проведения конкурсов. В 2002 году ФГУП «МЖД»
заключено 3 договора на продажу 835 грузовых вагонов со 100 % износом, получено
доходов 23033 тыс. рублей (включая НДС). За 9 месяцев 2003 года ФГУП «МЖД» за-
ключено 2 договора на продажу 827 грузовых вагонов со 100 % износом, получено до-
ходов 49514 тыс. рублей.
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59. В связи с изменением организационно-правовой формы МЖД (с ФГУП на фи-
лиал ОАО «РЖД») и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Фе-
деральным агентством по управлению федеральным имуществом ведется переоформ-
ление права собственности на земли полосы отвода филиала ОАО «РЖД» - «МЖД». В
территориальные агентства для регистрации права собственности представлены доку-
менты на 68,9 тыс. га земельных участков полосы отвода (70 % от массива земель фе-
деральной собственности). По состоянию на момент проверки 54,4 тыс. га (56 % от
массива земель федеральной собственности) земель полосы отвода зарегистрированы
на праве собственности Российской Федерации.

60. По состоянию на 1 января 2004 года между филиалом ОАО «РЖД» - «МЖД» и
территориальными управлениями имущества, выступающими в качестве арендодателя,
заключены договоры аренды на находящиеся в федеральной собственности земельные
участки площадью 43,5 тыс. га (44 %) на сумму 648,8 тыс. рублей в год.

Предложения
1. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации.
2. Направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информационное

письмо о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации.
3. Направить представления в Федеральную налоговую службу, ОАО «Российские

железные дороги» и филиалу ОАО «РЖД» - «МЖД».
4. Отчет о результатах проверки направить в Государственную Думу и Совет Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Учитывая значительное отставание в реализации ОАО «РЖД» Программы капи-

тальных вложений за 9 месяцев 2004 года, невыполнение ее отдельных мероприятий, нега-
тивную тенденцию старения основных фондов железнодорожной отрасли, а также боль-
шой объем незавершенного строительства, провести дополнительную проверку ОАО
«Российские железные дороги» по выполнению Программы капитальных вложений на
2004 год и эффективности использования объектов незавершенного строительства.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации В. П. ГОРЕГЛЯД
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