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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 5 декабря 2003 года № 42
(367) “О результатах проверки финансирования государственных капитальных вложе-
ний, предусмотренных на реализацию президентской программы “Государственные жи-
лищные сертификаты”, за 2002 год (г. Москва, г. Псков, г. Владивосток)”:

Утвердить отчет о результатах проверки.
Направить представление Счетной палаты Председателю Госстроя России Н.П. Кошману.
Направить информационные письма в Минфин России и Сбербанк России.
Направить отчет в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах проверки финансирования государственных
капитальных вложений, предусмотренных на реализацию
президентской программы “Государственные жилищные

сертификаты”, за 2002 год

Основание для проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на
2003 год (пункт 1.5.10.2.13).

Цель проверки
Определение полноты и своевременности финансирования государственных капи-

тальных вложений, предусмотренных на реализацию президентской программы “Госу-
дарственные жилищные сертификаты”, за 2002 год.

Предмет проверки
Законодательные и нормативные правовые акты, федеральная целевая программа

“Государственные жилищные сертификаты”, финансовая и статистическая отчетность,
справочные и информационные материалы.

Объекты проверки
Госстрой России, Минфин России, администрации Псковской области и Примор-

ского края, отделения Северо-Западного и Дальневосточного банков Сбербанка России.
Сроки проведения проверки: январь-октябрь 2003 года.
Проверяемый период: с 1 января по 31 декабря 2002 года.
В ходе проверки были представлены все необходимые документы и информация, в

том числе по поступлению и использованию средств федерального бюджета, выде-
ленных на реализацию федеральной целевой программы “Государственные жилищные
сертификаты”. Фактов отказов в предоставлении документов и информации не было.

Перечень документов, использованных в ходе проверки, приведен в приложении №
1 (приложения в Бюллетене не публикуются).

Проверка в Минфине России финансирования программы “Государственные жи-
лищные сертификаты” осуществлялась в рамках проверки исполнения Федерального
закона “О федеральном бюджете на 2002 год” в части расходов Минфина России как
главного распорядителя средств федерального бюджета по подразделу 07 “Строитель-
ство, архитектура” раздела 07 “Промышленность, энергетика и строительство”.

Всего по результатам проверки оформлено 6 актов, с которыми под роспись озна-
комлены руководители проверенных объектов.

Перечень актов проверок приведен в приложении № 2.
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В ходе проверки установлено
1. Федеральная целевая программа “Государственные жилищные сертификаты”

(далее - Программа), предусматривающая обеспечение в 1998-2002 годах постоянным
жильем военнослужащих, увольняемых с военной службы, граждан, уволенных с во-
енной службы, а также членов их семей, утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 января 1998 года № 71 “О федеральной целевой программе
“Государственные жилищные сертификаты”.

В соответствии с указанным постановлением Государственным заказчиком Про-
граммы определен Госстрой России.

Генеральным управляющим Программой является (по результатам проведенного в
апреле 1998 года Госстроем России конкурса) Консорциум (далее - Консорциум) в со-
ставе: ГУ “Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных про-
грамм”, ОАО “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” и АО “Воен-
но-страховая компания”.

В соответствии с приказом Госстроя России от 22 апреля 1998 года № 17-91/2 ис-
полнение обязанностей Генерального управляющего Программой возложено на ис-
полнительного директора Консорциума - ГУ “Объединенная дирекция по реализации
федеральных инвестиционных программ” (далее - Дирекция).

В течение 1998-2002 годов намечалось выдать 210 тыс. сертификатов, однако, в
указанный период выполнение заданий Программы осуществлялось с отставанием от
намеченных темпов, и на начало 2001 года было выпущено лишь 56,2 тыс. сертификатов.
В связи с этим возникла необходимость продления сроков реализации мероприятий
Программы до 2010 года и пересмотра запланированных объемов ее финансирования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года
№ 675 утверждена федеральная целевая программа “Жилище” на 2002-2010 годы,
включающая Программу, утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 января 1998 года № 71 “О федеральной целевой программе “Госу-
дарственные жилищные сертификаты”.

Объем расходов на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета,
предусматриваемый до 2010 года, составляет 103,06 млрд. рублей, в том числе на I этапе
(2002-2004 годы) - 19,26 млрд. рублей, из них в 2002 году - 5,4 млрд. рублей, на II этапе
(2005-2010 годы) - 83,8 млрд. рублей.

В 2002 году расходы на реализацию Программы были закреплены в ведомственной
структуре расходов федерального бюджета по единому виду расходов 758 - Программа
“Государственные жилищные сертификаты” в составе федеральной целевой программы
“Жилище”, по коду целевой статьи расходов 633.

Статьей 105 Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ “О феде-
ральном бюджете на 2002 год” установлено, что в 2002 году финансовое обеспечение
мероприятий по реализации президентской Программы в части обеспечения жильем
ее участников (за исключением военнослужащих, обеспечиваемых за счет раздела
“Военная реформа”) осуществляется в составе расходов федерального бюджета на
государственные капитальные вложения в объеме 5400,0 млн. рублей по разделу
“Промышленность, энергетика и строительство” функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

Указанные ассигнования закреплены в ведомственной классификации расходов
бюджета за Министерством финансов Российской Федерации, на которое возложены
функции финансирования мероприятий по реализации президентской Программы, а
также осуществление выпуска и погашения жилищных сертификатов.
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Правила выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выда-
ваемых гражданам-участникам федеральной целевой программы “Государственные
жилищные сертификаты” (далее - Правила выпуска сертификатов), а также изменения и
дополнения к Программе, действующие в настоящее время, утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 года № 168 “О совер-
шенствовании деятельности по реализации федеральной целевой программы “Госу-
дарственные жилищные сертификаты”.

Для расчета размера субсидий, предоставляемых на погашение государственных
жилищных сертификатов (далее - сертификаты, ГЖС), Госстроем России ежеквартально
устанавливалась средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья. Средняя стоимость 1
кв. м общей жилой площади в 2002 году значительно возросла и составила 8427,5 руб-
лей, что на 53,4 % выше уровня 2001 года. В связи с этим наблюдался соответствующий
рост стоимости ГЖС. Стоимость 1 сертификата в 2002 году составила 438,3 тыс. рублей
и превысила на 53,6 % показатель 2001 года (285,3 тыс. рублей).

Сводной росписью расходов федерального бюджета на 2002 год по коду 092 пре-
дусмотрены средства на финансирование Программы по разделу “Промышленность,
энергетика и строительство” в объеме 5400,0 млн. рублей, в том числе на I квартал -
1400,0 млн. рублей, на II квартал - 600,0 млн. рублей, на III квартал - 1700,0 млн. рублей,
на IV квартал - 1700,0 млн. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2002 года
№ 312-р Минфину России и Госстрою России поручено обеспечить в 2002 году фи-
нансирование расходов, связанных с деятельностью Генерального управляющего
программой, в размере 32,5 млн. рублей.

Между Госстроем России и Дирекцией 7 мая 2002 года заключен договор на
управление Программой (далее - Договор), условия которого были согласованы с
Минфином России и Минтрудом России. В соответствии с указанным Договором Гос-
строй России поручил, а Дирекция приняла на себя обязательства по выполнению на
возмездной основе функций, предусмотренных Программой и конкретизированных в
Договоре. В связи с этим внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную
роспись на 2002 год: на 32500,0 тыс. рублей уменьшен объем расходов по Программе,
закрепленных за Минфином России (глава 092), и на указанную сумму увеличен объем
расходов по Госстрою России (глава 133),  в том числе по I  кварталу - на 13415,5 тыс.
рублей, по II кварталу - на 11211,4 тыс. рублей, по III кварталу - на 7873,1 тыс. рублей. В
ходе исполнения федерального бюджета на 2002 год экономия в размере 3391,0 тыс.
рублей по расходам, связанным с деятельностью Генерального управляющего Про-
граммой, отраженным по главе 133, направлена на погашение сертификатов.

В целом изменения, внесенные в бюджетную роспись, составили 1001351,4 тыс.
рублей. При этом ассигнования увеличены на 1030460,4 тыс. рублей за счет остатков
финансирования за 2001 год, а также произведено перераспределение средств в сумме
29109,0 тыс. рублей, закрепленных в ведомственной структуре расходов бюджета за
Минфином России, на Госстрой России для обеспечения деятельности Генерального
управляющего Программой.

При лимите бюджетных обязательств на 2002 год в сумме 6401,4 млн. рублей
фактический объем финансирования Программы по разделу “Промышленность,
энергетика и строительство” составил 6285,9 млн. рублей, в том числе 3184,7 млн.
рублей (50,7 % к объему финансирования) - по сертификатам, выданным категории
“увольняемых” граждан, и 3101,2 млн. рублей (49,3 %) - по сертификатам, выданным
категории “уволенных” граждан.
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Ниже приведены данные о наибольших объемах финансирования на погашение
ГЖС в 2002 году по разделу “Промышленность, энергетика и строительство” (в Мос-
ковской области, городах Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае), а также в
проверенных регионах (Приморском крае и Псковской области):

Фактический
объем финан-

сирования,
 млн. руб.

в том числе по сертификатам, выданным:
категории “увольняемых” граждан категории “уволенных” граждан

сумма,
млн. руб.

% к объему финанси-
рования

сумма,
млн. руб.

% к объему финан-
сирования

Всего по субъектам 6285,9 3184,7 50,7 3101,2 49,3
из них:

Московская область 679,5 577,5 85,0 102,0 15,0
г. Москва 374,0 354,1 94,7 19,9 5,3
г. Санкт-Петербург 316,0 280,1 88,6 35,9 11,4
Краснодарский край 292,0 120,2 41,2 171,8 58,8
Приморский край 130,9 57,7 44,1 73,2 55,9
Псковская область 48,7 17,3 35,5 31,4 64,5

Финансирование Программы по разделу “Промышленность, энергетика и строи-
тельство” осуществлялось, в основном, безденежными реестрами, сумма перечислений
по ним составила 5234,0 млн. рублей (83,3 % от общего объема финансирования), по
денежным реестрам - 1051,9 млн. рублей (16,7 процента). Остаток средств в сумме 115,5
млн. рублей направлен в соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюд-
жете на 2003 год” на погашение сертификатов выпуска 2002 года, предъявляемых к
оплате в 2003 году (статья 95). Кроме того, по данным Минфина России, фактический
объем финансирования Программы по разделу “Военная реформа” составил 4939,3 млн.
рублей.

В соответствии с договором о совместной деятельности между членами Консор-
циума от 31 октября 2001 года Дирекция и ОАО “Военно-страховая компания” заклю-
чили договор от 3 января 2002 года о выполнении работ по организации деятельности
приемных Генерального управляющего Программой в субъектах Российской Федерации
и информационно-разъяснительных мероприятий, согласно которому оплата работ по
договору определяется сметой расходов ОАО “Военно-страховая компания” в пределах
сметы расходов Генерального управляющего.

Приказом ОАО “Военно-страховая компания” от 16 мая 2002 года № 151-к утвер-
жден перечень регионов России для назначения в них представителей Генерального
управляющего Программой, и в соответствии с решениями управляющего комитета
Консорциума в течение 2002 года было назначено 18 представителей Генерального
управляющего Программой в 22 субъектах Российской Федерации, которым выданы
доверенности для работы в составе рабочих групп исполнительных органов власти.

При проверке расходов, связанных с деятельностью Дирекции, установлено, что
финансирование осуществлялось в соответствии со сметой, утвержденной государст-
венным заказчиком в объеме выделенных на эти цели ассигнований, и производилось за
счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы.

Согласно отчету Дирекции об использовании сметы доходов и расходов по бюд-
жетным средствам (по форме № 2) за 2002 год лимит бюджетных обязательств составил
29109,0 тыс. рублей, фактический объем финансирования - 29109,0 тыс. рублей, кассовые
расходы - 27717,1 тыс. рублей, возврат неиспользованных средств - 1391,9 тыс. рублей.
Указанные средства перечислены в доход федерального бюджета 30 и 31 декабря
2002 года. В пределах сметы расходов Дирекции на 2002 год были предусмотрены расходы
ОАО “Военно-страховая компания”  в общей сумме 13210,2  тыс.  рублей,  в том числе на
проведение информационно-разъяснительных мероприятий - 4988,6 тыс. рублей (37,8 %),
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на организацию деятельности приемных Генерального управляющего Программой в
субъектах Российской Федерации и г. Москве - 8221,6 тыс. рублей (62,2 процента).

Фактически Дирекция перечислила ОАО “Военно-страховая компания” 12078,0 тыс.
рублей (что составляет 43,6 % от общей суммы расходов Дирекции за 2002 год), в том
числе на проведение информационно-разъяснительных мероприятий - 4709,5 тыс. руб-
лей (39,0%), на организацию деятельности приемных Генерального управляющего
Программой в субъектах Российской Федерации - 7368,5 тыс. рублей (61,0 %), из них
расходы на оплату труда - 3219,0 тыс. рублей (26,7 % от общей суммы полученных
средств). Перечисление денежных средств ОАО “Агентство по ипотечному кредитова-
нию” в 2002 году Дирекцией не производилось.

2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2002 года №
312-р утвержден график выпуска и распределения в 2002 году ГЖС в рамках реализации
Программы, согласно которому с февраля по октябрь 2002 года предусмотрен выпуск
27476 сертификатов на общую сумму субсидий 12256,3 млн. рублей.

Количество бланков сертификатов определялось расчетным путем и затем уточня-
лось по заявкам государственного заказчика Программы в пределах общего размера
субсидий, предусмотренного графиком.

На основании заявок Госстроя России Минфином России в марте-декабре 2002 года
издано 14 приказов о выпуске 27087 ГЖС, общая сумма субсидий по которым состав-
ляет 12011,3 млн. рублей. Значительный объем ГЖС (64,2 % от общего количества)
предусматривался графиком к выпуску в апреле 2002 года, что обусловлено установ-
ленными сроками их погашения, в том числе: по категории “увольняемых” граждан -
55,5 %, по категории “уволенных” - 44,5 процента.

График выпуска ГЖС в 2002 году, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 марта 2002 года № 312-р, соблюдался не всегда, при этом,
вместо предусмотренного по графику распределения сертификатов в феврале-октябре
2002 года, их выпуск согласно приказам Минфина России на основании заявок Госстроя
России осуществлялся до конца декабря 2002 года.

Ниже приведены данные об общем количестве сертификатов и сумме субсидий по
ним, предусмотренных к выпуску по утвержденному графику и фактически выпущен-
ных по приказам Минфина России:

Месяц По утвержденному графику По приказам Минфина России
количество ГЖС, шт. сумма, млн. руб. количество ГЖС, шт. сумма, млн. руб.

Февраль-март 4510 2025,6 3083 1395,0
Апрель 17645 7846,0 18064 8472,8
Июль 3594 1624,4 - -
Август - - 2748 1383,0
Сентябрь - - 166 0,2
Октябрь 1727 760,3 1764 760,3
Ноябрь - - 1222 -
Декабрь - - 40 -
Всего 27476 12256,3 27087 12011,3

В феврале-марте 2002 года по разделу “Военная реформа” согласно графику необ-
ходимо было выпустить 4510 ГЖС на общую сумму субсидий 2025,6 млн. рублей,
фактически по приказу Минфина России от 22 марта 2002 года № 52 (на основании за-
явки Госстроя России от 15 февраля 2002 года № АШ-784/27) выпущено 3083 ГЖС на
сумму субсидий 1395,0 млн. рублей (68,9 % от предусмотренной графиком).

В апреле 2002 года графиком предусматривалось выпустить 17645 ГЖС на общую
сумму субсидий 7846,0 млн. рублей (по разделу “Промышленность, энергетика и
строительство”, соответственно, - 7851 ГЖС и 3429,1 млн. рублей, по разделу “Военная
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реформа” - 9794 ГЖС и 4416,9 млн. рублей). Фактически, на основании заявок Госстроя
России от 5 апреля 2002 года в соответствии с приказами Минфина России от 17 апреля
2002 года № 80 и № 81 и от 22 апреля 2002 года № 83, выпущено 18064 ГЖС на сумму
субсидий 8472,8 млн. рублей (по разделу “Промышленность, энергетика и строитель-
ство”, соответственно, - 7924 ГЖС и 3425,3 млн. рублей, по разделу “Военная реформа” -
10140 ГЖС и 5047,5 млн. рублей). При этом сумма субсидий нарастающим итогом с
начала года находится в пределах утвержденного графика.

В июле 2002 года графиком предусмотрено к выпуску 3594 ГЖС на общую сумму
субсидий 1624,4 млн. руб. (по разделу “Промышленность, энергетика и строительство”,
соответственно, - 2706 ГЖС и 1210,6 млн. рублей, по разделу “Военная реформа” - 888
ГЖС и 413,8 млн. рублей). Госстроем России 8 июля 2002 года были направлены в
Минфин России заявки на выпуск 2748  ГЖС,  общая сумма субсидий по которым со-
ставляет 1383,0 млн. рублей (85,1 % от предусмотренной графиком). Однако приказы
Минфина России (№ 165 и № 166) на выпуск заявленных сертификатов были изданы,
спустя месяц - 5 августа 2002 года.

Выпуск сертификатов в сентябре 2002 года утвержденным графиком не преду-
сматривался. Вместе с тем, на основании заявки Госстроя России от 3 сентября 2002 года
№ ВП-5049/27 в соответствии с приказом Минфина России от 4 сентября 2002 года №
198, дополнительно было выпущено 166 ГЖС (по разделу “Промышленность, энерге-
тика и строительство”) для распределения по 23 субъектам Российской Федерации в
пределах общей суммы субсидий, предусмотренной приказом Минфина России от 22
апреля 2002 года № 83. Кроме того, без дополнительного выпуска сертификатов уве-
личен суммарный размер субсидий по Республике Хакасия на 139,2  тыс.  рублей и по
Ивановской области - на 34,0 тыс. рублей.

Согласно утвержденному графику в октябре 2002 года по разделу “Промышленность,
энергетика и строительство” предусматривался выпуск 1727 ГЖС на сумму субсидий 760,3
млн. рублей. Фактически по данному разделу в соответствии с приказами Минфина России
от 16 октября 2002 года № 241 и от 22 октября 2002 года № 248 выпущено 1764 ГЖС на
сумму 760,3 млн. рублей. Кроме того, на основании заявок Госстроя России в ноябре и де-
кабре 2002 года дополнительно выпущено 1262 ГЖС, в том числе:

по разделу “Промышленность, энергетика и строительство” - 353 ГЖС, из них в
соответствии с приказами Минфина России:

- от 12 ноября 2002 года № 257 - 4 ГЖС (для 4 субъектов Российской Федерации в
пределах суммарных размеров субсидий, утвержденных приказом Минфина России от
22 апреля 2002 года № 83);

- от 14 ноября 2002 года № 259 - 109 ГЖС (для федеральных органов исполнительной
власти в пределах суммарных размеров субсидий, утвержденных приказом Минфина
России от 17 апреля 2002 года № 81);

- от 14 ноября 2002 года № 261 - 200 ГЖС (для федеральных органов исполнительной
власти на сумму субсидий 114696,0 тыс. рублей, погашение которых предусмотрено
осуществить в 2003 году);

- от 30 декабря 2002 года № 321 - 40 ГЖС на сумму 28304,0 тыс. рублей (для г.
Москвы),  в том числе за счет остатков средств после выдачи сертификатов (в 31
субъекте Российской Федерации в сумме 24913 тыс. рублей) и за счет уменьшения (на
3391,0 тыс. рублей) объемов финансирования расходов Дирекции, связанных с
деятельностью Генерального управляющего Программой.

По разделу “Военная реформа” в соответствии с приказом Минфина России от 14
ноября 2002 года № 260 выпущено 909 ГЖС в пределах общего размера субсидий, ут-
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вержденных приказами Минфина России 22 марта 2002 года № 52 и от 17 апреля
2002 года № 80.

3. По данным Дирекции, по состоянию на 1 января 2003 года гражда-
нам-участникам Программы всего было выдано 20252 сертификата (74,8 % от выде-
ленных по приказам Минфина России), общая сумма субсидий по ним составила
10589,0 млн. рублей (88,2 процента).

Ниже приведены данные о выдаче ГЖС федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разде-
лам “Промышленность, энергетика и строительство” и “Военная реформа”:

Всего выдано
ГЖС в 2002 г.

в том числе:
по разделу “Промышленность, энергетика и

строительство”
по разделу

“Военная ре-
форма”органы исполнительной

власти субъектов РФ
федеральные органы

исполнительной власти
кол-во,

шт.
сумма,

млн. руб.
кол-во,

шт.
сумма,

млн. руб.
кол-во,

шт.
сумма

млн. руб.
кол-во,

шт.
сумма,

млн. руб.
Всего 20252 10589,0 6085 2532,3 3910 2252,0 10257 5804,7

в том числе:
за счет госкапвложений
федерального бюджета
(подр. 0707) 9995 4784,3 6085 2532,3 3910 2252,0 - -
за счет средств на про-
ведение военной ре-
формы (подр. 2501) 10257 5804,7 - - - - 10257 5804,7

В ходе проверки в Псковской области и в Приморском крае установлено,  что
рабочими группами не осуществлялся должным образом автоматизированный учет
участников Программы. Так, в Псковской области по состоянию на 1 ноября 2002 года в
отдельной очереди на получение сертификатов состояло всего 236 человек, в то же
время, согласно сообщению администрации области в Госстрой России, очередь состоит
из 276 человек. Вице-губернатором Приморского края 7 декабря 2001 года утвержден
список очередников-получателей ГЖС на 2002 год в количестве 815 человек, что не
соответствует данным, представленным в Госстрой России, согласно которым число
граждан,  уволенных с военной службы и принявших решение на участие в Про-
грамме, составляет 1162 человека.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Порядка выпуска сертификатов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999
года № 351, деятельность рабочей группы при администрации Приморского края на
основании постановления губернатора Приморского края от 19 февраля 2002 года № 101
была прекращена и лишь через три месяца снова возобновлена.

Правилами выпуска сертификатов предусмотрено, что органы исполнительной
власти должны в течение 2 месяцев с даты получения бланков ГЖС от Минфина России
выдать сертификаты гражданам-участникам Программы. В ходе проверки установлены
факты нарушения предусмотренных сроков выдачи сертификатов. Так, в соответствии с
приказом Минфина России от 22 апреля 2002 года № 83 администрации Псковской об-
ласти выделено на 2002 год 117 ГЖС на сумму субсидий 43482,21 тыс. рублей. Однако к
выдаче ГЖС рабочая группа приступила только 24 мая 2002 года, то есть месяц спустя
после их получения. При этом в течение двух месяцев было выдано только 35 ГЖС (или
33,4 % от полученного количества), в июле 2002 года было выдано еще 9 сертификатов.

В связи с истечением установленного срока выдачи ГЖС рабочая группа админи-
страции Псковской области возвратила в июле 2002 года Дирекции 73 сертификата
(письмо от 10 июля 2002 года № 12/34-814 КВ). Указанные сертификаты Дирекция вновь
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направила администрации области для их выдачи (письмо от 22 июля 2002 года № АМ
27/30-281), из них в августе-сентябре 2002 года было выдано лишь 19 ГЖС (26,0 %), а
оставшиеся 54 ГЖС в октябре 2002 года вновь возвращены Дирекции.

Таким образом,  всего в 2002  году администрацией Псковской области из полу-
ченных от Минфина России 117 сертификатов выдано лишь 63 сертификата (или 53,8
процента).

Рабочая группа администрации Приморского края приступила к выдаче серти-
фикатов только 6  июня 2002  года,  то есть,  месяц спустя после их получения от
Минфина России. Всего администрацией края в 2002 году выдано 105 ГЖС (86,8 % от
полученного их количества),  сумма субсидий по которым составила 52122,0  тыс.
рублей (99,8 % от суммы выделенных субсидий). Остальные 16 ГЖС в связи с исте-
чением установленного срока их выдачи и недостаточностью средств были возвра-
щены в июле 2002 года Дирекции.

В нарушение пункта 19 Правил выпуска сертификатов органы исполнительной
власти в ряде субъектов Российской Федерации превысили общий размер субсидий по
выданным ГЖС, определенным им с начала года в приказах Минфина России. Так, по
Республике Бурятия утвержденный размер субсидий по выделенным сертификатам со-
ставил 9492,0 тыс. рублей, а выданы сертификаты, по данным Дирекции, на сумму 9494,28
тыс. рублей (превышение на 2,28 тыс. рублей), по Самарской области - соответственно,
76788,0 тыс. рублей и 76831,2 тыс. рублей (превышение на 43,2 тыс. рублей), по Ненец-
кому автономному округу - 863,0 тыс. рублей и 984,96 тыс. рублей (превышение на
121,96 тыс. рублей). При этом Дирекция не потребовала от указанных органов ис-
полнительной власти принятия мер по устранению этих нарушений и не вносила
предложения в Госстрой России о воздействии на органы исполнительной власти, не
соблюдающие сроки выдачи сертификатов и превышающие размер субсидий, опре-
деленных приказами Минфина России.

Следует отметить, что Правила выпуска сертификатов, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 года № 168, не пре-
дусматривают регистрацию на территории субъекта Российской Федерации, из-
бранного для места жительства, сертификатов, выданных федеральными органами
исполнительной власти (как это было ранее предусмотрено Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 года № 351).
В связи с этим органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не
располагают информацией о реализации Программы в полном объеме по своему
региону и не имеют возможности предоставлять такую информацию Генеральному
управляющему Программой.

В нарушение Правил учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной
службы,  и граждан,  уволенных с военной службы в запас или в отставку,  и службы в
органах внутренних дел, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении
жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 года № 1054, в
списки участников Программы включаются граждане, не имеющие на это права. Ука-
занные факты вскрываются только на заседаниях рабочей группы при выдаче ГЖС, что в
дальнейшем приводит к судебным разбирательствам. Так, в 2002 году рабочей группой
администрации Псковской области было отказано в предоставлении сертификатов 29
участникам Программы. В суде оспорили решение рабочей группы 12 участников, из
них 9 участникам суд восстановил их право на получение ГЖС, в том числе 6 участни-
кам по решению суда выданы сертификаты.
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В ходе проверки в Псковской области установлено 7 случаев неоднократной пере-
продажи владельцам ГЖС квартир по одному и тому же адресу в г. Порхове и Порхов-
ском районе. Так, в деревне Полоное Порховского района квартира общей площадью
67,0 кв. м была продана в течение января-декабря 2002 года 9 владельцам ГЖС, в том
числе по два раза в январе и в июле; квартира (45,9 кв. м) продана в феврале-сентябре 5
владельцам сертификатов.

По три раза в 2002 году были проданы в г. Порхове трехкомнатная квартира (72,0 кв.
м) и двухкомнатная квартира (47,0 кв. м), в поселке Славковичи Порховского района -
однокомнатная квартира (33,0 кв. м).

Дважды владельцам сертификатов в г. Порхове были проданы жилой дом общей
площадью 71,2 кв. м и двухкомнатная квартира (52,8 кв. м).

Согласно данным Дирекции, субъектами Российской Федерации и федеральными
органами исполнительной власти в 2002 году возвращено 3054 нереализованных, не-
использованных и испорченных бланков сертификатов (выпуска 2001 и 2002 годов).

По разным причинам (изменение состава семьи или решения о выборе места жи-
тельства, ошибки при заполнении бланков или при расчете размера субсидии) на осно-
вании 64 решений Госстроя России за период с 7 июня 2002 года по 23 декабря 2002 года
было заменено 137 бланков ГЖС, в том числе 85 ГЖС, выданных федеральными орга-
нами исполнительной власти, и 52 ГЖС, выданных органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

4. Согласно данным единого реестра, ведение которого осуществляется в Дирекции,
общий размер субсидий по оплаченным в 2002 году 23692 ГЖС (выпуска 2001 года и
2002 года) составил на 1 января 2003 года 9687,5 млн. рублей, в том числе:

Не оплачено на
1 января 2002 г.

Оплачено в 2002 г. Не реализовано на
1 января 2003 г.

кол-во
ГЖС,
шт.

сумма
субси-

дий
млн.
руб.

всего в том числе кол-во
ГЖС,
шт.

сумма
субси-

дий
млн.
руб.

кол-во
ГЖС, шт.

сумма
субси-

дий
млн.
руб.

ГЖС выпуска
2001 г.

ГЖС выпуска
2002 г.

кол-во,
ГЖС,
шт.

сумма
субси-

дий
млн.
руб.

кол-во,
ГЖС,
шт.

сумма
суб-

сидий
млн.
руб.

По разделу “Промыш-
ленность, энергетика и
строительство” (0707),
всего 12856 4391,1 16031 5831,1 10558 3489,8 5473 2341,3 4522 2443,1

в том числе:
органы исполни-
тельной власти
субъектов РФ 2650 737,9 8215 2791,1 3922 1096,5 4293 1694,6 1792 837,8
федеральные ор-
ганы исполнитель-
ной власти 10206 3653,2 7816 3040,0 6636 2393,3 1180 646,7 2730 1605,3

По разделу “Военная
реформа” (2501) 2203 556,7 7661 3856,4 1328 338,6 6333 3517,8 3924 2287,0

Итого 15059 4947,8 23692 9687,5 11886 3828,4 11806 5859,1 8446 4730,1

Не реализованными на 1 января 2003 года остались 8446 ГЖС на общую сумму
субсидий 4730,1 млн. рублей, сроки реализации по этим сертификатам действовали до
августа 2003 года. Ниже приведены обобщенные данные по состоянию на 1 января
2003 года о количестве ГЖС, предусмотренных к выпуску в 2002 году в соответствии с
утвержденным графиком, выделенных по приказам Минфина России, фактически вы-
данных, оплаченных и нереализованных:
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Всего в том числе:
по разделу “Промышленность, энергетика и

строительство”
по разделу “Воен-

ная реформа”
органы исполнительной

власти субъектов РФ
федеральные органы

исполнительной власти
кол-во,

шт.
субсидии,
млн. руб.

кол-во,
шт.

субсидии,
млн. руб.

кол-во,
шт.

субсидии,
млн. руб.

кол-во,
шт.

субсидии,
млн. руб.

I. Предусмотрено выпустить сертификатов по графику
Всего 27476 12256,3 6258 2700,0 6026 2700,0 15192 6856,3
По подразделу 0707 12284 5400,0 6258 2700,0 6026 2700,0 - -
По подразделу 2501 15192 6856,3 - - - - 15192 6856,3

II. Выделение сертификатов в соответствии с приказами Минфина России
Всего 27087 12011,3 6664 2696,5 5913 2699,9 14510 6614,9
По подразделу 0707 12577 5396,4 6664 2696,5 5913 2699,9 - -
По подразделу 2501 14510 6614,9 - - - - 14510 6614,9

III. Фактически выданные  сертификаты  гражданам-участникам Программы
Всего 20252 10589,0 6085 2532,3 3910 2252,0 10257 5804,7
По подразделу 0707 9995 4784,3 6085 2532,3 3910 2252,0 - -
По подразделу 2501 10257 5804,7 - - - - 10257 5804,7

IV. Фактически  оплаченные сертификаты  гражданам-участникам Программы
Всего 11806 5859,1 4293 1694,6 1180 646,7 6333 3517,8

По подразделу 0707 5473 2341,3 4293 1694,6 1180 646,7 - -
По подразделу 2501 6333 3517,8 - - - - 6333 3517,8

V. Не реализованные  сертификаты по состоянию на 1 января 2003 года
Всего 8446 4730,1 1792 837,8 2730 1605,3 3924 2287,0
По подразделу 0707 4522 2443,1 1792 837,8 2730 1605,3 - -
По подразделу 2501 3924 2287,0 - - - - 3924 2287,0

Как видно из приведенных данных, из общего количества ГЖС, выпущенных в
2002  году в соответствии с приказами Минфина России,  по состоянию на 1  января
2003 года, по данным Дирекции, было выдано 20252 ГЖС (74,8 %) на общую сумму
субсидий 10589,0 млн. руб. (88,2 %), из них оплачено 11806 ГЖС (58,3 %) на общую
сумму субсидий 5859,1 млн. рублей (55,3 процента).

При этом имеют место случаи приобретения владельцами сертификатов жилья ниже
социальной нормы общей площади, предусмотренной Программой, что объясняется
значительными расхождениями между утвержденной средней рыночной стоимостью
жилья и стоимостью на первичном и вторичном рынках.  Так,  в Приморском крае эти
расхождения составляют от 103,8 % до 202,8 процента. В результате на сумму выде-
ленной субсидии невозможно приобрести жилье площадью, предусмотренной серти-
фикатом. Например, семье из 4 человек полагается площадь не менее 72 кв. м, однако,
получив ГЖС для приобретения указанной площади (сумма субсидии - 612,0 тыс. руб-
лей), владельцы сертификатов могли приобрести жилье лишь в пределах 50,7-52,5 кв. м
общей площади.

В соответствии с постановлением Госстроя России от 22 мая 2002 года № 30 органы
исполнительной власти должны представлять государственному заказчику Программы
сведения о выдаче сертификатов отдельно по каждому приказу Минфина России - в не-
дельный срок по истечении двух месяцев с даты получения бланков сертификатов, реестры
оплаченных ГЖС - ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Как показала проверка, такие сведения в ряде случаев поступают в Дирекцию с
нарушением установленных сроков и утвержденных форм отчетности. Информация в
Дирекции обобщается нарастающим итогом, без указания конкретных приказов
Минфина России. Так, управление организации капитального строительства МВД
России направило в Госстрой России данные о выдаче ГЖС в соответствии с прика-
зами Минфина России от 17 апреля 2002 года № 80 и № 81 и возврате незаполненных
бланков лишь 25 июля 2002 года. При этом данные о возврате неиспользованных
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бланков ГЖС, указанных по тексту письма (388 штук), не соответствуют количеству
возвращаемых бланков (318 штук), указанному в приложении № 3, и остатку бланков
по приложению № 2 (320 штук).

Не по установленной форме и с нарушением сроков управление организации капи-
тального строительства МВД России представило в январе 2003 года перечень ГЖС
(письмо от 20 января 2003 года № 27/9-123), оплата по которым производилась в авгу-
сте-ноябре 2002 года.

С нарушением сроков (в марте 2003 года) представлен реестр оплаченных в декабре
2002 года ГЖС, полученных и выданных МЧС России в соответствии с приказом
Минфина России от 22 октября 2002 года № 248. Реестр оплаченных сертификатов,
полученных МЧС России в соответствии с приказами Минфина России от 22 марта 2002
года № 52 и от 17 апреля 2002 года № 80 и № 81, представлен Госстрою России лишь 20
января 2003 года, а оплата договоров купли-продажи жилья осуществлена в основном в
октябре-ноябре 2002 года.

Информация по оплате в 2002 году ГЖС, поступившая в Дирекцию от рабочих групп
администраций Приморского края и Псковской области, не соответствует данным,
представленным в ходе проверок, проведенных Счетной палатой Российской Федерации
(в феврале 2003 года - в Псковской области, в октябре 2003 года - в Приморском крае), а
именно:

Приморский край Псковская область
по данным, по-

ступившим в Ди-
рекцию

по данным, пред-
ставленным в ходе

проверки

по данным, по-
ступившим в Ди-

рекцию

по данным, пред-
ставленным в ходе

проверки
Количество ГЖС, шт. 68 89 48 53
Сумма субсидий, тыс. руб. 33150,0 44167,0 18074,73 19873,08

Представители Генерального управляющего Программой в соответствии с долж-
ностной инструкцией, утвержденной ОАО “Военно-страховая компания”, должны
взаимодействовать с рабочей группой, комиссиями, военным комиссаром, отделениями
Сбербанка России, территориальными отделениями ГУФК Минфина России, воинскими
частями и соединениями, строительными и риэлтерскими компаниями, обязаны пред-
ставлять интересы Генерального управляющего Программой, осуществлять сбор и
предварительный анализ информации и представлять в установленном порядке в
Управление ГЖС ВСК оперативные и отчетные данные.

Как показала проверка, эти функции представителями Генерального управляющего
Программой выполняются не в полном объеме, не уделяется достаточного внимания
обобщению и анализу полученной информации, а также взаимодействию рабочих групп
с отделениями территориальных банков Сбербанка России и территориальными отде-
лениями ГУФК Минфина России. Так, по данным представителя Генерального управ-
ляющего Программой в Дальневосточном округе, в 2002 году в Приморском крае реа-
лизовано 168 сертификатов на сумму субсидий 89474,7 тыс. рублей, в том числе:

- по администрации Приморского края - 104 сертификата (сумма субсидий -
51510,0 тыс. рублей);

- Минобороны России - 60 сертификатов (сумма субсидий - 35910,3 тыс. рублей);
- МВД России - 1 сертификат (357,0 тыс. рублей);
- ФАПСИ - 1 сертификат (459,0 тыс. рублей);
- ФПС России - 2 сертификата (1238,4 тыс. рублей).
Указанные данные не соответствуют данным, представленным администрацией

Приморского края, Дальневосточным банком Сбербанка России и УФК Минфина Рос-
сии на территории Приморского края.
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5. При выполнении своих функций в части обслуживания Программы отделения
Сбербанка России в 2002 году руководствовались постановлениями Правительства
Российской Федерации от 20 января 1998 года № 71 “О федеральной целевой программе
“Государственные жилищные сертификаты”, от 29 марта 1999 года № 351 “Вопросы
реализации президентской программы “Государственные жилищные сертификаты” и от
19 марта 2002 года № 168 “О совершенствовании деятельности по реализации феде-
ральной целевой программы “Государственные жилищные сертификаты”, Указанием
Банка России “О порядке открытия и осуществления операций по блокированному це-
левому счету, открываемому владельцу государственного жилищного сертификата” от 9
июня 1998 года № 257-У, а также Соглашением, заключенным между Минфином России
и Сбербанком России от 2 июня 1998 года № 01-20/03-96 (и дополнением № 1 к нему от 15
июня 1998 года) “Об обслуживании Сбербанком России президентской программы “Го-
сударственные жилищные сертификаты”.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта
2002 года № 168 между Минфином России и Сбербанком России заключено Соглашение от
12 июля 2002 года № 01-01-06/03-586 об обслуживании Сбербанком России федеральной
целевой программы “Государственные жилищные сертификаты”. По информации Сбер-
банка России, в отделениях и дополнительных офисах территориальных банков в 2002 году
владельцам ГЖС открыто 25040 блокированных целевых лицевых счетов, общая сумма
субсидий по ним составила 11726,2 млн. рублей, оплачено 25535 договоров приобретения
жилья, общая сумма субсидий по которым составила 11103,7 млн. рублей.

Наибольшее количество блокированных целевых лицевых счетов владельцам сер-
тификатов открыто:

- в Среднерусском банке Сбербанка России - 4310 счетов (сумма субсидий -
2071,9 млн. рублей), оплачено 4376 договоров (сумма субсидий - 2095,3 млн. рублей);

- в Северо-Западном банке Сбербанка России - 3240 счетов (сумма субсидий 1779,7
млн. рублей), оплачено 3338 договоров купли-продажи жилья (сумма субсидий - 1759,6
млн. рублей);

- в Поволжском банке Сбербанка России - 2657 счетов (сумма субсидий - 998,0 млн.
рублей), оплачено 2730 договоров (сумма субсидий - 974,4 млн. рублей).

Ипотечные кредиты владельцам ГЖС в 2002 году предоставлены только в 5 терри-
ториальных банках Сбербанка России. Всего было выдано 25 ипотечных кредитов на
общую сумму 1431,1 тыс. рублей, из них Волго-Вятским банком Сбербанка России – 19
кредитов на общую сумму 974,2 тыс. рублей, а в г. Москве был предоставлен лишь 1
ипотечный кредит Тверским ОСБ № 7982 на сумму 157,0 тыс. рублей.

В соответствии с договором на управление Программой от 7 мая 2002 года Дирекция
приняла на себя обязательства содействовать созданию условий для получения ипо-
течных кредитов, выдаваемых банками гражданам-участникам Программы. Кроме того,
координировать работу и содействовать созданию условий для рефинансирования ипо-
течных кредитов должно ОАО “Агентство по ипотечному кредитованию” (далее -
Агентство), входящее в Консорциум. В соответствии с договором о совместной дея-
тельности между членами Консорциума по выполнению функций Генерального управ-
ляющего Программой (от 31 октября 2001 года) Агентство должно обобщать и анали-
зировать информацию, поступающую в банк данных Генерального управляющего о ходе
реализации Программы в части, касающейся ипотечных кредитов, проводить инфор-
мационно-разъяснительную работу и осуществлять методическое обеспечение по во-
просам ипотечного кредитования. Как показала проверка, такая работа в 2002 году ни
Дирекцией, ни Агентством не проводилась.
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Обслуживание Программы на территории Псковской области возложено на Псков-
ское отделение № 8630 Северо-Западного банка Сбербанка России, которое обеспечи-
вает ведение внутреннего учета необходимых данных и представление соответствую-
щей информации. Общая сумма денежных средств, выделенных из федерального бюд-
жета в 2002 году на реализацию Программы в Псковской области, составила 62,3 млн.
рублей,  что соответствует данным УФК Минфина России по Псковской области и
данным Сбербанка России.

На территории Приморского края обслуживание Программы осуществляют 6 отде-
лений Дальневосточного банка Сбербанка России: Уссурийское ОСБ № 4140, Спасское
ОСБ № 4141, Дальнереченское ОСБ № 4155, Находкинское ОСБ № 7151, Арсеньевское
ОСБ № 7718, Приморское ОСБ № 8635.

Обобщение информации об участии указанных отделений в реализации Программы
на территории Приморского края осуществляет Дальневосточный банк Сбербанка
России, расположенный в г. Хабаровске.

Согласно приложению № 4.19 “Сведения о реализации федеральной целевой про-
граммы “Государственные жилищные сертификаты” к годовому отчету Дальневосточ-
ного банка Сбербанка России общая сумма субсидий по оплаченным договорам в
2002 году на территории Приморского края составила 213,5 млн. рублей.

Вместе с тем, по данным Дальневосточного банка Сбербанка России, полученным в
ходе проверки, сумма средств федерального бюджета, использованных в 2002 году для
оплаты договоров купли-продажи жилья по сертификатам, составила на территории
Приморского края 225,4 млн. рублей, что соответствует данным УФК Минфина России
на территории Приморского края.

Данные Сбербанка России о количестве открытых блокированных целевых лицевых
счетов владельцев сертификатов, оплаченных договоров купли-продажи жилья, сумме
субсидий и предоставленных ипотечных кредитов в 2002 году приведены в таблице:

Наименование
территориального банка

Сбербанка России

Открыто блокированных
целевых лицевых счетов

Оплачено договоров Предоставлено
ипотечных кредитов

кол-во
счетов

общая сумма
субсидий, тыс.

руб.

кол-во дого-
воров

общая сумма суб-
сидий, тыс. руб.

кол-во
кредитов

сумма креди-
тов, тыс. руб.

Сбербанк России, всего 25040 11726208,2 25535 11103680,2 25 1431,1
Алтайский 399 161983,2 451 172484,7 1 75,0
Байкальский 508 214832,6 643 237300,7 - -
Волго-Вятский 1595 584840,5 1716 596944,6 19 974,2
Восточно-Сибирский 430 235196,7 425 220294,0 - -
Дальневосточный 1368 629775,2 1422 605116,6 - -
Западно-Сибирский 410 164672,3 407 154905,1 - -
Западно-Уральский 569 258577,5 632 275395,9 - -
Поволжский 2657 997951,1 2730 974244,5 - -
Северный 914 350604,6 929 324993,8 - -
Северо-Восточный 159 68763,6 174 69192,2 - -
Северо-Западный 3240 1779712,4 3338 1759562,1 - -
Северо-Кавказский 676 243058,2 733 255112,5 - -
Сибирский 498 221441,7 516 218923,2 - -
Среднерусский 4310 2071878,3 4376 2095340,5 2 79,5
Уральский 977 434828,9 998 425261,1 2 145,4
Центрально-Черноземный 2493 812791,5 2650 834618,4 - -
Юго-Западный 2163 863975,0 2163 819991,0 - -
Отделения г. Москвы 1674 1631324,9 1232 1063999,3 1 157,0

Учитывая, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие выдачу ГЖС, должны ежемесячно представлять в Госстрой России
реестры оплаченных сертификатов, всем отделениям территориальных банков Сбер-
банка России, обслуживающих счета владельцев ГЖС, было предложено в соответствии
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с письмом Сбербанка России от 12 июля 2002 года № 04-4551 представлять в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ежемесячно до 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным) информацию, содержащую следующие сведения: фа-
милия, имя, отчество владельца предъявленного сертификата, дата его выдачи и оплаты,
размер средств по оплаченному договору приобретения жилого помещения.

Как показала проверка, указанная ежемесячная информация в администрацию
Приморского края от отделений Дальневосточного банка Сбербанка России в 2002 году
не поступала, а сведения об оплате ГЖС поступают не систематически, имеют место
случаи возврата отделениям банка сертификатов на дооформление. Так, Арсеньевское
ОСБ № 7718 в сентябре 2002 года направило администрации Приморского края для пога-
шения ГЖС серии В № 081818 в связи с истечением срока его действия. В связи с недо-
оформлением указанного ГЖС администрация края возвратила его отделению банка,
разъяснив при этом порядок заполнения оборотной стороны сертификата. После до-
оформления ГЖС отделение банка повторно направило его в администрацию края 25 сен-
тября 2002 года, при этом срок действия ГЖС истек 28 июня 2002 года.

Администрацией Приморского края дважды возвращался в марте 2002 года в Наход-
кинское отделение № 7151 государственный жилищный сертификат серии В № 065847 для
полного оформления (в отметке об оплате не было указано, что оплата не производи-
лась и блокированный целевой лицевой счет закрыт в связи с окончанием срока дей-
ствия сертификата, ибо сертификат выдан 20 августа 2001 года, счет закрыт 6 марта
2002 года, на оборотной стороне сертификата отсутствовала подпись ответственного
работника и печать банка).

Отсутствие информации со стороны отделений Дальневосточного банка Сбербанка
России привело к искажению отчетных данных об использовании инвестиций на при-
обретение квартир за 2002 год для граждан, уволенных с военной службы, и для воен-
нослужащих,  увольняемых с военной службы,  (по форме № 1-вж “Сведения о приоб-
ретении квартир по федеральной целевой программе “Государственные жилищные
сертификаты”, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21 июля 1998 года
№ 73), представленных администрацией края в Приморский краевой комитет государ-
ственной статистики Госкомстата России.

Проверками в Псковской области и в Приморском крае установлено, что из-за от-
сутствия согласованного порядка предоставления информации по реализации Про-
граммы имели место факты несоответствия одних и тех же данных (о количестве от-
крытых, оплаченных и закрытых счетов и сумме субсидий по сертификатам) в админи-
страциях субъектов, отделениях Сбербанка России и территориальных отделениях фе-
дерального казначейства Минфина России. В связи с этим в указанных регионах, по
предложению проверяющих, в отделениях Сбербанка России на территории Псковской
области и Приморского края, администрациях Псковской области и Приморского края, а
также в территориальных отделениях федерального казначейства Минфина России была
произведена инвентаризация списков владельцев сертификатов, открытых и закрытых
блокированных целевых лицевых счетов и сумм субсидий по сертификатам. В резуль-
тате данные были откорректированы и приведены в соответствие с фактическим спи-
ском владельцев государственных жилищных сертификатов.

Согласно данным УФК Минфина России по Приморскому краю,  общая сумма де-
нежных средств, перечисленных Приморскому отделению № 8635 из федерального
бюджета в 2002 году на реализацию Программы, составила 89160,4 тыс. рублей (или
39,6 % от общей суммы субсидий, выделенных Приморскому краю).

Установлено, что фактические данные о количестве оплаченных договоров приоб-
ретения жилья и общей суммы субсидий по ним не соответствуют данным оборот-
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но-сальдовой ведомости и отчетным данным Приморского отделения № 8635 за 2002
год. Так, согласно сводной ведомости оплаченных сертификатов, фактическая сумма
субсидий по 208 оплаченным договорам составила 89160,4 тыс. рублей, а, согласно от-
четным данным за 2002 год (приложение № 4.19 к годовому отчету “Сведения о реали-
зации федеральной целевой программы “Государственные жилищные сертификаты”),
оплачено 195 договоров купли-продажи, общая сумма субсидий по оплаченным дого-
ворам - 87149,3 тыс. рублей. При этом в оборотно-сальдовую ведомость, отражающую
проведение операций по реализации Программы, включены обороты (8,9 тыс. рублей) по
бюджетному счету муниципального унитарного предприятия “Центральная районная
аптека 84”, что является нарушением Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня
1997 года № 61, утвержденных приказом Банка России от 18 июня 1997 года № 02-263.

Средства федерального бюджета в сумме 86,5 млн. рублей, поступившие на реали-
зацию Программы, в Приморском отделении № 8635 отражались в 2002 году на балан-
совом счете № 40107 “Средства федерального бюджета, выделенные негосударствен-
ным предприятиям, организациям и учреждениям”, в котором отсутствовал символ
бюджетной отчетности “57”; кроме того, субсидии в общей сумме 2,7 млн. рублей были
отражены по балансовому счету № 47422, что является нарушением Указаний Банка
России от 9 июня 1998 года № 257-У и Правил ведения бухгалтерского учета в кре-
дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

При открытии отдельных блокированных целевых лицевых счетов на имя владельцев
государственных жилищных сертификатов в дополнительном офисе № 051 Приморского
отделения № 8635 (г. Большой Камень) не были присвоены двадцатизначные номера счетов
21 владельцу ГЖС, как это предусмотрено Указанием Банка России от 9 июня 1998 года №
257-У. Нумерация лицевых счетов определялась буквенным символом ЮЖ (в соответствии
с письмом Сбербанка России от 15 июня 1998 года № 01-01-2488), в последующем, начиная
со II квартала 2002 года, открытие блокированных целевых лицевых счетов владельцам
ГЖС осуществлялось в соответствии с Указанием Банка России от 9  июня 1998  года №
257-У.

При проверке в Псковской области и Приморском крае установлено, что средства
федерального бюджета, поступившие в отделения территориальных банков Сбербанка
России, зачислялись на отдельные блокированные целевые лицевые транзитные счета, а
затем в тот же или на следующий день перечислялись на отдельные блокированные
целевые лицевые счета владельцев ГЖС. Нарушений сроков проведения банковских
операций по погашению ГЖС и нецелевого использования средств федерального бюд-
жета, выделенных для выплаты субсидий на приобретение жилья, не выявлено.

В ходе проверки в Псковской области установлено, что Псковским отделением №
8630 Северо-Западного банка Сбербанка России осуществляется предварительный и
последующий контроль документов, представленных владельцами ГЖС. Всего после
проверки документов, представленных владельцами ГЖС для оплаты договоров при-
обретения жилья, Псковским отделением № 8630 в 2002 году было отказано в оплате 21
договора (сумма субсидий - 6822,09 тыс. рублей), которые после их переоформления в
установленном порядке были приняты к оплате и оплачены.

Управлениями федерального казначейства Минфина России по Псковской области и
по Приморскому краю ежеквартально осуществлялись проверки в части своевремен-
ности перечисления средств федерального бюджета в оплату приобретаемого жилья, а
также правильности и своевременности уплаты банком процентов за пользование
средствами федерального бюджета, перечисленными Минфином России на погашение
ГЖС и находящимися на блокированных целевых транзитных счетах.
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Проверки проводились в соответствии с соглашением, заключенным между Мин-
фином России и Сбербанком России от 12 июля 2002 года № 01-01-06/03-586, и письмом
Минфина России от 2 августа 2002 года № 03-01-01/04-321. Фактов нецелевого ис-
пользования средств федерального бюджета и нарушений в части своевременности пе-
речисления средств в оплату приобретаемого жилья и начисления процентов на сред-
недневной остаток средств федерального бюджета за 2002 год не установлено.

6. Дирекцией во исполнение Договора, заключенного с Госстроем России, осуществ-
лялись с выездом на места проверки хода реализации Программы в части правильности
выдачи сертификатов гражданам-участникам Программы рабочими группами органов ис-
полнительной власти. К проведению проверок в ряде регионов привлекались представители
Генерального управляющего Программой (Ивановская, Курская, Липецкая области).

Всего в 2002 году в соответствии с утвержденным графиком (с июня по октябрь)
проверки осуществлены в 9 субъектах Российской Федерации (Ставропольском, При-
морском и Краснодарском краях, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Ивановской,
Курской и Сахалинской областях).

В ряде регионов установлены нарушения и недостатки в организации работы,
влияющие на своевременность и качество выполнения Программы, в том числе:

- положения о рабочих группах не были приведены в соответствие с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 года № 168;

- в составе ряда рабочих групп отсутствуют представители учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Минюста России, квартирно-эксплуатационных
органов Минобороны России, МВД России;

- функциональные обязанности между сотрудниками рабочих групп распределены
неравномерно, практически основную работу, возложенную на группу, выполняет
только один работник, в то время как в состав рабочей группы входят 14-16 человек;

- комиссии муниципальных образований субъектов Российской Федерации были
созданы не во всех органах местного самоуправления;

- протоколы заседаний рабочих групп часто оформлялись неправильно, в Примор-
ском крае протоколы заседаний рабочей группы вообще не составлялись;

- имеются случаи нарушения очередности граждан-участников Программы из-за не-
соблюдения хронологической последовательности постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в результате отдельные граждане получают жилье в те-
чение 1-2 лет, в то время как остальные состоят в списках на получение жилья от 3 до 10 лет;

- установлены случаи нарушения правил выпуска сертификатов в части включения в
списки граждан,  уволенных с военной службы,  не имеющих в учетных делах необхо-
димых документов (выписки из приказов Минобороны России об увольнении с военной
службы, справки о сдаче жилья по последнему месту службы, документы, подтвер-
ждающие правомочность изменения состава семьи);

- в ряде случаев по договору купли-продажи на сумму безвозмездной субсидии по
жилищному сертификату одновременно приобретается земельный участок и жилой дом,
в то время как Программой предусмотрена покупка по сертификату только жилых по-
мещений;

- в отдельных муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации
учетные дела участников Программы в полном объеме не велись или были утеряны;

- не во всех регионах осуществлялось ведение единой электронной формы отчет-
ности, как это предусмотрено постановлением Госстроя России от 18 февраля 2000 года
№ 16 “О введении единой электронной формы отчетности о ходе реализации прези-
дентской программы “Государственные жилищные сертификаты”;
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- данные о количестве реализованных сертификатов рабочие группы субъектов
Российской Федерации представляют Дирекции не систематически.

Дирекцией по результатам проведенных ею проверок было подготовлено и передано
в Госстрой России сводное заключение с перечнем конкретных нарушений, которое затем
было направлено в адрес руководителей рабочих групп субъектов Российской Федерации
(письмо Госстроя России от 22 октября 2002 года № ВП-6175/27) с требованием принять
срочные меры по устранению имеющихся нарушений. Кроме того, о результатах указанных
проверок с приведением наиболее характерных нарушений Дирекция сообщила руково-
дителям рабочих групп на состоявшихся в марте и августе 2002 года семинарах.

Руководителями проверенных субъектов Российской Федерации была представлена
в Госстрой России информация об устранении выявленных нарушений и недостатков в
организации работы рабочих групп и комиссий по реализации Программы, с приведе-
нием конкретных фактов и приложением перечня соответствующих мероприятий.

С целью упорядочения системы учета и отчетности Дирекцией введена в действие
единая информационная система отчетности, которая позволяет отслеживать и кон-
тролировать процессы выдачи сертификатов, в результате по списку участников Про-
граммы выявлено 6 граждан, уволенных с военной службы и подлежащих проверке по
поводу получения каждым из них 2 жилищных сертификатов.

Государственная жилищная инспекция Псковской области оказывает содействие ра-
бочей группе администрации области в реализации Программы в части проверки обос-
нованности признания нуждающимися в обеспечении жильем, избранным постоянным
местом жительства граждан, уволенных с военной службы, а также включения в список
получателей ГЖС. За 1998-2002 годы было проведено 24 проверки по соблюдению жи-
лищного законодательства и других законодательных актов. Так, в результате проверки,
проведенной в администрации г. Великие Луки, установлено, что в число участников
Программы, в нарушение пункта 7 (и) Правил, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 1998 года № 1054, незаконно были включены 10
граждан. В ходе выборочной проверки администрации г. Пскова установлено, что в списки
очередности на получение ГЖС, утвержденные 10 января 2002 года, включены безоснова-
тельно 3 человека, из них 2 вдовы военнослужащих, уволенных с военной службы. Их
право на участие в Программе на заседании рабочей группы администрации области (про-
токолы от 27 марта 2002 года № 6 и от 15 мая 2002 года № 9) не было подтверждено, по-
этому они были исключены из списков.

7. Госстрой России во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 20 января 1998 года № 71 (пункт 6) ежеквартально (нарастающим итогом с
начала года) представляет в Правительство Российской Федерации информацию о ходе
реализации президентской программы “Государственные жилищные сертификаты”.

Так, в информации за 2002 год (письмо от 29 января 2003 года № НК-464/27) Гос-
строй России приводит данные Минфина России (от 10 января 2003 года № 06-11-08) о
сумме средств федерального бюджета, израсходованных на погашение сертификатов по
состоянию на 1 января 2003 года:

- по разделу “Промышленность, энергетика и строительство” - 6285,9 млн. рублей, в
том числе 3184,7 млн. рублей - по сертификатам, выданным федеральными органами
исполнительной власти, и 3101,2 млн. рублей - по сертификатам, выданным органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- по разделу “Военная реформа” - 4939,3 млн. рублей.
Однако аналогичные данные Дирекции, полученные и обобщенные на основании

материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти и орга-
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нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не соответствуют
данным Минфина России, а именно:

- по разделу “Промышленность, энергетика и строительство” - 5831,1 млн. рублей, в
том числе 3040,0 млн. рублей - по сертификатам, выданным федеральными органами
исполнительной власти, и 2791,1 млн. рублей - по сертификатам, выданным органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- по разделу “Военная реформа” - 3856,5 млн. рублей.
Имеются расхождения и с данными Сбербанка России, составленными на основании

информации, представленной отделениями территориальных банков, а также с отчетными
данными, представленными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в территориальные комитеты Госкомстата России (по форме № 1-вж “Све-
дения о приобретении квартир по федеральной целевой программе “Государственные
жилищные сертификаты”).

Ниже приведены сравнительные данные Минфина России, Сбербанка России, Ди-
рекции и Госкомстата России об оплате в 2002 году ГЖС (выпуска 2001-2002 годов):

                                                                                                                                   (млн. руб.)
Минфин России Дирекция Сбербанк России Госкомстат России

По подразделу 0707 6285,9 5831,1 ведение отдельного учета
не предусмотрено

отражение данных по подразделам
не предусмотреноПо подразделу 2501 4939,3 3856,4

Всего 11225,2 9687,5 11103,7 8574,9

Так, при проверке в Псковской области установлено, что по данным статистической
отчетности (по форме № 1-вж), представленной рабочей группой, военнослужащими,
увольняемыми с военной службы, по ГЖС выпуска 2002 года приобретена 41 квартира
общей площадью 2240,0 кв. м (сумма субсидий - 15427,95 тыс. рублей). После сверки и
уточнения этих данных с УФК Минфина России по Псковской области сумма субсидий,
направленных на приобретение только 11 квартир общей площадью 605,6 кв. метров,
составила 4221,39 тыс. рублей.

8. По сообщениям, поступившим из администраций Псковской области и Примор-
ского края, а также Дальневосточного банка Сбербанка России и Приморского отделе-
ния № 8635 Дальневосточного банка Сбербанка России, приняты меры по устранению
нарушений, отмеченных в актах проверок, проведенных Счетной палатой Российской
Федерации в феврале и октябре 2003 года.

Так, администрация Псковской области письмом от 11 июня 2003 года № 12/34-868
сообщила:

- при формировании отдельной очереди получателей ГЖС по области на 2003 год
проведена сплошная проверка списков, представленных комиссиями органов местного
самоуправления, и документов, послуживших основанием для участия этих граждан в
Программе. В результате 100 человек были признаны необоснованно включенными в
списки участников Программы (на 1 января 2003 года в списки было включено
205 граждан). Налажен более четкий автоматизированный учет участников Программы
в соответствии с постановлением Госстроя России от 18 февраля 2000 года № 16;

- в Псковский областной комитет государственной статистики направлены изме-
нения в статистическую отчетность по форме № 1-вж за январь-декабрь 2002 года. При
составлении указанной формы отчетности в 2003 году информация сверяется с дан-
ными УФК Минфина России по Псковской области и Псковского отделения
№ 8630 Сбербанка России;

- государственные жилищные сертификаты, выделенные Псковской области в
2003 году (31 сертификат на сумму субсидий 12852,0 тыс. рублей), выданы гражда-
нам-участникам Программы в установленные сроки и в пределах выделенных средств.
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Администрация Приморского края (письмо от 6 ноября 2003 года № 11-22/5300)
представила утвержденный план мероприятий по устранению замечаний, отмеченных
Счетной палатой Российской Федерации в ходе проверки в октябре 2003 года, в том
числе предусмотрено провести до конца 2003 года проверки в муниципальных образо-
ваниях (г. Артем, г. Уссурийск, г. Спасск-Дальний) с привлечением представителя Ге-
нерального управляющего Программой.

В письме Приморского отделения № 8635 Дальневосточного банка Сбербанка России
от 17 октября 2003 года № 11.09/12629 сообщено, что материалы проверки рассмотрены на
совете отделения (постановление № 27 от 15 октября 2003 года), определен комплекс ме-
роприятий по усилению контроля, устранению отмеченных нарушений и недопущению их
в дальнейшем. Виновные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной
ответственности. В настоящее время работа с УФК Минфина России по Приморскому краю
и администрацией Приморского края проводится с учетом рекомендаций, предложенных в
ходе проверки Счетной палатой Российской Федерации.

Дальневосточный банк Сбербанка России сообщил (письмо от 17 октября 2003 года
№ 6002/7560), что информация об отдельных недостатках в организации работы с го-
сударственными жилищными сертификатами, выявленных в ходе проверки отделений
Дальневосточного банка Сбербанка России, доведена до всех отделений Дальнево-
сточного банка Сбербанка России. Всем отделениям предложено провести техническую
учебу, обеспечить неукоснительное соблюдение соответствующих указаний и инст-
рукций в части осуществления операций с государственными жилищными сертифика-
тами.

Выводы
Общий объем фактического финансирования Программы в 2002 году, по данным

Минфина России, составил 11225,2 млн. рублей, в том числе по разделу “Промышлен-
ность, энергетика и строительство” - 6285,9 млн. рублей, по разделу “Военная реформа”
- 4939,3 млн. рублей.

Нарушений сроков проведения банковских операций по обслуживанию федеральной
целевой программы “Государственные жилищные сертификаты” и нецелевого исполь-
зования средств федерального бюджета, выделенных для оплаты договоров куп-
ли-продажи жилья по сертификатам, не выявлено.

В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки законодатель-
ного регулирования в сфере, соответствующей предмету контрольного мероприятия.

1. Не всегда соблюдались требования Правил выпуска и погашения государствен-
ных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам-участникам федеральной целе-
вой программы “Государственные жилищные сертификаты”, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 года № 168.

1.1. Органы исполнительной власти в ряде субъектов Российской Федерации пре-
высили общий размер субсидий по выданным ГЖС, определенный им с начала года в
приказах Минфина России. Так, по Республике Бурятия утвержденный размер субсидий
по выделенным сертификатам - 9492,0 тыс. рублей, а выданы сертификаты, по данным
Дирекции, на сумму 9494,28 тыс. рублей (превышение на 2,28 тыс. рублей), по Самар-
ской области, соответственно, - 76788,0 тыс. рублей и 76831,2 тыс. рублей (превышение
на 43,2 тыс. рублей), по Ненецкому автономному округу - 863,0 тыс. рублей и 984,96 тыс.
рублей (превышение на 121,96 тыс. рублей).

1.2. Установлены факты нарушения сроков выдачи государственных жилищных
сертификатов гражданам-участникам Программы.
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Так, Минфином России в апреле 2002 года для Псковской области было выделено
117 сертификатов на сумму субсидий 43482,21 тыс. рублей. Однако к выдаче сертифи-
катов рабочая группа области приступила через месяц после их получения, при этом за
два месяца было выдано только 35 сертификатов (или 33,4 % от полученного количе-
ства), а всего в 2002 году - лишь 63 сертификата (или 53,8 % от полученного количества).

1.3. Дирекцией не были предъявлены требования к указанным выше органам ис-
полнительной власти о принятии мер по устранению нарушений и не вносились пред-
ложения в Госстрой России о воздействии на органы исполнительной власти, не со-
блюдающие сроки выдачи сертификатов и превышающие размер субсидий, опреде-
ленных приказами Минфина России.

2. Организация работы по реализации Программы Государственным заказчиком,
Генеральным управляющим и органами исполнительной власти находится в ряде слу-
чаев не на должном уровне.

2.1. Информация о сумме выплаченных в 2002 году субсидий на погашение серти-
фикатов, полученная и обобщенная Дирекцией на основании данных, представленных
органами исполнительной власти, не соответствует данным Минфина России, Сбер-
банка России и Госкомстата России.

Это свидетельствует о том, что ни рабочие группы в субъектах Российской Федерации,
ни назначенные Генеральным управляющим представители, ни ГУ “Объединенная ди-
рекция по реализации федеральных инвестиционных программ” Госстроя России не рас-
полагают в полной мере информацией о ходе реализации федеральной целевой программы
“Государственные жилищные сертификаты”, в том числе о сумме выплаченных субсидий в
целом по субъекту (включая федеральные органы исполнительной власти).

2.2. Со стороны Дирекции не предъявлялись требования к участникам Программы
по безусловному выполнению Правил выпуска и погашения государственных жилищ-
ных сертификатов, выдаваемых гражданам-участникам федеральной целевой про-
граммы “Государственные жилищные сертификаты”, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 года № 168, и постановления
Госстроя России от 22 мая 2002 года № 30 в части своевременного и полного пред-
ставления информации о ходе реализации Программы.

2.3. Проверка в Псковской области и Приморском крае показала, что организация
деятельности рабочих групп находится на низком уровне, не осуществляется должным
образом ведение учета участников Программы, отсутствует взаимодействие с отделе-
ниями Сбербанка России и территориальными отделениями УФК Минфина России, в
том числе не отработан механизм получения и сверки данных об открытии и закрытии
блокированных целевых лицевых счетов, оплате договоров купли-продажи жилья по
сертификатам, предоставлении ипотечных кредитов.

2.4. Из-за отсутствия согласованного порядка предоставления информации по реали-
зации Программы в Псковской области и Приморском крае имели место факты несоответ-
ствия одних и тех же данных (о количестве открытых, оплаченных и закрытых счетов и
сумме субсидий по сертификатам) в администрациях Псковской области и Приморского
края, отделениях Сбербанка России на территории Псковской области и Приморского края,
а также в территориальных отделениях федерального казначейства Минфина России.

В связи с этим в указанных регионах, по предложению проверяющих, была прове-
дена инвентаризация списков владельцев сертификатов, блокированных целевых ли-
цевых счетов и сумм субсидий, в результате данные были откорректированы и приве-
дены в соответствие с фактическим списком владельцев ГЖС.
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2.5. Генеральным управляющим Программой не уделялось внимание координации
работы и содействию создания условий для рефинансирования ипотечных кредитов,
предоставляемых банками гражданам-участникам Программы.

Эта работа не проводилась ни Дирекцией, которая приняла на себя такие обязательства
в соответствии с договором на управление федеральной целевой программой “Государст-
венные жилищные сертификаты” от 7 мая 2002 года, ни ОАО “Агентство по ипотечному
кредитованию”, которое в соответствии с договором от 31 октября 2001 года должно
обобщать и анализировать информацию, поступающую в банк данных Генерального
управляющего о ходе реализации Программы в части, касающейся ипотечных кредитов,
проводить информационно-разъяснительную работу и осуществлять методическое
обеспечение по вопросам ипотечного кредитования.

3. В нарушение Порядка выпуска сертификатов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 года № 351, деятельность ра-
бочей группы при администрации Приморского края на основании постановления гу-
бернатора Приморского края от 19 февраля 2002 года № 101 была прекращена и снова
возобновлена лишь через три месяца.

4. При проверке отделений Дальневосточного банка Сбербанка России на террито-
рии Приморского края установлены следующие факты:

- несоответствие данных о сумме выплаченных субсидий (по данным, полученным в
ходе проверки, - 225,4 млн. рублей, по приложению № 4.19 “Сведения о реализации
федеральной целевой программы “Государственные жилищные сертификаты” к годо-
вому отчету Дальневосточного банка Сбербанка России - 213,5 млн. рублей);

- непредставление ежемесячной информации об оплате сертификатов, которую не-
обходимо представлять в органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с письмом Сбербанка России от 12 июля 2002 года № 04-4551.
Сведения об оплате сертификатов поступают не систематически, имеют место случаи
возврата отделениям банка сертификатов на дооформление;

- несоответствие данных Приморского отделения № 8635 о сумме субсидий, перечис-
ленных в оплату договоров купли-продажи жилья (по данным, полученным в ходе про-
верки, - 89,2 млн. рублей, по приложению № 4.19 к годовому отчету - 87,1 млн. рублей);

- нарушение Приморским отделением № 8635 Указаний Банка России от 9 июня
1998 года № 257-У и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 года № 61, утвер-
жденных приказом Банка России от 18 июня 1997 года № 02-263, в части открытия счетов и
отражения бухгалтерских операций по прохождению средств федерального бюджета, вы-
деленных на выплату субсидий для оплаты приобретения жилья по сертификатам.

5. Отсутствие своевременной информации привело к искажению данных об использо-
вании инвестиций на приобретение квартир для граждан, уволенных с военной службы, и
для военнослужащих, увольняемых с военной службы (по форме № 1-вж “Сведения о
приобретении квартир по федеральной целевой программе “Государственные жилищные
сертификаты”, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21 июля 1998 года №
73), представленных администрациями Псковской области и Приморского края в терри-
ториальные комитеты государственной статистики Госкомстата России.

6. Утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта
2002 года № 312-р график выпуска государственных жилищных сертификатов в 2002
году соблюдался не всегда. При этом, выпуск сертификатов, согласно приказам Мин-
фина России на основании заявок Госстроя России, осуществлялся до конца декабря
2002 года, в то время как графиком предусматривалось закончить распределение сер-
тификатов в октябре 2002 года.
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7. Органами исполнительной власти, осуществляющими выдачу сертификатов, не
выполняются постановления Госстроя России от 18 февраля 2000 года № 16 “О введении
единой электронной формы отчетности о ходе реализации президентской программы
“Государственные жилищные сертификаты” и от 22 мая 2002 года № 30 в части ведения
учета участников Программы и своевременного и полного представления информации о
ходе реализации федеральной целевой программы “Государственные жилищные сер-
тификаты”.

7.1. В Псковской области и в Приморском крае установлено, что рабочими группами не
осуществлялся должным образом автоматизированный учет участников Программы.

7.2. Информация о выдаче и оплате сертификатов поступает в Дирекцию от органов
исполнительной власти несвоевременно, в ряде случаев - через несколько месяцев, в то
время как сведения о выдаче сертификатов должны представляться (отдельно по каж-
дому приказу Минфина России)  в недельный срок по истечении двух месяцев с даты
получения бланков сертификатов, а реестры оплаченных ГЖС - ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным.

При этом информация о выдаче сертификатов обобщается в Дирекции нарастающим
итогом, без указания конкретных приказов Минфина России.

8. Правила выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выда-
ваемых гражданам-участникам федеральной целевой программы “Государственные
жилищные сертификаты”, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2002 года № 168, не предусматривают регистрацию на терри-
тории субъекта Российской Федерации, избранного для места жительства, сертифика-
тов, выданных федеральными органами исполнительной власти (как это было ранее
предусмотрено Порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 1999 года № 351).

В связи с этим органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не
располагают информацией о реализации федеральной целевой программы “Государст-
венные жилищные сертификаты” в целом по региону (республике, краю, области, ок-
ругу) и не имеют возможности предоставить такую информацию Генеральному управ-
ляющему Программой.

9. Госстрой России, не располагая своевременно и в полной мере оперативной ин-
формацией о ходе реализации Программы и не обладая действенным механизмом
влияния на устранение допущенных на местах нарушений и недостатков в работе,  не
всегда имеет возможность решать возникающие в субъектах Российской Федерации
вопросы и вносить соответствующие предложения в Правительство Российской Феде-
рации по совершенствованию Программы.

Предложения
I. Направить представление государственному заказчику федеральной целевой про-

граммы “Государственные жилищные сертификаты” - Госстрою России с предложениями:
1. Разработать и внести на рассмотрение Правительства Российской Федерации

дополнения и изменения в Правила выпуска и погашения государственных жилищных
сертификатов, выдаваемых гражданам-участникам федеральной целевой программы
“Государственные жилищные сертификаты”, касающиеся взаимодействия рабочих
групп с федеральными органами исполнительной власти в части представления ин-
формации о ходе реализации Программы, а также с территориальными органами феде-
рального казначейства Минфина России и отделениями банков Сбербанка России в
части сверки данных об открытии и закрытии блокированных целевых лицевых счетов
владельцам государственных жилищных сертификатов, оплате договоров приобретения



42

жилья и сумме субсидий, предусмотрев меры ответственности за нарушение сроков
предоставления информации, а также за предоставление недостоверных данных.

2. Разработать по согласованию с Минфином России и Сбербанком России и ввести
в действие единую форму учета и отчетности, содержащую необходимые данные по
реализации Программы и позволяющую осуществлять контроль за распределением,
оплатой и возвратом сертификатов на всех уровнях (в органах исполнительной власти,
Дирекции, территориальных отделениях УФК Минфина России и отделениях Сбербанка
России), в том числе в целом по каждому субъекту Российской Федерации.

3. Поручить рабочим группам и представителям Генерального управляющего Про-
граммой на основании сводного реестра оплаченных сертификатов осуществить со-
вместно с территориальными органами федерального казначейства Минфина России и
отделениями банков Сбербанка России инвентаризацию оплаченных в 2002-2003 годах
государственных жилищных сертификатов, выданных органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти.

4. В случае несоответствия полученных данных с ранее представленными поручить
рабочим группам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации внести
соответствующие корректировки, в том числе в статистическую отчетность по форме №
1-вж “Сведения о приобретении квартир по федеральной целевой программе “Государст-
венные жилищные сертификаты”.

II. Направить информационные письма Минфину России и Сбербанку России.
III. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федераций и Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                             М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН


