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Арестантскія работы при сооруженіи Амурской желѣзной 
дороги въ теченіе 1910— 1911 г .г .

{П о  отчетамъ тюремныхъ инспекторовъ: по Забайкальской области — 
Э . Н. ф .-К убе и по Амурской области— Н . М. Соколова, а также по свѣ­
дѣніямъ, сообщеннымъ врачемъ С. Н. Соловьевымъ о санитарномъ состояніи 

арестантской команды, работавшей въ Забайкальской области).

А) Общія свѣдѣнія о примѣненіи арестантскаго труда 
при постройкѣ Амурской желѣзной дороги въ предѣлахъ 

Забайкальской и Амурской областей.Въ 1909 г. закончились арестантскія работы на Амурской колес­ной дорогѣ, строившейся распоряженіемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Предстояло вывести находившихся тамъ каторжныхъ въ числѣ 880 человѣкъ и размѣстить гдѣ-либо въ существующихъ тюрьмахъ. Это сопряжено было съ громадными затрудненіями. Каторжные центры Сибири положительно не въ состояніи были принять такое число арестантовъ. Оставалось, слѣдовательно, переправить всю пар­тію въ Европейскую Россію, гдѣ хотя и имѣлись болѣе приспо­собленныя, чѣмъ въ Сибири, мѣста заключенія, но и оии въ свою очередь были переполнены свыше мѣры, такъ какъ изъ 23.095 че­ловѣкъ каторжныхъ 17.997 человѣкъ, за отсутствіемъ мѣстъ въ Си­бири, размѣщались по тюрьмамъ Европейской Россіи. Необходимо было также имѣть въ виду, что переводъ каторжныхъ въ Европейскую Россію, гдѣ внѣшнія работы для нихъ воспрещены закономъ, мастер- окія же тогда еще были далеко не достаточны и для нормальной численности тюремнаго населенія, обрекалъ значительную часть ихъ на полнуи) праздность. Естественно, что при такихъ условіяхъ Глав­ное Тюремное Управленіе было весьма озабочено судьбой каторж­ной команды Амурской колесной дороги, и сооруженіе Амурской желѣзпой дороги давало наиболѣе желательный выходъ изъ столь за­труднительнаго положенія. Начальникъ Главпаго Тюремнаго Управле­нія тайн. сов. С . С . Хрулевъ, при служебной поѣздкѣ по Сибири, ■ осенью 1909 г., вступилъ въ переговоры по этому предмету первона­чально съ начальникомъ постройки западной части дороги, инжене­ромъ д. с. с. Е . Ю . Подруцкимъ, но затѣмъ окончательно разрѣшилъ «тотъ вопросъ въ Петербургѣ по соглашенію съ Начальникомъ Упра­вленія по сооруженію казепныхъ желѣзныхъ дорогъ, инженеромъ д. с. с. Е .  Д . Вурцелемъ.
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Г)Ъ западной части дороги Министерствомъ Путей Сообщенія при­мѣнялся исключительно подрядный способъ работъ, и потому тюремному вѣдомству былъ предложенъ одинъ изъ участковъ для примѣненія па немъ арестантскаго труда па подрядныхъ условіяхъ, которыя обязы­вали вѣдомство, получая плату по смѣтнымъ расцѣнкамъ, вести все дѣло, не исключая технической части, своимъ распоряженіемъ. При этомъ, за отсутствіемъ въ составѣ вѣдомства соотвѣтственной штатной технической и административной организаціи, надлежало сформировать весь служебный персоналъ спеціально для даннаго случая, разсчитывая только на доходъ отъ самого предпріятія. На тотъ же источникъ должны были пасть и расходы на всѣ надобности по содержанію арестантовъ, для удовлетворенія которыхъ не было назначеній по тюремной смѣтѣ Министерства Юстиціи, или назначенія эти, въ предѣлахъ установлен­ныхъ для нихъ нормъ, разсчитанныхъ на обычныя условія тюремной жизни, оказывались недостаточными при новой необычной обстановкѣ.Въ основаніе соглашенія относительно организаціи арестантскихъ работъ въ западной части Амурской желѣзной дороги положены были слѣдующія начала:1) Тюремпому вѣдомству сдаются къ производству земляныя ра­боты на третьемъ участкѣ строющейся дороги между станціями Пень- ково и Могочи отъ 153 до 178 версты включительно, въ количествѣ около 78.000 куб. саж.2) Работы эти должны быть исполпсны съ такимъ успѣхомъ, чтобы полотно главнаго пути было подготовлено къ укладкѣ и балласти­ровкѣ отъ 168— 179 версты къ 15 августа 1911 г., а на осталыюмъ протяженіи къ 1 іюня 1912 г.3) Доставка арестантовъ па мѣсто работъ, устройство для пихъ бараковъ и другихъ помѣщеній, продовольствіе арестантовъ и вообще все ихъ содержаніе, а также распоряженія но производству работъ относятся къ обязанностямъ тюремпаго вѣдомства.4) Оплата исполненныхъ работъ производится сдѣльно по цѣнамъ за 1 куб. саж. выемки, съ отвозкою групта на разстояніе до 150 саж. и съ устройствомъ карьеровъ: а) въ камнѣ, требующемъ для разра­ботки выемки взрывчатыхъ веществъ 15 р. 2 к ., въ камнѣ, разраба­тываемомъ при помощи клиньевъ и молота 10 р. 73 к ., въ камнѣ, трещиноватомъ или разборпомъ, не требующемъ примѣненія взрывча­тыхъ веществъ, клиньевъ и молота 8 р. 58 к., во всѣхъ прочихъ грун­тахъ 5 р. 68 к.5) Н а расходы по оборудованію работъ, управленіе работъ вы­даетъ тюремному вѣдомству авансъ въ сто тысячъ (100.000) рублей, погашаемый пропорціональными удержаніями изъ квитанцій на произве­денныя земляныя работы.Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснилось, что съ веспы 1910 г. начнутся подготовительныя работы и въ средней части дороги въ предѣлахъ Амурской области. Тѣмъ самымъ открывалась возможность избѣжать



5перевода команды колесной дороги въ предѣлы Забайкальской области на подрядный участокъ. По указаніямъ Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія, между Военнымъ Губернаторомъ Амурской области съ началь­никомъ постройки средней части Амурской желѣзной дороги инженеромъ В . В . Трегубовымъ состоялось въ апрѣлѣ 1910 г. соглашеніе, по которому арестанты, въ числѣ 750 человѣкъ, были приняты на работы на лѣт­ній періодъ съ 15 мая по 15 октября 1910 г. на поденныхъ усло­віяхъ, съ платой по одному рублю за рабочій день, при обязательствѣ тюремнаго вѣдомства за счетъ той же платы обезпечить команду лѣт­ними жилищами. Весь доходъ отъ работъ, какъ и въ Забайкальской области, былъ предназначенъ на содержаніе служебнаго персонала, вознагражденіе арестантовъ за трудъ и снабженіе ихъ всѣмъ необхо­димымъ, поскольку потребности командъ превышали дѣйствующія нормы арестантскаго довольствія.Такимъ образомъ, арестантскія работы начались весной 1910 г. почти одновременно въ западной и средней частяхъ Амурской дороги.Ближайшее руководство дѣломъ и наблюденіе за ходомъ работъ лежали на Военныхъ Губернаторахъ Забайкальской и Амурской обла­стей и осуществлялись ими въ 1910 г. въ Забайкальѣ при посредствѣ Областного Правленія, въ Амурской же области при посредствѣ инспектора по тюремной части при Приамурскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Завѣдывающимъ работою въ предѣлахъ Забайкальской области назна­ченъ былъ исполняющій обязанности помощника Иркутскаго тюремнаго инспектора тит. сов. Савицкій. Для непосредственнаго завѣдыванія въ 1910 г. командами въ Амурской области былъ организованъ, за счетъ дохода отъ арестантскихъ работъ, временный штатъ управленія по образцу управленія Амурской колесной дороги.
28 мая 1911 г. В ы с о ч а й ш е  утвержденъ, одобренный Государ­ственнымъ Совѣтомъ и Государственною Думою, законъ объ установле­ніи временныхъ правилъ о завѣдываніи арестантами, привлеченными къ работамъ по сооруженію Амурской желѣзной дороги (см. „Тюремный Вѣстникъ" за 1 9 І1 , № 6, стр. 648— 649).Въ виду тяжелыхъ условій, при которыхъ приходится работать арестантамъ, а также с.-поселенцамъ при сооруженіи Амурской ж е­лѣзной дороги, возбуждено было ходатайство о сокращеніи имъ срока наказанія. Вслѣдствіе сего В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ въ 22 день августа 1910 года положеніемъ Совѣта Министровъ постановлено: предоставить Иркутскому и Приамурскомѵ Генералъ-Губернаторамъ, по принадлежности, сокращать ссыльно-каторжнымъ, участвовавшимъ въ работахъ по сооруженію Амурской желѣзной дороги и отличив­шимся усердіемъ и безукоризненнымъ поведеніемъ, сроки назначеннаго имъ судебными приговорами наказанія зачетомъ двухъ дней, дѣйстви­тельно проведенныхъ на. упомянутыхъ работахъ, за три дня ка­торги, независимо отъ тѣхъ льготъ по сокращенію срока наказанія, которыми означенная категорія арестантовъ могла бы воспользоваться



6на основаніи дѣйствующихъ узаконеній и Всемилостивѣйшихъ М ани­фестовъ.Независимо отъ этого В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ въ 30-й день января 1911 года положеніемъ Совѣта Министровъ постановлено:Предоставить ссыльно-поселенцамъ и арестантамъ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленій, привлеченнымъ къ работамъ по сооруженію Амурской желѣзной дороги, слѣдующія льготы:1) Тѣмъ изъ ссыльпо-поселенцевъ, которые по отзыву мѣстнаго начальства зарекомендовали себя во время пребыванія въ ссылкѣ вполнѣ одобрительнымъ поведеніемъ и по состоянію здоровья и трудоспособ­ности будутъ признаны годными для тяжелыхъ внѣшпихъ работъ, раз­рѣшается наниматься на работы по постройкѣ Амурской желѣзной дороги паравнѣ съ вольнонаемными рабочими.2) Ссыльно-поселенцамъ, отличившимся въ прилежаніи къ труду и поведеніи, сроки на перечисленіе въ крестьяне (ст.ст. 163, 164 и 165 Уст. Ссыльн. изд. 1909 г.) сокращаются по расчету одного мѣ­сяца дѣйствительнаго участія въ работахъ за два.3) Ссыльно-поселенцамъ, пробывшимъ на работахъ не менѣе одного года, разрѣшается по истеченіи пяти лѣтъ со времени пріобрѣ­тена нрава на переходъ въ крестьяне избрать мѣстожительство по­всемѣстно въ Имперіи съ воспрещеніемъ имъ въ теченіе пяти лѣтъ жительства въ столицахъ и столичныхъ губерніяхъ, съ отдачей ихъ на тотъ же срокъ подъ надзоръ мѣстной полиціи и съ признаніемъ тѣхъ изъ нихъ, которые подлежатъ дѣйствію Уложенія о Наказаніяхъ (по прод. 1906 г )  взамѣнъ лишенія всѣхъ правъ состоянія лишенными по ст. 43 того же Уложенія всѣхъ особенныхъ лично и по состоя­нію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, однако безъ возстановленія правъ по имуществу.4) Тѣмъ изъ ссыльно-поселенцевъ, которые, на основаніи ранѣе изданныхъ указаній и Всемилостивѣйшихъ Манифестовъ, уже восполь* зовались указанной въ иредшедшей (3) сг. льготой, сокращается срокъ пребыванія въ ссылкѣ на одинъ годъ.5) Арестантамъ разряда исправительныхъ отдѣленій, отличившимся усердіемъ и безукоризненнымъ поведеніемъ, сокращаются сроки на­казанія по расчету двухъ дней дѣйствительно проведенныхъ на работахъ за три дня заключенія, независимо отъ примѣненія къ нимъ на общемъ основаніи дѣйствія закона 22-го іюня 1909 года объ условномъ досрочномъ освобожденіи.6) Примѣненіе льготъ, указанныхъ въ ст.ст. 2, 3, и 4 предо­ставляется въ отношеніи ссыльно-поселенцевъ причисленныхъ въ пре­дѣлахъ Иркутскаго генералъ-губернаторства, Иркутскому Генералъ-Гу­бернатору, а въ отношеніи ссыльныхъ той же категоріи, причислен­ныхъ въ предѣлахъ Приамурскаго генералъ-губернаторства,— Приамур- скому Генералъ-Губернатору.7) Примѣненіе льготъ, указанныхъ въ ст. 5, кромѣ примѣненія



/закона объ условномъ досрочномъ освобожденіи, предоставляется на­чальникомъ подлежащихъ арестантскихъ рабочихъ командъ.
В. Арестантскія работы на Амурской желѣзной дорогѣ въ 

Забайкальской области.

I. Работы въ 1910 году.Въ Забайкальскую область для работъ по постройкѣ Амурской же­лѣзной дороги первая партія арестантовъ, въ составѣ 225 каторжныхъ, прибыла въ началѣ мая 1910 года.Путь къ мѣсту работъ идетъ такъ: зимою отъ г. Читы до станицы Стрѣтенской по желѣзной дорогѣ 340 верстъ, отъ Стрѣтенска до почтовой станціи Часовенской, по льду рѣки Шилки, 231 верста, и отъ Часо- венской до ст. Могочи по льду рѣчекъ Часовенской и Амазара около 70 верстъ. Отъ Часовенской до ст. Топтугаръ на протяженіи 27 верстъ къ веснѣ 1910 г. уже была устроена временная вѣтка желѣзной до­роги, но паровознаго движенія въ то время еще не было установлено. Отъ станціи Могочи существовала временная колесная дорога только на протяженіи 4-хъ верстъ, далѣе до урочища Раздольнаго пролегала тропа для верховой ѣзды, проложенная вѣдомствомъ Кабинета Е Г О  И М ­П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  для нуждъ Васильевскаго пріиска.Въ лѣтнее время переѣздъ отъ Стрѣтенска до Часовенской по рѣкѣ Шилкѣ па пароходѣ или баржѣ можетъ быть совершенъ въ те­ченіе сутокъ; оттуда— 27 верстъ по желѣзнодорожной вѣткѣ до ст. Топ­тугаръ, что составляло въ то время переходъ въ 1 день; 35 верстъ отъ Топтугаръ до Раздольнаго могли быть пройдены также въ теченіе одного дня. Хотя по берегу Шилки въ скалахъ и была проложена тропа для верховой ѣзды, но арестантовъ водить этимъ путемъ было невозможно, такъ какъ по этой тропѣ съ трудомъ и съ большой осторожностью могли пробираться лишь два-три привычныхъ человѣка, при чемъ разстояніе отъ Стрѣтенска до Часовенской по этой тропѣ приблизительно было до 400 верстъ.До ст. Горбицы берегъ Шилки населенъ довольно густо; въ ка­зачьихъ станицахъ и поселкахъ можно купить все необходимое, да­лѣе же отъ Горбицы до пристани Часовенской поселеній нѣтъ, и лишь на берегу, на разстояніи 80 верстъ, находятся однѣ только почтовыя станціи— Воскресенская, Соболино и Часовенская. Н а Часовенской пристани, кромѣ желѣзнодорожныхъ зданій, было нѣсколько частныхъ домовъ и нѣсколько лавокъ. Цѣпы на предметы первой необходимости были чрезвычайно высокія. Сѣно здѣсь стоило 2 рубля и овесъ 2 — 3 рубля за пудъ. Содержаніе одной лошади въ среднемъ обходилось около 3 руб. въ сутки. Дорога отъ пристани Часовенской до конеч­наго пункта третьяго участка, проходитъ по тайгѣ, состоящей преиму­



8щественно изъ лиственныхъ деревьевъ, березняка, осины, тальника и прочихъ древесныхъ породъ, свойственныхъ сѣверному климату; сосны мало, поселеній нѣтъ, лишь кое-гдѣ, на разстояніи 2 0 — 30 верстъ, устроены временныя зимовья, гдѣ возчики грузовъ останавливались для корма своихъ лошадей. Мѣстность гористая, почва— сплошной камень и только между горными цѣпями въ долинахъ и распадкахъ имѣются мѣста и болота, повидимому, пригодныя для колонизаціи, скотоводства и земледѣлія. Земли, по которымъ проходитъ вышеозначенная дорога, составляютъ собственность Кабинета Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И ­Ч Е С Т В А .Первое поселеніе въ Могочи образовалось въ 1904 году, когда при желѣзнодорожныхъ изысканіяхъ здѣсь была намѣчена станція и было приступлено къ постройкѣ казенныхъ зданій. Были устроены по­мѣщенія для служащихъ и рабочихъ, а затѣмъ начали строить дома и частные предприниматели, преимущественно торговцы. Въ 1910 г. на­селеніе ст. Могочи и образовавшагося при ней поселка достигало 1 .500 душъ, имѣлись уже 7 лавокъ и возводилось много новыхъ частныхъ построекъ. Жители хлѣбопашествомъ не занимались.Третій строительный участокъ линіей работъ проходитъ около рѣки Большого Амазара, на линіи участка также тайга, но нѣсколько раз-

Рѣка Амазаръ близъ Раздольнаго.рѣженная, такъ какъ отсюда па постройку желѣзнодорожныхъ и част­ныхъ зданій, было вырублено много лѣса, но строевого лѣса для по­стройки арестантскихъ помѣщеній было еще достаточно. Мѣста здѣсь



9заболочены, почему лѣсъ заготовлять можно только въ зимнее время. Въ руслѣ рѣки Амазара имѣется золото. Въ 6 верстахъ отъ Могочи находится Харогочинскій пріискъ. Золото открыто хищниками, которые доставали со дна рѣки песокъ и, промывая его въ лоткахъ, какъ го­ворятъ, зарабатывали значительную сумму. Самыя Могочи также на­ходятся на мѣстѣ рожденія золота, въ окрестностяхъ находится много золотыхъ промысловъ, ближайшій изъ пихъ Васильевскій. Въ урочищѣ Раздольномъ имѣется минеральный источникъ, подъ названіемъ „Кислый ключъ*. Вода источника по своему вкусу напоминаетъ воды Дарасуна, Ямаровки или Нарзана. Рабочіе лечились этой водой отъ ревматизма и желудочныхъ заболѣваній и вода дѣйствовала на нихъ хорошо. А н а­лизъ воды не произведенъ.Первые 12 верстъ участка до урочища „ Раздольное “ , проходятъ но небольшимъ косогорамъ и заболоченнымъ мѣстамъ, которыя предва­рительно работъ по устройству полотна, необходимо было осушить водоотводными канавами. Отъ Раздольнаго до конца 3 участка, ііо направленію къ ст. ІІеньково, надъ рѣкой Амазаромъ, на протяженіи 13 верстъ идутъ скалы.Завѣдывающій работами Савицкій рѣшилъ центръ арестантскихъ и хозяйственныхъ помѣщеній устроить въ Раздольномъ, какъ въ цен­тральномъ пунктѣ всего подрядпого участка. Остальные бараки стали устра­ивать въ 4 -хъ  пунктахъ, гдѣ предстояло наибольшее количество работъ.Ознакомившись предварительно въ Иркутскѣ, Читѣ и Стрѣтенскѣ съ цѣпами разныхъ торговыхъ фирмъ на продовольственные продукты, инструменты и матеріалы и принявъ во вниманіе расходы по доставкѣ ихъ въ Стрѣтенскъ и Раздольное, Савицкій рѣшилъ, что заготовку про­дуктовъ выгоднѣе и удобнѣе всего организовать въ Стрѣтенскѣ черезъ Торговый Домъ „ Я . С . Апдовѣровъ съ С-м и“ , # въ виду чего онъ съ названной фирмой условился о доставкѣ съ первыми пароходными рей­сами необходимыхъ на первое время запасовъ продуктовъ продоволь­ствія, фуража и товаровъ для тюремной лавки, рабочаго инструмента, 50 лошадей и 200 головъ рогатаго скота. Чтобы обезпечить первую партію арестантовъ продовольствіемъ, Савицкій въ Могочахъ купилъ у мѣстнаго купца Труфанова небольшую партію муки, мяса, сѣна и овса. Тамъ-же, у завѣдывающаго Амазарскимъ имѣніемъ Кабинета Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , было пріобрѣтено 8.000 бревенъ для постройки арестантскихъ бараковъ и хозяйственныхъ помѣщеній.Н а подрядномъ участкѣ зимою работало около 100 человѣкъ вольныхъ рабочихъ. Для помѣщенія этихъ рабочихъ и техническаго надзора въ Раздольномъ имѣлось два барака, цейхгаузъ, кузница и пять домиковъ, выстроенныхъ вольными рабочими изъ казеннаго лѣса. Кромѣ того на мѣстѣ работъ частными лицами было выстроено два дома. Бараки, цейхгаузъ и кузницу начальникъ работъ уступилъ тюрем­ному вѣдомству по дѣйствительной стоимости, а частные дома были



10куплены за 1.200 рублей. Управляющій Амазарскимъ имѣніемъ Каби­нета Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  отвелъ тюремному вѣдомству въ аренду землю подъ пашню, огороды и сѣнокосныя уго­дій и взялъ подрядъ постройки цейхгауза и трехъ жилыхъ домовъ для тюремной администраціи и надзирателей.Сдѣлавъ такимъ образомъ на мѣстѣ всѣ необходимыя приготовленія для организаціи работъ и пріема первыхъ партій, Савицкій поручилъ пріѣхавшему съ нимъ тюремному фельдшеру Адамовичу, временно исполнявшему обязанности помощника начальника команды, остаться въ Раздольномъ, принимать строевой лѣсъ, построить арестантскій ба­ракъ, временныя хлѣбопекарныя печи и заготовить матеріалъ для та­чекъ, вагонетокъ и пр., а самъ съ помощникомъ Кржижановскимъ выѣхалъ въ Читу. Доложивъ здѣсь Губернатору о сдѣланныхъ имъ распо­ряженіяхъ и о своихъ соображеніяхъ относительно ведепія работъ и хозяй­ства, Савицкій въ концѣ марта отбылъ въ Иркутскъ для формированія пер­выхъ двухъ арестантскихъ партій. Въ Александровской каторжной тюрьмѣ онъ выбралъ для работъ 4 1 0 , по его прежней службѣ ему лично извѣстныхъ, арестантовъ. Удачный выборъ этихъ арестантовъ сдѣлалъ возможнымъ, что Савицкій при исключительно трудной обстановкѣ, въ которой находились организуемыя имъ работы, въ глухой тайгѣ, при отсутствіи военнаго караула, могъ удачно органи­зовать работы на подрядномъ участкѣ. Первую сформированную имъ партію, въ числѣ 225 человѣкъ, Савицкій привелъ самъ лично при невѣроятно трудныхъ условіяхъ вслѣдствіе плохихъ нугой сообщенія въ Раздольное въ началѣ мая, а вторая партія прибыла 30 мая.Послѣ прибытія первой партіи въ Раздольное, паступили продол­жительные ненастные ливни, отъ которыхъ быстро попортились дороги и было снесено много мостовъ.По Часовенской вѣткѣ, гдѣ въ 1909 году было оборудовано па­ровозное движеніе, ливни размыли пасыпь, снесли мосты и прекратили возможность перевозки грузовъ. Пришедшій одновременно съ Савиц­кимъ тюремный грузъ, остался въ Часовенской подъ открытымъ не­бомъ, подъ дождемъ. Самое необходимое перевозилось по очереди 9-ю вагонетками при помощи лошадей, съ большими хлопотами и затрудне­ніями. Эго обстоятельство заставило Савицкаго спѣшно купить въ Бла­говѣщенскѣ пять вагонетокъ, по полученіи которыхъ стало возмож­нымъ, кромѣ получаемыхъ въ очередь желѣзнодорожныхъ вагонетокъ, выпускать ежедневно пять своихъ. Эгимъ перевозка грузовъ значи­тельно ускорилась. Благодаря самоотверженной службѣ старшаго надзи­рателя Трофименко, которому поручено было окарауливать и переот­правлять эти грузы, ничего не потерялось, пе испортилось, но въ Раздольное весь грузъ былъ доставленъ лишь черезъ полтора мѣсяца. Между ст. Могочи и поселкомъ Раздольнымъ, три раза прекращалось сообщеніе. О постройкѣ времянки шли переговоры. Перевозка припа­совъ въ Раздольное изъ Могочъ, доставленныхъ туда Апдовѣровымъ



11зимнимъ путемъ, и купленныхъ у купца Труфанова, осложнялась еще тѣмъ обстоятельствомъ, что, благодаря отсутствію времянки между М о- гочами и Раздольнымъ, перевозка шла по тропѣ, приспособленной только для верховой ѣзды и проѣзда самыхъ легкихъ 2-хъ  колесныхъ экипажей. Тропа шла по заболоченнымъ, топкимъ и грязнымъ мѣстамъ, гдѣ лошади едва могли везти десять пудовъ. При этомъ лошади вязли, телѣги ломались, доставка грузовъ задерживалась, приходилось произво­дить постоянный ремонтъ дороги. Бывали дни, когда до сотни арестан­товъ вытаскивали изъ грязи завязшихъ тамъ лошадей и возы. Тропа при этомъ кое-какъ ремонтировалась, но черезъ день или два, послѣ проливного дождя, опять все уничтожалось и размывалось. Ремонтъ этой тропы производился почти ежедневно до открытія времяпки, въ началѣ іюля. Но, несмотря на всѣ усилія, все-таки бывали случаи, когда остро ощущалась нужда въ припасахъ и инструментахъ.Періодъ дождей продолжался до конца іюня и закончился 27-го числа большимъ наводненіемъ, когда па нѣсколько дней прекратилось всякое сообщеніе съ Могочамн; при этомъ было затоплено нѣсколько арестантскихъ бараковъ, дома администраціи и снесенъ мостъ черезъ Амазаръ, чѣмъ прервалось сообщеніе съ противоположнымъ берегомъ, гдѣ помѣщались лавка, конный обозъ, цейхгаузы и квартиры админи­страціи. Беѣ жители поселка и арестанты были вмведевы на гору, гдѣ пробыли подъ открытымъ небомъ цѣлыя сутки. Бъ это время при­была въ Часовенскую вторая (180 человѣкъ изъ Иркутска) и третья партія арестантовъ (227 человѣкъ изъ Нерчинской каторги). Обѣ пар­тіи выпуждепы были по цѣлой недѣлѣ ждать въ Топтугарахъ возобно­вленія сообщенія; были случаи, когда арестанты сами устраивали, для себя и обоза, мосты и гати.Главное Тюремное Управленіе между тѣмъ отмѣнило свое первое предположеніе объ отправкѣ каторжныхъ съ Амурской колесной дороги, найдя болѣе соотвѣтственнымъ направить ихъ па такія же работы въ предѣлахъ Амурской области, и вмѣстѣ съ тѣмъ предложило Губернатору арестантскую команду на .*» участкѣ пополнять аре­стантами Нерчинской каторги. Начальникъ каторги, не желая лишиться работоспособныхъ арестантовъ, отнесся къ этому очень ие- сочуііственно и сперва донесъ, что, за занятіемъ работоспособныхъ каторжныхъ на золотыхъ промыслахъ Кабинета Е Г О  И М П Е Р А Т О Р ­С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , ему не представляется возможнымъ сформи­ровать требуемыя партіи и только послѣ неодпократпыхъ настояній и предложеній въ началѣ іюня въ Казаковской тюрьмѣ было сконцент­рировано Я О 0 каторжныхъ для работъ на Амурской желѣзной дорогѣ. Это замедленіе и непогода сильно отразились на успѣшномъ ходѣ дѣла; пропало лучшее время для земляныхъ работъ. Только въ концѣ іюня были отправлены въ Раздольное 227 арестантовъ изъ Нерчинской каторги, а затѣмъ въ срединѣ іюля и въ началѣ августа еще двѣ пар­тіи изъ Иркутска въ 225 и вь 117 человѣкъ. Помимо замедленія въ



12прибытіи арестантскихъ партій и неблагопріятной погоды, условія ра­ботъ для Савицкаго сложились неудачно и въ другихъ отношеніяхъ: Савицкому пришлось начать и организовать арестантскія работы, не имѣя въ началѣ достаточныхъ денежныхъ средствъ. Это отзывалось на всемъ: поставщики брали высокія цѣны, пароходства отказывались возить арестантовъ, приходилось мѣнять поставщиковъ и при этомъ дѣлать разныя уступки и идти на компромиссы.Другой не менѣе важной причиной неуспѣшноетл работъ яви­лось то обстоятельство, что прибывшая на мѣсто работъ третья партія, состояла изъ не вполнѣ падежпыхъ и способныхъ къ труду арестантовъ. Съ приходомъ этой партіи начались побѣги. Бла­годаря отсутствію воинскаго караула, надежныхъ помѣщеній и тгорем-

Новая арестантская партія идетъ по времянкѣ въ Раздольное отъ с. Могочи.ной ограды, Савицкій вынуждепъ былъ долгосрочныхъ и ненадежныхъ вернуть обратно. Немного лучше оказалась и четвертая партіи сформи­рованная въ Александровской каторжной тюрьмѣ; она состояла изъ 225 арестантовъ, среди которыхъ было много слабосильныхъ и мало способныхъ къ тяжелому физическому труду. На третій день при­бытія этой партіи бѣжало двое, пять человѣкъ покушавшихся на по­бѣгъ были задержаны надзирателями и 7 человѣкъ, готовившихся къ побѣгу, были закованы. Многіе же оказались весьма плохими работ­никами, не вырабатывающими въ день даже своего продовольствія.Но несмотря па всѣ эти неблагопріятныя условія, благодаря рѣд­кой энергіи и исключительной преданности дѣлу Савицкаго, работы



13 —наладились все-таки удачно. Первую партію выбрапптлхъ имъ лично каторжныхъ Савицкій сумѣлъ сплотить и заставить дружно и охотно работать. Въ началѣ все вниманіе администраціи было сосредоточено на постройкѣ бараковъ и хозяйственныхъ помѣщеній; затѣмъ, по пред­ложенію начальника участка, приступили въ первую очередь къ устрой­ству времянки. Эта послѣдняя работа была спѣшная и, за опозданіемъ партій, пришлось па нее поставить почти всѣхъ наличныхъ ка­торжныхъ. Работы по устройству времянки происходили при исключи­тельно тяжелыхъ условіяхъ, въ болотистой мѣстности, гдѣ арестанты работали иногда тіо колѣно въ водѣ. Несмотря на все это, работы на времянкѣ были 7 іюля сданы и тогда же приступлено къ работамъ по сооруженію желѣзнодорожнаго пути. Параллельно съ подрядными ра­ботами шли работы по устройству тюремнаго поселка и организаціи хозяйства. Въ началѣ августа главнѣйшія постройки были возведены, выстроены лѣсопилка и смолокуренный заводъ, организованы арестант­скія мастерскія (швальня, сапожная, кузница и др.), устроенъ обшир­ный огородъ и арендованы луга, подъ сѣнокосы.Посѣтившіе арестантскіе команды начальникъ Амурской экспе­диціи Шталмейстеръ Н . Л . Гондатти и начальникъ управленія по соору­женію желѣзныхъ дорогъ д. с. с. Е . Д. Вурцель дали самый лестный отзывъ о постановкѣ арестантскихъ работъ. Въ книгѣ команды подряд­ною участка инженеръ Е . Д. Вурцель сдѣлалъ слѣдующую запись: „не ожидалъ и не мечталъ, чтобы предположенія, имѣвшіяся въ виду при обсужденіи вопроса объ организаціи арестантскаго труда, оправда­лись въ такой мѣрѣ, какъ это обнаружилось при осмотрѣ работъ 2 августа 1910 года*. Шталмейстеръ Н . Л . Гондатти въ свою очередь засвидѣтельствовалъ, что прежнее предубѣжденное отношеніе инжене­ровъ и подрядчиковъ къ арестантскому труду смѣнилось признаніемъ его пользы.Посѣтившій въ началѣ августа арестаптскіе станы на 3 уч. инспекторъ Главнаго Тюремнаго Управленія д. с. с. Сементовскій остался работой Савицкаго также очень доволенъ. Къ несчастію, однако, Савицкій 13 августа покончилъ свою жизнь самоубійствомъ, по заклю­ченію врачей, въ припадкѣ остраго душевнаго разстройства. Арестанты были расположены къ Савицкому и на мѣстѣ смерти и могилы его они по­строили на свои заработныя суммы часовпю, въ которой поставленъ прекрасной работы большой образъ, пожертвованный однимъ изъ инже­неровъ— строителей дороги. Послѣ кратковременнаго завѣдыванія дѣ­лами помощникомъ Кржижановскимъ во временное завѣдываніе коман­дой, по распоряженію б. Военнаго Губернатора Забайкальской области ген.-маіора Косова, недовѣрчиво относившагося къ Савицкому, вступилъ недавно прибывшій въ Раздольное помощникъ начальника одной изъ тюремъ Нерчгінской каторги Егоровъ. Въ концѣ августа въ Стрѣтенскъ прибылъ возвращавшійся изъ Амурской области инспекторъ Главнаго Тюремнаго Управленія д. с. с. Сементовскій и здѣсь при его



14 —участіи, заключено было условіе съ торговымъ домомъ „Андовѣровъ съ С -м и “ на поставку на зимній сезонъ въ Раздольное всѣхъ про­дуктовъ продовольствія, фуража и разныхъ товаровъ для тюремной ла­вочки, открытой въ Раздольномъ. Этимъ договоромъ была, наконецъ^ удачно урегулировала хозяйственная часть предпріятія. Помимо невы­сокихъ цѣнъ было гораздо удобнѣе, какь для завѣдывающаго работами, такъ и для Областного Правленія, имѣть дѣло съ одпимъ крупнымъ подрядчикомъ, вмѣсто многихъ мелкихъ н часто недобросовѣстныхъ и неаккуратныхъ торговцевъ. Затѣмъ инспекторъ Сементовскій урегули­ровалъ вопросъ и о медицинской помощи больнымъ арестантамъ. Н а

ГТ.к.-і Амизаръ и .мі.по смерти (.аішді.аго.
основаніи заключеннаго съ Управленіемъ постройки договора изъ при­читающихся тюремному вѣдомству суммъ удерживалось два процента на лечечіе арестантовъ. Управленіе дороги за это обязало было предоставлять арестантскимъ командамъ врачебную помощь и спабжать тюремную аптеку медикаментами. Все это не исполнялось. По указанію д. ст. сов. Сементовскаго, по этому предмету сдѣлано было сношеніе съ началь­никомъ постройки и инженеръ Подрѵцкій распорядился о доставленіи въ Раздольное необходимыхъ медикаментовъ и о посѣщеніи арестант­скихъ стоянокъ разъ въ недѣлю участковымъ врачомъ. При участіи же инспектора Сементовскаго рѣшенъ былъ вопросъ о зимнихъ работахъ: на подрядномъ участкѣ оказалось много скальныхъ грунтовъ, на которыхъ



15въ зимнее время вполнѣ возможно было работать. Помимо скальныхъ работъ взятъ былъ на зиму подрядъ на заготовку шпалъ.
а) Окарауливаніе арестантовъ, составъ управленія и надзора, а также

режимъ.Съ увеличеніемъ числа работающихъ арестантовъ стала остро ощущаться потребность въ какой-лпбо воинской силѣ на случай по­давленія безпорядковъ, такъ какъ, при отсутствіи какихъ-либо оградъ или надежныхъ помѣщеній для содержанія арестантовъ и при мало*

Часовыя на мѣстѣ смерти завѣшивавшаго работами Савицкаго.численности надзора, численный перевѣсъ арестантовъ, снабженныхъ ломами, кайлами, лопатами и топорами становился опаснымъ. 24 августа Губернаторъ просилъ Командующаго войсками передвинуть изъ М о - гочи въ Раздольное полуроту съ однимъ офицеромъ, па что штабъ округа отвѣтилъ, что, па основаніи дѣйствующихъ правилъ о вызовѣ войскъ, дробить части войскъ не слѣдуетъ и что выдѣленіе столь ма­лой команды и отсутствіе надзора за пей неблагопріятно отразится на внутреннемъ ея порядкѣ.Послѣ смерти Савицкаго помощникъ начальника команды Егоровъ



16 —завѣдывалъ работами на 3 участкѣ три мѣсяца и, по общимъ отзы­вамъ. неудачно: дисциплина упала, хозяйство велось плохо. Результа­томъ всего этого было крайпе неудовлетворительное состояніе команды при пріемѣ ея отъ Егорова вновь назначеннымъ Завѣдывающимъ рабо­тами тит. сов. Леоновичемъ, бывшимъ до этого времепи начальникомъ Томскаго исправительнаго арестантскаго отдѣленія.Рапортомъ отъ 7 января 1911 г ., за 41, Леоновичъ донесъ, что 21 ноября, въ день его пріѣзда, изъ состоящихъ налицо 704 арестантовъ работало всего только 411 человѣкъ, остальные частью сами отказались работать, частью были дисциплинарно наказаны и частью были заняты хозяйственными работами. Неработающимъ аре­стантамъ выдавалась также улучшенная пища. Арестанты были крайне педисциплинированы, играли въ карты и пьянствовали, иногда даже съ надзирателями.Н а работу арестанты выходили часто большими партіями безъ всякаго надзора. Иногда они съ казенными лошадьми уѣзжали отъ мѣста работъ на 10 — 15 верстъ безъ надзирателей. Все это конечно способствовало побѣгамъ. Не въ лучшемъ состояніи находилось хозяй­ство: инвентарь расходовался безъ надлежащаго учета, бухгалтерія велась плохо, помощники не имѣли опредѣленнаго круга обязанностей. При сдачѣ казеннаго инвентаря оказались большіе недочеты. Арестантская одежда и, въ особенности, обувь были въ неудовлетворительномъ со­стояніи; арестанты, нерѣдко нарочно портили обувь, чтобы не выхо­дить на работы.Принявъ команду въ такомъ неудовлетворительномъ видѣ, Лео­новичъ съ самаго пачала энергично принялся за водвореніе над­лежащаго режима и за приведеніе хозяйства въ порядокъ: всѣ ба­раки снабдилъ дверными замками, установилъ утреннюю и вечернюю повѣрки арестантовъ, при чемъ послѣ вечерней повѣрки бараки стали запираться, для неработающихъ арестантовъ назначилъ особую пищевую раскладку въ предѣлахъ казеннаго отпуска, пьянство и ослушаніе стали строго наказываться, арестантовъ сталъ выпускать на работы только съ надзирателями. Съ самаго начала Леоновичъ обратилъ вни­маніе на исправленіе обуви: за неимѣніемъ достаточнаго количества „бродней*4, въ первые же дни были изготовлены изъ свѣжихъ кожъ нѣ­сколько сотъ паръ постоловъ, послѣ чего арестанты уже не могли, подъ предлогомъ отсутствія обуви, отказываться отъ работъ и на ра­боты ежедневно стали выходить до 550 человѣкъ.На правильную службу надзирателей было обращено особое вни­маніе: посты стали провѣряться, оружіе осматривалось, въ казармахъ часто производились обыски, съ цѣлью уничтоженія продажи арестан­тамъ водки и спирта; приведены въ порядокъ хозяйство и канцеля­рія: были составлены описи всего инвентаря и послѣдній былъ сдапъ завѣдывающимъ каждымъ пунктомъ надзирателямъ подъ личную отвѣт­ственность.



17 —Понятно, что всѣ эти нововведенія не обошлись безъ протестовъ, какъ со стороны арестантовъ, такъ и со стороны чиновъ надзора, въ виду чего по отношенію къ арестантамъ пришлось примѣнять болѣе строгія ди­сциплинарныя взысканія (тѣлесное наказаніе, темный карцеръ и пр.), а негодныхъ надзирателей уволить отъ службы. Послѣ этого порядокъ постепенно установился и работы пошли болѣе нормально.Штатъ управленія работами окончательно сформировался только въ концѣ 1910 года, уже по прибытіи на мѣсто работъ Леоновича, Ему назначены были два новыхъ помощника: помощникъ начальника Читинской тюрьмы Вяткинъ и помощникъ начальника Орловской губерн­ской тюрьмы Анниковъ.Канцелярія завѣдывающаго работами состояла изъ одного бухгал­тера и четырехъ писцовъ. Писцамъ, въ виду дороговизны жизни въ тайгѣ, приходилось платить отъ 50 до 80 рублей въ мѣсяцъ.

Временвый путь („времянка4*) передъ ст. „Раздольное".Надзоръ въ концѣ 1910 года состоялъ изъ двухъ старшихъ над­зирателей съ окладами въ 900 рублей и 80 младшихъ, получавшихъ отъ 40 до 50 рублей въ мѣсяцъ. Большинство надзирателей было взято Савицкимъ изъ Иркутской губернской и Александровской каторжной и пересыльной тюремъ, остальныхъ онъ нанялъ на мѣстѣ работъ. Вы­боръ Иркутскихъ надзирателей оказался удачнымъ, особенно отличи­лись старшіе надзиратели Трофименко и Сергѣевъ. Нанятые на мѣстѣ надзиратели въ большинствѣ случаевъ оказались ненадежными и не­трезвыми. Всѣ чины администраціи и надзора были размѣщены въ казен­ныхъ зданіяхъ и нѣкоторые жили со своими семьями.




































































































































































































































































































