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Планирование 

Инвестиционная программа: 

 Целевые показатели 

 Сроки и этапы реализации 

 Подпрограммы 

 Программные мероприятия 

 Прогнозируемый объем инвестиций 

 Ожидаемые социально-

экономические результаты 

Паспорт инвестиционного 

проекта: 
 Уровень ответственности 

 Источник финансирования 

 Этапы и сроки реализации 

 Социально-экономические и 

финансовые показатели 

 Характеристики объекта 

инвестирования (земельного участка) 

Инвестиционная программа: 

 Достигнутые значения целевых 

показателей 

 Фактический объем инвестиций 

 Достигнутые социально-

экономические результаты 

Инвестиционные намерения 
ОГВ 

Инвестиционные намерения 
ОМС 

Инвестиционные намерения 
инвесторов 

Сводный перечень  
Инвестиционных проектов 

Инвестиционный проект: 
 Соглашения (договоры) – по ходу 

реализации проекта 

 Запросы на получение 

документов и полученные 

документы 

 Фактические сроки реализации 

 Достигнутые значения 

показателей 

 Достигнутые результаты проектов 

ОГВ ОМС  Инвестор 

ОБЩАЯ СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И МОНИТОРИНГА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ 
Учет 

Мониторинг 

реализации 

Перечни инвестиционных 
проектов 



ПЕРЕЧНИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧАСТИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цели создания Единой автоматизированной системы (ЕАС): 
• обеспечение централизованного учета инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к 

реализации на территории Московской области; 

• оптимизация и повышение эффективности деятельности ЦИОГВ и ОМС Московской области по 
привлечению инвестиций в экономику Московской области 

ЕАС предназначена для информационной поддержки 
следующих процессов: 
• формирование и ведение Паспортов инвестиционных проектов; 

• формирование и ведение перечней инвестиционных проектов; 

• формирование и ведение Сводного перечня инвестиционных проектов; 

• учет сведений о событиях/ мероприятиях в рамках инвестиционной деятельности Заказчика, ЦИОГВ и 
ОМС Московской области и инвесторов (в том числе, потенциальных); 

• контроль и мониторинг текущего состояния инвестиционного процесса как в целом по Московской 
области, так и по отдельным муниципальным образованиям. 

• информирование инвестора о ходе реализации инвестиционного проекта через «личный кабинет» 

• построение аналитических отчетов 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 



ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 



ВЕДЕНИЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ – ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 



МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 


